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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) средний рост 

урожайности сельскохозяйственных культур в АВП с улучшенной ирригационной и 

дренажной инфраструктурой и консультационными услугами; (ii) доля домохозяйств-

бенефициаров с Показателем потребления продуктов (ППП) свыше 28,5 баллов; (iii) 

количество водопользователей, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги; (iv) количество водопользователей-женщин, получающих более 

качественные ирригационные и дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн.долларов США, из них сумма гранта составляет 38,0 

млн.долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры;  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги;  

(iii) Меры по повышению качества питания; и  

(iv) Управление проектом. 

Общая продолжительность реализации проекта составит пять лет, начиная, с сентября 2016 

года. 

Проект находится на стадии мобилизации по набору международных и местных 

специалистов и в основном работы выполнены за короткий промежуток времени по 

следующим компонентам. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры. 

Данный компонент профинансирует следующее: (i) строительные работы по 

восстановлению и модернизации дренажных и ирригационных систем с подвешенной 

площадью, приблизительно, в 60 тыс. га, находящихся в управлении, примерно, 30 АВП и 

ФАВП; (ii) предоставление АВП и ФАВП базового оборудования для технического 

обслуживания; (iii)восстановление межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и 

водозаборных сооружений для примерно 300 АВП с целью измерения объема поставленной 

воды; и  (iv) восстановительные работы ограниченного характера на важнейших 

межхозяйственных ИиД объектах, находящихся на балансе ДВХиМ. 

Обследование АВП и статус отобранных АВП на реабилитацию. Для отбора АВП на 

реабилитацию, штатом ОРП был определён рейтинг АВП в соответствии с критериями, 

разработанными Всемирным банком. Рейтинг АВП определялся по следующим критериям: 

i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктуры, ii) общий уровень 

собираемости услуг по подаче воды, iii) годовой бюджет АВП в сравнении со средним 

показателем области, iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) размер орошаемой 

подвешенной площади. 

Всего с начала реализации проекта на основе базы данных АВП было рассмотрено 56 АВП, 

из них в 9 АВП было проведено детальное обследование. При этом учитывается 

следующее: 



 

 Максимальный балл по критериям оценки; 

 Наличие приграничных проблем; 

 Наличие воды в источнике; 

 В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или 

через насосные станции; 

 Рассматривается наличие сложных технических проблем и высоких удельных 

затрат. 

По состоянию на 31 марта 2017 года было обследовано, разработана форма для 

предоставления в МАР на согласование по 9 АВП. Из них по 5 АВП в северном регионе и 

по 4 АВП в южном регионе. 

Наименование АВП Область Район 

1.АВП "Береке С" Таласская Манасский 

2.АВП "Кара-Буура" Таласская  Кара-Бууринский 

3. АВП "Белсовхоз" Иссык-Кульская Жеты-Огузский 

4.АВП "Токтомуш" Нарынская Жумгальский 

5.АВП "СХМ" Чуйская Московский 

6.АВП "Гауян" Баткенская Кадамжайский 

7. АВП "Таймонку" Жалалабадская Ноокенский 

8.АВП "Кур-Таш" Ошская Араванский 

9. АВП "Жылалды-Узген" Ошская Узгенский 

Технические разработки и авторский надзор 

Проектно-изыскательские работы и технический надзор за строительством выполнялись на 

южном регионе со стороны ГИП южной проектной группы, на северных областях 

инженерами проектировщиками.  

Разработка проектов велась на основе перспективных планов по каждой области и району 

по мере готовности АВП к проведению реабилитационных работ. По необходимости ОГР 

оказывалась помощь со стороны специалистов областных и районных отделов поддержки. 

Всего с начала реализации проекта завершены проектные работы по 9 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении А, таблицы 5 и 6. 

Для разработки проектно-сметной документации по объектам проекта заняты 10 

инженеров-проектировщиков. Разработанные проектно-сметные документации 

рассматриваются на Техническом Совете соответствующим бассейновым управлением 

водного хозяйства каждой области. Проект проходит техническую экспертизу со стороны 

независимого эксперта. После экспертного заключения проект размножается, и 

объявляются торги на реабилитационные работы. 

АВП «Береке-С» 

В соответствии с графиком проектных работ проведено полевое обследование 

ирригационной сети АВП «Береке-С», составлен дефектный акт и определены объемы 



 

реабилитационных работ, на основании которой была разработана Форма для 

представления МАР №2. Получено одобрение со Всемирного Банка на форму МАР№2. 

АВП расположена на территории Уч-Коргонского аильного округа Манасского района 

Таласской области в 85,0 км от г. Талас. Обслуживаемая площадь АВП составляет 1161 га. 

АВП «Береке-С» забирает воду из межхозяйственных каналов Саза и Байсуу (система р. 

Талас). Межхозяйственный канал Саза в хорошем состоянии, облицован монолитным 

бетоном, проблем не имеет. Протяженность канала 2,314 км, расчетный расход 3,5 м3/с, 

подвешенная площадь под каналом 2406 га.  

Межхозяйственный канал Байсуу проходит в земляном русле, протяженность канала 1,332 

км, расчетный расход канала 3,0 м3/с, подвешенная площадь под каналом 1296 га. На 

канале наблюдаются большие фильтрационные потери воды. Межхозяйственная система 

находится во временном пользовании ФАВП Саза-Байсуу. АВП «Береке-С» вместе с АВП: 

«Мандалак», «Адилет-А» и «Маматбай-Суу» входит в состав ФАВП Саза-Байсуу. 

Внутрихозяйственная система АВП «Береке-С» включает каналы: Тегирмен, Саза-

Богословский, Акча, Кызыл-Жылдыз и Поворотный. Всего протяженность каналов 

составляет 30,2 км и обслуживаемая площадь 1 161 га. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрено 

строительство 2 головных шлюз-регуляторов, 3 гидропостов, 18 водовыпусков, 3 

трубчатых переездов, 1 акведука через канал, 3 впусков в канал, облицовка монолитным 

бетоном 3,35 км внутрихозяйственных каналов АВП и межхозяйственного канала 0,25 км. 

 
АВП «СХМ» 

Ранее были проведены полевые обследования, составлены дефектные акты, 

топографические съемки ирригационных систем АВП «СХМ», на основании которых были 

разработаны рабочие чертежи и подсчитаны объемы строительных работ и в соответствии 

с графиком проектных работ разработана Форма для предоставления МАР №2. 

В административном отношении объект расположен в Московском районе в 5 км от 

Московского районного центра и в 60 км от г. Бишкек. Ближайшая железнодорожная 

станция находится в 10 км в центре Московского района. Обслуживаемая площадь 

составляет 5430 га. 

Зона обслуживания АВП «СХМ» делится на две зоны: Верхняя зона, которая получает воду 

из р. Ак-Суу, по межхозяйственной системе «Мураке» до населенного пункта Петровка. И 

нижняя зона, которая непосредственно получает поливную воду из Межрайонного канала 

ЗБЧК. 



 

Верхняя зона. Общая протяженность межхозяйственного распределительного канала 

«Мураке» составляет– 9,48 км. Подвешенная орошаемая площадь составляет 3450 га. Из 

них 2671 га земли АВП «СХМ». 

Нижняя зона. Межрайонный канал ЗБЧК. Полностью в земляном русле. Подвешенная 

площадь обслуживания земель АВП составляет 2759 га. От межрайонного канала ЗБЧК, 

непосредственно в АВП распределяется поливная вода из таких распределителей как: Р-20, 

Р-20-1, Р-20-2, Р-20-3, Р-20-4, Р-20-5, Р-20-6, Р-21-2, Р-21-2 (система от р. Малтабар) и Р-21. 

На этих распределителях имеются распределительные сооружения и средства водоучета, 

которые находятся на балансе Московского РУВХ. За ними расположены 

внутрихозяйственные сети. Из всех межхозяйственных распределительных каналов, только 

Р-21 имеет протяженность 9,6 км. Канал полностью в земляном русле. От Р-21 ответвляется 

5 внутрихозяйственных каналов и канал Х-5, межхозяйственного назначения, общая 

протяженность которого составляет 4,7 км. 

В соответствии с Формой для предоставления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрено строительство 200 гидротехнических сооружений. А именно: водовыпусков 

– 21 шт., распределительных сооружений – 97 шт., трубчатых переездов – 12 шт., 

переходных участков – 15 шт., гидропостов – 14 шт., водобойных колодцев – 7 шт., 

поворотных колодцев – 7 шт., водовпусков – 14 шт., повротно-водобойно-

распределительного колодца – 1 шт. и др. – 2 шт.  Облицовка земляных каналов 

протяженностью 25322 метров. Из них: монолитным бетоном - 24098 метров, Г-образными 

железобетонными блоками - 384 метра, сборными железобетонными блоками Лр-60 - 840 

метров. Осуществить демонтаж и монтаж разбитых железобетонных плит 18 шт., доставка 

и монтаж не достающихся железобетонных плит 25 шт. Произвести механизированную 

очистку каналов на протяженности 500 метром. 

   
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «СХМ 

 

АВП «Токтомуш» 

В соответствии с графиком проектных работ проведено полевое обследование 

ирригационной сети АВП «Токтомуш», составлен дефектный акт и определены 

предварительные объемы реабилитационных работ, на основании которого была 

разработана Форма для представления МАР №2. 

Объект находится в Жумгальском районе, в сельской управе Байзак в 15 км к северо-

востоку от районного центра с.Чаек. 

Оросительная система питается из рек Орто-Кууганды, Жумгал и руч. Карасуу. Общая 

площадь системы с оросительной сетью составляет 1722 га, в том числе из системы реки 

Орто-Кууганды 1447 га, из системы реки Жумгал 118 га, руч. Карасуу-1, 2 - 61 га и руч. 

Сарыбулак, Акташ 96 га. Внутрихозяйственные земляные каналы получает воду из реки 



 

Орто-Кууганды, Жумгал и руч. Карасуу. Всего в АВП имеется внутрихозяйственные 

каналы общей протяженностью 49,0 км. Все каналы в земляном русле.  

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрено 

строительство 2 головных шлюз-регуляторов, 1 отстойника с гидравлическим промывом, 

будет произведена очистка каналов на протяжении 2,0 км от наносов, облицовка канала 

сборных ж/бетонных лотков Лр-80 и Лр-60 на 1746 м, соединительный канал из Г-120 80 

метров с сооружениями, 3 гидропостов, 2 водосброс в земляной канал, 10 водовыпусков с 

перегораживающими сооружениями, 27 водовыпусков, 10 трубчатых переездов, 7 шлюз-

регуляторов, 1 мост через канал и 2 водосбросных сооружений.  

    
Головной шлюз-регулятор     Отстойник 

АВП «Белсовхоз» 

В соответствии с графиком проектных работ проведено полевое обследование 

ирригационной сети АВП «Белсовхоз», составлен дефектный акт и определены 

предварительные объемы реабилитационных работ, на основании которого была 

разработана Форма для представления МАР №2. 

Также проведена топографическая съемка ирригационной сети АВП «Белсовхоз», на 

основании которой разработаны рабочие чертежи и подсчет объемов строительных работ.  

Зона обслуживания АВП «Белсовхоз» находится на территории Оргочорского и 

Светлополянского айыльных округов Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. 

Территория расположена на южном побережье Иссык-Куля от областного центра г.Каракол 

30 км., от райцентра Кызыл-Суу - 3 км. От ближайшей железнодорожной станции 

«Балыкчы» 190 км от г. Бишкек: 380 км  

Подвешенная площадь АВП составляет 5275 га, из них 4536 га – орошаются, 739 га под 

паром. Протяженность внутрихозяйственной ирригационной сети составляет 86,1 км, из 

них 23,1 км – облицован ж/бетоном, 63 км – земляные. 

В 2015г. решением общего собрания ассоциаций водопользователей два АВП («Белсовхоз» 

- 3487 га и «Шыбага» - 1788 га) объединились в одно АВП «Белсовхоз» по 

гидрографическому принципу с общей площадью обслуживания 5 275 га. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрено 

мехочистка 2 БСР и 4 земляных каналов, реабилитация 1 ГВС, строительство 8 боковых 

водозаборных сооружений, 260 водовыпусков, 17 гидропостов, 2 колодца-гасителя, 12 

мостов-переездов, 52 трубчатого переезда, 1 сопряжение-перепад канала на входе в БСР, 5 

сопрягающих сооружений, облицовка монолитным бетоном 4,298 км, параболическими 

лотками 18,419 км, выравнивание Г-образных блоков 6,643 км внутрихозяйственных 

каналов АВП. 



 

    
Внутрихозяйственный канал «Бартал» 

АВП «Кур-Таш» 

В соответствии с графиком проектных работ завершена разработка рабочей документации 

и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Кур-Таш» 

Араванского района Ошской области, была разработана Форма для представления МАР 

№2. В этот подпроект вошли следующие каналы: 

 На внутрихозяйственном канале Х-1 предусматривается облицовка протяженностью 

227 м, наращивание откосов бордюрами протяженностью 30 м, строительство 

струенаправляющей стенки, 3 водовыпусков, водобойного колодца, акведука, 

гидропоста "фиксированное русло" и трубчатого переезда с водовыпуском. 

 На внутрихозяйственном канале Х-2 предусматривается облицовка протяженностью 

260 м, строительство струенаправляющей стенки, водобойного колодца, акведука, 

гидропоста «фиксированное русло» и 2 трубчатых переездов.  

 На внутрихозяйственном канале Х-2-1 предусматривается облицовка 

протяженностью 427 м, строительство 3 поворотных и распределительных 

колодцев, моста-переезда.  

 На внутрихозяйственном канале Х-2-2 предусматривается облицовка 

протяженностью 577 м, строительство водовыпуска, поворотного и 

распределительного колодцев. 

 На внутрихозяйственном канале Х-2-3 предусматривается облицовка 

протяженностью 211 м, строительство распределительного колодца, сопряжения 

бетонного участка. 

 На внутрихозяйственном канале Х-3 предусматривается облицовка длиной 555 м. 

 На внутрихозяйственном канале Х-6 предусматривается облицовка длиной 780 м. 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1 предусматривается облицовка 

протяженностью 5144 м, строительство 9 водовыпусков, поворотного колодца, 

гидропоста, трубчатого переезда и моста-переезда. 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1-1 предусматривается облицовка длиной 650 

м. 

 На внутрихозяйственном канале Х-7 предусматривается облицовка протяженностью 

5271 м, строительство защитной дамбы, водораспределительного сооружения, 2 

перегораживающих сооружений, 9 водовыпусков, акведука и трубчатого переезда. 

 На внутрихозяйственном канале Х-7-6 предусматривается облицовка 

протяженностью 624 м и строительство 2 водовыпусков. 



 

 На внутрихозяйственном канале Х-7-7 предусматривается строительство дюкера, 

сопряжения бетонного участка с земляным руслом и трубчатого переезда, облицовка 

подводящей и отводящей части дюкера протяженностью 257 м. 

 На внутрихозяйственном канале Х-7-7-1 предусматривается облицовка 

протяженностью 1168 м, строительство 2 водовыпусков, гидропоста 

"фиксированное русло" и трубчатого переезда с колодцем. 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Кур-Таш», которые проголосовали за возврат 25% от 

суммы реабилитационного кредита. 

  

Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Кур-Таш» 

 

АВП «Жылалды-Узген» 

В соответствии с графиком проектных работ завершена разработка рабочей документации 

и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Жылалды-Узген» 

Узгенского района Ошской области». Была разработана Форма для представления МАР 

№2, по результатам которой дано разрешение на проведение тендера. В этот подпроект 

вошли следующие каналы: 

 На межхозяйственном канале Козу-Уулу предусматривается строительство дюкера 

из стальных труб протяженностью 369 м через русло р. Зергер. 

 На отводах из межхозяйственного канала Козу-Уулу предусматривается 

строительство распределительного колодца, 2 отводов, трубчатого водовыпуска с 

распределительным колодцем, напорного бассейна с водовыпуском и трубчатым 

переездом. 

 На отводах из межхозяйственного канала Атамкул-1 предусматривается 

строительство 3 водовыпусков, отвода, 2 переходных участка, 3 трубчатых переезда, 

концевого сброса, сбросного сооружения. 

 На внутрихозяйственном канале Кара-Жыгач-1 предусматривается строительство 

головного регулятора, водовыпуска, гидропоста «фиксированное русло», 6 

трубчатых переездов. 

 На внутрихозяйственном канале Кара-Жыгач-2 предусматривается 

механизированная очистка протяженностью 1628 м, строительство головного 

сооружения, водовыпуска, трубчатого переезда с водовыпуском, сбросного 

сооружения с мостом-переездом.  



 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Жылалды-Узген», которые выбрали окончательный 

вариант реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от 

суммы реабилитационного кредита. 

  

Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Жылалды-Узген» 

АВП «Таймонку» 

В соответствии с графиком проектных работ проведена топографическая съемка 

внутрихозяйственного канала Таймонку по подпроекту «Реабилитация ирригационной сети 

АВП «Таймонку» Ноокенского района Жалал-Абадской области: 

 участок с ПК3+70 по ПК5+35 

 участок с ПК16+30 по ПК18+48 

 участок с ПК61+92 по ПК62+41 

На основании данных топографической съемки в текущем квартале велась разработка 

рабочих чертежей и подсчет объемов строительных работ: 

Внутрихозяйственный канал Таймонку: 

• продольный профиль трассы с ПК46+62 по ПК56+10 

• поперечные профили с ПК46+62 по ПК56+10 

• перегораживающее сооружение на ПК8+63 

• мост-переезд на ПК18+98 

• двусторонний водовыпуск на ПК25+50. 

АВП «Таймонку» расположена в 55,0 км от г. Жалал-Абад на территории Сакалдинского 

аильного округа Ноокенского района Жалал-Абадской области. Особенность этой АВП 

состоит в том, что главный внутрихозяйственный канал Таймонку выполняет транзитную 

функцию – транспортирует воду из межхозяйственного канала Правая Ветка 13 

внутрихозяйственным каналам 2-го порядка. Земляное русло канала Таймонку проходит в 

гравийно-галечниковых грунтах, вследствие этого наблюдаются значительные 

фильтрационные потери воды, зачастую теряется почти половина забранной воды. Общая 

протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 57,0 км, из них 3,0 км в бетонной 

облицовке, остальные 54,0 км в земляном русле. 



 

  

Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Таймонку» 

АВП «Сулайман-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ проведена топографическая съемка 

следующих оросительных каналов по подпроекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Сулайман-Суу» Ала-Букинского района Жалал-Абадской области: 

 межхозяйственный канал Баястан с ПК20+00 по ПК22+50 

 внутрихозяйственный канал Чардана с ПК0+00 по ПК4+50 

 внутрихозяйственный канал Котормо с ПК0+00 по ПК19+00 

На основании данных топографической съемки в текущем квартале велась разработка 

рабочих чертежей и подсчет объемов строительных работ на следующих каналах: 

1. Межхозяйственный канал Кош-Терек-2: 

 продольный профиль трассы с ПК0+00 по ПК5+83 (головная часть) 

 поперечные профили с ПК0+00 по ПК5+83 (головная часть) 

 водозаборное сооружение на ПК0+00 (головная часть) 

 поворотно-водобойный колодец на ПК4+82 (головная часть) 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК0+25 (головная часть) 

 продольный профиль трассы с ПК3+90 по ПК7+77 (концевая часть) 

 поперечные профили с ПК3+90 по ПК7+77 (концевая часть) 

 трубчатый переезд с поворотным колодцем на ПК3+90 (концевая часть) 

 поворотные колодцы на ПК7+54, 7+77 (концевая часть) 

2. Внутрихозяйственный канал Жалалкул: 

 продольный профиль трассы с ПК0+00 по ПК13+49 

 поперечные профили с ПК0+00 по 13+49 

 водовыпуски с трубчатым переездом (13 сооружений) 

 трубчатые переезды на ПК3+50, 9+14, 13+43. 

3. Внутрихозяйственный канал Жолчу: 

 продольный профиль трассы с ПК0+00 по ПК14+54 

 поперечные профили с ПК0+00 по ПК14+54 

 водозаборное сооружение с трубчатым переездом на ПК0+00 

 открытые водовыпуски на ПК1+86, 4+32, 4+60. 

4. Внутрихозяйственный канал Андагул: 

 продольный профиль трассы с ПК0+00 по ПК5+14 

 поперечные профили с ПК0+00 по 5+14 

 поворотно-водобойный колодец с водовыпуском на ПК4+30 



 

 гидропост "фиксированное русло" на ПК0+25. 

 

  
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Сулайман-Суу» 

АВП «Гауян» 

В соответствии с графиком проектных работ завершена разработка рабочей документации 

и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Гауян» 

Кадамжайского района Баткенской области, разработана Форма для представления МАР 

№2. 

АВП «Гауян» расположена в 53,0 км от районного центра п. Кадамжай на территории 

Бирликского аильного округа Кадамжайского района Баткенской области. Особенность 

этой АВП состоит в том, что она осуществляет самостоятельный забор из рек Гауян-Сай и 

Гороты-Сай с помощью внутрихозяйственных каналов Гауян и Гороты. Верхняя зона 

площадью 1654 га (66% от общей площади АВП) получает воду из внутрихозяйственного 

канала Гауян. Нижняя зона площадью 848 га (34% от общей площади АВП) получает воду 

из внутрихозяйственного канала Гороты. Общая протяженность внутрихозяйственных 

каналов составляет 45,15 км, из них 16,16 км в бетонной облицовке, 18,74 км в 

железобетонных лотках, остальные 10,25 км в земляном русле. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрено 

строительство 20 водовыпусков, 3 гидропостов, 4 колодцев-гасителей, 4 поворотных 

колодцев, 3 водобойных колодцев, 2 мостов-переездов, 4 трубчатых переездов, 1 

быстротока, 3 перепадов, 1 акведука, 3 переходных участков, 2 концевых сброса, облицовка 

монолитным бетоном 14,404 км ирригационной сети АВП. 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Гауян», которые выбрали окончательный вариант 

реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от суммы 

реабилитационного кредита. 

  
Зональные представители АВП «Гауян» выбирают вариант реабилитации 



 

Межхозяйственный Араван-Акбуринский канал Ошского БУВХ  

В соответствии с графиком проектных работ в I-квартале 2017 года совместно со 

специалистами Ошского БУВХ и Араванского РУВХ проведено полевое обследование 

межхозяйственного Араван-Акбуринского канала Ошской области, на основании которого 

составлен дефектный акт и определены предварительные объемы реабилитационных работ, 

выполнена топографическая съемка реабилитируемых участков и сооружений: 

1. Кара-Суйский район: 

 участок с ПК105+50 по ПК106+10 протяженностью 60 м (облицовка)   

 участок с ПК121+00 по ПК121+20 протяженностью 20 м (облицовка) 

 дюкер с ПК143+20 по ПК143+40 протяженностью 20 м (ремонт) 

 участок с ПК143+40 по ПК143+65 протяженностью 25 м (облицовка) 

 акведук с ПК153+50 по ПК153+99 протяженностью 49 м (ремонт) 

 участок с ПК153+99 по ПК156+00 протяженностью 201 м (облицовка). 

2. Араванский район: 

 участок с ПК280+51 по ПК282+83 протяженностью 232 м (облицовка) 

 акведук с ПК284+72 по ПК285+02 протяженностью 30 м (ремонт) 

 дюкер с ПК311+36 по ПК312+00 протяженностью 64 м (ремонт). 

Межхозяйственный Араван-Акбуринский канал находится на балансе Ошского БУВХ, 

забирает воду из р. Ак-Буура с помощью Араван-Акбуринского гидроузла. Канал построен 

в 1968 году, протяженность канала составляет 31,258 км, подвешенная площадь 16114 га, 

максимальная пропускная способность 25,0 м3/сек. Из Араван-Акбуринского канала 

получают воду АВП «Жапалак», «Жаны-Арык» (оба реабилитированы проектом ПВО-1), 

«Исан», «Мырза-Ажы» (реабилитирована проектом ПВО-2), «Жойпас», «Жаны-Араван». 

 

  
Полевое обследование Араван-Акбуринского межхозяйственного канала 

Межхозяйственный канал Левая Магистраль Жалал-Абадского БУВХ 

В соответствии с графиком проектных работ в I-квартале 2017 года совместно со 

специалистами Жалал-Абадского БУВХ и Сузакского РУВХ проведено полевое 

обследование, составлен дефектный акт и определены предварительные объемы 

реабилитационных работ на межхозяйственном канале Левая Магистраль Сузакского 

района Жалал-Абадской области: 

1. Межхозяйственный канал Левая Магистраль: 

 сбросное сооружение на ПК58+48 протяженностью 54 м (ремонт) 

 участок сброса в р. Кок-Янгак-Сай протяженностью 600 м (очистка от наносов). 

2. Межхозяйственный канал Димитров-1: 

 головное сооружение на ПК0+00 (новое сооружение)  

 гидропост "фиксированное русло" на ПК0+04 (новое сооружение) 

 участок с ПК0+24 по ПК1+24 протяженностью 100 м (облицовка). 

3. Межхозяйственный канал Димитров-2: 



 

 головное сооружение на ПК0+00 (замена затворов) 

 поворотный колодец на ПК0+04 (новое сооружение) 

 гидропост "фиксированное русло" на ПК0+07 (новое сооружение) 

 участок с ПК0+27 по ПК1+61 протяженностью 134 м (облицовка) 

 трубчатые переезды на ПК1+01 и ПК1+61 (оголовки труб). 

Межхозяйственный канал Левая Магистраль находится на балансе Сузакского РУВХ, 

забирает воду из р. Кугарт с помощью Кугартской плотины. Канал построен в 1956 году, в 

2007-2008 годах головная часть реабилитирована в рамках проекта «Улучшение 

управления водными ресурсами» (ПУУВР). Общая протяженность канала составляет 12,7 

км, из них 12,0 км в бетонной облицовке, остальные 0,7 км в земляном русле. Подвешенная 

площадь составляет 4317 га, максимальная пропускная способность 7,0 м3/сек. Из канала 

Левая Магистраль получают воду АВП «Шаймерден-Суу» (реабилитирована проектом 

ПВО-2/ДФ), «Тушум-Суу» (реабилитирована проектом ПВО-1), «Таш-Булак-Суу», 

«Чангет-Сай» (реабилитирована проектом ПВО-2). 

 

  
Полевое обследование межхозяйственного канала Левая Магистраль  

Межхозяйственный канал Кожо-Кайыр Баткенского БУВХ 

В соответствии с графиком проектных работ в I-квартале 2017 года совместно со 

специалистами Кадамжайского РУВХ проведено полевое обследование 

межхозяйственного канала Кожо-Кайыр Кадамжайского района Баткенской области, на 

основании которого составлен дефектный акт и определены предварительные объемы 

реабилитационных работ, выполнена топографическая съемка реабилитируемых участков 

и сооружений: 

 участок с ПК41+18 по ПК42+50 протяженностью 132 м (облицовка) 

 участок с ПК47+52 по ПК47+86 протяженностью 34 м (облицовка) 

 участок с ПК51+42 по ПК52+04 протяженностью 62 м (облицовка) 

 водовыпуски на ПК55+68, 55+73, 67+50 (замена затворов) 

 участок с ПК58+30 по ПК58+80 протяженностью 50 м (облицовка) 

 участок с ПК60+40 по ПК60+90 протяженностью 50 м (облицовка) 

 участок с ПК61+20 по ПК61+70 протяженностью 50 м (облицовка) 

 участок с ПК73+04 по ПК73+92 протяженностью 88 м (облицовка) 

 участок с ПК78+60 по ПК78+80 протяженностью 20 м (облицовка) 

 участок с ПК101+42 по ПК102+06 протяженностью 64 м (облицовка) 

 участок с ПК122+72 по ПК124+00 протяженностью 128 м (облицовка) 

 водовыпуски на ПК124+63, 126+13 (замена затворов) 

 участок с ПК182+56 по ПК183+26 протяженностью 70 м (облицовка) 

 участок с ПК184+40 по ПК184+90 протяженностью 50 м (облицовка) 

 участок с ПК183+31 по ПК184+90 протяженностью 159 м (облицовка) 



 

 водовыпуск на ПК232+24 (замена затворов) 

Межхозяйственный канал Кожо-Кайыр находится на балансе Кадамжайского РУВХ, 

забирает воду из р. Исфайрам с помощью головного сооружения Исфайрам-Сай. Канал 

построен в 1966-1967 годах, в 2013 году реабилитировано головное сооружение в рамках 

ПУУВР. Общая протяженность бетонного канала Кожо-Кайыр составляет 31,20 км. 

Подвешенная площадь составляет 4868 га, максимальная пропускная способность 9,0 

м3/сек. Из канала Кожо-Кайыр получают воду АВП «Иса-Мариям» (реабилитирована 

проектом ПВО-2/ДФ), «Кара-Добо-Кара-Добо» и «Кожо-Кайыр» (реабилитированы 

проектом ПВО-2). 

 

  
Топографическая съемка межхозяйственного канала Кожо-Кайыр 

Строящиеся под-проекты 

7 контрактов на реабилитацию, переходящие с проекта «Дополнительное финансирование 

для второго проекта внутрихозяйственного орошения», в настоящее время охвачены 

проектом УСПП. В течение 1 квартала 2017 года из-за неблагоприятных климатических 

условий, низкой температуры воздуха в январе, обильных осадков в феврале месяце, с 

покровом 0,2-0,5 метров, частых осадков в марте и обильных осадков в 1 декаде апреля 

месяца 2017 года, в целом сильно препятствовали строительным работам. Несмотря на эти 

условия реабилитационные были работы возобновлена во второй половине марта месяца.  

Подробная информация по каждому контракту в денежном выражении и в физических 

единицах по данным региональных инженеров приведена в приложении А, таблицы 1 – 4. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кашка-Суу 4878» 

Джеты-Огузский район, Иссык-Кульская область контракт ПВО-2 ДФ/NCB-11 

Подрядчик:   ОсОО «Автотрансстрой» 

Стоимость работ:  41 346 379 сом; 

Измененная стоимость: 47 619 276 сом 

Сроки строительства: 01.10.14 – 31.03.17 

Работы на объекте начались в октябре 2014 года. На 1 апреля 2017 года выполнение 

составило 44 710,8 млн.сом или 94 % от общей стоимости работ. 

В 1 квартале 2017 года работы велись на к-ле Туюк Ан-3 по монтажу лотков ЛР-40. 

Смонтированы 182 шт. и производились земляные работы под лотками.   

На отчетную дату отставание составляет 2,9 млн.сом. Причиной отставания является не 

своевременное поставка лотков, заводы начали изготовление ЖБИ с февраля месяца. В 

текущем году в зимний период выпало значительное количество осадков. В марте в связи с 



 

потеплением начались таяния снегов и оттаивания земли. На объекте из-за грязи 

транспортные средства и механизмы с трудом передвигались, что отрицательно сказалось 

на темпы производства работ.   

Выполнение работ по месяцам сначала строительства представлено на графике ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№ Наименование каналов 
Стоимость по 

контракту 

Стоимость по 

РП № 1 

Стоимость по 

РП № 2 

Выполнено с 

начала 

реализации 

% 

выполнен

ия 

 Внутрихозяйственная сеть      

1 Канал Туюк-Ан 15 178 259 16 267 417 18 831 103 17 049 225 91% 

2 Канал Кавак 205 746 205 746 269 348 269 348 100% 

3 Канал Усуп Байлоо 205 406 286 961 315 743 315 743 100% 

4 Канал Чеке-Чавар 195 674 195 674 195 674 195 674 100% 

5 Канал правая ветка Чеке-Чавар №1 205 406 205 406 205 406 205 406 100% 

6 Канал правая ветка Чеке-Чавар №2 335 153 335 154 335 154 335 154 100% 

7 Канал Сокур Кудук 125 748 71 658 71 658 71 658 100% 

8 Канал Садовое 8 819 514 6 227 783 6 227 783 5 658 212 91% 

9 Канал левая ветка Чеке-Чавар №1 151 316 151 316 151 316 151 316 100% 

10 Канал левая ветка Чеке-Чавар №2 226 974 226 974 226 974 226 974 100% 

11 Канал Галушкин 4 035 756 2 685 068 2 700 317 2 685 068 99% 

12 Канал Галушкин-1 260 075 2 000 406 2 000 406 2 000 406 100% 

13 Канал Галушкин-2 335 683 1 408 618 1 408 619 1 408 619 100% 

14 Канал БСР 205 646 151 216 151 216 151 216 100% 

15 Канал Кун-Чыгыш 4 440 653 4 507 612 4 571 215 4 571 215 100% 

16 Канал Асан Байлоо 75 658 75 658 75 658 75 658 100% 

17 Канал Кара-Суу 378 290 378 290 378 290 378 290 100% 

18 Канал Туюк-Ан правая ветка №3   3 133 634 2 945 604 94% 

19 Мехочистка БСР 2 317 549 2 317 549 2 361 366 2 321 161 98% 

 Всего по в/х сети 37 698 506 37 698 506 43 610 880 41 015 947 98% 

 Межхозяйственная сеть      

20 Канал Чаке-Чавар 3 197 873 3 197 873 3 558 291 3 447 812 97% 

 Всего по м/х сети 3 197 873 3 197 873 3 558 291 3 447 812 97% 

 Основное обеспечение 450 000 450 000 450 000 247 000 55% 

  Итого по объекту 41 346 379 41 346 379 47 619 171 44 710 759 94% 

 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 
Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть      

1 Канал Туюк-Ан 11472 9448 82% 1090 1090 100% 



 

№ Наименование каналов 
Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

2 Канал Кавак 116 116 100% 5,8 5,8 100% 

3 Канал Усуп Байлоо 116 116 100% 8,7 8,7 100% 

4 Канал Чеке-Чавар 44 44 100% 59,3 59,3 100% 

5 Канал правая ветка Чеке-Чавар №1 118 118 100% 8,8 8,8 100% 

6 Канал правая ветка Чеке-Чавар №2 2326 2326 100% 85,7 85,7 100% 

7 Канал Сокур Кудук 15 15 100% 6,9 6,9 100% 

8 Канал Садовое 3166 2611 82% 321,5 265,0 83% 

9 Канал левая ветка Чеке-Чавар №1 15 15 100% 3,0 3,0 100% 

10 Канал левая ветка Чеке-Чавар №2 15 15 100% 6,2 6,2 100% 

11 Канал Галушкин 2213 2213 100% 157,2 157,2 100% 

12 Канал Галушкин-1 2038 2038 100% 90,8 90,8 100% 

13 Канал Галушкин-2 919 919 100% 65,8 65,8 100% 

14 Канал БСР 30 30 100% 3,2 3,2 100% 

15 Канал Кун-Чыгыш 6510 6510 100% 177,8 177,8 100% 

16 Канал Асан Байлоо 15 15 100% 1,6 1,6 100% 

17 Канал Кара-Суу 75 75 100% 8 8 100% 

18 Канал Туюк-Ан правая ветка №3 3913 2500 64% 109,1 71 74% 

19 Мехочистка БСР 39773 39125 98% 10,8 10,8 100% 

 Всего по в/сети 72889 68249 94% 2220,2 2125,6 95% 

 Межхозяйственная сеть       

20 Канал Чеке-Чавар 700 369 53% 499 489 98% 

 Всего по м/х сети 700 369 53% 499 489 98% 

 Итого по объекту 73 589 68 618 93% 2719,2 2614,6 96% 

 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт Трубчатые переезды, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть      

1 Канал Туюк-Ан 19 17 100% 7 5 66% 

2 Канал Кавак 2 2 100% 1 1 100% 

3 Канал Усуп Байлоо 2 2 100% 1 1 100% 

4 Канал правая ветка Чеке-Чавар №1 2 2 100% 1 1 100% 

5 Канал правая ветка Чеке-Чавар №2 3 3 100% 2 2 100% 

6 Канал Сокур Кудук 1 1 100%    

7 Канал Садовое 6 5 83% 2 2 100% 

8 Канал левая ветка Чеке-Чавар №1 2 2 100%    

9 Канал левая ветка Чеке-Чавар №2 3 3 100%    

10 Канал Галушкин 5 5 100% 1 1 100% 

11 Канал Галушкин-1 2 2 100% 2 2 100% 

12 Канал Галушкин-2 3 3 100% 2 2 100% 

13 Канал БСР 2 2 100%    

14 Канал Кун-Чыгыш 5 5 100% 3 3 100% 

15 Канал Асан Байлоо 1 1 100%    

16 Канал Кара-Суу 5 5 100%    

17 Мехочистка БСР 1 1 100%    

 Всего по в/х сети 64 61 96% 22 20 91% 

 Межхозяйственная сеть       

18 Канал Чеке-Чавар 5 5 100%    

 Всего по м/х сети 5 5 100%    

 Итого по объекту 69 66 96% 22 20 91% 



 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Алагоз-Каба» 

Тонский район, Иссык-Кульская область контракт ПВО-2 ДФ/NCB-17 ЛОТ№1 

Подрядчик:   ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:  30 150 639 сом; 

Измененная стоимость: 34 715 285 сом 

Сроки строительства: 12.03.15 – 20.05.17 

Работы на объекте начались в марте 2015 года. В лоте № 1 АВП «Алагоз-Каба» 

реабилитационные работы проводятся на каналах «Чон» и «Чон подпитывающий». На 1 

апреля 2017 года выполнение составило 30 231,5 млн.сом или 87 % от общей стоимости 

работ. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями в 1 квартале 2017 года работы на 

объекте не велись. 

Выполнение работ по месяцам сначала строительства представлено на графике ниже. 

 
1. Стоимость (сом) 

 

№ Наименование каналов 
Стоимость 

по РП № 1 

Стоимость 

по РП № 2 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выполнения 

 Внутрихозяйственная сеть     

1 

Канал Чон (подпитывающий) сПК0+00 

по  ПК 6+06 2 947 229 2 947 229 2 344 248 80% 

2 Канал Чон сПК6+06 по  ПК 61+08 26 281 010 30 812 090 26 931 333 87% 

 Основное обеспечение 922 400 955 966 955 966 100% 

  Итого по объекту 30 150 639 34 715 285 30 231 547 87% 

 

2. Материалы 

 

№ Наименование каналов 
Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть      

1 

Канал Чон (подпитывающий) сПК0+00 

по  ПК 6+06 1346 1310 97% 283,2 283,2 100% 

2 Канал Чон сПК6+06 по  ПК 61+08 33014 32222 97% 4052,4 3939 97% 

 Итого по объекту 34360 33532 98% 4335,6 4222,2 97% 

 

3. Сооружения 



 

 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт Мостовые  переезды, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть      

1 

Канал Чон (подпитывающий) 

сПК0+00 по  ПК 6+06 1      

2 Канал Чон сПК6+06 по  ПК 61+08 61   22 36% 4 3 75% 

 Итого по объекту 62 22 35% 4 3 75% 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Алагоз-Каба» 

Тонский район, Иссык-Кульская область контракт ПВО-2 ДФ/NCB-17 ЛОТ№2 

Подрядчик:   ОсОО «Тенечим» 

Стоимость работ:  22 284 988 сом; 

Измененная стоимость:  25 577 008 сом 

Сроки строительства: 13.03.15 – 10.05.17 

Работы на объекте начались в марте 2015 г. На 1 апреля 2017 года выполнение составило 

24 934 млн.сом или 97 % от общей стоимости работ. 

В 1 квартале 2017 года работы не проводились из-за неблагоприятных погодных условий. 

Выполнение работ по месяцам сначала строительства представлено на графике ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

 

№ Наименование каналов 
Стоимость 

по РП № 3 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выполнения 

 Внутрихозяйственная сеть    

1 Канал Ак-Кырчоо 2452541 2440870 95% 

2 Канал с Х-1 по Х-13 9239369 9214547 99% 

3 

Канал Х-14 верхний эксплуатационная 

дорога 1736783 1736783 100% 

4 Канал Х-14 нижний 883636 993270 112 % 

5 Канал Х-14 правый 406774 406774 100% 

6 Канал Х-14 левый 406774 406774 100% 

7 Канал Бар-Булак правый 1088280 1090430 100% 

8 Канал Бар-Булак левый 1930043 1930043 100% 

9 Канал Кок 1595873 1595870 100% 

10 Канал У-1 297314 297314 100% 



 

№ Наименование каналов 
Стоимость 

по РП № 3 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выполнения 

11 Канал У-2 309039 309040 100% 

 Всего по в/х сети 20346426 20421715 99% 

 Межхозяйственная сеть    

1 Межхоз канал Ала-Гоз 4 089 782 3 376 095 83% 

 Всего по м/х сети 4 089 782 3 376 095 83% 

 Основное обеспечение 1 140 800 1 135 800 99% 

  Итого по объекту 25 577 008 24 933 610 97% 

 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 
Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть      

1 Канал Ак-Кырчоо 2032 2032 100% 104 45 43% 

2 Канал с Х-1 по Х-13 893 820 91% 808,6 737 91% 

3 

Канал Х-14 верхний эксплуатационная 

дорога 35 35 100% 35,3 34,1 96% 

4 Канал Х-14 нижний 90 90 100% 76,6 57 74% 

5 Канал Х-14 правый 3430 2850 83% 102,5 56,6 55% 

6 Канал Х-14 левый 4850 3550 73% 107,4 92,1 86% 

7 Канал Бар-Булак правый 60 60 100% 58 56,8 97% 

8 Канал Бар-Булак левый 150 0  177,5 80 45% 

9 Канал Кок 140 0  18,6 6,3 33% 

10 Канал У-1 32 16 50% 26,6 14,3 53% 

11 Канал У-2 36 36 100% 32 32 100% 

 Всего по в/сети 11748 9489 81% 1547,1 1211,2 78% 

 Межхозяйственная сеть       

1 Канал Алагоз-Каба 2 661 2 284 86% 468,8 311 66% 

 Всего по м/х сети 2 661 2 284 86% 468,8 311 66% 

 Итого по объекту 14 409 11 773 82% 2 015,9 1 522,2 76% 

 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт Другие сооружения, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть      

1 Канал Ак-Кырчоо 16 10 37%    

2 Канал с Х-1 по Х-13 110 102 92%    

3 

Канал Х-14 верхний эксплуатационная 

дорога 4 0     

4 Канал Х-14 нижний 2 2 100%    

5 Канал Х-14 правый 0 0     

6 Канал Х-14 левый 0 0     

7 Канал Бар-Булак правый 17 12 52%    

8 Канал Бар-Булак левый 20 10     

9 Канал Кок 4 0  2 1 50% 

10 Канал У-1 7 7 100%    

11 Канал У-2 6 6 100%    

 Всего по в/х сети 186 149 80% 2 1 50% 

 Межхозяйственная сеть       

1 Канал Ала-Гоз    2 1 50% 

 Всего по м/х сети    2 1 50% 

 Итого по объекту 186 149 80% 4 2 50% 



 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Ак-Булак-Суу» 

Аламудунский район, Чуйская область, контракт ПВО-2 ДФ/NCB-15 

 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:    30 426 120 сом 

Измененная стоимость:  33 792 276 сом 

Сроки строительства:   01.10.14 – 10.05.17 г. 

Строительство объекта началось в ноябре 2014 года. По состоянию на 1 апреля 2017 года 

выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП «Ак-Булак-Суу» 

составило 31 650 782 сомов или 94% от общей стоимости работ.  

В 1 квартале 2017г. реабилитационные работы выполнялись по каналам: Х-4-5, Х-2-3, Х-5-

6, Х-4-4, Х-5-2, Х-5-1. Выполнено 15249 м3 земляных работ, уложено 2565,9 м3 гравийной 

подготовки, уложено 2563,9 м3 монолитного бетона. Качество выполненных работ 

удовлетворительное.  

Выполнение строительных работ в АВП «Ак-Булак-Суу» представлено ниже на графике. 

 

1. Стоимость (сом) 

 
№ Основные работы Стоимость 

по 

рабочим 

чертежам 

Стоимость 

по рабочим 

чертежам  

Стоимость 

по 

рабочим 

чертежам 

№1 

Выполнено с 

начала 

реализации 

% 

выполнения 

 Внутрихозяйственная 

сеть 

     

1.  Канал Х-2-1 275 951 275 951 237 796 237 796 100% 

2.  Канал Х-2-2 1 329 226     

3.  Канал Х-2-3 447 864 447 864 436 294 365 207 84% 

4.  Канал Х-2-4 1 237 099     

5.  Канал Х-4 2 038 335 6 823 829 7 011 897 6 925 686 99% 

6.  Канал Х-4-1 2 265 137 2 381 251 2 276 553 2 247 183 99% 

7.  Канал Х-4-1’’ 415 138 578 512    

8.  Канал Х-4-2 155 563 155 563 155 563 155 563 100% 

9.  Канал Х-4-3 1 047 285 1 194 135 952 878 952 878 100% 

10.  Канал Х-4-4’’ 281 320 281 320 281 320 176 342 63% 

11.  Канал Х-4-4 3 379 422 3 379 422 3 896 770 3 276 561 84% 

12.  Канал Х-4-5 2 220 441 2 220 441 2 439 094 1918098 78% 

13.  Канал Х-4-6 1 340 787 1 340 787 1 549 906 1 429 074 92% 

14.  Канал Х-4-7 873 557 873 557 737 649 737 649 100% 

15.  Канал Х-5 1 202 928 3 427 294 3 409 508 3 409 508 100% 

16.  Канал Х-5-1 623 653 623 653 607 461 607461 100% 



 

№ Основные работы Стоимость 

по 

рабочим 

чертежам 

Стоимость 

по рабочим 

чертежам  

Стоимость 

по 

рабочим 

чертежам 

№1 

Выполнено с 

начала 

реализации 

% 

выполнения 

17.  Канал Х-5-2 371 868 371 868 353 677 285692 81% 

18.  Канал Х-5-3 360 908 111 538 8 470   

19.  Канал Х-5-4 213 917 213 917 142 142 59 976 42% 

20.  Канал Х-5-4-1 24 667 24 667 24 667   

21.  Канал Х-5-5 175 047 175 047 49 119 40 649 83% 

22.  Канал Х-5-5-1 194 705 194 705 102 169 102 169 100% 

23.  Канал Х-5-5-2 13 338 13 338 13 338   

24.  Канал Х-5-5-3 25 290 25 290 3 150   

25.  Канал Х-5-6 3 295 883 3 295 883 3 511 352 3 471 463 99% 

26.  Канал Х-5-7 1 203 856 1 203 856 1 279 342 1 203 856 94% 

27.  Канал Х-1-1 1 090 405     

28.  Канал Х-3-3 2 309 509 3 603 988 3 757 561 3 515 071 94% 

 Итого по в/х сети 28 413 099 33 237 676 33 237 676 31 117 882 94% 

 Межхозяйственная 

сеть 

     

29.  Канал Р-1 1 458 421     

 Итого по м/х сети 1 458 421     

 Основное 

обеспечение 

554 600 554 600 554 600 532 900 96% 

 Всего по объекту 30 426 120 33 792 276 33 792 276 31 650 782 94% 

 

2. Материалы  

 

№ Основные работы 
Земляные, м3 Бетонные, м3 

проект факт % проект факт % 

Внутрихозяйственная сеть       

1.  Канал Х-2-1 400 400 100% 129,3   

2.  Канал Х-2-2 695   142,9   

3.  Канал Х-2-3 213 213 100% 33,6 33,6 100% 

4.  Канал Х-2-4 610   112,3   

5.  Канал Х-4 506 450 89% 144,3 144,3 100% 

6.  Канал Х-4-1 1 122 1 122 100% 260 260 100% 

7.  Канал Х-4-1’’ 340   2,9   

8.  Канал Х-4-2 41 41 100% 18 18 100% 

9.  Канал Х-4-3 520 520 100% 108,1 108,1 100% 

10.  Канал Х-4-4’’ 78   0   

11.  Канал Х-4-4 3 680 3 480 94% 379,6 370 97% 

12.  Канал Х-4-5 1 010 1 010 100% 221,7 218 98% 

13.  Канал Х-4-6 650 650 100% 152 152 100% 

14.  Канал Х-4-7 440 440 100% 62,3 62,3 100% 

15.  Канал Х-5 320 320 100% 70,4 70,4 100% 

16.  Канал Х-5-1 360 360 100% 50,2 50,2 100% 

17.  Канал Х-5-2 225 225 100% 31 31 % 

18.  Канал Х-5-3 217   31,2   

19.  Канал Х-5-4 195 195 100% 19 19 100% 

20.  Канал Х-5-4-1 361 179 49% 9,1   

21.  Канал Х-5-5 0 0  0   

22.  Канал Х-5-5-1 361 361 100% 9,1 9,1 100% 

23.  Канал Х-5-5-2 0 0  0   

24.  Канал Х-5-5-3 0 0  0   

25.  Канал Х-5-6 3 380 3 380 100% 363 363 100% 

26.  Канал Х-5-7 630 630 100% 99,6 99,6 100% 

27.  Канал Х-1-1 591 0  0   

28.  Канал Х-3-3 1 273 1 273 100% 193,6 180,6 93% 

 Итого по в/х сети 18 218 15 249 84% 2 643,2 2 190 83% 

 Всего по объекту 18 218 15 249 84% 2 643,2 2 190 83% 

 

 



 

3. Сооружения 

 

№ Основные работы 
Водовыпуски, шт. 

Трубчатые переезды, 

шт. 
Гидропосты, шт. 

проект факт % проект факт % проект факт % 

Внутрихозяйственная сеть         

1 Канал Х-2-1 5         

2 Канал Х-2-2 4      1   

3 Канал Х-2-3 12 7 8% 1      

4 Канал Х-2-4 5   2   1   

5 Канал Х-4       1   

6 Канал Х-4-1 7 7 100%       

7 Канал Х-4-1’’ 4         

8 Канал Х-4-2    1 1 100%    

9 Канал Х-4-3 5 4 40%       

10 Канал Х-4-4’’ 13 6        

11 Канал Х-4-4 11 11 100% 2      

12 Канал Х-4-5 12 8 25% 2      

13 Канал Х-4-6 4 4 100%  1     

14 Канал Х-4-7 6 4  1 1 100%    

15 Канал Х-5 1 1 100%    1   

16 Канал Х-5-1 3 2  1      

17 Канал Х-5-2 3 2  1      

18 Канал Х-5-3 2 2        

19 Канал Х-5-4 1 1        

20 Канал Х-5-4-1 1 1 100% 1      

21 Канал Х-5-5 1 1        

22 Канал Х-5-5-1          

23 Канал Х-5-5-2          

24 Канал Х-5-5-3          

25 Канал Х-5-6 13 13 100% 3 3 100%    

26 Канал Х-5-7 9 9 100%       

27 Канал Х-1-1 7 6     1   

28 Канал Х-3-3 7 6 71% 1 1 100% 1 1 100

% 

 Итого по в/х сети 134 57 41% 16 7 50% 6 1 16% 

 Всего по объекту 134 57 41% 16 7 50% 6 1 16% 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Талды-Булак» 

Таласский район, Таласская область, контракт ПВО-2 ДФ/NCB-13 

 

Подрядчик:     Консорциум «ДОН» 

Стоимость работ:    19 992 915 сом 

Измененная стоимость:  22 345 800 сом 

Сроки строительства:   10.11.14 –25.05.17 г. 

Строительство объекта началось в ноябре 2014 года. На 1 апреля 2017 года выполнение 

составило 19 226,7 тыс.сом или 86 % от общей стоимости работ. 

В 1 квартале 2017г. реабилитационные работы не производились из-за неблагоприятных 

климатических условий, низкой температуры воздуха в январе, обильных осадков в 

феврале месяце, с покровом 0,2-0,5 метров, частых осадков в марте. 

Выполнение работ по месяцам представлено на графике ниже. 



 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту  

Стоимость 

по 

рабочему 

проекту №2  

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выполне

ния 

  Основное обеспечение 330 575 330 575 330 575 327 674 99% 

 Внутрихозяйственная сеть         

1 Канал Орто-Кошой  8 031 126 8 031 126 8 510 426 7 445 458 87% 

2 Канал Уч-Кошой 5 154 649 5 154 649 5 841 806 4 996 456 86% 

3 Канал  Ак-Коргон 6 476 565 6 476 565 7 663 043 6 457 204 84% 

Итого по внутрихоз каналам 19 662 340 19 662 340 22 015 275 18 899 118 86% 

  Итого по объекту 19 992 915 19 992 915 22 345 850 19 226 792 86% 

2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ 
Бетонные и ж/б работы 

м3 Каменное крепление, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Орто-Кошой 8219,8 8219,8 100% 532 512 96% 697 500 72% 

2 Канал Уч-Кошой 2116 2116 100% 463 463 100%    

3 Канал  Ак-Коргон 2663,2 2663,2 100% 697 650 93% 1 1 100% 

 Итого по объекту 12999 12999 100% 1692 1625 96% 698 501 72% 

3. Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

Водовыпуски, шт Другие сооружения, шт Гидропосты, шт 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Орто-Кошой 9 6 67% 7 5 71% 1    

2 Канал Уч-Кошой 6 6 100%  5 5 100%       

3 Канал Ак-Коргон 7 7 100% 2 2 100% 1 1 100% 

  Итого по объекту 22 19 86% 14 12 86% 2 1 50% 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Жаны-Арык-СА» 

Ноокенского район, Джалалабадская область, контракт №ПВО-2 ДФ/NCB-10 

Подрядчик:     Консорциум «Жалал-Абадская СПМК» 

Стоимость работ:   39 232 119 сом 

Измененная стоимость:  41 980 178 сом 

Измененная стоимость (2): 45 071 686 сом 

Измененная стоимость (3): 47 738 578 сом 

Сроки строительства:  01.07.14г. – 25.05.17 г. 



 

На 1 апреля 2017 года выполнение по объекту составило 43 165 733 сомов или 90% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного 

графика производства работ на 4 573 652 сомов или 90,4%. В текущем квартале выполнение 

составило 926 648 сомов или 16,8% от графика работ, что связано с неблагоприятными 

климатическими условиями в январе-марте 2017 года. 

В I-квартале 2017 года на объекте производились следующие работы: 

1. На внутрихозяйственном канале Келечек производилось укладка монолитного 

бетона в дно и откосы с ПК40+35 по ПК42+00 протяженностью 165 м, устройство 

эксплуатационной дороги с ПК40+00 по ПК51+00 протяженностью 1100 м, 

устройство водобойного колодца на ПК47+26. 

  

Внутрихозяйственный канал Келечек (до и после реабилитации) 

Выполнение работ по месяцам сначала строительства представлено на графике ниже. 

 

Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 
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о с начала 

реализаци

и 

% 

выполн

ения 

  Основное обеспечение 395 400 395 400 470 182 470 182 470 182 424 582 90% 

 Межхозяйственная сеть      
 

 

1 ПБМСК 1 788 754 1 788 754 1 788 754 2 009 241 4 458 177 4 401 362 99% 

 Итого по межхоз каналам 17 88 754 17 88 754 1 788 754 2 009 241 4 458 177 4 401 362 99% 
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о с начала 

реализаци

и 

% 

выполн

ения 

 Внутрихозяйственная сеть          

2 Канал «Келечек» 336 87 830 33 687 830 36 143 317 38 761 681 38 761 681 35 825 340 92% 

3 Каналы Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6, Р-7, Р-8 170 986 170 986 170 986 170 986 170 986 100 846 59% 

4 Канал «Кулмат» 6 661 6 661 6 661 6 661 6 661 3 924 59% 

5 Канал «Жаны-Кыштак» 12 135 12 135 12 135 12 135 12 135 7 154 59% 

Итого по внутрихоз каналам 33 877 612 33 877 612 36 333 099 38 951 463 38 951 463 35 937 264 92% 

Непредвиденные затраты 10% от 
реабилитационных расходов 3 566 637 3 566 637 3 812 185 4 096 070 4 340 964 2 838 543 65% 

 Всего по АВП 39 628 403 39 628 403 42 404 220 45 526 956 48 220 786 43 601 751 90% 

 Скидка 1% 396 284 396 284 424 042 455 270 482 208 436 018 90% 

  Итого по объекту 39 232 119 39 232 119 41 980 178 45 071 687 47 738 578 43 165 733 90% 

2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МК ПБМСК 6 662,8 6662,8 100% 266,6 266,6 100% 125 125 100% 

2 

Канала 

«Келечек» 96 044 91235,7 94% 3 086,3 2907,6 94% 2 988,4 2 851,2 95% 

  

Итого по объекту 102 706,8 97898,5 94% 3 352,9 3174,2 94% 3 113,4 2 976,2 96% 

 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. Гидропосты, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МК ПБМСК    2 2 100%     

2 Канала «Келечек» 14 8 57% 15 12 80% 1 1 100% 

3 

Канал «Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, 

Р-6, Р-7, Р-8»  7         

4 Канал «Кулмат» 1              

5 Канал «Жаны-Кыштак» 2         

  Итого по объекту 24 8 33% 17 14 82% 1  1 100% 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Мырза-Суу» 

Базаркоргонского района Джалалабадской области, контракт ПВО-2(ДФ)/НКТ-14 

 

Подрядчик:     ОАО «Базаркоргонайылкурулуш» 

Стоимость работ:    49 591 001 сом 

Измененная стоимость:  50 542 856 сом 

Измененная стоимость (2): 55 064 004 сом 

Сроки строительства:   01.10.14 г. – 30.04.17 г. 

На 1 апреля 2017 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Мырза-Суу» составило 52 239 251 сомов или 94,9% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с небольшим опережением Календарного графика 

производства работ на 560 577 сомов или 101,1%. В текущем квартале выполнение 

составило 3 338 272 сомов или 73,6%, что связано с неблагоприятными климатическими 

условиями в январе-марте 2017 года. 

В I-квартале 2017 года на объекте производились следующие работы: 



 

1. На внутрихозяйственном канале Сейдикум производилось устройство акведука на 

ПК8+54. 

2. На внутрихозяйственном канале Тойчубек производилась укладка монолитного 

бетона с ПК19+00 по ПК24+00 протяженностью 500 м. 

3. На внутрихозяйственном канале Тойчубек производилось устройство трех 

трубчатых переездов, четырех трубчатых водовыпусков на ПК15+00, 31+60, 38+85, 

41+55, поворотного колодца на ПК45+45, перегораживающего сооружения на 

ПК5+02, четырех впусков в канал. 

 

  

Межхозяйственный канал Левая Ветка (до и после реабилитации) 

Выполнение работ по месяцам сначала строительства представлено на графике ниже. 

 

Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 
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Основное 

обеспечение 1 017 730 1 017 730 1 017 730 811 529 811 529 100% 
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 Межхозяйственная сеть       

1 МК Левая Ветка 1 220 957 1 220 957 2 553 292 2 644 742 2 644 742 100% 

Итого по межхоз каналам 1 220 957 1 220 957 2 553 292 2 644 742 2 644 742 100% 

 Внутрихозяйственная сеть        

2 Канал «Сейдикум» 24 705 666 24 705 666 24 749 093 27 174 782 26 879 792 99% 

3 Канал «Тойчубек» 22 646 648 22 646 648 22 222 741 24 432 951 21 903 182 90% 

Итого по внутрихоз 

каналам 47 352 314 47 3523 14 46 971 834 51 607 733 48 782 974 95% 

  Итого по объекту 49 591 001 49 591 001 50542 856 55 064 004 52 239 245 95% 

 

2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МК Левая Ветка 1472,9 1472,9 100% 203,3 203,3 100% 198,5 198,5 100% 

2 Канала «Сейдикум» 50797 50797 100% 1819 1819 100% 1831 1831 100% 

3 Канала «Тойчубек» 39935,7 37162,1 93% 1896,3 1699,1 90% 1903,8 1735,5 91% 

  

Итого по объекту 92205,6 89432 97% 3918,6 3721,4 95% 3933,3 3765 96% 

 

3. Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. Гидропосты, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МК Левая Ветка 3 3 100% 1 1 100% 2 2 100% 

2 Канала «Сейдикум» 5 5 100% 9 8 89%    

3 Канала «Тойчубек» 5 4 80% 18 8 44% 11   

  Итого по объекту 13 12 92% 28 17 61% 13  2 15% 

 

Компонент 4 Управление проектом 

Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и работы 

небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, администрирование и 

координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ДВХиМ по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 6 человек. Штат ОРП занимает 5 кабинетов: 104, 103, 105, 

321. 

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты консультационных 

услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату исследования по 

МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку офисного 

оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

С 15 ноября 2016 года по 15 февраля 2017 и 31 марта по 12 апреля 2017 г в Кыргызстане 

проходила 1 наблюдательная Миссия МАР. Главная цель миссии состояла в работе с 



 

Департаментом водного хозяйства и мелиорации (ДВХМ) и его отдела по реализации 

проекта (ОРП), и Министерством здравоохранения (МЗ) по обзору проекта. 

Закупки 

По проекту предусмотрены следующие виды закупок: консультационные услуги; товары; 

работы. 

Закупки проводятся в соответствии Руководством Всемирного банка «Закупки по ссудам 

МБРР и кредитам МАР», май 2014 г. 

Подробные сведения о закупках с начала реализации проекта приведены в приложении В. 

Информация по закупкам за 1 квартал 2017 года представлена ниже. 

Закупки консультационных услуг 

В 1 квартале были осуществлены следующие виды закупок: 

 Директор ОРП. Номер контракта APNIP/C.4/CS/IC/55 (Бейшекеев К.К.). Метод 

отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было 

размещено в газете «Вечерний Бишкек» от 19 декабря 2016 года. На 30 декабря 2016 

года (конечная дата подачи предложений) было получено заинтересованность от 14 

кандидатов. По итогам оценки тендерной комиссией контракт присужден 

Бейшекееву К. Контракт подписан от 16.01.2017 года в рамках проекта ПУСПП. 

 Главный специалист по закупкам, № APNIP/C.4/CS/IC/63-1. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было размещено в 

газете «Вечерний Бишкек» от 27 января 2017 года. На 10 февраля 2017 года 

(конечная дата подачи предложений) было получено заинтересованность от 5 

кандидатов. По итогам оценки тендерной комиссией контракт присужден 

Шаршекееву Н. Контракт подписан от 30.03.2017 года в рамках проекта ПУСПП. 

 Специалисты по надзору за строительством (5 специалистов). Номера 

контрактов APNIP/C.1/CS/SSS/15-21. Метод отбора SSS (из одного источника). 

Данные специалисты были переведены методом из одного источника из проекта ДФ 

ВО-2 в ПУСПП с 1 февраля 2017 года, в связи с переходом части строительных работ 

в рамках проекта УСПП. 

 Инженеры по проектирования ирригационных сетей (10 специалистов). Номера 

контрактов APNIP/C.1/CS/SSS/01 – 10. Метод отбора SSS (из одного источника). 

Данные специалисты были переведены методом из одного источника из проекта ДФ 

ВО-2 в ПУСПП с 1 декабря 2016 года, согласно Документа оценки проекта и плана 

закупок проекта УСПП. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, ежедневно утором и вечером база 1С архивируется на компьютерах в 



 

бухгалтерии и на еженедельной основе архивируется на внешний жесткий диск, который 

храниться в сейфе.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, реализуемых 

Департаментом водного хозяйства: Проект «Управление национальными водными 

ресурсами – Фаза 1» и Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов Кыргызской 

Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО «КБ 

Кыргызстан». 

 Планирование и исполнение бюджета.  

Бюджет проекта на 2017г. был подписан Министерством финансов Кыргызской 

Республики на сумму 5400 тыс.долл. США, из этой суммы фактически использовано с 

начала года 200,4 тыс.долл. США. Бюджет проекта на 2017 год запланирован с учетом 

проведенных и планируемых торгов на строительные работы, а также программой работы 

консультантов. 

Исполнение бюджета Проекта по годам приводится ниже в таблице 1 (тыс.долларов США).  

Таблица 1 
Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

исполнение 

% (+);(-) 

2016 2000,0 541,5 27% -1458,5 

2017 5400,0 200,4 4% -5199,6 

В том числе 1 квартал 2017г. 1100,2 200,4 18% -899,8 

Финансирование и использование средств  

За 1 квартал 2017 года по Гранту GAFSP TF0A0645-KG была оформлена заявка №2 на 

пополнение Специального счета на сумму 541,5 тыс.долларов США.  

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 1 

квартала 2017 года приводится в следующей таблице (тыс. долларов США). 

Источники 

финансирован

ия и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финанс

ирован

ия по 

проекту 

Снято со счета проекта по 

годам 

Снято с начало 

проекта 

 

Из них использовано 

на выплаты 

2016 2017 2018 

  

сумма % от  

общего 

объема 

Сумма % 

к 

общему 

объему 

Грант GAFSP           

Заявка на 

первоначальн

ый аванс 

 

2000,0   2000,0 

   

Заявки на 

пополнение 

  541,5  541,5    



 

Заявка на 

прямые 

платежи 

    

 

   

Итого Грант 

GAFSP   38000,0    2541,5 7% 741,9 2% 

из них: 

использовано 

на выплаты 

расходов  541,5 200,4  741,9  741,9  

Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам и категориям расходов, 

нарастающим итогом, приводится, в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 

тыс. долл. США 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Всего 

Сумма всего 

по проекту 

Фактические 

выплаты 

% 

использования 

Компонент 1. Восстановление и 

модернизация ирригационной и 

дренажной инфрастуктуры 

28000 675,4 2% 

Компонент 2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 

3500 1,1  

Компонент 3. Меры по повышению 

качества питания 

4600 -  

Компонент 4. Управление проектом 1900 65,4 3% 

Всего затраты по проекту 38000 741,9 2% 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении С, 

таблицы PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 

1 квартал 2017 года. 

 

 


