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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) средний рост 

урожайности сельскохозяйственных культур в АВП с улучшенной ирригационной и 

дренажной инфраструктурой и консультационными услугами; (ii) доля домохозяйств-

бенефициаров с Показателем потребления продуктов (ППП) свыше 28,5 баллов; (iii) 

количество водопользователей, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги; (iv) количество водопользователей-женщин, получающих более 

качественные ирригационные и дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн.долларов США, из них сумма гранта составляет 38,0 

млн.долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры 

(28 млн.долларов США);  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги (3,5 млн.долларов США);  

(iii) Меры по повышению качества питания (4,6 млн.долларов США) и  

(iv) Управление проектом (1,9 млн.долларов США). 

Общая продолжительность реализации проекта составит пять лет, начиная, с сентября 2016 

года. 

Проект находится на стадии мобилизации по набору международных и местных 

специалистов и в основном работы выполнены за короткий промежуток времени по 

следующим компонентам. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры (28 млн. долл. США). 

Данный компонент профинансирует следующее: (i) строительные работы по 

восстановлению и модернизации дренажных и ирригационных систем с подвешенной 

площадью, приблизительно, в 60 тыс. га, находящихся в управлении, примерно, 30 АВП и 

ФАВП; (ii) предоставление АВП и САВП базового оборудования для технического 

обслуживания; (iii) восстановление межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и 

водозаборных сооружений для примерно 300 АВП с целью измерения объема поставленной 

воды; и  (iv) восстановительные работы ограниченного характера на важнейших 

межхозяйственных ИиД объектах, находящихся на балансе ДВХиМ. 

Обследование АВП и статус отобранных АВП на реабилитацию. Для отбора АВП на 

реабилитацию, штатом ОРП был определён рейтинг АВП в соответствии с критериями, 

разработанными Всемирным банком. Рейтинг АВП определялся по следующим критериям: 

i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктуры, ii) общий уровень 

собираемости услуг по подаче воды, iii) годовой бюджет АВП в сравнении со средним 

показателем области, iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) размер орошаемой 

подвешенной площади. 

Всего с начала реализации проекта на основе базы данных АВП было рассмотрено 56 АВП, 

из них в 9 АВП было проведено детальное обследование. При этом учитывается 

следующее: 
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 Максимальный балл по критериям оценки; 

 Наличие приграничных проблем; 

 Наличие воды в источнике; 

 В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или 

через насосные станции; 

 Рассматривается наличие сложных технических проблем и высоких удельных 

затрат. 

По состоянию на 1 июля 2017 года было обследовано, разработана форма для 

предоставления в МАР на согласование по 9 АВП. Из них по 5 АВП в северном регионе и 

по 4 АВП в южном регионе. 

Наименование АВП Область Район 

1.АВП "Береке С" Таласская Манасский 

2.АВП "Кара-Буура" Таласская  Кара-Бууринский 

3. АВП "Белсовхоз" Иссык-Кульская Жеты-Огузский 

4.АВП "Токтомуш" Нарынская Жумгальский 

5.АВП "СХМ" Чуйская Московский 

6.АВП "Гауян" Баткенская Кадамжайский 

7. АВП "Таймонку" Жалалабадская Ноокенский 

8.АВП "Кур-Таш" Ошская Араванский 

9. АВП "Жылалды-Узген" Ошская Узгенский 

Технические разработки и авторский надзор 

Проектно-изыскательские работы и технический надзор за строительством выполнялись на 

южном регионе со стороны ГИП южной проектной группы, на северных областях 

инженерами проектировщиками.  

Разработка проектов велась на основе перспективных планов по каждой области и району 

по мере готовности АВП к проведению реабилитационных работ. По необходимости ОГР 

оказывалась помощь со стороны специалистов областных и районных отделов поддержки. 

Всего с начала реализации проекта завершены проектные работы по 9 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении А, таблицы 5 и 6. 

Для разработки проектно-сметной документации по объектам проекта заняты 10 

инженеров-проектировщиков. Разработанные проектно-сметные документации 

рассматриваются на Техническом Совете соответствующим бассейновым управлением 

водного хозяйства каждой области. Проект проходит техническую экспертизу со стороны 

независимого эксперта. После экспертного заключения проект размножается, и 

объявляются торги на реабилитационные работы. 

АВП «Болкулдок-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ проведено полевое обследование 

ирригационной сети АВП «Болкулдок-Суу», составлен предварительный дефектный акт и 
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определены предварительные объемы реабилитационных работ, на основании которого 

была разработана Форма для представления МАР №1.  

АВП «Болкулдок-Суу» расположена на территории айылного округа им. Бердике баатыра 

Таласского района Таласской области в 10 км от г. Талас. Обслуживаемая площадь АВП 

составляет 1881 га. 

АВП «Болкулдок-Суу» забирает воду из межхозяйственного канала Чон (система р. Беш-

Таш). Межхозяйственный канал Чон в хорошем состоянии, облицован сборными 

железобетонными Г-блоками, проблем не имеет. Протяженность канала 580м, расчетный 

расход 6,0 м3/с, подвешенная площадь под каналом 3230 га. Головное водозаборное 

сооружение в канал Чон из реки Беш-Таш в рабочем состоянии.  

Внутрихозяйственная система АВП «Болкулдок-Суу» включает каналы: Атагозу, Чон арык, 

Х-1, Х-1-1, Х-1-2 и Кара-Добо. В ирригационную систему АВП подпадает 1 БСР полезным 

объемом 90 тыс.м3. 

Всего протяженность каналов составляет 53,7 км, из них 30 км проходит в земляном русле 

и 23,7 км в сборной железобетонной облицовке. Обслуживаемая площадь составляет 1881 

га. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом предусмотрено 

строительство 3 водовыпусков, 1 вододелителя, 1 мостового переезда и облицовка 

монолитным бетоном 1,6 км внутрихозяйственного канала АВП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрихозяйственный канал «Чон-Арык» АВП «Болкулдок-Суу» 

АВП «Уметалы» 

В соответствии с графиком проектных работ проведено полевое обследование 

ирригационной сети АВП «Уметалы». 

АВП «Уметалы» расположена на территории Алмалинского айылного округа Кеминского 

района Чуйской области. Обслуживаемая площадь АВП составляет 2175 га. 

АВП «Уметалы» забирает воду из двух межхозяйственных каналах Чечей и Калмак-Суу. 

Межхозяйственный канал Чечей в удовлетворительном состоянии. Состояние 

Межхозяйственного канала Калмак-Суу оценивается как плохое. Каналы находятся на 

балансе Кеминского РУВХ, построен в 1970 годах. Полностью в Г-образных блоках. Общая 

протяженность канала составляет 20,6 км. Концевая часть канала, которая подает поливную 

воду на земли АВП «Уметалы» сильно разрушена. Г-образные блоки разрушены, повалены 

во внутрь канала. Тем самым загромоздили сечение канала, в результате чего полностью 

заилено. Подвешенные земли под данным каналом, общей площадью около 560 га не 

поливаются. Проектом предусматривается концевую часть канала, протяженностью 2,6 км 

полностью демонтировать и заново монтировать новыми Г-образными блоками. 
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Общая протяженность внутрихозяйственных каналов 47,9 км. Из них в облицовке 18,85 км 

и 29 км каналов в земляном русле. Были построены 1966-1968 годах. Внутрихозяйственные 

каналы находятся в неудовлетворительном состоянии, отдельные части орошаемых земель 

постепенно зарастают камышом. Причиной является неудовлетворительное состояние 

оросительной сети, из которых происходят большие потери, и поливная вода до отдельных 

массивов вовсе не доходит, а другие топит. 

Проектом предусматривается заменить разрушенные ж/б лотки, Г-обр. блоки, восстановить 

отсутствующие щиты затворы, укомплектовать не достающиеся части 

металлоконструкций, восстановить разрушенные ГТС (распределительные сооружения, 

трубчатые переезды, водовыпуски и т.д.). Облицевать часть земляных каналов монолитным 

бетоном. 

  

Внутрихозяйственные каналы АВП «Уметалы» 

АВП «Баш-Келтебек» 

В соответствии с графиком проектных работ в 2016 году проведено полевое обследование 

ирригационной сети АВП «Баш-Келтебек».  

Совместно с представителями АВП «Баш-Келтебек», представителями айылного округа 

Казыбек, представителями областных и районных отделов поддержки АВП обследованы 

головное водозаборное сооружение на канале Башкелтебек из системы реки Башкелтебек, 

внутрихозяйственные каналы и БСРы. 

Ирригационная система АВП «Баш-Келтебек» берет воду из системы реки Башкелтебек 

площадь орошения 1685 га и из системы реки Четкелтебек площадь орошения 704 га. Всего 

АВП 2389 га.  

При обследовании технического состояния внутрихозяйственной сети АВП «Баш-

Келтебек» было установлено, что каналы находятся в неудовлетворительном состоянии, 

требуют реконструкции и оснащения необходимыми гидротехническими сооружениями.  

Головное водозаборное сооружение на реке Башкелтебек требует ремонта. Начальная часть 

канала Башкелтебек на 2,7 км протяженности, облицована Г-образными блоками. На 

отдельных участках дно канала разрушено, в разных местах Г-блоки дали осадку и 

сломаны. Остальная часть канала на протяжении 4 км облицовано плитами П-4. Более 60% 

плит разрушены и требуют замены. БСР №1 находится под каналом Башкелтебек. В данный 

момент БСР находится в нерабочем состоянии. Необходимо ремонтировать водовыпуск и 

нарастит дамбу.  

Канал Кытатарык берет воду из системы реки Чет-Келтебек. Отсутствует головной шлюз-

регулятор на канале Кытатарык. В настоящее время водозабор в канал осуществляется 

посредством временных водозахватных шпор из местного грунта. В паводок при 

водозаборе в канал Кытатарык происходит разрушение шпор и дамб. Необходимо 
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строительство головного шлюз-регулятора. Под каналом Жабыке из системы реки Чет-

Келтебек находятся два БСР, оба БСР в нерабочем состоянии отсутствует водовыпуски, 

разрушены дамбы, подводящие каналы выполнены из Г-образных блоков, все блоки 

разрушены. Необходимо восстанавливать разрушенные дамбы и водовыпуски.  

В результате обследования и обсуждения пришли, к единому мнению о необходимости 

реабилитации внутрихозяйственных каналов и сооружений. После проведения 

реабилитации фермеры будут получать требуемое количество воды и соответственно 

повысится урожайность культур. Намеченные мероприятия по реабилитации позволят 

пропуск по каналу необходимое количество воды, наладить учет воды, обеспечить 

водораспределение.  

АВП «Тасма-Каранар» 

В соответствии с графиком проектных работ проведено полевое обследование 

ирригационной сети АВП «Тасма-Каранар», составлен дефектный акт и определены 

предварительные объемы реабилитационных работ, на основании которого 

разрабатывается Форма для представления МАР №1. Во втором квартале 2017 года велось 

детальное проектирование выполнение составило 40% для Формы МАР № 2. 

Зона обслуживания АВП «Тасма-Каранар» находится на территории Каракольского 

айыльных округа Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Территория расположена 

в восточной части Иссык-Кульской котловины от областного центра г.Каракол 25 км., от 

райцентра Теплоключенка- 15 км. От ближайшей железнодорожной станции «Балыкчы» 

250 км. от г. Бишкек: 420 км  

Подвешенная площадь АВП составляет 1198 га, все орошаются, протяженность 

внутрихозяйственной ирригационной сети составляет 11,98 км, из них 4 км – облицован 

ж\бетоном, 8 км – земляные. 

Предполагаемые объекты реабилитации на ирригационной системе АВП «Тасма-Каранар» 

Гидротехнические сооружения: 

Сооружения Межхозяйственные  

каналы, шт. 

Внутрихозяйственные  

каналы, шт. 

Распределительные 

сооружения 

4  

Водовыпуск 23 49 

Трубчатый переезд  16 

Гидропост 10  

Сопрягающее 

сооружение 

 11 

Мост 4  

Итого: 41 76 

 

Проектом предполагаются следующие виды реабилитационных работ 

№ 

п/п 

Наименование объектов и виды 

реабилитационных работ 
Ед. изм. Кол-во 

 Земляные работы: м3 28023 

 Бетонные работы: м3 488 

 Сборный железо\бетон: м3 1445 
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Внутрихозяйственный канал «Каракольский»   Внутрихозяйственный канал «Нижний Кундуй Р-1-2» 

 

Магистральный канал «Комсомольский» 

В соответствии с графиком проектных работ во 2 квартале 2017 года проведено 

обследование и начато проектирование межхозяйственной части канала Комсомольский по 

установке контрольно-измерительных приборов (КИП) на системе.  

Проектом предусмотрена реабилитация старых гидропостов с установкой КИП 6 шт., 

строительство новых гидропостов 9 шт. с установкой КИП, мехочистка существующей 

межхозяйственной дрены 6 км. 

   

Межхозяйственный коллектор К-1 ПК62+00  Головной гидропост на магистральном канале Комсомольский ПК0+78 
 

АВП «Кур-Таш» 

В соответствии с графиком проектных работ завершена разработка рабочей документации 

и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Кур-Таш» 

Араванского района Ошской области, была разработана Форма для представления МАР 

№2, по результатам которой дано разрешение на проведение тендера.  

В соответствии с Формой для предоставления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрено строительство 29 водовыпусков, 2 перегораживающих сооружений, 1 

защитной дамбы, 2 струенаправляющих стенок, 4 гидропостов, 5 распределительных 

колодец, 7 поворотных и водобойных колодец. Кроме этого предусматривается 

строительство 3 мостов-переездов, 7 трубчатых переездов, 1 дюкера, 3 акведуков, 2 

сопряжений бетонного участка с земляным руслом, облицовка монолитным бетоном 16,2 

км ирригационной сети АВП.  

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Кур-Таш», которые выбрали окончательный вариант 
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реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от суммы 

реабилитационного кредита. 

В настоящее время рабочая документация и технические чертежи подпроекта находится на 

рассмотрении Департамента государственной экспертизы Государственного агентства 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для положительного 

решения о соответствии рабочей документации и чертежей основным требованиям 

строительных норм и правил. 

   

Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Кур-Таш» 

 

АВП «Жылалды-Узген» 

В соответствии с графиком проектных работ завершена разработка рабочей документации 

и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Жылалды-Узген» 

Узгенского района Ошской области». Была разработана Форма для представления МАР 

№2, по результатам которой дано разрешение на проведение тендера.  

В соответствии с формой МАР №2 данным подпроектом предусмотрено строительство 1 

дюкера, 2 головных сооружений, 12 водовыпусков, 1 гидропоста «фиксированное русло», 

11 трубчатых переездов, 1 распределительного колодца, 2 сбросных сооружений, 2 

переходных участков, механизированная очистка 1,6 км ирригационной сети АВП 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Жылалды-Узген», которые выбрали окончательный 

вариант реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от 

суммы реабилитационного кредита. 

Рабочая документация и технические чертежи подпроекта переданы на рассмотрение 

Департамента государственной экспертизы Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства для положительного решения о 

соответствии рабочей документации и чертежей основным требованиям строительных 

норм и правил. 
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Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Жылалды-Узген» 

АВП «Таймонку» 

В соответствии с графиком проектных работ и на основании данных топографической 

съемки в текущем квартале велась разработка рабочих чертежей и подсчет объемов 

строительных работ: 

Внутрихозяйственный канал Таймонку: 

• продольный профиль трассы с ПК0+00 по ПК82+15 

• поперечные профили с ПК0+00 по ПК82+15 

• план трассы с ПК0+00 по ПК82+15 

• перепады на ПК8+63, 12+96, 21+79, 26+25, 28+81, 41+97, 66+83 

• мост-переезд на ПК18+52 

• мост-переезд, совмещенный с впуском в канал на ПК 67+47 

• перегораживающее сооружение с перепада на ПК45+41 

• двусторонний водовыпуск с перепада на ПК32+53, 38+90 

• двусторонний водовыпуск на ПК25+50, 64+74 

• односторонний водовыпуск с перепадом на ПК58+13 

• сбросное сооружений на ПК62+26. 

АВП «Таймонку» расположена в 55,0 км от г. Жалал-Абад на территории Сакалдинского 

аильного округа Ноокенского района Жалал-Абадской области. Особенность этой АВП 

состоит в том, что главный внутрихозяйственный канал Таймонку выполняет транзитную 

функцию – транспортирует воду из межхозяйственного канала Правая Ветка 

внутрихозяйственным каналам 2-го порядка. Земляное русло канала Таймонку проходит в 

гравийно-галечниковых грунтах, вследствие этого наблюдаются значительные 

фильтрационные потери воды, зачастую теряется почти половина забранной воды. Общая 

протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 57,0 км, из них 3,0 км в бетонной 

облицовке, остальные 54,0 км в земляном русле. 

   

Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Таймонку» 
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АВП «Сулайман-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ проведена топографическая съемка 

следующих оросительных каналов по подпроекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Сулайман-Суу» Ала-Букинского района Жалал-Абадской области: 

 межхозяйственный канал Баястан  

 внутрихозяйственный канал Чардана  

 внутрихозяйственный канал Жалалкул 

 внутрихозяйственный канал Жаныш 

На основании топографической съемки в текущем квартале велась разработка рабочих 

чертежей и подсчет объемов строительных работ на следующих каналах: 

1. Внутрихозяйственный канал Жалалкул (головное сооружение): 

 струенаправляющая дамба с ПК0+00 по ПК0+85 

 водозаборное отверстие на ПК1+14 

 наносоотводящее отверстие на ПК1+14 

 отводящий канал (прямоугольное сечение) с ПК1+14 по ПК1+51 

 отводящий канал (трапецеидальное сечение) с ПК1+51 по ПК2+67 

 гидропост на ПК1+73 

2. Внутрихозяйственный канал Жаныш: 

 продольный и поперечные профили с ПК0+05 по ПК5+91 

 мост-переезд на ПК1+58 

 водовыпуски на ПК1+55, 5+89 

3. Внутрихозяйственный канал Котормо: 

 продольный и поперечные профили с ПК0+12 по ПК15+43 

 трубчатый переезд на ПК6+97 

 водовыпуски с трубчатым переездом на ПК0+07, 11+48 

 водовыпуски на ПК2+67, 14+18 

4. Внутрихозяйственный канал Кыргызарык: 

 продольный и поперечные профили с ПК0+00 по ПК21+49 

 мост на ПК6+08  

 водовыпуски на ПК4+76, 13+75 

 водовыпуски с трубчатым переездом на ПК6+84, 8+06, 16+64, 18+61 

 гидропост "фиксированное русло" на ПК0+30 

 поворотный колодец с водовыпуском на ПК11+71 

 водораспределительный колодец на ПК21+49 
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Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Сулайман-Суу» 

АВП «Гауян» 

В соответствии с графиком проектных работ завершена разработка рабочей документации 

и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Гауян» 

Кадамжайского района Баткенской области, разработана Форма для представления МАР 

№2, по результатам которой дано разрешение на проведение тендера. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрено 

строительство 20 водовыпусков, 3 гидропостов, 4 колодцев-гасителей, 4 поворотных 

колодцев, 3 водобойных колодцев, 2 мостов-переездов, 4 трубчатых переездов, 1 

быстротока, 3 перепадов, 1 акведука, 3 переходных участков, 2 концевых сброса, облицовка 

монолитным бетоном 14,404 км ирригационной сети АВП. 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Гауян», которые выбрали окончательный вариант 

реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от суммы 

реабилитационного кредита. 

В настоящее время рабочая документация и технические чертежи находятся на 

рассмотрении Департамента государственной экспертизы Государственного агентства 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для положительного 

решения о соответствии рабочей документации и чертежей основным требованиям 

строительных норм и правил. 

    
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Гауян»  

АВП Кош-Кол 

В соответствии с графиком проектных работ и на основании данных топографической 

съемки в текущем квартале велась разработка рабочих чертежей и подсчет объемов 

строительных работы: 

Внутрихозяйственный канал Р-1 (1-й вариант): 
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 продольный профиль с ПК6+55,45 по ПК50+02,03 

 поперечный профиль с ПК4+76,45 по ПК50+02,03 

 головной водовыпуск из обводного канала 

 отстойник 

 подводящий канал (отстойник) 

 перепад на ПК6+55,45 

 перепад на ПК18+43,24 

 поворотный колодец на ПК19+04,84 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК7+11,45 

В настоящее время идет обсуждение с членами АВП «Кош-Кол» соглашение о возврате 

25% реабилитационного кредита, ведется подготовка сертификационных документов АВП 

(режимы орошения сельскохозяйственных культур, справки о подвешенных площадях, 

информация о карьере местных строительных материалов и др.). 

 

   
Полевое обследование внутрихозяйственных каналов АВП «Кош-Кол» 

Наблюдательная миссия МАР 

В июне 2017 года совместно с членами наблюдательной миссии МАР посетили одно из 

крупнейших искусственных водоемов страны – Папанское водохранилище, а также 

магистральный Араван-Акбуринский канал, получающий воду из этого водохранилища для 

нужд водопользователей Кара-Суйского и Араванского районов. 

  

Посещение членов Миссии МАР Папанское водохранилище и Араван-Акбуринский канал 

В АВП «Султан-Наз» Кара-Суйского района Ошской области члены наблюдательной 

миссии МАР побывали на головном водозаборном сооружении на р.Мады-Сай, 

построенного для подпитки межхозяйственного канала Отуз-Адыр. Кроме этого, посетили 

опытное поле местного крестьянского хозяйства для ознакомления с технологией 

выращивания хлопка-сырца под пленкой. В офисе АВП с руководством АВП члены миссии 

МАР обсудили вопросы формирования структуры посевов сельхозкультур с учетом 
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потребностей местного и зарубежного рынка сельхозпродукции после вхождения 

Кыргызстана в ЕАЭС. 

   
Полевое посещение членов миссии МАР АВП «Султан-Наз»  

В АВП «Мырза-Суу» Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области члены 

наблюдательной миссии МАР встретились с членами Совета и дирекции АВП, 

ознакомились с недавно реабилитированными каналами и сооружениями. Руководство 

АВП рассказало о том, что в начале 2013 года АВП «Мырза-Суу» объединилась с АВП 

«Тойчубек-Чек» для того чтобы решить совместно основную проблему АВП – острую 

нехватку поливной воды из-за фильтрационных потерь на двух основных каналах 

Сейдикум и Тойчубек. 

 

   
Члены миссии МАР в АВП «Мырза-Суу» 

В АВП «Таймонку» Ноокенского района Жалал-Абадской области члены наблюдательной 

миссии МАР встретились с членами Совета и дирекции АВП, обсудили актуальные 

проблемы на внутрихозяйственной ирригационной сети, приводящей к острой нехватке 

поливной воды и подпитке из подземных скважин. Крое этого, члены миссии МАР 

интересовались вопросами сбыта сельскохозяйственной продукции, в особенности 

хлопчатника, который является доминирующей культурой в этой АВП, также дали 

рекомендации о выращивании после завершения реабилитационных работ более доходных 

культур (овощи, бахчевые, фрукты, ягоды и др.). 
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Члены миссии МАР в АВП «Таймонку» 

 

Строящиеся под-проекты 

7 контрактов на реабилитацию, переходящие с проекта «Дополнительное финансирование 

для второго проекта внутрихозяйственного орошения», охвачены проектом УСПП.  

Подробная информация по каждому контракту в денежном выражении и в физических 

единицах по данным региональных инженеров приведена в приложении А, таблицы 1 – 4. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кашка-Суу 4878» 

Джеты-Огузский район, Иссык-Кульская область контракт ПВО-2 ДФ/NCB-11 

Подрядчик:   ОсОО «Автотрансстрой» 

Стоимость работ:  41 346 379 сом; 

Измененная стоимость: 47 619 171 сом 

Сроки строительства: 01.10.14 – 20.05.17 

Работы на объекте начались в октябре 2014 года. На 1 июля 2017 года выполнение 

составило 47 049,6 млн.сом или 99 % от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с соблюдением Календарного графика производства работ. 

В 1 квартале 2017 года работы велись на канале Туюк Ан-3 по монтажу лотков ЛР-40. 

Смонтированы 182 шт. и производились земляные работы под лотками.  

Во II-квартале 2017 года на объекте производились следующие работы: 

1. На внутрихозяйственном канале Туюк-Ан производился монтаж лотков и бетонные 

работы. 

2. На внутрихозяйственном канале Туюк Ан правая ветка №3 производился монтаж 

лотков 55 шт. 

3. Механизированная очистка БСР. 

4. На межхозяйственном канале Чеке-Чавар производилась замена 10 шт. плоских 

щитов. 

На объекте в АВП «Кашка-Суу 4878» 23 мая 2017 года прошла рабочая комиссия. 

Выполнение работ по месяцам сначала строительства представлено на графике ниже. 
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Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

 

№ Наименование каналов 
Стоимость по 

контракту  

Выполнено с 

начала 

реализации 

% 

выполнен

ия 

 Внутрихозяйственная сеть    

1 Канал Туюк-Ан 18 831 103 18 831 103 100% 

2 Канал Кавак 269 348 269 348 100% 

3 Канал Усуп Байлоо 315 743 315 743 100% 

4 Канал Чеке-Чавар 195 674 195 674 100% 

5 Канал правая ветка Чеке-Чавар №1 205 406 205 406 100% 

6 Канал правая ветка Чеке-Чавар №2 335 154 335 154 100% 

7 Канал Сокур Кудук 71 658 71 658 100% 

8 Канал Садовое 6 227 783 6 227 783 100% 

9 Канал левая ветка Чеке-Чавар №1 151 316 151 316 100% 

10 Канал левая ветка Чеке-Чавар №2 226 974 226 974 100% 

11 Канал Галушкин 2 700 317 2 700 317 100% 

12 Канал Галушкин-1 2 000 406 2 000 406 100% 

13 Канал Галушкин-2 1 408 619 1 408 619 100% 

14 Канал БСР 151 216 151 216 100% 

15 Канал Кун-Чыгыш 4 571 215 4 571 215 100% 

16 Канал Асан Байлоо 75 658 75 658 100% 

17 Канал Кара-Суу 378 290 378 290 100% 

18 Канал Туюк-Ан правая ветка №3 3 133 634 3 133 634 100% 

19 Мехочистка БСР 2 361 366 2 361 366 100% 

 Всего по в/х сети 43 610 880 43 610 880 100% 

 Межхозяйственная сеть    

20 Канал Чаке-Чавар 3 558 291 3 558 291 100% 

 Всего по м/х сети 3 558 291 3 558 291 100% 

 Основное обеспечение 450 000 450 000 100% 

  Итого по объекту 47 619 171 47 619 171 100% 

 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 
Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть      

1 Канал Туюк-Ан 11472 11472 100% 1090 1090 100% 

2 Канал Кавак 116 116 100% 5,8 5,8 100% 
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№ Наименование каналов 
Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

3 Канал Усуп Байлоо 116 116 100% 8,7 8,7 100% 

4 Канал Чеке-Чавар 44 44 100% 59,3 59,3 100% 

5 Канал правая ветка Чеке-Чавар №1 118 118 100% 8,8 8,8 100% 

6 Канал правая ветка Чеке-Чавар №2 2326 2326 100% 85,7 85,7 100% 

7 Канал Сокур Кудук 15 15 100% 6,9 6,9 100% 

8 Канал Садовое 3166 3166 100% 321,5 321,5 100% 

9 Канал левая ветка Чеке-Чавар №1 15 15 100% 3,0 3,0 100% 

10 Канал левая ветка Чеке-Чавар №2 15 15 100% 6,2 6,2 100% 

11 Канал Галушкин 2213 2213 100% 157,2 157,2 100% 

12 Канал Галушкин-1 2038 2038 100% 90,8 90,8 100% 

13 Канал Галушкин-2 919 919 100% 65,8 65,8 100% 

14 Канал БСР 30 30 100% 3,2 3,2 100% 

15 Канал Кун-Чыгыш 6510 6510 100% 177,8 177,8 100% 

16 Канал Асан Байлоо 15 15 100% 1,6 1,6 100% 

17 Канал Кара-Суу 75 75 100% 8 8 100% 

18 Канал Туюк-Ан правая ветка №3 3913 3913 100% 109,1 109,1 100% 

19 Мехочистка БСР 39773 39773 100% 10,8 10,8 100% 

 Всего по в/сети 72889 72889 100% 2220,2 2220,2 100% 

 Межхозяйственная сеть       

20 Канал Чеке-Чавар 700 700 100% 499 499 100% 

 Всего по м/х сети 700 700 100% 499 499 100% 

 Итого по объекту 73 589 73 589 100% 2719,2 2719,2 100% 

 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт Трубчатые переезды, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть      

1 Канал Туюк-Ан 19 19 100% 7 7 100% 

2 Канал Кавак 2 2 100% 1 1 100% 

3 Канал Усуп Байлоо 2 2 100% 1 1 100% 

4 Канал правая ветка Чеке-Чавар №1 2 2 100% 1 1 100% 

5 Канал правая ветка Чеке-Чавар №2 3 3 100% 2 2 100% 

6 Канал Сокур Кудук 1 1 100%    

7 Канал Садовое 6 6 100% 2 2 100% 

8 Канал левая ветка Чеке-Чавар №1 2 2 100%    

9 Канал левая ветка Чеке-Чавар №2 3 3 100%    

10 Канал Галушкин 5 5 100% 1 1 100% 

11 Канал Галушкин-1 2 2 100% 2 2 100% 

12 Канал Галушкин-2 3 3 100% 2 2 100% 

13 Канал БСР 2 2 100%    

14 Канал Кун-Чыгыш 5 5 100% 3 3 100% 

15 Канал Асан Байлоо 1 1 100%    

16 Канал Кара-Суу 5 5 100%    

17 Мехочистка БСР 1 1 100%    

 Всего по в/х сети 64 64 100% 22 22 100% 

 Межхозяйственная сеть       

18 Канал Чеке-Чавар 5 5 100%    

 Всего по м/х сети 5 5 100%    

 Итого по объекту 69 69 100% 22 22 100% 
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«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Алагоз-Каба» 

Тонский район, Иссык-Кульская область контракт ПВО-2 ДФ/NCB-17 ЛОТ№1 

Подрядчик:   ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:  30 150 639 сом; 

Измененная стоимость: 34 715 285 сом 

Сроки строительства: 12.03.15 – 20.05.17 

Работы на объекте начались в марте 2015 года. В лоте № 1 АВП «Алагоз-Каба» 

реабилитационные работы проводятся на каналах «Чон» и «Чон подпитывающий». На 1 

июля 2017 года выполнение составило 34 715,3 млн.сом или 100 % от общей стоимости 

работ. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями в 1 квартале 2017 года работы на 

объекте не велись. 

Во 2 квартале 2017 года на объекте производились следующие работы: 

1. На внутрихозяйственном канале Чон производилось устройство 39 водовыпускных 

сооружений, бетонные и железобетонные работы. 

На объекте в АВП «Алагоз-Каба» Лот №1 24 мая 2017 года прошла рабочая комиссия. 

Выполнение работ по месяцам сначала строительства представлено на графике ниже. 

 

Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

 

№ Наименование каналов 
Стоимость 

по РП № 1 

Стоимость 

по РП № 2 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выполнения 

 Внутрихозяйственная сеть     

1 

Канал Чон (подпитывающий) сПК0+00 

по  ПК 6+06 2 947 229 2 947 229 2 947 229 100% 

2 Канал Чон сПК6+06 по  ПК 61+08 26 281 010 30 812 090 30 812 090 100% 

 Основное обеспечение 922 400 955 966 955 966 100% 

  Итого по объекту 30 150 639 34 715 285 34 715 285 100% 
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2. Материалы 

 

№ Наименование каналов 
Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть      

1 

Канал Чон (подпитывающий) сПК0+00 

по  ПК 6+06 1346 1346 100% 283,2 283,2 100% 

2 Канал Чон сПК6+06 по  ПК 61+08 33014 33014 100% 4052,4 4052,4 100% 

 Итого по объекту 34360 34360 100% 4335,6 4335,6 100% 

 

3. Сооружения 

 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт Мостовые  переезды, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть      

1 

Канал Чон (подпитывающий) 

сПК0+00 по  ПК 6+06 1 1 100%    

2 Канал Чон сПК6+06 по  ПК 61+08 61  61 100% 4 4 100% 

 Итого по объекту 62 62 100% 4 4 100% 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Алагоз-Каба» 

Тонский район, Иссык-Кульская область контракт ПВО-2 ДФ/NCB-17 ЛОТ№2 

Подрядчик:   ОсОО «Тенечим» 

Стоимость работ:  22 284 988 сом; 

Измененная стоимость:  25 577 008 сом 

Сроки строительства: 13.03.15 – 10.05.17 

Работы на объекте начались в марте 2015 г. На 1 июля 2017 года выполнение составило 

25 451,9 млн.сом или 99,5 % от общей стоимости работ. 

В 1 квартале 2017 года работы не проводились из-за неблагоприятных погодных условий. 

Во 2 квартале 2017 года проводились работы на внутрихозяйственных каналах Х-14, Бар-

Булак правый и на межхозяйственном канале Ала-Гоз. 

 

Выполнение работ по месяцам сначала строительства представлено на графике ниже. 

 

Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

 

№ Наименование каналов 
Стоимость 

по РП № 3 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выполнения 

 Внутрихозяйственная сеть    

1 Канал Ак-Кырчоо 2452541 2452541 100% 

2 Канал с Х-1 по Х-13 9239369 9239369 100% 

3 

Канал Х-14 верхний эксплуатационная 

дорога 1736783 1736783 100% 

4 Канал Х-14 нижний 883636 883636 100% 

5 Канал Х-14 правый 406774 406774 100% 

6 Канал Х-14 левый 406774 406774 100% 

7 Канал Бар-Булак правый 1088280 1088280 100% 

8 Канал Бар-Булак левый 1930043 1923797 99,7% 

9 Канал Кок 1595873 1595870 100% 

10 Канал У-1 297314 297314 100% 

11 Канал У-2 309039 309039 100% 

 Всего по в/х сети 20346426 20340177 99,9% 

Межхозяйственная сеть    

1 Межхоз канал Ала-Гоз 4 089 782 3 970 964 97% 

 Всего по м/х сети 4 089 782 3 970 964 97% 

 Основное обеспечение 1 140 800 1 140 800 100% 

  Итого по объекту 25 577 008 25 451 941 99,5% 

 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 
Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть      

1 Канал Ак-Кырчоо 2032 2032 100% 104 104 100% 

2 Канал с Х-1 по Х-13 893 893 100% 808,6 808,6 100% 

3 

Канал Х-14 верхний эксплуатационная 

дорога 35 35 100% 35,3 35,3 100% 

4 Канал Х-14 нижний 90 90 100% 76,6 76,6 100% 

5 Канал Х-14 правый 3430 3430 100% 102,5 102,5 100% 

6 Канал Х-14 левый 4850 4850 100% 107,4 107,4 100% 

7 Канал Бар-Булак правый 60 60 100% 58 58 100% 

8 Канал Бар-Булак левый 150 150 100% 177,5 176,9 99,7% 

9 Канал Кок 140 140 100% 18,6 18,6 100% 

10 Канал У-1 32 32 100% 26,6 26,6 100% 

11 Канал У-2 36 36 100% 32 32 100% 

 Всего по в/сети 11748 11748 100% 1547,1 1546,5 99,9% 

 Межхозяйственная сеть       

1 Канал Алагоз-Каба 2 661 2 661 100% 468,8 454,7 97% 

 Всего по м/х сети 2 661 2 661 100% 468,8 454,7 97% 

 Итого по объекту 14 409 14 409 100% 2 015,9 2 001,2 99,5% 

 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт Другие сооружения, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть      

1 Канал Ак-Кырчоо 16 16 100%    

2 Канал с Х-1 по Х-13 110 110 100%    
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№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт Другие сооружения, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

3 

Канал Х-14 верхний эксплуатационная 

дорога 4 4 100%    

4 Канал Х-14 нижний 2 2 100%    

5 Канал Х-14 правый 0 0     

6 Канал Х-14 левый 0 0     

7 Канал Бар-Булак правый 17 17 100%    

8 Канал Бар-Булак левый 20 20 100%    

9 Канал Кок 4 4 100% 2 2 100% 

10 Канал У-1 7 7 100%    

11 Канал У-2 6 6 100%    

 Всего по в/х сети 186 186 100% 2 2 100% 

 Межхозяйственная сеть       

1 Канал Ала-Гоз    2 1 50% 

 Всего по м/х сети    2 1 50% 

 Итого по объекту 186 186 100% 4 3 75% 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Ак-Булак-Суу» 

Аламудунский район, Чуйская область, контракт ПВО-2 ДФ/NCB-15 

 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:    30 426 120 сом 

Измененная стоимость:  33 792 276 сом 

Сроки строительства:   01.10.14 – 10.05.17 г. 

Строительство объекта началось в ноябре 2014 года. По состоянию на 1 июля 2017 года 

выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП «Ак-Булак-Суу» 

составило 33 792 276 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с соблюдением Календарного графика производства работ. В текущем квартале 

выполнение составило 634 051 сомов. 

В 1 квартале 2017г. реабилитационные работы выполнялись по каналам: Х-4-5, Х-2-3, Х-5-

6, Х-4-4, Х-5-2, Х-5-1. Выполнено 15249 м3 земляных работ, уложено 2565,9 м3 гравийной 

подготовки, уложено 2563,9 м3 монолитного бетона. Качество выполненных работ 

удовлетворительное.  

Во 2 квартале 2017 года на объекте производились следующие работы: 

1. На внутрихозяйственном канале Х-4-4 производилась укладка монолитного бетона 

с ПК100+00 по ПК100+18 протяженностью 18 м, устройство водовыпусков 2 шт. 

2. На внутрихозяйственном канале Х-4-6 производилось устройство 4 шт. 

водовыпускных сооружений на ПК0+30, ПК1+70, ПК3+30, ПК4+50. 

3. На внутрихозяйственном канале Х-5-4 производилось устройство водовыпускного 

сооружения на ПК0+30. 

4. На внутрихозяйственном канале Х-5-7 производилось устройство 1 трубчатого 

переезда на ПК2+50. 

На объекте в АВП «Ак-Булак-Суу» 26 мая 2017 года прошла рабочая комиссия.  

Выполнение строительных работ в АВП «Ак-Булак-Суу» представлено ниже на графике. 
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Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

 
№ Основные работы Стоимость 

по 

рабочим 

чертежам 

Стоимость 

по рабочим 

чертежам  

Стоимость 

по 

рабочим 

чертежам 

№1 

Выполнено с 

начала 

реализации 

% 

выполнения 

 Внутрихозяйственная сеть     

1.  Канал Х-2-1 275 951 275 951 237 796 237 796 100% 

2.  Канал Х-2-2 1 329 226     

3.  Канал Х-2-3 447 864 447 864 436 294 436 294 100% 

4.  Канал Х-2-4 1 237 099     

5.  Канал Х-4 2 038 335 6 823 829 7 011 897 7 011 897 100% 

6.  Канал Х-4-1 2 265 137 2 381 251 2 276 553 2 276 553 100% 

7.  Канал Х-4-1’’ 415 138 578 512    

8.  Канал Х-4-2 155 563 155 563 155 563 155 563 100% 

9.  Канал Х-4-3 1 047 285 1 194 135 952 878 952 878 100% 

10.  Канал Х-4-4’’ 281 320 281 320 281 320 281 320 100% 

11.  Канал Х-4-4 3 379 422 3 379 422 3 896 770 3 966 469 102% 

12.  Канал Х-4-5 2 220 441 2 220 441 2 439 094 2 439 094 100% 

13.  Канал Х-4-6 1 340 787 1 340 787 1 549 906 1 549 906 100% 

14.  Канал Х-4-7 873 557 873 557 737 649 737 649 100% 

15.  Канал Х-5 1 202 928 3 427 294 3 409 508 3 409 508 100% 

16.  Канал Х-5-1 623 653 623 653 607 461 607 461 100% 

17.  Канал Х-5-2 371 868 371 868 353 677 353 677 100% 

18.  Канал Х-5-3 360 908 111 538 8 470 8 470 100% 

19.  Канал Х-5-4 213 917 213 917 142 142 142 142 100% 

20.  Канал Х-5-4-1 24 667 24 667 24 667 24 667 100% 

21.  Канал Х-5-5 175 047 175 047 49 119 49 119 100% 

22.  Канал Х-5-5-1 194 705 194 705 102 169 102 169 100% 

23.  Канал Х-5-5-2 13 338 13 338 13 338 13 338 100% 

24.  Канал Х-5-5-3 25 290 25 290 3 150 3 150 100% 

25.  Канал Х-5-6 3 295 883 3 295 883 3 511 352 3 511 352 100% 

26.  Канал Х-5-7 1 203 856 1 203 856 1 279 342 1 279 342 100% 

27.  Канал Х-1-1 1 090 405     

28.  Канал Х-3-3 2 309 509 3 603 988 3 757 561 3 687 862 98% 

 Итого по в/х сети 28 413 099 33 237 676 33 237 676 33 237 676 100% 

Межхозяйственная сеть      

29.  Канал Р-1 1 458 421     

 Итого по м/х сети 1 458 421     

 Основное 

обеспечение 

554 600 554 600 554 600 554 600 100% 

 Всего по объекту 30 426 120 33 792 276 33 792 276 33 792 276 100% 
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2. Материалы  

 

№ Основные работы 
Земляные, м3 Бетонные, м3 

проект факт % проект факт % 

Внутрихозяйственная сеть       

1.  Канал Х-2-1 400 400 100% 129,3 129,3 100% 

2.  Канал Х-2-2 0 0  0 0  

3.  Канал Х-2-3 213 213 100% 33,6 33,6 100% 

4.  Канал Х-2-4 0 0  0 0  

5.  Канал Х-4 506 506 100% 144,3 144,3 100% 

6.  Канал Х-4-1 1122 1122 100% 260 260 100% 

7.  Канал Х-4-1’’ 340 340 100% 2,9 2,9 100% 

8.  Канал Х-4-2 41 41 100% 18 18 100% 

9.  Канал Х-4-3 520 520 100% 108,1 108,1 100% 

10.  Канал Х-4-4’’ 78 78 100% 0 0  

11.  Канал Х-4-4 3680 3680 100% 379,6 379,6 100% 

12.  Канал Х-4-5 1010 1010 100% 221,7 221,7 100% 

13.  Канал Х-4-6 650 650 100% 152 152 100% 

14.  Канал Х-4-7 440 440 100% 62,3 62,3 100% 

15.  Канал Х-5 320 320 100% 70,4 70,4 100% 

16.  Канал Х-5-1 360 360 100% 50,2 50,2 100% 

17.  Канал Х-5-2 225 225 100% 31 31 100% 

18.  Канал Х-5-3 217 217 100% 31,2 31,2 100% 

19.  Канал Х-5-4 195 195 100% 19 19 100% 

20.  Канал Х-5-4-1 361 361 100% 9,1 9,1 100% 

21.  Канал Х-5-5 0 0  0 0  

22.  Канал Х-5-5-1 361 361 100% 9,1 9,1 100% 

23.  Канал Х-5-5-2 0 0  0 0  

24.  Канал Х-5-5-3 0 0  0 0  

25.  Канал Х-5-6 3380 3380 100% 363 363 100% 

26.  Канал Х-5-7 630 630 100% 99,6 99,6 100% 

27.  Канал Х-1-1 0 0  0 0  

28.  Канал Х-3-3 1273 1273 100% 193,6 193,6 100% 

 Итого по в/х сети 16322 16322 100% 2388 2388 100% 

 Всего по объекту 16 322 16 322 100% 2 388 2 388 100% 

 

3. Сооружения 

 

№ Основные работы 
Водовыпуски, шт. Трубчатые переезды, шт. Гидропосты, шт. 

проект факт % проект факт % проект факт % 

Внутрихозяйственная сеть         

1 Канал Х-2-1 0 0        

2 Канал Х-2-3 1 1 100% 1 1 100%    

3 Канал Х-4 0 0  1 1 100%    

4 Канал Х-4-1 7 7 100%       

5 Канал Х-4-2 0 0  1 1 100%    

6 Канал Х-4-3 3 3 100%       

7 Канал Х-4-4’’ 13 13 100%       

8 Канал Х-4-4 14 14 100% 2 2 100%    

9 Канал Х-4-5 6 6 100%       

10 Канал Х-4-6 4 4 100% 1 1 100%    

11 Канал Х-4-7 6 6 100% 1 1 100%    

12 Канал Х-5 1 1 100%       

13 Канал Х-5-1 3 3 100% 1 1 100%    

14 Канал Х-5-2 3 3 100% 1 1 100%    

15 Канал Х-5-3 2 2 100%       

16 Канал Х-5-4 1 1 100%       

17 Канал Х-5-4-1 1 1 100% 1 1 100%    

18 Канал Х-5-5 1 1 100%       

19 Канал Х-5-6 13 13 100% 2 2 100%    

20 Канал Х-5-7 9 9 100% 1 1 100%    

21 Канал Х-3-3 7 7 100% 1 1 100% 1 1 100% 

 Итого по в/х сети 95 95 100% 14 14 100% 1 1 100% 

 Всего по объекту 95 95 100% 14 14 100% 1 1 100% 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Талды-Булак» 

Таласский район, Таласская область, контракт ПВО-2 ДФ/NCB-13 

 

Подрядчик:     Консорциум «ДОН» 

Стоимость работ:    19 992 915 сом 

Измененная стоимость:  22 345 800 сом 

Сроки строительства:   10.11.14 –25.05.17 г. 

Строительство объекта началось в ноябре 2014 года. На 1 июля 2017 года выполнение 

составило 22 345,8 тыс.сом или 100 % от общей стоимости работ. 

В 1 квартале 2017г. реабилитационные работы не производились из-за неблагоприятных 

климатических условий, низкой температуры воздуха в январе, обильных осадков в 

феврале месяце, с покровом 0,2-0,5 метров, частых осадков в марте. 

Во 2 квартале 2017 года на объекте производились следующие работы: 

1. На внутрихозяйственном канале Орто-Кошой производилась укладка монолитного 

бетона с протяженностью 3 м, устройство водовыпусков 3 шт., гидропоста и 2 

трубчатых переездов. 

2. На внутрихозяйственном канале Ак-Коргон производилось укладка монолитного 

бетона. 

Выполнение работ по месяцам представлено на графике ниже. 

 

Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту  

Стоимость 

по 

рабочему 

проекту №2  

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выполне

ния 

  Основное обеспечение 330 575 330 575 330 575 330 575 100% 

 Внутрихозяйственная сеть         

1 Канал Орто-Кошой  8 031 126 8 031 126 8 510 426 8510426 100% 

2 Канал Уч-Кошой 5 154 649 5 154 649 5 841 806 5841806 100% 

3 Канал  Ак-Коргон 6 476 565 6 476 565 7 663 043 7663043 100% 

Итого по внутрихоз каналам 19 662 340 19 662 340 22 015 275 22015275 100% 

  Итого по объекту 19 992 915 19 992 915 22 345 850 22 345 850 100% 
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2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ 
Бетонные и ж/б работы 

м3 Каменное крепление, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Орто-Кошой 8219,8 8219,8 100% 532 532 100% 697 697 100% 

2 Канал Уч-Кошой 2116 2116 100% 463 463 100%    

3 Канал  Ак-Коргон 2663,2 2663,2 100% 697 697 100% 1 1 100% 

 Итого по объекту 12999 12999 100% 1692 1692 100% 698 698 100% 

3. Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

Водовыпуски, шт Другие сооружения, шт Гидропосты, шт 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Орто-Кошой 9 9 100% 7 7 100% 1  1 100% 

2 Канал Уч-Кошой 6 6 100%  5 5 100%       

3 Канал Ак-Коргон 7 7 100% 2 2 100% 1 1 100% 

  Итого по объекту 22 22 100% 14 14 100% 2 2 100% 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Жаны-Арык-СА» 

Ноокенского район, Джалалабадская область, контракт №ПВО-2 ДФ/NCB-10 

Подрядчик:     Консорциум «Жалал-Абадская СПМК» 

Стоимость работ:   39 232 119 сом 

Измененная стоимость:  41 980 178 сом 

Измененная стоимость (2): 45 071 686 сом 

Измененная стоимость (3): 47 738 578 сом 

Сроки строительства:  01.07.14г. – 25.05.17 г. 

На 1 июля 2017 года выполнение по объекту составило 46 251 183 сомов или 97% от общей 

стоимости работ. Строительные работы завершены с соблюдением Календарного графика 

производства работ. В текущем квартале выполнение составило 3 086 257 сомов или 100% 

от графика работ 

Во II-квартале 2017 года на объекте производились следующие работы: 

3. На внутрихозяйственном канале Келечек производилась укладка монолитного 

бетона с ПК41+50 по ПК51+94 протяженностью 1044 м, устройство водобойного 

колодца на ПК48+79, водобойно-распределительного колодца на ПК52+78, 

трубчатых водовыпусков на ПК15+10, 21+00, 35+86, 41+30, 44+10, 50+57. 

4. На внутрихозяйственных каналах Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6, Р-7, Р-8 производилось 

устройство 7 водовыпускных сооружений. 

5. На внутрихозяйственном канале Кулмат производилось устройство водовыпускного 

сооружения на ПК0+00. 

6. На внутрихозяйственном канале Жаны-Кыштак производилось устройство 2 

водовыпускных сооружений. 

Объект передан в эксплуатацию АВП «Жаны-Арык СА» на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 25.05.2017г., утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности 

по г.Майлуу-Суу, Ноокенскому и Базар-Коргонскому районам. 
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Внутрихозяйственный канал Келечек  

В середине июня 2017 года состоялась торжественная церемония открытия 

внутрихозяйственного канала Келечек с участием премьер-министра Кыргызской 

Республики С. Жээнбекова, министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации Н. Мурашева, генерального директора Департамента водного хозяйства и 

мелиорации К. Таштаналиева и других официальных лиц. На церемонии присутствовали 

руководители органов местного самоуправления, рядовые фермеры и водопользователи, 

представители сельской интеллигенции, старейшины и аксакалы. Торжественная 

церемония открытия канала широко освещалась в средствах массовой информации 

республики и имела большой общественный резонанс.   

   

Церемония открытия внутрихозяйственного канала «Келечек» 

Выполнение работ по месяцам сначала строительства представлено на графике ниже. 

 

Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№

№ 

п/
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Наименование каналов 
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о
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Выполнен

о с начала 

реализаци

и 

% 

выполн

ения 

  Основное обеспечение 395 400 395 400 470 182 470 182 470 182 470 182 100% 

 Межхозяйственная сеть        

1 ПБМСК 1 788 754 1 788 754 1 788 754 2 009 241 4 458 177 4 458 177 100% 

 Итого по межхоз каналам 17 88 754 17 88 754 1 788 754 2 009 241 4 458 177 4 458 177 100% 

 Внутрихозяйственная сеть          

2 Канал «Келечек» 336 87 830 33 687 830 36 143 317 38 761 681 38 761 681 38 761 681 100% 

3 Каналы Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6, Р-7, Р-8 170 986 170 986 170 986 170 986 170 986 170 986 100% 

4 Канал «Кулмат» 6 661 6 661 6 661 6 661 6 661 6 661 100% 

5 Канал «Жаны-Кыштак» 12 135 12 135 12 135 12 135 12 135 12 135 100% 

Итого по внутрихоз каналам 33 877 612 33 877 612 36 333 099 38 951 463 38 951 463 38 951 463 100% 

Непредвиденные затраты 10% от 

реабилитационных расходов 3 566 637 3 566 637 3 812 185 4 096 070 4 340 964 2 838 543 65% 

 Всего по АВП 39 628 403 39 628 403 42 404 220 45 526 956 48 220 786 46 718 365 97% 

 Скидка 1% 396 284 396 284 424 042 455 270 482 208 467 184 97% 

  Итого по объекту 39 232 119 39 232 119 41 980 178 45 071 687 47 738 578 46 251 181 97% 

 

2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МК ПБМСК 6 662,8 6662,8 100% 266,6 266,6 100% 125 125 100% 

2 

Канала 

«Келечек» 96 044 96044 100% 3 086,3 3086,3 100% 2988,4 2988,4 100% 

  

Итого по объекту 102 706,8 10 2706,8 100% 3 352,9 3352,9 100% 3113,4 3113,4 100% 

 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 

Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. Гидропосты, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 
Прое

кт 
Факт % 

1 МК ПБМСК    2 2 100%     

2 Канала «Келечек» 14 14 100% 15 15 100% 1 1 100% 

3 

Канал «Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, 

Р-6, Р-7, Р-8»  7 7 100%       

4 Канал «Кулмат» 1 1 100%          

5 Канал «Жаны-Кыштак» 2 2 100%       

  Итого по объекту 24 24 100% 17 17 100% 1  1 100% 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Мырза-Суу» 

Базаркоргонского района Джалалабадской области, контракт ПВО-2(ДФ)/НКТ-14 

 

Подрядчик:     ОАО «Базаркоргонайылкурулуш» 

Стоимость работ:    49 591 001 сом 

Измененная стоимость:  50 542 856 сом 

Измененная стоимость (2): 55 064 004 сом 

Сроки строительства:   01.10.14 г. – 28.04.17 г. 

На 1 июля 2017 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Мырза-Суу» составило 54 697 781 сомов или 99% от общей стоимости работ. 

Строительные работы завершены с соблюдением Календарного графика производства 

работ. В текущем квартале выполнение составило 2 458 530 сомов или 72,6%. 

В II-квартале 2017 года на объекте производились следующие работы: 

1. На внутрихозяйственном канале Сейдикум производилось профилирование 

эксплуатационной дороги с ПК1+05 по ПК33+20 протяженностью 3215м. 

2. На внутрихозяйственном канале Тойчубек производилась укладка монолитного 

бетона с ПК14+50 по ПК19+00 протяженностью 450 м, профилирование 

эксплуатационной дороги с ПК0+00 по ПК45+45 протяженностью 4545 м, 

устройство 1 трубчатого переезда, 1 впуска в канал, 11 гидропостов Чиполетти. 

Объект передан в эксплуатацию АВП «Мырза-Суу» на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 03.05.2017г., утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по г.Малуу-

Суу, Ноокенскому и Базар-Коргонскому районам. 

 

  

Межхозяйственный канал Левая Ветка (до и после реабилитации) 

  

внутрихозяйственный канал Сейдикум 
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внутрихозяйственный канал Тойчубек 

Выполнение работ по месяцам сначала строительства представлено на графике ниже. 

 

Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 

Наименование 
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Выполнено с 
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реализации 

% 

выполн

ения 

  
Основное 

обеспечение 1 017 730 1 017 730 1 017 730 811 529 568 579 70% 

 Межхозяйственная сеть       

1 МК Левая Ветка 1 220 957 1 220 957 2 553 292 2 644 742 2 644 742 100% 

Итого по межхоз каналам 1 220 957 1 220 957 2 553 292 2 644 742 2 644 742 100% 

 Внутрихозяйственная сеть        

2 Канал «Сейдикум» 24 705 666 24 705 666 24 749 093 27 174 782 27 174 782 100% 

3 Канал «Тойчубек» 22 646 648 22 646 648 22 222 741 24 432 951 24 309 678 99,5% 

Итого по внутрихоз 

каналам 47 352 314 47 3523 14 46 971 834 51 607 733 51 484 460 99% 

  Итого по объекту 49 591 001 49 591 001 50542 856 55 064 004 54 697 781 99% 
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2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МК Левая Ветка 1472,9 1472,9 100% 203,3 203,3 100% 198,5 198,5 100% 

2 Канала «Сейдикум» 50797 50797 100% 1819 1819 100% 1831 1831 100% 

3 Канала «Тойчубек» 39935,7 37162,1 93% 1896,3 1699,1 90% 1903,8 1735,5 91% 

  

Итого по объекту 92205,6 89432 97% 3918,6 3721,4 95% 3933,3 3765 96% 

3. Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. Гидропосты, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МК Левая Ветка 3 3 100% 1 1 100% 2 2 100% 

2 Канала «Сейдикум» 5 5 100% 9 9 100%    

3 Канала «Тойчубек» 5 5 100% 18 17 94% 11 11 100% 

  Итого по объекту 13 13 10% 28 27 96% 13  13 100% 
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Компонент 2 Сельскохозяйственные консультационные услуги  

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной 

безопасности через предоставление технических консультационных услуг для 

совершенствования технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также 

расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных 

систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам 

АВП в прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного 

развития; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; (iv) 

дополнительные консультационные услуги  для дальнейшего распространения знаний 

более широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

По данному компоненту в мае текущего года нанят координатор сельскохозяйственных 

консультационных служб, который приступил к исполнению своих обязанностей в рамках 

технических заданий.  

Подготовлено и отправлено на согласование во Всемирный Банк техническое задание на 

международного консультанта по улучшенной производительности орошаемого 

земледелия. Разработаны технические задания: 1) консультационные услуги по подготовке 

планов развития сельхозпроизводства, включающая определение консультационных услуг, 

подготовку ТЗ и управление контракта и 2) консультационные услуги по созданию и 

эксплуатации демонстрационных участках и предоставление обучения, данные 

технические задания направлены в Департамент водного хозяйства и мелиорации на 

согласование. В приложении план на 3 квартал 2017г. 

В настоящее время ведется подготовка технических заданий: на международного 

консультанта по диверсификации питания, консультационных услуг по социальной 

мобилизации местных сообществ (с акцентом на женщин), а также по предоставлению 

тренинговых услуг на приусадебных участках. 

Изучен опыт реализации подкомпонента 3.3 «Повышение качества питания домохозяйств 

за счёт приусадебного участка» проекта ВБ «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания», реализованного Центром конкурентоспособности и 

маркетинга при Минэкономики и МСХППМ. Методика организации Групп самопомощи в 

селах, преимущественно женщин, по рекомендации ВБ, будет использована и проекте 

APNIP.  

Организована программа работы миссии международного консультанта Дэвида Лагга (26 

мая – 1 июня 2017), целью которой являлась консультационная и методическая помощь на 

старте Компонента 2 и Субкомпонента 3.3.  

В целях повышения осведомлённости потенциальных государственных и 

негосударственных партнеров и заинтересованных сторон, установления сотрудничества 

задачи проекта были презентованы на заседании Национального диалога по водной 

политике в июне  
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Компонент 4 Управление проектом 

Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и работы 

небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, администрирование и 

координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ДВХиМ по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 6 человек. Штат ОРП занимает 5 кабинетов: 104, 103, 105, 

321. 

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты консультационных 

услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату исследования по 

МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку офисного 

оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

Закупки 

По проекту предусмотрены следующие виды закупок: консультационные услуги; товары; 

работы. 

Закупки проводятся в соответствии Руководством Всемирного банка «Закупки по ссудам 

МБРР и кредитам МАР», май 2014 г. 

Информация по закупкам за 2 квартал 2017 года представлена ниже. 

Закупки товаров и работ во 2 квартале 2017 года не проводились. 

Закупки консультационных услуг 

Во 2 квартале были осуществлены следующие виды закупок: 

 Координатор сельскохозяйственных консультационных служб 

APNIP/C.4/CS/IC/58 Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление 

на данную позицию было размещено в газете «Вечерний Бишкек» от 17 марта 2017 

года. По итогам конкурса контракт присужден Апасову Р.Т. 

 Координатор экспертной группы СПБиП/Специалист по сельскому хозяйству 

и пищевой промышленности №APNIP/C.3/CS/IC/75. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было размещено в 

газете «Вечерний Бишкек» от 31 марта 2017 года. На момент окончательного срока 

предоставления анкетных данных 14 апреля 2017 года было получено 7 резюме. По 

итогам конкурса контракт присужден Эстебесову А.М. 

 Местный специалист по окружающей среде № APNIP/C.1/CS/Ind/77. Метод 

отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было 

размещено в газете «Вечерний Бишкек» от 5 мая 2017 года. На момент 

окончательного срока предоставления анкетных данных 19 мая 2017 года было 

получено 11 резюме. По итогам конкурса контракт присужден Нероновой Т.И. 
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Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, ежедневно утором и вечером база 1С архивируется на компьютерах в 

бухгалтерии и на еженедельной основе архивируется на внешний жесткий диск, который 

храниться в сейфе.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, реализуемых 

Департаментом водного хозяйства: Проект «Управление национальными водными 

ресурсами – Фаза 1» и Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов Кыргызской 

Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО «КБ 

Кыргызстан». 

 Планирование и исполнение бюджета.  

Бюджет проекта на 2017г. был подписан Министерством финансов Кыргызской 

Республики на сумму 5400 тыс.долл. США, из этой суммы фактически использовано с 

начала года 590,6 тыс.долл. США. Бюджет проекта на 2017 год запланирован с учетом 

проведенных и планируемых торгов на строительные работы, а также программой работы 

консультантов. 

Исполнение бюджета Проекта по годам приводится ниже в таблице 1 (тыс.долларов США).  

Таблица 1 
Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

исполнение 

% (+);(-) 

2016 2000,0 541,5 27% -1458,5 

2017 5400,0 590,7 11% -4809,3 

В том 

числе 

1 квартал 2017г. 1100,2 200,4 18% -899,8 

2 квартал 2017г. 1713,8 390,3 23% -1323,5 

Финансирование и использование средств  

За 1 полугодие 2017 года по Гранту GAFSP TF0A0645-KG были оформлены заявки №2 и3 

на пополнение Специального счета на сумму 963,4 тыс.долларов США. Все заявки на сумму 

963,4 тыс.долларов США одобрены Всемирным банком и возмещены. 

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 2 

квартала 2017 года приводится в следующей таблице (тыс. долларов США). 
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Источники 

финансирован

ия и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финанс

ирован

ия по 

проекту 

Снято со счета проекта по 

годам 

Снято с начало 

проекта 

 

Из них использовано 

на выплаты 

2016 2017 2018 сумма % от  

общего 

объема 

Сумма % 

к 

общему 

объему 

Грант GAFSP           

Заявка на 

первоначальн

ый аванс 

 

2000,0   2000,0 

   

Заявки на 

пополнение 

  963,4  963,4    

Заявка на 

прямые 

платежи 

    

 

   

Итого Грант 

GAFSP   38000,0    2963,4 8% 1132,2 3% 

из них: 

использовано 

на выплаты 

расходов  541,5 590,7  1132,2  1132,2  

Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам и категориям расходов, 

нарастающим итогом, приводится, в таблице 3. 

Таблица 3 

тыс. долл. США 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Всего 

Сумма всего 

по проекту 

Фактические 

выплаты 

% 

использования 

Компонент 1. Восстановление и 

модернизация ирригационной и 

дренажной инфраструктуры 

28000 1016,9 3,6% 

Компонент 2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 

3500 2,1 0,06% 

Компонент 3. Меры по повышению 

качества питания 

4600 -  

Компонент 4. Управление проектом 1900 113,2 6% 

Всего затраты по проекту 38000 1132,2 3% 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении В, 

таблицы PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 

2 квартал 2017 года. 

 

 


