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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) средний рост 

урожайности сельскохозяйственных культур в АВП с улучшенной ирригационной и 

дренажной инфраструктурой и консультационными услугами; (ii) доля домохозяйств-

бенефициаров с Показателем потребления продуктов (ППП) свыше 28,5 баллов; (iii) 

количество водопользователей, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги; (iv) количество водопользователей-женщин, получающих более 

качественные ирригационные и дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн.долларов США, из них сумма гранта составляет 38,0 

млн.долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры 

(28 млн.долларов США);  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги (3,5 млн.долларов США);  

(iii) Меры по повышению качества питания (4,6 млн.долларов США) и  

(iv) Управление проектом (1,9 млн.долларов США). 

Общая продолжительность реализации проекта составит шесть лет, начиная, с сентября 

2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, ежедневно утором и вечером база 1С архивируется на компьютерах в 

бухгалтерии и на еженедельной основе архивируется на внешний жесткий диск, который 

храниться в сейфе.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, реализуемых 

Департаментом водного хозяйства: Проект «Управление национальными водными 



- 7-  

 

ресурсами – Фаза 1» и Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов Кыргызской 

Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО «КБ 

Кыргызстан». 

 Планирование и исполнение бюджета.  

Бюджет проекта на 2018г. был подписан Министерством финансов Кыргызской 

Республики на сумму 5 000 тыс.долл. США. Из этой суммы фактически использовано с 

начала года 4 012,9 тыс.долл. США. Бюджет проекта на 2018 год запланирован с учетом 

проведенных и планируемых торгов на реабилитационные работы, а также программой 

работы консультантов. 

Исполнение бюджета Проекта по годам приводится ниже в таблице 1 (тыс.долларов США).  

Таблица 1 
Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

исполнение 

% (+);(-) 

2016 2000,0 541,5 27% -1458,5 

2017 2190,0 1150,4 53% -1039,6 

2018 5000,0 4012,9 80% -987,1 

В том 

числе  

за 1 кв. 2018г. 1000,0 651,6 65% -348,6 

за 2 кв. 2018г. 1500,0 1394,1 93% -105,9 

за 3 кв. 2018г. 1500,0 1967,2 131% +467,15 

Финансирование и использование средств проекта 

За 9 месяцев 2018 года по Гранту GAFSP TF0A0645-KG было оформлены заявки №5-11 на 

пополнение Специального счета в сумме 3 573,8 тыс. долларов США. Все заявки на сумму 

3 573,8 тыс. долларов США были одобрены ВБ и возмещены.  

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 3 

квартала 2018 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США).  

Источники 

финансирования и 

снятие средств 

Общий 

объем 

финанс

ирован

ия по 

проекту 

Снято со счета проекта по 

годам 

Снято с начало 

проекта 

 

Из них использовано 

на выплаты 

2016 2017 2018 сумма % от  

общего 

объема 

Сумма % 

к 

общему 

объему 

Грант GAFSP           

Заявка на 

первоначальный 

аванс 

 

2000,0   2000,0 

   

Заявки на 

пополнение 

  1388,8 3573,85 4962,7    

Заявка на прямые 

платежи 

    

 

   

Итого Грант 

GAFSP   38000,0    6962,7 18% 5704,88 15% 

из них: 

использовано на 

выплаты расходов  541,5 1150,4 4012,94 5704,88  5704,88  
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам нарастающим итогом 

приводится в таблице №3. 

Таблица № 3 

Тыс. долл. США 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Всего 

Сумма всего 

по проекту 

Факт 

выплаты 

% 

использования 

1.Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

28 000,00 4446,8 16% 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 
3 500,00 231,8 7% 

3. Меры по повышению качества 

питания 
4 600,00 370,5 8% 

4. Управление проектом 1 900,00 655,7 35% 

Всего затраты по проекту 38 000 5704,8 15% 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, 

таблицы PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 

3 квартал 2018 года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры (28 млн. долл. США). 

Данный компонент профинансирует следующее: (i) строительные работы по 

восстановлению и модернизации дренажных и ирригационных систем с подвешенной 

площадью, приблизительно в 60 тыс. га находящихся в управлении, примерно в 30 АВП и 

САВП; (ii) предоставление АВП и САВП базового оборудования для технического 

обслуживания; (iii) восстановление межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и 

водозаборных сооружений для примерно 60 АВП с целью измерения объема поставленной 

воды; и (iv) восстановительные работы ограниченного характера на важнейших 

межхозяйственных ИиД объектах находящихся на балансе ДВХиМ. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в 

соответствии с критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по 

следующим критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктуры, 

ii) общий уровень собираемости услуг по подаче воды, iii) годовой бюджет АВП в 

сравнении со средними показателями по данному району, iv) доля затрат на ремонт сети в 

бюджете АВП и v) размер орошаемой подвешенной площади. 

На начало реализации проекта на основе базы данных АВП было заявлено 56 АВП 

желающих произвести реабилитацию, из них в 13 АВП было проведено детальное 

обследование. При этом учитывается следующие основные факторы: 

 Максимальный балл по критериям оценки; 

 Наличие приграничных проблем; 

 Наличие воды в источнике; 

 В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или 

через насосные станции; 

 Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные 

затраты. 

С начало реализации проекта была разработана проектно-сметная документация на 

реабилитационные работы по 13 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены 

одобрения от Всемирного Банка. Из них по 5 АВП в северном и по 5 АВП в южном 
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регионах, по которым присуждены и объявлены тендера. Общий список одобренных АВП 

Всемирным Банком приводится ниже. 

№ Область Район 
Наименование 

АВП 
Площадь, га Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 реабилитация 

2 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 Подготовка тендерных 

документов 

3 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2424 реабилитация 

4 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 реабилитация 

5 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 мобилизация 

6 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5400 реабилитация 

7 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 Подготовка тендерных 

документов 

8 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 2236 мобилизация 

9 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 реабилитация 

10 Ошская Узгенский «Жылалды-Узген» 1307 ВБ рекомендовал 

перераспределить 

средства на другие 

мероприятия, в связи с 

нарушениями при 

проведении тендера 

11 Ошская Узгенский «Куршаб-Арзыбек» 1516 Подготовка тендерных 

документов 

12 Таласская Манасский «Береке С» 1161 реабилитация 

13 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

   ИТОГО 31326  

Технические разработки  

Проектно-изыскательские работы выполнялись в южном регионе со стороны ГИП южной 

проектной группы, в северных областях инженерами проектировщиками.  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП прошедших отбор по критериям 

отбора АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и 

выразивших желание АВП на проведение реабилитационных работ. С начала реализации 

проекта завершены проектные работы по 13 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 6 и 7. 

Для разработки проектно-сметной документации заняты 10 инженеров-проектировщиков. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете 

в соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проект проходит 

техническую экспертизу со стороны независимого эксперта: - Государственное агентство 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР 

(ГААСЖКХ) и экологическую экспертизу. После экспертного заключения ГАСЖКХ 

объявляются торги на реабилитационные работы. 
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Проектно-сметной документации выполнены в соответствии с календарным графиком 

проектных работы (приложение В) и проведены полевые обследования 

внутрихозяйственных ирригационных систем в следующих АВП: 

АВП «Баш-Келтебек» 

В соответствии с графиком проектных работ и на основании данных топографической 

съемки в 3 квартале завершена разработка рабочих чертежей и подсчет объемов 

строительных работ по подпроекту «Реабилитация ирригационной сети АВП «Баш-

Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области. Разработана форма МАР №2 и 

получено одобрение Всемирным Банком на проведение тендера. 

В 3 квартале 2018г. выполнены следующие виды работы: 

1. Внутрихозяйственный канал Баш-Келтебек 

 продольный профиль трассы с ПК0+00 по ПК26+00 

 поперечные профили трассы с ПК0+00 по ПК26+00 

 подсчет объемов работ. 

 продольный профиль трассы с ПК0+00 по ПК38+00 

 поперечные профили трассы с ПК0+00 по ПК38+00 

 мосты-переезды на ПК5+55, ПК17+10, ПК37+60 

 определение максимальной пропускной способности канала 

 определение гидравлических параметров канала 

 определение параметров шлюз-регуляторов 

 определение объемов работ 

 подготовка чертежей шлюз-регуляторов 

 подготовка формы МАР №2 

 подготовка документации для получения заключений от госэкспертизы и экологии. 

Проведена встреча с членами АВП «Баш-Келтебек» по вопросу реабилитация 

ирригационных систем АВП, после проведенного собрания члены АВП были ознакомлены 

с решением и проголосовали за возврат 25% от суммы реабилитационного кредита. 

   

Канал Баш-Келтебек 

АВП «Мол-Булак» 

В соответствии с графиком проектных работ в 3 квартале 2018 года завершена 

топографическая съемка ирригационной сети АВП «Мол-Булак» Кара-Бууринского района 

Таласской области. 

В соответствии с формой МАР №2 данным подпроектом предусмотрены следующие 

работы: 

 облицовка канала монолитным бетоном – 10,6 км; 

 9 шлюз-регуляторов; 
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 21 водовыпусков; 

 8 гидропостов; 

 3 мостовых переездов; 

 1 водовыпуск в БСР; 

 3 водовпуска в канал 

АВП «Мол-Булак» забирает воду из магистрального Большого Таласского канала из 

системы реки Талас. Канал обеспечивает пропуск расчетных расходов воды от 12,5 м3/с в 

голове, до 9 м3/с в месте пересечения с рекой Кара-Буура. В целом межхозяйственная 

система в хорошем состоянии, существенных проблем не имеется. 

Общая протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 32,3 км, из них 

внутрихозяйственный распределитель Р-18 протяженностью 12 км проходит в бетонной 

облицовке 4,6 км и 7,4 км в железобетонными блоками Г-120, а остальная часть 20,3 км 

проходит в земляном русле. 

   

Геодезическая съемка на внутрихозяйственном канале Ат-Сарай 

АВП «Жаны-Тилек» 

В соответствии с графиком проектных работ в 2 квартале 2018 года завершена 

топографическая съемка ирригационной сети АВП «Жаны-Тилек». 

В соответствии с формой МАР №2 данным подпроектом предусмотрены следующие 

работы: 

 облицовка канала монолитным бетоном – 18,3 км; 

 125 гидротехнических сооружений; 

 3 гидропоста; 

 демонтаж Г блоков – 16 шт.; 

 демонтаж ж/бетонных плит 2815 шт. 

АВП «Жаны-Тилек» расположена в 35,0 км от г. Бишкек на территории Жээкского аильного 

округа Иссык-Атинского района Чуйской области. Общая протяженность 

внутрихозяйственных каналов составляет 25,6 км, из них 7,7 км в бетонной облицовке и 

17,94 км в земляном русле.  
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Внутрихозяйственные каналы Р-6-4 и Р-6-3  

АВП «Уметалы» 

В соответствии с графиком проектных работ и на основании данных топографической 

съемки в 3 квартале 2018 года велась разработка рабочих чертежей и подсчет объемов 

реабилитационных работ. 

В соответствии с формой МАР №2 данным подпроектом предусмотрены следующие 

работы: 

 облицовка канала монолитным бетоном – 6,5 км; 

 мехочистка межхозяйственного канала «Калмак» - 2,0 км 

 1 головной шлюз-регулятор; 

 1 гидропост; 

 14 водовыпусков; 

 5 мостовых переездов; 

 4 колодец-гаситель с трубчатым переездом; 

 3 колодца-гасителя; 

 2 концевой сбор; 

 демонтаж ЛР-60 – 190 шт.; 

 

  
Межхозяйственный канал Калмак-Суу  внутрихозяйственный канал Чечей 
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АВП «Куршаб-Арзыбек» 

В соответствии с графиком проектных работ в 3 квартале 2018г. завершена разработка 

рабочей документации подпроекта «Реабилитация ирригационной сети АВП «Куршаб-

Арзыбек» Узгенского района Ошской области», была разработана Форма для 

предоставления МАР №2, на основании которой дано разрешение на проведение тендера. 

В соответствии с Формой для предоставления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 4,084 км каналов 

 29 водовыпусков 

 8 перегораживающих сооружений 

 2 гидропоста 

 4 распределительных колодцев 

 2 трубчатых переездов 

 2 мостов-переездов 

 4 переходных участков 

 4 впусков в канал 

 2 водобойных колодцев 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Куршаб-Арзыбек», которые выбрали окончательный 

вариант реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от 

суммы реабилитационного кредита. 

В настоящее время рабочая документация и технические чертежи подпроекта 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Куршаб-Арзыбек» находятся на 

рассмотрении Департамента государственной экспертизы Государственного агентства 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР.  

  
Зональные представители АВП «Куршаб-Арзыбек» выбирают вариант реабилитации 

АВП «Кырк-Булак» 

В соответствии с графиком проектных работ в 3 квартале 2018г. завершена разработка 

рабочей документации подпроекта «Реабилитация ирригационной сети АВП «Кырк-

Булак», была разработана Форма для предоставления МАР №2, на основании которой дано 

разрешение на проведение тендера. 

В соответствии с Формой для предоставления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 3,680 км 
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 наращивание дна и стенок (бордюры) 0,486 км 

 16 водовыпусков 

 1 гидропост 

 1 акведук 

 4 моста-переезда 

 4 моста-переезда (частичный ремонт) 

 1 трубчатый переезд 

 1 сооружение для подпитки 

 1 труба под каналом 

 1 переходной участок.  

Рабочая документация и технические чертежи подпроекта «Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Кырк-Булак» представлены на рассмотрение Департамента 

государственной экспертизы Государственного агентства архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства КР, по итогам которой дано положительное 

заключение этого ведомства. 

  

Внутрихозяйственный канал Тешик-1 во время проектирования 

АВП «Оби-Хает» 

В соответствии с графиком проектных работ в 3 квартале 2018г. завершена разработка 

рабочей документации подпроекта «Реабилитация ирригационной сети АВП «Оби-Хает» 

Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области», была разработана Форма для 

предоставления МАР №2 и направлена во ВБ на одобрение. 

В соответствии с Формой для предоставления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 Бетонная облицовка 7,148 км  

 2 перегораживающих сооружений 

 3 головных водовыпусков 

 15 водовыпусков 

 4 гидропоста 

 1 акведук 

 5 мостов-переездов 

 9 трубчатых переездов 

 10 впусков в канал 

 1 переходной участок 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Оби-Хает», которые выбрали окончательный вариант 
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реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от суммы 

реабилитационного кредита. 

В текущем квартале рабочая документация и технические чертежи подпроекта 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Оби-Хает» представлены на рассмотрение 

Департамента государственной экспертизы Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР, по итогам которой дано 

положительное заключение этого ведомства. 

 

  

Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Ак-Жол-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ в 3 квартале 2018 г. проведена 

топографическая съемка ирригационной сети АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района 

Жалал-Абадской области, на основании которой ведется разработка рабочих чертежей и 

подсчет объемов работ. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 8,005 км 

 22 водовыпусков  

 1 гидропост 

 8 поворотных колодцев  

 2 акведука 

 8 селедуков 

 1 концевой сброс. 

АВП «Ак-Жол-Суу» расположена в 100,0 км от областного центра г. Жалал-Абад на 

территории Достукского аильного округа Ноокенского района Жалал-Абадской области. 

Особенность этой АВП состоит в том, что около половины обслуживаемой площади 

орошаются с помощью трех насосных станций, находящихся на балансе Ноокенского 

РУВХ. Общая протяженность 8 внутрихозяйственных каналов составляет 27,8 км, из них 

7,1 км в железобетонных лотках, остальные 20,7 км в земляном русле.  

Наблюдаются фильтрационные потери воды из земляных каналов, из-за длительной 

эксплуатации разрушены железобетонные лотки. Затруднено водораспределение из-за 

неисправности водовыпусков и поворотных колодцев. Не ведется учет воды из-за 

отсутствия водомерных устройств. Отсутствуют селепропускные сооружения для пропуска 

селевых паводков. Необходимо строительство акведуков для транспортировки воды через 

селевые саи. 
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Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Тен-Алыш» 

В соответствии с графиком проектных работ в 3 квартале 2018 года проведено 

обследование ирригационной сети АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинского района Ошской 

области, составлен дефектный акт и определены предварительные объемы 

реабилитационных работ, разработана Форма для представления МАР №1, на основании 

которой дано разрешение на проведение проектных работ. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 5,541 км 

 15 водовыпусков  

 4 перегораживающих сооружений  

 1 колодец-гаситель. 

АВП «Тен-Алыш» расположена в 95,0 км от областного центра г. Ош на территории Кашка-

Жольского аильного округа Кара-Кульджинского района Ошской области. Особенность 

этой АВП состоит в том, что она забирает воду из 4 межхозяйственных каналов Кара-

Кульджинского РУВХ, а также осуществляет собственный забор из родников во 

внутрихозяйственный канал Тогуз-Булак. Общая протяженность 9 внутрихозяйственных 

каналов составляет 33,88 км, из них 0,30 км в бетонной облицовке, 1,90 км в 

железобетонных лотках, остальные 31,68 км в земляном русле.  

Каналы проходят преимущественно в земляном русле, в результате наблюдаются 

фильтрационные потери воды, из-за длительной эксплуатации разрушена бетонная 

облицовка. Затруднено водораспределение из-за неисправности водовыпусков, 

перегораживающих сооружений и колодцев. 

  

Обследование внутрихозяйственных каналов АВП 
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АВП «Ходжа-Арык» 

В соответствии с графиком проектных работ в 3 квартале 2018 года проведено 

обследование ирригационной сети АВП «Ходжа-Арык», составлен дефектный акт и 

определены предварительные объемы реабилитационных работ, разработана Форма для 

представления МАР №1. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 6,960 км 

 9 водовыпусков  

 8 селедуков 

 2 колодцев-гасителей  

 1 быстроток-гаситель. 

АВП «Ходжа-Арык» расположена в 35,0 км от районного центра п.Ноокат на территории 

аильных округов им.Кулатова и Ынтымак Ноокатского района Ошской области. 

Ассоциация была организована в 2002 году. Особенность этой АВП состоит в том, что она 

осуществляет собственный забор из реки Абшир-Сай во внутрихозяйственный канал 

Ходжа для орошения сельхозугодий, расположенных на территории двух аильных округов. 

Общая протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 92,05 км, из них 2,5 км в 

бетонной облицовке, 2,6 км в железобетонных лотках, остальные 86,95 км в земляном 

русле.  

Из-за длительной эксплуатации разрушена бетонная облицовка внутрихозяйственного 

канала Ходжа. Наблюдаются фильтрационные потери воды из канала Керегеташ, 

проходящего в земляном русле. Затруднено водораспределение из-за неисправности 

водовыпусков, колодцев-гасителей. Необходима защита внутрихозяйственных каналов от 

селевых паводков. 

    

Обследование внутрихозяйственных каналов АВП 

Наблюдательная миссия МАР 

В 3-квартале 2018 года совместно с членом Наблюдательной миссии МАР Г. Келани 

посетили АВП «Таймонку», «Сулайман-Суу» Джалал-Абадской области, АВП «Кур-Таш» 

Ошской области и «Бургонду-Суу» Баткенской области. В ходе посещения члены 

Наблюдательной миссии МАР ознакомились с ходом реабилитационных работ в этих 

ассоциациях.  
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Посещение Наблюдательной миссии МАР реабилитационных объектов  

Охрана окружающей среды 

В целях обеспечения соответствия предлагаемого проекта принципам и практике 

управления окружающей средой и требованиям политики по охране окружающей среды, 

требованиям законодательства Кыргызской Республики, а также политики Всемирного 

Банка по мерам безопасности окружающей среды, за 3 квартал 2018 года проведены 

следующие мероприятия. 

1.1. Разработка документов по управлению окружающей средой Планов управления 

окружающей средой (ПУОС) для каждого подпроекта в отдельности 

Разработаны и одобрены ПУОС для объектов: 

  АВП «Оби-Хаёт» Базар-Коргонский район Джалал-Абадская область; 

 АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинский район Нарынская область; 

 АВП «Кырк- Булак» Лейлекский район Баткенская область;   

 АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенский район Ошская область   

В разработке находятся ПУОС для объектов: 

 АВП «Уметалы» Кеминский район Чуйская область; 

 АВП «Кара-Кунгой Укок Суу» Кочкорский район Нарынская область; 

 АВП «Мол-Булак» Кара-Бууринский район Таласская область. 

В целях соблюдения Закона Кыргызской Республики «об экологической экспертизе» 

получены положительные заключения государственной экологической экспертизы на 

следующие объекты: 

1) АВП «Токтомуш» Жумгальский район Нарынская область 

2) АВП «Таймонку» Ноокенский район Джалалабадская область 

3) АВП «Сулайман-Суу» Ала-Букинский район Джалалабадская область 

4) АВП «Кур-Таш» Араванский район Ошская область 

5) АВП «Гауян» Кадамжайский район Баткенская область 

6) АВП «Белсовхоз» Джеты-Огузский район Иссык-Кульская область 

7) АВП «Тасма-Каранар» Ак-Суйский район Иссык-Кульская область 

8) АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинский район Нарынская область 

1.2. Обследование реабилитируемых объектов АВП: 

Для учета экологических вопросов при проектировании объектов и разработки Плана 

управления окружающей средой (ПУОС) проведено обследование следующих объектов: 

 АВП «Уметалы» Кеминский район Чуйская область. 

 АВП «Кара-Кунгей Укок Суу» Кочкорский район Нарынская область. 
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Некоторые реабилитируемые объекты расположены в зоне жилых застроек. Поэтому, 

строительные работы могут оказать негативное воздействие на жителей, проживающих 

рядом: шум, пыль.  

Вдоль некоторых реабилитируемых каналов произрастает древесно-кустарниковая 

растительность, которая будет вырублена по согласованию с местными органами по охране 

окружающей среды.    

В ПУОС будут предусмотрены меры по смягчению воздействия и потребуется 

определенный надзор за ведением работ подрядчиком. 

1.3. Надзор и контроль за соблюдением Плана управления окружающей средой. 

Проведены инженерно-геологические изыскания, предусмотренные в ПУОС по объектам: 

1) «Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» водозаборного узла 

канала Кытат-Арык и канала Кытат-Арык из с.р. Чет-Келтебек». 

2) «Реабилитация внутрихозяйственного канала «Жалалкул» АВП «Сулайман-Суу» в 

с.Ызар Ала-Букинского района». 

В целях контроля за деятельностью строительных подрядных организаций, 

осуществляющих строительство на объектах реабилитации совместно с Государственной 

инспекцией экологического и технического контроля при Правительстве Кыргызской 

Республики проведен мониторинг мероприятий, представленных в ПУОС на следующих 

объектах: 

 Реабилитация объектов в АВП «Белсовхоз» Джеты-Огузского района Иссык-

Кульской области – подрядная организация «Ош Импульс»; 

 АВП «СХМ» Московского района Чуйской области – подрядная организация 

«Омега Строй». 

 АВП «Береке-С» Манасский район Таласская область. 

По результатам проверки подготовлено письмо подрядным организациям о необходимости 

получения разрешений на выбросы и размещение отходов, об оплате за загрязнение 

окружающей среды. Подрядные организации ежемесячно представляют проверочный лист 

по исполнению ПУОС. 

Проблемы и предстоящие к решению вопросы: 

В районные отделы поддержки АВП были отправлены ПУОС для объектов, на которых 

начаты строительные работы для мониторинга качества воды, предусмотренного в ПУОС. 

За 2-ой квартал 2018г. результаты мониторинга качества воды предоставлены только 

Араванским РОП по объекту «реабилитация ирригационной инфраструктуры АВП Кур-

Таш». 

Рекомендации и предложения. 

1) Для имплементации экологических вопросов в проекты, необходимо проводить 

экологическое обследование реабилитируемых объектов до начала разработки 

проекта и предусмотреть в проекте необходимые мероприятия для решения 

возникающих проблем. 

2) Рассматривать тендерные документы на отбор подрядных строительных 

организаций на предмет соответствия подрядчика требованиям экологической 

безопасности. 

3) Тендер на отбор подрядчика для строительных работ не проводить без Плана 

управления окружающей средой. 
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4) Наладить взаимодействие с РОП по предоставлению отчетов о мониторинге 

поливной воды согласно ПУОС. 

План на следующий квартал: 

1. Проведение экологического обследования объекта «Реабилитация ирригационных 

систем АВП «Мол-Булак» Кара-Бууринский район Таласская область». 

2. Завершение и предварительно одобрение ВБ ПУОС: АВП «Уметалы» Чуйской 

области, «Кара-Кунгой Укок Суу» Нарынской области, «Мол-Булак» Таласской 

области. 

3. Проведение общественных слушаний по экологическим вопросам: АВП «Оби-Хает» 

Жалал-Абадской области, АВП «Куршаб-Арзыбек» Ошской области и АВП 

«Уметалы» Чуйской области. 

   
Общественное слушание в АВП «Кырк-Булак» Головной шлюз-регулятор на канале Майчыбыр АВП  

Лейлекского района Баткенской области,   «Кара-Кунгой Укок Суу» Нарынской области 

Технический надзор за строительством и качеством работ 

Координация согласованных программ реабилитационных работ, периодический надзор за 

строительными работами подрядчиков и анализ работы персонала по надзору проводятся 

региональными инженерами через полевых инженеров. Кроме того, технический надзор 

ведётся представителями уполномоченными АВП. 

Полевыми инженерами осуществляется ежедневный надзор за выполнением строительных 

работ в соответствии с чертежами и техническими спецификациями. Выявляются и 

оперативно решаются возникающие проблемы, контролируется ход выполнения работ по 

календарному графику. Проверка качества работ осуществляется с предоставлением 

соответствующих документов, актов лабораторных анализов, актов на скрытые работы, 

актов испытаний (сертификаты качества и т.д.). Объемы выполненных работ определяются 

на основе геодезической съёмки до начала производства работ и исполнительной съёмки 

после завершения работ, для уточнения объёмов фактически выполненных работ. 

Проверяются акты выполненных работ подрядчиков и на этой основе ведутся 

накопительные ведомости выполненных работ. Имеющиеся дефекты своевременно 

фиксируются в журнале и выдаются предписания для устранения выявленных недостатков 

в процессе производства работ. Полевые инженеры еженедельно представляют сводки о 

ходе реабилитационных работ в ОРП. 

Инженеры по проектированию также посещают объекты реабилитации для контроля 

соблюдения подрядчиками проектных решений и технических спецификаций. 
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Региональный координатор по югу на реабилитируемых каналах АВП «Кур-Таш»  

 

  

Региональный координатор по северу на реабилитируемых каналах АВП «Береке С» и «Алагоз Каба» 

Реабилитация 

На настоящий момент в программу по реабилитации включено 21 АВП. Реабилитационные 

работы по проекту начались с 2018 года. С начала реализации проекта были проведены 

торги на закупку строительных работ в 9 АВП. По состоянию на отчётную дату по проекту 

статус отобранных АВП на реабилитацию следующий: 

 В 7 АВП идёт реабилитация 

 В 2 АВП идет мобилизация 

 1 АВП на согласовании во ВБ форма МАР №2 

 В 3 АВП идет подготовка тендерных документов  

 По 6 АВП идёт детальное проектирование 

 По 2 АВП идет разработка формы МАР №1. 

По областям статус этих АВП следующий, таблица 1. 

Таблица 1. 
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Показатели 
Всего по 

проекту 

в том числе по областям 
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Всего отобрано на реабилитацию 21 2 4 2 3 2 5 3 

Из них:         

реабилитация идёт 7 1 - 1 1 1 1 2 

мобилизация 2 1 1 - - - - - 

на согласовании в МАР 1      1  

Подготовка тендерных документов 3  1   1 1  

детальное проектирование 6 - 1 1 2  1 1 

Разработка формы МАР №1 2  1    1  

В ходе реализации проекта могут произойти изменения в списке АВП отобранных на 

реабилитацию.  

На проведение реабилитационных работ по ПУСПП предусмотрены средства в размере 24 

млн. долларов США. В эту стоимость включено: 

1. фактическая стоимость действующих контрактов; 

2. фактическая корректировка цен на выполненные работы; 

3. предполагаемая стоимость будущих контрактов; 

4. предполагаемая корректировка цен на оставшиеся объёмы работы в размере 15%1. 

Всего с начала реализации проекта подписано 12 контрактов на строительные работы с 9 

подрядными организациями, в том числе в 3 квартале подписан 2 контракта. Из них по 8 

объектам в 3 квартале велись работы и на 2 объектах проходила мобилизация.  

Стоимость работ по 12 контрактам составляет 532,2 млн.сом. Выполнено работ на отчётную 

дату по данным инженеров на сумму 142,5 млн.сом, или 27% от стоимости контрактов.  

Выполнение работ по строящимся подпроектам представлено в таблице 2 ниже. 

Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Баткенская Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
52438,211 26219,241 50% 

Жалалабадс

кая 

Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/12 
48832,259 16615,711 34% 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW

/NCB/08 
47662,334 11737,222 25% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский 

Б
ел

ь
со

в
х

о
з 

О
 Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/05 

51592,936 3684,072 7% 

Лот 

№2 
77041,32 23219,042 30% 

                                                 
 1 Предполагаемая корректировка цен в размере 15% учитывает возможный рост цен на строительные 

материалы, ГСМ и оплату труда 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Тонский Алагоз-

Каба 

Лот 

№2 

APNIP/C.1/CW

/S/08 
13313,58 5174,129 39% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW

/NCB/13 
51977,677 0  

Нарынская Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
27498,702 0  

Ошская Араванский Кур-Таш APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
49846,457 17231,334 35% 

Таласская Манасский Береке С APNIP/C.1/CW

/NCB/03 
20943,49 17209,311 82% 

Чуйская Московский СХМ Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 

37891,401 14647,793 39% 

Лот 

№2 
53145,765 6756,024 13% 

итого     532184,132 142493,879 27% 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам 

представлены в таблицах ниже. 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено в 

этом 

периоде  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, все 

виды 
м3 

652 323 104 552 237 617 36% 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 

31 970 5 519 10 959 34% 

ж/б 

сборный 
м3 

448 3 7 2% 

Гравийная подготовка м3 26 563 5 481 11 532 43% 

Каменные работы м3 1 301 250 286 22% 

 

 ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 112 42,2 38% 

Гидропосты шт 47 8 17% 

Другие сооружения на каналах шт 807 125 15% 

Повышение водообеспеченности га 20 787 6 597 32% 

Строящиеся под-проекты 

По состоянию на 1 октября 2018 года по ПУСПП действуют 10 строительных контрактов.  

Подробная информация по каждому контракту в денежном выражении и в физических 

единицах по данным региональных инженеров приведена в приложении В, таблицы 1 – 4. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже.  
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Баткенская область 

По Баткенской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП 

с общей площадью 5 425 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Гауян» Кадамжайский 2 502 2 502 реабилитация 

2 «Кырк-Булак» Лейлекский 1 072 1 072 Подготовка 

тендерных 

документов 

3 «Тилла-Суу» Кадамжайский 1 851 1 851 обследование 

 Всего по Баткенской области 5 425 5 425  

Стоимость контракта на реабилитационные работы в Баткенской области составляет 52,4 

млн. сом. Выполнено работ на отчётную дату 16,22 млн. сом или 35% от стоимости 

контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Кадамжайский 
 

    

1 «Гауян» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/06 

Консорциум 

«Гидротехстрой» 
52 438 211 26 219 241 50% 

 Итого   52 438 211 26 219 241 50% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Баткенской области приведены ниже: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

10,5 

4 

8,6 

2 

82% 

50% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 37 17 50% 

Повышение 

водообеспенности 

га 2502 1251 50% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Баткенской области выполнено 76,5 

тыс. м3 земляных работ, 2720,4 м3 бетонных и ж/б работ, 2440,4 м3 гравийной подготовки и 

8,0 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Гауян» 

Кадамжайский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/06 

Подрядчик:     консорциум «Гидротехстрой» 

Стоимость работ:   52 438 211 сом 

Сроки строительства:  01.02.18г. – 30.04.20 г. 
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На 1 октября 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Гауян» составило 26 219 240 сомов или 50% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 18 480 046 

сомов или 339%. В текущем квартале выполнение составило 9 998 838 сомов.  

В 3 квартале 2018 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Сырт выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК23+00 протяженностью 2300 м, устройство 2 водовыпусков, совмещенного с 

водобойным колодцем на ПК0+29 и ПК13+72, трубчатого переезда, совмещенного с 

поворотным колодцем на ПК6+71, трубчатого переезда на ПК15+23, поворотно-

водобойного колодца на ПК51+78, гидропоста «фиксированное русло» на ПК29+27; 

 На внутрихозяйственном канале Гауян выполнена бетонная облицовка с ПК17+36 по 

ПК19+60, с ПК26+85 по ПК28+90, с ПК28+90 по ПК40+25 с общей протяженностью 

655 м, устройство бордюров с ПК34+77 по ПК37+91, с ПК40+69 по ПК42+27 с общей 

протяженностью 472 м. 

   

внутрихозяйственный канал «Гауян» (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 666 000 666 000 317 400 48% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

2 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян 
18 384 926 18 384 926 3 683 849 20% 

3 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян-1 
3 313 597 3 313 597 3 144 685 95% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сырт 
12 161 708 12 161 708 11 476 030 94% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Ормош-2 
1 329 483 1 329 483 40 852 3% 

6 

Внутрихозяйственный канал Р-

3 
4 857 183 4 857 183 4 747 221 98% 

 Итого: 40 712 897 40 712 897 23 410 037 56% 

 Непредвиденные затраты 15% 6 106 935 6 106 935   

 Итого 46 819 832 46 819 832 23 410 037 50% 

 НДС 12% 5 618 380 5 618 380 2 809 204 50% 

  Всего по АВП 52 438 211 52 438 211 26 219 241 50% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 17 132,15 4 714,7 28% 3004,11 837 28% 

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 8 258,61 8 189,41 99% 338,68 328,69 97% 

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 49 928,9 46 473,7 93% 1201,8 1185,9 99% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 3 981,41   167,59   

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 17 449,44 17 149,44 98% 368,87 368,87 100% 

  Итого по объекту 96 750,51 76 527,25 79% 5081,05 2720,46 54% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 10      1   

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 1   1       

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 3 3 100% 2 2 100% 1 1 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 2      1   

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

  Итого по объекту 17 4 24% 4 3 75% 4 2 50% 
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Жалалабатская область 

По Джалалабадской области в основной список на реабилитацию вошли 4 АВП с общей 

площадью 6 918 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Сулайман-Суу» Ала-Букинский 2442 2442 реабилитация 

2 «Тайманку» Ноокенский 1317 1317 реабилитация 

3 «Ак-Жол-Суу» Ноокенский 1851 1851 Разработка формы 

МАР №2 

4 «Оби-Хает» Базар-Коргонский 1308 1308 Форма МАР №2 на 

согласовании во ВБ 

 Всего по Джалалабадской области 6918 6918  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы по объектам составляет 96,5 млн. сом, 

выполнено на отчётную дату 28,4 млн. сом или 29% от стоимости контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ по контрактам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполне

ния 

 Ала-Букинский      

1 «Сулайман-Суу» 
APNIP/C.1/

CW/NCB/1

2 

ЗАО 

«Масыайылку

рулуш» 

48 832 259 16 615 711 34% 

 Ноокенский      

2 «Таймонку» 
APNIP/C.1/

CW/NCB/0

8 

ЗАО 

«Масыайылку

рулуш» 

47 662 334 11 737 222 25% 

 Итого   96 494 593 28 352 933 29% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Джалалабадской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

19,6 

7 

8,2 

3 

42% 

43% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 91 13 14% 

Повышение 

водообеспенности 

га 3 759 1 160 31% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Джалалабадской области выполнено 

83,3 тыс.м3 земляных работ, 2135,5 м3 бетонных и ж/б работ, 2759,1 м3 гравийной 

подготовки и 135,3 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Сулайман-Суу» 

Ала-Букинского район, Джалалабадская область, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/12 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   48 832 259 сом 

Сроки строительства:  01.05.18г. – 30.04.20 г. 

На 1 октября 2018 года выполнение по объекту составило 16 615 711 сомов или 34% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного 

графика производства работ на 12 965 711 сомов или 455%. В текущем квартале 

выполнение составило 12 234 297 сомов или 418%. 

В 3 квартале 2018 года на объекте производились следующие работы: 

1. На межхозяйственном канале Кош-Терек-2 выполнено устройство поворотного колодца 

на ПК7+54. 

2. На внутрихозяйственном канале Андагул выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК5+14 протяженностью 514 м, устройство поворотного колодца с водовыпуском на 

ПК4+30, гидропоста на ПК0+25. 

3. На внутрихозяйственном канале Жалалкул выполнено устройство струенаправляющей 

шпоры с ПК0+17 по ПК0+85 протяженностью 102м. 

4.  На внутрихозяйственном канале Жолчу выполнена бетонная облицовка с ПК0+77 по 

ПК8+05 протяженностью 728 м,  

5. На внутрихозяйственном канале Донарык выполнена выемка траншеи и гравийная 

подготовка с ПК18+06 по ПК27+08 протяженностью 902 м. 

График выполнения работ с начала реализации представлен ниже. 
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Межхозяйственный канал Андагул до и после реабилитации 

Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выполнения 

  Основное обеспечение 536 000 536 000 356 000 66% 

 Межхозяйственная сеть     

1 Канал Кош-Терек-2 3 985 987 3 985 987 3 649 953 92% 

2 Канал Баястан 2 194 853 2 194 853 2 194 853 100% 

 Итого по межхоз каналам 6 180 840 6 180 840 5 844 806 95% 

 Внутрихозяйственная сеть      

3 Канал Жалалкул 7 351 401 7 351 401 1 388 030 19% 

4 Канал Жолчу 3 319 341 3 319 341 1 720 308 52% 

5 Канал Котормо 3 932 548 3 932 548 3 932 548 100% 

6 Канал Кыргызарык 4 895 207 4 895 207   

7 Канал Андагул 1 815 180 1 815 180 1 758 632 97% 

8 Канал Жаныш 1 453 610 1 453 610   

9 Канал Фрунзе-2 8 802 928 8 802 928   

10 Канал Донарык 3 101 930 3 101 930 1 615 387 52% 

11 Канал Чардана 1 073 851 1 073 851 0  

Итого по внутрихоз каналам 35 745 996 35 745 996 10 414 905 29% 

Непредвиденные затраты 15% 6 369 425 6 369 425   

 Всего по АВП 48 832 261 48 832 261 16 615 711 34% 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % 
Проек

т 
Факт % 

1 МХ к-л Кош-Терек-2 11976,8 11675,9 98% 317,7 301,4 95% 337,7 332,7 99% 

2 МХ к-л Баястан 962,5 962,5 100% 52,8 52,8 100% 92,7 92,7 100% 

3 ВХ к-л Жалалкул 20024,9 1490,9 7% 519,5 61,7 12% 533,9 29 5% 

4 ВХ к-л Жолчу 8556,2 7331,6 86% 281,2 136,3 49% 332,6 164,6 50% 

5 ВХ к-л Котормо 11239,1 11239,1 100% 306,3 306,3 100% 381,1 381,1 100% 

6 ВХ к-л Кыргызарык 7081,1   462,2   536,4   

7 ВХ к-л Андагул 4728,5 4728,5 100% 154,9 146,4 95% 174,5 174,5 100% 

8 ВХ к-л Жаныш 3371,7   125,3   142   

9 ВХ к-л Фрунзе-2 24481,9   599,1   621,3   

10 ВХ к-л Донарык 7718,3 7444,5 97% 207,4   236,5 233,5 99% 

11 ВХ к-л Чардана 304   11,2   4,3   

 Итого по объекту 100445 44873 45% 3037,6 1004,9 33% 3393 1408,1 42% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. Гидропосты, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л Кош-Терек-2    3 2 67% 1 1 100% 

2 МХ к-л Баястан 1 1 100%       

3 ВХ к-л Жалалкул 12      1   

4 ВХ к-л Жолчу 5         

5 ВХ к-л Котормо 4 4 100%    1 1 100% 

 ВХ к-л Кыргызарык 8   2   1   
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№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. Гидропосты, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

 ВХ к-л Андагул    1 1 100% 1 1 100% 

 ВХ к-л Жаныш 2         

 ВХ к-л Фрунзе-2 4   1   1   

 ВХ к-л Донарык 2      1   

 ВХ к-л Чардана    1      

  Итого по объекту 38 5 13% 8 3 38% 7 3 43% 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Таймонку» 

Ноокенского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/08 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    47 662 334 сом 

Сроки строительства:   01.05.18 г. – 30.08.20 г. 

На 1 октября 2018 года выполнение по объекту составило 11 737 222 сомов или 25% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного 

графика производства работ на 7 637 222 сомов или 286%. В текущем квартале выполнение 

составило 9 480 764 сомов или 271%. 

В 3 квартале 2018 года на объекте производились следующие работы: 

1. На внутрихозяйственном канале Таймонку выполнена бетонная облицовка с 

ПК0+90 по ПК4+00, ПК33+62 по ПК38+00, с ПК47+10 по ПК63+00, с ПК65+00 по 

ПК75+98 общей протяженностью 3436 м, устройство перегораживающего 

сооружения на ПК75+44, моста-переезда на ПК75+87, совмещенного с колодцем-

гасителем и водовыпуском.   

  
Внутрихозяйственные каналы «Таймонку» до и после реабилитации 

График выполнения работ с начала реализации представлен ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 422 500 422 550 247 550 59% 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал Таймонку 40 692 872 40 692 872 11 489 672 28% 

2 Канал Отвод-10 330 086 330 086   

Итого по внутрихоз каналам 41 022 958 41 022 958 11 489 672 28% 

Непредвиденные затраты 15% 6 216 826 6 216 826   

  Итого по объекту 47 662 334 47 662 334 11 737 222 25% 

2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Таймонку 131392,4 38 423,9 29% 4044,3 1130,8 28% 3618,3 1351,1 37% 

2 Канал Отвод-10 194,5   32,6   16,5   

Итого по объекту 131586,9 38 423,9 29% 4076,9 1130,8 29% 3634,8 1351,2 37% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Таймонку 12 1 8% 14   

2 Канал Отвод-10    1   

  Итого по объекту 12 1 8% 15   
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Иссык-Кульская область 

По Иссык-Кульской области в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП с общей 

площадью 7 199 га. Из 2 АВП вошедших в программу по реабилитации в 1 АВП 

реабилитация идёт. 

№№ 

п/п 

Наименование 

АВП 
Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Бельсовхоз О» Джеты-Огузский 5281 5281 реабилитация  

2 «Тасма-Каранар» Ак-Суйский 1918 1918 мобилизация 

3 «Алагоз-Каба» Лот 

№2 

Тонский   реабилитация 

2 Итого 7199 7199  

Стоимость контракта по 2 под-проектам Иссык-Кульской области составляет 193,9 млн. 

сом, выполнение по области составило на отчётную дату 32,1 млн. сом или 17%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 
Район, наименование АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ, сом 

Процент 

выполнения 

 Джеты-Огузский      

1 «Бельсовхоз О» 
Лот №1 APNIP/C.1/C

W/NCB/05 
ОсОО «Ош 

импульс» 
51 592 936 3 684 073 7% 

Лот №2 77 041 322 23 219 042 30% 

 Тонский      

2 «Алагоз-Каба»  Лот №2 
APNIP/C.1/C

W/S/08 
ОсОО «Эра 

Строй Сервис» 
13 313 576 5 174 129 39% 

 Ак-Суйский      

3 «Тасма-Каранар» 

APNIP/C.1/C

W/NCB/13 
ОсОО 

«Автотрансстрой 

Плюс» 

51 977 677 0  

 Всего   193 925 511 32 077 244 17% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Иссык-Кульской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

38,6 

14 

8,4 

- 

22% 

 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 402 52 13% 

Повышение 

водообеспенности 

га 5 281 1 056 20% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Иссык-Кульской области выполнено 

15,5 тыс.м3 земляных работ, 653 м3 бетонных и ж/б работ, 826 м3 гравийной подготовки и 

141 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 
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Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Алагоз-Каба» 

Тонский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/S/08 ЛОТ№2 

Подрядчик:   ОсОО «Эра Строй Сервис» 

Стоимость работ:  13 313 576 сом; 

Сроки строительства: 23.03.18 – 23.03.19 

На 1 октября 2018 года выполнение по объекту составило 5 174 129 сомов или 39% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного 

графика производства работ на 3 134 314 сомов. Отставание от графика производства 

объясняется тем, что завод не успевает обеспечить лотками. 

В 3 квартале 2018г. на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Х-7 установлено 41 шт. ЛР-60 и 3 водовыпуска 

 На внутрихозяйственном канале Х-5 установлено 23 шт. ЛР-60 и 5 водовыпуска 

 На внутрихозяйственном канале Х-4 установлено 45 шт. ЛР-60 и 4 водовыпуска 

 На внутрихозяйственном канале Х-1 установлено 58 шт. ЛР-60 и 5 водовыпуска 

 На внутрихозяйственном канале Х-12 установлено 17 шт. ЛР-60 и 4 водовыпуска 

 На внутрихозяйственном канале Х-2 установлен 1 водовыпуск 

 На внутрихозяйственном канале Кок установлено 3 водовыпуска 

 На внутрихозяйственном канале Бар-Булак левый установлено 6 водовыпуска 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 459 700 459 700 194 730 42% 

2 

Отстойник на межхоз канале 

Алагоз 
1 921 726 1 921 726 1 921 726 100% 

3 Межхозяйственный канал Алагоз 410 456 410 456   



- 34-  

 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

 

Итого по межхозяйственному 

каналу 
2 332 182 2 332 182 1 921 726 82% 

4 

Внутрихозяйственные каналы с 

Х-1 по Х-13 
4 185 060 4 185 060 2 599 123 62% 

5 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 верхний 
370 248 370 248   

6 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 левый 
464 740 464 740   

7 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 правый 
464 740 464 740   

8 Внутрихозяйственный канал Кок 818 100 818 100 262 469 32% 

9 

Внутрихозяйственный канал Ак-

Кырчоо 
1 206 330 1 206 330 37 505 3% 

10 Внутрихозяйственный канал У-1 502 088 502 088   

11 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак левый 
2 193 234 2 193 234 158 577 7% 

12 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак правый 
317 154 317 154   

 

Итого по 

внутрихозяйственным 

каналам: 

10 521 694 10 521 694 3 057 674 29% 

  Всего по АВП 13 313 576 13 313 576 5 174 130 39% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Отстойник на межхоз канале Алагоз 7948 7948 100% 90,7 70,1 77% 

2 Межхозяйственный канал Алагоз 1018   18,5   

3 

Внутрихозяйственные каналы с Х-1 по Х-

13 948 392 35% 252,2 59,1 24% 

4 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

верхний 35   29,9   

5 Внутрихозяйственный канал Х-14 левый 600   22,4   

6 Внутрихозяйственный канал Х-14 правый 600   22,4   

7 Внутрихозяйственный канал Кок 166,5   24,8   

8 Внутрихозяйственный канал Ак-Кырчоо 236   102,5   

9 Внутрихозяйственный канал У-1 133,5   53,4   

10 

Внутрихозяйственный канал Бар-Булак 

левый 445,5   165,4 1,8 1% 

11 

Внутрихозяйственный канал Бар-Булак 

правый 174   17,4   

  Итого по объекту 12304,5 8340,0 68% 799,6 131 16% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук акведуки, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Отстойник на межхоз канале Алагоз       

2 

Внутрихозяйственные каналы с Х-1 

по Х-13 24 19 79%    

3 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

верхний       

4 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

левый       

5 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

правый       

6 Внутрихозяйственный канал Кок 5 3 60% 1   

7 

Внутрихозяйственный канал Ак-

Кырчоо 8      
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук акведуки, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

8 Внутрихозяйственный канал У-1 7      

9 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак левый 17 6 35%    

10 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак правый 12      

  Итого по объекту 73 28 38% 1 -  

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Бельсовхоз О» 

Жеты-Огузского район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/05 

ЛОТ № 1 и ЛОТ№2 

Подрядчик:     ОсОО «Ош импульс» 

Стоимость работ лот №1:  51 592 936 сом; 

Стоимость работ лот №2:   77 041 322 сом 

Сроки строительства:   01.03.18 – 30.10.20 

На 1 октября 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №1 составило 3 684 072 сомов или 7% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием Календарного графика производства работ на 

11 009 630 сомов. В текущем квартале выполнение составило 2 482 290 сомов или 37%. 

В 3 квартале 2018г. на объекте производились следующие работы: 

 ГВС на ПК10+60 на р.Суттуу-Булак 

 Монтаж лотков ЛР-60 с ПК10+60 по ПК11+80 протяженностью 102 п.м 

 Установка трубчатого переезда – 1шт. на водосбросе из канала ГЭС 

 На межхозяйственном канале Полянский реабилитировано ГВС, произведен 

капитальный ремонт колодца, произведено наращивание стенок канала с ПК0+00 по 

ПК3+00 протяженностью 300 м. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 243 000 52 000 21% 

2 Межхозяйственный канал Чон 1 552 200   

3 Межхозяйственный канал Гранский 2 280 748 618 330 27% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

4 

Межхозяйственный канал Полянский 

ПК3+00 
851 500   

5 ГВС на канале Полянский 2 977 378 1 000 500 34% 

6 Межхозяйственный канал Песчанский 2 742 879   

 Итого по межхозяйственному каналу 10 404 705 1 618 830 16% 

7 Внутрихозяйственный канал Урючный 1 917 505   

8 Внутрихозяйственный канал Бартал 2 918 491   

9 Внутрихозяйственный канал ГЭС 5 824 723 81352 1% 

10 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 
1 143 559 487651 43% 

11 Внутрихозяйственный канал Верхний 11 020 036 620256 6% 

12 Внутрихозяйственный канал Шадловский 7 206 441   

13 Внутрихозяйственный канал Брянский 1 009 017 279852 28% 

12 Внутрихозяйственный канал Романцов 1 050 142 190516 18% 

13 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 422 505   

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 362 739   

15 Внутрихозяйственный канал Стадион 361 349 292260 81% 

16 

Внутрихозяйственный канал Р-1 

Песчанский 
263340   

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 170376   

18 

Внутрихозяйственный канал Р-1 

Полянский 
545497   

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
34 215 720 1 951 887 6% 

 Итого 44 863 423 3 622 717 8% 

 Непредвиденные 15% 6 729 513 61 355 1% 

  Всего по АВП 51 592 936 3 684 072 7% 

 В том числе НДС 12% 6 191 152 442 089 7% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 41   57,2   

2 Межхозяйственный канал Гранский 313 70 22% 107,4 47 44% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00 210   48   

4 ГВС на канале Полянский 260 260 100% 191,2 65,8 34% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 587,5   201,7   

 Итого по межхозсети 1411,5 330 23% 605,5 112,8 19% 

 Внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 2130   9,8   

7 Внутрихозяйственный канал Бартал 2264   284,1   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС 9452 6,5 0,1% 540,6 2,8 0,5% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 276 104 38% 53,4 12,7 24% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний 11954   106,9   

11 Внутрихозяйственный канал Шадловский 9936,9   95,7   

12 Внутрихозяйственный канал Брянский 327,8 36,8 11% 54,8 2,5 3% 

13 Внутрихозяйственный канал Романцов 647 139 22% 67,7 3 4% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 516   72,1   

15 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 485   11,9   

16 Внутрихозяйственный канал Стадион 423,7 423,7 100% 6,5 6,5 100% 

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский 144   18,6   

18 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 68   7,2   

19 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский 6507   9,2   

 Итого по внутрихозсети 45131,4 710 2% 1338,5 27,5 2% 

  Итого по объекту 46 542,9 1040 2% 1944 140,3 7% 

3. Сооружения 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 4   6   

2 Межхозяйственный канал Гранский    1   

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00       

4 ГВС на канале Полянский 2   2   

5 Межхозяйственный канал Песчанский 5   3   

 Итого по межхозсети 11   12   

 внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 1   6   

7 Внутрихозяйственный канал Бартал    2   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС    4 1 25% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки Сюттуу-

Булак    7 1 14% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний    33   

 Внутрихозяйственный канал Шадловский 1   23   

 Внутрихозяйственный канал Брянский    10 1 10% 

 Внутрихозяйственный канал Романцов 1   9 1 11% 

 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1    5   

 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2    7   

 Внутрихозяйственный канал Стадион    2 2 100% 

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский       

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский       

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский       

 Итого по внутрихозсети 3   108 6 6% 

        

  Итого по объекту 14   120 6 5% 

На 1 октября 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №2 составило 23 219 042 сомов или 30% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

10 356 040 сомов. В текущем квартале выполнение составило 11 071 440 сомов или 198%. 

В 3 квартале 2018г. производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Кара-Жол монтаж лотков ЛР-60 с ПК0+00 по 

ПК7+80 протяженность 780 п.м, устройство водовыпусков – 9 шт, трубчатый 

переезд – 1 шт. 

 На канале Кыркын уложен монолитный бетон протяженностью 1141 п.м 

 На канале Шабла монтаж лотков ЛР-60 с ПК51+42 по ПК55+76 протяженностью 

432 п.м, трубчатый переезд – 1 шт. на ПК55+76  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 263 000 263 000 52 400 21% 

 Внутрихозяйственная сеть     

2 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 12 828 315 12 828 315 12 793 340 99% 

3 Внутрихозяйственный канал Шалба 15 379 051 15 379 051 2 406 369 16% 

4 Внутрихозяйственный канал Кыркин 9 129 614 9 129 614 4 933 526 54% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский 
2 423 501 2 423 501   

6 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере 

и Куван 
1 792 508 1 792 508   

7 Внутрихозяйственный канал Алымжан 215 202 215 202 638 546 297% 

8 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5 827 600 5 827 600 1 571 332 27% 

9 Внутрихозяйственный канал Арык 379 506 379 506   

10 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 4 240 490 4 240 490   

11 Внутрихозяйственный канал Сейбек 185 298 185 298   

12 Внутрихозяйственный канал Р-7 183 138 183 138   

13 Внутрихозяйственный канал Р-10 314 230 314 230   

14 Внутрихозяйственный Кара-Курак 128 671 128 671   

15 Внутрихозяйственный канал Турдин 1 316 309 1 316 309   

16 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль 
449 432 449 432 38 408 9% 

17 Вход в БСР Боз-Бешик 2 849 570 2 849 570   

18 БСР Боз-Бешик малый 934 220 934 220   

19 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 4 989 177 4 989 177   

20 Внутрихозяйственный канал Обводной 177 916 177 916   

21 

Внутрихозяйственный канал Орто-

Арык 
2 985 706 2 985 706   

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
66 729 454 66 729 454 22 381 521 34% 

 Итого 66 992 454 66 992 454 22 433 921 33% 

 Непредвиденные 15% 10 048 868 10 048 868 785 120 8% 

  Всего по АВП 77 041 322 77 041 322 23 219 041 30% 

 В том числе НДС 12% 9 244 959 9 244 959 2 786 285 30% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 7652 764,3 10% 11,7 8,9 76% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба 19906 543 3% 906,1 3,8 0,4% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 8451 4771 57% 695,9 368,9 53% 

4 Внутрихозяйственный канал Песчанский 2128   19,2   

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере и 

Куван 830   56,1   

6 Внутрихозяйственный канал Алымжан 99   11,6   

7 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5734   10,5   

8 Внутрихозяйственный канал Арык 459   7,4   

9 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 3103   600,6   

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек 167   3,4   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7 176   4,9   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10 455   8,4   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак 48,8   2,2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин 9687,4   26,5   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

15 Внутрихозяйственный канал Кокуй-Куль 217 28 13% 9,9 0,6 6% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик 23009   10,6   

17 БСР Боз-Бешик малый 8387   13,1   

18 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 6442,9   9,2   

19 Внутрихозяйственный канал Обводной 165   5,3   

20 Внутрихозяйственный канал Орто-Арык 4446,8   68,2   

 Итого по внутрихозсети 101563,9 6106,3 6% 2480,8 382,3 15% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 

Внутрихозяйственный канал Кара-

Жол    9 9 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба    15 1 7% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 1   8 2 25% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский    3   

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-

Тере и Куван    19   

6 

Внутрихозяйственный канал 

Алымжан    4   

7 

Внутрихозяйственный канал Сары-

Тал    13   

8 Внутрихозяйственный канал Арык    3   

9 

Внутрихозяйственный канал Кара-

Жал    11   

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек    2   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7    2   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10    2   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак    2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин    10   

15 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль    8 2 25% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик    0   

17 БСР Боз-Бешик малый    1   

18 

Внутрихозяйственный канал Боз-

Бешик    10   

19 

Внутрихозяйственный канал 

Обводной    1   

20 

Внутрихозяйственный канал Орто-

Арык    20   

  Итого по объекту 1   143 14 10% 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» 

Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13  

Подрядчик:     ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:    51 977 677 сом; 

Сроки строительства:   29.08.18 – 31.10.20 

На 1 октября 2018 года по объекту проведены мобилизационные работы. Из-за 

вегетационного периода реабилитационные работы начаты в конце сентября текущего года. 
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Нарынская область 

По Нарынской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 4 

АВП, с общей площадью 8 109 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Баш-Келтебек» Ат-

Башинский 

2389 2389 Подготовка 

тендерных 

документов 

2 «Талаа-Булак» Ак-

Талинский 

1025 1025 Разработка формы 

МАР №1 

3 «Токтомуш» Жумгальский 2236 2236 мобилизация 

4 «Кара-Кунгой Укок Суу» Кочкорский 2459 2459 Разработка формы 

МАР №2 

 Всего по Ошской области 8109 8109  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Нарынской области составляет 27,5 

млн. сом. 

Стоимость работ по контрактам и выполнению представлено ниже. 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Жумгальский      

1 «Токтомуш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/04 
ОсОО «Нарк-

Тоо» 
27 498 702   

 Итого   27 498 702   

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Токтомуш» 

Жумгальский район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/04  

Подрядчик:     ОсОО «Нарк-Тоо» 

Стоимость работ:    27 498 702 сом; 

Сроки строительства:   1.09.18 – 30.04.20 

На 1 октября 2018 года по объекту проведены мобилизационные работы. Из-за 

вегетационного периода реабилитационные работы начаты в конце сентября текущего года. 

 

  



- 41-  

 

Ошская область 

По Ошской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 5 АВП, с 

общей площадью 8 347 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Кур-Таш» Араванский 2654 2654 реабилитация 

2 «Тен-Алыш» Кара-

Кульджинский 

1308 1308 Разработка формы 

МАР№2 

3 «Жылалды-Узген» Узгенский 1037 1037 ВБ рекомендовал 

перераспределить 

средства на другие 

мероприятия, в 

связи с 

нарушениями при 

проведении тендера 

4 «Куршаб-Арзыбек» Узгенский 1516 1516 Подготовка 

тендерных 

документов 

5 «Ходжа-Арык» Ноокатский 1832 1832 Разработка формы 

МАР№1 

3 Всего по Ошской области 8347 8347  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Ошской области составляет 49,9 

млн.сом, выполнение по области составило на отчётную дату 17,2 млн. сом, или 35%. 

Стоимость работ по контрактам и выполнению представлено ниже. 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Араванский      

1 «Кур-Таш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/09 

ОсОО 

«Инженерная 

защита» 

49 864 457 17 231 336 35% 

 Итого   49 864 457 17 231 336 35% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Ошской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

15,9 

5 

7,1 

- 

45% 

 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 78 25 32% 

Повышение 

водообеспенности 

га 2654 929 35% 

Всего по Ошской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

строительных работ: земляные работы, все виды 32,9 тыс.м3; бетонные и ж/ бетонные 

работы 1,4 тыс.м3; сборный железобетон 7,2 м3; гравийная подготовка 1,7 тыс.м3, каменные 

работы 2,3 м3. 
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По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кур-Таш» 

Араванский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/09 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    49 864 457 сом 

Сроки строительства:   01.01.18 г. – 30.04.20 г. 

На 1 октября 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Кур-Таш» составило 17 231 336 сомов или 35% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

4 886 676 сомов или 140%. В текущем квартале выполнение составило 4 594 347 сомов или 

158%. 

В 3 квартале 2018 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Х-1 выполнено устройство 2 трубчатых переездов, 

совмещенного с водовыпуском, на ПК0+03 и 1+75; 

 На внутрихозяйственном канале Х-2-2 выполнено устройство 3 водовыпусков на 

ПК0+19, 1+16, 2+45, трубчатого переезда на ПК0+00 (совмещенного с водовыпуском); 

 На внутрихозяйственном канале Х-2-3 выполнено устройство 2 трубчатых переездов на 

ПК0+02 и 0+47; 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1 выполнена бетонная облицовка с ПК29+91 по 

ПК40+57 протяженностью 1066 м, устройство 4 водовыпусков на ПК8+80 и ПК33+34 

42+93 и 28+00, моста переезда на ПК20+55; 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+14 по 

ПК3+39 протяженностью 325 м, на хвостовой части выполнено устройство 5 трубчатых 

водовыпусков на ПК1+07, 1+77, 1+95, 2+09, 2+38; 

 На внутрихозяйственном канале Х-7 выполнена разработка влажного грунта с вывозом 

и последующим устройством качественной насыпи с послойным уплотнением.  

По просьбе руководства АВП «Кур-Таш» (протокол Совета АВП №1 от 13.08.2018г.) 

внесены следующие изменения объемов строительных работ без изменения контрактной 

стоимости объекта: 

 Устройство трубчатого переезда возле школы вместо колодца-гасителя на 

внутрихозяйственном канале Х-1; 

 Устройство водовыпуска с трубчатым переездом из железобетонных труб на 

ПК0+00 вместо существующего водовыпуска из стальных труб, двух водовыпусков 

на ПК0+19 и ПК2+45 вместо двухстороннего водовыпуска на ПК1+16 на канале Х-

2-2; 

 Устройство 2 трубчатых переездов из железобетонных труб на ПК0+02 и 0+47 

вместо существующего переезда из стальных труб на внутрихозяйственном канале 

Х-2-3; 

 Исключить ремонт существующего водовыпуска на ПК7+46 и бетонную облицовку 

с ПК0+00 по ПК13+34 на межхозяйственном канале Х-6; 

 Устройство водовыпуска на ПК0+00 вместо поворотного колодца на ПК0+19, 

бетонная облицовка до ПК0+19, мост-переезд на ПК13+62, перенос бетонного 

участка с ПК32+24 с поворотным колодцем и подсоединение к проектному участку 

на внутрихозяйственном канале Х-6-1; 
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 Устройство трубчатого переезда с поворотным колодцем в пересечении с 

автодорогой на ПК4+10 внутрихозяйственного канала Х-6-1-1; 

 Изменение строительной высоты с 40 см на 30 см на внутрихозяйственном канале 

Х-6-1-1 хвостовая; 

 Вывоз влажного грунта из участка с ПК19+26 по ПК20+16, разработка грунта из 

карьера с транспортировкой для устройства качественной насыпи, устройство 

селеотводящего канала из железобетонных труб, исключить акведук на ПК0+22, 

устройство защитной дамбы в бьефах дюкера из рваного камня на ПК0+22 на 

внутрихозяйственном канале Х-7; 

 Исключить бетонную облицовку с ПК11+00 по ПК11+70, находящегося ниже 

трубчатого переезда на внутрихозяйственном канале Х7-7-1. 

  

Внутрихозяйственный канал Х-6-1 до и после реабилитации 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Стоимость 

по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитаци

и 

% 

выпо

лнени

я 

1 Основное обеспечение 513 000 513 000 513 000 225 300 44% 

2 Межхозяйственный канал Х-6 54 345 54 345 0 0  

3 Межхозяйственный канал Х-7 323 049 323 049 323 049 148 934 46% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Стоимость 

по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитаци

и 

% 

выпо

лнени

я 

 Итого м/х каналы 377 394 377 394 323 049 148 934 46% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Х-1 
2 405 234 2 405 234 1526268 672046 44% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2 
1 950 431 1 950 431 1361414 79000 6% 

6 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-1 
813 981 813 981 813981 59704 7% 

7 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-2 
1 100 711 1 100 711 1411956 1411956 100% 

8 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-3 
505 497 505 497 664432 585452 88% 

9 

Внутрихозяйственный канал 

Х-3 
825 896 825 896 825896 0  

10 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6 
2 012 022 2 012 022 0 0  

11 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 
6 571 823 6 571 823 9004753 7061270 78% 

12 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 хвостовой 
419 602 419 602 419602 62600 15% 

13 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 
747 390 747 390 879103 384753 44% 

14 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 хвостовой 
1 107 145 1 107 145 1001200 792240 79% 

15 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7 
15 510 424 15 510 424 16197480 2394455 15% 

16 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-6 
1 081 943 1 081 943 1081943 0  

17 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7 
1 309 296 1 309 296 1309296 28288 2% 

18 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7-1 
1 529 765 1 529 765 1448181 934213 65% 

 Итого в/х каналы: 37 891 160 37 891 160 37 945 505 14465977 38% 

 Итого 38 268 554 38 268 554 38 268 554 14 614 907 38% 

 Непредвиденные затраты 15% 5 740 283 5 740 283 5 740 283 544 912 9% 

 Итого 44 521 837 44 521 837 44 521 837 15 385 119 35% 

 НДС 12% 5 342 620 5 342 620 5 342 620 1 846 214 35% 

  Всего по АВП 49 864 457 49 864 457 49 864 457 17 231 334 35% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Х-6       

2 Межхозяйственный канал Х-7 144,17   12,48 4,75 38% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1361,8 974,3 72% 86,2 58,4 68% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 1618,26   127,45   

5 Внутрихозяйственный канал Х-2-1 1006,88   92,36 1,9 2% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-2-2 2313,0 2313,0 100% 115,9 115,9 100% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-2-3 1098,2 1050,2 96% 48,2 44,2 92% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-3 3033,15   89,15   

9 Внутрихозяйственный канал Х-6 0   0   

10 Внутрихозяйственный канал Х-6-1 15548,4 12726,7 82% 1506,3 957,6 64% 

11 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1 

хвостовой 570,52   33,01   

12 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1488,0 557,6 38% 101,6 69,1 68% 

13 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 

хвостовой 1907,5 1401,1 74% 114,6 109,9 96% 

14 Внутрихозяйственный канал Х-7 41185,7 11960,4 29% 3323,4   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

15 Внутрихозяйственный канал Х-7-6 2635,7   107,9   

16 Внутрихозяйственный канал Х-7-7 3796,4   47,6   

17 Внутрихозяйственный канал Х-7-7-1 2674,1 1974,5 74% 199,3 133,1 67% 

  Итого по объекту 80381,78 32957,8 41% 6005,45 1494,9 25% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Х-6          

2 

Межхозяйственный 

канал Х-7 3         

3 

Внутрихозяйственный 

канал Х-1 3 3 100% 2 2 100% 1   

4 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2    2   1   

5 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-1          

6 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-2 3 3 100% 1 1 100%    

7 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-3          

8 

Внутрихозяйственный 

канал Х-3          

9 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6          

10 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1 9 5 56%    1   

11 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1 хвостовой 1   1      

12 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1-1          

13 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1-1 хвостовой 9 5 56%       

14 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7 12   1   1   

15 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-6 2         

16 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-7    1      

17 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-7-1 2   1   1   

  Итого по объекту 44 16 36% 12 5 42% 5 -  
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Таласская область 

По Таласской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП, 

с общей площадью 3 128 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Береке С» Манасский 1161 1161 реабилитация 

2 «Мол-Булак» Кара-Бууринский 1967 1967 Разработка формы 

МАР№2 

2 Всего по Таласской области 3128 3128  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Таласской области составляет 20,9 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 17,2 млн. сом или 82%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Манасский      

1 «Береке С» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/03 

ЗАО 

«Талассуукур

улуш» 

20 943 489 17 209 311 82% 

 Итого   20 943 489 17 209 311 82% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Таласской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 4 4 100% 

гидропосты шт. 3 3 100% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 27 1 4% 

Повышение 

водообеспенности 

га 1 161 952 82% 

Всего по Таласской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 16,1 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 1842 м3, гравийная подготовка 1287 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Береке С» 

Манасский район, Таласская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/03 

Подрядчик:     ЗАО «Талассуукурулуш» 

Стоимость работ:    20 943 488 сом 

Сроки строительства:   09.03.18 –31.12.19 г. 
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На 1 октября 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Береке С» составило 17 209 311 сомов, что составляет 82% от общей стоимости контракта. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

7 274 111 сомов или 173%.  

В 3 квартале 2018 года на внутрихозяйственном канале Акча производились следующие 

работы: 

 На внутрихозяйственном канале Акча выполнено строительство 2 водовыпусков. 

 На внутрихозяйственном канале Р-1 выполнены земляные и экскаваторные работы, 

устройство сечения канала, замочка водой для уплотнения, бульдозерные работы, 

ручная доработка грунта, гравийная подготовка, укладка монолитного бетона на дно и 

откосы канала, деформационный шов из рубероида. 

    
Внутрихозяйственный канала Р-1 до реабилитации  Облицовка внутрихозяйственного канала Р-1  

монолитным бетоном 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту №2 

Стоимость 

по рабочему 

проекту №3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 125 000 125 000 125 000 125 000 57 000 46% 

2 

Межхозяйственный 

канал Байсуу 
2 625 792 2 625 792 3 050 905 3 050 905 2 886 753 95% 

 Итого м/х каналы 2 625 792 2 625 792 3 050 905 3 050 905 2 886 753 95% 

3 
Внутрихозяйственный 
канал Тегирмен 

1 063 409 1 063 409 1 063 409 1 063 409   

4 

Внутрихозяйственный 

канал Акча 
7 071 449 7 071 449 7 369 373 8 002 744 6 486 328 81% 

5 
Внутрихозяйственный 
канал Р-1 

8 153 886 8 153 886 8 153 886 8 153 886 7 779 230 95% 
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№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту №2 

Стоимость 

по рабочему 

проекту №3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

 Итого в/х каналы 16 288 744 16 288 744 16 586 668 17 220 039 14 265 558 38% 

 Итого: 19 039 535 19 039 535 19 762 573 20 395 944 17 209 311 47% 

 
Непредвиденные 
затраты 10% 

1 903 954 1 903 954 1 180 917 547 546 694 051 126% 

 Итого 20 943 489 20 943 489 20 943 489 20 943 489 17 209 311 47% 

 В том числе НДС 12% 2 243 945 2 243 945 2 243 945 2 513 219 1 843 855 44% 

 

2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный  

канал Байсуу 7 198 7128 99% 294,5 287 98% 

2 

Внутрихозяйственный 

канал Тегирмен 62,0   14,4   

3 

Внутрихозяйственный 

канал Акча 5 925 5925 100% 815,8 668,6 82% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Р-1 3 033,0 3007 99% 942,15 887 94% 

  Итого по объекту 16 218 16060 99% 2 066,85 1842,6 89% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный  

канал Байсуу 3         

2 

Внутрихозяйственный 

канал Тегирмен 6   1   1 1 100% 

3 

Внутрихозяйственный 

канал Акча 4 2 50% 1   1 1 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Р-1 5   1   1 1 100% 

  Итого по объекту 18 2 11% 3 -  3 3 100% 
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Чуйская область 

По Чуйской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП. 

Общая площадь орошаемых земель, охваченная реабилитацией в Чуйской области, 

составляет 10 102 га. 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

АВП 

 

Район 

Площадь, га  

Статус общая 

площадь АВП 

из них охвачено 

реабилитацией 

1 «СХМ» Московский 5 430 5 430 реабилитация 

2 «Уметалы» Кеминский 2 175 2 175 Разработка формы 

МАР№2  

3 «Жаны-Тилек» Иссык-Атинский 2 497 2 497 Разработка формы 

МАР№2  

2 Итого  10 102 10 102  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Чуйской области составляет 91,0 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 21,4 млн. сом, или 23%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименов

ание 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость контракта, сом Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Московский      

1 «СХМ» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/02 
ОсОО «Омега 

Строй» 

Лот №1 37 891 401 14 647 793 39% 

Лот №2 53 145 765 6 756 024 13% 

 Итого   91 037 166 21 403 817 23% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Чуйской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 24 6,3 26% 

гидропосты шт. 14   

Другие сооружения на 

каналах 

шт 172 17 10% 

Повышение 

водообеспенности 

га 5 430 1249 23% 

Всего по Чуйской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 13,3 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 2,1 тыс.м3, гравийная подготовка 2,5 тыс.м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «СХМ» 

Московский район, Чуйская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:       ОсОО «Омега Строй» 



- 50-  

 

Стоимость работ лот №1:    37 436 309 сом 

Измененная стоимость лот №1   37 891 401 сом 

Стоимость работ лот №2:    53 145 765 сом 

Сроки строительства:     01.03.18 –28.02.21 г. 

На 1 октября 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«СХМ» составило 21 403 817 сомов, что составляет 23% от общей стоимости контракта. 

Строительные работы ведутся с отставанием Календарного графика производства работ на 

6 848 298 сомов. 

Лот № 1: На 1 октября 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной 

сети АВП «СХМ» составило 14 647 793 сомов, что составляет 39% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 3 010 407 сом или 126%. 

В 3 квартале 2018 года производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Сусамырский выполнена бетонная облицовка 

протяженностью 3,9 км, устройство поворотного колодца на ПК5+00, 2 водовыпусков 

на ПК14+45 и ПК22+39, водобойного колодца на ПК0+45. 

   

Внутрихозяйственный канал Сусамырский распределитель на ПК31+00 до и после реабилитации 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по слич №2 
Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 326 500 326 500 148 500 45% 

2 

Межхозяйственный канал 

Мураке 
397 480 397 480   

3 Межхозяйственный канал Р-21 848 036 848 036   

4 Межхозяйственный канал Х-5 6 901 950 6 977 270   

 Итого м/х каналы 8 147 466 8 222 786   

5 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 
18 917 154 19254926 14 275 800 74% 

6 Внутрихозяйственный канал Б-1 251 530 251530   

7 Внутрихозяйственный канал Б-2 532 480 532480   

8 Внутрихозяйственный канал Б-3 384 396 384396   

9 Внутрихозяйственный канал Б-4 3 993 786 4035786   

 Итого в/х каналы 24 079 346 24459118 14 275 800 71% 

 Итого: 32 553 312 33 008 404 14 424 300 44% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 882 997 4 882 997 223 493 5% 

 Итого 37 436 309 37 891 401 14 647 793 39% 

 В том числе НДС 12% 4 492 357 4 546 968 1 757 735 39% 

 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный канал 

Мураке 1200   7   

2 Межхозяйственный канал Р-21       

3 Межхозяйственный канал Х-5 5942   681   

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 20963 8763,5 42% 2015 1522,8 76% 

5 Внутрихозяйственный канал Б-1       

6 Внутрихозяйственный канал Б-2       

7 Внутрихозяйственный канал Б-3       

8 Внутрихозяйственный канал Б-4 3987   364   

  Итого по объекту 32092 8763,5 27% 3067 1522,8 49% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мураке       

2 Межхозяйственный канал Р-21 2   2   

3 Межхозяйственный канал Х-5 4      

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 5 3 60%    

5 Внутрихозяйственный канал Б-1    1   

6 Внутрихозяйственный канал Б-2    1   

7 Внутрихозяйственный канал Б-3    1   

8 Внутрихозяйственный канал Б-4    2   

  Итого по объекту 11 3 27% 7 -  

Лот №2: На 1 октября 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной 

сети АВП «СХМ» составило 6 756 024 сомов, что составляет 13% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 9 858 705 сом или 41% 
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В 3 квартале 2018 года производились следующие работы: 

 На канале Х-1 выполнена облицовка монолитным бетоном с ПК 0+00 по ПК2+31 

протяженностью 231м, устройство 2 водовыпусков на ПК0+50 и ПК1+20. 

 На канале Х-1 (труба) выполнена облицовка монолитным бетоном с ПК0+00 по ПК3+20 

протяженностью 320 м. 

 На канале Х-3 выполнена выемка сечения с ПК0+00 по ПК2+00 протяженностью 200м. 

 На канале Х-4 выполнена облицовка монолитным бетоном с ПК2+85 по ПК10+00 

протяженностью 715 м. 

 На канале Х-6 выполнена облицовка монолитным бетоном с ПК1+02 по ПК2+75 

протяженность 173 м. 

   

Внутрихозяйственный канал Х-3 подготовка сечения канала и уклада бетона 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических 

единицах представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 399 500 294 500 74% 

2 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 2 741 035 2 176 868 79% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1 988 854 598 270 30% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 112 233 112 233 100% 

5 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба) 
1 075 044 993 569 92% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-3 5 018 121 13 040 0,3% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-4 3 079 014 1 929 955 63% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-6 3 458 376 507 800 15% 

9 Внутрихозяйственный канал Х-7 4 071 615   

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1 4 926 871   

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 1 120 495   

12 Внутрихозяйственный канал Х-7-2 1 957 120   

13 Внутрихозяйственный канал Х-8 4 734 052   

14 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 3 003 412   

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 2 069 502   

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 4 487 916   

17 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2 1 857 042   

 Итого в/х каналы 45 700 702 6 331 735 14% 

 Итого: 46 100 202 6 626 235 14% 

 Непредвиденные затраты 15% 7 045 563 129 789 2% 

 Итого 53 145 765 6 756 024 13% 

 В том числе НДС 12% 6 377 492 810 723 13% 

 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 2097 1145 55% 214 214 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Х-1 1077 576 53% 166 60 36% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-2 90 90 100% 11 11 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба) 2519 995 40% 286 83,2 29% 

5 Внутрихозяйственный канал Х-3 2268 163 7% 426   

6 Внутрихозяйственный канал Х-4 1536 1075,8 70% 260 187 72% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-6 2023 481 24% 312 50 16% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-7 2180   415   

9 Внутрихозяйственный канал Х-7-1 3898   547   

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 665   77   

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-2 1110   192   

12 Внутрихозяйственный канал Х-8 1782   122   

13 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 924   0   

14 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 1675   177   

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 2577   479   

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2 1474   156   

  Итого по объекту 27895 4525,8 16% 3840 605,2 16% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 1 1 100%    

2 Внутрихозяйственный канал Х-1       

3 Внутрихозяйственный канал Х-2       

4 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба)       

5 Внутрихозяйственный канал Х-3 4      
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

6 Внутрихозяйственный канал Х-4 3      

7 Внутрихозяйственный канал Х-6       

8 Внутрихозяйственный канал Х-7       

9 Внутрихозяйственный канал Х-7-1    1   

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 1   1   

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-2    1   

12 Внутрихозяйственный канал Х-8    1   

13 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1   1   

14 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 1   1   

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 2   1   

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2    1   

  Итого по объекту 13 1 8% 8 -  
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Пилотные подпроекты 

Также в соответствии с проектом ПУНВР-1 было определено 6 пилотных систем, в которых 

проведут реабилитационные работы. 

В рамках проекта на 1 октября 2018 года в 4 пилотных системах ведутся реабилитационные 

работы. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 

Реабилитация ирригационной системы «Капитальный ремонт межхозяйственного 

канала «Совхозный» Чуйская область, контракт APNIP/C.1/CW/CW/S/02 

Подрядчик:     ОсОО «Авангард и Ко» 

Стоимость работ:   6 105 172 сом 

Сроки строительства:  01.04.18г. – 31.12.19 г. 

Проектом предусмотрено строительство 10 гидропостов, монтаж контрольно-

измерительных приборов (КИП) и ремонт 10 компьютеров, подпорное сооружение – 2 шт., 

монтаж щит затворов – 4 шт., шлюз регулятор – 2 шт., механизированная промывка труб 

d=100-22 мм, L=1,2 км и d=100-200 мм, L=1,87 км, механизированная очистка дрен 

протяженностью 1,1 км. 

На 1 октября 2018 года выполнение по объекту составило 5 132 000 сомов или 84% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ. 

В 3 квартале 2018 года производились следующие работы: 

 Произведен монтаж контрольно-измерительных приборов на 10 гидропостах. 

 Произведена мехочистка дрен протяженностью 1,1 км. 

 Монтаж щит-затворов 4 шт. 
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Механизированная очистка открытых дрен 

Реабилитация ирригационной системы «Капитальный ремонт межхозяйственного 

канала «Большого Таласского канала и коллекторно-дренажной сети Чолпонбайского 

а/аймака» Таласская область, контракт APNIP/C.1/CW/CW/S/03 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:   8 966 537 сом 

Сроки строительства:  01.05.18г. – 31.12.18г. 

Проектом предусмотрено капитальный ремонт 3 акведуков, 1 трубы под каналом и КДС 

протяженностью 7,7 км, КИП – 2 шт., гидропост – 2 шт.  

На 1 октября 2018 года выполнение по объекту составило 3 345 100 сомов или 37% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением от Календарного графика 

производства работ на 202 200 сом или 106%.  

В 3 квартале 2018 года производились следующие работы: 

 Выполнена очистка колодцев на коллекторно-дренажных сетях Д-5 и Д-6; 

 Промывка коллекторно-дренажных сетях Д-5; 

 Выемка шурфов между смотровыми колодцами Д-2, Д-4 и Д-5; 

 Механизированная промывка дрен, кроме Д-7 по заключению Таласского МГП 

данная дрена не подлежит восстановлению. 
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Установка новых колодцев 

Реабилитация ирригационной системы «Капитальный ремонт межхозяйственного 

канала «Комсомольский» Иссык-Кульская область, контракт APNIP/C.1/CW/CW/S/01 

Подрядчик:     ОсОО «Эра Строй» 

Стоимость работ:   8 529 266 сом 

Сроки строительства:  01.06.18г. – 30.04.19г. 

 

На 1 октября 2018 года выполнение по объекту составило 2 217 648 сомов или 26% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 760 872 сомов.  

В 3 квартале 2018 года производились следующие работы: 

 На коллекторе К-1 завершено строительство 2 мостовых переездов, построен 1 

гидропост. 

 На канале Старый Сасык отремонтирован 1 гидропост на ПК0+40. 

 На канале Каирма отремонтирован 1 гидропост на ПК36+15. 

 На канале Комсомольский построен 1 гидропост на ПК304+02. 
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Реабилитация ГВС межхозяйственного канала «Шакафтар» Жалалабадская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/12 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:   5 383 244 сом 

Сроки строительства:  01.08.18г. – 30.06.19г. 

На 1 октября 2018 года выполнение по объекту составило 276 148 сомов или 5% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 223 852 сомов.  

В 3 квартале 2018 года производились следующие работы: 

 Выполнена перевозка стального проката (арматура) в количестве 5,8 тн. (без укладки 

арматуры). 

 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 МХ канал Шакафтар 5 383 244 276 148 5% 

 Итого: 5 383 244 276 148 5% 

 В том числе НДС 12% 645 989 33 138  

 Всего по объекту 5 383 244 276 148 5% 

 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Шакафтар 5735,5   251,1   

  Итого по объекту 5735,5   251,1   

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водозаборные узлы, штук 

Проект Факт % 

1 МХ канал Шакафтар 1   

 Всего по объекту 1   
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Компонент 2 Сельскохозяйственные консультационные услуги  

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной 

безопасности через предоставление технических консультационных услуг для 

совершенствования технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также 

расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных 

систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам 

АВП в прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного 

развития; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; (iv) 

дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний 

более широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

Совместно с международным консультантом (Сашо Мартинов) по поддержке подготовке и 

реализации с/х планов развития АВП разрабатывается проект Руководства для АВП по 

разработке планов с/х развития. В настоящее время, проект Руководства дорабатывается 

международным консультантом с учетом комментариев и замечаний, данных 

специалистами ОРП и партнерами-компаниями на семинаре 14 сентября 2018г.  

По демонстрационным участкам за отчетный период проведены следующие 

мероприятия:  

Проведены тренинги по агрономии/ирригации в 30 АВП из 31-ти отобранных. Всего на 30 

тренингах приняли участие 495 членов АВП, из которых 161 женщины. Также проведено 2 

тренинга по ирригации (методика водоучета, применения водосберегающих технологий 

полива, с применением различных биологических и органоминеральных удобрений, а 

также практическими показами применения водоизмерителей и влагомеров), 12 полевых 

дней по агрономии (по агротехнологии возделывания различных сельхозкультур 

применением удобрений, мер борьбы против болезней и вредителей), 1 полевой день по 

ирригации и 1 консультация по вопросам агрономии и ирригации в 13 отобранных 

пилотных АВП. Выпущены 2000 лифлетов по 9-ти различным сельхозкультурам, которые 

розданы членам АВП, 30 информационных стендов для пилотных АВП.  

В мае 2018 года проведен тендер по поставкам оборудования систем капельного орошения 

(СКО) и водосберегающим технологиям для ДУ. Тендерной комиссией проведена оценка 

поступивших предложений от трёх компаний-поставщиков. Ввиду несоответствия 

спецификациям и завышенной стоимости оборудования, в сентябре месяце проведен 

ретендер, где подали заявки 6 компании. В настоящее время проводится оценка конкурсных 

предложений.   
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Компонент 3 Меры по повышению качества питания 

Данный компонент будет способствовать повышению уровней продовольственной 

безопасности и качественного питания через образовательные программы качественного 

питания, обеспечение питательными элементами, диверсификацию продукции и рост 

производительности на приусадебных участках.  

Будет вестись параллельная реализация четырех подкомпонентов: (i) программа обучения 

в вопросах питания на уровне сообществ; (ii) предоставление пищевых добавок; (iii) 

диверсификация рациона через усовершенствованное культивирование 

сельскохозяйственных услуг на приусадебных участках; и (iv) более слаженная 

координация на национальном уровне при осуществлении мероприятий в области 

продовольственной безопасности и качественного питания.  

Подкомпонент 3.1. Повышение качества питания домохозяйств через 

просвещение в вопросах качественного питания. 

Бенефициариями данного подкомпонента выступают женщины (в возрасте от 18 до 49 лет), 

дети (до 5 лет) и девочки-подростки (от 12 до 17 лет). 

Данный подкомпонент охватывает мероприятия по повышению информированности на 

уровне сообщества и домохозяйств по разнообразному питанию и предоставление 

питательных микроэлементов для детей от 6-24 месяцев и беременным и кормящим 

препараты железо с фолиевой кислотой.  

Согласно рекомендациям международного консультанта, были подготовлены аннотации по 

информационно-образовательным материалам по питанию детей и женщин для 

медицинских работников и населения. 

Была организованна рабочая встреча с партнерами компонента Mercy Corps о планах 

совместной деятельности по разработке новых информационно-образовательных 

материалов. 

Проведена оценка конкурсных предложений на консультационные услуги «Организации 

по проведению пропаганды питания населению». Оценочный отчет направлен во 

Всемирный Банк на одобрение. 

Образовательная программа повышения качества питания на уровне организаций 

здравоохранения.  

Первичное звено медико-санитарного обслуживания (ПМСП), представленное центрами 

семейной медицины (ЦСМ). В структуру ЦСМ входят несколько Групп семейных врачей 

(ГСВ), фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), Поставщиками медико-санитарных услуг 

первичного уровня являются основным каналом, через который матери получают 

информацию и консультации по вопросам качественного питания. 

Проведена оценка конкурсных предложений на консультационные услуги «Организации 

по проведении тренингов для обучения работников здравоохранении», оценочный отчет 

направлен во Всемирный Банк на одобрение. 

Проведен обзор и аудит национальных образовательных программ, нормативные 

квалификационные приказы МЗКР нацеленные на улучшение качество медицинских услуг 

по вопросу консультирование полноценного питания.  

Июль месяц текущего года был насыщен множеством поездок в регионы с целью 

информирования населения о проводимых проектом мероприятиях и оказания 

практической помощи в части консультирования медицинских работников Центров 

семейной медицины (ЦСМ), групп семейных врачей (ГСВ), фельдшерско-акушерских 
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пунктов (ФАП) по вопросам питания детей, девочек-подростков, беременных женщин и 

женщин репродуктивного возраста. 

В ходе рабочей поездки состоялась встреча с заведующей отделом социального 

мониторинга и развития аппарата Полномочного представителя Правительства 

Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Исаковой Б.С. и специалистом данного 

отдела Э. К.Чыдыновой на которой были озвучены цели и задачи компонента 3 и 

обсуждены планируемые мероприятия. Кроме этого было проведено информирование 

медицинских работников организаций здравоохранения Кызыл-Суйского и Оргочорского 

айыльных аймаков АВП «Белсовхоз-О» Джети-Огузского района и Каракольского и 

Отрадненского айыльных аймаков АВП «Тасма-Каранар» Ак-Суйского района Иссык-

Кульской области о планируемых мероприятиях компонента 3.  

Проведены мероприятия, приуроченные Всемирной недели грудного вскармливания с 1 по 

7 августа 2018 года под девизом «Грудное вскармливание — основа жизни». Также оказаны 

практические помощи медицинским работникам Кадамжайского района Баткенской 

области, Ноокенского района Джалалабадской области, Араванского и Узгенского районов 

Ошской области, Жеты-Огузского и Ак-Суйского районов Иссык-Кульской области.  

В 3 квартале 2018 года проведено 2 круглых стола по разработке новых информационно-

образовательных материалов. В обсуждении приняли участие следующие партнеры 

проекта: Республиканский центр укрепления здоровья, кафедра педиатрии Кыргызской 

государственной медицинской академии, Национальный институт охраны материнства и 

детства, практикующие врачи, партнеры по развитию и другие заинтересованные лица, 

всего участвовали 25 человек. 

Для достижения поставленных целей, проект планирует разработку и производство медиа 

материалов, включающих видеоролики, новостные сюжеты, телевизионные программы с 

последующей трансляцией на национальном и местном уровнях, информационные статьи 

с размещением в печатных и онлайн изданиях. А также размещение материалов в 

социальных сетях, проведение мероприятий для привлечения внимания общественности к 

проблемам питания. 

Подкомпонент 3.2. предоставление микроэлементов.  

Данным подкомпонентом предусматривает предоставление фолиевой кислоты и железа для 

беременных женщин и девочек-подростков, а также специальных капсул для детей в 

возрасте 6-24 месяцев для улучшения потребления витаминов и питательных 

микроэлементов. 

В рамках данного подкомпонента проект участвовал в работе рабочей группы Минздрава 

Кыргызской Республики: 1) по определению потребности и расчете закупки препарата 

железа с фолиевой кислотой для беременных женщин и витаминно-минеральной добавки 

для детей; 2) по подготовке технической спецификации на препарат железа с фолиевой 

кислотой и расчет потребности для беременной и кормящей женщины на один год; 3) по 

подготовке технической спецификации на витаминно-минеральной пищевой добавки для 

обогащения домашней пищи для ребенка в возрасте 6-24 месяцев на один год. В настоящее 

время решается вопрос закупки через ЮНИСЕФ. 

Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет 

приусадебного садоводства.  

Данный подкомпонент будет нацелен преимущественно на наиболее уязвимые слои 

населения с целью повышения качества круглогодичного питания и обогащения рациона за 

счет собственных садов домохозяйств. Проект профинансирует следующее: (i) выявление 

наиболее уязвимых и заинтересованных домохозяйств; (ii) методы коллективной экспресс-
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оценки (МЭООУ) проблем, потребностей и интересов домохозяйств и возможностей по 

улучшению ведения хозяйства на приусадебных участках; (iii) создание женских групп 

взаимопомощи (ЖГВП) и общинных семенных фондов (ОСФ) в случае их отсутствия; (iv) 

детальная техническая оценка текущих сельскохозяйственных и производственных 

методов на приусадебных участках, в т. ч. тестирование почвы; (v) технические 

консультационные услуги для отдельных домохозяйств, включая разработку руководств и 

демонстрационных материалов по культивированию сельскохозяйственных культур на 

приусадебных участках, создание демонстрационных приусадебных участков; (vi) 

финансирование основного оборудования. 

Основной стратегией подкомпонента является предоставление высококачественных семян 

витаминизированных овощных культур и посадочного материала членам групп 

взаимопомощи (ГВП), состоящим в основном из уязвимых семей, особенно женщин.  

В июле текущего года проведено обучение международным консультантом Джудиан. 

МкНалти для тренеров-консультантов ОФ СКС-Жалалабад южного региона и ОФ ЦОКИ 

северного региона на тему «Безопасное хранение пищевых продуктов».  

В ходе обучения участники получили знания о безопасном хранении и методах 

консервации пищевых продуктов с соблюдением надлежащей практики и безопасной 

обработки. Международный консультант поделилась с рекомендациями по 

предотвращению порчи продуктов питания и профилактике ботулизма. 

Помимо теории, для участников обучения были проведены практические занятия по 

консервированию и заморозке овощей и фруктов.  

Также в июле месяце руководитель проекта Д.Меербах с представителями ОРП провели 

встречи с членами 2 ГВП (Чуйской и Иссык-Кульской области). 

Проведены пять циклов тренингов по интегрированному управлению производством 

(ИУП-1, 2, 3, 4 ,5). Данные тренинги включает в себя следующие темы – «подготовка почвы, 

подготовка рассады, посев, виды удобрений, органические и биоорганические удобрения. 

Компост, биогумус, навоз, биостимуляторы роста. ААЭСА-2». Всего по югу – 485 

тренингов, 3 полевых дня, по северу – 114 тренингов, 4 полевых дня. 

Проведено анкетирование членов ГВП для оценки тренинга и тренера, а также по оценке 

знаний бенефициаров до и после обучений по программе ИУП. 

Проведен отбор демоучастков на приусадебных участках, заключены договоры с демо-

фермерами (членами ГВП). Отобраны все первичные и вторичные почвенные пробы со всех 

21 демонстрационных участков для дальнейшего их анализа в Республиканской почвенно-

агрохимической станции. А также заключены договора с отделениями 

Кыргызагробиоцентра по поставке биосредств борьбы с вредителями и болезнями 

овощных, с компанией Кыргызгумат для поставки органических удобрений на демо-

участки. Поставки, использование, внесение ведутся по агротехническим срокам и нормам.  

Подкомпонент 3.4. Улучшение координации на национальном уровне для 

обеспечения продовольственной безопасности и качественного питания.  

Данный подкомпонент будет финансировать поддержку Совета по продовольственной 

безопасности (СПБ) в реализации его мандата, который включает вопросы качественного 

питания, продовольственной безопасности и социальной защиты. Проект финансирует 

создание секретариата СПБ, который будет координировать, проводить мониторинг и 

контроль над реализацией национальной Программы продовольственной безопасности и 

питания. 

Свою деятельность экспертная группа проводит по следующим основным направлениям: 
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  содействие координации действий государственных, негосударственных структур, 

донорских организаций и других заинтересованных сторон по реализации 

национальной программы продовольственной безопасности и питания а также 

других межсекторальных программ и планов действий связанных с улучшением 

продовольственной безопасности и питания; 

 участия в разработке, мониторинга и анализа реализации национальной программы 

продовольственной безопасности и питания. 

За третий квартал 2018 года Экспертной группой (ЭГ) были выполнены следующие 

мероприятия: 

При активном участии ЭГ в рабочей группе по разработке Программы продовольственной 

безопасности и питания на период 2018-23 годы была произведена редакция раздела 

Программы и плана мероприятий «Безопасность пищевой продукции», вводная часть 

программы. Была проведена разработка проекта и обоснование плана мероприятий 

разделов «управление программой», «риски», «мониторинг и оценка», а также были 

разработаны рекомендации по проекту Программы в версии от 5 августа 2018 года. 

17 августа 2018 года ЭГ был организован и проведен круглый стол «Обсуждение проекта 

программы продовольственной безопасности и питанию 2018-2023 года» с привлечением 

представителей госорганов, участвующих в разработке Программы, представителей 

международных организаций, гражданского сектора и независимых экспертов. На данном 

мероприятии был обсужден представленный проект, выявлены проблемные зоны, 

обсуждался план мероприятий для реализации Программы и предварительный бюджет. 

Было принято решение, что после редакции проекта Программы, окончательная версия 

будет выставлена на общественное обсуждение. 

Так как сейчас идут финальные этапы разработки Программы, вплоть до выработки 

окончательной версии, регулярно проходят совещания по обсуждению разделов, плана 

мероприятий, рекомендаций. Сделан анализ существующей системы мониторинга и оценки 

(положение о мониторинге и оценке ПБиП в КР), тщательно прорабатывается раздел 

Программы «Управление программой продовольственной безопасности и питания», так как 

при принятии ППБиП на 2018-23 годы, отслеживание и мониторинг реализации будет 

основной функцией ЭГ. 

Как показали результаты работы группы за девять месяцев 2018 года, для успешной 

реализации планов работы ЭГ необходим бюджет на 2019 год. Для этого был разработан 

проект бюджета ЭГ на основании плана работ в 2019 году, с последующей разбивкой по 

кварталам. 

Параллельно с участием в разработке Программы ПБиП на 2018-23 годы проводится анализ 

НПА, анализ программ по развитию отраслей сельского хозяйства, проектов стратегий. 

Изучается работа таких служб, как ветеринарная инспекция, Госматрезерв, фитосанитарная 

служба. Специалистами изучены статистические данные НСК КР по уровню бедности, и 

информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности в КР, 

проведен анализ соответствия состава питания населения КР нормам за текущий период 

(результаты включены в разделы программы ПБ). Были проведены региональные 

общественные консультации с госструктурами, НПО, и представителями 

обладминистрации в Нарынской и Иссык-Кульской областях, проведены исследования в 

удаленных уязвимых селах указанных областей на предмет доступности и наличия к 

продовольствию. 

В третьем квартале активизировалась работа по Многосторонней платформе «Движение 

Расширения мероприятий по питанию (РМП/SUN) в КР, были проведены встречи с 

представителями ВПП ООН, ФАО, UNICEF, НПО Гражданский Альянс о совместной 

координации деятельности МСП. 
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Кроме этого, посещаются различные профильные мероприятия и семинары, ведется 

мониторинг цен на базовые продукты питания, состояние агропродовольственного рынка.  

В сентябре принимали участие в семинаре по развитию кластера по выращиванию яблок, 

абрикоса и облепихи в Иссык-Кульской области, где были представлены передовые 

технологии в закладке и управлении садов карликовых яблонь и других фруктов. 

Задержка сроков по принятию Программы продовольственной безопасности и питания на 

2018-2023 годы затрудняет исполнение в полной мере поставленных задач в 

информационном плане и поэтому они переносятся на более поздний срок. 
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Компонент 4 Управление проектом 

Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и работы 

небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, администрирование и 

координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ДВХиМ по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 14 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты консультационных 

услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату исследования по 

МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку офисного 

оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 3 наблюдательных миссий МАР со стороны 

Всемирного Банка. 

4.1 Информирование общественности о деятельности проекта 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных сторон о 

деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» 

(ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим компонентам 

проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры; 

(ii) сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по повышению качества 

питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как социально-экономическом, способствующий 

улучшению уровня жизни населения и укреплению доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение, о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными 

ресурсами, предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения 

производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также 

полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей стране, 

способствующие повышению продуктивности сельского хозяйства, производительности 

труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию продовольственного 

питания населения и жизни в сельских районах. 

В 3-м квартале 2018 года была проведена работа по информационному сопровождению 

мероприятий проекта для общественности, в частности для представителей региональных 

ОПиР АВП и самих АВП. Также проектом ведется постоянная работа по освещению 

важнейших мероприятий, проводимых в рамках проекта «Улучшение 

сельскохозяйственной производительности и питания» на сайте проекта – 

apnip.water.gov.kg, Департамента водного хозяйства и мелиорации – water.gov.kg, 

Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 

Республики – www.agroprod.kg, а также на Facebook страничке под названием «Отдел 

реализации проектов Всемирного банка при ДВХиМ».  

http://apnip.water.gov.kg/
http://www.water.gov.kg/
http://www.agroprod.kg/
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За отчетный период проведена работа по повышению осведомленности заинтересованных 

сторон посредством публикации статей о мероприятиях, проводимых в рамках проекта 

УСПП на сайте проекта и на страничке Facebook. В частности, на сайте проекта размещены 

9статей, и на страничке Facebook опубликованы 11 статей.  

Кроме этого, в июле месяце в рамках оказания практической помощи медицинским 

работникам Джети-Огузского центра общей врачебной практики (ЦОВП), снят видео 

сюжет о проводимых мероприятиях всего проекта в Джети-Огузском районе и показан на 

Иссык-Кульском областном телевидении. Видео сюжет о мероприятиях компонента 3 в 

Джалал-Абадской области также был показан по Джалал-Абадскому областному 

телевидению 21 августа 2018 года. 

За отчетный период в рамках данного проекта проведены два тендера по тиражированию 

готовых информационно-образовательных материалов компонента 3 с нанесением 

логотипа проекта и информационных материалов ОРП на общую сумму 3 009 600 сомов. 

Перечень изданных информационно-образовательных материалов компонента 3 «Меры по 

повышению качества питания» и информационных материалов ОРП приводится ниже. 

№ Описание товаров Кол-во  

APNIP/C.3/G/S/05-2 – Тиражирование готовых ИОМ  

(брошюры, листовки, карточки и наглядные пособия)  

компонента 3 «Меры по повышению качества питания» 

1.1 Листовка «Тазалык эрежелерин сактаныз» 20 000 экз. 

1.2 Листовка «Озунорду жана уй-булонорду мите-курттардан 

сактагыла»  

20 000 экз. 

1.3 Листовка «Толук кандуу тамактануу пирамидасы»  20 000 экз. 

1.4 Брошюра «Эки жашка чейинки балдардын тамактануусу 

жана өсүүсү» 

20 000 экз. 

1.5 Книга «Рецептер китеби» 20 000 экз. 

1.6 Книга «Азыктарды уй шартында сактоо» 20 000 экз. 

1.7 Карточки консультирования 1 000 экз. 

1.8 Клиническое руководство «Железодефицитная анемия, 

скрининг, профилактика и лечение» 

1 000 экз. 

1.9 Клинический протокол «Железодефицитная анемия, 

скрининг, профилактика и лечение» 

1 000 экз. 

1.10 Распечатка 80 штук фотографий овощей, фруктов и 

продуктов питания  

20 экз. 

2 APNIP/C.3/G/S/05-1 - Тиражирование информационных 

материалов ОРП (буклеты, роллапы, стенды, 

ежедневники и др.)  

 

2.1 Ежедневники 100 экз. 

2.2 Информационные буклеты по ПУСПП на кыргызском 

языке 

600 экз. 

2.3 Информационные буклеты по ПУСПП на русском языке 300 экз. 

2.4 Информационные буклеты по ПУСПП на английском 

языке 

100 экз. 

2.5 Ролл-ап (раздвижной мобильный стенд) с надписью 10 ед. 

2.6 Напольная буклетница с чемоданчиком 1 ед. 
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Все изданные информационно-образовательные материалы компонента 3 будут 

распределены двумя компаниями, нанятыми для компонента 3 среди медицинских 

работников и населения, проживающие в отобранных проектом АВП и сопредельных 

айыльных аймаках. Фотографии ИОМ показаны ниже. 

В 3-м квартале 2018 года была изготовлена и роздана сувенирная продукция (жилетки, 

футболки, кепки, рюкзаки, кружки, ежедневники и ручки) всем сотрудникам проекта, 

международным консультантам, а также руководству Департамента, а также изготовлены 

роллапы для каждого компонента двух проектов для пропаганды целей и задач проекта 

среди бенефициаров и заинтересованных сторон, а также для повышения узнаваемости 

двух проектов среди общественности. Фотографии сувенирной продукции показаны ниже. 

В 3-м квартале тиражирование журнала «СПА кабарманы/Вестник АВП» было 

возобновлено под новым названием «Суу чарба кабарманы/Вестник водного хозяйства» и 

проведен тендер на издание двух номеров (№1 и №2) журнала. В настоящее время 

собранные материалы с отделов и управлений Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, ОРП, Национального Союза АВП и ООП и РОП АВП за 9 месяцев 2018 года 

сверстаны и готовы для тиражирования в 4-м квартале 2018 года.  

Помимо этого, проводилась работа над монтажом готовых видеороликов USAID SPRING, 

а также разработка технической спецификации для новых разработанных информационно-

образовательных материалов компонента 3 и сувенирной продукции для бенефициаров 

данного компонента (слюнявчики, передники, кружки с граммами, жилетки, футболки и 

др.). Тиражирование и изготовление вышеуказанных материалов будет осуществлено в 4-м 

квартале текущего года. 
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Обратная связь с бенефициарами проекта 

Проводимые мероприятия по реализации проекта имеют тесную обратную связь с 

ключевыми бенефициариями. В частности, в адрес ОРП поступают положительные отзывы 

от бенефициариев о проводимых проектом семинарах, обучающих курсах, общественных 

слушаниях, информированности и осведомленности заинтересованных сторон через 

публикуемые статьи в журналах, буклетах, информационных плакатах и веб-сайтах. 

Подобные мероприятия, проводимые проектом, положительно отражаются в деятельности 

ассоциаций водопользователей в вопросах водопользования, эксплуатации и технического 

обслуживания ирригационной инфраструктуры и других сфер деятельности. Кроме того, 

бенефициарии активно используют богатый опыт в ходе обмена знаниями при посещении 

АВП других регионов. Получают необходимую для повседневной деятельности 

информацию посредством печатной продукции (журнал Вестник АВП переименован на 

«Вестник водного хозяйства»), буклетов, информационных плакатов и другой продукции, 

выпускаемых ОРП. Помимо этого, получают большую информацию, через 

информационный материал, размещаемый на сайтах проекта, ДВХиМ и МСХППиМ. Все 

эти мероприятия положительно отражаются в работе ассоциаций водопользователей 

страны.  

4.2 Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, где 

проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц с 

ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ): 

Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью, который отвечает за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и 

рассмотрения жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами 

и письмами, а также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а механизмы 

МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы 

политики переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, в 

Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб 

и обращений и ответы на них. В 3-м квартале 2018 г. в журнале регистрации 

зарегистрировано 4 обращения и 2 жалобы, из них на 4 обращения и 1 жалобе 

соответствующие ответы направлены адресатам, в настоящее время ОРП работает над 

ответом по 1 жалобе. Помимо журнала регистрации жалоб и обращений, создана база 

данных, где ведется регистрация поступивших жалоб и обращений. Мониторинг 
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поступивших жалоб и обращений проводиться еженедельно, с обновлением база данных по 

МРЖ. Жалобы и обращения поступают в адрес ОРП в письменном виде. Но, для 

обеспечения и облегчения обратной связи с населением, ОРП создал на сайте проекта 

apnip.water.gov.kg отдельный раздел для подачи жалоб и обращений в электронном виде.  

В дополнении к этому, при проведении общественных слушаний с целью раскрытия 

информации о социальном и экологическом воздействии ПУСПП на окружающую среду и 

на население, участникам слушаний подробно дается информация о Механизме 

рассмотрения жалоб и о том, что в АВП заведены журналы для обращения населения. 

Протоколы общественных слушаний, которые находятся в Плане управления окружающей 

средой размещены на сайте проекта в разделе «Консультации с общественностью». 

4.1  Закупки 

По проекту предусмотрены следующие виды закупок: консультационные услуги; товары; 

работы. 

Закупки проводятся в соответствии Руководством Всемирного банка «Закупки по ссудам 

МБРР и кредитам МАР», май 2014 г. 

Информация по закупкам за 3 квартал 2018 год представлена ниже. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» 

Ак-Суйский район Иссык-Кульская область APNIP/C.1/CW/NCB/13. Метод закупки 

NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 16 мая 2018г. было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 13 июня 2018 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 4 (четыре) предложения. Контракт заключен с ОсОО «Автотрансстрой 

Плюс» 28 августа 2018 года на сумму 51 677 677 сомов. 

 Реабилитация ГВС межхозяйственного канала Шакафтар Ала-Букинского района 

Жалал-Абадской области APNIP/C.1/CW/S/07. Метод закупки Шоппинг (закупка в 

свободной торговле). Объявление от 16 мая 2018 г. было опубликовано в газете 

«Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи предложений 5 июня 2018 г. На 

окончательную дату подачи предложений было представлено 3 предложения. 

Контракт заключен с ОсОО «ЛОИ» 10 июля 2018 года на сумму 5 383 244 сомов.  

 Инженер по техническому надзору на объект реабилитация внутрихозяйственной 

ирригационной системы АВП «Тасма-Каранар» Ак-Суйского района Иссык-

Кульской области, APNIP/ C.1/ CS/IC/27. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить контракт Евсееву 

В. Контракт подписан от 28 августа 2018г.  

 Инженер по техническому надзору на объект Реабилитация ГВС межхозяйственного 

канала Шакафтар Ала-Букинского района Жалал-Абадской области, APNIP/ C.1/ 

CS/IC/26. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Тендерной комиссией 

принято решение присудить контракт Сайдинову Ю. Контракт подписан от 3 августа 

2018г. 

 Специалист по подготовке разделов «Охрана окружающей среды» 

APNIP/C.1/CS/IC/57. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление 

на данную позицию было размещено 27 марта 2018 г. в газете «Слово Кыргызстана». 

На момент окончательного срока предоставления анкетных данных 11 апреля 2018 

года было получено 5 резюме. Был проведен повторный тендер. На данный момент 

на стадии оценки. 

http://www.apnip.water.kg/
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 Закупка автомашин повышенной проходимости 4х4 APNIP/C.1/G/NCB/02 Метод 

отбора НКТ (национальные конкурсные торги). Объявление на данную позицию 

было размещено 16 мая 2018 г. в газете «Слово Кыргызстана». На момент 

окончательного срока предоставления анкетных данных 15 июня 2018 г было 

получено 1 предложение. Тендерная комиссия по итогам оценки присудила контракт 

ОсОО «Автоцентр Перекресток». Контракт подписан 20 июля 2018г. на сумму 

6 657 600 сомов. 

 Закупка оборудования для улучшенного управления внутрихозяйственными 

водными ресурсами (демонстрационные участки) APNIP/C.1/G/S/05. Метод отбора 

шопинг. На стадии подписания контракта. 

 Закупка электронных тахеометров (6 единиц) APNIP/C.1/G/S/03 Метод отбора 

Шоппинг (закупка в свободной торговле). Объявление на данную позицию было 

размещено 16 мая 2018 г.  в газете «Слово Кыргызстана». На момент окончательного 

срока предоставления анкетных данных 30 мая 2018 г было получено 3 

предложения. Тендерная комиссия по итогам оценки присудила контракт ОсОО 

«Юкпром Компани». Контракт подписан от 3 августа 2018 года на сумму 9 165 300 

сомов. 

 Подготовка тендерных документов для оборудования техобслуживания для АВП и 

САВП (технический кредит) APNIP/C.1/G/ICB/01. Тендерные документы 

подготовлены и отправлены во Всемирный Банк на одобрение. 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания. 

 Организация по проведению пропаганды питания населению APNIP/TR/C.3/CQS/05. 

Метод отбора CQS (Отбор по квалификации консультантов). Объявление на данную 

позицию было размещено 30 марта 2018 г. в газете «Слово Кыргызстана». На момент 

окончательного срока предоставления конкурсных предложений 13 апреля 2018 года 

было получено от 5 компаний: По итогам конкурса, оценочная комиссия решила 

пригласить компанию набравшую наибольший балл – Кыргызстан Айылдык Ден 

соолук Комитеттери - для представления технического и финансового предложения, 

которые станут основанием для проведения переговоров по контракту. На стадии 

одобрения со стороны Банка. 

 Организация по проведению тренингов для обучения работников здравоохранения 

APNIP/TR/C.3/CQS/04. Метод отбора CQS (Отбор по квалификации консультантов). 

Объявление на данную позицию было размещено 6 апреля 2018 г. в газете «Слово 

Кыргызстана». На момент окончательного срока предоставления конкурсных 

предложений 20 апреля 2018 года было получено от 3 компаний: По итогам 

конкурса, оценочная комиссия решила пригласить компанию набравшую 

наибольший балл – ОО «Специалисты семейной медицины» - для представления 

технического и финансового предложения, которые станут основанием для 

проведения переговоров по контракту. На стадии одобрения со стороны Банка. 

 Закупка тиражирования информационных материалов ОРП (буклеты, роллапы, 

стенды, ежедневники и др.) APNIP/C.3/G/S/05-1. Метод отбора шопинг. Контракт 

подписан с ОсОО «Триада Принт» от 3 августа 2018г. на сумму 161 200 сомов. 

 Закупка тиражирования готовых ИОМ (броюшры, листовки, карточки и наглядные 

пособия) APNIP/C.3/G/S/05-2. Метод отбора шопинг. Контракт подписан с ОсОО 

«Триада Принт» от 3 августа 2018г. на сумму 2 848 400 сомов. 

Компонент 4 – Управление проектом.  

 Заместитель директора ОРП APNIP/C.4/CS/IC/78. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было размещено 4 

мая 2018 г. в газете «Вечерний Бишкек». На момент окончательного срока 
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предоставления анкетных данных 18 мая 2018 года было получено 5 резюме. 

Контракт подписан с Торогельдиев У. от 8 августа 2018 года на сумму 3 039 524 

сомов. 

 Координатор по МиО APNIP/C.4/CS/IC/62-1. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Объявление на данную позицию было размещено 7 августа 2018 г. в 

газете «Слово Кыргызстана». На момент окончательного срока предоставления 

анкетных данных 22 августа 2018 года было получено 5 резюме. На стадии оценки. 

План на следующий квартал 

 По мере подготовки ПСД закупка строительных работ 

 Отбор инженеров по надзору за строительством 

 Специалист по окружающей среде 2 позиции 

 Оборудование для ТО для АВП и ФАВП (Технический кредит) 

 Составление контракта на 2 тренинговые компании. 
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таблица 4.1 

СТАТУС СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ (ОТРАЖЕННЫХ В ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ 3-ой миссии МАР ПУСПП) ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА   

 

 

 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

 Компонент 1    

 

Обеспечение команды ОРП ресурсами, включая 

набор на вакантные должности 

Контракт с главным инженером подписан 4 января 

2018г., также заключены контракты: 

- в январе с инженерами сметчиками (2 позиции),  

- в марте с региональным координатором по 

инженерным вопросам по северу 

- в апреле с инженером-геодезистом, инженером-

чертежником, инженер-проектировщик (ГИП). 

20.01.2018 ОРП 

 

4 контракта на реабилитационные работы 

подписаны 

Выполнен. 

На 1 октября 2018 года подписаны контракты на 

следующие АВП: 

1. АВП Бельсовхоз 

2. АВП Береке С 

3. АВП Гауян 

4. АВП Кур-Таш 

5. АВП СХМ 

6. АВП Сулайман-Суу 

7. АВП Таймонку 

8. АВП Алагоз-Каба лот №2 

30.01.2018 ОРП 

 
3 контракта на реабилитационные работы 

подписаны 

На 1 октября 2018 г подписаны контракты на 

следующие АВП: 

1. Тасма-Каранар 

2. Токтомуш 

20.02.2018 ОРП 

 

4 контракта по пилотным проектам подписаны 

Присуждены контракты по 3 пилотным системам 

(БТК, Совхозный, Комсомольский) и ГВС на канале 

Шакафтар, завершена разработка проектно-сметной 

документации следующих пилотных систем: Левая 

магистраль, Кожо-Кайыр, ААБК, данные ПСД 

находятся на экспертизе. 

16.03.2018 ОРП 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

 Начала процедуры отбора 14 дополнительных 

АВП 

Завершен отбор дополнительных АВП. 10.01.2018 ОРП 

 Завершить и передать работу по контракту АВП 

«Ак-Булак-Суу», перенесенному с ПВО-II 

Подписан акт Государственной комиссии от 25 

декабря 2017 года. 
20.12.2017 ОРП 

 Завершить и передать работу по контракту АВП 

«Алагоз-Каба», Лот 2, перенесенному с ПВО-II 

Проведен тендер на остаток незавершенных работ по 

лоту №2, в марте подписан контракт с ОсОО «Эра 

Строй Сервис». 

30.03.2018 ОРП 

 Подготовить Техническое задание для 

инженерной фирмы по реализации строительных 

работ в рамках компонента 1. 

ОРП в настоящее время выправило положение 

собственными силами по проектированию и поэтому в  

привлечении в сторонней организации (инженерной 

фирмы) нет необходимости. 

30.01.2018 ОРП 

 Компонент 2     

 Объявить тендер на Организацию по оказанию 

содействия (ОС)  

Выполнен. Дек. 31, 2017 ОРП 

 Закончить оценку кандидатов на должность 

международного специалиста 

Выполнен. Дек. 31, 2017 ОРП 

 Заключить контракт с Поставщиком услуг по 

демонстрационным мероприятиям 

внутрихозяйственного управления водными 

ресурсами  

Выполнен. Заключен прямой контракт с ЦОКИ. Фев. 28, 2018 ОРП 

 Заключить контракт с Организацией по 

оказанию содействия (ОС) 

Выполнен. Заключены контракты по северу Центр 

развития сельских муниципалитетов и Чуй- Таласская 

СКС и по югу CAIConsulting 

Март 15, 2018  ОРП 

 Заключить контракт с международным 

специалистом 

Выполнен. Заключен контракт с Сасо Мартинов. Март 15, 2018 ОРП 

 Подкомпонент 3.3   ОРП 

 Нанять краткосрочного специалиста по оценке 

потребностей в семенах  

Выполнен. Дек. 31, 2017 ОРП 

 Начать закуп семян овощей для Групп 

взаимопомощи (ГВ)  

Выполнен. Дек. 31, 2017 ОРП 

 Объявить тендер на Обучающие организации Выполнен.  Дек. 31, 2017 ОРП 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

 Заключить контракт с Организацией по 

социальной мобилизации (ОСМ) 

Выполнен. Контракт заключен с Общественному 

Фонду «Агентство инициатив развития» 
Фев. 14, 2018  ОРП 

 Заключить контракт с Обучающими 

организациями 

Выполнен. Заключены контракты по северу ОФ 

ЦОКИ и по югу Жалалабадская СКС. 
Фев. 28, 2018 для 

Юга и Март 6, 

2018 для Севера 

ОРП 

 Компонент 3    

 Заключить контракт с международным 

специалистом по диверсификации питания 

Выполнен. Заключен контракт с Джудит Макналти.   Янв. 15, 2018 ОРП 

 Доработать перечень обучающих и 

коммуникационных материалов для переиздания 

Совместно с международным специалистом проведен 

анализ по адаптации обучающих и коммуникационных 

материалов по питанию детей грудного и раннего 

возраста, профилактика ЖДА у детей, девочек 

подростков, ЖРВ и беременных в соответствии 

рекомендациям ВОЗ, доказательной медицины, 

национальных протоколов МЗКР для организаций 

здравоохранения и населения. 

Принято участие в разработке мероприятий  

«Коммуникационная стратегия по продвижению 

информационной кампании «1000 дней: окно 

возможностей» ЮНИСЕФ, СПРИНГ, РЦУЗ, МЗКР 

Дек. 31, 2017 ОРП 

 Разработать детальный план для Компонента 3 

(включая аспект питания) с использованием 

диаграммы Ганта, таким образом разбив 

основные виды деятельности на конкретные 

задачи и этапы 

Выполнен. 

Разработан рабочий план для компонента 3 до конца 

реализации проекта с разбивкой на основные виды 

деятельности компонента с задачами и этапами. 

Янв. 30, 2018 ОРП 

 Тесно сотрудничать с командой МЗ и ЮНИСЕФ 

в отношении сроков доставки добавок с 

питательными микроэлементами на пилотные 

объекты ПУСПП 

В рамках этого подкомпонента проект участвовал в 

работе рабочей группы МЗКР: 

 по определению потребности и расчете закупки  

 Технической спецификации на препарат железа с 

фолиевой кислотой и расчет потребности для 

беременной и кормящей женщины, женщины в 

репродуктивном возрасте и девочке подростку на один 

год,  

Дек. 31, 2017 ОРП, МЗ 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

 Технической спецификации на витаминно-

минеральной пищевой добавки для обогащения 

домашней пищи для ребенка в возрасте 6-24 месяцев 

на один год. 

В данное время идет процесс закупки через ЮНИСЕФ. 

 Координировать работу с Health SWAp-2 в 

области здравоохранения по темам и срокам 

проведения тренингов, связанных с питанием, и 

решить, какое обучение должно быть 

поддержано Health SWAp-2  и ПУСПП 

Завершен процесс согласования и планирования 

планов обучения на 2018 год с Health SWAp-2 в 

области здравоохранения по темам и срокам 

проведения тренингов, связанных с питанием и 

анемией. 

Дек. 31, 2017 ОРП, МЗ 

 


