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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) средний рост 

урожайности сельскохозяйственных культур в АВП с улучшенной ирригационной и 

дренажной инфраструктурой и консультационными услугами; (ii) доля домохозяйств-

бенефициаров с Показателем потребления продуктов (ППП) свыше 28,5 баллов; (iii) 

количество водопользователей, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги; (iv) количество водопользователей-женщин, получающих более 

качественные ирригационные и дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн.долларов США, из них сумма гранта составляет 38,0 

млн.долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры 

(28 млн.долларов США);  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги (3,5 млн.долларов США);  

(iii) Меры по повышению качества питания (4,6 млн.долларов США) и  

(iv) Управление проектом (1,9 млн.долларов США). 

Общая продолжительность реализации проекта составит шесть лет, начиная, с сентября 

2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, ежедневно утором и вечером база 1С архивируется на компьютерах в 

бухгалтерии и на еженедельной основе архивируется на внешний жесткий диск, который 

храниться в сейфе.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, реализуемых 

Департаментом водного хозяйства: Проект «Управление национальными водными 
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ресурсами – Фаза 1» и Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов Кыргызской 

Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО «КБ 

Кыргызстан». 

 Планирование и исполнение бюджета.  

Бюджет проекта на 2019г. был подписан Министерством финансов Кыргызской 

Республики на сумму 6 500 тыс.долл. США. Из этой суммы фактически использовано с 

начала года 942,25 тыс.долл. США. Бюджет проекта на 2019 год запланирован с учетом 

проведенных и планируемых торгов на реабилитационные работы, а также программой 

работы консультантов. 

Исполнение бюджета Проекта по годам приводится ниже в таблице 1 (тыс.долларов США).  

Таблица 1 
Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

исполнение 

% (+);(-) 

2016 2000,0 541,5 27% -1458,5 

2017 2190,0 1150,4 53% -1039,6 

2018 5260,0 5506,1 105% 246,1 

2019 6500,0 942,3 14,5% -5557,7 

В том числе за 1 кв. 2019г. 1600,0 942,3 59% -657,7 

Финансирование и использование средств проекта 

За 1 квартал 2019 года по Гранту GAFSP TF0A0645-KG было оформлены заявки №15,16 на 

пополнение Специального счета в сумме 993,05 тыс. долларов США. Все заявки на сумму 

5 259,9 тыс. долларов США были одобрены ВБ и возмещены.  

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 1 

квартала 2019 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США).  
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Источники 

финансирования и снятие средств 

Общий 

объем 

финанс

ировани

я по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам Снято с начало проекта 

 

Из них использовано на 

выплаты 

2016 2017 2018 2019 сумма % от  общего 

объема 

Сумма % 

к общему 

объему 

Грант GAFSP            

Заявка на первоначальный аванс  

2000,0    2000,0 

   

Заявки на пополнение   1388,8 5259,9 993,05 7641,8    

Заявка на прямые платежи      

 

   

Итого Грант GAFSP   38000,0 2000,0 1388,8 5259,9 993,05 9641,8 25% 8140,3 21% 

из них: использовано на выплаты 

расходов 

 541,5 1150,4 5506,1 942,3 8140,3  8140,3  
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам нарастающим итогом 

приводится в таблице №3. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Всего 

Сумма всего 

по проекту 

Факт 

выплаты 

% 

использования 

1.Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

28 000,00 6123,2 21% 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 
3 500,00 504,4 14% 

3. Меры по повышению качества 

питания 
4 600,00 658,4 14% 

4. Управление проектом 1 900,00 854,3 45% 

Всего затраты по проекту 38 000 8140,3 21% 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, 

таблицы PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 

1 квартал 2019 года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры (28 млн. долл. США). 

Данный компонент профинансирует следующее: (i) строительные работы по 

восстановлению и модернизации дренажных и ирригационных систем с подвешенной 

площадью, приблизительно в 60 тыс. га находящихся в управлении, примерно в 30 АВП и 

САВП; (ii) предоставление АВП и САВП базового оборудования для технического 

обслуживания; (iii) восстановление межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и 

водозаборных сооружений для примерно 60 АВП с целью измерения объема поставленной 

воды; и (iv) восстановительные работы ограниченного характера на важнейших 

межхозяйственных ИиД объектах находящихся на балансе ДВХиМ. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в 

соответствии с критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по 

следующим критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктуры, 

ii) общий уровень собираемости услуг по подаче воды, iii) годовой бюджет АВП в 

сравнении со средними показателями по данному району, iv) доля затрат на ремонт сети в 

бюджете АВП и v) размер орошаемой подвешенной площади. 

На начало реализации проекта на основе базы данных АВП было заявлено 56 АВП 

желающих произвести реабилитацию, из них в 13 АВП было проведено детальное 

обследование. При этом учитывается следующие основные факторы: 

 Максимальный балл по критериям оценки; 

 Наличие приграничных проблем; 

 Наличие воды в источнике; 

 В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или 

через насосные станции; 

 Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные 

затраты. 

С начало реализации проекта была разработана проектно-сметная документация на 

реабилитационные работы по 15 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены 

одобрения от Всемирного Банка. Из них по 8 АВП в северном и по 7 АВП в южном 
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регионах, по которым присуждены и объявлены тендера. Общий список одобренных АВП 

Всемирным Банком приводится ниже. 

№ Область Район 
Наименование 

АВП 
Площадь, га Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 реабилитация 

2 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 Контракт присужден 

3 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2424 реабилитация 

4 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 реабилитация 

5 Жалалабадская Базар-Коргонский Оби-Хает 1308 Контракт присужден 

6 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

7 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5400 реабилитация 

8 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 мобилизация 

9 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 2236 реабилитация  

10 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 реабилитация 

11 Ошская Узгенский «Жылалды-Узген» 1307 ВБ рекомендовал 

перераспределить 

средства на другие 

мероприятия, в связи с 

нарушениями при 

проведении тендера 

12 Ошская Узгенский «Куршаб-

Арзыбек» 

1516 Контракт присужден 

13 Таласская Манасский «Береке С» 1161 завершена 

реабилитация 

14 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

15 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 получено одобрение 

на подготовку 

тендерных 

документов. 

   ИТОГО 34809  

Технические разработки  

Проектно-изыскательские работы выполнялись в южном регионе со стороны ГИП южной 

проектной группы, в северных областях инженерами проектировщиками.  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП прошедших отбор по критериям 

отбора АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и 

выразивших желание АВП на проведение реабилитационных работ. С начала реализации 

проекта завершены проектные работы по 15 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 6 и 7. 

Для разработки проектно-сметной документации заняты 10 инженеров-проектировщиков. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете 

в соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проект проходит 
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техническую экспертизу со стороны независимого эксперта: - Государственное агентство 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР 

(ГААСЖКХ) и экологическую экспертизу. После экспертного заключения ГАСЖКХ 

объявляются торги на реабилитационные работы. 

Проектно-сметной документации выполнены в соответствии с календарным графиком 

проектных работы (приложение В) и проведены полевые обследования 

внутрихозяйственных ирригационных систем в следующих АВП: 

АВП «Мол-Булак» 

В соответствии с графиком проектных работ в 1 квартале 2019 года завершена разработка 

рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Мол-Булак» Кара-Бууринского район Таласской области, была разработана Форма 

для представления МАР №2, которая направлена во Всемирный Банк на рассмотрение и 

одобрение. 

Также была подготовлена проектная документация для проведения государственной и 

экологической экспертизы. 

В соответствии с формой МАР №2 данным подпроектом предусмотрены следующие 

работы: 

 облицовка канала монолитным бетоном – 13,2 км; 

 5 шлюз-регуляторов; 

 14 водовыпусков; 

 6 гидропостов; 

 9 мостовых переездов; 

 18 других сооружений на каналах 

АВП «Мол-Булак» забирает воду из магистрального Большого Таласского канала из 

системы реки Талас. Канал обеспечивает пропуск расчетных расходов воды от 12,5 м3/с в 

голове, до 9 м3/с в месте пересечения с рекой Кара-Буура. В целом межхозяйственная 

система в хорошем состоянии, существенных проблем не имеется. 

Общая протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 32,3 км, из них 

внутрихозяйственный распределитель Р-18 протяженностью 12 км проходит в бетонной 

облицовке 4,6 км и 7,4 км в железобетонными блоками Г-120, а остальная часть 20,3 км 

проходит в земляном русле. 

 
Внутрихозяйственный канал Р-18 

АВП «Жаны-Тилек» 

В соответствии с графиком проектных работ в 1 квартале 2019 года проведена 

топографическая съемка ирригационной сети АВП, на основании которой ведется 

разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ: 

1. Внутрихозяйственный канал Р-6-2 
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2. Внутрихозяйственный канал Р-6-3 

3. Внутрихозяйственный канал Р-6-3-1 

4. Внутрихозяйственный канал Р-6-4 

5. Внутрихозяйственный канал Р-6-6-1 

6. Внутрихозяйственный канал Р-6-7 

7. Внутрихозяйственный канал Р-6-8 

8. Внутрихозяйственный канал Р-20-2 

    

Внутрихозяйственные каналы Р-6-4 и Р-20-2  

АВП «Кара-Кунгой Укок суу» 

В соответствии с графиком проектных работ в 1 квартале 2019 года проведено 

обследование ирригационной сети АВП «Кара-Кургой Укок суу» Кочкорского района 

Нарынской области. Также проведена топографическая съемка ирригационной сети АВП, 

на основании которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ. 

1. Внутрихозяйственный канал Майчыбыр  

 продольный профиль трассы канала с ПК 0+00-10+77. 

 поперечные профили трассы канала с ПК 0+00-3+50. 

 Разработка чертежей ГВС. 

 определение максимальной пропускной способности каналов. 

 определение гидравлических параметров каналов.   

2. Внутрихозяйственный канал Кара-Саз  

 продольный профиль трассы канала с ПК0+00-39+02 

 поперечные профили трассы канала с ПК 0+00-39+02 

 Разработка чертежей ГВС. 

 определение максимальной пропускной способности каналов. 

 определение гидравлических параметров каналов.   

3. Внутрихозяйственный канал Тик-Лоток  

 продольный профиль трассы канала с ПК0+00-20+95 

 определение максимальной пропускной способности каналов. 

 определение гидравлических параметров каналов.   

4. Внутрихозяйственный канал Текшербек  

 продольный профиль трассы канала с ПК0+00-11+66 

 поперечные профили трассы канала с ПК 0+00-4+00 

 Разработка чертежей шлюз-регуляторов. 
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 определение максимальной пропускной способности каналов. 

 определение гидравлических параметров каналов.   

5. Внутрихозяйственный канал БДР Чап  

 продольный профиль трассы канала с ПК0+00-0+92 

 поперечные профили трассы канала с ПК 0+00-0+75 

 Разработка чертежей шлюз-регуляторов. 

 определение максимальной пропускной способности каналов. 

 определение гидравлических параметров каналов.   

6. Внутрихозяйственный канал Кыштак  

 продольный профиль трассы канала с ПК0+00-4+62 

 поперечные профили трассы канала с ПК 0+00-4+62 

 определение максимальной пропускной способности каналов. 

 определение гидравлических параметров каналов.   

7. Внутрихозяйственный канал Чон-Алыш  

 продольный профиль трассы канала с ПК0+00-36+94 

 поперечные профили трассы канала с ПК 0+00-9+00 

 Разработка чертежей шлюз-регуляторов. 

 определение максимальной пропускной способности каналов. 

 определение гидравлических параметров каналов. 

 

  

АВП «Ак-Жол-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ в 1 квартале 2019 года завершена разработка 

рабочей документации и чертежей, разработана Форма для предоставления МАР №2. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 8,259 км 

 14 водовыпусков  

 1 гидропост 

 4 поворотных колодцев  

 2 акведука 

 5 селедуков 

 2 концевых сбросов 

 2 перепада 

 1 переходной участок 

 2 бетонных участков 

 2 моста-переезда 

 1 трубчатый переезд. 
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Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Ак-Жол-Суу», которые выбрали окончательный 

вариант реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от 

суммы реабилитационного кредита. 

 

Зональные представители АВП выбирают вариант реабилитации 

АВП «Тен-Алыш» 

В соответствии с графиком проектных работ в 1 квартале 2019 года проведена 

топографическая съемка ирригационной сети АВП, на основании которой ведется 

разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ: 

1. Внутрихозяйственный канал Булаш:  

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК2+71 (участок 1)  

 поперечные профили с ПК0+00 по ПК2+71 

 водовыпуск на ПК2+74 

 водобойный колодец на ПК2+79 

 мост-переезд на ПК0+14 

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК8+40 (участок 2)  

 поперечные профили с ПК0+00 по ПК8+40 

 водовыпуск на ПК2+52 

 поворотные колодцы на ПК0+99, 1+08, 1+21, 1+33, 1+46, 1+65, 2+80, 4+40, 5+22, 

5+36, 6+09, 6+93, 7+71. 

2. Внутрихозяйственный канал АВМ:  

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК2+46  

 поперечные профили с ПК0+00 по ПК2+46 

 отстойник на ПК0+21 

 поворотно-водобойный колодец на ПК0+92 

 водобойно-распределительный колодец на ПК2+48 

 водобойный колодец на ПК2+60.  

3. Внутрихозяйственный канал Акбай:  

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК5+01  

 поперечные профили с ПК0+00 по ПК5+01 

 водовыпуск на ПК0+79 

 гидропост на ПК0+00 

 поворотно-водобойный колодец на ПК3+39 

 водобойный колодец на ПК5+17.  
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4. Внутрихозяйственный канал Калпак:  

 водобойный колодец на ПК0+11. 

 

  

Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Ходжа-Арык» 

В соответствии с графиком проектных работ в 1 квартале 2019 года проведена 

топографическая съемка ирригационной сети АВП, на основании которой ведется 

разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ: 

1. Внутрихозяйственный канал Ходжа  

 водохозяйственный расчет (определение пропускной способности) 

2. Внутрихозяйственный канал Керегеташ  

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК15+00 

 продольные профили с ПК0+00 по ПК15+00 

 водохозяйственный расчет (определение пропускной способности) 

 гидравлический расчет (определение параметров канала) 

   

Инженерно-геологические обследования внутрихозяйственного канала Керегеташ 

АВП «Тилла-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ в 1 квартале 2019 года проведено 

обследование ирригационной сети АВП, составлен дефектный акт и определены 

предварительные объемы реабилитационных работ, разработана Форма для представления 

МАР №1. 
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В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 9,359 км 

 37 водовыпусков  

 2 гидропостов 

 2 водобойных колодцев  

 1 мост-переезд 

 1 колодец-гаситель 

 1 сбросное сооружение. 

АВП «Тилласуу» расположена в 60,0 км от областного центра г. Баткен на территории 

Кыргыз-Кыштакского аильного округа Кадамжайского района Баткенской области. 

Особенность этой АВП состоит в том, что она имеет разветвленную лотковую сеть. 

Лотковые каналы были построены в 70-х годах прошлого века, поэтому большинство 

лотков изношены, вследствие этого наблюдаются значительные технические потери воды. 

Общая протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 19,430 км, из них 9,786 км 

в железобетонных лотках, 5,224 км в бетонной облицовке, 4,420 км в земляном русле.   

Из-за длительной эксплуатации разрушены железобетонные лотки. Затруднено 

водораспределение из-за неисправности водовыпусков. Не ведется учет воды из-за 

отсутствия водомерных устройств. Затруднен проезд транспорта из-за аварийного 

состояния мостов-переездов.  

         

Обследование внутрихозяйственных каналов АВП 

Наблюдательная миссия МАР 

В 1 квартале 2019 года совместно с членом Наблюдательной миссии МАР Г. Келани 

посетили АВП «Токтомуш» Нарынской области, «Алагоз-Каба» и «Бельсовхоз О», «Тасма-

Каранар» Иссык-Кульской области, АВП «СХМ» Чуйской области. В ходе посещения 

Наблюдательная миссия МАР ознакомилась с ходом реабилитационных работ в этих 

ассоциациях.  

Охрана окружающей среды 

Экологическое сопровождение проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» является обязательным требованием экологических 

политик Всемирного Банка и требований природоохранного законодательства Кыргызской 

Республики.  

В первом квартале текущего года в связи с погодными условиями, строительство объектов 

было приостановлено, поэтому мониторинг и обследование объектов не проводились.  
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Подготовлены «экологические требования» для окончательной приемки выполненных 

подрядчиком работ, которые утверждены директором ОРП 13 февраля 2019г. и направлены 

для работы подрядным организациям. 

1. Оценка окружающей среды и разработка Планов управления окружающей 

средой (ПУОС) для каждого подпроекта в отдельности 

Оценка охраны окружающей среды (OP 4.01). Политика по мерам безопасности является 

важным фактором для при реализации ПУСПП, в рамках которого ожидается воздействие 

на окружающую среду от реабилитации ирригационной и дренажной инфраструктуры. В 

рамках этой политики проект классифицируется под категорией «Б», требующей только 

частичную оценку окружающей среды в рамках данной политики по мерам безопасности, 

так как ожидаемые неблагоприятные воздействия являются незначительными или 

необратимыми, но, тем не менее, их можно будет предотвратить или сократить путем 

применения соответствующих превентивных действий или мер по их смягчению. План 

руководство по охране окружающей среды, и частично оценка охраны окружающей среды, 

предусматривают выполнение рекомендованных превентивных действий и смягчающих 

мер, что удовлетворяет данную политику по мере безопасности.1  

В плане работ на 1 квартал 2019г. стояла задача разработать План управления окружающей 

средой (ПУОС) для подпроекта АВП «Жаны-Тилек» Чуйской области. 

В рамках наблюдательной миссии МАР были обследованы 3 объекта: АВП «Тилла-Суу» 

Баткенской области, АВП «Ходжа-Арык» Ошской области и АВП «Жаны-Тилек» Чуйской 

области.  

Основными экологическими рисками, выявленными в ходе обследования объектов, 

являются:  

 Вырубка древесно-кустарниковой растительности. В соответствии со ст.80 Водного 

кодекса Кыргызской Республики, при реабилитации каналов, не требуется 

разрешение и возмещение вреда на вырубку зеленых насаждений, если они 

произрастают в полосе отвода канала. Если вырубка предстоит за пределами полосы 

отчуждения, АВП необходимо подготовить письмо управление охраны 

окружающей среды по месту нахождения объекта реабилитации; 

 Неглубокий (от 0 до 2м.) уровень залегания грунтовых вод на территории АВП 

«Жаны-Тилек» Чуйская область и АВП «Тилла-Суу» Баткенская область, что может 

привести впоследствии к заболачиванию и засолению, подтоплению территорий; 

 Основные экологические риски связаны с селевыми саями в АВП «Тилла-Суу» 

Баткенской области. В этой связи, проектировщикам дана рекомендация сделать 

оценку местности с в части гидрогеологии, чтобы избежать негативных последствий 

при строительстве объекта и дальнейшей эксплуатации; 

 Шум и пыль в ходе строительных работ, которые могут оказать негативное 

воздействие на жителей, на объектах, расположенных в зоне жилых застроек. 

Разработан План управления окружающей средой по снижению негативного воздействия 

для АВП «Жаны-Тилек» Иссык-Атинского района Чуйской области, который одобрен 

Всемирнным банком. После проведения общественных слушаний, ПУОС для АВП «Жаны-

Тилек» окончательно будет размещен на сайте ПУСПП в разделе «Отчеты по окружающей 

среде» по адресу:  http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/. 

                                                 
1 План руководство по охране окружающей среды 

 

http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/
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2. Соблюдение природоохранного законодательства Кыргызской Республики 

В соответствии с законами Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды» и «Об 

экологической экспертизе», до начала проведения реабилитационных работ получены 

положительные заключения государственной экологической экспертизы в 

уполномоченном органе по охране окружающей среды на следующие объекты: АВП 

«Уметалы» Чуйской области, АВП «Мол-Булак» Таласской области. 

Также для получения разрешения на размещение отходов и выбросов в окружающей среды, 

произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, количества 

образующихся отходов и расчет платы за загрязнение окружающей среды для подрядчных 

организаций строящихся объектов, АВП «Бельсовхоз» и «Тасма-Каранар» Иссык-Кульской 

области, АВП «Токтомуш» и «Баш-Келтебек» Нарынской области, АВП «Кур-Таш» и 

«Куршаб-Арзыбек» Ошской области, АВП «СХМ» и «Уметалы» Чуйской области, АВП 

«Гауян» и «Кырк-Булак» Баткенской области, АВП «Сулайман-Суу» и «Оби-Хает»,  

«Таймонку» Жалалабадской области. Произведенные расчеты переданы официально 

подрядным организациям, которые ведут строительство в этих АВП для получения 

разрешений в органах по охране окружающей среды и оплаты за загрязнение оркужающей 

среды. По АВП «Мол-Булак» Таласской области разработан раздел «охрана окружающей 

среды». 

В отчетном периоде получены положительные заключения государственной экологической 

экспертизы на следующие объекты: АВП «Уметалы» Чуйской области и АВП «Мол-Булак» 

Таласской области. 

3. Наблюдательная Миссия международного консультанта  

С 24 по 27 марта 2019г. состаялось посещение международного консультанта по 

мониторингу деятельтности ОРП УСПП по соблюдению экологической политики 

Всемирного банка. 

В ходе поездки были посещены 4-е объекта, которые были включены в план реабилитации 

внутрихозяйственной сети АВП в рамках проекта УСПП: 

1) Консорциум «Гидротехстрой», которая ведет реабилитационные работы в АВП 

«Гауян» Кадамжайского района Баткенской области; 

2) АВП «Тилла-Суу» Кадамжайского района Баткенской области; 

Внутрихозяйственный канал Кергеташ, 

который проходит в сложном рельефном 

участке АВП «Ходжа-Арык» 

Распределительный узел на каналах Р-

6-1 и Р-6-2, АВП «Жаны-Тилек» 
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3) ОсОО «Инженерная защита», которая ведет реабилитационные работы в АВП «Кур-

Таш» Араванского района Ошской области; 

4) АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района Ошской области. 

В ходе посещения строительных подрядных организаций ОсОО «Инженерная защита» и 

Консорциум «Гидротехстрой», было установлено, что подрядными организациями в целом, 

соблюдаются мероприятия, разработанные в ПУОС. 

В ходе визита в АВП состоялись встречи с руководством АВП, главами айыл окмоту, 

инженерами проектировщиками. Обсуждались вопросы предстоящих работ, экологических 

вопросов и информирование общественности о воздействии реализации проекта на 

окружающую среду и население. Были посещены реабилитируемые каналы. 

Международный консультант встретился с директором ОРП УСПП Бейшекеевым К.К. и 

главным инженером компонента Сафтенко В.Н. В ходе встреч обсуждался вопрос 

разработки ПУОС в соответствии с требованиями политики Всемирного банка. 

  

Посещение строительных площадок в АВП «Кур-Таш» и АВП «Гауян» в рамках миссии Всемирного банка 

4. Повышение потенциала инженеров-проектировщиков и технадзоров, а также 

ответственных за охрану окружающей среды ОТиТБ в подрядных 

организациях в части исполнения ПУОС. 

12 марта 2019г. был проведен тренинг для инженеров-проектировщиков, технадзоров ОРП 

УСПП, а также для ответственных за ООС, ОТиТБ в подрядных организациях в части 

исполнения ПУОС. В тренинге приняли участие 30 человек. На данном тренинге была 

представлена презентация на тему «Требования по мерам безопасности при реализации 

проекта Всемирного банка «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания». 

 

Тренинг по обучению мерам безопасности и ООС при реализации проекта УСПП в г. Бишкек  

Технический надзор за строительством и качеством работ 

Координация согласованных программ реабилитационных работ, периодический надзор за 

строительными работами подрядчиков и анализ работы персонала по надзору проводятся 
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региональными инженерами через полевых инженеров. Кроме того, технический надзор 

ведётся представителями уполномоченными АВП. 

Полевыми инженерами осуществляется ежедневный надзор за выполнением строительных 

работ в соответствии с чертежами и техническими спецификациями. Выявляются и 

оперативно решаются возникающие проблемы, контролируется ход выполнения работ по 

календарному графику. Проверка качества работ осуществляется с предоставлением 

соответствующих документов, актов лабораторных анализов, актов на скрытые работы, 

актов испытаний (сертификаты качества и т.д.). Объемы выполненных работ определяются 

на основе геодезической съёмки до начала производства работ и исполнительной съёмки 

после завершения работ, для уточнения объёмов фактически выполненных работ. 

Проверяются акты выполненных работ подрядчиков и на этой основе ведутся 

накопительные ведомости выполненных работ. Имеющиеся дефекты своевременно 

фиксируются в журнале и выдаются предписания для устранения выявленных недостатков 

в процессе производства работ. Полевые инженеры еженедельно представляют сводки о 

ходе реабилитационных работ в ОРП. 

Инженеры по проектированию также посещают объекты реабилитации для контроля 

соблюдения подрядчиками проектных решений и технических спецификаций. 

  

Региональный координатор по югу и инженеры по проектированию  

на реабилитируемых каналах АВП «Гауян» и «Кур-Таш»  

Реабилитация 

На настоящий момент в программу по реабилитации включено 22 АВП. Реабилитационные 

работы по проекту начались с 2018 года. С начала реализации проекта были проведены 

торги на закупку строительных работ в 13 АВП. По состоянию на отчётную дату по проекту 

статус отобранных АВП на реабилитацию следующий: 

 В 1 АВП завершена реабилитация  

 В 8 АВП идёт реабилитация 

 В 1 АВП идет мобилизация 

 В 3 АВП присужден контракт 

 В 2 АВП одобрена форма МАР-2  

 По 6 АВП идёт детальное проектирование 

 По 1 АВП завершена разработка формы МАР №1. 

По областям статус этих АВП следующий, таблица 1. 
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Таблица 1. 

Показатели 
Всего по 

проекту 

в том числе по областям 
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Ж
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Всего отобрано на реабилитацию 21 2 4 2 3 3 5 3 

Из них:         

завершена реабилитация  1   1     

реабилитация идёт 8 2 1  1 1 1 2 

идет мобилизация 1  1      

присужден контракт 3     1 1 1 

Форма МАР-2 одобрена 2   1 1    

детальное проектирование 6 - 2  1  2 1 

Разработка формы МАР №1 1     1   

В ходе реализации проекта могут произойти изменения в списке АВП отобранных на 

реабилитацию.  

На проведение реабилитационных работ по ПУСПП предусмотрены средства в размере 24 

млн. долларов США. В эту стоимость включено: 

1. фактическая стоимость действующих контрактов; 

2. фактическая корректировка цен на выполненные работы; 

3. предполагаемая стоимость будущих контрактов; 

4. предполагаемая корректировка цен на оставшиеся объёмы работы в размере 15%2. 

Всего с начала реализации проекта подписано 13 контрактов на строительные работы с 12 

подрядными организациями, в том числе в 1 квартале 2019г. подписаны 3 контракта. Из них 

в 10 объектам в 1 квартале велись работы.  

Стоимость работ по 12 контрактам составляет 532,2 млн.сом. Выполнено работ на отчётную 

дату по данным инженеров на сумму 225,9 млн.сом, или 42% от стоимости контрактов.  

Выполнение работ по строящимся подпроектам представлено в таблице 2 ниже. 

Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Баткенская Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
52 438,211 30 013,791 57% 

Жалалабадс

кая 

Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/12 
48 832,261 33 120,233 68% 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW

/NCB/08 
47 662,334 24 878,212 52% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский 

Б
ел

ь
с

о
в
х
о

з 

О
 

Лот 

№1 

APNIP/C.1/CW

/NCB/05 
51 592,936 6 976,140 14% 

                                                 
 2 Предполагаемая корректировка цен в размере 15% учитывает возможный рост цен на строительные 

материалы, ГСМ и оплату труда 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Лот 

№2 
77 041,32 32 425,048 42% 

Тонский Алагоз-

Каба 

Лот 

№2 

APNIP/C.1/CW

/S/08 
13 313,58 10 342,479 76% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW

/NCB/13 
51 977,677 5 254,442 10% 

Нарынская Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
27 498,702 4 545,751 17% 

Ошская Араванский Кур-Таш APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
49 846,457 30 705,855 62% 

Таласская Манасский Береке С APNIP/C.1/CW

/NCB/03 
20 943,49 20 943,49 100% 

Чуйская Московский СХМ Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 

37 891,401 17 444,412 46% 

Лот 

№2 
53 145,765 9 250,328 17% 

итого     532 184,134 225 900,181 42% 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам 

представлены в таблицах ниже. 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено в 

этом 

периоде  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, все 

виды 
м3 

779 620 36 296 393 214 50% 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 

35 148 973 15 398 44% 

ж/б 

сборный 
м3 

4 845 212 1 302 27% 

Гравийная подготовка м3 31 053 813 16 134 52% 

Каменные работы м3 2 650 494 1 189 45% 

 

 ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 130,6 56,9 44% 

Гидропосты шт 55 14 26% 

Другие сооружения на каналах шт 1056 234 22% 

Повышение водообеспеченности га 24 941 9 501 38% 

Строящиеся под-проекты 

По состоянию на 31 марта 2019 года по ПУСПП действуют 12 строительных контрактов.  
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Подробная информация по каждому контракту в денежном выражении и в физических 

единицах по данным региональных инженеров приведена в приложении В, таблицы 1 – 4. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 

Баткенская область 

По Баткенской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП 

с общей площадью 5 425 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Гауян» Кадамжайский 2 502 2 502 реабилитация 

2 «Кырк-Булак» Лейлекский 1 072 1 072 Присужден 

контракт  

3 «Тилла-Суу» Кадамжайский 1 851 1 851 Разработана форма 

№1 

 Всего по Баткенской области 5 425 5 425  

Стоимость контракта на реабилитационные работы в Баткенской области составляет 78,5 

млн.сом. Выполнено работ на отчётную дату 30,0 млн. сом или 38% от стоимости 

контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Кадамжайский 
 

    

1 «Гауян» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/06 

Консорциум 

«Гидротехстрой» 
52 438 211 30 013 791 57% 

 
Лейлекский 

     

2 «Кырк-Булак» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/16 

ОсОО 

«Гидробетон» 
26 072 009   

 Итого   78 510 220 30 013 791 38% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Баткенской области приведены ниже: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

10,5 

4 

9,3 

2 

89% 

50% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 44 19 43% 

Повышение 

водообеспенности 

га 2502 1 376 55% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Баткенской области выполнено 79,6 

тыс. м3 земляных работ, 3133 м3 бетонных и ж/б работ, 2580 м3 гравийной подготовки и 8,0 

м3 каменных работ. 
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По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Гауян» 

Кадамжайский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/06 

Подрядчик:     консорциум «Гидротехстрой» 

Стоимость работ:   52 438 211 сом 

Сроки строительства:  01.02.18г. – 30.04.20 г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Гауян» составило 30 013 791 сомов или 57% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 11 588 429 

сомов или 163%. В текущем квартале выполнение составило 1 433 215 сомов или 191%.  

В 1 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Гауян-1 выполнено устройство трубчатого переезда на 

ПК9+92.  

 На внутрихозяйственном канале Сырт выполнено устройство строительной площадки 

протяженностью 146 м, поворотно-водобойного колодца на ПК44+36, трубчатого 

переезда на ПК28+66. 

 На внутрихозяйственном канале Р-3 выполнено восстановление канала Гороты с 

ПК95+55 по ПК95+78. 

По просьбе руководства АВП «Гауян» (протокол Совета АВП №2 от 14.01.2019 г.) внесены 

следующие изменения объемов строительных работ без изменения контрактной стоимости 

объекта: 

 Устройство бетонной облицовки канала Гауян 1-1 с ПК0+00 по ПК1+46, головного 

сооружения на ПК0+00 (канал Гауян 1-1) на внутрихозяйственном канале Гауян-1; 

 Устройство 2 трубчатых переездов на ПК2+25, 28+66, трубы под каналом на ПК2+85, 

двухстороннего водовыпуска на ПК22+70 на внутрихозяйственном канале Сырт; 

 Устройство бетонной облицовки с ПК0+06 по ПК1+77 (канал Ормош-2), с ПК0+00 по 

ПК3+70, головного сооружения на ПК0+00, концевого сброса на ПК3+70 (канал 

Ормош-1) на внутрихозяйственном канале Ормош-2; 

 Восстановление канала Гороты с ПК95+55 по ПК95+78 на внутрихозяйственном канале 

Р-3 

  

внутрихозяйственный канал «Гауян» (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №2 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 666 000 666 000 317 400 48% 

2 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян 
18 384 926 18 384 926 5 356 386 29% 

3 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян-1 
3 313 597 3 739 237 3 301 427 88% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сырт 
12 161 708 12 698 420 11 729 623 92% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Ормош-2 
1 329 483 2 648 833 40 852 2% 

6 

Внутрихозяйственный канал Р-

3 
4 857 183 5 228 226 4 896 271 94% 

 Итого: 40 712 897 43 365 642 25 641 959 59% 

 Непредвиденные затраты 15% 6 106 935 3 454 190 1 156 070 34% 

 Итого 46 819 832 46 819 832 26 798 028 57% 

 НДС 12% 5 618 380 5 618 380 3 215 763 57% 

  Всего по АВП 52 438 211 52 438 211 30 013 791 57% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 17132,15 6622,74 39% 3004,11 1245,8 42% 

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 8955,63 8189,41 91% 381,2 328,69 86% 

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 50494,53 47173,19 93% 1219,7 1188,62 98% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 9002,88 0  257,71 0  

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 18049,37 17594,91 98% 395,72 370,07 94% 

  Итого по объекту 103634,56 79580,25 77% 5258,44 3133,18 60% 

3. Сооружения 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 10 1 10%    1   

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 2   1       

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 4 3 75% 4 3 75% 1 1 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 3      1   

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

  Итого по объекту 20 5 25% 6 4 67% 4 2 50% 
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Жалалабатская область 

По Джалалабадской области в основной список на реабилитацию вошли 4 АВП с общей 

площадью 6 918 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Сулайман-Суу» Ала-Букинский 2442 2442 реабилитация 

2 «Таймонку» Ноокенский 1317 1317 реабилитация 

3 «Ак-Жол-Суу» Ноокенский 1851 1851 Разработка формы 

МАР №2 

4 «Оби-Хает» Базар-Коргонский 1308 1308 присужден контракт  

 Всего по Джалалабадской области 6918 6918  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы по объектам составляет 127,1 млн. 

сом, выполнено на отчётную дату 57,9 млн. сом или 46% от стоимости контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ по контрактам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименован

ие 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполне

ния 

 Ала-Букинский      

1 «Сулайман-Суу» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/12 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

48 832 261 33 120 233 68% 

 Ноокенский      

2 «Таймонку» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/08 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

47 662 334 24 878 210 52% 

 Базар-Коргонский      

3 «Оби-Хает» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/14 
ЗАО 

«Келечек» 
30 590 281  46% 

 Итого   127 084 876 57 998 443 46% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Джалалабадской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

19,8 

9 

12,7 

6 

64% 

67% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 110 48 44% 

Повышение 

водообеспенности 

га 3 759 2 284 61% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Джалалабадской области выполнено 

168,1 тыс.м3 земляных работ, 4069 м3 бетонных и ж/б работ, 4947 м3 гравийной подготовки 

и 422 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Сулайман-Суу» 

Ала-Букинского район, Джалалабадская область, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/12 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   48 832 261 сом 

Сроки строительства:  01.05.18г. – 30.04.20 г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 33 120 233 сомов или 68% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного 

графика производства работ на 19 170 233 сомов или 237%. В текущем квартале 

выполнение составило 3 542 191 сомов или 89%. 

В 1 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

1. На внутрихозяйственном канале Жалалкул выполнена подготовка строительной 

площадки с ПК1+51 по ПК2+67, с ПК13+49 по ПК14+64, устройство трубчатого 

переезда на ПК13+43, эксплуатационной дороги с ПК1+15 по ПК2+67. 

2. На внутрихозяйственном канале Кош-Терек выполнена гравийно-песчаная подготовка, 

укладка монолитного бетона в дно и откосы канала, устройство трубчатого переезда на 

ПК4+55, водовыпуска на ПК4+64, гидропоста на ПК4+79.  

3. На внутрихозяйственном канале Чардана выполнена гравийно-песчаная подготовка, 

укладка монолитного железобетона в прямоугольном сечении канала.  

4. На внутрихозяйственном канале Фрунзе-2 выполнена разработка грунта в карьере с 

погрузкой на автотранспорт и транспортировка грунта, разравнивание отвалов с 

ПК0+00 по ПК18+06. 

По просьбе руководства АВП «Сулайман-Суу» (протокол Совета АВП №2 от 05.02.2019 г.) 

внесены следующие изменения объемов строительных работ без изменения контрактной 

стоимости объекта: 

 На межхозяйственном канале Кош-Терек-2 предусмотрены мост-переезд на ПК0+18, 

земляные и бетонные работы с ПК3+90 по ПК7+77, бетонные работы и затвор на 

трубчатом переезде с поворотным колодцем на ПК3+90, трубчатый переезд на ПК4+55, 

водовыпуск на ПК4+64, гидропост «фиксированное русло» на ПК4+79, бетонные 

работы и затвор на поворотном колодце на ПК7+54. 

 На межхозяйственном канале Баястан предусмотрены металлоконструкции для участка 

с ПК0+00 по ПК2+87, бетонные работы на головном сооружении на ПК0+00, монтаж 

железобетонных труб на водовыпуске на ПК2+87,60.  

 На внутрихозяйственном канале Жалалкул предусмотрены пропуск строительных 

расходов, земляные работы, укладка рваного камня и габионных сеток, монтаж 

железобетонных труб на головном водозаборном сооружении, сокращена укладка 

рваного камня в откосы струенаправляющей дамбы головного водозаборного 

сооружения, мощение булыжным камнем на отводящем канале с ПК1+14 по ПК1+51 

вместо бетонной облицовки, земляные работы, устройство эксплуатационной дороги и 

мощение булыжным камнем на отводящем канале с ПК1+51 по ПК2+67 вместо 

бетонной облицовки, бетонные работы на гидропосте на ПК1+73, земляные и бетонные 

работы на участке монолитной облицовки с ПК0+00 по ПК13+49, десять впусков в 

канал Жалалкул с ПК0+80 по ПК13+40, водозаборное сооружение с трубчатым 

переездом, демонтаж лотков и металлоконструкции для акведука с ПК0+00 по ПК1+03. 

 На внутрихозяйственном канале Жолчу предусмотрены монтаж пластиковых труб на 

участке с ПК0+00 по ПК14+54, сокращены бетонные работы и демонтаж лотков, три 

водовыпуска, трубчатый переезд на ПК14+17, поворотный колодец на ПК14+27.  
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 На внутрихозяйственном канале Котормо предусмотрены обводной канал для пропуска 

строительных расходов с ПК0+12 по ПК15+43 и устройство бордюров с ПК0+12 по 

ПК15+30, бетонные работы и монтаж стальных труб на водозаборном сооружении с 

трубчатым переездом на ПК0+07, водовыпуск на ПК3+50, устройство бордюров на 

трубчатом переезде на ПК6+97.  

 На внутрихозяйственном канале Кыргызарык предусмотрены устройство качественной 

насыпи и обводного канала для пропуска строительных расходов с ПК0+00 по ПК21+49, 

водовыпуски на ПК9+50 и 13+50, мостовые плиты для моста-переезда на ПК6+08. 

 На внутрихозяйственном канале Андагул предусмотрен водовыпуск на ПК20+97. 

 На внутрихозяйственном канале Фрунзе предусмотрены бетонные работы на участке с 

ПК0+04 по ПК18+06, исключен водобойный колодец с ПК0+05 по ПК0+11 на 

распределительном сооружении на ПК0+00 (двойник), водовыпуски на ПК3+80, 3+20 и 

4+80 (с трубчатым переездом), монтаж стальных труб на водовыпуске на ПК15+75. 

 На внутрихозяйственном канале Донарык предусмотрен монтаж стальных труб на 

водовыпуске на ПК20+97. 

 На внутрихозяйственном канале Чардана предусмотрена транспортировка габионных 

сеток. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

  

Внутрихозяйственный канал Жалалкул до и после реабилитации 

Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по 

рабочему 

проекту №2 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выполнения 

  Основное обеспечение 536 000 712 465 532 465 75% 

 Межхозяйственная сеть     

1 Канал Кош-Терек-2 3 985 987 4 736 145 4 414 719 93% 

2 Канал Баястан 2 194 853 2 253 407 2 253 407 100% 

 Итого по межхоз каналам 6 180 840 6 989 552 6 668 126 95% 

 Внутрихозяйственная сеть      

3 Канал Жалалкул 7 351 401 7 880 613 6 329 075 80% 

4 Канал Жолчу 3 319 341 3 663 743 3 272 350 89% 

5 Канал Котормо 3 932 548 4 282 387 4 102 598 96% 

6 Канал Кыргызарык 4 895 207 5 298 172 1 294 677 24% 

7 Канал Андагул 1 815 180 1 894 481 1 837 934 97% 

8 Канал Жаныш 1 453 610 1 606 097   

9 Канал Фрунзе-2 8 802 928 9 025 975 4 120 162 46% 

10 Канал Донарык 3 101 930 3 143 993 3 001 584 96% 

11 Канал Чардана 1 073 851 1 284 181 1 284 181 100% 

Итого по внутрихоз каналам 35 745 996 38 079 642 25 242 561 66% 

Непредвиденные затраты 15% 6 369 425 3 050 602 677 081 22% 

 Всего по АВП 48 832 261 48 832 261 33 120 233 68% 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л Кош-Терек-2 13043,37 12879,08 99% 355,16 342,5 96% 373,4 367,2 98% 

2 МХ к-л Баястан 962,5 962,5 100% 54,5 54,5 100% 92,7 92,7 100% 

3 ВХ к-л Жалалкул 21795,97 21193,13 97% 510,8 354,5 69% 542,7 505,8 93% 

4 ВХ к-л Жолчу 8696,5 7464,6 86% 265,04 252,1 95% 338,7 332,6 98% 

5 ВХ к-л Котормо 12955,91 12897,45 99% 328,85 309,19 94% 382,5 382,2 99% 

6 ВХ к-л Кыргызарык 9567,74 6091,31 64% 468,13 0  540,2 521,2 97% 

7 ВХ к-л Андагул 4756,08 4756,08 100% 158,2 155,9 99% 177,3 177,3 100% 

8 ВХ к-л Жаныш 3524,26 0  131,73 0  145,4 0  

9 ВХ к-л Фрунзе-2 24585,52 20987,5 85% 603,68 0  622,4 0  

10 ВХ к-л Донарык 7718,3 7536,1 98% 207,4 204,0 98% 236,5 235,8 99% 

11 ВХ к-л Чардана 304 304 100% 13,99 13,99 100% 5,4 5,4 100% 

 Итого по объекту 107910,15 95071,75 88% 3097,48 1686,68 55% 3457,2 2620,2 76% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. Гидропосты, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л Кош-Терек-2 1 1 100% 3 3 100% 2 2 100% 

2 МХ к-л Баястан 1 1 100%       

3 ВХ к-л Жалалкул 13 8 62%    1   

4 ВХ к-л Жолчу 7 4 57% 1      

5 ВХ к-л Котормо 4 4 100%    1 1 100% 

 ВХ к-л Кыргызарык 10   2   1   

 ВХ к-л Андагул 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

 ВХ к-л Жаныш 2      1 1 100% 

 ВХ к-л Фрунзе-2 7   1   1   

 ВХ к-л Донарык 2 2 100% 1   1 1 100% 

 ВХ к-л Чардана    1 1 100%    

  Итого по объекту 48 21 44% 10 5 50% 9 6 67% 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Таймонку» 

Ноокенского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/08 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    47 662 334 сом 

Сроки строительства:   01.05.18 г. – 30.08.20 г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 24 878 212 сомов или 52% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного 

графика производства работ на 13 578 212 сомов. В текущем квартале выполнение 

составило 3 166 099 сомов или 226%. 

В 1 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Таймонку производилось устройство бетонной 

облицовки с ПК82+21 по ПК84+49 протяженностью 228 м, перегораживающих 

сооружений на ПК55+02 и ПК75+44, сбросного сооружения на ПК62+26, моста-

переезда с колодцем-гасителем на ПК75+87, водовыпуска на ПК46+99, перепада на 

ПК82+21, моста-переезда с впуском на ПК84+20, поворотного колодца на ПК1+40.  

 

По просьбе руководства АВП «Таймонку» (протокол Совета АВП №2 от 06.02.2019 г.) 

внесены следующие изменения объемов строительных работ без изменения контрактной 

стоимости объекта на внутрихозяйственном канале Таймонку: 

 земляные работы по устройству качественной насыпи на участке с ПК5+54 по ПК82+15;  

 односторонний трубчатый водовыпуск на ПК0+95;  

 устройство перегораживающей стенки, укладка монолитного бетона русла за колодцем, 

монтаж стальной трубы d=200 мм на перегораживающем сооружении на ПК55+02;  

 механизированная очистка отвода на ПК55+02; 

 монтаж железобетонных труб ТР100-50-2Н и глубинного затвора ГС-67 на сбросном 

сооружении на ПК62+26 вместо железобетонных труб ТР80-50-2Н, ТР80-25-2Н и 

затвора ПС/А 0,8х0,6; 

 устройство быстротока и монтаж стальной трубы d=400 мм на перегораживающем 

сооружении на ПК75+44;  

 односторонний водовыпуск на ПК58+15; 

 перепад на ПК0+06; 

 бетонная облицовка с ПК82+21 по ПК84+49; 

 мост-переезд, совмещенный с впуском на ПК84+20; 

 поворотный колодец, совмещенный с трубчатым впуском в канал на ПК1+40. 

   
Внутрихозяйственные каналы «Таймонку» до и после реабилитации 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 2 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 422 500 422 550 247 550 59% 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал Таймонку 40 692 872 43 113 585 24 075 684 56% 

2 Канал Отвод-10 330 086 330 086 0  

Итого по внутрихоз каналам 41 022 958 43 443 671 24 075 684 55% 

Непредвиденные затраты 15% 6 216 826 3 796 113 554 976 15% 

  Итого по объекту 47 662 334 47 662 334 24 878 210 52% 

2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Таймонку 135629,3 73037,8 54% 4207,6 2382,1 57% 3724,8 2326,6 62% 

2 Канал Отвод-10 194,5   32,6   16,5   

Итого по объекту 135823,8 73037,8 54% 4240,2 2382,1 56% 3741,3 2326,6 62% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Таймонку 14 5 36% 14 4 29% 

2 Канал Отвод-10    1   

  Итого по объекту 14 5 36% 15 4 27% 

 

  



- 33-  

 

Иссык-Кульская область 

По Иссык-Кульской области в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП с общей 

площадью 7 199 га. Из 2 АВП вошедших в программу по реабилитации в 1 АВП 

реабилитация идёт. 

№№ 

п/п 

Наименование 

АВП 
Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Бельсовхоз О» Джеты-Огузский 5281 5281 реабилитация  

2 «Тасма-Каранар» Ак-Суйский 1918 1918 реабилитация  

3 «Алагоз-Каба» Лот 

№2 

Тонский   реабилитация 

2 Итого 7199 7199  

Стоимость контракта по 2 под-проектам Иссык-Кульской области составляет 193,9 млн. 

сом, выполнение по области составило на отчётную дату 54,9 млн. сом или 28%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 
Район, наименование АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ, сом 

Процент 

выполнения 

 Джеты-Огузский      

1 «Бельсовхоз О» 
Лот №1 APNIP/C.1/C

W/NCB/05 
ОсОО «Ош 

импульс» 
51 592 936 6 976 140 14% 

Лот №2 77 041 322 32 425 049 42% 

 Тонский      

2 «Алагоз-Каба»  Лот №2 
APNIP/C.1/C

W/S/08 
ОсОО «Эра 

Строй Сервис» 
13 313 576 10 342 479 76% 

 Ак-Суйский      

3 «Тасма-Каранар» 

APNIP/C.1/C

W/NCB/13 
ОсОО 

«Автотрансстрой 

Плюс» 

51 977 677 5 254 441 10% 

 Всего   193 925 511 54 998 109 28% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Иссык-Кульской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

53,5 

16 

12,3 

2 

23% 

13% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 543 73 13% 

Повышение 

водообеспенности 

га 9 976 2 095 21% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Иссык-Кульской области выполнено 

42,07 тыс.м3 земляных работ, 719 м3 бетонных и ж/б работ и 1,2 тыс.м3 ж/б сборный, 855 м3 

гравийной подготовки и 187,2 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 
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Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Алагоз-Каба» 

Тонский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/S/08 ЛОТ№2 

Подрядчик:   ОсОО «Эра Строй Сервис» 

Стоимость работ:  13 313 576 сом; 

Сроки строительства: 23.03.18 – 06.05.19г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 10 342 479 сомов или 76% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного 

графика производства работ на 2 972 000 сомов. Отставание от графика производства 

объясняется тем, что завод не успевает обеспечить лотками. 

В 1 квартале 2019г. на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале «Аптеек» заменено 20 шт. ЛР-60 лотков и 

выравнивание лотков 20 шт. ЛР-60 лотков. 

 На внутрихозяйственном канале Бар-Булак левый установлено 42 шт. ЛР-60 лотков и 

выравнивание лотков 60 шт. ЛР-60 лотков. 

 На внутрихозяйственном канале Ак -Курчоо установлено 5 шт. ЛР-60 лотков и  

 На внутрихозяйственном канале Х-13 выравнивание лотков 60 шт. ЛР-60 лотков. 

По просьбе руководства АВП «Алагоз-Каба» (протокол Совета АВП №3 от 12.12.2018 г.) 

внесены следующие изменения объемов строительных работ без изменения контрактной 

стоимости объекта на внутрихозяйственных каналах: 

 Устройство 2 водовыпусков и замена лотков ЛР-60 – 20 шт. на внутрихозяйственном 

канале Аптеек; 

 Замена лотков ЛР-60 – 30 шт. и выправка лотков ЛР-60 протяженностью 300 м на 

внутрихозяйственном канале Бар-Булак левый; 

 По всему объекту изменение поперечного сечения водовыпусков с трапецеидального на 

прямоугольное, то есть сборного железобетона на монолитный. 

Вышеуказанные работы выполнить за счет сокращения второй трубы (акведука) на 

внутрихозяйственном канале Кок и разницы стоимости водовыпусков. 

 

  
Внутрихозяйственный канал «Бар-Булак» установка лотков ЛР-60 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №2 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 459 700 459 700 194 730 42% 

2 

Отстойник на межхоз канале 

Алагоз 
1 921 726 1 921 726 1 921 726 100% 

3 Межхозяйственный канал Алагоз 410 456 410 456 410 456 100% 

 

Итого по межхозяйственному 

каналу 
2 332 182 2 332 182 2 332 182 100% 

4 

Внутрихозяйственные каналы с 

Х-1 по Х-13 
4 185 060 4 130 149 3 861 947 92% 

5 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 верхний 
370 248 370 248   

6 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 левый 
464 740 464 740   

7 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 правый 
464 740 464 740   

8 Внутрихозяйственный канал Кок 818 100 428 184 262 469 61% 

9 

Внутрихозяйственный канал Ак-

Кырчоо 
1 206 330 1 230 954 1 058 362 86% 

10 Внутрихозяйственный канал У-1 502 088 464 949 313 931 68% 

11 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак левый 
2 193 234 2 364 649 2 011 514 85% 

12 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак правый 
317 154 253 488   

13 

Внутрихозяйственный канал 

Аптеек 
 349 592 307 344 88% 

 

Итого по 

внутрихозяйственным 

каналам: 

10 521 694 10 521 693 7 815 567 74% 

  Всего по АВП 13 313 576 13 313 576 10 342 479 76% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Отстойник на межхоз канале Алагоз 7948 7948 100% 90,7 90,7 100% 

2 Межхозяйственный канал Алагоз 1018 1018 100% 0   

3 

Внутрихозяйственные каналы с Х-1 по Х-

13 848 788 93% 7,2 2,3 32% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

4 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

верхний 35 0  0   

5 Внутрихозяйственный канал Х-14 левый 600 0  0   

6 Внутрихозяйственный канал Х-14 правый 600 0  0   

7 Внутрихозяйственный канал Кок 187,5 158 84% 3,1 2,5 81% 

8 Внутрихозяйственный канал Ак-Кырчоо 236 170 72% 2,4   

9 Внутрихозяйственный канал У-1 133,5 32 24% 2,1   

10 

Внутрихозяйственный канал Бар-Булак 

левый 445,5 360 81% 6,1 3,3 54% 

11 

Внутрихозяйственный канал Бар-Булак 

правый 174 0  0,7   

  Итого по объекту 12225,5 10474 86% 112,3 98,8 88% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов Водовыпуски, штук 

Водозаборное сооружение, 

штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Отстойник на межхоз канале Алагоз       

2 

Внутрихозяйственные каналы с Х-1 

по Х-13 24 19 79%    

3 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

верхний       

4 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

левый       

5 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

правый       

6 Внутрихозяйственный канал Кок 5 3 60%    

7 

Внутрихозяйственный канал Ак-

Кырчоо 8      

8 Внутрихозяйственный канал У-1 7      

9 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак левый 17 11 65% 1   

10 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак правый 12      

  Итого по объекту 73 33 45% 1 -  

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Бельсовхоз О» 

Жеты-Огузского район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/05 

ЛОТ № 1 и ЛОТ№2 

Подрядчик:     ОсОО «Ош импульс» 

Стоимость работ лот №1:  51 592 936 сом; 

Стоимость работ лот №2:   77 041 322 сом 

Сроки строительства:   01.03.18 – 30.10.20 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №1 составило 6 976 140 сомов или 14% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием Календарного графика производства работ на 

13 986 109 сомов. В текущем квартале выполнение составило 340 320 сомов или 29%. 

Отставание от графика производства работ в связи с тем, что автор проекта не провел 

полноценное обследование объекта, в следствии чего возникают дополнительные 

непредвиденные работы на межхозяйственной системе АВП. 

В 1 квартале 2019г. на объекте производились следующие работы: 

 Проводилась заготовка лотков для внутрихозяйственного канала «Урючный» 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 243 000 82 000 34% 

2 Межхозяйственный канал Чон 1 552 200   

3 Межхозяйственный канал Гранский 2 280 748 806 330 35% 

4 

Межхозяйственный канал Полянский 

ПК3+00 
851 500   

5 ГВС на канале Полянский 2 977 378 1 611 270 54% 

6 Межхозяйственный канал Песчанский 2 742 879   

 Итого по межхозяйственному каналу 10 404 705 2 417 600 23% 

7 Внутрихозяйственный канал Урючный 1 917 505 997 757 52% 

8 Внутрихозяйственный канал Бартал 2 918 491   

9 Внутрихозяйственный канал ГЭС 5 824 723 512 607 9% 

10 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 
1 143 559 487 651 43% 

11 Внутрихозяйственный канал Верхний 11 020 036 1 171 256 11% 

12 Внутрихозяйственный канал Шадловский 7 206 441   

13 Внутрихозяйственный канал Брянский 1 009 017 279 852 28% 

12 Внутрихозяйственный канал Романцов 1 050 142 190 516 18% 

13 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 422 505   

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 362 739   

15 Внутрихозяйственный канал Стадион 361 349 292 260 81% 

16 

Внутрихозяйственный канал Р-1 

Песчанский 
263340   

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 170376   

18 

Внутрихозяйственный канал Р-1 

Полянский 
545497   

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
34 215 720 3 931 899 11,5% 

 Итого 44 863 423 6 431 499 14% 

 Непредвиденные 15% 6 729 513 544 641 8% 

  Всего по АВП 51 592 936 6 976 140 13,5% 

 В том числе НДС 12% 4 806 795 689 089 14% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 41   57,2   

2 Межхозяйственный канал Гранский 313 70 22% 107,4 47 44% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00 210 210 100% 48 40,6 85% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

4 ГВС на канале Полянский 260 260 100% 191,2 65,8 34% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 587,5   201,7   

 Итого по межхозсети 1411,5 540 38% 605,5 153,4 25% 

 Внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 2130   9,8   

7 Внутрихозяйственный канал Бартал 2264   284,1   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС 9452 288,5 3% 540,6 42,9 8% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 276 104 38% 53,4 12,7 24% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний 11954 6730 56% 106,9   

11 Внутрихозяйственный канал Шадловский 9936,9   95,7   

12 Внутрихозяйственный канал Брянский 327,8 36,8 11% 54,8 2,5 3% 

13 Внутрихозяйственный канал Романцов 647 139 22% 67,7 3 4% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 516   72,1   

15 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 485   11,9   

16 Внутрихозяйственный канал Стадион 423,7 423,7 100% 6,5 6,5 100% 

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский 144   18,6   

18 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 68   7,2   

19 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский 6507   9,2   

 Итого по внутрихозсети 45131,4 7722 17% 1338,5 67,7 5% 

  Итого по объекту 46 542,9 8262 55% 1944 221,1 30% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 4   6   

2 Межхозяйственный канал Гранский    1 1 100% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00       

4 ГВС на канале Полянский 2 1 50% 2   

5 Межхозяйственный канал Песчанский 5   3   

 Итого по межхозсети 11 1 9% 12 1 8% 

 внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 1   6   

7 Внутрихозяйственный канал Бартал    2   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС    4 1 25% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки Сюттуу-

Булак    7 1 14% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний    33   

 Внутрихозяйственный канал Шадловский 1   23   

 Внутрихозяйственный канал Брянский    10 1 10% 

 Внутрихозяйственный канал Романцов 1   9 1 11% 

 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1    5   

 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2    7   

 Внутрихозяйственный канал Стадион    2 2 100% 

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский       

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский       

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский       

 Итого по внутрихозсети 3   108 6 6% 

        

  Итого по объекту 14 1 7% 120 7 6% 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №2 составило 32 425 048 сомов или 42% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

10 938 346 сомов или 151%. В текущем квартале выполнение составило 466 158 сомов или 

22%. 

В 1 квартале 2019г. производились следующие работы: 
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 Произведена заготовка лотков ЛР-60 для внутрихозяйственных каналов Боз-Бешик 

и Сары-Тал 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 263 000 263 000 86 900 33% 

 Внутрихозяйственная сеть     

2 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 12 828 315 12 828 315 12 793 340 99% 

3 Внутрихозяйственный канал Шалба 15 379 051 15 379 051 2 583 003 17% 

4 Внутрихозяйственный канал Кыркын 9 129 614 9 129 614 6 434 472 71% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский 
2 423 501 2 423 501 1 113 278 46% 

6 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере 

и Куван 
1 792 508 1 792 508   

7 Внутрихозяйственный канал Алымжан 215 202 215 202 84 948 40% 

8 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5 827 600 5 827 600 2 185 546 38% 

9 Внутрихозяйственный канал Арык 379 506 379 506   

10 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 4 240 490 4 240 490 2 038 080 48% 

11 Внутрихозяйственный канал Сейбек 185 298 185 298   

12 Внутрихозяйственный канал Р-7 183 138 183 138   

13 Внутрихозяйственный канал Р-10 314 230 314 230   

14 Внутрихозяйственный Кара-Курак 128 671 128 671   

15 Внутрихозяйственный канал Турдин 1 316 309 1 316 309   

16 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль 
449 432 449 432 38 408 9% 

17 Вход в БСР Боз-Бешик 2 849 570 2 849 570   

18 БСР Боз-Бешик малый 934 220 934 220 710 770 76% 

19 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 4 989 177 4 989 177 1 607 637 32% 

20 Внутрихозяйственный канал Обводной 177 916 177 916   

21 

Внутрихозяйственный канал Орто-

Арык 
2 985 706 2 985 706   

 

Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
66 729 454 66 729 454 29 589 482 44% 

 Итого 66 992 454 66 992 454 29 676 382 44% 

 Непредвиденные 15% 10 048 868 10 048 868 2 748 667 27% 

  Всего по АВП 77 041 322 77 041 322 32 425 050 42% 

 В том числе НДС 12% 8 282 606 8 254 427 3 474 112 42% 
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2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 7652 764,3 10% 11,7 8,9 76% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба 19906 5629 28% 906,1 3,8 0,4% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 8451 6591 78% 695,9 368,9 53% 

4 Внутрихозяйственный канал Песчанский 2128 1029 48% 19,2   

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере и 

Куван 830   56,1   

6 Внутрихозяйственный канал Алымжан 99 26 26% 11,6 3,7 32% 

7 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5734   10,5   

8 Внутрихозяйственный канал Арык 459   7,4   

9 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 3103   600,6   

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек 167   3,4   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7 176   4,9   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10 455   8,4   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак 48,8   2,2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин 9687,4   26,5   

15 Внутрихозяйственный канал Кокуй-Куль 217 28 13% 9,9 0,6 6% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик 23009   10,6   

17 БСР Боз-Бешик малый 8387 4055 48% 13,1   

18 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 6442,9   9,2   

19 Внутрихозяйственный канал Обводной 165   5,3   

20 Внутрихозяйственный канал Орто-Арык 4446,8   68,2   

 Итого по внутрихозсети 101563,9 18122,3 18% 2480,8 388,9 16% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 

Внутрихозяйственный канал Кара-

Жол    9 9 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба    15 1 7% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 1   8 2 25% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский    3   

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-

Тере и Куван    19   

6 

Внутрихозяйственный канал 

Алымжан    4 2 50% 

7 

Внутрихозяйственный канал Сары-

Тал    13   

8 Внутрихозяйственный канал Арык    3   

9 

Внутрихозяйственный канал Кара-

Жал    11   

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек    2   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7    2   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10    2   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак    2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин    10   

15 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль    8 2 25% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик    0   

17 БСР Боз-Бешик малый    1   

18 

Внутрихозяйственный канал Боз-

Бешик    10   

19 

Внутрихозяйственный канал 

Обводной    1   

20 

Внутрихозяйственный канал Орто-

Арык    20   

  Итого по объекту 1   143 16 11% 
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«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» 

Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13  

Подрядчик:     ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:    51 977 677 сом; 

Сроки строительства:   29.08.18 – 31.10.20 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 5 254 442 сомов или 10% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 409 700 сомов. В текущем квартале выполнение составило 1 880 300 

сомов или 82%. 

В 1 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 Произведена заготовка металлоконструкций для водовыпусков и железобетонных 

труб для переездов на межхозяйственной сети АВП. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 429 487 281 714 66% 

 Межхозяйственная сеть    

2 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 
2 597 609 840 755 32% 

3 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский 
1 120 824 81 034 7% 

4 Межхозяйственный канал Кайырма 1 561 002 32 409 2% 

5 Межхозяйственный канал Каскад 140 843 31 730 23% 

 Итого по межхозяйственным каналам 5 420 278 985 928 18% 

 Внутрихозяйственная сеть    

6 Лотковый канал Красный Баз 3 531 989 500 725 23% 

7 Лотковый канал Р-1-1 1 762 844 79 677 5% 

8 Лотковый канал Р-1-2 2 236 884 63 742 3% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

9 Лотковый канал Пляж  3 027 952 1 107 603 37% 

10 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00 
2 932 129 1 171 847 40% 

11 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий 
134 573 47 806 36% 

12 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский) 
1 633 180 63 742 4% 

13 Внутрихозяйственный канал Чолпон 8 301 628 348 276 4% 

14 Лотковый канал Приарык Кайырма 4 758 214 157 612 3% 

15 Лотковый канал Приарык Кайырма -1  1 676 986 95 191 6% 

16 Лотковый канал Ферма №3 1 732 998 47 806 3% 

17 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма 
156 438 31 871 20% 

18 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский 
438 961 95 612 22% 

19 Лотковый канал Садовый 6 936 252 143 419 3% 

20 Внутрихозяйственный канал Овощный 87 189 31 871 37% 

 

Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
39 348 217 3 986 800 10% 

 Итого 45 197 982 5 254 442 12% 

 Непредвиденные 15% 6 779 692   

  Всего по АВП 51 977 677 5 254 442 10% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 858 287 33% 63,9 26 41% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский 450   23,8   

3 Межхозяйственный канал Кайырма 562   18,3   

4 Межхозяйственный канал Каскад 35   3,4   

 Итого по межхозяйственным каналам 1905 287 15% 109,4 26 24% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз 1820 820 45% 18,9 0  

6 Лотковый канал Р-1-1 3254 0  18,8 0  

7 Лотковый канал Р-1-2 1948 0  5,64 0  

8 Лотковый канал Пляж  2448 1214 50% 9,4 2,5 27% 

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00 2968 974 33% 13,2 2,5 19% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий 51 0  5,4 0  

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский) 1068 0  3,1 0  

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон 4723 0  635,5 0  

13 Лотковый канал Приарык Кайырма 3263 0  12,9 0  

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1  1206 0  6,24 0  

15 Лотковый канал Ферма №3 1608 0  7,9 0  

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма 71 0  6,1 0  

17 Внутрихозяйственный Средне-Маевский 0 0  18 0  

18 Лотковый канал Садовый 4151 0  7,1 0  

19 Внутрихозяйственный канал Овощный 34 0  3,9 0  

 Итого по внутрихозсети 28613 3008 11% 772,08 5 0,6% 

 Всего по АВП 30518 3295 11% 881,5 31 4% 

3. Сооружения 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 1 1 100% 15 5 33% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский    4   

3 Межхозяйственный канал Кайырма    2   

4 Межхозяйственный канал Каскад    1   

Итого по межхозяйственным каналам 1 1 100% 22 5 23% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз    6   

6 Лотковый канал Р-1-1    5   

7 Лотковый канал Р-1-2    4   

8 Лотковый канал Пляж     5   

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00    7   

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий    3   

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский)    4   

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон    16   

13 Лотковый канал Приарык Кайырма    8   

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1     3   

15 Лотковый канал Ферма №3    3   

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма    2   

17 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский    6   

18 Лотковый канал Садовый    9   

19 

Внутрихозяйственный канал 

Овощный    2  25% 

Итого по внутрихозяйственным каналам    83   

  Итого по объекту 1 1 100% 105 5 5% 
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Нарынская область 

По Нарынской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 4 

АВП, с общей площадью 8 109 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Баш-Келтебек» Ат-

Башинский 

2389 2389 мобилизация 

2 «Талаа-Булак» Ак-

Талинский 

1025 1025 Детальное 

проектирование  

3 «Токтомуш» Жумгальский 2236 2236 реабилитация 

4 «Кара-Кунгой Укок Суу» Кочкорский 2459 2459 Детальное 

проектирование 

 Всего по Ошской области 8109 8109  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Нарынской области составляет 84,8 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 4,5 млн. сом или 5,3%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Жумгальский      

1 «Токтомуш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/04 
ОсОО «Нарк-

Тоо» 
27 498 702 4 545 751 17% 

 Ат-Башинский      

2 «Баш-Келтебек» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/11 

Консорциум 

ОсОО 

«Хайтечстрой» 

и ОсОО «Ника 

КГ» 

57 365 514   

 Итого   84 864 216 4 545 751 5% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Нарынской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

3,2 

3 

- 

- 

 

Другие сооружения на каналах шт 61 -  

Повышение водообеспенности га 2236 223 10% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Нарынской области выполнено 5,5 

тыс.м3 земляных работ, 153 м3 бетонных и ж/б работ, 113 м3 гравийной подготовки и 143 м3 

каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 
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«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Токтомуш» 

Жумгальский район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/04  

Подрядчик:     ОсОО «Нарк-Тоо» 

Стоимость работ:    27 498 702 сом; 

Сроки строительства:   1.07.18 – 30.04.20 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 4 545 751 сомов или 17% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного графика 

производства работ на 8 084 608 сомов. В текущем квартале выполнение составило 1 913 

057 сомов. 

Отставание на объекте связи с тем, что подрядная организация начала реабилитационные 

работы с опозданием на 2 месяца от утвержденного Календарного графика производства 

работ. 

В 1 квартале 2019г. на объекте производились работы в марте месяце по заготовке 

необходимых строительных материалов. Привезено и выгружено на строительной 

площадке следующие материалы: железобетонные лотки ЛР-80 – 92 шт, ЛР-60 – 2шт, 

железобетонные трубы 1000 мм-30шт, Г образные блоки Г-100 – 20 шт. Всем 

железобетонным изделиям предоставлены сертификаты соответствия. 

  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 218 000 218 000 95 900 44% 

2 

Внутрихозяйственный канал Жаны-

Арык 
8 762 436 8 762 436 3299796 38% 

3 Внутрихозяйственный канал Катаган 1 959 461 1 959 461 346038 18% 

4 Внутрихозяйственный канал Аккыя 384 209 384 209 0  

5 Внутрихозяйственный канал Карагул 1 124 129 1 124 129 0  

6 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 456 925 456 925 0  

7 Внутрихозяйственный канал Тынай 72 319 72 319 0  

8 Внутрихозяйственный канал Таш-2 797 249 797 249 0  

9 Внутрихозяйственный канал Чолок 3 446 162 3 446 162 0  

10 Внутрихозяйственный канал Жолке 2 503 054 2 503 054 0  

11 

Внутрихозяйственный канал Карды-

Жарык 
5 278 975 5 278 975 804017 15% 

12 Внутрихозяйственный канал Таш-1 15 723 15 723 0  

 

Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
24 800 642 24 800 642 4 449 851 18% 

  Всего по АВП 27 498 702 27 498 702 4 545 751 17% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Жаны-Арык 8116 5474 67% 551,1 185,8 33% 

2 Внутрихозяйственный канал Катаган 3930   93,3 16,2 17% 

3 Внутрихозяйственный канал Аккыя 190   22,36   

4 Внутрихозяйственный канал Карагул 713   60,7   

5 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 244   25,9   

6 Внутрихозяйственный канал Тынай 41   4,2   

7 Внутрихозяйственный канал Таш-2 215   25,6   

8 Внутрихозяйственный канал Чолок 2337   276,3   

9 Внутрихозяйственный канал Жолке 3056   65,4   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

10 

Внутрихозяйственный канал Карды-

Жарык 4048   237,6 37,7 16% 

11 Внутрихозяйственный канал Таш-1 0   0   

  Итого по объекту 22890 5474 24% 1362,46 239,7 18% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук акведуки, штук 

Прое

кт 
Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Жаны-Арык 4      

2 Внутрихозяйственный канал Катаган 5   1   

3 Внутрихозяйственный канал Аккыя 1      

4 Внутрихозяйственный канал Карагул 10      

5 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 9      

6 Внутрихозяйственный канал Тынай 2      

7 Внутрихозяйственный канал Таш-2 1      

8 Внутрихозяйственный канал Чолок 3      

9 Внутрихозяйственный канал Жолке 4      

10 Внутрихозяйственный канал Карды-Жарык 4      

 Внутрихозяйственный канал Таш-1 1      

  Итого по объекту 44   1 -  
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Ошская область 

По Ошской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 5 АВП, с 

общей площадью 8 347 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Кур-Таш» Араванский 2654 2654 реабилитация 

2 «Тен-Алыш» Кара-

Кульджинский 

1308 1308 детальное 

проектирование 

3 «Жылалды-Узген» Узгенский 1037 1037 ВБ рекомендовал 

перераспределить 

средства на другие 

мероприятия, в 

связи с 

нарушениями при 

проведении тендера 

4 «Куршаб-Арзыбек» Узгенский 1516 1516 Присужден 

контракт 

5 «Ходжа-Арык» Ноокатский 1832 1832 детальное 

проектирование  

3 Всего по Ошской области 8347 8347  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Ошской области составляет 85,8 

млн.сом, выполнение по области составило на отчётную дату 30,7 млн. сом, или 36%. 

Стоимость работ по контрактам и выполнению представлено ниже. 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Араванский      

1 «Кур-Таш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/09 

ОсОО 

«Инженерная 

защита» 

49 864 457 30 705 855 62% 

 Узгенский      

2 
«Куршаб-

Арзыбек» 

APNIP/C.1/C

W/NCB/15 
ОсОО «Брик» 35 901 450   

 Итого   85 765 907 30 705 855 36% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Ошской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

16,2 

5 

12,0 

1 

74% 

20% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 99 42 42% 

Повышение 

водообеспенности 

га 2654 1566 59% 

Всего по Ошской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

строительных работ: земляные работы, все виды 55,6 тыс.м3; бетонные и ж/ бетонные 

работы 2,9 тыс.м3; сборный железобетон 11 м3; гравийная подготовка 3,2 тыс.м3, каменные 

работы 407 м3. 
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По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кур-Таш» 

Араванский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/09 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    49 864 457 сом 

Сроки строительства:   01.01.18 г. – 30.04.20 г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Кур-Таш» составило 30 705 855 сомов или 62% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

5 899 935 сомов или 124%. В текущем квартале выполнение составило 5 925 511 сомов или 

130%. 

В 1 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Х-2-1 выполнена облицовка монолитным бетоном с 

ПК0+05 по ПК4+32 протяженностью 427 м. 

 На внутрихозяйственном канале Х-2-3 выполнено устройство водораспределительного 

колодца на ПК0+03. 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1 выполнена облицовка монолитным бетоном 

протяженностью 270 м, устройство гидропоста «фиксированное русло» на ПК0+00, 

мост-переезд на ПК0+10, трубчатый переезд на ПК50+23. 

 На внутрихозяйственном канале Х-7 выполнена бетонная облицовка протяженностью 

1223 м, устройство водораспределительного сооружения на ПК0+00 (тройник) и 

защитной дамбы протяженностью 25 м, односторонних водовыпусков на ПК2+40, 

18+08, 23+81, 28+17, 43+17, поворотного колодца на ПК42+88. 

 На внутрихозяйственном канале Х-7-7-1 выполнено устройство головного сооружения 

на ПК0+00. 

По просьбе руководства АВП «Кур-Таш» (протокол Совета АВП №2 от 14.01.2019 г.) 

внесены следующие изменения объемов строительных работ без изменения контрактной 

стоимости объекта: 

 Устройство 3 мостов-переездов на ПК0+10, 13+62, 20+55, трубчатого переезда на 

ПК50+23, двухстороннего водовыпуска на ПК50+33 на внутрихозяйственном канале Х-

6-1; 

 Устройство 2 односторонних водовыпусков на ПК6+38, 9+45 на внутрихозяйственном 

канале Х-6-1-1 (хвостовой); 

 Устройство 7 односторонних водовыпусков на ПК2+40, 53+52 (с акведуком и 

облицовкой), 54+12, водораспределительного колодца на ПК56+14 (с облицовкой), 

исключены односторонние водовыпуски на ПК9+15, 11+58 на внутрихозяйственном 

канале Х-7; 

 Устройство трубчатого переезда на ПК13+36, шести водовыпусков на ПК5+34, 13+46, 

23+56, 11+34, 25+05, 28+60, исключен односторонний водовыпуск на ПК6+06 на 

внутрихозяйственном канале Х-7-6; 

 Устройство бетонной облицовки с ПК17+88 по ПК18+88, с ПК19+93 по ПК22+93, 

односторонних водовыпусков на ПК9+50, 10+18, 18+88 (замена затворов), 18+93 (с 

облицовкой) на внутрихозяйственном канале Х-7-7; 

 Устройство трубчатого переезда на ПК0+15, исключен односторонний водовыпуск на 

ПК5+21 на внутрихозяйственном канале Х-7-7-1. 
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Защитная дамба Тройника на внутрихозяйственном канале Х-7 (во время реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту№3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

1 Основное обеспечение 513 000 513 000 513 000 225 300 44% 

2 Межхозяйственный канал Х-6 54 345 54 345 0 0  

3 Межхозяйственный канал Х-7 323 049 323 049 323 049 148 934 46% 

 Итого м/х каналы 377 394 377 394 323 049 148 934 46% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Х-1 
2 405 234 2 405 234 1 526 268 672 046 44% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2 
1 950 431 1 950 431 1 361 413 79 000 6% 

6 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-1 
813 981 813 981 814 583 584 181 72% 

7 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-2 
1 100 711 1 100 711 1 413 113 1 413 113 100% 

8 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-3 
505 497 505 497 664 431 659 015 99% 

9 

Внутрихозяйственный канал 

Х-3 
825 896 825 896 825 896 0  

10 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6 
2 012 022 2 012 022 0 0  
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту№3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

11 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 
6 571 823 6 571 823 9 298 304 8 743 009 94% 

12 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 хвостовой 
419 602 419 602 420 305 420 305 100% 

13 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 
747 390 747 390 879 484 879 484 100% 

14 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 хвостовой 
1 107 145 1 107 145 1 285 199 797 103 62% 

15 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7 
15 510 424 15 510 424 14 511 470 10 543 357 73% 

16 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-6 
1 081 943 1 081 943 762 018 0  

17 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7 
1 309 296 1 309 296 2 711 095 28 288 1% 

18 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7-1 
1 529 765 1 529 765 1 471 927 1 015 931 69% 

 Итого в/х каналы: 37 891 160 37 891 160 37 945 506 25 834 832 68% 

 Итого 38 268 554 38 268 554 38 268 554 25 983 766 68% 

 Непредвиденные затраты 15% 5 740 283 5 740 283 5 740 283 1 206 876 21% 

 Итого 44 521 837 44 521 837 44 521 837 27415942 62% 

 НДС 12% 5 342 620 5 342 620 5 342 620 3 289 913 62% 

  Всего по АВП 49 864 457 49 864 457 49 864 457 30 705 855 62% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Х-6       

2 Межхозяйственный канал Х-7 144,17   12,48 4,75 38% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1361,8 974,3 72% 86,2 58,4 68% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 1618,26   127,45   

5 Внутрихозяйственный канал Х-2-1 1006,88 821,8 82% 92,36 73,7 79% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-2-2 2313,0 2313,0 100% 115,9 115,9 100% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-2-3 1098,2 1092,1 99% 48,2 48,1 99% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-3 3033,15   89,15   

9 Внутрихозяйственный канал Х-6-1 15773,3 15560,1 99% 1523,8 1098,5 72% 

10 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1 

хвостовой 570,52 570,52 100% 33,01 33,01 100% 

11 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1488,0 1488,0 100% 101,6 101,6 100% 

12 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 

хвостовой 2028,0 1635,1 80,6% 123,5 105,6 86% 

13 Внутрихозяйственный канал Х-7 37737,3 27064,8 72% 1930,9 1187,5 62% 

14 Внутрихозяйственный канал Х-7-6 902,9   38,3   

15 Внутрихозяйственный канал Х-7-7 4856,7   222,6   

16 Внутрихозяйственный канал Х-7-7-1 2701,2 2038,8 76% 197,7 139,6 71% 

  Итого по объекту 76633,38 53558,6 70% 4743,15 2966,6 63% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Х-6          

2 

Межхозяйственный 

канал Х-7 3         

3 

Внутрихозяйственный 

канал Х-1 3 3 100% 2 2 100% 1   

4 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2    2   1   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

5 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-1          

6 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-2 3 3 100% 1 1 100%    

7 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-3    2 2 100%    

8 

Внутрихозяйственный 

канал Х-3          

9 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6          

10 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1 10 5 50% 1 1 100% 1 1 100% 

11 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1 хвостовой 1 1 100% 1 1 100%    

12 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1-1    1 1 100%    

13 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1-1 хвостовой 11 5 46%       

14 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7 16 7 44% 1   1   

15 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-6 7   1      

16 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-7 4   1      

17 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-7-1 1 1 100% 2   1   

  Итого по объекту 59 25 42% 15 8 53% 5 1 20% 
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Таласская область 

По Таласской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП, 

с общей площадью 3 128 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Береке С» Манасский 1161 1161 реабилитация 

завершена 

2 «Мол-Булак» Кара-Бууринский 1967 1967 детальное 

проектирование 

2 Всего по Таласской области 3128 3128  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Таласской области составляет 20,9 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 20,9 млн. сом или 100%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Манасский      

1 «Береке С» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/03 

ЗАО 

«Талассуукур

улуш» 

20 943 489 20 943 489 100% 

 Итого   20 943 489 20 943 489 100% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Таласской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 4 4 100% 

гидропосты шт. 3 3 100% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 27 27 4% 

Повышение 

водообеспенности 

га 1 161 1 161 100% 

Всего по Таласской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 16,2 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 2066,9 м3, гравийная подготовка 1479,2 м3, каменные работы 20,8 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 
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Чуйская область 

По Чуйской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП. 

Общая площадь орошаемых земель, охваченная реабилитацией в Чуйской области, 

составляет 10 102 га. 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

АВП 

 

Район 

Площадь, га  

Статус общая 

площадь АВП 

из них охвачено 

реабилитацией 

1 «СХМ» Московский 5 430 5 430 реабилитация 

2 «Уметалы» Кеминский 2 175 2 175 Подготовка 

тендерных 

документов  

3 «Жаны-Тилек» Иссык-Атинский 2 497 2 497 детальное 

проектирование  

2 Итого  10 102 10 102  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Чуйской области составляет 91,0 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 25,0 млн. сом, или 28%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименов

ание 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость контракта, сом Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Московский      

1 «СХМ» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/02 
ОсОО «Омега 

Строй» 

Лот №1 37 891 401 17 444 412 46% 

Лот №2 53 145 765 9 250 328 17% 

 Итого   91 037 166 26 694 740 29% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Чуйской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 24 7 29% 

гидропосты шт. 15   

Другие сооружения на 

каналах 

шт 172 25 15% 

Повышение 

водообеспенности 

га 5 430 1520 28% 

Всего по Чуйской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 26,2 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 2,3 тыс.м3, гравийная подготовка 2,9 тыс.м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «СХМ» 

Московский район, Чуйская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:       ОсОО «Омега Строй» 
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Стоимость работ лот №1:    37 436 309 сом 

Измененная стоимость лот №1   37 891 401 сом 

Стоимость работ лот №2:    53 145 765 сом 

Сроки строительства:     01.03.18 –28.02.21 г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«СХМ» составило 25 600 тыс.сомов, что составляет 28% от общей стоимости контракта. 

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 14 857 169 сомов. 

Лот № 1: На 31 марта 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной 

сети АВП «СХМ» составило 17 444 412 сомов, что составляет 46% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного графика 

производства работ на 236 106 сом.  

В 1 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 На межхозяйственном канале Мураке на ПК0+00 производилась комплектация 

металлоконструкций, переработка сдвинутых плит – демонтаж, монтаж, гравийная 

подготовка, укладка монолитного ж/бетона на сооружении «звездочка», укладка 

армосетки д-8 мм шаг 20х20, заделка стыков между плит. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по слич №2 
Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 326 500 326 500 148 500 45% 

2 

Межхозяйственный канал 

Мураке 
397 480 397 480 377 950 44% 

3 Межхозяйственный канал Р-21 848 036 848 036   

4 Межхозяйственный канал Х-5 6 901 950 6 977 270   

 Итого м/х каналы 8 147 466 8 222 786 377 950 4,6% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 
18 917 154 19 254 926 16 112 866 84% 

6 Внутрихозяйственный канал Б-1 251 530 251 530   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по слич №2 
Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

7 Внутрихозяйственный канал Б-2 532 480 532 480   

8 Внутрихозяйственный канал Б-3 384 396 384 396   

9 Внутрихозяйственный канал Б-4 3 993 786 4 035 786   

 Итого в/х каналы 24 079 346 24 459 118 16 112 866 66% 

 Итого: 32 553 312 33 008 404 16 639 316 50% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 882 997 4 882 997 805 096 16% 

 Итого 37 436 309 37 891 401 17 444 412 46% 

 В том числе НДС 12% 4 492 357 4 546 968 2 093 329 46% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный канал 

Мураке 686,7 686,7 100% 11,9 11,9 100% 

2 Межхозяйственный канал Р-21 0 0  0 0  

3 Межхозяйственный канал Х-5 5942 0  681 0  

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 20963 10619 51% 2015 1638,1 81% 

5 Внутрихозяйственный канал Б-1 0 0  0 0  

6 Внутрихозяйственный канал Б-2 0 0  0 0  

7 Внутрихозяйственный канал Б-3 0 0  0 0  

8 Внутрихозяйственный канал Б-4 3987 0  364 0  

  Итого по объекту 31578,7 11305,7 36% 3071,9 1650 54% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мураке       

2 Межхозяйственный канал Р-21 2   2   

3 Межхозяйственный канал Х-5 4      

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 5 4 60%    

5 Внутрихозяйственный канал Б-1    1   

6 Внутрихозяйственный канал Б-2    1   

7 Внутрихозяйственный канал Б-3    1   

8 Внутрихозяйственный канал Б-4    2   

  Итого по объекту 11 4 36% 7 -  

Лот №2: На 31 марта 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети 

АВП «СХМ» составило 9 250 328 сомов, что составляет 17% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 14 621 063 сом или 62%. В текущем квартале выполнение составило 

1 235 662 сомов или 61%. 

В 1 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 На канале Х-4 выполнено – планировка старых раш на всем канале, с ПК10+00 по 

ПК14+00 выемка сечения (мех очистка). Открытый коллектор 1050 пм выемка раши не 

спланированы. 

 Канал Х-8 завезен сборный ж/б в количестве 112 шт. 
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Механизированная очистка канала Х-4 с ПК10+00 по ПК14+00 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических 

единицах представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 399 500 294 500 74% 

2 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 2 741 035 2 525 218 92% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1 988 854 614 910 31% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 112 233 112 233 100% 

5 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба) 
1 075 044 1 009 928 94% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-3 5 018 121 102 430 2% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-4 3 079 014 2 868 871 93% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-6 3 458 376 640 131 19% 

9 Внутрихозяйственный канал Х-7 4 071 615 0  

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1 4 926 871 0  
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 1 120 495 0  

12 Внутрихозяйственный канал Х-7-2 1 957 120 0  

13 Внутрихозяйственный канал Х-8 4 734 052 0  

14 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 3 003 412 0  

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 2 069 502 792 232 17% 

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 4 487 916 0  

17 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2 1 857 042 0  

 Итого в/х каналы 45 700 702 8 665 953 19% 

 Итого: 46 100 202 8 960 453 19% 

 Непредвиденные затраты 15% 7 045 563 289 875 4% 

 Итого 53 145 765 9 250 328 17% 

 В том числе НДС 12% 6 377 492 1 110 039 17% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 2624 2296 88% 214 214 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Х-1 1077 576 53% 166 60 36% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-2 90 90 100% 11 11 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба) 2519 995 40% 286 83,2 29% 

5 Внутрихозяйственный канал Х-3 2268 163 7% 426   

6 Внутрихозяйственный канал Х-4 9302,9 8950,1 96% 260 237 91% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-6 2023 481 24% 312 50 16% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-7 2180   415   

9 Внутрихозяйственный канал Х-7-1 3898   547   

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 665   77   

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-2 1110   192   

12 Внутрихозяйственный канал Х-8 1782   122   

13 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 924   0   

14 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 1675   177   

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 2577   479   

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2 1474   156   

  Итого по объекту 36188,9 13551,1 37% 3840 655,2 17% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 1 1 100%    

2 Внутрихозяйственный канал Х-1       

3 Внутрихозяйственный канал Х-2       

4 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба)       

5 Внутрихозяйственный канал Х-3 4      

6 Внутрихозяйственный канал Х-4 3 1     

7 Внутрихозяйственный канал Х-6       

8 Внутрихозяйственный канал Х-7       

9 Внутрихозяйственный канал Х-7-1    1   

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 1   1   

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-2    1   

12 Внутрихозяйственный канал Х-8    1   

13 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1   1   

14 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 1   1   

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 2   1   

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2    1   

  Итого по объекту 13 2 15% 8 -  
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Пилотные подпроекты 

Также в соответствии с проектом ПУНВР-1 было определено 6 пилотных систем, в которых 

проведут реабилитационные работы. 

В рамках проекта на 31 марта 2019 года в 5 пилотных системах ведутся реабилитационные 

работы. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 

Реабилитация ирригационной системы «Капитальный ремонт межхозяйственного 

канала «Совхозный» Чуйская область, контракт APNIP/C.1/CW/CW/S/02 

Подрядчик:     ОсОО «Авангард и Ко» 

Стоимость работ:   6 105 172 сом 

Сроки строительства:  01.04.18г. – 31.12.18 г. 

Проектом завершено строительство 10 гидропостов, монтаж контрольно-измерительных 

приборов (КИП) и ремонт 10 компьютеров, подпорное сооружение – 2 шт., монтаж щит 

затворов – 4 шт., шлюз регулятор – 2 шт., механизированная промывка труб d=100-22 мм, 

L=1,2 км и d=100-200 мм, L=1,87 км, механизированная очистка дрен протяженностью 1,1 

км. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 6 095 684 сомов или 99% от общей 

стоимости работ. Строительные работы завершены с опережением Календарного графика 

производства работ.  

Объект передан в эксплуатацию Чуйское БУВХ и Сокулукское, Аламудунское РУВХ на 

основании акта Государственной приемочной комиссии от 15.01.2019г., утвержденного 

начальником Чуйского БУВХ. 

Реабилитация ирригационной системы «Капитальный ремонт межхозяйственного 

канала «Большого Таласского канала и коллекторно-дренажной сети Чолпонбайского 

а/аймака» Таласская область, контракт APNIP/C.1/CW/CW/S/03 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:   8 996 537 сом 

Сроки строительства:  01.05.18г. – 15.04.19г. 

Проектом предусмотрено капитальный ремонт 3 акведуков, 1 трубы под каналом и КДС 

протяженностью 7,7 км, КИП – 2 шт., гидропост – 2 шт.  

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 8 996 537 сомов или 100% от 

общей стоимости работ. Строительные работы завершены с опережением от Календарного 

графика производства работ на 868 797 сом или 111%. В текущем квартале выполнение 

составило 3 262 797 сомов или 136%. 

В 1 квартале 2019 года на участках труб под каналом ПК78+17 и ПК80+18 произведены 

следующие работы: Устройство перемычки с двух сторон труб под каналом с разработкой 

грунта экскаватором и вручную для отвода карасно-выклинивающих вод. Устройство 

а/цементной трубы для отвода воды на ПК78+17. Механизированная очистка откосов 

канала на расстоянии 50 метров с двух сторон реабилитируемого участка труб под каналом. 

Гравийная подготовка и трамбовка откосов и дна двух участков. Разработка грунта 

вручную на откосах и дна канала для устройства зубьев реабилитируемых участков. 

Перевозка строительных материалов. Обвязка арматурной сетки с устройством их на дно и 

откосы ремонтного участка. Перевозка товарного бетона и устройство в зубья, откосы и дно 

ремонтного участка канала 



- 60 - 

 

   

Механизированная очистка с двух сторон ремонтного участка  

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 МХ канал БТК 5 994 415 5 994 415 100% 

2 КДС 3 002 122 3 002 122 100% 

 Итого: 8 996 537 8 996 537 100% 

 В том числе НДС 12% 963 915 963 915 100% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал БТК 11 808 11 808 100% 455,8 455,8 100% 

2 КДС 4 344 4 344 100% 1,6 1,6 100%; 

  Итого по объекту 16 152 16 152 100% 457,4 457,4 100% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал БТК 2 2 100%    

2 КДС    6 6 100% 

 Всего по объекту 2 2 100% 6 6 100% 
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Реабилитация ирригационной системы «Капитальный ремонт межхозяйственного 

канала «Комсомольский» Иссык-Кульская область, контракт APNIP/C.1/CW/CW/S/01 

Подрядчик:     ОсОО «Эра Строй» 

Стоимость работ:   8 529 266 сом 

Пересмотренная стоимость: 9 084 905 сом 

Сроки строительства:  01.06.18г. – 30.04.19г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 5 829 887 сомов или 64% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 1 534 212 сомов. В текущем квартале выполнение составило 2 087 

002 сомов или 166%. 

Производство работ начато в июне 2018 года, темпы проведения работ снизились в 

сентябре - октябре месяце в связи с началом уборки сельхозкультур, так как рабочие состоят 

исключительно из числа местного населения, которые были заняты уборкой (сбором) 

урожая. Наряду с этим следует отметить нехватку землеройной техники, в связи с чем 

земляные работы проводились вручную, на что затрачивалось больше времени, а также 

нехватку транспортных средств у подрядной организации вследствие чего инертные 

материалы завозились несвоевременно, что в совокупности привело к отставанию от 

календарного графика производства работ.  

В 1 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 На магистральном канале Комсомольский построен 1 гидропост на ПК00+00. 

 На магистральном канале Кайырма построен 1 гидропост на ПК00+74. 

На основании протокола Технического совета Иссык-Кульского БУВХ от 11.01.19г. 

произошло увеличение стоимости реабилитационные работы на 555 639 сомов по 

следующим каналам: 

1. По всему объекту изменение поперечного сечения гидропостов с трапецеидального 

на прямоугольное. 

2. Увеличение длины механизированной очистки и объемов по коллектору К-1. 

3. Увеличение стоимости по оборудованию КИП. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических 

единицах представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту №2 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнен

ия 

Межхозяйственный канал Комсомольский   
 

  

1 Гидропост на ПК0+80 482 564 483 009 190 778 39% 

2 Гидропост на ПК78+78 536 206 786 780 0  

3 

Гидропосты на ПК144+00, 

ПК205+00, ПК304+02 (МК 

Комсомольский), ПК0+74, ПК36+15 

(МК Кайырма) 

2 316 840 2 056 690 1 954 661 95% 

4 

Гидропост на ПК0+40 (МК Старый 

Сасык), ПК33+00 (к-л Нижний 

Кундуй) 

533 906 564 930 564 930 100% 

5 

Гидропост на ПК172+70, ПК252+95 

(МК Комсомольский), ПК0+55, 

ПК174+30, ПК314+75 (к-л Нижний 

Кундуй), ПК51+30 (МК Старый 

Сасык ) 

151 462 151 462 151 462 100% 

6 

Гидропост на ПК340+97 (МК 

Комсомольский), ПК3+15 (к-л 

Подпитывающий) 

26 745 26 745 26 745 100% 

7 

Ремонтно-восстановительные 

работы для отдельных участков 

канала 

55 000 55 000 0  

8 

Водовыпуски на ПК78+88, 

ПК85+62, ПК314+56 (МК 

Комсомольский), ПК35+39 (МК 

Нижний Кундуй), ПК20+20 (к-л 

Старый Сасык), ПК180+00, 

ПК200+00, ПК220+00 

774 356 580 767 96 795 17% 

9 Реабилитация коллектора К-1 1 202 580 1 756 211 1 589 167 90% 

10 

Монтаж и стоимость КИП и 

компьютеров 
2 333 300 2 484 776 1 139 040 46% 

11 Основное обеспечение 116 310 138 535 116 310 84% 

 Итого: 8 529 269 9 084 905 5 829 888 64% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Гидропост на ПК0+80 23 23 100% 46,9 20,2 43% 

2 Гидропост на ПК78+78 506 0  49,9   

3 

Гидропосты на ПК144+00, ПК205+00, 

ПК304+02 (МК Комсомольский), 

ПК0+74, ПК36+15 (МК Кайырма) 320 320 100% 183,5 183,5 100% 

4 

Гидропост на ПК0+40 (МК Старый 

Сасык), ПК33+00 (к-л Нижний 

Кундуй) 128 128 100% 34,6 34,6 100% 

5 

Гидропост на ПК172+70, ПК252+95 

(МК Комсомольский), ПК0+55, 

ПК174+30, ПК314+75 (к-л Нижний 

Кундуй), ПК51+30 (МК Старый 

Сасык ) 21 21 100% 7,8 7,8 100% 

6 

Гидропост на ПК340+97 (МК 

Комсомольский), ПК3+15 (к-л 

Подпитывающий) 1 1 100% 0,7 0,7 100% 

7 

Ремонтно-восстановительные работы 

для отдельных участков канала 750 0  0 0  

8 

Водовыпуски на ПК78+88, ПК85+62, 

ПК314+56 (МК Комсомольский), 

ПК35+39 (МК Нижний Кундуй), 204 34 17% 37,6 6,4 17% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

ПК20+20 (к-л Старый Сасык), 

ПК180+00, ПК200+00, ПК220+00 

9 Реабилитация коллектора К-1 13777 10236 100% 15,3 15,3 100% 

  Итого по объекту 15730 10763 68% 376,3 248,3 67% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Гидропост на ПК0+80 1      

2 Гидропост на ПК78+78 1   1   

3 

Гидропосты на ПК144+00, ПК205+00, 

ПК304+02 (МК Комсомольский), 

ПК0+74, ПК36+15 (МК Кайырма) 5 5 100% 

   

4 

Гидропост на ПК0+40 (МК Старый 

Сасык), ПК33+00 (к-л Нижний 

Кундуй) 2 2 100% 

   

5 

Гидропост на ПК172+70, ПК252+95 

(МК Комсомольский), ПК0+55, 

ПК174+30, ПК314+75 (к-л Нижний 

Кундуй), ПК51+30 (МК Старый Сасык 

) 6 6 100% 

   

6 

Гидропост на ПК340+97 (МК 

Комсомольский), ПК3+15 (к-л 

Подпитывающий) 2 2 100% 

   

7 

Водовыпуски на ПК78+88, ПК85+62, 

ПК314+56 (МК Комсомольский), 

ПК35+39 (МК Нижний Кундуй), 

ПК20+20 (к-л Старый Сасык), 

ПК180+00, ПК200+00, ПК220+00 0   

8 1 12% 

8 Реабилитация коллектора К-1 1 1 100% 3 3 100% 

 Всего по объекту 18 16 89% 12 4 33% 

 

Реабилитация ГВС межхозяйственного канала «Шакафтар» Жалалабадская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/12 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:   5 383 244 сом 

Сроки строительства:  01.08.18г. – 30.06.19г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 5 383 244 сомов или 100% от 

общей стоимости работ. Строительные работы завершены досрочно. В текущем квартале 

выполнение составило 2 759 497 сомов или 184%. Проведена рабочая комиссия по приемке 

объекта в эксплуатацию от 6 марта 2019г. 

В 1 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 Укладка монолитного железобетона в дно и стенки отстойника межхозяйственного 

канала Шакафтар с ПК2+48,84 по ПК2+88,84 

 Устройство перильного ограждения на отстойнике межхозяйственного канала 

Шакафтар 

 Устройство переходного участка на ПК1+68,97 

 Облицовка монолитным бетоном межхозяйственного канала Шакафтар с ПК2+00,69 по 

ПК2+48,84 

 



- 64 - 

 

  

Межхозяйственный канал Шакафтар (до строительства и во время реабилитации) 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 МХ канал Шакафтар 5 383 244 5 3832 44 100% 

 Итого: 5 383 244 5 383 244 100% 

 В том числе НДС 12% 645 989 645 989 100% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Шакафтар 5735,5 5735,5 100% 251,1 251,1 100% 

  Итого по объекту 5735,5 5735,5 100% 251,1 251,1 100% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водозаборные узлы, штук 

Проект Факт % 

1 МХ канал Шакафтар 1 1 100% 

 Всего по объекту 1 1 100% 
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Реабилитация ГВС межхозяйственного канала «МК ЛМК» Жалалабадская область, 

контракт APNIP/C.1/CW/NCB/32 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:   6 162 877 сом 

Сроки строительства:  18.01.19г. – 31.12.19г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 337 823 сомов или 6% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 725 010 сомов. В текущем квартале выполнение составило 337 823 

сомов или 32%.  

В 1 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 Разлом бетона существующего бетона гидропоста на ПК2+26  

 Монтаж железобетонных опор для электрического освещения гидропоста на ПК2+26. 

Подпроектом предусмотрено строительство:  

 гидропост «фиксированное русло» на ПК2+26 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК20+04 (к-л Котур-Каман) 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК68+56 (к-л Куйбышев) 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК57+76 (к-л Дмитриев-1) 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК57+76 (к-л Дмитриев-2) 

 перегораживающее сооружение на ПК54+34 

 перегораживающее сооружение на ПК68+56 

 перегораживающее сооружение на ПК76+54 

 перегораживающее сооружение на ПК83+54. 

 

  

Межхозяйственный канал Левая Магистраль (до строительства) 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 321 000 140 000 43% 

 МХ канал Левая Магистраль 4 463 842 161 627 4% 

 Итого: 4 784 842 301 627 100% 

 Непредвиденные затраты 15% 717 726   

 Итого: 5 502 568 301 627 6% 

 НДС 12% 660 308 36 195 6% 

 Всего по объекту 6 162 877 337 823 6% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Магистраль 3135,6 34,4 1% 331,4 37,9 11% 

  Итого по объекту 5735,5 5735,5 100% 251,1 251,1 100% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Гидропосты, шт. Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая магистраль 3   7   

 Всего по объекту 3   7   
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Компонент 2 Сельскохозяйственные консультационные услуги  

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной 

безопасности через предоставление технических консультационных услуг для 

совершенствования технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также 

расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных 

систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам 

АВП в прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного 

развития; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; (iv) 

дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний 

более широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

2.1. Планы сельскохозяйственного развития 

18 января 2019 года в конференц-зале офиса Всемирного Банка состоялась скайп-

конференция с участием со-руководителя проекта УСПП со стороны Всемирного Банка Т. 

Кошматова, международного консультанта Всемирного Банка по сельскому хозяйству Д. 

Лагга, международного консультанта по подготовке планов сельскохозяйственного 

развития (ПСХР) АВП С. Мартинова, специалистов ОРП УСПП Компонента 2 и 

представителей содействующих организаций. В ходе данной встречи были обсуждены 

проекты первых пяти ПСХР, механизмы возобновляемого фонда, план УЭиТО, шаблон 

микро-проектов и подготовка памятки для фермеров по процедурам закупок. Была 

рассмотрена процедура представления ПСХР во ВБ на одобрение.  

Первые пять ПСХР АВП «Кур-Таш», АВП «Таймонку», АВП «Тасма-Каранар», АВП 

«Уметалы» и АВП «Токтомуш» были направлены во ВБ и получены одобрения. 

Получено одобрение ВБ на микро-проект АВП «Таймонку». В настоящее время проект 

типового соглашения - на стадии доработки (согласование отделов закупок, финансов, 

юристов). Микро-проекты оставшихся 4 ПСХР на стадии завершения.  

Международный консультант С. Мартинов ведет работу из Чикаго и тесно сотрудничает с 

содействующими организациями и специалистами компонента 2 по улучшению с учетом 

международного опыта разработанных ПСХР АВП «Кур-Таш», АВП «Таймонку», АВП 

«Тасма-Каранар», АВП «Уметалы» и АВП «Токтомуш».  

В данный момент СО ведут работу с АВП по подготовке микробизнеспроектов к ПСХР 

АВП. Помимо этого, на 2019 год запланировано проведение СО обучений для АВП по 

агротехнологиям, процедурам закупок, написанию Технических заданий, механизму 

работы Возобновляемого Фонда и его управлению. 

5-6 февраля 2019 г. в АВП «Таймонку», 7-8 февраля 2019 г. в АВП «Кур-Таш» Араванского 

района Ошской области эксперты CAIConsulting провели обучение для фермеров-членов 

Управляющего Комитета по процедурам закупок. 14 февраля 2019 г. в АВП «Таймонку», 

15 февраля 2019 г. в АВП «Кур-Таш» был проведен тренинг по механизму работы 

Возобновляемого Фонда.  

По итогам мониторинговой поездки по югу, выяснено, что запаздывает поставка семян 

бахчевых в АВП Кур-Таш, из-за длительности закупочных процедур. Ввиду этого, фермеры 
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предлагают изменить направления ПСХР на закупки средств механизации. Вместе с СО 

осуществляется изменение ПСХР.  

В период с 19 по 20 марта 2019 года СО ОФ «Центр развития сельских муниципалитетов» 

(ЦРСМ) провела 2-х дневное обучение для представителей айыл окмоту, тендерной 

комиссии и инициативной группы АВП «Тасма-Каранар» Ак-Суйского района Иссык-

Кульской области по процедурам закупок, разработке микро-проекта, маркетингу и 

агротехнологиям. Всего на тренинге участвовали 23 человека, из них 5 женщин. 

18 марта 2019 г. прошла встреча с участием экспертов ОФ «ЦРСМ» и сотрудников ОРП по 

обсуждению реализации ПСХР и выдачи малых грантов. Также, рассматривался вопрос о 

денежном вкладе АВП как важное условие получения малого гранта. 

Разработан проект инструмента по мониторингу и оценки реализации ПСХР, а также 

методологии проведения обучений.  

2.2. Демонстрационные участки  

В целях ознакомления с предложенными участками на территории целевых АВП и 

соседних АВП совместно с представителями ОФ ЦОКИ для дальнейшего отбора ДУ и 

технологий полива проведены встречи с представителями АВП и фермерами.  

Баткенская область. Встречались с представителями АВП «Тилла-Суу» с Кыргыз-

Кыштак и АВП «Алга-Жаркотон» в селе Алга. Принято решение организовать 

демонстрационный участок для капельного орошения в АВП «Тилла-Суу» (молодой сад 

яблоко и персик) участок огорожен. В прилегающем АВП «Алга-Жаркотон» выбран 

демонстрационный участок для водосберегающей технологии (1га - картофель). В селе 

Кыргыз-Кыштак организовано встреча с представителями АВП и фермерами ими было 

предложено участок для капельного орошения участок 0,20 га фермера Боронова Алижана 

(сад между рядами овощи). Участок удобен для проведения обучений и полевых дней, есть 

собственный колодец с водой, рядом находится село и центральная дорога. В прилегающем 

АВП «Алга-Жаркотон» выбран участок 1 га поле для водосберегающей технологии. 

Ошская область. Встреча с представителями АВП «Ходжа-Арык» и АВП «Кызыл-

Бостон». После обсуждений совместно представителями ОФ ЦОКИ, РОП и директорами 

АВП им было предложено подготовит участок 0,20 га для капельного орошения, 1 га для 

демонстрации водосберегающей технологии полива.  

В АВП «Кызыл-Бостон» и АВП «Жийде-Арык» Ноокатского района, после обсуждений 

было предложено организовать участок 0,20 га для капельного орошения. В АВП «Жийде - 

Арык» выбрано 1,0 га участок для водосберегающей технологии полива.  

В Карасуйском районе в АВП «Эне-Сай». Показан участок для демонстрации полива по 

капельному орошению. Участок находится в массиве, что находится 40км от г Ош. Фермер 

обслуживает около1,0 га земли и в нем посажено сад (яблоко, персик, виноград). Есть канал 

и он используется в целях орошение. После обсуждений предложено выбрать участок 1 га 

сад (капельное орошение) на территории АВП «Эне-Сай» Карасуйского района.   

В прилегающем АВП «Бай-Эл» предложено организовать участок 1 га для демонстрации 

водосберегающей технологии полива. 

В Кара-Кульжинском районе в АВП «Тен-Алыш» и «Шадай». Показаны участки для 

демонстрации полива по капельному орошению и водосберегающей технологии. 

Жалал-Абадская область. Обследованы предлагаемые участок и представителей ООП и 

РОП АВП и представителями АВП. АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района предложено 

для капельного орошение 1га сад участок фермера Ашымбекова на территории АВП «Ак-

Жол-Суу». 
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На территории АВП «Ак-Шар-Суу» предложено организовать участки на 1 га для 

демонстрации водосберегающей технологии полива. 

Предварительно выбраны нижеследующие демонстрационные участки в разрезе АВП: 

1.АВП «Тилла-Суу» участок 1га сад (капельное орошение) 

2. АВП «Алга-Жаркотон» участок 1га (водосберегающие методы) 

3. АВП «Ходжа-Арык» 0,20 га овощ (СКО) 

4. АВП «Абшыр Таны» 1 га (водосберегающие методы) 

5. АВП «Кызыл-Бостон» 0,20га овощ (СКО) 

6. АВП «Жийде-Арык» 1 га (водосберегающие методы) 

7. АВП «Эне-Сай» 1 га сад (СКО) 

8. АВП «Бай-Эл» 1га (водосберегающие методы) 

9.АВП «Тен-Алыш» 1га сад (СКО) 

10. АВП «Шадай» 1 га (водосберегающие методы) 

11. АВП «Ак-Жол-Суу» 1га сад (СКО) 

12. АВП «Ак-Шар-Суу» 1га (водосберегающие методы). 

Чуйская область. Встреча с представителями АВП «Шаб» и «Мол-Булак». После 

обсуждений совместно представителями ОФ ЦОКИ, РОП и директорами АВП им было 

предложено подготовить участок 0,20 га для капельного орошения 1 га для демонстрации 

водосберегающей технологии полива.  

Встречи в АВП «Алия-Ороситель» и «Новая-Земля» Сокулукского района, после 

обсуждений было предложено организовать участок 0,20 га для капельного орошения. В 

АВП «Новая-Земля» выбрано 1,0 га участок для водосберегающей технологии полива. 

Встречи в Ысык-Атинском районе в АВП «Жаны-Тилек». Показано участок для 

демонстрации полива по капельному орошению. Участок находится 15 км от трассы.  Есть 

канал и он используется в целях орошение. После обсуждений предложено выбрать участок 

0,20 га овощ (капельное орошение) на территории АВП «Жаны-Тилек» Ысык-Атинского 

района.   

В прилегающем АВП «Кенеш-Суу» предложено организовать участок 1 га для 

демонстрации водосберегающей технологии полива. 

Предварительно выбраны нижеследующие демонстрационные участки в разрезе АВП: 

1.АВП «Шаб» участок 0,20 га овощ (капельное орошение) 

2. АВП «Мол-Булак» участок 1га (водосберегающие методы) 

3. АВП «Алия-Ороситель» 0,20 га овощ (СКО) 

4. АВП «Новая-Земля» 1 га (водосберегающие методы) 

5. АВП «Жаны-Тилек» 0,20га овощ (СКО) 

6. АВП «Кенеш-Суу» 1 га (водосберегающие методы). 
  

Кочкорский район. В офисе РОП АВП обсуждали вопросы для встречи с представителями 

АВП в реабилитируемых зонах и близлежащих АВП. Совместно с представителями РОП 

АВП встречались представителями АВП «Кара-Кунгей -Укок» с Кара-Суу. 5 марта 

посещали АВП «Ортон» (МП Кум-Добо) в селе Кум-Добо и с. Ак-Жар Кочкорского района.  

В результате встречи и осмотра предлагаемых участков принято решение организовать в 

участке фермера демонстрационный участок для капельного орошения в АВП «Кара-

Кунгей-Укок». В прилегающем АВП «Ортон» МЦ (Кум-Добо) выбрано демонстрационный 

участок для водосберегающей технологии (1га - картофель). Участок удобен для 

проведения обучений и полевых дней, рядом находится село и центральная дорога.  

Ак-Талинский район.  В селе Баетово было встреча с представителями АВП «Талаа-Булак» 

и им было доведена цель визита. После обсуждений совместно представителями ОФ ЦОКИ, 
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РОП и директорами АВП. Предложенных из трех участков было отобрано участок 0,20 га 

для капельного орошения.  

Встречи в АВП «Уч-Кара-Суу» Ак-Талинского района, после обсуждений было 

предложено организовать участок 1,0 га для капельного орошения по водосберегающей 

технологии полива.  

Предварительно выбраны нижеследующие демонстрационные участки в разрезе АВП: 

1.АВП «Кара-Кунгей-Укок» участок 0,20га овощи (капельное орошение) 

2. АВП «Ортон» МП Кум-Добо участок 1га (водосберегающие методы) 

3. АВП «Талаа-Булак» 0,20 га участок 0,20га овощи (СКО) 

4. АВП «Уч-Кара-Суу» 1 га (водосберегающие методы) 

   



- 71 - 

 

Компонент 3 Меры по повышению качества питания 

Данный компонент будет способствовать повышению уровней продовольственной 

безопасности и качественного питания через образовательные программы качественного 

питания, обеспечение питательными элементами, диверсификацию продукции и рост 

производительности на приусадебных участках.  

Будет вестись параллельная реализация четырех подкомпонентов: (i) программа обучения 

в вопросах питания на уровне сообществ; (ii) предоставление пищевых добавок; (iii) 

диверсификация рациона через усовершенствованное культивирование 

сельскохозяйственных услуг на приусадебных участках; и (iv) более слаженная 

координация на национальном уровне при осуществлении мероприятий в области 

продовольственной безопасности и качественного питания.  

Подкомпонент 3.1. Повышение качества питания домохозяйств через 

просвещение в вопросах качественного питания. 

Бенефициариями данного подкомпонента выступают женщины (в возрасте от 18 до 49 лет), 

дети (до 5 лет) и девочки-подростки (от 12 до 17 лет). 

Данный подкомпонент охватывает мероприятия по повышению информированности на 

уровне сообщества и домохозяйств по разнообразному питанию и предоставление 

питательных микроэлементов для детей от 6-24 месяцев и беременным и кормящим 

препараты железо с фолиевой кислотой.  

Деятельность по обучению работников здравоохранения ОО «Специалисты семейной 

медицины». 

Проведены 10 каскадных тренингов для медработников пилотных Айыльных аймаков по 

теме: «Вопросы питания и анемии у детей и женщин», на которых обучено 199 

медработников 

Цель каскадных тренингов: проведение обучения и поддерживающего наставничества 

для повышения качества медицинских услуг на уровне ЦСМ, ГСВ, ФАПов по питанию и 

профилактике анемии среди детей, девочек-подростков, женщин репродуктивного 

возраста, беременных и кормящих женщин в отобранных 60 Айыльных Аймаках, где 

работают 600 медицинских работников. 

Запланировано обучить всего 205 медицинских работников, обучено 199 (таблица №1). 

№ АА (район, область) 

Кол-во 

медработников 

АА, подлежащих 

обучению 

Кол-во 

обученн

ых 

1.  Бирликский и Орозбековский АА (Кадамжайский район, 

Баткенская область)  

22 
21 

2.  Тоо-Моюнский и Чек-Абадский АА (Араванский район, Ошская 

область) 

25 
20 

3.  Сакалдинский и Ноокенский АА (Ноокенский район, Джалал-

Абадская область) 

28 
21 

4.  Балтагуловский и Ак-Коргонский АА (Ала-Букинский район, 

Джалал-Абадская область) 

45 
21 

5.  Оргочорский и Покровский АА (Джеты-Огузский район, Иссык-

Кульская область) 

12 23 

6.  Каракольский и Отрадненский АА (Ак-Суйский район, Иссык-

Кульская область) 

13 21 

7.  Петровский и Ак-Суйский АА (Московский район Чуйская 

область) 

10 18 

8.  Уч-Коргонский и Покровский АА (Манасский район Таласская 

область) 

14 19 
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9.  Казыбекский и Кара-Коюнский АА (Ат-Башинский район, 

Нарынская область) 

20 20 

10.  Байзакский и Баш-Куугандинский АА (Жумгальский район, 

Нарынская область) 

16 15 

 Итого  205 199 

Из общего числа запланированных на обучение медицинских работников пилотных АА 

(205 чел.), обучением охвачено 199 человек (97%), из которых 166 медработников 

пилотных АА, что составило (81%) медработников, а также руководители ЦСМ/ГСВ, 

специалисты КУЗ, полевые координаторы и другие ключевые лица.  

Таблица 2 

№ АА (район, область) 

Кол-во 

медработнико

в АА, 

подлежащих 

обучению 

Кол-во 

медработни

ков АА, 

охваченных 

обучением 

 

% охвата 

1.  Бирликский и Орозбековский АА 

(Кадамжайский район, Баткенская 

область)  

22 21 95 

2.  Тоо-Моюнский и Чек-Абадский АА 

(Араванский район, Ошская область) 
25 20 80 

3.  Сакалдинский и Ноокенский АА 

(Ноокенский район, Джалал-Абадская 

область) 

28 21 75 

4.  Балтагуловский и Ак-Коргонский АА 

(Ала-Букинский район, Джалал-

Абадская область) 

45 21 46 

5.  Оргочорский и Покровский АА 

(Джеты-Огузский район, Иссык-

Кульская область) 

12 12 100 

6.  Каракольский и Отрадненский АА (Ак-

Суйский район, Иссык-Кульская 

область) 

13 13 100 

7.  Петровский и Ак-Суйский АА 

(Московский район Чуйская область) 
10 10 100 

8.  Уч-Коргонский и Покровский АА 

(Манасский район Таласская область) 
14 13 93 

9.  Казыбекский и Кара-Коюнский АА (Ат-

Башинский район, Нарынская область) 
20 20 100 

10.  Байзакский и Баш-Куугандинский АА 

(Жумгальский район, Нарынская 

область) 

16 15 94 

 Итого  205 166 81 

Наиболее низкий охват наблюдался в Балтагуловском (46%), Сакалдинском (75%), Тоо-

Моюнском (80%) АА. Эти АА обслуживаются большим количеством медработников, для 

повышения качества предоставления медицинских услуг необходимо запланировать 

дополнительные тренинги. 
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Распределение участников по полу представлено на диаграмме 1, 96% обученных 

составили женщины. 

 

К обучению по данной теме были подключены медицинские работники АА Жумгальского 

и Ат-Башинского районов Нарынской области, которые еще не проходили обучение по 

кормлению детей грудного и раннего возраста. 

На диаграмме № 2 представлено распределение обученных по различным категориям, 

55,2% обученных составили семейные медсестры.  

 

Диаграмма №2 распределение обученных по различным категориям 

семинары по «Вопросам питания и 

анемии у девочек-подростков и 

женщин» в пилотных АА 

Диаграмма №1 распределение участников 
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Результаты предкурсового и послекурсового тестирования (диаграмма №3) показали 

следующее. Самый низкий уровень предкурсового тестирования показали медработники 

АА Джеты-Огузского и Ак-Суйского районов Иссык-Кульской области – 38% и 42%. Но 

эти же медработники дали очень хороший прирост знаний - по 46%. Наибольший процент 

правильных ответов при послекурсовом тестировании дали медработники Ат-Башинского 

районов Нарынской области и АА Араванского района Ошской области (93-94%). 

Наименьший прирост показали результаты тестов медработников АА Жумгальского 

района Нарынской области и Манасского района Таласской области (14% и 13% 

соответственно). Общий прирост знаний после обучения составил 26%.  

 

Практическая часть каскадных тренингов проводилась на базах организаций 

здравоохранения (ЦСМ, детские отделения ТБ, ООБ). Участники проводили 

консультирование матерей по кормлению детей грудного и раннего возраста, беременных 

женщин и девочек-подростков, выявляли проблемы кормления и давали рекомендации. 

Всего на семинарах было проконсультировано 230 человек, большинство 

проконсультированных 24,7% составили девочки-подростки: 

№ 
Всего 

проконсультировано 

Матери с 

детьми до 2 

лет 

Дети от 

2 до 5 л. 

Дев.-

подростки 
ЖРВ 

Беременные 

женщины 

1. 230 40 37 57 50 46 

2.  % 17,34 16 24,7 21,7 20 

Во время консультирования были выявлены следующие проблемы в питании и 

профилактике анемии детей и женщин: 

При консультировании детей до 2-х лет: позднее введение прикорма, использование 

бутылочек, однообразное питание. При консультировании детей 2-5 лет: нездоровые 

перекусы (конфеты, печенье, сладкие газированные напитки), матери указывают, что их 

детям не определяют уровень гемоглобина. При консультировании девочек-подростков 

выяснено, что девочки не завтракают, во время школьных занятий имеют нездоровые 

перекусы (конфеты, печенье, сладкие газированные напитки), не проводятся беседы о ПС, 

не принимают препараты ЖиФК, часто употребляют трансжиры, легкоусвояемые 

углеводы, в школьных буфетах, в основном, продаются пирожки и чай, нет поддержки со 

стороны родителей в плане правильного питания. 

При консультировании беременных и кормящих грудью женщин, выявлены следующие 

проблемы: беременные и кормящие грудью женщины не знают пирамиду питания, 

нерегулярно употребляют овощи и фрукты, им не назначают с профилактической целью 

препараты железа и фолиевую кислоту, не знают о дополнительных порциях во время 

Диаграмма №3 результаты 

тестирования 
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беременности и лактации. При консультировании женщин репродуктивного возраста, 

выявлены следующие проблемы: не знают уровень гемоглобина, не принимают препараты 

железа и ФК, нерегулярно употребляют овощи и фрукты), нет знаний о важности мытья 

рук. 

На тренингах медицинские работники при консультировании затруднялись: 

 при использовании навыков коммуникации задавать открытые вопросы, 

проводить обратную связь с проконсультированными, 

 затруднения вызывали расчет порций различных групп продуктов,  

 забывали использовать последовательность консультирования: оценка, анализ, 

действие. При оценке питания детей и женщин старались провести третий этап 

консультирования-действие. 

 затрудняются при выписке рецептов по дополнительному пакету ОМС, расчете 

доз препаратов железа, контроле приверженности лечения. 

Сбор и анализ данных консультирования медицинскими работниками по питанию и анемии 

у детей, девочек-подростков и женщин». За 1 квартал 2019 г., охвачено консультированием 

по питанию 34 200 человек, консультированием по профилактике анемии 11 940 чел. 

Мероприятия по пропаганде питания населению активистами КАДК:  

С 17 по 20 марта 2019 г., проведено ТОТ для 5 полевых координаторов по темам 

«Профилактика анемии», «Мытье рук и чистые туалеты», «Хранение продуктов питания в 

домашних условиях», «Улучшенные методы производства овощей и фруктов».  

  

Семинар для активистов КАДК по пропаганде питания населению 

 

   

Акций по питанию пилотных АА 
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Проведены информационные кампании и конкурсы по питанию членами СКЗ среди 

населения сел пилотных айыл аймаков по темам исключительно грудного вскармливания, 

питанию детей от 6 месяцев до 2 лет жизни. 

Выезды 5 полевых координаторов и 10 активистов в села 20 АА для обучения активистов 

СКЗ пилотных сел АА проекта по темам разнообразного питания и сокращению 

потребления вредных пищевых продуктов; питанию матерей в течение 1000 дней. В 

таблице представлены данные по количеству обученных волонтеров за 1 квартал 2019 года, 

96,3% обученных составили женщины-активисты, 3,66% мужчины-активисты из 76 

сельских комитетов здоровья (СКЗ) и 20 инициативных групп пилотных АА проекта. 

Область №  Село АА АДК/ИГ 
Кол-во волонтеров 

всего М Ж 

Т
ал

ас
ск

ая
  
о

б
л
.,
 

 М
ан

ас
ск

и
й

 р
-н

. 

1 Уч-коргон Уч-коргон АА ИГ 22   22 

2 
Кызыл-

Жылдыз 
Уч-коргон АА СКЗ 8   8 

3 Кенеш Уч-коргон АА ИГ 10 2 8 

4 Ак-Таш Уч-коргон АА ИГ 6   6 

5 Таш-Башат Уч-коргон АА ИГ 13   13 

6 Чон-Капка Уч-коргон АА СКЗ 11   11 

7 Жийде Уч-коргон АА СКЗ 13   13 

8 Покровка Покровка АА ИГ 10 3 7 

9 Баласаруу Покровка АА СКЗ 18   18 

 10  Согот Покровка АА СКЗ 13   13 

11 Кара-Арча Покровка АА СКЗ 18   18 

12 Жайылган Покровка АА СКЗ 23   23 

Итого по области   7 СКЗ, 5 ИГ 165 5 160 

Б
ат

к
ен

ск
ая

 о
б

л
.,

 К
ад

ам
ж

ай
ск

и
й

 р
-н

 1 Кичи Айдаркен Бирликский АА ИГ 8   8 

2 Жал  Бирликский АА ИГ 5   5 

3 Жаны Коргон Бирликский АА ИГ 3   3 

4 Ормош Бирликский АА ИГ 13   13 

5 Сур  Бирликский АА ИГ 15   15 

6 Моло  Бирликский АА СКЗ 15   15 

7 Кичи Сырт Бирликский АА СКЗ 10   10 

8 Сырт 1 Бирликский АА СКЗ 15   15 

9 Сырт 2 Бирликский АА СКЗ 9   9 

10 Эшме  Бирликский АА СКЗ 10   10 

11 Чечме  Бирликский АА СКЗ 9   9 

12 Бел  Бирликский АА СКЗ 11   11 

13 Кулду  АА Орозбеков  СКЗ 10   10 

14 Киров  АА Орозбеков  СКЗ 11   11 

Итого по области   9 СКЗ, 5ИГ 144 0 144 

Ч
у

й
ск

ая
 о

б
л
.,

 

М
о
ск

о
в
ск

и
й

 р
-н

 

1 Темен-Суу Ак-суу АА СКЗ 6   6 

2 Бала-Айылчы Ак-суу АА СКЗ 10   10 

3 Ак-Башат Ак-суу АА СКЗ 8   8 

4 Кепер-Арык Ак-суу АА СКЗ 8   8 

5 Чон-Арык Ак-суу АА СКЗ 13   13 

6 Мураке Ак-суу АА СКЗ 16   16 

7 Ак-торпок Ак-суу АА СКЗ 5   5 

8 Петровка Петровка АА СКЗ 8   8 

9 Заводское Петровка АА ИГ 9   9 

10 Кызыл-Туу  Петровка АА ИГ 6   6 

Итого по области   8 СКЗ, 2ИГ 89 0 89 
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 1 Оргочор Оргочор АА СКЗ 16   16 

2 Боз-бешик Оргочор АА ИГ 8   8 

3 Кургак-Айрык Оргочор АА СКЗ 8   8 

4 Подгорное Оргочор АА СКЗ 9 1 8 

5 Кызыл-Суу Кызыл-Суу АА ИГ 15 2 13 

6 
Кайнар 

Кирпичный 
Кызыл-Суу АА СКЗ 17 1 16 



- 77 - 

 

Область №  Село АА АДК/ИГ 
Кол-во волонтеров 

всего М Ж 

7 
Кайнар 

Городок 
Кызыл-Суу АА СКЗ 9 5 4 

8 Пристань Кызыл-Суу АА СКЗ 6   6 

9 Жалгыз-Орук Кызыл-Суу АА ИГ 8   8 

Итого по району   6 СКЗ, 3 ИГ 96 9 87 

Иссык-

Кульская 

обл.,Ак-

Суйский р-н 

1 Отрадное Отрадное АА СКЗ 14 1 13 

2 Орлиное Отрадное АА СКЗ 9 2 7 

3 Шапак Отрадное АА СКЗ 14   14 

4 Каракол Каракол АА СКЗ 17   17 

5 Чолпон Каракол АА СКЗ 11   11 

Итого по району   5 СКЗ 65 3 62 

Итого по области   11 СКЗ, 3 ИГ 161 12 149 

Нарынская 

обл., 

Жумгальский 

р-н 

1 Байзак 1 Байзак АА СКЗ 12   12 

2 Байзак 2 Байзак АА ИГ 21   21 

3 Баш-Кууганды Баш-Кууганды АА СКЗ 14   14 

Итого по области    2 СКЗ, 1 ИГ 47 0 47 

О
ш

ск
ая

 о
б

л
.,

 А
р

ав
ан

ск
и

й
 р

-н
 

1 Коколопаш Чек-Абад АА СКЗ 8 1 7 

2 Чек Абад 1 Чек-Абад АА СКЗ 6 0 6 

3 Чек Абад 2 Чек-Абад АА СКЗ 8 0 8 

4 Максым топ Чек-Абад АА СКЗ 11 1 10 

5 ЖарКыштак Чек-Абад АА СКЗ 18 0 18 

6 Жакшылык Чек-Абад АА СКЗ 11 0 11 

7 Толойкан Чек-Абад АА СКЗ 10 0 10 

8 Пахтачы Чек-Абад АА СКЗ 18 0 18 

9 Агроном Чек-Абад АА СКЗ 10 0 10 

10 Керкидан Тоо Моюн АА СКЗ 25 6 19 

11 АкШаар Тоо Моюн АА СКЗ 37 0 37 

12 ЖекеМИсте Тоо Моюн АА СКЗ 15 1 14 

13 Хауз Тоо Моюн АА СКЗ 17 0 17 

14 Найман Тоо Моюн АА СКЗ 30 1 29 

15 Сырт Тоо Моюн АА СКЗ 21 6 15 

16 Сары Таш Тоо Моюн АА СКЗ 11 0 11 

Итого по области   16 СКЗ 256 16 240 

Ж
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1 Ак Коргон 1 АА Ак-Коргон СКЗ 15 1 14 

2 Баястан 1 АА Ак-Коргон СКЗ 15 0 15 

3 Ак Коргон 2 АА Ак-Коргон СКЗ 15 0 15 

4 Падек АА Ак-Коргон СКЗ 15 0 15 

5 Баястан 2 АА Ак-Коргон СКЗ 14 0 14 

6 Сафед Булан 1 АА Ак-Коргон СКЗ 20 1 19 

7 Сафед Булан 2 АА Ак-Коргон СКЗ 15 0 15 

8 Ызар АА Балтагулов СКЗ 15 0 15 

9 Баймак АА Балтагулов СКЗ 15 0 15 

10 Кош Алмурут АА Балтагулов СКЗ 14 1 13 

11 Кашкалак АА Балтагулов СКЗ 15 0 15 

12 Келте АА Балтагулов СКЗ 14 0 14 

13 Кош Терек АА Балтагулов СКЗ 15 0 15 

14 Кажар АА Балтагулов СКЗ 17 1 16 

итого по району   14 СКЗ 214 4 210 

Жалал-

Абадская обл., 

Ноокенский р-

н 

1 

Кызыл 

Кыргызстан АА Сакалды СКЗ 22 8 14 

2 Чон Багыш АА Сакалды СКЗ 10 0 10 

3 

Кызыл 

Аскер/Кагазды АА Сакалды СКЗ 8 1 7 

4 Бобуй АА Сакалды СКЗ 10 0 10 

5 Сай Бою/Чек АА Сакалды СКЗ 6 0 6 

6 Киров Ноокенский АА ИГ 9 0 9 

7 Рахманжан Ноокенский АА СКЗ 17 0 17 
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Область №  Село АА АДК/ИГ 
Кол-во волонтеров 

всего М Ж 

8 Комитерн Ноокенский АА ИГ 14 0 14 

9 

Ак 

Жийде/Кызыл 

жылдыз Ноокенский АА СКЗ 23 0 23 

10 Параканда Ноокенский АА СКЗ 10 0 10 

11 Аримжан АА Сакалды ИГ 18 0 18 

12 Сакалды АА Сакалды ИГ 11 0 11 

13 Кара Булак Ноокенский АА СКЗ 22 0 22 

итого по району   9 СКЗ, 4ИГ 180 9 171 

итого по области   23 СКЗ, 4 ИГ 394 13 381 

      

Итого по КР 
 

76 СКЗ, 

20 ИГ 
1256 46 1210 

Население пилотных АА охвачено информированием по темам исключительно грудного 

вскармливания, питанию детей от 6 до 24 месяцев, разнообразный рацион, Питание 

матерей. Охвачено 9345 домохозяйств, всего население 24361, из их м 5770 и мужчин и 

18591 женщин.  

Данные по охвату домохозяйств и население в разрезе районов: 

 Баткенская область, Кадамжайский район охвачено 624 домохозяйства, 

проинформировано 230 мужчин и 1642 женщин. 

 ЖалалАбадская область АлаБукинский район охвачено 3413 домохозяйства, 

проинформировано 2181 мужчин, 5294 женщин.  

 Ноокенский район охвачено 979 домохозяйств, проинформировано 511 мужчин и 

1616 женщин.  

 Ошская область Араванский район охвачено 2630 домохозяйств, проинформировано 

820 мужчин и 7650 женщин.  

 Ысыккульская область Жети-Огузский район охвачено 532 домохозяйства, 

проинформировано 426 мужчин и 450 женщин.  

 Аксуйский район охвачено 200 домохозяйств, проинформировано 337 мужчин и 443 

женщин.  

 Нарынская область Жумгальский район охвачено 520 домохозяйств, 

проинформировано 646 мужчин и 737 женщин.  

 Таласская область Манасский район охвачено 372 домохозяйства, 

проинформировано 553 мужчин и 653 женщин. 

 Чуйская область Московский район охвачено 75 домохозяйств, проинформировано 

66 мужчин и 106 женщин.  

Участие в мониторинге и оценке качества проведения тренингов и оказание 

практической помощи организации по пропаганде питания населению (КАДК) и 

организации по обучению работников здравоохранения (ОО ССМ).  

Работа с партнерами 

1. Совместно с Save the Children проведены совместная акция «Чистые руки, чистые 

туалеты» в Араванском районе с участием 44 чел. 

2. Совместно с Меrcy Corps, РЦУЗ разработаны информационно-образовательные 

материалы (ИОМ) по грудному вскармливанию, прикорму, календарь-плакат для 

беременных по профилактике анемии, плакат о вредной еде, по тарелке здорового питания, 

мытью рук. 

3. Участие 31.01.19 г., в г.Бишкек на техническом совещании по планированию 

мероприятий на 2019-2020 гг., в рамках совместного проекта по Перинатальному 

здравоохранению МЗ КР и GIZ. 
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4. Совместно с Save the Children 20 февраля 2019 года в г. Бишкек состоялся круглый 

стол «Охрана репродуктивного здоровья, половое воспитание и личная гигиена девочек-

подростков» при участии представителей Министерства здравоохранения КР, КАО, КГМА, 

КГМИПиПК, партнеров по развитию. Участвовали 27 человек. 

5. Совместно с «Гражданским Альянсом за улучшение питания и продовольственную 

безопасность», ЮНИСЕФ проведена передвижная фотовыставка "Кыргызстан свободный 

от анемии", организованная в рамках информационной кампании компонента 3 «Меры по 

повышению качества питания» проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» в здании ДВХиМ, для студентов гидрофака Кыргызского 

Национального Аграрного Университета.  

6.  ВОЗ-участие в проведении технического семинара 26.03.19 г., по «Проведению 

пилотного исследования детей школьного возраста в отношении здоровья» совместно с МЗ 

КР, НЦОМиД, МОиН, КГМА, НСК, представителями других заинтересованных сторон. 

7. Участие на конференции 27.03.19 г., в г.Бишкек по вопросам сбалансированного 

здорового и качественного питания, с участием Правительства КР, МЗ КР, ДГСЭН, ЦГСЭН 

и др. 

Подкомпонент 3.2. предоставление микроэлементов.  

Данным подкомпонентом предусматривает предоставление фолиевой кислоты и железа для 

беременных женщин и девочек-подростков, а также специальных капсул для детей в 

возрасте 6-24 месяцев для улучшения потребления витаминов и питательных 

микроэлементов. 

В рамках данного подкомпонента проект участвовал в работе рабочей группы Минздрава 

Кыргызской Республики: 1) по определению потребности и расчете закупки препарата 

железа с фолиевой кислотой для беременных женщин и витаминно-минеральной добавки 

для детей; 2) по подготовке технической спецификации на препарат железа с фолиевой 

кислотой и расчет потребности для беременной и кормящей женщины на один год; 3) по 

подготовке технической спецификации на витаминно-минеральной пищевой добавки для 

обогащения домашней пищи для ребенка в возрасте 6-24 месяцев на один год.  

В настоящее время идет процесс переговоров со Всемирным Банком об этапах 

приобретения и закупа препарата железа для беременных женщин и детей. 

Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет 

приусадебного садоводства.  

Данный подкомпонент будет нацелен преимущественно на наиболее уязвимые слои 

населения с целью повышения качества круглогодичного питания и обогащения рациона за 

счет собственных садов домохозяйств. Проект профинансирует следующее: (i) выявление 

наиболее уязвимых и заинтересованных домохозяйств; (ii) методы коллективной экспресс-

оценки (МЭООУ) проблем, потребностей и интересов домохозяйств и возможностей по 

улучшению ведения хозяйства на приусадебных участках; (iii) создание женских групп 

взаимопомощи (ЖГВП) и общинных семенных фондов (ОСФ) в случае их отсутствия; (iv) 

детальная техническая оценка текущих сельскохозяйственных и производственных 

методов на приусадебных участках, в т. ч. тестирование почвы; (v) технические 

консультационные услуги для отдельных домохозяйств, включая разработку руководств и 

демонстрационных материалов по культивированию сельскохозяйственных культур на 

приусадебных участках, создание демонстрационных приусадебных участков; (vi) 

финансирование основного оборудования. 
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Основной стратегией подкомпонента является предоставление высококачественных семян 

витаминизированных овощных культур и посадочного материала членам групп 

взаимопомощи (ГВП), состоящим в основном из уязвимых семей, особенно женщин.  

Согласно утвержденному списку целевых АВП, социальная мобилизация на весенний сев 

2019 года проводится в отобранных проектом 10 целевых и 10 соседних АВП, в 64 целевых 

селах, 20 айыльных аймаках, 10 районах, в 5 областях республики.  

В результате работ по социальной мобилизации 2 потока сформированы 364 ГВП с 

участием 3 344 человек, из которых 2717 человек (81,3%) составляют женщины. 

   

Область Район АВП АА Село 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

Из них 

женщин 

Из них 

мужчин 

Жалал- 

Абадская  
1 2 2 9 48 480 480 0 

Нарынская  2 4 6 10 67 642 503 139 

Ошская  3 6 6 26 115 915 752 163 

Таласская  2 4 3 10 61 610 505 105 

Чуйская  2 4 3 9 73 697 477 220 
Итого по 

Республике 
10 20 20 64 364 3344 2717 627 

Учитывая потребности бенефициаров 2 потока проведены тендеры на закупку следующих 

культур: 

 из овощных культур: огурцы, томат, капуста, лук, морковь, свекла, перец, цветная 

капуста, пекинская капуста, брокколи и кабачки;  

 из кормовых культур: ячмень, кукуруза, эспарцет, люцерна. 

 из фруктово-ягодных культур: яблоки, груша, абрикос, черешня, персики, слива, 

черная смородина. 

Тендер на закупку фруктово-ягодных культур не состоялся, вследствие отсутствия 

документов, подтверждающих качества саженцев. 

Тендер на закупку пекинской капусты, брокколи, кабачков, цветной капусты не состоялся 

из-за отсутствия коммерческих предложений. 

Семена прошли качественный анализ в Лаборатории Департамента по экспертизе семян К, 

в настоящее время проводится повторный анализ семян кормовых культур (люцерна, 

эспарцет, яровой ячмень и кукуруза) в Ошской, Жалал-Абадской, Чуйской, Нарынской и 

Таласской областях. 

Поставка семян овощных и кормовых культур закончена, бенефициары 2 потока 

вышеуказанных областей получили семена овощных и кормовых культур согласно своим 

заявкам. 

Малогабаритное оборудование для 1 потока бенефициаров проекта 

В рамках проекта во второй год работы ГВП было запланировано предоставление 

малогабаритного оборудования для членов групп с учетом их потребностей и интересов в 

улучшении сельскохозяйственной производительности и питания.  

По результатам проведенного опроса среди членов ГВП по определению потребностей и 

интересов членов ГВП в малогабаритном оборудовании и рассмотрения со стороны ОРП  

были одобрены 4 вида малогабаритного оборудования для предоставления ГВП: 

на уровне группы:  

 Туннельный парник  
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 Сушильный шкаф  

на уровне домохозяйства: 

 Индивидуальный парник 

 Система капельного орошения (без емкости для воды и насоса) 

Технические спецификации подготовлены и одобрены в Всемирном Банке. 

В настоящее время идет процесс подготовки тендера на закупку вышеперечисленного 

оборудования. 

В настоящее время возникла проблема поставки малогабаритного оборудования для ГВП первого 

потока. Технические спецификации и перечень оборудования был одобрен. Но не получено 

одобрение Всемирного Банка для старта процесса закупки малогабаритного оборудования. Это 

замедляет работу проекта и вызывает недовольство бенефициаров проекта.  

Обучение агрономическим технологиям бенефициаров 2 потока 

ОФ ЦОКИ и ОФ СКС Жалал-Абад провели ТоТ для тренеров и сформировали учебные 

группы бенефициаров 2 потока по 2 направлениям «Овощные культуры» и «Кормовые 

культуры». 

Подготовлены и утверждены графики обучений ГВП 2 потока. 

В Ошской и Жалал-Абадской областях ОФ СКС Жалал-Абад начал процесс обучения, 

проводятся первые тренинги ИУП-1 по теме «Подготовка почвы. Посев.  Посадка рассады 

овощей.» для ГВП, которые получили овощные  культуры и ИУП-1 по теме «Основы  

экономического анализа. Составление технологической карты кормовых и зерновых 

культур.».  

Подкомпонент 3.4. Улучшение координации на национальном уровне для 

обеспечения продовольственной безопасности и качественного питания.  

Данный подкомпонент будет финансировать поддержку Совета по продовольственной 

безопасности (СПБ) в реализации его мандата, который включает вопросы качественного 

питания, продовольственной безопасности и социальной защиты. Проект финансирует 

создание секретариата СПБ, который будет координировать, проводить мониторинг и 

контроль над реализацией национальной Программы продовольственной безопасности и 

питания. 

Свою деятельность экспертная группа проводит по следующим основным направлениям: 

  содействие координации действий государственных, негосударственных структур, 

донорских организаций и других заинтересованных сторон по реализации 

национальной программы продовольственной безопасности и питания а также 

других межсекторальных программ и планов действий связанных с улучшением 

продовольственной безопасности и питания; 

 участия в разработке, мониторинга и анализа реализации национальной программы 

продовольственной безопасности и питания. 

За отчетный период в соответсвтвии с планом работ экспертной группой выполнены 

следующие мероприятия: полностью доработаны все разделы Программы 

продовольственной безопасности и питания на 2019-2023 годы: “Улучшения наличия 

продовольствия для потребления населения”, “Повышения доступности продовольствия 

для населения”, “Улучшения статуса питания населения”, “Повышение безопасности 

продуктов питания” “Формирование эффективной системы мониторинга управления и 

оценки программы”. Внесены изменения в матрицу индикаторов и полностью переработан 

план мероприятий программы. 
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По поручению МСХППиМ КР экспертная группа согласовала проект постановления 

Правительства Кыргызской Республики “Об утверждении программы продовольственной 

безопасности и питания в КР на 2019-2023 годы”, со всеми министерствами, ведомствами 

КР в количестве 42-х государственных органов. При согласовании по поступившим 

замечаниям и предложениям от министерств и ведомств проведено пересогласование.  

Для принятия Правительством КР Программы по продовольственной безопасности и 

питания, согласованный документ передан в Аппарат Правительства КР.  

Согласно плана работ по результатам 3, 4 квартала 2018 года разработаны анализы: по 

питанию, по энергетической ценности продуктов питания всего населения в 2017-2018, для 

пенсионного возраста, для трудоспособного возраста, для детей 1-17 лет, для детей 1-3 лет 

и для детей 4-6 лет. Сделан анализ по обеспеченности белками и жирами всего населения 

за 9 месяцев 2017- 2018.  

По результатам 3 квартала 2018 года составлены анализы: по бедности и уязвимости, по 

всем нормам потребления (среднефизиологическое, фактическое, минимальное) населения 

девяти базовых продуктов, а также отношение фактического уровня производства 

продуктов к этим нормам потребления, по емкости рынка и объема импорта девяти базовых 

продуктов, по уровню потребления основных продуктов в республике и по уровню 

самообеспеченности основными видами сельскохозяйственных продуктов. 

Проведен сбор и анализ: по производству с/х продукции по рынкам г.Бишкек с 

предоставлением информации в МСХППиМ КР. Поготовлена справка тенденции рынка на 

основе прослеживания деятельности крупных производителей, переработчиков и оптовых 

покупателей продуктов питания. Подготовлена справка по экспорту и импорту с/х 

продукции и продуктов переработки по данным ТН ВЭД. 

Проведены консультация тренеров 3 компонента ПУСПП по пищевой безопасности. 

Проведена работа с МОиН КР по школьному питанию (разработка меню, руководства для 

тренеров, программы для обучения школьных поваров) консультация.  

Разработан сценарий видеофильма о продовольственной безопасности и питания, 

подготовлены аналитические матиралы на основе решения видеконфетенции АПК ЕАЭС 

по прод.безопапсности. 

Участие на круглом столе Национальной итоговой конференции (ФАО и МОФ 

«Инициатива Р. Отунбаевой).  

Презентован проект Программы продовольственной безопасности и питания на круглом 

столе по вопросам сбалансированного безопасного и качественного питания  

организованный министерством здравоохранения КР.  
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Компонент 4 Управление проектом 

Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и работы 

небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, администрирование и 

координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ДВХиМ по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 14 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты консультационных 

услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату исследования по 

МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку офисного 

оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 3 наблюдательных миссий МАР со стороны 

Всемирного Банка. 

4.1 Информирование общественности о деятельности проекта 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных сторон о 

деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» 

(ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим компонентам 

проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры; 

(ii) сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по повышению качества 

питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как социально-экономическом, способствующий 

улучшению уровня жизни населения и укреплению доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение, о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными 

ресурсами, предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения 

производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также 

полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей стране, 

способствующие повышению продуктивности сельского хозяйства, производительности 

труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию продовольственного 

питания населения и жизни в сельских районах. 

В течение 1-го квартала 2019 года была проведена работа по информационному 

сопровождению мероприятий проекта для общественности, в частности для 

представителей региональных ОПиР АВП и самих АВП. Также проектом ведется 

постоянная работа по освещению важнейших мероприятий, проводимых в рамках проекта 

«Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» на сайте проекта – 

http://apnip.water.gov.kg, Департамента водного хозяйства и мелиорации – 

https://water.gov.kg, а также на Facebook страничке под названием «Отдел реализации 

проектов Всемирного банка при ДВХиМ».  

За отчетный период проведена работа по повышению осведомленности заинтересованных 

сторон посредством публикации статей о мероприятиях, проводимых в рамках проекта 

http://apnip.water.gov.kg/
https://water.gov.kg/
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УСПП на сайте проекта и на Facebook страничке проекта. В частности, на сайте проекта 

размещены 9 статей, на сайте Департамента водного хозяйства и мелиорации 7 статей и на 

страничке Facebook опубликованы 10 статей. 

На сайтах проекта и ДВХиМ, а также на странице Facebook были размещены видеоролики 

(Питании детей в первые 1000 дней; Почему так важны рекомендации по питанию ребенка 

до 2 лет?; Мытье рук и соблюдение гигиены; Соблюдение гигиены - защита от гельминтов!) 

на кыргызском и русском языках для широкого информирования населения. 

За отчетный период была организована встреча с генеральным директором КТРК И.М. 

Карыпбековым относительно трансляции девяти видеороликов по питанию на 

общественном телевидении. Была достигнута договоренность о распространение по 

телевидению ключевых сообщений для населения по вопросам разнообразия питания, 

кулинарии, вредной еде, соблюдении гигиены, профилактике анемии, питанию детей 

грудного и раннего возраста в виде видеороликов. В течение 1-го квартала 2019 года была 

транслирована на КТРК 9 видеороликов проекта на кыргызском и русском языках.  

Помимо того, за отчетный период на телеканалах ЭлТР и НТС был размещен баннер о 

возврате реабилитационного и технического кредита со стороны АВП и САВП.   

В рамках компонента 3 «Меры по повышению качества питания» была организована 

информационная кампания в форме передвижной фотовыставки на тему: «Кыргызстан 

свободный от анемии» в здании Департамента водного хозяйства и мелиорации в период 

с 1 по 8 февраля года и в новом учебном корпусе Кыргызского Национального Аграрного 

Университета имени К.И. Скрябина, факультет гидромелиорации, экологии и 

землеустройства в период с 13 по 18 февраля 2019 года. Данная передвижная фотовыставка 

было организована совместно с «Гражданским альянсом за улучшение питания и 

продовольственную безопасность», ЮНИСЕФ. 

В 1-м квартале 2019 года в соответствии с контрактом APNIP/C.3/G/S/05-3 от 20 декабря 

2018 года «Тиражирование новых информационно-образовательных материалов 

(карточки, брошюры, плакаты, листовки и др.) ОРП» в рамках компонента 3 проекта 

были тиражированы следующие материалы на общую сумму 950 020 (девятьсот 

пятьдесят тысяч двадцать) сомов и распределены среди бенефициаров компонента 3:  

№ Наименование товара Язык 
Количество 

товара в шт. 

Сумма за 

ед. товара 

Общая 

сумма в 

сомах 

1. Учебное пособие «Питание 

детей грудного и раннего 

возраста» 

На русском 

языке 1 000 194,4 194 400 

2. Информационный буклет 

«О грудном 

вскармливании» 

На кыргызском 

языке 
20 000 1,78 35 600 

На русском 

языке 
5 000 1,43 7 150 

3. Информационный буклет 

«О прикорме»  

На кыргызском 

языке 
20 000 1,78 35 600 

На русском 

языке 
5 000 1,43 7 150 

4. Плакат «О вредной еде» На кыргызском 

языке 
8 000 27,25 218 000 

На русском 

языке 
2 000 28,2 56 400 

5. Плакат «О профилактике 

анемии у беременных» 

На кыргызском 

языке 
8 000 27,25 218 000 
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№ Наименование товара Язык 
Количество 

товара в шт. 

Сумма за 

ед. товара 

Общая 

сумма в 

сомах 

На русском 

языке 
2 000 28,2 56 400 

6. Паучок  На кыргызско-

русском языке 
40 690 27 600 

7. Сертификаты На русском 

языке 
1 400 20,57 28 800 

8. Календарь  квартальный 

(трёхъярусный) 

Кыргызско- 

русский 
400 162,3 64 920 

 Итого:    950 020 

Наряду с этим, по компоненту 3 проекта были изготовлены мотивационные материалы для 

сельских комитетов здоровья (СКЗ) согласно контракта APNIP/C.3/G/S/05-6 от 24 декабря 

2018 года «Тиражирование мотивационных материалов для СКЗ с нанесением 

логотипа ПУСПП (кружки, передники, сумки и др.) на общую сумму 1 636 500 (один 

миллион шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) сомов. Изготовленные следующие 

мотивационные материалы были распределены среди активистов и волонтеров компонента 

3: 

№ 
Наименование 

товара 

Количество 

товара в ед. 

Стоимость за 

ед. товара 
График поставки 

Общая 

сумма в 

сомах 

Мотивационные материалы для СКЗ 

1. Мотивационные 

футболки  

2 000 220 Не более 60 дней 

после утверждения 

сигнального 

экземпляра  

440 000 

2. Кепки 2 000 190 Не более 60 дней 

после утверждения 

сигнального 

экземпляра 

380 000 

3. Фартуки 

(передник) 

2 000 200 Не более 60 дней 

после утверждения 

сигнального 

экземпляра 

400 000 

4. Мерные кружки 2 000 175 Не более 60 дней 

после утверждения 

сигнального 

экземпляра 

350 000 

5. Жилетки для 

тренеров  

50 1050 Не более 60 дней 

после утверждения 

сигнального 

экземпляра 

52 500 

6. Эко сумки 50 280 Не более 60 дней 

после утверждения 

сигнального 

экземпляра 

14 000 

 Итого:     1 636 500 

За отчетный период составлена техническая спецификация для тиражирования новых 

учебных и информационных материалов по питанию о вреде соски и бутылок для детей, 

питание и профилактика ЖДА девочек-подростков, питание и профилактика ЖДА женщин 

репродуктивного возраста, буклет по профилактике анемии и питанию для беременных и 

кормящих женщин, безопасное хранение продуктов питания в домашних условиях, а также 
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разработана техническая спецификация на разработку и изготовление документального 

фильма (видеоролика) о Продовольственной безопасности Кыргызской Республики. В 

настоящее время идет обсуждение сюжета видеоролика с представителями Министерства 

сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и другими 

заинтересованными сторонами.  

Проведены информационные кампании и конкурсы по питанию членами СКЗ среди 

населения сел 20-ти айыл аймаков (100 000 чел.) по темам исключительно грудного 

вскармливания, питанию детей от 6 месяцев до 2 лет жизни. 

Совместно с проектом Save the Children проведена совместная акция «Чистые руки, 

чистые туалеты» в Араванском районе Ошской области с участием 44 человек, а также 

круглый стол по питанию и охране репродуктивного здоровья девочек-подростков с 

участием представителей Министерства здравоохранения КР, партнеров по развитию и др., 

с размещением статьи в газете «Мегаполис». 

Кроме этого, в 1-м квартале текущего года в рамках проекта прошел конкурс в детском саду 

«Навбахор» села Пахтачы Чек-Абадского аильного аймака на тему: «Правильное питание 

начинается с детства».  

В 1-м квартале 2019 года активистами компонента 3 ПУСПП были организованы 

мероприятия в честь национального праздника Нооруз в селе Ормош Бирликского аильного 

аймака Кадамжайского района Баткенской области, в селе Байзак Жумгальского района 

Нарынской области и в Тоо-Моюнском аильном аймаке Араванского района Ошской 

области с использованием роллапов и информационно-образовательных материалов 

проекта. 

   

Помимо этого, за отчетный период координатор компонента 3 выступила на Ошском 

областном телевидении «Ынтымак ТВ», на Иссык-Кульском областном телевидении на 

темы: «О деятельности проекта УСПП», «О повышении потенциала медицинских 

работников по вопросам профилактики анемии у детей, девочек-подростков, беременных 

женщин и женщин репродуктивного возраста». Национальные тренеры, врачи Джалал-

Абадского областного центра семейной медицины, обученные в рамках проекта, выступили 

3 раза на Джалал-Абадском областном телевидении «Здоровье» на темы: «Питание детей 

грудного и раннего возраста», «Разнообразное питание и питание матерей», «Мытье 

рук и чистые туалеты, профилактика паразитарных болезней». 

В течение квартала осуществлялся сбор информации для 3-го и 4-го номера журнала «Суу 

чарба кабарманы/Вестник водного хозяйства». В настоящее время объявлен тендер на 

тиражирование 2-х номеров журнала. 

Обратная связь с бенефициарами проекта 
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Проводимые мероприятия по реализации проекта имеют тесную обратную связь с 

ключевыми бенефициариями. В частности, в адрес ОРП поступают положительные отзывы 

от бенефициариев о проводимых проектом семинарах, обучающих курсах, общественных 

слушаниях, информационных кампаниях и других мероприятиях, организуемые проектом 

путем информирования и осведомления заинтересованных сторон через публикуемые 

статьи в журналах, информационно-образовательные материалы проекта, информации на 

веб-сайтах и на странице Facebook. Подобные мероприятия, проводимые проектом, 

положительно отражаются в деятельности ассоциаций водопользователей в вопросах 

водопользования, эксплуатации и технического обслуживания ирригационной 

инфраструктуры, сельских комитетов здоровью и других сфер деятельности проекта. Кроме 

того, бенефициары активно используют богатый опыт в ходе обмена знаниями при 

посещении АВП других регионов. Получают необходимую для повседневной деятельности 

информацию посредством печатной продукции (журнал Вестник водного хозяйства, 

информационно-образовательные материалы и другой продукции), выпускаемые ОРП. 

Помимо этого, получают большую информацию, через информационный материал, 

размещаемый на сайтах проекта и ДВХиМ, а также на странице Facebook. Все эти 

мероприятия положительно отражаются в работе ассоциаций водопользователей страны и 

других целевых организаций проекта.  

4.2 Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, где 

проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц с 

ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ): 

Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью ответственным лицом за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и 

рассмотрения жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами 

и письмами, а также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а механизмы 

МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы 

политики переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, в 

Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб 

и обращений и ответы на них. В 1-м квартале 2019 г. жалоб не поступало.  

В дополнении к этому, при проведении общественных слушаний с целью раскрытия 

информации о социальном и экологическом воздействии проекта на окружающую среду и 

на население, участникам слушаний подробно дается информация о Механизме 
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рассмотрения жалоб и о том, что в АВП заведены журналы для обращения населения. 

Протоколы общественных слушаний, которые находятся в Плане управления окружающей 

средой размещены на сайте проекта в разделе «Консультации с общественностью».  

Общественные слушания по социальным вопросам за 1-й квартал 2019 года в рамках 

проекта по компоненту 1 «Реабилитация и модернизация внутрихозяйственной 

инфраструктуры» в АВП не проводились.  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  

В 1-м квартале текущего года в адрес ОРП обращений и жалоб по данному проекту не 

поступало. Но, проводиться постоянный мониторинг поступивших обращений и жалоб в 

ОРП.  

Кроме этого, в 1-м квартала 2019 года был сдан в эксплуатацию ГВС межхозяйственного 

канала «Шекафтар» Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Согласно 

контракта APNIP/C.1/CW/NCB/12 подрядная организация ОсОО «ЛОИ» завершила 

реабилитационные работы с опережением графика на 3 месяца (01.08.2018-30.06.2019).  

В 1-квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 Укладка монолитного железобетона в дно и стенки отстойника межхозяйственного 

канала Шекафтар с ПК2+48,84 по ПК2+88,84; 

 Устройство перильного ограждения на отстойнике межхозяйственного канала 

Шекафтар; 

 Устройство переходного участка на ПК1+68,97; 

 Облицовка монолитным бетоном межхозяйственного канала Шекафтар с ПК2+00,69 по 

ПК2+48,84. 

Общая сумма контракта составила 5 383 244 сома. Проведено рабочая комиссия по приемке 

объекта в эксплуатацию от 6 марта 2019 года.  
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Межхозяйственный канал Шекафтар (до и после реабилитации) 

4.3  Закупки 

По проекту предусмотрены следующие виды закупок: консультационные услуги; товары; 

работы. 

Закупки проводятся в соответствии Руководством Всемирного банка «Закупки по ссудам 

МБРР и кредитам МАР», май 2014 г. 

Информация по закупкам за 1 квартал 2019 года представлена ниже. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры. 

 Реабилитация межхозяйственного канала Левая магистраль Кугарт № 

APNIP/C.1/CW/NCB/32. Метод закупки NCB (национальные конкурсные торги). 

Объявление от 26 октября 2018 г. было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», 

окончательная дата подачи предложений 27 ноября 2018 г. На окончательную дату 

подачи предложений было представлено 2 предложения. Контракт заключен с ЗАО 

«Келечек» 18 января 2019 года на сумму 6 162 877,00 сом. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» 

Лейлекского района Баткенской области APNIP/C.1/CW/NCB/16. Метод закупки 

NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 7 ноября 2018 г. было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 7 декабря 2018 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 4 предложения. Контракт заключен с ОсОО «Гидробетон Строй» 1 

марта 2019 года на сумму 26 072 009,00 сом. 

 Реабилитация ирригационной системы АВП «Оби-Хает» в Базар-Коргонском 

районе Жалал-Абадской области APNIP/C.1/CW/NCB/14. Метод закупки NCB 

(национальные конкурсные торги). Объявление от 7 ноября 2018 г. было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 7 декабря 2018 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 6 предложения. Контракт заключен с ЗАО «Келечек» 14 февраля 2019 

года на сумму 30 590 280,00 сом. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационных систем АВП «Куршаб-

Арзыбек» Узгенского района Ошской области APNIP/C.1/CW/NCB/15. Метод 

закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 7 ноября 2018 г. 

было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 7 декабря 2018 г. На окончательную дату подачи предложений было 
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представлено 3 предложения. Контракт заключен с ОсОО «Брик» 22 марта 2019 года 

на сумму 35 901 450,00 сом. 

 Инженер по техническому надзору за строительством реабилитация 

межхозяйственного канала Левая магистраль Кугарт № APNIP/C.1/CS/IC/36. Метод 

отбора IC (индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение 

присудить контракт: Атыбаеву Ж. Контракт подписан от 18 января 2019 года. Сумма 

контракта 576 000,00 сом.  

 Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационных систем АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенского района 

Ошской области APNIP/ C.1/ CS/IC/30. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант).  Тендерной комиссией принято решение присудить контракт: 

Доврановым Р. Контракт подписан от 22 марта 2019 года. Сумма контракта 

1 152 000,00 сом. 

 Инженер по техническому надзору Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» Лейлекского района Баткенской 

области APNIP/ C.1/ CS/IC/31. Метод отбора IC (индивидуальный консультант).  

Тендерной комиссией принято решение присудить контракт: Дарманову И. 

Контракт на стадии подписания. 

 Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитации ирригационный 

системы АВП «Оби-Хает» APNIP/ C.1/ CS/IC/29. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант).  Тендерной комиссией принято решение присудить контракт: 

Мамановым Б.Ч. Контракт подписан от 7 февраля 2019 года. Сумма контракта 

1 152 000,00 сом. 

 Реабилитация магистрального канала ААБК Кара-Суйского и Араванского районов 

Ошской области Контракт № APNIP/C.1/CW/NCB/31. Метод закупки NCB 

(национальные конкурсные торги). Объявление от 11 января 2019 г. было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 11 февраля 2019 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 3 предложения. Письмо о принятии предложения отправлен ОсОО 

«СКФ Куруучу». Контракт на стадии подписания. 

 Инженер по техническому надзору Реабилитации магистрального канала ААБК 

Кара-Суйского и Араванского района APNIP/ C.1/ CS/IC/35. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант).  Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт: Сайдинову Ю.А. Контракт на стадии подписания. 

 #APNIP/C.1/G/ICB/01 - Закупка экскаваторов для АВП и САВП Метод отбора МКТ 

(международные конкурсные торги). Объявление на данную позицию было 

размещено 19 октября 2018 г.  в газете «Слово Кыргызстана». На момент 

окончательного срока предоставления анкетных данных 30 ноября 2018 г было 

получено 2 предложение. Тендерная комиссия по итогам оценки присудила контракт 

по Лоту №1 ОсОО «Автомаш Радиатор», контракт пописан 22 марта 2019 года на 

сумму 66 192 000,00 сом. По Лоту№2 ОсОО «Аман-Роуд» контракт подписан 22 

марта 2019 года на сумму 248 800,00 Долларов США. 

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги. 

По данному компоненту закупки не производились 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания. 

 Закупка семян и овощных и кормовых культур - APNIP/C.3/G/S/04; 

Метод отбора Шоппинг. Контракты подписаны со следующими компаниями: 

‒ Поставка семян кормовых культур (Люцерна, эспарцет) - к/х «Татьяна и дети» на 

сумму 4 358 860,00 сом; 
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‒ Поставка семян овощных культур (лук, свекла) - ОсОО «Агровита» на сумму 

528 000,00 сом. 

‒ Поставка семян овощных культур (ячмень) - ОсОО «АПК Элдан Аталык» на сумму 

2 117 220,00 сом. 

‒ Поставка семян овощных культур (кукуруза) - ОсОО «АПК Элдан Аталык» на 

сумму 564 200,00 сом. 

‒ Поставка семян овощных культур (огурцы, томаты, перец сладкий, капуста 

белокочанная, морковь) - ИП Раимбековым Ураном на сумму 2 053 240,00 сом. 

Компонент 4 – Управление проектом.  

 Проведение базовой, среднесрочной оценки и оценки воздействия проекта 

Объявление на данную позицию было размещено 19 октября 2018 г. в газете «Слово 

Кыргызстана». Окончательный срок предоставления предложений 2 ноября 2018 г было 

получено 7 предложений. Тендерная комиссия по итогам оценки присудила контракт 

Консалтинговой компании «M-Vector» контракт подписан 24 января 2019 года на сумму 

12 310 923,00 сом. 

План на следующий квартал. 

I. По мере подготовки ПСД закупка строительных работ 

II. Отбор инженеров по надзору за строительством 

III. Отбор компаний на поставку товаров по компоненту -3 

4.4 Юридические аспекты. 

В целях обеспечения возврата ассоциациями водопользователей и их союзами 

государственных заемных средств, рекредитованных Правительством Кыргызской 

Республики по проекту «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики № 649 

от 5.10 2017 года были разработаны и согласованы с Государственным агентством по 

управлению бюджетными кредитами (ГАУБК) при МФ Кыргызской Республики проекты 

типовых договоров по возврату кредитных средств и договоров поручительства.  

В I квартале 2019 года подписаны 4 кредитных договора по реабилитационным работам и 

4 договора поручительства с главами айыл окмоту. Наряду с этим было подписано 13 

кредитных договоров по техническому кредиту. При подписании данных договоров 

руководителям АВП и главам айыл окмоту разъяснялся механизм возврата кредитных 

средств, в соответствии с постановлением № 649 от 5.10 2017 года. С начала реализации 

проекта подписано кредитных договоров: 

 по реабилитационным работам – 13; 

 по техническому кредитованию – 13; 

 договоров поручительства – 13. 

В связи с завершением реабилитационных работ в АВП «Береке С», подписано 

Дополнительное соглашение к Кредитному договору финансирования строительных работ 

в АВП «Береке С» Манасского района Таласской области. 

Во исполнение постановления Правительством Кыргызской Республики от 2 октября 2013 

года N 548 «О мерах по решению проблем, связанных с возвратом государственных 

заемных средств, полученных ассоциациями водопользователей и сельскими 

общественными объединениями потребителей питьевой воды» был подписан кредитный 

договор с АВП «Оготур Чон» Таласской области: 

 по реабилитационным работам; 

 по техническому кредитованию. 
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Все вышеуказанные договора направлены в ГАУБК при Министерстве финансов 

Кыргызской Республики для дальнейшего администрирования. 

Разработан проект Грантового соглашения по малым грантам для АВП включенных в 

программу реабилитации, обсуждение которого прошло в марте месяце с участием 

заместителя директора ОРП, финансового менеджера, главного специалиста по закупкам, 

координатора и специалиста компонента 2 и представителя компании CAIConsulting. 
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таблица 4.1 

СТАТУС СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ (ОТРАЖЕННЫХ В ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ 3-ой миссии МАР ПУСПП) ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА   

 

 

 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

 Компонент 1    

 

Обеспечение команды ОРП ресурсами, 

включая набор на вакантные должности 

Контракт с главным инженером подписан 4 января 2018г., также 

заключены контракты: 

- в январе с инженерами сметчиками (2 позиции),  

- в марте с региональным координатором по инженерным 

вопросам по северу 

- в апреле с инженером-геодезистом, инженером-чертежником, 

инженер-проектировщик (ГИП). 

20.01.2018 ОРП 

 

4 контракта на реабилитационные работы 

подписаны 

Выполнен. 

На 1 апреля 2019 года подписаны контракты на следующие АВП: 

1. АВП Бельсовхоз 

2. АВП Береке С – завершена реабилитация 

3. АВП Гауян 

4. АВП Кур-Таш 

5. АВП СХМ 

6. АВП Сулайман-Суу 

7. АВП Таймонку 

8. АВП Алагоз-Каба лот №2 

9. АВП Токтомуш 

10. АВП Баш-Келтебек 

11. АВП Тасма-Каранар 

12. АВП Оби-Хает 

13. АВП Куршаб-Арзыбек 

14. АВП Кырк-Булак 

30.01.2018 ОРП 

 3 контракта на реабилитационные работы 

подписаны 

Выполнен 20.02.2018 ОРП 

 4 контракта по пилотным проектам подписаны 
Присуждены контракты по 5 пилотным системам (БТК, 

Совхозный, Комсомольский, Левая магистраль, ААБК) и ГВС на 
16.03.2018 ОРП 



- 94 - 

 

 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

канале Шакафтар, по пилотной системе Кожо-Кайыр объявлен 

ретендер. 

 Начала процедуры отбора 14 дополнительных 

АВП 

Завершен отбор дополнительных АВП. 10.01.2018 ОРП 

 Завершить и передать работу по контракту 

АВП «Ак-Булак-Суу», перенесенному с ПВО-II 

Подписан акт Государственной комиссии от 25 декабря 2017 года. 20.12.2017 ОРП 

 Завершить и передать работу по контракту 

АВП «Алагоз-Каба», Лот 2, перенесенному с 

ПВО-II 

Проведен тендер на остаток незавершенных работ по лоту №2, в 

марте подписан контракт с ОсОО «Эра Строй Сервис». 
30.03.2018 ОРП 

 Подготовить Техническое задание для 

инженерной фирмы по реализации 

строительных работ в рамках компонента 1. 

ОРП в настоящее время выправило положение собственными 

силами по проектированию и поэтому в  привлечении в сторонней 

организации (инженерной фирмы) нет необходимости. 

30.01.2018 ОРП 

 Компонент 2     

 Объявить тендер на Организацию по оказанию 

содействия (ОС)  

Выполнен. Дек. 31, 

2017 

ОРП 

 Закончить оценку кандидатов на должность 

международного специалиста 

Выполнен. Дек. 31, 

2017 

ОРП 

 Заключить контракт с Поставщиком услуг по 

демонстрационным мероприятиям 

внутрихозяйственного управления водными 

ресурсами  

Выполнен. Заключен прямой контракт с ЦОКИ. Фев. 28, 

2018 

ОРП 

 Заключить контракт с Организацией по 

оказанию содействия (ОС) 

Выполнен. Заключены контракты по северу Центр развития 

сельских муниципалитетов и Чуй- Таласская СКС и по югу 

CAIConsulting 

Март 15, 

2018  

ОРП 

 Заключить контракт с международным 

специалистом 

Выполнен. Заключен контракт с Сасо Мартинов. Март 15, 

2018 

ОРП 

 Подкомпонент 3.3   ОРП 

 Нанять краткосрочного специалиста по оценке 

потребностей в семенах  

Выполнен. Дек. 31, 

2017 

ОРП 
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 Начать закуп семян овощей для Групп 

взаимопомощи (ГВ)  

Выполнен. Дек. 31, 

2017 

ОРП 

 Объявить тендер на Обучающие организации Выполнен.  Дек. 31, 

2017 

ОРП 

 Заключить контракт с Организацией по 

социальной мобилизации (ОСМ) 

Выполнен. Контракт заключен с Общественному Фонду 

«Агентство инициатив развития» 
Фев. 14, 

2018  

ОРП 

 Заключить контракт с Обучающими 

организациями 

Выполнен. Заключены контракты по северу ОФ ЦОКИ и по югу 

Жалалабадская СКС. 
Фев. 28, 

2018 для 

Юга и 

Март 6, 

2018 для 

Севера 

ОРП 

 Компонент 3    

 Заключить контракт с международным 

специалистом по диверсификации питания 

Выполнен. Заключен контракт с Джудит Макналти.   Янв. 15, 

2018 

ОРП 

 Доработать перечень обучающих и 

коммуникационных материалов для 

переиздания 

Совместно с международным специалистом проведен анализ по 

адаптации обучающих и коммуникационных материалов по 

питанию детей грудного и раннего возраста, профилактика ЖДА у 

детей, девочек подростков, ЖРВ и беременных в соответствии 

рекомендациям ВОЗ, доказательной медицины, национальных 

протоколов МЗКР для организаций здравоохранения и населения. 

Принято участие в разработке мероприятий  «Коммуникационная 

стратегия по продвижению информационной кампании «1000 

дней: окно возможностей» ЮНИСЕФ, СПРИНГ, РЦУЗ, МЗКР 

Дек. 31, 

2017 

ОРП 

 Разработать детальный план для Компонента 3 

(включая аспект питания) с использованием 

диаграммы Ганта, таким образом разбив 

основные виды деятельности на конкретные 

задачи и этапы 

Выполнен. 

Разработан рабочий план для компонента 3 до конца реализации 

проекта с разбивкой на основные виды деятельности компонента с 

задачами и этапами. 

Янв. 30, 

2018 

ОРП 

 Тесно сотрудничать с командой МЗ и 

ЮНИСЕФ в отношении сроков доставки 

добавок с питательными микроэлементами на 

пилотные объекты ПУСПП 

В рамках этого подкомпонента проект участвовал в работе рабочей 

группы МЗКР: 

 по определению потребности и расчете закупки  

Дек. 31, 

2017 

ОРП, МЗ 
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 Технической спецификации на препарат железа с фолиевой 

кислотой и расчет потребности для беременной и кормящей 

женщины, женщины в репродуктивном возрасте и девочке 

подростку на один год,  

 Технической спецификации на витаминно-минеральной 

пищевой добавки для обогащения домашней пищи для ребенка в 

возрасте 6-24 месяцев на один год. 

В данное время идет процесс переговоров со Всемирным Банком 

по закупу фолиевой кислоты с препаратом железа. 

 Координировать работу с Health SWAp-2 в 

области здравоохранения по темам и срокам 

проведения тренингов, связанных с питанием, 

и решить, какое обучение должно быть 

поддержано Health SWAp-2  и ПУСПП 

Завершен процесс согласования и планирования планов обучения 

на 2018 год с Health SWAp-2 в области здравоохранения по темам 

и срокам проведения тренингов, связанных с питанием и анемией. 

Дек. 31, 

2017 

ОРП, МЗ 

 


