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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) средний рост 

урожайности сельскохозяйственных культур в АВП с улучшенной ирригационной и 

дренажной инфраструктурой и консультационными услугами; (ii) доля домохозяйств-

бенефициаров с Показателем потребления продуктов (ППП) свыше 28,5 баллов; (iii) 

количество водопользователей, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги; (iv) количество водопользователей-женщин, получающих более 

качественные ирригационные и дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн.долларов США, из них сумма гранта составляет 38,0 

млн.долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры 

(28 млн.долларов США);  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги (3,5 млн.долларов США);  

(iii) Меры по повышению качества питания (4,6 млн.долларов США) и  

(iv) Управление проектом (1,9 млн.долларов США). 

Общая продолжительность реализации проекта составит шесть лет, начиная, с сентября 

2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, ежедневно утором и вечером база 1С архивируется на компьютерах в 

бухгалтерии и на еженедельной основе архивируется на внешний жесткий диск, который 

храниться в сейфе.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, реализуемых 

Департаментом водного хозяйства: Проект «Управление национальными водными 



- 7-  

 

ресурсами – Фаза 1» и Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов Кыргызской 

Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО «КБ 

Кыргызстан». 

 Планирование и исполнение бюджета.  

Бюджет проекта на 2019г. был подписан Министерством финансов Кыргызской 

Республики на сумму 6 500 тыс.долл. США. Из этой суммы фактически использовано с 

начала года 4 060,9 тыс.долл. США. Бюджет проекта на 2019 год запланирован с учетом 

проведенных и планируемых торгов на реабилитационные работы, а также программой 

работы консультантов. 

Исполнение бюджета Проекта по годам приводится ниже в таблице 1 (тыс.долларов США).  

Таблица 1 
Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

исполнение 

% (+);(-) 

2016 2000,0 541,5 27% -1458,5 

2017 2190,0 1150,4 53% -1039,6 

2018 5260,0 5506,1 105% 246,1 

2019 6500,0 4060,9 62% -2439,1 

В том числе за 2 кв. 2019г. 2100 3118,7 148% 1018,7 

Финансирование и использование средств проекта 

За 1 полугодие 2019 года по Гранту GAFSP TF0A0645-KG было оформлено 6 заявок №15-

20 на пополнение Специального счета в сумме 3 334,7 тыс. долларов США, все заявки были 

одобрены ВБ и возмещены.  

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 2 

квартала 2019 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США).  

  



- 8-  

 

Источники 

финансирования и снятие средств 

Общий 

объем 

финанс

ировани

я по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам Снято с начало проекта 

 

Из них использовано на 

выплаты 

2016 2017 2018 2019 сумма % от  общего 

объема 

Сумма % 

к общему 

объему 

Грант GAFSP            

Заявка на первоначальный аванс  

2000,0    2000,0 

   

Заявки на пополнение   1388,8 5259,9 3334,7 9983,4    

Заявка на прямые платежи      

 

   

Итого Грант GAFSP   38000,0 2000,0 1388,8 5259,9 3334,7 11 983,4 32% 11 258,9 29% 

из них: использовано на выплаты 

расходов 

 541,5 1150,4 5506,1 4060,9 11258,9  11 258,9  
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам нарастающим итогом 

приводится в таблице №3. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Всего 

Сумма всего 

по проекту 

Факт 

выплаты 

% 

использования 

1.Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

28 000,00 8 716,4 31% 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 
3 500,00 611,8 17% 

3. Меры по повышению качества 

питания 
4 600,00 966,3 21% 

4. Управление проектом 1 900,00 964,4 50% 

Всего затраты по проекту 38 000 11 258,9 29% 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, 

таблицы PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 

2 квартал 2019 года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры (28 млн. долл. США). 

Данный компонент профинансирует следующее: (i) строительные работы по 

восстановлению и модернизации дренажных и ирригационных систем с подвешенной 

площадью, приблизительно в 60 тыс. га находящихся в управлении, примерно в 30 АВП и 

САВП; (ii) предоставление АВП и САВП базового оборудования для технического 

обслуживания; (iii) восстановление межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и 

водозаборных сооружений для примерно 60 АВП с целью измерения объема поставленной 

воды; и (iv) восстановительные работы ограниченного характера на важнейших 

межхозяйственных ИиД объектах находящихся на балансе ДВХиМ. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в 

соответствии с критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по 

следующим критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктуры, 

ii) общий уровень собираемости услуг по подаче воды, iii) годовой бюджет АВП в 

сравнении со средними показателями по данному району, iv) доля затрат на ремонт сети в 

бюджете АВП и v) размер орошаемой подвешенной площади. 

На начало реализации проекта на основе базы данных АВП было заявлено 56 АВП 

желающих произвести реабилитацию, из них в 13 АВП было проведено детальное 

обследование. При этом учитывается следующие основные факторы: 

 Максимальный балл по критериям оценки; 

 Наличие приграничных проблем; 

 Наличие воды в источнике; 

 В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или 

через насосные станции; 

 Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные 

затраты. 

С начало реализации проекта была разработана проектно-сметная документация на 

реабилитационные работы по 17 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены 

одобрения от Всемирного Банка. Из них по 9 АВП в северном и по 8 АВП в южном 
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регионах, по которым присуждены и объявлены тендера. Общий список одобренных АВП 

Всемирным Банком приводится ниже. 

№ Область Район 
Наименование 

АВП 
Площадь, га Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 реабилитация 

2 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 мобилизация 

3 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2424 реабилитация 

4 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 реабилитация 

5 Жалалабадская Ноокенский «Ак-Жол-Суу» 2239 подготовка тендерных 

документов 

6 Жалалабадская Базар-Коргонский Оби-Хает 1308 реабилитация 

7 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

8 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5400 реабилитация 

9 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 реабилитация 

10 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 2236 реабилитация  

11 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 реабилитация 

12 Ошская Узгенский «Жылалды-Узген» 1307 ВБ рекомендовал 

перераспределить 

средства на другие 

мероприятия, в связи с 

нарушениями при 

проведении тендера 

13 Ошская Узгенский «Куршаб-

Арзыбек» 

1516 реабилитация 

14 Таласская Манасский «Береке С» 1161 завершена 

реабилитация 

15 Таласская Кара-Бууринский «Мол-Булак» 1967 идет оценка 

конкурсных 

предложений 

16 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

17 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 объявлен тендер 

   ИТОГО 39015  

Технические разработки  

Проектно-изыскательские работы выполнялись в южном регионе со стороны ГИП южной 

проектной группы, в северных областях инженерами проектировщиками.  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП прошедших отбор по критериям 

отбора АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и 

выразивших желание АВП на проведение реабилитационных работ. С начала реализации 

проекта завершены проектные работы по 17 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 6 и 7. 



- 11-  

 

Для разработки проектно-сметной документации заняты 10 инженеров-проектировщиков. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете 

в соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проект проходит 

техническую экспертизу со стороны независимого эксперта: - Государственное агентство 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР 

(ГААСЖКХ) и экологическую экспертизу. После экспертного заключения ГАСЖКХ 

объявляются торги на реабилитационные работы. 

Проектно-сметной документации выполнены в соответствии с календарным графиком 

проектных работы (приложение В) и проведены полевые обследования 

внутрихозяйственных ирригационных систем в следующих АВП: 

АВП «Мол-Булак» 

В соответствии с графиком проектных работ в 1 полугодии 2019 года завершена разработка 

рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Мол-Булак» Кара-Бууринского район Таласской области, была разработана Форма 

для представления МАР №2, на основе которой получено одобрение на проведение тендера. 

В соответствии с формой МАР №2 данным подпроектом предусмотрены следующие 

работы: 

 облицовка канала монолитным бетоном – 13,2 км; 

 5 шлюз-регуляторов; 

 14 водовыпусков; 

 6 гидропостов; 

 9 мостовых переездов; 

 18 других сооружений на каналах 

АВП «Мол-Булак» забирает воду из магистрального Большого Таласского канала из 

системы реки Талас. Канал обеспечивает пропуск расчетных расходов воды от 12,5 м3/с в 

голове, до 9 м3/с в месте пересечения с рекой Кара-Буура. В целом межхозяйственная 

система в хорошем состоянии, существенных проблем не имеется. 

Общая протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 32,3 км, из них 

внутрихозяйственный распределитель Р-18 протяженностью 12 км проходит в бетонной 

облицовке 4,6 км и 7,4 км в железобетонными блоками Г-120, а остальная часть 20,3 км 

проходит в земляном русле. 

В июне 2019 года проведен тендер, в настоящее время идет оценка конкурсных 

предложений. 

 
Внутрихозяйственный канал Р-18 

АВП «Жаны-Тилек» 

В соответствии с графиком проектных работ во 2 квартале 2019 года завершена разработка 

рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы 
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АВП «Жаны-Тилек» Иссык-Атинского района Чуйской области», разработана Форма для 

предоставления в МАР №2, которая направлена во Всемирный Банк на рассмотрение и 

одобрение. 

В соответствии с формой МАР №2 данным подпроектом предусмотрены следующие 

работы: 

 облицовка канала монолитным бетоном – 8,6 км; 

 облицовка канала сборным железобетоном – 5,9 км; 

 2 гидропоста; 

 42 водовыпусков; 

 5 трубчатых переездов; 

 13 мостовых переездов; 

 12 сопрягающих сооружений; 

 24 других сооружений на каналах 

    

Внутрихозяйственные каналы Р-6-6 и Р-6-4 

АВП «Кара-Кунгой Укок суу» 

В соответствии с графиком проектных работ во 2 квартале 2019 года завершена разработка 

рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Кара-Кургой Укок суу» Кочкорского района Нарынской области», разработана Форма для 

предоставления МАР №2.  

В соответствии с формой МАР №2 данным подпроектом предусмотрены следующие 

работы: 

 облицовка канала монолитным бетоном – 3,9 км; 

 облицовка канала бутобетоном – 0,3 км 

 реабилитация внутрихозяйственных каналов – 9,9 км 

 9 головных шлюз-регуляторов; 

 25 водовыпусков; 

 4 акведуков; 

 9 мостовых переездов; 

 16 перегораживающих сооружений; 

 12 других сооружений на каналах 
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АВП «Ак-Жол-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ во 2 квартале 2019 года завершена разработка 

рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района Жалалабадской области», разработана Форма для 

предоставления МАР №2, получение разрешение на проведение тендера. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 8,445 км 

 15 водовыпусков  

 3 гидропоста 

 5 поворотных колодцев  

 2 акведука 

 7 селедуков 

 2 концевых сбросов 

 2 перепада 

 1 переходной участок 

 4 моста-переезда 

 2 трубчатых переездов. 

В соответствии с графиком проектных работ проведено заседание Технического совета 

Жалал-Абадского БУВХ с участием специалистов ОРП «УСПиП» и АВП «Ак-Жол-Суу», 

которое рассмотрело рабочую документацию и чертежи подпроекта «Реабилитация 

ирригационной системы АВП «Ак-Жол-Суу». 

В настоящее время рабочая документация и технические чертежи подпроекта 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Жол-Суу» находятся на рассмотрении 

Жалал-Абадского территориального управления Государственного агентства охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства КР для проведения государственной 

экологической экспертизы. 

  

Заседание Технического совета Жалал-Абадского БУВХ 
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АВП «Тен-Алыш» 

В соответствии с графиком проектных работ во 2 квартале 2019 года завершена разработка 

рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинского района Ошской области, разработана Форма для 

предоставления МАР №2. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 5,445 км    

 11 водовыпусков 

 10 перегораживающих сооружений 

 1 гидропост 

 1 отстойник 

 1 защитная дамба 

 4 поворотных и водобойных колодцев 

 1 распределительный колодец 

 1 колодец-гаситель 

 7 переходных участков 

 1 мост-переезд 

 5 трубчатых переездов. 

   
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Тен-Алыш» 

АВП «Ходжа-Арык» 

В соответствии с графиком проектных работ во 2 квартале 2019 года проведена 

топографическая съемка ирригационной сети АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района 

Ошской области, на основании которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет 

объемов работ: 

1. Внутрихозяйственный канал Ходжа (участок №1) 

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК6+92 

 поперечные профили с ПК0+00 по ПК6+92 

 головное сооружение со сбросом на ПК0+44 

2. Внутрихозяйственный канал Ходжа (участок №3) 

 продольный профиль с ПК165+71 по ПК177+14 

 поперечные профили с ПК165+71 по ПК177+14 

 селедуки на ПК166+00 и ПК171+59 

 водовыпуски ПК165+77, ПК166+43, ПК168+52, ПК177+22 

 водовыпуски на ПК173+77, ПК174+50, ПК175+80. 
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3. Внутрихозяйственный канал Керегеташ  

 продольный профиль с ПК15+00 по ПК39+78 

 поперечные профили с ПК15+00 по ПК39+78 

 переходные участки на ПК0+00 и ПК0+54 

 водовыпуски на ПК0+24 и ПК3+51 

 трубчатые переезды на ПК1+09, ПК4+07, ПК4+55 

 поворотный колодец на ПК1+51. 

  

Топографическая съемка внутрихозяйственного канала Ходжа 

АВП «Тилла-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ во 2 квартале 2019 года проведена 

топографическая съемка ирригационной сети АВП «Тилла-Суу» Кадамжайского района 

Баткенской области, на основании которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет 

объемов работ: 

1. Внутрихозяйственный канал У-87:  

 камеральная обработка данных топографической съемки трассы канала с ПК0+00 по 

ПК37+15 

 определение пропускной способности канала (водохозяйственный расчет) 

 сбор данных о режимах орошения сельхозкультур 

 сбор данных о структуре посевов сельхозкультур 

 построение неукомплектованного графика гидромодуля 

  

Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Эне-Сай» 

В соответствии с графиком проектных работ во 2 квартале 2019г. проведено обследование 

ирригационной сети АВП «Эне-Сай» Кара-Суйского района Ошской области, составлен 

дефектный акт и определены предварительные объемы реабилитационных работ, 
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разработана Форма для представления МАР №1, получено разрешение на детальное 

проектирование. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 7,232 км 

 23 водовыпусков 

 1 водозаборное сооружение 

 5 гидропостов 

 8 трубчатых переездов 

 1 поворотный колодец 

 1 колодец-гаситель. 

АВП «Эне-Сай» расположена в 17,0 км от районного центра с. Кара-Суу на территории 

Отуз-Адырского аильного округа Кара-Сууйского района Ошской области. Ассоциация 

была организована в 2004 году. Особенность этой АВП состоит в том, что в 2017 году АВП 

«Эне-Сай» объединилась с АВП «Уч-Айыл». Ассоциация осуществляет забор из 

межхозяйственного канала Отуз-Адыр, общая протяженность внутрихозяйственных 

каналов составляет 30,716 км в земляном русле. Из-за дефицита средств водовыпускные 

сооружения, гидрометрические посты, мосты и трубчатые переезды пришли в аварийное 

состояние, наблюдаются фильтрационные потери воды из земляных каналов. 

   
Обследование внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Кызыл-Бостон» 

В соответствии с графиком проектных работ во 2 квартале 2019г. проведено обследование 

ирригационной сети АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области, 

составлен дефектный акт и определены предварительные объемы реабилитационных работ, 

разработана Форма для представления МАР №1. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 1,250 км 

 1 головное сооружение 

 10 акведуков 

 2 селедуков 

 1 дюкер 

 1 водовыпуск 

 1 распределительный колодец 

 1 отстойник 

АВП «Кызыл-Бостон» расположена в 15,0 км от районного центра с. Ноокат на территории 

аильного округа им. Зулпуева Ноокатского района Ошской области. Ассоциация была 

организована в 2003 году. Особенность этой АВП состоит в том, что она осуществляет 

собственный забор из р. Кыркол-Сай и Кызыл-Аскер во внутрихозяйственные каналы БАМ, 
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Ак-Чабуу, Уч-Бай и Мырза-Арык. Общая протяженность внутрихозяйственных каналов 

составляет 35,50 км, из них 11,50 км в железобетонных лотках, остальные 24,00 км в 

земляном русле. 

  
Обследование внутрихозяйственных каналов АВП 

Охрана окружающей среды 

Экологическое сопровождение проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» является обязательным требованием экологических 

политик Всемирного Банка и требований природоохранного законодательства Кыргызской 

Республики.  

1. Оценка окружающей среды и разработка Планов управления окружающей 

средой (ПУОС) для каждого подпроекта в отдельности 

Оценка охраны окружающей среды (OP 4.01). Планом работ на 2 квартал 2019г. 

предусматривалось обследование объектов, так как АВП «Ходжа-Арык», «Тен-Алыш» 

Ошской области и АВП «Тилла-Суу» Баткенской области. АВП «Тилла-Суу» и «Ходжа-

Арык» были обследованы в марте месяце. В ходе миссии Всемирного Банка в марте 2019г. 

ОРП было предложено простить процедуру подготовки ПУОС. В качестве пилотного 

варианта предлагалось составить ПУОС на основе проектно-сметной документации (ПСД). 

ПУОС будет завершен после посещения специалистом по окружающей среде 

местоположения объекта и проведения консультаций с общественностью, сразу же после 

посещения и с учетом мнения местного населения и органов власти. Всемирным банк 

поддержал это предложение.  

В отчетном периоде был разработан ПУОС и впоследствии состоялось обследование АВП 

«Ак-Жол-Суу» Ноокенского района Жалалабадской области и АВП «Талаа-Булак» Ак-

Талинского района и АВП «Ак-Марча» Нарынского района Нарынской области. 

По АВП «Ак-Жол-Суу» основными экологическими рисками, выявленными в ходе 

обследования объекта, являются:  

 Основные экологические риски связаны с селевыми саями. В этой связи 

предусмотрены селевые отводящие сооружения, чтобы избежать негативных 

последствий при строительстве объекта и дальнейшей эксплуатации; 

 Вдоль каналов произрастает большое количество древесно-кустарниковой 

растительности, которая будет вырублена. В соответствии со ст.80 Водного кодекса 

Кыргызской Республики, при реабилитации каналов, не требуется разрешение и 

возмещение вреда на вырубку зеленых насаждений, если они произрастают в полосе 

отвода канала. Если вырубка предстоит за пределами полосы отчуждения, АВП 

необходимо подготовить письмо управление охраны окружающей среды по месту 

нахождения объекта реабилитации. Вместе с тем, до начала работ, АВП 

проинформирует территориальный орган по охране окружающей среды о 
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предстоящей вырубке и совместно со специалистом будет произведен подсчет 

деревьев и кустарников, которые будут вырублены. 

 

По АВП «Талаа-Булак» проведено первоначальное обследование объекта и разработан 

предварительный ПУОС. По завершению проектирования, ПУОС будет дработан и передан 

на одобрение во Всемирный Банк. 

Основные экологические риски: 

 Рельеф местности, на которой располагается ирригационная внутрихозяйственная 

сеть АВП спокойный. Недалеко от канала Кара-Чий проходит селевой сай. 

Проектировщикам даны рекомендации провести гидрогеологические исследования 

и результаты их учесть при проектировании; 

 Каналы не проходят через населенные пункты, поэтому строительные работы не 

окажут определенное воздействие на качество атмосферного воздуха в жилых 

застройках и на шумовое загрязнение. По берегам каналов произрастает 

растительность, которая подлежит сносу. 

По АВП «Ак-Марча» работы по проектированию только начинаются. В этом АВП 

предполагается реабилитация канала «Эчки-Баши». Протяженность канала составляет 15 

км, из них большая часть находиться в сложном геологическом рельефе. Канала облицован 

Г-образными бетонными плитами. Есть опасность камнепадов, поэтому часть каналов 

проходит в закрытом русле. Часть канала проходит по территории населенного пункта. 

Вдоль канала имеется незначительно количество зелёных насаждений 

 
место для строительство 

поворотного колодца на канале 

"Коргон" АВП "Ак-Жол-Суу" 

 
Канал "Тик-Таш-2" 

АВП "Талаа-Булак" 

 
Канал «Эчки-Баши»  

АВП «Ак-Марча» 

В целях прогноза изменения гидрогеологических условий при строительстве объектов и 

разработки мероприятий по снижению негативных последствий, в ходе разработки ПСД, 

проведены гидрогеологические исследования для объектов реабилитации АВП «Ходжа-

Арык» Ошской области, «Ак-Жол-Суу» Джалал-Абадской области и «Тилла-Суу» 

Баткенской области.  

2. Соблюдение природоохранного законодательства Кыргызской Республики 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства Кыргызской 

Республики, ОРП подготовлены разделы «Охрана окружающей среды»  к ПСД для 

следующих АВП: АВП «Жаны-Тилек» Чуйской области, «Кара-Кунгей Укок суу» 

Нарынской области, «Ак-Жол-Суу» Жалалабадской области и переданы на рассмотрение 

государственной экологической экспертизы. 

Строящиеся объекты оформили разрешение на размещение отходов в окружающей среде и 

на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

3. Надзор и контроль за соблюдением Плана управления окружающей средой. 
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Экологический мониторинг за строительными работами является одной из задач 

экологического менеджмента ПУСПП. В отчетном периоде осуществлялся мониторинг за 

исполнением мероприятий, указанных в ПУОС подрядными организациями, 

специалистами по охране окружающей среды следующих объектов: 

1) АВП «Белсовхоз» Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области – подрядная 

организация «Ош Импульс»; 

2) АВП «Тасма Каранар» Ак-Суйского района Иссык-Кульской области – подрядная 

организация ОсОО «Автотрансстрой Плюс»; 

3) АВП «Токтомуш» Джумгальский район Нарынской области; 

4) АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинский район Нарынской области; 

5) АВП «Оби-Хаёт» Базар-Коргонский район Джалал-Абадской области. 

Необходимо отметить, что подрядные организации в целом соблюдают мероприятия, 

указанные в ПУОС по охране окружающей среды и безопасности ведения работ. В случае 

каких-либо незначительных отклонений от ПУОС, в журнале производства работ 

производилась запись и контроль технадзором ОРП. 

 Ведутся журналы производства работ, полива дорог и снятия ПРС, куда заносится 

информация технадзором ОРП; 

 Лагерь работающих размещается согласно требованиям ПУОС; 

 Твердые бытовые отходы собираются организованно и вывозятся по согласованию 

с органами местного самоуправления на свалочные полигоны;  

 В месте ведения работ и проживания работающих имеются баннеры о проекте и 

подрядной организации;  

 Оборудованы пожарные щиты; 

 Ведется полив дорог и территории, прилегающей к строительству, где ведутся 

земляные работы; 

 Ежемесячно подрядные организации представляют проверочный лист по 

исполнению ПУОС. 

 

Бетонный узел в АВП «Оби-Хает» Жалалабадской области 

4. Раскрытие информации, консультации и участие общественности. 

В соответствии с Операционными процедурами ОР4.01.1 ВБ имеет специальные требования 

в отношении раскрытия информации и общественных консультаций.  

В отчетном периоде проведены общественные слушания в АВП «Ак-Жол-Суу», «Талаа-

Булак». На общественных слушаниях представлена информация о проекте в целом, а также 

о технических решениях проекта и воздействие проекта на окружающую среду, а также 

меры, которые будут приняты для предупреждения и смягчения воздействия. В 

                                                 
1 Операционное руководство всемирного банка ОР 4.01, «Экологическая оценка», п.3. 
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общественных слушаниях принимали участие водопользователи, фермеры, представители 

местного самоуправления, население.  

Участники общественных слушаний положительно относятся к реализации проекта и 

неравнодушны к мерам, которые предполагается принять по смягчению воздействия 

строительных работ на окружающую среду. Основные вопросы, связанные с охраной 

окружающей среды и безопасностью, которые интересуют общественность: вырубка 

зеленых насаждений, утилизация и отходов как бытовых, так и строительных, загрязнение 

атмосферного воздуха в ходе ведения работ и автотранспортом, проведение мониторинга 

воды в каналах и в природных водных объектах. Кроме того, вопрос контроля за 

деятельностью подрядчика поднимается практически на всех обсуждениях. 

После информирования общественности, доработанные с учетом комментариев ВБ ПУОС, 

отправлены во Всемирный банк. ПУОС размещен на сайте ПУСПП в разделе «Отчеты по 

окружающей среде» по адресу:  http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/.  

 

Общественное слушание в АВП «Талаа-Булак» Ак-Талинского района Нарынской области 

5. Раскрытие информации, консультации и участие общественности. 

Включение экологических требований в контракты подрядных организаций на 

строительные работы, является залогом соблюдения экологических требований 

впоследствии. В целях реализации этой задачи, в отчетном периоде были рассмотрены 

тендерные документы на строительные работы следующих объектов: 

1) АВП «Уметалы» Кеминского района Чуйской области; 

2) АВП «Мол-Булак» Манасского района Таласской области; 

В тендерные документы были внесены требования для строительного подрядчика по 

вопросам: 

 Управление отходами; 

 Охрана почвы от загрязнения при хранении горюче-смазочных материалов; 

 Требования к автотранспорту в целях предотвращения загрязнения 

атмосферного воздуха;  

 Планировочно-восстановительные мероприятия и рекультивация территории 

после строительства объекта.  

Технический надзор за строительством и качеством работ 

Координация согласованных программ реабилитационных работ, периодический надзор за 

строительными работами подрядчиков и анализ работы персонала по надзору проводятся 

региональными инженерами через полевых инженеров. Кроме того, технический надзор 

ведётся представителями уполномоченными АВП. 

http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/


- 21-  

 

Полевыми инженерами осуществляется ежедневный надзор за выполнением строительных 

работ в соответствии с чертежами и техническими спецификациями. Выявляются и 

оперативно решаются возникающие проблемы, контролируется ход выполнения работ по 

календарному графику. Проверка качества работ осуществляется с предоставлением 

соответствующих документов, актов лабораторных анализов, актов на скрытые работы, 

актов испытаний (сертификаты качества и т.д.). Объемы выполненных работ определяются 

на основе геодезической съёмки до начала производства работ и исполнительной съёмки 

после завершения работ, для уточнения объёмов фактически выполненных работ. 

Проверяются акты выполненных работ подрядчиков и на этой основе ведутся 

накопительные ведомости выполненных работ. Имеющиеся дефекты своевременно 

фиксируются в журнале и выдаются предписания для устранения выявленных недостатков 

в процессе производства работ. Полевые инженеры еженедельно представляют сводки о 

ходе реабилитационных работ в ОРП. 

Инженеры по проектированию также посещают объекты реабилитации для контроля 

соблюдения подрядчиками проектных решений и технических спецификаций. 

  

Региональный координатор по югу и инженеры по проектированию  

на реабилитируемых каналах АВП «Оби-Хает»  

 

   

Главный инженер и региональный координатор по северу  

на реабилитируемых каналах АВП «СХМ»  
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Реабилитация 

На настоящий момент в программу по реабилитации включено 23 АВП. Реабилитационные 

работы по проекту начались с 2018 года. С начала реализации проекта были проведены 

торги на закупку строительных работ в 13 АВП. По состоянию на отчётную дату по проекту 

статус отобранных АВП на реабилитацию следующий: 

 В 1 АВП завершена реабилитация  

 В 11 АВП идёт реабилитация 

 В 1 АВП идет мобилизация 

 В 1 АВП оценка тендерных документов 

 В 1 АВП объявлен тендер 

 В 1 АВП одобрена форма МАР-2  

 По 6 АВП идёт детальное проектирование 

 По 1 АВП завершена разработка формы МАР №1. 

По областям статус этих АВП следующий, таблица 1. 

Таблица 1. 

Показатели 
Всего по 

проекту 

в том числе по областям 
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Всего отобрано на реабилитацию 23 2 4 2 3 3 5 4 

Из них:         

завершена реабилитация  1   1     

реабилитация идёт 11 2 2  1 1 2 3 

мобилизация 1     1   

оценка тендерных предложений 1   1     

Объявлен тендер 1    1    

Форма МАР-2 одобрена 1       1 

детальное проектирование 6 - 2  1 1 2  

разработка формы МАР№1 1      1  

В ходе реализации проекта могут произойти изменения в списке АВП отобранных на 

реабилитацию.  

На проведение реабилитационных работ по ПУСПП предусмотрены средства в размере 24 

млн. долларов США. В эту стоимость включено: 

1. фактическая стоимость действующих контрактов; 

2. фактическая корректировка цен на выполненные работы; 

3. предполагаемая стоимость будущих контрактов; 

4. предполагаемая корректировка цен на оставшиеся объёмы работы в размере 15%2. 

Всего с начала реализации проекта подписано 16 контрактов на строительные работы с 13 

подрядными организациями. Из них в 12 объектам во 2 квартале велись работы.  

Стоимость работ по 12 контрактам составляет 682,1 млн.сом. Выполнено работ на отчётную 

дату по данным инженеров на сумму 311,1 млн.сом, или 46% от стоимости контрактов.  

                                                 
 2 Предполагаемая корректировка цен в размере 15% учитывает возможный рост цен на строительные 

материалы, ГСМ и оплату труда 
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Выполнение работ по строящимся подпроектам представлено в таблице 2 ниже. 

Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Баткенская 

Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
52 438,211 42 505,523 81% 

Лейлекский Кырк-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/16 
26 072,009 0 0% 

Жалалабадс

кая 

Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/12 
48 832,261 43 668,499 89% 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW

/NCB/08 
47 662,334 34 045,272 71% 

Базар-

Коргонский 

Оби-Хает APNIP/C.1/CW

/NCB/14 
30 590,280 3 000,715 10% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский 

Б
ел

ь
со

в
х
о

з 
О

 Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/05 

51 592,936 13 151,948 26% 

Лот 

№2 
77 041,32 43 413,230 56% 

Тонский Алагоз-

Каба 

Лот 

№2 

APNIP/C.1/CW

/S/08 
13 313,58 13 313,576 100% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW

/NCB/13 
51 977,677 10 214,848 20% 

Нарынская 

Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
27 498,702 8 128,605 29% 

Ат-Башинский Баш-Келтебек APNIP/C.1/CW

/NCB/11 
57 365,514 9 371,820 16% 

Ошская Араванский Кур-Таш APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
49 846,457 34 381,788 69% 

Узгенский Куршаб-Арзыбек APNIP/C.1/CW

/NCB/15 
35 901,450 4 649,899 13% 

Таласская Манасский Береке С APNIP/C.1/CW

/NCB/03 
20 943,49 20 943,49 100% 

Чуйская Московский СХМ Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 

37 891,401 18 505,999 49% 

Лот 

№2 
53 145,765 11 820,513 22% 

итого     682 113,387 311 115,725 46% 



- 24-  

 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам 

представлены в таблицах ниже. 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено в 

этом 

периоде  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, все 

виды 
м3 

927 947 113 428 531 203 57% 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 

43 226 4 849 21 598 50% 

ж/б 

сборный 
м3 

6 185 910 2 230 36% 

Гравийная подготовка м3 37 017 3 539 20 319 55% 

Каменные работы м3 4 000 413 1 633 41% 

 

 ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 154,7 79,8 52% 

Гидропосты шт 58 17 29% 

Другие сооружения на каналах шт 1224 403 33% 

Повышение водообеспеченности га 31 226 12 783 41% 

Строящиеся под-проекты 

По состоянию на 1 июля 2019 года по ПУСПП действуют 12 строительных контрактов.  

Подробная информация по каждому контракту в денежном выражении и в физических 

единицах по данным региональных инженеров приведена в приложении В, таблицы 1 – 4. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 

Баткенская область 

По Баткенской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП 

с общей площадью 5 425 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Гауян» Кадамжайский 2 502 2 502 реабилитация 

2 «Кырк-Булак» Лейлекский 1 072 1 072 мобилизация  

3 «Тилла-Суу» Кадамжайский 1 851 1 851 детальное 

проектирование 

 Всего по Баткенской области 5 425 5 425  

Стоимость контракта на реабилитационные работы в Баткенской области составляет 78,5 

млн.сом. Выполнено работ на отчётную дату 42,5 млн. сом или 54% от стоимости 

контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Кадамжайский 
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№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

1 «Гауян» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/06 

Консорциум 

«Гидротехстрой» 
52 438 211 42 505 523 81% 

 
Лейлекский 

     

2 «Кырк-Булак» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/16 

ОсОО 

«Гидробетон 

Строй» 

26 072 009 0 0% 

 Итого   78 510 220 42 505 523 54% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Баткенской области приведены ниже: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

13,3 

4 

12,8 

3 

96% 

75% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 44 34 77% 

Повышение 

водообеспенности 

га 2502 2 027 81% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Баткенской области выполнено 98,9 

тыс. м3 земляных работ, 4458 м3 бетонных и ж/б работ, 3378 м3 гравийной подготовки и 486 

м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Гауян» 

Кадамжайский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/06 

Подрядчик:     консорциум «Гидротехстрой» 

Стоимость работ:   52 438 211 сом 

Сроки строительства:  01.02.18г. – 30.04.20 г. 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Гауян» составило 42 505 523 сомов или 81% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 11 451 989 

сомов или 137%. В текущем квартале выполнение составило 12 355 541 сомов или 138%.  

Во 2 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Сырт выполнена бетонная облицовка протяженностью 

0,255 м, устройство трубчатого переезда на ПК2+25, трубы под каналом на ПК2+85, 

водовыпуска на ПК22+70.  

 На внутрихозяйственном канале Гауян выполнена бетонная облицовка протяженностью 

1629 м, устройство трубчатых водовыпусков на ПК2+50, 13+91, 16+20, 30+83, 45+76, 

водораспределительного сооружения на ПК42+27 (отвод Сырт).  

 На внутрихозяйственном канале Гауян-1 (отвод Гауян 1-1) выполнена бетонная 

облицовка с ПК0+00 по ПК1+46 протяженностью 146 м, устройство головного 

сооружения на ПК0+00.  

 На внутрихозяйственном канале Ормош-2 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК7+87 протяженностью 787 м (участок 1), с ПК0+06 по ПК1+77 протяженностью 171 
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м (участок 2), устройство головного сооружения на ПК0+00, гидропоста 

«фиксированное русло» на ПК0+07, двухстороннего водовыпуска на ПК1+63, 

концевого сброса на ПК7+87, бетонная облицовка канала Ормош-1 с ПК0+00 по 

ПК3+71 протяженностью 371 м, устройство головного сооружения на ПК0+00, 

концевого сброса на ПК3+71 (к-л Ормош-1). 

 На внутрихозяйственном канале Р-3 выполнено восстановление канала Гороты с 

ПК95+55 по ПК95+78 протяженностью 23 м. 

  

внутрихозяйственный канал «Р-3» (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №2 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 666 000 666 000 317 400 48% 

2 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян 
18 384 926 18 384 926 12 419 675 68% 

3 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян-1 
3 313 597 3 739 237 3 727 067 99% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сырт 
12 161 708 12 698 420 12 672 630 99% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Ормош-2 
1 329 483 2 648 833 2 634 797 99% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №2 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

6 

Внутрихозяйственный канал Р-

3 
4 857 183 5 228 226 5 023 722 94% 

 Итого: 40 712 897 43 365 642 36 795 291 85% 

 Непредвиденные затраты 15% 6 106 935 3 454 190 1 156 070 34% 

 Итого 46 819 832 46 819 832 37 951 361 81% 

 НДС 12% 5 618 380 5 618 380 4 554 163 81% 

  Всего по АВП 52 438 211 52 438 211 42 505 524 81% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 17132,15 12931,7 76% 3004,11 2228,9 74% 

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 8955,63 8886,4 99% 381,2 371,2 97% 

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 50494,53 50494,5 100% 1219,7 1219,7 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 9002,88 9002,88 100% 257,71 254,5 99% 

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 18049,37 17658,5 98% 395,72 383,9 97% 

  Итого по объекту 103634,56 98973,98 95% 5258,44 4458,2 85% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 10 6 60%    1   

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 2 1 50% 1 1 100%     

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 4 4 100% 4 4 100% 1 1 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 3 3 100%    1 1 100% 

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

  Итого по объекту 20 15 75% 6 6 100% 4 3 75% 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кырк-Булак» 

Лейлекский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/16 

Подрядчик:     ОсОО «Гидробетон Строй» 

Стоимость работ:   26 072 009 сом 

Сроки строительства:  01.06.19г. – 28.02.21 г. 

В соответствии с графиком реабилитационных работ в прошлом квартале проведен тендер 

по объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» Лейлекского 

района Баткенской области». Стоимость контракта с ОсОО «Гидробетон Строй», 

подписанного в начале февраля 2019 года, составляет 26 072 009 сомов.  

На 1 июля 2019 года со стороны ОсОО «Гидробетон Строй» не произведена мобилизация 

строительной техники и оборудования, не выполнен монтаж бетонно-смесительного узла, 

не завезены инертные материалы для производства товарного бетона. На объекте с 25 мая 

2019 года отсутствует инженер по производству работ (прораб) строительной компании, 

ответственный за производство и качество строительных работ. Не соблюдаются меры по 

охране труда и техники безопасности, не ведутся журналы по производству работ и охране 

труда. 
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В адрес руководства ОРП «УСПиП» были отправлены служебные записки №22 от 

03.03.2019 года, №39/19 от 27.05.2019 года, №51/19 от 24.06.2019 года, протоколы 

Собрания представителей АВП «Кырк-Булак» от 30.04.2019 года, 06.06.2019 года с 

участием гл. инженера ОРП «УСПиП» В.Н. Сафтенко, регионального координатора по югу 

А. Ажиматова, инженер по надзору И. Дарманова, о необходимости активизации 

строительных работ со стороны ОсОО «Гидробетон Строй». 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 1 606 000 1 606 000   

2 Межхозяйственный канал Тешик 4 874 879 4 874 879   

3 

Внутрихозяйственный канал Тешик-

1 
13 623 827 13 761 364   

 Итого: 20 104 706 20 242 243   

 Непредвиденные затраты 15% 3 015 706 3 036 336   

 Итого 23 120 412 23 278 579   

 НДС 12% 2 774 449 2 793 430   

  Всего по АВП 25 894 861 26 072 009   

2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Тешик 2 471,5   623,8   

2 

Внутрихозяйственный 

канал Тешик-1 28 348,0   1 412,72   

  Итого по объекту 30 819,5   2 036,52   

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Тешик          

2 

Внутрихозяйственный 

канал Тешик-1 16   1   1   

  Итого по объекту 16   1   1   
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Жалалабатская область 

По Джалалабадской области в основной список на реабилитацию вошли 4 АВП с общей 

площадью 6 918 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Сулайман-Суу» Ала-Букинский 2442 2442 реабилитация 

2 «Таймонку» Ноокенский 1317 1317 реабилитация 

3 «Ак-Жол-Суу» Ноокенский 1851 1851 подготовка 

тендерных 

документов 

4 «Оби-Хает» Базар-Коргонский 1308 1308 реабилитация  

 Всего по Джалалабадской области 6918 6918  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы по объектам составляет 127,1 млн. 

сом, выполнено на отчётную дату 80,7 млн. сом или 63% от стоимости контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ по контрактам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименован

ие 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполне

ния 

 Ала-Букинский      

1 «Сулайман-Суу» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/12 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

48 832 261 43 668 499 89% 

 Ноокенский      

2 «Таймонку» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/08 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

47 662 334 34 045 272 71% 

 Базар-Коргонский      

3 «Оби-Хает» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/14 
ЗАО 

«Келечек» 
30 590 280 3 000 715 10% 

 Итого   127 084 875 80 714 486 63% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Джалалабадской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

27,4 

12 

17,9 

7 

65% 

58% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 165 88 53% 

Повышение 

водообеспенности 

га 5 067 3 239 63% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Джалалабадской области выполнено 

217,6 тыс.м3 земляных работ, 6293 м3 бетонных и ж/б работ, 6726 м3 гравийной подготовки 

и 465 м3 каменных работ. 
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По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Сулайман-Суу» 

Ала-Букинского район, Джалалабадская область, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/12 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   48 832 261 сом 

Сроки строительства:  01.05.18г. – 30.04.20 г. 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 43 668 499 сомов или 89% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ. В текущем квартале выполнение составило 10 548 266 сомов. 

Во 2 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Кыргызарык выполнена бетонная облицовка с ПК5+00 

по ПК21+49 протяженностью 1649 м, устройство гидропоста на ПК0+22, водовыпусков 

на ПК8+06, 11+71, водораспределительного сооружения на ПК21+49, моста-переезда на 

ПК6+08 

 На внутрихозяйственном канале Кыргызарык предусмотрены устройство качественной 

насыпи и обводного канала для пропуска строительных расходов с ПК0+00 по ПК21+49, 

водовыпуски на ПК9+50 и 13+50, мостовые плиты для моста-переезда на ПК6+08. 

 На внутрихозяйственном канале Фрунзе выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК15+02 протяженностью 1502 м, устройство водовыпусков на ПК3+68, 15+75. 

 На внутрихозяйственном канале Фрунзе предусмотрены бетонные работы на участке с 

ПК0+04 по ПК18+06, исключен водобойный колодец с ПК0+05 по ПК0+11 на 

распределительном сооружении на ПК0+00 (двойник), водовыпуски на ПК3+80, 3+20 и 

4+80 (с трубчатым переездом), монтаж стальных труб на водовыпуске на ПК15+75. 

 На внутрихозяйственном канале Жолчу предусмотрены монтаж пластиковых труб на 

участке с ПК0+00 по ПК14+54, сокращены бетонные работы и демонтаж лотков, три 

водовыпуска, трубчатый переезд на ПК14+17, поворотный колодец на ПК14+27.  

 На внутрихозяйственном канале Котормо предусмотрены обводной канал для пропуска 

строительных расходов с ПК0+12 по ПК15+43 и устройство бордюров с ПК0+12 по 

ПК15+30, бетонные работы и монтаж стальных труб на водозаборном сооружении с 

трубчатым переездом на ПК0+07, водовыпуск на ПК3+50, устройство бордюров на 

трубчатом переезде на ПК6+97.  

 На внутрихозяйственном канале Андагул предусмотрен водовыпуск на ПК20+97. 

 На внутрихозяйственном канале Донарык предусмотрен монтаж стальных труб на 

водовыпуске на ПК20+97. 

 На внутрихозяйственном канале Чардана предусмотрена транспортировка габионных 

сеток. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Внутрихозяйственный канал Кыргызарык до и после реабилитации 

Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по 

рабочему 

проекту №2 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выполнения 

  Основное обеспечение 536 000 712 465 582 465 82% 

 Межхозяйственная сеть     

1 Канал Кош-Терек-2 3 985 987 4 736 145 4 590 242 97% 

2 Канал Баястан 2 194 853 2 253 407 2 253 407 100% 

 Итого по межхоз каналам 6 180 840 6 989 552 6 843 649 98% 

 Внутрихозяйственная сеть      

3 Канал Жалалкул 7 351 401 7 880 613 7 875 329 99% 

4 Канал Жолчу 3 319 341 3 663 743 3 663 743 100% 

5 Канал Котормо 3 932 548 4 282 387 4 102 598 96% 

6 Канал Кыргызарык 4 895 207 5 298 172 5 169 195 98% 

7 Канал Андагул 1 815 180 1 894 481 1 837 934 97% 

8 Канал Жаныш 1 453 610 1 606 097   

9 Канал Фрунзе-2 8 802 928 9 025 975 8 113 812 89% 

10 Канал Донарык 3 101 930 3 143 993 3 143 993 100% 

11 Канал Чардана 1 073 851 1 284 181 1 284 181 100% 

Итого по внутрихоз каналам 35 745 996 38 079 642 35 190 785 92% 

Непредвиденные затраты 15% 6 369 425 3 050 602 1 051 600 35% 

 Всего по АВП 48 832 261 48 832 261 43 668 499 89% 
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2. Материалы 

№ Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л Кош-Терек-2 13043,37 13043,37 100% 355,16 349,14 98% 373,4 371,54 99% 

2 МХ к-л Баястан 962,5 962,5 100% 54,5 54,5 100% 92,7 92,7 100% 

3 ВХ к-л Жалалкул 21795,97 21795,97 100% 510,8 510,8 100% 578,75 578,75 100% 

4 ВХ к-л Жолчу 8696,5 8696,5 100% 265,04 265,04 100% 338,7 338,7 100% 

5 ВХ к-л Котормо 12955,91 12897,45 99% 328,85 309,19 94% 382,5 382,2 99% 

6 ВХ к-л Кыргызарык 9567,74 9403,54 98% 468,13 461,67 98% 540,2 535,31 99% 

7 ВХ к-л Андагул 4756,08 4756,08 100% 158,2 155,9 99% 177,3 177,3 100% 

8 ВХ к-л Жаныш 3524,26 0  131,73 0  145,4 0  

9 ВХ к-л Фрунзе-2 24585,52 21576,04 88% 603,68 554,0 92% 622,4 601,3 97% 

10 ВХ к-л Донарык 7718,3 7718,34 100% 207,4 207,4 100% 236,5 236,5 100% 

11 ВХ к-л Чардана 304 304 100% 13,99 13,99 100% 5,4 5,4 100% 

 Итого по объекту 107910,15 101153,79 94% 3097,48 2881,63 93% 3493,25 3319,7 95% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. Гидропосты, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л Кош-Терек-2 1 1 100% 3 3 100% 2 2 100% 

2 МХ к-л Баястан 1 1 100%       

3 ВХ к-л Жалалкул 13 13 100%    1 1 100% 

4 ВХ к-л Жолчу 7 7 100% 1 1 100%    

5 ВХ к-л Котормо 4 4 100%    1 1 100% 

 ВХ к-л Кыргызарык 10 9 90% 2 1 50% 1   

 ВХ к-л Андагул 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

 ВХ к-л Жаныш 2      1 1 100% 

 ВХ к-л Фрунзе-2 7 2 29% 1 1 100% 1   

 ВХ к-л Донарык 2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 

 ВХ к-л Чардана    1 1 100%    

  Итого по объекту 48 40 83% 10 9 90% 9 7 77% 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Таймонку» 

Ноокенского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/08 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    47 662 334 сом 

Сроки строительства:   01.05.18 г. – 30.08.20 г. 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 34 045 272 сомов или 71% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 4 554 879 сомов или 115%. В текущем квартале выполнение 

составило 9 167 061 сомов или 153%. 

Во 2 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Таймонку производилась бетонная облицовка 

протяженностью 1680 м, устройство водовыпусков на ПК25+50 и ПК32+53, перепадов 

на ПК8+63, 12+96, 21+79, 26+25, 66+83, поворотного колодца на ПК1+40 (с трубчатым 

впуском), моста-переезда на ПК18+52.  
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Внутрихозяйственные каналы «Таймонку» до и после реабилитации 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 2 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 422 500 422 550 247 550 59% 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал Таймонку 40 692 872 43 113 585 33 049 251 77% 

2 Канал Отвод-10 330 086 330 086 0  

Итого по внутрихоз каналам 41 022 958 43 443 671 33 049 251 76% 

Непредвиденные затраты 15% 6 216 826 3 796 113 748 471 20% 

  Итого по объекту 47 662 334 47 662 334 34 045 272 71% 

2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Таймонку 135629,3 102157,2 75% 4207,6 3257,7 77% 3724,8 3190,5 86% 

2 Канал Отвод-10 194,5   32,6   16,5   

Итого по объекту 135823,8 102157,2 75% 4240,2 3257,7 76% 3741,3 3190,5 85% 
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3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Таймонку 14 8 57% 17 11 65% 

2 Канал Отвод-10    1   

  Итого по объекту 14 8 57% 18 11 61% 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Оби-Хает» Базар-

Коргонского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/14 

 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:    30 590 281 сом 

Сроки строительства:   14.02.19 г. – 28.02.21 г. 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 3 000 715 сомов или 10% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 1 869 515 сомов или 265%. В текущем квартале выполнение 

составило 3 000 715 сомов. 

Во 2 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Жети-Кошкон выполнена выемка траншеи канала, 

устройство гравийно-песчаной подготовки, укладка монолитного бетона, 

устройство температурных швов, корчевка деревьев с ПК0+00 по ПК10+48 

протяженностью 1048 м, устройство обводного канала для пропуска строительных 

расходов с ПК0+00 по ПК24+00. 

  

Внутрихозяйственный канал Жети-Кошкон (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 632 000 632 000 366 361 58% 

Межхозяйственная сеть     

 Канал Левая Ветка 1 649 348 1 649 348   

Итого по межхоз каналам 1 649 348 1 651 348   

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал Болуш-Ата 4 966 111 4 966 111   

2 Канал Жети-Кошкон 5 573 552 5 573 552 2 312 849 42% 

3 Канал ПК-133 6 462 990 6 462 990   

4 Канал ПК-139 левый 4 466 217 4 466 217   

Итого по внутрихоз каналам 21 468 870 21 468 870 2 312 849 11% 

Непредвиденные затраты 15% 3 562 533 3 562 533   

ИТОГО: 27 312 751 27 312 751 2 679 210 10% 

НДС 12% 3 277 530 3 277 530 321 505 10% 

  Итого по объекту 30 590 280 30 590 280 3 000 715 9,8% 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Ветка 1465,1   241,4   78,1   

2 ВХ канал Болуш-Ата 17057,9   478,0   487,8   

3 

ВХ канал Жети-

Кошкон 18463,2 14299,1 77% 571,9 154 27% 594,7 216 36% 

4 ВХ канал ПК-133 15208,4   698,1   670,8   

5 

ВХ канал ПК-139 

левый 7446,6   509,4   530,3   

Итого по объекту 59641,2 14299,1 24% 2498,8 154 6% 2361,7 216 9% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Ветка 3      

2 ВХ канал Болуш-Ата 4      

3 ВХ канал Жети-Кошкон 7   3   

4 ВХ канал ПК-133 5      

5 ВХ канал ПК-139 левый 1   12   

  Итого по объекту 20   15   
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Иссык-Кульская область 

По Иссык-Кульской области в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП с общей 

площадью 7 199 га. Из 2 АВП вошедших в программу по реабилитации в 1 АВП 

реабилитация идёт. 

№№ 

п/п 

Наименование 

АВП 
Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Бельсовхоз О» Джеты-Огузский 5281 5281 реабилитация  

2 «Тасма-Каранар» Ак-Суйский 1918 1918 реабилитация  

3 «Алагоз-Каба» Лот 

№2 

Тонский   Реабилитация 

завершена 

2 Итого 7199 7199  

Стоимость контракта по 2 под-проектам Иссык-Кульской области составляет 193,9 млн. 

сом, выполнение по области составило на отчётную дату 80,1 млн. сом или 41%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 
Район, наименование АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ, сом 

Процент 

выполнения 

 Джеты-Огузский      

1 «Бельсовхоз О» 
Лот №1 APNIP/C.1/C

W/NCB/05 
ОсОО «Ош 

импульс» 
51 592 936 13 151 948 26% 

Лот №2 77 041 322 43 413 230 56% 

 Тонский      

2 «Алагоз-Каба»  Лот №2 
APNIP/C.1/C

W/S/08 
ОсОО «Эра 

Строй Сервис» 
13 313 576 13 313 576 100% 

 Ак-Суйский      

3 «Тасма-Каранар» 

APNIP/C.1/C

W/NCB/13 
ОсОО 

«Автотрансстрой 

Плюс» 

51 977 677 10 214 848 19% 

 Всего   193 925 511 80 093 602 41% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Иссык-Кульской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

53,5 

15 

17 

3 

32% 

20% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 549 142 26% 

Повышение 

водообеспенности 

га 9 976 2 095 21% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Иссык-Кульской области выполнено 

84,47 тыс.м3 земляных работ, 2 225 м3 бетонных и ж/б работ и 1,5 тыс.м3 ж/б сборный, 1 354 

м3 гравийной подготовки и 276,24 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 
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Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Алагоз-Каба» 

Тонский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/S/08 ЛОТ№2 

Подрядчик:   ОсОО «Эра Строй Сервис» 

Стоимость работ:  13 313 576 сом; 

Сроки строительства: 23.03.18 – 06.05.19г. 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 13 313 576 сомов или 100% от общей 

стоимости работ. Строительные работы завершены в мае 2019 года. 

Во 2 квартале 2019г. на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале «Аптеек» устройство водовыпусков. 

 На внутрихозяйственном канале Бар-Булак левый установлено 12 шт. ЛР-60 лотков и 

выравнивание лотков 30 шт. ЛР-60 лотков, устройство водовыпусков. 

 На внутрихозяйственном канале Ак -Курчоо устройство водовыпусков.  

 На внутрихозяйственном канале Х-13 устройство водовыпусков. 

 

  
Внутрихозяйственный канал «Бар-Булак» установка лотков ЛР-60 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №2 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 459 700 459 700 459 700 100% 

2 

Отстойник на межхоз канале 

Алагоз 
1 921 726 1 921 726 1 921 726 100% 

3 Межхозяйственный канал Алагоз 410 456 410 456 410 456 100% 

 

Итого по межхозяйственному 

каналу 
2 332 182 2 332 182 2 332 182 100% 

4 

Внутрихозяйственные каналы с 

Х-1 по Х-13 
4 185 060 4 130 149 4 130 149 100% 

5 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 верхний 
370 248 370 248 370 248 100% 

6 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 левый 
464 740 464 740 464 740 100% 

7 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 правый 
464 740 464 740 464 740 100% 

8 Внутрихозяйственный канал Кок 818 100 428 184 428 184 100% 

9 

Внутрихозяйственный канал Ак-

Кырчоо 
1 206 330 1 230 954 1 230 954 100% 

10 Внутрихозяйственный канал У-1 502 088 464 949 464 949 100% 

11 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак левый 
2 193 234 2 364 649 2 364 649 100% 

12 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак правый 
317 154 253 488 253 488 100% 

13 

Внутрихозяйственный канал 

Аптеек 
 349 592 349 592 100% 

 

Итого по 

внутрихозяйственным 

каналам: 

10 521 694 10 521 693 10 521 693 100% 

  Всего по АВП 13 313 576 13 313 576 13 313 576 100% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Отстойник на межхоз канале Алагоз 7948 7948 100% 90,7 90,7 100% 

2 Межхозяйственный канал Алагоз 1018 1018 100%    

3 

Внутрихозяйственные каналы с Х-1 по Х-

13 848 848 100% 7,2 7,2 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

верхний 35 35 100%    

5 Внутрихозяйственный канал Х-14 левый 600 600 100%    

6 Внутрихозяйственный канал Х-14 правый 600 600 100%    

7 Внутрихозяйственный канал Кок 187,5 187,5 100% 3,1 3,1 100% 

8 Внутрихозяйственный канал Ак-Кырчоо 236 236 100% 2,4 2,4 100% 

9 Внутрихозяйственный канал У-1 133,5 133,5 100% 2,1 2,1 100% 

10 

Внутрихозяйственный канал Бар-Булак 

левый 445,5 445,5 100% 6,1 6,1 100% 

11 

Внутрихозяйственный канал Бар-Булак 

правый 174 174 100% 0,7 0,7 100% 

  Итого по объекту 12225,5 12225,5 100% 112,3 112,3 100% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов Водовыпуски, штук 

Водозаборное сооружение, 

штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Отстойник на межхоз канале Алагоз       

2 

Внутрихозяйственные каналы с Х-1 

по Х-13 24 24 100%    

3 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

верхний       



- 39-  

 

№№ 

п/п 
Наименование каналов Водовыпуски, штук 

Водозаборное сооружение, 

штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

4 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

левый       

5 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

правый       

6 Внутрихозяйственный канал Кок 5 5 100%    

7 

Внутрихозяйственный канал Ак-

Кырчоо 8 8 100%    

8 Внутрихозяйственный канал У-1 7 7 100%    

9 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак левый 17 17 100% 1   

10 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак правый 12 12 100%    

  Итого по объекту 73 73 100% 1 1 100% 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Бельсовхоз О» 

Жеты-Огузского район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/05 

ЛОТ № 1 и ЛОТ№2 

Подрядчик:     ОсОО «Ош импульс» 

Стоимость работ лот №1:  51 592 939 сом; 

Стоимость работ лот №2:   77 041 322 сом 

Сроки строительства:   01.03.18 – 30.10.20 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №1 составило 13 151 948 сомов или 25% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием Календарного графика производства работ на 

12 834 152 сомов. В текущем квартале выполнение составило 6 175 856 сомов. 

Во 2 квартале 2019г. на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале «Верхний» проводился монтаж и заготовка лотков 

с ПК 41+34 до ПК 37+92; 

 На внутрихозяйственных каналах «Масалиев 1», «Масалиев 2» и «Романцов», 

«Шалдовский» строительство трубчатых переездов; 

 На межхозяйственном канале «Полянский» завершена реабилитация головного 

водозаборного сооружения, головного гидропоста и укладка монолитного бетона с 

ПК0+00 до ПК3+00; 

 На внутрихозяйственном канале «ГЭС» выполняются работы по строительству 

монолитного участка с ПК 0+50 до ПК 5+40. 

По просьбе АВП были внесены изменения в проект без увеличения стоимости (протокол 

собрания совета АВП «Бел-Совхоз О» от 22 апреля 2019г.): 

 На МК «Гранский» выполнить дополнительные земляные работы с 

транспортировкой автотранспортом - 250 м3 с разравниванием грунта бульдозером. 

 На подводящем русле ГВС «Полянский» выполнить дополнительно разломку 

старого бетона 9 м3 и провести бетонирование дна и откосов канала 9,2 м3. 

 На водобойном колодце ГВС «Полянский» выполнить дополнительно наращивание 

стен – 8,3 м3, восстановление канала с ПК 0+00 до ПК 3+00 увеличить ширину канал 

на входе, соответственно все объемы работ увеличены на 30 % 

 На внутрихозяйственных каналах «Сютту-Булак», «Масалиев -1» «Масалиев -2» 

построить трубчатые переезды =800. 

 На внутрихозяйственном канале «Шадловский построить мостовой переезд. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 243 000 82 000 34% 

2 Межхозяйственный канал Чон 1 552 200   

3 Межхозяйственный канал Гранский 2 107 763 1 914 503 91% 

4 

Межхозяйственный канал Полянский 

ПК3+00 
340 750 0  

5 ГВС на канале Полянский 3 848 115 2 990 870 77% 

6 Межхозяйственный канал Песчанский 2 488 437 0  

 Итого по межхозяйственному каналу 10 337 265 4 905 373 47% 

7 Внутрихозяйственный канал Урючный 56 105   

8 Внутрихозяйственный канал Бартал 2 644 458   

9 Внутрихозяйственный канал ГЭС 5 515 366 2 032 336 37% 

10 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 
974 546 695 938 71% 

11 Внутрихозяйственный канал Верхний 11 020 036 1 915 559 17% 

12 Внутрихозяйственный канал Шадловский 7 781 044 501 981 6% 

13 Внутрихозяйственный канал Брянский 1 009 017 279 852 28% 

12 Внутрихозяйственный канал Романцов 1 217 962 369 441 30% 

13 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 525 241 171 717 33% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 362 739 128 242 35% 

15 Внутрихозяйственный канал Стадион 469 520 400 431 85% 

16 

Внутрихозяйственный канал Р-1 

Песчанский 
263 340 0  

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 170 376 0  

18 

Внутрихозяйственный канал Р-1-1 

Полянский 
2 145 168 997 757 47% 

19 

Внутрихозяйственный канал Старый 

Гранский 
128 242 64 121 50% 

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
34 283 160 7 557 375 22% 

 Итого 44 863 425 12 544 748 27% 

 Непредвиденные 15% 6 729 514 607 200 9% 

  Всего по АВП 51 592 939 13 151 948 13,5% 

 В том числе НДС 12% 4 806 796 1 344 080 27%% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 41   57,2   

2 Межхозяйственный канал Гранский 313 313 100% 107,4 132,56 123% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00 210 210 100% 48 40,6 85% 

4 ГВС на канале Полянский 260 260 100% 191,2 65,8 34% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 587,5   201,7   

 Итого по межхозсети 1411,5 783 55% 605,5 238,9 39% 

 Внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 2130   9,8   

7 Внутрихозяйственный канал Бартал 2264   284,1   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС 9452 3102,5 33% 540,6 199,2 37% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 276 180,8 66% 53,4 23,5 44% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний 11954 6730 56% 106,9   

11 Внутрихозяйственный канал Шадловский 9936,9 816,8 8% 95,7 12,9 14% 

12 Внутрихозяйственный канал Брянский 327,8 36,8 11% 54,8 2,5 3% 

13 Внутрихозяйственный канал Романцов 647 279 43% 67,7 11,2 17% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 516 139 27% 72,1 1,6 2% 

15 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 485 278 57% 11,9 3,1 26% 

16 Внутрихозяйственный канал Стадион 423,7 423,7 100% 6,5 6,5 100% 

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский 144   18,6   

18 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 68   7,2   

19 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский 6507   9,2   

 Итого по внутрихозсети 45131,4 11986,6 26% 1338,5 260,6 20% 

  Итого по объекту 46 542,9 12769,6 27% 1944 499,5 26% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 4   6   

2 Межхозяйственный канал Гранский    1 1 100% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00       

4 ГВС на канале Полянский 2 1 50% 2 1 50% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 5   3   

 Итого по межхозсети 11 1 9% 12 2 17% 

 внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 1   6   

7 Внутрихозяйственный канал Бартал    2   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС    3 1 33% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки Сюттуу-

Булак    7 1 14% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний    33   

 Внутрихозяйственный канал Шадловский 1   23 1 4% 

 Внутрихозяйственный канал Брянский    10 1 10% 

 Внутрихозяйственный канал Романцов 1   9 4 44% 

 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1    5 1 20% 

 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2    7 2 28% 

 Внутрихозяйственный канал Стадион    2 2 100% 

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский       

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский       

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский       

 Итого по внутрихозсети 3   107 13 12% 

        

  Итого по объекту 14 1 7% 119 15 12% 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №2 составило 43 413 230 сомов или 56% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

16 296 830 сомов или 160%. В текущем квартале выполнение составило 10 988 184 сомов 

или 195%. 
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Во 2 квартале 2019г. производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале «Боз-Бешик» с ПК 15+00 до ПК 21+36 завершен 

монтаж лотков ЛР-60 на нижней части, построены 3 трубчатых переезда и 3 

водовыпуска, на верхней части с ПК 12+31 до ПК 10+51 ведется монтаж лотков ЛР-

60. 

 На внутрихозяйственном канале «Кыркин» построено 3 селепропускных 

сооружения. 

 На внутрихозяйственном канале «Кара-Жол» построено 2 селепропускных 

сооружения 

 На внутрихозяйственном канале «Кара-Жал» завершен монтаж лотков ЛР-60 с ПК 

11+16 до ПК 0+00, построены 1 трубчатый переезд и 5 водовыпусков 

 На внутрихозяйственном канале «Шалба» выполняются работы по строительству 

монолитного участка с ПК 30+00 до ПК 31+50, выравнивание Г-образных блоков. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 263 000 263 000 98 900 37% 

 Внутрихозяйственная сеть     

2 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 12 828 315 12 828 315 12 878 844 100% 

3 Внутрихозяйственный канал Шалба 15 379 051 15 379 051 6 370 240 41% 

4 Внутрихозяйственный канал Кыркын 9 129 614 9 129 614 9 112 599 99% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский 
2 423 501 2 423 501 1 113 278 46% 

6 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере 

и Куван 
1 792 508 1 792 508 0  

7 Внутрихозяйственный канал Алымжан 215 202 215 202 84 948 40% 

8 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5 827 600 5 827 600 2 495 966 43% 

9 Внутрихозяйственный канал Арык 379 506 379 506 0  

10 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 4 240 490 4 240 490 3 512 325 82% 

11 Внутрихозяйственный канал Сейбек 185 298 185 298 0  

12 Внутрихозяйственный канал Р-7 183 138 183 138 0  

13 Внутрихозяйственный канал Р-10 314 230 314 230 0  

14 Внутрихозяйственный Кара-Курак 128 671 128 671 0  

15 Внутрихозяйственный канал Турдин 1 316 309 1 316 309 0  

16 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль 
449 432 449 432 38 408 9% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

17 Вход в БСР Боз-Бешик 2 849 570 2 849 570 0  

18 БСР Боз-Бешик малый 934 220 934 220 934 220 100% 

19 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 4 989 177 4 989 177 3 852 487 77% 

20 Внутрихозяйственный канал Обводной 177 916 177 916 101 226 57% 

21 

Внутрихозяйственный канал Орто-

Арык 
2 985 706 2 985 706 0  

 

Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
66 729 454 66 729 454 40 494 541 60% 

 Итого 66 992 454 66 992 454 40 593 441 60% 

 Непредвиденные 15% 10 048 868 10 048 868 2 819 789 28% 

  Всего по АВП 77 041 322 77 041 322 43 413 230 56% 

 В том числе НДС 12% 8 282 606 8 254 427 4 651 417 56% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 7652 764,3 10% 11,7 8,9 76% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба 19906 9192 46% 906,1 464,5 51% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 8451 8477,4 101% 695,9 533,6 76% 

4 Внутрихозяйственный канал Песчанский 2128 1029 48% 19,2 2,9 16% 

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере и 

Куван 830   56,1   

6 Внутрихозяйственный канал Алымжан 99 26 26% 11,6 3,7 32% 

7 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5734   10,5   

8 Внутрихозяйственный канал Арык 459   7,4   

9 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 3103 2431 78% 600,6 19,5 3% 

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек 167   3,4   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7 176   4,9   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10 455   8,4   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак 48,8   2,2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин 9687,4   26,5   

15 Внутрихозяйственный канал Кокуй-Куль 217 28 13% 9,9 0,6 6% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик 23009   10,6   

17 БСР Боз-Бешик малый 8387 4105 48% 13,1 14,4 110% 

18 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 6442,9 3841 60% 9,2 9,2 100% 

19 Внутрихозяйственный канал Обводной 165   5,3   

20 Внутрихозяйственный канал Орто-Арык 4446,8   68,2   

 Итого по внутрихозсети 101563,9 29893,7 29% 2480,8 1057,4 42% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 

Внутрихозяйственный канал Кара-

Жол    9 9 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба    15 1 7% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 1   8 2 25% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский    3   

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-

Тере и Куван    19   

6 

Внутрихозяйственный канал 

Алымжан    4 2 50% 

7 

Внутрихозяйственный канал Сары-

Тал    13   

8 Внутрихозяйственный канал Арык    3   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

9 

Внутрихозяйственный канал Кара-

Жал    11 5 46% 

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек    2   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7    2   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10    2   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак    2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин    10   

15 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль    8 2 25% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик    0   

17 БСР Боз-Бешик малый    1   

18 

Внутрихозяйственный канал Боз-

Бешик    10   

19 

Внутрихозяйственный канал 

Обводной    1 3 300% 

20 

Внутрихозяйственный канал Орто-

Арык    20   

  Итого по объекту 1   143 24 17% 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» 

Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13  

Подрядчик:     ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:    51 977 677 сом; 

Сроки строительства:   29.08.18 – 31.10.20 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 10 214 848 сомов или 19,6% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ на 3 464 152 сомов. В текущем квартале выполнение составило 

4 960 548 сомов или 62%. 

Во 2 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 На межхозяйственном канале «Нижний Кундуй» построен мостовой переезд с 

использованием сборных ж/бетонных блоков Г-12 - 1,88 м³, ж/б плит ПМ 6,3 – 7,51 

м³, ж/б плит ПМК 6,3 – 2,33м³ и два водовыпуска. 

 На внутрихозяйственном канале «Пляж» установлено 104 лотка ЛР-60 и построено 

2 двухсторонних водовыпуска. 

 На внутрихозяйственном канале «Красный Баз» установлено 70 лотков ЛР-60. 

 На внутрихозяйственном канале «Нижний Кундуй» ПК 111+00 установлено 99 

лотков ЛР-40 и двухсторонний водовыпуск. 

 На внутрихозяйственном канале «Чолпон» на участке с ПК 0+76 до ПК 4+30 

проведены работы на облицовке канала бутобетоном (40% камня, 60% бетона). 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 429 487 281 714 66% 

 Межхозяйственная сеть    

2 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 
2 597 609 1 800 818 69% 

3 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский 
1 120 824 136 804 12% 

4 Межхозяйственный канал Кайырма 1 561 002 32 409 2% 

5 Межхозяйственный канал Каскад 140 843 46 940 33% 

 Итого по межхозяйственным каналам 5 420 278 2 016 971 37% 

 Внутрихозяйственная сеть    

6 Лотковый канал Красный Баз 3 531 989 1 335 838 61% 

7 Лотковый канал Р-1-1 1 762 844 103 565 6% 

8 Лотковый канал Р-1-2 2 236 884 39 823 2% 

9 Лотковый канал Пляж  3 027 952 2 180 597 72% 

10 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00 
2 932 129 2 126 397 73% 

11 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий 
134 573 47 806 36% 

12 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский) 
1 633 180 63 742 4% 

13 Внутрихозяйственный канал Чолпон 8 301 628 1 224 327 15% 

14 Лотковый канал Приарык Кайырма 4 758 214 157 612 3% 

15 Лотковый канал Приарык Кайырма -1  1 676 986 114 691 7% 

16 Лотковый канал Ферма №3 1 732 998 47 806 3% 

17 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма 
156 438 31 871 20% 

18 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский 
438 961 95 612 22% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

19 Лотковый канал Садовый 6 936 252 143 419 3% 

20 Внутрихозяйственный канал Овощный 87 189 31 871 37% 

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
39 348 217 7 744 977 19,6% 

 Итого 45 197 982 10 043 662 12% 

 Непредвиденные 15% 6 779 692 171 185 2,5% 

  Всего по АВП 51 977 677 10 214 847 19,6% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 858 506 59% 63,9 37,4 58% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский 450   23,8   

3 Межхозяйственный канал Кайырма 562   18,3   

4 Межхозяйственный канал Каскад 35   3,4   

 Итого по межхозяйственным каналам 1905 506 27% 109,4 37,4 34% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз 1820 896 49% 18,9 6,3 33% 

6 Лотковый канал Р-1-1 3254 0  18,8 0  

7 Лотковый канал Р-1-2 1948 0  5,64 0  

8 Лотковый канал Пляж  2448 2325 95% 9,4 2,5 27% 

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00 2968 2968 100% 13,2 6,4 48% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий 51 0  5,4 0  

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский) 1068 0  3,1 0  

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон 4723 461 10% 635,5 134,6 21% 

13 Лотковый канал Приарык Кайырма 3263 0  12,9 0  

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1  1206 0  6,24 0  

15 Лотковый канал Ферма №3 1608 0  7,9 0  

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма 71 0  6,1 0  

17 Внутрихозяйственный Средне-Маевский 0 0  18 0  

18 Лотковый канал Садовый 4151 0  7,1 0  

19 Внутрихозяйственный канал Овощный 34 0  3,9 0  

 Итого по внутрихозсети 28613 6650 23% 772,08 5 0,6% 

 Всего по АВП 30518 7156 23% 881,5 31 4% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 1 1 100% 15 7 33% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский    4   

3 Межхозяйственный канал Кайырма    2   

4 Межхозяйственный канал Каскад    1   

Итого по межхозяйственным каналам 1 1 100% 22 7 32% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз    6   

6 Лотковый канал Р-1-1    5   

7 Лотковый канал Р-1-2    4   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

8 Лотковый канал Пляж     5   

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00    7 1 14% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий    3   

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский)    4   

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон    16   

13 Лотковый канал Приарык Кайырма    8   

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1     3   

15 Лотковый канал Ферма №3    3   

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма    2   

17 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский    6   

18 Лотковый канал Садовый    9   

19 

Внутрихозяйственный канал 

Овощный    2  25% 

Итого по внутрихозяйственным каналам    83 1 1% 

  Итого по объекту 1 1 100% 105 8 7,6% 
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Нарынская область 

По Нарынской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 4 

АВП, с общей площадью 8 109 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Баш-Келтебек» Ат-

Башинский 

2389 2389 реабилитация 

2 «Талаа-Булак» Ак-

Талинский 

1025 1025 Детальное 

проектирование  

3 «Токтомуш» Жумгальский 2236 2236 реабилитация 

4 «Кара-Кунгой Укок Суу» Кочкорский 2459 2459 Детальное 

проектирование 

 Всего по Ошской области 8109 8109  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Нарынской области составляет 84,8 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 17,5 млн. сом или 21%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Жумгальский      

1 «Токтомуш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/04 
ОсОО «Нарк-

Тоо» 
27 498 702 8 128 605 29% 

 Ат-Башинский      

2 «Баш-Келтебек» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/11 

Консорциум 

ОсОО 

«Хайтечстрой» 

и ОсОО «Ника 

КГ» 

57 365 514 9 371 820 16% 

 Итого   84 864 216 17 500 425 21% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Нарынской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

БСР 

км 

шт 

шт 

12,5 

4 

1 

1,4 

- 

- 

11% 

Другие сооружения на каналах шт 83 6 7% 

Повышение водообеспенности га 4625 1053 22% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Нарынской области выполнено 13,1 

тыс.м3 земляных работ, 635 м3 бетонных и ж/б работ и 420 м3 сборный ж/бетон, 606 м3 

гравийной подготовки и 364 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 
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«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Токтомуш» 

Жумгальский район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/04  

Подрядчик:     ОсОО «Нарк-Тоо» 

Стоимость работ:    27 498 702 сом; 

Сроки строительства:   1.07.18 – 30.04.20 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 8 128 605 сомов или 29% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного графика 

производства работ на 9 554 755 сомов. В текущем квартале выполнение составило 3 582 

853 сомов. 

Во 2 квартале 2019г. на объекте производились следующие работы 

 На внутрихозяйственном канале Жаны-Арык завершено строительство ГВС, 

произведена укладка трубы диаметром 1000 мм протяженность 42м, уложены 

сборные железобетонные блоки Г-100 протяженностью 148м, построен 1 отстойник 

с гидравлической промывкой.   

  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 218 000 218 000 151 100 69% 

2 

Внутрихозяйственный канал Жаны-

Арык 
8 762 436 8 762 436 6 827 429 78% 

3 Внутрихозяйственный канал Катаган 1 959 461 1 959 461 346 038 18% 

4 Внутрихозяйственный канал Аккыя 384 209 384 209 0  

5 Внутрихозяйственный канал Карагул 1 124 129 1 124 129 0  

6 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 456 925 456 925 0  

7 Внутрихозяйственный канал Тынай 72 319 72 319 0  

8 Внутрихозяйственный канал Таш-2 797 249 797 249 0  

9 Внутрихозяйственный канал Чолок 3 446 162 3 446 162 0  

10 Внутрихозяйственный канал Жолке 2 503 054 2 503 054 0  

11 

Внутрихозяйственный канал Карды-

Жарык 
5 278 975 5 278 975 804 038 15% 

12 Внутрихозяйственный канал Таш-1 15 723 15 723 0  

 

Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
24 800 642 24 800 642 7 977 505 32% 

  Всего по АВП 27 498 702 27 498 702 8 128 605 29% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Жаны-Арык 9399 9399 100% 551,1 444,16 81% 

2 Внутрихозяйственный канал Катаган 3930   93,3   

3 Внутрихозяйственный канал Аккыя 190   22,36   

4 Внутрихозяйственный канал Карагул 713   60,7   

5 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 244   25,9   

6 Внутрихозяйственный канал Тынай 41   4,2   

7 Внутрихозяйственный канал Таш-2 215   25,6   

8 Внутрихозяйственный канал Чолок 2337   276,3   

9 Внутрихозяйственный канал Жолке 3056   65,4   

10 

Внутрихозяйственный канал Карды-

Жарык 4048   237,6   

11 Внутрихозяйственный канал Таш-1 0   0   

  Итого по объекту 24173 9399 39% 1362,46 444,16 32% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук акведуки, штук 

Прое

кт 
Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Жаны-Арык 4 1 25%    

2 Внутрихозяйственный канал Катаган 5   1   

3 Внутрихозяйственный канал Аккыя 1      

4 Внутрихозяйственный канал Карагул 10      

5 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 9      

6 Внутрихозяйственный канал Тынай 2      

7 Внутрихозяйственный канал Таш-2 1      

8 Внутрихозяйственный канал Чолок 3      

9 Внутрихозяйственный канал Жолке 4      

10 Внутрихозяйственный канал Карды-Жарык 4      

 Внутрихозяйственный канал Таш-1 1      

  Итого по объекту 44 1 2% 1 -  
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«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Баш-Келтебек» 

Ат-Башинского район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/11  

Подрядчик:     ОсОО «Хай тек Строй» 

Стоимость работ:    57 365 514 сом; 

Сроки строительства:   1.03.19 – 30.04.21 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 9 371 820 сомов или 16% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 1 329 580 сомов. В текущем квартале выполнение составило 7 934 

400 сомов. 

Во 2 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Баш-Келтебек-2 завершен ремонт головного шлюз-

регулятора, построен 1 новый шлюз-регулятор, произведена облицовка канала 

монолитным железобетоном протяженность 570м. 

  

Реабилитационные работы на канале Баш-Келтебек-2 

 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 1 650 000 1 650 000 947 000 57% 

      

2 ГВС Баш-Келтебек 1 082 222 1 082 222 919 122 85% 

3 

Внутрихозяйственный канал Баш-

Келтебек-1 
15 812 365 15 812 365 878 933 6% 

4 

Внутрихозяйственный канал Баш-

Келтебек-2 
14 440 282 14 440 282 3 324 564 23% 

5 

Внутрихозяйственный канал Кытат 

Арык 
19 315 598 19 315 598 3 302 200 17% 

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
50 650 467 50 650 467 8 424 819 17% 

 Непредвиденные расходы 10% 5 065 047 5 065 047   

  Всего по АВП 57 365 514 57 365 514 9 371 819 16% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ГВС Баш-Келтебек    10,83 10,83 100% 

2 

Внутрихозяйственный канал Баш-

Келтебек-1 17161,6 8,9 0,1% 1475,9 50,9 4% 

3 

Внутрихозяйственный канал Баш-

Келтебек-2 12948,1 3307,5 26% 1457,6 307,8 21% 

4 Внутрихозяйственный канал Кытат Арык 15801,9 414,2 3% 1637,4 0  

  Итого по объекту 45911,6 3730,6 8% 4581,73 369,53 8% 

3. Сооружения 

№

№ 

п/п 

Наименование каналов 
Водозаборный узел, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ГВС Баш-Келтебек 1 1 100% 1 1 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Баш-Келтебек-1    2   

3 Внутрихозяйственный канал Баш-Келтебек-2    4 2 50% 

4 Внутрихозяйственный канал Кытат Арык    2   

  Итого по объекту 1 1 100% 9 3 33% 
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Ошская область 

По Ошской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 5 АВП, с 

общей площадью 8 366 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Кур-Таш» Араванский 2654 2654 реабилитация 

2 «Тен-Алыш» Кара-

Кульджинский 

1308 1308 детальное 

проектирование 

3 «Куршаб-Арзыбек» Узгенский 1516 1516 реабилитация 

4 «Ходжа-Арык» Ноокатский 1832 1832 детальное 

проектирование  

5 «Кызыл-Бостон» Ноокатский 1056 1056 Разработка формы 

МАР№1 

5 Всего по Ошской области 8366 8366  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Ошской области составляет 85,8 

млн.сом, выполнение по области составило на отчётную дату 39,0 млн. сом, или 46%. 

Стоимость работ по контрактам и выполнению представлено ниже. 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Араванский      

1 «Кур-Таш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/09 

ОсОО 

«Инженерная 

защита» 

49 864 457 34 381 788 69% 

 Узгенский      

2 
«Куршаб-

Арзыбек» 

APNIP/C.1/C

W/NCB/15 
ОсОО «Брик» 35 901 450 4 649 899 13% 

 Итого   85 765 907 39 031 687 46% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Ошской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

20,5 

6 

14,3 

1 

70% 

17% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 162 63 39% 

Повышение 

водообеспенности 

га 4170 1831 44% 

Всего по Ошской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

строительных работ: земляные работы, все виды 67,2 тыс.м3; бетонные и ж/ бетонные 

работы 3,2 тыс.м3; сборный железобетон 300 м3; гравийная подготовка 3,5 тыс.м3, каменные 

работы 493 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кур-Таш» 

Араванский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/09 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    49 864 457 сом 

Сроки строительства:   01.01.18 г. – 30.04.20 г. 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Кур-Таш» составило 34 381 788 сомов или 69% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

5 082 402 сомов или 117%. В текущем квартале выполнение составило 3 675 933 сомов или 

82%. 

Во 2 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1 выполнен демонтаж 300 железобетонных лотков 

ЛР-80 и 80 лотков ЛР-60 с последующим складированием.  

 На внутрихозяйственном канале Х-2-1 выполнено устройство 3 поворотных колодцев 

на ПК0+05, 3+61, 4+00, распределительного колодца на ПК4+11. 

 На внутрихозяйственном канале Х-7 выполнена бетонная облицовка протяженностью 

126 м, устройство водораспределительного сооружения на ПК0+00 (тройник) и 

защитной дамбы с ПК0+41 по ПК0+66 протяженностью 25,0 м. 

 На внутрихозяйственном канале Х-7-6 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК6+24 протяженностью 624 м, устройство 3 водовыпусков на ПК0+17, 11+34, 25+05. 

 На внутрихозяйственном канале Х-7-7 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК1+83, с ПК2+81 по ПК3+55, с ПК17+88 по ПК18+88, с ПК19+93 по ПК20+26 общей 

протяженностью 390 м, устройство трубчатого переезда на ПК0+00, дюкера на ПК1+83. 

   

Внутрихозяйственный канал АВП (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту№3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

1 Основное обеспечение 513 000 513 000 513 000 225 300 44% 

2 Межхозяйственный канал Х-6 54 345 54 345 0 0  

3 Межхозяйственный канал Х-7 323 049 323 049 323 049 148 934 46% 

 Итого м/х каналы 377 394 377 394 323 049 148 934 46% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Х-1 
2 405 234 2 405 234 1 526 268 672 046 44% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2 
1 950 431 1 950 431 1 361 413 79 000 6% 

6 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-1 
813 981 813 981 814 583 772 177 95% 

7 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-2 
1 100 711 1 100 711 1 413 113 1 413 113 100% 

8 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-3 
505 497 505 497 664 431 659 015 99% 

9 

Внутрихозяйственный канал 

Х-3 
825 896 825 896 825 896 0  

10 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6 
2 012 022 2 012 022 0 0  

11 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 
6 571 823 6 571 823 9 298 304 9 058 044 97% 

12 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 хвостовой 
419 602 419 602 420 305 420 305 100% 

13 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 
747 390 747 390 879 484 879 484 100% 

14 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 хвостовой 
1 107 145 1 107 145 1 285 199 797 103 62% 

15 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7 
15 510 424 15 510 424 14 511 470 11 083 626 76% 

16 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-6 
1 081 943 1 081 943 762 018 346 427 46% 

17 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7 
1 309 296 1 309 296 2 711 095 1 483 774 55% 

18 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7-1 
1 529 765 1 529 765 1 471 927 1 015 931 69% 

 Итого в/х каналы: 37 891 160 37 891 160 37 945 506 28 680 045 76% 

 Итого 38 268 554 38 268 554 38 268 554 29 054 279 76% 

 Непредвиденные затраты 15% 5 740 283 5 740 283 5 740 283 1 643 745 29% 

 Итого 44 521 837 44 521 837 44 521 837 30 698 024 69% 

 НДС 12% 5 342 620 5 342 620 5 342 620 3 683 763 69% 

  Всего по АВП 49 864 457 49 864 457 49 864 457 34 381 787 69% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Х-6       

2 Межхозяйственный канал Х-7 144,17   12,48 4,75 38% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1361,8 974,3 72% 86,2 58,4 68% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 1618,26 0  127,45 0  

5 Внутрихозяйственный канал Х-2-1 1006,88 991,5 98% 92,36 88,8 96% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-2-2 2313,0 2313,0 100% 115,9 115,9 100% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-2-3 1098,2 1092,1 99% 48,2 48,1 99% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-3 3033,15 0  89,15 0  

9 Внутрихозяйственный канал Х-6-1 15773,3 15627,1 99% 1523,8 1390,2 91% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

10 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1 

хвостовой 570,52 570,52 100% 33,01 33,01 100% 

11 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1488,0 1488,0 100% 101,6 101,6 100% 

12 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 

хвостовой 2028,0 1635,1 80,6% 123,5 105,6 86% 

13 Внутрихозяйственный канал Х-7 37737,3 30044,9 79% 1930,9 1201,3 62% 

14 Внутрихозяйственный канал Х-7-6 902,9 725,4 80% 38,3 31,1 81% 

15 Внутрихозяйственный канал Х-7-7 4856,7 3188,1 66% 222,6 77,3 35% 

16 Внутрихозяйственный канал Х-7-7-1 2701,2 2038,8 76% 197,7 139,6 71% 

  Итого по объекту 76633,38 60688,82 79% 4743,15 3395,66 72% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Х-6          

2 

Межхозяйственный 

канал Х-7 3         

3 

Внутрихозяйственный 

канал Х-1 3 3 100% 2 2 100% 1   

4 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2    2   1   

5 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-1          

6 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-2 3 3 100% 1 1 100%    

7 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-3    2 2 100%    

8 

Внутрихозяйственный 

канал Х-3          

9 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6          

10 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1 10 5 50% 1 1 100% 1 1 100% 

11 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1 хвостовой 1 1 100% 1 1 100%    

12 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1-1    1 1 100%    

13 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1-1 хвостовой 11 6 54%       

14 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7 17 7 41% 1 1 100% 1   

15 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-6 7 3 43% 1      

16 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-7 4   1 1 100%    

17 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-7-1 1 1 100% 2   1   

  Итого по объекту 60 29 48% 15 10 66% 5 1 20% 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Куршаб-Арзыбек» 

Узгенский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/15 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    35 901 450 сом 

Сроки строительства:   22.03.19 г. – 01.04.21 г. 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Куршаб-Арзыбек» составило 4 649 899 сомов или 13% от общей стоимости работ.  
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Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

4 358 699 сомов. В текущем квартале выполнение составило 4 649 899 сомов. 

Во 2 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Кочкор-Ата (участок 2) производилась бетонная 

облицовка с ПК0+00 по ПК0+40 протяженностью 40 м. 

 На внутрихозяйственном канале Кочкор-Ата (участок 3) производилась бетонная 

облицовка с ПК0+35 по ПК1+62, с ПК0+53 по ПК1+35 (отвод 1) общей протяженностью 

209 м, устройство 4 водовыпусков на ПК0+47 (отвод 1), ПК1+51 (отвод 2), ПК0+53 

(отвод 1-1), ПК1+00 (отвод 1-2), двух трубчатых переездов на ПК1+11, ПК1+16 (отвод 

1), впуска в канал на ПК1+04. 

 На внутрихозяйственном канале Кочкор-Ата (участок 4) производилась бетонная 

облицовка с ПК0+00 по ПК2+16 протяженностью 216 м, устройство сопряжения с 

трапецеидальным каналом на ПК0+00, двух притоков в канал Кочкор-Ата на ПК0+15, 

1+60, трубчатого переезда на ПК2+43. 

   

Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата, участок 2 (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

1 Основное обеспечение 489 000 489 000 285 000 58% 

2 

Межхозяйственный канал 

Мырза-Куршаб 
580 446 580 446 0  

3 

Межхозяйственный канал 

Кочкор-Ата 
1 290 207 1 290 207 0  

 Итого м/х каналы 1 870 653 1 870 653 0  

4 

Внутрихозяйственный канал 

Таш-Кечуу 
803 692 803 692   

5 

Внутрихозяйственный канал 

Эркин 
464 245 464 245   

6 

Внутрихозяйственный канал 

Кызыл-Октябрь-2 
1 386 187 1 386 187   

7 

Внутрихозяйственный канал 

Пискент 
373 407 373 407   

8 

Внутрихозяйственный канал 

Кочкор-Ата 
22 486 612 22 486 612 3866695 17% 

 Итого в/х каналы: 25 514 143 25 514 143 3 866 695 15% 

 Итого 27 873 796 27 873 796 4 151 695 15% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 181 069 4 181 069   

 Итого 32 054 865 32 054 865 4 151 695 13% 

 НДС 12% 3 846 584 3 846 584 498 203 13% 

  Всего по АВП 35 901 449 35 901 449 4 649 898 13% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мырза-Куршаб 373,0   33,6   

2 Межхозяйственный канал Кочкор-Ата 1177,4   74,0   

3 Внутрихозяйственный канал Таш-Кечуу 1167,2   47,4   

4 Внутрихозяйственный канал Эркин 1270,5   31,8   

5 
Внутрихозяйственный канал Кызыл-

Октябрь-2 1584,5   75,3   

6 Внутрихозяйственный канал Пискент 448,7   32,2   

7 Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата 62874,56 6463,4 10% 1176,4 193,8 16% 

  Итого по объекту 68895,86 6463,4 9% 1470,7 193,8 13% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Мырза-Куршаб 4         

2 

Межхозяйственный 

канал Кочкор-Ата 2   2      

3 

Внутрихозяйственный 

канал Таш-Кечуу 3         

4 

Внутрихозяйственный 

канал Эркин 2   1      

5 

Внутрихозяйственный 

канал Кызыл-Октябрь-2 7         

6 

Внутрихозяйственный 

канал Пискент 3         

7 

Внутрихозяйственный 

канал Кочкор-Ата 18 4 22% 6 3 50% 1   

  Итого по объекту 39 4 10%% 9 3 33% 1   
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Таласская область 

По Таласской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП, 

с общей площадью 3 128 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Береке С» Манасский 1161 1161 реабилитация 

завершена 

2 «Мол-Булак» Кара-Бууринский 1967 1967 оценка тендерных 

документов 

2 Всего по Таласской области 3128 3128  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Таласской области составляет 20,9 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 20,9 млн. сом или 100%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Манасский      

1 «Береке С» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/03 

ЗАО 

«Талассуукур

улуш» 

20 943 489 20 943 489 100% 

 Итого   20 943 489 20 943 489 100% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Таласской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 4 4 100% 

гидропосты шт. 3 3 100% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 27 27 4% 

Повышение 

водообеспенности 

га 1 161 1 161 100% 

Всего по Таласской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 16,2 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 2066,9 м3, гравийная подготовка 1479,2 м3, каменные работы 20,8 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 
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Чуйская область 

По Чуйской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП. 

Общая площадь орошаемых земель, охваченная реабилитацией в Чуйской области, 

составляет 10 102 га. 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

АВП 

 

Район 

Площадь, га  

Статус общая 

площадь АВП 

из них охвачено 

реабилитацией 

1 «СХМ» Московский 5 430 5 430 реабилитация 

2 «Уметалы» Кеминский 2 175 2 175 Подготовка 

тендерных 

документов  

3 «Жаны-Тилек» Иссык-Атинский 2 497 2 497 детальное 

проектирование  

2 Итого  10 102 10 102  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Чуйской области составляет 91,0 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 30,3 млн. сом или 33%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименов

ание 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость контракта, сом Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Московский      

1 «СХМ» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/02 
ОсОО «Омега 

Строй» 

Лот №1 37 891 401 18 505 999 49% 

Лот №2 53 145 765 11 820 513 22% 

 Итого   91 037 166 30 326 512 33% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Чуйской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 24 12,8 53% 

гидропосты шт. 15   

Другие сооружения на 

каналах 

шт 194 43 22% 

Повышение 

водообеспенности 

га 5 430 1629 33% 

Всего по Чуйской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 33,6 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 2,6 тыс.м3, гравийная подготовка 2,9 тыс.м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «СХМ» 

Московский район, Чуйская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:       ОсОО «Омега Строй» 



- 61-  

 

Стоимость работ лот №1:    37 436 309 сом 

Измененная стоимость лот №1   37 891 401 сом 

Стоимость работ лот №2:    53 145 765 сом 

Сроки строительства:     01.03.18 –28.02.21 г. 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«СХМ» составило 30 326 512 сомов, что составляет 33% от общей стоимости контракта. 

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 22 455 426 сомов. 

Лот № 1: На 1 июля 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети 

АВП «СХМ» составило 18 505 999 сомов, что составляет 49% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного графика 

производства работ на 3 149 423 сом. В текущем квартале выполнение составило 1 061 587 

сомов или 22%. 

Во 2 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канал Сусамырский выполнена выемка сечения, устройство 

гравийной подготовки, облицовка монолитным бетоном Т-12 см. 

   

Внутрихозяйственный канал Сусамырский укладка монолитного бетона  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по слич №2 
Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 326 500 326 500 148 500 45% 

2 

Межхозяйственный канал 

Мураке 
397 480 397 480 377 950 44% 

3 Межхозяйственный канал Р-21 848 036 848 036   

4 Межхозяйственный канал Х-5 6 901 950 6 977 270   

 Итого м/х каналы 8 147 466 8 222 786 377 950 4,6% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 
18 917 154 19 254 926 17 174 453 89% 

6 Внутрихозяйственный канал Б-1 251 530 251 530   

7 Внутрихозяйственный канал Б-2 532 480 532 480   

8 Внутрихозяйственный канал Б-3 384 396 384 396   

9 Внутрихозяйственный канал Б-4 3 993 786 4 035 786   

 Итого в/х каналы 24 079 346 24 459 118 17 174 453 70% 

 Итого: 32 553 312 33 008 404 17 700 903 54% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 882 997 4 882 997 805 096 16% 

 Итого 37 436 309 37 891 401 18 505 999 49% 

 В том числе НДС 12% 4 492 357 4 546 968 2 196 528 48% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный канал 

Мураке 686,7 686,7 100% 11,9 11,9 100% 

2 Межхозяйственный канал Р-21 0 0  0 0  

3 Межхозяйственный канал Х-5 5942 0  681 0  

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 20963 13714,0 65% 2015 1778,5 88% 

5 Внутрихозяйственный канал Б-1 0 0  0 0  

6 Внутрихозяйственный канал Б-2 0 0  0 0  

7 Внутрихозяйственный канал Б-3 0 0  0 0  

8 Внутрихозяйственный канал Б-4 3987 0  364 0  

  Итого по объекту 31578,7 14400,7 46% 3071,9 1790,4 58% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мураке       

2 Межхозяйственный канал Р-21 2   2   

3 Межхозяйственный канал Х-5 4      

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 5 4 60%    

5 Внутрихозяйственный канал Б-1    1   

6 Внутрихозяйственный канал Б-2    1   

7 Внутрихозяйственный канал Б-3    1   

8 Внутрихозяйственный канал Б-4    2   

  Итого по объекту 11 4 36% 7 -  

Лот №2: На 1 июля 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети 

АВП «СХМ» составило 11 820 513 сомов, что составляет 22% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 
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производства работ на 19 306 003 сом или 62%. В текущем квартале выполнение составило 

2 570 185 сомов или 34%. 

Во 2 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 На канале Х-1 производилась облицовка монолитным бетоном протяженность 619 пм, 

завершены планировочные работы, выполнены все линейные сооружения.  

 Канал Х-8 завезен сборный ж/б в количестве 144 шт. 

 Канал Х-4 выполнена облицовка монолитным бетоном с ПК0+00 по ПК10+00, с 

ПК10+00 по ПК14+00 очищено земляное русло. Параллельно каналу построена 

открытая дрена для перехвата грунтовых вод, общей протяженностью 1050 пм. 

 Канал Р-20-6 выполнено бетонной облицовки протяженностью 823 пм, произведена 

очистка земляного русла, построены 3 водовыпуска. 

 Канал Х-6 согласно письма от АВП данный канал сокращен с -1200 пм до 850 пм. С 

ПК0+00 по ПК6+00 выполнена бетонная облицовка, строительство 2 водовыпусков. 

Распределитель на ПК0+00 в данный момент выполняется подключение к МК Р-21. 

   

Укалдка монолитного бетона на внутрихозяйственном канале Х-6 с ПК0+15  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических 

единицах представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 399 500 294 500 74% 

2 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 2 741 035 2 525 218 92% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1 988 854 1 566 335 79% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 112 233 112 233 100% 

5 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба) 
1 075 044 1 009 928 94% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-3 5 018 121 102 430 2% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-4 3 079 014 3 322 398 107% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-6 3 458 376 640 131 19% 

9 Внутрихозяйственный канал Х-7 4 071 615 0  

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1 4 926 871 0  

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 1 120 495 0  

12 Внутрихозяйственный канал Х-7-2 1 957 120 0  

13 Внутрихозяйственный канал Х-8 4 734 052 1 810 816 38% 

14 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 3 003 412 0  

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 2 069 502 146 649 7% 

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 4 487 916 0  

17 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2 1 857 042 0  

 Итого в/х каналы 45 700 702 11 236 138 25% 

 Итого: 46 100 202 11 530 638 25% 

 Непредвиденные затраты 15% 7 045 563 289 875 4% 

 Итого 53 145 765 11 820 513 22% 

 В том числе НДС 12% 6 377 492 1 418 462 22% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 2624 2624 100% 214 214 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Х-1 1077 1077 100% 166 153,9 93% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-2 90 90 100% 11 11 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба) 2519 995 40% 286 83,2 29% 

5 Внутрихозяйственный канал Х-3 2268 163 7% 426 0  

6 Внутрихозяйственный канал Х-4 9302,9 9302,9 100% 260 250,6 96% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-6 2023 481 24% 312 50 16% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-7 2180   415   

9 Внутрихозяйственный канал Х-7-1 3898   547   

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 665   77   

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-2 1110   192   

12 Внутрихозяйственный канал Х-8 1782   122   

13 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 924   0   

14 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 1675   177   

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 2577   479   

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2 1474   156   

  Итого по объекту 36188,9 14732,9 41% 3840 762,8 20% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 1 1 100%    

2 Внутрихозяйственный канал Х-1       

3 Внутрихозяйственный канал Х-2       
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

4 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба)       

5 Внутрихозяйственный канал Х-3 4      

6 Внутрихозяйственный канал Х-4 3 3 100%    

7 Внутрихозяйственный канал Х-6       

8 Внутрихозяйственный канал Х-7       

9 Внутрихозяйственный канал Х-7-1    1   

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 1   1   

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-2    1   

12 Внутрихозяйственный канал Х-8    1   

13 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1   1   

14 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 1   1   

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 2   1   

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2    1   

  Итого по объекту 13 4 31% 8 -  
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Пилотные подпроекты 

Также в соответствии с проектом ПУНВР-1 было определено 6 пилотных систем, в которых 

проведут реабилитационные работы. 

В рамках проекта на 1 июля 2019 года в 3 пилотных системах ведутся реабилитационные 

работы. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 

Реабилитация ирригационной системы «Капитальный ремонт межхозяйственного 

канала «Комсомольский» Иссык-Кульская область, контракт APNIP/C.1/CW/CW/S/01 

Подрядчик:     ОсОО «Эра Строй» 

Стоимость работ:   8 529 266 сом 

Пересмотренная стоимость: 9 084 905 сом 

Сроки строительства:  01.06.18г. – 15.09.19г. 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 6 473 611 сомов или 71% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся в соответствии с Календарным графиком 

производства работ. В текущем квартале выполнение составило 870 840 сомов или 103%. 

Во 2 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 На магистральном канале Комсомольский устройство 2 гидропостов на ПК205+39 и 

ПК0+80. 

 На магистральном канале Нижний Кундуй устройство 3 водовыпусков. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических 

единицах представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту №3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнен

ия 

Межхозяйственный канал Комсомольский   
 

  

1 Гидропост на ПК0+80 482 564 483 009 483 009 100% 

2 Гидропост на ПК52+00  186 308 0  

3 

Гидропосты на ПК144+00, 

ПК205+00, ПК304+02 (МК 
2 316 840 2 056 690 2 015 770 98% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту №3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнен

ия 

Комсомольский), ПК0+74, ПК36+15 

(МК Кайырма) 

4 

Гидропост на ПК0+40 (МК Старый 

Сасык), ПК33+00 (к-л Нижний 

Кундуй) 

533 906 564 930 564 930 100% 

5 

Гидропост на ПК172+70, ПК252+95 

(МК Комсомольский), ПК0+55, 

ПК174+30, ПК314+75 (к-л Нижний 

Кундуй), ПК51+30 (МК Старый 

Сасык ) 

151 462 151 462 151 462 100% 

6 

Гидропост на ПК340+97 (МК 

Комсомольский), ПК3+15 (к-л 

Подпитывающий) 

26 745 26 745 26 745 100% 

7 

Ремонтно-восстановительные 

работы для отдельных участков 

канала 

55 000 74 705 0  

8 

Водовыпуски на ПК78+88, 

ПК85+62, ПК314+56 (МК 

Комсомольский), ПК35+39 (МК 

Нижний Кундуй), ПК20+20 (к-л 

Старый Сасык), ПК180+00, 

ПК200+00, ПК220+00 

774 356 1 161 534 387 178 25% 

9 Реабилитация коллектора К-1 1 202 580 1 756 211 1 589 167 90% 

10 

Монтаж и стоимость КИП и 

компьютеров 
2 333 300 2 484 776 1 139 040 46% 

11 Основное обеспечение 116 310 138 535 116 310 84% 

 Итого: 8 529 269 9 084 905 6 473 611 71% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Гидропост на ПК0+80 23 23 100% 46,9 20,2 43% 

2 Гидропост на ПК52+00 480 0  5,6   

3 

Гидропосты на ПК144+00, ПК205+00, 

ПК304+02 (МК Комсомольский), 

ПК0+74, ПК36+15 (МК Кайырма) 320 320 100% 183,5 183,5 100% 

4 

Гидропост на ПК0+40 (МК Старый 

Сасык), ПК33+00 (к-л Нижний 

Кундуй) 128 128 100% 34,6 34,6 100% 

5 

Гидропост на ПК172+70, ПК252+95 

(МК Комсомольский), ПК0+55, 

ПК174+30, ПК314+75 (к-л Нижний 

Кундуй), ПК51+30 (МК Старый 

Сасык ) 21 21 100% 7,8 7,8 100% 

6 

Гидропост на ПК340+97 (МК 

Комсомольский), ПК3+15 (к-л 

Подпитывающий) 1 1 100% 0,7 0,7 100% 

7 

Ремонтно-восстановительные работы 

для отдельных участков канала 850 0  0 0  

8 

Водовыпуски на ПК78+88, ПК85+62, 

ПК314+56 (МК Комсомольский), 

ПК35+39 (МК Нижний Кундуй), 

ПК20+20 (к-л Старый Сасык), 

ПК180+00, ПК200+00, ПК220+00 406,8 101,7 25% 74,4 18,6 25% 

9 Реабилитация коллектора К-1 26129 19857 76% 15,3 15,3 100% 

  Итого по объекту 28358,8 20451,7 72% 368,8 260,5 71% 

3. Сооружения 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Гидропост на ПК0+80 1 1     

2 Гидропост на ПК52+00 1   1 1 100% 

3 

Гидропосты на ПК144+00, ПК205+00, 

ПК304+02 (МК Комсомольский), 

ПК0+74, ПК36+15 (МК Кайырма) 5 5 100% 

   

4 

Гидропост на ПК0+40 (МК Старый 

Сасык), ПК33+00 (к-л Нижний 

Кундуй) 2 2 100% 

   

5 

Гидропост на ПК172+70, ПК252+95 

(МК Комсомольский), ПК0+55, 

ПК174+30, ПК314+75 (к-л Нижний 

Кундуй), ПК51+30 (МК Старый Сасык 

) 6 6 100% 

   

6 

Гидропост на ПК340+97 (МК 

Комсомольский), ПК3+15 (к-л 

Подпитывающий) 2 2 100% 

   

7 

Водовыпуски на ПК78+88, ПК85+62, 

ПК314+56 (МК Комсомольский), 

ПК35+39 (МК Нижний Кундуй), 

ПК20+20 (к-л Старый Сасык), 

ПК180+00, ПК200+00, ПК220+00 0   

12 3 25% 

8 Реабилитация коллектора К-1 1 1 100% 3 3 100% 

 Всего по объекту 18 17 94% 16 7 44% 

 

Реабилитация ГВС межхозяйственного канала «МК ЛМК» Жалалабадская область, 

контракт APNIP/C.1/CW/NCB/32 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:   6 162 877 сом 

Сроки строительства:  18.01.19г. – 31.12.19г. 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 2 171 039 сомов или 35% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 568 118 сомов. В текущем квартале выполнение составило 1 833 217 

сомов или 109%.  

Во 2 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 Укладка монолитного бетона и монтаж смотровых колодцев на гидропостах 

«фиксированное русло» на ПК2+26, 20+04, 68+56;  

 Устройство перегораживающих сооружений на ПК54+34, 57+36, 68+56, 76+54, 83+54. 

 

  

Перегораживающее сооружения на ПК54+34 (до и во время реабилитации) 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 321 000 140 000 43% 

 МХ канал Левая Магистраль 4 463 842 1 798 428 40% 

 Итого: 4 784 842 1 938 428 41% 

 Непредвиденные затраты 15% 717 726   

 Итого: 5 502 568 1 938 428 35% 

 НДС 12% 660 308 232 611 35% 

 Всего по объекту 6 162 877 2 171 040 35% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Магистраль 3135,6 606,86 19% 331,4 197,41 59% 

  Итого по объекту 3135,6 606,86 19% 331,4 197,41 59% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Гидропосты, шт. Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая магистраль 3   5   

 Всего по объекту 3   5   

 

Реабилитация ГВС межхозяйственного канала «МК Араван-Ак-Буринский канал» 
Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/31 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:   8 978 478 сом 

Сроки строительства:  01.05.19г. – 30.04.20г. 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 693 280 сомов или 8% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением от Календарного графика 

производства работ на 260 960 сомов. В текущем квартале выполнение составило 312 480 

сомов или 109%.  

Во 2 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 
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 На селевом канале через магистральный канал выполнена перевозка железобетонных 

блоков Г-15 и мостовых плит ПМ-4,6 и ПМК-4,6 (без монтажа). 

 

   

Селевой канал через магистральный канал ААБК (перевозка Г-блоков) 

 

 
Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 186 000 130 000 70% 

 МХ канал Араван-Ак-Буура 6 784 868 489 000 7% 

 Итого: 6 970 868 619 000 9% 

 Непредвиденные затраты 15% 1 045 630   

 Итого: 8 016 498 619 000 8% 

 НДС 12% 961 980 74 280 8% 

 Всего по объекту 8 978 478 693 280 8% 

2. Материалы 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Арван-Ак-Буура 1761   549,61   

  Итого по объекту 1761   549,61   

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Гидропосты, шт. Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая магистраль 7   1   

 Всего по объекту 7   1   
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Компонент 2 Сельскохозяйственные консультационные услуги  

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной 

безопасности через предоставление технических консультационных услуг для 

совершенствования технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также 

расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных 

систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам 

АВП в прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного 

развития; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; (iv) 

дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний 

более широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

2.1. Планы сельскохозяйственного развития 

В апреле 2019 г., в АВП «Таймонку» состоялось вскрытие тендерных заявок на закупку 

семян кукурузы и удобрений (аммофос и карбамид), согласно их ПСХР. Подано семь 

заявок, но ни одна не соответствовала техническим параметрам, определенным тендерными 

документами. Соответственно, тендер признан несостоявшимся. Повторный тендер 

состоится осенью текущего года. 

Проведены работы по проведению ознакомительных встреч по разработке ПСХР и 

информировании об условиях получения малых-грантов в отобранных АВП: «Кызыл 

Бостон», «Ходжа Арык», «Тилла Суу», «Тен-Алыш», «Сары-Тор», «Мол-Булак», «СХМ» и 

«Алия-Ороситель». 

В период со 2 по 8 мая 2019 г. состоялась миссия Всемирного Банка по оценке работы 

Компонента 2 и подкомпонента 3.3. Была проведена встреча со специалистами Компонента 

2 с участием консультационных компаний. На встрече обсуждался ход работы по 

разработке и утверждению ПСХР, были рассмотрены вопросы по деятельности ГВП и ДУ. 

С целью мониторинга, миссия посетила АВП «Уметалы», АВП «Тасма-Каранар», АВП 

«Кур-Таш», АВП «Таймонку», демонстрационные участки и группы взаимопомощи в зоне 

данных АВП. В целом, миссия удовлетворена прогрессом в реализации проектных 

мероприятий, особенно по подкомпоненту 3.3. Вместе с тем, выявлены проблемы, 

сдерживающие темп работ по реализации ПСХР. К примеру, трудности в сборе 

собственного вклада АВП в денежном виде (10% от общей суммы гранта).  

C 20 по 24 мая состоялась 4-я миссия международного консультанта по подготовке 

Руководства ПСХР. Он провел встречи с двумя содействующими организациями и 

обсудили документы по ЭиТО с/х машин и оборудования в АВП, которые были 

разработаны консультантом. Международный консультант принял участие на собрании 

АВП «СХМ» и АВП «Алия-Ороситель» в Чуйской области по обсуждению целей проекта, 

выявлению основных проблем с/х сфере и разработки ПСХР. Также, международный 

консультант участвовал в 2-х дневной встрече рабочей группы АВП «Ак-Жол-Суу» в 

Джалалабадской области. В результате встречи с фермерами были определены проблемы в 

сельском хозяйстве такие как: механизация, семена, удобрения, обучение и анализ почвы.  

В течение июня членами Рабочих групп АВП («Оби-Хаёт», «Гауян», «Ак-Жол-Суу», 

«Сулейман-Суу», «Кырк-Булак», «Тилла-Суу») на юге и командой экспертов 
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содействующей организации проведены работы по доработке Планов 

сельскохозяйственного развития. 

В данное время идет подготовка микро-проектов, включая планы закупок АВП «Оби-

Хает», АВП «Гауян», АВП «Ак-Жол-Суу», АВП «Береке-С», АВП «СХМ», АВП «Ак-

Марча», АВП «Баш-Келтебек» и АВП «Талаа-Булак». 

В АВП «Таймонку» проведены тренинги (теоретическое и практическое обучение) для 

фермеров по агротехнологии выращивания хлопчатника и кукурузы. Общее количество 

участников составило 229 фермеров, из них 47 женщины. 

В АВП «Гауян» проведены тренинги для администрации АВП, Управляющего комитета 

АВП по процедурам закупок, написанию технических заданий, работе Управляющего 

комитета и Возобновляемого фонда при участии 20 человек, из них 3 являются женщинами. 

Разработаны руководства по агротехнологии выращивания кукурузы и хлопчатника. В 

настоящее время, учебные модули и раздаточные материалы по садоводству, агротехнике 

выращивания овощей, руководству по подготовке компоста на стадии разработки. 

В 11 целевых АВП на севере страны прошли обучения по разработке бизнес-плана, 

процедурам закупок и технологии выращивания с/х культур (средства защиты от 

вредителей и болезней, минеральные удобрения, анализ почвы), водосберегающим 

технологиям и инновационным методам полива с участием 862 фермеров – членов АВП, из 

них 213 - женщины. В 8 соседних АВП, прошли обучения по ознакомлению с 

деятельностью и целями ПУСПП и по агротехнологиям, включая маркетинг, где приняли 

участие 200 фермеров, из них 65 - женщины. 

2.2. Демонстрационные участки  

Согласно, утвержденного ПУСПП графика обучений и полевых дней в пилотных АВП 2019 

года ОФ ЦОКИ провел в отчетном месяце 20 тренингов по агрономии для учебных групп 

20 АВП. Всего на тренингах приняли участие 391 членов учебных групп АВП, из которых, 

36 женщины. Тренинги по агрономии включали вопросы подготовки почвы и семенного 

материала, профилактики и методов борьбы с сорными растениями, болезнями и 

вредителями сельскохозяйственных культур и т.д. Также, проведены 2 консультации для 2 

учебных групп АВП с участием 42 членов АВП.  

Список проведенных мероприятий за отчетный период май 2019г 

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

- 2 тренинга по агрономии для учебных групп 2 АВП 2019 года- «Ак-Жол-Суу» и «Ак- 

Шар-Суу» Джалал-Абадской области Ноокенского района с участием 48 членов АВП. 

Тренинги по агрономии включали вопросы подготовки почвы и семенного материала, 

профилактики и методов борьбы с сорными растениями, болезнями и вредителями 

сельскохозяйственных культур и т.д.  

- 7 тренингов по ирригации для 6-ти пилотных АВП 2019 года и 1 АВП 2018 года 

северного региона с участием 129 членов АВП (50 женщин). Тренинги по ирригации 

включали вопросы водосберегающих технологий, сроков и норм полива в 

соответствии с различными сельскохозяйственными культурами и климатическими 

условиями регионов. 

Всего на тренингах по агрономии и ирригации в мае, общее количество участников 

составило 177 членов АВП, из которых 50-женщины. 20 консультации по агрономии для 20 

учебных групп пилотных АВП 2018-2019 годов с участием 324 членов (46 женщины) АВП. 

Список проведенных мероприятий за отчетный период июнь 2019 г. 
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Согласно, утвержденного ПУСПП графика обучений и полевых дней в пилотных АВП 

ОФ ЦОКИ провел в отчетном месяце: 

- Проведены 16 тренингов по ирригации для учебных групп АВП 2019 года, общее 

количество участников при этом составило 298 членов АВП, из которых 57 

женщины. 

- В 6 пилотных АВП для членов АВП проведено 6 консультаций по агрономии и 

ирригации с участием 73 членов АВП (6женщин). 

- Организованы и проведены 17 полевых дней в 17 пилотных АВП с участием 563 

членов (79 женщин) АВП и заинтересованных жителей пилотных сел. 

 

Количество учебных мероприятий и членов АВП принявших участие на них по 

состоянию на 30 июня 2019 года (2 квартал) 

 

№ АВП 

Тренинг 

Агрономия 

Тренинг 

Ирригация 
Консультации Полевые дни 

Кол-во 
Кол-во 

уч-ов/ж 
Кол-во 

Кол-во 

уч-ов/ж 
Кол-во 

Кол-во 

уч-ов/ж 

Кол

-во 

Кол-во уч-

ов/ж 

Отобранные АВП        

1 2019 года 22 391/36 16 298/57 26 324/46 17 563/79 

Итого 22 391/36 16 298/57 26 324/46 17 563/79 
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Компонент 3 Меры по повышению качества питания 

Данный компонент будет способствовать повышению уровней продовольственной 

безопасности и качественного питания через образовательные программы качественного 

питания, обеспечение питательными элементами, диверсификацию продукции и рост 

производительности на приусадебных участках.  

Будет вестись параллельная реализация четырех подкомпонентов: (i) программа обучения 

в вопросах питания на уровне сообществ; (ii) предоставление пищевых добавок; (iii) 

диверсификация рациона через усовершенствованное культивирование 

сельскохозяйственных услуг на приусадебных участках; и (iv) более слаженная 

координация на национальном уровне при осуществлении мероприятий в области 

продовольственной безопасности и качественного питания.  

Подкомпонент 3.1. Повышение качества питания домохозяйств через 

просвещение в вопросах качественного питания. 

Бенефициариями данного подкомпонента выступают женщины (в возрасте от 18 до 49 лет), 

дети (до 5 лет) и девочки-подростки (от 12 до 17 лет). 

Данный подкомпонент охватывает мероприятия по повышению информированности на 

уровне сообщества и домохозяйств по разнообразному питанию и предоставление 

питательных микроэлементов для детей от 6-24 месяцев и беременным и кормящим 

препараты железо с фолиевой кислотой.  

Деятельность по обучению работников здравоохранения ОО «Специалисты семейной 

медицины». 

Во втором квартале 2019 г., проведены 11 каскадных тренингов для медицинских 

работников пилотных 20 Айыльных аймаков проекта на тему: «Кормление детей грудного 

и раннего возраста». На 11 тренингах обучены медработники пилотных 10 АА, в которых 

ведутся ремонт и восстановление дренажной и ирригационной системы АВП и 10 

сопредельных АА, руководители организаций здравоохранения, руководители ГСВ, 

семейные врачи, специалисты КУЗ, полевые координаторы и другие ключевые лица. Всего 

обучено 184 медработника, из них женщин-174 (94,5%) мужчин-10 (5,4%). На каскадных 

тренингах проконсультировано 149 матерей с детьми до 2 лет: 77 девочек и 72 мальчика.  

Цель каскадных тренингов: проведение обучения и поддерживающего наставничества 

для повышения качества медицинских услуг на уровне ЦСМ, ГСВ, ФАПов по питанию и 

профилактике анемии среди детей, девочек-подростков, женщин репродуктивного 

возраста, беременных и кормящих женщин в отобранных 60 Айыльных Аймаках, где 

работают 600 медицинских работников. 

Запланировано обучить всего 205 медицинских работников, обучено 184 (таблица №1). 

№ АА (район, область) 

Кол-во 

медработников 

АА, подлежащих 

обучению 

Кол-во 

обученн

ых 

% 

охвата 

1.  Катран и Тогуз-Булак АА (Лейлекский район, Баткенская область)  32 19 59% 

2.  Куршаб и Кызыл-Октябрь АА (Узгенский район, Ошская область) 50 40 77% 

3.  Достук и Бургондуу АА (Ноокенский район, Джалал-Абадская 

область) 
22 17 77% 

4.  Базар-Коргон и Сейдикум АА (Базар-Коргонский район, Джалал-

Абадская область) 
46 24 52% 

5.  Казыбек и Кара-Коюн АА (Ат-Башинский район, Нарынская 

область) 
20 12 60% 

6.  Кош-Добо и Кум-Добо АА (Кочкорский район, Нарынская область) 19 15 88% 
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№ АА (район, область) 

Кол-во 

медработников 

АА, подлежащих 

обучению 

Кол-во 

обученн

ых 

% 

охвата 

7.  Байзак и Баш-Кууганды АА (Жумгальский район, Нарынская 

область) 
16 16 100% 

8.  Чимкент и Бакыян АА (Кара-Бууринский район Таласская область) 16 15 93% 

9.  Алмалуу и Чым-Коргон АА (Кеминский район Чуйская область) 17 15 88% 

10.  Жээк и Кочкорбаев АА (Иссык-Атинский район Чуйская область) 17 11 65% 

 Итого  255 184 72% 

Из общего числа запланированных на обучение медицинских работников пилотных АА 

(255 чел.), обучением охвачено 184 человек (72%).  

Наиболее низкий охват наблюдался в АА Базар-Коргонском (52%) Жалалабадской области, 

АА Катранском (59%) Баткенской области, АА Казыбекском (60%) Нарынской области. 

Это объясняется разными причинами (отпускной период, болезнь медработника, 

невозможность обучения в силу производственной необходимости и др.). Данные АА 

обслуживаются большим количеством медработников, для повышения качества 

предоставления медицинских услуг необходимо запланировать дополнительные тренинги. 

Распределение участников по полу представлено на диаграмме 1, 95% обученных 

составили женщины. 

 

Как видно на диаграмме в каскадных тренингах большую часть составляет женщины, так 

как на уровне первичного звена (семейные врачи, фельдшеры ФАПов, семейные 

медсестры) работают преимущественно женщины. 

На диаграмме № 2 представлен состав участников семинара «кормление детей грудного и 

раннего возврата».  

 

Диаграмма №2 распределение обученных по различным категориям 

Большую часть участников, 101 человек (54,8%) составили семейные медицинские сестры, 

которые и оказывают основные консультативные услуги при работе с населением. Из числа 

Диаграмма №1 распределение участников 
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обученных 36 человек (19,5%) составили семейные врачи; 31 человек (16,8%) - фельдшеры 

ФАПов; 11 человек (6%) представители административно-управленческого звена: 

заместители директоров ЦСМ по лечебной части, по сестринскому делу, клинические 

руководители ГСВ, старшие медицинские сестры; 5 человек (2,7%) члены СКЗ и 

специалисты КУЗов, которые непосредственно работают с населением и могут через 

авторитетных жителей села донести знания о важности правильного и рационального 

питания и профилактики анемии 

Результаты предкурсового и после курсового тестирования (диаграмма №3) показали 

следующее. Самый низкий уровень предкурсового тестирования показали медработники 

АА Лейлекского района (55%). Но эти же медработники дали очень хороший прирост 

знаний - 28%; также хороший прирост после курсового тестирования дали медработники 

АА Базар-Коргонского и Ноокенского районов Жалал-Абадской области (29%, 2-й 

тренинг), медработники АА Жумгальского района Нарынской области (22%). Наименьший 

прирост показали результаты медработников АА Достук, Бургонду Ноокенского района, 

АА Базар-Коргон, Сейдикум Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области (1-й 

тренинг), АА Жээк и Кочкорбаев Иссык-Атинского района и АА Алмалуу и Чым-Коргон 

Кеминского района Чуйской области, АА Казыбек и Кара-Коюн Ат-Башинского района 

Нарынской области, АА Чымгент и Бакыян Кара-Бууринского района Таласской области 

(6, 11-13%). Средний прирост знаний после обучения составил 18%.  

 

Практическая часть каскадных тренингов проводилась на базах организаций 

здравоохранения (ЦСМ, детские отделения ТБ, ООБ). Участники проводили 

консультирование матерей по кормлению детей грудного и раннего возраста, выявляли 

проблемы кормления и сразу же их исправляли, а также давали рекомендации. На 

тренингах было проконсультировано 149 матерей с детьми до 2 лет, 77 девочки-подростки 

и 72 мальчика. 

Во время консультирования матерей, имеющих детей до 2-х лет, были выявлены 

следующие проблемы в питании детей: 

- Часть детей до 6-месячного возраста находится на искусственном или смешанном 

вскармливании (АА Иссык-Атинского района Чуйской области). 

- Среди матерей и отцов бытует мнение, что в жарком климате обязательно нужно 

ребенку давать допонительно к грудному молоку воду (в районах южных областей). 

- Почти половина матерей, имеющих детей до 6 месяцев, начиная с 3-4 месяцев переводят 

детей на докорм. Так, в Базар-Коргонском АА Базар-Коргонского района Жалал-

Абадской области из 7 детей 6 новорождённых получают смешанное питание, так как 

мамы думают, что у них мало молока.  

- Детям до 6 месяцев дают цельное коровье молоко с сахаром (АА Лейлекского района 

Баткенской области). 

Диаграмма №3 результаты 

тестирования 



- 78 - 

 

- Для измельчения твердой пищи некоторые матери сами разжевывают пищу перед тем, 

как дать ее ребенку (Базар-Коргонский АА Базар-Коргонского района Жалал-Абадской 

области). 

- Замена полноценного приема пищи перекусом, в результате чего дети не получают 

достаточного объема питания. 

- Дача чая, который иногда вместе с печеньем заменяет порцию еды – распространенное 

явление во всех областях. 

- Позднее введение прикорма – тоже распространенная практика питания. 

- Использование соски почти у половины проконсультированных детей (АА Ат-

Башинского района Нарынской области) в разных возрастах, использование бутылочек, 

нездоровые перекусы (конфеты, печенье, сладкие газированные напитки). 

- Нет знаний о важности мытья рук. Почти все матери не соблюдают гигиену, 

большинство детей не имеют собственную посуду (АА Узгенского района Ошской 

области). 

Тренеры отмечают, что если в отношении грудного вскармливания матери получают 

консультирование во время антенатального наблюдения, в родильном доме и в первые 3 

дня после выписки во время послеродового патронажа, то вопросы введения прикорма 

практически не освещаются медицинскими работниками. Соответственно, население плохо 

знает правила введения прикорма, рано или наоборот, поздно переводит ребенка на пищу с 

семейного стола. Участники тренингов проводили консультирование и давали советы при 

каждой выявленной проблеме, показывали на примере куклы, как правильно прикладывать 

ребенка к груди. При помощи демонстрационной посуды объясняли объем и густоту 

вводимого прикорма, при помощи консультационных карт (КК) и листовки с пирамидой 

питания давали информацию о разнообразии продуктов питания. 

 

Анкетирование участников по удовлетворенности проведенными тренингами проводилось 

на анонимной основе. Участникам предлагалось оценить мероприятие по 5-балльной 

шкале. Так, по всем 7 вопросам средний балл составил 4,5 и выше,что говорит о высокой 

удовлетворенности участников проведенным тренингом. 

Достижения и упущенные возможности:  

1. Тренинги «Кормление детей грудного и раннего возраста» проводились согласно 

утвержденного графика проведения. 

2. Выявленные моменты нерекомендуемых практик кормления детей грудного и раннего 

возраста тренеры должны взять на заметку и учитывать при проведении следующих 

каскадных тренингов. Во время занятий они должны использовать эти реальные 

ситуации в качестве примеров при обучении навыкам консультирования.  

3. Желательно в каждую группу участников семинаров включать работников КУЗов и 

представителей СКЗ и составлять планы по совместным действиям в области 

улучшения практик питания детей. 

Диаграмма №4 анкетирование 

участников 
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4. В местах проведения практической части занятий проводить консультирование не 

только женщин фертильного возраста, беременных, кормящих и девочек-подростков, 

но и вовлекать не задействованный в обучении медицинский персонал (например, 

сотрудников родильных отделений, детских отделений территориальных больниц (ТБ, 

ЦСМ), раздавать брошюры и листовки. 

5. Важно установить крепкие связи с обученными медработниками и донести до них 

важность, а также повысить ответственность в плане консультирования населения по 

вопросам кормления детей грудного и раннего возраста.  

6. Каждый обученный медработник должен будет фиксировать факт проведения 

консультирования матерей или ухаживающих за ребенком лиц в специальной форме, 

которые должны ежемесячно передаваться для анализа и последующего мониторинга. 

Поэтому, в процессе обучения надо отрегулировать эти вопросы с руководителями 

обученных медработников и предложить им механизмы сбора заполненных форм (через 

WhatsApp, факс и др.). 

Мероприятия по пропаганде питания населению активистами КАДК:  

Во 2 квартале 2019 г. проводились тренинги на тему «Профилактика анемии, мытье рук и 

чистые туалеты», которых обучено 1258 активистов из 76 СКЗ и 20 ИГ пилотных АА, из 

которых 1223 женщин (97,2%), 35 мужчин (2,8%), а также информированием темами 

разнообразного рациона питания и питанию матерей охвачено население пилотных АА, из 

общего количества 37963 домохозяйств охвачено 8820 (23%), в которых проживают 10 074 

мужчин, 10795 женщин репродуктивного возраста, 4133 юношей 12-17 лет, 3970 девочек-

подростков 12-17 лет. На встречах (родительские собрания и другие собрания, встречи в 

АО, неформальные встречи) информированием данными темами охвачено 3863 мужчин, 

10354 женщин. Итого охвачено 43 189 человек. 

По просьбе жителей сек пилотных АА Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской 

областей активистами были проведены обучения школьников 7-11 классов и учителей 

средних школ на тему «Мытье рук и чистые туалеты». На семинарах учащиеся приняли 

активное участие, задавали вопросы об инфекционных и паразитных заболеваниях, 

передающихся через грязные руки.  Обучением охвачено всего 509 школьников, из них 151 

(29,6%) мальчиков и 358 (70,3%) девочек.  

В июне 2019г. проведены акции, пруроченные к Международному дню защиты детей в 10 

пилотных АА, с охватом 436 детей и 147 взрослых, всего 583 человек. Акции проводились 

с участием представителей айыл окмотов, воспитателей и воспитанников детских садов, 

родителей детей. Во время акций проведены викторины по вопросам питания, конкурсы 

детских рисунков, конкурсы по приготовлению салатов и др., со стороны КАДК была 

оказана поддержка и предусмотрены поощрительные призы на сумму 26500 с.  

С 10 по 13 июля 2019 г., проведен ТОТ для полевых координаторов и вновь отобранных 

активистов на тему: «Социальная мобилизация. Улучшенные методы производства овощей 

и фруктов. Безопасные методы хранения пищевых продуктов». 

Подкомпонент 3.2. предоставление микроэлементов.  

Данным подкомпонентом предусматривает предоставление фолиевой кислоты и железа для 

беременных женщин и девочек-подростков, а также специальных капсул для детей в 

возрасте 6-24 месяцев для улучшения потребления витаминов и питательных 

микроэлементов. 

В рамках данного подкомпонента проект согласовал с Минздравом КР мероприятия по 

определению потребности и расчету закупа, технической спецификации на препарат железа 

с фолиевой кислотой и расчет потребности для беременных и кормящих грудью женщин, 

женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков.  
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В настоящее время Всемирным Банком одобрено этапное приобретения и закупка 

препарата железа с фолиевой кислотой для беременных женщин и девочек-подростков. 

Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет 

приусадебного садоводства.  

Данный подкомпонент будет нацелен преимущественно на наиболее уязвимые слои 

населения с целью повышения качества круглогодичного питания и обогащения рациона за 

счет собственных садов домохозяйств. Проект профинансирует следующее: (i) выявление 

наиболее уязвимых и заинтересованных домохозяйств; (ii) методы коллективной экспресс-

оценки (МЭООУ) проблем, потребностей и интересов домохозяйств и возможностей по 

улучшению ведения хозяйства на приусадебных участках; (iii) создание женских групп 

взаимопомощи (ЖГВП) и общинных семенных фондов (ОСФ) в случае их отсутствия; (iv) 

детальная техническая оценка текущих сельскохозяйственных и производственных 

методов на приусадебных участках, в т. ч. тестирование почвы; (v) технические 

консультационные услуги для отдельных домохозяйств, включая разработку руководств и 

демонстрационных материалов по культивированию сельскохозяйственных культур на 

приусадебных участках, создание демонстрационных приусадебных участков; (vi) 

финансирование основного оборудования. 

Основной стратегией подкомпонента является предоставление высококачественных семян 

витаминизированных овощных культур и посадочного материала членам групп 

взаимопомощи (ГВП), состоящим в основном из уязвимых семей, особенно женщин.  

Согласно утвержденному списку целевых АВП, социальная мобилизация на весенний сев 

2019 года проводится в отобранных проектом 10 целевых и 10 соседних АВП, в 64 целевых 

селах, 20 айыльных аймаках, 10 районах, в 5 областях республики.  

В результате работ по социальной мобилизации 2 потока сформированы 364 ГВП с 

участием 3 344 человек, из которых 2717 человек (81,3%) составляют женщины. 

   

Область Район АВП АА Село 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

Из них 

женщин 

Из них 

мужчин 

Жалал- 

Абадская  
1 2 2 9 48 480 480 0 

Нарынская  2 4 6 10 67 642 503 139 

Ошская  3 6 6 26 115 915 752 163 

Таласская  2 4 3 10 61 610 505 105 

Чуйская  2 4 3 9 73 697 477 220 
Итого по 

Республике 
10 20 20 64 364 3344 2717 627 

Сотрудники ОРП приняли участие в координационной встрече областных координаторов 

ОФ АИР, были обсуждены вопросы отчетности групп, согласно индикаторов проекта, 

вопросы отказа и замены целевых сел АВП и др. Помимо этого обсуждены вопросы 

подготовки к весеннему севу 2019 года. 

Помимо этого, ОФ АИР провел ориентационные тренинги для сельских активистов 

Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской и Нарынской областей. На данных 

тренингах сельские активисты получили знания о методах и подходах проведения 

социальной мобилизации, о планировании и отчетности и т.д. 

Проведен тендер на покупку малогабаритного оборудования для ГВП весеннего сезона 

2018 года. Подписаны контракты для предоставления ГВП 4 видов малогабаритного 

оборудования: 

на уровне группы:  
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 Туннельный парник  

 Сушильный шкаф  

на уровне домохозяйства: 

 Индивидуальный парник 

 Система капельного орошения (без емкости для воды и насоса) 

Технические спецификации подготовлены и одобрены во Всемирном Банке. В настоящее 

время контракты подписаны. 

Идет процесс обучения членов ГВП по программе Интегрированного Управления 

Производством (ИУП). Тренинговые компании ЦОКИ и СКС Жалал-Абад провели 

следующие мероприятия: 

 ИУП-2 по темам «Виды удобрений, органические и биоорганические удобрения. 

Компост, биогумус, навоз, биостимуляторы роста. ААЭСА-2».   

 ИУП-3 по темам «Уход за посевами и за посадками. Полив, Культивация, прополка, 

подкормка. Агротехника выращивания овощных и кормовых культур (уход, 

обработка и др.)» 

Помимо этого, проведен отбор демоучастков, заключены договоры с демо-фермерами 

(членами ГВП). А также заключен договор с Кыргызагробиоцентром по поставке 

биоорганических удобрений на демонстрационные участки. 

ОФ СКС Жалал-Абад проведено мероприятие «День Поля», в котором приняли участие 

представители районной и местной администрации, члены ГВП Ошской и Жалал-Абадской 

областей. Фермеры поделились своими достижениями и планами на будущее. 

Периодически идет процесс мониторинга агрономической деятельности и обучающих 

мероприятий для членов ГВП. 

Подкомпонент 3.4. Улучшение координации на национальном уровне для 

обеспечения продовольственной безопасности и качественного питания.  

Данный подкомпонент будет финансировать поддержку Совета по продовольственной 

безопасности (СПБ) в реализации его мандата, который включает вопросы качественного 

питания, продовольственной безопасности и социальной защиты. Проект финансирует 

создание секретариата СПБ, который будет координировать, проводить мониторинг и 

контроль над реализацией национальной Программы продовольственной безопасности и 

питания. 

Свою деятельность экспертная группа проводит по следующим основным направлениям: 

  содействие координации действий государственных, негосударственных структур, 

донорских организаций и других заинтересованных сторон по реализации 

национальной программы продовольственной безопасности и питания а также 

других межсекторальных программ и планов действий связанных с улучшением 

продовольственной безопасности и питания; 

 участия в разработке, мониторинга и анализа реализации национальной программы 

продовольственной безопасности и питания. 

За отчетный период в соответствии с планом работ экспертной группой выполнены 

следующие мероприятия: по рекомендациям отделов инвестиций и экономики, правовой 

поддержки Аппарата Правительства КР, и офиса специального представителя 

Правительства КР в ЕАК внесены изменения и дополнения в Программу ПБиП на 2019-

2023 годы (матрицу индикаторов, план мероприятий), приведена в соответствие 

кыргызский текст Программы ПБиП с русским текстом. 
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Проведен национальный Форум «Продовольственная безопасность и питание в 

Кыргызской Республике». По итогам форума принята резолюция. 

В составе рабочей группы министерства образования и науки КР идет разработка учебных 

модулей по обучению школьных поваров, детских образовательных учреждений. 

Информирование населения республики по вопросам правильного и сбалансированного 

питания населения в ряде передач национального телевидения. 

Подготовлены аналитические материалы на основе решения видеконференции АПК ЕАЭС 

по прод.безопапсности. 

Участие в работе круглого стола Национальной итоговой конференции (ФАО и МОФ 

«Инициатива Р. Отунбаевой). 

Презентован проект Программы продовольственной безопасности и питания на круглом 

столе по вопросам сбалансированного безопасного и качественного питания 

организованный министерством здравоохранения КР. 

Заключен меморандум о сотрудничестве между МГУ им М.В.Ломоносова и министерством 

сельского хозяйства КР, в соответствии резолюцией форума от 14 мая 2019 года. 

Консультация по внесению изменений в технический регламент (далее-ТР) таможенного 

союза (далее-ТС) о маркировке. 

Участие в работе семинара по вступительному анализу «восполнение дефицита питания», 

в работе Национального семинара «Роль Комиссии Кодекс Алиментариус в обеспечении 

качества и безопасности пищевой продукции». 

Согласно плана работ по результатам 2 квартала 2019 года подготовлены следующие 

анализы: анализ методологий оценки уровня бедности НСК и МТСР; анализ инструментов 

сбора информации методологий оценки уровня бедности НСК и МТСР; анализ 

сельскохозяйственного производства за 5 месяцев 2019 года; анализ пищевой безопасности 

январь –апрель 2018-2019 года; анализ по питанию за 9 месяцев 2017-2018 гг; анализ 

внешней и взаимной торговли с/х продукции и продуктов переработки за январь-апрель 

2018-19 гг.; анализ оптовых цен на основные продовольственные товары на рынке Сары 

ϴзѳн, г. Бишкек, оптовый рынок «Маслосырбаза» (на Кулатова) на июнь 2018-2019 гг.; 

информация по посевным площадям занятым под картофель на 2019 год (Таджикистан, 

Узбекистан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Россия); информация по картофелю на 2019 

год (ситуация и прогноз на 2019 г). 
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Компонент 4 Управление проектом 

Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и работы 

небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, администрирование и 

координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ДВХиМ по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 14 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты консультационных 

услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату исследования по 

МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку офисного 

оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 3 наблюдательных миссий МАР со стороны 

Всемирного Банка. 

4.1 Информирование общественности о деятельности проекта 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных сторон о 

деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» 

(ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим компонентам 

проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры; 

(ii) сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по повышению качества 

питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как социально-экономическом, способствующий 

улучшению уровня жизни населения и укреплению доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение, о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными 

ресурсами, предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения 

производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также 

полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей стране, 

способствующие повышению продуктивности сельского хозяйства, производительности 

труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию продовольственного 

питания населения и жизни в сельских районах. 

В течение 2-го квартала 2019 года была проведена работа по информационному 

сопровождению мероприятий проекта для общественности, в частности для 

представителей региональных ОПиР АВП и самих АВП. Также проектом ведется 

постоянная работа по освещению важнейших мероприятий, проводимых в рамках проекта 

«Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» на сайте проекта – 

http://apnip.water.gov.kg, Департамента водного хозяйства и мелиорации – 

https://water.gov.kg, а также на Facebook страничке под названием «Отдел реализации 

проектов Всемирного банка при ДВХиМ».  

За отчетный период проведена работа по повышению осведомленности заинтересованных 

сторон посредством публикации статей о мероприятиях, проводимых в рамках проекта 

http://apnip.water.gov.kg/
https://water.gov.kg/
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УСПП на сайте проекта и на Facebook страничке проекта. В частности, на сайте проекта и 

Департамента водного хозяйства и мелиорации размещены 6 статей, на страничке Facebook 

опубликованы 9 статей. 

Во втором квартале 2019г. был организован форум, на котором были рассмотрены 

проблемы и возможности улучшения ситуации по продовольственной безопасности и 

питания в Кыргызской Республике. В целях информирования широкой общественности, 

ход форума был освещен на каналах КТРК и ЭлТР. Кроме этого, в интернет издании 

«Тазабек» были размещены 3 статьи: «Доля сельского хозяйства в структуре ВВП 

снижается, - первый вице-премьер К.Боронов», «Не реализованы 8 мероприятий по 

продовольственной безопасности, - первый вице-премьер К.Боронов» и «Минсельхоз: 

Общая стоимость программы по продовольственной безопасности составит 12,5 млрд 

сомов». А также в газете «Эркин Тоо» была размещена статья на тему: «Азык-түлүк 

коопсуздугу боюнча форум өттү». 

  

Помимо того, в зарубежном источнике, а именно на сайте Евразийского центра по 

продовольственной безопасности МГУ им.В.М. Ломоносова была опубликована статья 

участника форума Романа Ромашкина «Необходимы общие подходы для регулярного 

проведения мониторинга и оценки продовольственной безопасности в государствах 

Евразийского региона».  

За отчетный период на странице Facebook были размещены следующие видеосюжеты: 

видеосюжет на актуальную тему в Баткенском телевидении на тему: «Мероприятия по 

правильному питанию и предотвращению анемии в рамках проекта УСПП». На канале 

«Образование и наука» ЭлТР в программе «Здоровье» показан видеосюжет на тему: «Какие 

продукты полезны для детей?».  

Кроме этого, была проведена информационная кампания и акции по питанию и 

профилактике анемии «Дети-наше будущее!», приуроченная к Международному Дню 

защиты детей в Чуйской, Баткенской и Ошской областях.  
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4 июня 2019 года состоялось официальное вручение экскаваторов-бульдозеров Амкодор 

702ЕВ, на базе трактора Белорус 82.1, 30 ассоциациям водопользователей (АВП) страны, 

закупленных за счет грантовых средств проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания». Были изготовлены 3 баннера, наклейки с логотипами 

проекта и наклеены на закупленных экскаваторах. 

Ход вручения техники был освещен на кыргызском и русском языках на республиканских 

телеканалах как КТРК, ЭлТР и 5 канал. Помимо этого, статья на тему: «Церемония вручения 

30 ассоциациям водопользователей экскаваторов-бульдозеров» была опубликована в 

интернет издании «Tazabek», также 2 статьи на темы: «Ассоциации водопользователей 

республики получили экскаваторы-бульдозеры за счет проекта «Улучшение 

сельскохозяйственной производительности и питания» и Проектом «Улучшение 

сельскохозяйственной производительности и питания» организован форум 

«Продовольственная безопасность и питание в Кыргызской Республике» были 

опубликованы в 4-м номере журнале «Суу чарба кабарманы/Вестник водного хозяйства».  

  

Во 2-м квартале 2019 года была подготовлена техническая спецификация на 

информационно-образовательные материалы (ИОМ) компонента 3 и объявлен тендер, а 

также состоялось вскрытие тендерных предложений.  Наименование ИОМ представлены 

ниже в таблице. 

№ Наименование товара Язык 
Количество 

товара в шт. 

1. 
Факт шит о проекте ПУСПП 

На кыргызском языке 15 000 

На русском языке 5 000 

2. Буклет консультирования по питанию и 

профилактике анемии у детей грудного и раннего 

возраста  

На кыргызском языке 80 000 

На русском языке 5 000 

3. Самоклеящаяся напоминалка о приеме препарата 

железа и фолиевой кислоты для медицинских 

работников и населения к буклету 

консультирования по питанию и профилактике 

анемии у детей грудного и раннего возраста 

На кыргызском языке 

80 000 

На русском языке 5 000 

4. Буклет консультирования по питанию и 

профилактике анемии у девочек-подростков 

На кыргызском языке 80 000 

На русском языке 5 000 

5. Самоклеящаяся напоминалка о приеме препарата 

железа и фолиевой кислоты для медицинских 

работников и населения к буклету 

консультирования по питанию и профилактике 

анемии у девочек-подростков  

На кыргызском языке 
80 000 

На русском языке 
5 000 

6. Буклет консультирования по питанию и 

профилактике анемии у беременных и кормящих  

На кыргызском языке 
80 000 
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№ Наименование товара Язык 
Количество 

товара в шт. 

На русском языке 5 000 

7. Самоклеящаяся напоминалка о приеме препарата 

железа и фолиевой кислоты для медицинских 

работников и населения к буклету 

консультирования по питанию и профилактике 

анемии у беременных и кормящих 

На кыргызском языке 
80 000 

На русском языке 

5 000 

8. Листовка «Мытье рук» На кыргызском языке 80 000 

На русском языке 
5 000 

9 Листовка «Ваше здоровье в продуктах на вашей 

тарелке» 

На кыргызском языке 80 000 

На русском языке 5 000 

10 Листовка «Чистые туалеты» На кыргызском языке 80 000 

На русском языке 5 000 

11 Брошюра «Безопасное хранение пищевых 

продуктов в домашних условиях» 

На кыргызском языке 80 000 

На русском языке 5 000 

12 Плакат о проекте УСПП На кыргызском языке 15 000 

На русском языке 5 000 

13 Плакат «О вреде использования сосок» На кыргызском языке 15 000 

На русском языке 5 000 

14 Карта консультирования в виде перекидного 

календаря для медицинских работников по 

профилактике анемии у беременных женщин  

На кыргызском языке 800 

На русском языке 
200 

15 Большие конверты ОРП На кыргызско-русском 

языке 

500 (на двух 

языках по 250) 

16 Евро конверты ОРП На кыргызско-русском 

языке 

500 (на двух 

языках по 250) 

17 Открытки с конгревом логотипа APNIP, 

разделенный на 4 праздника: Новый год, Нооруз, 

День работника водного хозяйства, День 

независимости 

На кыргызско-русском 

языке 

800 по 200 

открыток на 

каждый праздник 

(на кыргызском 

100 и 100 на 

русском) 

18 Блокноты ОРП На кыргызско-русском 

языке 

1000 (кыргызский 

500 и 500 русский) 

Наряду с этим, по компоненту 3 проекта была подготовлена техническая спецификация на 

изготовление информационно-мобильных механизмов (ИММ). Наименование ИММ 

представлена ниже в таблице. 

№ Наименование товара язык 
Количество 

товара в шт. 

1. Паучки для компонентов проекта (компоненты 1, 2 

и 3)  
На кыргызком языке 12 

На русском языке 12 

2. Настенные стенды ПУСПП На 3 языках 

(кыргызский, русский и 

английский) 

61 

3. Мольберты-лира  40 

4. Фотографии для мольбертов На 3 языках 

(кыргызский, русский и 

английский) 

40 

За отчетный период составлены технические спецификации для изготовления 

документального фильма «О продовольственной безопасности Кыргызской Республики», 

видеороликов «О профилактике анемии у детей», «О профилактике анемии у девочек-
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подростков и женщин репродуктивного возраста», «О профилактике анемии у беременных 

женщин», а также мотивационных материалов для СКЗ.  

Обратная связь с бенефициарами проекта 

Проводимые мероприятия по реализации проекта имеют тесную обратную связь с 

ключевыми бенефициариями. В частности, в адрес ОРП поступают положительные отзывы 

от бенефициариев о проводимых проектом семинарах, обучающих курсах, общественных 

слушаниях, информационных кампаниях и других мероприятиях, организуемые проектом 

путем информирования и осведомления заинтересованных сторон через публикуемые 

статьи в журналах, информационно-образовательные материалы проекта, информации на 

веб-сайтах и на странице Facebook. Подобные мероприятия, проводимые проектом, 

положительно отражаются в деятельности ассоциаций водопользователей в вопросах 

водопользования, эксплуатации и технического обслуживания ирригационной 

инфраструктуры, сельских комитетов здоровью и других сфер деятельности проекта. Кроме 

того, бенефициары активно используют богатый опыт в ходе обмена знаниями при 

посещении АВП других регионов. Получают необходимую для повседневной деятельности 

информацию посредством печатной продукции (журнал Вестник водного хозяйства, 

информационно-образовательные материалы и другой продукции), выпускаемые ОРП. 

Помимо этого, получают большую информацию, через информационный материал, 

размещаемый на сайтах проекта и ДВХиМ, а также на странице Facebook. Все эти 

мероприятия положительно отражаются в работе ассоциаций водопользователей страны и 

других целевых организаций проекта.  

4.2 Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, где 

проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц с 

ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ): 

Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью ответственным лицом за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и 

рассмотрения жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами 

и письмами, а также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а механизмы 

МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы 

политики переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, в 

Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб 

и обращений и ответы на них.  
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Во 2-м квартале 2019 г. в журнале регистрации зарегистрировано 2 обращения (АВП 

«Алагоз-Каба» лот №1 вх. 24 от 11.04.2019г. и АВП Бельсовхоз О Жеты-Огузского района 

Иссык-Кульской области вх.№25 от 16.04.19г.).  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  

Во 2-м квартале текущего года в адрес ОРП поступило 2 обращения: 

1. Обращение № 24 от 10.04.2019г. от АВП «Алагоз-Каба» Тонского района Иссык-

Кульской области адресованное на имя директора ОРП, относительно брака на 

канале «Чон» по лоту №1.  

2. Обращение № 25 от 16.04.2019г. от АВП «Бельсовхоз О» Джеты-Огузского района 

Иссык-Кульской области адресованное на имя директора ОРП, относительно 

головного водозаборного сооружения на межхозяйственном канале «Полянский». 

Данное обращение было изучено с выездом на место региональным инженером по 

северу и устранены все замечания. 

Других обращений и жалоб по данному проекту не поступало. Но, проводиться постоянный 

мониторинг поступивших обращений и жалоб в ОРП.  

В дополнении к этому, при проведении общественных слушаний с целью раскрытия 

информации о социальном и экологическом воздействии проекта на окружающую среду и 

на население, участникам слушаний подробно дается информация о Механизме 

рассмотрения жалоб и о том, что в АВП заведены журналы для обращения населения. 

Протоколы общественных слушаний, которые находятся в Плане управления окружающей 

средой размещены на сайте проекта в разделе «Консультации с общественностью».  

Общественные слушания по социальным вопросам за 2-й квартал 2019 года в рамках 

проекта по компоненту 1 «Реабилитация и модернизация внутрихозяйственной 

инфраструктуры» проведено в АВП «Жаны-Тилек» Иссык-Атинского района Чуйской 

области.  

4.3 Базовое оценка воздействия проекта 

Во втором квартале 2019 года было проведено исследование, по базовой оценке, которое 

завершилось в мае 2019 года.  

Данное исследование было проведено с февраля по май 2019 года. Консалтинговая 

компания ОсОО «М-Вектор» провела базовое оценочное исследование с отбором 1670 

респондентов, включая: 

 1070 домохозяйств из 8 АВП, расположенных в 8 основных айыльных 

аймаках (АА), 8 АВП – в 8 сопредельных АА, охваченных проектом.  

 не менее 150 уязвимых домохозяйств, возглавляемых женщинами; 

 300 домохозяйств с детьми в возрасте до двух лет, отобранных в 30 селах 

восьми АА с реабилитируемыми АВП;  

 150 членов ГВП (из 16 ГВП).  

Процесс работы с ОсОО «М-Вектор» происходил следующим образом: 

Техническое задание на проведение оценки было разработано и согласовано в 2018 году.  

Перед началом работ по проекту ОсОО «М-Вектор» были переданы рабочие материалы: 

отчеты проекта, проектные документы, матрицы индикаторов, информация по методике 

исследования ФАО по потреблению продуктов питания. Все полученные материалы, были 

изучены экспертами компании «М-Вектор». В ходе подготовки методологии были 
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обсуждены и зафиксированы ключевые моменты, которые необходимо увидеть после 

проведения исследования. Основной задачей компании «М-Вектор», стояло заполнение 

матрицы индикаторов, получение дополнительной информации о результативности 

проекта в целом, понимание ситуации сельскохозяйственной деятельности, понимание 

ситуации о разнообразии питания домохозяйств в целом, а также отдельно разнообразие 

питания женщин репродуктивного возраста и детей до 2-х лет.  

В рамках исследования, компанией «М-Вектор», выполнены следующие работы: 

 

1. Разработана и презентована приемлемая и достоверная методология, выборка, 

инструментарий исследования для проведения базовой оценки проекта; 

2. Разработан детальный рабочий план и график деятельности для проведения 

базовой оценки проекта; 

3. Проведено кабинетное исследование, для базовой оценки проекта; 

4. Проведено полевое исследование, анализ и интерпретация полученных данных; 

5. Подготовлен аналитический отчет с практическими рекомендациями по итогам 

базовой оценки проекта. 

Во время разработки вопросников, были проведены ряд совместных встреч с экспертами 

компании «М-Вектор», специалистами МиО, где проводились обсуждения структуры и 

содержания вопросников. В ходе обсуждения вносились изменения и дополнения. По 

проведенным встречам-обсуждениям имеются протоколы с подписями обоих сторон. В 

ходе проведения исследования, проводился постоянный мониторинг с предоставлением 

ежемесячных отчетов. 

Перед начало полевых работ был проведен подробный тренинг всем интервьюерам, по 

вопроснику и методологии сбора информации. Тренинг проводился во всех областях 

Кыргызстана. 

  

Координатор по мониторингу и оценке проводил контроль полевых работ, присутствуя при 

опросе респондентов в Иссык-Кульской области Джети-Огузского района. Опрос 

осуществлялся с использованием планшетов на платформе SimpleForms, по утвержденной 

и согласованной анкете, со специалистами ПУСПП. Места проведения опросов были 

разделены на участки. Интервьюеры были профессионально подготовлены и владели 

методами опроса. 



- 90 - 

 

 

 ,  

  

Драфт версия аналитического отчета по текущему проекту была принята отделом 

реализации проектов. После ознакомления с драфт версией отчета, было проведено ряд 

обсуждений по ключевым индикаторам.  

Согласно условиям контракта, компанией «М-Вектор» был предоставлено три отчета 

(русский, английский, кыргызский) по результатам базового исследования. 

Выводы и рекомендации относительно отчета по базовому исследованию оценки 

воздействия проекта ПУСПП 

По второму индикатору, а именно доля домохозяйств с показателем потребления продуктов 

питания (ППП) превышающих 28,5 пунктов достигло 98%, хотя конечная цель 40%. Был 

проведён анализ из -за чего возникла такое несоответствие.  
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Для расчета данного индикатора применялся корпоративный инструмент ФАО/ВВП 

Продовольственной и пищевой технической помощи/FANTA 

По данному инструменту определяется три группы или три порога по продовольственной 

безопасности: 

1. Слабое потребление 0-21 балл; 

2. Пограничное потребление - 21,5- 35 балл; 

3. Приемлемое или допустимое больше 35 балл. 

28,5 баллов это самый низкий балл для пограничного потребления для «масла и сахара, 
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Ниже этого показателя считается, что домашнее хозяйство, как ожидается, не будет 

потреблять, по крайней мере, основной продукт и овощи на ежедневной основе и, 

следовательно, считается, что у него плохое потребление пищи. В пределах между 21 и 35, 

домохозяйства оцениваются, как потребляющие пищу на пограничном уровне. 

По отчетам по продовольственной безопасности на сайте WFP, согласно исследованиям, на 

сентябрь 2012г, даны следующие данные по Кыргызстану: 

 

Что означает, что выше пограничного питания, на момент исследования составляло 96%. 

Исходя из этого, можно предположить, что данный индикатор изначально был неправильно 

заложен. Был взят слишком низкий показатель для Кыргызстана. Кроме этого, 

интерпретация индикатора с 20% довести до 40%, имеет двоякое чтение. Можно поднять 

данный показатель или за счет уменьшения слабого потребления, или за счет допустимого 

потребления. 

Индикатор в размере 98 процентов говорит, о том, что, человек сытый, не испытывает 

голода, однако его меню не отличается разнообразием. 

По исследованию, наибольшей уязвимостью, как и предполагалось, стала группа 

«уязвимые домохозяйства», где «пограничное питание» составляет 8,4% и «недостаточное 

питание» - 1,3%. Надо продолжать наблюдение за данной группой, насколько проект 

косвенно или прямо смог повысить их ситуацию с питанием и насколько данные группы 

вовлечены в ГВП. 

По АВП, наиболее сложная ситуация в «Береке-С», по всем трем пороговым значения 

наименьший процент, хотя данное АВП расположено в Манасском районе, где занимаются 

производством овощей на экспорт в Казахстан. Необходимо более внимательно посмотреть 

структуру сельского хозяйства в данном месте. Наибольшая доля продовольственных 

расходов из общей корзины расходов, также наблюдается в данном АВП. 

Наибольшей устойчивостью, а именно высокой доли расходов собственного производства 

из общей корзины расходов наблюдается в АВП «Бельсовхоз О» Иссык-Кульской области, 
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а именно 62, 47%, это означает, что приусадебное производство достаточно сильно развито 

в данном АВП. Наименьший процент по данному показателе в АВП «Гауян» Баткенской 

области - 15,85%. Учитывая пограничное положение данного АВП, горную местность 

необходимо усилить работу по второму компоненту в данном регионе и серьезно 

наблюдать за ситуацией.  

Надо отметить эффективность работы ГВП. Доля расходов собственного производства 

составляет 28,74% при среднем 29,4%. Средняя сумма расходов на 1 человека составляет 

6377 сом, при среднем показателе 7651 сом.  

Согласно индексу выживания, наибольший показатель «не применяли никакую стратегию 

выживания в АВП «Кур-Таш» Ошской области - 56,9%, наименее низкий «Береке-С» 

Таласской области -18%. По применению «кризисных положений» и «чрезвычайных 

ситуаций» высокий процент в ГВП, это объясняется что в данных группах много 

домохозяйств, где главой выступает женщина, неполные семьи и соответственно они 

имеют меньшую финансовую стабильность. Поэтому в группах надо уделить внимание 

передаче знаний по финансовому управлению для достижения устойчивости данной 

категории.  

В целом надо отметить, что всех АВП наблюдается большой процент продовольственной 

не защищенности, средний показатель 99,1%. 

По распространённости матерей по приему добавок железа и по среднему количеству дней 

приему. Наиболее благоприятная ситуация в АВП «Токтомуш», это связано с хорошей 

работой местных медицинских работников. Надо подробнее изучить их работу и 

распространить их опыт на другие ФАПы. Самый низкий показатель в АВП «Таймонку» 

Жалалабадской области исходя из этого необходимо уделить внимание при 

распространении препаратов железа данному АВП. 

Интересная структура выращивания сельхозкультур в АВП. Во всех АВП идут две 

культуры (кроме Береке-С): клевер и эспарцет. Это говорит о том. Что во всех АВП широко 

развито животноводство. Наиболее высокая урожайность в АВП «Белсовхоз», самая низкая 

в АВП «Гауян». Это говорит не только о скудности почв, не достатке агротехнических 

знаний, но возможно и изношенности ирригационной сети. В любом случае будет 

любопытно наблюдать ситуацию после проведения реабилитационных работ.  

Некоторые культуры наблюдались только в АВП «Береке-С» это фасоль, перец болгарский, 

груши. Среди всех сельскохозяйственных культур можно выделить следующие:  

1. Картофель,  

2. Помидоры/Томаты  

3. Яблоки  

Данные культуры выращиваются большинством (более 40%) респондентов. Данные 

культуры дают достаточно большой урожай, в связи с чем используемая посевная площадь 

для данных культур составляет в среднем менее 10 соток (10, 2 и 7 соответственно).  

Среди наименее популярных культур можно выделить:  

● Нут, табак, свекла сладкая - по одному респонденту  

● Гречиха - по 2 респондента  

● Шпинат и лимон - по 3 респондента  

● Щавель и рожь - по 4 респондента,  

● Брокколи, сафлор, горох, рис и дыни - менее 20 респондентов  

● Люцерна, репа, кормовые культуры и озимый ячмень - менее 30 респондентов  



- 93 - 

 

Учитывая пищевую ценность и меньшую распространённость, надо заострить внимание на 

распространении семян гречки, шпината, лимона, щавели, брокколи и др. и передаче знаний 

на их выращивание. При этом надо отметить важность работы проекта по распространению 

качественных семян, так из исследования видно, наиболее часто используемым каналом 

приобретения семян/рассады является приобретение на рынке (58% респондентов). При 

этом, 31% респондентов заявили об использовании собственной рассады для выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

Основной проблемой с сельским хозяйством стал недостаточный доступ к поливной воде. 

Около половина респондентов (49%) столкнулись с этой проблемой. Особенно остро стоит 

этот вопрос в Иссык-Кульской (60%), Нарынской (59%) и Ошской (58%) областях. В то 

время как в Чуйской (36%) и Таласской (26%) областях только около трети респондентов 

столкнулись с этим затруднением. Лучшая ситуация по доступу к воде в Таласской области 

объясняется с окончание реабилитационных работ ирригационных сетей в АВП «Береке-

С». 

Кроме этого любопытные данные дало исследования на уязвимость домохозяйств, так 

согласно методологии исследования, в опросе участвовали 154 уязвимых домохозяйства. 

Результаты базового исследования показали, что под критерии уязвимости подходят 505 

домохозяйств из 1670 опрошенных. Это говорит, что бенефициарии проекта находятся в 

финансовой нестабильности, которая на первый взгляд и не так очевидна.  

Наиболее уязвимые респонденты находятся в АВП «Гауян», «Кур-Таш» и «Береке-С», 98% 

опрошенных женщин, являющихся главами ДХ, также попадают под критерии уязвимости. 

4.4 Закупки 

По проекту предусмотрены следующие виды закупок: консультационные услуги; товары; 

работы. 

Закупки проводятся в соответствии Руководством Всемирного банка «Закупки по ссудам 

МБРР и кредитам МАР», май 2014 г. 

Информация по закупкам за 2 квартал 2019 года представлена ниже. 

По компонентам 1 и 2, 4 закупки не производились. 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания. 

 Закупка парников 

Метод отбора Шоппинг. Контракты подписан с ОсОО «Бириккен КЖ» на сумму 

2 799 872,00 сом 

 Закупка системы капельного оборудования 

Метод отбора Шоппинг. Контракты подписан с ОсОО «Бириккен КЖ» на сумму 3 780 036,00 

сом 

 Закупка сушильного оборудования 

Метод отбора Шоппинг. Контракты подписан с ОсОО «Зеталайн» на сумму 1 954 405,00 сом 

План на следующий квартал. 

I. По мере подготовки ПСД закупка строительных работ 

II. Отбор инженеров по надзору за строительством 

III. Отбор компаний на поставку товаров по компоненту -3 

IV. Отбор компаний на поставку фолиевой кислоты. 
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4.5 Юридические аспекты. 

В целях обеспечения возврата ассоциациями водопользователей и их союзами 

государственных заемных средств, рекредитованных Правительством Кыргызской 

Республики по проекту «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики № 649 

от 5.10 2017 года были разработаны и согласованы с Государственным агентством по 

управлению бюджетными кредитами (ГАУБК) при МФ Кыргызской Республики проекты 

типовых договоров по возврату кредитных средств и договоров поручительства.  

Во 2 квартале 2019 года подписано 19 кредитных договоров по техническому кредиту. 

При подписании данных договоров руководителям АВП разъяснялся механизм возврата 

кредитных средств, в соответствии с постановлением № 649 от 5.10 2017 года.  

С начала реализации проекта подписано кредитных договоров: 

 по реабилитационным работам – 13; 

 по техническому кредитованию – 32; 

 договоров поручительства – 13. 

Все вышеуказанные договора направлены в ГАУБК при Министерстве финансов 

Кыргызской Республики для дальнейшего администрирования. 
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таблица 4.1 

СТАТУС СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ (ОТРАЖЕННЫХ В ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ 3-ой миссии МАР ПУСПП) ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА   

 

 

 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

 Компонент 1    

 

Обеспечение команды ОРП ресурсами, 

включая набор на вакантные должности 

Контракт с главным инженером подписан 4 января 2018г., также 

заключены контракты: 

- в январе с инженерами сметчиками (2 позиции),  

- в марте с региональным координатором по инженерным 

вопросам по северу 

- в апреле с инженером-геодезистом, инженером-чертежником, 

инженер-проектировщик (ГИП). 

20.01.2018 ОРП 

 

4 контракта на реабилитационные работы 

подписаны 

Выполнен. 

На 1 июля 2019 года подписаны контракты на следующие АВП: 

1. АВП Бельсовхоз 

2. АВП Береке С – завершена реабилитация 

3. АВП Гауян 

4. АВП Кур-Таш 

5. АВП СХМ 

6. АВП Сулайман-Суу 

7. АВП Таймонку 

8. АВП Алагоз-Каба лот №2 

9. АВП Токтомуш 

10. АВП Баш-Келтебек 

11. АВП Тасма-Каранар 

12. АВП Оби-Хает 

13. АВП Куршаб-Арзыбек 

14. АВП Кырк-Булак 

30.01.2018 ОРП 

 3 контракта на реабилитационные работы 

подписаны 

Выполнен 20.02.2018 ОРП 

 4 контракта по пилотным проектам подписаны 
Присуждены контракты по 5 пилотным системам (БТК, 

Совхозный, Комсомольский, Левая магистраль, ААБК) и ГВС на 
16.03.2018 ОРП 
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канале Шакафтар, по пилотной системе Кожо-Кайыр объявлен 

ретендер. 

 Начала процедуры отбора 14 дополнительных 

АВП 

Завершен отбор дополнительных АВП. 10.01.2018 ОРП 

 Завершить и передать работу по контракту 

АВП «Ак-Булак-Суу», перенесенному с ПВО-II 

Подписан акт Государственной комиссии от 25 декабря 2017 года. 20.12.2017 ОРП 

 Завершить и передать работу по контракту 

АВП «Алагоз-Каба», Лот 2, перенесенному с 

ПВО-II 

Проведен тендер на остаток незавершенных работ по лоту №2, в 

марте подписан контракт с ОсОО «Эра Строй Сервис». 
30.03.2018 ОРП 

 Подготовить Техническое задание для 

инженерной фирмы по реализации 

строительных работ в рамках компонента 1. 

ОРП в настоящее время выправило положение собственными 

силами по проектированию и поэтому в  привлечении в сторонней 

организации (инженерной фирмы) нет необходимости. 

30.01.2018 ОРП 

 Компонент 2     

 Объявить тендер на Организацию по оказанию 

содействия (ОС)  

Выполнен. Дек. 31, 

2017 

ОРП 

 Закончить оценку кандидатов на должность 

международного специалиста 

Выполнен. Дек. 31, 

2017 

ОРП 

 Заключить контракт с Поставщиком услуг по 

демонстрационным мероприятиям 

внутрихозяйственного управления водными 

ресурсами  

Выполнен. Заключен прямой контракт с ЦОКИ. Фев. 28, 

2018 

ОРП 

 Заключить контракт с Организацией по 

оказанию содействия (ОС) 

Выполнен. Заключены контракты по северу Центр развития 

сельских муниципалитетов и Чуй- Таласская СКС и по югу 

CAIConsulting 

Март 15, 

2018  

ОРП 

 Заключить контракт с международным 

специалистом 

Выполнен. Заключен контракт с Сасо Мартинов. Март 15, 

2018 

ОРП 

 Подкомпонент 3.3   ОРП 

 Нанять краткосрочного специалиста по оценке 

потребностей в семенах  

Выполнен. Дек. 31, 

2017 

ОРП 
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 Начать закуп семян овощей для Групп 

взаимопомощи (ГВ)  

Выполнен. Дек. 31, 

2017 

ОРП 

 Объявить тендер на Обучающие организации Выполнен.  Дек. 31, 

2017 

ОРП 

 Заключить контракт с Организацией по 

социальной мобилизации (ОСМ) 

Выполнен. Контракт заключен с Общественному Фонду 

«Агентство инициатив развития» 
Фев. 14, 

2018  

ОРП 

 Заключить контракт с Обучающими 

организациями 

Выполнен. Заключены контракты по северу ОФ ЦОКИ и по югу 

Жалалабадская СКС. 
Фев. 28, 

2018 для 

Юга и 

Март 6, 

2018 для 

Севера 

ОРП 

 Компонент 3    

 Заключить контракт с международным 

специалистом по диверсификации питания 

Выполнен. Заключен контракт с Джудит Макналти.   Янв. 15, 

2018 

ОРП 

 Доработать перечень обучающих и 

коммуникационных материалов для 

переиздания 

Совместно с международным специалистом проведен анализ по 

адаптации обучающих и коммуникационных материалов по 

питанию детей грудного и раннего возраста, профилактика ЖДА у 

детей, девочек подростков, ЖРВ и беременных в соответствии 

рекомендациям ВОЗ, доказательной медицины, национальных 

протоколов МЗКР для организаций здравоохранения и населения. 

Принято участие в разработке мероприятий  «Коммуникационная 

стратегия по продвижению информационной кампании «1000 

дней: окно возможностей» ЮНИСЕФ, СПРИНГ, РЦУЗ, МЗКР 

Дек. 31, 

2017 

ОРП 

 Разработать детальный план для Компонента 3 

(включая аспект питания) с использованием 

диаграммы Ганта, таким образом разбив 

основные виды деятельности на конкретные 

задачи и этапы 

Выполнен. 

Разработан рабочий план для компонента 3 до конца реализации 

проекта с разбивкой на основные виды деятельности компонента с 

задачами и этапами. 

Янв. 30, 

2018 

ОРП 

 Тесно сотрудничать с командой МЗ и 

ЮНИСЕФ в отношении сроков доставки 

добавок с питательными микроэлементами на 

пилотные объекты ПУСПП 

В рамках этого подкомпонента проект участвовал в работе рабочей 

группы МЗКР: 

 по определению потребности и расчете закупки  

Дек. 31, 

2017 

ОРП, МЗ 
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 Технической спецификации на препарат железа с фолиевой 

кислотой и расчет потребности для беременной и кормящей 

женщины, женщины в репродуктивном возрасте и девочке 

подростку на один год,  

 Технической спецификации на витаминно-минеральной 

пищевой добавки для обогащения домашней пищи для ребенка в 

возрасте 6-24 месяцев на один год. 

В данное время идет процесс переговоров со Всемирным Банком 

по закупу фолиевой кислоты с препаратом железа. 

 Координировать работу с Health SWAp-2 в 

области здравоохранения по темам и срокам 

проведения тренингов, связанных с питанием, 

и решить, какое обучение должно быть 

поддержано Health SWAp-2  и ПУСПП 

Завершен процесс согласования и планирования планов обучения 

на 2018 год с Health SWAp-2 в области здравоохранения по темам 

и срокам проведения тренингов, связанных с питанием и анемией. 

Дек. 31, 

2017 

ОРП, МЗ 

 


