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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) средний рост 

урожайности сельскохозяйственных культур в АВП с улучшенной ирригационной и 

дренажной инфраструктурой и консультационными услугами; (ii) доля домохозяйств-

бенефициаров с Показателем потребления продуктов (ППП) свыше 28,5 баллов; (iii) 

количество водопользователей, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги; (iv) количество водопользователей-женщин, получающих более 

качественные ирригационные и дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн.долларов США, из них сумма гранта составляет 38,0 

млн.долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры 

(28 млн.долларов США);  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги (3,5 млн.долларов США);  

(iii) Меры по повышению качества питания (4,6 млн.долларов США) и  

(iv) Управление проектом (1,9 млн.долларов США). 

Общая продолжительность реализации проекта составит шесть лет, начиная, с сентября 

2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, ежедневно утором и вечером база 1С архивируется на компьютерах в 

бухгалтерии и на еженедельной основе архивируется на внешний жесткий диск, который 

храниться в сейфе.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, реализуемых 

Департаментом водного хозяйства: Проект «Управление национальными водными 
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ресурсами – Фаза 1» и Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов Кыргызской 

Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО «КБ 

Кыргызстан». 

 Планирование и исполнение бюджета.  

Бюджет проекта на 2019г. был подписан Министерством финансов Кыргызской 

Республики на сумму 6 500 тыс.долл. США. Из этой суммы фактически использовано с 

начала года 5 941,44 тыс.долл. США. Бюджет проекта на 2019 год запланирован с учетом 

проведенных и планируемых торгов на реабилитационные работы, а также программой 

работы консультантов. 

Исполнение бюджета Проекта по годам приводится ниже в таблице 1 (тыс.долларов США).  

Таблица 1 
Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

исполнение 

% (+);(-) 

2016 2000,0 541,5 27% -1458,5 

2017 2190,0 1150,4 53% -1039,6 

2018 5260,0 5506,1 105% 246,1 

2019 6500,0 5941,4 91% -558,6 

В том числе за 3 кв. 2019г. 1800 1880,5 104% 80,5 

Финансирование и использование средств проекта 

За 9 месяцев 2019 года по Гранту GAFSP TF0A0645-KG было оформлено 9 заявок №15-23 

на пополнение Специального счета в сумме 5 539,83 тыс. долларов США, все заявки были 

одобрены ВБ и возмещены.  

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 3 

квартала 2019 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США).  
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Источники 

финансирования и снятие средств 

Общий 

объем 

финанс

ировани

я по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам Снято с начало проекта 

 

Из них использовано на 

выплаты 

2016 2017 2018 2019 сумма % от  общего 

объема 

Сумма % 

к общему 

объему 

Грант GAFSP            

Заявка на первоначальный аванс  

2000,0    2000,0 

   

Заявки на пополнение   1388,85 5259,91 5539,83 12 188,59    

Заявка на прямые платежи      

 

   

Итого Грант GAFSP   38000,0 2000,0 1388,85 5259,91 5539,83 14 188,59 37% 13 139,5 35% 

из них: использовано на выплаты 

расходов 

 541,5 1150,4 5506,12 5941,44 13139,50  13139,50  
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам нарастающим итогом 

приводится в таблице №3. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Всего 

Сумма всего 

по проекту 

Факт 

выплаты 

% 

использования 

1.Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

28 000,00 9 920,3 35% 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 
3 500,00 791,77 23% 

3. Меры по повышению качества 

питания 
4 600,00 1 353,99 29% 

4. Управление проектом 1 900,00 1 073,44 50% 

Всего затраты по проекту 38 000 13 139,5 35% 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, 

таблицы PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 

3 квартал 2019 года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры (28 млн. долл. США). 

Данный компонент профинансирует следующее: (i) строительные работы по 

восстановлению и модернизации дренажных и ирригационных систем с подвешенной 

площадью, приблизительно в 60 тыс. га находящихся в управлении, примерно в 30 АВП и 

САВП; (ii) предоставление АВП и САВП базового оборудования для технического 

обслуживания; (iii) восстановление межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и 

водозаборных сооружений для примерно 60 АВП с целью измерения объема поставленной 

воды; и (iv) восстановительные работы ограниченного характера на важнейших 

межхозяйственных ИиД объектах находящихся на балансе ДВХиМ. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в 

соответствии с критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по 

следующим критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктуры, 

ii) общий уровень собираемости услуг по подаче воды, iii) годовой бюджет АВП в 

сравнении со средними показателями по данному району, iv) доля затрат на ремонт сети в 

бюджете АВП и v) размер орошаемой подвешенной площади. 

На начало реализации проекта на основе базы данных АВП было заявлено 56 АВП 

желающих произвести реабилитацию, из них в 20 АВП было проведено детальное 

обследование. При этом учитывается следующие основные факторы: 

 Максимальный балл по критериям оценки; 

 Наличие приграничных проблем; 

 Наличие воды в источнике; 

 В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или 

через насосные станции; 

 Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные 

затраты. 

С начало реализации проекта была разработана проектно-сметная документация на 

реабилитационные работы по 20 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены 

одобрения от Всемирного Банка. Из них по 10 АВП в северном и по 10 АВП в южном 
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регионах, по которым присуждены и объявлены тендера. Общий список одобренных АВП 

Всемирным Банком приводится ниже. 

№ Область Район 
Наименование 

АВП 
Площадь, га Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 реабилитация 

2 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 реабилитация 

3 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2424 реабилитация 

4 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 реабилитация 

5 Жалалабадская Ноокенский «Ак-Жол-Суу» 2239 подготовка тендерных 

документов 

6 Жалалабадская Базар-Коргонский Оби-Хает 1308 реабилитация 

7 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

8 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5400 реабилитация 

9 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 реабилитация 

10 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 2236 реабилитация  

11 Нарынская Кочкорский «Кара-Кунгой 

Укок суу» 

2459 Оценка конкурсных 

предложений 

12 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 реабилитация 

13 Ошская Узгенский «Жылалды-Узген» 1307 ВБ рекомендовал 

перераспределить 

средства на другие 

мероприятия, в связи с 

нарушениями при 

проведении тендера 

14 Ошская Узгенский «Куршаб-

Арзыбек» 

1516 реабилитация 

15 Ошская Кара-

Кульджинский 

Тен-Алыш 1560 подготовка тендерных 

документов 

16 Таласская Манасский «Береке С» 1161 завершена 

реабилитация 

17 Таласская Кара-Бууринский «Мол-Булак» 1967 реабилитация  

18 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

19 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 присужден контракт  

20 Чуйская Иссык-Атинский «Жаны-Тилек» 2497 Оценка конкурсных 

предложений 

   ИТОГО 45531  

Технические разработки  

Проектно-изыскательские работы выполнялись в южном регионе со стороны ГИП южной 

проектной группы, в северных областях инженерами проектировщиками.  
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Разработка проектов велась по мере готовности АВП прошедших отбор по критериям 

отбора АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и 

выразивших желание АВП на проведение реабилитационных работ. С начала реализации 

проекта завершены проектные работы по 20 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 6 и 7. 

Для разработки проектно-сметной документации заняты 10 инженеров-проектировщиков. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете 

в соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проект проходит 

техническую экспертизу со стороны независимого эксперта: - Государственное агентство 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР 

(ГААСЖКХ) и экологическую экспертизу. После экспертного заключения ГАСЖКХ 

объявляются торги на реабилитационные работы. 

Проектно-сметной документации выполнены в соответствии с календарным графиком 

проектных работы (приложение В) и проведены полевые обследования 

внутрихозяйственных ирригационных систем в следующих АВП: 

АВП «Жаны-Тилек» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале 2019 года завершена 

разработка рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Жаны-Тилек» Иссык-Атинского района Чуйской области», разработана 

Форма для предоставления в МАР №2, получено одобрение на проведение тендера 

В соответствии с формой МАР №2 данным подпроектом предусмотрены следующие 

работы: 

 облицовка канала монолитным бетоном – 8,6 км; 

 облицовка канала сборным железобетоном – 5,9 км; 

 2 гидропоста; 

 42 водовыпусков; 

 5 трубчатых переездов; 

 13 мостовых переездов; 

 12 сопрягающих сооружений; 

 24 других сооружений на каналах 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита), проведена встреча с зональными представителями АВП 

«Жаны-Тилек», которые выбрали окончательный вариант реабилитации ирригационной 

системы АВП, проголосовали за возврат 25% от суммы реабилитационного кредита. 

Получены положительные заключения государственной экспертизы Департамента 

госэкспертизы при Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, и государственной экологической экспертизы Госагентства охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства. 
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Внутрихозяйственные каналы Р-6-6 и Р-6-4 

АВП «Кара-Кунгой Укок суу» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале 2019 года завершена 

разработка рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной 

сети АВП «Кара-Кургой Укок суу» Кочкорского района Нарынской области», разработана 

Форма для предоставления МАР №2, со стороны Всемирного Банка получено одобрение на 

проведение тендера.  

В соответствии с формой МАР №2 данным подпроектом предусмотрены следующие 

работы: 

 облицовка канала монолитным бетоном – 3,9 км; 

 облицовка канала бутобетоном – 0,3 км 

 реабилитация внутрихозяйственных каналов – 9,9 км 

 9 головных шлюз-регуляторов; 

 25 водовыпусков; 

 4 акведуков; 

 9 мостовых переездов; 

 16 перегораживающих сооружений; 

 12 других сооружений на каналах. 

Получены положительные заключения государственной экспертизы Северного филиала 

Департамента госэкспертизы при Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, и государственной экологической экспертизы Нарынского 

территориального управления Госагентства охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства. 
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АВП «ШАБ» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале 2019 года велась 

разработка Формы для представления МАР №1 ирригационной сети АВП «ШАБ» 

Жайыльского района Чуйской области. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 облицовка канала ж/б лотками и плитами 1,752 км 

 облицовка канала монолитным бетоном 15,140 км 

 11 распределительных сооружений 

 1 щит Маковского 

 61 водовыпусков 

 5 переходных участков 

 4 сопрягающих сооружений 

 4 трубчатых переездов 

 6 гидропостов 

 1 поворотный колодец 

 8 монтаж и демонтаж мостовых переездов. 

АВП «ШАБ» расположена в 42 км от Жайыльского районного центра на территории 

Степнинского аильного округа Жайыльского района Чуйской области. Ассоциация была 

организована в 2003 году. Общая протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 

40,3 км, из них 24,4 км в бетонной облицовке, остальные 15,9 км в земляном русле. Также, 

на территории АВП имеются большая КДС общей протяженностью – 71,5 км. Из них: 

открытая – 29,1 км и закрытая – 42,4 км 

Каналы в земляном русле, из-за высокой фильтрации имеют низкий КПД (он составляет 

56%), соответственно АВП из-за этого несёт огромные потери. А также, на 

внутрихозяйственной сети имеются: ГТС-160 шт., мосты и переезды – 12 шт. и 1 БСР. 

На данный момент от общего числа облицованных каналов только 50% находятся в рабочем 

состоянии. И то, их состояние назвать рабочим очень условно и неабсолютно.  

В связи с этим, предстоит демонтировать почти 80% имеющихся 8 метровых лотков из 

сборного ж/б, которые были смонтированы в 1970-х годах. Они сильно разбиты и 

разрушены. Концевые части (1/3) отсутствуют, так как они использовались для ремонта и 

содержания в рабочем состоянии начальных участков каналов. Затем необходимо будет 

произвести монтаж новых 6 метровых ж/б лотков. А также выполнить облицовку участков 

каналов монолитным бетоном там, где это будет возможно. 

Сложность заключается в том, что, даже элементарные инертные материалы на территории 

объекта отсутствуют. Их нужно будет завозить с расстояния 50 км, а сборные ж/б изделия 

с расстояния 130 км. Все это отразится на общей стоимости строительства.  
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АВП «Ак-Жол-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка 

рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района Жалалабадской области», разработана Форма для 

предоставления МАР №2, получение разрешение на проведение тендера. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 8,445 км 

 15 водовыпусков  

 3 гидропоста 

 5 поворотных колодцев  

 2 акведука 

 7 селедуков 

 2 концевых сбросов 

 2 перепада 

 1 переходной участок 

 4 моста-переезда 

 2 трубчатых переездов. 

Получены положительные заключения государственной экспертизы южного филиала 

Департамента госэкспертизы при Государственном агентстве архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, и государственной экологической экспертизы 

Жалал-Абадского территориального управления Госагентства охраны окружающей среды 

и лесного хозяйства. 

  

Общественные слушания с членами АВП «Ак-Жол-Суу» по экологическим вопросам 

АВП «Тен-Алыш» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка 

рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинского района Ошской области, разработана Форма для 

предоставления МАР №2, получение разрешение на проведение тендера. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 5,445 км    

 11 водовыпусков 

 10 перегораживающих сооружений 

 1 гидропост 

 1 отстойник 
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 1 защитная дамба 

 4 поворотных и водобойных колодцев 

 1 распределительный колодец 

 1 колодец-гаситель 

 7 переходных участков 

 1 мост-переезд 

 5 трубчатых переездов. 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Тен-Алыш», которые выбрали окончательный вариант 

реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от суммы 

реабилитационного кредита. 

Получены положительные заключения государственной экспертизы Южного филиала 

Департамента госэкспертизы при Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства и государственной экологической экспертизы Ошского 

территориального управления Госагентства охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства. 

 

   
Зональные представители АВП «Тен-Алыш» выбирают вариант реабилитации 

АВП «Ходжа-Арык» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка 

рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района Ошской области», разработана Форма для 

предоставления МАР №2 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 5,099 км    

 9 водовыпусков 

 10 селедуков 

 10 поворотных колодцев 

 1 мост-переезд 

 4 трубчатых переездов 

 2 подключений канала к трубе 

 2 переходных участков 

 1 концевой сброс 

 1 труба под каналом. 
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Топографическая съемка внутрихозяйственного канала Ходжа 

АВП «Тилла-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена 

топографическая съемка ирригационной сети АВП «Тилла-Суу» Кадамжайского района 

Баткенской области, на основании которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет 

объемов работ: 

1. Межхозяйственный канал Бургонду (отвод У-87):  

 головное сооружение на ПК0+00  

 облицовка с ПК0+00 по ПК0+85 

 гидропост «фиксированное» русло на ПК0+35 

 поворотный колодец на ПК0+75 

 мост-переезд на м/х канале Бургонду. 

2. Внутрихозяйственный канал У-85:  

 обработка данных топографической съемки трассы канала с ПК0+00 по ПК42+15 

 определение пропускной способности канала (водохозяйственный расчет) 

 сбор данных о режимах орошения сельхозкультур 

 сбор данных о структуре посевов сельхозкультур 

 построение неукомплектованного графика гидромодуля 

3. Внутрихозяйственный канал У-87:  

 облицовка с ПК0+85 по ПК36+41 

 облицовка с ПК36+51 по ПК37+40 

 водовыпуски на ПК1+54, 9+50, 16+75, 22+62, 28+49, 32+86  

 поворотный колодец на ПК36+41. 
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Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Эне-Сай» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена 

топографическая съемка ирригационной сети АВП «Эне-Сай» Кара-Суйского района 

Ошской области, на основании которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет 

объемов работ. 

1. Внутрихозяйственный канал К-3-1:  

 трубчатый переезд (участок 1) 

 облицовка с ПК0+00 по ПК0+69,89 (участок 2) 

 водовыпуск на ПК0+05,08 (участок 2) 

 трубчатый переезд на ПК0+00 (участок 3) 

 облицовка с ПК0+00 по ПК3+06,12 (участок 4) 

 гидроузел на ПК0+00 (участок 4) 

 водовыпуск на ПК3+01,07 (участок 4). 

2. Внутрихозяйственный канал К-3-2:  

 облицовка с ПК0+00 по ПК0+61,25 

 водовыпуск на ПК0+02,19 

 водовыпуск на ПК0+50,98. 

3. Внутрихозяйственный канал К-3-3:  

 облицовка с ПК0+00 по ПК0+66,30 

 водовыпуск на ПК0+01,78 

 водовыпуск на ПК0+53,59. 

 

   
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 
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АВП «Кызыл-Бостон» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале разработана Форма для 

представления МАР №1 ирригационной сети АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района 

Ошской области, получено разрешение на детальное проектирование. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 1,250 км 

 1 головное сооружение 

 10 акведуков 

 2 селедуков 

 1 дюкер 

 1 водовыпуск 

 1 распределительный колодец 

 1 отстойник 

АВП «Кызыл-Бостон» расположена в 15,0 км от районного центра с. Ноокат на территории 

аильного округа им. Зулпуева Ноокатского района Ошской области. Ассоциация была 

организована в 2003 году. Особенность этой АВП состоит в том, что она осуществляет 

собственный забор из р. Кыркол-Сай и Кызыл-Аскер во внутрихозяйственные каналы БАМ, 

Ак-Чабуу, Уч-Бай и Мырза-Арык. Общая протяженность внутрихозяйственных каналов 

составляет 35,50 км, из них 11,50 км в железобетонных лотках, остальные 24,00 км в 

земляном русле. 

  
Обследование внутрихозяйственных каналов АВП 

Охрана окружающей среды 

Экологическое сопровождение проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» является обязательным требованием экологических 

политик Всемирного Банка и требований природоохранного законодательства Кыргызской 

Республики.  

1. Оценка окружающей среды и разработка Планов управления окружающей 

средой (ПУОС) для каждого подпроекта в реабилитации 

Оценка охраны окружающей среды (OP 4.01). В отчетном периоде был разработан и 

одобрен Всемирным Банком ПУОС для реабилитации ирригационного объекта АВП «Тен-

Алыш» Кара-Кульджинского района Ошской области. До начала разработки было 

проведено обследование объекта по оценке состояния окружающей среды в районе 

реабилитации. 
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По АВП «Тен-Алыш» основными экологическими рисками, выявленными в ходе 

обследования объекта, являются:  

 Объект располагается в предгорной зоне. Для предотвращения эрозийных 

процессов, на каналах предусматриваются концевые сбросы. 

 Вдоль каналов произрастает большое количество древесно-кустарниковой 

растительности, которая будет вырублена. В соответствии со ст.80 Водного кодекса 

Кыргызской Республики, при реабилитации каналов, не требуется разрешение и 

возмещение вреда на вырубку зеленых насаждений, если они произрастают в полосе 

отвода канала. Если вырубка предстоит за пределами полосы отчуждения, АВП 

необходимо подготовить письмо управление охраны окружающей среды по месту 

нахождения объекта реабилитации. Вместе с тем, до начала работ, АВП 

проинформирует территориальный орган по охране окружающей среды о 

предстоящей вырубке и совместно со специалистом будет произведен подсчет 

деревьев и кустарников, которые будут вырублены. 

 

 

Распределительный узел на канале «Кум» 

2. Соблюдение природоохранного законодательства Кыргызской Республики 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства Кыргызской 

Республики, ОРП подготовлены разделы «Охрана окружающей среды» и получены 

положительные заключения государственной экологической экспертизы к ПСД для 

следующих АВП: «Жаны-Тилек» Чуйской области, «Кара-Кунгей Укок суу» Нарынской 

области, «Ак-Жол-Суу» Жалалабадской области и «Тен-Алыш» Ошской области. 

Строящиеся объекты оформили разрешение на размещение отходов в окружающей среде и 

на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в двух АВП: «Мол-Булак» Таласской 

области и «Уметалы» Чуйской области. 

3. Надзор и контроль за соблюдением Плана управления окружающей средой. 

Экологический мониторинг за строительными работами является одной из задач 

экологического менеджмента ПУСПП. В связи с аномально высокой температурой в июле-

августе, строительные работы частично были приостановлены. В отчетном периоде 

осуществлялся мониторинг за исполнением мероприятий, указанных в ПУОС подрядными 

организациями, специалистами по охране окружающей среды следующих объектов: 

1) АВП «Таймонку» Ноокенского района Жалалабадской области – подрядная 

организация ЗАО «Масыайылкурулуш»; 

2) АВП «Оби-Хает» Базар-Коргонского района Жалалабадской области – подрядная 

организация ЗАО «Келечек»; 
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3) АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенского район Ошской области - подрядная 

организация ОсОО «Брик». 

До настоящего времени не начались работы в АВП «Кырк-Булак» Лейлекского района 

Баткенской области, несмотря на то, что подрядная организация на строительные работы 

был определен в начале 2019 года. 

Необходимо отметить, что подрядные организации в целом соблюдают мероприятия, 

указанные в ПУОС по охране окружающей среды и безопасности ведения работ. В случае 

каких-либо незначительных отклонений от ПУОС, в журнале производства работ 

производилась запись и контроль технадзором ОРП. 

 Ведутся журналы производства работ, полива дорог и снятия ПРС, куда заносится 

информация технадзором ОРП; 

 Лагерь работающих размещается согласно требованиям ПУОС; 

 Твердые бытовые отходы собираются организованно и вывозятся по согласованию 

с органами местного самоуправления на свалочные полигоны;  

 В месте ведения работ и проживания работающих имеются баннеры о проекте и 

подрядной организации;  

 Оборудованы пожарные щиты; 

 Ведется полив дорог и территории, прилегающей к строительству, где ведутся 

земляные работы; 

 Ежемесячно подрядные организации представляют проверочный лист по 

исполнению ПУОС. 

 

Строительные работы на внутрихозяйственном канале «Таймонку»  

в АВП «Таймонку» Жалалабадской области 

4. Раскрытие информации, консультации и участие общественности. 

В соответствии с Операционными процедурами ОР4.01.1 ВБ имеет специальные требования 

в отношении раскрытия информации и общественных консультаций.  

В отчетном периоде проведены общественные слушания в АВП «Тен-Алыш» Ошской 

области. На общественных слушаниях представлена информация о проекте в целом, а также 

о технических решениях проекта и воздействие проекта на окружающую среду, а также 

меры, которые будут приняты для предупреждения и смягчения воздействия. В 

общественных слушаниях принимали участие водопользователи, фермеры, представители 

местного самоуправления, население.  

                                                 
1 Операционное руководство всемирного банка ОР 4.01, «Экологическая оценка», п.3. 
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Участники общественных слушаний положительно относятся к реализации проекта и 

неравнодушны к мерам, которые предполагается принять по смягчению воздействия 

строительных работ на окружающую среду. Основные вопросы, связанные с охраной 

окружающей среды и безопасностью, которые интересуют общественность: вырубка 

зеленых насаждений, утилизация и отходов как бытовых, так и строительных, загрязнение 

атмосферного воздуха в ходе ведения работ и автотранспортом, проведение мониторинга 

воды в каналах и в природных водных объектах. Кроме того, вопрос контроля за 

деятельностью подрядчика поднимается практически на всех обсуждениях. 

После информирования общественности, доработанные с учетом комментариев ВБ ПУОС, 

отправлены во Всемирный банк. ПУОС размещен на сайте ПУСПП в разделе «Отчеты по 

окружающей среде» по адресу:  http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/.  

 

Общественное слушание в АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинского района Ошской области 

5. Раскрытие информации, консультации и участие общественности. 

Включение экологических требований в контракты подрядных организаций на 

строительные работы, является залогом соблюдения экологических требований 

впоследствии. В целях реализации этой задачи, в отчетном периоде были рассмотрены 

тендерные документы на строительные работы следующих объектов: 

1) АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района Жалалабадской области; 

2) АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинского района Ошской области; 

3) АВП «Кара-Кунгей Укок суу» Кочкорского района Нарынской области 

В тендерные документы были внесены требования для строительного подрядчика по 

вопросам: 

 Управление отходами; 

 Охрана почвы от загрязнения при хранении горюче-смазочных материалов; 

 Требования к автотранспорту в целях предотвращения загрязнения 

атмосферного воздуха;  

 Планировочно-восстановительные мероприятия и рекультивация территории 

после строительства объекта.  

Технический надзор за строительством и качеством работ 

Координация согласованных программ реабилитационных работ, периодический надзор за 

строительными работами подрядчиков и анализ работы персонала по надзору проводятся 

региональными инженерами через полевых инженеров. Кроме того, технический надзор 

ведётся представителями уполномоченными АВП. 

http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/
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Полевыми инженерами осуществляется ежедневный надзор за выполнением строительных 

работ в соответствии с чертежами и техническими спецификациями. Выявляются и 

оперативно решаются возникающие проблемы, контролируется ход выполнения работ по 

календарному графику. Проверка качества работ осуществляется с предоставлением 

соответствующих документов, актов лабораторных анализов, актов на скрытые работы, 

актов испытаний (сертификаты качества и т.д.). Объемы выполненных работ определяются 

на основе геодезической съёмки до начала производства работ и исполнительной съёмки 

после завершения работ, для уточнения объёмов фактически выполненных работ. 

Проверяются акты выполненных работ подрядчиков и на этой основе ведутся 

накопительные ведомости выполненных работ. Имеющиеся дефекты своевременно 

фиксируются в журнале и выдаются предписания для устранения выявленных недостатков 

в процессе производства работ. Полевые инженеры еженедельно представляют сводки о 

ходе реабилитационных работ в ОРП. 

Инженеры по проектированию также посещают объекты реабилитации для контроля 

соблюдения подрядчиками проектных решений и технических спецификаций. 

  

Региональный координатор по югу и инженер по проектированию  

на реабилитируемых каналах  

 

   

Главный инженер и региональный координатор по северу  

на реабилитируемых каналах АВП «СХМ»  
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Реабилитация 

На настоящий момент в программу по реабилитации включено 23 АВП. Реабилитационные 

работы по проекту начались с 2018 года. С начала реализации проекта были проведены 

торги на закупку строительных работ в 16 АВП. По состоянию на отчётную дату по проекту 

статус отобранных АВП на реабилитацию следующий: 

 В 1 АВП завершена реабилитация  

 В 13 АВП идёт реабилитация 

 В 1 АВП присужден контракт 

 В 2 АВП оценка тендерных документов 

 В 2 АВП подготовка тендерных документов 

 По 3 АВП идёт детальное проектирование 

 По 1 АВП завершена разработка формы МАР №1. 

По областям статус этих АВП следующий, таблица 1. 

Таблица 1. 

Показатели 
Всего по 

проекту 

в том числе по областям 
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Всего отобрано на реабилитацию 23 2 4 2 3 3 5 4 

Из них:         

завершена реабилитация  1   1     

реабилитация идёт 13 2 2 1 1 2 2 3 

присужден контракт 1    1    

оценка тендерных предложений 2  1  1    

подготовка тендерных документов 2      1 1 

детальное проектирование 3  1   1 1  

разработка формы МАР№1 1      1  

В ходе реализации проекта могут произойти изменения в списке АВП отобранных на 

реабилитацию.  

На проведение реабилитационных работ по ПУСПП предусмотрены средства в размере 24 

млн. долларов США. В эту стоимость включено: 

1. фактическая стоимость действующих контрактов; 

2. фактическая корректировка цен на выполненные работы; 

3. предполагаемая стоимость будущих контрактов; 

4. предполагаемая корректировка цен на оставшиеся объёмы работы в размере 15%2. 

Всего с начала реализации проекта подписано 17 контрактов на строительные работы с 14 

подрядными организациями. Из них в 15 объектах в 3 квартале велись работы.  

Стоимость работ по 17 контрактам составляет 719,74 млн.сом. Выполнено работ на 

отчётную дату по данным инженеров на сумму 377,17 млн.сом, или 52% от стоимости 

контрактов.  

Выполнение работ по строящимся подпроектам представлено в таблице 2 ниже. 

                                                 
 2 Предполагаемая корректировка цен в размере 15% учитывает возможный рост цен на строительные 

материалы, ГСМ и оплату труда 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Баткенская 

Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
52438,211 45897,025 88% 

Лейлекский Кырк-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/16 
26072,009 0 0% 

Жалалабадс

кая 

Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/12 
48832,261 48538,768 99% 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW

/NCB/08 
47662,334 39421,530 83% 

Базар-

Коргонский 

Оби-Хает APNIP/C.1/CW

/NCB/14 
30590,280 6164,430 20% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский 

Б
ел

ь
со

в
х
о

з 
О

 Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/05 

51592,936 26367,167 51% 

Лот 

№2 
77041,32 49700,356 65% 

Тонский Алагоз-

Каба 

Лот 

№2 

APNIP/C.1/CW

/S/08 
13313,58 13313,576 100% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW

/NCB/13 
51977,677 15317,317 29% 

Нарынская 

Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
27498,702 8128,605 29% 

Ат-Башинский Баш-Келтебек APNIP/C.1/CW

/NCB/11 
57365,514 10781,911 19% 

Ошская Араванский Кур-Таш APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
49846,457 36158,945 73% 

Узгенский Куршаб-Арзыбек APNIP/C.1/CW

/NCB/15 
35901,450 14478,337 40% 

Таласская Манасский Береке С APNIP/C.1/CW

/NCB/03 
20943,49 20943,49 100% 

Кара-

Бууринский 

Мол-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/17 
37627,167 1189,952 3% 

Чуйская Московский СХМ Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 

37891,401 22938,301 60% 

Лот 

№2 
53145,765 17831,835 34% 

итого     719740,554 377171,545 52% 
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Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам 

представлены в таблицах ниже. 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено в 

этом 

периоде  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, все 

виды 
м3 

963 378 82 812 605 709 63% 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 

47 308 4 611 23 798 50% 

ж/б 

сборный 
м3 

4 760 75 1 810 38% 

Гравийная подготовка м3 40 028 3 251 23 507 59% 

Каменные работы м3 3 814 31 1 787 47% 

 

 ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 181,18 101,1 56% 

Гидропосты шт 67 19 28% 

Другие сооружения на каналах шт 1297 511 39% 

Повышение водообеспеченности га 33 193 16 920 51% 

Строящиеся под-проекты 

По состоянию на 1 октября 2019 года по ПУСПП действуют 15 строительных контрактов.  

Подробная информация по каждому контракту в денежном выражении и в физических 

единицах по данным региональных инженеров приведена в приложении В, таблицы 1 – 4. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 
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Баткенская область 

По Баткенской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП 

с общей площадью 5 425 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Гауян» Кадамжайский 2 502 2 502 реабилитация 

2 «Кырк-Булак» Лейлекский 1 072 1 072 реабилитация 

3 «Тилла-Суу» Кадамжайский 1 851 1 851 детальное 

проектирование 

 Всего по Баткенской области 5 425 5 425  

Стоимость контракта на реабилитационные работы в Баткенской области составляет 78,5 

млн.сом. Выполнено работ на отчётную дату 45,9 млн. сом или 58% от стоимости 

контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Кадамжайский 
 

    

1 «Гауян» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/06 

Консорциум 

«Гидротехстрой» 
52 438 211 45 897 025 88% 

 
Лейлекский 

     

2 «Кырк-Булак» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/16 

ОсОО 

«Гидробетон 

Строй» 

26 072 009 0 0% 

 Итого   78 510 220 45 897 025 58% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Баткенской области приведены ниже: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

17,62 

5 

13,1 

3 

74% 

60% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 73 35 48% 

Повышение 

водообеспенности 

га 3574 2202 62% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Баткенской области выполнено 101,7 

тыс. м3 земляных работ, 4849 м3 бетонных и ж/б работ, 3789м3 гравийной подготовки и 14 

м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Гауян» 

Кадамжайский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/06 

Подрядчик:     консорциум «Гидротехстрой» 

Стоимость работ:   52 438 211 сом 

Сроки строительства:  01.02.18г. – 30.04.20 г. 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Гауян» составило 45 897 025 сомов или 88% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 10 456 112 

сомов или 129%. В текущем квартале выполнение составило 3 391 501 сомов или 78%.  

В 3 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Гауян выполнено устройство бетонных бордюров 

протяженностью 1970 м, разборка старого бетона с последующей укладкой 

монолитного бетона протяженностью 338 м, устройство (ремонт) существующего моста 

на ПК11+35.  

 

  

внутрихозяйственный канал «Гауян» (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №2 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 666 000 666 000 317 400 48% 

2 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян 
18 384 926 18 384 926 14 976 463 82% 

3 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян-1 
3 313 597 3 739 237 3 727 067 99% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сырт 
12 161 708 12 698 420 12 672 630 99% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Ормош-2 
1 329 483 2 648 833 2 611 389 99% 

6 

Внутрихозяйственный канал Р-

3 
4 857 183 5 228 226 5 023 722 94% 

 Итого: 40 712 897 43 365 642 39 328 671 91% 

 Непредвиденные затраты 15% 6 106 935 3 454 190 1 650 816 48% 

 Итого 46 819 832 46 819 832 40 979 487 88% 

 НДС 12% 5 618 380 5 618 380 4 917 538 88% 

  Всего по АВП 52 438 211 52 438 211 45 897 025 88% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 17132,15 15660,22 91% 3004,11 2624,63 87% 

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 8955,63 8886,4 99% 381,2 371,2 97% 

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 50494,53 50494,5 100% 1219,7 1219,7 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 9002,88 9002,88 100% 257,71 249,2 97% 

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 18049,37 17658,5 98% 395,72 383,9 97% 

  Итого по объекту 103634,56 101702,5 98% 5258,44 4848,63 92% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 10 6 60%    1   

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 2 1 50% 1 1 100%     

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 4 4 100% 4 4 100% 1 1 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 3 3 100%    1 1 100% 

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

  Итого по объекту 20 15 75% 6 6 100% 4 3 75% 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кырк-Булак» 

Лейлекский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/16 

Подрядчик:     ОсОО «Гидробетон Строй» 

Стоимость работ:   26 072 009 сом 

Сроки строительства:  01.06.19г. – 28.02.21 г. 

В ходе выполнения Контракта APNIP/C.1/CW/NCB/16 «Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Кырк-Булак» со стороны ОсОО «Гидробетон Строй» были выявлены 

следующие нарушения условий Контракта: 

1. Программа работ (рабочий проект) объекта была представлена в ОРП «УСПиП» 13 мая 

2019 года с двухмесячным опозданием, что является нарушением п. 26.1 Общих условий 

Контракта; 

2. Не возведена строительная база на объекте, не произведена мобилизация заявленных в 

Конкурсном предложении 5 экскаваторов, 2 бульдозеров, 2 автобетоновозов, 3 

бетонных смесителей, 7 самосвалов, 2 автокранов, что является нарушением п. 9.1 

Общих условий Контракта; 

3. Не определены лабораторным способом пропорции цемента, песка, крупнозернистого 

наполнителя и воды для приготовления бетонной смеси, что является нарушением 

Раздела 2 Технических условий Контракта; 

4. В соответствии с Календарным графиком на 01.09.2019 года должны быть выполнены 

работы на сумму 3 706 621 сомов, однако выполнен небольшой объем земляных и 

бетонных работ на внутрихозяйственном канале Тешик-1, но из-за значительных 

нарушений технологии производства работ они не приняты к оплате;  

5. Не выполнены решения трех совместных заседаний представителей АВП «Кырк-

Булак», Лейлекской райгосадминистрации, Катранского айыл окмоту, ДВХиМ КР, 

Баткенского БУВХ, ОРП «УСПиП» и ОсОО «Гидробетон Строй», обязывающих в 

установленные сроки устранить отставание от Календарного графика производства, 

произвести мобилизацию рабочего персонала, строительной техники и оборудования; 

6. ОсОО «Гидробетон Строй» обратилась в ОРП «УСПиП» о замене монолитного бетона 

и стальных труб для реабилитации внутрихозяйственного канала Тешик-1 на сборные 

железобетонные лотки, но руководство АВП «Кырк-Булак» ответило категорическим 

отказом. 

В связи с вышеизложенным ОРП «УСПиП» направил в адрес руководства ОсОО 

«Гидробетон Строй» письмо с уведомлением о необходимости до 1 октября 2019 года 

ликвидировать отставание от Календарного графика производства работ, в противном 

случае ОРП «УСПиП» будет вынужден начать процедуру расторжения Контракта с 

подрядной компанией. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 1 606 000 1 606 000   

2 Межхозяйственный канал Тешик 4 874 879 4 874 879   

3 

Внутрихозяйственный канал Тешик-

1 
13 623 827 13 761 364   

 Итого: 20 104 706 20 242 243   

 Непредвиденные затраты 15% 3 015 706 3 036 336   

 Итого 23 120 412 23 278 579   

 НДС 12% 2 774 449 2 793 430   

  Всего по АВП 25 894 861 26 072 009   

2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Тешик 2 471,5   623,8   

2 

Внутрихозяйственный 

канал Тешик-1 28 348,0   1 412,72   

  Итого по объекту 30 819,5   2 036,52   

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Тешик          

2 

Внутрихозяйственный 

канал Тешик-1 16   1   1   

  Итого по объекту 16   1   1   
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Жалалабатская область 

По Джалалабадской области в основной список на реабилитацию вошли 4 АВП с общей 

площадью 6 918 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Сулайман-Суу» Ала-Букинский 2442 2442 реабилитация 

2 «Таймонку» Ноокенский 1317 1317 реабилитация 

3 «Ак-Жол-Суу» Ноокенский 1851 1851 подготовка 

тендерных 

документов 

4 «Оби-Хает» Базар-Коргонский 1308 1308 реабилитация  

 Всего по Джалалабадской области 6918 6918  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы по объектам составляет 127,1 млн. 

сом, выполнено на отчётную дату 94,1 млн. сом или 74% от стоимости контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ по контрактам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименован

ие 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполне

ния 

 Ала-Букинский      

1 «Сулайман-Суу» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/12 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

48 832 261 48 538 768 99% 

 Ноокенский      

2 «Таймонку» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/08 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

47 662 334 39 421 530 83% 

 Базар-Коргонский      

3 «Оби-Хает» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/14 
ЗАО 

«Келечек» 
30 590 280 6 164 430 20% 

 Итого   127 084 875 94 124 728 74% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Джалалабадской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

28,05 

13 

21,8 

10 

78% 

77% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 172 112 65% 

Повышение 

водообеспенности 

га 5 067 3773 74% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Джалалабадской области выполнено 

256,8 тыс.м3 земляных работ, 7463 м3 бетонных и ж/б работ, 7563 м3 гравийной подготовки 

и 499 м3 каменных работ. 
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По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Сулайман-Суу» 

Ала-Букинского район, Джалалабадская область, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/12 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   48 832 261 сом 

Сроки строительства:  01.05.18г. – 30.04.20 г. 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту составило 48 538 768 сомов или 99% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного 

графика производства работ. В текущем квартале выполнение составило 4 870 269 сомов. 

В 3 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Баястан выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК2+87 протяженностью 287 м. 

 На внутрихозяйственном канале Жалалкул выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК13+49, устройство 3 впусков в канал, трубчатого водовыпуска, гидропоста на 

ПК4+79, укладка рваного камня и габионных сеток струенаправляющей шпоры на 

головном сооружении. 

 На внутрихозяйственном канале Жолчу выполнено устройство водовыпуска на ПК0+00, 

гидропоста на ПК0+30, колодца-гасителя на ПК13+11, устройство участка в 

прямоугольном сечении. 

 На внутрихозяйственном канале Андагул выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК5+14, устройство водовыпуска на ПК3+30. 

 На внутрихозяйственном канале Жаныш выполнена бетонная облицовка с ПК5+91 по 

ПК10+16, устройство поворотного колодца с водовыпуском на ПК1+38, трубчатого 

переезда на ПК5+85. 

 На внутрихозяйственном канале Фрунзе выполнено устройство водовыпуска на 

ПК17+90. 

 На внутрихозяйственном канале Донарык выполнено устройство водовыпуска на 

ПК26+83. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Внутрихозяйственный канал Жолчу до и после реабилитации 

Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по 

рабочему 

проекту №3 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выполнения 

  Основное обеспечение 536 000 712 465 652 465 92% 

 Межхозяйственная сеть     

1 Канал Кош-Терек-2 3 985 987 4 673 291 4 577 242 97% 

2 Канал Баястан 2 194 853 2 288 967 2 288 967 100% 

 Итого по межхоз каналам 6 180 840 6 962 258 6 866 209 98% 

 Внутрихозяйственная сеть      

3 Канал Жалалкул 7 351 401 8 383 021 8 383 021 100% 

4 Канал Жолчу 3 319 341 3 841 071 3 841 071 100% 

5 Канал Котормо 3 932 548 4 282 387 4 282 387 100% 

6 Канал Кыргызарык 4 895 207 5 253 075 5 253 075 100% 

7 Канал Андагул 1 815 180 1 997 412 1 997 412 100% 

8 Канал Жаныш 1 453 610 2 776 818 2 776 818 100% 

9 Канал Фрунзе-2 8 802 928 8 980 926 8 980 926 100% 

10 Канал Донарык 3 101 930 3 169 603 3 169 603 100% 

11 Канал Чардана 1 073 851 1 284 181 1 284 181 100% 

Итого по внутрихоз каналам 35 745 996 39 968 494 39 968 494 100% 

Непредвиденные затраты 15% 6 369 425 1 189 044 1 051 600 88% 

 Всего по АВП 48 832 261 48 832 261 48 538 768 99% 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л Кош-Терек-2 13043,37 12920,8 99% 355,16 349,14 98% 373,4 371,54 99% 

2 МХ к-л Баястан 968,51 968,51 100% 59,27 59,27 100% 93,48 93,48 100% 

3 ВХ к-л Жалалкул 23464,15 23464,15 100% 538,82 538,82 100% 606,57 606,57 100% 

4 ВХ к-л Жолчу 8867,3 8867,3 100% 283,51 283,51 100% 344,41 344,41 100% 

5 ВХ к-л Котормо 12955,91 12955,91 100% 328,85 328,85 100% 382,5 382,5 100% 

6 ВХ к-л Кыргызарык 9534,24 9534,24 100% 465,15 465,15 100% 538,27 538,27 100% 

7 ВХ к-л Андагул 4880,43 4880,43 100% 162,88 162,88 100% 181,42 181,42 100% 

8 ВХ к-л Жаныш 7159,08 7159,08 100% 223,32 223,32 100% 249,07 249,07 100% 

9 ВХ к-л Фрунзе-2 24621,53 24621,53 100% 603,68 603,68 100% 622,4 622,4 100% 

10 ВХ к-л Донарык 7745,21 7745,21 100% 208,48 208,48 100% 236,5 236,5 100% 

11 ВХ к-л Чардана 304 304 100% 13,99 13,99 100% 5,4 5,4 100% 

 Итого по объекту 113543,73 113421,16 99% 3243,11 3237,09 99% 3633,42 3631,56 99% 
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3. Сооружения 

№ Наименование каналов 

Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. Гидропосты, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 
Прое

кт 
Факт % 

1 МХ к-л Кош-Терек-2 1 1 100% 3 3 100% 2 2 100% 

2 МХ к-л Баястан 1 1 100%       

3 ВХ к-л Жалалкул 14 14 100%    2 2 100% 

4 ВХ к-л Жолчу 7 7 100% 3 3 100%    

5 ВХ к-л Котормо 4 4 100%    1 1 100% 

 ВХ к-л Кыргызарык 10 10 90% 1 1 100% 1 1 100% 

 ВХ к-л Андагул 2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 

 ВХ к-л Жаныш 2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 

 ВХ к-л Фрунзе-2 8 8 100% 1 1 100% 1 1 100% 

 ВХ к-л Донарык 3 3 100% 1 1 100% 1 1 100% 

 ВХ к-л Чардана    1 1 100%    

  Итого по объекту 52 52 100% 12 12 100% 10 10 100% 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Таймонку» 

Ноокенского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/08 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    47 662 334 сом 

Сроки строительства:   01.05.18 г. – 30.08.20 г. 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту составило 39 421 530 сомов или 83% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного 

графика производства работ на 3 426 132 сомов или 110%. В текущем квартале выполнение 

составило 5 376 258 сомов или 83%. 

В 3 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Таймонку производилась бетонная облицовка 

протяженностью 947 м, устройство поворотного колодца на ПК62+41, двухстороннего 

водовыпуска на ПК38+90, переходного участка на ПК46+62, колодца-гасителя с 

мостом-переездом на ПК5+22, перепада на ПК28+81.  

   
Внутрихозяйственные каналы «Таймонку» до и после реабилитации 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 2 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 422 500 422 550 247 550 59% 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал Таймонку 40 692 872 43 113 585 38 425 509 89% 

2 Канал Отвод-10 330 086 330 086 0  

Итого по внутрихоз каналам 41 022 958 43 443 671 38 425 509 88% 

Непредвиденные затраты 15% 6 216 826 3 796 113 748 471 20% 

  Итого по объекту 47 662 334 47 662 334 39 421 530 83% 

2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Таймонку 135629,3 122833,1 91% 4207,6 3772,9 90% 3724,8 3490,9 94% 

2 Канал Отвод-10 194,5   32,6   16,5   

Итого по объекту 135823,8 122833,1 90% 4240,2 3772,9 89% 3741,3 3490,9 93% 

 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Таймонку 14 9 64% 17 15 88% 

2 Канал Отвод-10    1   

  Итого по объекту 14 9 64% 18 15 83% 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Оби-Хает» Базар-

Коргонского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/14 

 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:    30 590 281 сом 

Сроки строительства:   14.02.19 г. – 28.02.21 г. 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту составило 6 164 430 сомов или 20% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 
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производства работ на 1 001 230 сомов или 119%. В текущем квартале выполнение 

составило 3 163 715 сомов или 79%. 

В 3 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Жети-Кошкон выполнена выемка траншеи канала, 

устройство гравийно-песчаной подготовки, укладка монолитного бетона, 

устройство температурных швов, корчевка деревьев с ПК0+00 по ПК15+99 

протяженностью 1599 м, устройство трубчатых водовыпусков на ПК0+81, 5+00, 

8+53, 11+27, 14+48, 18+00, 20+72 (стоимость затвров без монтажа), мостов-

переездов на ПК4+58 16+50 (стоимость мостовых плит без монтажа); 

 На внутрихозяйственном канале ПК139 левый выполнена выемка траншеи канала, 

устройство гравийно-песчаной подготовки, укладка монолитного бетона, 

устройство температурных швов, корчевка деревьев с ПК0+00 по ПК1+66 

протяженностью 166 м, устройство трубчатых переездов на ПК3+60, 6+33, 11+65 

(стоимость труб без монтажа).  

 

  

Внутрихозяйственный канал Жети-Кошкон (до и после реабилитации) 

 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 632 000 632 000 366 361 58% 

Межхозяйственная сеть     

 Канал Левая Ветка 1 649 348 1 649 348   

Итого по межхоз каналам 1 649 348 1 651 348   

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал Болуш-Ата 4 966 111 4 966 111 0  

2 Канал Жети-Кошкон 5 573 552 5 573 552 4 684 103 84% 

3 Канал ПК-133 6 462 990 6 462 990 0  

4 Канал ПК-139 левый 4 466 217 4 466 217 453 491 10% 

Итого по внутрихоз каналам 21 468 870 21 468 870 5 137 594 24% 

Непредвиденные затраты 15% 3 562 533 3 562 533   

ИТОГО: 27 312 751 27 312 751 5 503 955 20% 

НДС 12% 3 277 530 3 277 530 660 475 20% 

  Итого по объекту 30 590 280 30 590 280 6 164 430 20% 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Ветка 1465,1   241,4   78,1   

2 ВХ канал Болуш-Ата 17057,9   478,0   487,8   

3 

ВХ канал Жети-

Кошкон 18463,2 17561,1 95% 571,9 452,7 79% 594,7 529,9 89% 

4 ВХ канал ПК-133 15208,4 0  698,1   670,8   

5 

ВХ канал ПК-139 

левый 7446,6 2986,4 40% 509,4   530,3   

Итого по объекту 59641,2 20547,5 34% 2498,8 452,7 18% 2361,7 529,9 22% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Ветка 3      

2 ВХ канал Болуш-Ата 4      

3 ВХ канал Жети-Кошкон 7   3   

4 ВХ канал ПК-133 5      

5 ВХ канал ПК-139 левый 1   12   

  Итого по объекту 20   15   
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Иссык-Кульская область 

По Иссык-Кульской области в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП с общей 

площадью 7 199 га.  

№№ 

п/п 

Наименование 

АВП 
Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Бельсовхоз О» Джеты-Огузский 5281 5281 реабилитация  

2 «Тасма-Каранар» Ак-Суйский 1918 1918 реабилитация  

3 «Алагоз-Каба» Лот 

№2 – переходящий 

объект с ДФ ПВО-2 

Тонский   Реабилитация 

завершена 

2 Итого 7199 7199  

Стоимость контракта по 2 под-проектам Иссык-Кульской области составляет 193,9 млн. 

сом, выполнение по области составило на отчётную дату 104,69 млн. сом или 54%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 
Район, наименование АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ, сом 

Процент 

выполнения 

 Джеты-Огузский      

1 «Бельсовхоз О» 
Лот №1 APNIP/C.1/C

W/NCB/05 
ОсОО «Ош 

импульс» 
51 592 936 26 367 167 51% 

Лот №2 77 041 322 49 700 356 65% 

 Тонский      

2 «Алагоз-Каба»  Лот №2 
APNIP/C.1/C

W/S/08 
ОсОО «Эра 

Строй Сервис» 
13 313 576 13 313 576 100% 

 Ак-Суйский      

3 «Тасма-Каранар» 

APNIP/C.1/C

W/NCB/13 
ОсОО 

«Автотрансстрой 

Плюс» 

51 977 677 15 317 317 29% 

 Всего   193 925 511 104 698 416 54% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Иссык-Кульской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

53,5 

16 

25,74 

2 

48% 

13% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 549 191 35% 

Повышение 

водообеспенности 

га 7 199 3 672 51% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Иссык-Кульской области выполнено 

69,25 тыс.м3 земляных работ, 2118 м3 бетонных и ж/б работ и 1,3 тыс.м3 ж/б сборный, 1 824 

м3 гравийной подготовки и 220 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 
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Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

 «Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Бельсовхоз О» 

Жеты-Огузского район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/05 

ЛОТ № 1 и ЛОТ№2 

Подрядчик:     ОсОО «Ош импульс» 

Стоимость работ лот №1:  51 592 939 сом; 

Стоимость работ лот №2:   77 041 322 сом 

Сроки строительства:   01.03.18 – 30.10.20 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №1 составило 26 367 168 сомов или 51% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием Календарного графика производства работ на 

5 018 933 сомов. В текущем квартале выполнение составило 13 215 219 сомов. 

В 3 квартале 2019г. на объекте производились следующие работы: 

 ГВС Полянский выполнено подводящее русло 30-м. камнем, автоводослив на 

подводящем канале, гидропост, водобойный колодец, отводящий канал ПК0+00 

ппоПК3+00. 

 На внутрихозяйственном канале Верхний выполнен монтаж лоткового канала ЛР-60 

с ПК 6+30 по ПК 42+18. Устройство трубчатых переездов диаметром 80-см. 4-шт., 

селепропуск под лотковым каналом диаметром 60-см 2-шт. 

 На внутрихозяйственном канале Верхний монолитный участок, выполнена бетонная 

облицовка на канале с ПК0+00 по ПК2+85. Устройство трубчатых переездов 

диаметром 1.0-см 1-шт., трубчатых переездов диаметром 80-см 1-шт., 

вододелительное сооружение 1-шт. 

 На внутрихозяйственном канале ГЭС выполнена бетонная облицовка на канале с 

ПК0+00 по ПК 10+60. Трубчатых переездов диаметром 80-см 1-шт. Водосброс из 

канала 1-шт. Водовыпуски 2-шт. 

 На внутрихозяйственном канале Масалиев 1, 2 выполнено устройство трубчатых 

переездов диаметром 60-см 3-шт. 

 На внутрихозяйственном канале Гранский выполнено выпрямление «Г-1,2» 

железобетонных блоков 800-метр. Мостовой переезд 1-шт. 

 На внутрихозяйственном канале Сутуу-Булак выполнено устройство сооружения 

ГВС 2-шт. Монтаж лоткового канала ЛР-60 ПК0+00 по ПК1+00. Трубчатых 

переездов диаметром 80-см 1-шт. вододелительное сооружение 1-шт. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Внутрихозяйственный канал Верхний (до реабилитации и после строительства) 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 243 000 128 000 53% 

2 Межхозяйственный канал Чон 1 552 200   

3 Межхозяйственный канал Гранский 2 107 763 1 914 503 91% 

4 

Межхозяйственный канал Полянский 

ПК3+00 
340 750 0  

5 ГВС на канале Полянский 3 848 115 2 990 870 77% 

6 Межхозяйственный канал Песчанский 2 488 437 0  

 Итого по межхозяйственному каналу 10 337 265 4 905 373 48% 

7 Внутрихозяйственный канал Урючный    

8 Внутрихозяйственный канал Бартал 2 653 818   

9 Внутрихозяйственный канал ГЭС 6 049 818 5 676 078 94% 

10 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 
974 546 974 546 100% 

11 Внутрихозяйственный канал Верхний 17 036 883 10 661 121 63% 

12 Внутрихозяйственный канал Шадловский 1 561 375 501 981 32% 

13 Внутрихозяйственный канал Брянский 801 750 279 852 35% 

12 Внутрихозяйственный канал Романцов 1 170 393 369 441 32% 

13 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 525 241 171 717 33% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 362 739 192 363 53% 

15 Внутрихозяйственный канал Стадион 469 520 400 431 85% 

16 

Внутрихозяйственный канал Р-1 

Песчанский 
223 930 0  

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 170 376 0  

18 

Внутрихозяйственный канал Р-1-1 

Полянский 
2 154 528 997 757 46% 

19 

Внутрихозяйственный канал Старый 

Гранский 
128 242 64 121 50% 

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
34 283 159 20 289 408 59% 

 Итого 44 863 424 25 322 781 56% 

 Непредвиденные 15% 6 729 514 1 044 387 16% 

  Всего по АВП 51 592 939 26 367 168 51% 

 В том числе НДС 12% 4 806 796 2 713 155 56%% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Чон 41   57,2   

2 Межхозяйственный канал Гранский 313 313 100% 107,4 132,56 123% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00 210 210 100% 48 40,6 85% 

4 ГВС на канале Полянский 260 260 100% 191,2 65,8 34% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 587,5   201,7   

 Итого по межхозсети 1411,5 783 55% 605,5 238,9 39% 

 Внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 2130   9,8   

7 Внутрихозяйственный канал Бартал 2264   284,1   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС 9452 7315 77% 540,6 357,7 66% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 276 180,8 66% 53,4 23,5 44% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний 11954 6730 56% 106,9 0  

11 Внутрихозяйственный канал Шадловский 9936,9 816,8 8% 95,7 12,9 14% 

12 Внутрихозяйственный канал Брянский 327,8 36,8 11% 54,8 2,5 3% 

13 Внутрихозяйственный канал Романцов 647 279 43% 67,7 11,2 17% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 516 139 27% 72,1 1,6 2% 

15 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 485 278 57% 11,9 3,1 26% 

16 Внутрихозяйственный канал Стадион 423,7 423,7 100% 6,5 6,5 100% 

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский 144 0  18,6 0  

18 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 68 0  7,2 0  

19 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский 6507 0  9,2 0  

 Итого по внутрихозсети 45131,4 16199,1 36% 1338,5 419 31% 

  Итого по объекту 46 542,9 16982,1 36% 1944 657,9 34% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 4   6   

2 Межхозяйственный канал Гранский    1 1 100% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00       

4 ГВС на канале Полянский 2 1 50% 2 1 50% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 5   3   

 Итого по межхозсети 11 1 9% 12 2 17% 

 внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 1   6   

7 Внутрихозяйственный канал Бартал    2   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС    5 1 33% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки Сюттуу-

Булак    7 2 29% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний    33 1 3% 

 Внутрихозяйственный канал Шадловский 1   23 1 4% 

 Внутрихозяйственный канал Брянский    10 1 10% 

 Внутрихозяйственный канал Романцов 1   9 4 44% 

 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1    5 3 20% 

 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2    7 3 43% 

 Внутрихозяйственный канал Стадион    2 2 100% 

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский       

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский       

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский       

 Итого по внутрихозсети 3   109 18 17% 

        

  Итого по объекту 14 1 7% 121 20 17% 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №2 составило 49 700 356 сомов или 65% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 
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16 765 356 сомов или 151%. В текущем квартале выполнение составило 6 287 126 сомов 

или 108%. 

В 3 квартале 2019г. производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Шалба выполнено выпрямление «Г-1,2» 

железобетонных блоков 870-метр с ПК21+30 по ПК30+00. Выполнена бетонная 

облицовка на канале с ПК30+00 по ПК36+00. Монтаж лоткового канала ЛР-60 с 

ПК36+00 по ПК41+22. Выполнена бетонная облицовка на канале с ПК41+22 по 

ПК49+14. Монтаж лоткового канала ЛР-60 с ПК49+14 по ПК56+06. Трубчатых 

переездов диаметром 80-см. 2шт. Мостовых переездов 1-шт. селепропуск под 

лотковым каналом диаметром 60-см 1-шт. 

 На внутрихозяйственном канале Кыркын выполнено выравнивание блоков «Г-1,2» 

ПК0+00 по ПК13+00. Построен вододелитель 1-шт. Завершена бетонная облицовка 

с ПК13+00 по ПК30+36. Трубчатые переезды диаметром 80-см. 2-шт. селепропуск -

переезд 1-шт. Водовыпусков 3-шт. 

 На внутрихозяйственном канале Боз-Бешик выполнен монтаж лоткового канала ЛР-

60 с ПК9+61 по ПК18+53. Трубчатых переездов диаметром 80-см 3-шт., 

водовыпусков 5-шт. 

 На внутрихозяйственном канале Кара-Жол выполнен монтаж лоткового канала ЛР-

60 с ПК0+00 по ПК35+90. Трубчатых переездов диаметром 80-см. 4-шт., 

водовыпусков 9-шт. 

 На внутрихозяйственном канале Кара-Жал выполнен монтаж лоткового канала ЛР-

60 с ПК0+00 по ПК13+98. Трубчатых переездов диаметром 80-см. 1-шт., 

водовыпусков 2-шт. 

 На внутрихозяйственном БСР Малый очистка грунта 4055-м3, устройство 

башенного водовыпуска. 

 На внутрихозяйственном канале Обводной монтаж трубчатых переездов диаметром 

1.0-см. 1-шт.  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Внутрихозяйственный канал «Кыркын» (до и после реабилитации) 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 263 000 263 000 161 900 62% 

 Внутрихозяйственная сеть     

2 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 12 828 315 12 943 759 12 908 784 99% 

3 Внутрихозяйственный канал Шалба 15 379 051 16 860 340 10 944 716 65% 

4 Внутрихозяйственный канал Кыркын 9 129 614 9 242 999 9 224 599 99% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский 
2 423 501 2 443 901 1 113 278 46% 

6 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере 

и Куван 
1 792 508 1 792 508 0  

7 Внутрихозяйственный канал Алымжан 215 202 215 202 84 948 40% 

8 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5 827 600 5 827 600 2 779 458 48% 

9 Внутрихозяйственный канал Арык 379 506 379 506 0  

10 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 4 240 490 4 084 845 3 512 325 86% 

11 Внутрихозяйственный канал Сейбек 185 298 185 298 0  

12 Внутрихозяйственный канал Р-7 183 138 183 138 0  

13 Внутрихозяйственный канал Р-10 314 230 314 230 0  

14 Внутрихозяйственный Кара-Курак 128 671 128 671 0  

15 Внутрихозяйственный канал Турдин 1 316 309 1 316 309 0  

16 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль 
449 432 449 432 38 408 9% 

17 Вход в БСР Боз-Бешик 2 849 570 1 828 323 625 225 34% 

18 БСР Боз-Бешик малый 934 220 934 220 934 220 100% 

19 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 4 989 177 5 092 292 3 754 070 74% 

20 Внутрихозяйственный канал Обводной 177 916 177 916 101 226 57% 

21 

Внутрихозяйственный канал Орто-

Арык 
2 985 706 2 328 966 0  

 

Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
66 729 454 66 729 455 46 021 257 69% 

 Итого 66 992 454 66 992 454 46 183 157 69% 

 Непредвиденные 15% 10 048 868 10 048 868 3 517 199 35% 

  Всего по АВП 77 041 322 77 041 322 49 700 356 65% 

 В том числе НДС 12% 8 282 606 8 254 427 5 325 038 65% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 7652 764,3 10% 11,7 8,9 76% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба 19906 19259 97% 906,1 741 82% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 8451 8477,4 101% 695,9 533,6 76% 

4 Внутрихозяйственный канал Песчанский 2128 1029 48% 19,2 2,9 16% 

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере и 

Куван 830   56,1   

6 Внутрихозяйственный канал Алымжан 99 26 26% 11,6 3,7 32% 

7 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5734   10,5   

8 Внутрихозяйственный канал Арык 459   7,4   

9 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 3103 2431 78% 600,6 19,5 3% 

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек 167   3,4   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7 176   4,9   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10 455   8,4   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак 48,8   2,2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин 9687,4   26,5   

15 Внутрихозяйственный канал Кокуй-Куль 217 28 13% 9,9 0,6 6% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик 23009 400 2% 10,6 68,7  

17 БСР Боз-Бешик малый 8387 4105 48% 13,1 14,4 110% 

18 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 6442,9 3841 60% 9,2 9,2 100% 

19 Внутрихозяйственный канал Обводной 165   5,3   

20 Внутрихозяйственный канал Орто-Арык 4446,8   68,2   

 Итого по внутрихозсети 101563,9 40360,7 40% 2480,8 1402,5 57% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 

Внутрихозяйственный канал Кара-

Жол    9 9 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба    15 1 7% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 1   8 2 25% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский    3   

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-

Тере и Куван    19   

6 

Внутрихозяйственный канал 

Алымжан    4 2 50% 

7 

Внутрихозяйственный канал Сары-

Тал    13   

8 Внутрихозяйственный канал Арык    3   

9 

Внутрихозяйственный канал Кара-

Жал    11 5 46% 

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек    2   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7    2   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10    2   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак    2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин    10   

15 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль    8 2 25% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик    0   

17 БСР Боз-Бешик малый    1   

18 

Внутрихозяйственный канал Боз-

Бешик    10   

19 

Внутрихозяйственный канал 

Обводной    1 3 300% 

20 

Внутрихозяйственный канал Орто-

Арык    20   

  Итого по объекту 1   143 24 17% 
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«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» 

Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13  

Подрядчик:     ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:    51 977 677 сом; 

Сроки строительства:   29.08.18 – 31.10.20 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту составило 15 317 317 сомов или 29% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ на 6 321 683 сомов. В текущем квартале выполнение составило 

5 102 469 сомов или 64%. 

Отставание от календарного графика допущено главным образом из-за 

неудовлетворительной организации производства работ на объекте, срывы с поставкой 

необходимого количества сборных ж/б лотков из-за несвоевременной оплаты, простои из-

за отсутствия на объекте запасов ГСМ, цемента, пароизола, опалубки и др. необходимых 

строительных материалов, а также крайне недостаточной работы по привлечению рабочих 

для ускорения темпов проведения реабилитации оросительной сети. 

Для выполнения всех намеченных на 2019 год работ генеральному подрядчику ОсОО 

«Автотрансстрой Плюс» необходимо срочно решить следующие вопросы: 

1. Организовать работы по завершению реабилитации лотковых каналов «Красный 

Баз» и ПК111+00 из межхозяйственного канала «Нижний Кундуй» и канала «Чолпон» из 

межхозяйственного канала Кайырма. 

2. Создать 2-3 бригады строителей, укомплектовав их хотя бы на 50% 

квалифицированными кадрами бетонщиков, арматурщиков, опалубщиков, стропальщиков 

для строительства гидротехнических сооружений на межхозяйственных и 

внутрихозяйственных каналах. 

3. Изыскать дополнительные возможности по обеспечению объекта сборными 

ж/бетонными лотками ЛР-60, ЛР-40 и не допускать срыва поставки по причине 

несвоевременной оплаты. 

4. Прекратить случаи простоев в работе по причине отсутствия ГСМ, строительных 

материалов и несвоевременной выплаты заработной платы рабочим. 

5. Ускорить решение вопроса с обеспечением объекта сборными ж/бетонными 

водовыпусками из лотковых каналов, раструбными трубами диаметром 1000 мм и 

диаметром 800 мм в необходимом количестве. 

В 3 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале «Пляж» выполнена разработка грунта экскаватором 

50,3 м3, монтаж опорных плит под лотки ОП 60х45 – 55 шт., монтаж ж/бетонных 

лотков ЛР-60 – 50 шт., с ПК 10+86 по ПК 7+86 обратная засыпка за стенки лотков 

грунтом 2 группы, строительство двухсторонних водовыпусков из лоткового канала 

3 шт. и трубчатых переездов ᴓ 500 мм на водовыпусках – 4 шт. 

 На внутрихозяйственном «Красный Баз» выполнены монтаж ж/бетонных лотков ЛР-

60 – 25 шт, с ПК 0+00 по ПК 1+50 обратная засыпка за стенки лотков грунтом 2 

группы 2 – 400 м3, строительство водовыпуска одностороннего из лоткового канала 

на ПК 0+15. 

 На внутрихозяйственном канале «Приарык Кайырма» выполнены разработка грунта 

экскаватором в грунтах 2 группы – 1552 м3 с ПК30+66 по ПК20+10, устройство 

гравийной подготовки t=0.1 м – 7,71 м3, устройство конструкций из сборного 

железобетона лотков с заделкой стыков параизолом ЛР-60 – 156 шт., монтаж 

опорных плит ОП 60х45 под лотки ЛР 60 – 156 шт. с ПК 30+66 по ПК 21+30, 
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обратная засыпка за стенки лотков грунтом 2 группы – 120 м3, строительство 

трубчатого переезда ᴓ800 мм. 

 На внутрихозяйственном канале Р-2-3 из канала «Комсомольский» выполнена 

поставка сборных железобетонных лотков ЛР60 – 112 шт. 

 На внутрихозяйственном канале «Средне-Маевский» выполнено устройство 

односторонних водовыпусков канала в земляном русле – 6 шт. на ПК359+50; 

ПК360+66; 363+00; 364+50; ПК366+60; ПК371+02. 

 

  

 

 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 429 487 281 714 66% 

 Межхозяйственная сеть    

2 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 
2 894 221 1 776 687 61% 

3 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский 
1 075 181 136 804 12% 

Лотковый канал «Красный Баз» Лотковый канал «Приарык Кайырма» 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

4 Межхозяйственный канал Кайырма 1 037 966 244 754 24% 

5 Межхозяйственный канал Каскад 1 179 900 46 940 4% 

 Итого по межхозяйственным каналам 6 187 268 2 205 185 36% 

 Внутрихозяйственная сеть    

6 Лотковый канал Красный Баз 2 403 979 1 594 602 66% 

7 Лотковый канал Р-1-1 1 762 844 103 565 6% 

8 Лотковый канал Р-1-2 846 251 39 823 5% 

9 Лотковый канал Пляж  3 212 158 2 965 144 92% 

10 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00 
3 261 331 2 686 390 82% 

11 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий 
134 573 47 806 36% 

12 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский) 
1 633 180 1 068 493 65% 

13 Внутрихозяйственный канал Чолпон 7 628 998 1 224 327 16% 

14 Лотковый канал Приарык Кайырма 6 516 590 2 015 951 31% 

15 Лотковый канал Приарык Кайырма -1  1 742 054 114 691 7% 

16 Лотковый канал Ферма №3 1 695 692 47 806 3% 

17 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма 
156 438 31 871 20% 

18 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский 
438 961 438 961 100% 

19 Лотковый канал Садовый 5 602 637 143 419 3% 

20 Внутрихозяйственный канал Овощный 87 189 31 871 37% 

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
37 122 875 12 554 720 34% 

 По сличительной ведомости 1 458 349   

 Итого 45 197 979 15 041 619 33% 

 Непредвиденные 15% 6 779 697 275 698 4% 

  Всего по АВП 51 977 677 15 317 317 29% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 885 506 59% 91 37,4 41% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский 398   30,4   

3 Межхозяйственный канал Кайырма 584   26,8   

4 Межхозяйственный канал Каскад 463   68,31   

 Итого по межхозяйственным каналам 2330 506 22% 216,51 37,4 17% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз 1820 1414 78% 18,9 6,3 33% 

6 Лотковый канал Р-1-1 3254 0  18,8 0  

7 Лотковый канал Р-1-2 662 0  2,54 0  

8 Лотковый канал Пляж  2448 2448 100% 29,8 26,2 88% 

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00 3221 2633 82% 34 29 85% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий 51 0  5,4 0  

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский) 1068 0  3,1 0  

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон 4417 461 10% 635,5 134,6 21% 

13 Лотковый канал Приарык Кайырма 4137 1672 40% 12,9 2,9 3% 

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1  1206 0  6,24 0  

15 Лотковый канал Ферма №3 1608 0  7,9 0  
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма 71 0  6,1 0  

17 Внутрихозяйственный Средне-Маевский 210 210 100% 18 18 100% 

18 Лотковый канал Садовый 4151 0  7,1 0  

19 Внутрихозяйственный канал Овощный 34 0  3,9 0  

 Итого по внутрихозсети 28358 8838 31% 810,18 217 0,6% 

 Всего по АВП 30688 9344 30% 1026,7 254,4 25% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 1 1 100% 16 7 43% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский    4   

3 Межхозяйственный канал Кайырма    3   

4 Межхозяйственный канал Каскад    1   

Итого по межхозяйственным каналам 1 1 100% 24 7 29% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз    6 2 33% 

6 Лотковый канал Р-1-1    5   

7 Лотковый канал Р-1-2    1   

8 Лотковый канал Пляж     4 4 100% 

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00    7 7 100% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий    3   

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский)    4   

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон    11 1 9% 

13 Лотковый канал Приарык Кайырма    8   

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1     3   

15 Лотковый канал Ферма №3    2   

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма    2   

17 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский    6 6 100% 

18 Лотковый канал Садовый    9   

19 

Внутрихозяйственный канал 

Овощный    2   

Итого по внутрихозяйственным каналам    73 20 27% 

  Итого по объекту 1 1 100% 97 27 28% 
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Нарынская область 

По Нарынской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 4 

АВП, с общей площадью 8 109 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Баш-Келтебек» Ат-

Башинский 

2389 2389 реабилитация 

2 «Талаа-Булак» Ак-

Талинский 

1025 1025 детальное 

проектирование  

3 «Токтомуш» Жумгальский 2236 2236 реабилитация 

4 «Кара-Кунгой Укок Суу» Кочкорский 2459 2459 оценка тендерных 

документов 

 Всего по Ошской области 8109 8109  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Нарынской области составляет 84,8 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 18,9 млн. сом или 22%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Жумгальский      

1 «Токтомуш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/04 
ОсОО «Нарк-

Тоо» 
27 498 702 8 128 605 29% 

 Ат-Башинский      

2 «Баш-Келтебек» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/11 

Консорциум 

ОсОО 

«Хайтечстрой» 

и ОсОО «Ника 

КГ» 

57 365 514 10 781 911 19% 

 Итого   84 864 216 18 910 516 22% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Нарынской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

БСР 

км 

шт 

шт 

12,5 

3 

1 

1,4 

- 

- 

11% 

Другие сооружения на каналах шт 83 8 10% 

Повышение водообеспенности га 4625 1125 24% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Нарынской области выполнено 13,6 

тыс.м3 земляных работ, 689 м3 бетонных и ж/б работ и 163 м3 сборный ж/бетон, 486 м3 

гравийной подготовки и 541 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 
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«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Токтомуш» 

Жумгальский район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/04  

Подрядчик:     ОсОО «Нарк-Тоо» 

Стоимость работ:    27 498 702 сом; 

Сроки строительства:   1.07.18 – 30.04.20 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту составило 8 128 605 сомов или 29% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного 

графика производства работ на 13 499 185 сомов. В текущем квартале выполнение 

составило 0 сомов. 

Отставание от календарного графика допущено главным образом из-за 

неудовлетворительной организации производства работ на объекте, а именно халатное 

отношение подрядной организации к своим прямым обязанностям. 

В 3 квартале 2019г. на объекте строительные работы не велись из-за отсутствия рабочей 

силы. Со стороны ОРП неоднократно были направлены уведомления о недопустимости 

такого халатного отношения к исполнению своих обязанностей, несмотря на это подрядная 

организация не вела работы на объекте. 

   

Внутрихозяйственный канал «Жолке» устройство дна и откосов бутобетоном. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 218 000 218 000 151 100 69% 

2 

Внутрихозяйственный канал Жаны-

Арык 
8 762 436 8 762 436 6 827 429 78% 

3 Внутрихозяйственный канал Катаган 1 959 461 1 959 461 346 038 18% 

4 Внутрихозяйственный канал Аккыя 384 209 384 209 0  

5 Внутрихозяйственный канал Карагул 1 124 129 1 124 129 0  

6 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 456 925 456 925 0  

7 Внутрихозяйственный канал Тынай 72 319 72 319 0  

8 Внутрихозяйственный канал Таш-2 797 249 797 249 0  

9 Внутрихозяйственный канал Чолок 3 446 162 3 446 162 0  

10 Внутрихозяйственный канал Жолке 2 503 054 2 503 054 0  

11 

Внутрихозяйственный канал Карды-

Жарык 
5 278 975 5 278 975 804 038 15% 

12 Внутрихозяйственный канал Таш-1 15 723 15 723 0  

 

Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
24 800 642 24 800 642 7 977 505 32% 

  Всего по АВП 27 498 702 27 498 702 8 128 605 29% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Жаны-Арык 9399 9399 100% 551,1 444,16 81% 

2 Внутрихозяйственный канал Катаган 3930   93,3   

3 Внутрихозяйственный канал Аккыя 190   22,36   

4 Внутрихозяйственный канал Карагул 713   60,7   

5 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 244   25,9   

6 Внутрихозяйственный канал Тынай 41   4,2   

7 Внутрихозяйственный канал Таш-2 215   25,6   

8 Внутрихозяйственный канал Чолок 2337   276,3   

9 Внутрихозяйственный канал Жолке 3056   65,4   

10 

Внутрихозяйственный канал Карды-

Жарык 4048   237,6   

11 Внутрихозяйственный канал Таш-1 0   0   

  Итого по объекту 24173 9399 39% 1362,46 444,16 32% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук акведуки, штук 

Прое

кт 
Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Жаны-Арык 4 1 25%    

2 Внутрихозяйственный канал Катаган 5   1   

3 Внутрихозяйственный канал Аккыя 1      

4 Внутрихозяйственный канал Карагул 10      

5 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 9      

6 Внутрихозяйственный канал Тынай 2      

7 Внутрихозяйственный канал Таш-2 1      

8 Внутрихозяйственный канал Чолок 3      

9 Внутрихозяйственный канал Жолке 4      

10 Внутрихозяйственный канал Карды-Жарык 4      

 Внутрихозяйственный канал Таш-1 1      

  Итого по объекту 44 1 2% 1 -  
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«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Баш-Келтебек» 

Ат-Башинского район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/11  

Подрядчик:     ОсОО «Хай тек Строй» 

Стоимость работ:    57 365 514 сом; 

Сроки строительства:   1.03.19 – 30.04.21 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту составило 10 781 911 сомов или 19% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ на 6 310 309 сомов. В текущем квартале выполнение составило 

1 410 111 сомов или 16%. 

Отставание от календарного графика допущено главным образом из-за 

неудовлетворительной организации производства работ на объекте, а именно 

недостаточной работы по привлечению рабочих для ускорения темпов проведения 

реабилитации оросительной сети. 

В 3 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Кытат Арык велись работы головного шлюз-

регулятора. 

   

Реабилитационные работы на канале «Кытат Арык» 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 1 650 000 1 650 000 947 000 57% 

      

2 ГВС Баш-Келтебек 1 082 222 1 082 222 921 710 85% 

3 

Внутрихозяйственный канал Баш-

Келтебек-1 
15 812 365 15 812 365 936 098 6% 

4 

Внутрихозяйственный канал Баш-

Келтебек-2 
14 440 282 14 440 282 3 774 597 26% 

5 

Внутрихозяйственный канал Кытат 

Арык 
19 315 598 19 315 598 4 202 506 22% 

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
50 650 467 50 650 467 9 834 911 17% 

 Непредвиденные расходы 10% 5 065 047 5 065 047   

  Всего по АВП 57 365 514 57 365 514 10 781 911 19% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ГВС Баш-Келтебек    10,83 10,83 100% 

2 

Внутрихозяйственный канал Баш-

Келтебек-1 17161,6 82,9 0,5% 1475,9 58,92 4% 

3 

Внутрихозяйственный канал Баш-

Келтебек-2 12948,1 3529,5 27% 1457,6 330,6 23% 

4 Внутрихозяйственный канал Кытат Арык 15801,9 564,2 4% 1637,4 23 1,4% 

  Итого по объекту 45911,6 4176,6 9% 4581,73 423,35 9% 

3. Сооружения 

№

№ 

п/п 

Наименование каналов 
Водозаборный узел, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ГВС Баш-Келтебек 1 1 100% 1 1 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Баш-Келтебек-1    2   

3 Внутрихозяйственный канал Баш-Келтебек-2    4 2 50% 

4 Внутрихозяйственный канал Кытат Арык    2   

  Итого по объекту 1 1 100% 9 3 33% 
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Ошская область 

По Ошской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 5 АВП, с 

общей площадью 8 366 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Кур-Таш» Араванский 2654 2654 реабилитация 

2 «Тен-Алыш» Кара-

Кульджинский 

1308 1308 Подготовка 

тендерных 

документов 

3 «Куршаб-Арзыбек» Узгенский 1516 1516 реабилитация 

4 «Ходжа-Арык» Ноокатский 1832 1832 детальное 

проектирование  

5 «Кызыл-Бостон» Ноокатский 1056 1056 Разработка формы 

МАР№1 

5 Всего по Ошской области 8366 8366  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Ошской области составляет 85,8 

млн.сом, выполнение по области составило на отчётную дату 50,6 млн. сом, или 59%. 

Стоимость работ по контрактам и выполнению представлено ниже. 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Араванский      

1 «Кур-Таш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/09 

ОсОО 

«Инженерная 

защита» 

49 864 457 36 158 945 73% 

 Узгенский      

2 
«Куршаб-

Арзыбек» 

APNIP/C.1/C

W/NCB/15 
ОсОО «Брик» 35 901 450 14 478 337 40% 

 Итого   85 765 907 50 637 282 59% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Ошской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

20,5 

6 

15,96 

1 

78% 

17% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 164 85 52% 

Повышение 

водообеспенности 

га 4170 2543 61% 

Всего по Ошской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

строительных работ: земляные работы, все виды 91,8 тыс.м3; бетонные и ж/ бетонные 

работы 3,9 тыс.м3; сборный железобетон 301 м3; гравийная подготовка 4,2 тыс.м3, каменные 

работы 502 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кур-Таш» 

Араванский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/09 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    49 864 457 сом 

Сроки строительства:   01.01.18 г. – 30.04.20 г. 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Кур-Таш» составило 36 158 945 сомов или 73% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

4 386 703 сомов или 114%. В текущем квартале выполнение составило 1 777 159 сомов или 

72%. 

В 3 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Х-1 выполнено устройство эксплуатационной дороги с 

ПК0+00 по ПК2+27,53 (без профилирования). 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1-1 (хвостовой) выполнено устройство гидроузла 

на ПК0+15,09 и трех трубчатых водовыпусков на ПК2+99, 3+34, 4+06. 

 На внутрихозяйственном канале Х-7 выполнено устройство сбросного сооружения на 

ПК19+90,19, водовыпуска с акведуком на ПК53+52, водораспределительного колодца 

на ПК56+14, пять водовыпусков. 

 На внутрихозяйственном канале Х-7-7 выполнена облицовка с ПК17+88 по ПК18+88, с 

ПК19+93 по ПК20+93 общей протяженностью 200 м, устройство водовыпуска на 

ПК18+93 (с облицовкой).   

   

Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту№3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

1 Основное обеспечение 513 000 513 000 513 000 225 300 44% 

2 Межхозяйственный канал Х-6 54 345 54 345 0 0  

3 Межхозяйственный канал Х-7 323 049 323 049 323 049 148 934 46% 

 Итого м/х каналы 377 394 377 394 323 049 148 934 46% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Х-1 
2 405 234 2 405 234 1 526 268 748 586 49% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2 
1 950 431 1 950 431 1 361 413 79 000 6% 

6 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-1 
813 981 813 981 814 583 772 177 95% 

7 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-2 
1 100 711 1 100 711 1 413 113 1 413 113 100% 

8 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-3 
505 497 505 497 664 431 659 015 99% 

9 

Внутрихозяйственный канал 

Х-3 
825 896 825 896 825 896 0  

10 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6 
2 012 022 2 012 022 0 0  

11 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 
6 571 823 6 571 823 9 298 304 9 058 044 97% 

12 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 хвостовой 
419 602 419 602 420 305 420 305 100% 

13 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 
747 390 747 390 879 484 879 484 100% 

14 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 хвостовой 
1 107 145 1 107 145 1 285 199 1 001 200 78% 

15 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7 
15 510 424 15 510 424 14 511 470 11 783 293 81% 

16 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-6 
1 081 943 1 081 943 762 018 346 427 46% 

17 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7 
1 309 296 1 309 296 2 711 095 1 982 214 73% 

18 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7-1 
1 529 765 1 529 765 1 471 927 1 015 931 69% 

 Итого в/х каналы: 37 891 160 37 891 160 37 945 506 30 158 789 79% 

 Итого 38 268 554 38 268 554 38 268 554 30 307 723 79% 

 Непредвиденные затраты 15% 5 740 283 5 740 283 5 740 283 1 751 751 31% 

 Итого 44 521 837 44 521 837 44 521 837 32 284 775 73% 

 НДС 12% 5 342 620 5 342 620 5 342 620 3 874 173 73% 

  Всего по АВП 49 864 457 49 864 457 49 864 457 36 158 948 73% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Х-6       

2 Межхозяйственный канал Х-7 144,17   12,48 4,75 38% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1361,8 1179,5 87% 86,2 58,4 68% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 1618,26 0  127,45 0  

5 Внутрихозяйственный канал Х-2-1 1006,88 991,5 98% 92,36 88,8 96% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-2-2 2313,0 2313,0 100% 115,9 115,9 100% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-2-3 1098,2 1092,1 99% 48,2 48,1 99% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-3 3033,15 0  89,15 0  

9 Внутрихозяйственный канал Х-6-1 15773,3 15627,1 99% 1523,8 1390,2 91% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

10 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1 

хвостовой 570,52 570,52 100% 33,01 33,01 100% 

11 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1488,0 1488,0 100% 101,6 101,6 100% 

12 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 

хвостовой 2028,0 1907,51 94% 123,5 114,6 93% 

13 Внутрихозяйственный канал Х-7 37737,3 30615,8 81% 1930,9 1253,5 65% 

14 Внутрихозяйственный канал Х-7-6 902,9 725,4 80% 38,3 31,1 81% 

15 Внутрихозяйственный канал Х-7-7 4856,7 3707,6 76% 222,6 139,5 63% 

16 Внутрихозяйственный канал Х-7-7-1 2701,2 2038,8 76% 197,7 139,6 71% 

  Итого по объекту 76633,38 62256,83 81% 4743,15 3519,06 74% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук 
Трубчатые переезды, 

штук 
Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Х-6          

2 Межхозяйственный канал Х-7 3         

3 

Внутрихозяйственный канал 

Х-1 3 3 100% 2 2 100% 1   

4 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2    2   1   

5 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-1          

6 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-2 3 3 100% 1 1 100%    

7 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-3    2 2 100%    

8 

Внутрихозяйственный канал 

Х-3          

9 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6          

10 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 10 5 50% 1 1 100% 1 1 100% 

11 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 хвостовой 1 1 100% 1 1 100%    

12 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1    1 1 100%    

13 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 хвостовой 11 9 82%       

14 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7 17 13 77% 1 1 100% 1   

15 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-6 7 3 43% 1      

16 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7 4 1 25% 1 1 100%    

17 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7-1 1 1 100% 2   1   

  Итого по объекту 60 39 65% 15 10 66% 5 1 20% 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Куршаб-Арзыбек» 

Узгенский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/15 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    35 901 450 сом 

Сроки строительства:   22.03.19 г. – 01.04.21 г. 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Куршаб-Арзыбек» составило 14 478 337 сомов или 40% от общей стоимости работ.  
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Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

12 249 537 сомов. В текущем квартале выполнение составило 9 828 437 сомов. 

В 3 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Кочкор-Ата производилась бетонная облицовка с 

ПК0+00 по ПК3+56 протяженностью 356 м, с ПК2+16 по ПК14+16 протяженностью 

1200 м (участок 4), устройство сопряжения трубчатого переезда с каналом на ПК0+00, 

семь водовыпусков на ПК2+48, 6+36, 6+64, 8+92, 10+39, 11+03, 12+89, трех трубчатых 

переездов на ПК4+49, 7+06, 12+45. 

   

Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

1 Основное обеспечение 489 000 489 000 290 000 59% 

2 

Межхозяйственный канал 

Мырза-Куршаб 
580 446 580 446 0  

3 

Межхозяйственный канал 

Кочкор-Ата 
1 290 207 1 290 207 0  
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

 Итого м/х каналы 1 870 653 1 870 653 0  

4 

Внутрихозяйственный канал 

Таш-Кечуу 
803 692 803 692   

5 

Внутрихозяйственный канал 

Эркин 
464 245 464 245   

6 

Внутрихозяйственный канал 

Кызыл-Октябрь-2 
1 386 187 1 386 187   

7 

Внутрихозяйственный канал 

Пискент 
373 407 373 407   

8 

Внутрихозяйственный канал 

Кочкор-Ата 
22 486 612 22 486 612 12 637 087 56% 

 Итого в/х каналы: 25 514 143 25 514 143 12 637 087 49% 

 Итого 27 873 796 27 873 796 12 927 087 46% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 181 069 4 181 069   

 Итого 32 054 865 32 054 865 12 927 087 40% 

 НДС 12% 3 846 584 3 846 584 1 551 250 40% 

  Всего по АВП 35 901 449 35 901 449 14 478 337 40% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мырза-Куршаб 373,0   33,6   

2 Межхозяйственный канал Кочкор-Ата 1177,4   74,0   

3 Внутрихозяйственный канал Таш-Кечуу 1167,2   47,4   

4 Внутрихозяйственный канал Эркин 1270,5   31,8   

5 
Внутрихозяйственный канал Кызыл-

Октябрь-2 1584,5   75,3   

6 Внутрихозяйственный канал Пискент 448,7   32,2   

7 Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата 62874,56 29 549,6 47% 1176,4 694,6 59% 

  Итого по объекту 68895,86 29549,6 43% 1470,7 694,6 47% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые переезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Мырза-Куршаб 4         

2 

Межхозяйственный 

канал Кочкор-Ата 2   2      

3 

Внутрихозяйственный 

канал Таш-Кечуу 3         

4 

Внутрихозяйственный 

канал Эркин 2   1      

5 

Внутрихозяйственный 

канал Кызыл-Октябрь-2 7         

6 

Внутрихозяйственный 

канал Пискент 3         

7 

Внутрихозяйственный 

канал Кочкор-Ата 18 11 22% 6 6 100% 1   

  Итого по объекту 39 11 28%% 9 6 66% 1   
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Таласская область 

По Таласской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП, 

с общей площадью 3 128 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Береке С» Манасский 1161 1161 реабилитация 

завершена 

2 «Мол-Булак» Кара-Бууринский 1967 1967 реабилитация 

2 Всего по Таласской области 3128 3128  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Таласской области составляет 58,57 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 22,23 млн. сом или 38%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Манасский      

1 «Береке С» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/03 

ЗАО 

«Талассуукур

улуш» 

20 943 489 20 943 489 100% 

Кара-Бууринский      

2 «Мол-Булак» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/17 

ОсОО 

«Победа» 
37 627 167 1 289 836 3% 

 Итого   58 570 656 22 233 325 38% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Таласской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 20,75 6,8 33% 

гидропосты шт. 9 3 33% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 73 27 37% 

Повышение 

водообеспенности 

га 3128 1 161 37% 

Всего по Таласской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 31,7 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 2067 м3, гравийная подготовка 1479,2 м3, каменные работы 12 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Мол-Булак» 

Кара-Бууринского район, Таласской область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/17 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:    37 627 167 сом 

Сроки строительства:   01.08.19 г. – 31.07.21 г. 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Мол-Булак» составило 1 189 952 сомов или 3% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 487 476 сомов. В текущем квартале выполнение составило 1 189 952 сомов. 

В 3 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На межхозяйственном канале БТК производилась разработка грунта в траншеях, 

корчевка деревьев d=15 см; 

 На внутрихозяйственном канале Богожу производилась разработка грунта в траншеях, 

устройство насыпи с послойным уплотнением и поливов водой; 

 На внутрихозяйственном канале БСР-70 производилась разработка грунта в траншеях, 

устройство насыпи с послойным уплотнением и поливов водой; 

 На внутрихозяйственном канале Кадыралы производилась разработка грунта в 

траншеях, разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10м. 

 

   

 

Внутрихозяйственный канал БСР-70 (проведение земляных работ, подготовка строительной площадки) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

1 Основное обеспечение 1 466 593 1 466 593   

      

2 Межхозяйственный канал БТК 1 357 871 1 357 871 1 066 642 78% 

 Итого м/х каналы 1 357 871 1 357 871 1 066 642 78% 

3 Внутрихозяйственный канал Р-18 1 334 152 1 334 152   

4 Внутрихозяйственный канал Богожу 1 334 108 1 334 108 28 087 2% 

5 Внутрихозяйственный канал БСР-70 1 590 056 1 590 056 77 773 5% 

6 Внутрихозяйственный канал Чоодан 3 595 046 3 595 046 0  

7 Внутрихозяйственный канал Ат-Сарай 8 461 831 8 461 831 0  

8 Внутрихозяйственный канал Кадыралы 2 280 564 2 280 564 17 450 0,8% 

9 Внутрихозяйственный канал Гулсана-1 1 025 830 1 025 830 0  

10 Внутрихозяйственный канал Гулсана-2 5 705 554 5 705 554 0  

11 

Внутрихозяйственный канал Сары-

Кытай 
2 402 891 2 402 891 0  

12 

Внутрихозяйственный канал Куран-

Мазар 
7 072 670 7 072 670 0  

 Итого в/х каналы: 34 802 702 34 802 702 123 310 0,4% 

 Итого 37 627 166 37 627 166 1 189 952 3% 

 В т.ч. НДС 12% 4 031 482 4 031 482 138 197 3% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал БТК 21114 12993 62%    

2 Внутрихозяйственный канал Р-18  4812 0  244,6   

3 Внутрихозяйственный канал Богожу 484 404 83% 148,8   

4 Внутрихозяйственный канал БСР-70 2094 1655 79% 238,7   

5 Внутрихозяйственный канал Чоодан 2865 0  520   

6 Внутрихозяйственный канал Ат-Сарай 8660 0  1204,7   

7 Внутрихозяйственный канал Кадыралы 1716 398 23% 292,7   

8 Внутрихозяйственный канал Гулсана-1 773 0  144,6   

9 Внутрихозяйственный канал Гулсана-2 6469 0  796,3   

10 Внутрихозяйственный канал Сары-Кытай 1327 0  287,6   

11 
Внутрихозяйственный канал Куран-

Мазар 10212 0  940,2   

  Итого по объекту 60526 15450 26% 4818,2 0  

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук мосты, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный канал 

БТК          

2 

Внутрихозяйственный 

канал Р-18           

3 

Внутрихозяйственный 

канал Богожу    1      

4 

Внутрихозяйственный 

канал БСР-70    1      

5 

Внутрихозяйственный 

канал Чоодан    1   1   

6 

Внутрихозяйственный 

канал Ат-Сарай 3   3   1   

7 

Внутрихозяйственный 

канал Кадыралы 2   1   1   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук мосты, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

8 

Внутрихозяйственный 

канал Гулсана-1 0      1   

9 

Внутрихозяйственный 

канал Гулсана-2 3   1      

10 

Внутрихозяйственный 

канал Сары-Кытай 1   1   1   

11 

Внутрихозяйственный 

канал Куран-Мазар 4   1   1   

  Итого по объекту 13   10   6   
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Чуйская область 

По Чуйской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП. 

Общая площадь орошаемых земель, охваченная реабилитацией в Чуйской области, 

составляет 10 102 га. 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

АВП 

 

Район 

Площадь, га  

Статус общая 

площадь АВП 

из них охвачено 

реабилитацией 

1 «СХМ» Московский 5 430 5 430 реабилитация 

2 «Уметалы» Кеминский 2 175 2 175 присужден контракт  

3 «Жаны-Тилек» Иссык-Атинский 2 497 2 497 оценка тендерных 

документов  

2 Итого  10 102 10 102  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Чуйской области составляет 138,29 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 40,77 млн. сом или 29%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименовани

е АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Московский      

1 «СХМ» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 
ОсОО «Омега 

Строй» 

Лот 

№1 
37 891 401 22 938 301 60% 

Лот 

№2 
53 145 765 17 831 835 34% 

Кеминский      

2 «Уметалы» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/18 

Консорциум 

ОсОО «Улан 

строй» и ОсОО 

«Экарас-5» 

47 251 861   

 Итого   138 289 027 40 770 136 29% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Чуйской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 28,33 16,31 58% 

гидропосты шт. 15 1 7% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 183 53 29% 

Повышение 

водообеспенности 

га 5 430 2444 45% 

Всего по Чуйской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 40,9 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 2,7 тыс.м3, гравийная подготовка 4,09 тыс.м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 



- 65-  

 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «СХМ» 

Московский район, Чуйская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:       ОсОО «Омега Строй» 

Стоимость работ лот №1:    37 436 309 сом 

Измененная стоимость лот №1   37 891 401 сом 

Стоимость работ лот №2:    53 145 765 сом 

Сроки строительства:     01.03.18 –28.02.21 г. 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«СХМ» составило 40 770 136 сомов, что составляет 45% от общей стоимости контракта. 

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 24 396 803 сомов. В текущем квартале выполнение составило 10 443 623 сомов или 84%. 

Лот № 1: На 1 октября 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной 

сети АВП «СХМ» составило 22 938 301 сомов, что составляет 61% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного графика 

производства работ на 3 597 122 сом. В текущем квартале выполнение составило 4 432 301 

сомов или 91%. 

Отставание от календарного графика в целом создано по вине подрядчика, из-за нехватки 

техники отсутствие достаточного количества специалистов, слабая организация труда. 

В 3 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 На межхозяйственном канале Х-5 с ПК1+60 по ПК18+11 выполнена облицовка 

монолитным бетоном В-20 Т-12 см, с комплексом всех сопутствующих работ., 

построено три водовыпуска, два трубчатых переезда, 5 шт. водовыпусков. 

    

укладка монолитного бетона на внутрихозяйственных каналах  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по слич №2 
Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 326 500 326 500 148 500 45% 

2 

Межхозяйственный канал 

Мураке 
397 480 397 480 377 950 44% 

3 Межхозяйственный канал Р-21 848 036 848 036 0  

4 Межхозяйственный канал Х-5 6 901 950 6 977 270 4 319 857 62% 

 Итого м/х каналы 8 147 466 8 222 786 4 697 807 57% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 
18 917 154 19 254 926 17 174 453 89% 

6 Внутрихозяйственный канал Б-1 251 530 251 530   

7 Внутрихозяйственный канал Б-2 532 480 532 480   

8 Внутрихозяйственный канал Б-3 384 396 384 396   

9 Внутрихозяйственный канал Б-4 3 993 786 4 035 786   

 Итого в/х каналы 24 079 346 24 459 118 17 174 453 70% 

 Итого: 32 553 312 33 008 404 22 020 760 67% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 882 997 4 882 997 917 541 19% 

 Итого 37 436 309 37 891 401 22 938 301 61% 

 В том числе НДС 12% 4 492 357 4 546 968 2 601 014 57% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный канал 

Мураке 686,7 686,7 100% 11,9 11,9 100% 

2 Межхозяйственный канал Р-21 0 0  0 0  

3 Межхозяйственный канал Х-5 9745 7234 74% 681 480 71% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 20963 13714,0 65% 2015 1778,5 88% 

5 Внутрихозяйственный канал Б-1 0 0  0 0  

6 Внутрихозяйственный канал Б-2 0 0  0 0  

7 Внутрихозяйственный канал Б-3 0 0  0 0  

8 Внутрихозяйственный канал Б-4 3987 0  364 0  

  Итого по объекту 35381,7 21634,7 61% 3071,9 2270,4 74% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мураке       

2 Межхозяйственный канал Р-21 2   2   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

3 Межхозяйственный канал Х-5 4      

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 5 4 60%    

5 Внутрихозяйственный канал Б-1    1   

6 Внутрихозяйственный канал Б-2    1   

7 Внутрихозяйственный канал Б-3    1   

8 Внутрихозяйственный канал Б-4    2   

  Итого по объекту 11 4 36% 7 -  

Лот №2: На 1 октября 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной 

сети АВП «СХМ» составило 17 831 835 сомов, что составляет 34% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 20 799 681 сом. В текущем квартале выполнение составило 6 011 322 

сомов или 80%. 

Отставание по объекту связаны с погодными условиями, и проведением вегетационного 

периода, материально-технической обеспеченностью подрядчика. 

В 3 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 Канал Х-6 выполнено - 580 пм бетонной облицовки общее выполнение 772 пм, 

распределитель на ПК 0+00 - 2 шт. 

 Канал Х-6-1-1 выполнена облицовка монолитным бетоном -430 пм. 

 Канал Х-8-1 выполнено - 594 пм выполнена только линейная часть без строительства 

ГТС.  

 На канале Х-8-1-1 выполнена облицовка монолитным бетоном с ПК0+45 по ПК8+54. 

   

Укалдка монолитного бетона на внутрихозяйственном канале Х-8-1 и Х-8-1-1 ПК0+45  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических 

единицах представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 399 500 294 500 74% 

2 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 2 741 035 2 525 218 92% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1 988 854 1 566 335 79% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 112 233 112 233 100% 

5 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба) 
1 075 044 1 009 928 94% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-3 5 018 121 338 468 7% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-4 3 079 014 3 322 398 107% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-6 3 458 376 1 446 538 42% 

9 Внутрихозяйственный канал Х-7 4 071 615 0  

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1 4 926 871 0  

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 1 120 495 0  

12 Внутрихозяйственный канал Х-7-2 1 957 120 0  

13 Внутрихозяйственный канал Х-8 4 734 052 1 810 816 38% 

14 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 3 003 412 1 285 223 43% 

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 2 069 502 1 507 491 73% 

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 4 487 916 1 977 703 44% 

17 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2 1 857 042 0  

 Итого в/х каналы 45 700 702 16 902 351 37% 

 Итого: 46 100 202 17 196 851 37% 

 Непредвиденные затраты 15% 7 045 563 634 964 9% 

 Итого 53 145 765 17 831 815 34% 

 В том числе НДС 12% 6 377 492 2 139 820 34% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 2624 2624 100% 214 214 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Х-1 1077 1077 100% 166 153,9 93% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-2 90 90 100% 11 11 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба) 2519 995 40% 286 83,2 29% 

5 Внутрихозяйственный канал Х-3 2268 163 7% 426 0  

6 Внутрихозяйственный канал Х-4 9302,9 9302,9 100% 260 250,6 96% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-6 5111 3051 59% 235,8 151,8 64% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-7 2180 0  415 0  

9 Внутрихозяйственный канал Х-7-1 3898 0  547 0  

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 665 0  77 0  

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-2 1110 0  192 0  
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

12 Внутрихозяйственный канал Х-8 1782 0  122 0  

13 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 2947 2242 76% 128,2 114,9 89% 

14 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 3425 2693,7 79% 174,4 171 98% 

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 2577 1262,8 49% 479 234,7 49% 

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2 1474 0  156 0  

  Итого по объекту 43049,9 23501,4 55% 3889,4 1385,1 36% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 1 1 100%    

2 Внутрихозяйственный канал Х-1       

3 Внутрихозяйственный канал Х-2       

4 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба)       

5 Внутрихозяйственный канал Х-3 4      

6 Внутрихозяйственный канал Х-4 3 3 100%    

7 Внутрихозяйственный канал Х-6 2 2 100%    

8 Внутрихозяйственный канал Х-7       

9 Внутрихозяйственный канал Х-7-1    1   

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 1   1   

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-2    1   

12 Внутрихозяйственный канал Х-8    1   

13 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1   1   

14 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 2   1   

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 2   1   

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2    1   

  Итого по объекту 16 6 31% 8 -  
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Пилотные подпроекты 

Также в соответствии с проектом ПУНВР-1 было определено 6 пилотных систем, в которых 

проведут реабилитационные работы. 

В рамках проекта на 1 октября 2019 года в 3 пилотных системах ведутся реабилитационные 

работы. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 

Реабилитация ирригационной системы «Капитальный ремонт межхозяйственного 

канала «Комсомольский» Иссык-Кульская область, контракт APNIP/C.1/CW/CW/S/01 

Подрядчик:     ОсОО «Эра Строй» 

Стоимость работ:   8 529 266 сом 

Пересмотренная стоимость: 9 084 905 сом 

Сроки строительства:  01.06.18г. – 30.09.19г. 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту составило 9 084 905 или 100% от общей 

стоимости работ. Строительные работы завершены в соответствии с Календарным 

графиком производства работ. В текущем квартале выполнение составило 2 637 870 сомов 

или 100%. 

В 3 квартале 2019 года производились следующие работы: 

 На магистральном канале Комсомольский производилось устройство 1 гидропоста 

на ПК52+40. 

 На магистральных каналах Комсомольский, Нижний Кундуй и Кайырма 

производилось устройство 8 водовыпусков, установлены 17 контрольно-

измерительных приборов и 7 компьютеров. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических 

единицах представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту №3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнен

ия 

Межхозяйственный канал Комсомольский   
 

  

1 Гидропост на ПК0+80 482 564 483 009 483 009 100% 

2 Гидропост на ПК52+00  186 308 186 308 100% 

3 

Гидропосты на ПК144+00, 

ПК205+00, ПК304+02 (МК 
2 316 840 2 056 690 2 056 690 100% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту №3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнен

ия 

Комсомольский), ПК0+74, ПК36+15 

(МК Кайырма) 

4 

Гидропост на ПК0+40 (МК Старый 

Сасык), ПК33+00 (к-л Нижний 

Кундуй) 

533 906 564 930 564 930 100% 

5 

Гидропост на ПК172+70, ПК252+95 

(МК Комсомольский), ПК0+55, 

ПК174+30, ПК314+75 (к-л Нижний 

Кундуй), ПК51+30 (МК Старый 

Сасык ) 

151 462 151 462 151 462 100% 

6 

Гидропост на ПК340+97 (МК 

Комсомольский), ПК3+15 (к-л 

Подпитывающий) 

26 745 26 745 26 745 100% 

7 

Ремонтно-восстановительные 

работы для отдельных участков 

канала 

55 000 74 705 74 705 100% 

8 

Водовыпуски на ПК78+88, 

ПК85+62, ПК314+56 (МК 

Комсомольский), ПК35+39 (МК 

Нижний Кундуй), ПК20+20 (к-л 

Старый Сасык), ПК180+00, 

ПК200+00, ПК220+00 

774 356 1 161 534 1 161 534 100% 

9 Реабилитация коллектора К-1 1 202 580 1 756 211 1 756 211 100% 

10 

Монтаж и стоимость КИП и 

компьютеров 
2 333 300 2 484 776 2 484 776 100% 

11 Основное обеспечение 116 310 138 535 138 535 100% 

 Итого: 8 529 269 9 084 905 9 084 905 100% 

 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Гидропост на ПК0+80 23 23 100% 46,9 46,9 100% 

2 Гидропост на ПК52+00 480 480 100% 5,6 5,6 100% 

3 

Гидропосты на ПК144+00, ПК205+00, 

ПК304+02 (МК Комсомольский), 

ПК0+74, ПК36+15 (МК Кайырма) 320 320 100% 183,5 183,5 100% 

4 

Гидропост на ПК0+40 (МК Старый 

Сасык), ПК33+00 (к-л Нижний 

Кундуй) 128 128 100% 34,6 34,6 100% 

5 

Гидропост на ПК172+70, ПК252+95 

(МК Комсомольский), ПК0+55, 

ПК174+30, ПК314+75 (к-л Нижний 

Кундуй), ПК51+30 (МК Старый 

Сасык ) 21 21 100% 7,8 7,8 100% 

6 

Гидропост на ПК340+97 (МК 

Комсомольский), ПК3+15 (к-л 

Подпитывающий) 1 1 100% 0,7 0,7 100% 

7 

Ремонтно-восстановительные работы 

для отдельных участков канала 850 850 100% 0 0  

8 

Водовыпуски на ПК78+88, ПК85+62, 

ПК314+56 (МК Комсомольский), 

ПК35+39 (МК Нижний Кундуй), 

ПК20+20 (к-л Старый Сасык), 

ПК180+00, ПК200+00, ПК220+00 406,8 406,8 100% 74,4 74,4 100% 

9 Реабилитация коллектора К-1 26129 26129 100% 15,3 15,3 100% 

  Итого по объекту 28358,8 28358,8 100% 368,8 368,8 100% 
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3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Гидропост на ПК0+80 1 1 100%    

2 Гидропост на ПК52+00 1 1 100% 1 1 100% 

3 

Гидропосты на ПК144+00, ПК205+00, 

ПК304+02 (МК Комсомольский), 

ПК0+74, ПК36+15 (МК Кайырма) 5 5 100% 

   

4 

Гидропост на ПК0+40 (МК Старый 

Сасык), ПК33+00 (к-л Нижний Кундуй) 2 2 100% 

   

5 

Гидропост на ПК172+70, ПК252+95 

(МК Комсомольский), ПК0+55, 

ПК174+30, ПК314+75 (к-л Нижний 

Кундуй), ПК51+30 (МК Старый Сасык ) 6 6 100% 

   

6 

Гидропост на ПК340+97 (МК 

Комсомольский), ПК3+15 (к-л 

Подпитывающий) 2 2 100% 

   

7 

Водовыпуски на ПК78+88, ПК85+62, 

ПК314+56 (МК Комсомольский), 

ПК35+39 (МК Нижний Кундуй), 

ПК20+20 (к-л Старый Сасык), 

ПК180+00, ПК200+00, ПК220+00 0   

12 12 100% 

8 Реабилитация коллектора К-1 1 1 100% 3 3 100% 

 Всего по объекту 18 18 100% 16 16 100% 

 

Реабилитация ГВС межхозяйственного канала «МК ЛМК» Жалалабадская область, 

контракт APNIP/C.1/CW/NCB/32 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:   6 162 877 сом 

Сроки строительства:  18.01.19г. – 31.12.19г. 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту составило 3 753 698 сомов или 61% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ 394 202 сомов или 90,5%. В текущем квартале выполнение составило 1 

582 657 сомов или 112,3%. 

В 3 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 Укладка монолитного бетона и монтаж смотровых колодцев на гидропостах 

"фиксированное русло" на ПК2+26, 20+04, 68+56. 

 Устройство перегораживающих сооружений на ПК54+34, 57+36, 68+56, 76+54, 83+54. 

 На внутрихозяйственном канале Дмитриев-1 выполнено устройство траншеи канала, 

гравийно-песчаной подготовки с ПК0+05 по ПК0+88 протяженностью 83 м. 

 На внутрихозяйственном канале Дмитриев-2 выполнено устройство траншеи канала, 

гравийно-песчаной подготовки с ПК0+06 по ПК1+25 протяженностью 119 м. 

 Контрольно-измерительные приборы и компьютеры для учета воды (без монтажа). 
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Гидропост на ПК68+56 (до строительства и во время реабилитации) 

 

 
Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 321 000 164 000 51% 

 МХ канал Левая Магистраль 4 463 842 3 187 515 71% 

 Итого: 4 784 842 3 351 515 41% 

 Непредвиденные затраты 15% 717 726   

 Итого: 5 502 568 3 351 515 61% 

 НДС 12% 660 308 402 182 61% 

 Всего по объекту 6 162 877 3 753 698 61% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Магистраль 3135,6 2389,1 76% 331,4 197,41 59% 

  Итого по объекту 3135,6 2389,1 76% 331,4 197,41 59% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Гидропосты, шт. Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая магистраль 3   5   

 Всего по объекту 3   5   
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Реабилитация ГВС межхозяйственного канала «МК Араван-Ак-Буринский канал» 
Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/31 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:   8 978 478 сом 

Сроки строительства:  01.05.19г. – 30.04.20г. 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту составило 3 547 209 сомов или 40% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 1 434 890 сомов или 167,9%. В текущем квартале выполнение 

составило 2 853 930 сомов или 169,9%. 

В 3 квартале 2019 года на объекте производились следующие работы: 

 На селевом канале через магистральный канал ААБК выполнена перевозка 

железобетонных блоков Г-15 (без монтажа) и рваного камня (без укладки), устройство 

траншеи и котлованов, ручная очистка русла от наносов, демонтаж существующих Г-

образных блоков и старого бетона, укладка монолитного железобетона и монтаж Г-

образных блоков с ПК0+00 по ПК2+85,72. 

 На гидропосте магистрального канала ААБК на ПК0+09 выполнен монтаж смотрового 

колодца, устройство металлического ограждения. 

 На гидропосте магистрального канала ААБК на ПК1+14 выполнен монтаж смотрового 

колодца, устройство бетонного бордюра, укладка бетонной стяжки пола и 

соскабливание старой штукатурки внутренних и наружных стен дома-сторожки. 

 

   

Селевой канал через магистральный канал ААБК (до и вовремя реабилитации) 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 186 000 164 000 88% 

 МХ канал Араван-Ак-Буура 6 784 868 3 003 151 44% 

 Итого: 6 970 868 3 167 151 45% 

 Непредвиденные затраты 15% 1 045 630   

 Итого: 8 016 498 3 167 151 40% 

 НДС 12% 961 980 380 058 40% 

 Всего по объекту 8 978 478 3 547 209 40% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Арван-Ак-Буура 1761 531 30% 549,61 341,8 62% 

  Итого по объекту 1761 531 30% 549,61 341,8 62% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Гидропосты, шт. Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая магистраль 7   1   

 Всего по объекту 7   1   
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Компонент 2 Сельскохозяйственные консультационные услуги  

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной 

безопасности через предоставление технических консультационных услуг для 

совершенствования технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также 

расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных 

систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам 

АВП в прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного 

развития; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; (iv) 

дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний 

более широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

2.1. Планы сельскохозяйственного развития 

Проведены обучения администраций АВП по ПСХР организации работы и 

функционированию Управляющего 

Комитета возобновляемого фонда 

семян и удобрений, процедурам 

учета, распределения закупаемых 

семян и удобрений, основам 

мониторинга, финансовому учету и 

отчетности. Тренинги прошли в АВП 

«Оби-Хаёт» Базар-Коргонского 

района, АВП «Ак-Жол-Суу» Достук 

айыл окмоту Ноокенского района 

Джалал-Абадской области, АВП 

«Сулайман-Суу» Балтагулов айыл 

окмоту Ала-Букинского района 

Ошской области.  

В АВП «Бел-Совхоз О» Иссык-Кульской области, в АВП «Мол-Булак» Кара-Бууринского 

района и в АВП «Береке-С» Манасского района Таласской области осуществлена работа по 

содействию в разработке приложений к ПСХР (микро-проектов, плана закупок для АВП, 

версий Грантового соглашения). Также проведено обучение для вышеуказанных АВП и 

АВП «Токтомуш» Нарынской области, АВП «Тасма-Каранар» Иссык-Кульской области и 

АВП «Уметалы» Чуйской области по закупкам товаров и услуг, необходимых для 

реализации планов, включая разработку техзаданий, заключение контрактов и управление 

консультационными услугами. На тренингах использовались обучающие материалы по 

агротехнике с/х культур, которые были одобрены специалистами проекта и переведены на 

кыргызский язык.  

Проведена работа по подготовке, согласованию, доработке по замечаниям и подписанию 

семи Грантовых соглашений, микро-проектов и планов закупок по АВП «Уметалы» 

Чуйской области, АВП «Мол-Булак» и «Береке С» Таласской области, АВП «Тасма-

Каранар» и АВП «Белсовхоз-О» Иссык-Кульской области, АВП «Токтомуш» Нарынской 

области, АВП «Таймонку» Жалалабадской области. 
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Поведена работа по формированию и организации работы комиссии МСХППиМ, ДВХиМ 

по рассмотрению и одобрению ПСХР (приказ №77 от 01.06.2019 г.). Подготовлены 

документы (резюме каждой ПСХР с пакетом приложений) по трём ПСХР АВП «Мол-

Булак» Таласской области, АВП «Белсовхоз-О» Иссык-Кульской области, АВП «Оби-

Хаёт» Жалалабадской области, которые обсуждены на комиссии и одобрены.  

Большая работа проводилась по оказанию консультационной помощи целевым АВП по 

подготовке тендерных документов, проведению тендеров. Администрацией АВП 

Токтомуш, Жумгальский район проведён тендер. В виду несоответствия поданных 

документов тендер признан несостоявшимся. Повторный тендер состоится осенью 

текущего года.  

Поданы объявления на тендер в АВП «Тасма-Каранар» Иссык-Кульской области, АВП 

«Мол-Булак Таласской области, АВП «Токтомуш» Нарынской области (повторно), АВП 

«Таймонку» Жалалабадской (повторно), «Уметалы» Чуйской области, «Бельсвохоз О» 

Иссык-Кульская область, «Оби-Хает» Жалалабадская область.  

13 сентября 2019 года консалтинговая организация CAIConsulting провела День поля в 

целях распространения информации о деятельности проекта «Улучшение 

сельскохозяйственной производительности и питания», обучения по темам: 1. Механизм 

работы возобновляемого фонда. 2. Агротехника и экономический анализ выращивания 

хлопчатника с применением. 3. Азотно-фосфорных удобрений и препарата Пикс. 3. Защита 

хлопчатника от вредителей и болезней, с участием целевых АВП «Таймонку» и АВП «Оби-

Хает» Жалалабадской области, а также соседних АВП «Сакалды-Суу» и АВП «Мырза-Суу» 

Жалалабадской области. Количество участников составило 60 человек, в том числе 16 

женщин.  

День поля организован с привлечением местных журналистов для освещения в СМИ и 

подготовки видеоролика о Компоненте 2. 

  

2.2. Демонстрационные участки  

В 3 квартале 2019 года на базе демонстрационных участков проведено 4 тренинга по 

ирригации с участием 85 членов АВП (из них 46 женщин) 2018-2019 годов, из которых 2 

тренинга для членов АВП 2018 года и 2 тренинга для членов АВП 2019 года. Тренинги по 

ирригации включали вопросы водосберегающих технологий (капельное орошение, 

водомеры Чиполетти и Томсона, полив по коротким бороздам и др.), сроков и норм полива 

в соответствии с различными сельскохозяйственными культурами и климатическими 

условиями регионов. Все тренинги полностью завершены в пилотных АВП 2018 года. 

Также проведены 39 полевых дней с участием 1281 членов АВП, (из них 279 женщин), 

заинтересованных жителей пилотных и соседних сёл, представителей местных (айылные 

аймаки, айылные кенеши, АВП) и районных органов власти (РУАР, УОС, РОП АВП), а 

также СМИ (газеты и телевидение), а также 31 консультаций с участием 367 членов АВП 

(из них 20 женщин).  
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Совместно с отделом закупок организован тендер по закупке систем капельного орошении 

(14 августа 2019 г.). По итогам тендера заключен контракт APNIP/C.1/G/S/06 16 сентября 

2019 года и согласно контракта до 15 октября будут закуплены и установлены системы 

капельного орошении на демоучастках в 10 пилотных АВП.  
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Компонент 3 Меры по повышению качества питания 

Данный компонент будет способствовать повышению уровней продовольственной 

безопасности и качественного питания через образовательные программы качественного 

питания, обеспечение питательными элементами, диверсификацию продукции и рост 

производительности на приусадебных участках.  

Будет вестись параллельная реализация четырех подкомпонентов: (i) программа обучения 

в вопросах питания на уровне сообществ; (ii) предоставление пищевых добавок; (iii) 

диверсификация рациона через усовершенствованное культивирование 

сельскохозяйственных услуг на приусадебных участках; и (iv) более слаженная 

координация на национальном уровне при осуществлении мероприятий в области 

продовольственной безопасности и качественного питания.  

Подкомпонент 3.1. Повышение качества питания домохозяйств через 

просвещение в вопросах качественного питания. 

Бенефициариями данного подкомпонента выступают женщины (в возрасте от 18 до 49 лет), 

дети (до 5 лет) и девочки-подростки (от 12 до 17 лет). 

Данный подкомпонент охватывает мероприятия по повышению информированности на 

уровне сообщества и домохозяйств по разнообразному питанию и предоставление 

питательных микроэлементов для детей от 6-24 месяцев и беременным и кормящим 

препараты железо с фолиевой кислотой.  

Деятельность по обучению работников здравоохранения ОО «Специалисты семейной 

медицины». 

В третьем квартале 2019 г. проведены 9 

каскадных тренингов на тему: «Вопросы 

питания и анемии у женщин репродуктивного 

возраста и девочек-подростков» для 

медицинских работников пилотных АА 

Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской, 

Чуйской, Нарынской и Таласской областей, 

обучено 159 человек. Из общего числа 

запланированных на обучение медицинских 

работников пилотных АА (161 чел.), обучением 

охвачено 159 человек (98,7%).  

Цель каскадных тренингов: проведение обучения и поддерживающего наставничества 

для повышения качества медицинских услуг на уровне ЦСМ, ГСВ, ФАПов по питанию и 

профилактике анемии среди детей, девочек-подростков, женщин репродуктивного 

возраста, беременных и кормящих женщин в отобранных 60 Айыльных Аймаках, где 

работают 600 медицинских работников. 

Данным обучением охвачено 8 целевых АА и 8 сопредельных АА В целях 

производственной необходимости тренинги для медицинских работников 2-х районов 

Чуйской и Жалал-Абадской областей были объединены (Кеминский и Иссык-Атинский 

районы Чуйской области, Базар-Коргонский и Ноокенский районы Жалал-Абадской 

области); в этих регионах было проведено по 2 тренинга. 

Наиболее низкий охват наблюдался в АА Базар-Коргонском (52%) Жалалабадской области, 

АА Катранском (59%) Баткенской области, АА Казыбекском (60%) Нарынской области. 

Это объясняется разными причинами (отпускной период, болезнь медработника, 

невозможность обучения в силу производственной необходимости и др.). Данные АА 
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обслуживаются большим количеством медработников, для повышения качества 

предоставления медицинских услуг необходимо запланировать дополнительные тренинги. 

Распределение участников по полу представлено на диаграмме 1, 96% обученных 

составили женщины. 

 

Как видно из диаграммы, 153 (96%) участников каскадных тренингов составляют 

женщины, т.к. на уровне первичного звена (семейные врачи, фельдшеры ФАПов, семейные 

медсестры) работают преимущественно женщины; только 6 (4%)из обученных мужчины. 

На диаграмме № 2 представлен состав участников каскадных тренингов по Айыльным 

аймакам. Наибольшее количество участников представлено Узгенским (Ошская область) и 

Базар-Коргонским (Жалал-Абадская область) районами. Эти районы по количеству 

населения являются одними из самых густонаселенных в своих областях. 

 

Диаграмма № 2 распределение участников по АА. 

 

Диаграмма №3 состав участников по различным категориям 

153 
(96%)

6 (4%)

женщины мужчины

1514

15

20
36

19

25

15 АА Кочкорского района Нарынской области

АА Кеминского района Чуйской области 

АА Ыссык-Атинского района Чуйской 

области
АА Кара-Бууринского района Таласской 

области
АА Узгенкого района Ошской области

АА Лейлекского района Баткенской области

АА Базар-Коргонского района Джалал-

Абадской области
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29 (18%)

83 (52%)

21 (14%)

12…
6 (4%)

ключевые лица сем. врачи сем. медсестры

фельдш. ФАПов КУЗ СКЗ

Диаграмма №1 распределение участников 
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На диаграмме № 3 представлен состав участников тренингов, большую часть участников-

83 медработника (52%) составили семейные медицинские сестры, представители 

административно-управленческого потенциала (заместители директоров ЦСМ по лечебной 

части, по сестринскому делу, клинические руководители ГСВ, старшие медицинские 

сестры) - 12 человек (7 %). Фельдшеры ФАПов составили 21 человек (14%), семейных 

врачей 29 (18%), 14 членов СКЗ и специалистов КУЗов (9%).  

Самый низкий уровень предкурсового тестирования (по 42%) показали медработники АА 

Иссык-Атинского района Чуйской области и Кара-Бууринского района Таласской области, 

самый высокий – медработники АА Кочкорского района Нарынской области и Базар-

Коргонского района Жалал-Абадской области. Эти районы уже были охвачены обучением 

по питанию, проводимым другими проектами. Наибольший процент правильных ответов 

при послекурсовом тестировании дали медработники АА Кара-Бууринского района 

Таласской области (92%) и АА Ноокенского района Жалал-Абадской области (91%). 

Общий прирост знаний после обучения составил 35,8% (колебания от 26 до 50%). 

 

Практическая часть каскадных тренингов проводилась на базах организаций 

здравоохранения (ЦСМ, детские отделения ТБ, ООБ). Участники проводили 

консультирование матерей по кормлению детей грудного и раннего возраста, выявляли 

проблемы кормления, давали рекомендации. 

Всего было проконсультировано 212 человек: 

- матерей с детьми до 2 лет - 42 

- матерей с детьми от 2 до 5 лет – 4 

- девочек-подростков – 24 

- женщин фертильного возраста – 26 

- беременных женщин – 80 

- кормящих матерей - 36 

Во время консультирования были выявлены следующие проблемы в питании детей: 

 При консультировании детей до 2-х лет: позднее введение прикорма, использование 

бутылочек, однообразное питание, отсутствие сапплементации. 
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 При консультировании детей 2-5 лет: нездоровые перекусы (конфеты, печенье), 

широкое употребление чая и сладких газированных напитков, не всегда определяется 

уровень гемоглобина. 

 Во время бесед с девочками подростками выясняется, что девочки вместо полноценного 

завтрака, в школе на переменах используют быстрые нездоровые перекусы (сладкие 

булочки, жирные пирожки или шоколадные батончики, запивая сладкими 

газированными напитками). Про прием препаратов ЖиФК им никто не говорит, с ними 

не проводятся беседы о ПС. Члены семей часто употребляют транс-жиры, 

легкоусвояемые углеводы. Нет поддержки со стороны родителей в плане правильного 

питания. Девочкам не определяется уровень гемоглобина. В некоторых местах нет 

возможности регулярного мытья рук. 

 Беременные и кормящие грудью женщины не знают пирамиду питания, нерегулярно и 

в малых количествах употребляют овощи и фрукты, даже в летнее время, им не 

назначают с профилактической целью препараты железа и фолиевой кислоты. 

Некоторые беременные знают об увеличении объема еды во время кормления грудью, 

а вот во время беременности, наоборот, медработники могут посоветовать меньше есть, 

чтобы не родить крупного ребенка. 

 Такие же проблемы выявлены при консультировании женщин фертильного возраста (не 

знают уровень гемоглобина, не принимают препараты железа и ФК, нерегулярно 

употребляют овощи и фрукты). Нет знаний о важности мытья рук. 

Участники сразу же занимались решением выявленных проблем. Так, беременным 

женщинам и матерям детей до 2 лет проведены консультации по ИГВ и правилам введения 

прикорма, по соблюдению гигиены. Девочкам подросткам даны консультации по 

использованию пирамиды питания, исключению фастфудов и газированных напитков из 

рациона. Беременным женщинам даны консультации по соблюдению интергенетического 

интервала и возможных последствиях недостаточного питания, а также о важности 

регулярного приема препаратов железа, фолиевой кислоты и йода во время беременности 

и в послеродовом периоде. 

Анкетирование участников по удовлетворенности (диаграмма 5) проведенными 

тренингами проводилось на анонимной основе. Участникам предлагалось оценить 

мероприятия по 5-балльной шкале. Так, по всем вопросам средний балл составил 4 балла и 

выше, что говорит о высокой удовлетворенности участников проведенным тренингом. 

Однако, вопросы 6 и 7 требуют обсуждений, связанных с проведением логистических 

процедур. Так, на некоторых тренингах со стороны участников вызывает нарекания 

качество обедов (вопрос 6). Это объясняется тем, что логисты на местах не всегда могут 

найти подходящее по всем параметрам кафе или другой пункт приема пищи (недалеко от 

места проведения тренинга, имеющее все разрешительные документы и хорошее меню).  
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Чаще всего тренинги проходят на базе районных, реже - областных Центров семейной 

медицины, рядом с которыми располагаются клинические базы для проведения 

практической части тренинга. Со стороны тренеров имеют место замечания по поводу 

недостаточного количества флип-чартов и маркеров для работы в малых группах. Данные  

вопросы всегда находятся в центре внимания логистов и экспертов и их стараются решить 

на этапе подготовки к тренигам. 

По просьбе администрации Нарынского областного центра семейной медицины 09.08.2019 

г., проведены 2 мастер-класса для инструкторов школы подготовки к родам (ШПР) по 

темам «Грудное вскармливание» и «Питание женщин во время беременности», с раздачей 

буклетов и листовок беременным женщинам и с обеспечением инструкторов ШПР 

методическими рекомендациями. 

ВЫВОДЫ 

1. К концу 3 квартала 2019 года завершено обучение медработников 8-ми пилотных АА и 

8 сопредельных АА по теме «Вопросы питания и анемии у ЖФВ, беременных и 

кормящих, девочек-подростков» с охватом 159 человек.  

2. Тренинги проходили согласно графика, выполнение составило 98,7 % (159 участников 

из 161 запланированного), несмотря на отпускной период медработников. 

3. Во время проведения семинаров тренеры обсуждали важность регулярного заполнения 

форм консультирования по питанию и анемии детей и женщин, механизмы сбора 

заполненных форм с последующей передачей для обработки результатов. Назначены 

местные ответственные лица за сбор и передачу форм -клинические руководители ГСВ 

и/или старшие медсестры.  

4. В каждой группе участников семинаров обучались работники КУЗов, члены СКЗ и 

активисты проекта АРNIP, совместно составлялись планы по общим действиям в 

области улучшения практик питания. 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Рекомендации и предложения организаторам здравоохранения  

 Для улучшения качества оказания услуг охватить обучением по питанию и 

профилактике анемии всех медицинских работников близлежащих АА (которые не 

вошли в проект), организовав им обучение на рабочем месте, после чего провести 

супервизию и оценку знаний медработников.  

4,66

4,87

4,84

4,95

4,66

4,2

4,4

3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2

1вопрос

2 вопрос

3 вопрос

4 вопрос

5 вопрос

6 вопрос

7 вопрос

Удовлетворенность тренингом
Диаграмма №5 анкетирование 

участников 



- 84 - 

 

 Клиническим руководителям ГСВ на регулярной основе проводить внутренний аудит 

форм 112 по КДГРВ, индивидуальных карт беременных на предмет следования 

рекомендациям национальных КР/КП по анемии. 

 Администрации ЦСМ провести адвокационные мероприятия среди аптечных 

работников по завозу в местные аптечные сети препаратов железа в рекомендуемых для 

профилактики и лечения дозировках.  

 Изыскать возможность обеспечения ЦСМ/ГСВ оборудованием для демонстрации 

посетителям роликов по питанию и анемии. 

 Регулярно через местные телевизионные СМИ проводить выступления по вопросам 

грудного вскармливания, правильного питания и профилактики анемии, договориться о 

трансляции видеороликов по телевидению.  

 Составить с членами местных КУЗов и СКЗ планы охвата населения беседами по 

питанию и анемии. 

Рекомендации Министерству здравоохранения, ФОМСу и другим ведомствам 

 Внести в индикаторы для дополнительной оплаты труда медицинских работников 

ПМСП охват сапплементацией препаратами железа и фолиевой кислотой, лечением 

анемии девочек подростков, беременных женщин и женщин репродуктивного возраста. 

 Инициировать обучение учителей, библиотекарей, воспитателей детских садов, 

специалистов органов местного самоуправления пилотных и сопредельных АА 

вопросам питания и профилактики анемии. В школах, библиотеках и детских садах 

помочь организовать уголки правильного питания. 

 Инициировать проведение диктантов в школах по вопросам питания, профилактики 

анемии, викторин и конкурсов. 

Мероприятия по пропаганде питания населению активистами КАДК:  

10-13 июля 2019 г., проведено ТОТ на темы: 

«Социальная мобилизация. Улучшенные методы 

производства овощей и фруктов. Безопасное 

хранение пищевых продуктов» для полевых 

координаторов и активистов проекта, с участием 

25 человек. Активисты были ознакомлены с 

эффективными методами социальной 

мобилизации населения, улучшенными методами 

производства овощей и фруктов, безопасными 

способами хранения овощей и фруктов. 

В августе 2019 г., проведены акции в пилотных АА, приуроченные к Международной 

неделе грудного вскармливания 1-9 августа 2019 г., с охватом 444 человек.  

Акции проведены в следующих населенных пунктах: 

- с.Петровка, Петровский АА, Московский район Чуйская область, участвовало 23 

человека – 3 мужчин и 20 женщин. 

- с.Жеке-Мисте, Тоо-Моюнский АА Араванский район Ошская область, участвовало 

46 человек – 13 мужчин и 33 женщины.  

- с.Чек-Абад, Чек-Абадский АА Араванский район Ошская область, участвовало 55 

человек – 15 мужчин и 40 мужчин. 
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- с.Кызыл-Жылдыз, Уч-Коргонский АА Манасский район Таласская область, 

участвовало 53 человека– 20 мужчин и 33 женщин.  

- с.Каракол, Каракольский АА Аксуйский район Иссык-Кульская область, участвовало 

46 человек– 8 мужчин и 38 женщин.  

- с.Оргочор, Оргочорский АА Жети-Огузский район Иссык-Кульская область, 

участвовало 91 человек – 7 мужчин и 84 женщин.  

- с.Баш-Кууганды Баш-Куугандинский АА Жумгальский район Нарынская область, 

участвовало 52 человек – 8 мужчин и 44 женщин. 

- с.Ормош Бирликского АА Кадамжайского района Баткенской области, участвовало 

41 человек – 11 мужчин и 30 женщин. 

- с.Рахманжан Ноокенский АА Ноокенский район Жалал-Абадской области, 

участвовало 37 человек. 

Ниже приведены некоторые акции, проведенные в пилотных АА: 

1) в с.Кызыл-Жылдыз Манасского района Таласской области с участием 53 чел., в том 

числе глава Айыл Окмоту, руководитель ГСВ, медработники ФАПов, активисты СКЗ, 

родители детей. В с.Баш-Кууганды Жумгальского района Нарынской области с 

участием 52 человек, в том числе главы Айыл окмоту, специалист по социальным 

вопросам, руководитель АВП «Токтомуш», медработники, активисты СКЗ, 20 матерей 

с детьми от 6 до 24 месяцев, 8 пап, 4 жителя села.  

2) В с.Ормош Бирликского АА Кадамжайского района Баткенской области, в которой 

приняли участие 31 человек, в том числе представители организации «Врачи без 

границ», руководитель группы медсестер Жюль Камаву, руководитель АВП «Гауян», 

активисты СКЗ, жители села, медицинские работники и др. 

3) В с.Каракол Каракольского АА Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, в 

которой приняли участие 82 человека, в том числе руководитель АО, специалист по 

соцвопросам, айыл башчы, руководитель АВП «Тасма-Каранар», руководитель ГСВ и 

др.  

4) В с.Рахманжан Ноокенского АА Ноокенского района Жалал-Абадской области с 

участием 37 человек, в том числе представители Айыл Окмоту, руководитель АВП 

“Таймөнкү”, медработники ГСВ, жители села и др. 

Информированием на тему: «Профилактика анемии. Мытье рук, чистые туалеты» за 3 

квартал 2019 г., охвачено 10 864 человек в пилотных Айыльных аймаках, на акциях, 

приуроченных Всемирной неделе грудного вскармливания охвачено 444 человека, итого 

11 308 человек.  

Подкомпонент 3.2. предоставление микроэлементов.  

Данным подкомпонентом предусматривает предоставление фолиевой кислоты и железа для 

беременных женщин и девочек-подростков, а также специальных капсул для детей в 

возрасте 6-24 месяцев для улучшения потребления витаминов и питательных 

микроэлементов. 

В данное время Всемирным Банком одобрено этапное приобретение и закупка препарата 

железа с фолиевой кислотой для беременных женщин и девочек- подростков. Согласно 

указания МЗ КР №657 от 02.09.2019 г., создана рабочая группа, проведены несколько 

рабочих встреч по разработке технической спецификации по закупке препаратов железа для 

детей, девочек подростков, беременных и женщин репродуктивного возраста. 
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Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет 

приусадебного садоводства.  

Данный подкомпонент будет нацелен преимущественно на наиболее уязвимые слои 

населения с целью повышения качества круглогодичного питания и обогащения рациона за 

счет собственных садов домохозяйств. Проект профинансирует следующее: (i) выявление 

наиболее уязвимых и заинтересованных домохозяйств; (ii) методы коллективной экспресс-

оценки (МЭООУ) проблем, потребностей и интересов домохозяйств и возможностей по 

улучшению ведения хозяйства на приусадебных участках; (iii) создание женских групп 

взаимопомощи (ЖГВП) и общинных семенных фондов (ОСФ) в случае их отсутствия; (iv) 

детальная техническая оценка текущих сельскохозяйственных и производственных 

методов на приусадебных участках, в т. ч. тестирование почвы; (v) технические 

консультационные услуги для отдельных домохозяйств, включая разработку руководств и 

демонстрационных материалов по культивированию сельскохозяйственных культур на 

приусадебных участках, создание демонстрационных приусадебных участков; (vi) 

финансирование основного оборудования. 

Основной стратегией подкомпонента является предоставление высококачественных семян 

витаминизированных овощных культур и посадочного материала членам групп 

взаимопомощи (ГВП), состоящим в основном из уязвимых семей, особенно женщин.  

Согласно утвержденному списку целевых АВП, социальная мобилизация на весенний сев 

2019 года проводится в отобранных проектом 10 целевых и 10 соседних АВП, в 64 целевых 

селах, 20 айыльных аймаках, 10 районах, в 5 областях республики.  

Завершена социальная мобилизация по ГВП 2 потока. Создано 364 ГВП в 64 целевых селах 

с участием 3344 человек, из которых 81,3% составляют женщины. Начата работа по 3 

потоку социальной мобилизации. Проект будет осуществлять свою деятельность в селах 6 

целевых и 6 соседних АВП Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской, Ошской и Баткенской 

областях. В список 3 потока не вошли АВП Жалал-Абадской и Таласской областей. В 

целом, всего уже создано 708 ГВП, с учётом 344 ГВП 1 потока и 364 ГВП 2 потока, что 

составляет от плана 1500 ГВП 47.2%.  

За отчетный период завершён процесс поставки малогабаритного оборудования 

(туннельные и индивидуальные парники - 1568 ед., сушильные шкафы - 85 ед., капельное 

оборудование - 533 ед.) для 344 групп взаимопомощи (ГВП) 1 потока проекта во все области 

республики. Все виды малогабаритного оборудования были переданы сельским активистам 

при участии поставщиков, представителей ОРП и координаторов АИР по актам приема 

передачи. Парники будут использоваться для выращивания рассады, овощей, салатной 

зелени, в целях продления вегетационного периода в регионах с более суровым климатом, 

сушильные шкафы - для сушки овощей и фруктов. В 2020 году предстоит обеспечение 

данным оборудованием также групп 2 и 3 потоков.  

   

Проводился мониторинг количества и качества полученного в ГВП урожая. Все члены ГВП 

довольны качеством предоставленных семян овощных культур и их урожайностью. 

Окончательный сбор урожая завершится в октябре месяце в зависимости от области и 
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климатических условий региона. Сбор предварительных данных на 31.08.2019 г. 

показывает: всего собрано 746 558 кг овощей стоимостью 11 798 629 сом, из них 

реализовано 292 224 кг на общую сумму дохода 4 322 126 сом.  

Выращиванием кормовых культур в рамках 

проекта занимаются 1417 членов ГВП, им были 

предоставлены сертифицированные семена 

зерновых и кормовых культур (яровой ячмень 

сорт «Гетьман» I репродукция, кукуруза, гибрид 

«Аталык 425 МБ», эспарцет сорт «Белек» I 

репродукция, люцерны сорт «Будучиня» I 

репродукция).  

Общая площадь посева зерновых кормовых 

культур составила 1538,4 га, в среднем от 0,2 до 

1 га на члена ГВП. В некоторых областях посев 

люцерны и эспарцета осуществлялся с подсевом ярового ячменя. За отчетный период всего 

собрано 730 645 кг кормовых культур, из них реализовано 106 000 кг на общую сумму 841 

000 сом. Валовый доход собранного урожая кормовых культур составил 5 495 021 сом.  

Обучение. По северному региону проведено 197 тренингов с участием 560 членов ГВП (467 

женщины), а также 5 полевых дней с участием 307 членов ГВП (232 женщины) и 

заинтересованных фермеров соседних сел по интегрированному управлению 

производством (ИУП). Процент участия на данных тренингах составил 79 %. Тренинги по 

ИУП-4 и 5 завершены.  

По южному региону проведено 228 тренингов для членов ГВП по программе ИУП. По 

темам: Овощные группы – ИУП-3 «Полив и удобрение овощей», ИУП-4 «Меры борьбы 

против болезней и вредителей овощей» и «Безопасное хранение и консервация овощей» 

всего обучено 765 из них 744 женщины. Кормовые группы – ИУП-5 «Меры борьбы против 

сорняков кормовых культур», «Меры борьбы против болезней и вредителей кормовых 

культур», «Приготовление силоса и сенажа в домашних условиях» всего обучено 476 

членов ГВП, из них женщин 313. Суммарно, по всем регионам проведено 425 тренингов.  

Периодически организовывались координационные совещания областных координаторов, 

на которых обсуждены вопросы отчетности групп, согласно индикаторов проекта, вопросы 

отказа и замены целевых сел АВП и др., а также ориентационные тренинги для сельских 

активистов Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской и Нарынской областей. На 

данных тренингах сельские активисты получили знания о методах и подходах проведения 

социальной мобилизации, планировании и отчетности и др.  

По планированию дальнейших действий в достижении поставленных целей и задач 

проекта, в ОРП организовано координационное совещание с участием директора ОРП 

УСПП, координатора и специалистов Компонента 2 УСПП, специалиста по закупкам, ОФ 

ЦОКИ И ОФ АИР по вопросу продления контрактов с ОФ АИР, ЦОКИ и СКС Жалал-Абад 

и др., в связи с тем, что мобилизация 3 потока ГВП перенесена на конец 2019 - начало 2020 

года. Согласно утвержденному плану проекта, с каждой ГВП было запланировано 2 года 

работы по социальной мобилизации, в первый год проект предоставляет ГВП 

сертифицированные семена овощных культур, а во второй год проект предоставляет ГВП 

малогабаритное оборудование для сельскохозяйственной деятельности, с учетом их 

потребностей и интересов. В результате обсуждений, приняты соответствующие решения. 
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Подкомпонент 3.4. Улучшение координации на национальном уровне для 

обеспечения продовольственной безопасности и качественного питания.  

Данный подкомпонент будет финансировать поддержку Совета по продовольственной 

безопасности (СПБ) в реализации его мандата, который включает вопросы качественного 

питания, продовольственной безопасности и социальной защиты. Проект финансирует 

создание секретариата СПБ, который будет координировать, проводить мониторинг и 

контроль над реализацией национальной Программы продовольственной безопасности и 

питания. 

Свою деятельность экспертная группа проводит по следующим основным направлениям: 

  содействие координации действий государственных, негосударственных структур, 

донорских организаций и других заинтересованных сторон по реализации 

национальной программы продовольственной безопасности и питания а также 

других межсекторальных программ и планов действий связанных с улучшением 

продовольственной безопасности и питания; 

 участия в разработке, мониторинга и анализа реализации национальной программы 

продовольственной безопасности и питания. 

За отчетный период в соответствии с планом работ экспертной группой выполнены 

следующие мероприятия:  

1. Корректировка текста Программы с государственного языка на официальный язык.  

2. Содействие в разработке проекта Концепции коллективной продовольственной 

безопасности Евразийского экономического союза. В рамках проведенного видео 

совещание экспертов государств-членов Евразийского экономического союза  

3. Практическая помощь отделу продовольственной безопасности МСХППиМ в 

разработке внутреннего приказа по реализации плана мероприятий программы 

ПБиП 2019-2023гг. Распределение исполнителей в соответствии с планом 

мероприятий Программы по отделам в соответствии с функциональными 

обязанностями  

4. В составе рабочей группы, участие в разработке меню для детей дошкольного 

образования  

5. Участие в работе комиссии по подготовке и съемке видеофильма  

6. Обзор рынка плодоовощной продукции по странам (маркетинговое исследование) 

7. Участие в Форуме картофелеводов Кыргызстана 

8. Работа с РУАРами (сбор данных) 

9. Подготовка к проведению Евразийской недели 

10. Участие в подготовке мольбертов 

11. Проведение семинара «Развитие пищевой и перерабатывающей отрасли, 

обеспечение качества и безопасности продуктов питания, соблюдение норм и 

требований Технических регламентов ЕАЭС в рамках Программы 

продовольственной безопасности и питания в КР на 2019-2023 гг. 

12. Техническая и логистическая поддержка секретариата Совета по ПБ в проведении 

заседания постоянно действующей экспертной группы по вопросам сельского 

хозяйства по доработке и согласования проекта Комплексного плана по реализации 

Программы сотрудничества стран ШОС по продовольственной безопасности. 

13. Подготовка и проведения форума «Экспорт сельскохозяйственной продукции 

продовольственная безопасность в Кыргызской Республике» 

14. Подготовка проекта Постановления Правительства Кыргызской Республики «О 

закупке картофеля у отечественных сельских товаропроизводителей республики, из 

урожая 2019 года» 
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Составлены анализы:  

 по производству основных видов продукций животноводства; 

 по питанию; 

 по обеспеченности белками и жирами населения КР 2 кв 2019 г 

 экспортного потенциала с/х продукции в КР (марк.исслед-е) 

 цен и ценообразование 

 экспорта и импорта за январь-май 2018-19 года 

 оптовые цены на основные продовольственные товары на рынке Сары Озон,  

 г. Бишкек, оптовый рынок «Маслосырбаза» (на Кулатова) на июнь 2018-19 гг. 

Подготовлены информации: 

 экспорта в страны ЕС, КНР и др; 

 по производству с/х продукции; 

 по посевным площадям картофеля на 2019 год (Таджикистан,  

 Узбекистан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Россия) 

 пресс релизы по семинарам для размещение на сайте МСХППиМ 

 по биржевым ценам на хлопок, фасоль и сахар. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

По результатам исследований, обеспеченность энергетической ценностью по всем 

категориям, для детей 1-4 лет энергетический показывает отрицательный баланс 2018 (-

284), и в 2019 (-318). Произошло снижение калорийности пищевых продуктов по 

сравнению с предыдущим годом. Также идет снижение калорийности и обеспеченности 

белками и жирами для населения 1 и 2 квинтиля.  

По другим категориям также идет снижение энергетической ценности и калорийности. Это 

связано с тем, что цены на продукты повышаются, что приводит к снижению 

потребительской способности. 

По-прежнему население недостаточно питается белками и жирами. Остается проблема 

удовлетворения энергетической ценности углеводами.   

В январе-июне текущего года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, 

обеспечено увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства. 

Рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в январе-июне текущего года по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года (на 1,6 процента), молока (на 2,6 

процента), яиц (на 4,3 процента) и шерсти (на 1,2 процента) обеспечен за счет увеличения 

поголовья скота и домашней птицы. 

Рост производства основных видов продукции животноводства обеспечен в большинстве 

регионов республики, за исключением г.Бишкек, а также производства яиц в хозяйствах 

Чуйской области.  

Цены на товары, относящиеся к группе «Хлебобулочные изделия и крупы», в целом по 

республике в январе-июне текущего года повысились на 1,3 процента. На муку в целом по 

республике в январе-июне текущего года повысились на 1,3 процента, при этом, цены на 

муку высшего сорта снизилась на 1,1 процента, а на муку первого сорта, напротив, 

повысились - на 3,0 процента.  

Цены на свежее мясо с начала текущего года в целом по республике повысились на 0,5 

процента. При этом, в I полугодии текущего года баранина подорожала на 4,2 процента, 

говядина – на 0,1 процента, а на конину, напротив, снизились на 1,9 процента.  

Цены на молочные изделия, сыр и яйца в январе-июне текущего года по республике в целом 

снизились на 5,3 процента 
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Снижение цен на растительные масла, наметившееся с декабря 2017г., продолжилось и в I 

полугодии текущего года, при этом, их снижение с начала текущего года в целом по 

республике составило 1,9 процента. Так, в январе-июне текущего года цены на 

подсолнечное масло снизились на 2,5 процента, хлопковое масло - на 1,2 процента. 

Цены на сахар-песок в I полугодии текущего года в целом по республике снизились на 2,6 

процента. Цены на свежие фрукты с начала текущего года повысились на 2,1 процента, а на 

свежие овощи сохранялись без изменения. 

В январе-июле 2019 года, по сравнению с январем-июлем 2018 года, овощей и бахчевых 

свежих экспортировано на 37917,3 тонн больше, из них картофеля – на 8643,5 тонн 

(Казахстан, Грузия, Турция, Туркмения, Монголия, Белоруссия, Россия, Сирия, 

Узбекистан), плодов и ягод свежих на 14544,9 тонн (Китай, Афганистан, Турция, Россия, 

Казахстан), мяса и мясопродуктов на 299,2 (Иран, Вьетнам, Мьянма, ОАЭ) тонны. 

Снизился общий объем экспорта сахара и кондитерских изделий на 23394,8 тонн. Снизился 

объем экспорта растительного масла на 105,0 тонн. 

Экспорт овощей и бахчевых производился в Казахстан, Беларусь, Польшу, Чехию, Россию. 

Так, в январе-июле 2019 года в Казахстан было экспортировано 8879,5 т. картофеля, 3205,6 

т. лука репчатого и чеснока, 880,6 т. капусты, 965,7 т. свеклы и моркови. В январе-июле 

2019 года экспортировано в Беларусь 956,7 т. лука репчатого и чеснока, также этот вид с/х 

продукции был экспортирован в Россию – 4923,1 т., Литву, Чешскую Республику, Молдову, 

Монголию – всего лука репчатого и чеснока экспортировано 13644,8 тонн, что на 7335,0 т. 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Плоды и ягоды были экспортированы в Германию, Казахстан, Иран, Россию, Узбекистан. 

Например, в Казахстан было экспортировано 5822,6 т. свежих груш и яблок, в Россию – 

2231,6 т., винограда было экспортировано в Россию 732,6 т. 

Основным покупателем молоко и молочных продуктов остаются Казахстан и Россия: 

Казахстан – 10260,4 т. молочной продукции, Россия – 4428,4 т. 

Объем импорта зерна увеличился на 522,2 тонны по сравнению с январем-июлем 2018 года. 

Яиц – 1449,5 млн. шт., овощей и бахчевых на 24526,5 т., плодов и ягод на 26208,2 т., масла 

растительного на 1583,6 т., муки пшеничной на 14505,4 т., мяса и мясопродуктов на 3786,7 

тонн. 

В то же время, наблюдалось снижение объемов импорта молока и молочных продуктов на 

414,5 тонн, сахара и кондитерских изделий из сахара на 16410,5 тонн. 

Основными странами-партнерами в импортных поступлениях с/х продукции являлись 

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Турция, КНР, США. 
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Компонент 4 Управление проектом 

Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и работы 

небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, администрирование и 

координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ДВХиМ по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 14 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты консультационных 

услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату исследования по 

МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку офисного 

оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 3 наблюдательных миссий МАР со стороны 

Всемирного Банка. 

4.1 Информирование общественности о деятельности проекта 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных сторон о 

деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» 

(ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим компонентам 

проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры; 

(ii) сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по повышению качества 

питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как социально-экономическом, способствующий 

улучшению уровня жизни населения и укреплению доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение, о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными 

ресурсами, предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения 

производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также 

полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей стране, 

способствующие повышению продуктивности сельского хозяйства, производительности 

труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию продовольственного 

питания населения и жизни в сельских районах. 

В течение 3-го квартала 2019 года была проведена работа по информационному 

сопровождению мероприятий проекта для общественности, в частности для 

представителей региональных ОПиР АВП и самих АВП, членов региональных сельских 

комитетов здоровья (СКЗ), работников кабинетов укрепления здоровья (КУЗ), работников 

фельдшерско-акушерских пунктов целевых айыльных аймаков и бенефициаров проекта.  

Специалистом по коммуникации и связям с общественностью постоянно ведется работу по 

освещению важнейших мероприятий, проводимых в рамках компонентов проекта 

посредством размещения информации на следующих сайтах: сайт проекта – 

http://apnip.water.gov.kg, сайт Государственного агентства водных ресурсов при 

Правительстве Кыргызской Республики (ГАВР ПКР) – https://water.gov.kg, сайт 

http://apnip.water.gov.kg/
https://water.gov.kg/
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Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 

Республики - http://agroprod.kg, Facebook страница проекта -  fb.com/nwrmp.apnip. 

За отчетный период на сайте проекта размещены 11 статей, на страничке Facebook 

опубликованы 12 статей, на сайте ГАВР 10, на сайте МСХППиМ 2 статьи (статья Страны 

ШОС обсуждают план реализации Программы продовольственной безопасности и 

Кыргыз Республикасынын 2019-2023-жылдарга карата азык түлүк коопсуздугу жана 

тамак-аш Программасынын алкагында тамак-аш кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү, 

өндүрүш ыкмалары, тамак-аштын сапатын жана коопсуздугун камсыздоо, ЕАЭБ 

Техникалык регламенттеринин нормаларын жана талаптарын сактоо республикалык 

семинарын»), но, ввиду того, что сайт МСХППиМ был обновлен, ранее размещенные 

статьи, а именно до 20.09.2019 г. не доступны для ознакомления. 

В третьем квартале 2019 г. в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область глава 

государства С. Жээнбеков посетил объект АВП «Белсовхоз О» Джети-Огузского района 

Иссык-Кульской области, реабилитируемый в рамках проекта и встретился с фермерами-

водопользователями, местными жителями и руководством подрядной организации. Ход 

встречи был освещен на телеканале Ала-Тоо 24 под названием «Реабилитация 
ирригационных систем».  

В рамках 3-го компонента проекта проведены акции в целевых АВП и сопредельных АА 

Иссык-Кульской, Нарынской, Баткенской, Джалалабадской и Баткенской областях, 

приуроченные к Международной неделе грудного вскармливания. С целью поддержки 

акции проекта, приуроченное к Международной неделе грудного вскармливания 

опубликованы статьи по грудному вскармливанию в следующих районных СМИ: в 

еженедельной Чуйской областной газете «Чуй баяны» за №32 опубликована статья на 

кыргызском языке, в Аламудунской районной газете «Аламудун кабалары» за №19 от 23 

августа 2019 г. опубликована статья на тему «Эне сүтү» на кыргызском языке, в районной 

газете Кара-Бууринского района Таласской области «Кара-Буура кабарлары» от 28 августа 

опубликована статья на кыргызском языке.  

За отчетный период на странице Facebook были размещены следующие видеосюжеты: 

видеосюжет на актуальную тему в Баткенском телевидении на тему: «Мероприятия по 

правильному питанию и предотвращению анемии в рамках проекта УСПП». На канале 

«Образование и наука» ЭлТР в программе «Здоровье» показан видеосюжет на тему: «Какие 

продукты полезны для детей?». На Иссык-Кульском областном телевидении координатор 

компонента 3 выступила с информацией о мероприятиях проекта и компонента 3.  

За отчетный период проведен круглый стол-пресс тур в г. Каракол на тему «Усиление 

практик полноценного питания через сельское хозяйство». Цель круглого стола 

заключалась в повышении информированности населения пилотных айыльных аймаков 

северного региона по вопросам питания и профилактики анемии с привлечением 

представителей средств массовой информации. Участниками круглого стола были 

представители задействованных в реализации мероприятий проекта компаний (компании 

по работе с населением, по обучению специалистов первичного звена здравоохранения, 

координатор групп взаимопомощи по Иссык-Кульской области), журналисты районных 

газет Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской, Чуйской областей, представители Иссык-

Кульского областного телевидения, представитель НПО, специалисты проекта и др. Всего 

на круглом столе прнняли участие 32 человека.  

В газете «Новое время» (Жаны мезгил) №26 от 1.10.2019 г. опубликована статья о 

мероприятиях, проводимых в рамках проекта и круглом столе «Усиление практик 

полноценного питания через сельское хозяйство» в г. Каракол.  

http://agroprod.kg/
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Итого по информированию на тему: «Профилактика анемии. Мытье рук, чистые 

туалеты» за 3 квартал 2019 г. охвачено 10 864 человек в пилотных Айыльных аймаках, на 

акциях, приуроченных ко Всемирной неделе грудного вскармливания охвачено 444 человека, 

итого 11 308 человек.  

В 3-м квартале 2019 года был заключен контракт №APNIP/C.3/G/S/05-5 от 15 июля 2019 

года на «Тиражирование информационно-образовательных материалов в рамках 

компонента 3 Меры по повышению качества питания» на общую сумму 3 417 850 сомов.  

Наименование ИОМ и их количества представлены ниже в таблице. 

№ Наименование товара Язык 
Количество 

товара в шт. 

1. 
Факт шит о проекте ПУСПП 

На кыргызском языке 15 000 

На русском языке 5 000 

2. Буклет консультирования по питанию и 

профилактике анемии у детей грудного и раннего 

возраста  

На кыргызском языке 80 000 

На русском языке 5 000 

3. Самоклеящаяся напоминалка о приеме препарата 

железа и фолиевой кислоты для медицинских 

работников и населения к буклету 

консультирования по питанию и профилактике 

анемии у детей грудного и раннего возраста 

На кыргызском языке 

80 000 

На русском языке 5 000 

4. Буклет консультирования по питанию и 

профилактике анемии у девочек-подростков 

На кыргызском языке 80 000 

На русском языке 5 000 

5. Самоклеящаяся напоминалка о приеме препарата 

железа и фолиевой кислоты для медицинских 

работников и населения к буклету 

консультирования по питанию и профилактике 

анемии у девочек-подростков  

На кыргызском языке 
80 000 

На русском языке 
5 000 

6. 
Буклет консультирования по питанию и 

профилактике анемии у беременных и кормящих  

На кыргызском языке 
80 000 

На русском языке 5 000 

7. 
Самоклеящаяся напоминалка о приеме препарата 

железа и фолиевой кислоты для медицинских 

работников и населения к буклету 

консультирования по питанию и профилактике 

анемии у беременных и кормящих 

На кыргызском языке 
80 000 

На русском языке 

5 000 

8. 

Листовка «Мытье рук» 

На кыргызском языке 80 000 

На русском языке 
5 000 

9. Листовка «Ваше здоровье в продуктах на вашей 

тарелке» 

На кыргызском языке 80 000 

На русском языке 5 000 

10. 
Листовка «Чистые туалеты» 

На кыргызском языке 80 000 

На русском языке 5 000 

11. Брошюра «Безопасное хранение пищевых 

продуктов в домашних условиях» 

На кыргызском языке 80 000 

На русском языке 5 000 

12. 
Плакат о проекте УСПП 

На кыргызском языке 15 000 

На русском языке 5 000 

13. 
Плакат «О вреде использования сосок» 

На кыргызском языке 15 000 

На русском языке 5 000 

14. Карта консультирования в виде перекидного 

календаря для медицинских работников по 

профилактике анемии у беременных женщин  

На кыргызском языке 800 

На русском языке 
200 

15. 
Большие конверты ОРП 

На кыргызско-русском 

языке 

500 (на двух 

языках по 250) 
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№ Наименование товара Язык 
Количество 

товара в шт. 

16. 
Евро конверты ОРП 

На кыргызско-русском 

языке 

500 (на двух 

языках по 250) 

17. 

Открытки с конгревом логотипа APNIP, 

разделенный на 4 праздника: Новый год, Нооруз, 

День работника водного хозяйства, День 

независимости 

На кыргызско-русском 

языке 

800 по 200 

открыток на 

каждый праздник 

(на кыргызском 

100 и 100 на 

русском) 

18. Блокноты ОРП На кыргызско-русском 

языке 

1000 (кыргызский 

500 и 500 русский) 

В настоящее время выпущенные ИОМ раздаются среди медицинских работников (ГСВ, 

ФАП, активистов СКЗ) целевых АА, членов ГВП и бенефициаров компонентов проекта.  

Согласно контракту №APNIP/C.3/G/S/05-9 от 8 августа 2019 года были изготовлены 

информационно-мобильные механизмы (ИММ) в рамках компонента 3 «Меры по 

повышению качества питания» на общую сумму 610 600 сомов.  

Наименование ИММ представлена ниже в таблице. 

№ Наименование товара Язык 
Количество 

товара в шт. 

1. Паучки для компонентов проекта (компоненты 1, 2 

и 3)  

На кыргызком языке 12 

На русском языке 12 

2. 

Настенные стенды ПУСПП 

На 3 языках 

(кыргызский, русский и 

английский) 

61 

3. Мольберты-лира  40 

4. 

Фотографии для мольбертов 

На 3 языках 

(кыргызский, русский и 

английский) 

40 

Изготовленные паучки и мольберты переданы координаторам компонентов 1, 2, 3 и 3.4 для 

использования во время мероприятий компонентов. Настенные стенды в количестве 60 

штук доставлены до офисов 60 целевых АА для размещения в офисе АВП или айыл окмоту 

в целях размещения информации о деятельности проекта. 

В текущем квартале был заключен контракт №APNIP/C.3/G/S/05-7 от 6 сентября 2019 года 

на «Изготовление мотивационных материалов с нанесением логотипа УСПП для 

поддержки обучения активистов СКЗ, использования во время информационных кампаний 

проекта по вопросам питания и анемии у детей и женщин в 36 пилотных айыльных 

аймаках проекта» на общую сумму 3 362 000 сомов. В настоящее время мотивационные 

материалы на стадии изготовления.  

Кроме этого, заключен контракт №APNIP/C.3/G/S/05-8 от 15 августа 2019 года на 

«Разработку и изготовление документального фильма (видеоролика) «О 

продовольственной безопасности Кыргызской Республики» на общую сумму 420 000 

сомов. В настоящее время подготавливается Дополнение к контракту (продление срока 

контракта на 1 месяц) в связи с внесением изменений в сценарий документального фильма 

со стороны МСХППиМ.  

За отчетный период была подготовлена техническая спецификация на съемку 3-х 

видеороликов компонента 3 на темы: «О профилактике анемии у детей», «О профилактике 

анемии у девочек-подростков и женщин репродуктивного возраста», «О профилактике 

анемии у беременных женщин». 2 раза был проведен тендер на найм фирмы для съемки 

видеороликов, но, в виду отсутствия квалифицированных компаний по съемке 

видеороликов тендер не состоялся. Тендерной комиссии было решено объявить повторный 

тендер на найм фирмы. 
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Обратная связь с бенефициарами проекта 

Проводимые мероприятия по реализации проекта имеют тесную обратную связь с 

ключевыми бенефициариями. В частности, в адрес ОРП поступают положительные отзывы 

от бенефициариев о проводимых проектом семинарах, обучающих курсах, общественных 

слушаниях, информационных кампаниях и других мероприятиях, организуемые проектом 

путем информирования и осведомления заинтересованных сторон через публикуемые 

статьи в журналах, информационно-образовательные материалы проекта, информации на 

веб-сайтах и на странице Facebook. Подобные мероприятия, проводимые проектом, 

положительно отражаются в деятельности ассоциаций водопользователей в вопросах 

водопользования, эксплуатации и технического обслуживания ирригационной 

инфраструктуры, сельских комитетов здоровью и других сфер деятельности проекта. Кроме 

того, бенефициары активно используют богатый опыт в ходе обмена знаниями при 

посещении АВП других регионов. Получают необходимую для повседневной деятельности 

информацию посредством печатной продукции (журнал Вестник водного хозяйства, 

информационно-образовательные материалы и другой продукции), выпускаемые ОРП. 

Помимо этого, получают большую информацию, через информационный материал, 

размещаемый на сайтах проекта и ГАВР, а также на странице Facebook. Все эти 

мероприятия положительно отражаются в работе ассоциаций водопользователей страны и 

других целевых организаций проекта.  

4.2 Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, где 

проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц с 

ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ): 

Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью ответственным лицом за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и 

рассмотрения жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами 

и письмами, а также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а механизмы 

МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы 

политики переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, в 

Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб 

и обращений и ответы на них.  

В 3-м квартале текущего года в адрес ОРП поступили 1 обращение и 2 жалобы: 
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1. Обращение №26 от 1 июля 2019 года от АВП «Токтомуш» Жумгальского района 

Нарынской области относительно принятия мер по ускорения темпов работ 

подрядной организацией ОсОО «Нарктоо». Обращение было отписано 

координатору компонента 1 – Сафтенко В.Н. для внесения предложений. Со 

стороны ОРП неоднократно были направлены уведомления на имя подрядной 

организации ОсОО «Нарктоо» о выполнении своих контрактных обязательств 

согласна контракта, также в августе месяце создана рабочая группа, которая провела 

техническое совещание с выездом на место и составлен протокол. В сентябре ОРП 

повторно направило уведомление ОсОО «Нарктоо» с предупреждением, что в 

случае невыполнения своих обязанностей ОсОО «Нарктоо» ОРП будет вынужден 

расторгнуть контракт. 

2. Жалоба № 27 от 16 июля 2019 года от заместителя главы сельской управы 

Катранского айыльного аймака Жалилова А. относительно ускорения процесса 

расторжения контракта с подрядной организацией ОсОО «Гидробетонстрой» 

реабилитирующий внутрихозяйственные системы АВП «Кырк-Булак» Лейлекского 

района Баткенской области. Жалоба была рассмотрена со стороны руководства 

проекта и была подготовлена служебная записка от директора ОРП датированная от 

16 июля 2019 года. 

3. Жалоба № 28 от 18 июля 2019 года от главы Катранского айыльного аймака 

Полотова Ш. адресованная на имя директора ОРП, относительно расторжения 

контракта с ОсОО «Гидробетонстрой».  

Других обращений и жалоб по данному проекту не поступало. Но, проводиться постоянный 

мониторинг поступивших обращений и жалоб в ОРП.  

В дополнении к этому, при проведении общественных слушаний с целью раскрытия 

информации о социальном и экологическом воздействии проекта на окружающую среду и 

на население, участникам слушаний подробно дается информация о Механизме 

рассмотрения жалоб и о том, что в АВП заведены журналы для обращения населения. 

Протоколы общественных слушаний, которые находятся в Плане управления окружающей 

средой размещены на сайте проекта (http://apnip.water.gov.kg) в разделе «Консультации с 

общественностью». 

4.3 Закупки 

По проекту предусмотрены следующие виды закупок: консультационные услуги; товары; 

работы. 

Закупки проводятся в соответствии Руководством Всемирного банка «Закупки по ссудам 

МБРР и кредитам МАР», май 2014 г. 

Информация по закупкам за 3 квартал 2019 года представлена ниже. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры. 

 Реабилитация межхозяйственного канала Кожо-Кайыр № APNIP/C.1/CW/NCB/33. 

Метод закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 22 июля 

2019г. было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата 

подачи предложений 27 августа 2019 г. На окончательную дату подачи предложений 

было представлено 2 предложения. Контракт заключен с ОсОО «Куруучу» письмо о 

принятии предложения 12 сентября 2019 года на сумму 7 516 770,00 сом. 

 Реабилитация ирригационной системы АВП «Уметалы» Кеминского района 

Чуйской области № APNIP/C.1/CW/NCB/18. Метод закупки NCB (национальные 

конкурсные торги). Объявление от 7 июня 2019г. было опубликовано в газете 

http://apnip.water.gov.kg/


- 97 - 

 

«Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи предложений 8 июля 2019 г. На 

окончательную дату подачи предложений было представлено 3 предложения. 

Контракт заключен с Консорциумом ОсОО «Улан Строй» и ОсОО «Экарас-5» 

контракт заключен 20 августа 2019 года на сумму 47 251 861,00 сом. 

 Реабилитация ирригационной системы АВП «Мол-Булак» Кара-Бууринского района 

Таласской области № APNIP/C.1/CW/NCB/17. Метод закупки NCB (национальные 

конкурсные торги). Объявление от 3 мая 2019 г. было опубликовано в газете «Слово 

Кыргызстана», окончательная дата подачи предложений 3 июня 2019 г. На 

окончательную дату подачи предложений было представлено 4 предложения. 

Контракт заключен с ОсОО «Победа» контракт заключен 5 августа 2019 года на 

сумму 37 627 167,00 сом. 

 Закупка оборудования для демонстрационных участков. Метод отбора Шоппинг. 

Контракты подписан с ОсОО «Линкор ЛТД» от 16 сентября 2019 на сумму 1 625 556,00 

сом 

 Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация 

межхозяйственного канала Кожо-Кайыр APNIP/ C.1/ CS/IC/36. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт: Камбарову Б.  Контракт подписан от 1 августа 2019 года. Сумма контракта 

278 400,00 сом. 

 Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Уметалы» Кеминского района Чуйской области APNIP/ C.1/ 

CS/IC/39. Метод отбора IC (индивидуальный консультант).  Тендерной комиссией 

принято решение присудить контракт: Галиеву А.  Контракт подписан от 2 сентября 

2019 года. Сумма контракта 1 267 200,00 сом. 

 Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Мол-Булак» Кара-Бууринского района Таласской области APNIP/ 

C.1/ CS/IC/32. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Тендерной 

комиссией принято решение присудить контракт: Момуналиеву О. Контракт 

подписан от 30 июля 2019 года. Сумма контракта 1 382 400,00 сом. 

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги. 

По данному компоненту закупки не производились 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания. 

 Изготовление мотивационных материалов с нанесением логотипа проекта «УСПП» 

для поддержки обучения активистов СКЗ, использования во время информационных 

кампаний проекта по вопросам питания и анемии у детей и женщин в 36 пилотных 

Айыльных аймаках проекта. Метод отбора Шоппинг. Контракты подписан с ОсОО 

«Старком КЖ» на сумму 3 362 000,00 сом 

 Разработка и изготовление документального фильма (видеоролика) о 

продовольственной безопасности Кыргызской Республики. Метод отбора Шоппинг. 

Контракты подписан с ОсОО «Ситилэб Филмс» на сумму 420 000,00 сом 

 Изготовление информационно-мобильных механизмов в рамках компонента 3 «Меры 

по повышению качества питания». Метод отбора Шоппинг. Контракты подписан с ИП 

Джаманкулов на сумму 610 600,00 сом 

 Тиражирование информационно-образовательных материалов в рамках компонента 

3 «Меры по повышению качества питания». Метод отбора Шоппинг. Контракты 

подписан с ОсОО «Арип Пресс» на сумму 3 417 850,00 сом 

 Специалист по ГВП APNIP/C.3/CS/IC/78. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить контракт: 

Байсаловой Ч. Контракт подписан от 2 сентября 2019 года. Сумма контракта 744 

000,00 сом. 
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Компонент 4: Управление проектом. 

 Специалист по закупкам APNIP/C.4/CS/IC/69. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить контракт: 

Искендерову К. Контракт подписан от 30 июля 2019 года. Сумма контракта 2 125 

750,00 сом. 

 Ассистент по закупкам APNIP/C.4/CS/IC/64-3. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить контракт: Кулову 

И. Контракт подписан от 2 сентября 2019 года. Сумма контракта 1 190 000,00 сом. 

План на следующий квартал. 

1) По мере подготовки ПСД закупка строительных работ 

2) Отбор инженеров по надзору за строительством 

3) Отбор компаний на поставку товаров по компоненту -3 

4) Отбор компаний на поставку фолиевой кислоты 

5) Изучение и заключение по проектам малых грантов 

6) Обновление плана закупок и STEP 

7) Проведение обучения по закупкам для сотрудников ОРП 

4.4 Юридические аспекты. 

В целях проведения переговоров по дополнительному финансированию проекта 

«Управление национальными водными ресурсами» со Всемирным банком, было 

разработано и выпущено распоряжение Правительства Кыргызской Республики «Об 

образовании официальной делегации Правительства Кыргызской Республики» от 2 августа 

2019 года №290-р. 

Во исполнение внутригосударственных процедур по ратификации Грантового соглашения 

о Швейцарском гранте между Правительством Кыргызской Республики и Международной 

ассоциацией развития был разработан и согласован с Министерствами Кыргызской 

Республики проект распоряжения Правительства Кыргызской Республики «Об одобрении 

проекта Грантового соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 

Международной ассоциацией развития относительно гранта для дополнительного 

финансирования проекта «Управление национальными водными ресурсами». 

В целях обеспечения возврата ассоциациями водопользователей и их союзами 

государственных заемных средств, рекредитованных Правительством Кыргызской 

Республики по проекту «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики № 649 

от 5.10 2017 года были разработаны и согласованы с Государственным агентством по 

управлению бюджетными кредитами (ГАУБК) при МФ Кыргызской Республики проекты 

Дополнительных соглашений к Кредитным договорам по возврату кредитных средств.  

 

  



- 99 - 

 

таблица 4.1 

СТАТУС СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ (ОТРАЖЕННЫХ В ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ с 10 по 20 июня 2019г. миссии МАР ПУСПП) 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА   

 

 Действия Статус выполнения/Примечания Ответственное лицо 
Срок 

выполнения 

 Компонент 1 

1 
Рассмотреть оставшиеся действия и подготовить 

план реализации на 2019 год. 

В программу реабилитации включено 30 АВП, в 

настоящее время из 30 АВП в 13 проводятся 

реабилитационные работы, в 1 АВП завершены 

реабилитационные работы, по АВП «Уметалы» 

контракт присужден. По 2 АВП «Кара-Кунгой-

Суу», «Жаны-Тилек» идет оценка конкурсных 

предложений. По АВП «Ак-Жол-Суу», «Тен-

Алыш» получены экологические и 

государственные экспертизы на проведение 

тендера. По 3 АВП проводиться детальное 

проектирование. Также до конца года будет 

разработана форма МАР-1 по остальным 8 АВП. 

По 6 пилотным системам: БТК, Совхозный и 

Комсомольский, ГВС на межхозканале Шакафтар 

завершены реабилитационные работы, а по ААКБ 

и Левая Магистраль - проводятся 

реабилитационные работы. По МК «Кожо-Кайыр» 

присужден контракт. 

ОРП 30 июля 2019 г. 

2 

Разработать пересмотренный план работ для 

АВП, в областях, где прогресс ниже указанного 

в изначальном графике 

По АВП «СХМ», «Тасма-Каранар», «Белсовхоз О» 

- лот №1, «Токтомуш», «Кырк-Булак» 

пересмотрены календарные графики работ. 

ОРП, подрядчики 30 июля 2019 г. 

3 
Ускорить проведение инженерных изысканий и 

исследований для оставшихся АВП 

До конца 2019 г. будут подготовлены ПСД по АВП 

«Ходжа-Арык», «Тилла-Суу», «Талаа-Булак», 

«Кызыл-Бостон». 

ОРП 
30 октября 2019 

г. 

4 Ускорить исследование оставшихся объектов и 

выбрать замену для выбывших объектов 

По АВП «Сары-Тор», «Ак-Марча», «ШАБ» идет 

составление дефектных актов. ОРП октябрь 2019 г. 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Ответственное лицо 
Срок 

выполнения 

(Жылалды Узген, Болкулдук и Кара Бура), 

проектирование и торги  

5 Начать установку 300 водомерных сооружений 

По предварительным переговорам с миссией ВБ в 

2018 г. установку водомерных сооружений решено 

было отменить в виду малообъемности работ, 

поскольку на эти работы невозможно будет найти 

подрядчиков 

ОРП 
30 августа 2019 

г. 

 Компонент 2 

A. Планы развития сельского хозяйства    

6 Доработать инструмент мониторинга для ПРСХ 
Инструмент разработан и одобрен Всемирным 

Банком от 04.07.2019 г. 
ОРП 30 июня 2019 г. 

7 
Предоставить полный список АВП - как АВП по 

проекту, так и соседних АВП - ОС 

Список целевых АВП был выслан всем СО 26 

марта 2019 г. А вместе с соседними АВП был 

предоставлен СО 15.05.2019 г.  

ОРП 10 июля 2019 г. 

8 
Приложения по использованию техники для 

первой группы АВП. 

Документы по ЭиТО с/х машин и оборудования 

разработаны для 4 АВП и одобрены Всемирным 

Банком, а для оставшихся АВП Комиссией 

ДВХиМ по утверждению ПСХР. 

ОС 10 июля 2019 г. 

9 

Завершить работу над Приложениями по 

оборотным фондам семян и удобрений для 

первой группы АВП 

Механизм возобновляемого фонда семян и 

удобрений разработан и являются приложением 

ПСХР для всех АВП.  
ОС 10 июля 2019 г. 

10 
Доработать механизмы представления 

денежных взносов для первой группы АВП 

Первая группа АВП (Тасма-Каранар, Уметалы, 

Кур-Таш, Мол-Булак, Таймонку) обеспечила свой 

денежный вклад. Получены подтверждения из 

местных банков, за исключением АВП Уметалы. 

АВП/ ОС 10 июля 2019 г. 

11 
Подписать грантовые соглашения по АВП с 

доработанными ПРСХ  

Подписаны 8 грантовых соглашений с АВП 

Тасма-Каранар, Уметалы, Кур-Таш, Мол-Булак, 

Таймонку, Белсовхоз О, Токтомуш, Оби-Хает. 

АВП/ ОРП 30 июля 2019 г. 

12 
Назначить сотрудника по закупкам ОРП для 

работы с АВП по малым грантам 

Отобран специалист по закупкам ОРП для ведения 

работ по малым грантам. ОРП 10 июля 2019 г. 

13 

Начать программу регулярного мониторинга 

АВП сотрудниками ОРП и проводить 

ежемесячные координационные встречи 

Мониторинг АВП ведётся постоянно, в т. ч. путём 

выезда на места. Координационные встречи будут 

проводиться на регулярной основе.  
ОРП / ОС/ АВП 15 июля 2019 г. 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Ответственное лицо 
Срок 

выполнения 

14 

Инициировать закупку семян, удобрений, 

сельскохозяйственного оборудования и т.д. для 

АВП 

ОРП инициирует АВП через Содействующие 

компании закупку семян, с/х технику, удобрения. 

Общие собрания АВП утверждают ПСХРы и 

микро-проекты на закупку этих материальных 

факторов урожая. 

ОРП / АВП /ОС 
30 августа 2019 

г. 

15 Инициировать продление контрактов для ОС  

По итогам координационного совещания 

30.07.2019 и поступивших предложений найдены 

альтернативные пути и отпала необходимость 

продление контрактов.  

ОРП / ОС 
30 сентября 2019 

г. 

16 
Провести семинар, посвященный извлеченным 

урокам  

Семинар планируется в конце ноября-начале 

декабря, по приезду международного 

консультанта С. Мартинова. 

ОРП 
30 октября 2019 

г. 

B. 
Внутрихозяйственная демонстрационная 

программа  

 
  

17 
Инициировать продление контракта для 

исполняющей организации 
Данный вопрос на стадии изучения и решения. ОРП /ЦОКИ 

30 сентября 2019 

г. 

Подкомпонент 3.3   

18 
Предоставить полный список АВП - как 

проектных, так и соседних АВП – ОСМ и ОО 

Полный список АВП, проектных и соседних, 

предоставлен ОСМ и ОО ОРП 10 июля 2019 г. 

19 

Начать программу регулярного мониторинга 

ГВП со стороны сотрудников ОРП и 

продолжать проводить ежемесячные 

координационные встречи 

Мониторинг АВП ведётся постоянно, в т. ч. 

путём выезда на места. 

Координационные встречи проводятся на 

ежемесячной основе. 

ОРП, ОС, АВП 15 июля 2019 г. 

20 

Обобщить данные учебного обследования и 

информацию о почвенном обследовании для 

Банка 

Производятся 2-кратные анализы почв на наличие 

NPK, структуру, влагоёмкость почв в начале и в 

конце вегетационного сезона. Отслеживается 

динамика до и после урожая. Обобщённые данные 

используются как учебный материал в ходе 

обучения членов групп взаимопомощи. 

ОРП 30 июля 2019 г. 

21 Завершить закупку мелкого оборудования для 

ГВП 2018 года. 

Завершена закупка малогабаритного 

оборудования для ГВП 2018 года. На уровне ГВП 

закуплены: туннельный парник с 

поликарбонатным покрытием – 4 шт., туннельный 

ОРП 

30 августа 2019 

г. 
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выполнения 

парник с полиэтиленовым покрытием – 7 шт., 

электрический сушильный шкаф – 85 шт. На 

уровне домохозяйства: система капельного 

орошения – 533 шт., индивидуальный парник – 

1568 шт.  

22 Начать закупку мелкого оборудования для ГВП 

2019 года. 

Начата мобилизация ГВП 3-го потока. По 

завершении мобилизации, будут выяснены 

потребности (количество и виды оборудования) 

ГВП 2-го и 3-го потоков. В ноябре текущего года, 

планируется подготовка технических 

спецификаций малогабаритного оборудования для 

ГВП 2019 и 2020 года. 

ОРП 

30 августа 2019 

г. 

23 Инициировать продление контракта для ОСМ По итогам координационного совещания от 

31.07.19 г., исполняющие компании решили 

оптимизировать свою деятельность и продление 

контрактов не понадобится. 

ОРП 
30 сентября 2019 

г. 

 

 


