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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) средний рост 

урожайности сельскохозяйственных культур в АВП с улучшенной ирригационной и 

дренажной инфраструктурой и консультационными услугами; (ii) доля домохозяйств-

бенефициаров с Показателем потребления продуктов (ППП) свыше 28,5 баллов; (iii) 

количество водопользователей, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги; (iv) количество водопользователей-женщин, получающих более 

качественные ирригационные и дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн.долларов США, из них сумма гранта составляет 38,0 

млн.долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры 

(28 млн.долларов США);  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги (3,5 млн.долларов США);  

(iii) Меры по повышению качества питания (4,6 млн.долларов США) и  

(iv) Управление проектом (1,9 млн.долларов США). 

Общая продолжительность реализации проекта составит шесть лет, начиная, с сентября 

2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, ежедневно утором и вечером база 1С архивируется на компьютерах в 

бухгалтерии и на еженедельной основе архивируется на внешний жесткий диск, который 

храниться в сейфе.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для проекта, реализуемого 

Государственным агентством водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики 

Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания». 
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Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов Кыргызской 

Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО «КБ 

Кыргызстан». 

 Планирование и исполнение бюджета.  

Бюджет проекта на 2020г. был подписан Министерством финансов Кыргызской 

Республики на сумму 6 970,3 тыс.долл. США. Из этой суммы фактически использовано с 

начала года 2 507,2 тыс.долл. США. Бюджет проекта на 2020 год запланирован с учетом 

проведенных и планируемых торгов на реабилитационные работы, а также программой 

работы консультантов. 

Исполнение бюджета Проекта по годам приводится ниже в таблице 1 (тыс.долларов США).  

Таблица 1 
Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

исполнение 

% (+);(-) 

2016 2000,0 541,5 27% -1458,5 

2017 2190,0 1150,4 53% -1039,6 

2018 5260,0 5506,1 105% 246,1 

2019 7000,0 7709,7 110% 709,7 

2020 6970,3 2507,2 36% -4463,1 

В том числе за 2 кв. 2020г. 1800,0 1748,8 97% -51,2 

Финансирование и использование средств проекта 

За 1 полугодие 2020 год по Гранту GAFSP TF0A0645-KG было оформлено 5 заявок №25-30 

на пополнение Специального счета в сумме 2 958,8 тыс. долларов США, все заявки были 

одобрены ВБ и возмещены.  

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 2 

квартала 2020 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США).  
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Источники 

финансирования и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финансиро

вания по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам Снято с начало проекта 

 

Из них использовано на 

выплаты 

2016 2017 2018 2019 2020 сумма % от  общего 

объема 

Сумма % 

к общему 

объему 

Грант GAFSP             

Заявка на первоначальный 

аванс 

 

2000,0     2000,0 

   

Заявки на пополнение   1388,85 5259,91 6979,88 2958,76 16 587,4    

Заявка на прямые платежи       

 

   

Итого Грант GAFSP   38000,0 2000,0 1388,85 5259,91 6979,88 2958,76 18 587,4 49% 17415,04 46% 

из них: использовано на 

выплаты расходов 

 541,54 1150,4 5506,12 7709,77 2507,21 17415,04  17415,04  
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам нарастающим итогом 

приводится в таблице №3. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Всего 

Сумма всего 

по проекту 

Факт 

выплаты 

% 

использования 

1.Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

28 000,00 12 767,87 46% 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 
3 500,00 1 389,97 40% 

3. Меры по повышению качества 

питания 
4 600,00 1 805,12 39% 

4. Управление проектом 1 900,00 1 452,08 76% 

Всего затраты по проекту 38 000 17 415,04 46% 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, таблицы 

PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 2 квартал 2020 

года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры (28 млн. долл. США). 

Данный компонент профинансирует следующее: (i) строительные работы по восстановлению и 

модернизации дренажных и ирригационных систем с подвешенной площадью, приблизительно 

в 60 тыс. га находящихся в управлении, примерно в 30 АВП и САВП; (ii) предоставление АВП 

и САВП базового оборудования для технического обслуживания; (iii) восстановление 

межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и водозаборных сооружений для примерно 

30 АВП с целью измерения объема поставленной воды; и (iv) восстановительные работы 

ограниченного характера на важнейших межхозяйственных ИиД объектах находящихся на 

балансе ДВХиМ. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в соответствии с 

критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по следующим 

критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктуры, ii) общий уровень 

собираемости услуг по подаче воды, iii) годовой бюджет АВП в сравнении со средними 

показателями по данному району, iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) размер 

орошаемой подвешенной площади. 

На начало реализации проекта на основе базы данных АВП было заявлено 56 АВП желающих 

произвести реабилитацию, из них в 20 АВП было проведено детальное обследование. При этом 

учитывается следующие основные факторы: 

 Максимальный балл по критериям оценки; 

 Наличие приграничных проблем; 

 Наличие воды в источнике; 

 В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или через 

насосные станции; 

 Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные затраты. 

С начало реализации проекта была разработана проектно-сметная документация на 

реабилитационные работы по 21 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены 

одобрения от Всемирного Банка. Из них по 11 АВП в северном и по 10 АВП в южном регионах, 

по которым присуждены и объявлены тендера. Общий список одобренных АВП Всемирным 

Банком приводится ниже. 
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№ Область Район 
Наименование 

АВП 
Площадь, га Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 завершена 

реабилитация 

2 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 реабилитация 

3 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2424 завершена 

реабилитация 

4 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 завершена 

реабилитация 

5 Жалалабадская Ноокенский «Ак-Жол-Суу» 2239 реабилитация 

6 Жалалабадская Базар-Коргонский Оби-Хает 1308 реабилитация 

7 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

8 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5400 реабилитация 

9 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 реабилитация 

10 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 2236 реабилитация  

11 Нарынская Кочкорский «Кара-Кунгой 

Укок суу» 

2459 реабилитация 

12 Нарынская Акталинский «Талаа-Булак» 1025 контракт присужден 

13 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 завершена 

реабилитация 

14 Ошская Узгенский «Жылалды-Узген» 1307 ВБ рекомендовал 

перераспределить 

средства на другие 

мероприятия, в связи с 

нарушениями при 

проведении тендера 

15 Ошская Узгенский «Куршаб-

Арзыбек» 

1516 реабилитация 

16 Ошская Кара-

Кульджинский 

Тен-Алыш 1560 реабилитация 

17 Ошская Ноокатский Ходжа-Арык 1832 мобилизация 

18 Таласская Манасский «Береке С» 1161 завершена 

реабилитация 

19 Таласская Кара-Бууринский «Мол-Булак» 1967 реабилитация  

20 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

21 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 реабилитация 

22 Чуйская Иссык-Атинский «Жаны-Тилек» 2497 реабилитация 

   ИТОГО 48388  
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Технические разработки  

Проектно-изыскательские работы выполнялись в южном регионе со стороны ГИП южной 

проектной группы, в северных областях инженерами проектировщиками.  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП прошедших отбор по критериям отбора 

АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и выразивших желание 

АВП на проведение реабилитационных работ. С начала реализации проекта завершены 

проектные работы по 20 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 6 и 7. 

Для разработки проектно-сметной документации заняты 10 инженеров-проектировщиков. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете в 

соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проект проходит техническую 

экспертизу со стороны независимого эксперта: - Государственное агентство архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР (ГААСЖКХ) и 

экологическую экспертизу. После экспертного заключения ГАСЖКХ объявляются торги на 

реабилитационные работы. 

Проектно-сметной документации выполнены в соответствии с календарным графиком 

проектных работы (приложение В) и проведены полевые обследования внутрихозяйственных 

ирригационных систем в следующих АВП: 

АВП «Талаа-Булак» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведен тендер по подпроекту 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Талаа-Булак» Ак-Талинского района Нарынской 

области», по итогам которого заключен контракт с ОсОО ПП Минур. 

Подрядной организацией разрабатывается рабочий проект по объекту «Реабилитация 

ирригационной системы АВП «Талаа-Булак», в соответствии с которым предусмотрены 

следующие работы: 

 Облицовка канала монолитным бетоном – 5,664 км. 

 Облицовка существующими сборными ж/бетонными лотками Лр-60 и Лр-40 – 5,95 км. 

 Колодец гаситель – 5 шт. 

 Перегораживающие сооружения – 4 шт. 

 Гидропост – 1 шт. 

 Мост через канал – 5 шт. 

 Трубчатые переезды – 7 шт. 

 Селедук - 1 шт. 

 Акведук – 2 шт. 

 Водовыпуски – 32 шт. 

 Водопуск - 4 шт. 

 Сопрягающие сооружения – 6 шт. 

 Поворотный колодец – 12 шт. 

 Труба под каналом – 4 шт. 

 



- 12-  

 

  

Обследование внутрихозяйственных каналов АВП «Талаа-Булак» 

АВП «Ак-Марча» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-

Марча» Нарынского района Нарынской области, разработана форма для представления МАР 

№2. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 1,675 км 

 облицовка канала желебетонной трубой 1,289 км 

 замена сборных ж/бетонных лотков ЛР-80 – 60 шт. 

 замена пороизолов лотков ЛР-80 и ЛР-100 – 73 шт. 

 1 головоной шлюз-регулятор 

 3 водобойных колодца 

 1 трубчатый переезд 

 26 поворотных колодца 

 2 сопрягающих сооружения 

 1 колодец гаситель с водовыпуском 

 1 мост переезд 

 1 гаситель водосброс в земляной канал 

 4 перегораживающих сооружения. 

 

  

Обследование и топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Ак-Марча» 

АВП «ШАБ» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «ШАБ» 

Жайыльского района Чуйской области, разработана форма для представления МАР №2. 



- 13-  

 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 облицовка канала ж/б лотками и плитами 1,38 км 

 облицовка канала монолитным бетоном 16,5 км 

 Распрелелительное сооружение – 10 шт. 

 Щит Маковского – 1 шт. 

 Водовыпуски – 49 шт. 

 Переходные участки – 13 шт. 

 Трубчатые переезды – 1 шт. 

 Мостовые переезды – 2 шт. 

 Распределительные колодцы с трубчатым переездом – 1 шт. 

 Поворотные колодцы с трубчатым переездом – 2 шт. 

 Поворотные колодцы – 2 шт. 

 Гидропосты – 4 шт. 

 Демонтаж-монтаж мостовых переездов – 4 шт. 

 Водобойные колодцы – 2 шт. 

 Укомплектование металлоконструкции – 11 шт. 

Получено заключение государственной экологической экспертизы от Госагентства охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства КР, также получен ИТУ от Жайыльской районной 

архитектуры. Полный пакет подпроекта направлен в Госстрой на техническую экспертизу. 

    

АВП «Алия Ороситель» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведено обследование 

ирригационной системы АВП «Алия Ороситель» Сокулукского района Чуйской области, 

составлен дефектный акт на основе которой разработана форма МАР №1. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 8,756 км 

 2 гидропоста 

 23 водовыпусков 

 8 трубчатых переездов 

 3 поворотных колодца 

 35 распределительных сооружения 

 

АВП «Алия-Ороситель» расположена на территории Ат-Башинского и Ново-Павловского 

а/округов Сокулукского района Чуйской области в 28 км, от г. Бишкека и в 30 км от 

Сокулукского районного центра. Общая площадь обслуживания составляет – 1260 га. 
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Обследование внутрихозяйственных каналов АВП «Алия Ороситель» 

АВП «Сары-Тор» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Сары-Тор» 

Жеты-Огузского района Иссык-Кульской области», разработана форма для представления МАР 

№2. 

В соответствии с формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 7,644 км 

 3 головных водозаборных сооружений 

 52 водовыпусков 

 4 гидропоста 

 5 акведуков 

 6 мостов 

 19 трубчатых переездов 

 3 сбросных сооружения 

 7 распорядительных сооружений 

 3 сопрягающих сооружений 

   

 

 

 

 

 

Головное водозаборное сооружение 

«Тосор» 

Головное водозаборное сооружение 

«Тамга» 
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АВП «Ходжа-Арык» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведен тендер по 

объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района 

Ошской области», по итогам которого заключен контракт с ОсОО «СКФ-Куруучу». 

Подрядной организацией разрабатывается рабочий проект по объекту "Реабилитация 

ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык», в соответствии с которым предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 5,099 км    

 9 водовыпусков 

 10 селедуков 

 10 поворотных колодцев 

 1 мост-переезд 

 4 трубчатых переездов 

 2 подключений канала к трубе 

 2 переходных участков 

 1 концевой сброс 

 1 труба под каналом. 

  

Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Ходжа-Арык» 

АВП «Тилла-Суу»  

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведен тендер по 

объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тилласуу» Кадамжайского района 

Баткенской области», ведется техническая и финансовая оценка конкурсных предложений. 

В соответствии с формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 7,644 км 

 16 водовыпусков 

 2 гидропоста 

 4 поворотных колодцев 

 5 мостов-переездов 

 1 сбросное сооружение 

 1 бетонный участок. 
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Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Эне-Сай» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Эне-Сай» 

Кара-Суйского района Ошской области», на основании которой разработана Форма для 

предоставления МАР №2, по итогам которой дано разрешение на проведение тендерных торгов. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 7,825 км    

 8 водозаборных сооружений 

 19 водовыпусков 

 10 гидропостов 

 3 поворотных колодцев 

 2 распределительных колодцев 

 2 водобойных колодцев 

 16 трубчатых переездов 

 1 акведук. 

Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Ошского 

территориального управления Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.  

Получено положительное заключение государственной экспертизы Южного филиала 

Департамента госэкспертизы при Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

  
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Кызыл-Бостон» 
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В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена топографическая 

съемка ирригационной сети АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области, на 

основании которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ. 

1. Внутрихозяйственный канал БАМ:  

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК11+68,82 

 поперечные профили с ПК0+00 по ПК11+68,82 

 головное водозаборное сооружение на ПК0+65,93 

 селедук на ПК1+75,72 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК2+24,36 

 акведук на ПК6+62,89 

 акведук на ПК10+83,49. 

  
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Аброр» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена топографическая 

съемка ирригационной сети АВП «Аброр» Кара-Суйского района Ошской области, на 

основании которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ: 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена топографическая 

съемка ирригационной сети АВП «Аброр» Кара-Суйского района Ошской области, на 

основании которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ: 

1. Внутрихозяйственный канал Алимтепа:  

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК14+63,6 

 поперечные профили с ПК0+00 по ПК14+63,6 

 гидропост фиксированное русло” на ПК0+27 

 водовыпуски на ПК0+06,34, ПК0+92,28, ПК4+52,50 

 впуски в канал на ПК0,48,34; ПК1+25,08; ПК1+85,37 

 подключение трапецеидального русла к существующим лоткам на ПК2+63,28 

 распределительное сооружение на ПК3+05,14 

2. Внутрихозяйственный канал Бригада-9:  

 водозабор на ПК0+00 с трубчатым переездом и водовыпуском на ПК0+06,65 

 трубчатый переезд на ПК3+93,12 с водовыпуском 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК0+32,65 

 переходной участок перепада на ПК2+83,93. 

3. Внутрихозяйственный канал Саип:  

Участок 1 

 продольный профиль канала с ПК0+00 по ПК7+01,65 

 поперечные профили канала с ПК0+00 по ПК7+01,65 
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 водовыпуск на ПК2+74,99 

 поворотный колодец на ПК5+80,45 

 концевой сброс на ПК7+01,65 

Участок 2 

 переходной участок, совмещенный с впусками в канал на ПК0+00 

        
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Аброр» 

АВП «Сохил» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведено обследование 

ирригационной сети АВП «Сохил», составлен дефектный акт и определены предварительные 

объемы реабилитационных работ, разработана Форма для представления МАР №1. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 5,460 км 

 1 головное сооружение 

 1 гидропост 

 22 водовыпусков 

 2 трубчатых переездов 

 1 колодец-гаситель 

 1 концевой сброс 

АВП «Сохил» расположена в 2,0 км от районного центра с. Араван на территории аильного 

округа им. Анарова Араванского района Ошской области. Ассоциация была организована в 2002 

году. АВП «Сохил» забирает воду из межхозяйственных каналов ААБК (система р. Ак-Буура), 

Жаны-Арык и Мазар-Арык (система р. Араван-Сай), а также осуществляет собственный забор 

из канала Шор-Булак (система родников). Общая протяженность внутрихозяйственных каналов 

составляет 85,10 км, из них 6,70 км в железобетонных лотках, 2,64 км в бетонной облицовке, 

остальные 75,76 км в земляном русле. 

   
Обследование внутрихозяйственных каналов АВП "Сохил" 
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Охрана окружающей среды 

 

Оценка окружающей среды и разработка Планов управления окружающей средой 

(ПУОС) для каждого объекта реабилитации  

 

Разработаны и одобрены Всемирным банком Планы управления окружающей средой 

(ПУОС) по снижению негативного воздействия для:  

 АВП «Ак-Марча» Нарынского района Нарынской области; 

 АВП «Сары-Тор» Жеты-Огузского района Иссык-кульской области; 

 АВП «Эне-Сай-Юг» Кара-Суйского района Ошской области; 

 АВП «ШАБ» Жайыльского района Чуйской области; 

 

Документы размещены на сайте ПУСПП в разделе «Отчеты по окружающей среде» по 

адресу:  http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/. 

 

2. Соблюдение природоохранного законодательства Кыргызской Республики  

   

Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы: 

 АВП «Эне-Сай-Юг» Кара-Суйского района Ошской области; 

 АВП «ШАБ» Жайыльского района Чуйской области; 

 АВП «Сары-Тор» Жеты-Огузского района Иссык-кульской области. 

 

Разработан Раздел «Охрана окружающей среды» к проектно-сметной документации АВП «Ак-

Марча» Нарынского района Нарынской области. Проект сдан в ГАООС и ЛХ при КР для 

получения заключения Государственной экологической экспертизы. 

 

3. Охрана здоровья рабочих подрядных организаций в период ЧП и ЧС по COVID-19 

 

В соответствии с Временными указания Всемирного банка по мерам безопасности: 

ограничения, связанные с COVID-19 при проведении строительных работ /реализации проектов, 

связанных со строительством разработана Инструкция для подрядных строительных 

организаций, привлекаемых в рамках проекта Всемирного банка «Улучшение 

сельскохозяйственной производительности и питания» по предупреждению распространения 

COVID-19 на территории Кыргызской Республики. Инструкция утверждена Приказом 

Директора ОРП №17/п от 24.04.2020г. и разослана всем подрядным строительным 

организациям. 

Во всех подрядных организация назначен ответственный за исполнение Инструкции, 

проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия. Отчёт представлен в ОРП УСПП. 

По результатам представленной информации, подготовлен Отчет во Всемирный банк о 

готовности подрядных организаций к выходу из ЧП и соблюдении эпидемиологических мер по 

предотвращению распространения COVID-19 в Кыргызской Республике. 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кыргызской 

Республике, ОРП УСПП подготовлен приказ №23 от 29.06.2020г., который обязывает 

подрядные организации усилить работы по COVID-19. Подрядчик будет предоставлять отчет по 

COVID-19 ежедекадно.  

 

4. Раскрытие информации, консультации и участие общественности 

В соответствии с Операционными процедурами ОР4.01.1, ВБ имеет специальные 

требования в отношении раскрытия информации и общественных консультаций. Кроме того, 

                                                 
1 Операционное руководство всемирного банка ОР 4.01, «Экологическая оценка», п.3. 

http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/
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Кыргызская Республика является членом Орхусской конвенции о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды, Европейской экономической Комиссия ООН, в которой также 

содержаться положения по обеспечению раскрытия целей и экологических соображений 

проекта.  

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию по COVID-19 в Кыргызской Республике, 

консультации с общественность проводились в соответствии с рекомендациями, указанными в 

Технической записке Всемирного банка: Консультации с общественностью и вовлечение 

заинтересованных сторон в деятельность, поддерживаемую Всемирным банком в случаях, когда 

существуют ограничения на проведение публичных собраний.  

В отчётном периоде в режиме онлайн были проведены консультации с общественностью 

в АВП «Эне-Сай-Юг» Кара-Суйского района Ошской области и «ШАБ» Жайыльского района 

Чуйской области. 

Бала создана группа в WhatsApp, которая включала в себя не менее 20 членов АВП. Была 

подготовлена презентация по экологическим и социальным мероприятиям и. направлена в 

группу для рассмотрения. Затем состоялись видео конференции с членами АВП по несколько 

человек. Участники общественных слушаний положительно относятся к реализации проекта.  

Впоследствии был составлен протокол и подписан директором АВП и главой аыйл 

окмоту. Протоколы для информации были представлены во Всемирный банк.   

 

5. Включение экологических требований в контракты на строительные работы 
 

Включение экологических требований в контракты подрядных организаций на строительные 

работы, является залогом соблюдения экологических требований впоследствии. В целях 

реализации этой задачи, в отчетном периоде были рассмотрены тендерные документы на 

строительные работы следующих объектов: 

 

1. АВП «Тилла-Суу» Кадамжайского района Баткенской области 

 

В тендерные документы были внесены требования для строительного подрядчика по 

вопросам: 

 Управление отходами; 

 Охрана почвы от загрязнения при хранении горюче-смазочных материалов; 

 Требования к автотранспорту в целях предотвращения загрязнения атмосферного 

воздуха;  

 Планировочно-восстановительные мероприятия и рекультивация территории после 

строительства объекта.  

 

6. Миссия международного консультанта от Всемирного банка 

 

Подготовлена информация по статусу согласованных действий, по результатам миссии 

Всемирного банка в феврале-марте 2020г.   
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Технический надзор за строительством и качеством работ 

Координация согласованных программ реабилитационных работ, периодический надзор за 

строительными работами подрядчиков и анализ работы персонала по надзору проводятся 

региональными инженерами через полевых инженеров. Кроме того, технический надзор ведётся 

представителями уполномоченными АВП. 

Полевыми инженерами осуществляется ежедневный надзор за выполнением строительных 

работ в соответствии с чертежами и техническими спецификациями. Выявляются и оперативно 

решаются возникающие проблемы, контролируется ход выполнения работ по календарному 

графику. Проверка качества работ осуществляется с предоставлением соответствующих 

документов, актов лабораторных анализов, актов на скрытые работы, актов испытаний 

(сертификаты качества и т.д.). Объемы выполненных работ определяются на основе 

геодезической съёмки до начала производства работ и исполнительной съёмки после 

завершения работ, для уточнения объёмов фактически выполненных работ. Проверяются акты 

выполненных работ подрядчиков и на этой основе ведутся накопительные ведомости 

выполненных работ. Имеющиеся дефекты своевременно фиксируются в журнале и выдаются 

предписания для устранения выявленных недостатков в процессе производства работ. Полевые 

инженеры еженедельно представляют сводки о ходе реабилитационных работ в ОРП. 

Инженеры по проектированию также посещают объекты реабилитации для контроля 

соблюдения подрядчиками проектных решений и технических спецификаций. 

  

инженеры по проектированию на реабилитируемых каналах АВП «Ак-Жол-Суу» 

Реабилитация 

На настоящий момент в программу по реабилитации включено 30 АВП. Реабилитационные 

работы по проекту начались с 2018 года. С начала реализации проекта были проведены торги на 

закупку строительных работ в 18 АВП. По состоянию на отчётную дату по проекту статус 

отобранных АВП на реабилитацию следующий: 

 В 5 АВП завершена реабилитация  

 В 13 АВП идёт реабилитация 

 В 1 АВП идет мобилизация 

 В 2 АВП присужден контракт 

 В 1 АВП подготовка тендерных документов 

 В 1 АВП оценка конкурсных предложений 

 По 5 АВП идёт детальное проектирование 

 По 2 АВП завершена разработка формы МАР №1. 

 

По областям статус этих АВП следующий, таблица 1. 

Таблица 1. 
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Показатели 
Всего по 

проекту 

в том числе по областям 
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Ж
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к
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Всего отобрано на реабилитацию 30 3 5 2 5 3 8 4 

Из них:         

завершена реабилитация  5   1  1 1 2 

реабилитация идёт 13 2 3 1 3 1 1 2 

мобилизация 1      1  

присужден контракт 2  1    1  

подготовка тендерных документов 1      1  

оценка конкурсных предложений 1     1   

детальное проектирование 5 1 1  1  2  

разработка формы МАР№1 2    1  1  

В ходе реализации проекта могут произойти изменения в списке АВП отобранных на 

реабилитацию.  

На проведение реабилитационных работ по ПУСПП предусмотрены средства в размере 24 млн. 

долларов США. В эту стоимость включено: 

1. фактическая стоимость действующих контрактов; 

2. фактическая корректировка цен на выполненные работы; 

3. предполагаемая стоимость будущих контрактов; 

4. предполагаемая корректировка цен на оставшиеся объёмы работы в размере 15%2. 

Всего с начала реализации проекта подписано 16 контрактов на строительные работы с 15 

подрядными организациями. Из них в 13 объектах в 2 квартале 2020 года велись работы и в 2 

объектах завершены реабилитационные работы.  

Стоимость работ по 21 контрактам составляет 1 017,316 млн.сом. Выполнено работ на отчётную 

дату по данным инженеров на сумму 537,771 млн.сом, или 53% от стоимости контрактов.  

Выполнение работ по строящимся подпроектам представлено в таблице 2 ниже. 

Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Баткенская 

Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
52438,211 51967,894 99% 

Лейлекский Кырк-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/16 
26072,009 0 0% 

Жалалабадс

кая 

Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/12 
48832,259 48730,65 99,8% 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW

/NCB/08 
47662,334 47528,019 99,7% 

                                                 
 2 Предполагаемая корректировка цен в размере 15% учитывает возможный рост цен на строительные 

материалы, ГСМ и оплату труда 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Базар-

Коргонский 

Оби-Хает APNIP/C.1/CW

/NCB/14 
30590,281 16735,419 55% 

Ноокенский Ак-Жол-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/22 
49968,218 13468,722 27% 

Иссык-

Кульская 

Жеты-

Огузский 

Б
ел

ь
со

в
х

о
з 

О
 Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/05 

51592,936 41685,222 81% 

Лот 

№2 
77041,32 62902,974 82% 

Тонский Алагоз-

Каба 

Лот 

№2 

APNIP/C.1/CW

/S/08 
13313,58 13313,576 100% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW

/NCB/13 
51977,677 26813,400 52% 

Нарынская 

Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
27498,702 19767,046 72% 

Ат-Башинский Баш-Келтебек APNIP/C.1/CW

/NCB/11 
57365,514 14476,302 25% 

Ак-Талинский Талаа-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/21 
26986,186 0 0% 

Кочкорский Кара-Кунгой Укок 

Суу 

APNIP/C.1/CW

/NCB/20 
54634,436 6008,747 11% 

Ошская Араванский Кур-Таш APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
49846,457 49644,885 99% 

Кара-

Кульджинский 

Тен-Алыш APNIP/C.1/CW

/NCB/23 
39310,144 0 0% 

Узгенский Куршаб-Арзыбек APNIP/C.1/CW

/NCB/15 
35901,450 26232,128 73% 

Таласская Манасский Береке С APNIP/C.1/CW

/NCB/03 
20943,49 20943,49 100% 

Кара-

Бууринский 

Мол-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/17 
37627,167 6549,643 17% 

Чуйская Московский СХМ Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 

33046,637 28012,672 85% 

Лот 

№2 
51383,697 28293,565 55% 

Иссык-

Атинский 

Жаны-Тилек APNIP/C.1/CW

/NCB/19 
58703,365 16459,804 28% 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Кеминский Уметалы APNIP/C.1/CW

/NCB/18 
47251,861 10625,087 22% 

итого     1017316,360 537771,484 53% 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам представлены 

в таблицах 3 и 4 ниже. 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено в 

этом 

периоде  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, все 

виды 
м3 

1 237 741 59 685 859 064 69% 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 

61 412 4 395 32 627 53% 

ж/б 

сборный 
м3 

8 875 183 2 584 29% 

Гравийная подготовка м3 48 658 3 769 30 832 63% 

Каменные работы м3 7 562 139 2 680 35% 

 

 ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 224,43 133,5 59% 

Гидропосты шт 75 33 44% 

Другие сооружения на каналах шт 1806 783 43% 

Повышение водообеспеченности га 44712 26600 59% 

Завершённые объекты 

По состоянию на отчётную дату завершена реабилитация внутрихозяйственной ирригационной 

сети в 6 АВП, из них: 2 объект в северном регионе и 4 объекта в южном регионе. 

Список АВП, в которых завершены реабилитационные работы, представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 

№

№ 

п/п 

Область, наименование 

АВП 
Район Айыл окмоту 

Орошаема

я площадь 

АВП (га)  

Сроки строительства, дата Первоначальн

ая стоимость 

контракта, 

сом  

Фактическа

я стоимость 

(включая 

корректиров

ку цен), сом  

Отклонение 

фактической 

стоимости от 

базовой % 
начало окончание 

 ИССЫК-КУЛЬСКАЯ         

1 Алагоз-Каба лот №2 Тонский Ак-Терек 3385 13.03.15 08.08.19 35 598 564 37 494 108 105% 

 ТАЛАССКАЯ              

1 Береке С Манасский Уч-Коргон 1161 09.03.18 10.12.19 20 943 488 20 943 489 100% 

2 Всего по северному региону   4546     56 542 052 58 437 597 103% 

 БАТКЕНСКАЯ         

1 Гауян Кадамжай Бирлик 2502 01.02.18 26.06.20 52 438 211 51 967 894 99,1% 

 ЖАЛАЛАБАТСКАЯ                 

1 Сулайман-Суу Ала-Букинский Т.Балтагулов 2442 01.05.18 23.10.19 48 832 261 48 730 648 99,8% 

2 Таймонку Ноокенский Сакалды 1317 01.05.18 24.12.19 47 662 334 47 528 018 99,7% 

 ОШСКАЯ         

1 Кур-Таш Араванский Тоо-Моюн 2654 01.01.18 28.06.20 49 864 457 49 644 885 99,6% 

4 Всего по южному региону   8915     198 797 263 197 871 445 99,5% 

6 Итого по проекту     13 461     255 339 315 256 309 042 100,4% 
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Всего по завершённым контрактам отремонтировано 62,33 км ирригационных каналов, 

построено 23 гидропоста и 396 сооружений на каналах, повышена водообеспеченность 

орошаемых земель на площади 13461 га. Подробная информация по физическим объёмам 

реабилитации каждому под-проекту приведена в приложении В таблицы 3 и 4. 

Строящиеся под-проекты 

По состоянию на 1 июля 2020 года по ПУСПП действуют 16 строительных контрактов.  

Подробная информация по каждому контракту в денежном выражении и в физических 

единицах по данным региональных инженеров приведена в приложении В, таблицы 1 – 4. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 
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Баткенская область 

По Баткенской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП 

с общей площадью 5 425 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Гауян» Кадамжайский 2 502 2 502 завершен 

2 «Кырк-Булак» Лейлекский 1 072 1 072 реабилитация 

3 «Тилла-Суу» Кадамжайский 1 851 1 851 оценка конкурсных 

предложений 

 Всего по Баткенской области 5 425 5 425  

Стоимость контракта на реабилитационные работы в Баткенской области составляет 78,5 

млн.сом. Выполнено работ на отчётную дату 51,96 млн. сом или 66% от стоимости 

контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Кадамжайский 
 

    

1 «Гауян» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/06 

Консорциум 

«Гидротехстрой» 
52 438 211 51 967 894 99,1% 

 
Лейлекский 

     

2 «Кырк-Булак» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/16 

ОсОО 

«Гидробетон 

Строй» 

26 072 009 0 0% 

 Итого   78 510 220 51 967 894 66% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Баткенской области приведены ниже: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

18,1 

5 

13,8 

4 

76% 

80% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 68 39 58% 

Повышение 

водообеспенности 

га 3574 2502 70% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Баткенской области выполнено 106,6 

тыс. м3 земляных работ, 5633 м3 бетонных и ж/б работ, 4054 м3 гравийной подготовки и 15 

м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Гауян» 

Кадамжайский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/06 

Подрядчик:     консорциум «Гидротехстрой» 

Стоимость работ:   52 438 211 сом 

Сроки строительства:  01.02.18г. – 30.04.20 г. 

На 1 июля 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Гауян» составило 1 967 894 сомов или 99,3% от общей стоимости работ. Строительные 

работы завершены с соблюдением Календарного графика производства работ. В текущем 

квартале выполнение составило 3 121 431 сомов или 71,1%. 

Объект передан в эксплуатацию АВП «Гауян» на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 26.06.2020 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по г. Кызыл-

Кыя, г. Кадамжай и Баткенской области. 

В II-квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Гауян выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК0+69, разломка старого бетона с последующей бетонной облицовкой с ПК22+88 по 

ПК38+69, с ПК32+83 по ПК43+00, устройство моста-переезда на ПК42+45 на 

внутрихозяйственном канале Гауян. 

 На внутрихозяйственном канале Р-3 выполнена бетонная облицовка с ПК16+65 по 

ПК17+37, устройство трубчатого переезда с водобойным колодцем и водовыпуском на 

ПК17+22. 

  

внутрихозяйственный канал «Гауян» (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №4 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 666 000 666 000 586 000 88% 

2 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян 
18 384 926 19 542 533 19 542 533 100% 

3 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян-1 
3 313 597 3 739 237 3 739 237 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сырт 
12 161 708 12 698 420 12 698 420 100% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Ормош-2 
1 329 483 2 625 425 2 625 425 100% 

6 

Внутрихозяйственный канал Р-

3 
4 857 183 5 156 596 5 156 596 100% 

 Итого: 40 712 897 44 428 211 44 348 211 99,8% 

 Непредвиденные затраты 15% 6 106 935 2 391 621 2 051 695 85,8% 

 Итого 46 819 832 46 819 832 46 399 906 99,1% 

 НДС 12% 5 618 380 5 618 380 5 567 989 99,1% 

  Всего по АВП 52 438 212 52 438 212 51 697 894 99,1% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 20161,81 20161,81 100% 3404,58 3404,58 100% 

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 8886,43 8886,43 100% 371,2 371,2 100% 

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 50494,53 50494,53 100% 1219,7 1219,7 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 9002,88 9002,88 100% 252,39 252,39 100% 

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 18049,37 18049,37 100% 385,11 385,11 100% 

  Итого по объекту 106595,02 106595,02 100% 5632,98 5632,98 100% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 8 8 100%    1 1 100% 

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 1 1 100% 1 1 100%     

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 4 4 100% 4 4 100% 1 1 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 3 3 100%    1 1 100% 

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

  Итого по объекту 17 17 100% 6 6 100% 4 4 100% 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кырк-Булак» 

Лейлекский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/16 

Подрядчик:     ОсОО «Гидробетон Строй» 

Стоимость работ:   26 072 009 сом 

Сроки строительства:  01.03.19г. – 31.01.21 г. 

В текущем квартале состоялось совместное совещание специалистов ГАВР, ОРП «УСПиП» 

и ОсОО «Гидробетон Строй», на котором было рассмотрено письмо руководителей АВП 
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«Кырк-Булак» №17 от 21.05.2020 года и гарантийное письмо генерального директора ОсОО 

«Гидробетон Строй» №24 от 21.05.2020 года.  

По итогам совещания было принято решение предоставить возможность ОсОО 

«Гидробетон Строй» до 26.07.2020 года выполнить строительные работы на участке 1000 м 

внутрихозяйственного канала Тешик-1. В случае невыполнения со стороны ОсОО 

«Гидробетон Строй» условий, указанных в гарантийном письме №24 от 21.05.2020 года, 

ОРП «УСПиП» в одностороннем порядке расторгнет контракт с подрядной компанией.  

В конец июня производился устройство строительной площадки с ПК13+00 по ПК16+25 

канала Тешик-1, выемка сечение канала с ПК11+00 по ПК13+00 экскаватором. При этом 

работали экскаватор 2 ед., автосамосвалы 7 ед., погрузчик 1 ед. и рабочие 8 чел. 

Работы по сдаче инертных материалов для составления рецептуры в лабораторию не 

выполнено.  

К приезду комиссии из Бишкека привезли песка в количестве одной машины без 

соответствующей документации (сертификат, договор и т.д.) и был представлен приказ 

назначении нового, по счету пятого прораба и то с задним числом, т.е 20 мая 2020 года, а 

он прораб прибыл на объект 18 июня 2020 года. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 1 606 000 1 606 000   

2 Межхозяйственный канал Тешик 4 874 879 4 874 879   

3 

Внутрихозяйственный канал Тешик-

1 
13 623 827 13 761 364   

 Итого: 20 104 706 20 242 243   

 Непредвиденные затраты 15% 3 015 706 3 036 336   

 Итого 23 120 412 23 278 579   

 НДС 12% 2 774 449 2 793 430   

  Всего по АВП 25 894 861 26 072 009   

2. Материалы 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Тешик 2 471,5   623,8   

2 Внутрихозяйственный канал Тешик-1 28 348,0   1 412,72   

  Итого по объекту 30 819,5   2 036,52   

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Тешик       

2 Внутрихозяйственный канал Тешик-1 16   1   

  Итого по объекту 16   1   
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Жалалабатская область 

По Джалалабадской области в основной список на реабилитацию вошли 4 АВП с общей 

площадью 6 918 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Сулайман-Суу» Ала-Букинский 2442 2442 завершен 

2 «Таймонку» Ноокенский 1317 1317 завершен 

3 «Ак-Жол-Суу» Ноокенский 1851 1851 реабилитация 

4 «Оби-Хает» Базар-Коргонский 1308 1308 реабилитация  

 Всего по Джалалабадской области 6918 6918  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы по объектам составляет 177,05 млн. 

сом, выполнено на отчётную дату 126,5 млн. сом или 71% от стоимости контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ по контрактам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименован

ие 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполне

ния 

 Ала-Букинский      

1 «Сулайман-Суу» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/12 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

48 832 261 48 730 651 99,8% 

 Ноокенский      

2 «Таймонку» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/08 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

47 662 334 47 528 019 99,7% 

3 «Ак-Жол-Суу» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/22 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

49 968 218 13 468 722 27% 

 Базар-Коргонский      

3 «Оби-Хает» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/14 
ЗАО 

«Келечек» 
30 590 280 16 735 419 55% 

 Итого   177 053 093 126 462 811 71% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Джалалабадской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

36,5 

17 

29,3 

14 

80% 

82% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 223 146 65% 

Повышение 

водообеспеченности 

га 7 306 5 083 69 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Джалалабадской области выполнено 

348,6 тыс.м3 земляных работ, 10 352 м3 бетонных и ж/б работ, 10 939 м3 гравийной 

подготовки и 537 м3 каменных работ. 
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По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Ак-Жол-Суу» 

Ноокенского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/22 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    49 968 218 сом 

Сроки строительства:   01.01.20 г. – 28.02.21 г. 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 13 468 722 сомов или 27,0% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного 

графика производства работ на 9 447 922 сомов или 335,0%. В текущем квартале 

выполнение составило 7 859 576 сомов или 292,4%. 

В II-квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале МЛ правый производилась бетонная облицовка с 

ПК6+15 по ПК18+15 протяженностью 1200 м. 

 На внутрихозяйственном канале Коргон производилась бетонная облицовка с ПК3+09 

по ПК14+39 протяженностью 1130 м, устройство поворотных колодцев на ПК15+58, 

16+02, моста-переезда на ПК16+15.  

 

   
Внутрихозяйственные каналы «МЛ правый» до и во время реабилитации 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал МЛ Правый 38609,46 21227,15 55% 1329,92 635,65 48% 1257,3 796,9 63% 

2 

Канал Райком 

правый 19632,9 0  592,33 0  225,4 0  

3 Канал Кен-Сай 9909,19 0  257,68 0  259,6 0  

4 Канал Коргон 32548,43 15345,48 47% 1438,23 635,78 44% 1451,7 883,7 61% 

Итого по объекту 100699,98 36572,63 36% 3618,16 1271,43 11% 3194 1680,6 53% 

 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал МЛ Правый 10 2 20% 4 1 25% 

2 Канал Райком правый    10   

3 Канал Кен-Сай 3      

4 Канал Коргон 1 1 100% 4 2 50% 

  Итого по объекту 14 3 21% 18 3 17% 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Оби-Хает» Базар-

Коргонского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/14 

 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:    30 590 281 сом 

Сроки строительства:   14.02.19 г. – 28.02.21 г. 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 16 735 419 сомов или 54,7% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного 

графика производства работ на 1 789 896 сомов или 90,3% из-за приостановления 

строительных работ во время действия чрезвычайного положения в республике. В текущем 

квартале выполнение составило 4 919 843 сомов или 101,7%. 

В II-квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 496 800 496 800 360 000 73% 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал МЛ Правый 14 474 208 14 474 208 5 808 816 40% 

2 Канал Райком правый 7 572 917 7 572 917   

3 Канал Кен-Сай 2 790 338 2 790 338   

4 Канал Коргон 13 383 501 13 383 501 5 856 828 44% 

Итого по АВП 38 717 764 38 717 764 12 025 644 31% 

Авторский надзор 0,2% 77 436 77 436   

ИТОГО 38 795 200 38 795 200 12 025 644 31% 

Непредвиденные затраты 15% 5 819 280 5 819 280   

НДС 12% 5 353 738 5 353 738 1 443 077 27% 

  Итого по объекту 49 968 218 49 968 218 13 468 722 27% 
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 На межхозяйственном канале Левая Ветка выполнено устройство гидропоста на 

ПК139+00. 

 На внутрихозяйственном канале Болуш-Ата выполнена бетонная облицовка с ПК3+26 

по ПК4+19 протяженностью 93 м. 

 На внутрихозяйственном канале ПК-133 выполнена бетонная облицовка с ПК9+82 по 

ПК14+08 протяженностью 426 м, устройство водовыпусков на ПК7+50 и ПК10+82. 

 На внутрихозяйственном канале ПК-139 левый выполнена бетонная облицовка с 

ПК6+09 по ПК12+47 протяженностью 638 м, устройство трубчатого переезда на 

ПК6+33, трубчатого водовыпуска на ПК16+00. 

 

  

Внутрихозяйственный канал АВП «Оби-Хает» (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 632 000 632 000 366 361 58% 

Межхозяйственная сеть     

 Канал Левая Ветка 1 649 348 1 649 348 1 267 230 77% 

Итого по межхоз каналам 1 649 348 1 649 348 1 267 230 77% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал Болуш-Ата 4 966 111 4 966 111 1 071 274 22% 

2 Канал Жети-Кошкон 5 573 552 5 573 552 5 402 756 97% 

3 Канал ПК-133 6 462 990 6 462 990 4 191 036 65% 

4 Канал ПК-139 левый 4 466 217 4 466 217 2 643 682 59% 

Итого по внутрихоз каналам 21 468 870 21 468 870 13 308 748 62% 

Непредвиденные затраты 15% 3 562 533 3 562 533   

ИТОГО: 27 312 751 27 312 751 14 942 339 55% 

НДС 12% 3 277 530 3 277 530 1 793 081 55% 

  Итого по объекту 30 590 280 30 590 280 16 735 420 55% 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Ветка 1465,1 1222,11 66% 241,4 179,2 74% 78,1 64,1 82% 

2 ВХ канал Болуш-Ата 17057,9 12411,13 73% 478,0 0  487,8 0  

3 

ВХ канал Жети-

Кошкон 18463,2 18373,17 99% 571,9 545,3 95% 594,7 594,7 100% 

4 ВХ канал ПК-133 15208,4 14316,7 94% 698,1 397,8 57% 670,8 645,6 96% 

5 

ВХ канал ПК-139 

левый 7446,6 6675,9 89% 509,4 264,9 52% 530,3 424 80% 

Итого по объекту 59641,2 52999,01 87% 2498,8 1387,2 56% 2361,7 1728,4 73% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Ветка 3      

2 ВХ канал Болуш-Ата 4      

3 ВХ канал Жети-Кошкон 7 7 100% 3   

4 ВХ канал ПК-133 5      

5 ВХ канал ПК-139 левый 1   12   

  Итого по объекту 20 7 35% 15   
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Иссык-Кульская область 

По Иссык-Кульской области в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП с общей 

площадью 9 222 га.  

№№ 

п/п 

Наименование 

АВП 
Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Бельсовхоз О» Джеты-Огузский 5281 5281 реабилитация  

2 «Тасма-Каранар» Ак-Суйский 1918 1918 реабилитация  

 «Алагоз-Каба» Лот 

№2 – переходящий 

объект с ДФ ПВО-2 

Тонский   Реабилитация 

завершена 

3 «Сары-Тор» Джеты-Огузский 2023 2023 Детальное 

проектирование 

 Итого 9222 9222  

Стоимость контракта по 2 под-проектам Иссык-Кульской области составляет 180,6 млн. 

сом, выполнение по области составило на отчётную дату 131,4 млн. сом или 73%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 
Район, наименование АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ, сом 

Процент 

выполнения 

 Джеты-Огузский      

1 «Бельсовхоз О» 
Лот №1 APNIP/C.1/C

W/NCB/05 
ОсОО «Ош 

импульс» 
51 592 936 41 685 222 81% 

Лот №2 77 041 322 62 902 974 82% 

 Тонский      

2 «Алагоз-Каба»  Лот №2 
APNIP/C.1/C

W/S/08 
ОсОО «Эра 

Строй Сервис» 
13 313 576 13 313 576 100% 

 Ак-Суйский      

3 «Тасма-Каранар» 

APNIP/C.1/C

W/NCB/13 
ОсОО 

«Автотрансстрой 

Плюс» 

51 977 677 26 813 400 52% 

 Всего   193 925 511 144 715 172 75% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Иссык-Кульской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

53,5 

16 

36,0 

2 

67% 

13% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 543 265 49% 

Повышение 

водообеспенности 

га 10 584 8 199 77% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Иссык-Кульской области выполнено 

91,6 тыс.м3 земляных работ, 2946 м3 бетонных и ж/б работ и 1,3 тыс.м3 ж/б сборный, 1 812 

м3 гравийной подготовки и 173 м3 каменных работ. 
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По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

 «Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Бельсовхоз О» 

Жеты-Огузского район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/05 

ЛОТ № 1 и ЛОТ№2 

Подрядчик:     ОсОО «Ош импульс» 

Стоимость работ лот №1:  51 592 939 сом; 

Стоимость работ лот №2:   77 041 322 сом 

Сроки строительства:   01.03.18 – 30.10.20 

На 1 июля 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №1 составило 41 685 222 сомов или 81% от общей стоимости работ. В 

текущем квартале выполнение составило 8,433 млн. сомов или 20%. 

Во 2 квартале 2020г. на объекте производились следующие работы: 

 МК ЧОН 

Реабилитация головного сооружения и гидропостов  в количестве  4 шт. на канале. 

 МК Гранцкий  

Устройства трубчатого переезда диаметром 80 см на земляном русле. 

 Бартал. 

Устройства трубчатого переезда диаметром 1м. на земляном русле. Устройства 

монолитного канала 480 м. 

 Верхний. 

Устройства  монолитного канала 265м. Трубчатый переезд диаметром 80см. 1 шт. и 

60см 1 шт. 

 Брянский  

Устройства Водовыпуск 2 порядка с перепадом 1 шт. 

 Ромонцов  

 Устройства Водовыпуск 2 порядка с перепадом 2 шт. Трубчатый переезд диаметром 

1м. 1 шт. 

 Масалиев 1 

Устройства Водовыпуск 2 порядка с перепадом 1 шт. Трубчатый переезд диаметром 

60см. 2 шт. 

 Р-1-1 Полянский. 

Устройства трубчатый переезд диаметром 1м. 1 шт. Разравнивание отвалов  3,5 км. 

Строительство лоткового канала ЛР-40  926 м, 6 водовыпусков 

 Старый Гранский. 

Трубчатый переезд диаметром 60см. 1 шт. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Внутрихозяйственный канал АВП (до реабилитации и после строительства) 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

      

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП №1 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 243 000 243 000 211 000 86,83% 

Межхозяйственная  сеть         

1 МК "Чон" 1 552 200 1 552 200 1 225 302 78,94% 

2 МК "Гранский" 2 280 748 2 107 763 1 965 111 93,23% 

3  МК "Полянский" с ПК 3+00 851 500 340 750   0,00% 

4  ГВС на канале "Полянский" 2 977 378 3 848 115 3 027 170 78,67% 

5 МК "Песчанский" 2 742 879 2 488 437 578 018 23,23% 

Итого по межхоз  сети 10 404 705 10 337 265 6 795 601 65,74% 

Внутрихозяйственная  сеть         

6  Канал "Урючный" 1 917 505 0     

7  канал  "Бартал"  2 918 491 2 653 818 2 168 984 81,73% 

8   канал  "ГЭС"  5 824 723 6 049 818 6 233 738 103,04% 

9   канал  "Система реки Сюттуу-Булак"  1 143 559 974 546 974 546 100,00% 

10   канал  "Верхний"  11 020 036 16 996 403 16 183 978 95,22% 

11   канал  "Шадловский"  7 206 441 1 561 375 652 619 41,80% 

12   канал  "Брянский"  1 009 017 801 750 689 890 86,05% 
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план 6 37 6 37 6 37 6 43 7 54 9 24 11 3 13 8 15 9 18 1 20 3 23 2 24 4 24 4 24 5 27 0 30 3 33 1 35 8

факт 6 63 6 63 6 63 6 97 7 78 10 5 13 1 15 8 17 5 26 3 29 2 29 2 32 6 33 2 33 2 33 2 34 3 36 8 41 6

График выполнения работ в АВП "Бельсовхоз О" лот №1
Стоимость контракта 51 592,9 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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13   канал  "Романцов"  1 050 142 1 170 393 842 647 72,00% 

14   канал  "Масалиев 1"  422 505 525 241 397 459 75,67% 

15 канал  "Масалиев 2"  362 739 362 739 320 145 88,26% 

16   канал  "Стадион"  361 349 469 320 469 520 100,04% 

17  канал  "Р-1 Песчанский"  263 340 264 609   0,00% 

18   канал  "Р-1 Гранский"  170 376 170 376   0,00% 

19   канал  "Р-1-1 Полянский"  545 497 2 154 528 2 128 778 98,80% 

20 канал "Старый Гранский"   128 242 128 242 100,00% 

  Итого по внутрихоз сети 34 215 720 34 283 158 31 190 546 90,98% 

  Итого 44 863 425  44 863 423  38 197 147  85,14% 

  Непредвиденные 15% 6 729 514  6 729 513  3 488 073    

  Всего 51 835 939  51 592 936  41 685 220  80,80% 

  в том числе НДС 12% 4 806 796  4 806 795  4 092 551  85,14% 

            

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 41   57,2   

2 Межхозяйственный канал Гранский 313 313 100% 107,4 132,56 123% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00 210 210 100% 48 40,6 85% 

4 ГВС на канале Полянский 260 260 100% 191,2 65,8 34% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 448,6   201,7   

 Итого по межхозсети 1272,6 783 55% 605,5 238,9 39% 

 Внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 2130   9,8   

7 Внутрихозяйственный канал Бартал 2264   284,1   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС 9452 7315 77% 540,6 357,7 66% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 276 180,8 66% 53,4 23,5 44% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний 11954 10651,3 89% 564,98 339,68 60% 

11 Внутрихозяйственный канал Шадловский 9936,9 816,8 8% 95,7 12,9 14% 

12 Внутрихозяйственный канал Брянский 327,8 36,8 11% 54,8 2,5 3% 

13 Внутрихозяйственный канал Романцов 647 279 43% 67,7 11,2 17% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 516 139 27% 72,1 1,6 2% 

15 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 485 278 57% 11,9 3,1 26% 

16 Внутрихозяйственный канал Стадион 423,7 423,7 100% 6,5 6,5 100% 

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский 144 0  18,6 0  

18 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 68 0  7,2 0  

19 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский 6507 2475 38% 9,2 0  

20 

Внутрихозяйственный канал Старый 

Гранский 139 6,5 5% 1,56 1,56 100% 

 Итого по внутрихозсети 45270,4 22601,9 50% 1798,14 760,24 42% 

  Итого по объекту 46 543,0 23 384,9 50% 2403,64 999,14 42% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 4   6   

2 Межхозяйственный канал Гранский    1 1 100% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00       

4 ГВС на канале Полянский 2 1 50% 2 1 50% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 5   3   

 Итого по межхозсети 11 1 9% 12 2 17% 

 внутрихозяйственная сеть       



- 41-  

 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 1      

7 Внутрихозяйственный канал Бартал    2   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС    5 5 100% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки Сюттуу-

Булак    5 5 100% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний    35 18 43% 

11 Внутрихозяйственный канал Шадловский 1   24 2 8% 

12 Внутрихозяйственный канал Брянский    10 1 10% 

13 Внутрихозяйственный канал Романцов 1   9 5 56% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1    5 1 20% 

15 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2    7 3 43% 

16 Внутрихозяйственный канал Стадион    3 3 100% 

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский       

18 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский       

19 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский       

20 Внутрихозяйственный канал Старый Гранский    1 1 100% 

 Итого по внутрихозсети 3   106 44 42% 

        

  Итого по объекту 14 1 7% 118 46 39% 

 

На 1 июля 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №2 составило 62 902 974 сомов или 82% от общей стоимости работ. В 

текущем квартале выполнение составило 5 636 млн. сомов или 8%. 

Во 2 квартале 2020г. производились следующие работы: 

 Шалба  

Демонтаж  Г-12 м3 32,9 

Монтаж      Г-12 м3 32,9 

На дно канала уложена 75 м3 бетона В-20. Арматуры 2,535 тн. Установлены жестких  

стыков  на 1,0 м3 бетона В-20. 

Устройство мостового переезда 1шт. 

 Кокуй-Кол. 

Устройства мостового переезда  1шт. 

 Сары-Тал. 

Устройства трубчатого переезда на лотковом канале 3 шт. 

Устройства водовыпусков из лоткового канала 6 шт. 

 Турдин. 

Устройства сооружения, двух сторонний водовыпуск на земляном канале.1шт. 

Устройства трубчатый переезд диаметром 80см. 1 шт.на земляном канале. 

 Орто-Арык. 

Устройства трубчатый переезд диаметром 80см. 1 шт.на земляном канале. 

Устройство монолитного канала 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Внутрихозяйственный канал АВП (до и после реабилитации) 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 263 000 263 000 161 900 62% 

 Внутрихозяйственная сеть     

2 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 12 828 315 12 943 759 12 908 784 99% 

3 Внутрихозяйственный канал Шалба 15 379 051 16 860 340 13 890 572 82% 

4 Внутрихозяйственный канал Кыркын 9 129 614 9 242 999 9 224 599 99% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский 
2 423 501 2 443 901 1 113 278 46% 

6 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере 

и Куван 
1 792 508 1 792 508 0  

7 Внутрихозяйственный канал Алымжан 215 202 215 202 84 948 40% 

8 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5 827 600 5 827 600 4 332 548 74% 

9 Внутрихозяйственный канал Арык 379 506 379 506 0  

10 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 4 240 490 4 084 845 3 512 325 86% 

11 Внутрихозяйственный канал Сейбек 185 298 185 298 0  

12 Внутрихозяйственный канал Р-7 183 138 183 138 0  

13 Внутрихозяйственный канал Р-10 314 230 314 230 0  

14 Внутрихозяйственный Кара-Курак 128 671 128 671 0  

15 Внутрихозяйственный канал Турдин 1 316 309 1 316 309 581 580 44% 

16 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль 
449 432 449 432 38 408 9% 

17 Вход в БСР Боз-Бешик 2 849 570 1 828 323 625 225 34% 

18 БСР Боз-Бешик малый 934 220 934 220 934 220 100% 
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факт 31 2 31 2 31 2 32 4 36 9 40 7 43 4 45 8 47 5 49 7 52 6 52 6 56 6 57 2 57 2 57 2 57 7 60 2 62 9

График выполнения работ в АВП "Бельсовхоз О" лот №2
Стоимость контракта 77 041,3 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

19 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 4 989 177 5 092 292 5 092 292 100% 

20 Внутрихозяйственный канал Обводной 177 916 177 916 101 226 57% 

21 

Внутрихозяйственный канал Орто-

Арык 
2 985 706 2 328 966 132 000 5% 

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
66 729 454 66 729 455 52 572 005 79% 

 Итого 66 992 454 66 992 454 58 369 939 87% 

 Непредвиденные 15% 10 048 868 10 048 868 4 533 035 45% 

  Всего по АВП 77 041 322 77 041 322 62 902 974 82% 

 В том числе НДС 12% 8 282 606 8 254 427 7 548 356 82% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 7652 764,3 10% 11,7 8,9 76% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба 19906 19259 97% 906,1 741 82% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 8451 8477,4 101% 695,9 533,6 76% 

4 Внутрихозяйственный канал Песчанский 2128 1029 48% 19,2 2,9 16% 

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере и 

Куван 830   56,1   

6 Внутрихозяйственный канал Алымжан 99 26 26% 11,6 3,7 32% 

7 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5734 2736 48% 10,5 4,5 43% 

8 Внутрихозяйственный канал Арык 459   7,4   

9 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 3103 2431 78% 600,6 19,5 3% 

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек 167   3,4   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7 176   4,9   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10 455   8,4   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак 48,8   2,2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин 9687,4 9687,4 100% 26,5   

15 Внутрихозяйственный канал Кокуй-Куль 217 28 13% 9,9 0,6 6% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик 23009 400 2% 10,6 68,7  

17 БСР Боз-Бешик малый 8387 4105 48% 13,1 14,4 110% 

18 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 6442,9 6442,9 100% 9,2 9,2 100% 

19 Внутрихозяйственный канал Обводной 165   5,3   

20 Внутрихозяйственный канал Орто-Арык 4446,8   68,2   

 Итого по внутрихозсети 101563,9 55386 54% 2480,8 1564,1 63% 

 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол    9 9 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба    15 2 13% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 1   8 2 25% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский    3   

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере 

и Куван    19   

6 Внутрихозяйственный канал Алымжан    4 2 50% 

7 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал    13 13 100% 

8 Внутрихозяйственный канал Арык    3   

9 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал    11 5 46% 

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек    2   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7    2   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10    2   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак    2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин    10   

15 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль    8 2 25% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик    0   

17 БСР Боз-Бешик малый    1   

18 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик    10   

19 Внутрихозяйственный канал Обводной    1 3 300% 

20 Внутрихозяйственный канал Орто-Арык    20   

  Итого по объекту 1   143 38 27% 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» 

Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13  

Подрядчик:     ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:    51 977 677 сом; 

Сроки строительства:   29.08.18 – 31.10.20 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 26 813 400 сомов или 52% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 107344. В текущем квартале выполнение составило 3 529 455 сомов. 

Отставание от календарного графика в связи с прекращением работ на период режима ЧС. 

Во 2 квартале 2020 года производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале «Чолпон» выполнено устройство 2-х 

односторонних и 2-х двухсторонних водовыпусков, 1 трубчатый переезд. 

 На внутрихозяйственном канале «Приарык Кайырма» выполнен монтаж 

железобетонных опорных плит, монтаж лотков ЛР-60 – 34 м3, устроство 2 

водовыпусков и 1 шт. трубчатого переезда. 

 На внутрихозяйственном канале Нижний Кундуй ПК111+00 выполнен монтаж лотков 

ЛР-40 – 3м3, устройство 1 концевого сооружения. 

 На внутрихозяйственном канале Р-1-1 выполнен монтаж лотков ЛР-60 – 41,5 м3, 

устройство 2-х односторонних водовыпусков. 

 На межхозяйственном канале «Каскад» выполнено устройство мостового переезда.  
 

    

 

 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

внутрихозяйственный канал «Чолпон» - 

бутобетон 
Лотковый канал «Приарык Кайырма» - 

подготовка трассы 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 429 487 331 743 77% 

 Межхозяйственная сеть    

2 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 
2 888 162 2 108 326 73% 

3 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский 
1 051 745 502 655 48% 

4 Межхозяйственный канал Кайырма 1 127 478 421 075 37% 

5 Межхозяйственный канал Каскад 868 607 538 968 62% 

 Итого по межхозяйственным каналам 5 935 992 3 571 024 60% 

 Внутрихозяйственная сеть    

6 Лотковый канал Красный Баз 2 661 756 2 026 453 76% 

7 Лотковый канал Р-1-1 1 777 876 1 664 383 94% 

8 Лотковый канал Р-1-2 163 572 22 815 14% 

9 Лотковый канал Пляж  3 212 158 2 933 414 91% 

10 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00 
3 142 768 2 815 110 89% 

11 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий 
134 573 47 806 35% 

12 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский) 
1 693 240 1 219 142 72% 

13 Внутрихозяйственный канал Чолпон 8 285 770 5 171 672 62% 

14 Лотковый канал Приарык Кайырма 7 590 244 4 615 946 61% 

15 Лотковый канал Приарык Кайырма -1  3 044 221 114 691 4% 

16 Лотковый канал Ферма №3 198 275 108 670 55% 

17 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма 
156 438 31 871 49% 

18 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский 
1 211 640 857 967 71% 

19 Лотковый канал Садовый 3 709 186 503 387 14% 

20 Внутрихозяйственный канал Овощной 87 189 318 71 37% 

21 

Лотковый канал Р-2-4 (из канала 

Комсомольский) 
1 556 289 318 71 2 

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
38 625 195 22 197 069 57% 

 По сличительной ведомости 207 308   

 Итого 45 197 979 26 099 835 58% 

 Непредвиденные 15% 6 779 697 713 563 10% 

  Всего по АВП 51 977 677 26 813 400 52% 
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2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 885 584 65% 93 44,2 48% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский 498   28,7   

3 Межхозяйственный канал Кайырма 395   36,3   

4 Межхозяйственный канал Каскад 425 238 56% 37,2 13,2 35% 

 Итого по межхозяйственным каналам 2203 822 34% 195,2 57,4 29% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз 2089,9 1414 68% 28,7 6,3 33% 

6 Лотковый канал Р-1-1 3266,8 3003 92% 17,9 16 65% 

7 Лотковый канал Р-1-2 121 0  2,8 0  

8 Лотковый канал Пляж  2472,8 2448 99% 30 26,2 88% 

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00 3229 3229 100% 34,5 31,5 85% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий 51 0  5,4 0  

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский) 1068 0  2 0  

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон 5044,7 3594,6 71% 667,9 397,8 38% 

13 Лотковый канал Приарык Кайырма 5040,5 3508 70% 25,6 8,34 3% 

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1  1893,3 0  10,4 0  

15 Лотковый канал Ферма №3 172,3 0  3 0  

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма 71 0  6,1 0  

17 Внутрихозяйственный Средне-Маевский 897,8 210 23% 26,5 18 100% 

18 Лотковый канал Садовый 4022,9 0  16 0  

19 Внутрихозяйственный канал Овощной 34 0  3,6 0  

20 

Лотковый канал Р-2-4 (из канала 

Комсомольский) 10258,5 0  2,5 0  

 Итого по внутрихозсети 39733,5 17406,6 44% 882,9 504,14 57% 

 Всего по АВП 41936,5 18228,6 43% 1078,1 561,5 52% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 1 1 100% 16 9 43% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский    4   

3 Межхозяйственный канал Кайырма    3   

4 Межхозяйственный канал Каскад    1   

Итого по межхозяйственным каналам 1 1 100% 24 9 38% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз    6 2 33% 

6 Лотковый канал Р-1-1    5 3 60% 

7 Лотковый канал Р-1-2    1   

8 Лотковый канал Пляж     5 4 80% 

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00    8 8 100% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий    3   

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский)    4   

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон    13 10 77% 

13 Лотковый канал Приарык Кайырма    14 4 29% 

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1     10   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

15 Лотковый канал Ферма №3    2   

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма    2   

17 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский    6 6 100% 

18 Лотковый канал Садовый    9   

19 

Внутрихозяйственный канал 

Овощный    2   

20 

Лотковый канал Р-2-4 (из канала 

Комсомольский)    3   

Итого по внутрихозяйственным каналам    91 37 41% 

  Итого по объекту 1 1 100% 115 46 40% 
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Нарынская область 

По Нарынской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 5 

АВП, с общей площадью 9 289 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Баш-Келтебек» Ат-

Башинский 

2389 2389 реабилитация 

2 «Талаа-Булак» Ак-

Талинский 

1025 1025 присужден контракт  

3 «Токтомуш» Жумгальский 2236 2236 реабилитация 

4 «Кара-Кунгой Укок Суу» Кочкорский 2459 2459 реабилитация 

5 «Ак-Марча» Нарынский 1180 1180 детальное 

проектирование 

 Всего по Ошской области 9289 9289  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Нарынской области составляет 139,5 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 40,5 млн. сом или 29%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Жумгальский      

1 «Токтомуш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/04 
ОсОО «Нарк-

Тоо» 
27 498 702 19 767 034 72% 

 Ат-Башинский      

2 «Баш-Келтебек» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/11 

Консорциум 

ОсОО 

«Хайтечстрой» 

и ОсОО «Ника 

КГ» 

57 365 514 14 476 302 25% 

 Кочкорский      

3 
Кара-Кунгой-

Укок Суу 
APNIP/C.1/C

W/NCB/20 

ЗАО 

«Жалалабатск

ое СМУ ТТ» 

54 634 436 6 008 747 11% 

 Итого   139 498 652 40 525 083 29% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Нарынской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

БСР 

км 

шт 

шт 

21,1 

4 

3 

4,1 

- 

1 

19% 

 

 

       33% 

Другие сооружения на каналах шт 187 18 9% 

Повышение водообеспенности га 7084 2620 37% 



- 49-  

 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Нарынской области выполнено 32,8 

тыс.м3 земляных работ, 1,8 тыс.м3 бетонных и ж/б работ и 483 м3 сборный ж/бетон, 1,17 

тыс.м3 гравийной подготовки и 717 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Токтомуш» 

Жумгальский район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/04  

Подрядчик:     ОсОО «Нарк-Тоо» 

Стоимость работ:    27 498 702 сом; 

Сроки строительства:   1.07.18 – 30.10.20 

На 1 июля 2020 года выполнение по объекту составило 19 767 034 сомов или 72% от общей 

стоимости работ. Календарный график производства продлен. В текущем квартале 

выполнение составило 0 сомов. 

Во 2 квартале 2020г. реабилитационные работы на объекте приостановлены в связи с 

коронавирусом и началом вегетационных поливов. Производство работ намечено начать в 

августе 2020 года. 

 

Внутрихозяйственный канал «Чолок» облицовка канала. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

  

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 
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График выполнения работ в АВП "Токтомуш"
стоимость контракта 27 498,702 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП №1 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 218 000 218 000 181 100 83,07% 

  Итого 218 000  218 000    0,00% 

1 ВХ к-л Жаны-Арык" 8 762 436  8 762 436  7 465 942  85,20% 

2 ВХ к-л Катаган 1 959 461  1 959 461  0  0,00% 

3 ВХ к-л" Аккыя 384 209  384 209  346 038  90,07% 

4 ВХ к-л Карагул 1 124 129  1 124 129  0  0,00% 

5 ВХ к-л Алжанбай 456 925  456 925  0  0,00% 

6 ВХ к-л Тынай 72 319  72 319  0  0,00% 

7 ВХ к-л Таш-2 797 249  797 249  0  0,00% 

8 ВХ к-л Чолок 3 446 162  3 446 162  3 168 831  91,95% 

9 ВХ к-л Жолке 2 503 054  2 503 054  2 032 921  81,22% 

10 ВХ к-л Карды-Жарык 5 278 975  5 278 975  4 391 698  83,19% 

11 ВХ к-л Таш-1 15 723  15 723  0  0,00% 

  Итого В/Х каналы 24 800 642  24 800 642  17 405 431  70,18% 

  Непредвид расходы 10% 2 480 060  2 480 060  2 230 749    

    Всего по АВП   27 498 702 27 498 702 19 767 034 71,88% 

 

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ВХ к-л Жаны-Арык" 12 411    12 341,00    99,4%      542,98      454,96    83,8% 

2 ВХ к-л Катаган 3 930               -      0,0%       93,32             -      0,0% 

3 ВХ к-л" Аккыя 190               -      0,0%       22,36             -      0,0% 

4 ВХ к-л Карагул 713               -      0,0%       60,65             -      0,0% 

5 ВХ к-л Алжанбай 244               -      0,0%       25,92             -      0,0% 

6 ВХ к-л Тынай 41               -      0,0%         4,20             -      0,0% 

7 ВХ к-л Таш-2 215               -      0,0%       25,55             -      0,0% 

8 ВХ к-л Чолок 2 337     2 214,20    94,7%      257,35        86,22    33,5% 

9 ВХ к-л Жолке 3 056     2 913,10    95,3%      261,94      207,60    79,3% 

10 ВХ к-л Карды-Жарык 4 048     3 020,00    74,6%      246,55        57,35    23,3% 

11 ВХ к-л Таш-1 0               -      #ДЕЛ/0!            -               -      #ДЕЛ/0! 

        27 185      20 488,30    75,4%   1 540,82      806,13    52,3% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водозаборные узлы, шт Гидропосты, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ВХ к-л Жаны-Арык"             1                  1    100,0%              1        

2 ВХ к-л Катаган             

3 ВХ к-л" Аккыя             

4 ВХ к-л Карагул                    1        

5 ВХ к-л Алжанбай             

6 ВХ к-л Тынай             

7 ВХ к-л Таш-2             1              

8 ВХ к-л Чолок             1               0,8    80,0%              1        

9 ВХ к-л Жолке             

10 ВХ к-л Карды-Жарык             

11 ВХ к-л Таш-1             

  Итого             3               1,8    60,0%              3             -        
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«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Баш-Келтебек» 

Ат-Башинского район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/11  

Подрядчик:     ОсОО «Хай тек Строй» 

Стоимость работ:    57 365 514 сом; 

Сроки строительства:   01.03.19 – 31.05.21 

На 1 июля 2019 года выполнение по объекту составило 14 476 302 сомов или 25% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 11 121 918 сомов. В текущем квартале выполнение составило 2 177 

097 сомов. 

Во 2 квартале 2020 года производились следующие работы: 

 Проделаны ремонтные работы на головном водозаборном сооружении Баш-

Келтебек следующего характера: залито монолитный ж/бетон – 11,0 м3, монтаж 

промывочного щита 120Х100.  

 

   
Реабилитационные работы на внутрихозяйственном канале АВП 

 На канале Баш-Келтебек-1 проделаны следующие работы: залито дно канала Баш-

Келтебек монолитным ж/бетоном с толщиной 10-12см от шлюза до ПК0+00 – 12,5 

метров, с ПК0+00 по ПК0+75 – 75 метров, с ПК1+90 по ПК2+50 – 60 метров и с 

ПК2+95 по ПК3+12 – 17 метров и ремонтирован акведук через реку Кара-Коюн.  
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 По каналу Баш-Келтебек-2 было выполнено реабилитационные работы с ПК0+00 по 

ПК10+00. Демонтированы сборные железобетонные плиты с ПК0+00 по ПК10+00. 

Выполнены земляные работы: сечение канала и гравийная подготовка t=10 см. 

бетонировано дно и откосы канала монолитным железобетоном с протяженностью 

570 метров t=15 см. выполнено монтаж сборных ж/бетонных плит П-4 на 404 метров 

с ПК5+70 по ПК9+74. а также закончено строительство шлюз-регулятора на 

ПК5+70.  

    

 На канале Кытат-Арыка закончены работы по устройству монолитного 

железобетона дна и стенки головного водозаборного узла. Выполнено земляные 

работы берегоукрепительной дамба. Закончено монолитный железобетон 

водоприемника, установлены рамы щит затвора. 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

  

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в 

таблице ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП №1 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 1 650 000 1 650 000 1 102 000 66,8% 

  Итого 1 650 000  1 650 000  1 102 000  66,8% 

1 ГВС Баш-Келтебек 1 082 222  1 082 222  944 110  87,2% 

2 ВХ к-л Баш-Келтебек 1 15 812 365  15 812 365  936 098  5,9% 

3 ВХ к-л" Баш-Келтебек 2 и БСР 14 440 282  14 440 282  4 404 597  30,5% 

4 ВХ к-л Кытат Арык 19 315 598  19 315 598  6 547 915  33,9% 

  Непредвид расходы 10% 5 065 047  5 065 047  541 582  10,7% 

    Всего по АВП   57 365 514 57 365 514 14 476 302 25,2% 

            

2. Материалы 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

ты
с
.с

о
м

мар.19 апр.19 май.19
июн.1

9
июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20

июн.2
0

план 1 437 4 081 7 822 8 961 9 372 10 782 11 782 12 532 12 532 12 532 12 532 12 532 14 598 17 598 21 598 25 598

факт 1 437 4 081 7 822 9 372 10 782 10 782 10 782 12 299 12 299 12 299 12 299 12 299 12 299 12 299 12 299 14476,3

График выполнения работ в АВП "Баш-Келтебек"
стоимость контракта 57 365,514 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ГВС Баш-Келтебек              11,08         10,83    97,7% 

2 ВХ к-л Баш-Келтебек 1 16 521,600           82,90    0,5%   1 228,84         69,10    5,6% 

3 ВХ к-л" Баш-Келтебек 2 и БСР 12 851,140      3 529,50    27,5%   1 265,55       330,55    26,1% 

4 ВХ к-л Кытат Арык 16 111,880      1 205,90    7,5%   1 650,30       163,30    9,9% 

    45 484,620      4 818,30    10,6%   4 155,77       573,78    13,8% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водозаборные узлы, шт Гидропосты, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ГВС Баш-Келтебек               1                   1            

2 ВХ к-л Баш-Келтебек 1             

3 ВХ к-л" Баш-Келтебек 2 и БСР             

4 ВХ к-л Кытат Арык                    1        

  Итого               1                   1                   1              -        

 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кара-Кунгой Укок 

суу» Кочкорский район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/20  

Подрядчик:     ЗАО «Жалалабатское СМУ ТТ» 

Стоимость работ:    54 634 436 сом; 

Сроки строительства:   01.11.19 – 31.07.21 

На 1 июля 2020 года выполнение составила 6 008 747 сом. Строительные работы ведутся с 

отставанием Календарного графика производства работ на 206 653 сомов. В текущем 

квартале выполнение составило 6 008 747 сомов. 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в 

таблице ниже. 

1. Стоимость (сом) 
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№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП №1 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 2 180 000 2 180 000 412 500 18,92% 

2 МХК Машинный 548 777 548 777   0,00% 

1 ВХ к-л "Сакыбаев" 295 585  295 585    0,00% 

2 ВХ к-л Койсойбос 1 052 720  1 052 720    0,00% 

3 ВХ к-л Чап Мечит БДР 986 038  986 038    0,00% 

4 ВХ к-л Тик лоток БДР 1 443 812  1 443 812    0,00% 

5 ВХ к-л Текшербек 1 501 694  1 501 694    0,00% 

6 ВХ к-л Эки -Кызыл 4 204 137  4 204 137    0,00% 

7 ВХ к-л Кылычбек 4 178 479  4 178 479    0,00% 

8 ВХ к-л Бала-Бейит лоток 390 803  390 803    0,00% 

9 ВХ к-л Бала-Бейит   1 026 036  1 026 036    0,00% 

10 ВХ к-л Таш-Алыш 3 161 917  3 161 917    0,00% 

11 ВХ к-л Кыштак (Кара-Кунгой) 3 274 406  3 274 406  2 428 142  74,16% 

12 ВХ к-л Дуйшонакун лоток 191 204  191 204    0,00% 

13 ВХ к-л Майчыбыр 2 816 487  2 816 487  813 908  28,90% 

14 ВХ к-л Майчыбыр усту 164 090  164 090    0,00% 

15 БДР Бел-Саз 71 614  71 614    0,00% 

16 ВХ к-л Кара-Саз лоток (кыштак ичи) 555 304  555 304    0,00% 

17 ВХ к-л Семиз-Бел 6 078 342  6 078 342  2 243 543  36,91% 

18 ВХ к-л Кара-Саз   9 260 857  9 260 857    0,00% 

19 ВХ к-л Чон-Алыш БДР 7 910 725  7 910 725  65 590  0,83% 

20 БСР Кара-Кунгой 739 776  739 776  45 064  6,09% 

  Итого: 49 304 026  49 304 026  6 008 747  12,19% 

  
Итого по каналам и сооружениям с 

учетом налогов 
49 852 796  49 852 796  6 008 747  12,05% 

  
Всего по каналам с ведомостью №1 

(общие позиции) 
52 032 796  52 032 796  6 008 747  11,55% 

  Непредвид. расходы 5% 2 492 640  2 492 640    0,00% 

    Всего по АВП   54 525 436 54 525 436 6 008 747 11,02% 

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХК Машинный 148,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 

2 ВХ к-л "Сакыбаев" 76,00   0,00 3,80   0,00 

3 ВХ к-л Койсойбос 1316,00   0,00 1,09   0,00 

4 ВХ к-л Чап Мечит БДР 844,00   0,00 34,60   0,00 

5 ВХ к-л Тик лоток БДР 954,00   0,00     #ДЕЛ/0! 

6 ВХ к-л Текшербек 2150,00   0,00 140,92   0,00 

7 ВХ к-л Эки -Кызыл 1214,00   0,00 102,41   0,00 

8 ВХ к-л Кылычбек 3623,00   0,00 479,96   0,00 

9 ВХ к-л Бала-Бейит лоток 1028,00   0,00 2,06   0,00 

10 ВХ к-л Бала-Бейит   370,00   0,00 13,06   0,00 

11 ВХ к-л Таш-Алыш 2130,00   0,00 16,56   0,00 

12 ВХ к-л Кыштак (Кара-Кунгой) 3333,00 2583,50 77,51 224,75 185,20 82,40 

13 ВХ к-л Дуйшонакун лоток 49,50   0,00 1,50   0,00 

14 ВХ к-л Майчыбыр 2334,50 1839,00 78,77 59,66 10,00 16,76 

15 ВХ к-л Майчыбыр усту 39,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 
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16 БДР Бел-Саз 165,00 0,00 0,00   0,00 #ЗНАЧ! 

17 
ВХ к-л Кара-Саз лоток (кыштак 

ичи) 564,00 0,00 0,00 4,36 0,00 0,00 

18 ВХ к-л Семиз-Бел 6526,50 2936,00 44,99 624,49 280,00 44,84 

19 ВХ к-л Кара-Саз   6381,00 0,00 0,00 82,22 0,00 0,00 

20 ВХ к-л Чон-Алыш БДР 3956,00   0,00 42,25 0,00 0,00 

21 БСР Кара-Кунгой 221,80 0,00 0,00 10,05 0,00 0,00 

  Итого: 37423,30 7358,50 19,66 1850,10 475,20 25,69 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водозаборные узлы, шт Пер.сооружение, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХК Машинный                3       

2 ВХ к-л "Сакыбаев"                2       

3 ВХ к-л Койсойбос           

4 ВХ к-л Чап Мечит БДР                3       

5 ВХ к-л Тик лоток БДР           

6 ВХ к-л Текшербек                2       

7 ВХ к-л Эки -Кызыл              1                 4       

8 ВХ к-л Кылычбек              1            

9 ВХ к-л Бала-Бейит лоток           

10 ВХ к-л Бала-Бейит                1                 2       

11 ВХ к-л Таш-Алыш              1                 5       

12 ВХ к-л Кыштак (Кара-Кунгой)              1                 3       

13 ВХ к-л Дуйшонакун лоток                2       

14 ВХ к-л Майчыбыр              1                 1       

15 ВХ к-л Майчыбыр усту                1       

16 БДР Бел-Саз           

17 
ВХ к-л Кара-Саз лоток (кыштак 

ичи)                4       

18 ВХ к-л Семиз-Бел              1                 4       

19 ВХ к-л Кара-Саз                1                 4       

20 ВХ к-л Чон-Алыш БДР              1                 2       

21 БСР Кара-Кунгой           

  Итого:              9                 -               42           -       
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Ошская область 

По Ошской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 7 АВП, с 

общей площадью 12 849 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Кур-Таш» Араванский 2654 2654 завершен 

2 «Тен-Алыш» Кара-

Кульджинский 

1308 1308 мобилизация 

3 «Куршаб-Арзыбек» Узгенский 1516 1516 реабилитация 

4 «Ходжа-Арык» Ноокатский 1832 1832 контракт присужден  

5 «Кызыл-Бостон» Ноокатский 1056 1056 детальное 

проектирование 

6 «Эне-Сай Юг» Кара-Суйский 1281 1281 подготовка 

тендерных 

документов 

7 «Аброр» Кара-Суйский 3202 3202 детальное 

проектирование 

7 Всего по Ошской области 12849 12849  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Ошской области составляет 125,07 

млн.сом, выполнение по области составило на отчётную дату 75,87 млн. сом, или 61%. 

Стоимость работ по контрактам и выполнению представлено ниже. 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Араванский      

1 «Кур-Таш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/09 

ОсОО 

«Инженерная 

защита» 

49 864 457 49 644 885 99,6% 

 Узгенский      

2 
«Куршаб-

Арзыбек» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/15 
ОсОО «Брик» 35 901 450 26 232 128 73% 

 
Кара-

Кульджинский 
     

3 Тен-Алыш 
APNIP/C.1/C

W/NCB/23 
ОсОО «Брик» 39 310 144 0  

 Итого   125 076 051 75 877 013 61% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Ошской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

22,2 

6 

21,9 

5 

98% 

83% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 191 171 89% 

Повышение 

водообеспенности 

га 4170 3761 90% 

Всего по Ошской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

строительных работ: земляные работы, все виды 141,5 тыс.м3; бетонные и ж/ бетонные 
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работы 5,9 тыс.м3; сборный железобетон 335 м3; гравийная подготовка 5,8 тыс.м3, каменные 

работы 521 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кур-Таш» 

Араванский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/09 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    49 864 457 сом 

Сроки строительства:   01.01.18 г. – 30.04.20 г. 

На 1 июля 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Кур-Таш» составило 49 644 885 сомов или 99,6% от общей стоимости работ. Строительные 

работы завершены с соблюдением Календарного графика производства работ. В текущем 

квартале выполнение составило 3 760 586 сомов или 43,8%. 

Объект передан в эксплуатацию АВП «Кур-Таш» на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 25.06.2020 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Араванскому и Ноокатскому районам. 

В II-квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Х-1 выполнено устройство акведука на ПК2+09, 

струенаправляющей стенки на ПК0+00.   

 На внутрихозяйственном канале Х-2 выполнено устройство акведука на ПК2+15, 

струенаправляющей стенки на ПК0+00, трубчатого переезда с водовыпуском на 

ПК24+15. 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1 выполнена бетонная облицовка с ПК45+22 по 

ПК50+23 протяженностью 501 м, устройство гидропоста «фиксированное русло» на 

ПК0+45, водовыпусков на ПК50+58, 55+18, 57+59, поворотного колодца с трубчатым 

переездом на ПК57+53.   

 На внутрихозяйственном канале Х-7 выполнено устройство водораспределительного 

сооружения на ПК0+00 (тройник). 

 На внутрихозяйственном канале Х-7-7 выполнено устройство водовыпусков на 

ПК2+30, 18+48, 18+93, бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК2+00. 

 На внутрихозяйственном канале Х-7-7-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+03 по 

ПК11+70 протяженностью 1167 м, устройство гидропоста «фиксированное русло» на 

ПК0+42. 

 

   

Внутрихозяйственный канал АВП (до и после реабилитации) 
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Рабочая поездка Президента КР - С.Ш. Жээнбекова в АВП «Кур-Таш» 

 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту№4 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполн

ения 

1 Основное обеспечение 513 000 513 000 513 000 363 000 71% 

2 Межхозяйственный канал Х-6 54 345 54 345 0 0  

3 Межхозяйственный канал Х-7 323 049 323 049 361 164 361 164 100% 

 Итого м/х каналы 377 394 377 394 361 164 361 164 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Х-1 
2 405 234 2 405 234 1 802 406 1802406 100% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2 
1 950 431 1 950 431 1 663 345 1663345 100% 

6 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-1 
813 981 813 981 712 473 712473 100% 

7 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-2 
1 100 711 1 100 711 1 413 113 1413113 100% 

8 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-3 
505 497 505 497 727 648 727648 100% 

9 

Внутрихозяйственный канал 

Х-3 
825 896 825 896 825 896 825896 100% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6 
2 012 022 2 012 022 0 0  

11 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 
6 571 823 6 571 823 10 133 327 10133327 100% 

12 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 хвостовой 
419 602 419 602 420 305 420305 100% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту№4 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполн

ения 

13 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 
747 390 747 390 879 484 879484 100% 

14 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 хвостовой 
1 107 145 1 107 145 1 285 199 1285199 100% 

15 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7 
15 510 424 15 510 424 15 675 201 15675201 100% 

16 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-6 
1 081 943 1 081 943 923 786 923786 100% 

17 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7 
1 309 296 1 309 296 3 338 571 3338571 100% 

18 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7-1 
1 529 765 1 529 765 1 471 927 1471927 100% 

 Итого в/х каналы: 37 891 160 37 891 160 41 272 681 41 272 681 100% 

 Итого 38 268 554 38 268 554 41 633 846 41 633 846 100% 

 Непредвиденные затраты 15% 5 740 283 5 740 283 2 374 990 2 328 944 98% 

 Итого 44 521 837 44 521 837 44 521 837 44 325 791 99,6% 

 НДС 12% 5 342 620 5 342 620 5 342 620 5 319 095 99,6% 

  Всего по АВП 49 864 457 49 864 457 49 864 457 49 644 885 99,6% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Х-6       

2 Межхозяйственный канал Х-7 144,17 144,17 100% 12,48 12,48 100% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1416,4 1416,4 100% 138,4 138,4 100% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 1872,75 1872,75 100% 154,47 154,47 100% 

5 Внутрихозяйственный канал Х-2-1 991,5 991,5 100% 88,8 88,8 100% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-2-2 2313,0 2313,0 100% 115,9 115,9 100% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-2-3 1147,56 1147,56 100% 50,96 50,96 100% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-3 3268,2 3268,2 100% 90,5 90,5 100% 

9 Внутрихозяйственный канал Х-6-1 17376,2 17376,2 100% 1512,8 1512,8 100% 

10 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1 

хвостовой 570,52 570,52 100% 33,01 33,01 100% 

11 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1488,0 1488,0 100% 101,6 101,6 100% 

12 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 

хвостовой 2028,0 2028,0 100% 123,5 123,5 100% 

13 Внутрихозяйственный канал Х-7 37518,1 37518,1 100% 2009,4 2009,4 100% 

14 Внутрихозяйственный канал Х-7-6 902,9 902,9 100% 38,3 38,3 100% 

15 Внутрихозяйственный канал Х-7-7 5556,5 5556,5 100% 301,9 301,9 100% 

16 Внутрихозяйственный канал Х-7-7-1 2701,2 2701,2 100% 197,7 197,7 100% 

  Итого по объекту 79295 79295 100% 4969,72 4969,72 100% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук 
Трубчатые переезды, 

штук 
Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Х-6          

2 Межхозяйственный канал Х-7 3 3 100%       

3 

Внутрихозяйственный канал 

Х-1 4 4 100% 3 3 100% 1 1 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2 1 1 100% 2 2 100% 1 1 100% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-1          

6 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-2 3 3 100% 1 1 100%    

7 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-3 2 2 100% 2 2 100%    
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук 
Трубчатые переезды, 

штук 
Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

8 

Внутрихозяйственный канал 

Х-3 2 2 100% 1 1 100%    

9 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6          

10 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 13 13 100% 1 1 100% 1 1 100% 

11 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 хвостовой 1 1 100% 1 1 100%    

12 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1    1 1 100%    

13 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 хвостовой 11 11 100%       

14 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7 29 29 100% 1 1 100% 1 1 100% 

15 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-6 8 8 100% 2 2 100%    

16 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7 6 6 100% 1 1 100%    

17 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7-1 1 1 100% 2 2 100% 1 1 100% 

  Итого по объекту 84 84 100% 18 18 100% 5 5 100% 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Куршаб-Арзыбек» 

Узгенский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/15 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    35 901 450 сом 

Сроки строительства:   22.03.19 г. – 22.02.21 г. 

На 1 июля 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Куршаб-Арзыбек» составило 26 232 128 сомов или 73,1% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

17 695 991 сомов или 307,3%. В текущем квартале выполнение составило 2 638 451 сомов 

или 204,8%. 

В II-квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 На межхозяйственном канале Мырза-Куршаб выполнено устройство отвода Фрунзе на 

ПК98+10, отвода Ленин-1 на ПК105+08, отвода Ленин-2 на ПК116+42. 

 На внутрихозяйственном канале Таш-Кечуу выполнено устройство Отвода-2, Отвода-1 

с ПК0+00 по ПК0+99, распределительного колодца у автодороги, распределительного 

колодца на ПК0+72. 

 На внутрихозяйственном канале Кызыл-Октябрь-2 выполнена бетонная облицовка 

участка канала прямоугольного сечения протяженностью 14,82 м, участка канала с 

ПК0+17 по ПК0+86, устройство водораспределительного колодца на ПК0+86, 

продолжение канала с ПК0+88 по ПК1+07, Отвод-1 налево на ПК0+86, Отвод-2 направо 

на ПК0+86. 

 На внутрихозяйственном канале Кочкор-Ата выполнена бетонная облицовка с ПК15+79 

по ПК18+72 протяженностью 293 м, устройство сопряжения с трапецеидальным 

каналом на ПК14+09. 
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Внутрихозяйственный канал «Куршаб-Арзыбек» (во время реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

1 Основное обеспечение 489 000 489 000 308 000 63% 

2 

Межхозяйственный канал 

Мырза-Куршаб 
580 446 580 446 492 133 85% 

3 

Межхозяйственный канал 

Кочкор-Ата 
1 290 207 1 290 207 330 438 26% 

 Итого м/х каналы 1 870 653 1 870 653 822 571 44% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Таш-Кечуу 
803 692 803 692 542 335 68% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Эркин 
464 245 464 245 464 245 100 

6 

Внутрихозяйственный канал 

Кызыл-Октябрь-2 
1 386 187 1 386 187 750 419 54% 

7 

Внутрихозяйственный канал 

Пискент 
373 407 373 407 0  

8 

Внутрихозяйственный канал 

Кочкор-Ата 
22 486 612 22 486 612 20 484 821 91% 

 Итого в/х каналы: 25 514 143 25 514 143 22 241 821 87% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

 Итого 27 873 796 27 873 796 23 372 392 83% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 181 069 4 181 069 49 150 1% 

 Итого 32 054 865 32 054 865 23 421 542 73% 

 НДС 12% 3 846 584 3 846 584 2 810 585 73% 

  Всего по АВП 35 901 449 35 901 449 26 232 128 73% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
 Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мырза-Куршаб 373,0 311 83% 33,6 27,6 82% 

2 Межхозяйственный канал Кочкор-Ата 1177,4 162,74 14% 74,0 6,2 8% 

3 Внутрихозяйственный канал Таш-Кечуу 1167,2 891,3 76% 47,4 28,6 60% 

4 Внутрихозяйственный канал Эркин 1270,5 1270,5 100% 31,8 31,8 100% 

5 
Внутрихозяйственный канал Кызыл-

Октябрь-2 1584,5 1223,9 77% 75,3 47,8 64% 

6 Внутрихозяйственный канал Пискент 448,7 0  32,2 0  

7 Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата 62874,56 58335,7 93% 1176,4 1086,7 92% 

  Итого по объекту 68895,86 62195,14 90% 1470,7 1228,7 84% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов Водовыпуски, штук 

Трубчатые переезды, 

штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный канал Мырза-

Куршаб 4 3 75%       

2 Межхозяйственный канал Кочкор-Ата 2 2 100% 2      

3 Внутрихозяйственный канал Таш-Кечуу 3 2 67%       

4 Внутрихозяйственный канал Эркин 2 2 100% 1 1 

100

%    

5 

Внутрихозяйственный канал Кызыл-

Октябрь-2 7 2 29%       

6 Внутрихозяйственный канал Пискент 3 0        

7 Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата 18 16 89% 6 6 

100

% 1   

  Итого по объекту 39 27 69% 9 7 78% 1   

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/23 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    39 310 144 сом  

Сроки строительства:   01.07.20 г. – 30.05.22 г. 

В соответствии с графиком проектных работ проведен тендер по объекту «Реабилитация 

ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинского района Ошской области», 

по итогам которого заключен контракт с ОсОО «Брик», разработан рабочий проект, 

календарный график производства работ, согласование с АВП сроков прекращения 

водоподачи и др.   

В II-квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 Возведение строительного лагеря. 

 Мобилизация строительной техники и оборудования. 
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Возведение строительного лагеря, мобилизация строительной техники и оборудования 
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Таласская область 

По Таласской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП, 

с общей площадью 3 128 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Береке С» Манасский 1161 1161 реабилитация 

завершена 

2 «Мол-Булак» Кара-Бууринский 1967 1967 реабилитация 

2 Всего по Таласской области 3128 3128  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Таласской области составляет 58,57 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 27,49 млн. сом или 47%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Манасский      

1 «Береке С» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/03 

ЗАО 

«Талассуукур

улуш» 

20 943 489 20 943 489 100% 

Кара-Бууринский      

2 «Мол-Булак» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/17 

ОсОО 

«Победа» 
37 627 167 6 549 643 17% 

 Итого   58 570 656 27 493 132 47% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Таласской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 20,75 9,35 45% 

гидропосты шт. 9 4 44% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 73 31 42% 

Повышение 

водообеспенности 

га 3128 1 503 48% 

Всего по Таласской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 27,9 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 665 м3, гравийная подготовка 828 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Мол-Булак» 

Кара-Бууринского район, Таласской область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/17 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:    37 627 167 сом 

Сроки строительства:   01.08.19 г. – 31.07.21 г. 

На 1 июля 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Мол-Булак» составило 6 549 643 сомов или 17% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 6 330 136 сомов.  

В 2 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Ат-Сарай выполнена: Устройство гравийно-песчанной 

подготовки 1230,  облицовка канала монолитным бетоном 1390 м. Водовыпуски 3 шт.  
 

 
Канал Ат-Сарай. Укладка монолитного бетона. 

   

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

0
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12 000

14 000

ты
с
.с

о
м

авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20

план 506 1 677 3 305 4 488 4 685 4 746 4 943 7 392 9 705 12 018 12 880

факт 0 1 190 1 759 2 478 2 484 2 484 2 484 2 484 2484 6550 6550

График выполнения работ в АВП "Мол-Булак"
стоимость контракта 37 627,167 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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 1.  Стоимость (сомы)     

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП  

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 1 466 593 1 466 593 616 942 42,1% 

2 МХ к-л БТК 1 357 871 1 357 871 1 330 043 98,0% 

  Итого м/х каналы         

4 в/х канал Р-18 1 334 152 1 334 152   0,0% 

5 в/х канал Богожу 1 334 108 1 334 108 375 233 28,1% 

6 в/х канал БСР-70 1 590 056 1 590 056 143 923 9,1% 

  в/х канал Чоодан 3 595 046 3 595 046   0,0% 

  в/х канал Ат-Сарай 8 461 831 8 461 831 4 066 052 48,1% 

  в/х канал Кадыралы 2 280 564 2 280 564 17 449 0,8% 

  в/х канал Гулсана-1 1 025 830 1 025 830   0,0% 

  в/х канал Гулсана-2 5 705 554 5 705 554   0,0% 

  в/х канал Сары-Кытай 2 402 891 2 402 891   0,0% 

  в/х канал Куран-Мазар 7 072 670 7 072 670   0,0% 

  Итого в/х каналы 34 802 702  34 802 702 4 602 657  13,2% 

  Итого 37 627 166  37 627 166 6 549 642  17,4% 

  
в том числе НДС 12% 4 031 482  4 031 482 701 747    

1. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л БТК       21 114         19 841    94,0%            -                  -        

2 в/х канал Р-18        4 812      0,0%      244,60      0,0% 

3 в/х канал Богожу           484              414    85,5%      148,80             50,0    33,6% 

4 в/х канал БСР-70        2 094           2 094    100,0%      238,70      0,0% 

5 в/х канал Чоодан        2 865      0,0%      520,00      0,0% 

6 в/х канал Ат-Сарай        8 660           5 119    59,1%   1 204,70           615,0    51,1% 

7 в/х канал Кадыралы        1 716              398    23,2%      292,70      0,0% 

8 в/х канал Гулсана-1           773      0,0%      144,60      0,0% 

9 в/х канал Гулсана-2        6 469      0,0%      796,30      0,0% 

10 в/х канал Сары-Кытай        1 327      0,0%      287,64      0,0% 

11 в/х канал Куран-Мазар       10 212      0,0%      940,23      0,0% 

  Итого       60 525         27 866    46,0%   4 818,27         665,00    13,8% 

 

 

2. Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

Водозаборные узлы, шт Гидропосты, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л БТК             -                     -          

2 в/х канал Р-18               1      0,0%            -          

3 в/х канал Богожу             

4 в/х канал БСР-70             
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5 в/х канал Чоодан                    1      0,0% 

6 в/х канал Ат-Сарай                    1                 1    100,0% 

7 в/х канал Кадыралы                    1      0,0% 

8 в/х канал Гулсана-1               1      0,0%              1      0,0% 

9 в/х канал Гулсана-2               1      0,0%       

10 в/х канал Сары-Кытай               1      0,0%              1      0,0% 

11 в/х канал Куран-Мазар               1      0,0%              1      0,0% 

  Итого               5                -      0,0%              6                 1    16,7% 
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Чуйская область 

По Чуйской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 5 АВП. 

Общая площадь орошаемых земель, охваченная реабилитацией в Чуйской области, 

составляет 13 889 га. 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

АВП 

 

Район 

Площадь, га  

Статус общая 

площадь АВП 

из них охвачено 

реабилитацией 

1 «СХМ» Московский 5 430 5 430 реабилитация 

2 «Уметалы» Кеминский 2 175 2 175 реабилитация 

3 «Жаны-Тилек» Иссык-Атинский 2 497 2 497 реабилитация  

4 «ШАБ» Жайыльский 2 527 2 527 детальное 

проектирование 

5 «Алия 

Ороситель» 

Сокулукский 1 260 1 260 разработка формы 

МАР №1 

5 Итого  13 889 13889  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Чуйской области составляет 190,38 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 83,39 млн. сом или 44%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименовани

е АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Московский      

1 «СХМ» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 
ОсОО «Омега 

Строй» 

Лот 

№1 
33 046 637 28 012 672 85% 

Лот 

№2 
51 383 697 28 293 565 55% 

Кеминский      

2 «Уметалы» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/18 

Консорциум 

ОсОО «Улан 

строй» и ОсОО 

«Экарас-5» 

47 251 861 10 625 087 22% 

Иссык-Атинский      

3 
«Жаны-

Тилек» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/19 
ОсОО «ЛОИ» 58 703 365 16 459 804 28% 

 Итого   190 385 560 83 391 128 44% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Чуйской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 52,3 18,9 36% 

гидропосты шт. 18 4 22% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 521 113 21% 

Повышение 

водообеспенности 

га 10102 2 932 29% 
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Всего по Чуйской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 110,1 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 5,7 тыс.м3, гравийная подготовка 5,4 тыс.м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «СХМ» 

Московский район, Чуйская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:       ОсОО «Омега Строй» 

Стоимость работ лот №1:    37 484 079 сом 

Измененная стоимость лот №1   37 891 401 сом 

Измененная стоимость лот №1   33 046 637 сом 

Стоимость работ лот №2:    54 015 981 сом 

Измененная стоимость лот № 2   51 691 106 сом  

Измененная стоимость лот № 2   51 383 697 сом  

Сроки строительства:     01.03.18 –28.02.21 г. 

На 1 июля 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«СХМ» составило 56 306 237 сомов, что составляет 67% от общей стоимости контракта. 

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 23 698 778 сомов. В текущем квартале выполнение составило 5 млн. 952 тыс. сомов или 

11%. 

Лот № 1: На 1 июля 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети 

АВП «СХМ» составило 28 012 672 сомов, что составляет 85% от общей стоимости 

контракта. В текущем квартале выполнение составило 684 307 сом сомов. 

    

 

 

 

Канал Х-5 ПК 0+50 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 
Ст-ть по 
тендеру 

Ст-ть по 
Слич. №3 

пред. 
за 

отчетный 
период 

Выполнено 
с начала 

% 

1 
Основное 
обеспечение 

326 500 326 500 148 500 
  

148 500 
45,48% 

2 МХ к-л Мураке 397 480 397 480 377 950 19 530 377 950 95,09% 

3 МХ к-л Р-21 1 245 516 848 036 0 0 0 0,00% 

4 МХ к-лХ-5 6 901 950 7 889 622 7 104 990 654 656 7 104 990 90,05% 

  
Итого м/х 
каналы 8 544 946  9 135 138  7 482 940  674 186  

7 482 940 
81,91% 

4 
ВХ к-л 
Сусамырский 

18 958 692 17 582 629 17 385 377 
                    

-      
17 385 377 

98,88% 

5 
ВХ к-л Б-1 

251 530 256 984 154 719 
                    

-      
154 719 

60,21% 

6 
ВХ к-л Б-2 

532 480 489 032 307 120 
                    

-      
307 120 

62,80% 

7 
ВХ к-л Б-3 

384 396 373 358 319 143 
                    

-      
319 143 

85,48% 

8 
ВХ к-л Б-4 

3 993 786 0 0 
                    

-      
0 

  

  
Итого в/х 
каналы 24 120 884  18 702 003  18 166 359  0  18 166 359  97,14% 

  Итого 32 992 330  28 163 641  25 797 799  674 186  26 471 985 93,99% 

  
Непредв. 
затраты 15% 

4 948 850  4 882 996  1 530 567  10 121  
1 530 567 

31,34% 

  Итого 37 941 180  33 046 637  27 328 366  684 307  28 012 673 84,77% 

  
в том числе 
НДС 12% 

4 552 942  3 965 596  2 069 137  82 117  
2 151 254 

54,25% 

  

Всего по лот 
№1 37 941 180  33 046 637  27 328 366  684 307  28 012 673  84,77% 

 

 

 

 

2. Материалы 

 

0
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окт.1
9

ноя.
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дек.1
9
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20

план 14 51 14 66 14 65 15 41 16 87 18 53 20 09 21 65 23 31 24 97 26 53 27 59 27 89 27 89 27 89 28 19 28 94 29 84 30 89 31 94

факт 16 69 17 24 17 24 17 44 17 44 17 44 18 50 18 50 20 71 22 93 22 93 25 89 26 81 27 32 27 32 27 32 27 32 27707 27707 28013

График выполнения работ в АВП "СХМ" лот №1
стоимость контракта 33 046,637 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 
МХ к-л Мураке 

             
686,73    

               
686,73    100,0% 

              
11,90    

                 
11,90    100,0% 

2 МХ к-л Р-21         

3 
МХ к-лХ-5 

        20 
905,00    

         14 
435,60    69,1% 

           
787,00    

              
786,45    99,9% 

4 
Итого м/х 
каналы 

        21 
591,73    

         15 
122,33    70,0% 

           
798,90    

              
798,35    99,9% 

5 
ВХ к-л 
Сусамырский 

        24 
173,00    

         21 
810,00    90,2% 

        1 
789,50    

           1 
783,50    99,7% 

6 ВХ к-л Б-1         

7 ВХ к-л Б-2         

8 ВХ к-л Б-3         

9 ВХ к-л Б-4         

  Итого 
        45 
764,73    

         36 
932,33    80,7% 

        2 
588,40    

           2 
581,85    99,7% 

3. Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт Водовыпуски, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л Мураке             

2 МХ к-л Р-21                       2                             2      0,0% 

3 МХ к-лХ-5           

4 
Итого м/х 
каналы                 2,00                            -      0,0%                2,00    

                   
-      0,0% 

5 
ВХ к-л 
Сусамырский                            4    

                    
4    100,0% 

6 ВХ к-л Б-1                       1                             1           

7 ВХ к-л Б-2                       1                             1            

8 ВХ к-л Б-3                       1                             1            

9 ВХ к-л Б-4             

  Итого                 5,00                       3,00    60,0%                      8    
                    

4    50,0% 

 

Лот №2: На 1 июля 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети 

АВП «СХМ» составило 28 293 565 сомов, что составляет 55% от общей стоимости 

контракта. В текущем квартале выполнение составило 5 267 502 сомов. 

Отставание по объекту связаны с погодными условиями, материально-технической 

обеспеченностью подрядчика. 

В 2 квартале 2020 года производились следующие работы: 

 Основные виды выполнения за отчетный период были доделки на выше 

перечисленных каналах. Все выполнения по ранее заявленным каналам приведены в 

разрезах . 

 Канал Х-7 с ПК 0+00 по ПК13+00, выполнено выемка сечения с ПК1+40 по ПК6+15 

Гравийная подготовка с ПК1+40 по ПК2+80. Также выполнена стройплощадка до ПК8+50. 

Работы ведутся не создавая помех для подачи требуемых расходов, параллельно 

существующему руслу. 

 Канал Х-7-1-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+10 по ПК0+94, с комплексом 

всех сопутствующих работ. Так же выполнен трубчатый переезд на ПК0+55. осталось 

выполнить распределитель и гидропост. 

 Канал Х-3 за отчетный период работы начаты с ПК0+40 и выполнены до ПК4+66 

бетонная облицовка с комплексом всех сопутствующих работ, так же выполнено 

строительство трубчатого переезда -2 шт ПК1+95, 4+25.  Строительство ведется 

параллельно существующему каналу со смещением на 2м. 
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Канал Х-8-1 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических 

единицах представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

слич.  
пред вып 

за отчет 

пер. 

Выполнено  

с начала 
% 

1 
Основное 

обеспечение 
399 500 

      399 500    
294 500 

  
294 500 

73,7% 

2 ВХ к-л Р-20-6 2 097 561     3 356 207    2 493 087 393 015 2 886 102 86,0% 

3 ВХ к-л Х-1 1 988 854     1 588 270    1 566 335   1 566 335 98,6% 

4 ВХ к-л Х-2 112 233       184 491    112 233   112 233 60,8% 

5 ВХ к-л Х-1(труба) 3 122 784     1 141 040    1 009 928   1 009 928 88,5% 

6 ВХ к-л Х-3 5 018 121     4 940 471    13 040 1 484 713 1 497 753 30,3% 

7 ВХ к-л Х-4 3 079 014     3 492 442    3 322 398 34 052 3 356 450 96,1% 

8 ВХ к-л Х-6 3 458 376     2 657 337    1 446 538 512 555 1 959 093 73,7% 

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000

ты
с
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авг.1
9

сен.1
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окт.1
9

ноя.1
9

дек.1
9

янв.2
0
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20

апр.2
0

май.
20

июн.
20

план 21 56 21 56 21 94 23 58 24 46 25 13 26 38 27 63 28 88 30 12 31 37 32 62 33 87 35 12 36 36 37 61 38 86 40 11 41 36

факт 7 793 8 458 8 458 9 250 10 64 11 82 11 82 12 71 15 55 17 83 19 30 20 96 21 68 21 78 21 78 23 02 25 05 26 00 28 29

График выполнения работ в АВП "СХМ" лот №2
стоимость контракта 51383,697 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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9 ВХ к-л Х-7 4 071 615     4 071 615    0 117 820 117 820 2,9% 

10 ВХ к-л Х-7-1 4 926 871     4 926 871    0 180 680 180 680 3,7% 

11 ВХ к-л Х-7-1-1 1 120 495     1 071 395    0   0 0,0% 

12 ВХ к-л Х-7-2 1 957 120     1 957 120    0   0 0,0% 

13 ВХ к-л Х-8 4 200 002     4 228 681    3 654 962 269 854 3 924 816 92,8% 

14 ВХ к-л Х-6-1-1 3 003 412     2 045 164    1 285 223 577 196 1 862 419 91,1% 

15 ВХ к-л Х-8-1 2 069 502     2 454 901    1 831 664 285 238 2 116 902 86,2% 

16 ВХ к-л Х-8-1-1 4 487 916     4 686 627    4 344 591 164 340 4 508 931 96,2% 

17 ВХ к-л Х-8-1-2 1 857 042     1 136 003    11 550 1 111 292 1 122 842 98,8% 

  

стоимость и 

транспортировка 

ж/б труб 20 шт. 

70% от расценки 

    113960   113 960 

  

  

Стоимость ПС 

60х60 (70% от 

стоимости) 

    243600   243 600 

  

  Итого в/х каналы 46 570 918  43 938 634  21 449 108  5 130 755  26 579 864  60,5% 

  Итого 46 970 418  44 338 134  21 743 608  5 130 755  26 874 364  60,6% 

  

Непредв. затраты 

15% 

7 045 563  7 045 563     1 282 454             136 

745    
1 419 200 

20,1% 

  Итого 54 015 981  51 383 697  23 026 062  5 267 500  28 293 564  55,1% 

  

в том числе НДС 

12% 

6 481 918  6 166 044  2 139 820  632 100  3 395 228  

55,1% 

  Всего по АВП 54 015 981  51 383 697  23 026 062  5 267 500  28 293 564  55,1% 

 

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ВХ к-л Р-20-6      4 548,00           4 548,00    100,0%         214,00            214,00    100,0% 

2 ВХ к-л Х-1      1 846,00           1 846,00    100,0%         166,00            153,92    92,7% 

3 ВХ к-л Х-2           85,00                85,00    100,0%           11,00              11,00    100,0% 

4 ВХ к-л Х-1(труба)      1 804,00           1 804,00    100,0%           91,00              83,20    91,4% 

5 ВХ к-л Х-3      2 135,00              673,07    31,5%         426,00            168,11    39,5% 

6 ВХ к-л Х-4    17 763,10          17 763,10    100,0%         260,00            250,64    96,4% 

7 ВХ к-л Х-6      4 984,00           4 406,00    88,4%         235,80            196,84    83,5% 

8 ВХ к-л Х-7      2 052,00           1 088,00    53,0%         415,00      0,0% 

9 ВХ к-л Х-7-1      3 669,00              170,00    4,6%         547,00              21,28    3,9% 

10 ВХ к-л Х-7-1-1         630,00      0,0%           77,00      0,0% 

11 ВХ к-л Х-7-2      1 045,00      0,0%         192,00      0,0% 

12 ВХ к-л Х-8      6 244,00           4 647,50    74,4%         107,66            105,41    97,9% 

13 
ВХ к-л Х-6-1-1 (лотки 

замена на облиц. бет)      5 381,49           5 381,49    100,0%         128,16            128,16    100,0% 

14 ВХ к-л Х-8-1      3 790,12           3 790,12    100,0%         196,78            196,78    100,0% 

15 ВХ к-л Х-8-1-1      5 216,53           5 216,53    100,0%         508,84            508,84    100,0% 

16 ВХ к-л Х-8-1-2      1 380,07           1 380,07    100,0%         103,60            103,60    100,0% 

  Итого    62 573,31          52 798,88    84,4%      3 679,84         2 141,78    58,2% 

 

 

3. Сооружения 

№ Гидропосты, шт Водовыпуски, шт 
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Наименование 

каналов Проект Факт % Проект Факт % 

1 ВХ к-л Р-20-6                       5                    5    100,0% 

2 ВХ к-л Х-1                       5                    5    100,0% 

3 ВХ к-л Х-2          #ДЕЛ/0! 

4 ВХ к-л Х-1(труба)                       7                    3    42,9% 

5 ВХ к-л Х-3                       9      0,0% 

6 ВХ к-л Х-4                       7                    4    57,1% 

7 ВХ к-л Х-6                       6                    3    50,0% 

8 ВХ к-л Х-7                       4      0,0% 

9 ВХ к-л Х-7-1                 1      0,0%                  1      0,0% 

10 ВХ к-л Х-7-1-1                 1      0,0%                  2      0,0% 

11 ВХ к-л Х-7-2                 1      0,0%                  4      0,0% 

12 ВХ к-л Х-8                 1      0,0%       

13 ВХ к-л Х-6-1-1                 1      0,0%                  2                    2    100,0% 

14 ВХ к-л Х-8-1                 1      0,0%                  4                    4    100,0% 

15 ВХ к-л Х-8-1-1                 1      0,0%      

16 ВХ к-л Х-8-1-2                 1      0,0%                  4                    1      

  Итого                 8    

               

-      0,0%                60                  27    45,0% 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Уметалы» 

Кеминского район, Чуйской область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/18 

Подрядчик:     консорциум ОсОО «Улан строй» и ОсОО «Экарас-5» 

Стоимость работ:    47 251 861 сом 

Сроки строительства:   01.09.19 г. – 31.08.21 г. 

На 1 июля 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Уметалы» составило 10 625 087 сомов или 22% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 4 055 516 сомов. В текущем квартале выполнение составило 2 564 635 сомов. 

В 2 квартале 2020 года реабилитационные работы на объекте не производились следующие 

работы: 

 Межхозяйственный канал Калмак-Суу-655,4 т. сомов; 

 Внутрихозяйственный канал Кызыл-Ооз-4011сомов 

 Внутрихозяйственный канал Канал Л-1 -2590,6 т.сомов; 
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Облицовка канала Кызыл-Ооз и устройство ГТС. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№   
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

за 

отчетный 

период 

Выполнено 

с начала 

0 1 Основное обеспечение 560 000 75 000  

1 2 Кызыл-Суу 98 070,00     

2 3-6 Калмак Суу 4 381 933,80 189540 189 540 

    Итого м/х каналы 4 480 003,80  189 540 754 600 

3 
21 Кызыл Ооз 7 982 939,99 

1 688 

368,00 

1 688 

368,00 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

ты
с
.с

о
м

сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20

план 560 2 014 3 468 4 931 5 623 6 315 7 772 10 028 12 354 14 681

факт 0 0 581 643 643 643 643 3215 8567 10625

График выполнения работ в АВП "Уметалы"
стоимость контракта 47 251,861 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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4 22 Тарылган 312 172,60     

5 23 Чечей 1-2 231 161,00                   -      14 944 

  24-32 Чечей 2-1 5 903 343,78                   -      37 685 

6 24-40 Чечей 2-2 3 060 898,19                   -      37 685 

7 41-42 Чечей 3 538 735,94 0,00 7 472,00 

8 
43-44 Л-1 6 402 044,68 0,00 

4 873 

179,00 

9 45-46 Л-2 1 070 647,41     

10 47 Л-3 1 112 381,00     

11 48 Л-4 1 736 693,00     

12 49 Л-5 858 369,70     

13 50 Л-6 763 172,10     

14 51 Л-7 864 033,85     

15 52-57 Л-7-1 1 787 625,90     

16 58 Л-8  735 342,50     

17 59-65 Л-8-1 2 571 052,79     

18 66 Л-8-2 191 000,40     

  
 Итого в/х каналы 

36 121 

614,82  

1 688 

368,00   

    
Итого  каналы 

40 601 

618,62  5351492.85 

8 413 

586.93 

    ВСЕГО   

41 161 

618,62  

1 952 

908,00   

    Непредв. затраты 15% 6 090 242,79    

    Итого 

47 251 

861,41   10625087 

    в том числе НДС 12% 5 670 223,37    

 

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 
Земляные работы, мЗ 

Гравийная подготовка, гравий, 

галечник ,мЗ 

    Проект Факт Проект Факт 

1 МХ к-л Кызыл-Суу         

2 МХ к-л Калмак-Суу 11 074,17           3 527,00                  1,00      

  Итого м/х каналы 11 074,17            3 527,00        

3 Кызыл Ооз 21,230           7 880,10          1 548,00            444,49    

4 Тарылган 303,50                 8,40      

5 Чечей 1-2 55,00       

6 Чечей 2-1 320,00            507,03      

7 Чечей 2-2 1 720,27            172,22      

8 Чечей 3 90,18                 5,51      

9 Л-1 2 970,51              56,10              19,71    

10 Л-2 227,51              63,86      

11 Л-3 403,00                 6,00      

12 Л-4 342,00       

13 Л-5 252,00                 4,00      

14 Л-6 202,00                 3,00      

15 Л-7 252,00                 3,50      

16 Л-7-1 3 650,00            321,68      

17 Л-8  172,00                 3,00      

18 Л-8-1 60,00            249,62      

19 Л-8-2 50,00                 1,00      

  Итого       11 091,20              7 880,10          2 235,64            464,20    

3. Сооружения 
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№ 
Наименование  

каналов Мосты, шт Другие сооружения, шт 

    Проект Факт Проект Факт 

1 МХ к-л Кызыл-Суу                  2      

2 МХ к-л Калмак-Суу                    1          

  Итого м/х каналы               1,00                     -                     -      

3 Кызыл Ооз                    1                      1                 1                  1    

4 Тарылган         

5 Чечей 1-2         

6 Чечей 2-1                    1          

7 Чечей 2-2         

8 Чечей 3         

9 Л-1         

10 Л-2         

11 Л-3         

12 Л-4         

13 Л-5         

14 Л-6         

15 Л-7         

16 Л-7-1         

17 Л-8          

18 Л-8-1         

19 Л-8-2         

  Итого               3,00                 1,00           1,00             1,00    

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Жаны-Тилек» 

Иссык-Атинский район, Чуйской область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/19 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:    58 703 365 сом 

Сроки строительства:   01.12.19 г. – 30.11.21 г. 

На 1 июля 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Жаны-Тилек» составило 16 459 804 сомов или 28% от общей стоимости работ.  

 Во втором квартале подрядная организация нарастила темп работы и перевыполнила 

план работы. В данный момент идет опережением от заранее составленного графика работ. 

Реабилитационные работы ведутся на каналах Р-20, Р-20-1, Р-20 (подпитка БСР), Р-20-2, Р-6 

Р-6-3, Р-6-3-1 и Р-6-6. 

 Реабилитационные работы на каналах Р-20, Р-6, Р-20-1 (2-й участок) полностью 

завершены и сданы в эксплуатацию. 
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Облицовка канала монолитным бетоном. 

 

        
 

Ведется облицовка канала сборными ж/б Г-блоками. 

 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

I.  

Основное обеспечение 
804 355   

II.  

Межхозяйственный каналы: 
   

1 Канал Р-20 4 276 537 4 276 537 100%  

2 Канал Р-6 1 587 517 1 587 517 100% 
 Итого по межканалам 5 864 054 5 864 054 100% 

III.  

Внутрихозяйственные каналы 
   

1 Канал Р-20 -1 9 740 439 4 075 238 42% 

2 Канал Р-20-2 9 334 706 1 543 352 17% 

3 Канал Р-20-2-1 5 496 514   

4 Канал Р-6-1 1 742 827   

5 Канал Р-6-2 1 046 865   

6 Канал Р-6-3 2 336 208 1 900 856 81% 

7 Канал Р-6-3-1 1 009 043 513 424 51% 

8 Канал Р-6-4 3 073 575   

9 Канал Р-6-5 2 693 527   

10 Канал Р-6-6 3 559 409 2 562 563 72% 

11 Канал Р-6-6-1 1 730 439   

12 Канал Р-6-7 1 151 357   

13 Канал Р-6-8 1 722 159   

14 Канал Р-6-8-1 2 134 341   

  Итого по внутрих каналам 46 771 409 10 595 433 23% 

 ИТОГО  52 635 463 16 459 804 31% 

 

Непредвиденные затраты 

10% 
5 263 546   

  Всего по АВП 58 703 364 16 459 804 28% 

  В том числе НДС 12% 6 947 881 98 706  

2. Материалы 

№ 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, м3 Бетонные работы, м3 

Проект Факт % Проект Факт % 

0
2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000
14 000
16 000
18 000

ты
с
.с

о
м

ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20

план 0 614 1200 2479 7415 10440 11150 12494

факт 0 0 0 0 823 9 351 14 398 16 460

График выполнения работ в АВП "Жаны-Тилек"
стоимость контракта 58 703,365 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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1 Канал Р-20 1434     688,1   

2 Канал Р-6 202   202,2   

3 Канал Р-20 -1 1040   789,3   

4 Канал Р-20-2 574   436,7   

5 Канал Р-20-2-1 1332     256,3   

6 Канал Р-6-1 0   241,9   

7 Канал Р-6-2 320   25,6   

8 Канал Р-6-3 1431     222,3   

9 Канал Р-6-3-1 388     106   

10 Канал Р-6-4 479     216   

11 Канал Р-6-5 741   269,5   

12 Канал Р-6-6 1046   337   

13 Канал Р-6-6-1 566   130   

14 Канал Р-6-7 266   108   

15 Канал Р-6-8 372   193   

16 Канал Р-6-8-1 1090     156   

  Итого 11281   4377,9   

3. Сооружения 

№ 

Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт ГТС, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Р-20 0     1  1   

2 Канал Р-6 1     2  2   

3 Канал Р-20 -1      2  2   

4 Канал Р-20-2      13  5   

5 Канал Р-20-2-1 1     14     

6 Канал Р-6-1      10     

7 Канал Р-6-2      8     

8 Канал Р-6-3      9     

9 Канал Р-6-3-1      11     

10 Канал Р-6-4      23     

11 Канал Р-6-5    6   

12 Канал Р-6-6    2   

13 Канал Р-6-6-1    2   

14 Канал Р-6-7    3   

15 Канал Р-6-8    2   

16 Канал Р-6-8-1    2   

  Итого 2 0   123 10  8% 
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Пилотные подпроекты 

Также в соответствии с проектом ПУНВР-1 было определено 6 пилотных систем, в которых 

проведут реабилитационные работы. 

В рамках проекта на 1 июля 2020 года в 2 пилотных системах ведутся реабилитационные работы. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 

Реабилитация ГВС межхозяйственного канала «МК Араван-Ак-Буринский канал» Ошская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/31 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:   8 978 478 сом 

Сроки строительства:  01.05.19г. – 30.04.20г. 

На 1 июля 2020 года выполнение по объекту составило 8 974 575 сомов или 100,0% от общей 

стоимости работ. Строительные работы завершены с соблюдением Календарного графика 

производства работ. В текущем квартале выполнение составило 2 204 757 сомов или 100,0%. 

Объект передан в эксплуатацию Ошскому БУВХ на основании акта приемочной комиссии от 

29.05.2020 года в составе специалистов БУВХ, ОРП «УСПиП» и ОсОО «СКФ-Куруучу». 

В II-квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 Устройство гидропостов «фиксированное русло» на межхозяйственном канале ААБК на 

ПК1+14, 70+85, 215+00, селевого канала с ПК0+00 по ПК2+85.  

 Устройство гидропостов «фиксированное русло» на межхозяйственном канале Кайырма на 

ПК0+80, 65+20. 

 Устройство гидропоста «фиксированное русло» на межхозяйственном канале Жойпас на 

ПК4+25. 

 Устройство гидропоста «фиксированное русло» на межхозяйственном канале КД на ПК0+24. 

   
Приемка гидропостов на м/х канале ААБК после реабилитации 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 186 000 186 000 100% 

 МХ канал Араван-Ак-Буура 7 827 014 7 827 014 100% 

 Итого: 8 013 014 8 013 014 100% 

 Непредвиденные затраты 15% 3 485   

 Итого: 8 016 499 8 013 014 100% 

 НДС 12% 961 980 961 562 100% 

 Всего по объекту 8 978 478 8 974 576 100% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Арван-Ак-Буура 1897 1897 100% 645,9 645,9 100% 

  Итого по объекту 1897 1897 100% 645,9 645,9 100% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Гидропосты, шт. Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Араван-Ак-Буура 7 7 100% 1 1 100% 

 Всего по объекту 7 7 100% 1 1 100% 

 

Реабилитация магистрального канала «МК Кожо-Кайыр» Баткенская область, контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/33 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:   7 516 770 сом 
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Сроки строительства:  04.10.19г. – 31.09.20г. 

На 1 июля 2020 года выполнение по объекту составило 3 985 629 сомов или 53,0% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 1 658 168 сомов или 171,2%. В текущем квартале выполнение составило 

663 820 сомов или 100,0%. 

В II-квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 Устройство гидропостов «фиксированное русло» на межхозяйственном канале Кожо-Кайыр 

на ПК2+00, 69+41, 118+84, 213+96. Устройство гидропоста «фиксированное русло» на 

межхозяйственном канале Р-1 на ПК0+13. Устройство гидропоста «фиксированное русло» на 

межхозяйственном канале Р-2 на ПК0+44. Устройство гидропоста «фиксированное русло» на 

межхозяйственном канале Р-14 на ПК0+34. Куплено 6 персональных компьютеров. 

    

Гидропост на МК «Р-1» на ПК0+13 (до и вовремя реабилитации) 

 

 
Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 186 000 161 000 87% 

 МХ канал Кожо-Кайыр 5 650 002 3 397 597 60% 

 Итого: 5 836 002 3 558 597 61% 

 Непредвиденные затраты 15% 875 400   

 Итого: 6 711 402 3 558 597 53% 

 НДС 12% 805 368 427 032 53% 

 Всего по объекту 7 516 770 3 985 629 53% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Кожо-Кайыр 1515,7 1515,7 100% 458,4 362,35 79% 

  Итого по объекту 1515,7 1515,7 100% 458,4 362,35 79% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Гидропосты, шт. 

Проект Факт % 

1 МХ канал Кожо-Кайыр 7 3 43% 

 Всего по объекту 7 3 43% 
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Компонент 2 Сельскохозяйственные консультационные услуги  

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной безопасности 

через предоставление технических консультационных услуг для совершенствования технологий 

и методов ведения фермерского хозяйства, а также расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных систем 

с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, включая 

осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) технические 

консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам АВП в прилегающих 

айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного развития; (iii) обеспечение 

малых грантов в размере до 30 000 долларов США для реализации планов сельскохозяйственного 

развития, администрируемые АВП; (iv) дополнительные консультационные услуги для 

дальнейшего распространения знаний более широкой группе бенефициаров; и (v) 

демонстрационные мероприятия по внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, 

включая капельное орошение. 

 

Компонент 2. сельскохозяйственные консультационные услуги (3,5 млн. долларов США). 

Проектом в целевых 30 АВП разработано и утверждено 29 планов сельскохозяйственного 

развития АВП, включая микро-проекты, планы закупок, механизм работы возобновляемого 

фонда семян и удобрений. 25 АВП вышли на организацию своих тендеров/ретендеров. Из них в 

15 АВП уже получены сельхозтехника, удобрения, семена на средства малого гранта.  

Планы сельскохозяйственного развития 

В начале 2 квартала в связи с объявленным Чрезвычайного Положения (ЧП) в стране, 

Компонентом №2 была запущена ведение работы с АВП в режиме он-лайн по приложению 

«вотсапп». Были созданы группы как «АВП Север» и «АВП Юг». Даны консультации по 

использованию «вотсапп» приложения как по мобильному телефону, так и по персональному 

компьютеру. Данные группы начали активно работать, и ускорять процесс работы, также, 

директора АВП делятся своим опытом по различным вопросам. 

По всем 15 АВП по северу Республики был проведен мониторинг на местах по 

консультационным услугам. Даны рекомендации по руководству Консультантом, а также по 

расширению его круга полномочий и продления сроков действия контракта в связи с 

объявленным ЧП в стране.   

Также, и по югу Республики был проведен выборочный мониторинг по консультационным 

услугам в АВП «Таймонку», «Оби-Хает», «Ак-Жол-Суу» и «Сулайман-Суу». 

Из оставшихся, не разработанных 5-ти АВП ПСХР, 4-м оказано содействие в подготовке и 

утверждении ПСХР и приложений (микро-проект, бюджет АВП, ЭиТО и план закупок) и 

разработке/подписании трехстороннего Грантового Соглашения.  

В целом, Проектом в целевых 30 АВП разработано и утверждено 29 планов 

сельскохозяйственного развития АВП, включая микро-проекты, планы закупок, механизм работы 

возобновляемого фонда семян и удобрений. 25 АВП вышли на организацию своих 

тендеров/ретендеров. Из них в 15 АВП уже получены сельхозтехника, удобрения, семена.  
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Члены целевых АВП были обучены по различным темам, таким как: разработка ПСХР и микро-

проекта, подготовка ТЗ и организация закупок, заключение контракта, агротехнологии 

выращивания сельхозкультур (средства защиты от вредителей и болезней, удобрения, анализ 

почвы), водосберегающие технологии орошения, рациональное использованию почвы, 

улучшение доступа к рынку; финансовое управление.  

С начала реализации проекта созданы 65 демонстрационных участков, из них 33 ДУ - с 

установкой оборудования по капельному орошению, 32 ДУ - с внедрением водосберегающих 

методов полива (контурный полив, полив короткими бороздами, через борозду, с применением 

водоизмерительных устройств Чиполетти и Томсона, почвенных влагомеров). На всех ДУ 

проводятся тренинги, полевые дни, консультации по агрономии/ирригации для фермеров 30 

пилотных и 30 соседних АВП. Проводятся мониторинги проводимых мероприятий в виде опроса 

и консультации со стороны ОРП и местными консультантами ОФ ЦОКИ. Заполняется журнал 

записав у демофермеров лиц посещавшийся для получения консультаций по агрономии и 

инновационной методов полива. 

 

По итогам переговоров между Правительством КР и ВБ, в целях оказания помощи в условиях ЧС, 

проведена реструктуризация проекта. В рамках компонента на дополнительно выделенные 

средства в сумме 2 275 381 долларов США фермерам 30 АВП для весеннего и осеннего сева 2021 

года будут закуплены семена и минеральные удобрения по заявкам самих фермеров АВП. В 

настоящее время проектом готовятся документы для предстоящих тендеров.  

Параллельно компонентом будет осуществляться мониторинг и оценка хода реализации ПСХР в 

30 АВП и достижения конечных проектных индикаторов для отчёта ГАВР и ВБ.  

 

Члены целевых АВП были обучены по различным темам, таким как: разработка ПСХР и микро-

проекта, подготовка ТЗ и организация закупок, заключение контракта, агротехнологии 

выращивания сельхозкультур (средства защиты от вредителей и болезней, удобрения, анализ 

почвы), водосберегающие технологии орошения, рациональное использованию почвы, 

улучшение доступа к рынку; финансовое управление.  

Демонстрационные участки 

С апреля 2018 года в г. Бишкек в рамках рабочего плана ОФ ЦОКИ по ПУСПП «Создание 

демонстрационных участков для управления водными ресурсами на внутрихозяйственном уровне 

(65 участков) и соответствующие обучения» проведены (тренинг для фермеров) с участием 

специалистов и тренеров ОФ ЦОКИ, задействованных в данном проекте, а Всего на 

демонстрационных мероприятий приняли участие 4342 человека/1080 женщины. 

Для проведения отбора демонстрационного участка и соответственно отбора демонстрационного 

фермера с выбором сельскохозяйственной культуры и темы (типы водосберегающих технологий) 

ОФ ЦОКИ провел в 65-ти пилотных и близлежащих АВП, которые были вовлечены в 

деятельность проекта, информационные собрания с участием тренеров ОФ ЦОКИ, председателей 

АВП, представителей РОП АВП и местных органов власти, а также членов АВП с общим 

участием более 2500 человек. В каждой АВП были осмотрены несколько земельных участков, 

среди которых был отобран наиболее подходящий по требованиям проекта и критериям отбора 

демонстрационный участок. которые были представлены также в ПУСПП. 
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Таким образом, на информационных собраниях были отобраны демонстрационные фермеры с 

демонстрационными участками. Всего было отобрано 65 демонстрационных участков в 65 

пилотных и близлежащих АВП, из которых, на 33 демонстрационных участках темами были – 

применение СКО, а на 32 темы-водосберегающие технологии поверхностного полива (поливы по 

бороздам, полив через борозду, полив по коротким бороздам, контуроное орошение и т.д.) и 

применение водомеров ЧП и ТМ. Совместно с демофермерами специалисты ОФ ЦОКИ отобрали 

тему (тип технологии орошения) демонстрационного участка и рекомендованы 

сельскохозяйственные культуры для их посадки на демонстрационный участок. 

 

 

 

Таблица №. 1. Общая информация о 65 созданных ДУ по КР 

 

№ Тип 

водосберегающе

й технологии на 

демоучастках 

Количество  

по областям 

Итог

о 

Батке

н 

Джалалабад Иссык

-Куль 

Нарын Ош Тала

с 

Чуй 

1 Водосберегающая 

технология 

(поверхностное 

орошение) 

3 5 2 5 8 3 6 32 

2 Капельное 

орошение для 

садов (не менее 1 

га) 

3 3 3  4 1 1 15 

3 Капельное 

орошение для 

овощей (по 0,2 га) 

1 1 1 5 2 2 6 18 

Итого 7 9 6 10 14 6 13 65 

 

Мероприятия на ДУ 

 

Демонстрационные участки, согласно ТЗ, создавались для использования в качестве фокуса для 

других услуг по распространению знаний для поддержки улучшенного земледелия и 

растениеводства. Целями создания демонстрационных участков и предоставления обучения 

фермерам являлись нижеследующие:  

 

 Внедрение и распространение самых эффективных методов управления водными 

ресурсами на уровне орошаемого поля; 
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 Демонстрация инновационных форм и методов поверхностного орошения и капельного 

орошения, в зависимости от культуры; 

 Разработка рекомендаций по улучшению управлению водными ресурсами на уровне 

орошаемого поля с учетом применимой практики; 

 Распространение эффективных методов устойчивого управления водными ресурсами на 

уровне орошаемого поля и передовые методы поверхностного и капельного орошения 

посредством мультипликации другими фермерами;  

 Применение передовых научно обоснованных агрономических приемов на 

демонстрационных участках и их распространение; и увеличение экономической 

эффективности орошаемого земледелия и растениеводства. 

 

Тренинги 

Общее количество человеко-дней на тренингах по ирригации и агрономии составило 2506 

человеко-дней/625 –женщины человеко - дней 

Консультации 

 

 Всего проведено 260 консультаций для 65-ти учебных групп АВП, а также заинтересованных лиц 

пилотных и соседних сел проекта с участием 975 человек/180-женщины, а общее количество 

человеко-дней составило 3279/618-женщины. 

Полевые дни 

Количество участников на полевых днях составило: по ирригации – 2271 человек/494-женщины, 

а по агрономии – 2071 человек/586-женщины, которые являлись членами АВП и 

заинтересованными жителями пилотных сел ПУСПП, а также представителей местных, 

районных органов власти и СМИ. Общее количество человеко-дней на 130 полевых днях по 

ирригации и агрономии составило 4342/1080-женщины. 

 

Информация о количестве проведенных тренингов, консультациях и полевых днях 

           Таблица № 4. 

№ Количественные 

показатели 

Тренинги Консультации Полевые дни 

Ирригация Агрономия Ирригация Агрономия 

1 Количество 

мероприятий 

65 65 260 65 65 

2 Количество 

участников  

/женщины 

1275/335 1231/290 975/180 2271/494 2071/586 



90 

 

 

3 Количество 

человеко-

дней/женщины 

1275/335 1231/290 3279/618 2271/494 2071/586 

Итого  На тренингах 2506 

человеко-дней/625-

женщины 

3279 человеко-

дней/618-

женщины 

На полевых днях 4342 

человек/1080-женщины 

Общий итог на всех учебных и 

демонстрационных мероприятиях 

10127 человеко-дней/2323-женщины 

 

Контракт с ОФ ЦОКИ завершено 30 апреля 2020 года. Данное время на созданных 

демонстрационных участках применяется демофермерами те же методы по агрономии соблюдая 

севообороты и методы орошения которые применили в процессе обучения. Связи сложившийся 

ситуаций в Республике работа с демофермерами проводится онлайн режиме (телефон, вотсап, 

э/почта) специалистами компонента 2 с привлечением администрации АВП и консультантов 

ЦОКИ. 

Все демонстрационные участки продолжает с помощью демофермеров показывать принцип 

работы систем капельного орошения и малых оборудований по измерению расхода воды всем 

заинтересованных фермерам. Как появится возможность специалисты компонента 2 проводит 

мониторинг по проведении дальнейшего распространении применяемых инновационных 

технологий при выращивании сельхозкультур. В пилотных и соседних АВП  некоторые фермеры 

применяли увиденные методы полива и агротехнологии на своих участках, но эти факты не 

зафиксированы. С мая 2020 года эти данные фиксируется со стороны мурабов АВП и 

консультантами и конце 3 квартала будут обобщены специалистами компонента 2.   

 

 

Компонент 3 Меры по повышению качества питания 

Данный компонент будет способствовать повышению уровней продовольственной безопасности 

и качественного питания через образовательные программы качественного питания, обеспечение 

питательными элементами, диверсификацию продукции и рост производительности на 

приусадебных участках.  

Будет вестись параллельная реализация четырех подкомпонентов: (i) программа обучения в 

вопросах питания на уровне сообществ; (ii) предоставление пищевых добавок; (iii) 

диверсификация рациона через усовершенствованное культивирование сельскохозяйственных 

услуг на приусадебных участках; и (iv) более слаженная координация на национальном уровне 

при осуществлении мероприятий в области продовольственной безопасности и качественного 

питания.  

 

Подкомпонент - Образовательная программа повышения качества питания на уровне 

организаций здравоохранения. 

На основании решения Совета безопасности КР о введении режима чрезызвычайной 

положения  на территории республики, на основании  распоряжения о введении режима 
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чрезызвычайной ситуации Правительства  Кыргызской Республики в связи с объявлением 

Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-

19 и выявлением случаев коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики, в 

целях обеспечения безопасности населения и принятия оперативных мер по недопущению 

массовых заболеваний среди населения на территории Кыргызской Республики, а также указания 

Министерства здравоохранения КР от 02.02.2020 г. № 132 «О временном запрете проведения 

запланированных международных конференций, семинаров и других мероприятий», приказа 

№180 от 21.03.2020г «О временном запрете проведения обучение медицинских работников 

КГМИиПК и Южного филиала КГМИиПК» и на основании письма ООССМ от 18.03.2020г 

входящий №505 от 19.03.2020  приостановлена деятельность ООССМ с 01.04.2020 года до особых 

рпспоряжений Министерства здравоохранения КР 

 

Подкомпонент - Повышение качества питания домохозяйств через просвещение в вопросах 

качественного питания включая: 

(i) просвещение в вопросах качественного питания по исключительно грудному 

вскармливанию и правильному прикорму младенцев;  

(ii) содействие здоровому питанию и разнообразию продуктов питания для всех членов 

домохозяйства и улучшение питания беременных и кормящих женщин 

(iii) приготовление и консервация пищевых продуктов, с целью повышения питательной 

ценности потребляемой пищи и обеспечения безопасности пищевых продуктов;  

Деятельность по пропаганде питания населению активистами сельских комитетов здоровья, 

подрядная компания Ассоциация «Кыргызстан айылдык ден-соолук комитеттери» - КАДК, 

начата 25 октября 2018 г. Целью Ассоциации КАДК по проекту УСПиП является привлечение 

населения посредством образовательных программ для повышения качества питания и 

мобилизации сообщества через волонтеров сельских комитетов здоровья и инициативных групп 

для улучшения поведения касательно разнообразия и продовольственной безопасности, гигиены, 

санитарии, приготовления и хранения пищи на уровне домохозяйств в отобранных 60 айыльных 

аймаках, где в 147344 домохозяйствах проживают 764811 человек.Работа по повышению качества 

питания домохозяйств через просвещение в вопросах качественного питания включая ведется в 

60 айылных аймаках. Каждый год с 2018 года айылные аймаки вводились постепенно и пофазно. 

Так с 2018 началсь 1 фаза, включающая в себя 18 АА, с 2019 в информирование населения 

включились 20 АА и с 2020 успешно началась в 22 АА. В настоящее время активно идет 

информационная кампания во всех 60 АА.  

Ниже приведен список пилотных айылных аймаков 3 фазы и список сел входящие в эти АА: 
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Таблица 1. Список сел пилотных айылных аймаков 3 фазы 

 

№ АВП 
Айыльный 

аймак 

Село, в котором 

находится АВП 

Села, входящие в 

АА 

Сопредельный 

АА 

Села, входящие в 

состав 

сопредельного АА 

1 

Тилла-Суу  

Кадамжайский 

Баткенская 

Кыргыз-Кыштак 
Кыргыз-

Кыштак 

Кыргыз-Кыштак, 

Кайтпас, 

Бургонду ОПХ, 

Бургонду ПМК 

Алга 

Алга, Адыр, Шак 

Шак, Шыбран, 

Чункур кыштак 

2 

Эне-Сай Кара-

Суйский 

Ошская 

Отуз-Адыр Отуз-Адыр 

Отуз-Адыр, 

Ынтымак, Кызыл-

Абад, Кара-Добо,   

Кыш-Абад, Савай-

Арык, Фурхат,  

Жаны-Кызыл-Суу 

Сары-Колот 

Сары-Колот, Ак-

Колот, Курбан-Кара, 

Шерали, Ынтымак, 

Тынчтык 

3 

Тен-Алыш 

Кара-

Кулжинский 

Ошская 

Кашка-Жол Тоготой 

Тоготой, 

ынтымак, жийде, 

октябрь, Жаны 

талап    

Кара-Кулжа 

Кара-Кулжа, Бий 

мырза, Биринчи май, 

Сары камыш 

4 

Ходжа-Арык 

Ноокатский 

Ошская 

Кулатов Кызыл-Булак 

Апшыр-Ата, 

Кожо-Арык, Ак-

Терек, Ак-Чал, 

Кызыл-Булак, 

Бажан     

Кок-Жар 

Жийде,   Каранай, 

Борбаш,Сары-Канды,  

Кок-Жар, Маданият, 

Алашан 

5 

Кызыл-Бостон 

Ноокатский 

Ошская 

Зулпуев Атамерек 

Акчабуу, Осор,  

Жатак, Калдай, 

Атамерек (центр), 

Таштак, 

Кашкалдак, Чучук,  

Айбек, Караке, 

Интернационал, 

Учбай 

А.Мирмахмудов 

Чапаев, Арал, Барын, 

Будайлык, Капчыгай, 

Кара-Кокту 
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6 

Аброр Кара-

Суйский  

Ошская 

Нариман Нариман 

Жйиделик, 

Нариман,Жим, 

нурдар, ВЛКСМ,  

Алим-Тепе, Кызыл-

Мехнат, Тажик-

Абад,Осмон, 

Лангар,Каратай,  

Бешмойнок, 

Куранкол, Джаны-

Махалла 

Кашкар-

Кыштак 

Кашкар-Кыштак, 

Монок, Кенджекул, 

Таджик-Махала, 

Андижан-Махалла, 

Джар-Ооз, Бек-

Джар, Алга-Бас 

7 

Сахил, 

Араванский 

Ошская 

Алля Анаров Араван 

Араван(половина) 

Маданият, Ачы, 

Жаны-Араван, 

Пахта-Абад  

Юсупов 
Араван(половина), 

Октябрь, Сарай 

8 

Ак-Марча 

Нарынский 

Нарынская 

Эмгекчил Эмгекчил Эмгекчил Чет-Нура 

Ак-Кыя, Орто-Нура, 

Ак-Булун, Ийри-Суу, 

Орто-Саз, Чет-Нура, 

Тош-Булак, Орук-Там 

9 

Сары-Тор 

Жети-

Огузский 

Иссык-

Кульская 

Тамга Тамга Тамга, Тосор Барскоон Барскоон, Каракол 

10 

Шаб 

Жайыльский 

Чуйская 

Степнинское Степное Степное Кара-Суу 
Кара-Суу, 

Ставрополовка 

11 

Алия-

Ороситель 

Сокулукский 

Чуйская  

Ат-Башы Манас 
Манас, Лесное, 

Торт-Кул, Ак-Жол 
Фрунзе  

Студенческая, 

Фрунзе,  

Комсомольское, 

Озерное 
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За отчетный период выполнены следующие мероприятия: 

 составление и утверждение плана мероприятий на 2 квартал 2020 года; 

 подготовка к миссии Всемирного банка; 

 координация и консультирование 20 активистов и 5 полевых координаторов пилотных 

айылных аймаков по проводимым мероприятиям; 

 переход на онлайн обучение на платформе Jitsi Meet, обучение полевых координаторов и 

активистов, дистационное ведение работы; 

 координация онлайн обучений по соц.мобилизации; 

 отбор новых активистов 3 фазы, обучение по соц.мобилизации; 

 сбор финансовой документации по выездам активистов и полевых координаторов; 

 контроль и прием финансовой, описательной отчетности полевых координаторов; 

 оплата работы активистов и полевых координаторов, формирование и утверждение 

финансовой квартальной отчетности; 

 формирование и утверждение описательного отчета. 

 

За отчетный период полевые координаторы выполнили следующие мероприятия: 

 планирование деятельности;  

 участие в миссии всемирного банка; 

 переход на онлайн обучение на платформе Jitsi Meet, обучение полевых координаторов и 

активистов, дистационное ведение работы; 

 координация онлайн обучений активистов и обучение волонтеров пилотных айылных 

аймаков по соц.мобилизации; 

 координация и консультативно-методическая помощь новым активистам 3 фазы; 

 проверка финансовых отчетов активистов; 

 свод отчетов о деятельности активистов, включая «истории успеха» и статистические 

данные для подготовки описательного отчета; 

 подготовка финансовых и описательных отчетов и их предоставление Ассоциации 

«Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттери»; 

 оказание постоянной координации мероприятий, дистанционное консультирование и 

информационно-методическая поддержка активистов. 

За отчетный период активисты провели: 

 планирование деятельности; 

 участие в миссии Всемирного банка; 
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 переход на онлайн обучение на платформе Jitsi Meet, обучение полевых координаторов и 

активистов, дистационное ведение работы 

 проведение онлайн обучений волонтеров по соц.мобилизации; 

 подготовка отчетов о деятельности, включая «истории успеха» и статистические данные 

для предоставления полевому координатору; 

 подготовка финансовых отчетов и их предоставление полевому координатору; 

 дистанционное консультирование и информационно-методическая поддержка волонтеров  

За отчетный период волонтеры сельских комитетов здоровья и инициативных групп: 

 участии в миссии Всемирного банка  

 прошли обучение по социальной мобилизации; 

Проведение встреч с миссией Всемирного Банка 

В марте месяце активисты и полевые координаторы участвовали в миссии Всемироного банка, 

далее продолжили консультативно-методическу помощь волонтерам и провели сбор отчетных 

форм 1, 2. 

Полевой координатор Иссыккульской, Нарынской, Чуйской областей и активисты Кочкорского 

района, Кеминского района участвовали в поездке в Кочкорский и Кеминский районы с членами 

миссии МАР и специалистами ОРП. Во время поездки были встречи с представителями 

Ассоциации водопользователей «Уметалы» в Кеминском районе Чуйской области в с. Кызыл-

Суу и Ассоциации водопользователей «Кара-Кунгей-Укок» в Кочкорском районе Нарынской 

области в с. Кара-Саз. А также во время этой поездки были встречи с представителями 

фельдшерско-акушерского пункта, Айыл окмоту, членами сельских комитетов здоровья и 

волонтерами. Волонтеры и члены сельских комитетов здоровья рассказали о принципах своей 

работы и поделились своими достижениями. Активист проекта УСПиП Кочкорского района 

Солпуева Айгуль провела показательный семинар на тему: «Исключительно грудное 

вскармливание и дополнительное питание от 6 месяцев». Кроме этого, было посещение одного 

домохозяйства в с. Кара-Саз, где проживала беременная женщина с маленьким ребенком. 

Совместно с миссией ВБ, полевым координатором и активистом Тоо-Моюнского айылного 

аймака Жороевой Айсулуу посетили Айыл окмоту, Группу семейных врачей и домохозяйства в 

селе Ак-Шар. 

Новые активисты, 3 фаза 

В данном квартале были проведены дистанционные телефонное аудио, видео интервью и отбор 

новых активистов 3 фазы Ошской, Чуйской, Иссыккульской, Баткенской и Нарынской областей.   

№ Область Район ФИО Айылный аймак 

1 Баткенская Кадамжайский Арзыбаева Азада Кыргыз-Кыштак, Алга 

2 Ошская Кара-Суйский Турдалиев Садыкжан Отуз-Адыр, Сары-Колот 

3 Ошская Кара-Суйский Асилова Алима Нариман, Кашкар-Кыштак 
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4 Ошская Ноокатский Эратова Алтынай Кулатов, Кок-Жар 

5 Ошская Ноокатский Сыдыкова Алипа Зулпуев, Мирмахмудов 

6 Ошская Кара-Кулжинский Зооканова Махабат Кашак-Жол, Кара-Кулжа 

7 Ошская Араванский Сабирова Муслима Анаров, Юсупов 

8 Иссыккульская Жети-Огузский Элебесова Жыпара Тамга, Барскоон 

9 Нарынская Нарынский Сасыкбаева Асель Эмгекчил, Чет-Нура 

10 Чуйская Сокулукский Акназарова Анаркан  Ат-Башы, Фрунзе 

11 Чуйская Жайылский Абдрасулова Айниза Степнинское, Кара-Суу 

 

 

Проведение онлайн семинаров, социальная мобилизация 

Во втором квартале в связи с пандемией COVID-19 и ухудшением эпидемиологической ситуации 

в стране с 22 марта по 30 апреля была приостановлена деятельность.  

С 6 мая 2020 была возобновлена деятельность в формате онлайн, что включает в себя обучение 

на платформе Jitsi Meet, координацию полевых координаторов, активистов и волонтеров в online 

режиме без прямого контакта и без риска заражения COVID-19. 

Совместно со специалистом по питанию 3 компонента ПУСПП был пересмотрен модуль по 

социальной мобилизации и перенесен в формат презентации. 

До начала обучения полевых координаторов и активистов были проведены дистанционные 

инструктажи и консультации по использованию платформы по онлайн обучению Jitsi Meet. 

8 мая был проведен онлайн семинар для полевых координаторов по социальной мобилизации и 

составлен график обучения активистов с 11.05 по 16.05.2020. 

 

 

С 11 по 16 мая были проведены онлайн обучения активистов 1 и 2 фазы по теме «Социальная 

мобилизация».  
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№ Область Время Дата 

1 Баткенская 11:00 11.05.2020 

2 Нарынская 10:00 12.05.2020 

3 Иссыккульская 10:00 13.05.2020 

4 Жалал-Абадская 10:00 14.05.2020 

5 Ошская 10:00 15.05.2020 

6 Таласская, Чуйская 10:00 16.05.2020 

 

С 18 мая стартовали онлайн семинары для волонтеров по социальная мобилизации, семинары 

проводили активисты и полевые координаторы. Ниже приведен охват волонтеров онлайн 

обучением, данные на 31 мая 2020 года.  

№ Область Район  Кол-во 

охваченных сел  

Кол-во охваченных 

волонтеров  

1  Жалал-Абад  Ноокен 26 229 

  Базар-Коргон  3 30  

  Ала- Бука 14 96 

2 Баткен Кадамжай 9 64 

  Лейлек  11 87 

3 Иссык-Куль  Жети-Огуз  7 47 

  Ак-Суу 4 24 

4 Нарын  Жумгал  2 39 

  Кочкор  7 54 

  Ак-Талаа  3 17  

  Ат-Башы  2 11  

5 Чуй Ыссык- Ата  6 60 

  Кемин  6  51  
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  Московский 7 44 

6 Талас  Кара-Буура  5 50  

  Манас  5 18 

7 Ош  Араван  16 143 

  Озгон  10 79 

 Итого  143 1143 

 

21-22 мая были проведены онлайн обучения новых активистов 3 фазы по соц. мобилизации, о 

работе проекта, целях и задачах.  

 

В завершении онлайн обучений активистов 3 фазы ссоглано данным по количеству домохозяйств 

планируется мобилизовать 153 групп АДК и ИГ с планируемым количеством волонтеров - 1695 

человек. Данные отражены в приложении №3. 

Об онлайн формате 

Онлайн обучение волонтеров новый и вынужденный метод из-за эпидемиологической ситуации 

в стране, как для ПК, активистов, так и для волонтеров.  

Онлайн обучения волонтеров требуют больше времени и сил, чем офлайн обучения. Это связано 

с организацией и согласованием времени волонтеров. Так как весна, начало лета предполагает 

полевые работы, волонтеры просят проведение семинаров в вечернее время, иногла в ранее 

утреннее время.  

Онлайн обучения требуют устойчивого интернет-соединения всех участников семинара, у 

активистов, которые проводят семинар и у волонтеров, которые получают информацию. 

Основываясь на опыте проведенных за май месяц онлайн семинаров в нашей стране не во всех 

селах есть устойчивый интернет. Данная ситуации повела за собой некотрые трудности в 

обучении, волонтеры выходли на территорию, где был интернет. 
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Так как у волонтеров сотовые телефоны разной модели и не все модели смартфонов 

поддерживают приложение Jitsi Meet, активистам приходится совмещать обучение через 

мессенджер WhatsApp.  

Надо также учитывать, что обучение через мессенджер WhatsApp требует больше времени, так 

как в данном приложении на онлайн сессии могут участвовать только 4 человека, 1 из которых 

активист-тренер, 3-волонтеры, в то время как на платформе Jitsi Meet количествоучастников 

может превышать более 40 человек. В связи с чем на данный момент активисты и ПК продолжают 

обучение. 

 

Информационная кампания 

Согласно отчетным формам 1 и 2 на сегодняшний день информационной кампанией в 38 

пилотных АА по темам: «Исключительно грудное вскармливание. Прикорм детей от 6 до 24 

месяцев» всего охвачено 136 805 человек в возрасте от 12 до 49 лет, из них 42% мужчин и 58% 

женщин. Данная цифра получена методом сложения количества населения, получивших 

информацию вовремя подворового обхода волонтерами и информировании на формальных, 

неформальных встречах. 

    Из общего количества проинформированных 72 784 человек (из них 51% мужчин, 49% 

женщин) получили информацию при подворовом обходе, 64 021 человек (из них 31% мужчин, 

69% женщин) информировано на формальных и неформальных встречах. 

При подсчете количества проинформированных при подворовом обходе учитывались люди в 

возрасте от 12 до 49 лет (возраст девочек подростков и женщин фертильного возраста), которые 

присутствовали дома во время визита волонтера и получили информацию, а во время встреч люди 

в возрасте от 18 лет и старше. 

Из числа проинформированных в процессе подворового обхода люди в возрасте от 18 до 49 лет 

составляют 49 424 человека (из них 52% мужчин, 48% женщин), 11 811 детей в возрасте 0-5 лет, 

11 549 девочек-подростков в возрасте 12-17 лет. 

Гендерное соотношение проинформированных выглядит следующим образом: 

 

Мужчин 
42%

Женщин 
58%

Всего проинформировано, 1-2 фаза

Мужчин 
52%

Женщин 
48%

Подворовой обход, возраст 18-49 лет, 1-
2 фаза
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Абсолютные данные охвата по информационной кампании среди населения волонтерами в 

разрезе пилотных Айыльных аймаков 1 фазы по теме «Исключительно грудное вскармливание. 

Прикорм детей от 6 до 24 месяцев» отражены в таблице №1 приложение №1 

Волонтерами было проинформировано всего 54 155 человек (45,5% - мужчины, 54,5% - 

женщины), из них 37 845 охвачено при подворовом обходе, а 16 310 человек информировано на 

формальных и неформальных встречах.  

Из числа проинформированных 37 845 человек в процессе подворового обхода 26 868 человек в 

возрасте от 18 до 49 лет, в процентном соотношении 52% мужчин, 48% женщин; 5 657 детей в 

возрасте 0-5 лет, 5 320 девочек-подростков в возрасте 12-17 лет. 

Из числа 16 310 информированного населения на формальных и неформальных встречах 30% 

составляют мужчины, 70% - женщины. 

 

Абсолютные данные охвата по информационной кампании среди населения волонтерами в 

разрезе пилотных Айыльных аймаков 2 фазы по теме «Исключительно грудное вскармливание. 

Прикорм детей от 6 до 24 месяцев» отражены в таблице №2 приложение №1. 

Волонтерами было проинформировано всего 82 650 человек (40% - мужчины, 60% - женщины), 

из них 34 939 охвачено при подворовом обходе, а 47 711 человек информировано на формальных 

и неформальных встречах.  

Из числа проинформированных 34 939 человек в процессе подворового обхода 22 556 человек в 

возрасте от 18 до 49 лет, в процентном соотношении 51,8% мужчин, 48,2% женщин; 6 154 детей 

в возрасте 0-5 лет, 6 229 девочек-подростков в возрасте 12-17 лет. 

Из числа 47 711 информированного населения на формальных и неформальных встречах 32% 

составляют мужчины, 68% - женщины. 

 

Конкурс среди домохозяйств  

С июля по октябрь месяц планируется проведение конкурса среди домохозяйств «1000 дней». 

Мужчин 
31%

Женщин 
69%

Формальные и неформальные встречи, 
1-2 фаза
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Совместно с координатором 3 компонента, специалистов по питанию ПУСПП, полевым 

координатором Жалал-Абадской области и сотрудниками КАДК были рассмотрены критерии 

отбора домохозяйств. Критерии отображены в приложении №2. 

Также   были утверждены и отправлены электронные письма информирования о конкурсе, 

адресованные главам айыл окмоту. 
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Мониторинг  

После каждого сельского семинара в марте месяце активисты и полевые координаторы совместно 

с волонтерами проводят мониторинговые визиты в домохозяйства. Данный мониторинг 

необходим для отслеживания распространения информации, которую население получает от 

волонтеров. Также активисты и ПК дополняют и развернуто информируют домохозяйства по 

основным темам. 

В процессе мониторинговых визитов в домохозяйства активистами и ПК после семинаров 

«Профилактика анемии. Мытье рук. Чистые туалеты» в марте месяце были получены следующие 

результаты: 

В мониторинге в Таласской области опрошено следующее количество человек: 

- в Манасском районе - 50 

- в Кара-Буринском районе - 48 

область Талас Всего % 

район Манас Кара-Буура   

Вопросы 

Уч-

Коргон Покровка Чолпонбай 

Кара-

Буура     

1.Сколько людей прошли опрос 

(домохозяйств) 22 28 14 34 98   

2.Сколько людей знают о проекте? 22 18 8 28 76 78% 

3.По какой теме получили 

информацию?             

-Прокорм   1     1 1% 

-Питание беременных. Вредная еда   2     2 2% 

-Анемия , чистые руки 20 11 4 9 44 45% 

-хранение сельхозпродукции 20     0 20 20% 

4. Информация оказалось полезной 22 18 9 28 77 79% 

5.Сколько людей применили на 

практике 14 18 9 28 69 70% 

6.Ускольки людей получили ИОМ 7       7 7% 

7.Сколько людей сказали что ИОМ 

полезной 22 18 9 28 77 79% 
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8.Сколько людей сказали что ИОМ 

понятен 22 18 9 28 77 79% 

9.Сколько людей передали 

информацию другим 6 16 9 27 58 59% 

10.  сколько людей  были успешные 

истории 8 12 8 24 52 53% 

11.От кого были получены 

информации             

-ГСВ/ФАП             

-АДК 14 5 0 7 26 27% 

-волонтеры 22 19 9 28 78 80% 

-другие 4 0 0 0 4 4% 

 

В мониторинге в Чуйской области опрошено следующее количество человек: 

 в Кеминском районе Чуйской области в селах прошли опрос 43 человека 

 в Ысыкатинском районе Чуйской области опрошено 56 человек 

 в Московском районе Чуйской области опрошено 46 человек 

Ниже приведены итоговые данные по опросу. 

область Районы всего % 

район Кеминс

кий 

Ысыкатин

ский 

Москов

ский 

  

Вопросы 

1.Сколько людей прошли опрос 

(домохозяйств) 

43 56 46 145  

2.Сколько людей знают о проекте? 12 40 17 69 47,5 

-Прокорм 3 30 17 50 34,4 

-Питание беременных. Вредная еда 2 0 31 33 22,7 

-Анемия, чистые руки 11 30 34 75 51,7 

-хранение сельхозпродукции 8 0 0 8 5,5 

4. Информация оказалось полезной 15 40 24 79 54,4 
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5.Сколько людей применили на 

практике 

11 39 15 65 44,8 

6.Ускольки людей получили ИОМ 11 39 15 65 44,8 

7.Сколько людей сказали, что ИОМ 

полезной 

11 39 15 65 44,8 

8.Сколько людей сказали, что ИОМ 

понятен 

11 39 15 65 44,8 

9.Сколько людей передали 

информацию другим 

11 38 15 64 44 

10.  сколько людей были успешные 

истории 

     

11.От кого были получены 

информации 

     

-ГСВ/ФАП 3 12 1 15 10 

-АДК 11 2 7 20 13,7 

-волонтеры 5 39 31 75 51,7 

-другие      

 

В мониторинге в Иссыккульской области опрошено следующее количество человек: 

 в Аксуйском районе Иссыккульской области в селах прошли опрос 65 человека 

 в Жетиогузском районе Иссыккульской области опрошено 30 человек 

Ниже приведены итоговые данные по опросу. 

область Районы Всего  % 

район Аксуйский Жетиогузски

й 

  

Вопросы 

1.Сколько людей прошли 

опрос (домохозяйств) 

65 30 95  

2.Сколько людей знают о 

проекте? 

27 22 49 51,5 

-Прокорм 5 11 16 16,8 
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-Питание беременных. 

Вредная еда 

17 17 34 35,7 

-Анемия, чистые руки 17 17 34 35,7 

-хранение сельхозпродукции 34 9 43 45 

4. Информация оказалось 

полезной 

36 26 62 65 

5.Сколько людей применили 

на практике 

32 26 58 61 

6.Ускольки людей получили 

ИОМ 

32 26 58 61 

7.Сколько людей сказали, что 

ИОМ полезной 

32 26 58 61 

8.Сколько людей сказали, что 

ИОМ понятен 

32 26 58 61 

9.Сколько людей передали 

информацию другим 

32 26 58 61 

10.  сколько людей были 

успешные истории 

    

11.От кого были получены 

информации 

    

-ГСВ/ФАП 9 6 15 15,7 

-АДК 58  58 61 

-волонтеры 3 27 30 31,5 

-другие  1 1 1 

 

 

 

 

В мониторинге в Нарынской области опрошено следующее количество человек: 

 в Акталинском районе Нарынской области в селах прошли опрос 12 человека 

 в Атбашинском районе Нарынской области опрошено 18 человек 
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 в Кочкорском районе Нарынской области опрошено 11 человек 

область Районы   

район Акталинский Атбашински

й 

Кочкорский всего % 

Вопросы 

1.Сколько людей прошли 

опрос (домохозяйств) 

12 18 11 41  

2.Сколько людей знают о 

проекте? 

8 17 6 31 75,6 

-Прокорм 2 1  3 7 

-Питание беременных. 

Вредная еда 

9 77 7  16 39 

-Анемия, чистые руки 12 15 11 38 92,6 

-хранение сельхозпродукции  12 9 21 51 

4. Информация оказалось 

полезной 

9 12 11 32 78 

5.Сколько людей применили 

на практике 

6 11 11 28 68 

6.Ускольки людей получили 

ИОМ 

7 11 11 29 71 

7.Сколько людей сказали, что 

ИОМ полезной 

7 11 11 29 71 

8.Сколько людей сказали, что 

ИОМ понятен 

7 11 11 29 71 

9.Сколько людей передали 

информацию другим 

7 11 7 25 61 

10.  сколько людей были 

успешные истории 

     

11.От кого были получены 

информации 

     

-ГСВ/ФАП 1 8 1 10 24 
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-АДК 2 4  6 14,6 

-волонтеры 8 14 10 32 78 

-другие      

 

 

 

 

В мониторинге в Жалалабадской области опрошено следующее количество человек: 

 в Ноокенском районе Жалалабадской области в селах 1 и 2 фазы прошли опрос 132 

человека 

 в Алабукинском районе Жалалабадской области опрошено 66 человек 

Ниже приведены итоговые данные по опросу. 

область 

                     Ноокенский 

 район 

Всего  % Ала-

Букинский 

район 

Всего  % 

район 
Сак

алд

ыА

А 

Нооке

н 

АА 

Дост

ук 

АА 

Бур

гон

ду 

  Ак-

Корго

нАА 

Бал

тагу

лов 

АА 

  

Вопросы 

1.Сколько людей прошли 

опрос (домохозяйств) 

35 30 33 34 132  30 36 66  

2.Сколько людей знают о 

проекте? 

21 23 24 23 91 69 21 24 45 69 

-Прокорм 9 17   26 19,6 17 18 35 53 

-Питание беременных. 

Вредная еда 

11 11   22 16,6 18 14 32 48 

-Анемия, чистые руки 17 19 10 23 69 52 11 17 28 42 

-хранение 

сельхозпродукции 

  10 23 33 25     

4. Информация оказалось 

полезной 

21 23 24 28 96 72,7 30 24 54 81,8 
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5.Сколько людей 

применили на практике 

21 20 24 28 93 70 18 24 42 63,6 

6.Ускольки людей 

получили ИОМ 

21 21 21 25 88 66,6 21 26 47 71 

7.Сколько людей 

сказали, что ИОМ 

полезной 

21 19 21 25 86 65 21 26 47 71 

8.Сколько людей 

сказали, что ИОМ 

понятен 

19 19 11 25 74 56 18 26 44 66,6 

9.Сколько людей 

передали информацию 

другим 

16 20 21 11 68 21,7 21 19 40 60 

10.  сколько людей были 

успешные истории 

7 5 13 13 38 34,8 12 14 26 40 

11.От кого были 

получены информации 

          

-ГСВ/ФАП 9 7 13 10 39 29,5 8 11 19 28 

-АДК 10 12 8 12 29 22 11 9 20 28,7 

-волонтеры 3 3 5 6 17 12.8 2 4 6 9 

-другие - 1 - -   1 -  0 

 

В мониторинге в Ошской области было опрошено всего 181: 

- в Араванском районе - 105 

- в Узгенском районе - 76 

область Ош Всего % 

район Араван Узген   

Вопросы 

Тоо-

Моюн 

Чек-

абад Куршаб 

Кызыл-

Октябрь     

1.Сколько людей прошли опрос 

(домохозяйств) 51 54 18 58 181   
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2.Сколько людей знают о проекте? 47 50 14 54 165 91% 

3.По какой теме получили 

информацию?             

-Прокорм 1 5 1 5 12 7% 

-Питание беременных. Вредная еда             

-Анемия , чистые руки 30 26 9 28 93 51% 

-хранение сельхозпродукции 2 9 11 14 36 20% 

4. Информация оказалось полезной 47 50 14 54 165 91% 

5.Сколько людей применили на 

практике 35 38 10 42 125 69% 

6.Ускольки людей получили ИОМ         0 0% 

7.Сколько людей сказали что ИОМ 

полезной 34 37 11 41 123 68% 

8.Сколько людей сказали что ИОМ 

понятен 40 49 11 41 141 78% 

9.Сколько людей передали 

информацию другим 44 47 11 51 153 85% 

10.  сколько людей  были успешные 

истории 35 42 5 45 127 70% 

11.От кого были получены 

информации             

-ГСВ/ФАП   1   1 2 1% 

-АДК 7 7 7 7 28 15% 

-волонтеры 37 51 12 51 151 83% 

-другие 3   1 1 5 3% 

 

В мониторинге в Баткенской области опрошено 149 человек 

- в Кадамжайском районе – 59 

- в Лейлекском районе – 90 



110 

 

 

область Баткен Всего % 

район Кадамжай Лейлек   

Вопросы Бирлик Орозбеков Катран 

Тогуз-

Булак     

1.Сколько людей прошли опрос 

(домохозяйств) 43 16 39 51 149   

2.Сколько людей знают о проекте? 40 13 33 47 133 89% 

3.По какой теме получили 

информацию?             

-Прокорм 3 1 2 5 11 7% 

-Питание беременных. Вредная еда       1 1 1% 

-Анемия , чистые руки 11 10 25 27 73 49% 

-хранение сельхозпродукции 3 1   4 8 5% 

4. Информация оказалось полезной 40 13 33 47 133 89% 

5.Сколько людей применили на 

практике 28 10 21 35 94 63% 

6.Ускольки людей получили ИОМ           0% 

7.Сколько людей сказали что ИОМ 

полезной 25 11 20 34 90 60% 

8.Сколько людей сказали что ИОМ 

понятен 25 11 20 34 90 60% 

9.Сколько людей передали 

информацию другим 36 9 32 44 121 81% 

10.  сколько людей  были успешные 

истории 21 3 26 31 81 54% 

11.От кого были получены 

информации         0   

-ГСВ/ФАП 2 1 1   4 3% 

-АДК 9   12 16 37 25% 
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-волонтеры 35 12 28 43 118 79% 

-другие 1   2   3 2% 

 

 

Выводы  

 

1. Необходимо обеспечение активистов и полевых координаторов средствами на мобильные 

телефоны, в качестве единиц; 

2. Полевые координаторы и активисты обучились использованию онлайн платформы Jitsi 

Meet для проведения семинаров; 

3. Проблемы с интернет связью на местах у волонтеров, в связи с чем идет совмещение 

платформы Jitsi Meet и мессенджера WhatsApp; 

4. Трудности в мобилизации населения в период сезонных работ (весной, осенью), поэтому 

обучение идет с 9:00 утра до 23:00 по согласованию волонтеров; 

5. Качественная дистанционная мобилизация волонтеров идет при наличии устойчивой 

интернет связи и возможности использовании смартфонов; 

6. Трудности у активистов с доставкой раздаточных материалов на тренинги для волонтеров, 

невозможны выезды в села из-за эпидемиологической ситуации (COVID-19); 

7. Онлайн социальная мобилизация в новых пилотных айылных аймаков 3 фазы требует 

больше времени и сил, нежели офлайн (встречи с Районной государственной 

администрацией, Центрами семейной медицины, Айыл окмоту, Группой семейных 

врачей, Фельдшерско-акушерскими пунктами, волонтерами); 

8. Усиление работы со средствами массовой информации, составление коммуникационного 

плана; 

9. Постоянное сотрудничество с Республиканского центра укрепления здоровья., Южным 

филиалом Республиканского центра укрепления здоровья. 

10. Онлайн создание СКЗ там где нет ИГ, так как волонтеры СКЗ более организованы.        
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 Абсолютные данные по информационной кампании 

 

Таблица 1. Охват информирования населения по теме «Исключительно грудное вскармливание. Прикорм детей от 6 до 24 

меясцев», 1 фаза 

 

 

Таблица 2. Охват информирования населения по теме «Исключительно грудное вскармливание. Прикорм детей от 6 до 24 мсяцев», 

2 фаза 

Область Район АА

 

Домохозяй

ства 

 Мужчины 

(18-49 лет) 

 Женщины 

(18-49 лет) 

 Дети (0-5 

лет) 

 Девочки 

(12-17 

лет) 

 

Мужчин

ы 

 

Женщин

ы 

 Всего 

мужчин 

 Всего 

Женщин 

 всего 

населения 

1 Нарынская Жумгальский Байзак 290            284           273           167          145         61        143        512         561         1 073           

Баш-Кууганды 146            123           118           76            51            47        154        246         323         569              

2 Иссыккульская Жетиогузский Оргочор 280            253           241           124          111         11        13          388         365         753              

Кызыл-Суу 276            319           301           119          109         79        134        517         544         1 061           

3 Иссыккульская Аксуйский Каракол 172            163           161           74            81            10        25          247         267         514              

Отрадное 194            339           321           163          137         17        29          519         487         1 006           

4 Чуйская Московский Петровка 33              17              23             9              17            16        23          42           63            105              

Ак-Суу 39              24              28             18            24            27        51          69           103         172              

5 Жалал-Абадская Ноокенский Сакалды 983            1 374        1 249        564          511         221     568        2 159      2 328      4 487           

Ноокен 1 276        1 301        1 219        684          553         277     1 149    2 262      2 921      5 183           

6 Алабукинский Балтагулов 1 771        2 022        1 902        578          551         1 212  2 541    3 812      4 994      8 806           

Ак-Коргон 1 658        2 234        1 913        821          711         1 189  2 489    4 244      5 113      9 357           

7 Ошская Араванский Тоо-Моюн 1 846        1 311        1 232        452          443         579     1 403    2 342      3 078      5 420           

Чек-Абад 1 004        1 546        1 479        764          789         509     1 113    2 819      3 381      6 200           

8 Баткенская Кадамжайский Бирлик 525            712           661           249          211         162     291        1 123      1 163      2 286           

орозбеков 191            174           171           83            87            11        25          268         283         551              

9 Таласская Манасский Уч-Коргон 1 046        1 161        1 020        451          448         159     511        1 771      1 979      3 750           

Покровский 555            612           587           261          341         387     674        1 260      1 602      2 862           

12 285      13 969      12 899     5 657      5 320      4 974  11 336  24 600   29 555    54 155         

 Обход домохозяйств  Встречи 

итого
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Область Район АА

 

Домохозяй

ства 

 Мужчины 

(18-49 лет) 

 Женщины 

(18-49 лет) 

 Дети (0-5 

лет) 

 Девочки 

(12-17 

лет) 

 

Мужчины 

 

Женщин

ы 

 Всего 

мужчин 

 Всего 

Женщин 

 всего 

населения 

1 Баетов 676            351           337           205          201        304        347        860         885         1 745           

Угут 163            119           114           45            67           109        157        273         338         611              

Казыбек 278            257           249           129          128        283        301        669         678         1 347           

Кара-Коюн 488            546           449           138          189        37           61          721         699         1 420           

Кош-Добо 247            264           243           134          247        209        348        607         838         1 445           

Кум-Добо 651            718           689           357          346        507        697        1 582      1 732      3 314           

2 Жээк 387            431           413           157          164        356        651        944         1 228      2 172           

Кочкорбай 355            328           319           133          149        227        360        688         828         1 516           

Алмалуу 387            367           344           199          161        87           167        653         672         1 325           

Чым-Коргон 311            201           198           100          97           18           23          319         318         637              

3 Достук 365            421           414           329          323        867        2 423    1 617      3 160      4 777           

Бургонду 1 445        1 791        1 623        1 253      1 184     3 347     9 337    6 391      12 144    18 535         

Базар-Коргон 764            868           779           479          422        1 495     3 431    2 842      4 632      7 474           

Сейдикум 1 785        1 912        1 721        871          855        4 469     10 346  7 252      12 922    20 174         

4 Катран 254            259           247           164          176        251        349        674         772         1 446           

Тогуз-Булак 334            345           331           159          162        30           131        534         624         1 158           

5 Чолпонбай 354            338           350           201          215        40           103        579         668         1 247           

Кара-Буура 1 167        911           823           612          629        959        1 118    2 482      2 570      5 052           

6 Куршаб 721            400           379           178          127        1 138     1 488    1 716      1 994      3 710           

Кызыл-Октябрь 857            861           846           311          387        407        733        1 579      1 966      3 545           

11 989      11 688      10 868     6 154      6 229     15 140   32 571  32 982   49 668    82 650         

 Обход домохозяйств  Встречи 

Нарынская

Акталинский

Атбашинский

Кочкорский

Чуйская

Ысыкатинский

Кеминский

Жалал-Абадская

Ноокенский

Базаркоргонский

Баткенская Лейлекский

Таласская Карабуринский

Ошская Узгенский

итого



 

 Планируемый охват волонтеров в 3 фазе 

 

район АА села АДК по факту 

планируемое 

общее кол-во 

волонтеров 

групп 

АДК/ИГ 

Ноокат Кулатов Кожо-Арык 20 25 2 

    Кош-Добо нет АДК 5 1 

    Ак-Чал 12 15 1 

    Баглан 5 10 1 

    Кызыл-Булак нет АДК 15 1 

    Апшыр  8 8 1 

    

Таш-

Булак/Кулуштан 6 8 1 

  Кок-Жар Жийде 16 21 2 

    Борбаш 16 16 2 

    Сарыканды 10 15 1 

    Кок-Жар нет АДК 14 1 

    Аламан нет АДК 13 1 

    Каранай нет АДК 11 1 

Кара-Кулжа Кашка-Жол Жийде 5 5 1 

    Жаны-Талап - 8 1 

    Тоготой 7 10 1 

    Октябрь 6 12 1 

    Ынтымак 7 7 1 

  Кара-Кулжа Кара-Кулжа нет АДК 50 4 

    Сары-Камыш нет АДК 7 1 

    Биймырза нет АДК 20 2 

    Биринчи май нет АДК 25 3 

Ноокат Зулпуев Береке 10 10 1 

    Таштак 3 9 1 
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    Жатан 6 8 1 

    Кашкалдак 10 20 2 

    Айбек 5 9 1 

    УчБай 4 17 1 

    Атамерек 4 9 1 

    Караке 6 7 1 

    Осор 5 7 1 

  Мирмахмудов Каракокту 6 6 1 

    Каракой 7 7 1 

    Арал 5 10 1 

    Башиктал 6 8 1 

Нарын Эмгекчил Эмгекчил 7 17 1 

  Чет-Нура Чет-Нура 11 11 1 

    Ак-Кыя(Байгазак) 8 8 1 

    Орто-Нура 4 20 2 

    Орто-Саз 10 10 1 

    Ак-Булун 5 5 1 

    Ийри-Суу 7 7 1 

    Таш-Булак 6 6 1 

    ОрукТам  4  10 1  

Жети-Огуз Тамга Тамга 7 20 2 

    Тосор 9 17 1 

  Барскоон Барскоон 12 40 3 

  сыртовые села Каракол 3 3 1 

Араван Анаров Жаны Араван 5 7 1 

    Ачы 5 9 1 

    Пакта Добо 7 18 1 

    Маданият 5 9 1 

    Араван нет 49 3 
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  Юсупов Навроз нет 31 2 

    Бирлик нет 39 3 

    Пакта Арал 7 45 4 

    Октябрь 7 13 1 

    Кызыл Тепа нет 37 3 

            

Жайыл Степнинское Степное 5 5 1 

  Кара суу Кара-Суу 10 10 1 

    Ставрополовка 8 11 1 

Кадамжай Кыргыз кыштак  Кыргыз-Кыштак 5 25 2 

    Кайтпас 7 15 1 

    Бургонду ПМК 5 5 1 

    Бургонду ОПХ 5 5 1 

    Кожокорум  нет 2 1 

  Алга Алга 6 25 2 

    Адыр 6 6 1 

    Шак Шак 7 7 1 

   Шыбран 6 6 1 

    Чункур кыштак 7 13 1 

Сокулук Ат башы Манас  нет 25 2 

    Торт-Кул нет 6 1 

    Ак-Жол нет 17 1 

    Лесное 5 5 1 

  Фрунзе Студенческая нет 16 1 

    Озерное нет 5 1 

    Комсомольское нет 25 2 

    Фрунзе 2 25 2 

Кара-Суу Нариман Нариман нет 50 4 

    Тажик-Абад нет 17 1 
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    Кызыл-Мехнат нет 19 1 

    Алим-Тепе нет 16 1 

    Нурдар нет 25 2 

    ВЛКСМ нет 25 2 

    Жаны-Махала нет 16 1 

    Жийделик нет 20 2 

    Жим нет 15 1 

    Бешмойнок нет 3 1 

    Каратай 1 12 1 

    Осмон 1 4 

1 

    Лангар 1 9 

    Куранкол нет 5 

  Кашгар-Кыштак Кашкар-Кыштак нет АДК 70 5 

    Монок 1 45 3 

    Кенджекул нет АДК 12 1 

    Таджик-Махала нет АДК 30 2 

    Андижан-Махалла нет АДК 20 2 

    Джар-Ооз нет АДК 20 2 

    Бек-Джар 1 5 

1     Алга-Бас 1 3 

Кара-Суу Отуз-Адыр Отуз-Адыр 3 25 2 

    Ынтымак нет АДК 4 

1     Кызыл-Абад нет АДК 7 

    Кара-Добо 4 10 1 

    Кыш-Абад нет 10 1 

    Савай-Арык нет 5 

1     Фурхат 3 6 

    Жаны-Кызыл-Суу нет 7 1 

  Сары-Колот Сары-Колот  нет 15 1 
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    Ак-Колот нет 4 

1     Курбан-Кара нет 6 

    Шерали 5 11 1 

    Ынтымак нет 3 

1     Тынчтык нет 4 

 итого     119 1695 153 

 

Фотоотчет 

Кеминский район Чуйская область: 
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Московский район Чуйская область: 
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Ысык-Атинский районЧуйская область 

 

Манасский район Таласская область: 
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Кара-Бууринский район Таласская область: 
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Ак-Талинский район Нарынская область: 

 

 

Жумгальский район Нарынская область: 
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Кочкорский район Нарынская лбласть: 
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F  

 

Ат-Башинский район Нарынская область: 

 

 

Жети-Огузский район Нарынская область: 
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Ак-Суйский район Иссыккульская область: 

 

Ошская область: 
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Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет 

приусадебного садоводства.  

Данный подкомпонент будет нацелен преимущественно на наиболее уязвимые слои 

населения с целью повышения качества круглогодичного питания и обогащения рациона за 

счет собственных садов домохозяйств. Проект профинансирует следующее: (i) выявление 

наиболее уязвимых и заинтересованных домохозяйств; (ii) методы коллективной экспресс-

оценки (МЭООУ) проблем, потребностей и интересов домохозяйств и возможностей по 

улучшению ведения хозяйства на приусадебных участках; (iii) создание женских групп 

взаимопомощи (ЖГВП) и общинных семенных фондов (ОСФ) в случае их отсутствия; (iv) 

детальная техническая оценка текущих сельскохозяйственных и производственных 

методов на приусадебных участках, в т. ч. тестирование почвы; (v) технические 

консультационные услуги для отдельных домохозяйств, включая разработку руководств и 

демонстрационных материалов по культивированию сельскохозяйственных культур на 

приусадебных участках, создание демонстрационных приусадебных участков; (vi) 

финансирование основного оборудования. 

1.  Социальная мобилизация. За отчетный период, в связи с введением в стране 

чрезвычайного положения против распространения COVID 19, работа по соцмобилизации 

со сформированными в 2020 году 369 ГВП, состоящих из 2754 фермеров (2488 женщин) 

была переведена на дистанционный формат. Областные координаторы и активисты ОФ 

АИР нацелены на бесконтактные формы коммуникации с членами групп. До обявления 

пандемии были проведены информационные встречи, обучающие тренинги для вновь 

отобранных сельских активистов, завершена раздача семян. Сейчас активисты работают в 

ГВП через Вотсапп группы, проводят собрания и обсуждения по вопросам 

жизнедеятельности групп с учетом полученных навыков по организации членов ГВП, 

планировании и отчетности по агродеятельности и деятельности ГВП. Благодаря переходу 

на социальные сети в работе, члены ГВП обмениваются фото записей и учета расходов, 

результатами работы с огородов. В связи с последствиями короно-кризиса, ранее 

собранные заявки по МГО 2-этапа закупа, были повторно проанализированы, составлены 

технические спецификации запрашиваемых видов оборудования и представлены в ОРП.  

Ведется трехсторонняя коммуникация и взаимодействие ОРП, ОФ АИР, обучающих 

компаний проекта для своевременного выполнения  плана мероприятий и графиков 

обучений на  2020 г. Еженедельно проводятся координационные онлайн совещания с 

областными координаторами ОФ АИР.  

 

2. Обучения и тренинги. Обучающие компании ОФ ЦОКИ и СКС Жалал-Абад разработали 

собственные видео уроки по утвержденным модулям ИУП. У компаний различный подход 

к созданию видео уроков, что обусловлено погодными условиями севера и юга страны, 

степенью доступности средств коммуникации у членов ГВП, качеством мобильного 

интернета по регионам и другими условиями. Компании предоставили отснятые видео 

уроки на согласование с ОРП, в учебные Вотсапп группы ГВП были добавлены тренера-

консультанты, которые по графику загружали видео-уроки. В течении нескольких дней 

фермеры могли отсмотреть уроки после чего шло обсуждение материала, вопросы и ответы 

от консультантов тут же в группах. Исходя из обективной ситуации по нераспространению 

эпидемии на местах, особенностей погодных условий по регионам, с марта по июль 

компании отсняли и дистанционно провели видео уроков по модулям ИУП-1, 2, 3, 4, 5 на 

севере: 151 видео-урок (по овощным и кормовым культурам) для 3763 человеко/день, в том 

числе 2984 женщины; на юге: 135 164 видео урок для 2930 2831человеко/день, в том числе 
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2873 2806 женщины, 1-«День поля» с 30-фермерами  ГВП целевого села Алга-2 и 21-

фермера ГВП соседнего села Кыргыз Кыштак Кадамжайского района (АВП «Алга-

Жаркотон) Баткенской области. Фермеры довольны всходами и качеством семян, активно 

задают вопросы консультантам, обмениваются личным опытом по выращиванию культур, 

обработке растений биопрепаратами, собственному приготовлению биопрепаратов для 

ухода и обработки растений. 

Компании продолжают работу над видео уроками. Отснятые ролики предварительно 

просматриваются в ОРП и ОФ АИР, после обсуждения, вносятся дополнения. 

Одновременно ведется работа по обеспечению отобранных демонстрационных участков 

биопрепаратами и органоминеральными удобрениями, отбираются пробы почв для 

анализа. К сожалению, «День поля» в с. Тосор Жети Огузского района Ысык Кол области 

был отложен. Тренера консультируют фермеров в группах Вотсапп, фермеры успешно 

используют медиа ресурсы для обмена результатом и демонстрации огородов. В июне в 

Чуйской области собран урожай кормового ячменя.  

 

3. Закуп сертифицированных семян. Семена кормового ячменя и овощных культур 

доставлены членам ГВП в срок. Семена овощных культур доставлены в ГВП своевременно. 

В ГВП Баткенской области фермеры получили первые всходы в апреле. Фермеры 

удовлетворены качеством предоставленных семян. Проектом предоставлено 2020 кг семян 

овошных культур общей стоимостью 3 334 180 сомов, и 65 750 кг семян ячменя ярового 

общей стоимостью 1 520 925 сомов.  

 

4. Закуп малогабаритного оборудования. С целью предоставления членам ГВП 2-3-потоков 

МГО 06.03.2020 г. был заключен контракт поставки малогабаритного оборудования с 

компанией ОсОО «Нарке ЛТД». В связи с кризисом компания обратилась с просьбой о 

продлении срока поставки до 09.07.2020 года. Дополнение к контракту подписано. 

Компания должна поставить:  

o системы капельного орошения (0,03 га без резервуара для воды) -561 единица; 

o туннельные парники для рассады – 2087 единиц; 

o туннельные парники (32 квм) с поликарбонатной пленкой – 10 единиц; 

o туннельные парники (32 квм) с полиэтиленовым пленкой – 43 единицы; 

В настоящее время решается вопрос о закупе МГО 2-этапа.  Предварительно 

проведен дополнительный анализ рынка и маркетинг цен. Планируется закупить 

мотоблоки, зернодробилки, косилки, ранцевые распылители. 
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Компонент 4 Управление проектом 

Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и работы 

небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, администрирование и 

координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ДВХиМ по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 14 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты консультационных 

услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату исследования по 

МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку офисного 

оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 4 наблюдательных миссий МАР со стороны 

Всемирного Банка. 

 

4.1 Информирование общественности о деятельности проекта 

 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных 

сторон о деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» (ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим 

компонентам проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры; (ii) сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по 

повышению качества питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как социально-экономическом, способствующий 

улучшению уровня жизни населения и укреплению доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение, о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными 

ресурсами, предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения 

производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также 

полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей стране, 

способствующие повышению продуктивности сельского хозяйства, производительности 

труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию продовольственного 

питания населения и жизни в сельских районах. 

В течение 2-го квартала 2020 года была проведена работа по информационному 

сопровождению мероприятий проекта для общественности, в частности для 

представителей региональных ОПиР АВП и самих АВП, членов региональных сельских 

комитетов здоровья (СКЗ), работников кабинетов укрепления здоровья (КУЗ), работников 

фельдшерско-акушерских пунктов целевых айыльных аймаков и бенефициаров проекта.  
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Специалистом по коммуникации и связям с общественностью постоянно ведется 

работу по освещению важнейших мероприятий, проводимых в рамках компонентов 

проекта посредством размещения информации на следующих сайтах: сайт проекта – 

http://apnip.water.gov.kg и Facebook страница проекта -  fb.com/nwrmp.apnip. 

За 2-й квартал 2020 года на сайте проекта были размещены 36 статей, а на Facebook 

странице были опубликованы 67 статей. Большинство статей были посвящены на тему 

информирования населения о предупреждении и мерах защиты от коронавирусной 

инфекции. Также на социальной странице (Facebook) размещено одно видео обращение 

сотрудников ОРП и активистов-волонтеров проекта о мерах предупреждения и защиты от 

COVID-19; флешмоб, посвященный к Международному дню защиты детей; 2 статьи в 

информационных порталах 24.kg и Tazabek; видео сюжет вышедший на телеканале ЭлТР 

«О реабилитационных работах в Нарынской области»; видео сюжет «О деятельности 

проекта APNIP» в авторской программа «Эл билсин» телеканала NewTV; видео ролик об 

успешной истории члена ГВП; три видеоролика на кыргызском и на русском языках о 

профилактике анемии у детей, девочек-подростков и беременных также были размещены 

на соц. странице проекта. Также 3 видео ролика о профилактике анемии у детей, девочек-

подростков и беременных были транслированы на национальном телевидении ОТРК и 

региональных ТВ в течение мая месяца. Реализующее агентство проекта направило письмо 

к руководителю Правительства КР относительно трансляции вышеуказанных 

видеороликов на национальном и региональных ТВ на безвозмездной основе в течение 2020 

года.  

В связи с эпидемиологической обстановкой по распространению COVID-19 в мире 

и Кыргызской Республике, ранее выпущенные информационно-образовательные 

материалы (книги и руководства) в рамках контракта APNIP/C.3/G/S/05-11/L1 компонента 

3 по питанию и профилактике анемии для населения и медицинских работников пилотных 

айыльных аймаков проекта УСПП и изготовленные таблички и самоклейки APNIP в рамках 

контракта APNIP/C.3/G/S/05-11/L2 были доставлены в регионы во 2-м квартале после 

снятия ограничений по ЧС для дальнейшего распространения среди населения. 

Обратная связь с бенефициарами проекта 

 

Проводимые мероприятия по реализации проекта имеют тесную обратную связь с 

ключевыми бенефициариями. В частности, в адрес ОРП поступают положительные отзывы 

от бенефициариев о проводимых проектом семинарах, обучающих курсах, общественных 

слушаниях, информационных кампаниях и других мероприятиях, организуемые проектом 

путем информирования и осведомления заинтересованных сторон через публикуемые 

статьи в журналах, информационно-образовательные материалы проекта, информации на 

веб-сайтах и на странице Facebook. Подобные мероприятия, проводимые проектом, 

положительно отражаются в деятельности ассоциаций водопользователей в вопросах 

водопользования, эксплуатации и технического обслуживания ирригационной 

инфраструктуры, сельских комитетов здоровью и других сфер деятельности проекта. Кроме 

того, бенефициары активно используют богатый опыт в ходе обмена знаниями при 

посещении АВП других регионов. Получают необходимую для повседневной деятельности 

информацию посредством печатной продукции (журнал Вестник водного хозяйства, 

информационно-образовательные материалы и другой продукции), выпускаемые ОРП. 

Помимо этого, получают большую информацию, через информационный материал, 

размещаемый на сайте проекта и на странице Facebook. Все эти мероприятия положительно 

отражаются в работе ассоциаций водопользователей страны и других целевых организаций 

проекта.  

http://apnip.water.gov.kg/
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4.2 Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений 

проекта, где проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность 

и социальную устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и 

лиц с ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в 

части доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление 

возможности участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: 

реализацию Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм 

рассмотрения жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение 

вовлеченности граждан в деятельность проекта.  

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ): 

 Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для 

обеспечения быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, 

полученные от сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по 

коммуникациям и связям с общественностью ответственным лицом за социальные 

защитные меры, в частности за организацию и координацию процедуры МРЖ, включая 

мониторинг подачи и рассмотрения жалоб, разработку документов по обратной связи 

бенефициариев с жалобами и письмами, а также за надзор за выполнением политики 

переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а 

механизмы МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для 

ПУСПП. Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе 

«Основы политики переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно 

рекомендации, в Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации 

поступивших жалоб и обращений и ответы на них.  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  

За 2-й квартал 2020 года в адрес ОРП поступила 1 жалоба: 

1. Жалоба №39 от 1 июня 2020 года от АООТ «Ак-Бата» касательно результатов 

тендера по отбору подрядной организации для проведения реабилитационных работ 

в АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района Ошской области. Ответ ОРП за исх.№28 

от 8 июня 2020 года направлено заявителю. 

Других обращений и жалоб по данному проекту не поступало. Но, проводиться 

постоянный мониторинг поступивших обращений и жалоб в ОРП.  

 В дополнении к этому, при проведении общественных слушаний с целью раскрытия 

информации о социальном и экологическом воздействии проекта на окружающую среду и 

на население, участникам слушаний подробно дается информация о Механизме подачи и 

рассмотрения жалоб и о том, что в АВП заведены журналы для обращения населения. 

Протоколы общественных слушаний, которые находятся в Плане управления окружающей 

средой размещаются на сайте проекта (http://apnip.water.gov.kg) в разделе «Консультации 

с общественностью».  

http://apnip.water.gov.kg/
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За отчетный период общественные слушания по социальным вопросам проводились по 

АВП «Эне-Сай-Юг» Кара-Суйского района Ошской области, АВП «Сары-Тор» Джети-

Огузского района Иссык-Кульской области и АВП «ШАБ» Ыссык-Атинского района 

Чуйской области через мессенджер WhatsApp в связи с ограничениями, связанными с 

COVID-19.  

В течение отчетного периода был подготовлен и согласован со Всемирным банком план 

действий по решению вопроса в АВП «Кырк-Булак» Лейлекского района Баткенской 

области. 

С 18 июня по 2 июля 2020 года состоялась рабочая поездка в АВП «Кырк-Булак» с целью 

проведения социального скрининга на воздействия проекта, уточнения выявленного 

количества ЛПВП, определения границ земельных участков (параметры каналов) 

подпадающих под воздействия проекта, проведения консультаций с фермерами и 

руководством АВП и Катранского айыл окмоту по земельным вопросам, индивидуальных 

встреч с каждым ЛПВП по отводу земельных участков и об их правах на компенсацию, а 

также о механизме подачи и рассмотрения обращений и жалоб.  

По результатам рабочей поездки, выявлены 21 ЛПВП через участки, которых будет 

проходить новое русло внутрихозяйственного канала Тешик 1. Уточнены параметры 

межхозяйственного канала Тешик и внутрихозяйственного канала Тешик 1. Проведены 

консультации с фермерами по земельным вопросам. Проведены индивидуальные встречи с 

каждым ЛПВП на их земельных участках, уточнены границы участков каждого ЛПВП. 

Собраны все необходимые документы (Свидетельство на право пользования земельной 

долей и кадастровый план, заявление о безвозмездной передаче участка земли 

подпадающие под реабилитацию, соглашение об установлении сервитута (бессрочный) 

земельного участка на безвозмездной основе под строительство канала, информация об 

АВП, ФЭО АВП, чертежи каналов и др. документы). Проведен социальный скрининг и 

подготовлен отчет по скринингу. В настоящее время уполномоченные специалисты 

обрабатывают собранные данные и ведут работу по подготовке детального отчета по 

земельным вопросам в АВП «Кырк-Булак» для Реализующего агентства и ВБ.  

В связи с тяжелой ситуацией в стране по распространения COVID-19, все командировки в 

регионы приостановлены. В связи с чем, оценка ситуации по всем завершенным, текущим 

и планируемым под-проектам возможно будет выполнена после улучшения ситуации в 

стране. Но, в настоящее время ведется работа по сбору необходимой информации от АВП, 

инженер-проектировщиков и специалистов по надзору за строительством под-проектов. 

Также, за отчетный период была оказана содействие районным отделам поддержки АВП в 

подготовке приказов Районных управления водного хозяйства «О создании рабочей 

комиссии по рассмотрению жалоб по деятельности проекта УСПП». В настоящее время 

получены приказа всех РУВХ (25 АВП), кроме РУВХ Чуйской области (5 АВП). Со 

стороны ОРП оказывается содействие и консультация Чуйскому областному отделу 

поддержки АВП в подготовке приказов РУВХ.  

 

 

4.3 Закупки 

 

1. Общий прогресс. 

 Закупка парников 

 Реабилитация ирригационной сети АВП Ходжа-Арык 

 Отбор технадзора РИС АВП Ходжа-Арык 
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 Реабилитация ирригационной сети АВП Талаа-Булак 

 Отбор технадзора РИС АВП Талаа-Булак 

 Реабилитация ирригационной сети АВП Тилла-Суу 

 Отбор технадзора РИС АВП Тен-Алыш 

 Внесение данных в программу STEP 

 Обновление и одобрение Плана закупок 

 Дополнение к контрактам компаний. 

2. Лучшие практические методы и примеры, извлеченные уроки. 

 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры (US$ 28.0 миллионов). 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Ходжа-

Арык"Ноокатского района Ошской области № APNIP/C.1/CW/NCB/24.    Метод 

закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 31 января 2020 г.  

было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 28 февраля 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 7 предложений. Контракт заключен с ОсОО СКФ «Куруучу» 22 июня 

2020 года на сумму 40 910 157,00 сом. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Талаа-Булак" 

Ак-Талинского района Нарынской области № APNIP/C.1/CW/NCB/21.    Метод 

закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 14 февраля 2020 г.  

было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 13 марта 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 6 предложений. Контракт заключен с ОсОО ПП Минур 11 июня 2020 

года на сумму 26 986 183,00 сом. 

 Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП "Талаа-Булак" 

Акталинского района Нарынской области № APNIP/C.1/CS/IC/42. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт: Токталиеву Ж.Р.  Контракт подписан от 11 июня 2020 года. Сумма 

контракта 1 152 000,00 сом. 

 Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Ходжа-Арык» 

Ноокатского района Ошской области № APNIP/C.1/CS/IC/45. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт: Качыбекову А.Т.  Контракт подписан от 1 июля 2020 года. Сумма 

контракта 1 382 400,00 сом. 

 Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Тен-Алыш» Кара-

Кульджинского района Ошской области № APNIP/C.1/CS/IC/44. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт: Камбарову Б.А.  Контракт подписан от 1 мая 2020 года. Сумма контракта 

1 152 000,00 сом. 

 

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги (US$ 3.5 

миллионов). 

 По данному компоненту закупки не проводились. 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания (US$ 4.6 million). 
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Поставка и установка малогабаритного оборудования для групп взаимопомощи 

Метод отбора Шоппинг. Контракты подписаны с ОсОО «Нарке Лтд» на сумму 13 829 

595,00 сом (4 Лота) 

Компонент 4 – Управление проектом (total cost US$ 1.9 million). 

По данному компоненту закупки не проводились. 

 

3. Проблемы и предстоящие к решению вопросы. 

Плохое качество подготовки тендерных документов со стороны поставщиков что 

значительно затрудняет оценку и дальнейший мониторинг контрактов. Задержка со 

стороны проектировщиков (задержка подготоки ПСД) что в свою очередь приводит к 

задержкам по закупкам работ. 

4. Рекомендации и предложения. 

Провести обучение Тендерной комиссии по оценке тендерных предложений со стороны 

отдела закупок. 

5. План на следующий квартал 

 По мере подготовки ПСД закупка строительных работ 

 Отбор инженеров по надзору за строительством 

 Отбор компаний на поставку товаров по компоненту -3 

 Отбор компаний на поставку семян и удобрений 

 Отбор Директора ОРП 

 Обновление плана закупок 

 

 

4.4 Юридические аспекты 

 

В целях обеспечения возврата ассоциациями водопользователей и их союзами 

государственных заемных средств, рекредитованных Правительством Кыргызской 

Республики по проекту «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики № 649 

от 5.10 2017 года были разработаны и согласованы с Государственным агентством по 

управлению бюджетными кредитами (ГАУБК) при МФ Кыргызской Республики проекты 

Дополнительных соглашений к Кредитным договорам по возврату кредитных средств.  

Во 2 квартале 2020 года подписано: 2 дополнительных соглашений к кредитному договору 

технического кредитования, 2 договора поручительства с главами органов местного 

самоуправления. При подписании данных договоров руководителям АВП и главами 

органов местного самоуправления разъяснялся механизм возврата кредитных средств, в 

соответствии с постановлением № 649 от 5.10 2017 года.  

С начала реализации проекта подписано кредитных договоров: 

 по реабилитационным работам – 21; 

 дополнительное соглашение по реабилитационным работам – 1; 

 по техническому кредитованию – 32; 

 дополнительное соглашение по техническому кредиту – 32; 

 договоров поручительства – 21. 

Все вышеуказанные договора направлены в ГАУБК при Министерстве финансов 

Кыргызской Республики для дальнейшего администрирования. 
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 В марте апреле месяце проводилась совместная работа с аппаратом Правительства 

КР и аппаратом Жогорку Кенеша КР по исполнению внутригосударственных процедур – 

ратификации Соглашения о Швейцарском гранте. Жогорку Кенеш КР 15.04.2020 года  

своим постановлением № 3685-VI принял Закон Кыргызской Республики «О ратификации 

Соглашеня о Швейцарском гранте (Дополнительное финансирование для Проекта 

управления национальными водными ресурсами) между Кыргызской Республикой и 

Международной ассоциацией развития, подписанного 5 ноября 2019 года в городе Бишкек. 

Президент Кыргызской Республики подписал данный  Закон Кыргызской Республики 

20.04. 2020 года №47. Всемирный Банк в своем письме от 11.05.2020 года, утвердил дату 

вступления в силу Соглашения о Швейцарском гранте – 11 мая 2020 года. 

 В целях решения вопроса относительно воздействия проекта на фермеров в АВП 

«Кырк Булак» Лейлекского района Баткенской области был разработан и согласован 

типовой Договор Сервитута (бессрочный). С 18 июня в ходе командировки в данное АВП 

проводились встречи с руководством АВП и фермерами, с целью определения лиц 

подверженных воздействию проекта и разъяснением фермерам их права на получение 

компенсации за предоставляемый участок земли. При проведении индивидуальных встреч 

с фермерами, фермеры добровольно отказались о причитающейся им компенсации, по 

итогам  данных встреч фермеры подписали Заявление о добровольной передаче земель и 

подписали договор сервитута. Детальный отчет будет предоставлен до конца 3-го квартала 

2020 года. 

 


