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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) среднее 

повышение производительности сельскохозяйственных культур для АВП; (ii) повышение 

доли женщин в возрасте от 15 до 49 лет, потребляющих как минимум 5 групп продуктов 

питания из 9 групп продуктов питания; (iii) количество водопользователей, получающих 

более качественные ирригационные и дренажные услуги; (iv) количество 

водопользователей-женщин, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн.долларов США, из них сумма гранта составляет 38,0 

млн.долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры;  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги;  

(iii) Меры по повышению качества питания; 

(iv) Управление проектом. 

Общая продолжительность реализации проекта составит шесть лет, начиная, с сентября 

2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, ежедневно утором и вечером база 1С архивируется на компьютерах в 

бухгалтерии и на еженедельной основе архивируется на внешний жесткий диск, который 

храниться в сейфе.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для проекта, реализуемого 

Государственным агентством водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики 

Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания». 
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Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов Кыргызской 

Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО «КБ 

Кыргызстан». 

 Планирование и исполнение бюджета 

Бюджет проекта на 2020г. был подписан Министерством финансов Кыргызской 

Республики на сумму 6 970,3 тыс.долл. США. В течение года был скорректирован бюджет 

на сумму 6220,30 тыс. долларов США. Из этой суммы фактически снято с начало года 

6220,30 тыс. долларов США и фактически использовано с начала года 5575,39 тыс.долл. 

США. Бюджет проекта на 2020 год запланирован с учетом проведенных и планируемых 

торгов на реабилитационные работы, а также программой работы консультантов. 

Исполнение бюджета Проекта по годам приводится ниже в таблице 1 (тыс.долларов США).  

Таблица 1 
Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое  Фактическое 

снятие % (+);(-) исполнение % (+);(-) 

2016 2000,0 2000,0 100% 0 541,5 27% -1458,5 

2017 2190,0 1388,85 63% -801,15 1150,4 53% -1039,6 

2018 5260,0 5259,91 100% -0,09 5506,1 105% 246,1 

2019 7000,0 6979,88 99,7% -20,12 7709,7 110% 709,7 

2020 6220,3 6220,30 100% 0 5574,19 89,6% -646,11 

В том числе за 4 кв. 

2020г. 1569,32 1569,32 100% 0 1423,67 90,7% -145,65 

Финансирование и использование средств проекта 

За 2020 год по Гранту GAFSP TF0A0645-KG было оформлено заявок №26-36 на пополнение 

Специального счета в сумме 6220,3 тыс. долларов США, все заявки были одобрены ВБ и 

возмещены.  

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 4 

квартала 2020 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США).  
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Источники 

финансирования и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финансиро

вания по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам Снято с начало проекта 

 

Из них использовано на 

выплаты 

2016 2017 2018 2019 2020 сумма % от  общего 

объема 

Сумма % 

к общему 

объему 

Грант GAFSP             

Заявка на первоначальный 

аванс 

 

2000,0     2000,0 

   

Заявки на пополнение   1388,85 5259,91 6979,88 6220,3 19484,94    

Заявка на прямые платежи       

 

   

Итого Грант GAFSP   38000,0 2000,0 1388,85 5259,91 6979,88 6220,3 21848,94 57,5% 20482,02 53,9% 

из них: использовано на 

выплаты расходов 

 541,54 1150,4 5506,12 7709,77 5574,19 20482,02  20482,02  
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В целях исполнения решением совещания у Вице-премьер-министра КР № 20-36 от 17.03.2020 

года по предотвращению распространения эпидемии коронавируса на территории Кыргызской 

Республики Государственное агентство водных ресурсов Кыргызской Республики внесло 

предложение о реструктуризации проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» (ПУСПП) во Всемирный Банк в части замены закупок 

препаратов железа и фолиевой кислоты на закупку семян и удобрений для осеннего сева 2020 

года и весеннего сева следующего 2021 года для фермеров в целевых 30 АВП.  

Данное предложение было одобрено со стороны Всемирного Банка, на основании одобрения 

была произведена рестуктуризация проекта в части перераспределения средств по компонентам. 

Ниже в таблице №3 приводится анализ использования средств на выплаты расходов по 

источникам нарастающим итогом. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Всего 

Первоначальная 

сумма расходов 

Пересмотренная 

сумма расходов 

Факт 

выплаты 

% 

использова

ния 

1.Восстановление и 

модернизация ирригационной и 

дренажной инфраструктуры 

28 000,00 26 259,28 14 843,73 56,5% 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 
3 500,00 5 186,17 1 781,04 34,3% 

3. Меры по повышению 

качества питания 
4 600,00 3 704,25 2 222,68 60% 

4. Управление проектом 1 900,00 2 850,30 1 634,57 57,4% 

Всего затраты по проекту 38 000 38 000 20 482,02 53,9% 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, таблицы 

PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 4 квартал 2020 

года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры. 

Данный компонент профинансирует следующее: (i) строительные работы по восстановлению и 

модернизации дренажных и ирригационных систем с подвешенной площадью, приблизительно 

в 60 тыс. га находящихся в управлении, примерно в 30 АВП и САВП; (ii) предоставление АВП 

и САВП базового оборудования для технического обслуживания; (iii) восстановление 

межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и водозаборных сооружений для примерно 

60 АВП с целью измерения объема поставленной воды; и (iv) восстановительные работы 

ограниченного характера на важнейших межхозяйственных ИиД объектах находящихся на 

балансе ДВХиМ. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в соответствии с 

критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по следующим 

критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктуры, ii) общий уровень 

собираемости услуг по подаче воды, iii) годовой бюджет АВП в сравнении со средними 

показателями по данному району, iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) размер 

орошаемой подвешенной площади. 

На начало реализации проекта на основе базы данных АВП было заявлено 56 АВП желающих 

произвести реабилитацию, из них в 20 АВП было проведено детальное обследование. При этом 

учитывается следующие основные факторы: 

 Максимальный балл по критериям оценки; 

 Наличие приграничных проблем; 
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 Наличие воды в источнике; 

 В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или через 

насосные станции; 

 Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные затраты. 

С начало реализации проекта была разработана проектно-сметная документация на 

реабилитационные работы по 24 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены 

одобрения от Всемирного Банка. Из них по 12 АВП в северном и по 12 АВП в южном регионах, 

по которым присуждены и объявлены тендера. Общий список одобренных АВП Всемирным 

Банком приводится ниже. 

Технические разработки  

Проектно-изыскательские работы выполнялись в южном регионе со стороны ГИП южной 

проектной группы, в северных областях инженерами проектировщиками.  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП прошедших отбор по критериям отбора 

АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и выразивших желание 

№ Область Район 
Наименование 

АВП 
Площадь, га Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 завершена 

реабилитация 

2 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 Контракт расторгнут, 

объявлен повторный 

тендер 

3 Баткенская Кадамжайский «Тилла-Суу» 1851 реабилитация 

4 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2442 завершена 

реабилитация 

5 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 завершена 

реабилитация 

6 Жалалабадская Ноокенский «Ак-Жол-Суу» 2239 реабилитация 

7 Жалалабадская Базар-Коргонский «Оби-Хает» 1308 реабилитация 

8 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

9 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5400 реабилитация 

10 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Сары-Тор» 2023 реабилитация 

11 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 Контракт расторгнут 

12 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 2236 реабилитация  

13 Нарынская Кочкорский «Кара-Кунгой 

Укок суу» 

2459 реабилитация 

14 Нарынская Акталинский «Талаа-Булак» 1025 реабилитация  

15 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 завершена 

реабилитация 

16 Ошская Узгенский «Куршаб-

Арзыбек» 

1516 реабилитация 

17 Ошская Кара-

Кульджинский 

«Тен-Алыш» 1560 реабилитация 

18 Ошская Кара-Суйский «Эне-Сай» 1281 реабилитация 

19 Ошская Ноокатский «Ходжа-Арык» 1832 реабилитация  

20 Таласская Манасский «Береке С» 1161 завершена 

реабилитация 

21 Таласская Кара-Бууринский «Мол-Булак» 1967 реабилитация  

22 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

23 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 реабилитация 

24 Чуйская Иссык-Атинский «Жаны-Тилек» 2497 реабилитация 

   ИТОГО 52254  
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АВП на проведение реабилитационных работ. С начала реализации проекта завершены 

проектные работы по 29 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 6 и 7. 

Для разработки проектно-сметной документации заняты 10 инженеров-проектировщиков. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете в 

соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проект проходит техническую 

экспертизу со стороны независимого эксперта: - Государственное агентство архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР (ГААСЖКХ) и 

экологическую экспертизу. После экспертного заключения ГАСЖКХ объявляются торги на 

реабилитационные работы. 

Проектно-сметной документации выполнены в соответствии с календарным графиком 

проектных работы (приложение В) и проведены полевые обследования внутрихозяйственных 

ирригационных систем в следующих АВП: 

АВП «Ак-Марча» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведен тендер по объекту 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Марча» Нарынского района Нарынской 

области», по итогам которого заключен контракт ОсОО «Профит-Экспресс». 

Подрядной организацией разрабатан рабочий проект по объекту, в соответствии с которым 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 1,675 км 

 облицовка канала желебетонной трубой 1,289 км 

 замена сборных ж/бетонных лотков ЛР-80 – 60 шт. 

 замена пороизолов лотков ЛР-80 и ЛР-100 – 73 шт. 

 1 головной шлюз-регулятор 

 3 водобойных колодца 

 1 трубчатый переезд 

 26 поворотных колодца 

 2 сопрягающих сооружения 

 1 колодец гаситель с водовыпуском 

 1 мост переезд 

 1 гаситель водосброс в земляной канал 

 4 перегораживающих сооружения. 

 

 

  

Обследование и топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Ак-Марча» 

АВП «ШАБ» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведен тендер по объекту 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «ШАБ» Жайылского района Чуйской области», по 

итогам которого заключен контракт ОсОО «Профит-Экспресс». 
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Подрядной организацией разрабатан рабочий проект по объекту, в соответствии с которым 

предусмотрены следующие работы: 

 облицовка канала ж/б лотками и плитами 1,38 км 

 облицовка канала монолитным бетоном 16,5 км 

 Распрелелительное сооружение – 10 шт. 

 Щит Маковского – 1 шт. 

 Водовыпуски – 49 шт. 

 Переходные участки – 13 шт. 

 Трубчатые переезды – 1 шт. 

 Мостовые переезды – 2 шт. 

 Распределительные колодцы с трубчатым переездом – 1 шт. 

 Поворотные колодцы с трубчатым переездом – 2 шт. 

 Поворотные колодцы – 2 шт. 

 Гидропосты – 4 шт. 

 Демонтаж-монтаж мостовых переездов – 4 шт. 

 Водобойные колодцы – 2 шт. 

 Укомплектование металлоконструкции – 11 шт. 

 

    

АВП «Алия Ороситель» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Алия 

Ороситель» Сокулукского района Чуйской области, разработана Форма для представления МАР 

№2, получено разрешение на проведение тендерных торгов. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 5,103 км 

 облицовка сборными ж/б блоками (лотки, Г блоки) 3,658 км 

 1 гидропост 

 24 водовыпуска 

 6 трубчатых переездов и 1 мостовой переезд 

 3 поворотных колодца 

 22 распределительных сооружения 

 46 других сооружений 

АВП «Алия-Ороситель» расположена на территории Ат-Башинского и Ново-Павловского 

а/округов Сокулукского района Чуйской области в 28 км, от г. Бишкека и в 30 км от 

Сокулукского районного центра. Общая площадь обслуживания составляет – 1260 га. 
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Обследование внутрихозяйственных каналов АВП «Алия Ороситель» 

АВП «Сары-Тор» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведен тендер по объекту 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Сары-Тор» Жеты-Огузского района Иссык-

Кульской области», по итогам которого заключен контракт с консорциумом в составе ОсОО 

«Тунук-Курулуш» и ОсОО «Байшагыл». 

В соответствии с формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 7,644 км 

 3 головных водозаборных сооружений 

 52 водовыпусков 

 4 гидропоста 

 5 акведуков 

 6 мостов 

 19 трубчатых переездов 

 3 сбросных сооружения 

 7 распорядительных сооружений 

 3 сопрягающих сооружений 

   

 

 

АВП «Ой-Талгы» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена топографическая 

съемка ирригационной сети АВП «Ой-Талгы» Ысык-Атинского района Чуйской области, на 

основании которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ. 

Головное водозаборное сооружение 

«Тосор» 

Головное водозаборное сооружение 

«Тамга» 
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В соответствии с формой для представления МАР №1 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 Бетонная облицовка каналов-17,5км. 

 Строительство гидропостов-4штук. 

 Строительство водовыпусков-30 штук. 

 Другие ГТС-64штук. 

    

Внутрихозяйственные каналы АВП «Ой-Талгы» 

АВП «Кызыл-Бостон» 

В соответствии с графиком проектных работ в 4 квартале 2020 года завершена разработка 

рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП 

«Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области, разработана Форма для представления 

МАР №2, получено разрешение на проведение тендерных торгов. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 0,973 км 

 5 акведуков 

 1 селедук 

 1 водовыпуск 

 1 гидропост 

 1 дюкер 

 1 распределительный колодец. 

Подпроект находится в Ошском территориальном управлении Государственного агентства 

охраны окружающей среды и лесного хозяйства для проведения государственной экологической 

экспертизы. 

Подпроект находится в Южном филиале Департамента госэкспертизы при Госагентстве 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для проведения 

государственной экспертизы. 
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Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Аброр» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка 

рабочей документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП 

«Аброр» Кара-Суйского района Ошской области», разработана Форма для представления МАР 

№2, получено разрешение на проведение тендерных торгов. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 13,872 км 

 42 водовыпусков 

 3 распределительных сооружений 

 10 гидропостов 

 8 поворотных колодцев 

 7 мостов-переездов 

 11 трубчатых переездов 

 2 бетонных участков 

 4 переходных участков 

 21 впусков в канал 

 13 концевых сбросов 

Подпроект находится в Ошском территориальном управлении Государственного 

агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства для проведения государственной 

экологической экспертизы.  

Подпроект находится в Южном филиале Департамента госэкспертизы при Госагентстве 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для проведения 

государственной экспертизы. 

 

  
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Аброр» 
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АВП «Сохил» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена топографическая 

съемка ирригационной сети АВП «Сохил» Араванского района Ошской области, на основании 

которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ: 

1. Межхозяйственный канал Жаны-Арык:  

 головное водозаборное сооружение на ПК1+44,00 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК3+73,15 

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК5+60,18 

 поперечные профили с ПК0+00 по ПК5+60,18 

 инженерно-гидрогеологические изыскания (договор №49/2020 от 26.11.2020 года с 

Ошским филиалом ОАО «КыргызГИИЗ») 

2. Внутрихозяйственный канал Жаны-Арык:  

 трубчатый переезд на ПК25+40 

3. Внутрихозяйственный канал Мазар-Арык:  

 продольный профиль с ПК0+06,30 по ПК20+34,13 

 поперечные профили с ПК0+06,30 по ПК20+34,13 

4. Внутрихозяйственный канал Шор-Булак:  

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК8+43,19 

 поперечные профили с ПК0+00 по ПК8+43,19 

 водовыпуски на ПК0+17,50 и ПК2+57,19 

 мост-переезд на ПК3+10,11. 

  
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Сохил»  
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Охрана окружающей среды 

1. Оценка окружающей среды и разработка Планов управления окружающей средой 

(ПУОС) для каждого объекта реабилитации  

Оценка охраны окружающей среды  (OP 4.01). Политика по мерам безопасности 

является триггером ПУСПП, в рамках которого ожидается воздействие на окружающую среду 

от реабилитации ирригационной и дренажной инфраструктуры. В рамках этой политики проект 

классифицируется под категорией «Б», требующей только частичную оценку окружающей 

среды в рамках данной политики по мерам безопасности, так как ожидаемые неблагоприятные 

воздействия являются незначительными или необратимыми, но, тем не менее, их можно будет 

предотвратить или сократить путем применения соответствующих превентивных действий или 

мер по их смягчению. План руководство по охране окружающей среды, и частично оценка 

охраны окружающей среды, предусматривают выполнение рекомендованных превентивных 

действий и смягчающих мер, что удовлетворяет данную политику по мере безопасности.1  

В 2020г. разработано и одобрено Всемирным Банком 8 ПУОС для объектов реабилитации: 

1. АВП «Тилла-Суу» Кадамжайский район Баткенская область; 

2. АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области. 

3. АВП «Эне-Сай-Юг» Кара-Суйского района Ошской области; 

4. АВП «ШАБ» Жайыльского района Чуйской области.  

5. АВП «Ак-Марча» Нарынского района Нарынской области; 

6. АВП «Сары-Тор» Жеты-Огузского района Иссык-Кульской области; 

7. АВП «Алия Ороситель» Сокулукского района Чуйской области; 

8. АВП «Аброр» Кара-Суйского района Ошской области (Лот 1 и Лот 2). 

Работы по разработке ПУОС велись в 2 этапа: (i) обследование объекта, (ii) разработка ПУОС 

после завершения проектных работ и предоставление на одобрение Всемирного банка. 

До начала разработки ПУОС проводилось обследование объектов реабилитации, по результатам 

которых разрабатывались мероприятия по смягчению воздействия проекта на окружающую 

среду.  

Основными экологическими рисками, выявленными в ходе обследования объектов, являются:  

 Вырубка древесно-кустарниковой растительности практически вдоль трассы каналов во 

всех АВП. АВП необходимо до начала работ подготовить письмо-уведомление в 

управление охраны окружающей среды по месту нахождения объекта реабилитации о 

вырубке древесно-кустарниковой растительности.   

 Неглубокий (от 0 до 2м.) уровень залегания грунтовых вод и местами их выклинивание в 

АВП «Алия Ороситель», Чуйской области, что может привести впоследствии к 

заболачиванию и засолению земель. 

 

 
Внутрихозяйственный канал СХ-1-2. АВП «ШАБ» Чуйской области. 

                                                 
1 План руководство по охране окружающей среды 
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Планы управления окружающей средой размещены на сайте ПУСПП в разделе «Отчеты по 

окружающей среде» по адресу:  http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/. 

В 2020 г. завершена реабилитация объектов в АВП «Кур-Таш» Ошской области и «Гауян» 

Баткенской области. По завершении подготовлен контрольный лист по каждому объекту о 

выполнении природоохранных мероприятий. Оба объекта приняты в эксплуатацию 

государственной комиссией.  

2. Соблюдение природоохранного законодательства Кыргызской Республики  

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства Кыргызской Республики, 

ОРП подготовлены разделы «Охрана окружающей среды» к ПСД и получено положительное 

заключение государственной экологической экспертизы для объектов реабилитации: 

1. АВП «Тилла-Суу» Кадамжайский район Баткенская область; 

2. АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области. 

3. АВП «Эне-Сай-Юг» Кара-Суйского района Ошской области; 

4. АВП «ШАБ» Жайыльского района Чуйской области.  

5. АВП «Ак-Марча» Нарынского района Нарынской области; 

6. АВП «Сары-Тор» Жеты-Огузского района Иссык-Кульской области; 

7. АВП «Алия Ороситель» Сокулукского района Чуйской области; 

8. АВП «Аброр» Кара-Суйского района Ошской области (Лот 1 и Лот 2). 

В соответствии с разделами ООС, подрядчику в начале строительных работ будут выданы 

разрешения на размещение отходов и выбросы в атмосферу. 

3. Раскрытие информации, консультации и участие общественности 

В соответствии с Операционными процедурами ОР4.01.2, ВБ имеет специальные требования в 

отношении раскрытия информации и общественных консультаций. Кроме того, Кыргызская 

Республика является членом Орхусской конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды, Европейской экономической Комиссия ООН, в которой также 

содержаться положения по обеспечению раскрытия целей и экологических соображений 

проекта.  

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию по COVID-19 в Кыргызской Республике, 

консультации с общественность проводились в соответствии с рекомендациями, указанными в 

Технической записке Всемирного банка: Консультации с общественностью и вовлечение 

заинтересованных сторон в деятельность, поддерживаемую Всемирным банком в случаях, когда 

существуют ограничения на проведение публичных собраний.  

В отчётном периоде в режиме онлайн были проведены консультации с общественностью в АВП 

«Эне-Сай-Юг», «Аброр» Кара-Суйского района, «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской 

области, «ШАБ» Жайыльского района, «Алия Ороситель» Сокулукского района Чуйской 

области, «Ак-Марча» Нарынской области, «Сары-Тор» Жеты-Огузского района Иссык-

Кульской области. 

Была создана группа в WhatsApp, которая включала в себя не менее 20 членов АВП. Была 

подготовлена презентация по экологическим и социальным мероприятиям и направлена в 

группу для рассмотрения. Затем состоялись видео конференции с членами АВП по несколько 

человек. Участники общественных слушаний положительно относятся к реализации проекта.  

Впоследствии был составлен протокол и подписан директором АВП и главой аыйл окмоту. 

Протоколы представлены в ПУОС.   

4. Надзор и контроль за соблюдением Плана управления окружающей средой. 

                                                 
2 Операционное руководство всемирного банка ОР 4.01, «Экологическая оценка», п.3. 

http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/
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Надзор и контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих строительство 

объектов, является одним из требований природоохранного законодательства Кыргызской 

Республики и технического задания проекта УСПП. В связи с ограничениями, связанными с 

COVID-19, надзор за соблюдением подрядными организациями природоохранным мероприятий 

и мер по охране труда и безопасности работающих, осуществлялся технадзорами ОРП, которые 

предоставляли Отчет согласно утвержденной ОРП форме. Кроме этого, состоялся выезд на 

строительный участок АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинского района Ошской области и АВП 

«Жаны Тилек» Иссык-Атинского района Чуйской области.  

В соответствии с рекомендациями Всемирного банка, в 2020г. дважды проводилась 

инвентаризация объектов реабилитации по соблюдению мер по охране окружающей среды, 

охране труда и безопасности в соответствии с приказом Директора ОРП УСПП №06/п от 

12.02.2020г и №30/п от 25.08.2020г. Технадзоры ОРП предоставили информацию в ОРП, также 

некоторые объекты были проверены специалистом по ООС. В ходе инвентаризации было 

установлено, что в целом, все строительные подрядчики соблюдают мероприятия, 

предусмотренные в ПУОС. В случае каких-либо незначительных отклонений от ПУОС, в 

журнале производства работ производилась запись и контроль технадзором ОРП. Отчет о 

результатах инвентаризации предоставлен во Всемирный банк.  

Необходимо отметить, что подрядные организации в целом соблюдают мероприятия, указанные 

в ПУОС по охране окружающей среды и безопасности ведения работ. Однако есть и проблемы 

с соблюдением экологических норм, и требований. В отчетном периоде выданы предписания и 

установлены сроки по устранению недостатков в реализации мер по охране труда и здоровья 

ОсОО «ЛОИ», ведущей реабилитационные работы в АВП «Жаны Тилек» Чуйской области и 

ОсОО «СКФ Куруучу» о соблюдении требований Регламента по соблюдению требований в 

области охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности к лицам, 

привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах, реализуемых в рамках проекта и 

установлены сроки выполнения мер безопасности. Обе компании предоставили отчет об 

исполнении предписаний с подтверждающими фотографиями. 

 

Строительство канала в АВП «Тен-Алыш» Ошской области, сентябрь 2020г. 

 

5. Включение экологических требований в контракты на строительные работы. 

Включение экологических требований в контракты подрядных организаций на строительные 

работы, является залогом соблюдения экологических требований впоследствии. В целях 

реализации этой задачи, в отчетном периоде были рассмотрены тендерные документы на 

строительные работы следующих объектов: 

1. АВП «Ходжа арык» Ноокатского района Ошской Обасти; 

2. АВП «Тилла-Суу» Кадамжайского района Баткенской области 

3. АВП «Таала-Булак» Акталинского района Нарынской области. 

4. АВП «Сары-Тор» Жеты-Огузского района Иссык-Кульской области; 
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5. АВП «Эне-Сай-Юг» Кара-Суйского района Ошской области; 

6. АВП «ШАБ» Жайыльского района Чуйской области; 

7. АВП «Ак-Марча» Нарынского района Нарынской области; 

8. АВП «Кырк-Булак» Лейлекский район Баткенской области. 

В тендерные документы были внесены требования для строительного подрядчика по вопросам: 

 Управление отходами; 

 Охрана почвы от загрязнения при хранении горюче-смазочных материалов; 

 Требования к автотранспорту в целях предотвращения загрязнения атмосферного 

воздуха;  

 Планировочно-восстановительные мероприятия и рекультивация территории после 

строительства объекта.  

6. Разработка регламентирующих положений по охране окружающей среды и 

безопасности на объектах ПУСПП 

В соответствии с рекомендациями международного консультанта по ООС, разработаны и 

утверждены приказом Директора ОРП УСПП: 

 Контрольный лист по выполнению мероприятий, предусмотренных в ПУОС для 

завершенных объектов реабилитации внутрихозяйственной сети орошения в рамках 

проекта ВБ «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» (приказ 

№01 от 15.01.2020г); 

 Форма ежемесячной отчетности по показателям природоохранных мер и 

характеристикам безопасности и охраны труда (приказ Директора ОРП 03/п от 

04.02.2020г.) 

 Регламент «Требования по охране окружающей среды, охране труда и техники 

безопасности к лицам, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах, 

реализуемых в рамках ПУСПП» с дополнениями по предупреждению нераспространения 

COVID-19. Регламент утвержден приказом директора ОРП 35/п от 25.10.2020г. 

7. Охрана здоровья рабочих подрядных организаций в период ЧП и ЧС по COVID-19 

В соответствии с Временными указания Всемирного банка по мерам безопасности: ограничения, 

связанные с COVID-19 при проведении строительных работ /реализации проектов, связанных со 

строительством разработана Инструкция для подрядных строительных организаций, 

привлекаемых в рамках проекта Всемирного банка «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» по предупреждению распространения COVID-19 на территории 

Кыргызской Республики. Инструкция утверждена Приказом Директора ОРП №17/п от 

24.04.2020г. и разослана всем подрядным строительным организациям. 

Во всех подрядных организация назначен ответственный за исполнение Инструкции, 

проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия. Отчёт представлен в ОРП УСПП. 

По результатам представленной информации, подготовлен Отчет во Всемирный банк о 

готовности подрядных организаций к выходу из ЧП и соблюдении эпидемиологических мер по 

предотвращению распространения COVID-19 в Кыргызской Республике. 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кыргызской Республике, 

ОРП УСПП подготовлены приказы №23 от 29.06.2020г. и №37/п от 23.11.2020г., который 

обязывает подрядные организации усилить работы по COVID-19. Согласно приказа №37/п, 

технадзоры ежемесячно предоставляют отчеты.   

8. Миссия международного консультанта от Всемирного банка 

В с 11 по 13 марта 2020г. состоялась миссия международного консультанта по мониторингу 

деятельности ОРП УСПП по соблюдению экологической политики Всемирного банка. 

В ходе миссии международным консультантм по ООС совместно со специалистом ОРП УСПП 

были посещены следующие объекты реабилитации: 
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1) АВП «Кара-Кунгой-Укок» Кочкорского района Нарынской области; 

2) подрядчик ОсОО «Hi Tehc Cтрой» которая ведет реабилитационные работы в АВП «Баш-

Келтебек» Нарынской области; 

3) АВП «Оби-Хает» Базар-Коргонский район Джалал-Абадская область, подрядчик «ЗАО 

«Келечек»;  

4) АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенский район Ошская область, подрядчик ОсОО «Брик». 

В ходе посещения строительных подрядных организаций было установлено, что подрядными 

организациями в целом, соблюдаются мероприятия, разработанные в ПУОС. 

В ходе визита в АВП обсуждались вопросы предстоящих работ, экологических вопросов и 

информирование общественности о воздействии реализации проекта на окружающую среду и 

население. Были посещены реабилитируемые каналы. 

Работа специалиста по охране окружающей среды ОРП УСПП ведется в соответствии с 

рекомендациями международного консультанта от Всемирного банка.  

  1. Завершить общую проверку исполнения требований по охране здоровья и труда на всех 

площадках Проекта, где ведутся работы. Предоставить отчет о результатах.  

2. Предоставить обучение для недавно привлеченных на контрактной основе компаний и 

технических инженеров, отложенное ввиду чрезвычайного положения, введенного из-за 

COVID-19.  

9. Повышение потенциала инженеров-проектировщиков и технадзоров ОРП УСПП, а 

также ответственных за ООС ОТиТБ в подрядных организациях в части исполнения 

ПУОС 

В отчетном периоде ОРП провел 2 тренинга по экологическим вопросам. Учитывая 

сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по COVID-19, тренинги были проведены только 

для вновь отобранных подрядных строительных компаний и технадзоров, которые ведут надзор 

за деятельностью этих компаний: в южном регионе 14 сентября и в северном регионе – 3 

сентября.  

Всего в тренинге приняли участие представители 8 компаний и технадзоры ОРП, 

осуществляющие надзор за деятельностью этих компаний.  

План на 2021 год.  

Таким образом из 31 объекта, подлежащих реабилитации в рамках проекта УСПП, разработано 

и одобрено всемирным банком 29 ПУОС. В январе 2021 года планируется разработать ПУОС, 

провести общественные слушания и разработать разделы «Охрана окружающей среды» для 2 

объектов реабилитации: в АВП «Сохил» Ошской области и АВП «Ой-Талгы Чуйской области. 

Из строящихся объектов 5 – сданы в эксплуатацию. ПУОС могут меняться в зависимости от 

планов реализации проекта в целом.  

Основная деятельность в 2021 году будет направлена на мониторинг за реализацией 

мероприятий, представленных в ПУОС. 

Технический надзор за строительством и качеством работ 

Координация согласованных программ реабилитационных работ, периодический надзор за 

строительными работами подрядчиков и анализ работы персонала по надзору проводятся 

региональными инженерами через полевых инженеров. Кроме того, технический надзор ведётся 

представителями уполномоченными АВП. 

Полевыми инженерами осуществляется ежедневный надзор за выполнением строительных 

работ в соответствии с чертежами и техническими спецификациями. Выявляются и оперативно 

решаются возникающие проблемы, контролируется ход выполнения работ по календарному 

графику. Проверка качества работ осуществляется с предоставлением соответствующих 

документов, актов лабораторных анализов, актов на скрытые работы, актов испытаний 
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(сертификаты качества и т.д.). Объемы выполненных работ определяются на основе 

геодезической съёмки до начала производства работ и исполнительной съёмки после 

завершения работ, для уточнения объёмов фактически выполненных работ. Проверяются акты 

выполненных работ подрядчиков и на этой основе ведутся накопительные ведомости 

выполненных работ. Имеющиеся дефекты своевременно фиксируются в журнале и выдаются 

предписания для устранения выявленных недостатков в процессе производства работ. Полевые 

инженеры еженедельно представляют сводки о ходе реабилитационных работ в ОРП. 

Инженеры по проектированию также посещают объекты реабилитации для контроля 

соблюдения подрядчиками проектных решений и технических спецификаций. 

  
Региональный координатор по югу на реабилитируемых каналах АВП «Кырк-Булак» и АВП «Ходжа-Арык» 

 

    

Инженеры по проектированию северного региона на реабилитируемых каналах АВП «Уметалы» 

Наблюдательная миссия МАР в 2020 году 

В период с 24 февраля до 13 марта 2020 года группа экспертов миссии Всемирного банка3 

провела технический обзор и Среднесрочный обзор (ССО), запланированный на период с 23 

марта по 3 апреля, был проведен в формате видеоконференций 21-22 мая 2020 года. 

В феврале-марте 2020 года совместно с членами Наблюдательной миссии МАР Т.Кошматовым 

и Г. Келани посетили АВП «Кур-Таш», «Куршаб-Арзыбек» Ошской области, «Кырк-Булак» 

Баткенской области, «Оби-Хает» Жалал-Абадской области, АВП «Токтомуш», «Баш-Келтебек» 

                                                 
3 В состав миссии входили следующие сотрудники: Талайбек Кошматов (старший специалист по сельскому 

хозяйству и руководитель группы экспертов миссии), Ирина Гончарова (старший специалист по закупкам),  Гази 

аль Келани (инженер по вопросам гражданского строительства, консультант), Дэвид Лагг (специалист по вопросам 

сельского хозяйства, консультант), Айра Хтенас (экономист по вопросам сельского хозяйства), Сырга Асаналиева 

((консультант по мерам снижения социального воздействия, консультант), Азамат Сыргаев (консультант по 

закупкам), Герман Куст (консультант по вопросам охраны окружающей среды) и Наталья Иосипенко (старший 

программный ассистент). Абдулхамид Азад (ведущий специалист по вопросам водного хозяйства, со-руководитель 

группы экспертов миссии), Тогжан Алибекова (аналитик по вопросам водного хозяйства), Алия Ким (специалист 

по финансовому управлению) и Одиль Акбаров (специалист по вопросам социального развития) оказывали 

поддержку работе миссии удаленно.   
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Нарынской области, «Тасма-Каранар», «Бел-Совхоз О» Ысык-Кульской области, «Уметалы», 

«Жаны-Тилек» Чуйской области. В ходе посещения члены Наблюдательной миссии МАР 

ознакомились с ходом реабилитационных работ в этих ассоциациях. 

Реабилитация 

На настоящий момент в программу по реабилитации включено 31 АВП. Реабилитационные 

работы по проекту начались с 2018 года. С начала реализации проекта были проведены торги на 

закупку строительных работ в 25 АВП. По состоянию на отчётную дату по проекту статус 

отобранных АВП на реабилитацию следующий: 

 В 5 АВП завершена реабилитация  

 В 17 АВП идёт реабилитация 

 В 3 АВП заключены контракты 

 В 1 АВП объявлен повторный тендер 

 В 3 АВП идет подготовка тендерных документов 

 В 2 АВП идёт детальное проектирование 

По областям статус этих АВП следующий, таблица 1. 

Таблица 1. 

Показатели 
Всего по 
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в том числе по областям 
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к

ен
ск

а
я

 

О
ш

ск
а

я
 

Ж
а

л
а

л
а

б
а

т
с

к
а

я
 

Всего отобрано на реабилитацию 31 3 5 2 6 3 8 4 

Из них:         

завершена реабилитация  5   1  1 1 2 

реабилитация идёт 17 2 4 1 3 1 4 2 

Заключен контракт 3 1 1  1    

объявлен тендер 1     1   

Подготовка тендерных документов  3    1  2  

детальное проектирование 2    1  1  

В ходе реализации проекта могут произойти изменения в списке АВП отобранных на 

реабилитацию.  

На проведение реабилитационных работ по ПУСПП предусмотрены средства в размере 23 млн. 

долларов США. В эту стоимость включено: 

1. фактическая стоимость действующих контрактов; 

2. фактическая корректировка цен на выполненные работы; 

3. предполагаемая стоимость будущих контрактов; 

4. предполагаемая корректировка цен на оставшиеся объёмы работы в размере 15%4. 

Всего с начала реализации проекта подписано 25 контрактов на строительные работы с 20 

подрядными организациями. Из них в 2020 года в 19 объектах велись работы и 2 АВП работы 

были завершены.  

Стоимость работ по 25 объектам составляет 1 145,187 млн.сом. Выполнено работ на отчётную 

дату по данным инженеров на сумму 717,105 млн.сом, или 63% от стоимости контрактов.  

Выполнение работ по строящимся подпроектам представлено в таблице 2 ниже. 

                                                 
 4 Предполагаемая корректировка цен в размере 15% учитывает возможный рост цен на строительные 

материалы, ГСМ и оплату труда 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Баткенская 

Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
52438,211 51967,894 99% 

Лейлекский Кырк-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/16 
26072,009 2079,273 8% 

Кадамжайский Тилла-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/28 
41564,058 4966,862 12% 

Жалалабадс

кая 

Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/12 
48832,259 48730,65 99,8% 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW

/NCB/08 
47662,334 47528,019 99,7% 

Базар-

Коргонский 

Оби-Хает APNIP/C.1/CW

/NCB/14 
30590,281 23506,096 77% 

Ноокенский Ак-Жол-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/22 
49968,218 26022,379 52% 

Иссык-

Кульская 

Жеты-

Огузский 

Б
ел

ь
со

в
х

о
з 

О
 Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/05 

51592,939 49473,390 96% 

Лот 

№2 
77041,322 74587,510 97% 

Сары-Тор APNIP/C.1/CW

/NCB/26 
48000,595 372,300 0,8% 

Тонский Алагоз-

Каба 

Лот 

№2 

APNIP/C.1/CW

/S/08 
13313,58 13313,576 100% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW

/NCB/13 
51977,677 34972,067 67% 

Нарынская 

Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
27498,702 27498,702 100% 

Ат-Башинский Баш-Келтебек APNIP/C.1/CW

/NCB/11 
57365,514 15664,525 27% 

Ак-Талинский Талаа-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/21 
26986,186 12840,180 48% 

Кочкорский Кара-Кунгой Укок 

Суу 

APNIP/C.1/CW

/NCB/20 
54525,436 26775,823 49% 

Ошская Араванский Кур-Таш APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
49846,457 49644,885 99% 

Кара-

Кульджинский 

Тен-Алыш APNIP/C.1/CW

/NCB/23 
39310,144 7845,893 20% 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Кара-Суйский Эне-Сай Юг APNIP/C.1/CW

/NCB/27 
27371,453 202,384 0,7% 

Узгенский Куршаб-Арзыбек APNIP/C.1/CW

/NCB/15 
35901,450 30997,870 86% 

Ноокатский Ходжа-Арык APNIP/C.1/CW

/NCB/24 
40910,158 7721,095 19% 

Таласская Манасский Береке С APNIP/C.1/CW

/NCB/03 
20943,49 20943,49 100% 

Кара-

Бууринский 

Мол-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/17 
37627,167 15641,777 42% 

Чуйская Московский СХМ Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 

33046,637 28044,271 85% 

Лот 

№2 
48845,508 37976,952 78% 

Иссык-

Атинский 

Жаны-Тилек APNIP/C.1/CW

/NCB/19 
58703,365 34387,330 65% 

Кеминский Уметалы APNIP/C.1/CW

/NCB/18 
47251,861 23399,840 50% 

итого     1145187,011 717105,033 63% 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам представлены 

в таблицах 3 и 4 ниже. 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено в 

этом 

периоде  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, все 

виды 
м3 

1 571 959 80 546 1 105 859 70% 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 

76 077 4 801 47 471 62% 

ж/б 

сборный 
м3 

11 843 691 7 362 62% 

Гравийная подготовка м3 62 729 5 013 40 616 65% 

Каменные работы м3 8 148 1 661 4 785 59% 

 

 ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 282,7 187,8 66% 

Гидропосты шт 90 52 58% 

Другие сооружения на каналах шт 2166 1229 57% 

Повышение водообеспеченности га 55 520 36 536 66% 
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Завершённые объекты 

По состоянию на отчётную дату завершена реабилитация внутрихозяйственной ирригационной 

сети в 6 АВП, из них: 2 объект в северном регионе и 4 объекта в южном регионе. 

Список АВП, в которых завершены реабилитационные работы, представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 

№

№ 

п/п 

Область, наименование 

АВП 
Район Айыл окмоту 

Орошаема

я площадь 

АВП (га)  

Сроки строительства, дата Первоначальн

ая стоимость 

контракта, 

сом  

Фактическа

я стоимость 

(включая 

корректиров

ку цен), сом  

Отклонение 

фактической 

стоимости от 

базовой % 
начало окончание 

 ИССЫК-КУЛЬСКАЯ         

1 Алагоз-Каба лот №2 Тонский Ак-Терек 3385 13.03.15 08.08.19 35 598 564 37 494 108 105% 

 ТАЛАССКАЯ              

1 Береке С Манасский Уч-Коргон 1161 09.03.18 10.12.18 20 943 488 20 943 489 100% 

2 Всего по северному региону   4546     56 542 052 58 437 597 103% 

 БАТКЕНСКАЯ         

1 Гауян Кадамжай Бирлик 2502 01.02.18 26.06.20 52 438 211 51 967 894 99,1% 

 ЖАЛАЛАБАТСКАЯ                 

1 Сулайман-Суу Ала-Букинский Т.Балтагулов 2442 01.05.18 23.10.19 48 832 261 48 730 648 99,8% 

2 Таймонку Ноокенский Сакалды 1317 01.05.18 24.12.19 47 662 334 47 528 018 99,7% 

 ОШСКАЯ         

1 Кур-Таш Араванский Тоо-Моюн 2654 01.01.18 28.06.20 49 864 457 49 644 885 99,6% 

4 Всего по южному региону   8915     198 797 263 197 871 445 99,5% 

6 Итого по проекту     13 461     255 339 315 256 309 042 100,4% 
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Всего по завершённым контрактам отремонтировано 62,33 км ирригационных каналов, 

построено 23 гидропоста и 396 сооружений на каналах, повышена водообеспеченность 

орошаемых земель на площади 13461 га. Подробная информация по физическим объёмам 

реабилитации каждому под-проекту приведена в приложении В таблицы 3 и 4. 

Строящиеся под-проекты 

По состоянию на 31 декабря 2020 года по ПУСПП действуют 18 строительных контрактов.  

Подробная информация по каждому контракту в денежном выражении и в физических 

единицах по данным региональных инженеров приведена в приложении В, таблицы 1 – 4. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 
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Баткенская область 

По Баткенской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП 

с общей площадью 5 425 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Гауян» Кадамжайский 2 502 2 502 завершен 

2 «Кырк-Булак» Лейлекский 1 072 1 072 Контракт 

расторгнут, 

объявлен 

повторный тендер 

3 «Тилла-Суу» Кадамжайский 1 851 1 851 реабилитация 

 Всего по Баткенской области 5 425 5 425  

Стоимость контракта на реабилитационные работы в Баткенской области составляет 120,1 

млн.сом. Выполнено работ на отчётную дату 59,0 млн. сом или 49% от стоимости 

контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Кадамжайский 
 

    

1 «Гауян» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/06 

Консорциум 

«Гидротехстрой» 
52 438 211 51 967 894 99,1% 

2 «Тилла-Суу» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/28 

ОсОО 

«Инженерная 

защита» 

41 564 058 4 966 862 12% 

 
Лейлекский 

     

3 «Кырк-Булак» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/16 

ОсОО 

«Гидробетон 

Строй» 

26 072 009 2 079 273 8% 

 Итого   120 074 278 59 014 029 49% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Баткенской области приведены ниже: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

25,9 

7 

14,9 

4 

58% 

57% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 93 40 43% 

Повышение 

водообеспенности 

га 5425 2724 50% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Баткенской области выполнено 

121,354 тыс.м3 земляных работ, 6062 м3 бетонных и ж/б работ, 4750 м3 гравийной 

подготовки и 16 м3 каменных работ. 
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По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тилла-Суу» 

Кадамжайский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/28 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:   41 564 058 сом 

Сроки строительства:  01.09.20г. – 30.05.22 г. 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Тилласуу» составило 4 966 862 сомов или 11,9% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 1 987 662 

сомов. В текущем квартале выполнение составило 4 674 541 сомов. 

В 2020 году на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале У-87 выполнена бетонная облицовка с ПК30+34 по 

ПК37+09 протяженностью 675 м, устройство сбросного сооружения на ПК37+09, 

поворотного колодца на ПК36+39, водовыпусков на ПК28+49, 32+86. 

 На внутрихозяйственном канале У-85 выполнено устройство мостов-переездов на 

ПК16+17, 28+18, 33+81, 41+00 (перевозка мостовых плит). 

 

    

Внутрихозяйственный канал У-87 (до реабилитации и во время строительства) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже.  

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 431 600 431 600 326 000 76% 

2 

Межхозяйственный канал 

Бургонду 
1 755 795 1 755 795    

3 Внутрихозяйственный канал У-87 13 658 275 13 658 275 3 748 798 27% 

4 Внутрихозяйственный канал У-85 16 360 150 16 360 150 359 900 2,2% 

 Итого: 32 205 820 32 205 820 4 434 698 14% 

 Авторский надзор 0,2% 64 412 64 412   

 Итого: 32 270 232 32 270 232 4 434 698  

 Непредвиденные затраты 15% 4 840 535 4 840 535   

 Итого 37 110 766 37 110 766 4 434 698 12% 

 НДС 12% 4 453 292 4 453 292 532 164 12% 

  Всего по АВП 41 564 058 41 564 058 4 966 862 12% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Бургонду 1324,35   158,22   

2 

Внутрихозяйственный 

канал У-87 17760,29 8529,11 48% 1488,0 289,83 19,5% 

3 

Внутрихозяйственный 

канал У-85 29480,40   1797,56   

  Итого по объекту 48565,04 8529,11 18% 3443,78 289,83 8% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Другие сооружения, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Бургонду    1   1   

2 

Внутрихозяйственный 

канал У-87 6   1 1 100%     

3 

Внутрихозяйственный 

канал У-85 9   2   1   

  Итого по объекту 15   4 1 25% 2   

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кырк-Булак» 

Лейлекский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/16 

Подрядчик:     ОсОО «Гидробетон Строй» 

Стоимость работ:   26 072 009 сом 

Сроки строительства:  01.03.19г. – 31.01.21 г. 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Кырк-Булак» составило 2 079 273 сомов или 8,0% от общей стоимости работ. 

Строительные работы велись со значительным отставанием от Календарного графика 

производства работ на 12 260 332 сомов.  

В связи с серьезными нарушениями контрактных обязательств издан приказ директора 

ГАВР при ПКР №176 от 03.11.2020 года о расторжении Контракта APNIP/C.1/CW/NCB/16 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» с ОсОО «Гидробетон Строй». 

Разработан обновленный подпроект, утвержденный на заседании Совета АВП от 24.11.2020 

года, согласно которому трасса канала Тешик-1 с ПК6+91,37 по ПК10+72,68 пройдет по 

старому руслу канала, определены объемы работ с учетом выполненных ОсОО 
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«Гидробетон Строй» объемов на день расторжения контракта. Объявлен тендер на закупку 

строительной компании.  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 1 606 000 1 606 000 630 000 39% 

2 Межхозяйственный канал Тешик 4 874 879 4 874 879 0  

3 Внутрихозяйственный канал Тешик-1 13 623 827 13 761 364 1 226 494 8,9% 

 Итого: 20 104 706 20 242 243 1 856 454 9,2% 

 Непредвиденные затраты 15% 3 015 706 3 036 336   

 Итого 23 120 412 23 278 579 1 856 454 8% 

 НДС 12% 2 774 449 2 793 430 222 779 8% 

  Всего по АВП 25 894 861 26 072 009 2 079 273 8% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Тешик 2 471,5   623,8   

2 Внутрихозяйственный канал Тешик-1 28 348,0 6 229,9 22% 1 412,72 139,23 9,9% 

  Итого по объекту 30 819,5 6 229,9 20% 2 036,52 139,23 6,8% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Тешик       

2 Внутрихозяйственный канал Тешик-1 16   1   

  Итого по объекту 16   1   
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Жалалабатская область 

По Джалалабадской области в основной список на реабилитацию вошли 4 АВП с общей 

площадью 6 918 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Сулайман-Суу» Ала-Букинский 2442 2442 завершен 

2 «Таймонку» Ноокенский 1317 1317 завершен 

3 «Ак-Жол-Суу» Ноокенский 1851 1851 реабилитация 

4 «Оби-Хает» Базар-Коргонский 1308 1308 реабилитация  

 Всего по Джалалабадской области 6918 6918  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы по объектам составляет 177,05 млн. 

сом, выполнено на отчётную дату 145,78 млн. сом или 82% от стоимости контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ по контрактам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименован

ие 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполне

ния 

 Ала-Букинский      

1 «Сулайман-Суу» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/12 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

48 832 261 48 730 651 99,8% 

 Ноокенский      

2 «Таймонку» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/08 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

47 662 334 47 528 019 99,7% 

3 «Ак-Жол-Суу» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/22 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

49 968 218 26 022 379 52% 

 Базар-Коргонский      

3 «Оби-Хает» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/14 
ЗАО 

«Келечек» 
30 590 280 23 506 096 77% 

 Итого   177 053 093 145 787 145 82% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Джалалабадской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

36,5 

17 

31,8 

16 

87% 

94% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 225 172 76% 

Повышение 

водообеспеченности 

га 7 306 5 930 81 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Джалалабадской области выполнено 

383,611 тыс.м3 земляных работ, 11 829 м3 бетонных и ж/б работ, 12066 м3 гравийной 

подготовки и 1703 м3 каменных работ. 
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По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Ак-Жол-Суу» 

Ноокенского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/22 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    49 968 218 сом 

Сроки строительства:   01.01.20 г. – 28.02.21 г. 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Ак-Жол-Суу» составило 26 022 379 сомов или 52,1% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

10 812 400 сомов или 171,1%. В текущем квартале выполнение составило 4 215 435 сомов 

или 55,0%. 

В 2020 году на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале МЛ правый выполнена бетонная облицовка с 

ПК20+91 по ПК25+45 протяженностью 454 м, гравийно-песчаная подготовка с 

ПК25+45 по ПК29+87 протяженностью 442 м, устройство селедуков на ПК22+87 и 

ПК25+29. 

 На внутрихозяйственном канале Райком правый производилось устройство селевой 

трубы на ПК20+20 и участка канала с ПК20+00 по ПК20+52, акведуков на ПК36+11 

и ПК39+82 (с селедуком), селедуков на ПК23+20 и ПК33+80, акведука на ПК39+82, 

ремонтные работы с ПК0+00 по ПК43+44, поворотных колодцев на ПК26+00 и 

ПК36+38, ремонт колодцев на ПК28+85, 30+40, 31+90, 34+32, 35+65, 37+00 

   
Внутрихозяйственные каналы АВП до и после реабилитации 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал МЛ Правый 38609,46 33770,12 87% 1329,92 1040,24 78% 1257,3 1219,1 97% 

2 

Канал Райком 

правый 19632,9 14574,40 74% 592,33 490,29 83% 225,4 221,9 98% 

3 Канал Кен-Сай 9909,19 0  257,68 0  259,6 0  

4 Канал Коргон 32548,43 15345,48 47% 1438,23 635,78 44% 1451,7 883,7 61% 

Итого по объекту 100699,98 63690 63% 3618,16 2166,31 60% 3194 2324,7 73% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал МЛ Правый 10 4 40% 4 2 50% 

2 Канал Райком правый    10 9 90% 

3 Канал Кен-Сай 3      

4 Канал Коргон 1 1 100% 4 2 50% 

  Итого по объекту 14 5 36% 18 13 72% 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Оби-Хает» Базар-

Коргонского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/14 

 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:    30 590 281 сом 

Сроки строительства:   14.02.19 г. – 28.02.21 г. 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Оби-Хает» составило 23 506 097 сомов или 76,8% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 2 187 218 сомов, в связи с приостановкой строительных работ в апреле-мае и июле-

августе 2020 года из-за карантинных ограничений во въезд в Базар-Коргонский район во 

время пандемии COVID-19. В текущем квартале выполнение составило 2 107 333 сомов или 

43,3%. 

В 2020 году на объекте производились следующие работы: 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 496 800 496 800 360 000 73% 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал МЛ Правый 14 474 208 14 474 208 11 566 793 80% 

2 Канал Райком правый 7 572 917 7 572 917 5 450 646 72% 

3 Канал Кен-Сай 2 790 338 2 790 338 0  

4 Канал Коргон 13 383 501 13 383 501 5 856 828 44% 

Итого по АВП 38 717 764 38 717 764 23 234 267 60% 

Авторский надзор 0,2% 77 436 77 436   

ИТОГО 38 795 200 38 795 200 23 234 267 60% 

Непредвиденные затраты 15% 5 819 280 5 819 280   

НДС 12% 5 353 738 5 353 738 2 788 112 52% 

  Итого по объекту 49 968 218 49 968 218 26 022 379 52% 
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 На межхозяйственном канале Левая Ветка выполнено устройство гидропостов на 

ПК139+00 и ПК133+00. 

 На внутрихозяйственном канале Болуш-Ата выполнена выемка канала с ПК8+96 по 

ПК10+49 протяженностью 153 м, бетонная облицовка протяженностью 332 м. 

 На внутрихозяйственном канале Жети-Кошкон выполнено устройство бордюров 

протяженностью 200 м. 

 На внутрихозяйственном канале ПК-133 выполнено устройство трубчатого переезда 

на ПК19+82, водовыпусков на ПК2+28, 7+82, 13+79, 18+24 (совмещенных с 

мостами-переездами), 7+50, 10+82. 

 На внутрихозяйственном канале ПК-139 левый выполнено устройство трубчатых 

переездов на ПК3+60, 6+33, 11+65, 13+96, 14+70. 

 

   

Внутрихозяйственный канал АВП «Оби-Хает» (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 632 000 632 000 366 361 58% 

Межхозяйственная сеть     

 Канал Левая Ветка 1 649 348 1 649 348 1 476 668 89% 

Итого по межхоз каналам 1 649 348 1 649 348 1 476 668 89% 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал Болуш-Ата 4 966 111 4 966 111 2 249 196 45% 

2 Канал Жети-Кошкон 5 573 552 5 573 552 5 768 190 104% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

3 Канал ПК-133 6 462 990 6 462 990 6 538 158 101% 

4 Канал ПК-139 левый 4 466 217 4 466 217 4 538 011 101% 

Итого по внутрихоз каналам 21 468 870 21 468 870 19 093 555 80% 

Непредвиденные затраты 15% 3 562 533 3 562 533 51 002 1% 

ИТОГО: 27 312 751 27 312 751 20 987 586 77% 

НДС 12% 3 277 530 3 277 530 2 518 510 77% 

  Итого по объекту 30 590 280 30 590 280 23 506 096 77% 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Ветка 1513,1 1274,1 84% 255,9 197,7 77% 78,1 64,1 82% 

2 ВХ канал Болуш-Ата 17075,1 15023,98 88% 478,0 116,2 24% 487,8 350 72% 

3 

ВХ канал Жети-

Кошкон 20359,0 20250,2 99% 574,6 565,2 98% 599,5 594,7 99% 

4 ВХ канал ПК-133 15815,2 15755,5 99% 703,8 698,1 99% 673,2 670,3 99% 

5 

ВХ канал ПК-139 

левый 9745,6 8610,91 88% 538,2 487,9 90% 546,5 532,3 97% 

Итого по объекту 64508 60914,69 94% 2550,5 2065,1 81% 2385,1 2211,4 93% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Ветка 3      

2 ВХ канал Болуш-Ата 4   1   

3 ВХ канал Жети-Кошкон 7 7 100% 3   

4 ВХ канал ПК-133 7 6 86%    

5 ВХ канал ПК-139 левый 1   12 2 17% 

  Итого по объекту 22 13 59% 16 2 13% 
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Иссык-Кульская область 

По Иссык-Кульской области в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП с общей 

площадью 9 222 га.  

№№ 

п/п 

Наименование 

АВП 
Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Бельсовхоз О» Джеты-Огузский 5281 5281 реабилитация  

2 «Тасма-Каранар» Ак-Суйский 1918 1918 реабилитация  

 «Алагоз-Каба» Лот 

№2 – переходящий 

объект с ДФ ПВО-2 

Тонский   Реабилитация 

завершена 

3 «Сары-Тор» Джеты-Огузский 2023 2023 реабилитация 

 Итого 9222 9222  

Стоимость контракта по 2 под-проектам Иссык-Кульской области составляет 241,9 млн. 

сом, выполнение по области составило на отчётную дату 172,7 млн. сом или 71%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 
Район, наименование АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ, сом 

Процент 

выполнения 

 Джеты-Огузский      

1 «Бельсовхоз О» 
Лот №1 APNIP/C.1/C

W/NCB/05 
ОсОО «Ош 

импульс» 
51 592 936 49 470 390 96% 

Лот №2 77 041 322 74 587 510 97% 

2 «Сары-Тор» 

APNIP/C.1/C

W/NCB/26 
Консорциум в 

составе ОсОО 

«Тунук-

Курулуш» и 

ОсОО 

«Байшагыл» 

48 000 595 372 300 0,8% 

 Тонский      

3 «Алагоз-Каба»  Лот №2 
APNIP/C.1/C

W/S/08 
ОсОО «Эра 

Строй Сервис» 
13 313 576 13 313 576 100% 

 Ак-Суйский      

4 «Тасма-Каранар» 

APNIP/C.1/C

W/NCB/13 
ОсОО 

«Автотрансстрой 

Плюс» 

51 977 677 34 972 067 67% 

 Всего   241 926 106 172 715 843 71% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Иссык-Кульской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

61,1 

19 

45,8 

16 

75% 

84% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 676 486 72% 



 39 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Повышение 

водообеспенности 

га 9222 6355 70% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Иссык-Кульской области выполнено 

133,508 тыс.м3 земляных работ, 5836 м3 бетонных и ж/б работ и 4,1 тыс.м3 ж/б сборный, 

3054 м3 гравийной подготовки и 640 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

 «Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Бельсовхоз О» 

Жеты-Огузского район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/05 

ЛОТ № 1 и ЛОТ№2 

Подрядчик:     ОсОО «Ош импульс» 

Стоимость работ лот №1:  51 592 939 сом; 

Стоимость работ лот №2:   77 041 322 сом 

Сроки строительства:   01.03.18 – 30.04.21 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №1 составило 49 473 390 сомов или 96% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 2 119 546 сомов, в связи с приостановкой строительных работ в апреле-мае и июле-

августе 2020 года из-за карантинных ограничений во въезд в Жети-Огузский район во время 

пандемии COVID-19. Учитывая вышеизложенное с согласования с АВП был продлен срок 

завершения контракта с 30 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года. В текущем квартале 

выполнение составило 5 853 830 сомов 

В 2020г. на объекте производились следующие работы: 

 На межхозяйственном канале Гранский построены 1 трубчатый переезд и 1 водовыпуск.  

 На внутрихозяйственном канале Брянский построены 3 водовыпуска. 

 На внутрихозяйственном канале Романцов построены 1 водовыпуск и 1 трубчатый 

переезд. 

 На внутрихозяйственном канале Масалиев 1, построены 2 водовыпуска. 

 На межхозяйственном канале Чон сделано дно Г-обр канала 300 метров из м/бетона. 

 На межхозяйственном канале Полянский сделано дно Г-обр канала 167 метров из 

м/бетона. 

 На межхозяйственном канале Песчанский сделано дно Г-обр канала 830 метров из 

м/бетона. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Водовыпуск на канале Романцов    Водовыпуск на канале Масалиев1 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП №1 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 243 000 243 000 243 000 100% 

Межхозяйственная  сеть         

1 МК "Чон" 1 552 200 1 552 200 1 552 200 100% 

2 МК "Гранский" 2 280 748 2 107 763 2 107 763 100% 

3  МК "Полянский" с ПК 3+00 851 500 328 625 328 625 100% 

4  ГВС на канале "Полянский" 2 977 378 3 848 115 3 487 115 91% 

5 МК "Песчанский" 2 742 879 2 695 347 2 695 347 100% 

Итого по межхоз  сети 10 404 705 10 532 050 10 171 050 97% 

Внутрихозяйственная  сеть         

6  Канал "Урючный" 1 917 505 0     

7  канал  "Бартал"  2 918 491 2 431 624 2 431 624 100% 

8   канал  "ГЭС"  5 824 723 6 233 738 6 233 738 100,00% 

9 "Система реки Сюттуу-Булак"  1 143 559 974 546 974 546 100,00% 

10   канал  "Верхний"  11 020 036 17 105 295 17 105 295 100% 

11   канал  "Шадловский"  7 206 441 1 416 131 1 070 686 76% 

12   канал  "Брянский"  1 009 017 881 750 881 750 100% 

13   канал  "Романцов"  1 050 142 1 260 393 1 223 243 97% 

14   канал  "Масалиев 1"  422 505 525 241 486 647 93% 

15 канал  "Масалиев 2"  362 739 362 739 320 145 88,26% 

16   канал  "Стадион"  361 349 469 520 469 520 100,00% 

17  канал  "Р-1 Песчанский"  263 340 0 0  

18   канал  "Р-1 Гранский"  170 376 170 376 170 376 100,00% 

19   канал  "Р-1-1 Полянский"  545 497 2 128 778 2 128 778 100,00% 

20 канал "Старый Гранский"   128 242 128 242 100,00% 

  Итого по внутрихоз сети 34 215 720 34 088 374 33 624 590 99% 
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№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП №1 

Выполнено  

с начала 
% 

  Итого 44 863 425  44 863 424  44 038 588  98% 

  Непредвиденные 15% 6 729 514  6 729 514  5 434 697   

  Всего 51 835 939  51 592 938  49 473 285 96% 

  в том числе НДС 12% 4 806 796  4 806 795  4 718 420 98% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 41 41 100% 57,2 57,2 100% 

2 Межхозяйственный канал Гранский 313 313 100% 107,4 107,4 100% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00 210 210 100% 48 48 100% 

4 ГВС на канале Полянский 260 260 100% 191,2 185 97% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 587,5 587,5 100% 201,7 201,7 100% 

 Итого по межхозсети 1411,5 1411,5 100% 605,5 599,3 98% 

 Внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный       

7 Внутрихозяйственный канал Бартал 2264 2264 100% 284,1 284,1 100% 

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС 9452 9452 100% 540,6 540,6 100% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 276 276 100% 53,4 53,4 100% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний 19954 19954 100% 564,98 564,98 100% 

11 Внутрихозяйственный канал Шадловский 1936,9 816,8 42% 95,7 52,5 55% 

12 Внутрихозяйственный канал Брянский 327,8 303,3 93% 54,8 49 89% 

13 Внутрихозяйственный канал Романцов 647 515 80% 67,7 49,8 74% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 516 422 82% 72,1 68,7 95% 

15 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 485 485 100% 11,9 11,9 100% 

16 Внутрихозяйственный канал Стадион 423,7 423,7 100% 6,5 6,5 100% 

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский 0 0  0 0  

18 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 68 68 100% 7,2 7,2 100% 

19 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский 6507 6507 100% 9,2 9,2 100% 

20 

Внутрихозяйственный канал Старый 

Гранский 139 139 100% 1,56 1,56 100% 

 Итого по внутрихозсети 42996,4 41625,8 97% 1769,74 1699,44 96% 

  Итого по объекту 44 407,3 43 037,3 97% 2375,3 2298,8 97% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 4 3 75% 1 1 100% 

2 Межхозяйственный канал Гранский       

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00       

4 ГВС на канале Полянский 2 1 50%    

5 Межхозяйственный канал Песчанский 5 5 100%    

 Итого по межхозсети 11 9 82% 1 1 100% 

 внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный       

7 Внутрихозяйственный канал Бартал       

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС       

9 

Внутрихозяйственный канал система реки Сюттуу-

Булак       

10 Внутрихозяйственный канал Верхний       

11 Внутрихозяйственный канал Шадловский 1 1 100%    

12 Внутрихозяйственный канал Брянский       

13 Внутрихозяйственный канал Романцов 1 1 100%    

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1       

15 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2       

16 Внутрихозяйственный канал Стадион       

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский       
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

18 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский       

19 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский       

20 Внутрихозяйственный канал Старый Гранский       

 Итого по внутрихозсети 2 2 100%    

  Итого по объекту 13 11 85% 1 1 100% 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №2 составило 74 587 510 сомов или 97% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 2 453 812 сомов, в связи с приостановкой строительных работ в апреле-мае и июле-

августе 2020 года из-за карантинных ограничений во въезд в Жети-Огузский район во время 

пандемии COVID-19. Учитывая вышеизложенное с согласования с АВП был продлен срок 

завершения контракта с 30 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года. В текущем квартале 

выполнение составило 7 042 190 сомов. 

В 2020г. производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Песчанский сделано дно Г-обр канала 830 метров из 

м/бетона. 

 На внутрихозяйственном канале Орто-Арык выполнена облицовка монолитным бетоном 

на длине 260 метров. 

 На внутрихозяйственном канале Сары-Тал монтированы лотки 60 метр. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

  

 

Водовыпуск на канале Шалба                                       Устройство монолитного участка канала Орто – Арык  

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№   
Наименование  

каналов 
Ст-ть по тендеру 

Ст-ть по  

РП  

Выполнено  

с начала 
% 

1   Основное обеспечение 263 000 263 000 263 000 100 

Внутрихозяйственная  сеть         

  1  Канал "Кара-Жол" 12 828 315 12 929 024 12 929 024 100 

  2  Канал "Шалба" 15 379 051 15 849 240 15 849 240 100 

  3   Канал "Кыркин" 9 129 614 9 224 599 9 224 599 100 

  4   Канал "Песчанский" 2 423 501 4 382 931 4 382 931 100 

  5   Каналы "Кок-Тере","Куван"  1 792 508 717 960 717 960 100 

  6   Канал "Алымжан" 215 202 84 948 84 948 100 

  7   Канал "Сары-Тал" 5 827 600 5 812 865 5 812 865 100 

  8   Канал "Арык" 379 506 0 0 0,0 

  9   Канал "Кара-Жал" 4 240 490 4 084 845 4 084 845 100 

  10   Канал "Сейбек" 185 298 67 706 67 706 100 

  
11   Канал "Р-7" 183 138 65 546 65 546 100 

12   Канал "Р-10" 314 230 0 0 0,0 

  13   Канал "Кара-Курак" 128 671 0 0 0,0 

  14   Канал "Турдин" 1 316 309 1 446 189 1 446 189 100 

  15   Канал "Кокуй -Куль" 449 432 334 208 334 208 100 

  16   Вход в  БСР "Боз-Бешик" 2 849 570 2 005 379 2 005 379 100 

  17  БСР "Боз-Бешик-малый" 934 220 934 220 934 220 100,0 

  18   Канал "Боз-Бешик" 4 989 177 5 092 292 5 092 292 100,0 

  19  канал  "Обводной"  177 916 177 916 177 916 100 

  20   канал  "Орто-Арык"  2 985 706 3 482 620 3 482 620 100 

    Итого по внутрихоз сети 66 992 454 66 955 487 66 955 487 100 

    Непредвиденные 15% 10 048 868  10 043 323  7 632 028 76,0 

    Всего 77 041 322  77 041 322  74 587 515 97 

    в том числе НДС 12% 8 254 427  8 254 427  7 991 519  97 

2. Материалы 

Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

В/Х сеть             

 Канал "Кара-Жол" 7652 7652 100 11,74 11,74 100,0 

 Канал "Шалба" 19906 19906 100 906,09 906,09 100 

  Канал "Кыркин" 8451 8451 100,0 695,99 695,99 100,0 

  Канал "Песчанский" 2128 2128 100 19,2 19,2 100 

  Каналы "Кок-Тере","Куван"  830 830 100 56,1 56,1 100 

  Канал "Алымжан" 99 99 100 11,6 11,6 100 

  Канал "Сары-Тал" 5734 5734 100 10,5 10,5 100 

  Канал "Арык" 459 459 100 7,38 7,38 100 

  Канал "Кара-Жал" 3103 3103 100 600,6 600,6 100 

  Канал "Сейбек" 167 167 100 3,36 3,36 100 

  Канал "Р-7" 176 176 100 4,92 4,92 100 

  Канал "Р-10" 455 455 100 8,42 8,42 100 

  Канал "Кара-Курак" 48,8 48,8 100 2,16 2,16 100 

  Канал "Турдин" 9687,4 9687,4 100,0 26,48 26,48 100,0 

  Канал "Кокуй -Куль" 217 217 100 9,87 9,87 100 

  Вход в  БСР "Боз-Бешик" 23009 23009 100 10,62 10,62 100 

 БСР "Боз-Бешик-малый" 8387 8387 100,0 13,08 13,08 100,0 

  Канал "Боз-Бешик" 6442,9 6442,9 100,0 9,24 9,24 100,0 

 канал  "Обводной"  165 165 100 5,3 5,3 100 

  канал  "Орто-Арык"  4446,8 4446,8 100 68,16 68,16 100 

Итого по внутрихоз сети 101564 101564 100 2481 2481 100 

3. Сооружения 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол    9 9 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба    15 15 100% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 1 1 100 8 8 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский    3 3 100% 

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере 

и Куван    19 19 

100% 

6 Внутрихозяйственный канал Алымжан    4 4 100% 
7 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал    13 13 100% 
8 Внутрихозяйственный канал Арык    3 3 100% 
9 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал    11 11 100% 
10 Внутрихозяйственный канал Сейбек    2 2 100% 
11 Внутрихозяйственный канал Р-7    2 2 100% 
12 Внутрихозяйственный канал Р-10    2 2 100% 
13 Внутрихозяйственный Кара-Курак    2 2 100% 
14 Внутрихозяйственный канал Турдин    10 10 100% 

15 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль    8 8 

100% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик      100% 
17 БСР Боз-Бешик малый    1 1 100% 
18 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик    10 10 100% 
19 Внутрихозяйственный канал Обводной    1 1 100% 
20 Внутрихозяйственный канал Орто-Арык    20 20 100% 

  Итого по объекту 1   143 143 100% 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» 

Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13  

Подрядчик:     ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:    51 977 677 сом; 

Сроки строительства:   29.08.18 – 31.05.21 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту составило 34 972 067 сомов или 67% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ на 6 254 888 сомов, в связи с приостановкой строительных 

работ в апреле-мае и июле-августе 2020 года из-за карантинных ограничений во въезд в Ак-

Суйский район во время пандемии COVID-19. Учитывая вышеизложенное с согласования 

с АВП был продлен срок завершения контракта с 30 октября 2020 года до 31 мая 2021 года. 

Кроме этого отставанием от календарного графика допущено главным образом из-за 

неудовлетворительной организации производства работ на объекте, срывы с поставкой 

необходимого количества сборных ж/б лотков, из-за несвоевременной оплаты, простои из-

за отсутствия на объекте запасов ГСМ, цемента, пароизола, опалубки и др. необходимых 

строительных материалов, а также крайне недостаточной работы по привлечению рабочих 

для ускорения темпов проведения реабилитации оросительной сети. В текущем квартале 

выполнение составило 3127 924 сомов. 

В 2020 году производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале «Чолпон» выполнена облицовка монолитным 

бетоном на длине 577 метров, устройство водовыпусков односторонних -23 шт, 

водовыпусков двухсторонних -2шт, трубчатого переезда диаметром 800мм - 1шт 

 На внутрихозяйственном канале «Приарык Кайырма» выполнена разработка грунта 

экскаватором в отвал, обратная засыпка бульдозером, монтаж железобетонных 

опорных плит, монтаж лотков ЛР-60 – 56,8 м3, устройство водовыпусков из сборного 

железобетона 5 шт. и 1 шт. трубчатого переезда, 1 концевого сооружения. 
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 На внутрихозяйственном канале Р-1-1 выполнен монтаж и поставка лотков ЛР-60 – 

41,5 м3, устройство 2-х односторонних водовыпусков. 

 На межхозяйственном канале «Каскад» выполнено устройство мостового переезда.  
 

Внутрихозяйственный канал Чолпон, укладка бетона в канал 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже.  

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ Наименование каналов 
Стоимость 

по тендеру 

Выполнено 

сначала 
% 

 Основное обеспечение 429488 331744 77,2 

      

 Межхозяйственная сеть       

1 м.к «Нижний Кундуй» 3202840 2163092 67 

2 м.к. «Комсомольский» 1385435 813157 58 

3 м.к. «Кайырма» 1127478 384954 34,1 

4 м.к. «Каскад» 933827,628 777210 83,2 

 Итого по межхоз. сети 6649581 4138414 62 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал «Красный Баз» 2661756 2117775 79 

6 Лотковый канал Р-1-1 2553492 2534490 99,3 
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№ Наименование каналов 
Стоимость 

по тендеру 

Выполнено 

сначала 
% 

7 Лотковый канал Р-1-2 163572 53759 32,9 

8 Лотковый канал «Пляж» 3212158 2933413,8 91,3 

9 Лотковый канал «Нижний Кундуй ГК 111+00 3202221 3101841 99,9 

10 Канал «Подпитывающий» 796383 586006 73,6 

11 Лотковый канал Р-2-3 ( из канала «Комсомольский) 1001468 909011 90,8 

12 Канал «Чолпон» 8407967 6376355 74 

13 Лотковый канал «Приарык Кайырма» 7691128 6552368 85,2 

14 Лотковый канал «Приарык Кайырма-1» 3044221 216091 7,1 

15 Лотковый канал «Ферма №3» 211857 203898 96,2 

16 Канал «Правый Кайырма» 202123 202123 100 

17 Канал «Средне –Маевский» 1743504 1036902 59,2 

18 Лотковый канал «Садовый» 3709186 657606 17,7 

19 Канал «Овощный» 87189 387296 444 

20 Лотковый канал Р-2-4 ( из канала «Комсомольский) 1845273 1202833 65,2 

21 участок Манаке 65166 65166 100,0 

22 Лотковый канал L=210м, поле 115 га. 909287 197340 21,7 

23 
Лотковый канал L=500 м из кл. Комсомольский, поле 

98 га. 
1267008 0 0,0 

  Итого по внутрихозяйственной сети 42946872 29451784 68 

  Всего по АВП 50025940 33921942 67,8 

  Непредвиденные 15% 1951737 1050125 54 

  Всего 51977677 34972067 67,3 

 

2. Материалы 

Наименование каналов 
Земляные работы, м3 Бетонные работы, м3 

Проект Факт % Проект Факт % 

Межхозяйственная сеть             

м.к «Нижний Кундуй» 885,3 850 96 92,82 49,2 53 

м.к. «Комсомольский» 497,8 410 82 28,66 16 55,8 

м.к. «Кайрма» 394,8 110 27,9 36,26   0,0 

м.к. «Каскад» 425 365 86 37,23 23 61,8 

Итого по межхоз. сети 2202,9 1735 79 194,97 88,2 45 

Внутрихозяйственная сеть             

Лотковый канал «Красный Баз» 2489,9 2400 96 28,74 20,7 72,0 

Лотковый канал Р-1-1 3266,8 3266,8 100,0 17,94 17,94 100,0 

Лотковый канал Р-1-2 121,3 27 22 2,84 2,84 100 

Лотковый канал «Пляж» 2472,8 2448 99,0 30,09 26,2 87,1 

Лотковый канал «Нижний Кундуй ГК 111+00 3229 3000 92,9 34,58 34,58 100,0 

Канал «Подпитывающий» 51 15 29,4 17,45   0,0 

Лотковый канал Р-2-3 ( из канала 

«Комсомольский) 
1068 833 78 2   0,0 

Канал «Чолпон» 5044,7 3045 60 667,9 536,5 80 

Лотковый канал «Приарык Кайырма» 5040,5 3355 66 25,63 18,3 71 

Лотковый канал «Приарык Кайырма-1» 1893,3 385 20 10,44   0,0 

Лотковый канал «Ферма №3» 172,3 150 87,1 3   0,0 

Канал «Правый Кайырма» 70,8 70,8 100,0 6,14 6,14 100,0 

Канал «Средне –Маевский» 897,8 730 81 26,46 18 68,0 

Лотковый канал «Садовый» 4022,9 2535 63 16,02 8,9 55 

Канал «Овощной» 34   0,0 3,6   0,0 

Лотковый канал Р-2-4( из канала 

«Комсомольский) 
10258,5 575 5 2,8   0,0 

участок Манаке 36,8 36,8 100,0 2,54 2,54 100,0 

 Лотковый канал L=210м Поле 115 га. 577   0,0 36,53   0,0 

 Лотковый канал L=500 м из кл. 

Комсомольский. Поле 98 га. 
978   0,0 8,78   0,0 

Итого по внутрихозяйственной сети 41724,5 22872,4 55 943,48 692,6 73 

Всего по АВП 43927,4 24607,4 56 1138,45 780,8 68 
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3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 1 1 100% 16 10 63% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский    4 3 75% 

3 Межхозяйственный канал Кайырма    3   

4 Межхозяйственный канал Каскад    1   

Итого по межхозяйственным каналам 1 1 100% 24 13 54% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз    6 6 100% 

6 Лотковый канал Р-1-1    5 5 100% 

7 Лотковый канал Р-1-2    1 1 100% 

8 Лотковый канал Пляж     5 4 80% 

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00    8 8 100% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий    3 3 100% 

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский)    4 1 25% 

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон    13 13 100% 

13 Лотковый канал Приарык Кайырма    10 8 80% 

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1     7   

15 Лотковый канал Ферма №3       

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма    3 3 100% 

17 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский    6 3 50% 

18 Лотковый канал Садовый    9 2 22% 

19 

Внутрихозяйственный канал 

Овощный    2   

20 

Лотковый канал Р-2-4 (из канала 

Комсомольский)    3   

21 Участок Манаке       

22 

Лотковый канал L=210 м, поле 

115га    1   

23 

Лотковый канал L=500 м из 

канала Комсомольский, поле 98га    3   

Итого по внутрихозяйственным каналам    113 57 50% 

  Итого по объекту 1 1 100% 137 70 52% 

 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Сары-Тор» 

Жеты-Огузский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/26  

Подрядчик:     консорциум ОсОО «Тунук-Курулуш»  

и ОсОО «Байшагыл» 

Стоимость работ:    48 000 595 сом; 

Сроки строительства:   01.12.20 – 31.07.22 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту составило 372 300 сомов или 1% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением от Календарного графика 

производства работ на 176 800 сомов. В текущем квартале выполнение составило 372 300 

сомов. 

В 2020 году на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Тамга выполнена корчевка деревьев 175шт. 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 
 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ Наименование каналов 
Стоимость 

по тендеру 

Выполнено 

сначала 
% 

 Основное обеспечение 400200 291000 73 

      

 Межхозяйственная сеть       

1 ГВС на м.к «Тамгинский» 675912   

2 
Устройство временного русла на м.к «Тамгинский»с 

ПК0+00 по ПК3+00 
107029   

3 Реабилитация сброса 145134   

4 Реабилитация гидропоста 90120   

5 ГВС на м.к «Западный Барскоон» 893830   

6 
Устройство временного русла на м.к «Западный 

Барскоон» с ПК0+00 по ПК3+00 
107029   

7 Реабилитация гидропоста 178979   

 Итого по межхоз. сети 2198033   

 Внутрихозяйственная сеть     

8 канал «Тамгинский»  14554998 45000 0,3% 

9 канал «Тосорский»  21690405 36300 0,2% 

10 канал «Западный Барскоон» 705447   

11 Лотковый канал «Тамга» 2190575   

  Итого по внутрихозяйственной сети 39141425 81300 0,2% 

  Всего по АВП 41739656 372300 0,89% 

  Непредвиденные 15% 6260948   

  Всего 48000595 372300 0,78% 

 

2. Материалы 

Наименование каналов 
Земляные работы, м3 Бетонные работы, м3 

Проект Факт % Проект Факт % 

Межхозяйственная сеть             

ГВС на м.к «Тамгинский» 305   36   

Устройство временного русла на м.к 

«Тамгинский»с ПК0+00 по ПК3+00 
1500   2,6   

Реабилитация сброса 40   4,6   

Реабилитация гидропоста 43   3,1   

ГВС на м.к «Западный Барскоон» 340   48   
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Наименование каналов 
Земляные работы, м3 Бетонные работы, м3 

Проект Факт % Проект Факт % 

Устройство временного русла на м.к 

«Западный Барскоон» с ПК0+00 по ПК3+00 
1500   2,6   

Реабилитация гидропоста 133   16,2   

Итого по межхоз. сети 3861   113,1   

Внутрихозяйственная сеть             

канал «Тамгинский»  4588   496,51   

канал «Тосорский»  28359,6 2100 7,4% 1635,5   

канал «Западный Барскоон» 211,8   25,54   

Лотковый канал «Тамга» 2269   19,7   

Итого по внутрихозяйственной сети 35428,4 2100 6% 2177,25   

Всего по АВП 39289,4 2100 5% 2290,4   

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 м.к «Тамгинский» 1   1   

2 м.к «Западный Барскоон» 1      

Итого по межхозяйственным каналам 2   1   

 Внутрихозяйственная сеть       

3 канал «Тамгинский»     29   

4 канал «Тосорский»  1   25   

5 канал «Западный Барскоон»    6   

6 Лотковый канал «Тамга»    6   

Итого по внутрихозяйственным каналам 1   66   

  Итого по объекту 3   67   
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Нарынская область 

По Нарынской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 5 

АВП, с общей площадью 9 289 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Баш-Келтебек» Ат-

Башинский 

2389 2389 Контракт 

расторгнут 

2 «Талаа-Булак» Ак-

Талинский 

1025 1025 реабилитация  

3 «Токтомуш» Жумгальский 2236 2236 реабилитация 

4 «Кара-Кунгой Укок Суу» Кочкорский 2459 2459 реабилитация 

5 «Ак-Марча» Нарынский 1180 1180 Контракт 

присужден 

 Всего по Ошской области 9289 9289  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Нарынской области составляет 

166,38 млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 82,7 млн. сом или 50%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Жумгальский      

1 «Токтомуш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/04 
ОсОО «Нарк-

Тоо» 
27 498 702 27 498 702 100% 

 Ат-Башинский      

2 «Баш-Келтебек» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/11 

Консорциум 

ОсОО 

«Хайтечстрой» и 

ОсОО «Ника КГ» 

57 365 514 15 664 250 27% 

 Кочкорский      

3 
Кара-Кунгой-

Укок Суу 
APNIP/C.1/C

W/NCB/20 

ЗАО 

«Жалалабатско

е СМУ ТТ» 

54 525 436 26 775 823 49% 

 Нарынский      

4 Талаа-Булак 
APNIP/C.1/C

W/NCB/21 

ОсОО «ПП 

Минур» 
26 986 183 12 840 180 48% 

 Итого   166 375 835 82 778 955 50% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Нарынской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

БСР 

км 

шт 

шт 

46,3 

2 

3 

19,1 

- 

2 

41% 

 

67% 

Другие сооружения на каналах шт 271 116 43% 

Повышение водообеспенности га 8109 4578 56% 
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Всего с начала проведения реабилитационных работ в Нарынской области выполнено 75,0 

тыс.м3 земляных работ, 5,2 тыс.м3 бетонных и ж/б работ и 1923 м3 сборный ж/бетон, 3,5 

тыс.м3 гравийной подготовки и 1890 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Токтомуш» 

Жумгальский район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/04  

Подрядчик:     ОсОО «Нарк-Тоо» 

Стоимость работ:    27 498 702 сом; 

Сроки строительства:   1.07.18 – 30.11.20 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту составило 27 498 702 сомов или 

100% от общей стоимости работ. В текущем квартале выполнение составило 3127 924 

сомов. 

В 2020г. реабилитационные работы велись на внутрихозяйственных каналах Карагул и 

Катаган, выполнено 4588 м3 земляных работ, уложено 10 м3 монолитного железобетона, 

уложено 128 м3 монолитного бетона, облицовка монолитным бетоном 200 м, уложено 

сборных ж/бетонных лотков 6 шт., уложено 111 м3 гравийной подготовки и монтировано 

34 шт. лотков.  

  

Внутрихозяйственный канал «Карагул» облицовка канала. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП №1 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 218 000 218 000 218 000 100% 

  Итого 218 000  218 000  218 000  100% 

1 ВХ к-л Жаны-Арык" 8 762 436  8 762 436  8 762 436  100% 

2 ВХ к-л Катаган 1 959 461  1 959 461  1 959 461  100% 

3 ВХ к-л" Аккыя 384 209  384 209  384 209  100% 

4 ВХ к-л Карагул 1 124 129  1 124 129  1 124 129  100% 

5 ВХ к-л Алжанбай 456 925  456 925  456 925  100% 

6 ВХ к-л Тынай 72 319  72 319  72 319  100% 

7 ВХ к-л Таш-2 797 249  797 249  797 249  100% 

8 ВХ к-л Чолок 3 446 162  3 446 162  3 446 162  100% 

9 ВХ к-л Жолке 2 503 054  2 503 054  2 503 054  100% 

10 ВХ к-л Карды-Жарык 5 278 975  5 278 975  5 278 975  100% 

11 ВХ к-л Таш-1 15 723  15 723  15 723  100% 

  Итого В/Х каналы 24 800 642  24 800 642  24 800 642  100% 

  Непредвид расходы 10% 2 480 060  2 480 060  2 480 060    

    Всего по АВП   27 498 702 27 498 702 27 498 702 100% 

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ВХ к-л Жаны-Арык" 12 411 12 411 100% 542,98 542,98 100% 

2 ВХ к-л Катаган 3 930 3 930 100% 93,32 93,32 100% 

3 ВХ к-л" Аккыя 190 190 100% 22,36 22,36 100% 

4 ВХ к-л Карагул 713 713 100% 60,65 60,65 100% 

5 ВХ к-л Алжанбай 244 244 100% 25,92 25,92 100% 

6 ВХ к-л Тынай 41 41 100% 4,20 4,20 100% 

7 ВХ к-л Таш-2 215 215 100% 25,55 25,55 100% 

8 ВХ к-л Чолок 2 337 2 337 100% 257,35 257,35 100% 

9 ВХ к-л Жолке 3 056 3 056 100% 261,94 261,94 100% 

10 ВХ к-л Карды-Жарык 4 048 4 048 100% 246,55 246,55 100% 

11 ВХ к-л Таш-1       

  ИТОГО 27 185 27 185 100% 1 540,82 1 540,82 100% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водозаборные узлы, шт Гидропосты, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ВХ к-л Жаны-Арык" 1 1 100,0% 1 1 100%  

2 ВХ к-л Катаган        

3 ВХ к-л" Аккыя        

4 ВХ к-л Карагул    1 1 100%  

5 ВХ к-л Алжанбай        

6 ВХ к-л Тынай        

7 ВХ к-л Таш-2 1 1 100%     

8 ВХ к-л Чолок 1 1 100% 1 1 100%  

9 ВХ к-л Жолке        

10 ВХ к-л Карды-Жарык        

11 ВХ к-л Таш-1        

  Итого 3 3 100% 3 3 100%  
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«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Баш-Келтебек» 

Ат-Башинского район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/11  

Подрядчик:     ОсОО «Хай тек Строй» 

Стоимость работ:    57 365 514 сом; 

Сроки строительства:   01.03.19 – 31.05.21 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту составило 15 664 525 сомов или 27% от 

общей стоимости работ. В текущем квартале на объекте работы не велись. Из-за отсутствия 

на объекте подрядчика без уважительных причин более 1 месяца, из-за отставания графика 

на очень большую сумму, без уважительных причин, учитывая обращения бенефициаров и 

местных специалистов по этому поводу ОРП обратился Директору ГАВР при ПКР 

К.Ж.Таштаналиеву по расторжению контракта. Приказом №194 от 18 ноября 2020 года 

Директора ГАВР при ПКР К.Ж.Таштаналиева контракт с консорциумом в составе ОсОО 

«ХайТекСтрой» и ОсОО «Ника-Кг» расторгнут в одностороннем порядке, ОРП уведомил 

об этом консорциум. 

ОРП совместно с подрядчиком и АВП 25 декабря произвели обследование объекта, 

посчитали все материальные ценности, подписали последний акт выполненных работ. ОРП 

завершил остаточных объемов работ, в настоящее время считывается смета. ПСД будет 

готова до 10 января 2021года, планируем объявить тендер 11-15 января, 1 апреля 2021 года 

начнем строительные работы, строительные работы продлятся до 30 июня 2022 года, 15 

месяцев. 

В 2020 году производились следующие работы: 

 По каналам Баш-Келтебек-2 и Кытат-Арык выполнено 4116 м3 земляных работ, 

уложено 42 м3 монолитного железобетона, демонтировано плиты П-4 -158 м3, 

уложено 160 м3 гравийной подготовки.  

    
Внутрихозяйственный канал Кытат-Арык 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже.  
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП №1 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 1 650 000 1 650 000 1 150 000 70% 

1 ГВС Баш-Келтебек 1 082 222  1 082 222  944 110  87,2% 

2 ВХ к-л Баш-Келтебек 1 15 812 365  15 812 365  936 098  5,9% 

3 ВХ к-л" Баш-Келтебек 2 и БСР 14 440 282  14 440 282  4 969 061  34% 

4 ВХ к-л Кытат Арык 19 315 598  19 315 598  6 972 452  36% 

  Непредвид расходы 10% 5 065 047  5 065 047  692 804  14% 

    Всего по АВП   57 365 514 57 365 514 15 664 525 27% 

            

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ГВС Баш-Келтебек       11,08 10,83 97,7% 

2 ВХ к-л Баш-Келтебек 1 16 521,600  82,90 0,5% 1 228,84 69,10 5,6% 

3 ВХ к-л" Баш-Келтебек 2 и БСР 12 851,140  5 379,70 42% 1 265,55 330,55 26,1% 

4 ВХ к-л Кытат Арык 16 111,880  1 812,90 11% 1 650,30 205,30 12% 

   ИТОГО 45 484,620  7 275,5 16% 4 155,77 615,78 15% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водозаборные узлы, шт Гидропосты, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ГВС Баш-Келтебек 1 1      

2 ВХ к-л Баш-Келтебек 1        

3 ВХ к-л" Баш-Келтебек 2 и БСР        

4 ВХ к-л Кытат Арык    1    

  Итого 1 1  1 -   

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кара-Кунгой Укок 

Суу» Кочкорский район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/20  

Подрядчик:     ЗАО «Жалалабатское СМУ ТТ» 

Стоимость работ:    54 525 436 сом; 

Сроки строительства:   01.11.19 – 30.11.21 

На 31 декабря 2020 года выполнение составила 26 775 823 сомов или 49% от общей 

стоимости работ. С согласования с АВП был продлен срок завершения контракта с 31 июля 

2021 года до 30 ноября 2021 года. В текущем квартале выполнение составило 5 922 929 

сомов. 

В 2020 году на объекте производились следующие работы: 

 В бассейне декадного регулирования «Бел-Саз» произведено устройство подъездной 

дороги, демонтировано 3 шт. ж/б колец, произведен демонтаж-монтаж поворотного 

затвора водовыпускного сооружения, закреплены откосы местным камнем d=50-80 см.  

 На внутрихозяйственном канале «Кара-Саз» установлены щит-затворы 3шт., 

демонтировано Г-120 ж/б блоки на 136,9 м3, бетонировано дно и откосы канала вручную 

длиной 355м. 

 На внутрихозяйственном канале «Кара-Саз» лоток (кыштак ичи) произведено 

устройство конструкций из монолитного ж/бетона от ПК 04+37 по ПК 11+10, заделка 
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стыков цементно-песчаным раствором, корчевка кустарников и деревьев 0,1 га, 

завершено строительство 2 моста, 3 акведука, 2 водовыпуска.    

 На головном водозаборе на канале «Чон-Алыш» произведен демонтаж старого 

сооружения, установлены щит-затворы 3шт.  

 На внутрихозяйственном канале «Чон-Алыш» произведен демонтаж и с 

транспортировкой к месту складирование Г-120 ж/б блоки с ПК 0+00 по ПК 1+23 в 

объеме 37,6 м3. Реабилитационные работы ведутся с ПК 1+23 по ПК 6+63. Демонтаж и 

монтаж конструкций из монолитного ж/б Г блоков 60 шт. Монтаж сборных ж/б блоков 

Г-100 10 шт. Реабилитационные работы прошли с ПК 6+69 по ПК 19+56. Демонтаж и 

монтаж конструкций из монолитного ж/б Г блоков 60 шт. Устройство конструкций из 

монолитного ж/бетона (дно).   

 На головном шлюз-регуляторе на канале «Майчыбыр» произведено крепление дна, 

откосов и зубьев местным камнем. 

 

   

Внутрихозяйственный канал «Кыштак (Кара-Кунгой)» (до и во время реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в 

таблице ниже. 

1. Стоимость (сом) 
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№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП №2 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 2 180 000 1 200 000 907 500 76% 

2 МХК Машинный 548 777 421 747 0  

 Итого по межхозсистемам 548 777 421 747 0  

3 ВХ к-л "Сакыбаев" 295 585 0 0  

4 ВХ к-л Койсойбос 1 052 720  994 793  0  

5 ВХ к-л Чап Мечит БДР 986 038  960 039  0  

6 ВХ к-л Тик лоток БДР 1 443 812  6 433 374  0  

7 ВХ к-л Текшербек 1 501 694  513 337  0  

8 ВХ к-л Эки -Кызыл 4 204 137  1 723 472  0  

9 ВХ к-л Кылычбек 4 178 479  3 545 026  0  

10 ВХ к-л Бала-Бейит лоток 390 803  403 010  0  

11 ВХ к-л Бала-Бейит   1 026 036  577 584  0  

12 ВХ к-л Таш-Алыш 3 161 917  1 537 132  0  

13 ВХ к-л Кыштак (Кара-Кунгой) 3 274 406  3 379 687  2476626 73% 

14 ВХ к-л Дуйшонакун лоток 191 204  199 584  0  

15 ВХ к-л Майчыбыр 2 816 487  2 870 395  2 450 684 85% 

16 ВХ к-л Майчыбыр усту 164 090  177 498  0  

17 БДР Бел-Саз 71 614  172 061  170 401 99% 

18 ВХ к-л Кара-Саз лоток (кыштак ичи) 555 304  507 242  0  

19 ВХ к-л Семиз-Бел 6 078 342  5 523 652  5 523 652  100% 

20 ВХ к-л Кара-Саз   9 260 850  11 957 642  11 670 615 97% 

 ВХ к-л Чон-Алыш БДР 7 910 725  8 144 264  2 760 764 34% 

 БСР Кара-Кунгой 739 776  791 258  45 064  6% 

  Итого по внутрихозканалам: 49 304 019 50 411 050 25 097 806 48% 

  Всего по каналам  52 032 796  52 032 796  26 005 306 52% 

  Непредвид. расходы 5% 2 492 640  2 492 640  770 517 31% 

  Всего по АВП   54 525 436 54 525 436 26 775 823 49% 

 

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХК Машинный 140,00 0,00  4,40 0,00  

2 ВХ к-л Койсойбос 1316,00    1,09    

3 ВХ к-л Чап Мечит БДР 834,00    44,1    

4 ВХ к-л Тик лоток БДР 5648,71    697,6    

4 ВХ к-л Текшербек 889,0    1,88    

6 ВХ к-л Эки -Кызыл 1467,0    78,91    

7 ВХ к-л Кылычбек 3431,0    382,96    

8 ВХ к-л Бала-Бейит лоток 1028,00    2,06    

9 ВХ к-л Бала-Бейит   273,00    6,10    

10 ВХ к-л Таш-Алыш 2081,00    12,06    

11 ВХ к-л Кыштак (Кара-Кунгой) 3403,00 2583,50 75% 225,25 185,20 82% 

12 ВХ к-л Дуйшонакун лоток 49,50   0,00 1,50    

13 ВХ к-л Майчыбыр 2283,0 2124,0 93% 184,91 179,56 97% 

14 ВХ к-л Майчыбыр усту 39,00   1,96   

15 БДР Бел-Саз 2384,00 2493 105% 0   

16 
ВХ к-л Кара-Саз лоток (кыштак 

ичи) 564,00   5,9   

17 ВХ к-л Семиз-Бел 6220,0 6220,0 100% 620,72 620,72 100% 
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№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

18 ВХ к-л Кара-Саз   10982,3 10943 99% 648,7 644,8 99% 

19 ВХ к-л Чон-Алыш БДР 4006,0 1443 36% 77,25 16,5 21% 

20 БСР Кара-Кунгой 1961,9 1720 88% 10,05   

  Итого: 49000,41 27526,5 56% 3007,4 1646,7 55% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водозаборные узлы, шт Водовыпуски, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХК Машинный       

2 ВХ к-л Койсойбос    2   

3 ВХ к-л Чап Мечит БДР       

4 ВХ к-л Тик лоток БДР       

5 ВХ к-л Текшербек    2   

6 ВХ к-л Эки -Кызыл 1   1   

7 ВХ к-л Кылычбек 1   5   

8 ВХ к-л Бала-Бейит лоток    3   

9 ВХ к-л Бала-Бейит   1      

10 ВХ к-л Таш-Алыш 1      

11 ВХ к-л Кыштак (Кара-Кунгой) 1 1 100%    

12 ВХ к-л Дуйшонакун лоток       

13 ВХ к-л Майчыбыр 1 1 100%    

14 ВХ к-л Майчыбыр усту       

15 БДР Бел-Саз    1 1 100% 

16 
ВХ к-л Кара-Саз лоток (кыштак 

ичи)    6   

17 ВХ к-л Семиз-Бел 1 1 100%    

18 ВХ к-л Кара-Саз   1   5   

19 ВХ к-л Чон-Алыш БДР 1 1 100% 1   

20 БСР Кара-Кунгой    1 1 100% 

  Итого: 9 4 44% 27 2 7% 

 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Талаа-Булак» 

Ак-Талинского район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/21  

Подрядчик:     ОсОО «ПП Минур» 

Стоимость работ:    26 986 183 сом; 

Сроки строительства:   01.07.20 – 30.06.22 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту составило 12 840 180 сомов или 48% от 

общей стоимости работ. Работы ведутся с опережением от календарного графика на сумму 

5 153 639 сом. В текущем квартале выполнение составило 4 319 350 сомов. 

В 2020 году на объекте производились следующие работы: 

 На канале Туура-Арык: Выполнено устройство водособирательного канала 

(1500м/600м3). Выполнено бетонная облицовка протяженности (625 метр/300м3).   

 На канале Жолдун алды-1: Выполнено устройство водособирательного канала 

(269м/100м3). Монтаж ЛР-60 обустроены 7 штук на 42 метров канала (3,99м3). 

Выполнено устройство поворотный колодец 2штук на ПК0+75, ПК1+65. Так же 

выполнено устройство труба под каналом 2 штук, на ПК9+40, ПК10+30. Выполнено 

устройство водовыпусков 3 штук, на ПК 13+53, ПК13+71, ПК16+05. 
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 На канале Жолдун алды-2: Выполнено устройство подъездной дороги (1370м3).  

Выполнено устройство водособирательного канала (1000м/300м3). Монтаж ЛР-60 

обустроены 6 штук на 36 метров канала (3,42м3). Выполнено устройство 2 штук акведук 

на ПК6+10, ПК8+93. Так же выполнено устройство поворотный колодец 2 штук на 

ПК6+10, ПК6+28. Выполнено устройство колодец гаситель 2 штук на ПК 8+93, ПК9+36. 

Выполнены устройство водовыпусков 2 штук на ПК9+53, ПК10+43. Так же выполнено 

устройство сопрягающее сооружение 1 штук на ПК11+69.  

 

   

Шлюз-регулятор на внутрихозяйственном канале Туура-Арык ПК30+30 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в 

таблице ниже. 

1.  Стоимость (сомы) 

№ 
Наименование  

каналов 
Ст-ть по тендеру Ст-ть по РП  

Выполнено  

с момента 

начала 

% 

выпол-

нения 

1 Основное обеспечение 179 500 179 500 152 250 84% 

2 Канал Туура-Арык 9 974 022 11 323 512 5 738 698 51% 

3 Канал Кара-Чий 1 488 766 1 643 873 1 084 709 66% 

4 Канал Тик-Таш-2 1 686 541 1 727 927 1 374 250 79% 

5 Канал Жолдун-Алды-2 2 195 516 2 336 052 2 023 935 87% 

6 Канал Тик-Таш-1 4 785 490 5 143 459 76 260 1,5% 

7 Канал Жолдун-Алды-1 3 179 827 3 427 610 2 390 078 69% 

  Итого в/х каналы 23 310 162  25 602 433 12 687 930 36,0% 

  Итого 23 310 162  25 781 933  12 840 180  50% 

  Непредв. затраты 15% 3 496 524  1 204 253  0  0,0% 

  Итого 26 986 186  26 986 186  12 840 180  48% 

  Всего по АВП 26 986 185  26 986 185  12 840 180  48% 
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2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Туура-Арык 13201,1  7392,7 56% 1434,8 726,6 51% 

2 Канал Кара-Чий 2766,7 1427,4 52% 31,03  0,00  0,0% 

3 Канал Тик-Таш-2 3189,6 2593,7 81% 27,09  0,00  0,0% 

4 Канал Жолдун-Алды-2 4142,8 4176,9 101% 52,64  39,7  76% 

5 Канал Тик-Таш-1 6774,50  0,00  0,0% 771,34  0,00  0,0% 

6 Канал Жолдун-Алды-1 4322,21  2940,0 68% 146,67  132,6 90% 

  Итого 34396,91 18530,7 54% 2 374,15  898,9 37% 

3.  Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт Водовыпуски, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Туура-Арык 1,00    12,00      

2 Канал Кара-Чий     3,00      

3 Канал Тик-Таш-2     3,00      

4 Канал Жолдун-Алды-2     5,00   2 40%  

5 Канал Тик-Таш-1     5,00      

6 Канал Жолдун-Алды-1     4,00   3 75%  

  Итого 1,00    32,00  5 16% 
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Ошская область 

По Ошской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 8 АВП, с 

общей площадью 14 411 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Кур-Таш» Араванский 2654 2654 завершен 

2 «Тен-Алыш» Кара-

Кульджинский 

1560 1560 реабилитация  

3 «Куршаб-Арзыбек» Узгенский 1516 1516 реабилитация 

4 «Ходжа-Арык» Ноокатский 1832 1832 реабилитация 

5 «Кызыл-Бостон» Ноокатский 1056 1056 подготовка 

тендерных 

документов 

6 «Эне-Сай Юг» Кара-Суйский 1281 1281 реабилитация 

7 «Аброр» Кара-Суйский 3202 3202 подготовка 

тендерных 

документов 

8 «Сохил» Араванский 1310 1310 детальное 

проектирование 

7 Всего по Ошской области 14411 14411  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Ошской области составляет 193,36 

млн.сом, выполнение по области составило на отчётную дату 96,41 млн. сом, или 50%. 

Стоимость работ по контрактам и выполнению представлено ниже. 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Араванский      

1 «Кур-Таш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/09 

ОсОО 

«Инженерная 

защита» 

49 864 457 49 644 885 99,6% 

 Узгенский      

2 
«Куршаб-

Арзыбек» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/15 
ОсОО «Брик» 35 901 450 30 997 870 86% 

 Кара-Кульджинский     

3 Тен-Алыш 
APNIP/C.1/C

W/NCB/23 
ОсОО «Брик» 39 310 144 7 845 893 20% 

 Кара-Суйский     

4 
«Эне-Сай 

Юг» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/27 

Консорциум 

ОсОО 

«Тунуккурулуш» 

и ОсОО 

«Байшагыл» 

27 371 453 202 384 0,7% 

 Ноокатский      

5 
«Ходжа-

Арык» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/24 

ОсОО «СКФ 

Куруучу» 
40 910 158 7 721 095 20% 

 Итого   193 357 662 96 412 127 50% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Ошской области приведены ниже: 
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Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

32,7 

7 

25,1 

6 

77% 

85% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 275 198 72% 

Повышение 

водообеспенности 

га 7562 4618 61% 

Всего по Ошской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

строительных работ: земляные работы, все виды 201,565 тыс.м3; бетонные и ж/ бетонные 

работы 7,208 тыс.м3; сборный железобетон 337 м3; гравийная подготовка 6,99 тыс.м3, 

каменные работы 531 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Ходжа-Арык» 

Ноокатский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/24 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:    40 910 158 сом 

Сроки строительства:   01.08.20 г. – 30.05.22 г. 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Ходжа-Арык» составило 7 721 096 сомов или 18,9% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

6 377 096 сомов. В текущем квартале выполнение составило 4 956 048 сомов. 

В 2020 году на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Ходжа выполнена бетонная облицовка с 

ПК165+65 по ПК167+48 протяженностью 183 м, устройство акведука на 

ПК171+59, водовыпусков на ПК165+77, 166+43, 168+52, 171+22, 173+77, 

174+50, 175+80 (монтаж затворов).    

 На внутрихозяйственном канале Керегеташ выполнена бетонная облицовка с 

ПК3+43 по ПК11+96 протяженностью 853 м, облицовка прямоугольного участка 

с ПК0+54 по ПК1+09 протяженностью 55 м, устройство трубчатого переезда с 

колодцами-гасителями на ПК1+09, поворотного колодца на ПК1+51, 

подключения канала к существующей железобетонной трубе на ПК11+96.   

 

   

Внутрихозяйственный канал Керегеташ (до и после реабилитации) 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполн

ения 

1 Основное обеспечение 516 786 516 786 337 393 65% 

2 

Внутрихозяйственный канал 

Ходжа 
8 504 919 8 504 919 1 574 432 19% 

3 

Внутрихозяйственный канал 

Кергеташ 
22 677 442 22 677 442 4 982 010 22% 

 Итого 31 699 147 31 699 147 6 893 835 22% 

 Авторский надзор 0,2% 63 398 63 398   

 Итого 31 762 544 31 762 544 6 893 835 22% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 764 382 4 764 382   

 Итого 36 526 926 36 526 926 6 893 835 19% 

 НДС 12% 4 383 231 4 383 231 827 260 19% 

  Всего по АВП 40 910 157 40 910 157 7 721 095 19% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Ходжа 16557 8966,2 54% 695,1 92,3 13% 

2 

Внутрихозяйственный канал 

Кергеташ 59694,8 29810,7 50% 1982,3 329,4 17% 

  Итого по объекту 76251,8 38776,9 51% 2677,4 421,7 16% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук 
Трубчатые переезды, 

штук 

Другие сооружения, 

штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный канал 

Ходжа 7      3   

2 

Внутрихозяйственный канал 

Кергеташ 2   4   16 1 6% 

  Итого по объекту 9   4   19 1 5% 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Куршаб-Арзыбек» 

Узгенский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/15 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    35 901 450 сом 

Сроки строительства:   22.03.19 г. – 22.02.21 г. 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Куршаб-Арзыбек» составило 30 997 872 сомов или 86,3% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

8 835 106 сомов. В текущем квартале выполнение составило 3 276 382 сомов. 

В 2020 году на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Кызыл-Октябрь-2 выполнено устройство тройника на 

ПК0+00 (участок 4).    

 На внутрихозяйственном канале Кочкор-Ата выполнено устройство строительной 

площадки с вывозом грунта (участок 4), притока на ПК12+45. 

 На внутрихозяйственном канале Кызыл-Октябрь-1 выполнена бетонная облицовка с 

ПК0+00 по ПК3+69 протяженностью 369 м, устройство 2 трубчатых переездов на 

ПК0+21 (с водораспределительным колодцем) и ПК1+50 (с переходным участком). 

 На внутрихозяйственном канале Пискент выполнено устройство водозаборного 

сооружения из м/х канала Кочкор-Ата, бетонного участка с ПК0+14 по ПК0+24, 

водораспределительного колодца на ПК0+25, продолжение канала с ПК0+01 по 

ПК0+19, Отвода-1 и Отвода-2 на канале Пискент. 

По просьбе Совета АВП «Куршаб-Арзыбек» (протокол №2 от 13.10.2020 года) на 

объекте «Реабилитация ирригационной системы АВП «Куршаб-Арзыбек» включены 

следующие объемы работ: 

 устройство акведука на ПК160+80 на межхозяйственном канале Кочкор-Ата 

 устройство тройника на ПК0+00 на внутрихозяйственном канале Кызыл-Октябрь-2 

 облицовка с ПК0+00 по ПК2+10,45 на внутрихозяйственном канале Кочкор-Ата 

(участок 6) 

 облицовка с ПК0+00 по ПК3+69,61 на внутрихозяйственном канале Кызыл-Октябрь-1 

 устройство трубчатого переезда с водораспределительным колодцем на ПК0+21,54 на 

внутрихозяйственном канале Кызыл-Октябрь-1 

 устройство трубчатого переезда с переходным участком на ПК1+50,60 на 

внутрихозяйственном канале Кызыл-Октябрь-1. 

   

Внутрихозяйственный канал «Кызыл-Октьябрь-2» (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже.  
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№2 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

1 Основное обеспечение 489 000 489 000 561 500 420 500 75% 

2 

Межхозяйственный канал 

Мырза-Куршаб 
580 446 580 446 492 133 492 133 100% 

3 

Межхозяйственный канал 

Кочкор-Ата 
1 290 207 1 290 207 2 301 407 330 438 14% 

 Итого м/х каналы 1 870 653 1 870 653 2 793 540 822 571 29% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Таш-Кечуу 
803 692 803 692 803 692 803 692 100% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Эркин 
464 245 464 245 464 245 464 245 100 

6 

Внутрихозяйственный канал 

Кызыл-Октябрь-2 
1 386 187 1 386 187 1 504 206 1 504 206 100% 

7 

Внутрихозяйственный канал 

Пискент 
373 407 373 407 373 407 373 407 100% 

8 

Внутрихозяйственный канал 

Кочкор-Ата 
22 486 612 22 486 612 23 046 517 21 112 040 93% 

9 

Внутрихозяйственный канал 

Кызыл-Октябрь-1 
  2 126 859 2 126 859 100% 

 Итого в/х каналы: 25 514 143 25 514 143 28 318 926 26 384 449 93% 

 Итого 27 873 796 27 873 796 31 673 966 27 627 520 87% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 181 069 4 181 069 380 900 49 150 12% 

 Итого 32 054 866 32 054 866 32 054 866 27 676 670 86% 

 НДС 12% 3 846 584 3 846 584 3 846 584 3 321 200 86% 

  Всего по АВП 35 901 450 35 901 450 35 901 450 30 997 870 86% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
 Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мырза-Куршаб 373,0 311 83% 27,6 27,6 100% 

2 Межхозяйственный канал Кочкор-Ата 1177,4 162,74 14% 79,7 6,2 8% 

3 Внутрихозяйственный канал Таш-Кечуу 1167,2 1167,2 100% 47,4 47,4 100% 

4 Внутрихозяйственный канал Эркин 1270,5 1270,5 100% 31,8 31,8 100% 

5 
Внутрихозяйственный канал Кызыл-

Октябрь-2 1653,5 1653,5 100% 83,1 83,1 100% 

6 Внутрихозяйственный канал Пискент 448,7 448,7 100% 32,2 32,2 100% 

7 Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата 62409,3 59395,3 95% 1236,8 1100,9 89% 

8 
Внутрихозяйственный канал Кызыл-

Октябрь-1 1581,9 1581,9 100% 135,8 135,8 100% 

  Итого по объекту 70081,5 65990,84 93% 1674,4 1465 88% 
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3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук 

Трубчатые переезды, 

штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 
Прое

кт 
Факт % 

1 

Межхозяйственный канал Мырза-

Куршаб 4 3 75%       

2 Межхозяйственный канал Кочкор-Ата 2 2 100% 2      

3 Внутрихозяйственный канал Таш-Кечуу 3 3 100%       

4 Внутрихозяйственный канал Эркин 2 2 100% 1 1 100%    

5 

Внутрихозяйственный канал Кызыл-

Октябрь-2 8 8 100%       

6 Внутрихозяйственный канал Пискент 3 3 100%       

7 Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата 17 16 94% 6 6 100% 1   

8 

Внутрихозяйственный канал Кызыл-

Октябрь-1    2 2 100%    

  Итого по объекту 39 33 85% 11 9 82% 1   

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинского района 

Ошской области контракт APNIP/C.1/CW/NCB/23 

 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    39 310 144 сом  

Сроки строительства:   01.07.20 г. – 30.05.22 г. 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети 

АВП «Тен-Алыш» составило 7 845 893 сомов или 20,0% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

1 916 937 сомов. В текущем квартале выполнение составило 2 978 265 сомов.   

В 2020 году на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Бешик выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК1+28 протяженностью 128 м (участок 1), с ПК0+00 по ПК16+96 протяженностью 

1696 м (участок 2), устройство водовыпуска на ПК0+00, двух сопряжений на 

ПК0+00, 1+28, гидропоста на ПК0+30 (участок 1), водовыпусков на ПК3+77, 3+90, 

4+61 (участок 2).    

   

  
Внутрихозяйственный канал Бешик (до и после раебилитации) 

 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже.  
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту№1 

Выполне

но с 

начала 

реабилит

ации 

% 

выпо

лнени

я 

1 Основное обеспечение 567 656 567 656 311 156 55% 

2 Межхозяйственный канал Могол 520 171 520 171   

3 Межхозяйственный канал Кум 664 285 664 285   

 Итого м/х каналы 1 184 456 1 184 456   

4 Внутрихозяйственный канал АВМ 3 893 711 3 893 711   

5 Внутрихозяйственный канал Булаш 9 341 177 9 341 177   

6 Внутрихозяйственный канал Бешик 8 280 026 8 280 026 6 694 106 81% 

7 Внутрихозяйственный канал Акбай 1 451 509 1 451 509   

8 Внутрихозяйственный канал Ак-Коргон 1 893 461 1 893 461   

9 Внутрихозяйственный канал Тегирмен 2 869 441 2 869 441   

10 Внутрихозяйственный канал Калпак 217 940 217 940   

11 

Внутрихозяйственный канал Тогуз-

Булак 
760 001 760 001   

 Итого в/х каналы: 28 707 266 28 707 266 6 694 106 23% 

 Итого 30 459 379 30 459 379 7 005 262 23% 

 Авторский надзор 0,2% 60 919 60 919   

 Непредвиденные затраты 15% 4 578 045 4 578 045   

 Итого 35 098 342 35 098 342 7 005 262 20% 

 НДС 12% 4 211 801 4 211 801 840 631 20% 

  Всего по АВП 39 310 144 39 310 144 7 845 893 20% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
 Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Могол 192,7   48,9   

2 Межхозяйственный канал Кум 330,5   26,4   

3 Внутрихозяйственный канал АВМ 4038,1   104,4   

4 Внутрихозяйственный канал Булаш 16620,1   806,8   

5 Внутрихозяйственный канал Бешик 18107,6 17501,7 97% 777,0 663,1 85% 

6 Внутрихозяйственный канал Акбай 5155   119,1   

7 Внутрихозяйственный канал Ак-Коргон 5088,3   105,3   

8 Внутрихозяйственный канал Тегирмен 5800,2   174,1   

9 Внутрихозяйственный канал Калпак 68,0   19,6   

10 Внутрихозяйственный канал Тогуз-Булак 328,3   77,4   

  Итого по объекту 55728,8 10765,0 31% 2259 663,1 29% 
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3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые переезды, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мырза-Могол       

2 Межхозяйственный канал Кум       

3 Внутрихозяйственный канал АВМ       

4 Внутрихозяйственный канал Булаш 3   2   

5 Внутрихозяйственный канал Бешик 8 6 75% 1   

6 Внутрихозяйственный канал Акбай 1   1   

7 Внутрихозяйственный канал Ак-Коргон       

8 Внутрихозяйственный канал Тегирмен    1   

9 Внутрихозяйственный канал Калпак 1      

10 

Внутрихозяйственный канал Тогуз-

Булак 1      

  Итого по объекту 14 6 42% 5   

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Эне-Сай» Кара-Суйского района Ошской 

области контракт APNIP/C.1/CW/NCB/27 

 

Подрядчик:     Консорциум «Тунук курулуш» 

Стоимость работ:    27 371 453 сом 

Сроки строительства:   01.12.20 г. – 30.04.22 г. 

В соответствии с графиком проектных работ проведен тендер по объекту 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Эне-Сай» Карасуйского района Ошской 

области», по итогам которого заключен контракт с Консорциумом «Тунук курулуш», 

разработан рабочий проект, календарный график производства работ, согласование с АВП 

сроков прекращения водоподачи и др.   

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети 

АВП «Эне-Сай» составило 296 576 сомов или 0,7% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с небольшим отставанием от Календарного графика 

производства работ на 94 192 сомов.   

В 2020 году на объекте производились следующие работы: 

 Возведение строительного лагеря 

 Мобилизация строительной техники и оборудования  

 Услуги по страхованию строительно-монтажных рисков, передвижного оборудования и 

несчастных случаев. 

 Гарантийное обеспечение банка (затраты Подрядчика на получение банковских 

гарантий авансового платежа и выполнения контракта). 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже.  

 
 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту№1 

Выполне

но с 

начала 

реабилит

ации 

% 

выпо

лнени

я 

1 Основное обеспечение 189 800 189 900 180700 95% 

2 Внутрихозяйственный канал К-3-1 2 241 484 2 241 484   

3 Внутрихозяйственный канал К-3-2 610 324 610 324   

4 Внутрихозяйственный канал К-3-3 233 774 233 774   

5 Внутрихозяйственный канал К-3-4 1 317 251 1 317 251   

6 Внутрихозяйственный канал К-5-3 7 985 151 7 985 151   

7 Внутрихозяйственный канал Ц-5 1 076 041 1 076 041   

8 Внутрихозяйственный канал Ц-5-1 599 290 599 290   

9 Внутрихозяйственный канал Ц-5-2 747 610 747 610   

10 Внутрихозяйственный канал Ц-5-2-1 1 184 505 1 184 505   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту№1 

Выполне

но с 

начала 

реабилит

ации 

% 

выпо

лнени

я 

11 Внутрихозяйственный канал Ц-5-3 621 485 621 485   

12 Внутрихозяйственный канал Ц-5-5 589 882 589 882   

13 Внутрихозяйственный канал Ц-5-6 966 799 966 799   

14 Внутрихозяйственный канал Ц-5-7 1 430 971 1 430 971   

15 Внутрихозяйственный канал Ц-5-8 1 414 344 1 414 344   

 Итого 21 208 711 21 208 811 180 700 0,9% 

 Авторский надзор 0,2% 42 417 42 417   

 Непредвиденные затраты 15% 3 187 669 3 187 669   

 Итого 24 438 798 24 438 798 180 700 0,9% 

 НДС 12% 2 932 655 2 932 655 21 684 0,7% 

  Всего по АВП 27 371 453 27 371 453 202 384 0,7% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
 Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал К-3-1 2322,1   232,2   

2 Внутрихозяйственный канал К-3-2 1306,3   51,8   

3 Внутрихозяйственный канал К-3-3 372,3   22,2   

4 Внутрихозяйственный канал К-3-4 3469,2   122,7   

5 Внутрихозяйственный канал К-5-3 23886,7   933,8   

6 Внутрихозяйственный канал Ц-5 3672,6   72,0   

7 Внутрихозяйственный канал Ц-5-1 1454,8   82,1   

8 Внутрихозяйственный канал Ц-5-2 714,9   53,1   

9 Внутрихозяйственный канал Ц-5-2-1 2536,7   97,8   

10 Внутрихозяйственный канал Ц-5-3 984,7   73,7   

11 Внутрихозяйственный канал Ц-5-5 924,4   64,1   

12 Внутрихозяйственный канал Ц-5-6 1778,5   118,5   

13 Внутрихозяйственный канал Ц-5-7 3030,2   149,3   

14 Внутрихозяйственный канал Ц-5-8 2415,2   119,7   

  Итого по объекту 48868,6   2193   

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые переезды, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал К-3-1 2   2   

2 Внутрихозяйственный канал К-3-2 5   2   

3 Внутрихозяйственный канал К-3-3 2      

4 Внутрихозяйственный канал К-3-4 3      

5 Внутрихозяйственный канал К-5-3 2   6   

6 Внутрихозяйственный канал Ц-5       

7 Внутрихозяйственный канал Ц-5-1       

8 Внутрихозяйственный канал Ц-5-2    1   

9 Внутрихозяйственный канал Ц-5-2-1 4   1   

10 Внутрихозяйственный канал Ц-5-3       

11 Внутрихозяйственный канал Ц-5-5       

12 Внутрихозяйственный канал Ц-5-6    1   

13 Внутрихозяйственный канал Ц-5-7 1   1   

14 Внутрихозяйственный канал Ц-5-8    2   

  Итого по объекту 19   16   
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Таласская область 

По Таласской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП, 

с общей площадью 3 128 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Береке С» Манасский 1161 1161 реабилитация 

завершена 

2 «Мол-Булак» Кара-Бууринский 1967 1967 реабилитация 

2 Всего по Таласской области 3128 3128  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Таласской области составляет 58,57 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 36,6 млн. сом или 62%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Манасский      

1 «Береке С» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/03 

ЗАО 

«Талассуукур

улуш» 

20 943 489 20 943 489 100% 

Кара-Бууринский      

2 «Мол-Булак» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/17 

ОсОО 

«Победа» 
37 627 167 15 641 777 42% 

 Итого   58 570 656 36 585 266 62% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Таласской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 20,75 12,8 62% 

гидропосты шт. 9 5 55% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 73 42 58% 

Повышение 

водообеспенности 

га 3 128 1 961 62% 

Всего по Таласской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 32,5 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 1689 м3, гравийная подготовка 1432 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Мол-Булак» 

Кара-Бууринского район, Таласской область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/17 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:    37 627 167 сом 

Сроки строительства:   01.08.19 г. – 31.07.21 г. 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Мол-Булак» составило 15 641 777 сомов или 42% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 49 152 сомов. В текущем квартале выполнение составило 2 835 148 сомов. 

В 2020 году на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Ат-Сарай выполнены земляные работы 7303 м3, 

устройство гравийно-песчанной подготовки 678 м3, облицовка канала монолитным 

бетоном 2190 м3 и построены водовыпуски 3 шт.  

 На внутрихозяйственном канале Чоодан выполнена облицовка канала монолитным 

бетоном 220 п.м.  

 
Внутрихозяйственный канал Чоодан до и после реабилитации. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 
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1. Стоимость  

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 1 466 593 1 466 593 876 766 59% 

2 МХ к-л БТК 1 357 871 1 357 871 1 330 043 98,0% 

  Итого м/х каналы 1 357 871 1 357 871 1 330 043 98% 

3 в/х канал Р-18 1 334 152 1 334 152 0 0,0% 

4 в/х канал Богожу 1 334 108 1 334 108 1 334 108 100% 

5 в/х канал БСР-70 1 590 056 1 590 056 1 515 589 967% 

6 в/х канал Чоодан 3 595 046 3 595 046 2 957 401 82% 

7 в/х канал Ат-Сарай 8 461 831 8 461 831 6 686 256 79% 

8 в/х канал Кадыралы 2 280 564 2 280 564 17 449 0,8% 

9 в/х канал Гулсана-1 1 025 830 1 025 830 924 162 90,1% 

10 в/х канал Гулсана-2 5 705 554 5 705 554 0 0,0% 

11 в/х канал Сары-Кытай 2 402 891 2 402 891 0 0,0% 

12 в/х канал Куран-Мазар 7 072 670 7 072 670 0 0,0% 

  Итого в/х каналы 34 802 702 34 802 702 13 434 965 39% 

      

  Итого 37 627 166 37 627 166 15 641 776 42% 

  в том числе НДС 12% 4 031 482 4 031 482 1 675 905  

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л БТК 21 114 19 841 94,0% - -   

2 в/х канал Р-18 4 812 0 0,0% 244,60 0 0,0% 

3 в/х канал Богожу 484 484 100% 148,80 148,8 100% 

4 в/х канал БСР-70 2 094 2 094 100% 238,70 238,7 100% 

5 в/х канал Чоодан 2 865 2 865 100% 520,00 419 81% 

6 в/х канал Ат-Сарай 8 660 5 995 69,1% 1 204,70 937 78% 

7 в/х канал Кадыралы 1 716 398 23,2% 292,70 0 0,0% 

8 в/х канал Гулсана-1 773 773 100% 144,60 144,6 100% 

9 в/х канал Гулсана-2 6 469 0 0,0% 796,30 0 0,0% 

10 в/х канал Сары-Кытай 1 327 0 0,0% 287,64 0 0,0% 

11 в/х канал Куран-Мазар 10 212 0 0,0% 940,23 0 0,0% 

  Итого 60 525 32 450 54% 4 818,27 1888,1 39% 

3. Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

водовыпуски, шт Гидропосты, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л БТК    -   

2 в/х канал Р-18    -   

3 в/х канал Богожу       

4 в/х канал БСР-70       

5 в/х канал Чоодан    1   

6 в/х канал Ат-Сарай 3 3 100% 1 1 100,0% 

7 в/х канал Кадыралы 2   1   

8 в/х канал Гулсана-1    1 1 100% 

9 в/х канал Гулсана-2 3      

10 в/х канал Сары-Кытай 1   1   

11 в/х канал Куран-Мазар 4   1   

  Итого 13 3 23% 6 2 33% 
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Чуйская область 

По Чуйской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 6 АВП. 

Общая площадь орошаемых земель, охваченная реабилитацией в Чуйской области, 

составляет 13 889 га. 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

АВП 

 

Район 

Площадь, га  

Статус общая 

площадь АВП 

из них охвачено 

реабилитацией 

1 «СХМ» Московский 5 430 5 430 реабилитация 

2 «Уметалы» Кеминский 2 175 2 175 реабилитация 

3 «Жаны-Тилек» Иссык-Атинский 2 497 2 497 реабилитация  

4 «ШАБ» Жайыльский 2 527 2 527 контракт присужден 

5 «Алия 

Ороситель» 

Сокулукский 1 260 1 260 подготовка 

тендерных 

документов 

6 «Ой-Талгы» Иссык-Атинский   детальное 

проектирование  

5 Итого  13 889 13889  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Чуйской области составляет 187,85 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 123,81 млн. сом или 66%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнения 

Московский      

1 «СХМ» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 
ОсОО «Омега 

Строй» 

Лот 

№1 
33 046 637 28 044 271 85% 

Лот 

№2 
48 845 508 37 976 952 78% 

Кеминский      

2 «Уметалы» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/18 

Консорциум 

ОсОО «Улан 

строй» и ОсОО 

«Экарас-5» 

47 251 861 23 399 840 50% 

Иссык-Атинский      

3 
«Жаны-

Тилек» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/19 
ОсОО «ЛОИ» 58 703 365 34 387 330 65% 

 Итого   187 847 371 123 808 393 66% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Чуйской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 51,4 38,5 75% 

гидропосты шт. 19 5 26% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 503 175 35% 

Повышение 

водообеспенности 

га 10 102 6 667 66% 
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Всего по Чуйской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 158,4 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 9,63 тыс.м3, сборного железобетона 864м3, гравийная подготовка 8,8 тыс.м3 и 

каменных работ 5,4 тыс.м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «СХМ» 

Московский район, Чуйская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:       ОсОО «Омега Строй» 

Стоимость работ лот №1:    37 484 079 сом 

Измененная стоимость лот №1   37 891 401 сом 

Измененная стоимость лот №1   33 046 637 сом 

Стоимость работ лот №2:    54 015 981 сом 

Измененная стоимость лот № 2   51 691 106 сом  

Измененная стоимость лот № 2   51 383 697 сом  

Измененная стоимость лот № 2   48 845 508 сом  

 

Сроки строительства:     01.03.18 –31.05.21 г. 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«СХМ» составило 66 021 222 сомов, что составляет 81% от общей стоимости контракта. 

Строительные работы ведутся с соответствием Календарного графика производства работ. 

В текущем квартале выполнение составило сомов 3 089 762 сомов или 89%. 

Лот № 1: На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной 

сети АВП «СХМ» составило 28 044 271 сомов, что составляет 85% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы велись с соответствием Календарного графика 

производства работ. В текущем квартале выполнения не было, в связи с приостановкой 

строительных работ в апреле-мае и июле-августе 2020 года из-за карантинных ограничений 

во въезд в Московский район во время пандемии COVID-19. Учитывая вышеизложенное с 

согласования с АВП был продлен срок завершения контракта с 28 февраля 2021 года до 31 

мая 2021 года.  

    

Внутрихозяйственный канал Сусамырский  

(облицовка монолитным бетоном, колодец гаситель на ПК 0+45) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 
Ст-ть по тендеру 

Ст-ть по Слич. 

№3 

Выполнено с 

начала 
% 

1 Основное обеспечение 326 500 326 500 148 500 45% 

2 МХ к-л Мураке 397 480 397 480 397 480 100% 

3 МХ к-л Р-21 1 245 516 848 036 0  

4 МХ к-лХ-5 6 901 950 7 889 622 7 759 646 98% 

  Итого м/х каналы 8 544 946  9 135 138  8 157 126 89% 

4 ВХ к-л Сусамырский 18 958 692 17 582 629 17 385 377 99% 

5 ВХ к-л Б-1 251 530 256 984 154 719 60% 

6 ВХ к-л Б-2 532 480 489 032 307 120 63% 

7 ВХ к-л Б-3 384 396 373 358 319 143 85% 

8 ВХ к-л Б-4 3 993 786 0 0   

  Итого в/х каналы 24 120 884  18 702 003  18 166 359  97% 

  Итого 32 992 330  28 163 641  26 471 985 94% 

  Непредв. затраты 15% 4 948 850  4 882 996  1 572 286 32% 

  Итого 37 941 180  33 046 637  28 044 271 85% 

  в том числе НДС 12% 4 552 942  3 965 596  2 072 929 52% 

  Всего по лот №1 37 941 180  33 046 637  28 044 271  85% 

 

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л Мураке 686,73 686,73 100,0% 11,90 11,90 100,0% 

2 МХ к-л Р-21       

3 МХ к-лХ-5 20 905,00 14 435,60 69,1% 787,00 786,45 99,9% 

4 
Итого м/х 

каналы 21 591,73 15 122,33 70,0% 798,90 798,35 99,9% 

5 
ВХ к-л 

Сусамырский 24 173,00 21 810,00 90,2% 1 789,50 1 783,50 99,7% 

6 ВХ к-л Б-1       

7 ВХ к-л Б-2       

8 ВХ к-л Б-3       

9 ВХ к-л Б-4       

  Итого 45 764,73 36 932,33 80,7% 2 588,40 2 581,85 99,7% 
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3. Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт Водовыпуски, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л Мураке       

2 МХ к-л Р-21 2   2  0,0% 

3 МХ к-лХ-5       

4 Итого м/х каналы 2,00 - 0,0% 2,00 - 0,0% 

5 
ВХ к-л 

Сусамырский    4 4 100,0% 

6 ВХ к-л Б-1 1 1     

7 ВХ к-л Б-2 1 1     

8 ВХ к-л Б-3 1 1     

9 ВХ к-л Б-4       

  Итого 5,00 3,00 60,0% 8 4 50,0% 

Лот №2: На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной 

сети АВП «СХМ» составило 37 976 952 сомов, что составляет 78% от общей стоимости 

контракта. В текущем квартале выполнение составило 3 089 762 сомов или 89%. 

В 2020 году производились следующие работы: 

 Канал Х-6-1 по проекту данный канал выполняется из облицовки сборным ж/б в 

точности лотки Лр-60-40. Однако согласно протоколу АВП «СХМ» и 

представленной сличительной ведомости подрядчиком совместно разработанной 

с ГИПом, данный канал переходит на облицовку монолитным бетоном и 

укорачивание протяженности с 840 пм на 450 пм. В текущем квартале выполнена 

облицовка монолитным бетоном - 430 пм., подключение к каналу Х-8 и 

распределитель с комплексом трубчатых переездов на ПК1+10. 

 Канал Х-8-1 так же внесены изменения с ПК 0+00 по ПК2+00 является транзитом 

и для канала Х-8-1-1. С учетом транспортировки расходов на два канала данный 

участок увеличен по пропускной способности по живому сечению. По ПСД 

протяженность реабилитации 610 пм выполнено -594 пм выполнено -4 

водовыпуска, строительство ГТС - 3 шт. завершено подключение к Х-8. С ПК6+10 

по ПК11+10 выполнена механизированная очистка русла, согласно протокола 

АВП.  

 На канале Х-8-1-1 выполнена реабилитация с ПК0+00 по ПК16+50, построены 1 

трубчатый переезд, 3 распределителя на ПК 0+15, ПК5+00, ПК10+00.  

 Канал Х-7-1-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+10 по ПК0+94, устройство 

трубчатого переезда на ПК0+55. 

 Канал Х-7 с ПК 0+00 по ПК13+00, выполнена выемка сечения с ПК1+40 по 

ПК8+90, гравийная подготовка с ПК1+40 по ПК8+20, бетонная облицовка 

выполнена с ПК1+40 по ПК7+90. Также выполнена стройплощадка до ПК10+50.  

 Канал Х-3 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК16+67, устройство 

трубчатого переезда - 3 шт. ПК1+95, 4+25, 15+20. 
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Внутрихозяйственный канал Х-3 (после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических 

единицах представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

слич.  

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 399 500 399 500 294 500 73,7% 

2 ВХ к-л Р-20-6 2 097 561 3 417 807 3 160 703 92,5% 

3 ВХ к-л Х-1 1 988 854 1 588 270 1 566 335 98,6% 

4 ВХ к-л Х-2 112 233 184 491 112 233 60,8% 

5 ВХ к-л Х-1(труба) 3 122 784 1 141 040 1 009 928 88,5% 

6 ВХ к-л Х-3 5 018 121 5 117 126 4 885 473 96% 

7 ВХ к-л Х-4 3 079 014 3 492 442 3 356 450 96,1% 

8 ВХ к-л Х-6 3 458 376 2 657 337 1 959 093 73,7% 

9 ВХ к-л Х-7 4 071 615 4 688 398 3 529 787 75% 

10 ВХ к-л Х-7-1 4 926 871 1 505 575 1 145 202 76% 

11 ВХ к-л Х-7-1-1 1 120 495 1 071 395 0 0,0% 

12 ВХ к-л Х-7-2 1 957 120 1 957 120 1 342 468 69% 



 78 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

слич.  

Выполнено  

с начала 
% 

13 ВХ к-л Х-8 4 200 002 4 256 750 3 924 816 92,2% 

14 ВХ к-л Х-6-1-1 3 003 412 2 045 164 1 862 419 91,1% 

15 ВХ к-л Х-8-1 2 069 502 2 454 901 2 116 902 86,2% 

16 ВХ к-л Х-8-1-1 4 487 916 4 686 627 4 508 931 96,2% 

17 ВХ к-л Х-8-1-2 1 857 042 1 136 003 1 122 842 98,8% 

  

стоимость и 

транспортировка ж/б 

труб 20 шт. 70% от 

расценки 

  113 960   

  Стоимость ПС 60х60 

(70% от стоимости) 
  243 600   

  Итого в/х каналы 46 570 918 41 400 445 35 961 142 87% 

  Итого 46 970 418 41 799 945 36 255 642 87% 

  Непредв. затраты 15% 7 045 563 7 045 563 1 721 309 24,4% 

  Итого 54 015 981 48 845 508 37 976 951 78% 

  в том числе НДС 12% 6 481 918 5 861 461 4 557 234 78% 

  Всего по АВП 54 015 981 48 845 508 37 976 951 78% 

 

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ВХ к-л Р-20-6 13 048,0 9 248,0 71% 214,00 214,00 100,0% 

2 ВХ к-л Х-1 1 846,00 1 846,00 100,0% 166,00 153,92 92,7% 

3 ВХ к-л Х-2 85,00 85,00 100,0% 11,00 11,00 100,0% 

4 ВХ к-л Х-1(труба) 1 804,00 1 804,00 100,0% 91,00 83,20 91,4% 

5 ВХ к-л Х-3 3 367,3 3 367,3 1005% 466,90 466,9 100% 

6 ВХ к-л Х-4 17 763,10 17 763,10 100,0% 260,00 250,64 96,4% 

7 ВХ к-л Х-6 4 984,00 4 406,00 88,4% 235,80 196,84 83,5% 

8 ВХ к-л Х-7 9 105,95 7 172 78% 485,60 367,72 76% 

9 ВХ к-л Х-7-1 11 771,97 11 664 99% 58,8 42,8 73% 

10 ВХ к-л Х-7-1-1 630,00 0 0,0% 77,00 0 0,0% 

11 ВХ к-л Х-7-2 1 045,00 1 045 100% 192,00 130,9 68% 

12 ВХ к-л Х-8 7 006,14 4 647,50 66% 107,66 105,41 97,9% 

13 
ВХ к-л Х-6-1-1 (лотки 

замена на облиц. бет) 5 381,49 5 381,49 100,0% 128,16 128,16 100,0% 

14 ВХ к-л Х-8-1 3 790,12 3 790,12 100,0% 196,78 196,78 100,0% 

15 ВХ к-л Х-8-1-1 5 216,53 5 216,53 100,0% 508,84 508,84 100,0% 

16 ВХ к-л Х-8-1-2 1 380,07 1 380,07 100,0% 103,60 103,60 100,0% 

  Итого 88 224,67 76 816,1 89% 3 303,14 2 960,71 90% 

 

3. Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт Водовыпуски, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ВХ к-л Р-20-6    5 5 100,0% 

2 ВХ к-л Х-1    5 5 100,0% 

3 ВХ к-л Х-2       

4 ВХ к-л Х-1(труба)    7 3 42,9% 

5 ВХ к-л Х-3    9 9 100% 

6 ВХ к-л Х-4    7 4 57,1% 
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№ 
Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт Водовыпуски, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

7 ВХ к-л Х-6    6 3 50,0% 

8 ВХ к-л Х-7    4 4 100% 

9 ВХ к-л Х-7-1 1      

10 ВХ к-л Х-7-1-1 1   2  0,0% 

11 ВХ к-л Х-7-2 1   4 4 100% 

12 ВХ к-л Х-8 1      

13 ВХ к-л Х-6-1-1 1   2 2 100,0% 

14 ВХ к-л Х-8-1 1   4 4 100,0% 

15 ВХ к-л Х-8-1-1 1      

16 ВХ к-л Х-8-1-2 1   4 1  

  Итого 8 - 0,0% 59 44 75% 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Уметалы» 

Кеминского район, Чуйской область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/18 

Подрядчик:     консорциум ОсОО «Улан строй» и ОсОО «Экарас-5» 

Стоимость работ:    47 251 861 сом 

Сроки строительства:   01.09.19 г. – 30.11.21 г. 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Уметалы» составило 23 399 840 сомов или 50% от общей стоимости работ. В связи с 

приостановкой строительных работ в апреле-мае и июле-августе 2020 года из-за 

карантинных ограничений во въезд в Кеминский район во время пандемии COVID-19, с 

согласования с АВП был продлен срок завершения контракта с 31 августа 2021 года до 30 

ноября 2021 года. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 1 277 540 сомов. В текущем квартале выполнение составило 6 071 

558 сомов. 

В 2020 году реабилитационные работы на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Кызыл-Ооз выполнена выемка сечения, гравийная 

подготовка, бетонная облицовка протяженностью 639м, устройство водовыпуска на 

ПК0+40, мостовой переезд на ПК 15+44. 

 На внутрихозяйственном канале Л-1 выполнен монтаж лотков ЛР-40 – 20 шт. 

 На внутрихозяйственном канале Чечей-2-1 выполнена выкорчевка деревьев, выемка 

сечения, гравийная подготовка, бетонная облицовка протяженностью 1333м, построен 

колодец-гаситель на ПК 0+00, трубчатый переезд. 

 На внутрихозяйственном канале Л-2 выполнен монтаж лотков ЛР-40 – 20 шт. 

 На внутрихозяйственном канале Л-3 произведен демонтаж сборного ж/бетона: 

лотков ЛР 40 -80 шт., построен мост-переезд на ПК0+40. 

Облицовка внутрихозяйственного канала Кызыл-Ооз. 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 
Ст-ть по РП  

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

0 Основное обеспечение 560 000 560 000 246 000 44% 

1 Кызыл-Суу 98 070,00 98 070   0,00% 

2 Калмак Суу 4 381 933,80 4 381 934 1 877 530 43% 

  Итого м/х каналы 4 480 003,80  4 480 004  1 877 530 42% 

3 Кызыл Ооз 7 982 939,99 7 982 940 7 551 380 95% 

4 Тарылган 312 172,60 312 173   0,00% 

5 Чечей 1-2 231 161,00 231 161 14 944 6,46% 

  Чечей 2-1 5 903 343,78 5 903 344 5 631 974 95% 

6 Чечей 2-2 3 060 898,19 3 060 898,19 37 685 1,23% 

7 Чечей 3 538 735,94 538 736 7 472,00 1,39% 

8 Л-1 6 402 044,68 6 402 045 5 672 677 88% 

9 Л-2 1 070 647,41 1 070 647 769 584 69% 

10 Л-3 1 112 381,00 1 112 381   0,00% 

11 Л-4 1 736 693,00 1 736 693   0,00% 

12 Л-5 858 369,70 858 370 309 600 36% 

13 Л-6 763 172,10 763 172 232 200 30% 

14 Л-7 864 033,85 864 034 309 600 36% 

15 Л-7-1 1 787 625,90 1 787 626   0,00% 

16 Л-8  735 342,50 735 343   0,00% 

17 Л-8-1 2 571 052,79 2 571 053   0,00% 

18 Л-8-2 191 000,40 191 000   0,00% 

  Итого в/х каналы 36 121 614,82  36 121 614,82  21 276 310 59% 

  Итого  каналы 40 601 618,62  40 601 618,62  23 153 840 57% 

  ВСЕГО   41 161 618,62  41 161 618,62  23 399 840  57% 

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 
Земляные работы, мЗ Гравийная подготовка ,мЗ 

    Проект Факт Проект Факт 

1 МХ к-л Кызыл-Суу         

2 МХ к-л Калмак-Суу 11 074,17 6 869,4 1,00  

  Итого м/х каналы 11 074,17 6 869,4   

3 Кызыл Ооз 11 734,77 9 907,3 1548,00 646,5 
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№ 
Наименование  

каналов 
Земляные работы, мЗ Гравийная подготовка ,мЗ 

    Проект Факт Проект Факт 

4 Тарылган 303,50 0 8,40  

5 Чечей 1-2 55,00 0 0  

6 Чечей 2-1 7 106,5 6 977,4 507,03 430,5 

7 Чечей 2-2 1 720,27 0 172,22  

8 Чечей 3 90,18 0 5,51  

9 Л-1 2 970,51 2 915,0 56,10 28,0 

10 Л-2 227,51 172 63,86 2,1 

11 Л-3 403,00 352,6 6,00 5,25 

12 Л-4 342,00 0 0  

13 Л-5 252,00 0 4,00  

14 Л-6 202,00 0 3,00  

15 Л-7 252,00 0 3,50  

16 Л-7-1 3 650,00 0 321,68  

17 Л-8  172,00 0 3,00  

18 Л-8-1 60,00 0 249,62  

19 Л-8-2 50,00 0 1,00  

  Итого в/х каналы 27 690,74 20 324,3 2 952,92 1 112,4 

 ВСЕГО 38 764,91 27 193,7 2 953,92 1 112,4 

3. Сооружения 

№ 
Наименование  

каналов 
Мосты, шт Другие сооружения, шт 

Проект Факт Проект Факт 

1 МХ к-л Кызыл-Суу   2  

2 МХ к-л Калмак-Суу 1    

  Итого м/х каналы 1,00 -  - 

3 Кызыл Ооз 2 2 5 3 

4 Тарылган     

5 Чечей 1-2     

6 Чечей 2-1 6 6 1 1 

7 Чечей 2-2     

8 Чечей 3     

9 Л-1     

10 Л-2     

11 Л-3     

12 Л-4     

13 Л-5     

14 Л-6     

15 Л-7     

16 Л-7-1     

17 Л-8      

18 Л-8-1     

19 Л-8-2     

  Итого 9 8 8 4 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Жаны-Тилек» 

Иссык-Атинский район, Чуйской область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/19 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:    58 703 365 сом 

Сроки строительства:   01.12.19 г. – 30.11.21 г. 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети 

АВП «Жаны-Тилек» составило 34 387 330 сомов или 59% от общей стоимости работ. 
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Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

6 462 649 сомов. В текущем квартале выполнение составило 10 147 467 сомов. 

В 2020 годe реабилитационные работы на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Р-6-3 выполнена бетонная облицовка канала 

протяженностью 580 м, построено 6 гидротехнических сооружений на канале; 

 На внутрихозяйственном канале Р-6-4 выполнена бетонная облицовка канала 

протяженностью 641 м, построено 10 гидротехнических сооружений на канале; 

 На внутрихозяйственном канале Р-6-5 выполнена бетонная облицовка канала 

протяженностью 799 м, построено 5 гидротехнических сооружений на канале; 

 На внутрихозяйственном канале Р-6-6 выполнена бетонная облицовка канала 

протяженностью 200 м, устройство мостового переезда на ПК4+17; 

 На внутрихозяйственном канале Р-6-7 выполнена бетонная облицовка канала 

протяженностью 325 м, построено 2 гидротехнических сооружений на канале; 

 На внутрихозяйственном канале Р-6-3-1 выполнено реабилитационные работы от 

ПК 0+00 по ПК 2+95,07. 

 На внутрихозяйственном канале Р-20-1 монтаж- демонтаж моста и демонтаж-

монтаж Г- блоков на ПК 16+40, на ПК 0+25,6, демонтаж мостового переезда на ПК 

6+31  

 На внутрихозяйственном канале Р-20-2-1 реабилитационные работы по каналу от 

ПК 0+00 по ПК 24+41,2. 

 На внутрихозяйственном канале Р-6-4 выполнено устройство 3 водовыпусков с 

трубчатым переездом на ПК 1+70; 3+40; 4+51. 

 

      
 

Облицовка канала монолитным бетоном. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту  

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

I.  

Основное обеспечение 
804 355 566 901 70% 

II.  

Межхозяйственный каналы: 
   

1 Канал Р-20 4 276 537 4 276 537 100%  

2 Канал Р-6 1 569 517 1 443 383 92% 
 Итого по межканалам 5 846 054 5 719 920 98% 

III.  

Внутрихозяйственные каналы 
   

1 Канал Р-20 -1 8 137 854 8 137 854 100% 

2 Канал Р-20-2 10 573 890 1 877 531 17% 

3 Канал Р-20-2-1 5 496 514 1 386 252 25% 

4 Канал Р-6-1 1 742 827 906 441 52% 

5 Канал Р-6-2 1 046 865   

6 Канал Р-6-3 2 336 208 2 173 425 93% 

7 Канал Р-6-3-1 1 009 043 877 069 87% 

8 Канал Р-6-4 3 300 118 3 143 063 95% 

9 Канал Р-6-5 2 732 176 2 638 507 97% 

10 Канал Р-6-6 3 695 009 3 086 097 84% 

11 Канал Р-6-6-1 1 730 439   

12 Канал Р-6-7 1 151 357 1 142 741 99% 

13 Канал Р-6-8 1 040 598 733 147 70% 

14 Канал Р-6-8-1 2 892 513 1 998 382 69% 

 

Ремонт распределительных 

сооружений ПК0+00 на 

каналах Р-6-4, Р-6-5, Р-6-8 

26 723   

  Итого по внутрих каналам 46 912 134 28 100 510 60% 

 ИТОГО  52 758 190 33 820 429 64% 

 

Непредвиденные затраты 

10% 
5 140 819   

  Всего по АВП 58 703 364 34 387 331 58% 

2. Материалы 

 

№ 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, м3 Бетонные работы, м3 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Р-20 1936 1936 100 688 688 100 

2 Канал Р-6 538 538 100 202 202 100 
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№ 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, м3 Бетонные работы, м3 

Проект Факт % Проект Факт % 

3 Канал Р-20 -1 2415 2415 100 790 790 100 

4 Канал Р-20-2 4019 0  440 37 8 

5 Канал Р-20-2-1 4635 0  256 0  

6 Канал Р-6-1 180 0  129 0  

7 Канал Р-6-2 655 0  140 0  

8 Канал Р-6-3 2467 2467 100 209 209 100 

9 Канал Р-6-3-1 933 530 57 106 100 99% 

10 Канал Р-6-4 704 704 100 216 216 100 

11 Канал Р-6-5 1583 1583 100 270 270 100 

12 Канал Р-6-6 1646 1646 100 350 182 52 

13 Канал Р-6-6-1 1077 666 62 130 102 78 

14 Канал Р-6-7 391 318 81 108 108 100 

15 Канал Р-6-8 980 817 83 193 103 53 

16 Канал Р-6-8-1 1969 1360 69 156 91 58 

  Итого 26128 14980 57 4383 3098 71 

 

3. Сооружения 

№ 

Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт ГТС, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Р-20 1 1 100%  1  1 100%  

2 Канал Р-6 1   3 3 100%  

3 Канал Р-20 -1      7 7 100%  

4 Канал Р-20-2      16   

5 Канал Р-20-2-1 1     9 2 22% 

6 Канал Р-6-1      2   

7 Канал Р-6-2      6   

8 Канал Р-6-3      9 6 67%  

9 Канал Р-6-3-1      2     

10 Канал Р-6-4      9 9 100% 

11 Канал Р-6-5    5 5 100% 

12 Канал Р-6-6    11   

13 Канал Р-6-6-1    3   

14 Канал Р-6-7    7 2 29% 

15 Канал Р-6-8    5   

16 Канал Р-6-8-1    7   

  Итого 3 1 33%  102 35 34% 
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Пилотные подпроекты 

Также в соответствии с проектом ПУНВР-1 было определено 6 пилотных систем, в которых 

проведут реабилитационные работы. 

В рамках проекта на 31 декабря 2020 года в 1 пилотной системе велись реабилитационные работы. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 

Реабилитация магистрального канала «МК Кожо-Кайыр» Баткенская область, контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/33 
 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:   7 516 770 сом 

Сроки строительства:  04.10.19г. – 12.11.20г. 

На 31 декабря 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация магистрального канала Кожо-Кайыр» 

составило 7 393 752 сомов или 98,4% от общей стоимости работ. Строительные работы завершены с 

соблюдением Календарного графика производства работ. В текущем квартале выполнение составило 

1 811 951 сомов. 

Объект передан в эксплуатацию Кадамжайскому РУВХ на основании акта приемочной комиссии от 

12.11.2020 года в составе специалистов РУВХ, ОРП «УСПиП» и ОсОО «СКФ-Куруучу».    

В 2020 году на объекте производились следующие работы: 

 Устройство гидропостов «фиксированное русло» на ПК2+00, 69+41, 118+84, 213+96 на 

межхозяйственном канале Кожо-Кайыр. 

 Устройство гидропоста «фиксированное русло» на межхозяйственном канале Р-1 на ПК0+13. 

 Устройство гидропоста «фиксированное русло» на межхозяйственном канале Р-2 на ПК0+44. 

Монтаж КИП и компьютеров, поверка гидропостов, обучение специалистов РУВХ и АВП. 

    

Монтаж КИП и поверка гидропостов 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №2 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 186 000 186 000 100% 

 МХ канал Кожо-Кайыр 6 415 564 6 415 564 100% 

 Итого: 6 601 564 6 601 564 100% 

 Непредвиденные затраты 15% 109 838   

 Итого: 6 711 402 6 601 564 98% 

 НДС 12% 805 368 792 188 98% 

 Всего по объекту 7 516 770 7 393 752 98% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Кожо-Кайыр 3765,7 3765,7 100% 461,7 461,7 100% 

  Итого по объекту 3765,7 3765,7 100% 461,7 461,7 100% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Гидропосты, шт. 

Проект Факт % 

1 МХ канал Кожо-Кайыр 7 7 100% 

 Всего по объекту 7 7 100% 
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Компонент 2.  Сельскохозяйственные консультационные услуги  

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной безопасности 

через предоставление технических консультационных услуг для совершенствования технологий 

и методов ведения фермерского хозяйства, а также расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных систем 

с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, включая 

осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) технические 

консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам АВП в прилегающих 

айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного развития; (iii) обеспечение 

малых грантов в размере до 30 000 долларов США для реализации планов сельскохозяйственного 

развития, администрируемые АВП; (iv) дополнительные консультационные услуги для 

дальнейшего распространения знаний более широкой группе бенефициаров; и (v) 

демонстрационные мероприятия по внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, 

включая капельное орошение. 

Планы сельскохозяйственного развития 

Из 30 целевых АВП в 30-ти проведены тендера/ретендера и закупки видов с/х техники, семян, 

удобрений на выделенные малые гранты по 30000 долл. США.  

Закуплены средства производства: колёсные тракторы 10 ед., минитрактора – 9 ед., сеялки, 

косилки - 25, почвообрабатывающие механизмы - 28, опрыскиватели/разбрасыватели удобрений 

- 15, уборочная техника – 8 ед., др. техника, семена - 41 тн, удобрения - 600 тн. Из-за изменения 

цен, курсов валют выявились остаточные средства, которые будут использованы для 

дополнительных закупок средств сельскохозяйственного производства.  

Проведена значительная работа по реструктуризации проекта. Для поддержки фермеров 30 

целевых АВП семенами и удобрениями разработаны технические спецификации по семенам 

(яровые и озимые пшеница и ячмень, кукуруза) и удобрениям (аммиачная селитра, карбамид, 

аммофос). Предполагается в 2021 году распределить закупленные семена и удобрения среди 7800 

фермеров в целевых 30 АВП на сумму 2.2 млн. долл. США.  

Деятельность по демонстрационным участкам АВП. Проведен экономический анализ 

демоучастков АВП, который показал применение водосберегающих технологий полива, СКО, 

полученные от ПУСПП, их эффективность. Дополнительный доход от применения 

водосберегающих технологий и полученных знаний на тренингах и консультациях составил от 

3800 до 205 300 сомов, а экономия поливной воды варьирует от 100 до 4750 м³. 

Компонент 3. Меры по повышению качества питания 

Данный компонент будет способствовать повышению уровней продовольственной безопасности 

и качественного питания через образовательные программы качественного питания, обеспечение 

питательными элементами, диверсификацию продукции и рост производительности на 

приусадебных участках.  

Будет вестись параллельная реализация четырех подкомпонентов: (i) программа обучения в 

вопросах питания на уровне сообществ; (ii) предоставление пищевых добавок; (iii) 

диверсификация рациона через усовершенствованное культивирование сельскохозяйственных 
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услуг на приусадебных участках; и (iv) более слаженная координация на национальном уровне 

при осуществлении мероприятий в области продовольственной безопасности и качественного 

питания.  

Подкомпонент 3.1 - Образовательная программа повышения качества питания на уровне 

организаций здравоохранения. 

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и выявлением случаев коронавирусной инфекции на 

территории Кыргызской Республики, в целях обеспечения безопасности населения и принятия 

оперативных мер по недопущению массовых заболеваний среди населения на территории 

Кыргызской Республики, а также указания Министерства здравоохранения КР от 02.02.2020 г. № 

132 «О временном запрете проведения запланированных международных конференций, 

семинаров и других мероприятий», с апреля по октябрь месяцы 2020 года была приостановлена 

деятельность консалтинговой компании ОО «Специалисты семейной медицины».  

За 1 квартал 2020 года консалтинговой компании ОО «Специалисты семейной медицины» 

проведено 8 каскадных тренингов по теме «Кормление детей грудного и раннего возраста» с 

охватом 154 медработников и 8 каскадных тренингов по теме «Вопросы питания и анемии у 

женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» с охватом 155 медработников 

пилотных айыльных аймаков Ошской, Нарынской, Чуйской и Баткенской областей. 

Цель каскадных тренингов заключается в повышении качества медицинских услуг на уровне 

ЦСМ, ГСВ, ФАПов по вопросам питания и профилактики анемии среди детей, девочек-

подростков, женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин в отобранных 

60 айыльных аймаков через проведение обучения и поддерживающего наставничества в течении 

всего периода работы проекта. 

Распределение участников по полу в тренингах «Кормление детей грудного и раннего возраста» 

показано на диаграмме 1, в тренинге «Вопросы питания и анемии у женщин репродуктивного 

возраста и девочек-подростков» - на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 1.       Диаграмма 2. 

Как видно из диаграмм участники каскадных тренингов составляет 86% женщин, так как на 

уровне первичного звена (семейные врачи, фельдшеры ФАПов, семейные медсестры) работают 

преимущественно женщины. 

Каскадными тренингами были охвачены медицинские работники, обслуживающие население 

целевых и сопредельных АА, параллельно с другими немедицинскими мероприятиями проекта.  

86%(133)

14%(21)

Кормление детей грудного и раннего возраста

Женщины Мужчины

86%(134)

14%(21)

Вопросы питания и анемии у женщин 

репродуктивного возраста и девочек-подростков
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Состав участников тренинга «Кормление детей грудного и раннего возраста» представлен на 

диаграмме 3, тренинга «Вопросы питания и анемии у женщин репродуктивного возраста и 

девочек-подростков» - на диаграмме 4. 

 

Диаграмма 3.       Диаграмма 4. 

Состав участников (диаграммы 3,4) распределился следующим образом. Большую часть 

участников – 62% составили семейные медицинские сестры, которые и оказывают основные 

консультативные услуги при работе с населением. 

В число представителей административно-управленческого потенциала вошли заместители 

директоров ЦСМ по лечебной части, по сестринскому делу, клинические руководители ГСВ, 

старшие медицинские сестры - 23 человек (15 %). Фельдшеры ФАПов составили 25% (39 

человек), семейных врачей было 18% (28%). В тренингах принимали участие 2 члена СКЗ и 

специалистов КУЗов, которые непосредственно контактируют с населением и могут через 

активистов села донести знания о важности правильного и рационального питания и 

профилактики анемии. 

Результаты предкурсового и послекурсового тестирования (диаграмма 5) показали следующее. 

Самый низкий уровень предкурсового тестирования по теме «Кормление детей грудного и 

раннего возраста» (47-48%) показали медработники АА Кара-Суйского (1), Сокулукского и 

Ноокатского (2) районов, самый высокий (67-71%) – медработники АА Жайыльского и 

Нарынского районов. Эти районы уже были ранее охвачены обучением данными темами, 

проводимым другими проектами. Самый высокий процент правильных ответов при после 

курсовом тестировании дали опять–таки медработники АА Нарынского района (97%). Средний 

балл предкурсового тестирования составил 56%, послекурсового – 92%. Общий прирост знаний 

после обучения составил 36%. 
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40%(62)
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Диаграмма 5 

 

Диаграмма 6 

Как видно из диаграммы 6 при обучении по теме «Вопросы питания и анемии у женщин 

репродуктивного возраста и девочек-подростков эти же группы, что и при первом тренинге, 

показали низкие результаты. Самый высокий уровень показали медработники Нарынского 

района. Средний балл предкурсового тестирования был на уровне 57%, послекурсового – 86%, 

прирост знаний составил 29%.  

Наибольшие затруднения при проведении предкурсового тестирования вызывали вопросы 2, 3, 7, 

8, 25. Тренеры использовали эти данные во время проведения текущих тренингов, более подробно 

останавливаясь на этих вопросах.  

Больше всего неправильных ответов при проведении послекурсового тестирования было 

получено на вопросы 7 и 10. Все неправильные ответы разбирались совместно с участниками по 

окончании тренинга. 

Анкетирование участников по удовлетворенности (диаграмма 7) проведенными тренингами 

проводилось на анонимной основе. Участникам предлагалось оценить мероприятия по 5-
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балльной шкале. Так, по всем вопросам средний балл составил 4 балла и выше, что говорит о 

высокой удовлетворенности участников проведенным тренингом.  

 

Практическая часть каскадных тренингов проводилась на базе организаций здравоохранения, 

участники проводили консультирование матерей (297 человек) по поводу кормления детей 

грудного и раннего возраста, выявления проблемы кормления и сразу же их исправляли, а также 

давали рекомендации. 

После шестимесячного перерыва, вызванного введенными ограничениями в связи с пандемией 

короновирусной инфекции, консалтинговая компания ОО «Специалисты семейной медицины» 

возобновила обучение медицинским работникам пилотных айыльных аймаков. 

Таким образом, с 26 по 29 октября 2020 года - для северного региона с охватом 29 человек и с 2 

по 5 ноября 2020 года - для южного региона с охватом 22 человек в онлайн-режиме проведены 

тренинги по ТОТ на темы «Кормление детей грудного и раннего возраста» и «Вопросы питания 

и анемии у женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков», данные тренинги 

организованы посредством приложения Zoom в онлайн-формате. Также проведен сбор и анализ 

результатов проведенных тренингов. 

По окончании тренинга участникам была предложена анонимная анкета по определению 

содержания и проведения тренинга.  

Все участники отметили удобство применения формата онлайн-обучения, когда без отрыва от 

работы, в удобное время им был предоставлен учебный материал. Понравилась работа в группе, 

которую проводили в сессионных залах.  

Практическая часть тренинга с тестированием форм и пробным раундом проводилась на рабочем 

месте. Из-за эпидобстановки по COVID-19 не было возможности выезда командой, участники 

отметили важность тренировки перед поддерживающими визитами в будущем. 
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Мероприятия по пропаганде питания населению активистами КАДК. В первом квартале 

2020 года с выездом в пилотные села в рамках каскадного обучения активистами и полевыми 

координаторами были проведены офлайн обучения на тему «Исключительное грудное 

вскармливание. Прикорм от 6 до 24 месяцев». В связи с пандемией короновирусной инфекции и 

карантинного режима в стране со второго квартала 2020 года полевые координаторы и активисты 

проекта проводили семинары в онлайн режиме с помощью Jitsi Meet, WhatsApp среди населения 

и целевых сообществ. 

Также для активистов групп взаимопомощи подкомпонента 3.3 проведены семинары на темы 

«Разнообразное питание» в формате онлайн – количество обученных 185 человек и «Безопасное 

хранение продуктов питания» в формате офлайн – количество обученных 145 человек. 

У участников был опыт выращивания полезных и разнообразный комплекс овощей и фруктов в 

своем огороде, на семинарах полевые координаторы предоставили информацию о дальнейшем 

правильном употреблении этих продуктов. Участники получили информацию в каком продукте 

какой витамин содержится и как правильно надо его употреблять. Были много вопросов о 

правильном питании, о важности отдельных элементов в функции организма. Тренеры старались 

ответить на все интересующие вопросы участников.  

Участники семинара отметили полезность предоставленной информации. Особенно сейчас, в 

период пандемии обсуждение разнообразного рациона питания семьи было очень актуальным, 

все беспокоятся за свое здоровье и любыми способами, и методами пытаются поднять свой 

иммунитет. 

В рамках проекта организовано 303 инициативных групп, в состав которых входит 4500 

волонтеров, из них 4345 человек составляют женщины (97%), мужчин 155 (3%), в разрезе 

областей приведена ниже в таблице. 

При проведении анализа получен процент участвующих в кампаниях по улучшению качества 

питания в домашних хозяйствах, таким образом в 2020 году информационной кампанией в 60 

пилотных АА всего охвачено 50304 дворов или 297863 человек, из них 125792 мужчин - 42%, 

172071 женщин - 58%.  

Общее число населения составляет 765 840 человек проживающих в 60 пилотных АА. Общее 

число целевых бенефициаров проекта, которые принимают участие в компаниях по продвижению 

улучшенного питания домашних хозяйств, составляет 272517 или 35% от общего населения. По 

состоянию на 31 декабря 2020 года проектом охвачено целевых бенефициаров – 164667 человек 

или 60%, в том числе женщин репродуктивного возраста 18-49 лет – 100485 чел., девочек-

подростков – 23451 чел., дети до 5 лет – 40731 чел.  

№ Область Инициативные 

группы 

Количество волонтеров 

всего Муж. Жен. 

1 Таласская 20 285 9 276 

2 Баткенская 34 355 11 344 

3 Чуйская 25 442 13 429 

4 Ошская 113 1764 71 1693 

5 Жалал-Абадская 65 905 27 878 

6 Иссык-Кульская 17 282 11 271 

7 Нарынская 29 467 13 454 

 По КР 303 4500 155 4345 
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Общее число социально-уязвимых домохозяйств в 60 АА составляет 22680 домохозяйств. На 

конец 2020 года охват среди социально-уязвимого населения составляет 10206 дворов – 45%. 

В рамках данного компонента были выпущен видеоролик-обращение населению, в данном 

обращении затронуты такие важные темы как: «Исключительно грудное вскармливание. Почему 

важно продолжать кормить ребенка во время эпидемии. Насколько важно своевременно введение 

прикорма. Эмоциональная и психологическая поддержка ребенка. Разнообразное питание, 

почему важно употреблять витаминизированную пищу. Мытье рук, когда следует мыть руки, 

критические случаи. Социальное дистанцирование». 

Также ко всемирной недели грудного вскармливания выпущен видео-флешмоб, который 

содержит информацию о грудном вскармливании и призывает матерей, молодых семей к 

грудному вскармливанию детей до 2-х лет и исключительное грудное вскармливание детей до 6 

месяцев, о пользе грудного молока для организма ребенка. 

С начала эпидемии коронавирусной инфекции выпустили ряд информационных постов для 

населения на странице фэйсбука по нижеследующим темам: 

 Памятка для беременных во время пандемии COVID-19 6 видов 

 Чистые руки спасают жизнь 

 Полноценное питание и профилактика анемии у матерей – залог успешного здоровья и 

развития детей 

 Анемия, возникшая в подростковом периоде, может иметь отдельные последствия  

 Влияние анемии на ребенка 

 Уважаемые подростки, красота и здоровье в ваших руках 

 Исключительно грудное вскармливание при пандемии COVID-19  

 Основы разнообразного питания семьи, детей до 5 лет, беременных женщин, женщин 

детородного возраста в период эпидемии Covid-19. Важность витаминизированного и 

полноценного питания во время эпидемии.  

 Гигиена рук – основной фактор профилактики коронавирусной инфекции. Техника мытья 

рук. 

 Профилактика анемии среди детей до 5 лет, среди подростков. Влияние анемии на 

организм. 

 Кормление вовремя короновирусной инфекции. Влияние Covid-19 на беременных, детей. 

Профилактика. Домашняя карта наблюдения.  

 Введение прикорма от 6 месяцев. Этапы введения прикорма, своевременность. 

 Эмоциональная и психологическая поддержка ребенка до 5 лет. 



Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет 

приусадебного садоводства.  

Данный подкомпонент будет нацелен преимущественно на наиболее уязвимые слои 

населения с целью повышения качества круглогодичного питания и обогащения рациона за 

счет собственных садов домохозяйств. Проект профинансирует следующее: (i) выявление 

наиболее уязвимых и заинтересованных домохозяйств; (ii) методы коллективной экспресс-

оценки (МЭООУ) проблем, потребностей и интересов домохозяйств и возможностей по 

улучшению ведения хозяйства на приусадебных участках; (iii) создание женских групп 

взаимопомощи (ЖГВП) и общинных семенных фондов (ОСФ) в случае их отсутствия; (iv) 

детальная техническая оценка текущих сельскохозяйственных и производственных 

методов на приусадебных участках, в т. ч. тестирование почвы; (v) технические 

консультационные услуги для отдельных домохозяйств, включая разработку руководств и 

демонстрационных материалов по культивированию сельскохозяйственных культур на 

приусадебных участках, создание демонстрационных приусадебных участков; (vi) 

финансирование основного оборудования. 

Всего же создано 1077 ГВП, которые включают в себя 9000 человек (индикатор выполнен). 

Всего женщин внутри этих групп 7 953, что составляет 88,4% от общего количества членов.  

Завершены обучения членов групп взаимопомощи (ГВП). Проведены 678 учебных 

мероприятий с участием 13998 чел-дни, из них 12164 женщины. Компонентом оказывалась 

консультационная помощь в организации мероприятий и документировании результатов.  

С учетом эпидемиологической ситуации все запланированные мероприятия, с поправками 

в графике, удалось провести. На юге страны тренинги были переведены в видео формат, 

что позволило выполнить задачу проекта – осуществить обучение одновременно с 

сезонными работами. На севере, по погодным условиям, тренинги начались позже, но 

позднее, в период ослабления эпидемиологического режима, были проведены в очной 

форме подворно.  

 В рамках взаимодействия с компонентом 3 (по рекомендации миссии ВБ): 

 активисты подкомпонента 3.1 присоединились к членам ГВП в программу обучения 

по агротехнологиям, проводимым компаниями подкомпонента 3.3 по обучениям;  

 активисты ГВП по 3.3 прошли онлайн тренинг по разнообразному питанию и 

тренинг по использованию приложений «Балапан» и «Саламат», рекомендованных 

подкомпонентом 3.1 для пользования членами ГВП. Тренинги провела компания 

подкомпонента 3.1.  

Деятельность по демонстрационным участкам ГВП. Проведен экономический анализ 1978 

членов ГВП 2020 года и их демонстрационных участков. В среднем дополнительный доход 

от применения СКО достиг 81 254 сом, экономия воды – 5 360 м³, а по демоучасткам, 

применявшим водосберегающие технологии поверхностного полива и водомеры - 17 821 

сомов дополнительного дохода и 1 275 м³ экономии поливной воды. Общие показатели 

дополнительного дохода и экономии поливной воды по применению таких 

водосберегающих технологий как СКО, водомеры и поверхностного полива составили, 

соответственно, 49 538 сом и 3 317 м³.  

Для 16 демонстрационных участков членов ГВП 2020 года проведен почвенный анализ 

первичных и вторичных проб в РПАС (Республиканская почвенно агрохимическая 

станция), с рекомендациями по гумусу, NPK и pH. Все результаты почвенных анализов 

вместе с рекомендациями будут переданы демонстрационным фермерам.  

Ресурсная поддержка. Для членов ГВП были предоставлены семена, такие как: томат, 

огурец, перец сладкий, морковь, лук, капуста белокочанная, яровой ячмень, кукуруза, 

сафлор, люцерна. Средняя урожайность по культурам составила: капуста 709,06 ц/га, лук 
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605,9 ц/га, морковь 479,84 ц/га, томат 470,25 ц/га, огурцы 464,96 ц/га, перец 232,14 ц/га. 

Самый высокий показатель по урожайности моркови в Чуйской области 568,33 ц/га, самые 

высокие урожаи капусты получены в Иссык-Кульской области 1838,4 ц/га. Самая высокая 

урожайность лука наблюдается в Чуйской области 727,22 ц/га, а перца в Баткенской области 

577,81 ц/га.  

Средняя урожайность ярового ячменя составила 21,75 ц/га. Высокий урожай был получен 

в Нарынской области 27,45 ц/га, в Чуйской поменьше 16,04 ц/га.  

Сравнение урожайности с соседями. Для сравнения урожайности сельскохозяйственной 

деятельности членов ГВП, активистами были опрошены по 5 человек из соседних 

домохозяйств, не участвующих в проекте во всех 32 целевых селах. Урожай томата почти 

в 4,5 раз превысил урожай соседей в Чуйской области, в Иссык-Кульской области урожай 

капусты превысил в 5 раз урожая соседей. В среднем о республике, огурцы в 2,03 раза, 

томат в 2,01 раза, морковь в 2,19 раза, капуста в 2,82 раза, лук в 3,09 раза, и перец в 2,53 

раза превышает урожайность аналогичных культур у соседей.  

Урожай ячменя в среднем 1,15 раза превышает урожайности соседей. Как отмечают члены 

групп, в этом году благодаря качественным и сертифицированным семенам и полученным 

новым знаниям они смогли получить урожая в разы больше, чем в 2019 году.  

В июле завершены работы по организации доставки малогабаритного оборудования (МГО) 

первого этапа закупки членам ГВП второго и третьего потока согласно их заявкам. 733 

группам доставлено и установлено оборудование:  

А) на уровне групп:  

 парники с покрытием из поликарбоната 10 комплектов; 

 и полиэтилена 43 комплекта;  

 средства капельного орошения (СКО) 561 комплект. 

Б) на индивидуальном уровне: туннельные парники для рассады 2087 комплектов. 

В декабре доставлены:  

1. Мотоблоки (культиваторы) – 174 ед. 

2. Кормовые мини дробилки – 36 ед. 

3. Сушильные шкафы – 153 ед. 

4. Сенокосилки 36 ед. 

5. Ранцевые распылители (индивидуально) – 69 ед.  
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Компонент 4. Управление проектом 

Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и работы 

небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, администрирование и 

координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ДВХиМ по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 14 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты консультационных 

услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату исследования по 

МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку офисного 

оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 5 наблюдательных миссий МАР со стороны 

Всемирного Банка. 

Информирование общественности о деятельности проекта 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных сторон о 

деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» 

(ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим компонентам 

проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры; 

(ii) сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по повышению качества 

питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как социально-экономическом, способствующий 

улучшению уровня жизни населения и укреплению доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение, о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными 

ресурсами, предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения 

производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также 

полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей стране, 

способствующие повышению продуктивности сельского хозяйства, производительности 

труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию продовольственного 

питания населения и жизни в сельских районах. 

За 2020 года на сайте проекта были размещены 84 статьи. На Facebook странице 

опубликованы 125 статей, документальный фильм про продовольственную безопасность в 

КР на двух языках, 3 видеоролика, выпущенных в рамках проекта на двух языках, 7 

видеороликов по агрономии, 3 видео флешмобов, 8 видеосюжетов на ТВ – один 

спецрепортаж о проекте, 6 статей на республиканских и местных газетах и др.  

Выпущенные в рамках проекта 3 видеоролика были транслированы на национальном и 

местных ТВ каналах на двух языках.  
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В помощь фермерам-водопользователям, членам ГВП и другим бенефициарам проекта 

создан YouTube канал проектов под названием NWRMP & APNIP, куда загружаются 

обучающие и информационные видеоматериалы проектов.  

За 2020 год были выпущены информационно-образовательные материалы на общую сумму 

1 434 130 сомов. 

Обратная связь с бенефициарами проекта 

Проводимые мероприятия по реализации проекта имеют тесную обратную связь с 

ключевыми бенефициариями. В частности, в адрес ОРП поступают положительные отзывы 

от бенефициариев о проводимых проектом семинарах, обучающих курсах, общественных 

слушаниях, информационных кампаниях и других мероприятиях, организуемые проектом 

путем информирования и осведомления заинтересованных сторон через публикуемые 

статьи в журналах, информационно-образовательные материалы проекта, информации на 

веб-сайтах и на странице Facebook. Подобные мероприятия, проводимые проектом, 

положительно отражаются в деятельности ассоциаций водопользователей в вопросах 

водопользования, эксплуатации и технического обслуживания ирригационной 

инфраструктуры, сельских комитетов здоровью и других сфер деятельности проекта. Кроме 

того, бенефициары активно используют богатый опыт в ходе обмена знаниями при 

посещении АВП других регионов. Получают необходимую для повседневной деятельности 

информацию посредством печатной продукции (журнал Вестник водного хозяйства, 

информационно-образовательные материалы и другой продукции), выпускаемые ОРП. 

Помимо этого, получают большую информацию, через информационный материал, 

размещаемый на сайте проекта и на странице Facebook. Все эти мероприятия положительно 

отражаются в работе ассоциаций водопользователей страны и других целевых организаций 

проекта.  

Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, где 

проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц с 

ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ): 

Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью ответственным лицом за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и 

рассмотрения жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами 

и письмами, а также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а механизмы 

МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 
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Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы 

политики переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, в 

Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб 

и обращений и ответы на них.  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  

За отчетный год в адрес ОРП поступили 4 жалобы и все они разрешены. Кроме этого, 

жалобы, поступившие от руководства Катранского айыл окмоту и совета АВП «Кырк-

Булак» Лейлекского района Баткенской области, были разрешены в 4-м квартале 2020 года. 

Всего за 2020 год поступили 10 обращений и по всем обращениям ответы направлены 

адресатам. 

Вопрос отвода части земельных участков у фермеров-водопользователей под 

строительство канала на участке канала Тешик 1 с ПК26+36 по ПК34+41 в АВП «Кырк-

Булак» на стадии разрешения. Договора-сервитут и заявления 18 ЛПВП подписаны со 

стороны ЛПВП и представителя АО. Для регистрации, которых, со слов директора АВП 

необходимо было оплатить примерно 70 тыс. сомов. В результате проведенной работы ОРП 

с Кадастровой службой эта сумма была снижена до 21 тыс.сом.  

В настоящее время Айыл окмоту внес оплату на счет Кадастровой службы за оформление 

договоров-сервитут. Со слов директора АВП, в начале нового года, кадастровая служба 

оформит договора с включением схемы в свидетельства 18 ЛПВП.  

Вопрос отвода земельных участков у 5 ЛПВП на участке канала Тешик 1 с ПК7+54 по 

ПК10+98 на сегодняшний день снят ввиду того, что 2 из 5 ЛПВП отказались предоставлять 

часть своих участков под строительство канала. В связи с чем, ОРП принял решение 

перепроектировать русло канала, то есть провести русло канала по старому руслу. На 

сегодняшний день Южная проектная группа завершила перепроектирование, согласовано 

ПСД на собрание Совета АВП с участием представителей айыл окмоту, оформлен 

протоколом и объявлен ретендер на строительные работы по данному подпроекту. По 

результатам последней миссии ВБ, ОРП доработает отчет по земельным вопросам в АВП 

«Кырк-Булак» и направит в ВБ для получения одобрения и последующего размещения 

отчета на сайте проекта.   

Также был проведен социальный скрининг во всех завершенных, проводимых и 

планируемых под-проектов АВП. Отчеты по социальному скринингу по 30 подпроектам 

вместе с таблицей по мониторингу социальных воздействий в рамках 1 компонента будут 

предоставлены в Банк до 31 декабря 2020 года, по оставшемуся 1-му подпроекту отчет 

будут предоставлены в январе месяца 2021 года после изучения проектно-сметной 

документации подпроекта. 

4.1.Закупки 

 

1. Общий прогресс. 

 Отбор директора ОРП 

 Отбор главного инженера 

 Закуп парников 

 Закуп малогабаритного оборудования  

 Объявлен тендер на закуп семян и минеральных удобрений 
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 Реабилитация ирригационной сети АВП Тен-Алыш 

 Реабилитация ирригационной сети АВП Ходжа-Арык 

 Реабилитация ирригационной сети АВП Талаа-Булак 

 Реабилитация ирригационной сети АВП Тилла-Суу 

 Реабилитация ирригационной сети АВП Эне-Сай 

 Реабилитация ирригационной сети АВП Ак-Марча 

 Реабилитация ирригационной сети АВП ШАБ 

 Реабилитация ирригационной сети АВП Сары-Тор 

 Отбор специалиста по технадзору РИС АВП Тен-Алыш 

 Отбор специалиста по технадзору РИС АВП Ходжа-Арык 

 Отбор специалиста по технадзору РИС АВП Талаа-Булак 

 Отбор специалиста по технадзору РИС АВП Тилла-Суу 

 Отбор специалиста по технадзору РИС АВП Эне-Сай 

 Отбор специалиста по технадзору РИС АВП Сары-Тор 

 

2. Лучшие практические методы и примеры, извлеченные уроки. 

 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» 

Ноокатского района Ошской области № APNIP/C.1/CW/NCB/24. Метод закупки 

NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 31 января 2020 г.  было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 28 февраля 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 7 предложений. Контракт заключен с ОсОО СКФ «Куруучу» 22 июня 

2020 года на сумму 40 910 157,00 сом. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Талаа-Булак» 

Ак-Талинского района Нарынской области № APNIP/C.1/CW/NCB/21. Метод 

закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 14 февраля 2020 г.  

было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 13 марта 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 6 предложений. Контракт заключен с ОсОО ПП Минур 11 июня 2020 

года на сумму 26 986 183,00 сом. 

 Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Талаа-Булак» 

Акталинского района Нарынской области № APNIP/C.1/CS/IC/42. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт: Токталиеву Ж.Р.  Контракт подписан от 11 июня 2020 года. Сумма 

контракта 1 152 000,00 сом. 

 Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Ходжа-Арык» 

Ноокатского района Ошской области № APNIP/C.1/CS/IC/45. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт: Качыбекову А.Т.  Контракт подписан от 1 июля 2020 года. Сумма 

контракта 1 382 400,00 сом. 

 Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Тен-Алыш» Кара-

Кульджинского района Ошской области № APNIP/C.1/CS/IC/44. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт: Камбарову Б.А.  Контракт подписан от 1 мая 2020 года. Сумма контракта 

1 152 000,00 сом. 
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 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Тилла-Суу» 

Кадамжайского района Баткенской области № APNIP/C.1/CW/NCB/28. Метод 

закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 29 мая 2020 г.  было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 26 июня 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 3 предложений. Контракт заключен с ОсОО «Инженерная защита» 26 

августа 2020 года на сумму 41 564 057,07 сом. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Эне-Сай» Кара-

Суйского района Ошской области № APNIP/C.1/CW/NCB/27. Метод закупки NCB 

(национальные конкурсные торги). Объявление от 7 августа 2020 г. было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 7 сентября 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 5 предложений. Контракт заключен с Консорциумом ОсОО «Тунук-

Курулуш» и ОсОО «Байшагыл» 3 ноября 2020 года на сумму 27 371 453,00 сом. 

 Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Тилла-Суу» 

Кадамжайского района Баткенской области № APNIP/C.1/CS/IC/49. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт: Эгембердиеву Т.А.  Контракт подписан от 1 сентября 2020 года. Сумма 

контракта 1 209 600,00 сом. 

 Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Эне-Сай» Кара-

Суйского района Ошской области № APNIP/C.1/CS/IC/48. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт: Сайдинову Ю. А Контракт подписан от 2 ноября 2020 года. Сумма 

контракта 1 036 800,00 сом. 

 Главный инженер № APNIP/OC/CS/IC/04-1. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить контракт: 

Кичибаеву А.М. Контракт подписан от 23 июля 2020 года. Сумма контракта 390 

000,00 сом. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Сары-Тор» 

Джети-Огузский район Ыссык-Кульская область № APNIP/C.1/CW/NCB/30.  Метод 

закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 4 сентября 2020 г.  

было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 5 октября 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 5 предложений. Контракт заключен с Консорциумом ОсОО «Тунук-

Курулуш» и ОсОО «Байшагыл» 17 ноября 2020 года на сумму 48 000 595,00 сом. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Ак-Марча» 

Нарынского района Нарынской области № APNIP/C.1/CW/NCB/29. Метод закупки 

NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 11 сентября 2020 г. было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 26 октября 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 4 предложений. Письмо о принятии предложения отправлено ОсОО 

Профит-Экспресс 18 ноября 2020 года на сумму 35 548 039,75 сом. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «ШАБ» 

Жайылского района Чуйской области № APNIP/C.1/CW/NCB/34. Метод закупки 

NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 22 сентября 2020 г.  было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 21 октября 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 4 предложений. Письмо о принятии предложения отправлено ОсОО 

Профит-Экспресс 18 ноября 2020 года на сумму 62 902 756,34 сом. 
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 Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Ак-Марча» 

Нарынского района Нарынской области. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). На стадии оценки. 

 Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Шаб» Жайылского 

района Чуйской области. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). На 

стадии оценки. 

 Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Сары-Тор» Джети-

Огузского района Ыссык-Кульской области № APNIP/C.1/CS/IC/51. Метод отбора 

IC (индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение 

присудить контракт: Аманкулову Б.К. Контракт подписан от 1 декабря 2020 года. 

Сумма контракта 1 046 400,00 сом. 

 

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги. 

 Закупка семян и минеральных удобрений № APNIP/C2/G/ICB/02. Метод 

закупки ICB (международные конкурсные торги). Объявление от 20 ноября 

2020 г.  было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана» и на сайте UN через 

STEP, окончательная дата подачи предложений 15 января 2021 г. 

 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания. 

 Поставка и установка малогабаритного оборудования для групп взаимопомощи 

Метод отбора Шоппинг. Контракты подписаны с ОсОО «Нарке Лтд» на сумму 

Лот№1 - 3 483 810,00 сом; Лот№2- 1 800 000,00 сом; Лот№3 - 4 257 000,00 сом; 

Лот№4 - 4 288 785,00 сом. 

 Поставка малогабаритного оборудования для групп взаимопомощи  Метод отбора 

Шоппинг. Контракты подписаны с ОсОО «Бириккен КЖ» на сумму Лот№1 - 3 366 

000,00 сом; Лот№2- 2 550 000,00 сом; ИП Джаманкулов Лот№3,4,5 – 1 140 000,00 

сом. 

Компонент 4 – Управление проектом. 

3. Директор ОРП № APNIP/OC/CS/IC/01-1. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить контракт: 

Торогельдиеву У.Т. Контракт подписан от 5 октября 2020 года. Сумма контракта 284 

452,50 сом. 

4.2. Юридические аспекты 

В целях обеспечения возврата ассоциациями водопользователей и их союзами 

государственных заемных средств, рекредитованных Правительством Кыргызской 

Республики по проекту «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики № 649 

от 5.10 2017 года были разработаны и согласованы с Государственным агентством по 

управлению бюджетными кредитами (ГАУБК) при МФ Кыргызской Республики проекты 

Дополнительных соглашений к Кредитным договорам по возврату кредитных средств.  

В 2020 году подписано:  

 кредитных договоров по реабилитационным работам – 7; 

 дополнительное соглашение по реабилитационным работам – 3; 

 дополнительное соглашение по техническому кредиту – 17; 
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 договоров поручительства – 6. 

Все вышеуказанные договора направлены в ГАУБК при Министерстве финансов 

Кыргызской Республики для дальнейшего администрирования. 

В целях решения вопроса относительно воздействия проекта на фермеров в АВП «Кырк 

Булак» Лейлекского района Баткенской области был разработан и согласован типовой 

Договор Сервитута (бессрочный).  

В марте апреле месяце проводилась совместная работа с аппаратом Правительства КР и 

аппаратом Жогорку Кенеша КР по исполнению внутригосударственных процедур – 

ратификации Соглашения о Швейцарском гранте. Жогорку Кенеш КР 15.04.2020 года 

своим постановлением № 3685-VI принял Закон Кыргызской Республики «О ратификации 

Соглашения о Швейцарском гранте (Дополнительное финансирование для Проекта 

управления национальными водными ресурсами) между Кыргызской Республикой и 

Международной ассоциацией развития, подписанного 5 ноября 2019 года в городе Бишкек. 

Президент Кыргызской Республики подписал данный Закон Кыргызской Республики 20.04. 

2020 года №47. Всемирный Банк в своем письме от 11.05.2020 года, утвердил дату 

вступления в силу Соглашения о Швейцарском гранте – 11 мая 2020 года. 

Разработан проект распоряжения «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Кыргызской Республики от 2 февраля 2015 года № 23-р». Целью и задачей данного проекта 

распоряжения Правительства Кыргызской Республики является исполнение обязательств 

Кыргызской Республикой по Грантовому соглашению, относительно проекта «Улучшение 

сельскохозяйственной производительности и питания (Грант № TF0A0645-KG) 

подписанного 18 марта 2016 года, между Кыргызской Республикой и Международной 

Ассоциацией Развития. 

Разработан проект распоряжения «Об одобрении проекта Письма-соглашения между 

Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) 

относительно гранта на подготовку предполагаемого «Проекта по водной безопасности и 

качеству воды», Грант ECAPDEV № TFOB3890. ГАВР направило письмо в Аппарат 

Правительства с просьбой ускорить данную процедуру согласования и выпуска данного 

распоряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



таблица 4.1 

СТАТУС СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ (ОТРАЖЕННЫХ В ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ 24 февраля – 13 марта 2020 года, 21-22 мая 

2020 года миссии МАР ПУСПП) ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА   

 

 
№ Мероприятие Статус выполнения/Примечания Срок исполнения Ответственные 

Компонент 1    

1. Решить вопросы, связанные с неисполнением условий контракта по 

реабилитации оросительной системы в АВП Кырк-Булак, и 

незамедлительно приостановить все строительные работы 

АВП на общем собрании приняла решение 

о расторжении контракта с ОсОО 

«ГидробетонСтрой» и обратилась в ГАВР 

с требованием удовлетворить их просьбу. 

Местный муниципалитет, региональный 

координатор и инженера ОРП по югу 

придерживаются мнения о расторжении. 

Все обращения оформлены письменно. 

ГАВР на основании неисполнения 

подрядчиком контрактных обязательств, 

выразившихся в нарушении Графика 

работ и некачественном выполнении 

подготовительных и облицовочных работ, 

издал приказ о расторжении Контракта. 

Проведены проектно-изыскательские 

работы, выполнена проектно-сметная 

документация, 11.12.20 года объявляется 

тендер. 

25 июня 2020 года ГАВР 

2. Завершить разработку рабочей проектировочной документации и 

процесс закупок для оставшихся 11 схем. 

По проекту осталось 5 подпроекта:  

АВП «Аброр», АВП «Кызыл-Бостон», 

АВП «Алия-Ороситель», одобрения 

формы МАР2 получены, проводятся 

экспертизы (техническая, экологическая).  

АВП «Сохил», АВП «Ой-Талгы», формы 

МАР1 одобрены, проводятся детальные 

проектирования, планируется завершение 

к 31 декабря 2020 года. 

30 сентября 2020 

года 

ОРП 

3. Предоставить отчет о качестве исполнения строительных работ, а 

также мерах контроля и обеспечения качества строительства 

Ведется постоянный надзор за 

качественным выполнением работ. Кроме 

этого работу подрядчиков контролируют 

бенефициары и назначенный от АВП 

30 сентября 2020 

года 

ОРП 
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№ Мероприятие Статус выполнения/Примечания Срок исполнения Ответственные 

директор, он же и подписывается на акте 

выполненных работ. В лаборатории 

определяется состав бетона 

(соотношение: щебень, песок, цемент, 

вода). Бетон на объекте выполняется 

строго по утвержденному составу, и за 

каждый 20-25м3 уложенного бетона 

берется проба в кубиках, данные пробы 

испытываются в лабораториях (7, 28дней 

твердения), для выдачи заключения. Этот 

процесс строго контролируется 

инженерами по техническому надзору. Во 

всех объектах марка бетона соответствует 

заданной проектной марке. Все 

металлоконструкции, железобетонные 

изделия, арматура, цемент и другие 

материалы применяемые на объекте 

имеют паспорта и сертификаты 

соответствия. 

Компонент 2    

A. Планы развития сельского хозяйства    

4. Подготовить итоговые версии и утвердить оставшиеся ПСРХ, 

микропроекты и планы закупок 

Все 30 ПСХР утверждены. Грантовые 

соглашения (ГС) подписаны. Последнее 

ГС было подписано 13.08.2020. 

30 июня 2020 года ОС, АВП, ОРП  

5. Завершить закупки лотов, включая семена, удобрения, фермерского 

оборудования и т. д., а также контрактов с консультантами для 

АВП, имеющих утвержденные планы 

В 30 АВП завершили закупки товаров. 

Выявились остаточные средства, за счёт 

изменения цен и курсовой разницы. 

Оформляются документы на 

дополнительные закупки на остаточные 

средства.  

В настоящий момент работает 24 

агроконсультанта.  

30 июня 2020 года АВП, ОРП, ОС 

B. Программа демонстрации методов внутрихозяйственного 

управления водными ресурсами 

   

6. Завершить демонстрации, провести полевые дни и обучение, оценить 

экономическое воздействие и предоставить финальный отчет 

Демонстрации завершены, полевые дни и 

тренинги завершены, экономическое 

30 июня 2020 года ЦОКИ, ОРП 
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воздействие оценено по 44 ДУ, по 21 ДУ 

анализ будет завершен в начале года 2021 

года.  

Компонент 3    

Компонент 3.1    

8. Включить мероприятия по здравоохранению в обучение ГВП (для 

проведения обучения по вопросам питания и безопасному хранению 

пищевых продуктов) 

C 1 апреля 2020 года в связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране 

деятельность ОО «Специалисты семейной 

медицины» по проекту «Улучшение 

питания и производительности сельхоз 

производителей» временно 

приостановлена на основании: 

- приказа №13/n от 23.03.2020г. Отдела 

реализации проекта «Улучшение 

сельскохозяйственной 

производительности и питания» 

Государственного агентства водных 

ресурсов при Правительстве КР. С связи 

улучшением эпидемиологической 

ситуации в стране с 1 октября 2020 года 

работа возобновлена. 

Незамедлительно  ОСМ, СКЗ 

9. Пригласить активистов по вопросам здоровья для участия в 

тренингах по работе на приусадебных участках в рамках ГВП с тем, 

чтобы эти активисты могли проводить подобные тренинги для 

других заинтересованных домохозяйств 

1. Проведены обучающие online тренинги 

со стороны подкомпонента 3.1.2. для 

активистов подкомпонента 3.3 на тему 

«Разнообразное питание и сокращение 

потребления вредных пищевых 

продуктов». Координатором компонента 3 

были подготовлены следующие 

материалы: программа семинара, модуль, 

электронные информационно-

образовательные материалы для online 

распространения, график проведения 

обучения.  

 С 19.08.2020 г. по 3.09.2020 г. обучено 

185 активистов подкомпонента 3.3, из них 

100 % женщин. 

Незамедлительно  ОСМ, СКЗ 
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2. Также согласно рекомендациям миссии 

всемирного банка, проведено обучения 

активистов подкомпонента 3.3. на тему 

«Безопасное хранение пищевых 

продуктов и особенности питания для 

профилактики короновирусной 

инфекции» в каждом областном центре с 

участием не более 25 человек с 

соблюдением масочного режима с 

использованием средств индивидуальной 

гигиены.  

На сегодняшний день обучено 145 

активистов подкомпонента 3.3 кроме 

Таласской и Чуйской областях. 

Компонент 3.3    

10. Провести программу обучения для ГВП, созданных в 2020 году, 

посредством формирования учебных групп с участием активистов по 

вопросам здоровья (см. также подкомпонент 3.1) 

Обучения ГВП: с марта 2020 г. по октябрь 

проведено 626 тренингов, 12737 чел-дн, из 

них женщин 10963 чел-дн.  

В рамках взаимодействия с 

подкомпонентом 3.1 активисты ГВП 

прошли: 

 - онлайн тренинг по разнообразному 

питанию и тренинг по использованию 

приложений «Балапан» и «Саламат», 

рекомендованных компонентом 3 для 

пользования членами ГВП  

- очный тренинг на тему «Безопасное 

хранение и переработки продуктов» для 

активистов ГВП 

- для активистов компонента 3 проведён 

тренинг по ИУП (агротехнологии); 

- для координаторов и активистов 

компонента 3 проведён тренинг по 

агротехнологии выращивания овощных 

культур.  

30 августа 2020 

года 

ОРП, ОО 
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11. Завершить процесс закупок и распределения мелкого оборудования 

для ГВП 

Малогабаритное оборудование (МГО) 

поставлено и установлено во все ГВП 1 

потока - парники с 

полиэтиленовым/поликарбонатным 

покрытием 53 комплекта; СКО - 561 

комплект, индивидуальные парники для 

рассады 2087 комплектов.  

Для 2-3 потока 1 закуп МГО произведён в 

январе 2020 г., 2 закуп произведён в июле 

2020 г.  

Перечень МГО для 2-3 потоков: по 5 

лотам: мотоблоки (культиваторы), 

дробилки, сушильные шкафы, косилки, 

индивидуальные распылители.  

30 июня 2020 года ОРП, ОСМ 

Компонент 4    

12. Поручить заместителю директора взять на себя полную 

ответственность за реализацию мероприятий ПППСХУП. 

ОРП издал приказ № 21 от 19.06.20г. о 

возложении ответственности за 

реализацию 3-х компонентов на 

заместителя директор ОРП. 

Незамедлительно  

     

ГАВР 

Закупки    

14 Загрузить все необходимые сведения по пакетам в систему STEP и 

обновить План закупок 

Данное мероприятие завершено, План 

закупок одобрен в системе STEP. 

31 мая 2020 года ОРП 

Меры по снижению экологического воздействия     

17. Завершить общую проверку исполнения требований по охране 

здоровья и труда на всех площадках Проекта, где ведутся работы. 

Предоставить отчет о результатах 

В марте 2020г. по рекомендации 

Всемирного банка была проведена 

инвентаризация всех строительных 

площадок по соблюдению требований по 

охране здоровья и труда. Отчет 

предоставлен во Всемирный банк. 

В соответствии с Приказом и.о. 

Директора ОРП от 25 августа 2020г 

№30/п, проведена инвентаризация 

строительных площадок на наличие 

требований охраны труда и техники 

безопасности на новых строительных 

15 сентября 2020 

года 

ОРП 



- 108 - 

 

 

№ Мероприятие Статус выполнения/Примечания Срок исполнения Ответственные 

объектах. На 1 октября только 3 новых 

объекта начали строительные работы. 

Информация по инвентаризации была 

предоставлена во Всемирный банк. 

18. Предоставить обучение для недавно привлеченных на контрактной 

основе компаний и технических инженеров, отложенное ввиду 

чрезвычайного положения, введенного из-за COVID-19. 

Предоставить информацию о новой дате и результатах обучения. 

ОРП провел 2 тренинга по экологическим 

вопросам. Учитывая сложившуюся 

эпидемиологическую ситуацию по 

COVID-19, тренинги были проведены 

только для вновь отобранных подрядных 

строительных компаний и технадзоров, 

которые ведут надзор за деятельностью 

этих компаний: в южном регионе 14 

сентября и в северном регионе – 3 

сентября.  

15 сентября 2020 

года 

ОРП 

Меры по снижению социального воздействия    

21. Провести оценку ситуации по подпроекту Кырк-Булак и 

предоставить результаты Банку 

Отчет по земельным вопросам с 

описанием ситуации на объекте по 

подпроекту АВП Кырк-Булак направлен в 

ВБ 11 августа 2020 года.  

Договора-сервитут были подписаны 18 

ЛПВП и направлены в АВП для 

последующей регистрации в земельном 

кадастре. Для регистрации, которых, со 

слов директора АВП необходимо было 

оплатить примерно 70 тыс. сомов. В 

результате проведенной работы ОРП с 

Кадастровой службой эта сумма была 

снижена до 21 тыс. сом. Ввиду того, что 

Катранский айыльный аймак, который 

несет полную ответственность за 

возмещение расходов, связанных с 

земельными вопросами, в настоящее 

время со слов директора АВП идет сбор 

средств.  

В течение 6 недель 

после отмены 

ограничений на 

перемещение, 

введенных из-за 

COVID-19 

ОРП 
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Земельный вопрос на отрезке участка с 

ПК7+54 по ПК10+98 на котором 

находятся частные земельные доли 5 

ЛПВП решен. На сегодняшний день ОРП 

завершил перепроектирование русла 

канала, согласовал ПСД на собрание 

Совета АВП с участием представителей 

айыл окмоту, оформлено протоколом и 

подготовлены документы для проведения 

тендера.  

23. Провести оценку ситуации по всем завершенным и текущим 

подпроектам и предоставить результаты в Банк. 

По состоянию на 1 декабря 2020 года 

оценка ситуации проведена во всех 31 

АВП. Отчет будет предоставлен до 14 

декабря текущего года. 

В течение 8 недель 

после отмены 

ограничений на 

перемещение, 

введенных из-за 

COVID-19 

ОРП 

24. Провести социальный обзор всех предстоящих систем орошения.  По состоянию на 1 декабря 2020 года 

оценка ситуации проведена во всех 

предстоящих систем орошения АВП. 

Отчет будет предоставлен до 14 декабря 

текущего года. 

В течение 6 недель 

после отмены 

ограничений на 

перемещение, 

введенных из-за 

COVID-19 

ОРП 

25. Подготовить и предоставить на рассмотрение Банка форму по 

оформлению добровольно предоставленных земельных участков 

Выполнено. К середине июня 

2020 года 

ОРП 

26. Создать комитет по рассмотрению обращений бенефициаров на 

районном уровне 

Приказом директора ГАВР за №112 от 22 

мая 2020 года создана комиссия по 

рассмотрению жалоб по проекту APNIP. 

На основании этого приказа созданы 

комиссии по всем 30 АВП на районных 

уровнях.  

К середине июня 

2020 года 

ОРП 

27. Информировать все участвующие в реализации подпроектов АВП и 

ОМСУ касательно деталей обновленного МСОБ. 

Кроме этого, предоставляется постоянная 

консультация и поддержка для 

директоров АВП, РОП и ООП АВП по 

телефону по МРЖ, также в ходе 

социального скрининга объектов с 

каждым директором АВП проводилась и 

К 30 июня 2020 

года 

ОРП 
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проводится информационно-

разъяснительная работа по МРЖ и 

предоставляется полная информация об 

обновленном МРЖ.  

 


