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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) средний рост 

урожайности сельскохозяйственных культур в АВП с улучшенной ирригационной и 

дренажной инфраструктурой и консультационными услугами; (ii) доля домохозяйств-

бенефициаров с Показателем потребления продуктов (ППП) свыше 28,5 баллов; (iii) 

количество водопользователей, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги; (iv) количество водопользователей-женщин, получающих более 

качественные ирригационные и дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн.долларов США, из них сумма гранта составляет 38,0 

млн.долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры;  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги;  

(iii) Меры по повышению качества питания; 

(iv) Управление проектом. 

Общая продолжительность реализации проекта составит шесть лет, начиная, с сентября 

2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, ежедневно утором и вечером база 1С архивируется на компьютерах в 

бухгалтерии и на еженедельной основе архивируется на внешний жесткий диск, который 

храниться в сейфе.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для проекта, реализуемого 

Государственным агентством водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики 

Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания». 
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Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов Кыргызской 

Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО «КБ 

Кыргызстан». 

 Планирование и исполнение бюджета 

Бюджет проекта на 2020г. был подписан Министерством финансов Кыргызской 

Республики на сумму 6 970,3 тыс.долл. США. Из этой суммы фактически использовано с 

начала года 4 150,52 тыс.долл. США. Бюджет проекта на 2020 год запланирован с учетом 

проведенных и планируемых торгов на реабилитационные работы, а также программой 

работы консультантов. 

Исполнение бюджета Проекта по годам приводится ниже в таблице 1 (тыс.долларов США).  

Таблица 1 
Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое  Фактическое 

снятие % (+);(-) исполнение % (+);(-) 

2016 2000,0 2000,0 100% 0 541,5 27% -1458,5 

2017 2190,0 1388,85 63% -801,15 1150,4 53% -1039,6 

2018 5260,0 5259,91 100% -0,09 5506,1 105% 246,1 

2019 7000,0 6979,88 99,7% -20,12 7709,7 110% 709,7 

2020 6970,3 4650,98 66,7% -2319,32 4150,52 59,6% -2819,78 

В том числе за 3 кв. 

2020г. 1700,0 1692,22 99,5% -7,78 1643,31 97% -56,69 

Финансирование и использование средств проекта 

За 9 месяцев 2020 год по Гранту GAFSP TF0A0645-KG было оформлено заявок №26-33 на 

пополнение Специального счета в сумме 4 650,98 тыс. долларов США, все заявки были 

одобрены ВБ и возмещены.  

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 3 

квартала 2020 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США).  
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Источники 

финансирования и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финансиро

вания по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам Снято с начало проекта 

 

Из них использовано на 

выплаты 

2016 2017 2018 2019 2020 сумма % от  общего 

объема 

Сумма % 

к общему 

объему 

Грант GAFSP             

Заявка на первоначальный 

аванс 

 

2000,0     2000,0 

   

Заявки на пополнение   1388,85 5259,91 6979,88 4650,98 18279,62    

Заявка на прямые платежи       

 

   

Итого Грант GAFSP   38000,0 2000,0 1388,85 5259,91 6979,88 4650,98 20279,62 53% 19058,35 50% 

из них: использовано на 

выплаты расходов 

 541,54 1150,4 5506,12 7709,77 4150,52 19058,35  19058,35  
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В целях исполнения решением совещания у Вице-премьер-министра КР № 20-36 от 17.03.2020 

года по предотвращению распространения эпидемии коронавируса на территории Кыргызской 

Республики Государственное агентство водных ресурсов Кыргызской Республики внесло 

предложение о реструктуризацию проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» (ПУСПП) во Всемирный Банк в части замены закупок 

препаратов железа и фолиевой кислоты на закупку семян и удобрений для осеннего сева 2020 

года и весеннего сева следующего 2021 года для фермеров в целевых 30 АВП.  

Данное предложение было одобрено со стороны Всемирного Банка, на основании одобрения 

была произведена рестуктуризация проекта в части перераспределения средств по компонентам. 

Ниже в таблице №3 приводится анализ использования средств на выплаты расходов по 

источникам нарастающим итогом. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Всего 

Первоначальная 

сумма расходов 

Пересмотренная 

сумма расходов 

Факт 

выплаты 

% 

использова

ния 

1.Восстановление и 

модернизация ирригационной и 

дренажной инфраструктуры 

28 000,00 26 259,28 13 785,87 53% 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 
3 500,00 5 186,17 1 640,28 32% 

3. Меры по повышению 

качества питания 
4 600,00 3 704,25 2 088,97 56% 

4. Управление проектом 1 900,00 2 850,30 1 543,23 54% 

Всего затраты по проекту 38 000 38 000 19 058,35 50% 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, таблицы 

PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 3 квартал 2020 

года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры (28 млн. долл. США). 

Данный компонент профинансирует следующее: (i) строительные работы по восстановлению и 

модернизации дренажных и ирригационных систем с подвешенной площадью, приблизительно 

в 60 тыс. га находящихся в управлении, примерно в 30 АВП и САВП; (ii) предоставление АВП 

и САВП базового оборудования для технического обслуживания; (iii) восстановление 

межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и водозаборных сооружений для примерно 

60 АВП с целью измерения объема поставленной воды; и (iv) восстановительные работы 

ограниченного характера на важнейших межхозяйственных ИиД объектах находящихся на 

балансе ДВХиМ. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в соответствии с 

критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по следующим 

критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктуры, ii) общий уровень 

собираемости услуг по подаче воды, iii) годовой бюджет АВП в сравнении со средними 

показателями по данному району, iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) размер 

орошаемой подвешенной площади. 

На начало реализации проекта на основе базы данных АВП было заявлено 56 АВП желающих 

произвести реабилитацию, из них в 20 АВП было проведено детальное обследование. При этом 

учитывается следующие основные факторы: 

 Максимальный балл по критериям оценки; 

 Наличие приграничных проблем; 
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 Наличие воды в источнике; 

 В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или через 

насосные станции; 

 Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные затраты. 

С начало реализации проекта была разработана проектно-сметная документация на 

реабилитационные работы по 22 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены 

одобрения от Всемирного Банка. Из них по 12 АВП в северном и по 10 АВП в южном регионах, 

по которым присуждены и объявлены тендера. Общий список одобренных АВП Всемирным 

Банком приводится ниже. 

Технические разработки  

Проектно-изыскательские работы выполнялись в южном регионе со стороны ГИП южной 

проектной группы, в северных областях инженерами проектировщиками.  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП прошедших отбор по критериям отбора 

АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и выразивших желание 

АВП на проведение реабилитационных работ. С начала реализации проекта завершены 

проектные работы по 26 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 6 и 7. 

Для разработки проектно-сметной документации заняты 10 инженеров-проектировщиков. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете в 

№ Область Район 
Наименование 

АВП 
Площадь, га Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 завершена 

реабилитация 

2 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 реабилитация 

3 Баткенская Кадамжайский «Тилла-Суу» 1851 реабилитация 

4 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2424 завершена 

реабилитация 

5 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 завершена 

реабилитация 

6 Жалалабадская Ноокенский «Ак-Жол-Суу» 2239 реабилитация 

7 Жалалабадская Базар-Коргонский Оби-Хает 1308 реабилитация 

8 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

9 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5400 реабилитация 

10 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 реабилитация 

11 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 2236 реабилитация  

12 Нарынская Кочкорский «Кара-Кунгой 

Укок суу» 

2459 реабилитация 

13 Нарынская Акталинский «Талаа-Булак» 1025 реабилитация  

14 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 завершена 

реабилитация 

15 Ошская Узгенский «Куршаб-

Арзыбек» 

1516 реабилитация 

16 Ошская Кара-

Кульджинский 

Тен-Алыш 1560 реабилитация 

17 Ошская Ноокатский Ходжа-Арык 1832 реабилитация  

18 Таласская Манасский «Береке С» 1161 завершена 

реабилитация 

19 Таласская Кара-Бууринский «Мол-Булак» 1967 реабилитация  

20 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

21 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 реабилитация 

22 Чуйская Иссык-Атинский «Жаны-Тилек» 2497 реабилитация 

   ИТОГО 48932  
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соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проект проходит техническую 

экспертизу со стороны независимого эксперта: - Государственное агентство архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР (ГААСЖКХ) и 

экологическую экспертизу. После экспертного заключения ГАСЖКХ объявляются торги на 

реабилитационные работы. 

Проектно-сметной документации выполнены в соответствии с календарным графиком 

проектных работы (приложение В) и проведены полевые обследования внутрихозяйственных 

ирригационных систем в следующих АВП: 

АВП «Ак-Марча» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале представлена форма для 

представления МАР №2, получено одобрение от ВБ на проведения закупочных работ, проведена 

госэкспертиза и экоэкспертиза подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-

Марча» Нарынского района Нарынской области» и объявлен тендер. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 1,675 км 

 облицовка канала желебетонной трубой 1,289 км 

 замена сборных ж/бетонных лотков ЛР-80 – 60 шт. 

 замена пороизолов лотков ЛР-80 и ЛР-100 – 73 шт. 

 1 головоной шлюз-регулятор 

 3 водобойных колодца 

 1 трубчатый переезд 

 26 поворотных колодца 

 2 сопрягающих сооружения 

 1 колодец гаситель с водовыпуском 

 1 мост переезд 

 1 гаситель водосброс в земляной канал 

 4 перегораживающих сооружения. 

 

 

  

Обследование и топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Ак-Марча» 

АВП «ШАБ» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале представлена форма для 

представления МАР №2, получено одобрение от ВБ на проведения закупочных работ, проведена 

госэкспертиза и экоэкспертиза подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП 

«ШАБ» Жайылского района Чуйской области» и объявлен тендер. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 облицовка канала ж/б лотками и плитами 1,38 км 

 облицовка канала монолитным бетоном 16,5 км 
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 Распрелелительное сооружение – 10 шт. 

 Щит Маковского – 1 шт. 

 Водовыпуски – 49 шт. 

 Переходные участки – 13 шт. 

 Трубчатые переезды – 1 шт. 

 Мостовые переезды – 2 шт. 

 Распределительные колодцы с трубчатым переездом – 1 шт. 

 Поворотные колодцы с трубчатым переездом – 2 шт. 

 Поворотные колодцы – 2 шт. 

 Гидропосты – 4 шт. 

 Демонтаж-монтаж мостовых переездов – 4 шт. 

 Водобойные колодцы – 2 шт. 

 Укомплектование металлоконструкции – 11 шт. 

 

    

АВП «Алия Ороситель» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Алия 

Ороситель» Сокулукского района Чуйской области, разработана форма для представления МАР 

№2. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 5,103 км 

 облицовка сборными ж/б блоками (лотки, Г блоки) 3,658 км 

 1 гидропост 

 24 водовыпуска 

 6 трубчатых переездов и 1 мостовой переезд 

 3 поворотных колодца 

 22 распределительных сооружения 

 46 других сооружений 

АВП «Алия-Ороситель» расположена на территории Ат-Башинского и Ново-Павловского 

а/округов Сокулукского района Чуйской области в 28 км, от г. Бишкека и в 30 км от 

Сокулукского районного центра. Общая площадь обслуживания составляет – 1260 га. 
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Обследование внутрихозяйственных каналов АВП «Алия Ороситель» 

АВП «Сары-Тор» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале представлена форма для 

представления МАР №2, получено одобрение от ВБ на проведения закупочных работ, проведена 

госэкспертиза и экоэкспертиза подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Сары-

Тор» Жеты-Огузского района Иссык-Кульской области» и объявлен тендер. 

В соответствии с формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 7,644 км 

 3 головных водозаборных сооружений 

 52 водовыпусков 

 4 гидропоста 

 5 акведуков 

 6 мостов 

 19 трубчатых переездов 

 3 сбросных сооружения 

 7 распорядительных сооружений 

 3 сопрягающих сооружений 

   

 

 

АВП «Ой-Талгы» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведено обследование 

ирригационной сети АВП «Ой-Талгы» Ысык-Атинского района Чуйской области, составлен 

Головное водозаборное сооружение 

«Тосор» 

Головное водозаборное сооружение 

«Тамга» 
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дефектный акт и определены предварительные объемы реабилитационных работ, разработана 

Форма для представления МАР №1. 

В соответствии с формой для представления МАР №1 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 Бетонная облицовка каналов-17,5км. 

 Строительство гидропостов-4штук. 

 Строительство водовыпусков-30 штук. 

 Другие ГТС-64штук. 

    

Внутрихозяйственные каналы АВП «Ой-Талгы» 

АВП «Эне-Сай» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведен тендер по объекту 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Эне-Сай-Юг» Кара-Суйского района Ошской 

области», ведется техническая и финансовая оценка конкурсных предложений. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 7,825 км    

 8 водозаборных сооружений 

 19 водовыпусков 

 10 гидропостов 

 3 поворотных колодцев 

 2 распределительных колодцев 

 2 водобойных колодцев 

 16 трубчатых переездов 

 1 акведук. 

  
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 
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АВП «Кызыл-Бостон» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Кызыл-

Бостон», разработана Форма для представления МАР №2. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 0,973 км 

 5 акведуков 

 1 селедук 

 1 водовыпуск 

 1 гидропост 

 1 дюкер 

 1 распределительный колодец. 

  
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Аброр» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена топографическая 

съемка ирригационной сети АВП «Аброр» Кара-Суйского района Ошской области, на 

основании которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ: 

1. Внутрихозяйственный канал Саип (участок 2):  

 мост-переезд на ПК7+06, совмещенный с переходным участком и перепадом 

 переходной участок, совмещенный с впусками в канал на ПК0+00 

2. Внутрихозяйственный канал Добо:  

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК21+01 

 поперечные профили с ПК0+00 по ПК21+01 

 водовыпуски на ПК0+00, 0+54, 2+88, 4+08, 5+50, 10+34, 13+99, 14+64, 21+01 

3. Внутрихозяйственный канал Газы-2:  

 продольный и поперечные профили с ПК0+00 по ПК4+10 

 гидропост “фиксированное русло” на ПК0+55,74 

 поворотный колодец на ПК0+08,19 

 впуски в канал на ПК2+25,31 и ПК2+51,56 

 трубчатые переезды с поворотным колодцем ПК2+65,63 и ПК2+73,89 

 концевой сброс с водовыпуском на ПК4+12,59 

4. Внутрихозяйственный канал Нишанов:  

 продольный и поперечные профили с ПК0+00 по ПК3+31,30 (участок 1) 

 продольный и поперечные профили с ПК0+00 по ПК1+30,24 (участок 2) 

5. Внутрихозяйственный канал Нурдар:  



 16 

 продольный и поперечные профили с ПК0+00 по ПК5+98,16 

 переходной участок на ПК0+04,52, совмещенный с акведуком на ПК0+09,72 

 гидропост “фиксированное русло” на ПК0+33,52 

 водовыпуски на ПК2+62,20; ПК3+76,47; ПК5+86,58 

 поворотный колодец на ПК3+34,24 

6. Внутрихозяйственный канал Заправка:  

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК3+76,44 

 поперечные профили с ПК0+00 по ПК3+76,44 

 расчет гидравлических элементов канала 

        
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Аброр» 

АВП «Сохил» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена топографическая 

съемка ирригационной сети АВП «Сохил» Араванского района Ошской области, на основании 

которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ: 

1. Внутрихозяйственный канал Шор-Булак:  

 продольный профиль с ПК0+00 по ПК10+52,65 

 поперечные профили с ПК0+00 по 10+52,65 

 водохозяйственный расчет (определение пропускной способности) канала. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

 бетонная облицовка 5,460 км 

 1 головное сооружение 

 1 гидропост 

 22 водовыпусков 

 2 трубчатых переездов 

 1 колодец-гаситель 

 1 концевой сброс. 

   
Обследование внутрихозяйственных каналов АВП «Сохил»  
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Охрана окружающей среды 

1. Оценка окружающей среды и разработка Планов управления окружающей средой 

(ПУОС) для каждого объекта реабилитации  

 

Ведется разработка Планов управления окружающей средой (ПУОС) по снижению негативного 

воздействия для:  

 АВП «Аброр» Кара-Суйского района Ошской области. 
 АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области; 

 АВП «Алия-Ороситель» Сокулукского района Чуйской области; 

 АВП «Сохил» Араванского района Ошской области. 

Предварительные ПУОС подготовлены по формам МАР-1.   

До начала разработки ПУОС проводилось обследование объектов реабилитации в АВП «Алия 

Ороситель» Сокулукского района Чуйской области. Основными экологическими рисками, 

выявленными в ходе обследования объектов, являются:  

 Вырубка древесно-кустарниковой растительности. В соответствии со ст.80 Водного 

кодекса Кыргызской Республики, при реабилитации каналов, не требуется разрешение и 

возмещение вреда на вырубку зеленых насаждений, если они произрастают в полосе 

отвода канала. Если вырубка предстоит за пределами полосы отчуждения, АВП 

необходимо подготовить письмо управление охраны окружающей среды по месту 

нахождения объекта реабилитации.  

 Наличие коллекторно-дренажной сети и неглубокий уровень залегания грунтовых вод, 

что приводит к заболачиванию и засолению почвы.  

Реабилитируемые каналы проходят в земляном русле, что влияет на подъем уровня грунтовых 

вод. Предполагаемая облицовка каналов железобетоном приведет к уменьшению потерь воды, 

и, соответственно, уровень грунтовых вод не будет подниматься. Таким образом, уменьшается 

вероятность заболачивания и засоления почв. 

2. Соблюдение природоохранного законодательства Кыргызской Республики  

Разработан Раздел «Охрана окружающей среды» и получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы к проектно-сметной документации АВП «Ак-

Марча» Нарынского района Нарынской области. Проект сдан в ГАООС и ЛХ при КР для 

получения заключения Государственной экологической экспертизы. 

3. Охрана здоровья рабочих подрядных организаций в период ЧП и ЧС по COVID-19 

В соответствии с Временными указания Всемирного банка по мерам безопасности: ограничения, 

связанные с COVID-19 при проведении строительных работ /реализации проектов, связанных со 

строительством, в ОРП велась работа с подрядными строительными организациями по 

предупреждению распространения COVID-19 в Кыргызской Республике: регулярное измерение 

температуры работающим, соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование при 

приеме пищи путем разделения работающих в 2 приема, санитарная обработка помещений. Во 

всех подрядных организация назначен ответственный за исполнение Инструкции, проводятся 

необходимые эпидемиологические мероприятия. 

4. Надзор и контроль за соблюдением Плана управления окружающей средой. 

Надзор и контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих строительство 

объектов, является одним из требований природоохранного законодательства Кыргызской 

Республики и технического задания проекта УСПП.  

В отчетном периоде осуществлялся мониторинг за исполнением подрядными организациями 

мероприятий, указанных в ПУОС на объектах: 

 АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинского района Ошской области 

 АВП «Жаны Тилек» Иссык-Атинского района Чуйской области. 
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Необходимо отметить, что подрядные организации в целом соблюдают мероприятия, указанные 

в ПУОС по охране окружающей среды и безопасности ведения работ. 

Однако есть и проблемы с соблюдением экологических норм, и требований. В отчетном периоде 

выдано предписание и установлены сроки по устранению недостатков в реализации мер по 

охране труда и здоровья ОсОО «ЛОИ», ведущей реабилитационные работы в АВП «Жаны 

Тилек» Чуйской области.  

В целях исполнения рекомендаций ВБ по результатам миссии с 25 февраля по 13 марта 2020г, 

25 августа 2020г. ОРП издало приказ №30/п о проведении инвентаризации строительных 

площадок на наличие требований охраны труда и техники безопасности на новых строительных 

объектах. Инвентаризация проведена в 3-х новых строительных подрядных организациях:  

ОсОО «Брик» - строительный объект в АВП «Тен- Алыш» Ошской области; 

ОсОО «Минур» - строительный объект в АВП «Таала-Булак» Нарынской области; 

ОсОО «СКФ Куруучу» -строительный объект в АВП «Ходжа-Арык» Ошской области. 

По результатам инвентаризации подготовлено предписание ОсОО «СКФ Куруучу» о 

соблюдении требований Регламента по соблюдению требований в области охраны окружающей 

среды, охраны труда, техники безопасности к лицам, привлекаемым к работам и оказанию услуг 

на объектах, реализуемых в рамках проекта и установлены сроки выполнения мер безопасности.  

В соответствии с экологическими требованиями для окончательной приемки выполненных 

подрядчиком работ, утвержденных приказом Директора ОРП 13 февраля 2019г., подготовлены 

контрольные листы по двум завершенным объектам: 

 АВП «Кур-Таш» Араванского района Ошской области 

 АВП «Гауян» Кадамжайского района Баткенской области. 

5. Раскрытие информации, консультации и участие общественности 

В соответствии с Операционными процедурами ОР4.01.1, ВБ имеет специальные требования в 

отношении раскрытия информации и общественных консультаций. Кроме того, Кыргызская 

Республика является членом Орхусской конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды, Европейской экономической Комиссия ООН, в которой также 

содержаться положения по обеспечению раскрытия целей и экологических соображений 

проекта.  

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию по COVID-19 в Кыргызской Республике, 

консультации с общественность проводились в соответствии с рекомендациями, указанными в 

Технической записке Всемирного банка: Консультации с общественностью и вовлечение 

заинтересованных сторон в деятельность, поддерживаемую Всемирным банком в случаях, когда 

существуют ограничения на проведение публичных собраний.  

В отчётном периоде в режиме онлайн были проведены консультации с общественностью в АВП 

«Сары-Тор» Жеты-Огузского района Иссык-Кульской области и «Ак-Марча» Нарынского 

района Нарынской области. 

Была создана группа в WhatsApp, которая включала в себя не менее 20 членов АВП. 

Подготовлена презентация по экологическим мероприятиям на русском и кыргызском языках и 

направлена в группу для рассмотрения. Затем состоялись видео конференции с членами АВП по 

несколько человек. Участники общественных слушаний положительно относятся к реализации 

проекта. Впоследствии был составлен протокол и подписан директором АВП и главой аыйл 

окмоту.  

6. Включение экологических требований в контракты на строительные работы 

                                                 
1 Операционное руководство всемирного банка ОР 4.01, «Экологическая оценка», п.3. 
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Включение экологических требований в контракты подрядных организаций на строительные 

работы, является залогом соблюдения экологических требований впоследствии. В целях 

реализации этой задачи, в отчетном периоде были рассмотрены тендерные документы на 

строительные работы следующих объектов: 

1. АВП «Сары-Тор» Жеты-Огузского района Иссык-Кульской области; 

2. АВП «Эне-Сай-Юг» Кара-Суйского района Ошской области; 

3. АВП «ШАБ» Жайыльского района Чуйской области; 

4. АВП «Ак-Марча» Нарынского района Нарынской области. 

В тендерные документы были внесены требования для строительного подрядчика по вопросам: 

 Управление отходами; 

 Охрана почвы от загрязнения при хранении горюче-смазочных материалов; 

 Требования к автотранспорту в целях предотвращения загрязнения атмосферного 

воздуха;  

 Планировочно-восстановительные мероприятия и рекультивация территории после 

строительства объекта.  

 

7. Повышение потенциала инженеров-проектировщиков и технадзоров ОРП УСПП, а 

также ответственных за ООС ОТиТБ в подрядных организациях в части исполнения 

ПУОС 

В отчетном периоде ОРП провел 2 тренинга по экологическим вопросам. Учитывая 

сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по COVID-19, тренинги были проведены только 

для вновь отобранных подрядных строительных компаний и технадзоров, которые ведут надзор 

за деятельностью этих компаний: в южном регионе 14 сентября и в северном регионе – 3 

сентября.  

Всего в тренинге приняли участие представители 8 компаний и технадзоры ОРП, 

осуществляющие надзор за деятельностью этих компаний.  

  

 

 

Технический надзор за строительством и качеством работ 

Координация согласованных программ реабилитационных работ, периодический надзор за 

строительными работами подрядчиков и анализ работы персонала по надзору проводятся 

Реабилитационные работы в АВП «Тен-Алыш» 

Ошской области 
Внутрихозяйственный канал Х-2-1 в АВП «Алия 

Ороситель» Чуйской области, подлежащий реабилитации 
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региональными инженерами через полевых инженеров. Кроме того, технический надзор ведётся 

представителями уполномоченными АВП. 

Полевыми инженерами осуществляется ежедневный надзор за выполнением строительных 

работ в соответствии с чертежами и техническими спецификациями. Выявляются и оперативно 

решаются возникающие проблемы, контролируется ход выполнения работ по календарному 

графику. Проверка качества работ осуществляется с предоставлением соответствующих 

документов, актов лабораторных анализов, актов на скрытые работы, актов испытаний 

(сертификаты качества и т.д.). Объемы выполненных работ определяются на основе 

геодезической съёмки до начала производства работ и исполнительной съёмки после 

завершения работ, для уточнения объёмов фактически выполненных работ. Проверяются акты 

выполненных работ подрядчиков и на этой основе ведутся накопительные ведомости 

выполненных работ. Имеющиеся дефекты своевременно фиксируются в журнале и выдаются 

предписания для устранения выявленных недостатков в процессе производства работ. Полевые 

инженеры еженедельно представляют сводки о ходе реабилитационных работ в ОРП. 

Инженеры по проектированию также посещают объекты реабилитации для контроля 

соблюдения подрядчиками проектных решений и технических спецификаций. 

  
Региональный координатор по югу на реабилитируемых каналах АВП «Кырк-Булак» 

 

    

Инженеры по проектированию северного региона на реабилитируемых каналах АВП «Уметалы» 

 

Реабилитация 

На настоящий момент в программу по реабилитации включено 31 АВП. Реабилитационные 

работы по проекту начались с 2018 года. С начала реализации проекта были проведены торги на 

закупку строительных работ в 22 АВП. По состоянию на отчётную дату по проекту статус 

отобранных АВП на реабилитацию следующий: 

 В 5 АВП завершена реабилитация  

 В 17 АВП идёт реабилитация 
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 В 3 АВП объявлен тендер 

 В 1 АВП оценка конкурсных предложений 

 В 4 АВП идёт детальное проектирование 

 В 1 АВП идет разработка формы МАР №1. 

По областям статус этих АВП следующий, таблица 1. 

Таблица 1. 

Показатели 
Всего по 

проекту 

в том числе по областям 
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Ж
а

л
а

л
а

б
а

т
с

к
а

я
 

Всего отобрано на реабилитацию 31 3 5 2 6 3 8 4 

Из них:         

завершена реабилитация  5   1  1 1 2 

реабилитация идёт 17 2 4 1 3 2 3 2 

объявлен тендер 3 1 1  1    

оценка конкурсных предложений  1      1  

детальное проектирование 4    1  3  

разработка формы МАР№1 1    1    

В ходе реализации проекта могут произойти изменения в списке АВП отобранных на 

реабилитацию.  

На проведение реабилитационных работ по ПУСПП предусмотрены средства в размере 24 млн. 

долларов США. В эту стоимость включено: 

1. фактическая стоимость действующих контрактов; 

2. фактическая корректировка цен на выполненные работы; 

3. предполагаемая стоимость будущих контрактов; 

4. предполагаемая корректировка цен на оставшиеся объёмы работы в размере 15%2. 

Всего с начала реализации проекта подписано 25 контрактов на строительные работы с 19 

подрядными организациями. Из них в 17 объектах в 3 квартале 2020 года велись работы.  

Стоимость работ по 23 контрактам составляет 1 069,814 млн.сом. Выполнено работ на отчётную 

дату по данным инженеров на сумму 637,580 млн.сом, или 60% от стоимости контрактов.  

Выполнение работ по строящимся подпроектам представлено в таблице 2 ниже. 

Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Баткенская 

Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
52438,211 51967,894 99% 

Лейлекский Кырк-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/16 
26072,009 1478,740 6% 

Кадамжайский Тилла-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/28 
41564,058 292,320 1% 

                                                 
 2 Предполагаемая корректировка цен в размере 15% учитывает возможный рост цен на строительные 

материалы, ГСМ и оплату труда 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Жалалабадс

кая 

Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/12 
48832,259 48730,65 99,8% 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW

/NCB/08 
47662,334 47528,019 99,7% 

Базар-

Коргонский 

Оби-Хает APNIP/C.1/CW

/NCB/14 
30590,281 21398,765 70% 

Ноокенский Ак-Жол-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/22 
49968,218 21806,944 44% 

Иссык-

Кульская 

Жеты-

Огузский 

Б
ел

ь
со

в
х

о
з 

О
 Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/05 

51592,939 43619,558 85% 

Лот 

№2 
77041,322 67545,321 88% 

Тонский Алагоз-

Каба 

Лот 

№2 

APNIP/C.1/CW

/S/08 
13313,58 13313,576 100% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW

/NCB/13 
51977,677 31844,143 61% 

Нарынская 

Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
27498,702 19767,046 72% 

Ат-Башинский Баш-Келтебек APNIP/C.1/CW

/NCB/11 
57365,514 15664,525 27% 

Ак-Талинский Талаа-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/21 
26986,186 8520,830 32% 

Кочкорский Кара-Кунгой Укок 

Суу 

APNIP/C.1/CW

/NCB/20 
54525,436 20852,893 38% 

Ошская Араванский Кур-Таш APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
49846,457 49644,885 99% 

Кара-

Кульджинский 

Тен-Алыш APNIP/C.1/CW

/NCB/23 
39310,144 4867,628 12% 

Узгенский Куршаб-Арзыбек APNIP/C.1/CW

/NCB/15 
35901,450 27721,490 77% 

Ноокатский Ходжа-Арык APNIP/C.1/CW

/NCB/24 
40910,158 2765,049 7% 

Таласская Манасский Береке С APNIP/C.1/CW

/NCB/03 
20943,49 20943,49 100% 

Кара-

Бууринский 

Мол-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/17 
37627,167 12806,629 34% 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Чуйская Московский СХМ Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 

33046,637 28044,271 85% 

Лот 

№2 
48845,508 34887,190 71% 

Иссык-

Атинский 

Жаны-Тилек APNIP/C.1/CW

/NCB/19 
58703,365 24239,863 41% 

Кеминский Уметалы APNIP/C.1/CW

/NCB/18 
47251,861 17328,282 37% 

итого     1069814,963 637580,001 60% 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам представлены 

в таблицах 3 и 4 ниже. 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено в 

этом 

периоде  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, все 

виды 
м3 

1 468 850 169 061 1 025 312 70% 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 

71 027 7 208 42 686 60% 

ж/б 

сборный 
м3 

11 029 2 425 6 671 60% 

Гравийная подготовка м3 57 279 4 510 35 603 62% 

Каменные работы м3 7 429 1 010 3 124 42% 

 

 ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 265,2 173,9 66% 

Гидропосты шт 80 42 53% 

Другие сооружения на каналах шт 1980 1035 52% 

Повышение водообеспеченности га 51 702 31 424 61% 

Завершённые объекты 

По состоянию на отчётную дату завершена реабилитация внутрихозяйственной ирригационной 

сети в 6 АВП, из них: 2 объект в северном регионе и 4 объекта в южном регионе. 

Список АВП, в которых завершены реабилитационные работы, представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 

№

№ 

п/п 

Область, наименование 

АВП 
Район Айыл окмоту 

Орошаема

я площадь 

АВП (га)  

Сроки строительства, дата Первоначальн

ая стоимость 

контракта, 

сом  

Фактическа

я стоимость 

(включая 

корректиров

ку цен), сом  

Отклонение 

фактической 

стоимости от 

базовой % 
начало окончание 

 ИССЫК-КУЛЬСКАЯ         

1 Алагоз-Каба лот №2 Тонский Ак-Терек 3385 13.03.15 08.08.19 35 598 564 37 494 108 105% 

 ТАЛАССКАЯ              

1 Береке С Манасский Уч-Коргон 1161 09.03.18 10.12.18 20 943 488 20 943 489 100% 

2 Всего по северному региону   4546     56 542 052 58 437 597 103% 

 БАТКЕНСКАЯ         

1 Гауян Кадамжай Бирлик 2502 01.02.18 26.06.20 52 438 211 51 967 894 99,1% 

 ЖАЛАЛАБАТСКАЯ                 

1 Сулайман-Суу Ала-Букинский Т.Балтагулов 2442 01.05.18 23.10.19 48 832 261 48 730 648 99,8% 

2 Таймонку Ноокенский Сакалды 1317 01.05.18 24.12.19 47 662 334 47 528 018 99,7% 

 ОШСКАЯ         

1 Кур-Таш Араванский Тоо-Моюн 2654 01.01.18 28.06.20 49 864 457 49 644 885 99,6% 

4 Всего по южному региону   8915     198 797 263 197 871 445 99,5% 

6 Итого по проекту     13 461     255 339 315 256 309 042 100,4% 
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Всего по завершённым контрактам отремонтировано 62,33 км ирригационных каналов, 

построено 23 гидропоста и 396 сооружений на каналах, повышена водообеспеченность 

орошаемых земель на площади 13461 га. Подробная информация по физическим объёмам 

реабилитации каждому под-проекту приведена в приложении В таблицы 3 и 4. 

Строящиеся под-проекты 

По состоянию на 1 октября 2020 года по ПУСПП действуют 19 строительных контрактов.  

Подробная информация по каждому контракту в денежном выражении и в физических 

единицах по данным региональных инженеров приведена в приложении В, таблицы 1 – 4. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 
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Баткенская область 

По Баткенской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП 

с общей площадью 5 425 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Гауян» Кадамжайский 2 502 2 502 завершен 

2 «Кырк-Булак» Лейлекский 1 072 1 072 реабилитация 

3 «Тилла-Суу» Кадамжайский 1 851 1 851 реабилитация 

 Всего по Баткенской области 5 425 5 425  

Стоимость контракта на реабилитационные работы в Баткенской области составляет 120,1 

млн.сом. Выполнено работ на отчётную дату 53,7 млн. сом или 45% от стоимости 

контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Кадамжайский 
 

    

1 «Гауян» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/06 

Консорциум 

«Гидротехстрой» 
52 438 211 51 967 894 99,1% 

2 «Тилла-Суу» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/28 

ОсОО 

«Инженерная 

защита» 

41 564 058 292 320 0,7% 

 
Лейлекский 

     

3 «Кырк-Булак» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/16 

ОсОО 

«Гидробетон 

Строй» 

26 072 009 1 478 740 5,6% 

 Итого   120 074 278 53 738 954 44,7% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Баткенской области приведены ниже: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

25,9 

7 

13,9 

4 

54% 

57% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 93 39 42% 

Повышение 

водообеспенности 

га 5425 2502 46% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Баткенской области выполнено 

112,824 тыс.м3 земляных работ, 5671 м3 бетонных и ж/б работ, 4242 м3 гравийной 

подготовки и 15 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 
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Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тилла-Суу» 

Кадамжайский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/28 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:   41 564 058 сом 

Сроки строительства:  01.09.20г. – 30.05.22 г. 

На 1 октября 2020 года выполнение составило 292 320 сомов или 0,7% от общей стоимости 

работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства 

работ на 68 320 сомов или 130,5%. В текущем квартале выполнение составило 292 320 

сомов или 130,5%. 

В 3 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 Возведение строительного лагеря 

 Мобилизация строительной техники и оборудования  

 Услуги по страхованию строительно-монтажных рисков, передвижного 

оборудования и несчастных случаев. 

 Гарантийное обеспечение банка (затраты Подрядчика на получение банковских 

гарантий авансового платежа и выполнения контракта).  

  

Возведение строительного лагеря, мобилизация строительной техники и оборудования 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже.  

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 
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План 224 1 008 2 352 2 912 2 912 3 920 6 222 8 574 11 374 11 374 11 374 13 838 17 488 20 288 23 715 24 275 24 275 26 627 29 427 32 451 41 564

Факт 292

График выполнения работ в АВП "Тилла-Суу"

стоимость контракта  41 564,058 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 431 600 431 600 261 000 61% 

2 

Межхозяйственный канал 

Бургонду 
1 755 795 1 755 795    

3 Внутрихозяйственный канал У-87 13 658 275 13 658 275   

4 Внутрихозяйственный канал У-85 16 360 150 16 360 150   

 Итого: 32 205 820 32 205 820 261 000 0,3% 

 Авторский надзор 0,2% 64 412 64 412   

 Итого: 32 270 232 32 270 232 261 000  

 Непредвиденные затраты 15% 4 840 535 4 840 535   

 Итого 37 110 766 37 110 766 261 000 0,7% 

 НДС 12% 4 453 292 4 453 292 31 320 0,7% 

  Всего по АВП 41 564 058 41 564 058 292 320 0,7% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Бургонду 1324,35   158,22   

2 

Внутрихозяйственный 

канал У-87 17760,29   1488,0   

3 

Внутрихозяйственный 

канал У-85 29480,40   1797,56   

  Итого по объекту 48565,04   3443,78   

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Другие сооружения, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Бургонду    1   1   

2 

Внутрихозяйственный 

канал У-87 6   1       

3 

Внутрихозяйственный 

канал У-85 9   2   1   

  Итого по объекту 15   4   2   

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кырк-Булак» 

Лейлекский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/16 

Подрядчик:     ОсОО «Гидробетон Строй» 

Стоимость работ:   26 072 009 сом 

Сроки строительства:  01.03.19г. – 31.01.21 г. 

На 1 октября 2020 года выполнение составило 1 478 740 сомов или 5,7% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 8 515 530 сомов или 14,8%. В текущем квартале выполнение 

составило 1 478 740 сомов или 14,8% 

В 3 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Тешик-1 выполнено устройство строительной 

площадки и выемка сечения канала с ПК11+00 по ПК16+00 и с ПК17+00 по ПК21+00 

протяженностью 900 м, устройство гравийно-песчаной подготовки с ПК11+00 по 

ПК16+00, укладка монолитного бетона с ПК11+00 по ПК12+15, корчевка деревьев 

и кустарников. 
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В текущем квартале состоялось совместное онлайн-совещание специалистов Всемирного 

банка, ГАВР, Аппарата президента КР, ОРП «УСПиП», АВП «Кырк-Булак» и ОсОО 

«Гидробетон Строй» от 25.08.2020 года, на котором были рассмотрены сроки и качество 

строительных работ на объекте «Реабилитация ирригационной сети АВП «Кырк-Булак».  

По итогам онлайн-совещания было принято решение предоставить возможность ОсОО 

«Гидробетон Строй» до 15.09.2020 года выполнить бетонные работы на участке 885 м 

внутрихозяйственного канала Тешик-1, устройство акведука, моста-переезда, 4 

водовыпусков, составить акт выполненных работ. В случае невыполнения со стороны 

ОсОО «Гидробетон Строй» условий, указанных в протоколе онлайн-совещания от 

25.08.2020 года, провести дополнительные консультации о расторжении контракта с 

подрядной компанией.  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 1 606 000 1 606 000 630 000 39% 

2 Межхозяйственный канал Тешик 4 874 879 4 874 879 0  

3 Внутрихозяйственный канал Тешик-1 13 623 827 13 761 364 690 304 5% 

 Итого: 20 104 706 20 242 243 1 320 304 6,5% 

 Непредвиденные затраты 15% 3 015 706 3 036 336   

 Итого 23 120 412 23 278 579 1 320 304 5,7% 

 НДС 12% 2 774 449 2 793 430 158 436 5,7% 

  Всего по АВП 25 894 861 26 072 009 1 478 740 5,7% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Тешик 2 471,5   623,8   

2 Внутрихозяйственный канал Тешик-1 28 348,0 6 229,9 22% 1 412,72 38,58 2,7% 

  Итого по объекту 30 819,5 6 229,9 20% 2 036,52 38,58 1,9% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Тешик       

2 Внутрихозяйственный канал Тешик-1 16   1   

  Итого по объекту 16   1   
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График выполнения работ в АВП "Кырк-Булак"

стоимость контракта  26 072 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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Жалалабатская область 

По Джалалабадской области в основной список на реабилитацию вошли 4 АВП с общей 

площадью 6 918 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Сулайман-Суу» Ала-Букинский 2442 2442 завершен 

2 «Таймонку» Ноокенский 1317 1317 завершен 

3 «Ак-Жол-Суу» Ноокенский 1851 1851 реабилитация 

4 «Оби-Хает» Базар-Коргонский 1308 1308 реабилитация  

 Всего по Джалалабадской области 6918 6918  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы по объектам составляет 177,05 млн. 

сом, выполнено на отчётную дату 139,46 млн. сом или 79% от стоимости контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ по контрактам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименован

ие 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполне

ния 

 Ала-Букинский      

1 «Сулайман-Суу» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/12 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

48 832 261 48 730 651 99,8% 

 Ноокенский      

2 «Таймонку» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/08 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

47 662 334 47 528 019 99,7% 

3 «Ак-Жол-Суу» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/22 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

49 968 218 21 806 944 44% 

 Базар-Коргонский      

3 «Оби-Хает» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/14 
ЗАО 

«Келечек» 
30 590 280 21 398 765 70% 

 Итого   177 053 093 139 464 379 79% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Джалалабадской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

36,5 

17 

30,7 

15 

84% 

88% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 225 162 72% 

Повышение 

водообеспеченности 

га 7 306 5 660 77 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Джалалабадской области выполнено 

374,9 тыс.м3 земляных работ, 11 352 м3 бетонных и ж/б работ, 11 349 м3 гравийной 

подготовки и 779 м3 каменных работ. 
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По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Ак-Жол-Суу» 

Ноокенского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/22 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    49 968 218 сом 

Сроки строительства:   01.01.20 г. – 28.02.21 г. 

На 1 октября 2020 года выполнение составило 21 806 944 сомов или 43,6% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 14 258 144 сомов или 288,9%. В текущем квартале выполнение 

составило 8 338 222 сомов или 236,3%. 

В 3 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале МЛ правый производилась бетонная облицовка с 

ПК18+15 по ПК20+91 протяженностью 276 м, устройство гидропоста 

«фиксированное русло» на ПК1+00, двух водовыпусков с трубчатым переездом на 

ПК3+85 и 5+76, переходного участка, совмещенного с трубчатым переездом на 

ПК7+94, концевого участка на ПК31+76, селедуков на ПК22+87 и 25+29.  

 На внутрихозяйственном канале Райком правый производилось устройство селевой 

трубы на ПК20+20, селедуков на ПК1+20 и 33+80, восстановление участков с 

ПК0+00 по ПК1+28, с ПК32+55 по ПК35+05. 

 

   
Внутрихозяйственные каналы АВП до и во время реабилитации 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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График выполнения работ в АВП "Ак-Жол-Суу"

стоимость контракта  49 969,218 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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1. Стоимость (сом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал МЛ Правый 38609,46 30476,9 79% 1329,92 893,24 67% 1257,3 944,1 75% 

2 

Канал Райком 

правый 19632,9 11437,5 58% 592,33 300,66 51% 225,4 146,5 65% 

3 Канал Кен-Сай 9909,19 0  257,68 0  259,6 0  

4 Канал Коргон 32548,43 15345,48 47% 1438,23 635,78 44% 1451,7 883,7 61% 

Итого по объекту 100699,98 57259,88 57% 3618,16 1829,68 51% 3194 1974,3 62% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал МЛ Правый 10 4 40% 4 2 50% 

2 Канал Райком правый    10   

3 Канал Кен-Сай 3      

4 Канал Коргон 1 1 100% 4 2 50% 

  Итого по объекту 14 5 36% 18 4 22% 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Оби-Хает» Базар-

Коргонского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/14 

 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:    30 590 281 сом 

Сроки строительства:   14.02.19 г. – 28.02.21 г. 

На 1 октября 2020 года выполнение составило 21 398 765 сомов или 70,0% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 577 450 сомов или 102,8%. В текущем квартале выполнение 

составило 4 663 347 сомов или 203,1%. 

В 3 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 На межхозяйственном канале Левая Ветка выполнено устройство зубьев сбросной 

части головного сооружения на ПК128+00, гидропоста на ПК139+00. 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 496 800 496 800 360 000 73% 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал МЛ Правый 14 474 208 14 474 208 10 206 827 71% 

2 Канал Райком правый 7 572 917 7 572 917 3 046 831 40% 

3 Канал Кен-Сай 2 790 338 2 790 338 0  

4 Канал Коргон 13 383 501 13 383 501 5 856 828 44% 

Итого по АВП 38 717 764 38 717 764 19 470 486 50% 

Авторский надзор 0,2% 77 436 77 436   

ИТОГО 38 795 200 38 795 200 19 470 486 50% 

Непредвиденные затраты 15% 5 819 280 5 819 280   

НДС 12% 5 353 738 5 353 738 2 336 458 44% 

  Итого по объекту 49 968 218 49 968 218 21 806 944 44% 
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 На внутрихозяйственном канале Болуш-Ата выполнена выемка сечения канала с 

ПК4+19 по ПК10+28 протяженностью 609 м. 

 На внутрихозяйственном канале Жети-Кошкон выполнена срезка растительного 

слоя с ПК1+20 по ПК20+72 протяженностью 1952 м. 

 На внутрихозяйственном канале ПК-133 выполнена бетонная облицовка с ПК14+08 

по ПК18+12 протяженностью 404 м, устройство бордюров протяженностью 380 м, 

обводного канала с ПК14+53 по ПК18+82 протяженностью 429 м, водовыпусков на 

ПК2+28, 7+50, 7+82, 10+82, 13+79, 18+24 (совмещенных с мостами-переездами), 

трубчатого переезда на ПК19+82. 

 На внутрихозяйственном канале ПК-139 левый выполнена бетонная облицовка с 

ПК12+47 по ПК17+66 протяженностью 519 м, устройство обводного канала с 

ПК4+08 по ПК16+00 протяженностью 1192 м, трубчатых переездов с впуском в 

канал на ПК11+65, 13+96, перепадов на ПК0+67, 4+08.  

По просьбе Совета АВП «Оби-Хает» (протокол №2 от 28.07.2020 года) на объекте 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Оби-Хает» включены следующие объемы 

работ: 

 устройство металлического ограждения в целях безопасности, дополнительное 

бетонирование (удлинение) колодца на головном сооружении на ПК128+00 м/х 

канала Левая Ветка. 

 земляные работы с ПК0+00 по ПК2+00 с погрузкой на автотранспорт и перевозкой, 

устройство трубы над каналом на ПК0+00 на внутрихозяйственном канале Болуш-

Ата.  

 земляные работы с ПК1+20 по ПК20+72 с погрузкой на автотранспорт и перевозкой, 

устройство 4 впусков в канал на внутрихозяйственном канале Жети-Кошкон.  

 устройство обводного канала с ПК14+53 по ПК18+82, водовыпусков на ПК2+22 и 

ПК2+28 (совмещенного с мостом-переездом) на внутрихозяйственном канале ПК-

133. 

 устройство обводного канала с ПК4+08 по ПК16+00, 2 мостов-переездов и 2 

трубчатых переездов на внутрихозяйственном канале ПК-139 левый. 

 

   

Внутрихозяйственный канал АВП «Оби-Хает» (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 632 000 632 000 366 361 58% 

Межхозяйственная сеть     

 Канал Левая Ветка 1 649 348 1 649 348 1 467 085 89% 

Итого по межхоз каналам 1 649 348 1 649 348 1 469 082 89% 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал Болуш-Ата 4 966 111 4 966 111 1 117 195 22% 

2 Канал Жети-Кошкон 5 573 552 5 573 552 5 656 470 102% 

3 Канал ПК-133 6 462 990 6 462 990 6 497 702 100% 

4 Канал ПК-139 левый 4 466 217 4 466 217 4 001 227 89% 

Итого по внутрихоз каналам 21 468 870 21 468 870 17 272 594 80% 

Непредвиденные затраты 15% 3 562 533 3 562 533   

ИТОГО: 27 312 751 27 312 751 19 106 040 70% 

НДС 12% 3 277 530 3 277 530 2 292 725 70% 

  Итого по объекту 30 590 280 30 590 280 21 398 765 70% 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Ветка 1513,1 1232,1 81% 255,9 197,7 77% 78,1 64,1 82% 

2 ВХ канал Болуш-Ата 17075,1 13067,1 77% 478,0 0  487,8 0  

3 

ВХ канал Жети-

Кошкон 20359,0 20250,2 99% 574,6 545,3 95% 599,5 594,7 99% 

4 ВХ канал ПК-133 15815,2 15755,5 99% 703,8 698,1 99% 673,2 670,3 99% 

5 

ВХ канал ПК-139 

левый 9745,6 8402,3 86% 538,2 449,1 83% 546,5 516,1 94% 

Итого по объекту 64508 58707,2 91% 2550,5 1890,2 74% 2385,1 1845,2 77% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Ветка 3      

2 ВХ канал Болуш-Ата 4   1   

3 ВХ канал Жети-Кошкон 7 7 100% 3   

4 ВХ канал ПК-133 7 6 86%    

5 ВХ канал ПК-139 левый 1   12 2 17% 

  Итого по объекту 22 13 59% 16 2 13% 
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План 381 795 795 795 795 2 475 4 771 7 179 9 362 9 474 9 586 11 414 13 689 15 982 18 525 18 525 18 525 18 525 20 821 23 117 25 357 25 693 25 973 30 590

Факт 0 1 055 1 917 3 001 4 149 5 205 6 164 6 814 8 436 10 461 10 934 11 816 11 816 11 816 14 532 16 735 18 046 19 870 21 399

График выполнения работ в АВП "Оби-Хает"

стоимость контракта  30 590,281 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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Иссык-Кульская область 

По Иссык-Кульской области в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП с общей 

площадью 9 222 га.  

№№ 

п/п 

Наименование 

АВП 
Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Бельсовхоз О» Джеты-Огузский 5281 5281 реабилитация  

2 «Тасма-Каранар» Ак-Суйский 1918 1918 реабилитация  

 «Алагоз-Каба» Лот 

№2 – переходящий 

объект с ДФ ПВО-2 

Тонский   Реабилитация 

завершена 

3 «Сары-Тор» Джеты-Огузский 2023 2023 Объявлен тендер 

 Итого 9222 9222  

Стоимость контракта по 2 под-проектам Иссык-Кульской области составляет 180,6 млн. 

сом, выполнение по области составило на отчётную дату 143,0 млн. сом или 79%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 
Район, наименование АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ, сом 

Процент 

выполнения 

 Джеты-Огузский      

1 «Бельсовхоз О» 
Лот №1 APNIP/C.1/C

W/NCB/05 
ОсОО «Ош 

импульс» 
51 592 936 43 619 558 85% 

Лот №2 77 041 322 67 545 321 88% 

 Тонский      

2 «Алагоз-Каба»  Лот №2 
APNIP/C.1/C

W/S/08 
ОсОО «Эра 

Строй Сервис» 
13 313 576 13 313 576 100% 

 Ак-Суйский      

3 «Тасма-Каранар» 

APNIP/C.1/C

W/NCB/13 
ОсОО 

«Автотрансстрой 

Плюс» 

51 977 677 31 844 143 61% 

 Всего   193 925 511 156 322 598 81% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Иссык-Кульской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

47,7 

16 

38,4 

8 

80% 

50% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 500 336 67% 

Повышение 

водообеспенности 

га 7199 5687 79% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Иссык-Кульской области выполнено 

120,717 тыс.м3 земляных работ, 5061 м3 бетонных и ж/б работ и 4,1 тыс.м3 ж/б сборный, 

1 463 м3 гравийной подготовки и 491 м3 каменных работ. 
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По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

 «Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Бельсовхоз О» 

Жеты-Огузского район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/05 

ЛОТ № 1 и ЛОТ№2 

Подрядчик:     ОсОО «Ош импульс» 

Стоимость работ лот №1:  51 592 939 сом; 

Стоимость работ лот №2:   77 041 322 сом 

Сроки строительства:   01.03.18 – 30.10.20 

На 1 октября 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №1 составило 43 619 558 сомов или 85% от общей стоимости работ. В 

текущем квартале выполнение составило 1,934 млн. сомов или 23%. 

В 3 квартале 2020г. на объекте производились следующие работы: 

2. МК Гранский выполнено устройство трубчатого переезда диаметром 80 см на 

земляном русле 2 шт. 

 На внутрихозяйственном канале Бартал произведена реабилитация трубчатого 

переезда диаметром 1м. на земляном русле.  

 На внутрихозяйственном канале Верхний выполнен трубчатый переезд диаметром 

80см. 1 шт. и 60см 1 шт. 

 На внутрихозяйственном канале Брянский выполнено устройство водовыпуска 

второго порядка с перепадом 2 шт. 

 На внутрихозяйственном канале Романцов выполнено устройство водовыпуска 

второго порядка с перепадом 1 шт., трубчатый переезд диаметром 1м.- 1 шт. 

 На внутрихозяйственном канале Масалиев 1 выполнено устройство водовыпуска 

второго порядка с перепадом 2 шт.  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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График выполнения работ в АВП "Бельсовхоз О" лот №1

Стоимость контракта 51 592,9 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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Внутрихозяйственный канал АВП (до реабилитации и после строительства) 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП №1 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 243 000 243 000 211 000 86,83% 

Межхозяйственная  сеть         

1 МК "Чон" 1 552 200 1 552 200 935 770 60,29% 

2 МК "Гранский" 2 280 748 2 107 763 1 965 111 93,23% 

3  МК "Полянский" с ПК 3+00 851 500 328 625   0,00% 

4  ГВС на канале "Полянский" 2 977 378 3 848 115 3 027 170 78,67% 

5 МК "Песчанский" 2 742 879 2 695 347 867 550 32,19% 

Итого по межхоз  сети 10 404 705 10 532 050 6 795 601 64,52% 

Внутрихозяйственная  сеть         

6  Канал "Урючный" 1 917 505 0     

7  канал  "Бартал"  2 918 491 2 431 624 2 168 984 89,20% 

8   канал  "ГЭС"  5 824 723 6 233 738 6 233 738 100,00% 

9 "Система реки Сюттуу-Булак"  1 143 559 974 546 974 546 100,00% 

10   канал  "Верхний"  11 020 036 17105295 16855104 98,54% 

11   канал  "Шадловский"  7 206 441 1416131 790797 55,84% 

12   канал  "Брянский"  1 009 017 881750,00 785820 89,12% 

13   канал  "Романцов"  1 050 142 1260393,00 842647 66,86% 

14   канал  "Масалиев 1"  422 505 525 241 397 459 75,67% 

15 канал  "Масалиев 2"  362 739 362 739 320 145 88,26% 

16   канал  "Стадион"  361 349 469 520 469 520 100,00% 

17  канал  "Р-1 Песчанский"  263 340 0   #ДЕЛ/0! 

18   канал  "Р-1 Гранский"  170 376 170 376 170 376 100,00% 

19   канал  "Р-1-1 Полянский"  545 497 2 128 778 2 128 778 100,00% 

20 канал "Старый Гранский"   128 242 128 242 100,00% 

  Итого по внутрихоз сети 34 215 720 34 088 374 32 266 104 94,65% 

  Итого 44 863 425  44 863 424  39 272 705  87,54% 

  Непредвиденные 15% 6 729 514  6 729 514  4 346 854    

  Всего 51 835 939  51 592 938  43 619 559  84,55% 

  в том числе НДС 12% 4 806 796  4 806 795  4 207 790  87,54% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 41   57,2   

2 Межхозяйственный канал Гранский 313 313 100% 107,4 132,56 123% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00 210 210 100% 48 40,6 85% 

4 ГВС на канале Полянский 260 260 100% 191,2 65,8 34% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 448,6   201,7   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Итого по межхозсети 1272,6 783 55% 605,5 238,9 39% 

 Внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 2130   9,8   

7 Внутрихозяйственный канал Бартал 2264   284,1   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС 9452 7315 77% 540,6 357,7 66% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 276 180,8 66% 53,4 23,5 44% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний 11954 10651,3 89% 564,98 339,68 60% 

11 Внутрихозяйственный канал Шадловский 9936,9 816,8 8% 95,7 12,9 14% 

12 Внутрихозяйственный канал Брянский 327,8 36,8 11% 54,8 2,5 3% 

13 Внутрихозяйственный канал Романцов 647 279 43% 67,7 11,2 17% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 516 139 27% 72,1 1,6 2% 

15 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 485 278 57% 11,9 3,1 26% 

16 Внутрихозяйственный канал Стадион 423,7 423,7 100% 6,5 6,5 100% 

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский 144 0  18,6 0  

18 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 68 0  7,2 0  

19 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский 6507 2475 38% 9,2 0  

20 

Внутрихозяйственный канал Старый 

Гранский 139 6,5 5% 1,56 1,56 100% 

 Итого по внутрихозсети 45270,4 22601,9 50% 1798,14 760,24 42% 

  Итого по объекту 46 543,0 23 384,9 50% 2403,64 999,14 42% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 4   6   

2 Межхозяйственный канал Гранский    1 1 100% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00       

4 ГВС на канале Полянский 2 1 50% 2 1 50% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 5   3   

 Итого по межхозсети 11 1 9% 12 2 17% 

 внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 1      

7 Внутрихозяйственный канал Бартал    2   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС    5 5 100% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки Сюттуу-

Булак    5 5 100% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний    35 18 43% 

11 Внутрихозяйственный канал Шадловский 1   24 2 8% 

12 Внутрихозяйственный канал Брянский    10 1 10% 

13 Внутрихозяйственный канал Романцов 1   9 5 56% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1    5 1 20% 

15 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2    7 3 43% 

16 Внутрихозяйственный канал Стадион    3 3 100% 

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский       

18 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский       

19 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский       

20 Внутрихозяйственный канал Старый Гранский    1 1 100% 

 Итого по внутрихозсети 3   106 44 42% 

  Итого по объекту 14 1 7% 118 46 39% 

На 1 октября 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №2 составило 67 545 321 сомов или 88% от общей стоимости работ. В 

текущем квартале выполнение составило 4 642 млн. сомов или 54%. 

В 3 квартале 2020г. производились следующие работы: 

3. На внутрихозяйственном канале Шалба произведен демонтаж Г-12 - 25,2м3, монтаж 

Г-12 -  25,2м3. На дно канала уложен бетон В-20 - 23,2 м3, арматуры 0,850 тн. Установлены 

жесткие стыки на 1,25 м3 бетона В-20. 
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 На внутрихозяйственном канале Песчанский произведен демонтаж Г-12 10,34 м3, 

монтаж Г-12 10,34 м3. На дно канала уложен бетон В-20 - 15,3 м3, арматуры 0,45 тн. 

Установлены жесткие стыки на 0,648 м3 бетона В-20. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

  

 

Устройство монолитного участка канала  

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№   
Наименование  

каналов 
Ст-ть по тендеру 

Ст-ть по  

РП №1 

Выполнено  

с начала 
% 

1   Основное обеспечение 263 000 263 000 230 400 87,6 

Внутрихозяйственная  сеть         

  1  Канал "Кара-Жол" 12 828 315 12 943 759 12 929 024 99,9 

  2  Канал "Шалба" 15 379 051 16 529 655 16 211 624 98,1 

  3   Канал "Кыркин" 9 129 614 9 242 999 9 224 599 99,8 

  4   Канал "Песчанский" 2 423 501 2 443 901 2 199 312 90,0 

  5   Каналы "Кок-Тере","Куван"  1 792 508 1 792 508 514 890 28,7 

  6   Канал "Алымжан" 215 202 215 202 84 948 39,5 

  7   Канал "Сары-Тал" 5 827 600 5 812 865 4 594 337 79,0 

  8   Канал "Арык" 379 506 379 506   0,0 

  9   Канал "Кара-Жал" 4 240 490 4 084 845 3 797 055 93,0 

  10   Канал "Сейбек" 185 298 185 298   0,0 

  
11   Канал "Р-7" 183 138 183 138   0,0 

12   Канал "Р-10" 314 230 314 230   0,0 

  13   Канал "Кара-Курак" 128 671 107 967   0,0 

  14   Канал "Турдин" 1 316 309 1 446 189 849 621 58,7 
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план 19 363 40 910 41 710 41 710 44 510 47 644 51 283 56 245 59 645 61 937 64 837 77 041

факт 31 231 56 683 57 267 57 267 57 267 57 725 60 260 62 903 62 903 67 545 67 545

График выполнения работ в АВП "Бельсовхоз О" лот №2

Стоимость контракта 77 041,3 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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№   
Наименование  

каналов 
Ст-ть по тендеру 

Ст-ть по  

РП №1 

Выполнено  

с начала 
% 

  15   Канал "Кокуй -Куль" 449 432 449 432 334 208 74,4 

  16   Вход в  БСР "Боз-Бешик" 2 849 570 2 014 299 1 915 739 95,1 

  17  БСР "Боз-Бешик-малый" 934 220 934 220 934 220 100,0 

  18   Канал "Боз-Бешик" 4 989 177 5 092 292 5 092 292 100,0 

  19  канал  "Обводной"  177 916 177 916 101 226 56,9 

  20   канал  "Орто-Арык"  2 985 706 2 379 234 1 095 924 46,1 

    Итого по внутрихоз сети 66 992 454 66 992 454 60 109 419 89,7 

    Непредвиденные 15% 10 048 868  10 048 868  7 435 903  74,0 

    Всего 77 041 322  77 041 322  67 545 321  87,7 

    в том числе НДС 12% 8 254 427  8 254 427  7 236 999  87,7 

2. Материалы 

Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

В/Х сеть             

 Канал "Кара-Жол" 7652 7530 98,4 11,74 11,74 100,0 

 Канал "Шалба" 19906 19259 96,7 906,09 900,1 99,3 

  Канал "Кыркин" 8451 8451 100,0 695,99 695,99 100,0 

  Канал "Песчанский" 2128 1988 93,4 19,2 15,3 79,7 

  Каналы "Кок-Тере","Куван"  830 275 33,1 56,1 15,3 27,3 

  Канал "Алымжан" 99 65 65,7 11,6 5,2 44,8 

  Канал "Сары-Тал" 5734 4234 73,8 10,5 8,3 79,0 

  Канал "Арык" 459   0,0 7,38   0,0 

  Канал "Кара-Жал" 3103 2982 96,1 600,6 521 86,7 

  Канал "Сейбек" 167   0,0 3,36   0,0 

  Канал "Р-7" 176   0,0 4,92   0,0 

  Канал "Р-10" 455   0,0 8,42   0,0 

  Канал "Кара-Курак" 48,8   0,0 2,16   0,0 

  Канал "Турдин" 9687,4 9687,4 100,0 26,48 10,2 38,5 

  Канал "Кокуй -Куль" 217 185 85,3 9,87 8,3 84,1 

  Вход в  БСР "Боз-Бешик" 23009 22850 99,3 10,62 10,62 100,0 

 БСР "Боз-Бешик-малый" 8387 8387 100,0 13,08 13,08 100,0 

  Канал "Боз-Бешик" 6442,9 6442,9 100,0 9,24 9,24 100,0 

 канал  "Обводной"  165 102 61,8 5,3 4,1 77,4 

  канал  "Орто-Арык"  4446,8 2115 47,6 68,16 30,2 44,3 

Итого по внутрихоз сети 101564 94553,3 93,1 2481      2 258,67    91,0 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол    9 9 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба    15 4 27% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 1   8 8 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский    3 2 67% 

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере 

и Куван    19 3 16% 

6 Внутрихозяйственный канал Алымжан    4 2 50% 

7 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал    13 13 100% 

8 Внутрихозяйственный канал Арык    3   

9 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал    11 10 91% 

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек    2   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7    2   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10    2   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак    2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин    10 5 50% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

15 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль    8 6 75% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик       

17 БСР Боз-Бешик малый    1 1 100% 

18 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик    10 10 100% 

19 Внутрихозяйственный канал Обводной    1 1 100% 

20 Внутрихозяйственный канал Орто-Арык    20 2 10% 

  Итого по объекту 1   143 76 53% 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» 

Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13  

Подрядчик:     ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:    51 977 677 сом; 

Сроки строительства:   29.08.18 – 31.05.21 

На 1 октября 2019 года выполнение по объекту составило 31 844 143 сомов или 61% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ на 2 707 032 сомов. В текущем квартале выполнение составило 

4 976 823 сомов. 

В 3 квартале 2020 года производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале «Чолпон» выполнено устройство водовыпусков 

односторонних -23 шт, водовыпусков двухсторонних -2шт, трубчатого переезда 

диаметром 800мм - 1шт 

 На внутрихозяйственном канале «Приарык Кайырма» выполнена разработка грунта 

экскаватором в отвал, обратная засыпка бульдозером, монтаж железобетонных 

опорных плит, монтаж лотков ЛР-60 – 56,8 м3, устройство водовыпусков из сборного 

железобетона 5 шт. и 1 шт. трубчатого переезда, 1 концевого сооружения. 

 На внутрихозяйственном канале Р-1-1 выполнен монтаж и поставка лотков ЛР-60 – 

41,5 м3, устройство 2-х односторонних водовыпусков. 

 На межхозяйственном канале «Каскад» выполнено устройство мостового переезда.  
 

Строительство лоткового канала «Приарык Кайырма» 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ Наименование каналов 
Стоимость 

по тендеру 

Выполнено 

сначала 
% 

 Основное обеспечение 429488 331744 77,2 

      

 Межхозяйственная сеть       

1 м.к «Нижний Кундуй» 3202840 2108752 65,8 

2 м.к. «Комсомольский» 1385435 554875 40,1 

3 м.к. «Кайырма» 1127478 384954 34,1 

4 м.к. «Каскад» 933827,628 777210 83,2 

 Итого по межхоз. сети 6649581 3825791 57,5 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал «Красный Баз» 2661756 2026453 76,1 

6 Лотковый канал Р-1-1 2553492 2534490 99,3 

7 Лотковый канал Р-1-2 163572 22815 13,9 

8 Лотковый канал «Пляж» 3212158 2933413,8 91,3 

9 Лотковый канал «Нижний Кундуй ГК 111+00 3202221 2815110 87,9 

10 Канал «Подпитывающий» 796383 586006 73,6 

11 Лотковый канал Р-2-3 ( из канала «Комсомольский) 1001468 909011 90,8 

12 Канал «Чолпон» 8407967 5243119 62,4 

13 Лотковый канал «Приарык Кайырма» 7691128 6552368 85,2 

14 Лотковый канал «Приарык Кайырма-1» 3044221 216091 7,1 

15 Лотковый канал «Ферма №3» 211857 203898 96,2 

16 Канал «Правый Кайырма» 156438 91369 58,4 

17 Канал «Средне –Маевский» 1743504 857967 49,2 

18 Лотковый канал «Садовый» 3709186 657606 17,7 

19 Канал «Овощный» 87189 31871 36,6 

20 Лотковый канал Р-2-4 ( из канала «Комсомольский) 1845273 1167811 63,3 

21 участок Манаке 65166 65166 100,0 

22 Лотковый канал L=210м, поле 115 га. 909287 197340 21,7 

23 
Лотковый канал L=500 м из кл. Комсомольский, поле 

98 га. 
1267008 0 0,0 

  Итого по внутрихозяйственной сети 42729276 27111905 63,5 

  Всего по АВП 49808345 31269440 62,8 

  Итого 49808345 31269440 62,8 

  Непредвиденные 15% 2169334 1050125 48,4 

  Всего 51977677 31844143 61,3 
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окт.18 ноя.18 дек.18 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 дек.20

план 1769 3 234 3 373 22 815 22 815 23 222 23 222 23 222 24 141 27 101 28 684 31 487 34 551 37 249 39 499 41 227

факт 1 770 3 235 3 374 22 817 22 958 23 223 23 223 23 937 24 142 26 867 29 256 30 125 31 844

График выполнения работ в АВП "Тасма-Каранар"

стоимость контракта 51 977,7 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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2. Материалы 

Наименование каналов 
Земляные работы, м3 Бетонные работы, м3 

Проект Факт % Проект Факт % 

Межхозяйственная сеть             

м.к «Нижний Кундуй» 885,3 816 92,2 92,82 44,2 47,6 

м.к. «Комсомольский» 497,8 305 61,3 28,66 16 55,8 

м.к. «Кайрма» 394,8 110 27,9 36,26   0,0 

м.к. «Каскад» 425 330 77,6 37,23 23 61,8 

Итого по межхоз. сети 2202,9 1561 70,9 194,97 83,2 42,7 

Внутрихозяйственная сеть             

Лотковый канал «Красный Баз» 2089,9 2108 100,9 28,74 20,7 72,0 

Лотковый канал Р-1-1 3266,8 3266,8 100,0 17,94 17,94 100,0 

Лотковый канал Р-1-2 121,3   0,0 2,84   0,0 

Лотковый канал «Пляж» 2472,8 2448 99,0 30,09 26,2 87,1 

Лотковый канал «Нижний Кундуй ГК 111+00 3229 3000 92,9 34,58 34,58 100,0 

Канал «Подпитывающий» 51 15 29,4 17,45   0,0 

Лотковый канал Р-2-3 ( из канала 

«Комсомольский) 
1068 565 52,9 2   0,0 

Канал «Чолпон» 5044,7 2840 56,3 667,9 244,08 36,5 

Лотковый канал «Приарык Кайырма» 5040,5 3245 64,4 25,63 4,6 17,9 

Лотковый канал «Приарык Кайырма-1» 1893,3 35 1,8 10,44   0,0 

Лотковый канал «Ферма №3» 172,3 150 87,1 3   0,0 

Канал «Правый Кайырма» 70,8 70,8 100,0 6,14 6,14 100,0 

Канал «Средне –Маевский» 897,8 540 60,1 26,46 18 68,0 

Лотковый канал «Садовый» 4022,9 1655 41,1 16,02 5,8 36,2 

Канал «Овощной» 34   0,0 3,6   0,0 

Лотковый канал Р-2-4( из канала 

«Комсомольский) 
10258,5 420 4,1 2,8   0,0 

участок Манаке 36,8 36,8 100,0 2,54 2,54 100,0 

 Лотковый канал L=210м Поле 115 га. 577   0,0 36,53   0,0 

 Лотковый канал L=500 м из кл. 

Комсомольский. Поле 98 га. 
978   0,0 8,78   0,0 

Итого по внутрихозяйственной сети 41325,4 20395,4 49,4 943,48 380,58 40,3 

Всего по АВП 43528,3 21956,4 50,4 1138,45 463,78 40,7 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 1 1 100% 16 9 43% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский    4   

3 Межхозяйственный канал Кайырма    3   

4 Межхозяйственный канал Каскад    1   

Итого по межхозяйственным каналам 1 1 100% 24 9 38% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз    6 6 100% 

6 Лотковый канал Р-1-1    5 5 100% 

7 Лотковый канал Р-1-2    1 1 100% 

8 Лотковый канал Пляж     5   

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00    8 8 100% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий    3 3 100% 

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский)    4 1 25% 

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон    13 13 100% 

13 Лотковый канал Приарык Кайырма    10 8 80% 

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1     7   

15 Лотковый канал Ферма №3       
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма    3 3 100% 

17 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский    6 3 50% 

18 Лотковый канал Садовый    9 2 22% 

19 

Внутрихозяйственный канал 

Овощный    2   

20 

Лотковый канал Р-2-4 (из канала 

Комсомольский)    3   

21 Участок Манаке       

22 

Лотковый канал L=210 м, поле 

115га    1   

23 

Лотковый канал L=500 м из 

канала Комсомольский, поле 98га    3   

Итого по внутрихозяйственным каналам    113 62 55% 

  Итого по объекту 1 1 100% 137 71 52% 
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Нарынская область 

По Нарынской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 5 

АВП, с общей площадью 9 289 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Баш-Келтебек» Ат-

Башинский 

2389 2389 реабилитация 

2 «Талаа-Булак» Ак-

Талинский 

1025 1025 реабилитация  

3 «Токтомуш» Жумгальский 2236 2236 реабилитация 

4 «Кара-Кунгой Укок Суу» Кочкорский 2459 2459 реабилитация 

5 «Ак-Марча» Нарынский 1180 1180 Объявлен тендер 

 Всего по Ошской области 9289 9289  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Нарынской области составляет 

166,38 млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 64,81 млн. сом или 

39%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Жумгальский      

1 «Токтомуш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/04 
ОсОО «Нарк-

Тоо» 
27 498 702 19 767 034 72% 

 Ат-Башинский      

2 «Баш-Келтебек» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/11 

Консорциум 

ОсОО 

«Хайтечстрой» и 

ОсОО «Ника КГ» 

57 365 514 15 664 250 27% 

 Кочкорский      

3 
Кара-Кунгой-

Укок Суу 
APNIP/C.1/C

W/NCB/20 

ЗАО 

«Жалалабатско

е СМУ ТТ» 

54 525 436 20 852 893 38% 

 Нарынский      

4 Талаа-Булак 
APNIP/C.1/C

W/NCB/21 

ОсОО «ПП 

Минур» 
26 986 183 8 520 830 32% 

 Итого   166 375 835 64 805 007 39% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Нарынской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

БСР 

км 

шт 

шт 

43,5 

5 

3 

12,9 

- 

1 

30% 

 

33% 

Другие сооружения на каналах шт 273 46 17% 

Повышение водообеспенности га 7595 4299 57% 
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Всего с начала проведения реабилитационных работ в Нарынской области выполнено 60,1 

тыс.м3 земляных работ, 4,1 тыс.м3 бетонных и ж/б работ и 1345 м3 сборный ж/бетон, 2,8 

тыс.м3 гравийной подготовки и 1309 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Токтомуш» 

Жумгальский район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/04  

Подрядчик:     ОсОО «Нарк-Тоо» 

Стоимость работ:    27 498 702 сом; 

Сроки строительства:   1.07.18 – 30.11.20 

На 1 октября 2020 года выполнение по объекту составило 19 767 034 сомов или 72% от 

общей стоимости работ. В текущем квартале выполнение составило 0 сомов. 

В 3 квартале 2020г. реабилитационные работы велись на внутрихозяйственных каналах 

Карагул и Катаган, выполнено 4588 м3 земляных работ, уложено 10 м3 монолитного 

железобетона, уложено 128 м3 монолитного бетона, уложено 111 м3 гравийной подготовки 

и монтировано 34 шт. лотки. Качество работ удовлетворительное. Выполненные работы не 

были заактированы и не представлены в ОРП. 

  

Внутрихозяйственный канал «Карагул» облицовка канала. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 
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График выполнения работ в АВП "Токтомуш"
стоимость контракта 27 498,7 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП №1 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 218 000 218 000 181 100 83,07% 

  Итого 218 000  218 000    0,00% 

1 ВХ к-л Жаны-Арык" 8 762 436  8 762 436  7 465 942  85,20% 

2 ВХ к-л Катаган 1 959 461  1 959 461  0  0,00% 

3 ВХ к-л" Аккыя 384 209  384 209  346 038  90,07% 

4 ВХ к-л Карагул 1 124 129  1 124 129  0  0,00% 

5 ВХ к-л Алжанбай 456 925  456 925  0  0,00% 

6 ВХ к-л Тынай 72 319  72 319  0  0,00% 

7 ВХ к-л Таш-2 797 249  797 249  0  0,00% 

8 ВХ к-л Чолок 3 446 162  3 446 162  3 168 831  91,95% 

9 ВХ к-л Жолке 2 503 054  2 503 054  2 032 921  81,22% 

10 ВХ к-л Карды-Жарык 5 278 975  5 278 975  4 391 698  83,19% 

11 ВХ к-л Таш-1 15 723  15 723  0  0,00% 

  Итого В/Х каналы 24 800 642  24 800 642  17 405 431  70,18% 

  Непредвид расходы 10% 2 480 060  2 480 060  2 230 749    

    Всего по АВП   27 498 702 27 498 702 19 767 034 71,88% 

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ВХ к-л Жаны-Арык" 12 411 12 341,00 99,4% 542,98 454,96 83,8% 

2 ВХ к-л Катаган 3 930 - 0,0% 93,32 - 0,0% 

3 ВХ к-л" Аккыя 190 - 0,0% 22,36 - 0,0% 

4 ВХ к-л Карагул 713 - 0,0% 60,65 - 0,0% 

5 ВХ к-л Алжанбай 244 - 0,0% 25,92 - 0,0% 

6 ВХ к-л Тынай 41 - 0,0% 4,20 - 0,0% 

7 ВХ к-л Таш-2 215 - 0,0% 25,55 - 0,0% 

8 ВХ к-л Чолок 2 337 2 214,20 94,7% 257,35 86,22 33,5% 

9 ВХ к-л Жолке 3 056 2 913,10 95,3% 261,94 207,60 79,3% 

10 ВХ к-л Карды-Жарык 4 048 3 020,00 74,6% 246,55 57,35 23,3% 

11 ВХ к-л Таш-1       

  ИТОГО 27 185 20 488,30 75,4% 1 540,82 806,13 52,3% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водозаборные узлы, шт Гидропосты, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ВХ к-л Жаны-Арык" 1 1 100,0% 1    

2 ВХ к-л Катаган        

3 ВХ к-л" Аккыя        

4 ВХ к-л Карагул    1    

5 ВХ к-л Алжанбай        

6 ВХ к-л Тынай        

7 ВХ к-л Таш-2 1       

8 ВХ к-л Чолок 1 0,8 80,0% 1    

9 ВХ к-л Жолке        

10 ВХ к-л Карды-Жарык        

11 ВХ к-л Таш-1        

  Итого 3 1,8 60,0% 3 -   
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«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Баш-Келтебек» 

Ат-Башинского район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/11  

Подрядчик:     ОсОО «Хай тек Строй» 

Стоимость работ:    57 365 514 сом; 

Сроки строительства:   01.03.19 – 31.05.21 

На 1 октября 2020 года выполнение по объекту составило 15 664 525 сомов или 27% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ на 24 635 942 сомов. В текущем квартале выполнение 

составило 1 188 223 сомов. 

Причины отставания: 

1. Связано с пандемией COVID-19 (ведение ЧП на всей территории республики); 

2. Плохая организация работы подрядной организацией. 

ОРП несколько раз объявляло замечания и предупреждения, в итоге были наложены 

штрафные санкции, а также предоставлен испытательный месячный срок на исполнение 

определенного объема работ.  

В 3 квартале 2020 года производились следующие работы: 

 По каналам Баш-Келтебек-2 и Кытат-Арык выполнено 4116 м3 земляных работ, 

уложено 42 м3 монолитного железобетона, демонтировано плиты П-4 -158 м3, 

уложено 160 м3 гравийной подготовки.  

    
Внутрихозяйственный канал Кытат-Арык 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже.  
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График выполнения работ в АВП "Баш-Келтебек"

стоимость контракта 57 365,514 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП №1 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 1 650 000 1 650 000 1 150 000 70% 

1 ГВС Баш-Келтебек 1 082 222  1 082 222  944 110  87,2% 

2 ВХ к-л Баш-Келтебек 1 15 812 365  15 812 365  936 098  5,9% 

3 ВХ к-л" Баш-Келтебек 2 и БСР 14 440 282  14 440 282  4 969 061  34% 

4 ВХ к-л Кытат Арык 19 315 598  19 315 598  6 972 452  36% 

  Непредвид расходы 10% 5 065 047  5 065 047  692 804  14% 

    Всего по АВП   57 365 514 57 365 514 15 664 525 27% 

            

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ГВС Баш-Келтебек       11,08 10,83 97,7% 

2 ВХ к-л Баш-Келтебек 1 16 521,600  82,90 0,5% 1 228,84 69,10 5,6% 

3 ВХ к-л" Баш-Келтебек 2 и БСР 12 851,140  5 379,70 42% 1 265,55 330,55 26,1% 

4 ВХ к-л Кытат Арык 16 111,880  1 812,90 11% 1 650,30 205,30 12% 

   ИТОГО 45 484,620  7 275,5 16% 4 155,77 615,78 15% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водозаборные узлы, шт Гидропосты, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ГВС Баш-Келтебек 1 1      

2 ВХ к-л Баш-Келтебек 1        

3 ВХ к-л" Баш-Келтебек 2 и БСР        

4 ВХ к-л Кытат Арык    1    

  Итого 1 1  1 -   

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кара-Кунгой Укок 

Суу» Кочкорский район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/20  

Подрядчик:     ЗАО «Жалалабатское СМУ ТТ» 

Стоимость работ:    54 525 436 сом; 

Сроки строительства:   01.11.19 – 31.07.21 

На 1 октября 2020 года выполнение составила 20 852 893 сом. Строительные работы 

ведутся с отставанием Календарного графика производства работ на 6 144 924 сомов или 

23%. В текущем квартале выполнение составило 14 844 147 сомов или 120%. 

   

ГВС канала Майчыбыр     Канал Семиз-Бел 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в 

таблице ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП №2 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 2 180 000 1 200 000 552 500 46% 

2 МХК Машинный 548 777 421 747 0  

 Итого по межхозсистемам 548 777 421 747 0  

3 ВХ к-л "Сакыбаев" 295 585 0 0  

4 ВХ к-л Койсойбос 1 052 720  994 793  0  

5 ВХ к-л Чап Мечит БДР 986 038  960 039  0  

6 ВХ к-л Тик лоток БДР 1 443 812  6 433 374  0  

7 ВХ к-л Текшербек 1 501 694  513 337  0  

8 ВХ к-л Эки -Кызыл 4 204 137  1 723 472  0  

9 ВХ к-л Кылычбек 4 178 479  3 545 026  0  

10 ВХ к-л Бала-Бейит лоток 390 803  403 010  0  

11 ВХ к-л Бала-Бейит   1 026 036  577 584  0  

12 ВХ к-л Таш-Алыш 3 161 917  1 537 132  0  

13 ВХ к-л Кыштак (Кара-Кунгой) 3 274 406  3 379 687  2 444 782  72% 

14 ВХ к-л Дуйшонакун лоток 191 204  199 584  0  

15 ВХ к-л Майчыбыр 2 816 487  2 870 395  2 330 666  81% 

16 ВХ к-л Майчыбыр усту 164 090  177 498  0  

17 БДР Бел-Саз 71 614  172 061  80 000 46% 

18 ВХ к-л Кара-Саз лоток (кыштак ичи) 555 304  507 242  0  

19 ВХ к-л Семиз-Бел 6 078 342  5 523 652  5 523 652  100% 

20 ВХ к-л Кара-Саз   9 260 850  11 957 642  8 956 868 75% 

 ВХ к-л Чон-Алыш БДР 7 910 725  8 144 264  919 361  11% 

 БСР Кара-Кунгой 739 776  791 258  45 064  6% 

  Итого по внутрихозканалам: 49 304 019 50 411 050 20 300 393 40% 

  Всего по каналам  52 032 796  52 032 796  20 852 893 40% 

  Непредвид. расходы 5% 2 492 640  2 492 640     

  Всего по АВП   54 525 436 54 525 436 20 852 893 38% 
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График выполнения работ в АВП "Кара-Кунгей Укок суу"

стоимость контракта 54 525,436 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХК Машинный 140,00 0,00  4,40 0,00  

2 ВХ к-л Койсойбос 1316,00    1,09    

3 ВХ к-л Чап Мечит БДР 834,00    44,1    

4 ВХ к-л Тик лоток БДР 5648,71    697,6    

4 ВХ к-л Текшербек 889,0    1,88    

6 ВХ к-л Эки -Кызыл 1467,0    78,91    

7 ВХ к-л Кылычбек 3431,0    382,96    

8 ВХ к-л Бала-Бейит лоток 1028,00    2,06    

9 ВХ к-л Бала-Бейит   273,00    6,10    

10 ВХ к-л Таш-Алыш 2081,00    12,06    

11 ВХ к-л Кыштак (Кара-Кунгой) 3403,00 2583,50 75% 225,25 185,20 82% 

12 ВХ к-л Дуйшонакун лоток 49,50   0,00 1,50    

13 ВХ к-л Майчыбыр 2283,0 2124,0 93% 184,91 179,56 97% 

14 ВХ к-л Майчыбыр усту 39,00   1,96   

15 БДР Бел-Саз 165,00   0   

16 
ВХ к-л Кара-Саз лоток (кыштак 

ичи) 564,00   5,9   

17 ВХ к-л Семиз-Бел 6220,0 6263,0 101% 620,72 620,72 100% 

18 ВХ к-л Кара-Саз   10100,0 8824,5 87% 690,76 591,68 86% 

19 ВХ к-л Чон-Алыш БДР 4006,0 637,0 16% 77,25 13,5 17% 

20 БСР Кара-Кунгой 241,89   10,05   

  Итого: 44179,1 20432,0 46% 3049,46 1590,7 52% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водозаборные узлы, шт Водовыпуски, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХК Машинный       

2 ВХ к-л Койсойбос    2   

3 ВХ к-л Чап Мечит БДР       

4 ВХ к-л Тик лоток БДР       

5 ВХ к-л Текшербек    2   

6 ВХ к-л Эки -Кызыл 1   1   

7 ВХ к-л Кылычбек 1   5   

8 ВХ к-л Бала-Бейит лоток    3   

9 ВХ к-л Бала-Бейит   1      

10 ВХ к-л Таш-Алыш 1      

11 ВХ к-л Кыштак (Кара-Кунгой) 1      

12 ВХ к-л Дуйшонакун лоток       

13 ВХ к-л Майчыбыр 1      

14 ВХ к-л Майчыбыр усту       

15 БДР Бел-Саз    1   

16 
ВХ к-л Кара-Саз лоток (кыштак 

ичи)    6   

17 ВХ к-л Семиз-Бел 1 1 100%    

18 ВХ к-л Кара-Саз   1   6 3 50% 

19 ВХ к-л Чон-Алыш БДР 1   1   

20 БСР Кара-Кунгой    1   

  Итого: 9 1 11% 28 3 11% 
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«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Талаа-Булак» 

Ак-Талинского район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/21  

Подрядчик:     ОсОО «ПП Минур» 

Стоимость работ:    26 986 183 сом; 

Сроки строительства:   01.07.20 – 30.06.22 

На 1 октября 2020 года выполнение по объекту составило 8 520 830 сомов или 32% от общей 

стоимости работ. В текущем квартале выполнение составило 8 520 830 сомов. 

4. На внутрихозяйственном канале Тик-Таш-2 выполнены земляные работы 

(1620м/2393,7м3), монтаж ЛР-60 - 268 шт. протяженностью 1608 метров канала; 

5. На внутрихозяйственном канале Жолдун-Алды-1 выполнены земляные работы 

(1038м/2271,2м3), монтаж ЛР-60 - 173 шт. протяженностью 1038 м канала; 

6. На внутрихозяйственном канале Жолдун-Алды-2 выполнены земляные работы 

(1014м/1582,2м3), монтаж ЛР-60 - 169 шт. протяженностью 1014 м канала; 

7. На внутрихозяйственном канале Кара-Чий выполнены земляные работы 

(1440м/957,4м3), монтаж ЛР-60 - 60 шт. протяженностью 360 м канала, монтаж ЛР-40 - 

180 шт. протяженностью 1080 м канала, с ПК 0+00 по ПК 2+69 выполнены земляные 

работы (269м/609м3), выполнена бетонная облицовка протяженностью 269 м, 

устройство двойника на ПК30+38, поворотного колодца на ПК2+69. 

8. На внутрихозяйственном канале Туура-Арык выполнены земляные работы 

(1000м/4607,7м3), выполнена бетонная облицовка протяженности 1000 м. 

 

   

Внутрихозяйственный канал Туура-Арык  Внутрихозяйственный канал Жолдун-алды-1 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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График выполнения работ в АВП "Талаа-Булак"

стоимость контракта 26 986,183 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в 

таблице ниже. 

1.  Стоимость (сомы) 

№ 
Наименование  

каналов 
Ст-ть по тендеру 

Ст-ть по  

РП №3 

Выполнено  

с момента 

начала 

% 

выпол-

нения 

1 Основное обеспечение 179 500 179 500 122 750 68,4% 

2 Канал Туура-Арык 9 974 022 9 974 022 3 032 073 30,4% 

3 Канал Кара-Чий 1 488 766 1 488 766 913 805 61,4% 

4 Канал Тик-Таш-2 1 686 541 1 686 541 1 304 764 77,4% 

5 Канал Жолдун-Алды-2 2 195 516 2 195 516 1 359 569 61,9% 

6 Канал Тик-Таш-1 4 785 490 4 785 490 37 680 0,8% 

7 Канал Жолдун-Алды-1 3 179 827 3 179 827 1 750 189 55,0% 

  Итого в/х каналы 23 310 162  23 310 162  8 398 080  36,0% 

  Итого 23 310 162  23 310 162  8 398 081  36,0% 

  Непредв. затраты 15% 3 496 524  3 496 524  0  0,0% 

  Итого 26 986 186  26 986 186  8 520 832  31,6% 

  Всего по АВП 26 986 185  26 986 185  8 520 832  31,6% 

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Туура-Арык 12 076,09  4 607,70  38,2% 1 345,38  426,58  31,7% 

2 Канал Кара-Чий 2 298,65  957,40  41,7% 31,03  0,00  0,0% 

3 Канал Тик-Таш-2 2 959,58  2 393,70  80,9% 27,09  0,00  0,0% 

4 Канал Жолдун-Алды-2 2 412,77  1 582,20  65,6% 52,64  3,52  6,7% 

5 Канал Тик-Таш-1 6 774,50  0,00  0,0% 771,34  0,00  0,0% 

6 Канал Жолдун-Алды-1 4 322,21  2 271,20  52,5% 146,67  88,82  60,6% 

  Итого 30 843,80  11 812,20  38,3% 2 374,15  518,92  21,9% 

3.  Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт Водовыпуски, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Туура-Арык 1,00    12,00      

2 Канал Кара-Чий     3,00      

3 Канал Тик-Таш-2     3,00      

4 Канал Жолдун-Алды-2     5,00      

5 Канал Тик-Таш-1     5,00      

6 Канал Жолдун-Алды-1     4,00      

  Итого 1,00    32,00    
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Ошская область 

По Ошской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 8 АВП, с 

общей площадью 14 411 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Кур-Таш» Араванский 2654 2654 завершен 

2 «Тен-Алыш» Кара-

Кульджинский 

1560 1560 реабилитация  

3 «Куршаб-Арзыбек» Узгенский 1516 1516 реабилитация 

4 «Ходжа-Арык» Ноокатский 1832 1832 реабилитация 

5 «Кызыл-Бостон» Ноокатский 1056 1056 детальное 

проектирование 

6 «Эне-Сай Юг» Кара-Суйский 1281 1281 оценка конкурсных 

предложений 

7 «Аброр» Кара-Суйский 3202 3202 детальное 

проектирование 

8 «Сохил» Араванский 1310 1310 детальное 

проектирование 

7 Всего по Ошской области 14411 14411  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Ошской области составляет 165,98 

млн.сом, выполнение по области составило на отчётную дату 84,99 млн. сом, или 51%. 

Стоимость работ по контрактам и выполнению представлено ниже. 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Араванский      

1 «Кур-Таш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/09 

ОсОО 

«Инженерная 

защита» 

49 864 457 49 644 885 99,6% 

 Узгенский      

2 
«Куршаб-

Арзыбек» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/15 
ОсОО «Брик» 35 901 450 27 721 490 77% 

 Кара-Кульджинский     

3 Тен-Алыш 
APNIP/C.1/C

W/NCB/23 
ОсОО «Брик» 39 310 144 4 867 628 12% 

 Ноокатский      

4 
«Ходжа-

Арык 
APNIP/C.1/C

W/NCB/24 

ОсОО «СКФ 

Куруучу» 
40 910 158 2 765 049 7% 

 Итого   165 986 209 84 999 052 51% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Ошской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

32,7 

7 

23,2 

5 

71% 

71% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 275 183 67% 
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Повышение 

водообеспенности 

га 7562 4136 55% 

Всего по Ошской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

строительных работ: земляные работы, все виды 174,542 тыс.м3; бетонные и ж/ бетонные 

работы 6,38 тыс.м3; сборный железобетон 335 м3; гравийная подготовка 6,39 тыс.м3, 

каменные работы 525 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Ходжа-Арык» 

Ноокатский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/24 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:    40 910 158 сом 

Сроки строительства:   01.08.20 г. – 30.05.22 г. 

На 1 октября 2020 года выполнение составило 2 765 049 сомов или 6,8% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 2 093 049 сомов или 411,5%. В текущем квартале выполнение 

составило 2 765 049 сомов или 411,5% 

В 3 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

9. На внутрихозяйственном канале Ходжа выполнено устройство котлована акведука на 

ПК171+59, демонтаж старых стальных труб и разлом существующего бетона.    

10. На внутрихозяйственном канале Керегеташ выполнено устройство строительной 

площадки и выемка сечения канала с ПК0+00 по ПК3+23, с ПК7+26 по ПК11+96, 

ПК12+23 по ПК21+66 общей протяженностью 1736 м.   

 

   

Внутрихозяйственный канал Керегеташ (до и во время реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполн

ения 

1 Основное обеспечение 516 786 516 786 337 393 65% 

2 

Внутрихозяйственный канал 

Ходжа 
8 504 919 8 504 919 465 644 6% 

3 

Внутрихозяйственный канал 

Кергеташ 
22 677 442 22 677 442 1 665 756 7% 

 Итого 31 699 147 31 699 147 2 468 793 7% 

 Авторский надзор 0,2% 63 398 63 398   

 Итого 31 762 544 31 762 544 2 468 793 8% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 764 382 4 764 382   

 Итого 36 526 926 36 526 926 2 468 793 7% 

 НДС 12% 4 383 231 4 383 231 296 255 7% 

  Всего по АВП 40 910 157 40 910 157 2 765 048 7% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Ходжа 16557 3605,3 22% 695,1 22,2 3% 

2 

Внутрихозяйственный канал 

Кергеташ 59694,8 18045 30% 1982,3 30 2% 

  Итого по объекту 76251,8 21650,3 28% 2677,4 52,2 2% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук 
Трубчатые переезды, 

штук 

Другие сооружения, 

штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный канал 

Ходжа 7      3   

2 

Внутрихозяйственный канал 

Кергеташ 2   4   16   

  Итого по объекту 9   4   19   

 

  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000
ты

с.
со

м

авг.20 сен.20 окт.20 ноя.20 дек.20

План 224 672 1 008 1 344 1 344

Факт 586 2 765

График выполнения работ в АВП "Ходж-Арык"

стоимость контракта  40 910,157тыс.сом

(нарастающим итогом)
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Куршаб-Арзыбек» 

Узгенский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/15 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    35 901 450 сом 

Сроки строительства:   22.03.19 г. – 22.02.21 г. 

На 1 октября 2020 года выполнение составило 27 721 490 сомов или 77% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 14 985 353 сомов или 217,7%. В текущем квартале выполнение 

составило 1 489 363 сомов или 35,5%. 

В текущем квартале состоялась рабочая поездка Президента Кыргызской Республики     

С.Ш. Жээнбекова в АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенского района Ошской области, в ходе 

которого глава государства ознакомился с ходом реабилитационных работ в этой 

ассоциации. 

В 3 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Таш-Кечуу выполнена бетонная облицовка с 

ПК0+05 по ПК0+72 протяженностью 67 м, устройство отводов налево и направо на 

ПК0+72.   

 На внутрихозяйственном канале Кызыл-Октябрь-2 выполнено устройство Отвода-1 

в продолжении в/х канала Кызыл-Октябрь-2-2, Отвода-2 на ПК0+07, Отвода-3, 

Отвода-4, Отвода-3 на участке 2, сопряжения металлических труб с каналом на 

Отводе-3, Отвода направо на ПК0+19 на участке 2, Отвода-3 на участке 3. 

 На внутрихозяйственном канале Кочкор-Ата выполнен вывоз грунта 

автотранспортом в объеме 5640 м3. 

  

Внутрихозяйственный канал АВП (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже.  

 

0

5 000
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20 000

25 000

30 000

ты
с
.с
о
м

апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20

План 291 291 291 683 1 277 2 229 3 241 4 377 5 497 5 497 6 240 7 248 8 536 8 536 8 536 8 536 10 104 12 736

Факт 291 3 119 4 650 7 392 10 395 14 478 18 126 21 662 23 224 23 224 23 224 23 224 23 224 25 074 26 232 26 728 26 728 27 721

График выполнения работ в АВП "Куршаб-Арзыбек"
стоимость контракта  35 901,450 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

1 Основное обеспечение 489 000 489 000 312 000 63% 

2 

Межхозяйственный канал 

Мырза-Куршаб 
580 446 580 446 492 133 85% 

3 

Межхозяйственный канал 

Кочкор-Ата 
1 290 207 1 290 207 330 438 26% 

 Итого м/х каналы 1 870 653 1 870 653 822 571 44% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Таш-Кечуу 
803 692 803 692 803 692 100% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Эркин 
464 245 464 245 464 245 100 

6 

Внутрихозяйственный канал 

Кызыл-Октябрь-2 
1 386 187 1 386 187 1 386 187 100% 

7 

Внутрихозяйственный канал 

Пискент 
373 407 373 407 0  

8 

Внутрихозяйственный канал 

Кочкор-Ата 
22 486 612 22 486 612 20 913 484 93% 

 Итого в/х каналы: 25 514 143 25 514 143 23 567 608 92% 

 Итого 27 873 796 27 873 796 24 702 179 89% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 181 069 4 181 069 49 150 1% 

 Итого 32 054 865 32 054 865 24 751 329 77% 

 НДС 12% 3 846 584 3 846 584 2 970 159 77% 

  Всего по АВП 35 901 449 35 901 449 27 721 489 77% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
 Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мырза-Куршаб 373,0 311 83% 33,6 27,6 82% 

2 Межхозяйственный канал Кочкор-Ата 1177,4 162,74 14% 74,0 6,2 8% 

3 Внутрихозяйственный канал Таш-Кечуу 1167,2 1167,2 100% 47,4 47,4 100% 

4 Внутрихозяйственный канал Эркин 1270,5 1270,5 100% 31,8 31,8 100% 

5 
Внутрихозяйственный канал Кызыл-

Октябрь-2 1584,5 1584,5 100% 75,3 75,3 100% 

6 Внутрихозяйственный канал Пискент 448,7 0  32,2 0  

7 Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата 62874,56 58335,7 93% 1176,4 1086,7 92% 

  Итого по объекту 68895,86 62831,64 91% 1470,7 1275 87% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов Водовыпуски, штук 

Трубчатые переезды, 

штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный канал Мырза-

Куршаб 4 3 75%       

2 Межхозяйственный канал Кочкор-Ата 2 2 100% 2      

3 Внутрихозяйственный канал Таш-Кечуу 3 3 100%       

4 Внутрихозяйственный канал Эркин 2 2 100% 1 1 

100

%    

5 

Внутрихозяйственный канал Кызыл-

Октябрь-2 7 7 100%       

6 Внутрихозяйственный канал Пискент 3 0        

7 Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата 18 16 89% 6 6 

100

% 1   

  Итого по объекту 39 33 85% 9 7 78% 1   

 



 59 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинского района 

Ошской области контракт APNIP/C.1/CW/NCB/23 

 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    39 310 144 сом  

Сроки строительства:   01.07.20 г. – 30.05.22 г. 

На 1 октября 2020 года выполнение составило 4 867 628 сомов или 12,4% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 2 123 628 сомов или 177,4%. В текущем квартале выполнение 

составило 4 867 628 сомов или 222,9%.   

В 3 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Бешик выполнена бетонная облицовка с ПК5+81 по 

ПК16+96 протяженностью 1115 м, устройство водобойного колодца на ПК7+39, 

водовыпусков на ПК8+51, 10+88.    

   

  
Внутрихозяйственный канал Бешик (до и после раебилитации) 

 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже.  

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 
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Факт 0 0 0 648 2 739 4 868

График выполнения работ в АВП "Тен-Алыш"

стоимость контракта  39 310,144 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по 

рабочему 

проекту№

1 

Выполне

но с 

начала 

реабилит

ации 

% 

выпо

лнени

я 

1 Основное обеспечение 567 656 567 656 299 156 53% 

2 Межхозяйственный канал Могол 520 171 520 171   

3 Межхозяйственный канал Кум 664 285 664 285   

 Итого м/х каналы 1 184 456 1 184 456   

4 Внутрихозяйственный канал АВМ 3 893 711 3 893 711   

5 Внутрихозяйственный канал Булаш 9 341 177 9 341 177   

6 Внутрихозяйственный канал Бешик 8 280 026 8 280 026 4 046 940 49% 

7 Внутрихозяйственный канал Акбай 1 451 509 1 451 509   

8 Внутрихозяйственный канал Ак-Коргон 1 893 461 1 893 461   

9 Внутрихозяйственный канал Тегирмен 2 869 441 2 869 441   

10 Внутрихозяйственный канал Калпак 217 940 217 940   

11 

Внутрихозяйственный канал Тогуз-

Булак 
760 001 760 001   

 Итого в/х каналы: 28 707 266 28 707 266 4 046 940 14% 

 Итого 30 459 379 30 459 379 4 346 096 14% 

 Авторский надзор 0,2% 60 919 60 919   

 Непредвиденные затраты 15% 4 578 045 4 578 045   

 Итого 35 098 342 35 098 342 4 346 096 12% 

 НДС 12% 4 211 801 4 211 801 521 532 12% 

  Всего по АВП 39 310 144 39 310 144 4 867 628 12% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
 Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Могол 192,7   48,9   

2 Межхозяйственный канал Кум 330,5   26,4   

3 Внутрихозяйственный канал АВМ 4038,1   104,4   

4 Внутрихозяйственный канал Булаш 16620,1   806,8   

5 Внутрихозяйственный канал Бешик 18107,6 10765,0 59% 777,0 380,9  

6 Внутрихозяйственный канал Акбай 5155   119,1   

7 Внутрихозяйственный канал Ак-Коргон 5088,3   105,3   

8 Внутрихозяйственный канал Тегирмен 5800,2   174,1   

9 Внутрихозяйственный канал Калпак 68,0   19,6   

10 Внутрихозяйственный канал Тогуз-Булак 328,3   77,4   

  Итого по объекту 55728,8 10765,0 19% 2259 380,9 17% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые переезды, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мырза-Могол       

2 Межхозяйственный канал Кум       

3 Внутрихозяйственный канал АВМ       

4 Внутрихозяйственный канал Булаш 3   2   

5 Внутрихозяйственный канал Бешик 8 2 25% 1   

6 Внутрихозяйственный канал Акбай 1   1   

7 Внутрихозяйственный канал Ак-Коргон       

8 Внутрихозяйственный канал Тегирмен    1   

9 Внутрихозяйственный канал Калпак 1      

10 

Внутрихозяйственный канал Тогуз-

Булак 1      

  Итого по объекту 14 2 14% 5   
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Таласская область 

По Таласской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП, 

с общей площадью 3 128 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Береке С» Манасский 1161 1161 реабилитация 

завершена 

2 «Мол-Булак» Кара-Бууринский 1967 1967 реабилитация 

2 Всего по Таласской области 3128 3128  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Таласской области составляет 58,57 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 33,75 млн. сом или 58%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Манасский      

1 «Береке С» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/03 

ЗАО 

«Талассуукур

улуш» 

20 943 489 20 943 489 100% 

Кара-Бууринский      

2 «Мол-Булак» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/17 

ОсОО 

«Победа» 
37 627 167 12 806 629 34% 

 Итого   58 570 656 33 750 118 58% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Таласской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 20,75 11,9 57% 

гидропосты шт. 9 5 55% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 73 33 45% 

Повышение 

водообеспенности 

га 3 128 1 829 58% 

Всего по Таласской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 31,5 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 1406 м3, гравийная подготовка 1248 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Мол-Булак» 

Кара-Бууринского район, Таласской область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/17 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:    37 627 167 сом 

Сроки строительства:   01.08.19 г. – 31.07.21 г. 

На 1 октября 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Мол-Булак» составило 12 806 629 сомов или 34% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 5 473 165 сомов.  

В 3 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Ат-Сарай выполнены земляные работы 7303 м3, 

устройство гравийно-песчанной подготовки 678 м3, облицовка канала монолитным 

бетоном 2190 м3 и построены водовыпуски 3 шт.  

 
Внутрихозяйственный канал Ат-Сарай - укладка монолитного бетона. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 
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График выполнения работ в АВП "Мол-Булак"

стоимость контракта 37 627,167 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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1. Стоимость  

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

РП 

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 1 466 593 1 466 593 845 797 57,7% 

2 МХ к-л БТК 1 357 871 1 357 871 1 330 043 98,0% 

  Итого м/х каналы 1 357 871 1 357 871 1 330 043 98% 

3 в/х канал Р-18 1 334 152 1 334 152 0 0,0% 

4 в/х канал Богожу 1 334 108 1 334 108 751 116 56,3% 

5 в/х канал БСР-70 1 590 056 1 590 056 1 474 478 92,7% 

6 в/х канал Чоодан 3 595 046 3 595 046 2 225 343 61,9% 

7 в/х канал Ат-Сарай 8 461 831 8 461 831 5 238 240 61,9% 

8 в/х канал Кадыралы 2 280 564 2 280 564 17 449 0,8% 

9 в/х канал Гулсана-1 1 025 830 1 025 830 924 162 90,1% 

10 в/х канал Гулсана-2 5 705 554 5 705 554 0 0,0% 

11 в/х канал Сары-Кытай 2 402 891 2 402 891 0 0,0% 

12 в/х канал Куран-Мазар 7 072 670 7 072 670 0 0,0% 

  Итого в/х каналы 34 802 702 34 802 702 10 630 789 30,5% 

      

  Итого 37 627 166 37 627 166 12 806 629 34,0% 

  в том числе НДС 12% 4 031 482 4 031 482 372 139  

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л БТК 21 114 19 841 94,0% - -   

2 в/х канал Р-18 4 812 0 0,0% 244,60 0 0,0% 

3 в/х канал Богожу 484 484 100% 148,80 50,0 33,6% 

4 в/х канал БСР-70 2 094 2 094 100% 238,70 238,7 100% 

5 в/х канал Чоодан 2 865 2 865 100% 520,00 358,0 69% 

6 в/х канал Ат-Сарай 8 660 5 119 59,1% 1 204,70 615,0 51,1% 

7 в/х канал Кадыралы 1 716 398 23,2% 292,70 0 0,0% 

8 в/х канал Гулсана-1 773 773 100% 144,60 144,6 100% 

9 в/х канал Гулсана-2 6 469 0 0,0% 796,30 0 0,0% 

10 в/х канал Сары-Кытай 1 327 0 0,0% 287,64 0 0,0% 

11 в/х канал Куран-Мазар 10 212 0 0,0% 940,23 0 0,0% 

  Итого 60 525 31 574 52% 4 818,27 1406,3 29% 

3. Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

водовыпуски, шт Гидропосты, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л БТК    -   

2 в/х канал Р-18    -   

3 в/х канал Богожу       

4 в/х канал БСР-70       

5 в/х канал Чоодан    1   

6 в/х канал Ат-Сарай 3 3 100% 1 1 100,0% 

7 в/х канал Кадыралы 2   1   

8 в/х канал Гулсана-1    1 1 100% 

9 в/х канал Гулсана-2 3      

10 в/х канал Сары-Кытай 1   1   

11 в/х канал Куран-Мазар 4   1   

  Итого 13 3 23% 6 2 33% 
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Чуйская область 

По Чуйской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 6 АВП. 

Общая площадь орошаемых земель, охваченная реабилитацией в Чуйской области, 

составляет 13 889 га. 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

АВП 

 

Район 

Площадь, га  

Статус общая 

площадь АВП 

из них охвачено 

реабилитацией 

1 «СХМ» Московский 5 430 5 430 реабилитация 

2 «Уметалы» Кеминский 2 175 2 175 реабилитация 

3 «Жаны-Тилек» Иссык-Атинский 2 497 2 497 реабилитация  

4 «ШАБ» Жайыльский 2 527 2 527 объявлен тендер 

5 «Алия 

Ороситель» 

Сокулукский 1 260 1 260 детальное 

проектирование 

6 «Ой-Талгы» Иссык-Атинский   дефектный акт 

5 Итого  13 889 13889  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Чуйской области составляет 187,85 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 104,49 млн. сом или 56%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнения 

Московский      

1 «СХМ» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 
ОсОО «Омега 

Строй» 

Лот 

№1 
33 046 637 28 044 271 85% 

Лот 

№2 
48 845 508 34 887 190 71% 

Кеминский      

2 «Уметалы» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/18 

Консорциум 

ОсОО «Улан 

строй» и ОсОО 

«Экарас-5» 

47 251 861 17 328 282 37% 

Иссык-Атинский      

3 
«Жаны-

Тилек» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/19 
ОсОО «ЛОИ» 58 703 365 24 239 863 41% 

 Итого   187 847 371 104 499 606 56% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Чуйской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 52,3 37,2 71% 

гидропосты шт. 19 5 26% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 503 160 32% 

Повышение 

водообеспенности 

га 10 102 4 761 47% 
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Всего по Чуйской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 150,5 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 8,67 тыс.м3, сборного железобетона 854,67м3, гравийная подготовка 8,1 

тыс.м3 и каменных работ 5,4 тыс.м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «СХМ» 

Московский район, Чуйская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:       ОсОО «Омега Строй» 

Стоимость работ лот №1:    37 484 079 сом 

Измененная стоимость лот №1   37 891 401 сом 

Измененная стоимость лот №1   33 046 637 сом 

Стоимость работ лот №2:    54 015 981 сом 

Измененная стоимость лот № 2   51 691 106 сом  

Измененная стоимость лот № 2   51 383 697 сом  

Измененная стоимость лот № 2   48 845 508 сом  

 

Сроки строительства:     01.03.18 –28.02.21 г. 

На 1 октября 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«СХМ» составило 62 931 461 сомов, что составляет 75% от общей стоимости контракта. 

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 18 041 499 сомов или 22%. В текущем квартале выполнение составило 6 625 223 сомов 

или 83%. 

Лот № 1: На 1 октября 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной 

сети АВП «СХМ» составило 28 044 271 сомов, что составляет 85% от общей стоимости 

контракта. В текущем квартале выполнение составило 31 598 сом сомов. 

    

Внутрихозяйственный канал Сусамырский  

(облицовка монолитным бетоном, колодец гаситель на ПК 0+45) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 
Ст-ть по тендеру 

Ст-ть по Слич. 

№3 

Выполнено с 

начала 
% 

1 Основное обеспечение 326 500 326 500 148 500 45% 

2 МХ к-л Мураке 397 480 397 480 397 480 100% 

3 МХ к-л Р-21 1 245 516 848 036 0  

4 МХ к-лХ-5 6 901 950 7 889 622 7 759 646 98% 

  Итого м/х каналы 8 544 946  9 135 138  8 157 126 89% 

4 ВХ к-л Сусамырский 18 958 692 17 582 629 17 385 377 99% 

5 ВХ к-л Б-1 251 530 256 984 154 719 60% 

6 ВХ к-л Б-2 532 480 489 032 307 120 63% 

7 ВХ к-л Б-3 384 396 373 358 319 143 85% 

8 ВХ к-л Б-4 3 993 786 0 0   

  Итого в/х каналы 24 120 884  18 702 003  18 166 359  97% 

  Итого 32 992 330  28 163 641  26 471 985 94% 

  Непредв. затраты 15% 4 948 850  4 882 996  1 572 286 32% 

  Итого 37 941 180  33 046 637  28 044 271 85% 

  в том числе НДС 12% 4 552 942  3 965 596  2 072 929 52% 

  Всего по лот №1 37 941 180  33 046 637  28 044 271  85% 

 

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л Мураке 686,73 686,73 100,0% 11,90 11,90 100,0% 

2 МХ к-л Р-21       

3 МХ к-лХ-5 20 905,00 14 435,60 69,1% 787,00 786,45 99,9% 

4 
Итого м/х 

каналы 21 591,73 15 122,33 70,0% 798,90 798,35 99,9% 

5 
ВХ к-л 

Сусамырский 24 173,00 21 810,00 90,2% 1 789,50 1 783,50 99,7% 

6 ВХ к-л Б-1       

7 ВХ к-л Б-2       

8 ВХ к-л Б-3       

9 ВХ к-л Б-4       

  Итого 45 764,73 36 932,33 80,7% 2 588,40 2 581,85 99,7% 
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График выполнения работ в АВП "СХМ" лот №1

стоимость контракта 37 484,1,3 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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3. Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт Водовыпуски, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л Мураке       

2 МХ к-л Р-21 2   2  0,0% 

3 МХ к-лХ-5       

4 Итого м/х каналы 2,00 - 0,0% 2,00 - 0,0% 

5 
ВХ к-л 

Сусамырский    4 4 100,0% 

6 ВХ к-л Б-1 1 1     

7 ВХ к-л Б-2 1 1     

8 ВХ к-л Б-3 1 1     

9 ВХ к-л Б-4       

  Итого 5,00 3,00 60,0% 8 4 50,0% 

Лот №2: На 1 октября 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной 

сети АВП «СХМ» составило 34 887 190 сомов, что составляет 71% от общей стоимости 

контракта. В текущем квартале выполнение составило 6 593 625 сомов или 138%. 

В 3 квартале 2020 года производились следующие работы: 

 Канал Х-7 с ПК 0+00 по ПК13+00, выполнена выемка сечения с ПК1+40 по ПК8+90, 

гравийная подготовка с ПК1+40 по ПК8+20, бетонная облицовка выполнена с ПК1+40 по 

ПК7+90. Также выполнена стройплощадка до ПК10+50. Работы ведутся, не создавая помех 

для подачи требуемых расходов, параллельно существующему руслу. 

 Канал Х-3 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК16+67, устройство 

трубчатого переезда - 3 шт. ПК1+95, 4+25, 15+20. 

   

Внутрихозяйственный канал Х-3 (до и посл реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических 

единицах представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 

Ст-ть по  

слич.  

Выполнено  

с начала 
% 

1 Основное обеспечение 399 500 399 500 294 500 73,7% 

2 ВХ к-л Р-20-6 2 097 561 3 417 807 3 160 703 92,5% 

3 ВХ к-л Х-1 1 988 854 1 588 270 1 566 335 98,6% 

4 ВХ к-л Х-2 112 233 184 491 112 233 60,8% 

5 ВХ к-л Х-1(труба) 3 122 784 1 141 040 1 009 928 88,5% 

6 ВХ к-л Х-3 5 018 121 5 117 126 4 848 544 94,8% 

7 ВХ к-л Х-4 3 079 014 3 492 442 3 356 450 96,1% 

8 ВХ к-л Х-6 3 458 376 2 657 337 1 959 093 73,7% 

9 ВХ к-л Х-7 4 071 615 4 688 398 2 059 983 43,9% 

10 ВХ к-л Х-7-1 4 926 871 1 505 575 904 642 60,1% 

11 ВХ к-л Х-7-1-1 1 120 495 1 071 395 0 0,0% 

12 ВХ к-л Х-7-2 1 957 120 1 957 120 0 0,0% 

13 ВХ к-л Х-8 4 200 002 4 256 750 3 924 816 92,2% 

14 ВХ к-л Х-6-1-1 3 003 412 2 045 164 1 862 419 91,1% 

15 ВХ к-л Х-8-1 2 069 502 2 454 901 2 116 902 86,2% 

16 ВХ к-л Х-8-1-1 4 487 916 4 686 627 4 508 931 96,2% 

17 ВХ к-л Х-8-1-2 1 857 042 1 136 003 1 122 842 98,8% 

  

стоимость и 

транспортировка ж/б 

труб 20 шт. 70% от 

расценки 

  113 960   

  Стоимость ПС 60х60 

(70% от стоимости) 
  243 600   

  Итого в/х каналы 46 570 918 41 400 445 32 871 381 79,4% 

  Итого 46 970 418 41 799 945 33 165 881 79,3% 

  Непредв. затраты 15% 7 045 563 7 045 563 1 721 309 24,4% 

  Итого 54 015 981 48 845 508 34 887 190 71,4% 

  в том числе НДС 12% 6 481 918 5 861 461 4 186 463 71,4% 

  Всего по АВП 54 015 981 48 845 508 34 887 190 71,4% 
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График выполнения работ в АВП "СХМ" лот №2

стоимость контракта 53 145,8 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ВХ к-л Р-20-6 13 048,0 9 248,0 71% 214,00 214,00 100,0% 

2 ВХ к-л Х-1 1 846,00 1 846,00 100,0% 166,00 153,92 92,7% 

3 ВХ к-л Х-2 85,00 85,00 100,0% 11,00 11,00 100,0% 

4 ВХ к-л Х-1(труба) 1 804,00 1 804,00 100,0% 91,00 83,20 91,4% 

5 ВХ к-л Х-3 3 367,3 3 367,3 1005% 466,90 466,9 100% 

6 ВХ к-л Х-4 17 763,10 17 763,10 100,0% 260,00 250,64 96,4% 

7 ВХ к-л Х-6 4 984,00 4 406,00 88,4% 235,80 196,84 83,5% 

8 ВХ к-л Х-7 9 105,95 6 531,0 72,0% 485,60 225,16 46% 

9 ВХ к-л Х-7-1 11 771,97 11 510,0 98% 58,8 21,28 37% 

10 ВХ к-л Х-7-1-1 630,00 0 0,0% 77,00 0 0,0% 

11 ВХ к-л Х-7-2 1 045,00 0 0,0% 192,00 0 0,0% 

12 ВХ к-л Х-8 7 006,14 4 647,50 66% 107,66 105,41 97,9% 

13 
ВХ к-л Х-6-1-1 (лотки 

замена на облиц. бет) 5 381,49 5 381,49 100,0% 128,16 128,16 100,0% 

14 ВХ к-л Х-8-1 3 790,12 3 790,12 100,0% 196,78 196,78 100,0% 

15 ВХ к-л Х-8-1-1 5 216,53 5 216,53 100,0% 508,84 508,84 100,0% 

16 ВХ к-л Х-8-1-2 1 380,07 1 380,07 100,0% 103,60 103,60 100,0% 

  Итого 88 224,67 76 976,11 87% 3 303,14 2 665,73 81% 

 

3. Сооружения 

№ 
Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт Водовыпуски, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ВХ к-л Р-20-6    5 5 100,0% 

2 ВХ к-л Х-1    5 5 100,0% 

3 ВХ к-л Х-2       

4 ВХ к-л Х-1(труба)    7 3 42,9% 

5 ВХ к-л Х-3    9 9 100% 

6 ВХ к-л Х-4    7 4 57,1% 

7 ВХ к-л Х-6    6 3 50,0% 

8 ВХ к-л Х-7    4  0,0% 

9 ВХ к-л Х-7-1 1      

10 ВХ к-л Х-7-1-1 1   2  0,0% 

11 ВХ к-л Х-7-2 1   4  0,0% 

12 ВХ к-л Х-8 1      

13 ВХ к-л Х-6-1-1 1   2 2 100,0% 

14 ВХ к-л Х-8-1 1   4 4 100,0% 

15 ВХ к-л Х-8-1-1 1      

16 ВХ к-л Х-8-1-2 1   4 1  

  Итого 8 - 0,0% 59 36 61% 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Уметалы» 

Кеминского район, Чуйской область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/18 

Подрядчик:     консорциум ОсОО «Улан строй» и ОсОО «Экарас-5» 

Стоимость работ:    47 251 861 сом 

Сроки строительства:   01.09.19 г. – 31.08.21 г. 

На 1 октября 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Уметалы» составило 17 328 282 сомов или 37% от общей стоимости работ.  
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Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 4 331 284 сомов. В текущем квартале выполнение составило 6 703 195 сомов или 96%. 

В 3 квартале 2020 года реабилитационные работы на объекте не производились следующие 

работы: 

 На внутрихозяйственном канале Кызыл-Ооз выполнена выемка сечения, гравийная 

подготовка, бетонная облицовка протяженностью 639м, устройство водовыпуска на 

ПК0+40. 

 На внутрихозяйственном канале Л-1 выполнен монтаж лотков ЛР-40 – 20 шт. 

 На внутрихозяйственном канале Чечей-2-1 выполнена выкорчевка деревьев, выемка 

сечения, гравийная подготовка, бетонная облицовка протяженностью 1103м.  

 На внутрихозяйственном канале Л-2 выполнен монтаж лотков ЛР-40 – 20 шт. 
 

 

Облицовка внутрихозяйственного канала Кызыл-Ооз на ПК9+40. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 
Ст-ть по РП  

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

0 Основное обеспечение 560 000 560 000 240 000 42,86% 

1 Кызыл-Суу 98 070,00 98 070   0,00% 

2 Калмак Суу 4 381 933,80 4 381 934 754 600 17,22% 

  Итого м/х каналы 4 480 003,80  4 480 004  754 600 16,84% 

3 Кызыл Ооз 7 982 939,99 7 982 940 6 568 932,04 82,29% 

4 Тарылган 312 172,60 312 173   0,00% 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

ты
с.

со
м

сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20

план 560 2 014 3 468 4 931 5 623 6 315 7 772 10 028 12 354 14 681 17 007 19 333 21 660

факт 0 0 581 643 643 643 643 3 215 8 567 10 625 12 720 13 746 17 328

График выполнения работ в АВП "Уметалы"

стоимость контракта 47 251,861 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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№ 
Наименование  

каналов 

Ст-ть по 

тендеру 
Ст-ть по РП  

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

5 Чечей 1-2 231 161,00 231 161 14 944 6,46% 

  Чечей 2-1 5 903 343,78 5 903 344 3 752 883,69 63,57% 

6 Чечей 2-2 3 060 898,19 3 060 898,19 37 685 1,23% 

7 Чечей 3 538 735,94 538 736 7 472,00 1,39% 

8 Л-1 6 402 044,68 6 402 045 5 293 130,51 82,68% 

9 Л-2 1 070 647,41 1 070 647 658 635,59 61,52% 

10 Л-3 1 112 381,00 1 112 381   0,00% 

11 Л-4 1 736 693,00 1 736 693   0,00% 

12 Л-5 858 369,70 858 370   0,00% 

13 Л-6 763 172,10 763 172   0,00% 

14 Л-7 864 033,85 864 034   0,00% 

15 Л-7-1 1 787 625,90 1 787 626   0,00% 

16 Л-8  735 342,50 735 343   0,00% 

17 Л-8-1 2 571 052,79 2 571 053   0,00% 

18 Л-8-2 191 000,40 191 000   0,00% 

  Итого в/х каналы 36 121 614,82  36 121 614,82  16 333 682,33  45,22% 

  Итого  каналы 40 601 618,62  40 601 618,62  17 088 282,33 42% 

  ВСЕГО   41 161 618,62  41 161 618,62  17 328 282,33  42,10% 

2. Материалы 

№ 
Наименование  

каналов 
Земляные работы, мЗ Гравийная подготовка ,мЗ 

    Проект Факт Проект Факт 

1 МХ к-л Кызыл-Суу         

2 МХ к-л Калмак-Суу 11 074,17 6 787,0 1,00  

  Итого м/х каналы 11 074,17 6 787,0   

3 Кызыл Ооз 11 734,77 9 907,3 1548,00 444,49 

4 Тарылган 303,50 0 8,40  

5 Чечей 1-2 55,00 0 0  

6 Чечей 2-1 5 206,0 4 519,54 507,03 318,1 

7 Чечей 2-2 1 720,27 0 172,22  

8 Чечей 3 90,18 0 5,51  

9 Л-1 2 970,51 2 915,0 56,10 28,0 

10 Л-2 227,51 132,9 63,86 1,61 

11 Л-3 403,00 0 6,00  

12 Л-4 342,00 0 0  

13 Л-5 252,00 0 4,00  

14 Л-6 202,00 0 3,00  

15 Л-7 252,00 0 3,50  

16 Л-7-1 3 650,00 0 321,68  

17 Л-8  172,00 0 3,00  

18 Л-8-1 60,00 0 249,62  

19 Л-8-2 50,00 0 1,00  

  Итого в/х каналы 27 690,74 31 048,74 2 952,92 792,20 

 ВСЕГО 38 764,91 37 835,74 2 953,92 792,2 

3. Сооружения 

№ 
Наименование  

каналов 
Мосты, шт Другие сооружения, шт 

Проект Факт Проект Факт 

1 МХ к-л Кызыл-Суу   2  

2 МХ к-л Калмак-Суу 1    
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№ 
Наименование  

каналов 
Мосты, шт Другие сооружения, шт 

Проект Факт Проект Факт 

  Итого м/х каналы 1,00 -  - 

3 Кызыл Ооз 1 1 5 3 

4 Тарылган     

5 Чечей 1-2     

6 Чечей 2-1 1    

7 Чечей 2-2     

8 Чечей 3     

9 Л-1     

10 Л-2     

11 Л-3     

12 Л-4     

13 Л-5     

14 Л-6     

15 Л-7     

16 Л-7-1     

17 Л-8      

18 Л-8-1     

19 Л-8-2     

  Итого 3,00 1,00 7,00 3,00 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Жаны-Тилек» 

Иссык-Атинский район, Чуйской область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/19 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:    58 703 365 сом 

Сроки строительства:   01.12.19 г. – 30.11.21 г. 

На 1 октября 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Жаны-Тилек» составило 24 239 863 сомов или 41% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением календарного графика производство работ на 

5 871 927 сом. В текущем квартале выполнена работ на сумму 7 780 059 сомов или 132%. 

В 3 квартале 2020 года реабилитационные работы на объекте не производились следующие 

работы: 

 На внутрихозяйственном канале Р-6-3 выполнена бетонная облицовка канала 

протяженностью 580 м, построено 6 гидротехнических сооружений на канале; 

 На внутрихозяйственном канале Р-6-4 выполнена бетонная облицовка канала 

протяженностью 641 м, построено 10 гидротехнических сооружений на канале; 

 На внутрихозяйственном канале Р-6-5 выполнена бетонная облицовка канала 

протяженностью 799 м, построено 5 гидротехнических сооружений на канале; 

 На внутрихозяйственном канале Р-6-6 выполнена бетонная облицовка канала 

протяженностью 200 м; 

 На внутрихозяйственном канале Р-6-7 выполнена бетонная облицовка канала 

протяженностью 325 м, построено 2 гидротехнических сооружений на канале; 
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Облицовка канала монолитным бетоном. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

I.  

Основное обеспечение 
804 355   

II.  

Межхозяйственный каналы: 
   

1 Канал Р-20 4 276 537 4 276 537 100%  

2 Канал Р-6 1 587 517 1 587 517 100% 
 Итого по межканалам 5 864 054 5 864 054 100% 

III.  

Внутрихозяйственные каналы 
   

1 Канал Р-20 -1 9 740 439 4 075 238 42% 

2 Канал Р-20-2 9 334 706 2 069 958 22% 

3 Канал Р-20-2-1 5 496 514   

4 Канал Р-6-1 1 742 827   

5 Канал Р-6-2 1 046 865   

6 Канал Р-6-3 2 336 208 2 336 108 99% 

7 Канал Р-6-3-1 1 009 043 413 841 51% 

8 Канал Р-6-4 3 073 575 3 073 575 100% 

9 Канал Р-6-5 2 693 527 2 693 400 99% 

10 Канал Р-6-6 3 559 409 2 562 563 72% 

11 Канал Р-6-6-1 1 730 439   
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ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20

план 0 614 1200 2479 7415 10 440 11 150 12 494 14 104 15 752 18 368

факт 0 0 0 0 823 9 351 14 398 16 460 19 145 21 124 24 240

График выполнения работ в АВП "Жаны-Тилек"
стоимость контракта 58 703,365 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

12 Канал Р-6-7 1 151 357 1 151 357 100% 

13 Канал Р-6-8 1 722 159   

14 Канал Р-6-8-1 2 134 341   

  Итого по внутрих каналам 46 771 409 18 375 809 39% 

 ИТОГО  52 635 463 24 239 863 31% 

 

Непредвиденные затраты 

10% 
5 263 546   

  Всего по АВП 58 703 364 24 239 863 28% 

2. Материалы 

 

№ 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, м3 Бетонные работы, м3 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Р-20 538 538 100 688 688 100 

2 Канал Р-6 2415 2415 100 202 202 100 

3 Канал Р-20 -1 4019  100 790 790 100 

4 Канал Р-20-2 4635   440 37 8 

5 Канал Р-20-2-1 180   256   

6 Канал Р-6-1 655   129   

7 Канал Р-6-2 2467 2467  26   

8 Канал Р-6-3 933  100 209 209 100 

9 Канал Р-6-3-1 704 704  106   

10 Канал Р-6-4 1583 1583 100 216 216 100 

11 Канал Р-6-5 1646 1094 100 270 270 100 

12 Канал Р-6-6 1077  66 350 82 23 

13 Канал Р-6-6-1 391 318  130   

14 Канал Р-6-7 980  81 108 108 100 

15 Канал Р-6-8 1969 925  193   

16 Канал Р-6-8-1 538  47 156 96 61 

  Итого 26128 11980 46 4269 2698 63 

 

3. Сооружения 

№ 

Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт ГТС, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Р-20 1     1  1 100%  

2 Канал Р-6 1 1 100%  2  2 100%  

3 Канал Р-20 -1      7  2 29%  

4 Канал Р-20-2      13  5 38%  

5 Канал Р-20-2-1 1     0     

6 Канал Р-6-1      10     

7 Канал Р-6-2      8 8  100%  

8 Канал Р-6-3      0     

9 Канал Р-6-3-1      11     

10 Канал Р-6-4      23     

11 Канал Р-6-5    6 6 100% 
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№ 

Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт ГТС, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

12 Канал Р-6-6    4 2 50% 

13 Канал Р-6-6-1    4 2 50% 

14 Канал Р-6-7    3 3 100% 

15 Канал Р-6-8    4   

16 Канал Р-6-8-1    4   

  Итого 3 1 33%  100 31 31% 
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Пилотные подпроекты 

Также в соответствии с проектом ПУНВР-1 было определено 6 пилотных систем, в которых 

проведут реабилитационные работы. 

В рамках проекта на 1 октября 2020 года в 1 пилотной системе ведутся реабилитационные работы. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 

Реабилитация магистрального канала «МК Кожо-Кайыр» Баткенская область, контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/33 
 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:   7 516 770 сом 

Сроки строительства:  04.10.19г. – 31.09.20г. 

На 1 октября 2020 года выполнение составило 5 581 801 сомов или 74,3% от общей стоимости 

работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 1 934 969 сомов или 74,3%. В текущем квартале выполнение составило 1 596 172 сомов или 

30,8%. 

В 3 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

11. Устройство бордюров с ПК141+10 по ПК143+10, гидропостов «фиксированное русло» на 

ПК2+00, 69+41, 118+84, 213+96 на м/х канале Кожо-Кайыр. 

12. Устройство гидропоста «фиксированное русло» на м/х канале Р-1 на ПК0+13. 

13. Устройство гидропоста «фиксированное русло» на м/х канале Р-2 на ПК0+44. 

14. Устройство гидропоста «фиксированное русло» на м/х канале Р-14 на ПК0+34. 

По просьбе руководства Кадамжайского РУВХ (протокол №2 от 28.07.2020 года) на объекте 

«Реабилитация магистрального канала Кожо-Кайыр» включены следующие объемы работ: 

1. На магистральном канале Кожо-Кайыр с ПК141+10 по ПК143+10 предусматриваются 

следующие дополнительные работы: 

 устройство бордюра t=40 см, h=80 см, L=2х200 м объемом 96,0 м3; 

 демонтаж старого бетона объемом 8,2 м3;  

 разработка грунта экскаватором с перевозкой в отвал объемом 1520,0 м3; 

 устройство насыпи объемом 358,0 м3 

 устройство подъездной дороги по левому борту канала объемом 240,0 м3;  

 устройство гравийно-песчаной подготовки объемом 30,0 м3.  

2. На межхозяйственном канале Р-1, гидропост на ПК0+13,26 предусматриваются следующие 

дополнительные работы: 

 укладка монолитного бетона бордюра гидропоста объемом 1,42 м3; 

 устройство перильного ограждения служебного мостика объемом 0,195 тн; 

3. На межхозяйственном канале Р-14, гидропост на ПК0+34,68 предусматриваются следующие 

дополнительные работы: 

 укладка монолитного железобетона стенки гидропоста объемом 1,0 м3; 

 монтаж затвора ПС 1,0х1,0 объемом 0,194 тонн; 

 монтаж пластиковой трубы Дн=110мм t=4мм в объеме 18,0 м. 

4. На межхозяйственном канале Кожо-Кайыр, гидропост на ПК1+91,7 (69+41) исключены 

следующие виды работ: 
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 укладка монолитного железобетона бордюра объемом 40,0 м3; 

 укладка монолитного бетона гидропоста объемом 7,12 м3; 

 демонтаж старого бетона объемом 48,0 м3; 

 устройство деформационных швов объемом 28,0 м2. 

    

Гидропост на МК «Р-1» на ПК0+13 (до и вовремя реабилитации) 

 

 
Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 186 000 167 000 89% 

 МХ канал Кожо-Кайыр 5 650 002 4 816 751 85% 

 Итого: 5 836 002 4 983 751 85% 

 Непредвиденные затраты 15% 875 400   

 Итого: 6 711 402 4 983 751 74% 
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окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20 июл.20 авг.20 сен.20

План 0 213 213 213 437 1 323 1 956 2 018 2 018 2 018 2 666 7 517

Факт 0 866 1 603 2 218 3 322 3 322 3 322 3 606 3 986 3 986 5 278 5 582

График выполнения работ на магистральном канале

"Кожо-Кайыр" стоимость контракта  7 516,770 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

 НДС 12% 805 368 598 050 74% 

 Всего по объекту 7 516 770 5 581 801 74% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Кожо-Кайыр 3765,7 3765,7 100% 461,7 461,7 100% 

  Итого по объекту 3765,7 3765,7 100% 461,7 461,7 100% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Гидропосты, шт. 

Проект Факт % 

1 МХ канал Кожо-Кайыр 7 7 100% 

 Всего по объекту 7 7 100% 
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Компонент 2.  Сельскохозяйственные консультационные услуги  

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной безопасности 

через предоставление технических консультационных услуг для совершенствования технологий 

и методов ведения фермерского хозяйства, а также расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных систем 

с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, включая 

осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) технические 

консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам АВП в прилегающих 

айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного развития; (iii) обеспечение 

малых грантов в размере до 30 000 долларов США для реализации планов сельскохозяйственного 

развития, администрируемые АВП; (iv) дополнительные консультационные услуги для 

дальнейшего распространения знаний более широкой группе бенефициаров; и (v) 

демонстрационные мероприятия по внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, 

включая капельное орошение. 

Проектом в целевых 30 АВП разработано и утверждено 29 планов сельскохозяйственного 

развития АВП, включая микро-проекты, планы закупок, механизм работы возобновляемого 

фонда семян и удобрений. 25 АВП вышли на организацию своих тендеров/ретендеров. Из них в 

22 АВП уже получены сельхозтехника, удобрения, семена на средства малого гранта.  

Планы сельскохозяйственного развития 

Проведена работа по анализу и утверждению планов сельскохозяйственного развития (ПСХР) 

оставшихся 8-ми АВП, включая микро-проекты, планы закупок, механизм работы 

возобновляемого фонда семян и удобрений, из них 7 на юге (Тилла-Суу, Таймонку, Сулайман-

Суу, Эне-Сай, Тен-Алыш, Сохил, Кырк-Булак), 1 на севере (КараКунгейУкокСуу). Все 8 АВП 

вышли на организацию своих тендеров/ретендеров закупок на малые гранты в размере 30 тыс. 

долл. США (на каждый АВП).  

В этом же 3 квартале завершены закупки в 11 АВП. Компонентом проведена оценка документов 

закупок и подготовлены заключения о соответствии и одобрении оплаты поставщикам.  

Таким образом, из 30 целевых АВП в 22 завершены закупки с/х техники, семян, удобрений на 

выделенные малые гранты.  

Осуществляется консультационная помощь в управлении деятельности нанятых 

агроконсультантов в 7 АВП, а также в отборе агроконсультантов в 5 АВП. В целом, из 30 целевых 

АВП в 25 АВП наняты и работают агроконсультанты.  

Начата работа по анализу произведённых расходов и остаточных средств в завершивших закупки 

22-х АВП, которые получились за счёт изменения цен на поставляемые товары у поставщиков и 

курсов валют. Работа будет завершена в 4 квартале.  

Разработаны технические спецификации по семенам (яровые и озимые пшеница и ячмень, 

кукуруза) и удобрениям (аммиачная селитра, карбамид, аммофос). Предполагается в 2021 году 

распределить закупленные товары среди 7800 фермеров в целевых 30 АВП на сумму 2.2 млн. 

долл. США.  
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Компонент 3. Меры по повышению качества питания 

Данный компонент будет способствовать повышению уровней продовольственной безопасности 

и качественного питания через образовательные программы качественного питания, обеспечение 

питательными элементами, диверсификацию продукции и рост производительности на 

приусадебных участках.  

Будет вестись параллельная реализация четырех подкомпонентов: (i) программа обучения в 

вопросах питания на уровне сообществ; (ii) предоставление пищевых добавок; (iii) 

диверсификация рациона через усовершенствованное культивирование сельскохозяйственных 

услуг на приусадебных участках; и (iv) более слаженная координация на национальном уровне 

при осуществлении мероприятий в области продовольственной безопасности и качественного 

питания.  

Подкомпонент 3.1 - Образовательная программа повышения качества питания на уровне 

организаций здравоохранения. 

На основании решения Совета безопасности КР о введении режима чрезызвычайной 

положения  на территории республики, на основании  распоряжения о введении режима 

чрезызвычайной ситуации Правительства  Кыргызской Республики в связи с объявлением 

Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-

19 и выявлением случаев коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики, в 

целях обеспечения безопасности населения и принятия оперативных мер по недопущению 

массовых заболеваний среди населения на территории Кыргызской Республики, а также указания 

Министерства здравоохранения КР от 02.02.2020 г. № 132 «О временном запрете проведения 

запланированных международных конференций, семинаров и других мероприятий», приказа 

№180 от 21.03.2020г «О временном запрете проведения обучение медицинских работников 

КГМИиПК и Южного филиала КГМИиПК» и на основании письма ООССМ от 18.03.2020г 

входящий №505 от 19.03.2020 приостановлена деятельность ООССМ с 01.04.2020 года до особых 

распоряжений Министерства здравоохранения КР 

Подкомпонент 3.2 - Повышение качества питания домохозяйств через просвещение в 

вопросах качественного питания включая: 

(i) просвещение в вопросах качественного питания по исключительно грудному 

вскармливанию и правильному прикорму младенцев;  

(ii) содействие здоровому питанию и разнообразию продуктов питания для всех членов 

домохозяйства и улучшение питания беременных и кормящих женщин 

(iii) приготовление и консервация пищевых продуктов, с целью повышения питательной 

ценности потребляемой пищи и обеспечения безопасности пищевых продуктов;  

Деятельность по пропаганде питания населению активистами сельских комитетов здоровья, 

подрядная компания Ассоциация «Кыргызстан айылдык ден-соолук комитеттери» - КАДК, 

начата 25 октября 2018 г. Целью Ассоциации КАДК по проекту УСПиП является привлечение 

населения посредством образовательных программ для повышения качества питания и 

мобилизации сообщества через волонтеров сельских комитетов здоровья и инициативных групп 

для улучшения поведения касательно разнообразия и продовольственной безопасности, гигиены, 

санитарии, приготовления и хранения пищи на уровне домохозяйств в отобранных 60 айыльных 

аймаках, где в 147344 домохозяйствах проживают 764811 человек. Работа по повышению 
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качества питания домохозяйств через просвещение в вопросах качественного питания включая 

ведется в 60 айылных аймаках.  

Ассоциацией КАДК в рамках реализации проекта УСПП и содержит информацию о 

мероприятиях, выполненных Ассоциацией КАДК за отчетный период с 01.06.2020г. по 31.08.2020 

г. согласно утвержденному плану мероприятий на 3 квартал 2020 года в айыльных аймаках, АВП 

которых отобраны для восстановления ИиД систем, и сопредельных им айыльных аймаках: 
1 фаза: 

1) АВП Гауян, Баткенская область Кадамжайский район, АА Бирлик (Ормош) и Орозбеков 

2) АВП СХМ, Чуйская область Московский район, АА Петровка и Ак-Суу 

3) АВП Бел-Совхоз О, Иссык-Кульская область Жети-Огузский район, АА Оргочор и Кызыл-

Суу 

4) АВП Тасма-Каранар, Иссык-Кульская область Ак-Суйский район, АА Каракол и Отрадное 

5) АВП Таймонку, Жалал-Абадская область Ноокенский район, АА Ноокен и Сакалды 

6) АВП Сулайман-Суу, Жалал-Абадская область Ала-Букинский район, АА Балтагулов и Ак-

Коргон 

7) АВП Кур-Таш, Ошская область Араванский район, АА Тоо-Моюн и Чек-Абад 

8) АВП Береке-С, Таласская область Манасский район, АА Уч-Коргон и Покровка 

9) АВП Токтомуш, Нарынская область Жумгальский район, АА Байзак и Баш-Кууганды  

2 фаза: 

1) АВП Куршаб-Арзыбек, Ошская область Узгенский район, АА Куршаб и Кызыл-Октябрь 

2) АВП Кырк-Булак, Баткенская область Лейлекский район, АА Катран  и Тогуз-Булак 

3) АВП Оби-Хает, Жалал-Абадская область Базар-Коргонский район, АА Базар-Коргон и 

Сейдикум 

4) АВП Ак-Жол-Суу, Жалал-Абадская область Ноокенский район, АА Достук и Бургонду  

5) АВП Уметалы, Чуйская область Кеминский район, АА Алмалуу и Чым-Коргон 

6) АВП Баш-Келтебек, Нарынская область Ат-Башинский район, АА Казыбек и Кара-Коюн 

7) АВП Жаны-Тилек, Чуйская область Иссык-Атинский район, АА Жээк и Кочкорбаев  

8) АВП Мол-Булак, Таласская область Кара-Буринский район, АА Чолпонбай и Кара-Буура 

9) АВП Кара-Кунгей-Укок, Нарынская область Кочкорский район, АА Кош-Добо и Кум-Добо  

10) АВП Талаа-Булак, Нарынская область Ак-Талинский район, АА Баетов и Угут 

3 фаза: 

1) АВП Тилла-Суу, Баткенская область, Кадамжайский район, АА Кыргыз-Кыштак и Алга 

2) АВП Эне-Сай, Ошская область, Кара-Суйский район, АА Отуз-Адыр и Сары-Колот 

3) АВП Тен-Алыш, Ошская область, Кара-Кулжинский район, АА Кашка-Жол и Кара-Кулжа 

4) АВП Ходжа-Арык, Ошская область, Ноокатский район, АА Кулатов и Кок-Жар 

5) АВП Кызыл-Бостон, Ошская область, Ноокатский район, АА Зулпуев и А.Мирмахмудов 

6) АВП Аброр, Ошская область, Кара-Суйский район, АА Нариман и Кашкар-Кыштак 

7) АВП Сахил, Ошская область, Араванский район, АА Анаров и Юсупов 

8) АВП Ак-Марча, Нарынская область, Нарынский район, АА Эмгекчил и Чет-Нура 

9) АВП Шаб, Чуйская область, Жайыльский район, АА Степнинское и Кара-Суу 

10) АВП Алия-Ороситель, Чуйская область, Сокулукский район, АА Ат-Башы и Фрунзе 

11) АВП Сары-Тор, Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, АА Тамга и Барскоон. 
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Итого в рамках проекта УСПиП по стране охвачено 23 района, пилотных 60 айылных аймаков, 

которые включают 297 сел. 

За отчетный период Ассоциация КАДК выполнила следующие мероприятия: 

 составление и утверждение плана мероприятий на 3 квартал 2020 года; 

 отбор новых активистов 3 фазы; 

 проведение онлайн семинаров для ПК и новых активистов 3 фазы; 

 проведение еженедельных онлайн встреч для ПК с обсуждением и планированием 

мероприятий; 

 онлайн обучение волонтеров СКЗ и ИГ на сельском уровне по теме: “Социальная 

мобилизация. Картирование”; 

 Участие на семинаре по приложению Саламат и Балапан 

 онлайн ТоТ для ПК по теме “Разнообразное питание. Питание матерей в период “1000 

дней”; 

 онлайн обмен опытом между ПК, участие на онлайн семинарах для активистов 7 областей 

по теме “Разнообразное питание. Питание матерей в период “1000 дней”; 

 онлайн обучение обучение волонтеров СКЗ и ИГ на сельском уровне по теме: 

“Разнообразное питание. Питание матерей в период “1000 дней”; 

 координация и консультирование 30 активистов и 5 ПК пилотных АА по проводимым 

мероприятиям; 

 подготовка и съемка онлайн флешмоба ко Всемирной неделе грудного вскармливания; 

 подготовка и организация семинаров для активистов ГВП подкомпонента 3.3; 

 сбор финансовой документации по выездам активистов и полевых координаторов; 

 контроль и прием финансовой, описательной отчетности ПК; 

 оплата работы активистов и ПК, формирование и утверждение финансовой квартальной 

отчетности; 

 формирование и утверждение описательного квартального отчета. 

 

За отчетный период полевые координаторы выполнили следующие мероприятия: 

 планирование деятельности;  

 подготовка к семинарам, составление и сбор графиков онлайн обучений волонтеров по 

социальной мобилизации; 

 онлайн обучение обучение активистов и волонтеров СКЗ и ИГ на сельском уровне по теме: 

“Разнообразное питание. Питание матерей в период “1000 дней”; 

 участие в онлайн съемке флешмоба ко Всемирной неделе грудного вскармливания; 

 подготовка и обучение активистов ГВП подкомпонента 3.3; 

 проверка финансовых отчетов активистов; 

 свод отчетов о деятельности активистов, включая «истории успеха» и статистические 

данные для подготовки описательного отчета; 

 подготовка финансовых и описательных отчетов и их предоставление Ассоциации КАДК; 

 оказание постоянной координации мероприятий, дистанционное консультирование и 

информационно-методическая поддержка активистов. 
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За отчетный период активисты провели: 

 планирование деятельности; 

 подготовка к семинарам, составление графиков онлайн обучений волонтеров по 

социальной мобилизации; 

 обзвон и постоянная онлайн координация волонтеров; 

 онлайн обучение обучение волонтеров СКЗ и ИГ на сельском уровне по теме: «Социальная 

мобилизация. Картирование»; 

 онлайн обучение обучение волонтеров СКЗ и ИГ на сельском уровне по теме: 

“Разнообразное питание. Питание матерей в период “1000 дней”; 

 подготовка отчетов о деятельности, включая «истории успеха» и статистические данные 

для предоставления полевому координатору; 

 подготовка финансовых отчетов и их предоставление полевому координатору; 

 дистанционное консультирование и информационно-методическая поддержка 

волонтеров.  

 

За отчетный период волонтеры СКЗ и ИГ: 

 прошли онлайн обучение по теме: «Социальная мобилизация. Картирование»; 

 провели информационные кампании среди населения по темам: «Социальная 

мобилизация. Картирование»; 

 онлайн информирование на тему “Разнообразное питание. Питание матерей в период 

“1000 дней” через WhatsApp платформу среди населения сел, использование электронных 

ИОМ; 

 предоставление данных по WhatsApp группам; 

 рассылка по WhatsApp группам электронных информационно-образовательных 

материалов. 

На сегодняшний день за 3 квартал 2020 года информационной кампанией в 60 пилотных АА всего 

охвачено по теме: «Разнообразное питание. Питание матерей в период 1000 дней» всего охвачено 

127 512 человек, из них 28 104 мужчин - 22%, 99 507 женщин - 78%. Данная цифра получена 

методом сложения количества населения, получивших информацию вовремя онлайн 

информационной кампании волонтерами через WhatsApp платформу.  

Охват прямых бенефициаров составляет: женщин репрордуктивного возраста - 36 817, девочек-

подростков – 6 248, детей до 5 лет – 30 602. 

Гендерное соотношение проинформированного населения в разрезе областей выглядит 

следующим образом: 

Таблица 1.  

№ область 
Кол-во 

АДК/ИГ 

кол-во групп 

вотсап 

кол-во человек 

в вотсап 

группах 

Из них 

Мужчин 

Из них 

Женщин 

1 Таласская 20 214 2 402 305 2 097 

2 Баткенская 31 655 12 148 2 730 9 380 
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№ область 
Кол-во 

АДК/ИГ 

кол-во групп 

вотсап 

кол-во человек 

в вотсап 

группах 

Из них 

Мужчин 

Из них 

Женщин 

3 Чуйская 33 472 4 982 740 4 242 

4 Ошская 114 1 898 22 346 3 194 19 146 

5 

Жалал-

Абадская 
65 1 761 15 462 2 017 13 503 

6 Иссыккульская 18 525 25 832 5 228 20 604 

7 Нарынская 29 1 702 44 340 13 890 30 535 

 По КР 310 7 227 127 512 28 104 99 507 

Таблица 2. 

Количество обученных волонтеров в разрезе областей выглядит нижеследующим образов: 

 

За 3 квартал также обучено 2636 волонтеров, из них 87 мужчин и 2549 женщин, что в процентном 

соотношении составляет 3,3% и 96,6 %.  

Особенности проведения семинаров для волонтеров Сельских комитетов здоровья и 

Инициативных групп на сельском уровне. Информационные мероприятия. 

За период с 01.06. по 31.08.20г. были проведены следующие мероприятия: 

Улучшение оргпотенциала. 

В связи с пандемией короновирусной инфекции тренинги по социальной мобилизации для 

оставшихся волонтеров продолжились в онлайн режиме. по ватсапу на платформе Jitsi Meet. Для 

этого активистами были уточнены ватсап группы волонтеров сел пилотных айыл аймаков, а где 

нет групп - были созданы. 

Полевые координаторы и активисты были обучены как устанавливать связь с волонтерами по 

программе Jitsi Meet, видеозвонки в мессенджере WhatsApp 

Координация работы сопровождалась еженедельными онлайн встречами при участии 5 полевых 

координаторов совместно с координатором компонента 3 ПУСПП и сотрудника Ассоциации 

№ Область СКЗ/ИГ 
Количество волонтеров 

всего Муж. Жен. 

1 Таласская 11 СКЗ, 9 ИГ 90 0 90 

2 Баткенская 29 СКЗ, 5 ИГ 257 2 255 

3 Чуйская 20 СКЗ, 5 ИГ 237 0 237 

4 Ошская 70 СКЗ, 43 ИГ 1002 71 931 

5 Жалал-Абадская 53 СКЗ, 12 ИГ 596 0 596 

6 Иссыккульская 14 СКЗ, 3 ИГ 130 1 130 

7 Нарынская 28 СКЗ, 1 ИГ 316 13 303 

 По КР 225 СКЗ, 78 ИГ 2636 87 2549 
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КАДК.  Данные встречи проводятся для планирования проводимых мероприятий, обсуждения 

возникающих вопросов в ходе деятельности. Планерки проводятся на базе платформы Jitsi Meet.  

Конкурс среди домохозяйств. 

В связи с планированием организации конкурса на уровне сообществ на лучшую образцовую 

семью проводилась работа активистов по уточнению контактных телефонов и mail глав АО для 

информирования их с условием ожидаемого конкурса. Всем главам АО были отправлены 

служебные письма по условиям конкурсу среди сообществ, в том числе по каким темам, 

соответствующим индикаторам, по соответствующим документам.  

В течение двух недель от имени глав айыл были выпущены распоряжения о составе комиссии для 

подведения итогов. Итоги конкурса будут определены по критериям в 4 квартале 2020. 

(Приложение 3) 

Сотрудничество с Фондом Ага-Хан 

В партнерстве со специалистами Республиканского центра укрепления здоровья и специалистами 

Фонда Ага-Хана провели онлайн обучение активистов Ассоциации КАДК и активистов ГВП по 

использованию приложений для родителей «Саламат» и «Балапан». Семинары прошли в онлайн 

режиме на платформе Jitsi Meet.  

17.06 участвовало 16 человек, из них 1 мужчина и 15 женщин. 

18.06 участвовало 15 человек, из них все 15 женщины. 

19.06 участвовало 17 человек, из них 3 мужчин, 14 женщин. 

В качестве тренеров выступили 2 специалиста фонда Ага-Хан.  

Разработанный на основе ОС Android, Salamat MT - это новый инструмент для родителей, 

подростков, семей и сообщества, который помогает им планировать время и деньги, потраченные 

на доступ к медицинским услугам и их получение. А приложение «BalAPPan» - это инструмент, 

который помогает родителям правильно заботиться о физическом, когнитивном, социальном и 

эмоциональном развитии детей в возрасте от 0 до 3 лет. Мобильные приложения предназначены 

для публичного доступа и повышения интереса пользователей к усилиям по профилактике 

заболеваний, также предлагают советы о том, как родители и другие члены семьи могут 

пользоваться услугами по уходу за детьми. Данные приложения хороший инструмент в качестве 

помощника «семьям 1000 дней». В мандате с информационно-образовательными материалами и 

полученной информацией от волонтеров АДК и ИГ в рамках проекта УСПиП они помогают 

закрепить знания в профилактике заболеваний. 

Обучения волонтеров. 

Для улучшения информационной кампании среди населения были продолжены онлайн семинары 

для волонтеров по социальной мобилизации и картированию. Данный семинар предназначен для 

улучшения качества информационного охвата домохозяйств.  

Далее по завершению семинаров по социальной мобилизации и картированию согласно плану 

мероприятий стартовал тренинг на тему «Разнообразное питание и сокращение потребления 

вредных пищевых продуктов. Питание матерей в течение 1000 дней».  
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В рамках каскадного обучения для полевых координаторов был проведен ТоТ по разнообраному 

питанию и питанию матерей. Тренинг провел специлист MercyCo по питанию. Участвовали 5 ПК, 

координатор компонента 3, сотрудник КАДК. По завершению семинара полевые координаторы 

провели обучение среди активистов пилотных районов в режиме онлайн. В онлайн обучении 

участвовали все 30 активистов, из них 2 мужчин и 28 женщин. Обучения проводились на 

платформе Jitsi Meet интерактивным методом с вовлечением в процесс каждого активиста и 

улучшением тренерских качеств. Семинары для активистов 1 фазы был повторением, а для 2 и 3 

фазы проводился впервые. Семинаыр прошли очень интересно. Активное участие и проявление 

интереса с обусждением возникших вопросов закрепило полученные знания. Все участники 

остались довольными. 

Согласно запланированным графикам обучения Активисты провели онлайн обучения для 

волонтеров на тему «Разнообразное питание и сокращение потребления вредных пищевых 

продуктов. Питание матерей в течение 1000 дней». Онлайн тренинги проходили на платформах 

Zoom, Jitsi Meet и WhatsApp в формате видеоконференций. Семинары были проведены 

интерактивным методом с вовлечением всех участников в процесс обучения. Целью семинара 

было повысить качество питания среди населения в особенности матерей в течении тысячу дней, 

детей до 5 лет путем внедрения разнообразного рациона питания и сокращения потребления 

вредных продуктов. Охват волонтеров представлен в нижеследующей таблице с гендерным 

распределением. 

Таблица 3. Количество волонтеров в СКЗ и ИГ на уровне АА, 1, 2 и 3 фаза. 

Область № Село Айыльный аймак СКЗ/ИГ Кол-во волонтеров 

Всего Муж. Жен. 

Таласская обл., 

Манасский р-н. 

 

1 Уч-Коргон Уч-Коргонский ИГ 4 0 4 

2 Кызыл-Жылдыз Уч-Коргонский СКЗ 5 0 5 

3 Кенеш Уч-Коргонский ИГ 5 0 5 

4 Ак-Таш Уч-Коргонский ИГ 3 0 3 

5 Таш-Башат Уч-Коргонский ИГ 8 0 8 

6 Чон-Капка Уч-Коргонский СКЗ 14 0 14 

7 Жийде Уч-Коргонский СКЗ 9 0 9 

8 Покровка Покровский ИГ 8 0 8 

9 Баласаруу Покровский  СКЗ 8 0 8 

 10  Согот Покровский СКЗ 6 0 6 

11 Кара-Арча Покровский СКЗ 11 0 11 

12 Жайылган Покровский СКЗ 7 0 7 

итого 7СКЗ, 5ИГ 88 0 88 

Таласская область. 

Кара-Бууринский р-

н 

1 Чолпонбай-1 Чымкент СКЗ    

2 Чолпонбай-2 Чымкент ИГ    

3 Кок-Добо Чымкент СКЗ    

4 Чон Кара-Буура Кызыл-Адыр СКЗ    

5 Уч-Булак Кызыл-Адыр СКЗ 10  10 

6 Кызыл-Адыр-1 Кызыл-Адыр ИГ    

7 Кызыл-Адыр-2 Кызыл-Адыр ИГ    

8 Кызыл-Адыр-3 Кызыл-Адыр ИГ    

итого 4 СКЗ, 4 ИГ 10 0 10 

итого по области 11 СКЗ, 9 ИГ 98 0 98 

Баткенская обл., 

Кадамжайский р-н 

1 Кичи-Айдаркен Бирликский ИГ  0  

2 Жал  Бирликский ИГ 8 0 8 
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3 Жаны-Коргон Бирликский ИГ  0  

4 Ормош Бирликский ИГ 9 0 9 

5 Сур  Бирликский ИГ 7 0 7 

6 Моло  Бирликский СКЗ 9 0 9 

7 Кичи Сырт Бирликский СКЗ 9 0 9 

8 Сырт  Бирликский СКЗ 7 0 7 

9 Эшме  Бирликский СКЗ 8 0 8 

10 Чечме  Бирликский СКЗ 10 0 10 

11 Бел  Бирликский СКЗ 11 2 9 

12 Кулду  Орозбеков  СКЗ 7 0 7 

13 Киров  Орозбеков  СКЗ 8 0 8 

итого 8 СКЗ, 5 ИГ 93 2 91 

Баткенская обл., 

Кадамжайский р-н 

1 Кыргыз-кыштак Кыргыз-кыштак СКЗ 11 0 11 

2 Кыргыз-кыштак Бургонду ОПХ СКЗ 4 0 4 

3 Кыргыз-кыштак Бургонду ПМК СКЗ 4 0 4 

4 Кыргыз-кыштак Кайтпас СКЗ 10 0 10 

5 Алга  Алга 1 СКЗ 11 0 11 

6 Алга  Алга 2 СКЗ 4 0 4 

7 Алга  Шак-Шак СКЗ 4 0 4 

8 Алга  Адыр СКЗ 2 0 2 

9 Алга  Шыбыран СКЗ 3 0 3 

10 Алга Чукур-Кыштак СКЗ 6 0 6 

итого 10 СКЗ 59 0 59 

Баткенская обл., 

Лейлекский р-н 

1 Катран Катран СКЗ 12 0 12 

2 Айыкты Катран СКЗ 10 0 10 

3 Баул(Жаны-Турмуш) Катран СКЗ 10 0 10 

4 Озгоруш Катран СКЗ 9 0 9 

5 Тогуз-Булак Тогуз-Булак СКЗ 8 0 8 

6 Ай-Кол Тогуз-Булак СКЗ 10 0 10 

7 Кара-Булак Тогуз-Булак СКЗ 10 0 10 

8 Маданият(Айбике) Тогуз-Булак СКЗ 8 0 8 

9 50лет Киргизии (Мин 

Жыгач) 

Тогуз-Булак СКЗ 9 0 9 

10 Гордой Тогуз-Булак СКЗ 8 0 8 

11 Чапаева(Бозогул) Тогуз-Булак СКЗ 11 0 11 

итого 11 СКЗ 105 0 105 

Итого по области 29 СКЗ, 5 ИГ 257 2 255 

Чуйская обл., 

Московский р-н 

1 Темен-Суу Ак-Сууйский СКЗ 8 0 8 

2 Бала-Айылчы Ак-Сууйский СКЗ 10 0 10 

3 Ак-Башат Ак-Сууйский СКЗ 8 0 8 

4 Кепер-Арык Ак-Сууйский СКЗ 6 0 6 

5 Чон-Арык Ак-Сууйский СКЗ 9 0 9 

6 Мураке Ак-Сууйский СКЗ 3 0 3 

7 Ак-Торпок Ак-Сууйский СКЗ 6 0 6 

8 Петровка Петровский СКЗ 28 0 28 

9 Заводское Петровский ИГ 4 0 4 

10 Кызыл-Туу  Петровский ИГ 4 0 4 

итого 8 СКЗ, 2 ИГ 86 0 86 

Чуйская область  

Кеминский р-н 

1 Кызыл-Суу Алмалуу СКЗ 11 0 11 

2 Борду Алмалуу СКЗ 10 0 10 
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3 Алмалуу Алмалуу СКЗ 10 0 10 

4 Бообек Чым-Коргон СКЗ 11 0 11 

5 Самансур Чым-Коргон СКЗ 8 0 8 

6 Чым-Коргон Чым-Коргон СКЗ 12 0 12 

итого 6 СКЗ 62 0 62 

Чуйская область  

Ысык-Атинский р-

н 

1 Буденовка Кочкорбай СКЗ 11 0 11 

2 Курманалиев Кочкорбай ИГ 10 0 10 

3 Кенеш Кочкорбай СКЗ 11 0 11 

4 Дмитриевка Жээк СКЗ 10 0 10 

5 Рассвет Жээк ИГ 9 0 9 

6 Жээк Жээк ИГ 12 0 12 

итого 3 СКЗ, 3 ИГ 63 0 63 

Чуйская область  

Жайылский р-н 

1 Степное Степное СКЗ 6 0 6 

2 Кара-Суу Кара-Суу СКЗ 10 0 10 

3 Ставраполовка Кара-Суу СКЗ 10 0 10 

Итого 3 СКЗ 26 0 26 

Итого по области 20 СКЗ, 5 ИГ 237 0 237 

Иссыккульская 

обл., Жети-

Огузский р-н 

1 Оргочор Оргочорский СКЗ 18 0 18 

2 Боз-Бешик Оргочорский ИГ 6 0 6 

3 Кургак-Айрык Оргочорский СКЗ 7 0 7 

4 Подгорное Оргочорский СКЗ 5 0 5 

5 Кызыл-Суу Кызылсууйский ИГ 12 0 12 

6 Кайнар Кирпичный Кызылсууйский СКЗ 4 0 4 

7 Кайнар Городок Кызылсууйский СКЗ 3 0 3 

8 Пристань Кызылсууйский СКЗ 7 0 7 

9 Жалгыз-Орук Кызылсууйский ИГ 5 0 5 

Итого 6 СКЗ, 3 ИГ 67 0 67 

Иссыккульская 

обл., Жети-

Огузский р-н 

 

1 Тамга Тамга СКЗ 7 0 7 

2 Тосор  Тамга  СКЗ 7 0 7 

3 Барскоон Барскоон СКЗ 10 0 10 

Итого 3 СКЗ 24 0 24 

Иссыккульская 

обл., Ак-Суйский р-

н 

1 Отрадное Отрадненский СКЗ 10 1 9 

2 Орлиное Отрадненский СКЗ 7 0 7 

3 Шапак Отрадненский СКЗ 7 0 7 

4 Каракол Каракольский СКЗ 8 0 8 

5 Чолпон Каракольский СКЗ 7 0 7 

Итого 5 СКЗ 39 1 38 

Итого по области 14 СКЗ, 3 ИГ 130 1 130 

Нарынская обл., 

Жумгальский р-н 

1 Байзак 1 Байзак СКЗ 16 0 16 

2 Байзак 2 Байзак СКЗ 25 0 25 

3 Баш-Кууганды Баш-Кууганды СКЗ 16 0 16 

Итого 3 СКЗ 57 0 57 57 

Нарынская область, 

Ат-Башинский р-н 

 

1 Казыбек Казыбек  СКЗ 15 0 15 

2 Жаны -Куч Казыбек  СКЗ 10 0 10 

3 Кызыл-Туу Кызыл-Туу ИГ 16 0 16 

4 Кара-Булун Кызыл-Туу СКЗ 12 0 12 

Итого 3 СКЗ, 1 ИГ 53 0 53 

Нарынская область, 

Акталинский р-н 

1 Байгончок Угут СКЗ 9 0 9 

2 Кайынды-Булак Баетов СКЗ 10 0 10 

3 Баетов 1 Баетов СКЗ 10 1 9 
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4 Баетов 2 Баетов СКЗ 10 1 9 

5 Баетов 3 Баетов СКЗ 6 0 6 

6 Угут Угут СКЗ 10 0 10 

Итого 6 СКЗ 55 2 53 

Нарынская область, 

Кочкорский р-н 

 

1 Кум Добо 1 Кум-Добо СКЗ 9 0 9 

2 Кум Добо 2 Кум-Добо СКЗ 8 0 8 

3 Бугучу Кум-Добо СКЗ 10 0 10 

4 Ак-Жар Кум-Добо СКЗ 7 0 7 

5 Шамшы Кум-Добо СКЗ 12 0 12 

6 Кара-Кунгой Кош-Добо СКЗ 12 0 12 

7 Карасаз Кош-Добо СКЗ 13 0 13 

Итого 7 СКЗ 71 0 71 

Нарынская область, 

Нарынский р-н 

1 Эмгекчил Эмгекчил СКЗ 18 0 18 

2 Ак-Кыя Чет-Нура СКЗ 7 2 5 

3 Орто-Нура Чет-Нура СКЗ 16 4 12 

4 Ак-Булун Чет-Нура СКЗ 6 1 5 

5 Ийри-Суу Чет-Нура СКЗ 6 1 5 

6 Орто-Саз Чет-Нура СКЗ 9 0 9 

7 Чет-Нура Чет-Нура СКЗ 9 1 8 

8 Тош-Булак Чет-Нура СКЗ 6 0 6 

9 Орук Там Чет-Нура СКЗ 3 2 1 

Итого 9 СКЗ 80 11 69 

Итого по области 28 СКЗ, 1 ИГ 316 13 303 

Ошская обл., 

Араванский р-н 

1 Коколопаш Чек-Абад СКЗ 8 0 8 

2 Чек Абад 1 Чек-Абад СКЗ 12 2 10 

3 Чек Абад 2 Чек-Абад СКЗ 12 3 9 

4 Максым топ Чек-Абад СКЗ 8 0  

5 ЖарКыштак Чек-Абад СКЗ 10 2 8 

6 Жакшылык Чек-Абад СКЗ 8 1 7 

7 Толойкан Чек-Абад СКЗ 7 1 6 

8 Пахтачы Чек-Абад СКЗ 11 1 10 

9 Агроном Чек-Абад СКЗ 9 1 8 

10 Керкидан Тоо Моюн СКЗ 9 0 9 

11 АкШар Тоо Моюн СКЗ 8 0 8 

12 ЖекеМисте Тоо Моюн  СКЗ 10 2 8 

13 Хауз Тоо Моюн СКЗ 11 1 10 

14 Найман Тоо Моюн СКЗ 10 2 8 

15 Сырт Тоо Моюн СКЗ 10 1 9 

16 Сары Таш Тоо Моюн СКЗ 10 0 10 

итого 16 СКЗ 153 17 136 

Ошская обл., 

Узгенский р-н 

1 Кочкар-Ата Кызыл-Октябрь СКЗ 7 0 7 

2 Кремль Кызыл-Октябрь СКЗ 5 0 5 

3 Кызыл –Сеңир Кызыл-Октябрь СКЗ 20 0 20 

4 Гузар Кызыл-Октябрь ИГ 6 0 6 

5 Эски Покровка Кызыл-Октябрь ИГ 7 0 7 

6 Алга Кызыл-Октябрь СКЗ 12 0 12 

7 Кызыл-Октябрь Кызыл-Октябрь СКЗ 6 0 6 

8 Куршаб I Куршаб СКЗ 8 0 8 

9 Куршаб II Куршаб СКЗ 5 0 5 

10 Куршаб III Куршаб СКЗ 4 0 4 
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11 Шагым Куршаб СКЗ 10 0 10 

12 Эрдик Куршаб ИГ 5 0 5 

13 Беш Абышка Кызыл-Октябрь ИГ 6 0 6 

итого 9 СКЗ, 3 ИГ 111 0 111  

Ошская обл., 

Ноокатский р-н 

1 Кулатов Апшыр-Ата СКЗ 10 0 10 

2 Кулатов Кожо-Арык СКЗ 10 0 10 

3 Кулатов Ак-Чал СКЗ 10 0 10 

4 Кулатов Кызыл-Булак ИГ 10 0 10 

5 Кулатов Баглан СКЗ 12 0 12 

6 Кулатов АрыкТеит СКЗ 12 0 12 

7 Кулатов Кош-Добо/Алак ИГ 8 0 8 

8 
Кулатов ТашБулак/ 

Кулуштан 
СКЗ 6 0 6 

9 Кок-Жар Жийде СКЗ 10 0 10 

10 Кок-Жар Каранай ИГ 8 0 8 

11 Кок-Жар Борбаш СКЗ 10 0 10 

12 
Кок-Жар Сары-Канды/ 

Маданият 
СКЗ 8 0 8 

13 Кок-Жар Кок-Жар ИГ 7 0 7 

14 Кок-Жар Алашан ИГ 9 0 9 

итого 9 СКЗ, 5 ИГ 130 0 130 

Ошская обл., 

Ноокатский р-н 

1 Зулпуев Акчабуу(кенешао СКЗ 9 1 8 

2 Зулпуев Осор СКЗ 8 1 7 

3 Зулпуев Жатак СКЗ 8 1 7 

4 Зулпуев Калдай/Береке СКЗ 17 2 15 

5 Зулпуев Атамерек СКЗ 10 0 10 

6 Зулпуев Таштак СКЗ 8 0 8 

7 Зулпуев Кашкалдак СКЗ 5 0 5 

8 Зулпуев Чучук СКЗ 10 2 8 

9 Зулпуев Айбек СКЗ 7 1 6 

10 Зулпуев Караке СКЗ 9 1 8 

11 Зулпуев Интернационал СКЗ 6 0 6 

12 Зулпуев Учбай СКЗ 7 0 7 

13 А.Мирмахмудов Арал СКЗ 7 0 7 

14 А.Мирмахмудов Чапаев ИГ 10 0 10 

15 А.Мирмахмудов Барын  ИГ 8 1 7 

16 А.Мирмахмудов Будайлык СКЗ 9 1 8 

17 А.Мирмахмудов Кара-Кокту СКЗ 9 1 8 

18 А.Мирмахмудов Каракой СКЗ 8 1 7 

19 А.Мирмахмудов Бештал СКЗ 5  5 

итого 17 СКЗ, 2 ИГ 160 13 147 

Ошская обл., 

Карасуйский р-н 
1 Отуз-Адыр Отуз-Адыр СКЗ 9 2 7 

2 Отуз-Адыр Ынтымак ИГ 17 1 16 

3 Отуз-Адыр Кызыл-Абад ИГ 5 0 5 

4 Отуз-Адыр Кара-Дебе СКЗ    

5 Отуз-Адыр Кыш-Абад ИГ 8 0 8 

6 Отуз-Адыр Саваи-Арык ИГ 9 1 8 

7 Отуз-Адыр Фурхат СКЗ 8 0 8 

8 Отуз-Адыр Жаны Кызыл-Суу ИГ 7 0 7 

9 Сары-Колот Сары-Колот ИГ 8 0 8 
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10 Сары-Колот Ак-Колот ИГ 7 1 6 

11 Сары-Колот Курбан-Кара ИГ 8 1 7 

12 Сары-Колот Шерали СКЗ 9 1 8 

13 Сары-Колот Ынтымак ИГ 17 3 14 

14 Сары-Колот Тынчтык ИГ 9 0 9 

итого 4 СКЗ, 10 ИГ 121 10 111 

Ошская обл., 

Карасуйский р-н 

1 Нариман Нариман ИГ 10 0 10 

2 Нариман Жийделик ИГ 9 1 8 

3 Нариман Жим ИГ 7 0 7 

4 Нариман Нурдар ИГ 8 0 8 

5 Нариман ВЛКСМ ИГ 7 0 7 

6 Нариман Алим-Тепе ИГ 6 0 6 

7 Нариман Кызыл-Мехнат ИГ 9 0 9 

8 Нариман Тажик-Абад ИГ 8 1 7 

9 Нариман Осмон СКЗ 9 1 8 

10 Нариман Лангар СКЗ 8 0 8 

11 Нариман Каратай СКЗ 6 0 6 

12 Нариман Беш мойнок ИГ 7 2 5 

13 Нариман Куранкол ИГ 8 2 6 

14 Нариман Жаны-Махала ИГ 9 1 8 

15 Кашкар-Кыштак Кашкар-Кыштак ИГ 9 1 8 

16 Кашкар-Кыштак Монок СКЗ 8 1 7 

17 Кашкар-Кыштак Кенджекул ИГ 10 2 8 

18 Кашкар-Кыштак Таджик-Махала ИГ 8 0 8 

19 Кашкар-Кыштак Андижан-Махалла ИГ 8 0 8 

20 Кашкар-Кыштак Джар-Ооз ИГ 9 2 7 

21 Кашкар-Кыштак Бек-Джар СКЗ 9 3 6 

22 Кашкар-Кыштак Алга-Бас СКЗ 8 1 7 

итого 6 СКЗ, 16 ИГ 180 18 162 

Ошская обл., 

Каракульжинский 

р-н 

1 Кашка-Жол Тоготой СКЗ 11 2 9 

2 Кашка-Жол Ынтымак СКЗ 7 1 6 

3 Кашка-Жол Жийде СКЗ 8 1 7 

4 Кашка-Жол Октябрь СКЗ 11 1 10 

5 Кашка-Жол Жаны талап    ИГ 8 1 7 

6 Кара-Кулжа Кара-Кулжа  ИГ 10 1 9 

7 Кара-Кулжа Бий мырза ИГ 8 0 8 

8 Кара-Кулжа Биринчи май ИГ 7 0 7 

9 Кара-Кулжа Сары камыш ИГ 9 1 8 

итого 4 СКЗ, 5 ИГ 79 8 71 

Ошская обл., 

Араванский р-н 

1 Алля Анаров Араван ИГ 9 2 7 

2 Алля Анаров Маданият СКЗ 11 1 10 

3 Алля Анаров Ачы СКЗ 10 1 9 

4 Алля Анаров Жаны-Араван СКЗ 10 0 10 

5 Алля Анаров Пахта-Абад СКЗ 9 0 9 

6 Юсупов Октябрь СКЗ 9 0 9 

7 Юсупов Сарай ИГ 10 1 9 

Итого 5 СКЗ, 2 ИГ 68 5 63 

Итого по области 70 СКЗ, 43 ИГ 1002 71 931 

1 Ак Коргон 1 Ак-Коргон СКЗ 7 0 7 

2 Ак Коргон 2 Ак-Коргон СКЗ 7 0 7 
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Жалал-Абадская 

обл., Ала-

Букинский р-н 

3 Баястан 1 Ак-Коргон СКЗ 9 0 9 

4 Баястан 2 Ак-Коргон СКЗ 8 0 8 

5 Падек  Ак-Коргон СКЗ 9 0 9 

6 Сафед Булан 1 Ак-Коргон СКЗ 11 0 11 

7 Сафед Булан 2 Ак-Коргон СКЗ 9 0 9 

8 Ызар Балтагулов СКЗ 12 0 12 

9 Баймак Балтагулов СКЗ 12 0 12 

10 Кош Алмурут Балтагулов СКЗ 12 0 12 

11 Кашкалак Балтагулов СКЗ 15 0 15 

12 Келте Балтагулов СКЗ 12 0 12 

13 Кош Терек Балтагулов СКЗ 8 0 8 

14 Кажар Балтагулов СКЗ 11 0 11 

итого 14 СКЗ 143 0 143 

Жалал-Абадская 

обл., Ноокенский р-

н 

1 Кызыл Кыргызстан Сакалды СКЗ 10 0 10 

2 Чон Багыш Сакалды СКЗ 10 0 10 

3 
Кызыл Аскер/ 

Кагазды 
Сакалды СКЗ 8 

0 
8 

4 Бобуй Сакалды СКЗ 10 0 10 

5 Сай Бою/Чек Сакалды СКЗ 9 0 9 

6 Киров Ноокенский ИГ 12 0 12 

7 Рахманжан Ноокенский СКЗ 12 0 12 

8 Комитерн Ноокенский ИГ 9 0 9 

9 
Ак Жийде/ Кызыл 

жылдыз 
Ноокенский СКЗ 14 

0 
14 

10 Параканда Ноокенский СКЗ 6 0 6 

11 Аримжан Сакалды ИГ 8 0 8 

12 Сакалды Сакалды ИГ 10 0 10 

13 Кара-Булак Ноокенский СКЗ 5 0 5 

 9 СКЗ, 4 ИГ 123 0 123 

ЖалалАбадская обл 

Ноокенский  р-н 

1 Ынтымак Достук  СКЗ 8 0 8 

2 Кызыл-туу Достук СКЗ 10 0 10 

3 Шамалдысай Достук СКЗ 9 0 9 

4 Кудук-Сай Достук ИГ 10 0 10 

5 Достук  Достук  СКЗ 7 0 7 

6 Жузум-Бак Бургонду СКЗ 9 0 9 

7 Ак-Бата Бургонду СКЗ 8 0 8 

8 Женищ    Бургонду СКЗ 7 0 7 

9 Кокондук Бургонду СКЗ 6 0 6 

10 Курама Бургонду СКЗ 9 0 9 

11 Кызыл-Кыя Бургонду СКЗ 3 0 3 

12 Кыпчак-Таала Бургонду СКЗ 7 0 7 

13 Ношкент     Бургонду СКЗ 12 0 12 

14 Кайрыма Бургонду СКЗ 8 0 8 

15 Чарбак Бургонду СКЗ 10 0 10 

16 Ууру-Жар Бургонду СКЗ 7 0 7 

17 Таш-Коргон Бургонду СКЗ 9 0 9 

18 Борсолдой Бургонду ИГ 10 0 10 

19 Жылан-Добо Бургонду ИГ 9 0 9 

20 Бургонду Бургонду СКЗ 8 0 8 

21 Жаштык Бургонду СКЗ 7 0 7 

Итого 18 СКЗ, 3 ИГ 173 0 173 
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Семинары Аксуйском и Жетиогузском районах Иссыккульской области прошли на должном 

уровне. В особенности волонтеры отметили нужность даного семинар на данный момент именно 

в период коронавируса. Так как многие узнали, как и с помощью каких овощей и фруктов можно 

поднять иммунитет. Несмотря на то, что семинары на данную тему уже ранее проводили для 

волонтеров 1 фазы многие узнали много нового для себя. В особенности очень заинтересованно 

спрашивали про фрукты и овощи, богатые витамином С. Не смотря на сложности с интернетом, 

многие волонтеры выразили благодарность за проведение онлайн семинаров. Потому что это их 

развивает. Они узнают что-то новое для себя  

Также информационная кампания по разнообразному питанию в айылных аймаках Тамга и 

Барскоон началась позже, чем в других АА. Это связано с сокращением нанятого активиста в 3 

фазе. В связи с чем работа в АА 3 фазы была возложена на активиста 1 фазы, Качагановой Сындат. 

Сокращение было проведено на основании рекомендации координатора компонента 3. 

Обоснаванием служит большое количествество населения в АА Нариман и Кашкар-Кыштак. В 

Каждый из выше названных айыл аймаков было решено нанять отдельных активистов. 

На семинарах в пилотных АА Нарынской области прошли с активным участием волонтеров. 

Семинар проводился интерактивным методом. В особенности было много вопросов по поводу 

витаминов С и А, микроэлементов. Семинары проходят интерактивным методом с 

использованием приема «вопросы-ответы». Так как семинар на данную тему проводится не 

первый раз среди волонтеров были кто уже перестал давать своим детям чай. А также вместо чая 

стали делать компот. 

Семинар провели очень интересно с использованием карточек, пирамиды питания, тарелки 

питания. Большую часть волонтеров интересовали продукты, поднимающие иммунитет. 

Задавали много вопросов. Многие волонтеры отметили полезность наших семинаров. Особенно 

сейчас в период пандемии. А также они подчеркнули совместно с правильным питанием важность 

соблюдения санитарии и гигиены. Рассказали о том, как они путем заморозки и высушивания 

готовятся к зиме. Чтобы круглогодично могли разнообразно, а главное полезно питаться. 

Жала-Абадская обл 

 

Базар-Коргонский 

р-н 

1 Актайлак 1 Базаркоргон ИГ 10 0 10 

2 Актайлак2 Базаркоргон ИГ 9 0 9 

3 Бобур1 Базаркоргон ИГ 6 0 6 

4 Бобур2 Базаркоргон ИГ 8 0 8 

5 Беш-бадам Базаркоргон СКЗ 8 0 8 

6 Жети-кошкон Базаркоргон СКЗ 9 0 9 

7 Дош Сейдикум ИГ 7 0 7 

8 Аркалык Сейдикум СКЗ 12 0 12 

9 Жаны-абад Сейдикум СКЗ 8 0 8 

10 Дукур Сейдикум СКЗ 8 0 8 

11 Кызыл-ай Сейдикум СКЗ 8 0 8 

12 Тойчубек-чек Сейдикум СКЗ 17 0 17 

13 Турпак-коргон Сейдикум СКЗ 8 0 8 

14 Хаджир-абад Сейдикум СКЗ 10 0 10 

15 Чек Сейдикум СКЗ 9 0 9 

16 Чон-курулуш Сейдикум СКЗ 10 0 10 

17 Жаш ленин Сейдикум СКЗ 10 0 10 

итого 12 СКЗ, 5 ИГ 157 0 157 

Итого по области 53 СКЗ, 12 ИГ 596 0 596 

Итого по КР 225 СКЗ, 78 ИГ 2636 87 2549 
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В этот раз охват волонтеров больше, чем во время социальной мобилизации. Семинары 

воспринимаются положительно. Особенно сейчас наша тема особенно актуальна. Так как все 

пытаются правильно питаться и следить за своим здоровьем 

Семинары в пилотных АА Жалал-абадской области активисты провели в режиме онлайн на 

должном уровне. Так во время соцмобилизации некоторые активисты проявляли свои 

инициативы по улучшению качества распространения информации среди волонтеров. Например, 

активист Ала-Букинского района Фазылова Феруза передавала голосовые сообщения-

напоминалки по ключевым моментам мобилизация населения и по использованию карты всем 

волонтерам 5 сел: Падек, Баймак, Аккоргон, Ызар, Кош-Терек. 

Данный опыт активиста Фазыловой Ф. был обсужден с другими активистам и рекомендован 

использовать в дальнейшем.  

Для закпрепления полученной информации среди активистов проводилась усиленная 

подготовительная работа к проведению онлайн обучения по теме «Разнообразное питание» и 

“Питание беременных женщин” (подготовка ключевых сообщений). 

С целью организации полного охвата онлайн-тренингом волонтеров, повысить их интерес по теме 

«Разнообразное питание», «Питание женщины во время беременности», для мотивации к теме 

был составлен текст-обращение к активистам «как повысить иммунитет организма путем 

организации полноценного питания в семье, чтобы противостоять пандемии», которая не стихает 

по стране и подготовиться к возможной второй ее волне. 

Хочется отметить, что действие рассылки было ощутимым, так как действительно многих 

волонтеров, а также жителей сел интересовал вопрос о том, как защититься от короновирусной 

инфекции. Как это сделать? Что кушать? 

Проведение онлайн тренинга активистами среди волонтеров было затруднительным из-за 

неустойчивого интернета, его низкой мощности в регионах, особенно в приграничных селах 

Базаркурганского района и в далекой горной селе Ноокенского района с.Кара-Булак. Мною также 

проводилась работа над улучшением качества работы в онлайн. (по телефону с активистами 

Базаркоргонского(Уулкан), Ноокенского (Айша) 

Учитывая то, что у активистов 2-ой фазы Базаркурганского района Уулкан и Ноокенского района 

Айша было мало тренерского опыта провела им двухкратный мастер -класс по онлайн-тренингу 

для волонтеров с. Бешбадам БазаркоргонскойАА, Базаркурганского района и с.Кыпчак-Таала 

Достукского АА, Ноокенского района 

Семинары в пилотных АА Ошской области. Начиная с мая месяца активисты 3-компонента 

проекта усердно проводят онлайн тренинги для инициативных групп целевых сообществ. 

Сначала у всех были трудности с использованием гаджетов, многие активисты затруднялись в 

работе с приложениями. Но постепенно научились ими пользоваться, и некоторые даже 

приобрели новые смартфоны. Оптимизм и старания активистов для успешной работы и желаемых 

результатов достойны особой похвалы. Конечно же были и трудности, особенно в отдаленных 

селах, где качество интернет связи плохое. Многие члены ИГ не смогли полностью участвовать 

на семинарах из-за недоступности интернета. В таких случаях активисты проводили семинары по 

2-3 человек, разделяя на подгруппы. Также они научили членов ИГ как пользоваться 

приложениями. Например, активист АА Кулатов и Кок-жар Ноокатского района Сыдыкова А. 

рассказала, что отправляла ИГ видеоурок по установке и использованию приложения Jitsi Meet. 
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После того, как члены ИГ установили и научились, проводили семинары по этому приложению 

так как в нем удобно работать и охват участников большой. 

Показательным опытом также явился опыт проведения семинаров активиста Садыковой А. Она 

провела онлайн семинар для членов ИГ с. Борбаш АА Кок-жар по разнообразному питанию семьи 

и питанию матерей в период 1000 дней. В этом семинаре она использовала приложение Jitsi Meet. 

В конце семинара участник Калыкова Шарапат рассказала, что после еды она все время 

обязательно пьет чай с сахаром, если не пьет чай с сахаром или не покушает что-нибудь сладкое 

она чувствует недосытость. Активист Садыкова А. порекомендовала обратиться к врачу-

диетологу и посоветовала вместо чая с сахаром пить свежие компоты и домашние напитки или 

же покушать сухофрукты (изюм и др.). Семинара участник Жороева Бегайым рассказала, что 

очень забеспокоилась, узнав о вредности чрезмерного потребления сахара для здоровья. По ее 

словам, она часто давала сладости своим детям, баловала и поощряла их всякими сладостями. 

Она никогда не понимала и не знала о вреде сахара. Но отметила, что впредь будет с 

осторожностью употреблять сахар, а детям вместо конфет будет давать сухофрукты. Исмаилова 

Максуда рассказала, что в ходе семинара поняла, что все полезные витамины растут в своих же 

огородах. А они не оценивали и не знали, что чем купить всякие консервы и банки с продуктами 

сомнительного производства, лучше применять свежие овощи и фрукты из своего огорода. Все 

участники были благодарны за полезные информации и пожелали проводить такие семинары 

почаще. В конце семинара участник Турдубаева Гулнура сказала, что впервые слышит о 

возможности правильного питания в период 1000 дней. По ее словам, этот период очень важен 

как для матери, так и для ребенка. Все мамы должны знать и понимать о важности полноценного 

питания в этот период. Эту информацию необходимо распространить всем молодым мамам, 

чтобы они знали насколько значимо период 1000 дней в дальнейшей жизни матери и ребенка. 

Турдубаева Г. говорила, что, будучи беременной она заинтересована в рождении здорового 

малыша и что эта информация оказалась очень своевременной для нее. Выше указанные 

положительные отзывы были получены от многих участников семинаров в селах 3 фазы. Тема 

заинтересовала волонтеров, планируется увеличение членов СКЗ, ИГ в дальнейших обучениях.  

В некоторых селах интернет плохо работает и проводить семинары очень трудно. Во время 

семинара связь прерывалась, и некоторые участники не смогли до конца послушать информацию. 

Но интерес к информации побудил многих участников найти точки хорошего интернет 

соединения, будь-то обочина у глвной дороги или возвышенность недалеко от дома. По словам 

активистов, они были признательны, что наши волонтеры с таким рвением хотят получить 

полезные информации и передать их другим. Такой положительный опыт является одним из 

немногих мотиваторов для работы с населением. 

Кроме проведения семинаров среди населения неотъемлемой частью рабоы является 

непрерывная связь с органами местного самоуправления. В период эпидемии главы 

райгосадминистраций, айылных окмоту были очень заняты с борьбой с короновирусом и 

решением возникающих проблем. Данная ситуация не позволяла им быть всегда на связи и 

дополнительно получать информацию о проекте по телефонным звонкам. Поэтому соблюдая 

масочный режим и социальное дистанциирование без участия большого скопления людей 

проведены встречи с главами айыл окмоту пилотных АА 3 фазы. Совместно с полевым 

координатором и активистами пилотных АА были организованы встречи с первым замакимом 

Каракулжинского района Айсаевым Б.А., замакимом араванского района Мамасаидовым М., 

замакимом Карасуйского района Жороевой М. 
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Семинары в Таласской области  

- тренинги в пилотных АА Талаской области проведены интерактивным методом с вовлечением 

участников семинара в процесс обучения, с испольованием элекктронных ИОМ: разнообразное 

питание беременных, матерей, женщин детородного возраста, о функциях витаминов А, С и 

микроэлементов железа (Fe) и цинк (Zn), о том где данные витамины и микроэлементы 

содержатся в боьшом количестве, в каких доступных продуктах питания они содержаться. 

Активист и ПК исползовали цветные карточки с продуктами питания для проивлечения внимания 

волонтеров и закрепления информации. 

Задавались такие вопросы как «что такое разнообразное питание? Влияние питания на 

иммунитет, состояние организма. Влияние питание в период эпидемии COVID-19. питание 

матери, на что стоит обращать внимание впитании женщин «1000 дней» и репродуктивного 

возраста. Снижение потребления вредных продуктов питания. Уменьшения употребления соли, 

сахара, транс-жиров».  

Волонтеры активно принимали участие, задавали интересующие вопосы по питанию в период 

эпидемии. 

Как и в других областях, работа усложнялась качеством интернет связи, загруженностью сети. 

Из семинаров в пилотных АА Баткенской области активисты делятся следующим опытом: 

- активист АА Кыргыз-кыштак и Алга Кадамжайского района Арзыбаева А. в своем отчете пишет, 

что в начале работы в проекте проводя социальную мобилизацию узнала о селах, о которых ранее 

даже не слышала. Так, например, о существовании села Шак-шак никогда не слышала, об этом 

селе она узнала только тогда, когда получила паспорт АА Алга. В этих новоселах живут в 

основном молодые семьи, которые только начинают планировать семью и создавать будущее. 

Они нуждаются в поддержке и в правильном направлении для создания счастливой семьи и 

здоровой нации. Наш семинар по разнообразному питанию семьи и питанию матерей в период 

1000 дней молодые мамы слушали с большим интересом, активно участвовали и задавали 

интересующие, а порой и волнующие их вопросы. Арзыбаева А. пишет, что ее приятно удивило 

то, что Козубаева Сардал из с. Шак-шак, Новманова Зулфия из с.Шыбыран, Суйунова Октомхан 

из с.Чукур-кыштак активно участвовали в создании ИГ и в проведении дальнейших семинаров. 

По их словам, они всегда готовы работать во благо народа и здоровья будущего потомства. Как и 

у медали в онлайн работе с населением есть две стороны, есть свои трудности. Работа с 

волонтерами новоселов хорошо идет, но так как эти села только строятся инфраструктура еще не 

развита и интернет связь плохо работает. Многие участники старались участвовать до конца 

семинара, но из-за плохой связи не всем удавалось слушать информацию до конца. Некоторым 

участникам приходилось подниматься в горы, где интернет хорошо ловит, а некоторым пойти в 

обочину села и т.д. 

- в докладе активиста АА Катран и Тогуз-булак Лейлекского района Кадырова Ж. волонтер села 

Баул Ырысова Канымай рассказала, что если в предыдущих семинарах узнали о важности 

питания детей в период 1000 дней, то на этом семинаре получили информацию о важности 

питания матерей. По ее словам, эту информацию надо говорить не только матерям, а членам всей 

семьи. Во многих семьях старшие не понимают и не знают насколько важно поддерживать 

будущую маму и создать условия для ее полноценного питания. Также волонтер Азимова Самара 

в конце семинара поблагодарила активиста и призналась, что до этого любила жареные и соленые 
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блюда. Но на этом семинаре узнала о вредности чрезмерного употребления соли и впредь 

постарается употреблять соль в намеренном количестве. 

В каждом селе онлайн семинар для волонтеров бывают свои особенности, интересующие 

вопросы и интересные моменты. Так в селе Катран семинар проходил очень интересно, и 

участники активно слушали. Особенно активно обсуждали тарелку питания. Участники 

говорили, что не очень уделяли внимание на разнообразие питания. Они всегда думали, что 

достаточно того чтобы все члены семьи были сытыми. А насколько в этих продуктах есть 

витамины или нет их особо не волновало. Они могли есть, например, макароны несколько дней 

подряд. Участник Алиева Мария говорила, что является членом ГВП 2-компонента и она 

поделилась опытом выращивания натуральных овощей и фруктов в своем огороде. Участники 

узнали о важности потребления разных полезных продуктов в питании. Акматова Гулзат 

поблагодарила активиста за полезные информации и отметила, что проект проводя полезные 

обучения вносит большой вклад в здоровое будущее нашей страны. 

- опыт активиста АА Бирлик и Орозбеков Кадамжайского района Анарбаева Б. показывает, что 

многие участники отмечали актуальность и своевременность семинара в период коронавирусной 

пандемии. Участники с интересом слушали об особенностях витаминов и минералов, какие 

функции выполняют и в каких продуктах содержатся. Много вопросов задавали о витаминах, 

защищающих иммунную систему человека. Также говорили, что в период карантина все бегали 

за лекарствами и препаратами витамина С, но теперь знают и будут есть витаминосодержащие 

продукты чем купить в аптеках дорогие лекарства. 

Нельзя оставить без внимания и партнерство с медицинскими сотрудниками в проведении 

семинаров. Так, например, Анарбаева Б. активно сотрудничала с медработниками. Участковые 

медсестры в целевых сообществах в протяжении всей деятельности проекта активно 

сотрудничают с сотрудниками проекта. Так, например, в с.Ормош Досатова Тазагул помогала с 

организацией видеоконференции, и сама активно участвовала на семинаре. 

Еще одним из интересных мооментов в проведении семинара в пилотном АА Бирлик является 

опыт СКЗ с.Эшме Матраимовой Кансулуу. Она поделилась своим опытом и рассказала, что после 

участия на предыдущем семинаре по питанию матерей в период 1000 дней следила и 

контролировала питание своей беременной дочки. Давала ей советы по разнообразному питанию 

и приему витаминов и минералов. В итоге дочка родила здорового малыша, и молодая мама тоже 

чувствует себя хорошо. Она также отметила, что ее дочка до сих пор не пьет чай. А вместо чая 

пьет свежие компоты и домашние напитки. 

Информирование населения. 

Информирование населения по ключевым сообщениям касающихся темы «Разнообразное 

питание. Питание матерей в период «1000 дней» было направлено на дистанционное русло. 

Онлайн информирование также действует согласно каскадному методу. Финальным 

бенефициаром является население. Так активисты обучали волонтеров онлайн, используя 

возможные интерактивные методы в том числе цветные карточки с продутками питания, ИОМ 

«Тарелка питания», «Пирамида питания» и разработанные координатором компонента 3 

электроные версии ИОМ. Элекронные версии ИОМ включают в себя информацию о самых 

необходимых витаминах и микроэлементах, таких как витамин А, С, железо, цинк, в каким 

продуктах содержаться и для чего они нужны организму человека, какую функцию выполняют и 

к каким последствиям может привести их недостаток. Также ИОМ содержат информацию 
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питании матерей от момента формирования плода влоть до достижения ребенка 2х лет. С ИОМ 

можно ознакомиться в приложении 4. 

Далее волонтеры рапространяют электронные версии ИОМ в своих WhatsApp группах среди 

жителей своих сел. Охват насселения по WhatsApp группам показан ниже в разрезе айылных 

аймаков. 

Таблица 4. Охват населения информационной кампании через WhatsApp. 

№ Айылный аймак Кол-во АДК/ИГ 
кол-во групп 

вотсап 

кол-во 

человек в 

вотсап 

группах 

Из них 

Мужчин 

Из них 

Женщин 

1 Уч-коргон 7 92 1110 220 890 

2 Покровский 5 22 215 31 184 

3 Бирлик 8 94 4148 1068 2980 

4 Орозбеков 2 24 974 709 265 

5 Байзак 2 150 2347 558 1789 

6 Баш-Кууганды 1 139 962 135 827 

7 Оргочор 4 160 11876 2201 9675 

8 Кызыл-Суу 5 130 5231 274 4957 

9 Сакалды 7 200 2001 280 1721 

10 Ноокен 6 127 1342 219 1123 

11 Петровский 3 152 1039 111 928 

12 Ак-Суу 7 119 1116 90 1026 

13 Тоо-Моюн 7 163 1979 203 1776 

14 Чек-Абад 9 184 2132 310 1842 

15 Балтагулов 7 361 2576 261 2315 

16 Ак-Коргон 7 225 1424 151 1273 

17 Каракол 2 88 3091 349 2742 

18 Отрадное 3 113 5303 2387 2916 

  итого по 1 фазе 92 2543 48866 9557 39229 

1 Кош-Добо 2 144 4675 901 3774 

2 Кум-Добо 5 159 8483 2449 6034 

3 Баетов 4 477 4414 1598 2703 

4 Угут 2 155 1525 348 1290 

5 Катран 4 103 1631 251 1390 

6 Тогуз-Булак 7 235 3110 513 2649 

7 Достук 5 67 522 147 375 

8 Бургонду 16 438 4485 413 4072 

9 Базар-Коргон 6 109 861 160 759 

10 Сейдикум 11 234 2251 386 1865 

11 Кызы-Октябрь 7 125 1207 248 973 

12 Куршаб 6 57 566 69 497 

13 Алмалуу 3 34 600 121 479 

14 ЧымКоргон 3 19 261 60 201 

15 Чолпонбай 3 47 486 29 457 

16 Кара-Буура 5 53 591 25 566 
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№ Айылный аймак Кол-во АДК/ИГ 
кол-во групп 

вотсап 

кол-во 

человек в 

вотсап 

группах 

Из них 

Мужчин 

Из них 

Женщин 

17 Жээк 3 29 306 94 212 

18 Кочкорбай 3 35 435 135 300 

19 Казыбек 2 63 3512 1853 1659 

20 Кара-Коюн 2 111 7044 2091 4953 

  итого по 2 фазе 99 2694 46965 11891 35208 

1 Степное 1 25 256 59 197 

2 КараСуу 2 19 309 42 267 

3 Тамга 2 17 171 10 161 

4 Барскоон 2 17 160 7 153 

5 Кыргыз-Кштак 4 128 1571 147 1424 

6 Алга 6 71 714 42 672 

7 Эмгекчил 1 98 3668 1139 2529 

8 Чет-Нура 8 206 7710 2818 4977 

9 Кулатов 8 275 3329 364 2940 

10 Кок-Жар 6 119 1542 131 1411 

11 Отуз-Адыр 8 120 1330 262 1068 

12 Сары-Колот 6 53 882 142 740 

13 Кашка-Жол 5 130 1361 172 1189 

14 Кара-Кулжа 4 46 700 90 610 

15 Зулпуев 12 201 2155 376 1772 

16 Мирмахмудов 7 80 837 267 570 

17 Нариман 14 190 2329 266 2055 

18 Кашгар-Кыштак 8 50 898 95 803 

19 Анаров 5 61 495 105 390 

20 Юсупов 2 44 604 94 510 

21 Ат-Башы 4 21 319 13 306 

22 Фрунзе 4 19 341 15 326 

  итого по 3 фазе 119 1990 31681 6656 25070 

       

 итого  310 7227 127512 28104 99507 

Ко всемирной неделе грудного вскармливания сотрудники ОРП и сотрудники Ассоциации КАДК 

подготовили видео флешмоб для распространения среди пользователей Facebook. Флешмоб был 

размещен на странице ОРП. Он отражает основные сообщения о грудном вскармливании и 

призывает матерей, молодых семей к грудному вскармливанию детей до 2х лет и к 

исключительно грудному вскармливанию детей до 6 месяцев включительно. Также в видео 

содержит информацию пользе грудного молока для организма ребенка.  

Активисты принимали участие в ворганизации флэшмоба посвященного Всемирной неделе 

грудного вскармливания по республике. Кроме того, активисты на каждом онлайн-тренинге 

делали акцент на преимуществе исключительного грудного и просили волонтеров обязательно 

напоминать об этом в сообществе. 
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Видео-флешмоб можно посмотреть на странице фейсбук ОРП ПУСПП по данной ссылке 

https://www.facebook.com/watch/?v=425300185042613 

Сотрудничество с подкомпонентом 3.3. Обучение активистов ГВП. 

Согласно рекомендациям миссии всемирного банка, проведены обучающие online тренинги со 

стороны подкомпонента 3.1.2. для активистов подкомпонента 3.3 на тему «Разнообразное 

питание семьи». В рамках подготовки к семинарам совместно со специалистом АИР, 

специалистом ОРП по работе с группами взаимопомощи, координатором компонента 3 были 

подготовлены следующие материалы: программа семинара, модуль, электронные 

информационно-образовательные материалы для online распространения, предварительный 

график проведения обучения.  

К началу тренингов 14 августа ПК Жалалабадской области провела контрольный online ТоТ для 

ПК других областей с обсуждением всех интерактивных методов проведения, возможных 

вопросов от участников, организационных моментов с составлением графика обучения. 

С 19.08.2020 г. по 3.09.2020 г. обучено 185 активистов подкомпонента 3.3, из них 100 % женщин. 

Таблица 4. 

№ Область Кол-во обученных 

активистов 

Из них женщин 

1 Баткенская 36 36 

2 Ошская 51 51 

3 Жалалабадская 32 32 

4 Чуйская 29 29 

5 Нарынская 23 23 

6 Иссыккульский 14 14 

7 Таласская 13 13 

 итого 185 185 

 

В организации семинаров внесли большой вклад и координаторы подкомпонента 3.3, они 

обеспечили максимальное участие заявленых активистов. 

Семинары были проведены интерактивным методом. Активисты очень активно принимали 

участие на семинаре и показали свою заинтересованность. Участники семинара отметили 

полезность предоставленной информации. Особенно сейчас, в период пандемии обсуждение 

разнообразного рациона питания семьи было очень актуальным, все беспокоятся за свое здоровье 

и любыми способами, и методами пытаются поднять свой иммунитет.  

У участников был опыт выращивания полезных и разнообразный комплекс овощей и фруктов в 

своем огороде, на семинарах полевые координаторы предоставили информацию о дальнейшем 

правильном употреблении этих продуктов. Участники получили информацию в каком продукте 

какой витамин содержится и как правильно надо его употреблять. Были много вопросов о 

правильном питании, о важности отдельных элементов в функции организма. Тренеры старались 

ответить на все интересующие вопросы участников. В итоге все приняли во внимание насколько 

важно сотрудничество всех компонентов в реализации проекта и достижении успешного 

результата 

https://www.facebook.com/watch/?v=425300185042613
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Также согласно рекомендациям миссии всемирного банка, были запланированы обучения 

активистов подкомпонента 3.3. на тему "Азык-түлүктү коопсуз сактоо жана вирустук ооруларды 

алдын алууда тамактануунун өзгөчөлүгү".  

В рамках подготовки к тренингам совместно со специалистов по работе с ГВП, специалистом 

АИР, координатором компонента 3 и сотрудниками КАДК были составлены график и программа 

обучения, подготовлены списки участников. Совместно с полевыми координаторами КАДК были 

выбраны места проведения, подготовлены информационно-образовательные материалы, решены 

организационные моменты. 

В качестве тренеров будут выступать координатор компонента 3, полевые координаторы (ПК) и 

координатор программ КАДК. Для подготовки тренеров был проведен рефреш семинар для ПК в 

online формате. Тренинги запланированы с 7 сентября в каждом областном центре с участием не 

более 25 человек с соблюдением масочного режима с использованием средств индивидуальной 

гигиены. 



Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет 

приусадебного садоводства.  

Данный подкомпонент будет нацелен преимущественно на наиболее уязвимые слои 

населения с целью повышения качества круглогодичного питания и обогащения рациона за 

счет собственных садов домохозяйств. Проект профинансирует следующее: (i) выявление 

наиболее уязвимых и заинтересованных домохозяйств; (ii) методы коллективной экспресс-

оценки (МЭООУ) проблем, потребностей и интересов домохозяйств и возможностей по 

улучшению ведения хозяйства на приусадебных участках; (iii) создание женских групп 

взаимопомощи (ЖГВП) и общинных семенных фондов (ОСФ) в случае их отсутствия; (iv) 

детальная техническая оценка текущих сельскохозяйственных и производственных 

методов на приусадебных участках, в т. ч. тестирование почвы; (v) технические 

консультационные услуги для отдельных домохозяйств, включая разработку руководств и 

демонстрационных материалов по культивированию сельскохозяйственных культур на 

приусадебных участках, создание демонстрационных приусадебных участков; (vi) 

финансирование основного оборудования. 

Завершены работы по организации доставки малогабаритного оборудования (МГО) 

первого этапа закупки членам ГВП второго и третьего потока согласно их заявкам. 733 

группам доставлено и установлено оборудование:  

А) на уровне групп:  

- парники с покрытием из поликарбоната 10 комплектов на сумму 1800000 сом; 

- и полиэтилена 43 комплекта 4 257000 сом;  

- СКО 561 комплект на сумму 3 483810 сом. 

Б) на индивидуальном уровне: туннельные парники для рассады 2087 комплектов на сумму 

4 288785 сом; 

Разработаны технические спецификации на МГО второго этапа. Тендер на закупку МГО 

второго этапа по 5-лотам проведён:  

1. Мотоблоки (культиваторы) – 174 ед. 

2. Кормовые мини дробилки – 36 ед. 

3. Сушильные шкафы – 153 ед. 

4. Сенокосилки 36 ед. 

5. Ранцевые распылители (индивидуально) – 69 ед. 

Пакеты предложений получены для технической экспертизы, документы изучаются, на 

основании которых будет заключение с экспертной оценкой конкурсных предложений.  

Обучения и тренинги. В 3 квартале проведены обучения членов групп взаимопомощи 

(ГВП). Проведены 528 учебных мероприятий с участием 12142 человек (чел-дни), из них 

9153 женщины (чел-дни). Компонентом оказывалась консультационная помощь в 

организации мероприятий и документировании результатов.  

С учетом эпидемиологической ситуации все запланированные мероприятия, с поправками 

в графике, удалось провести. На юге страны тренинги были переведены в видео формат, 

что позволило выдержать задачу проекта – осуществить обучение одновременно с 

сезонными работами. На севере, по погодным условиям, тренинги начались позже, но 

позднее, в период ослабления эпидемиологического режима, были проведены в очной 

форме подворно.  

В рамках взаимодействия с компонентом 3 (по рекомендации миссии ВБ): 
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 активисты подкомпонента 3.1 присоединились к членам ГВП в программу обучения 

по агротехнологиям, проводимым компаниями подкомпонента 3.3 по обучениям;  

 активисты ГВП по 3.3 прошли онлайн тренинг по разнообразному питанию и 

тренинг по использованию приложений «Балапан» и «Саламат», рекомендованных 

подкомпонентом 3.1 для пользования членами ГВП. Тренинги провела компания 

подкомпонента 3.1.  

 в сентябре прошел очный тренинг по областям республики на тему «Безопасное 

хранение и переработки продуктов» для активистов ГВП.  

 в октябре запланирован очный тренинг для активистов подкомпонента 3.1, в 

программу которого включена трехчасовое обучение по программе модулей ИУП 

(агротехнологии).  
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Компонент 4. Управление проектом 

Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и работы 

небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, администрирование и 

координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ДВХиМ по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 14 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты консультационных 

услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату исследования по 

МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку офисного 

оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 4 наблюдательных миссий МАР со стороны 

Всемирного Банка. 

Информирование общественности о деятельности проекта 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных сторон о 

деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» 

(ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим компонентам 

проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры; 

(ii) сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по повышению качества 

питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как социально-экономическом, способствующий 

улучшению уровня жизни населения и укреплению доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение, о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными 

ресурсами, предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения 

производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также 

полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей стране, 

способствующие повышению продуктивности сельского хозяйства, производительности 

труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию продовольственного 

питания населения и жизни в сельских районах. 

В течение 3-го квартала 2020 года была проведена работа по информационному 

сопровождению мероприятий проекта для общественности, в частности для 

представителей региональных ОПиР АВП и самих АВП, членов региональных сельских 

комитетов здоровья (СКЗ), работников кабинетов укрепления здоровья (КУЗ), работников 

фельдшерско-акушерских пунктов целевых айыльных аймаков, групп взаимопомощи 

(ГВП) и бенефициаров проекта.  

Специалистом по коммуникации и связям с общественностью постоянно ведется работу по 

освещению важнейших мероприятий, проводимых в рамках компонентов проекта 
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посредством размещения информации на следующих сайтах: сайт проекта – 

http://apnip.water.gov.kg и Facebook страница проекта -  fb.com/nwrmp.apnip. 

За 3-й квартал 2020 года на сайте проекта были размещены 11 статей, а на Facebook 

странице были опубликованы 17 статей и 7 видеороликов по агрономии. В Российской 

газете RG.RU под №8196 от 2 июля 2020 года опубликована статьи на тему «Причина 

анемии – не бедность, а неинформированность» 

(https://rg.ru/fascicles/?fbclid=IwAR33ioViSmo21CAz1mvPJNuZRFC-

s3vLoeqnC0xGSyOsUuhhnMOfcdwRzWU#region-15/all).  

 

В городском информационном портале была размещена статья на тему «В селе Степное 

отпраздновали День поля». 

 

Большинство статей, опубликованных на сайте и соц. сети были посвящены на тему 

здорового питания, грудному вскармливанию и профилактике анемии у детей, девочек-

подростков и женщин репродуктивного возраста. Кроме того, статьи были посвящены на 

http://apnip.water.gov.kg/
https://rg.ru/fascicles/?fbclid=IwAR33ioViSmo21CAz1mvPJNuZRFC-s3vLoeqnC0xGSyOsUuhhnMOfcdwRzWU#region-15/all
https://rg.ru/fascicles/?fbclid=IwAR33ioViSmo21CAz1mvPJNuZRFC-s3vLoeqnC0xGSyOsUuhhnMOfcdwRzWU#region-15/all
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тему информирования населения о проводимых мероприятиях компонентов проекта и о 

предупреждении и мерах защиты от коронавирусной инфекции. Помимо статей, на 

социальной странице (Facebook) размещено видео обращение сотрудников ОРП и 

активистов-волонтеров проекта к неделе грудного вскармливания, призывающее матерей 

кормить детей исключительно грудным молоком.  

В связи с эпидемиологической обстановкой по распространению COVID-19 в мире и 

Кыргызской Республике, компоненты 2 и 3 перешли на новый формат обучения. Так, 

нанятые проектом APNIP компании по обучениям в рамках двух компонентов проекта – 

перевели свои запланированные обучения на новый виртуальный формат обучения. Каждая 

компания обучала своих бенефициаров опираясь на степень доступности средств 

коммуникации у бенефициаров, качество мобильного интернета по регионам и другие 

условия. Например, онлайн тренинги для членов ГВП проводились в основном по 

WhatsApp. Согласованные с ОРП видео тренинги загружались в учебные WhatsApp группы 

ГВП. В течении нескольких дней фермеры без ограничений и в удобное для себя время 

осматривали уроки. В группах проходили оживленное обсуждение материала, обмен 

вопросами и ответами с тренерами-консультантами тут же, в группах. Фермеры отправляли 

фото и видео с огородов, делились конспектами или записями учета общих средств групп. 

То есть, кроме обучения поддерживалась жизнедеятельность групп взаимопомощи.  

В помощь фермерам-водопользователям, членам ГВП и других бенефициаров проекта был 

создан YouTube канал проектов, реализуемые ГАВР под названием NWRMP & APNIP, куда 

загружаются обучающие и информационные видеоматериалы двух проектов.  

В 3-м квартале 2020 года была доработана техническая спецификация вместе с бюджетом 

на мотивационные материалы для 3-го компонента, утверждена руководством проекта для 

проведения тендера. Наименование, количество и бюджет мотивационных материалов 

приведено ниже. 

№ Наименование товара 

Количеств

о товара в 

шт. 

Сумма за 

ед. товара 

Общая сумма в 

сомах включая, 

налоги, сборы и 

доставку 

продукции 

Срок 

доставки 

Общая 

сумма в 

долл. 

США3 

1.  Набор разделочных 

досок 3в1 (для мяса, 

овощей и хлеба) с 

логотипом APNIP 

4500 360 1 620 000  

 

 

 

60 

(шестьдесят) 

календарных 

дней после 

утверждения 

сигнального 

экземпляра 

продукций 

20 485,5 

2. Набор контейнеров -

матрешка (3в1) для 

хранения овощей с 

логотипом APNIP 

4500 260 1 170 000 14 795,1 

3. Настенные часы с 

логотипом APNIP 

4500 400 1 800 000 22 761,7 

4. Плащ-дождевик с 

логотипом APNIP 

4500 215 967 500 12 234.4 

5. Резиновые сапоги для 

полевых работ с 

логотипом APNIP 

4500 270 1 215 000 15 364,1 

 Итого:   6 772 500  85 640,8 

Кроме этого, ведется работа над подготовкой новых информационно-образовательных 

материалов по 2-му и 3-му компоненту проекта, а также проводиться сбор необходимой 

                                                 
3 Официальный курс доллара США указана на дату 10.09.2020 г. – 79,08 сомов согласно курсу валют НБКР. 
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информации и фотографий для подготовки и выпуска информационных материалов 

проекта (календари и др.).  

Обратная связь с бенефициарами проекта 

Проводимые мероприятия по реализации проекта имеют тесную обратную связь с 

ключевыми бенефициариями. В частности, в адрес ОРП поступают положительные отзывы 

от бенефициариев о проводимых проектом семинарах, обучающих курсах, общественных 

слушаниях, информационных кампаниях и других мероприятиях, организуемые проектом 

путем информирования и осведомления заинтересованных сторон через публикуемые 

статьи в журналах, информационно-образовательные материалы проекта, информации на 

веб-сайтах и на странице Facebook. Подобные мероприятия, проводимые проектом, 

положительно отражаются в деятельности ассоциаций водопользователей в вопросах 

водопользования, эксплуатации и технического обслуживания ирригационной 

инфраструктуры, сельских комитетов здоровью и других сфер деятельности проекта. Кроме 

того, бенефициары активно используют богатый опыт в ходе обмена знаниями при 

посещении АВП других регионов. Получают необходимую для повседневной деятельности 

информацию посредством печатной продукции (журнал Вестник водного хозяйства, 

информационно-образовательные материалы и другой продукции), выпускаемые ОРП. 

Помимо этого, получают большую информацию, через информационный материал, 

размещаемый на сайте проекта и на странице Facebook. Все эти мероприятия положительно 

отражаются в работе ассоциаций водопользователей страны и других целевых организаций 

проекта.  

Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, где 

проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц с 

ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ): 

Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью ответственным лицом за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и 

рассмотрения жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами 

и письмами, а также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а механизмы 

МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы 

политики переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  
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В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, в 

Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб 

и обращений и ответы на них.  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  

За 3-й квартал 2020 года в адрес ОРП поступила 1 жалоба и 4 обращения: 

1. Жалоба №40 от 9 июля 2020 года от ОсОО «ЛОИ» относительно ситуации со 

специалистом по надзору за строительством объекта АВП «Жан-Тилек» Иссык-

Атинского района Чуйской области, а также по подпроекту. На основании письма 

ОсОО «ЛОИ», ОРП направило письмо руководству подрядной организации от 

10.07.2020 г. Далее ОРП создал комиссию приказом №25/п, от 13.07.20 г. для 

решения возникшей проблемы по качеству вмонтированных лотков.  

2. Обращение №41 от 15 июля 2020 года от членов АВП «Кырк-Булак» и заместителя 

главы а/о относительно статуса выполненных работ. ОРП ведет работы по решению 

вопроса по данному АВП. 

3. Обращение №42 от 29 июля 2020 года от Председателя АВП «Баш-Келтебек» 

относительно ускорения темпов строительных работ на объекте. ОРП создал 

рабочую комиссию приказом №29/п от 24.08.20 г. Комиссия посетила объект 

25.08.20 г., состоялась встреча со всеми заинтересованными сторонами, по итогам 

которого составлен протокол с решением. Подписанный протокол за №1 от 

25.08.2020 г. нарочно вручен руководству АВП и айыл окмоту. 

4. Обращение №43 от 18 сентября 2020 года от Главы Катранского айыл окмоту 

Полотова Ш. относительно расторжения контракта с ОсОО «Гидробетонстрой». 

ОРП направило письмо за №848 от 17 сентября 2020 года в ГАВР относительно 

расторжения контракта с ОсОО «Гидробетонстрой». 

5. Обращение №44 от 18 сентября 2020 года от директора АВП «Кырк-Булак» 

Бердибаева С. относительно расторжения контракта с подрядной организацией АВП 

«Кырк-Булак». ОРП направило письмо за №848 от 17 сентября 2020 года в ГАВР 

относительно расторжения контракта с ОсОО «Гидробетонстрой». 

Со стороны специалиста по МРЖ на постоянной основе проводиться мониторинг 

поступивших обращений и жалоб в адрес ОРП.  

В дополнении к этому, при проведении общественных слушаний с целью раскрытия 

информации о социальном и экологическом воздействии проекта на окружающую среду и 

на население, участникам слушаний подробно дается информация о Механизме подачи и 

рассмотрения жалоб и о том, что в АВП заведены журналы для обращения населения. 

Протоколы общественных слушаний, которые находятся в Плане управления окружающей 

средой размещаются на сайте проекта (http://apnip.water.gov.kg) в разделе «Консультации 

с общественностью».  

За отчетный период общественные слушания по социальным вопросам проводились по 

АВП «Сары-Тор» Джети-Огузского района Иссык-Кульской области через мессенджер 

WhatsApp в связи с ограничениями, связанными с COVID-19.  

В начале 3-го квартала 2020 года была завершена рабочая поездка в АВП «Кырк-Булак» с 

целью проведения социального скрининга на воздействия проекта, уточнения выявленного 

количества ЛПВП, определения границ земельных участков (параметры каналов) 

подпадающих под воздействия проекта, проведения консультаций с фермерами и 

http://apnip.water.gov.kg/
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руководством АВП и Катранского айыл окмоту по земельным вопросам, индивидуальных 

встреч с каждым ЛПВП по отводу земельных участков и об их правах на компенсацию, а 

также о механизме подачи и рассмотрения обращений и жалоб.  

По результатам рабочей поездки, выявлены 21 ЛПВП через участки, которых будет 

проходить новое русло внутрихозяйственного канала Тешик 1. Уточнены параметры 

межхозяйственного канала Тешик и внутрихозяйственного канала Тешик 1. Проведены 

консультации с фермерами по земельным вопросам. Проведены индивидуальные встречи с 

каждым ЛПВП на их земельных участках, уточнены границы участков каждого ЛПВП. 

Собраны все необходимые документы (Свидетельство на право пользования земельной 

долей и кадастровый план, заявление о безвозмездной передаче участка земли 

подпадающие под реабилитацию, соглашение об установлении сервитута (бессрочный) 

земельного участка на безвозмездной основе под строительство канала, информация об 

АВП, ФЭО АВП, чертежи каналов и др. документы).  

Проведен социальный скрининг по ЛПВП, подготовлен отчет по скринингу, обработаны 

собранные данные, подготовлен детальный отчет по земельным вопросам в АВП «Кырк-

Булак» и направлен на рассмотрение в ВБ от 11 августа 2020 года. Дополнительно к 

детальному отчету были направлены 3 договора-сервитут вместе с заявлениями, 

подписанными со стороны фермеров-ЛПВП для изучения со стороны ВБ.  

В тоже время 18 договоров-сервитута вместе с заявлениями ЛПВП были направлены 

руководству АВП и представителю местного самоуправления для подписания и 

последующей регистрации в службе земельного кадастра.  

В течение квартала договора-сервитут были подписаны Заместителем главы Катранского 

айыл окмоту и направлены в Службу земельного кадастра. Данная служба не приняла 

договора ссылаясь на отсутствие заверения нотариусом. Для официального заверения 

необходимы были денежные средства в размере 4000 на каждого ЛПВП, итого 72 000 

(семьдесят две тысячи) сомов. Однако, Айыл окмоту сослался на отсутствие финансовых 

средств в местном бюджете, в связи с чем данный вопрос остается не решенным по сей 

день. 

Кроме этого, вопрос отвода земель на участке внутрихозяйственного канала Тешик-1 с 

ПК7+54,44 по ПК 10+98,99 протяженностью 344,55 метра по проекту, на котором находятся 

5 фермеров и двое (на момент скрининга 1 ЛПВП отказывался предоставлять часть своего 

участка под строительство канала, но на сегодняшний день отказываются два ЛПВП) из 

которых отказываются предоставлять часть своих земельных участков на проведения 

нового русло канала остаётся не разрешённым. Специалисты ОРП рекомендовали провести 

русло канала по старому руслу. Для перепроектирования русла канала, необходимо 

решение совета АВП. На данное время решение Совета АВП не получено.   

В связи с тяжелой ситуацией в стране по распространения COVID-19, командировки в 

регионы за отчетный период были приостановлены. В связи с чем, оценка ситуации по всем 

завершенным, текущим и планируемым под-проектам выполнена частично.  

За отчетный период, во исполнении пунктов 23 (провести оценку ситуации по всем 

завершенным и текущим под-проектам и предоставить результаты в Банк) и 24 (провести 

социальный обзор всех предстоящих систем орошения) Памятной записки миссии 

Всемирного банка, состоявшаяся в период 24 февраля – 13 марта 2020 года, специалистом 

по коммуникации и связям с общественностью/социальным вопросам и механизму 

рассмотрения жалоб (МРЖ) проведен социальный скрининг завершенных, 

реабилитируемых и проектируемых под-проектов в Нарынской, Иссык-Кульской, 

Таласской и Чуйской областей в период с 22 по 30 сентября года. Обследовано 13 под-
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проектов по северному региону и 1 под-проект по южному региону. Таблица с 

наименование под-проектов, где проведен социальный скрининг приведен ниже. 

 

№ 

п/п 

Наименование АВП Район Область Статус 

1. АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинский  Нарынская Реабилитация 

2. АВП «Токтомуш» Жумгальский Нарынская Реабилитация 

3. АВП «Талаа-Булак» Ак-Талинский Нарынская Реабилитация 

4. АВП «Кара-Кунгой Укок 

Суу» 

Кочкорский Нарынская Реабилитация 

5. АВП «Ак-Марча» Нарынский Нарынская Тендер 

6. АВП «Белсовхоз О» Джети-

Огузский 

Иссык-

Кульская 

Реабилитация 

7. АВп «Тасма-Каранар» Ак-Суйский Иссык-

Кульская 

Реабилитация 

8. АВП «Сары-Тор»  Джети-

Огузский 

Иссык-

Кульская 

Тендер 

9. АВП «Береке-С» Манасский  Таласская Завершен 

10. АВП «Мол-Булак» Кара-

Бууринский 

Таласская Реабилитация 

11. АВП «СХМ» Московский Чуйская Реабилитация 

12. АВП «ШАБ» Жайыльский Чуйская Объявлен 

тендер 

13. АВП «Алия-Ороситель» Сокулукский Чуйская Детальное 

проектирование 

14. АВП «Кырк-Булак» Лейлекский Баткенская Реабилитация 

 

Детальный отчет по социальному скринингу будут предоставлен Всемирному банку после 

завершения обследования всех оставшихся 14 под-проектов южного и 3 под-проектов 

северного региона. 

За отчетный период, в целях исполнения статуса согласованных действий, по результатам 

миссии Всемирного банка за период 25 февраля-13 марта 2020 г., совместно со специалистом 

по охране окружающей среды провели тренинг по охране окружающей среды и технике 

безопасности, а также по социальным вопросам и МРЖ в рамках проекта для специалистов 

по надзору за строительством и руководителей подрядных организаций объектов АВП 

северного и южного регионов. 

В 3-м квартале 2020 года, согласно приказа ГАВР за №148 от 11 августа 2020 года создана 

рабочая комиссия для подготовки документов нового проекта «Водная безопасность и 

качество воды». Рабочей группой подготовлены проекты Плана взаимодействия с 

заинтересованными сторонами и План социально-экологических обязательств и 

направлены в ВБ на согласование. 

4.1. Закупки 

 

1. Общий прогресс. 

 Закупка парников 

 Отбор главного инженера 

 Отбор директора ОРП 



- 111 - 

 

 

 Реабилитация ирригационной сети АВП Эне-Сай 

 Отбор технадзора РИС АВП Тилла-Суу 

 Реабилитация ирригационной сети АВП Эне-Сай 

 Внесение данных в программу STEP 

 Обновление и одобрение Плана закупок 

 Дополнение к контрактам компаний. 

 Рассмотрение тендерных документов по малым грантам АВП 

2. Лучшие практические методы и примеры, извлеченные уроки. 

 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Тилла-Суу» 

Кадамжайского района Баткенской области № APNIP/C.1/CW/NCB/28. Метод 

закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 29 мая 2020 г.  было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 26 июня 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 3 предложений. Контракт заключен с ОсОО «Инженерная защита» 26 

августа 2020 года на сумму 41 564 057,07 сом. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Эне-Сай» Кара-

Суйского района Ошской области № APNIP/C.1/CW/NCB/27. Метод закупки NCB 

(национальные конкурсные торги). Объявление от 7 августа 2020 г.  было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 7 сентября 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 5 предложений. На стадии оценки. 

 Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Тилла-Суу» 

Кадамжайского района Баткенской области № APNIP/C.1/CS/IC/49. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт: Эгембердиеву Т.А.  Контракт подписан от 1 сентября 2020 года. Сумма 

контракта 1 209 600,00 сом. 

 Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Эне-Сай» Кара-

Суйского района Ошской области № APNIP/C.1/CS/IC/48. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). На стадии оценки. 

 Главный инженер № APNIP/OC/CS/IC/04-1. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить контракт: 

Кичибаеву А.Н.  Контракт подписан от 23 июля 2020 года. Сумма контракта 390 

000,00 сом. 

 

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги. 

 

По данному компоненту закупки не проводились. 

 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания. 

По данному компоненту закупки не проводились. 

 

Компонент 4 – Управление проектом. 
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 Директор ОРП № APNIP/OC/CS/IC/01-1. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). На стадии оценки. 

3. План на следующий квартал 

 По мере подготовки ПСД закупка строительных работ 

 Отбор инженеров по надзору за строительством 

 Отбор компаний на поставку товаров по компоненту -3 

 Отбор компаний на поставку семян и удобрений 

 Отбор Директора ОРП 

 Обновление плана закупок 

 

4.2. Юридические аспекты 

В целях обеспечения возврата ассоциациями водопользователей и их союзами 

государственных заемных средств, рекредитованных Правительством Кыргызской 

Республики по проекту «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики № 649 

от 5.10 2017 года были разработаны и согласованы с Государственным агентством по 

управлению бюджетными кредитами (ГАУБК) при МФ Кыргызской Республики проекты 

Дополнительных соглашений к Кредитным договорам по возврату кредитных средств.  

В 3 квартале 2020 года подписано: 3 кредитных договора по реабилитационным работам, 3 

дополнительных соглашений по завершенным реабилитационным работам к кредитному 

договору, 2 договора поручительства с главами органов местного самоуправления. При 

подписании данных договоров руководителям АВП и главами органов местного 

самоуправления разъяснялся механизм возврата кредитных средств, в соответствии с 

постановлением № 649 от 5.10 2017 года.  

С начала реализации проекта подписано кредитных договоров: 

 по реабилитационным работам – 24; 

 дополнительное соглашение по реабилитационным работам – 5; 

 по техническому кредитованию – 32; 

 дополнительное соглашение по техническому кредиту – 32; 

 договоров поручительства – 23. 

Все вышеуказанные договора направлены в ГАУБК при Министерстве финансов 

Кыргызской Республики для дальнейшего администрирования. 


