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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) средний рост 

урожайности сельскохозяйственных культур в АВП с улучшенной ирригационной и 

дренажной инфраструктурой и консультационными услугами; (ii) доля домохозяйств-

бенефициаров с Показателем потребления продуктов (ППП) свыше 28,5 баллов; (iii) 

количество водопользователей, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги; (iv) количество водопользователей-женщин, получающих более 

качественные ирригационные и дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн.долларов США, из них сумма гранта составляет 38,0 

млн.долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры 

(28 млн.долларов США);  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги (3,5 млн.долларов США);  

(iii) Меры по повышению качества питания (4,6 млн.долларов США) и  

(iv) Управление проектом (1,9 млн.долларов США). 

Общая продолжительность реализации проекта составит шесть лет, начиная, с сентября 

2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, ежедневно утором и вечером база 1С архивируется на компьютерах в 

бухгалтерии и на еженедельной основе архивируется на внешний жесткий диск, который 

храниться в сейфе.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для проекта, реализуемого 

Государственным агентством водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики 

Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания». 
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Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов Кыргызской 

Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО «КБ 

Кыргызстан». 

 Планирование и исполнение бюджета.  

Бюджет проекта на 2020г. был подписан Министерством финансов Кыргызской 

Республики на сумму 6 970 тыс.долл. США. Из этой суммы фактически использовано с 

начала года 758,4 тыс.долл. США. Бюджет проекта на 2020 год запланирован с учетом 

проведенных и планируемых торгов на реабилитационные работы, а также программой 

работы консультантов. 

Исполнение бюджета Проекта по годам приводится ниже в таблице 1 (тыс.долларов США).  

Таблица 1 
Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

исполнение 

% (+);(-) 

2016 2000,0 541,5 27% -1458,5 

2017 2190,0 1150,4 53% -1039,6 

2018 5260,0 5506,1 105% 246,1 

2019 7000,0 7709,7 110% 709,7 

2020 6970 758,4 10% -6211,9 

В том числе за 1 кв. 2020г. 1800 758,4 42% -1041,5 

Невыполнение плана 1 квартала 2020 года вызвано тем, что по республике из-за введения 

чрезвычайного положения подрядные организации не смогли выполнить запланированные 

работы.  

Финансирование и использование средств проекта 

За 2020 год по Гранту GAFSP TF0A0645-KG было оформлено заявки №26-28 на пополнение 

Специального счета в сумме 1811,45 тыс. долларов США, все заявки были одобрены ВБ и 

возмещены.  

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 1 

квартала 2020 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США).  
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Источники 

финансирования и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финансиро

вания по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам Снято с начало проекта 

 

Из них использовано на 

выплаты 

2016 2017 2018 2019 2020 сумма % от  общего 

объема 

Сумма % 

к общему 

объему 

Грант GAFSP             

Заявка на первоначальный 

аванс 

 

2000,0     2000,0 

   

Заявки на пополнение   1388,85 5259,91 6979,88 1811,45 15440,09    

Заявка на прямые платежи       

 

   

Итого Грант GAFSP   38000,0 2000,0 1388,85 5259,91 6979,88 1811,45 17440,09 45% 15666,26 41% 

из них: использовано на 

выплаты расходов 

 541,54 1150,4 5506,12 7709,77 758,43 15666,26  15666,26  
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам нарастающим итогом 

приводится в таблице №3. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Всего 

Сумма всего 

по проекту 

Факт 

выплаты 

% 

использования 

1.Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

28 000,00 11533,7 41% 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 
3 500,00 1153,8 32% 

3. Меры по повышению качества 

питания 
4 600,00 1665,4 36% 

4. Управление проектом 1 900,00 1313,4 69% 

Всего затраты по проекту 38 000 15666,3 41% 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, таблицы 

PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 1 квартал 2020 

года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры (28 млн. долл. США). 

Данный компонент профинансирует следующее: (i) строительные работы по восстановлению и 

модернизации дренажных и ирригационных систем с подвешенной площадью, приблизительно 

в 60 тыс. га находящихся в управлении, примерно в 30 АВП и САВП; (ii) предоставление АВП 

и САВП базового оборудования для технического обслуживания; (iii) восстановление 

межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и водозаборных сооружений для примерно 

60 АВП с целью измерения объема поставленной воды; и (iv) восстановительные работы 

ограниченного характера на важнейших межхозяйственных ИиД объектах находящихся на 

балансе ДВХиМ. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в соответствии с 

критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по следующим 

критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктуры, ii) общий уровень 

собираемости услуг по подаче воды, iii) годовой бюджет АВП в сравнении со средними 

показателями по данному району, iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) размер 

орошаемой подвешенной площади. 

На начало реализации проекта на основе базы данных АВП было заявлено 56 АВП желающих 

произвести реабилитацию, из них в 20 АВП было проведено детальное обследование. При этом 

учитывается следующие основные факторы: 

• Максимальный балл по критериям оценки; 

• Наличие приграничных проблем; 

• Наличие воды в источнике; 

• В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или через 

насосные станции; 

• Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные затраты. 

С начало реализации проекта была разработана проектно-сметная документация на 

реабилитационные работы по 21 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены 

одобрения от Всемирного Банка. Из них по 11 АВП в северном и по 10 АВП в южном регионах, 

по которым присуждены и объявлены тендера. Общий список одобренных АВП Всемирным 

Банком приводится ниже. 
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Технические разработки  

Проектно-изыскательские работы выполнялись в южном регионе со стороны ГИП южной 

проектной группы, в северных областях инженерами проектировщиками.  

№ Область Район 
Наименование 

АВП 
Площадь, га Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 реабилитация 

2 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 реабилитация 

3 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2424 завершена 

реабилитация 

4 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 завершена 

реабилитация 

5 Жалалабадская Ноокенский «Ак-Жол-Суу» 2239 реабилитация 

6 Жалалабадская Базар-Коргонский Оби-Хает 1308 реабилитация 

7 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

8 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5400 реабилитация 

9 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 реабилитация 

10 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 2236 реабилитация  

11 Нарынская Кочкорский «Кара-Кунгой 

Укок суу» 

2459 мобилизация 

12 Нарынская Акталинский «Талаа-Булак» 1025 Идет оценка 

конкурсных 

предложений 

13 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 реабилитация 

14 Ошская Узгенский «Жылалды-Узген» 1307 ВБ рекомендовал 

перераспределить 

средства на другие 

мероприятия, в связи с 

нарушениями при 

проведении тендера 

15 Ошская Узгенский «Куршаб-

Арзыбек» 

1516 реабилитация 

16 Ошская Кара-

Кульджинский 

Тен-Алыш 1560 контракт присужден 

17 Таласская Манасский «Береке С» 1161 завершена 

реабилитация 

18 Таласская Кара-Бууринский «Мол-Булак» 1967 реабилитация  

19 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

20 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 реабилитация 

21 Чуйская Иссык-Атинский «Жаны-Тилек» 2497 реабилитация 

   ИТОГО 46556  
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Разработка проектов велась по мере готовности АВП прошедших отбор по критериям отбора 

АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и выразивших желание 

АВП на проведение реабилитационных работ. С начала реализации проекта завершены 

проектные работы по 20 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 6 и 7. 

Для разработки проектно-сметной документации заняты 10 инженеров-проектировщиков. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете в 

соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проект проходит техническую 

экспертизу со стороны независимого эксперта: - Государственное агентство архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР (ГААСЖКХ) и 

экологическую экспертизу. После экспертного заключения ГАСЖКХ объявляются торги на 

реабилитационные работы. 

Проектно-сметной документации выполнены в соответствии с календарным графиком 

проектных работы (приложение В) и проведены полевые обследования внутрихозяйственных 

ирригационных систем в следующих АВП: 

АВП «Талаа-Булак» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале объявлен тендер по подпроекту 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Талаа-Булак» Ак-Талинского района Нарынской 

области». 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

• Облицовка канала монолитным бетоном – 5,664 км. 

• Облицовка существующими сборными ж/бетонными лотками Лр-60 и Лр-40 – 5,95 км. 

• Колодец гаситель – 5 шт. 

• Перегораживающие сооружения – 4 шт. 

• Гидропост – 1 шт. 

• Мост через канал – 5 шт. 

• Трубчатые переезды – 7 шт. 

• Селедук - 1 шт. 

• Акведук – 2 шт. 

• Водовыпуски – 32 шт. 

• Водопуск - 4 шт. 

• Сопрягающие сооружения – 6 шт. 

• Поворотный колодец – 12 шт. 

• Труба под каналом – 4 шт. 

В соответствии с графиком проектных работ проведено заседание Технического совета 

Нарынского БУВХ с участием специалистов ОРП "УСПиП" и АВП "Талаа-Булак", которое 

рассмотрело рабочую документацию и чертежи подпроекта "Реабилитация ирригационной 

системы АВП "Талаа-Булак".  

Получено заключение государственной экологической экспертизы Нарынского 

территориального управления Государственного агентства охраны окружающей среды и 

лесного хозяйства КР и заключение Госэкспертизы Госстроя КР. 
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Обследование внутрихозяйственных каналов АВП «Талаа-Булак» 

АВП «Ак-Марча» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале велась разработка рабочих 

чертежей и подсчет объемов работ ирригационной сети АВП «Ак-Марча» Нарынского района 

Нарынской области: 

• Продольный профиль трассы канала Эчки-Башы 

• Поперечные профили трассы канала Эчки-Башы. 

• Разработка чертежей ГТС 

• Определение максимальной пропускной способности каналов. 

• Определение гидравлических параметров каналов. 

АВП «Ак-Марча» расположена в 20 км от г. Нарын на территории Эмгекчильского аильного 

округа Нарынского района Нарынской области. Особенность этой АВП состоит в том, что 

ирригационная сеть построена в 70 годах прошлого века и канал практически разрушен, поэтому 

наблюдаются значительные потери воды на фильтрацию. Из-за дефицита средств 

внутрихозяйственный канал Эчки-Башы пришел в аварийное состояние. По просьбе 

водопользователей специалисты ОРП и инженеры АВП «Ак-Марча» провели техническое 

обследование ирригационной сети АВП, на основании которого был составлен дефектный акт и 

определены предварительные объемы реабилитационных работ.  

Система АВП «Ак-Марча» состоит из двух внутрихозяйственных каналов: 1) Эчки-Башы, 

забирающего воду из системы реки Эчки-Башы, 2) Уч-Чат, забирающего воду из системы реки 

Уч-Чат. Канал Эчки-Башы протяженностью – 9,8 км, в том числе 7,5 км в земляном русле и 2,3 

км в бетонной облицовке, пропускная способность – 0,2-0,3 м3/с, обслуживаемая площадь– 858 

га. Канал Уч-Чат протяженностью 6,8 км, в том числе 2,5 км в трубопроводе и 4,3 км в земляном 

русле, пропускная способность 0,4 м3/с, орошаемая площадь 322 га. Каналы Уч-Чат находятся в 

удовлетворительном состоянии и не требуют реабилитации.  

  

Обследование и топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Ак-Марча» 
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АВП «ШАБ» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «ШАБ» 

Жайыльского района Чуйской области, разработана форма для представления МАР №2. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

• облицовка канала ж/б лотками и плитами 1,38 км 

• облицовка канала монолитным бетоном 16,5 км 

• 11 распределительных сооружений 

• 1 щит Маковского 

• 49 водовыпусков 

• 5 переходных участков 

• 9 сопрягающих сооружений 

• 4 трубчатых переездов 

• 4 гидропостов 

• 2 поворотный колодец 

• 5 водобойных колодцев 

• 6 монтаж и демонтаж мостовых переездов. 

Рабочий проект направлен для согласования в Жайыльскую районную архитектуру, также 

направлен в Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР для поучения 

заключениея государственной экологической экспертизы. 

    

АВП «Алия Ороситель» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведено обследование 

ирригационной системы АВП «Алия Ороситель» Сокулукского района Чуйской области, 

составлен дефектный акт на основе который ведется разработка формы МАР №1. 

АВП «Алия-Ороситель» расположена на территории Ат-Башинского и Ново-Павловского 

а/округов Сокулукского района Чуйской области в 28 км, от г. Бишкека и в 30 км от 

Сокулукского районного центра. Общая площадь обслуживания составляет – 1260 га. 
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Обследование внутрихозяйственных каналов АВП «Алия Ороситель» 

АВП «Сары-Тор» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Сары-Тор» 

Жеты-Огузского района Иссык-Кульской области», разработана форма для представления МАР 

№2. 

В соответствии с формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

• бетонная облицовка 7,644 км 

• 3 головных водозаборных сооружений 

• 52 водовыпусков 

• 4 гидропоста 

• 5 акведуков 

• 6 мостов 

• 19 трубчатых переездов 

• 3 сбросных сооружения 

• 7 распорядительных сооружений 

• 3 сопрягающих сооружений 

   

 

 

АВП «Тен-Алыш» 

Головное водозаборное сооружение 

«Тосор» 

Головное водозаборное сооружение 

«Тамга» 
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В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведен повторный тендер по 

объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинского 

района Ошской области, по итогам которого заключен контракт с ОсОО «Брик».  

Разработан рабочий проект по объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тен-

Алыш», в соответствии с которым предусмотрены следующие работы: 

• бетонная облицовка 5,445 км    

• 11 водовыпусков 

• 10 перегораживающих сооружений 

• 1 гидропост 

• 1 отстойник 

• 1 защитная дамба 

• 4 поворотных и водобойных колодцев 

• 1 распределительный колодец 

• 1 колодец-гаситель 

• 7 переходных участков 

• 1 мост-переезд 

• 5 трубчатых переездов. 

 

   
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Тен-Алыш»  

АВП «Ходжа-Арык» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведен тендер по объекту 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района Ошской 

области». 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

• бетонная облицовка 5,099 км    

• 9 водовыпусков 

• 10 селедуков 

• 10 поворотных колодцев 

• 1 мост-переезд 

• 4 трубчатых переездов 

• 2 подключений канала к трубе 

• 2 переходных участков 

• 1 концевой сброс 

• 1 труба под каналом. 
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Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Ошского 

территориального управления Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. 

Получено положительное заключение государственной экспертизы Южного филиала 

Департамента госэкспертизы при Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

  

Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Ходжа-Арык» 

АВП «Тилла-Суу»  

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тилла-

Суу» Кадамжайского района Баткенской области, разработана форма для представления МАР 

№2. 

В соответствии с формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

• бетонная облицовка 7,644 км 

• 16 водовыпусков 

• 2 гидропоста 

• 4 поворотных колодцев 

• 5 мостов-переездов 

• 1 сбросное сооружение 

• 1 бетонный участок 

В соответствии с графиком проектных работ проведено заседание Технического совета 

Кадамжайского РУВХ с участием специалистов ОРП "УСПиП" и АВП "Тилласуу", которое 

рассмотрело рабочую документацию и чертежи подпроекта "Реабилитация ирригационной 

системы АВП "Тилласуу". 

Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы 

Баткенского территориального управления Госагентства охраны окружающей среды и 

лесного хозяйства.  

Получено положительное заключение государственной экспертизы Южного филиала 

Департамента госэкспертизы при Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 
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Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Эне-Сай» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП «Эне-Сай» 

Кара-Суйского района Ошской области», на основании которой разработана Форма для 

предоставления МАР №2. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

• бетонная облицовка 7,825 км    

• 8 водозаборных сооружений 

• 19 водовыпусков 

• 10 гидропостов 

• 3 поворотных колодцев 

• 2 распределительных колодцев 

• 2 водобойных колодцев 

• 16 трубчатых переездов 

• 1 акведук. 

В соответствии с графиком проектных работ проведено заседание Технического совета Ошского 

БУВХ с участием специалистов ОРП "УСПиП" и АВП "Эне-Сай-Юг", которое рассмотрело 

рабочую документацию и чертежи подпроекта "Реабилитация ирригационной системы АВП 

"Эне-Сай-Юг". 

Подпроект находится в Ошском территориальном управлении Госагентства охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства для проведения государственной экологической 

экспертизы. 

  
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Кызыл-Бостон» 
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В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена топографическая 

съемка ирригационной сети АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области, на 

основании которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ. 

1. Внутрихозяйственный канал БАМ:  

• продольный профиль с ПК0+00 по ПК12+50 

• поперечные профили с ПК0+00 по ПК12+50 

• головное водозаборное сооружение на ПК0+00 

• гидропост "фиксированное русло" на ПК0+50 

2. Внутрихозяйственный канал Мырза-Арык:  

• продольный профиль с ПК49+70 по ПК56+90 

• поперечные профили с ПК49+70 по ПК56+90 

• распределительный колодец на ПК49+70 

  
Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Аброр» 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведена топографическая 

съемка ирригационной сети АВП «Аброр» Кара-Суйского района Ошской области, на 

основании которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ: 

1. Внутрихозяйственный канал Бригада-8а:  

• продольный профиль канала с ПК0+00 по ПК4+66 

• поперечные профили канала с ПК0+00 по ПК4+66 

2. Внутрихозяйственный канал Бригада-9:  

• продольный профиль канала с ПК0+00 по ПК4+24 

• поперечные профили канала с ПК0+00 по ПК4+24 

• водовыпуск на ПК0+00 

3. Внутрихозяйственный канал Жаннат:  

• продольный профиль канала с ПК0+00 по ПК10+10 

• поперечные профили канала с ПК0+00 по ПК10+10 
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Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП «Аброр» 

Охрана окружающей среды 

Экологическое сопровождение проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» является обязательным требованием экологических политик 

Всемирного Банка и требований природоохранного законодательства Кыргызской Республики.  

1. Оценка окружающей среды и разработка Планов управления окружающей средой 

(ПУОС) для каждого подпроекта в реабилитации 

Разработан План управления окружающей средой (ПУОС) по снижению негативного 

воздействия для:  

• АВП «Тилла-Суу» Кадамжайского района Баткенской области, который одобрен 

Всемирнным банком и размещен на сайте ПУСПП в разделе «Отчеты по окружающей 

среде» по адресу:  http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/. 

• АВП «Эне-Сай-Юг» Кара-Суйского района Ошской области; 

• АВП «ШАБ» Жайыльского района Чуйской области. Направлен во Всемирный банк на 

рассмотрение. 

Проведено обследование объектов реабилитации в АВП «ШАБ» 

 
Внутрихозяйственный канал СХ-1-2 

2. Соблюдение природоохранного законодательства Кыргызской Республики 

Разработаны Раздел «Охрана окружающей среды» к проектно-сметной документации: 

http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/
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• для АВП «Тилла-Суу». Получено положительное заключение Государственной 

экологической экспертизы. 

•  АВП «Эне-Сай-Юг» Кара-Суйского района Ошской области. В связи с ЧП ч Кыргызской 

Республике, проект еще не сдан в ГАООСиЛХ при ПКР для получения заключения 

Государственной экологической экспертизы.  

• АВП «ШАБ» Жайыльского района Чуйской области. Проект сдан в ГАООС и ЛХ при 

КР для получения заключения Государственной экологической экспертизы. 

3. Разработка регламентирующих положений по охране окружающей среды и 

безопасности на объектах ПУСПП. 

В соответствии с рекомендациями международного консультанта по ООС, разработаны 

и утверждены приказом Директора ОРП УСПП: 

• Контрольный лист по выполнению мероприятий, предусмотренных в ПУОС для 

завершенных объектов реабилитации внутрихозяйственной сети орошения в рамках 

проекта ВБ «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» (приказ 

№01 от 15.01.2020г); 

• Форма ежемесячной отчетности по показателям природоохранных мер и 

характеристикам безопасности и охраны труда (приказ Директора ОРП 03/п от 

04.02.2020г.) 

• Проведена инвентаризация объектов реабилитации по соблюдению мер по охране 

окружающей среды, охране труда и безопасности в соответствии с приказом Директора 

ОРП УСПП №06/п от 12.02.2020г, технадзоры ОРП предоставили информацию в ОРП, 

также некоторые объекты были проверены специалистом по ООС. В ходе 

инвентаризации было установлено, что в целом, все строительные подрядчики 

соблюдают мероприятия, предусмотренные в ПУОС. В случае каких-либо 

незначительных отклонений от ПУОС, в журнале производства работ производилась 

запись и контроль технадзором ОРП. Отчет о результатах инвентаризации предоставлен 

во Всемирный банк.  

4. Включение экологических требований в контракты на строительные работы. 

Включение экологических требований в контракты подрядных организаций на строительные 

работы, является залогом соблюдения экологических требований впоследствии. В целях 

реализации этой задачи, в отчетном периоде были рассмотрены тендерные документы на 

строительные работы следующих объектов: 

1. АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района Ошской области; 

2. АВП «Таала-Булак» Акталинского района Нарынской области; 

В тендерные документы были внесены требования для строительного подрядчика по вопросам: 

• Управление отходами; 

• Охрана почвы от загрязнения при хранении горюче-смазочных материалов; 

• Требования к автотранспорту в целях предотвращения загрязнения атмосферного 

воздуха;  

• Планировочно-восстановительные мероприятия и рекультивация территории после 

строительства объекта.  

5. Миссия международного консультанта. 

В с 11 по 13 марат 2020г. состоялась миссия международного консультанта по мониторингу 

деятельтности ОРП УСПП по соблюдению экологической политики Всемирного банка. 

В ходе миссии международным консультантм по ООС совместно со специалистом ОРП 

УСПП были посещены следующие объекты реабилитации: 

1) АВП «Кара-Кунгой-Укок» Кочкорского района Нарынской области; 

2) ОсОО «Hi Tehc Cтрой» которая ведет реабилитационные работы в АВП «Баш-Келтебек» 

Нарынской области, подрядчик; 
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3) АВП «Оби-Хает» Базар-Коргонский район Джалал-Абадская область, подрядчик «ЗАО 

«Келечек»;  

4) АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенский район Ошская область, подрядчик ОсОО «Брик»; 

 

В ходе посещения строительных подрядных организаций было установлено, что подрядными 

организациями в целом, соблюдаются мероприятия, разработанные в ПУОС. 

В ходе визита в АВП обсуждались вопросы предстоящих работ, экологических вопросов и 

информирование общественности о воздействии реализации проекта на окружающую среду и 

население. Были посещены реабилитируемые каналы. 

Международный консультант встретился с главным инженером компонента №1 Реабилитация 

и восстановление внутрихозяйственной сети орошения и дренажной сети проекта ВБ 

«Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» Сафтенко В.Н. В ходе 

встреч обсуждался вопрос разработки ПУОС в соответствии с требованиями политики 

Всемирного банка. 

Работа специалиста по охране окружающей среды ОРП УСПП ведется в соответствии с 

рекомендациями международного консультанта от Всемирного банка.  

 

В ходе миссии международного консультанта в АВП «Куршаб-Арзыбек» Ошской области. 

Технический надзор за строительством и качеством работ 

Координация согласованных программ реабилитационных работ, периодический надзор за 

строительными работами подрядчиков и анализ работы персонала по надзору проводятся 

региональными инженерами через полевых инженеров. Кроме того, технический надзор ведётся 

представителями уполномоченными АВП. 

Полевыми инженерами осуществляется ежедневный надзор за выполнением строительных 

работ в соответствии с чертежами и техническими спецификациями. Выявляются и оперативно 

решаются возникающие проблемы, контролируется ход выполнения работ по календарному 

графику. Проверка качества работ осуществляется с предоставлением соответствующих 

документов, актов лабораторных анализов, актов на скрытые работы, актов испытаний 

(сертификаты качества и т.д.). Объемы выполненных работ определяются на основе 

геодезической съёмки до начала производства работ и исполнительной съёмки после 

завершения работ, для уточнения объёмов фактически выполненных работ. Проверяются акты 

выполненных работ подрядчиков и на этой основе ведутся накопительные ведомости 

выполненных работ. Имеющиеся дефекты своевременно фиксируются в журнале и выдаются 
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предписания для устранения выявленных недостатков в процессе производства работ. Полевые 

инженеры еженедельно представляют сводки о ходе реабилитационных работ в ОРП. 

Инженеры по проектированию также посещают объекты реабилитации для контроля 

соблюдения подрядчиками проектных решений и технических спецификаций. 

  

Региональный координатор по югу и инженер по проектированию  

на реабилитируемых каналах  

   

Главный инженер и региональный координатор по северу  

на реабилитируемых каналах АВП «СХМ»  

Реабилитация 

На настоящий момент в программу по реабилитации включено 29 АВП. Реабилитационные 

работы по проекту начались с 2018 года. С начала реализации проекта были проведены торги на 

закупку строительных работ в 19 АВП. По состоянию на отчётную дату по проекту статус 

отобранных АВП на реабилитацию следующий: 

• В 3 АВП завершена реабилитация  

• В 14 АВП идёт реабилитация 

• В 1 АВП идет мобилизация 

• В 1 АВП присужден контракт 

• В 2 АВП объявлен тендер 

• По 7 АВП идёт детальное проектирование 

• По 1 АВП идет обследование ирригационной системы 

По областям статус этих АВП следующий, таблица 1. 
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Таблица 1. 

Показатели 
Всего по 

проекту 

в том числе по областям 
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я
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я
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Ж
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а

т
с

к
а

я
 

Всего отобрано на реабилитацию 29 3 5 2 5 3 7 4 

Из них:         

завершена реабилитация  3   1    2 

реабилитация идёт 14 2 2 1 3 2 2 2 

мобилизация 1  1      

присужден контракт 1      1  

Объявлен тендер 2  1    1  

детальное проектирование 7 1 1  1 1 3  

Обследование АВП 1    1    

В ходе реализации проекта могут произойти изменения в списке АВП отобранных на 

реабилитацию.  

На проведение реабилитационных работ по ПУСПП предусмотрены средства в размере 24 млн. 

долларов США. В эту стоимость включено: 

1. фактическая стоимость действующих контрактов; 

2. фактическая корректировка цен на выполненные работы; 

3. предполагаемая стоимость будущих контрактов; 

4. предполагаемая корректировка цен на оставшиеся объёмы работы в размере 15%1. 

Всего с начала реализации проекта подписано 21 контрактов на строительные работы с 17 

подрядными организациями. Из них в 15 объектах в 1 квартале велись работы.  

Стоимость работ по 21 контрактам составляет 923,9 млн.сом. Выполнено работ на отчётную дату 

по данным инженеров на сумму 468,2 млн.сом, или 51% от стоимости контрактов.  

Выполнение работ по строящимся подпроектам представлено в таблице 2 ниже. 

Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Баткенская 

Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
52438,211 48846,463 93% 

Лейлекский Кырк-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/16 
26072,009 0 0% 

Жалалабадс

кая 

Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/12 
48832,259 48730,65 99,8% 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW

/NCB/08 
47662,334 47528,019 99,7% 

Базар-

Коргонский 

Оби-Хает APNIP/C.1/CW

/NCB/14 
30590,281 14003,615 45% 

                                                 
 1 Предполагаемая корректировка цен в размере 15% учитывает возможный рост цен на строительные 

материалы, ГСМ и оплату труда 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Ноокенский Ак-Жол-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/22 
49968,218 5609,146 11% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский 

Б
ел

ь
со

в
х
о

з 
О

 Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/05 

51592,936 33252,497 64% 

Лот 

№2 
77041,32 57266,940 74% 

Тонский Алагоз-

Каба 

Лот 

№2 

APNIP/C.1/CW

/S/08 
13313,58 13313,576 100% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW

/NCB/13 
51977,677 22816,624 44% 

Нарынская 

Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
27498,702 19767,046 72% 

Ат-Башинский Баш-Келтебек APNIP/C.1/CW

/NCB/11 
57365,514 12299,205 21% 

Кочкорский Кара-Кунгой Укок 

Суу 

APNIP/C.1/CW

/NCB/20 
54634,436 0 0% 

Ошская Араванский Кур-Таш APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
49846,457 45884,299 92% 

Узгенский Куршаб-Арзыбек APNIP/C.1/CW

/NCB/15 
35901,450 23593,678 66% 

Таласская Манасский Береке С APNIP/C.1/CW

/NCB/03 
20943,49 20943,49 100% 

Кара-

Бууринский 

Мол-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/17 
37627,167 2483,590 7% 

Чуйская Московский СХМ Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 

33046,637 27328,366 83% 

Лот 

№2 
51691,106 23026,063 45% 

Иссык-

Атинский 

Жаны-Тилек APNIP/C.1/CW

/NCB/19 
58703,365 822,548 1,4% 

Кеминский Уметалы APNIP/C.1/CW

/NCB/18 
47251,861 642,931 1,3% 

итого     923999,01 468158,746 51% 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам представлены 

в таблицах 3 и 4 ниже. 
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Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено в 

этом 

периоде  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, все 

виды 
м3 

1 200 318 44 632 810 900 67% 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 

56 875 2 127 30 508 54% 

ж/б 

сборный 
м3 

8 025 365 2 667 33% 

Гравийная подготовка м3 47 637 2 174 28 353 59% 

Каменные работы м3 5 036 152 1 963 39% 

 

 ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 222,6 119 53% 

Гидропосты шт 75 30 40% 

Другие сооружения на каналах шт 1808 680 38% 

Повышение водообеспеченности га 45 948 24 372 53% 

Завершённые объекты 

По состоянию на отчётную дату завершена реабилитация внутрихозяйственной ирригационной 

сети в 4 АВП, из них: 2 объект в северном регионе и 2 объекта в южном регионе. 

Список АВП, в которых завершены реабилитационные работы, представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 

№

№ 

п/п 

Область, наименование 

АВП 
Район Айыл окмоту 

Орошаема

я площадь 

АВП (га)  

Сроки строительства, дата Первоначальн

ая стоимость 

контракта, 

сом  

Фактическа

я стоимость 

(включая 

корректиров

ку цен), сом  

Отклонение 

фактической 

стоимости от 

базовой % 
начало окончание 

 ИССЫК-КУЛЬСКАЯ         

1 Алагоз-Каба лот №2 Тонский Ак-Терек 3385 13.03.15 08.08.19 35 598 564 37 494 108 105% 

 ТАЛАССКАЯ              

1 Береке С Манасский Уч-Коргон 1161 09.03.18 31.12.19 20 943 488 20 943 489 100% 

1 Всего по северному региону   4546     56 542 052 58 437 597 103% 

 ЖАЛАЛАБАТСКАЯ                 

1 Сулайман-Суу Ала-Букинский Т.Балтагулов 2442 01.05.18 23.10.19 48 832 261 48 730 648 99,8% 

2 Таймонку Ноокенский Сакалды 1317 01.05.18 24.12.19 47 662 334 47 528 018 99,7% 

2 Всего по южному региону   3759     96 494 595 96 258 666 99,7% 

3 Итого по проекту     8305     153 036 647 154 696 263 101% 
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Всего по завершённым контрактам отремонтировано 30,4 км ирригационных каналов, 

построено 14 гидропоста и 229 сооружений на каналах, повышена водообеспеченность 

орошаемых земель на площади 8305 га. Подробная информация по физическим объёмам 

реабилитации каждому под-проекту приведена в приложении В таблицы 3 и 4. 

Строящиеся под-проекты 

По состоянию на 31 марта 2020 года по ПУСПП действуют 18 строительных контрактов.  

Подробная информация по каждому контракту в денежном выражении и в физических 

единицах по данным региональных инженеров приведена в приложении В, таблицы 1 – 4. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 
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Баткенская область 

По Баткенской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП 

с общей площадью 5 425 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Гауян» Кадамжайский 2 502 2 502 реабилитация 

2 «Кырк-Булак» Лейлекский 1 072 1 072 реабилитация 

3 «Тилла-Суу» Кадамжайский 1 851 1 851 детальное 

проектирование 

 Всего по Баткенской области 5 425 5 425  

Стоимость контракта на реабилитационные работы в Баткенской области составляет 78,5 

млн.сом. Выполнено работ на отчётную дату 48,8 млн. сом или 62% от стоимости 

контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Кадамжайский 
 

    

1 «Гауян» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/06 

Консорциум 

«Гидротехстрой» 
52 438 211 48 846,463 93% 

 
Лейлекский 

     

2 «Кырк-Булак» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/16 

ОсОО 

«Гидробетон 

Строй» 

26 072 009 0 0% 

 Итого   78 510 220 48 846,463 62% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Баткенской области приведены ниже: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

18,1 

5 

13,3 

4 

73% 

80% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 70 38 54% 

Повышение 

водообеспенности 

га 3574 2327 65% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Баткенской области выполнено 104,2 

тыс. м3 земляных работ, 5166 м3 бетонных и ж/б работ, 3921 м3 гравийной подготовки и 15 

м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Гауян» 

Кадамжайский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/06 

Подрядчик:     консорциум «Гидротехстрой» 

Стоимость работ:   52 438 211 сом 

Сроки строительства:  01.02.18г. – 30.04.20 г. 

На 31 марта 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Гауян» составило 48 846 464 сомов или 93,3% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 798 865 сомов 

или 102%. В текущем квартале выполнение составило 1 510 339 сомов или 34%.  

В 1 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Гауян выполнена разработка старого бетона с 

последующей укладкой монолитного бетона протяженностью 111 м, устройство 

гидропоста на ПК1+87, трубчатого водовыпуска на ПК40+69.  

  

внутрихозяйственный канал «Гауян» (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 666 000 666 000 317 400 48% 

2 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян 
18 384 926 19 364 744 17 325 517 90% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

3 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян-1 
3 313 597 3 739 237 3 727 067 99% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сырт 
12 161 708 12 698 420 12 672 630 99% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Ормош-2 
1 329 483 2 648 833 2 611 389 99% 

6 

Внутрихозяйственный канал Р-

3 
4 857 183 5 228 226 5 023 722 94% 

 Итого: 40 712 897 44 345 460 41 677 725 94% 

 Непредвиденные затраты 15% 6 106 935 2 474 372 1 935 189 78% 

 Итого 46 819 832 46 819 832 43 612 914 93% 

 НДС 12% 5 618 380 5 618 380 5 233 550 93% 

  Всего по АВП 52 438 212 52 438 212 48 846 464 93% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 19506,82 18199,88 93% 3340,69 2941,92 88% 

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 8886,43 8886,43 100% 371,2 371,2 100% 

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 50494,53 50494,53 100% 1219,7 1219,7 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 9002,88 9002,88 100% 257,71 249,2 97% 

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 18049,37 17658,54 98% 395,72 383,9 97% 

  Итого по объекту 105940,03 104242,26 98% 5585,02 5165,92 92% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 10 8 70%    1 1 100% 

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 2 1 50% 1 1 100%     

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 4 4 100% 4 4 100% 1 1 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 3 3 100%    1 1 100% 

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

  Итого по объекту 20 17 85% 6 6 100% 4 4 100% 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кырк-Булак» 

Лейлекский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/16 

Подрядчик:     ОсОО «Гидробетон Строй» 

Стоимость работ:   26 072 009 сом 

Сроки строительства:  01.03.19г. – 31.01.21 г. 

В текущем квартале объект "Реабилитация ирригационной системы АВП "Кырк-Булак" 

посетили члены Наблюдательной миссии МАР, в ходе которого были выявлены серьезные 

нарушения технологии производства бетонных работ на участке с ПК32+40 по ПК34+40 на 

внутрихозяйственном канале Тешик-1. Укладка бетона выполнена без устройства 

гравийно-песчаной подготовки с приготовлением бетонной смеси кустарным способом 

непосредственно на объекте с использованием несертифицированных инертных 
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материалов. Согласно рекомендации рабочей группы подрядной компании ОсОО 

"Гидробетон Строй" необходимо выполнить повторную укладку монолитного бетона на 

этом участке, строго соблюдая технологические требования. 

  
Члены Наблюдательной миссии МАР в АВП "Кырк-Булак" 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 1 606 000 1 606 000   

2 Межхозяйственный канал Тешик 4 874 879 4 874 879   

3 

Внутрихозяйственный канал Тешик-

1 
13 623 827 13 761 364   

 Итого: 20 104 706 20 242 243   

 Непредвиденные затраты 15% 3 015 706 3 036 336   

 Итого 23 120 412 23 278 579   

 НДС 12% 2 774 449 2 793 430   

  Всего по АВП 25 894 861 26 072 009   

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

т
ы

с
.с

о
м

июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20

Факт 0 0 0 0 0 0 0

План 424 1 016 1 944 3 707 5 494 6 054 6 054 6 054 6 054 8 986

График выполнения работ в АВП "Кырк-Булак"
стоимость контракта  26 072 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Тешик 2 471,5   623,8   

2 Внутрихозяйственный канал Тешик-1 28 348,0   1 412,72   

  Итого по объекту 30 819,5   2 036,52   

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Тешик       

2 Внутрихозяйственный канал Тешик-1 16   1   

  Итого по объекту 16   1   
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Жалал-Абадская область 

По Джалалабадской области в основной список на реабилитацию вошли 4 АВП с общей 

площадью 6 918 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Сулайман-Суу» Ала-Букинский 2442 2442 завершен 

2 «Таймонку» Ноокенский 1317 1317 завершен 

3 «Ак-Жол-Суу» Ноокенский 1851 1851 реабилитация 

4 «Оби-Хает» Базар-Коргонский 1308 1308 реабилитация  

 Всего по Джалалабадской области 6918 6918  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы по объектам составляет 177,05 млн. 

сом, выполнено на отчётную дату 115,9 млн. сом или 65% от стоимости контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ по контрактам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименован

ие 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполне

ния 

 Ала-Букинский      

1 «Сулайман-Суу» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/12 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

48 832 261 48 730 651 99,8% 

 Ноокенский      

2 «Таймонку» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/08 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

47 662 334 47 528 019 99,7% 

3 «Ак-Жол-Суу» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/22 

ЗАО 

«Масыайыл

курулуш» 

49 968 218 5 609 146 11% 

 Базар-Коргонский      

3 «Оби-Хает» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/14 
ЗАО 

«Келечек» 
30 590 280 14 003 615 45% 

 Итого   177 053 093 115 871 431 65% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Джалалабадской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

36,5 

17 

25,9 

14 

71% 

82% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 223 144 65% 

Повышение 

водообеспеченности 

га 7 306 4 607 63 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Джалалабадской области выполнено 

331,8 тыс.м3 земляных работ, 9 062 м3 бетонных и ж/б работ, 9 682 м3 гравийной подготовки 

и 536 м3 каменных работ. 
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По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Ак-Жол-Суу» 

Ноокенского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/22 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    49 968 218 сом 

Сроки строительства:   01.01.20 г. – 28.02.21 г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 5 609 146 сомов или 11,2% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного 

графика производства работ на 4 276 346 или 421%. В текущем квартале выполнение 

составило 5 609 146 сомов или 421%. 

В 1 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале МЛ правый производилась бетонная облицовка с 

ПК0+00 по ПК6+14 протяженностью 614 м, устройство гидропоста на ПК1+00, 

водовыпуска на ПК1+11, ПК2+77, переходного участка, совмещенного с трубчатым 

переездом на ПК7+94.  

• На внутрихозяйственном канале Райком правый производилась бетонная облицовка с 

ПК0+09 по ПК3+09 протяженностью 300 м, устройство водораспределительного 

сооружения на ПК0+09, гидропоста на ПК0+50. 

 

   

Внутрихозяйственные каналы «МЛ правый» до и во время реабилитации 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал МЛ Правый 38609,46 11184,15 29% 1329,92 247,65 19% 1257,3 400,9 32% 

2 

Канал Райком 

правый 19632,9 0  592,33 0  225,4 0  

3 Канал Кен-Сай 9909,19 0  257,68 0  259,6 0  

4 Канал Коргон 32548,43 9861,99 30% 1438,23 138,3 10% 1451,7 392,7 27% 

Итого по объекту 100699,98 21046,14 21% 3618,16 385,95 11% 3194 793,6 25% 

 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал МЛ Правый 10 2 20% 4 1 25% 

2 Канал Райком правый    10   

3 Канал Кен-Сай 3      

4 Канал Коргон 1 1 100% 4   

  Итого по объекту 14 3 21% 18 1 6% 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Оби-Хает» Базар-

Коргонского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/14 

 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:    30 590 281 сом 

Сроки строительства:   14.02.19 г. – 28.02.21 г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 14 003 615 сомов или 45,8% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного 

графика производства работ на 314 769 сомов или 102%. В текущем квартале выполнение 

составило 3 542 133 сомов или 84%. 

В 1 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 496 800 496 800 360 000 73% 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал МЛ Правый 14 474 208 14 474 208 2 622 072 18% 

2 Канал Райком правый 7 572 917 7 572 917   

3 Канал Кен-Сай 2 790 338 2 790 338   

4 Канал Коргон 13 383 501 13 383 501 2 026 094 15% 

Итого по АВП 38 717 764 38 717 764 5 008 166 13% 

Авторский надзор 0,2% 77 436 77 436   

ИТОГО 38 795 200 38 795 200 5 008 166 13% 

Непредвиденные затраты 15% 5 819 280 5 819 280   

НДС 12% 5 353 738 5 353 738 600 980 11% 

  Итого по объекту 49 968 218 49 968 218 5 609 146 11% 
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• На межхозяйственном канале Левая Ветка выполнено устройство головных 

водозаборных сооружений на ПК128+00 и ПК155+00, гидропоста "фиксированное 

русло" на ПК155+00.  

• На внутрихозяйственном канале Болуш-Ата выполнено устройство обводного канала 

для пропуска строительных расходов. 

• На внутрихозяйственном канале Жети-Кошкон выполнено устройство трубчатых 

водовыпусков на ПК0+81, 5+00, 8+53, 11+27, 14+58, 18+00, 20+72, мостов-переездов на 

ПК1+08, 10+48. 

• На внутрихозяйственном канале ПК-133 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК5+30 протяженностью 530 м, устройство акведука с колодцами на ПК0+39,3. 

• На внутрихозяйственном канале ПК-139 левый выполнена бетонная облицовка с 

ПК0+43 по ПК3+43 протяженностью 300 м.  

 

  

Внутрихозяйственный канал Жети-Кошкон (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 632 000 632 000 366 361 58% 

Межхозяйственная сеть     

 Канал Левая Ветка 1 649 348 1 649 348 1 288 162 78% 

Итого по межхоз каналам 1 649 348 1 649 348 1 288 162 78% 

 Внутрихозяйственная сеть       
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

1 Канал Болуш-Ата 4 966 111 4 966 111 1 034 629 21% 

2 Канал Жети-Кошкон 5 573 552 5 573 552 5 402 756 97% 

3 Канал ПК-133 6 462 990 6 462 990 3 091 112 48% 

4 Канал ПК-139 левый 4 466 217 4 466 217 1 320 208 30% 

Итого по внутрихоз каналам 21 468 870 21 468 870 10 848 705 51% 

Непредвиденные затраты 15% 3 562 533 3 562 533   

ИТОГО: 27 312 751 27 312 751 12 503 228 53% 

НДС 12% 3 277 530 3 277 530 1 500 387 46% 

  Итого по объекту 30 590 280 30 590 280 14 003 615 46% 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Ветка 1465,1 964,1 66% 241,4 148,99 62% 78,1 39,1 50% 

2 ВХ канал Болуш-Ата 17057,9 11887,63 70% 478,0 0  487,8 0  

3 

ВХ канал Жети-

Кошкон 18463,2 18315,77 99% 571,9 545,29 95% 594,7 594,7 100% 

4 ВХ канал ПК-133 15208,4 14280,43 94% 698,1 210,84 30% 670,8 642,7 96% 

5 

ВХ канал ПК-139 

левый 7446,6 6286,4 84% 509,4 70,26 14% 530,3 81,5 15 

Итого по объекту 59641,2 51734,33 87% 2498,8 975,38 39% 2361,7 1358 57% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Левая Ветка 3      

2 ВХ канал Болуш-Ата 4      

3 ВХ канал Жети-Кошкон 7 7 100% 3   

4 ВХ канал ПК-133 5      

5 ВХ канал ПК-139 левый 1   12   

  Итого по объекту 20 7 35% 15   
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Иссык-Кульская область 

По Иссык-Кульской области в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП с общей 

площадью 7 199 га.  

№№ 

п/п 

Наименование 

АВП 
Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Бельсовхоз О» Джеты-Огузский 5281 5281 реабилитация  

2 «Тасма-Каранар» Ак-Суйский 1918 1918 реабилитация  

3 «Алагоз-Каба» Лот 

№2 – переходящий 

объект с ДФ ПВО-2 

Тонский   Реабилитация 

завершена 

2 Итого 7199 7199  

Стоимость контракта по 2 под-проектам Иссык-Кульской области составляет 193,9 млн. 

сом, выполнение по области составило на отчётную дату 126,6 млн. сом или 65%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 
Район, наименование АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ, сом 

Процент 

выполнения 

 Джеты-Огузский      

1 «Бельсовхоз О» 
Лот №1 APNIP/C.1/C

W/NCB/05 
ОсОО «Ош 

импульс» 
51 592 936 33 252 497 64% 

Лот №2 77 041 322 57 266 940 74% 

 Тонский      

2 «Алагоз-Каба»  Лот №2 
APNIP/C.1/C

W/S/08 
ОсОО «Эра 

Строй Сервис» 
13 313 576 13 313 576 100% 

 Ак-Суйский      

3 «Тасма-Каранар» 

APNIP/C.1/C

W/NCB/13 
ОсОО 

«Автотрансстрой 

Плюс» 

51 977 677 22 816 624 44% 

 Всего   193 925 511 126 649 637 65% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Иссык-Кульской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

53,5 

16 

34,3 

2 

64% 

13% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 543 238 44% 

Повышение 

водообеспенности 

га 10 584 7 873 74% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Иссык-Кульской области выполнено 

91,6 тыс.м3 земляных работ, 2946 м3 бетонных и ж/б работ и 1,3 тыс.м3 ж/б сборный, 1 812 

м3 гравийной подготовки и 173 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 
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Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

 «Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Бельсовхоз О» 

Жеты-Огузского район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/05 

ЛОТ № 1 и ЛОТ№2 

Подрядчик:     ОсОО «Ош импульс» 

Стоимость работ лот №1:  51 592 939 сом; 

Стоимость работ лот №2:   77 041 322 сом 

Сроки строительства:   01.03.18 – 30.10.20 

На 31 марта 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №1 составило 33 252 499 сомов или 64% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

6 161 899 сомов. В текущем квартале выполнение составило 640 054 сомов или 24%. 

В 1 квартале 2020г. на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале «Верхний» выполнен монтаж лотковый канал ЛР-60 с 

ПК 42+18 по ПК 43+12, устройство трубчатых переездов диаметром 80 см – 4 шт., 

селепропуск под лотковым каналом диаметром 60 см - 2 шт. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

     
Внутрихозяйственный канал АВП (до реабилитации и после строительства) 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 243 000 201 000 83% 

 Межхозяйственная сеть    

2 Межхозяйственный канал Чон 1 552 200 0  

3 Межхозяйственный канал Гранский 2 107 763 1 914 503 91% 

4 

Межхозяйственный канал Полянский 

ПК3+00 
340 750 0  

5 ГВС на канале Полянский 3 848 115 3 027 170 79% 

6 Межхозяйственный канал Песчанский 2 488 437 371 108 15% 

 Итого по межхозяйственному каналу 10 337 265 5 312 781 51% 

7 Внутрихозяйственный канал Урючный    

8 Внутрихозяйственный канал Бартал 2 653 818   

9 Внутрихозяйственный канал ГЭС 6 049 818 6 049 818 100% 

10 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 
974 546 974 546 100% 

11 Внутрихозяйственный канал Верхний 17 036 883 14 735 042 86% 

12 Внутрихозяйственный канал Шадловский 1 561 375 556 689 36% 

13 Внутрихозяйственный канал Брянский 801 750 279 852 35% 

12 Внутрихозяйственный канал Романцов 1 170 393 377 441 32% 

13 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 525 241 171 717 33% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 362 739 192 363 53% 

15 Внутрихозяйственный канал Стадион 469 520 469 520 100% 

16 

Внутрихозяйственный канал Р-1 

Песчанский 
223 930 0  

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 170 376 0  

18 

Внутрихозяйственный канал Р-1-1 

Полянский 
2 154 528 1 127 507 52% 

19 

Внутрихозяйственный канал Старый 

Гранский 
128 242 64 121 50% 

 

Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
34 283 159 24 998 616 73% 

 Итого 44 863 424 30 512 399 67% 

 Непредвиденные 15% 6 729 514 2 740 100 41% 

  Всего по АВП 51 592 939 33 252 499 64% 

 В том числе НДС 12% 4 806 796 3 990 299 83%% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 41   57,2   

2 Межхозяйственный канал Гранский 313 313 100% 107,4 132,56 123% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00 210 210 100% 48 40,6 85% 

4 ГВС на канале Полянский 260 260 100% 191,2 65,8 34% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 448,6   201,7   

 Итого по межхозсети 1272,6 783 55% 605,5 238,9 39% 

 Внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 2130   9,8   

7 Внутрихозяйственный канал Бартал 2264   284,1   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС 9452 7315 77% 540,6 357,7 66% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 276 180,8 66% 53,4 23,5 44% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний 11954 10651,3 89% 564,98 339,68 60% 

11 Внутрихозяйственный канал Шадловский 9936,9 816,8 8% 95,7 12,9 14% 

12 Внутрихозяйственный канал Брянский 327,8 36,8 11% 54,8 2,5 3% 

13 Внутрихозяйственный канал Романцов 647 279 43% 67,7 11,2 17% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 516 139 27% 72,1 1,6 2% 

15 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 485 278 57% 11,9 3,1 26% 

16 Внутрихозяйственный канал Стадион 423,7 423,7 100% 6,5 6,5 100% 

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский 144 0  18,6 0  
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

18 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 68 0  7,2 0  

19 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский 6507 2475 38% 9,2 0  

20 

Внутрихозяйственный канал Старый 

Гранский 139 6,5 5% 1,56 1,56 100% 

 Итого по внутрихозсети 45270,4 22601,9 50% 1798,14 760,24 42% 

  Итого по объекту 46 543,0 23 384,9 50% 2403,64 999,14 42% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 4   6   

2 Межхозяйственный канал Гранский    1 1 100% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00       

4 ГВС на канале Полянский 2 1 50% 2 1 50% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 5   3   

 Итого по межхозсети 11 1 9% 12 2 17% 

 внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 1      

7 Внутрихозяйственный канал Бартал    2   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС    5 5 100% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки Сюттуу-

Булак    5 5 100% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний    35 18 43% 

11 Внутрихозяйственный канал Шадловский 1   24 2 8% 

12 Внутрихозяйственный канал Брянский    10 1 10% 

13 Внутрихозяйственный канал Романцов 1   9 5 56% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1    5 1 20% 

15 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2    7 3 43% 

16 Внутрихозяйственный канал Стадион    3 3 100% 

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский       

18 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский       

19 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский       

20 Внутрихозяйственный канал Старый Гранский    1 1 100% 

 Итого по внутрихозсети 3   106 44 42% 

        

  Итого по объекту 14 1 7% 118 46 39% 

На 31 марта 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №2 составило 57 266 940 сомов или 74% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

12 751 040 сомов. В текущем квартале выполнение составило 578 440 сомов или 16%. 

В 1 квартале 2020г. производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Сары-Тал выполнен монтаж лоткового канала 

протяженностью 96м.  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Внутрихозяйственный канал АВП (до и после реабилитации) 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 263 000 263 000 161 900 62% 

 Внутрихозяйственная сеть     

2 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 12 828 315 12 943 759 12 908 784 99% 

3 Внутрихозяйственный канал Шалба 15 379 051 16 860 340 13 890 572 82% 

4 Внутрихозяйственный канал Кыркын 9 129 614 9 242 999 9 224 599 99% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский 
2 423 501 2 443 901 1 113 278 46% 

6 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере 

и Куван 
1 792 508 1 792 508 0  

7 Внутрихозяйственный канал Алымжан 215 202 215 202 84 948 40% 

8 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5 827 600 5 827 600 4 332 548 74% 

9 Внутрихозяйственный канал Арык 379 506 379 506 0  

10 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 4 240 490 4 084 845 3 512 325 86% 

11 Внутрихозяйственный канал Сейбек 185 298 185 298 0  

12 Внутрихозяйственный канал Р-7 183 138 183 138 0  

13 Внутрихозяйственный канал Р-10 314 230 314 230 0  

14 Внутрихозяйственный Кара-Курак 128 671 128 671 0  

15 Внутрихозяйственный канал Турдин 1 316 309 1 316 309 581 580 44% 

16 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль 
449 432 449 432 38 408 9% 

17 Вход в БСР Боз-Бешик 2 849 570 1 828 323 625 225 34% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

18 БСР Боз-Бешик малый 934 220 934 220 934 220 100% 

19 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 4 989 177 5 092 292 5 092 292 100% 

20 Внутрихозяйственный канал Обводной 177 916 177 916 101 226 57% 

21 

Внутрихозяйственный канал Орто-

Арык 
2 985 706 2 328 966 132 000 5% 

 

Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
66 729 454 66 729 455 52 572 005 79% 

 Итого 66 992 454 66 992 454 52 733 905 79% 

 Непредвиденные 15% 10 048 868 10 048 868 4 533 035 45% 

  Всего по АВП 77 041 322 77 041 322 57 266 940 74% 

 В том числе НДС 12% 8 282 606 8 254 427 6 872 033 83% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 7652 764,3 10% 11,7 8,9 76% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба 19906 19259 97% 906,1 741 82% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 8451 8477,4 101% 695,9 533,6 76% 

4 Внутрихозяйственный канал Песчанский 2128 1029 48% 19,2 2,9 16% 

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере и 

Куван 830   56,1   

6 Внутрихозяйственный канал Алымжан 99 26 26% 11,6 3,7 32% 

7 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5734 2736 48% 10,5 4,5 43% 

8 Внутрихозяйственный канал Арык 459   7,4   

9 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 3103 2431 78% 600,6 19,5 3% 

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек 167   3,4   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7 176   4,9   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10 455   8,4   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак 48,8   2,2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин 9687,4 9687,4 100% 26,5   

15 Внутрихозяйственный канал Кокуй-Куль 217 28 13% 9,9 0,6 6% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик 23009 400 2% 10,6 68,7  

17 БСР Боз-Бешик малый 8387 4105 48% 13,1 14,4 110% 

18 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 6442,9 6442,9 100% 9,2 9,2 100% 

19 Внутрихозяйственный канал Обводной 165   5,3   

20 Внутрихозяйственный канал Орто-Арык 4446,8   68,2   

 Итого по внутрихозсети 101563,9 55386 54% 2480,8 1564,1 63% 

 

 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 

Внутрихозяйственный канал Кара-

Жол    9 9 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба    15 2 13% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 1   8 2 25% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский    3   

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-

Тере и Куван    19   

6 

Внутрихозяйственный канал 

Алымжан    4 2 50% 

7 

Внутрихозяйственный канал Сары-

Тал    13 13 100% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

8 Внутрихозяйственный канал Арык    3   

9 

Внутрихозяйственный канал Кара-

Жал    11 5 46% 

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек    2   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7    2   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10    2   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак    2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин    10   

15 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль    8 2 25% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик    0   

17 БСР Боз-Бешик малый    1   

18 

Внутрихозяйственный канал Боз-

Бешик    10   

19 

Внутрихозяйственный канал 

Обводной    1 3 300% 

20 

Внутрихозяйственный канал Орто-

Арык    20   

  Итого по объекту 1   143 38 27% 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» 

Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13  

Подрядчик:     ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:    51 977 677 сом; 

Сроки строительства:   29.08.18 – 31.10.20 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 22 816 624 сомов или 44% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ на 7 193 376 сомов. В текущем квартале выполнение составило 

0 сомов. 

Отставание от календарного графика допущено главным образом из-за недостаточного 

внимания руководства ОсОО «Автотрансстрой плюс» к организации производства работ на 

объекте (срыв в поставке сборных железобетонных лотков ЛР -40 и ЛР-60, сборных 

водовыпусков ВСЛ и ВСП, простои из-за отсутствия на объекте запасов ГСМ, цемента, 

пороизола, опалубки и других строительных материалов, несвоевременная выплата 

зарплаты работникам, а так же крайне недостаточное привлечение квалифицированных 

рабочих для ускорения темпов производства реабилитационных работ).  

Для выполнения предусмотренных контрактом работ в намеченные сроки подрядчику 

необходимо исправить вышеуказанные недостатки, обеспечить объект необходимой 

строительной техникой, обеспечение в достаточном количестве материалами, ГСМ и 

автотранспортом для перевозки грузов и рабочих внутри объекта. 

В 1 квартале 2020 года реабилитационные работы не выполнялись. На объект были 

завезены трубы для переездов на общую сумму 266 тыс.сомов. 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 429 487 281 714 66% 

 Межхозяйственная сеть    

2 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 
2 894 221 2 023 446 70% 

3 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский 
1 075 181 502 531 47% 

4 Межхозяйственный канал Кайырма 1 037 966 385 154 37% 

5 Межхозяйственный канал Каскад 1 179 900 330 643 28% 

 Итого по межхозяйственным каналам 6 187 268 3 241 774 52% 

 Внутрихозяйственная сеть    

6 Лотковый канал Красный Баз 2 403 979 1 784 969 74% 

7 Лотковый канал Р-1-1 1 762 844 698 012 40% 

8 Лотковый канал Р-1-2 846 251 39 823 5% 

9 Лотковый канал Пляж  3 212 158 2 957 149 92% 

10 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00 
3 261 331 2 686 390 82% 

11 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий 
134 573 47 806 36% 

внутрихозяйственный канал «Чолпон» - 

бутобетон 
Лотковый канал «Приарык Кайырма» - 

подготовка трассы 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

12 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский) 
1 633 180 1 068 493 65% 

13 Внутрихозяйственный канал Чолпон 8 010 994 3 305 205 41% 

14 Лотковый канал Приарык Кайырма 6 612 824 4 147 554 63% 

15 Лотковый канал Приарык Кайырма -1  1 742 054 162 817 7% 

16 Лотковый канал Ферма №3 1 695 692 1 175 253 69% 

17 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма 
156 438 31 871 20% 

18 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский 
438 961 438 961 100% 

19 Лотковый канал Садовый 5 602 637 143 419 3% 

20 Внутрихозяйственный канал Овощной 87 189 31 871 37% 

 

Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
37 601 105 18 719 593 50% 

 По сличительной ведомости 980 119   

 Итого 45 197 979 22 243 081 49% 

 Непредвиденные 15% 6 779 697 573 543 8% 

  Всего по АВП 51 977 677 22 816 624 44% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 885 584 65% 91 44,2 49% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский 398   30,4   

3 Межхозяйственный канал Кайырма 584   26,8   

4 Межхозяйственный канал Каскад 463   68,31   

 Итого по межхозяйственным каналам 2330 584 25% 216,51 44,2 20% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз 1820 1414 78% 18,9 6,3 33% 

6 Лотковый канал Р-1-1 3254 1758 54% 18,8 12,24 65% 

7 Лотковый канал Р-1-2 662 0  2,54 0  

8 Лотковый канал Пляж  2448 2448 100% 29,8 26,2 88% 

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00 3221 2633 82% 34 29 85% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий 51 0  5,4 0  

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский) 1068 0  3,1 0  

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон 4417 1536 35% 635,5 244,1 38% 

13 Лотковый канал Приарык Кайырма 4137 1710 40% 12,9 2,9 3% 

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1  1206 0  6,24 0  

15 Лотковый канал Ферма №3 1608 0  7,9 0  

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма 71 0  6,1 0  

17 Внутрихозяйственный Средне-Маевский 210 210 100% 18 18 100% 

18 Лотковый канал Садовый 4151 0  7,1 0  

19 Внутрихозяйственный канал Овощной 34 0  3,9 0  

 Итого по внутрихозсети 28358 11709 41% 810,18 338,74 42% 

 Всего по АВП 30688 12293 40% 1026,7 382,94 37% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 1 1 100% 16 9 43% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский    4   

3 Межхозяйственный канал Кайырма    3   

4 Межхозяйственный канал Каскад    1   

Итого по межхозяйственным каналам 1 1 100% 24 9 38% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз    6 2 33% 

6 Лотковый канал Р-1-1    5   

7 Лотковый канал Р-1-2    1   

8 Лотковый канал Пляж     4 4 100% 

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00    7 7 100% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий    3   

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский)    4   

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон    11 1 9% 

13 Лотковый канал Приарык Кайырма    8   

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1     3   

15 Лотковый канал Ферма №3    2   

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма    2   

17 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский    6 6 100% 

18 Лотковый канал Садовый    9   

19 

Внутрихозяйственный канал 

Овощный    2   

Итого по внутрихозяйственным каналам    73 20 27% 

  Итого по объекту 1 1 100% 97 29 30% 
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Нарынская область 

По Нарынской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 4 

АВП, с общей площадью 8 109 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Баш-Келтебек» Ат-

Башинский 

2389 2389 реабилитация 

2 «Талаа-Булак» Ак-

Талинский 

1025 1025 детальное 

проектирование  

3 «Токтомуш» Жумгальский 2236 2236 реабилитация 

4 «Кара-Кунгой Укок Суу» Кочкорский 2459 2459 реабилитация 

 Всего по Ошской области 8109 8109  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Нарынской области составляет 139,5 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 31,3 млн. сом или 22%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Жумгальский      

1 «Токтомуш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/04 
ОсОО «Нарк-

Тоо» 
27 498 702 18 984 787 67% 

 Ат-Башинский      

2 «Баш-Келтебек» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/11 

Консорциум 

ОсОО 

«Хайтечстрой» 

и ОсОО «Ника 

КГ» 

57 365 514 12 299 205 21% 

 Кочкорский      

3 
Кара-Кунгой-

Укок Суу 
APNIP/C.1/C

W/NCB/20 

ЗАО 

«Жалалабатск

ое СМУ ТТ» 

54 634 436 0  

 Итого   139 498 652 31 283 992 22% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Нарынской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

БСР 

км 

шт 

шт 

21,1 

4 

3 

3,3 

- 

- 

16% 

Другие сооружения на каналах шт 187 17 9% 

Повышение водообеспенности га 7084 2045 29% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Нарынской области выполнено 25,0 

тыс.м3 земляных работ, 1,4 тыс.м3 бетонных и ж/б работ и 737 м3 сборный ж/бетон, 1,17 

тыс.м3 гравийной подготовки и 717 м3 каменных работ. 
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По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Токтомуш» 

Жумгальский район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/04  

Подрядчик:     ОсОО «Нарк-Тоо» 

Стоимость работ:    27 498 702 сом; 

Сроки строительства:   1.07.18 – 30.04.20 

На 31 марта 2020 года выполнение по объекту составило 18 984 787 сомов или 69% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного 

графика производства работ на 5 164 233 сомов. В текущем квартале выполнение составило 

0 сомов. 

В 1 квартале 2020г. реабилитационные работы не производились в связи с погодными 

условиями. 

   

Внутрихозяйственный канал «Чолок» облицовка канала. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 218 000 218 000 181 100 69% 

2 

Внутрихозяйственный канал Жаны-

Арык 
8 762 436 8 762 436 8 552 061 98% 

3 Внутрихозяйственный канал Катаган 1 959 461 1 959 461 0  

4 Внутрихозяйственный канал Аккыя 384 209 384 209 346 038 90% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

5 Внутрихозяйственный канал Карагул 1 124 129 1 124 129 0  

6 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 456 925 456 925 0  

7 Внутрихозяйственный канал Тынай 72 319 72 319 0  

8 Внутрихозяйственный канал Таш-2 797 249 797 249 0  

9 Внутрихозяйственный канал Чолок 3 446 162 3 446 162 3 168 831 92% 

10 Внутрихозяйственный канал Жолке 2 503 054 2 503 054 2 032 921 81% 

11 

Внутрихозяйственный канал Карды-

Жарык 
5 278 975 5 278 975 4 391 698 83% 

12 Внутрихозяйственный канал Таш-1 15 723 15 723 0  

 

Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
24 800 642 24 800 642 18 491 549 70% 

 Непредвиденные расходы 10% 2 480 060 2 480 060 312 138 56% 

  Всего по АВП 27 498 702 27 498 702 18 984 787 69% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Жаны-Арык 12411 12341 99% 542,98 454,96 84% 

2 Внутрихозяйственный канал Катаган 3930 0  93,3 0  

3 Внутрихозяйственный канал Аккыя 190 0  22,36 0  

4 Внутрихозяйственный канал Карагул 713 0  60,7 0  

5 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 244 0  25,9 0  

6 Внутрихозяйственный канал Тынай 41 0  4,2 0  

7 Внутрихозяйственный канал Таш-2 215 0  25,6 0  

8 Внутрихозяйственный канал Чолок 2337 2214,2 95% 257,35 86,22 34% 

9 Внутрихозяйственный канал Жолке 3056 2913,1 95% 261,94 207,6 79% 

10 

Внутрихозяйственный канал Карды-

Жарык 4048 3020,0 75% 246,6 57,4 23% 

11 Внутрихозяйственный канал Таш-1 0 0  0 0  

  Итого по объекту 27185 20488,3 75% 1540,93 806,18 52% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук акведуки, штук 

Прое

кт 
Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Жаны-Арык 4 1 25%    

2 Внутрихозяйственный канал Катаган 4   1   

3 Внутрихозяйственный канал Аккыя 1      

4 Внутрихозяйственный канал Карагул 10      

5 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 9      

6 Внутрихозяйственный канал Тынай 2      

7 Внутрихозяйственный канал Таш-2 0      

8 Внутрихозяйственный канал Чолок 6 1 17%    

9 Внутрихозяйственный канал Жолке 4      

10 Внутрихозяйственный канал Карды-Жарык 4 1 25%    

 Внутрихозяйственный канал Таш-1 0      

  Итого по объекту 44 3 7% 1 -  

 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Баш-Келтебек» 

Ат-Башинского район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/11  

Подрядчик:     ОсОО «Хай тек Строй» 

Стоимость работ:    57 365 514 сом; 

Сроки строительства:   1.03.19 – 30.04.21 
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На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 12 299 205 сомов или 21% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ на 2 299 015 сомов. В текущем квартале выполнение составило 

0 сомов. 

В 1 квартале 2020 года реабилитационные работы не производились в связи с 

неблагоприятными погодными условиями. 

   

Реабилитационные работы на внутрихозяйственном канале АВП 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в 

таблице ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 1 650 000 1 650 000 1 102 000 67% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

2 ГВС Баш-Келтебек 1 082 222 1 082 222 944 110 87% 

3 

Внутрихозяйственный канал Баш-

Келтебек-1 
15 812 365 15 812 365 936 098 6% 

4 

Внутрихозяйственный канал Баш-

Келтебек-2 
14 440 282 14 440 282 3 774 597 26% 

5 

Внутрихозяйственный канал Кытат 

Арык 
19 315 598 19 315 598 5 542 400 29% 

 

Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
50 650 467 50 650 467 11 197 205 22% 

 Непредвиденные расходы 10% 5 065 047 5 065 047   

  Всего по АВП 57 365 514 57 365 514 12 299 205 21% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ГВС Баш-Келтебек    11,08 10,83 99% 

2 

Внутрихозяйственный канал Баш-

Келтебек-1 16521,6 82,9 0,5% 1228,84 69,1 6% 

3 

Внутрихозяйственный канал Баш-

Келтебек-2 12851,14 3529,5 27% 1265,6 330,6 26% 

4 Внутрихозяйственный канал Кытат Арык 16111,8 768,2 5% 1650,3 109,7 7% 

  Итого по объекту 45484,54 4380,6 10% 4155,82 520,23 12% 

3. Сооружения 

№

№ 

п/п 

Наименование каналов 
Водозаборный узел, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 ГВС Баш-Келтебек 1 1 100% 1 1 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Баш-Келтебек-1    2   

3 Внутрихозяйственный канал Баш-Келтебек-2    4 1 25% 

4 Внутрихозяйственный канал Кытат Арык 1   2   

  Итого по объекту 2 1 50% 9 2 22% 

 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кара-Кунгей Укок 

суу» Кочкорский район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/20  

Подрядчик:     ЗАО «Жалалабатское СМУ ТТ» 

Стоимость работ:    54 634 436 сом; 

Сроки строительства:   25.12.19 – 25.12.21 

На 31 марта 2020 года выполнение по объекту не было из-за природноклиматических 

условий. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного графика производства 

работ на 3 400 692 сомов. В текущем квартале выполнение составило 0 сомов. 
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Ошская область 

По Ошской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 7 АВП, с 

общей площадью 12 849 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Кур-Таш» Араванский 2654 2654 реабилитация 

2 «Тен-Алыш» Кара-

Кульджинский 

1308 1308 Контракт 

присужден 

3 «Куршаб-Арзыбек» Узгенский 1516 1516 реабилитация 

4 «Ходжа-Арык» Ноокатский 1832 1832 Объявлен тендер 

5 «Кызыл-Бостон» Ноокатский 1056 1056 Детальное 

проектирование 

6 «Эне-Сай Юг» Кара-Суйский 1281 1281 Детальное 

проектирование 

7 «Аброр» Кара-Суйский 3202 3202 Детальное 

проектирование 

7 Всего по Ошской области 12849 12849  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Ошской области составляет 85,8 

млн.сом, выполнение по области составило на отчётную дату 69,5 млн. сом, или 81%. 

Стоимость работ по контрактам и выполнению представлено ниже. 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Араванский      

1 «Кур-Таш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/09 

ОсОО 

«Инженерная 

защита» 

49 864 457 45 884 301 92% 

 Узгенский      

2 
«Куршаб-

Арзыбек» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/15 
ОсОО «Брик» 35 901 450 23 593 678 66% 

 Итого   85 765 907 69 477 977 81% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Ошской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

20,5 

6 

19,3 

4 

94% 

67% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 191 142 74% 

Повышение 

водообеспенности 

га 4170 3427 82% 

Всего по Ошской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

строительных работ: земляные работы, все виды 133,7 тыс.м3; бетонные и ж/ бетонные 

работы 5,5 тыс.м3; сборный железобетон 306 м3; гравийная подготовка 5,5 тыс.м3, каменные 

работы 510 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 
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Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кур-Таш» 

Араванский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/09 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    49 864 457 сом 

Сроки строительства:   01.01.18 г. – 30.04.20 г. 

На 31 марта 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Кур-Таш» составило 45 884 301 сомов или 92% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

4 605 963 сомов или 111%. В текущем квартале выполнение составило 5 674 978 сомов или 

146%. 

В 1 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

• На межхозяйственном канале Х-7 выполнено устройство 3 водовыпусков с трубчатым 

переездом на ПК16+26, 26+72, 41+86. 

• На внутрихозяйственном канале Х-1 выполнено устройство гидропоста на ПК1+07, 

наращивание бордюров с ПК0+00 по ПК0+30, водовыпуска на ПК0+35, трубчатого 

переезда на ПК4+90, бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК2+27 и с ПК2+56 по ПК2+61 

(левый откос).  

• На внутрихозяйственном канале Х-2 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК2+60, устройство водовыпуска с трубчатым переездом на ПК0+00, водобойного 

колодца на ПК0+12, гидропоста на ПК0+34. 

• На внутрихозяйственном канале Х-2-3 выполнено устройство водовыпусков на 

ПК0+41, 2+19, сопряжения бетонного участка с земляным руслом на ПК2+19. 

• На внутрихозяйственном канале Х-3 выполнено устройство водовыпуска с трубчатым 

переездом на ПК0+00, водовыпуска на ПК0+50, трубчатого переезда на ПК5+55. 

• На внутрихозяйственном канале Х-7 выполнено устройство гидропоста на ПК0+70, 

сбросного сооружения на ПК19+90, водовыпусков на ПК1+49, 8+30, бетонная 

облицовка с ПК0+00 по ПК0+40, с ПК7+30 по ПК8+30. 

• На внутрихозяйственном канале Х-7-2 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК7+41, устройство водовыпусков на ПК0+51, 5+13, 7+40, 7+95, 10+77, 41+11. 

• На внутрихозяйственном канале Х-7-3 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК0+50, устройство водовыпусков на ПК0+06, 0+40, 1+50. 

• На внутрихозяйственном канале Х-7-4 выполнена бетонная облицовка с ПК0+14 по 

ПК7+79, устройство водовыпуска на ПК4+80. 

• На внутрихозяйственном канале Х-7-6 выполнено устройство водовыпуска на ПК28+60 

(замена затвора), трубчатого переезда на ПК13+36.  

• На внутрихозяйственном канале Х-7-7 выполнена бетонная облицовка с ПК17+88 по 

ПК18+88, с ПК19+93 по ПК22+93, устройство 2 водовыпусков с трубчатым переездом 

на ПК9+50, 10+18, сопряжения бетонного канала с земляным руслом на ПК3+55. 

• На внутрихозяйственном канале Х-7-7-1 выполнено устройство трубчатого переезда с 

колодцем на ПК11+52. 

По просьбе руководства АВП "Кур-Таш" на объекте "Реабилитация ирригационной 

системы АВП "Кур-Таш" дополнительно включены следующие объемы работ: 

• На внутрихозяйственном канале Х-1 предусматривается устройство водовыпуска на 

ПК0+35, трубчатого переезда на ПК4+90 (ремонт).    

• На внутрихозяйственном канале Х-2 предусматривается устройство водовыпуска с 

трубчатым переездом на ПК0+00.   

• На внутрихозяйственном канале Х-2-3 предусматривается устройство водовыпусков на 

ПК0+41, ПК2+19,19.  
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• На внутрихозяйственном канале Х-3 предусматривается устройство головного 

водовыпуска с трубчатым переездом на ПК0+00, водовыпуска на ПК0+50, трубчатого 

переезда на ПК5+55,32. 

• На внутрихозяйственном канале Х-6-1 предусматривается устройство водовыпусков на  

ПК50+58,18, ПК55+18,78 и ПК57+59,43, поворотного колодца с трубчатым переездом 

на ПК57+53,78. 

• На внутрихозяйственном канале Х-7 предусматривается бетонная облицовка с ПК0+00 

по ПК0+40 и с ПК7+30 по ПК8+30, устройство водовыпусков на ПК1+49, ПК8+30.    

• На внутрихозяйственном канале Х-7-2 предусматривается бетонная облицовка с 

ПК0+00 по ПК7+41,42, устройство водовыпусков на ПК0+51, 5+13, 7+40, 7+95, 10+77, 

41+11.  

• На внутрихозяйственном канале Х-7-3 предусматривается бетонная облицовка с 

ПК0+00 по ПК0+50, устройство водовыпусков на ПК0+06, 0+40, 1+50.     

• На внутрихозяйственном канале Х-7-4 предусматривается бетонная облицовка с 

ПК0+14,63 по ПК7+79,61, устройство водовыпуска на ПК4+80.    

• На внутрихозяйственном канале Х-7-6 предусматривается устройство водовыпусков на 

ПК5+34, 13+46, 15+36, 23+56, трубчатого переезда на ПК11+34. 

• На внутрихозяйственном канале Х-7-7 предусматривается устройство водовыпуска на 

ПК18+48. 

• На внутрихозяйственном канале Х-7-7-2 предусматривается устройство водовыпуска на 

ПК2+30. 

 

   

Внутрихозяйственный канал АВП (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту№4 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполн

ения 

1 Основное обеспечение 513 000 513 000 513 000 225 300 44% 

2 Межхозяйственный канал Х-6 54 345 54 345 0 0  

3 Межхозяйственный канал Х-7 323 049 323 049 361 164 361 164 100% 

 Итого м/х каналы 377 394 377 394 361 164 361 164 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Х-1 
2 405 234 2 405 234 1 802 406 1 205 371 67% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2 
1 950 431 1 950 431 1 663 345 1 091 743 66% 

6 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-1 
813 981 813 981 712 473 712 473 100% 

7 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-2 
1 100 711 1 100 711 1 413 113 1 413 113 100% 

8 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-3 
505 497 505 497 727 648 727 648 100% 

9 

Внутрихозяйственный канал 

Х-3 
825 896 825 896 825 896 825 896 100% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6 
2 012 022 2 012 022 0 0  

11 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 
6 571 823 6 571 823 10 133 327 9 178 413 91% 

12 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 хвостовой 
419 602 419 602 420 305 420 305 100% 

13 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 
747 390 747 390 879 484 879 484 100% 

14 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 хвостовой 
1 107 145 1 107 145 1 285 199 1 285 199 100% 

15 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7 
15 510 424 15 510 424 15 675 201 15 569 838 99% 

16 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-6 
1 081 943 1 081 943 923 786 923 786 100% 

17 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7 
1 309 296 1 309 296 3 338 571 2 921 261 88% 

18 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7-1 
1 529 765 1 529 765 1 471 927 1 204 291 82% 

 Итого в/х каналы: 37 891 160 37 891 160 41 272 681 38 358 821 93% 

 Итого 38 268 554 38 268 554 41 633 846 38 719 986 93% 

 Непредвиденные затраты 15% 5 740 283 5 740 283 2 374 990 2 022 839 85% 

 Итого 44 521 837 44 521 837 44 521 837 40 968 126 92% 

 НДС 12% 5 342 620 5 342 620 5 342 620 4 916 175 92% 

  Всего по АВП 49 864 457 49 864 457 49 864 457 45 884 301 92% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Х-6       

2 Межхозяйственный канал Х-7 144,17 144,17 100% 12,48 12,48 100% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1416,4 1303,12 92% 138,4 125,9 91% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 1872,75 1548,6 83% 154,47 137,68 89% 

5 Внутрихозяйственный канал Х-2-1 991,5 991,5 100% 88,8 88,8 100% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-2-2 2313,0 2313,0 100% 115,9 115,9 100% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-2-3 1147,56 1147,56 100% 50,96 50,96 100% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-3 3268,2 3268,2 100% 90,5 90,5 100% 

9 Внутрихозяйственный канал Х-6-1 17376,2 15715,9 90% 1512,8 1400,6 93% 

10 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1 

хвостовой 570,52 570,52 100% 33,01 33,01 100% 

11 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1488,0 1488,0 100% 101,6 101,6 100% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

12 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 

хвостовой 2028,0 2028,0 100% 123,5 123,5 100% 

13 Внутрихозяйственный канал Х-7 37518,1 37518,1 100% 2009,4 2003,4 99% 

14 Внутрихозяйственный канал Х-7-6 902,9 902,9 100% 38,3 38,3 100% 

15 Внутрихозяйственный канал Х-7-7 5556,5 5034,9 91% 301,9 259,8 86% 

16 Внутрихозяйственный канал Х-7-7-1 2701,2 2284,6 85% 197,7 150,3 76% 

  Итого по объекту 79295 76259,07 96% 4969,72 4732,73 95% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук 
Трубчатые переезды, 

штук 
Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Х-6          

2 Межхозяйственный канал Х-7 3 3 100%       

3 

Внутрихозяйственный канал 

Х-1 4 4 100% 3 3 100% 1 1 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2 1 1 100% 2   1 1 100% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-1          

6 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-2 3 3 100% 1 1 100%    

7 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-3 2 2 100% 2 2 100%    

8 

Внутрихозяйственный канал 

Х-3 2 2 100% 1 1 100%    

9 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6          

10 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 13 6 46% 1 1 100% 1 1 100% 

11 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 хвостовой 1 1 100% 1 1 100%    

12 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1    1 1 100%    

13 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 хвостовой 11 11 100%       

14 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7 29 29 100% 1 1 100% 1 1 100% 

15 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-6 8 7 88% 2 1 50%    

16 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7 6 4 66% 1 1 100%    

17 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7-1 1 1 100% 2 2 50% 1   

  Итого по объекту 84 74 88% 18 15 83% 5 1 20% 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Куршаб-Арзыбек» 

Узгенский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/15 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    35 901 450 сом 

Сроки строительства:   22.03.19 г. – 22.02.21 г. 

На 31 марта 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Куршаб-Арзыбек» составило 23 223 593 678 сомов или 66% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

16 345 541 сомов или 325%. В текущем квартале выполнение составило 370 091 сомов или 

21%. 
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В 1 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

• На межхозяйственном канале Кочкор-Ата производилось устройство водовыпусков на 

ПК142+15 (отвод Ворошилов-1), ПК144+07 (отвод Ворошилов-2). 

   

Межхозяйственный канал «Кочкор-Ата» (во время реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

1 Основное обеспечение 489 000 489 000 303 000 62% 

2 

Межхозяйственный канал 

Мырза-Куршаб 
580 446 580 446 0  

3 

Межхозяйственный канал 

Кочкор-Ата 
1 290 207 1 290 207 330 438 26% 

 Итого м/х каналы 1 870 653 1 870 653 330 438  

4 

Внутрихозяйственный канал 

Таш-Кечуу 
803 692 803 692   

5 

Внутрихозяйственный канал 

Эркин 
464 245 464 245 464 245 100 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту№1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выпол

нения 

6 

Внутрихозяйственный канал 

Кызыл-Октябрь-2 
1 386 187 1 386 187 0  

7 

Внутрихозяйственный канал 

Пискент 
373 407 373 407 0  

8 

Внутрихозяйственный канал 

Кочкор-Ата 
22 486 612 22 486 612 19 968 100 89% 

 Итого в/х каналы: 25 514 143 25 514 143 20 432 345 80% 

 Итого 27 873 796 27 873 796 21 065 783 66% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 181 069 4 181 069   

 Итого 32 054 865 32 054 865 21 065 783 66% 

 НДС 12% 3 846 584 3 846 584 2 527 894 66% 

  Всего по АВП 35 901 449 35 901 449 23 593 677 66% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мырза-Куршаб 373,0   33,6   

2 Межхозяйственный канал Кочкор-Ата 1177,4 162,74 14% 74,0 6,2 8% 

3 Внутрихозяйственный канал Таш-Кечуу 1167,2 0  47,4 0  

4 Внутрихозяйственный канал Эркин 1270,5 1270,5 100% 31,8 31,8 100% 

5 
Внутрихозяйственный канал Кызыл-

Октябрь-2 1584,5 0  75,3 0  

6 Внутрихозяйственный канал Пискент 448,7 0  32,2 0  

7 Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата 62874,56 56022,6 89% 1176,4 1083,8 92% 

  Итого по объекту 68895,86 57455,84 83% 1470,7 1121,8 76% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов Водовыпуски, штук 

Трубчатые переезды, 

штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный канал Мырза-

Куршаб 4         

2 Межхозяйственный канал Кочкор-Ата 2 2 100% 2      

3 Внутрихозяйственный канал Таш-Кечуу 3         

4 Внутрихозяйственный канал Эркин 2 2 100% 1 1 

100

%    

5 

Внутрихозяйственный канал Кызыл-

Октябрь-2 7         

6 Внутрихозяйственный канал Пискент 3         

7 Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата 18 16 89% 6 6 

100

% 1   

  Итого по объекту 39 20 51% 9 7 78% 1   
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Таласская область 

По Таласской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП, 

с общей площадью 3 128 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Береке С» Манасский 1161 1161 реабилитация 

завершена 

2 «Мол-Булак» Кара-Бууринский 1967 1967 реабилитация 

2 Всего по Таласской области 3128 3128  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Таласской области составляет 58,57 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 23,43 млн. сом или 40%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Манасский      

1 «Береке С» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/03 

ЗАО 

«Талассуукур

улуш» 

20 943 489 20 943 489 100% 

Кара-Бууринский      

2 «Мол-Булак» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/17 

ОсОО 

«Победа» 
37 627 167 2 483 590 7% 

 Итого   58 570 656 23 427 079 40% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Таласской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 20,75 7,75 37% 

гидропосты шт. 9 3 33% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 73 27 37% 

Повышение 

водообеспенности 

га 3128 1 161 37% 

Всего по Таласской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 39,1 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 2121 м3, гравийная подготовка 1802 м3, каменные работы 12 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Мол-Булак» 

Кара-Бууринского район, Таласской область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/17 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:    37 627 167 сом 

Сроки строительства:   01.08.19 г. – 31.07.21 г. 

На 31 марта 2020 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Мол-Булак» составило 2 483 590 сомов или 7% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 4 908 225 сомов. В текущем квартале выполненные работы не были запроцентованы и 

составило 0 сомов. 

В 1 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Ат-Сарай выполнены: устройство сечения канала 

экскаватором 1600м, ручная доработка грунта 1600м, устройство гравийно-песчанной 

подготовки 370м, облицовка канала монолитным бетоном 210 м. Шлюз регулятор 1 шт. 

гидропост 1 шт. (выполненные работы не были запроцентованы в 1 кв. 2020г.).   

   
Внутрихозяйственный канал Ат-Сарай (ручная доработка грунта, уплотнение дно канала) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту№1 

Выполнено с 

начала 

реабилитаци

и 

% 

выпо

лнени

я 

1 Основное обеспечение 1 466 593 1 466 593 616 942 42% 

      

2 Межхозяйственный канал БТК 1 357 871 1 357 871 1 330 043 98% 

 Итого м/х каналы 1 357 871 1 357 871 1 330 043 78% 

3 Внутрихозяйственный канал Р-18 1 334 152 1 334 152   

4 Внутрихозяйственный канал Богожу 1 334 108 1 334 108 375 233 28% 

5 Внутрихозяйственный канал БСР-70 1 590 056 1 590 056 143 923 9% 

6 Внутрихозяйственный канал Чоодан 3 595 046 3 595 046 0  

7 Внутрихозяйственный канал Ат-Сарай 8 461 831 8 461 831 0  

8 Внутрихозяйственный канал Кадыралы 2 280 564 2 280 564 17 450 0,8% 

9 Внутрихозяйственный канал Гулсана-1 1 025 830 1 025 830 0  

10 Внутрихозяйственный канал Гулсана-2 5 705 554 5 705 554 0  

11 Внутрихозяйственный канал Сары-Кытай 2 402 891 2 402 891 0  

12 Внутрихозяйственный канал Куран-Мазар 7 072 670 7 072 670 0  

 Итого в/х каналы: 34 802 702 34 802 702 536 606 1,5% 

 Итого 37 627 166 37 627 166 2 483 591 7% 

 В т.ч. НДС 12% 4 031 482 4 031 482 266 099 7% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал БТК 21114 19841 94%    

2 Внутрихозяйственный канал Р-18  4812 0  244,6   

3 Внутрихозяйственный канал Богожу 484 414 85% 148,8 50,0 34% 

4 Внутрихозяйственный канал БСР-70 2094 2094 100% 238,7   

5 Внутрихозяйственный канал Чоодан 2865 0  520   

6 Внутрихозяйственный канал Ат-Сарай 8660 95  1204,7 4  

7 Внутрихозяйственный канал Кадыралы 1716 398 23% 292,7   

8 Внутрихозяйственный канал Гулсана-1 773 0  144,6   

9 Внутрихозяйственный канал Гулсана-2 6469 0  796,3   

10 Внутрихозяйственный канал Сары-Кытай 1327 0  287,6   

11 
Внутрихозяйственный канал Куран-

Мазар 10212 0  940,2   

  Итого по объекту 60526 22842 38% 4818,2 54 1% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук мосты, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный канал 

БТК          

2 

Внутрихозяйственный 

канал Р-18           

3 

Внутрихозяйственный 

канал Богожу    1      

4 

Внутрихозяйственный 

канал БСР-70    1      

5 

Внутрихозяйственный 

канал Чоодан    1   1   

6 

Внутрихозяйственный 

канал Ат-Сарай 3   3   1 1 100% 

7 

Внутрихозяйственный 

канал Кадыралы 2   1   1   

8 

Внутрихозяйственный 

канал Гулсана-1 0      1   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук мосты, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

9 

Внутрихозяйственный 

канал Гулсана-2 3   1      

10 

Внутрихозяйственный 

канал Сары-Кытай 1   1   1   

11 

Внутрихозяйственный 

канал Куран-Мазар 4   1   1   

  Итого по объекту 13   10   6 1 17% 
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Чуйская область 

По Чуйской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 4 АВП. 

Общая площадь орошаемых земель, охваченная реабилитацией в Чуйской области, 

составляет 12 629 га. 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

АВП 

 

Район 

Площадь, га  

Статус общая 

площадь АВП 

из них охвачено 

реабилитацией 

1 «СХМ» Московский 5 430 5 430 реабилитация 

2 «Уметалы» Кеминский 2 175 2 175 мобилизация  

3 «Жаны-Тилек» Иссык-Атинский 2 497 2 497 присужден контракт  

4 «ШАБ» Жайыльский 2 527 2 527 детальное 

проектирование 

2 Итого  12 629 12629  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Чуйской области составляет 190,7 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 51,8 млн. сом или 27%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименовани

е АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Московский      

1 «СХМ» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 
ОсОО «Омега 

Строй» 

Лот 

№1 
33 046 637 27 328 366 83% 

Лот 

№2 
51 691 106 23 026 062 45% 

Кеминский      

2 «Уметалы» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/18 

Консорциум 

ОсОО «Улан 

строй» и ОсОО 

«Экарас-5» 

47 251 861 642 931 1% 

Иссык-Атинский      

3 
«Жаны-

Тилек» 
APNIP/C.1/CW

/NCB/19 
ОсОО «ЛОИ» 58 703 365 822 548 1% 

 Итого   190 692 969 51 816 907 27% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Чуйской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 52,3 15,2 29% 

гидропосты шт. 18 3 16% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 521 74 14% 

Повышение 

водообеспенности 

га 10 102 2 932 29% 
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Всего по Чуйской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 85,4 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 4,3 тыс.м3, гравийная подготовка 4,5 тыс.м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «СХМ» 

Московский район, Чуйская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:       ОсОО «Омега Строй» 

Стоимость работ лот №1:    37 484 079 сом 

Измененная стоимость лот №1   37 891 401 сом 

Измененная стоимость лот №1   33 046 637 сом 

Стоимость работ лот №2:    54 015 981 сом 

Измененная стоимость лот № 2   51 691 106 сом  

Сроки строительства:     01.03.18 –28.02.21 г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«СХМ» составило 50 354 428 сомов, что составляет 92% от общей стоимости контракта. 

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 22 514 435 сомов. В текущем квартале выполнение составило 1 345 707 сомов. 

Лот № 1: На 31 марта 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной 

сети АВП «СХМ» составило 27 328 366 сомов, что составляет 82% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного графика 

производства работ на 1 617 035 сомов. В текущем квартале выполнение составило 0 сомов. 

В 1 квартале 2020 года реабилитационные работы не производились. 

    

Внутрихозяйственный канал «Сусамырский 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по слич №6 
Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 326 500 326 500 148 500 45% 

2 

Межхозяйственный канал 

Мураке 
397 480 397 480 377 950 44% 

3 Межхозяйственный канал Р-21 848 036 848 036 0  

4 Межхозяйственный канал Х-5 6 901 950 7 889 622 7 104 990 90% 

 Итого м/х каналы 8 147 466 9 135 138 7 482 940 82% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 
18 917 154 17 582 629 17 385 377 99% 

6 Внутрихозяйственный канал Б-1 251 530 256 984 154 719 60% 

7 Внутрихозяйственный канал Б-2 532 480 489 032 307 120 63% 

8 Внутрихозяйственный канал Б-3 384 396 373 358 319 143 85% 

9 Внутрихозяйственный канал Б-4 3 993 786 0 0  

 Итого в/х каналы 24 079 346 18 702 003 18 166 359 97% 

 Итого: 32 553 312 28 163 641 25 797 799 92% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 882 997 4 882 996 1 530 567 31% 

 Итого 37 436 309 33 046 637 27 328 366 83% 

 В том числе НДС 12% 4 492 357 3 965 596 2 595 945 65% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный канал 

Мураке 686,7 686,7 100% 11,9 11,9 100% 

2 Межхозяйственный канал Р-21 0 0  0 0  

3 Межхозяйственный канал Х-5 20905 14435,6 69% 787 725,5 92% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 24173 21810 90% 1789,5 1783,5 99% 

5 Внутрихозяйственный канал Б-1 0 0  0 0  

6 Внутрихозяйственный канал Б-2 0 0  0 0  

7 Внутрихозяйственный канал Б-3 0 0  0 0  

8 Внутрихозяйственный канал Б-4 0 0  0 0  

  Итого по объекту 45764,7 36932,3 81% 2588,4 2520,9 97% 

3. Сооружения 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мураке       

2 Межхозяйственный канал Р-21 2   2   

3 Межхозяйственный канал Х-5 4      

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 5 5 100%    

5 Внутрихозяйственный канал Б-1    1 1 100% 

6 Внутрихозяйственный канал Б-2    1 1 100% 

7 Внутрихозяйственный канал Б-3    1 1 100% 

8 Внутрихозяйственный канал Б-4       

  Итого по объекту 11 5 45% 5 -  

Лот №2: На 31 марта 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети 

АВП «СХМ» составило 23 026 062 сомов, что составляет 45% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 20 897 400 сом. В текущем квартале выполнение составило 1 345 707 

сомов. 

Отставание по объекту связаны с погодными условиями, материально-технической 

обеспеченностью подрядчика. 

В 1 квартале 2020 года производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Х-8 выполнена бетонная подготовка под Г-блоки, 

выполнен монтаж Г-12-30-2 в количестве 256 шт, выполнено армирование дна 

канала армосеткой шаг 20х15 А-!!! 8 мм, устройство строительных и 

деформационных швов, гидроизоляция блоков битумом на два раза, выполнено 

укладка монолитного бетона дна канала В-15. Устройство обратной засыпки пазух 

канала.  

   

Монтаж Г-12-30-2 на внутрихозяйственном канале Х-8.  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических 

единицах представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

тендеру 

Стоимость по 

сличительной  
Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 399 500 399 500 294 500 74% 

2 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 2 097 561 2 870 583 2 493 087 87% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1 988 854 2 005 494 1 566 335 78% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 112 233 112 233 112 233 100% 

5 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба) 
3 122 784 1 102 020 1 009 928 92% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-3 5 018 121 4 940 471 256 639 5% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-4 3 079 014 3 845 873 3 322 398 86% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-6 3 458 376 2 744 581 1 446 538 52% 

9 Внутрихозяйственный канал Х-7 4 071 615 4 071 615 0  

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1 4 926 871 4 926 871 0  

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 1 120 495 1 071 395 0  

12 Внутрихозяйственный канал Х-7-2 1 957 120 1 957 120 0  

13 Внутрихозяйственный канал Х-8 4 200 002 4 228 681 3 768 922 89% 

14 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 3 003 412 2 045 164 1 285 223 63% 

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 2 069 502 2 454 901 1 831 664 73% 

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 4 487 916 4 713 397 4 344 591 92% 

17 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2 1 857 042 1 155 645 11 550 1% 

 Итого в/х каналы 46 570 918 44 246 044 21 449 108 48% 

 Итого: 46 970 418 44 645 544 21 743 608 48% 

 Непредвиденные затраты 15% 7 045 563 7 045 563 1 282 454 18% 

 Итого 54 015 981 51 691 107 23 026 062 45% 

 В том числе НДС 12% 6 481 918 6 202 933 2 763 127 45% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 4548 4548 100% 214 214 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Х-1 1846 1846 100% 166 153,9 93% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-2 85 85 100% 11 11 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба) 1804 1804 100% 91 83,2 91% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

5 Внутрихозяйственный канал Х-3 2135 163 7% 426 0  

6 Внутрихозяйственный канал Х-4 17763,1 17763,1 100% 260 250,6 96% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-6 4984 2942 59% 235,8 151,8 64% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-7 2052 0  415 0  

9 Внутрихозяйственный канал Х-7-1 3669 0  547 0  

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 630 0  77 0  

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-2 1045 0  192 0  

12 Внутрихозяйственный канал Х-8 6244 4542,5 73% 107,7 70,6 65% 

13 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 2940 1741,7 59% 128,2 114,9 89% 

14 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 3715 2948 79% 196,78 193 98% 

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 5006,7 5006,7 100% 508,8 504,2 99% 

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2 1341 577,5 43% 103,6 0  

  Итого по объекту 59807,8 43967,5 74% 3679,88 1747,2 47% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 1 1 100%    

2 Внутрихозяйственный канал Х-1       

3 Внутрихозяйственный канал Х-2       

4 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба)       

5 Внутрихозяйственный канал Х-3 4      

6 Внутрихозяйственный канал Х-4 3 3 100%    

7 Внутрихозяйственный канал Х-6 2 2 100%    

8 Внутрихозяйственный канал Х-7       

9 Внутрихозяйственный канал Х-7-1    1   

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 1   1   

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-2    1   

12 Внутрихозяйственный канал Х-8    1   

13 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1   1   

14 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 2 2  1   

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 1   1   

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2    1   

  Итого по объекту 15 8 53% 8 -  

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Уметалы» 

Кеминского район, Чуйской область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/18 

Подрядчик:     консорциум ОсОО «Улан строй» и ОсОО «Экарас-5» 

Стоимость работ:    47 251 861 сом 

Сроки строительства:   20.09.19 г. – 20.09.21 г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Уметалы» составило 642 931 сомов или 1,4% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 7 129 413 сомов или на 92%. В текущем квартале выполнение составило 0 сомов. 

В 1 квартале 2020 года реабилитационные работы на объекте не производились. 
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Внутрихозяйственный канал Л-1 (облицовка канала сборными ж/бетонными лотками) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

I.  

Основное обеспечение 
560 000 153 000 27% 

II.  

Межхозяйственный каналы: 
   

1 Канал Кызыл-Суу 98 070 0   

2 Канал «Калмак-Суу 4 381 934 23 329 2% 

III.  

Внутрихозяйственные каналы 
   

1 Канал Кызыл-Ооз  7 982 940 466 602 5,8% 

2 Канал Тарылган 312 173 0  

3 Канал «Чечей 1-2» 231 161   

4 Канал «Чечей 2-1» 5 903 344   

5 Канал «Чечей 2-2» 3 060 898   

6 Канал «Чечей-3» 538 736   

7 Канал Л-1 6 402 045   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

8 Канал Л-2 1 070 647 0 0  

9 Канал Л-3 1 112 381 0  

10 Канал Л-4 1 736 693 0  

11 Канал Л-5 858 370 0  

12 Канал Л-6 763 172 0  

13 Канал Л-7 864 034 0  

14 Канал Л-7-1 1 787 626 0 0 

15 Канал Л-8 735 343 0  

16 Канал Л-8-1 2 571 053 0 0 

17 Канал Л-8-2 191 000 0 0 

  Итого по внутрих каналам 36 121 616 466 602 0,1% 

  

Всего по АВП «Уметалы» с 

основными статьями 

расходов с учетом налогов 

47 251 861 642 931 1,4% 

  В том числе НДС 12% 4 872 194   

2. Материалы 

№ 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, м3 

Проект Факт % 

1 Канал Кызыл-Суу 0     

2 Канала Калмак -Суу 11074,17 3527 32% 

3 Канал Кызыл Ооз 21230 7880 4% 

4 Канал Тарылган 303,5   

5 Канал Чечей 1-2 55     

6 Канал Чечей 2-1 320   

7 Канал Чечей 2-2 1720,3   

8  Канал Чечей 3 90,18     

9 Канал Л-1 2951,51     

10 Канал Л-2 227,51     

11 Канал Л-3 403   

12 Канал Л-4 342   

13 Канал Л-5 252   

14 Канал Л-6 202   

15 Канал Л-7 252   

16 Канал Л-7-1 3650     

17 Канал Л-8 172   

18 Канал Л-8-1 60     

19 Канал Л-8-2 50     

  Итого 43355,17 4307 1% 

3. Сооружения 

№ 

Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт Водовыпуски, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Кызыл-Суу 0     0     

2 Канал Калмак -Суу 0     2     

3 Канала Кызыл Ооз 1     3     

4  Канал Чечей 1-2 1     5     

5  Канал Чечей 3 0     0     
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№ 

Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт Водовыпуски, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

6 Канал Л-1 0     0     

7 Канал Л-2 0     0     

8 Канал Л-7-1 0     1     

9 Канал Л-8-1 1     2     

10 Канал Л-8-2 0     0     

  Итого 3 0   13 0   

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Жаны-Тилек» 

Иссык-Атинский район, Чуйской область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/19 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:    58 703 365 сом 

Сроки строительства:   25.11.19 г. – 25.11.21 г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Жаны-Тилек» составило 822 548 сомов или 1% от общей стоимости работ.  

В 1 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: на 

внутрихозяйственных каналах Р-6, Р-20 производилась демонтаж железобетонных плит.  

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

I.  

Основное обеспечение 
804 355   

II.  

Межхозяйственный каналы: 
   

1 Канал Р-20 4 276 537 624 720 12%  

2 Канал Р-6 1 587 517 197 828 12% 

 Итого по межканалам 5 864 054 822 548 14% 

III.  

Внутрихозяйственные каналы 
   

1 Канал Р-20 -1 9 740 439   

2 Канал Р-20-2 9 334 706   

3 Канал Р-20-2-1 5 496 514   

4 Канал Р-6-1 1 742 827   

5 Канал Р-6-2 1 046 865   

6 Канал Р-6-3 2 336 208   

7 Канал Р-6-3-1 1 009 043   

8 Канал Р-6-4 3 073 575   

9 Канал Р-6-5 2 693 527 0  

10 Канал Р-6-6 3 559 409 0  

11 Канал Р-6-6-1 1 730 439 0  

12 Канал Р-6-7 1 151 357 0  

13 Канал Р-6-8 1 722 159 0  

14 Канал Р-6-8-1 2 134 341 0 0 

  Итого по внутрих каналам 46 771 409 0  

 ИТОГО  52 635 463 822 548 1,5% 

 

Непредвиденные затраты 

10% 
5 263 546   

  Всего по АВП 58 703 364 822 548 1,4% 

  В том числе НДС 12% 6 947 881 98 706  

2. Материалы 
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№ 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, м3 

Проект Факт % 

1 Канал Р-20 1434     

2 Канал Р-6 202   

3 Канал Р-20 -1 1040   

4 Канал Р-20-2 574   

5 Канал Р-20-2-1 1332     

6 Канал Р-6-1 0   

7 Канал Р-6-2 320   

8 Канал Р-6-3 1431     

9 Канал Р-6-3-1 388     

10 Канал Р-6-4 479     

11 Канал Р-6-5 741   

12 Канал Р-6-6 1046   

13 Канал Р-6-6-1 566   

14 Канал Р-6-7 266   

15 Канал Р-6-8 372   

16 Канал Р-6-8-1 1090     

  Итого 11281   

3. Сооружения 

№ 

Наименование 

каналов 

Гидропосты, шт Водовыпуски, шт 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Р-20 0          

2 Канал Р-6 1          

3 Канал Р-20 -1           

4 Канал Р-20-2      13     

5 Канал Р-20-2-1 1     7     

6 Канал Р-6-1      2     

7 Канал Р-6-2      3     

8 Канал Р-6-3      3     

9 Канал Р-6-3-1      1     

10 Канал Р-6-4      3     

11 Канал Р-6-5    6   

12 Канал Р-6-6    9   

13 Канал Р-6-6-1    0   

14 Канал Р-6-7    3   

15 Канал Р-6-8    1   

16 Канал Р-6-8-1    2   

  Итого 2 0   53 0   
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Пилотные подпроекты 

Также в соответствии с проектом ПУНВР-1 было определено 6 пилотных систем, в которых 

проведут реабилитационные работы. 

В рамках проекта на 31 марта 2020 года в 2 пилотных системах ведутся реабилитационные 

работы. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 

Реабилитация ГВС межхозяйственного канала «МК Араван-Ак-Буринский канал» Ошская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/31 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:   8 978 478 сом 

Сроки строительства:  01.05.19г. – 30.04.20г. 

На 31 марта 2019 года выполнение по объекту составило 6 769 819 сомов или 75% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с соблюдением Календарного графика 

производства работ. В текущем квартале выполнение составило 506 023 сомов или 35%. 

В 1 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

• Бетонные работы и монтаж металлического ограждения гидропоста на межхозяйственном 

канале ААБК на ПК0+45. 

• Монтаж металлоконструкций для установки КИП, крышки и лестницы смотрового колодца, 

ремонт сторожки гидропоста на межхозяйственном канале ААБК на ПК1+14. 

• Монтаж металлоконструкций для установки КИП, крышки колодца, окантовки щели 

гидропоста на межхозяйственном канале Кайырма на ПК0+80. 

• Монтаж металлоконструкций для установки КИП, крышки колодца, пластиковой трубы 

гидропоста на межхозяйственном канале Жойпас на ПК4+25. 

• Земляные работы и монтаж металлоконструкций для установки КИП, крышки колодца, 

окантовки щели гидропоста на межхозяйственном канале ААБК на ПК0+09. 

• Монтаж металлоконструкций для установки КИП, крышки колодца, окантовки щели 

гидропоста на межхозяйственном канале Кайырма на ПК65+20. 

• Монтаж металлоконструкций для установки КИП, крышки колодца, окантовки щели 

гидропоста на межхозяйственном канале КД на ПК0+24. 

   

Селевой канал через магистральный канал ААБК (вовремя реабилитации) 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №2 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 186 000 186 000 100% 

 МХ канал Араван-Ак-Буура 7 452 965 5 858 481 75% 

 Итого: 7 638 965 6 044 481 75% 

 Непредвиденные затраты 15% 377 534   

 Итого: 8 016 498 6 044 481 75% 

 НДС 12% 961 980 725 338 75% 

 Всего по объекту 8 978 478 6 769 819 75% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Арван-Ак-Буура 1892 1862 98% 639,5 639 98% 

  Итого по объекту 1892 1862 89% 639,5 639 98% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Гидропосты, шт. Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Араван-Ак-Буура 7 4 57% 1 1 100% 

 Всего по объекту 7 4 57% 1 1 100% 

 

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

тыс.сом

май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20

Факт 381 693 928 1 937 3 547 4 631 5 926 6 264 6 628 6 770 6 770

План 146 432 656 992 2 112 3 807 5 211 5 211 5 211 5 541 6 807

График выполнения работ на магистральном канале
"Араван-Ак-Буринский"

стоимость контракта  8 978,478 тыс.сом
(нарастающим итогом)
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Реабилитация магистрального канала «МК Кожо-Кайыр» Баткенская область, контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/33 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:   7 516 770 сом 

Сроки строительства:  04.10.19г. – 31.09.20г. 

На 31 марта 2020 года выполнение по объекту составило 3 512 285 сомов или 47% от общей 

стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 1 184 824 сомов. В текущем квартале выполнение составило 1 909 166 

сомов. 

В 1 квартале 2020 года на объекте производились следующие работы: 

• Устройство гидропостов "фиксированное русло" на межхозяйственном канале Кожо-Кайыр 

на ПК2+00, 69+41, 118+84, 213+96. 

• Устройство гидропоста "фиксированное русло" на межхозяйственном канале Р-1 на ПК0+13. 

• Устройство гидропоста "фиксированное русло" на межхозяйственном канале Р-2 на ПК0+44. 
 

    

Гидропост на МК «Р-1» на ПК0+13 (до и вовремя реабилитации) 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 186 000 149 000 80% 

 МХ канал Кожо-Кайыр 5 650 002 2 986 969 53% 

 Итого: 5 836 002 3 135 969 53% 

 Непредвиденные затраты 15% 875 400   

 Итого: 6 711 402 3 135 969 53% 

 НДС 12% 805 368 376 316 47% 

 Всего по объекту 7 516 770 3 512 285 47% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Кожо-Кайыр 1515,7 1485,7 98% 458,4 354,95 77% 

  Итого по объекту 1515,7 1485,7 98% 458,4 354,95 77% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Гидропосты, шт. 

Проект Факт % 

1 МХ канал Кожо-Кайыр 7   

 Всего по объекту 7   

 

 

Компонент 2 Сельскохозяйственные консультационные услуги  

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной безопасности 

через предоставление технических консультационных услуг для совершенствования технологий 

и методов ведения фермерского хозяйства, а также расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных систем 

с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, включая 

осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) технические 

консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам АВП в прилегающих 

айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного развития; (iii) обеспечение 

малых грантов в размере до 30 000 долларов США для реализации планов сельскохозяйственного 

развития, администрируемые АВП; (iv) дополнительные консультационные услуги для 

дальнейшего распространения знаний более широкой группе бенефициаров; и (v) 

демонстрационные мероприятия по внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, 

включая капельное орошение. 

2.1. Планы сельскохозяйственного развития 

 

По югу республики, в Баткенской области проведены консультационные встречи с Управляющим 

Комитетом АВП «Тилла-Суу» по разработке технического задания по закупке консультационных 
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услуг. В Ошской области в селах АВП «Аброр», «Эне-Сай» проведены встречи с членами Рабочей 

группы по ПСХР, обсуждены вопросы отбора проблем фермеров. Проведены также тренинги по 

процедурам закупок в АВП «Тен-Алыш». В АВП «Кур-Таш», «Кызыл-Бостон», «Ходжа-Арык» 

проведен тренинг по садовым культурам, люцерне, кукурузе В Джалал-Абадской области в с. 

Шамалдысай состоялось заседание тендерной комиссии АВП «Ак-Жол-Суу». Тендер проводился 

по 6 лотам: удобрения, мотоблоки, офисное оборудование.  

Проведены тренинги по овощам, садоводству, кормовым, кукурузе в АВП Кызыл-Бостон, Кур-

Таш, Тен-Алыш, Тилла-Суу, Аброр, Гауян, Эне-Сай, Кырк-Булак, Ходжа-Арык.  

 

По северу в 14 АВП (Тасма-Каранар, Сары-Тор, Белсовхоз О, Уметалы, СХМ, ШАБ, Жаны-Тилек, 

Алия -Ороситель, Токтомуш, Баш-Келтебек, Талаа-Булак, Акмарча, Мол-Булак и Береке-С) 

оказано содействие в подготовке и утверждении ПСХР и приложений (микро-проект, финплан, 

ЭиТО и план закупок) и разработке/подписании трехстороннего грантового соглашения. Одному 

АВП (Кара-Кунгой-Укок-Суу) предоставляется консультационная помощь в разработке ПСХР и 

приложения, они находятся на стадии завершения.  

В целом, из 29 АВП 20 АВП вышли на организацию своих тендеров/ретендеров. Из них в 11 АВП 

уже получены сельхозтехника, удобрения, семена на средства малого гранта.  

 

Проведена информационная кампания. Выпущен видеоролик по текущему проекту УСПП, какие 

мероприятия проводятся в рамках проекта, какие АВП отобраны по северному региону. Все эти 

моменты запечатлены и были транслированы по первому каналу (КТРК) и каналу ЭлТР, ссылка 

для видео https://www.youtube.com/watch?v=6PGjtBulLjo&feature=youtu.be , http://development-

centre.org/ru/news/peredacha-s-h-agregatov-avp-umetaly/ https://apnip.water.gov.kg/ru/, также 

изготовлены фото-материалы в рамках пиар кампании.  

 

По демонстрационным участкам 

Проведён Чуйский областной семинар по итогам деятельности по программе ДУ в 

Чуйской области с общим участием 42 человек, из них 9-женщин. Основной контингент 

участников - это демонстрационные фермеры, представители пилотных и соседних АВП, РОП 

АВП, областных ОП АВП, айылных аймаков, ПУСПП, СМИ. (остальные 6 областных семинаров 

проведены ранее и отчет по ним представлен в отчете за декабрь 2019 г). 

Проведён заключительный республиканский семинар (6 февраля 2020 г.), в отеле Достук 

с участием демонстрационных фермеров пилотных АВП и их руководителей, представителей 

РОП АВП, ОП АВП, областных ОП АВП, проекта УСПП, ГАВР при Правительстве КР, тренеров 

консультантов всех регионов, охваченных проектом, представителей ОФ ЦОКИ, а также СМИ.  

Ведётся подготовка финального отчета ОФ ЦОКИ по мероприятиям в рамках проекта УСПП 

«Создание демонстрационных участков для управления водными ресурсами на 

внутрихозяйственном уровне (65 участков) и соответствующее обучение» за период апрель 2018-

февраль 2020 годов.  

Проведены информационные семинары. На семинарах всем участникам розданы 

информационные листы по проекту УСПП и раздаточные материалы по методам водосбережения 

и учета оросительной воды, СКО, нормы высева по с/х культурам. Представителям АВП и айыл 

окмоту розданы большие информационные плакаты о проекте УСПП для вывешивания в офисах 

АВП и Айыл окмоту. Директоры АВП на семинаре рассказали о деятельности проекта в данных 

АВП и о достижениях по компонентам проекта УСПП. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6PGjtBulLjo&feature=youtu.be
http://development-centre.org/ru/news/peredacha-s-h-agregatov-avp-umetaly/
http://development-centre.org/ru/news/peredacha-s-h-agregatov-avp-umetaly/
https://apnip.water.gov.kg/ru/
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Компонент 3 Меры по повышению качества питания 

 

Данный компонент способствовует повышению уровней продовольственной безопасности и 

качественного питания через образовательные программы качественного питания, обеспечение 

питательными элементами, диверсификацию продукции и рост производительности на 

приусадебных участках.  

3.1.1. Повышение качества питания посредством по обучения работников 

здравоохранения в вопросах полноценного питания и профилактики анемии 

   Деятельность по обучению работников здравоохранения ОО «Специалисты семейной 

медицины», началась с 10 октября 2018 г. 

За 1 квартал 2020 года по данному контракту проведены следующие мероприятия: 

• Составлен план и график работы на 1 квартал 2020 г.  

• Принято участие в нескольких встречах с экспертом Всемирного Банка и КАДК по итогам 

работы за предстоящий период. 

• Проведена подготовка к утверждению и утверждены на научно-техническом совете 

КГМИПиПК в качестве учебного материала для участников практическое пособие в виде 

перекидного календаря «Питание во время беременности и кормления грудью» и учебно-

методическое пособие для подготовки наставников в программах «Кормление детей 

грудного и раннего возраста», «Питание и анемия у женщин репродуктивного возраста и 

девочек-подростков». 

• Проведена подготовка к каскадным тренингам для медработников, обслуживающих 

пилотные АА, по темам «Кормление детей грудного и раннего возраста», «Вопросы питания 

и анемии у женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков», а именно:  

- составлен список с включением участников, не охваченных ранее обучением вследствие 

разных причин; 

- получено указание МЗ КР на проведение каскадных тренингов (см. Приложение 2), 

- - подготовлен пакет раздаточных материалов (см. Приложение 3); 

- подготовлены сертификаты для участников (см. Приложение 4). 

• Проведены логистические процедуры для подготовки тренингов. 

• Проведено 8 каскадных тренингов по теме «Кормление детей грудного и раннего возраста» с 

охватом 154 участников и 8 каскадных тренингов по теме «Вопросы питания и анемии у 

женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» с охватом 155 участников (см. 

Отчет по обучению Приложения 5.1-5.16). По окончании тренингов по согласованию с МЗ 

КР и ПУСПП участникам выданы сертификаты с указанием кредит-часов. 

• Заполнена электронная база данных по обучению участников согласно требованиям ТЗ. 

• Составлен и подготовлен к утверждению ежеквартальный отчет с учетом комментариев и 

предложений Заказчика. 

• Начата подготовка к проведению ТоТ по последующему наблюдению (составление списков 

участников, программы тренинга). 

• В связи с эпидемиологической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции 

в мире и Кыргызской республике логистические процедуры по проведению ТоТ для 

подготовки наставников пришлось приостановить на неопределенное время, о чем 

руководство проекта было оповещено письменно. Однако, несмотря на временный запрет 

проведения очного обучения медицинских работников, связанного с выездами на рабрчие 

места, подготовка к предстоящему ТоТ и последующим выездам продолжается, в данное 

время составляются тренинговые материалы, разрабатываются чек-листы для проведения 

раундов визитов. 
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 Отчет по проведению тренингов 

 

Согласно ТЗ, было проведено 8 каскадных тренингов по темам «Кормление детей грудного и 

раннего возраста» с охватом 154 медработника и 8 каскадных тренингов «Вопросы питания и 

анемии у женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» с охватом 155 медицинских 

работников пилотных АА Ошской, Нарынской, Чуйской, Баткенской областей. 

Цель каскадных тренингов: проведение обучения и поддерживающего наставничества в 

течение всего периода работы проекта для повышения качества медицинских услуг на уровне 

ЦСМ, ГСВ, ФАПов по питанию и профилактике анемии среди детей, девочек подростков, 

женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин в отобранных 60 

Айыльных Аймаках, где работают 600 медицинских работников. 

Данным обучением были охвачены следующие целевые и сопредельные АА (таблица 1). 

Таблица 1 

Список целевых и близлежащих айыльных аймаков 

 

№ Целевые и сопредельные АА (район, область) 

1.  АА Кашкар-Кыштак, Нариман, Карасуйского района Ошской области 

2.  АА Отуз-Адыр, Сары-Колот Карасуйского района Ошской области 

3.  АА Эмгекчил, Чет- Нура Нарынского района Нарынской области 

4.  АА Фрунзенский, Ат-Башинский Сокулукского района Чуйской области 

5.  АА Кыргыз-Кыштак, Алга Кадамжайского района Баткенской области 

6.  АА Зулпуев, Ынтымак, Кок-Жар, Ноокатского района Ошской области 

7.  АА Мирмахмудов, Кулатов Ноокатского района Ошской области 

8.  АА Степнинское ,Кара-Суу Жайылского района Чуйской области 

 

Диаграмма 1 

Распределение участников по полу  

 

Тренинг «Кормление детей грудного и раннего возраста» 

 

 
 

86%(133)

14%(21)

Женщины
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Тренинг «Вопросы питания и анемии у женщин репродуктивного возраста и девочек-

подростков» 

 
 

Как видно из диаграммы, 86% участников каскадных тренингов составляют женщины, т.к. на 

уровне первичного звена (семейные врачи, фельдшеры ФАПов, семейные медсестры) работают 

преимущественно женщины.  

Каскадными тренингами были охвачены медицинские работники, обслуживающие население 

целевых и сопредельных АА, параллельно с другими немедицинскими мероприятиями проекта.  

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 

Состав участников тренинга «Кормление детей грудного и раннего возраста» 

 
 

86%(134)

14%(21)

Женщины Мужчины

15%(23)

18%(28)

26%(39)

40%(62)

1%(2)

Ключевые лица

Семейные 
врачи
Фельдшеры

Сем. Медсестры
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Состав участников тренинга «Вопросы питания и анемии у женщин репродуктивного возраста и 

девочек-подростков» 

 

 
 

Состав участников (диаграмма 2) распределился следующим образом. Большую часть участников 

– 62% составили семейные медицинские сестры, которые и оказывают основные 

консультативные услуги при работе с населением. 

В число представителей административно-управленческого потенциала вошли заместители 

директоров ЦСМ по лечебной части, по сестринскому делу, клинические руководители ГСВ, 

старшие медицинские сестры - 23 человек (15 %). Фельдшеры ФАПов составили 25% (39 

человек), семейных врачей было 18% (28%). В тренингах принимали участие 2 члена СКЗ и 

специалистов КУЗов, которые непосредственно контактируют с населением и могут через 

активистов села донести знания о важности правильного и рационального питания и 

профилактики анемии. 

Результаты предкурсового и послекурсового тестирования (диаграмма 3) показали следующее. 

Самый низкий уровень предкурсового тестирования по КДГРВ (47-48%) показали медработники 

АА Кара-Суйского, Сокулукского и Ноокатского районов, самый высокий (67-71%) – 

медработники АА Нарынской области и вторая группа Сокулукского района Чуйской области. 

Эти районы уже были ранее охвачены обучением данными темами, проводимым другими 

проектами. Самый высокий процент правильных ответов при послекурсовом тестировании дали 

опять–таки медработники АА Нарынской области (97%). Средний балл предкурсового 

тестирования составил 56%, послекурсового – 92%. Общий прирост знаний после обучения 

составил 36%. 

При обучении теме «Вопросы питания и анемии у женщин репродуктивного возраста и девочек-

подростков эти же группы, что и при первом тренинге, показали низкие результаты. Самый 

высокий уровень показали медработники Нарынского района Нарынской области. Средний балл 

предкурсового тестирования был на уровне 57%, послекурсового – 86%, прирост знаний составил 

29%.  

Наибольшие затруднения при проведении предкурсового тестирования вызывали вопросы 2, 3, 7, 

8, 25. Тренеры использовали эти данные во время проведения текущих тренингов, более подробно 

останавливаясь на этих вопросах.  

15%(23)

18%(28)

25%(39)

40%(62)

1%(2) 1%(1)

Ключевые лица

Семейные врачи

Фельдшеры

Сем. Медсестры

КУЗ, СКЗ

Полев. координатор
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Больше всего неправильных ответов при проведении послекурсового тестирования было 

получено на вопросы 7 и 10. Все неправильные ответы разбирались совместно с участниками по 

окончании тренинга. 

Практическая часть каскадных тренингов проводилась на базах организаций здравоохранения 

(ЦСМ, детские отделения ТБ, ООБ). Участники проводили консультирование матерей по поводу 

кормления детей грудного и раннего возраста, выявляли проблемы кормления и сразу же их 

исправляли, а также давали рекомендации. 

Всего было проконсультировано 297: 

- матерей с детьми до 2 лет - 65 

- матерей с детьми от 2 до 5 лет - 88 

- девочек-подростков – 13 

- женщин фертильного возраста – 27 

- беременных женщин – 56 

- кормящих матерей - 48 

Во время консультирования по вопросам кормления детей грудного и раннего возраста были 

выявлены следующие проблемы: 

1. Приблизительно 1/3 детей до 6 месяцев не находится на ИГВ. Им было рекомендовано 

исключительное грудное вскармливание до 6 месяцев, матерям предоставляли 

информацию о преимуществе грудного молока для материнского организма и ребенка. 

2. При наблюдении за кормлением ребенка по просьбе участников наблюдались случаи 

неправильного положения и прикладывания ребенка к груди. Таким матерям 

оказывали практическая помощь, объясняя и показывая 4 ключевых положения и 4 

ключевых правила правильного прикладывания к груди. 

3. Некоторые матери не практиковали ночное кормление, им даны рекомендации 

использовать грудное вскармливание ребенка по потребности, не менее 12 раз в сутки, 

днем и ночью. 

4. В качестве докорма детям до 6 месяцев часто применяют искусственную молочную 

смесь «Нутрилак» или другие детские смеси, коровье молоко. Матерям объясняли 

последствия раннего прикорма, который ведет к риску снижения иммунитета, 

увеличению заболеваемости диареей, аллергическими состояниями, недостаточному 

поступлению защитных противоинфекционных факторов и отставанию в физическом 

развитии. Также ранний прикорм может повлиять на наступление нежелательной 

беременности. Предоставлялось информация о составе грудного молока, о различиях 

между женским молоком и молоком животных и последствиях дачи цельного 

коровьего молока детям до года. 

5. Прикорм вводится поздно, часто в 9 месяцев. Поздний прикорм может привести к 

отставанию ребенка в развитии, к анемии, к недостаточному поступлению 

питательных веществ для хорошего роста и развитии ребенка. Матерям объясняли, что 

после 6 месяцев ребенку необходимо восполнять дефицит энергии за счет прикорма 

соответственно его возраста. 

6. Имело место использование бутылки и соски – объясняли, что лучше давать еду из 

чашки и ложки. 

7. Дети на перекусы, в основном, получают печенье, пряники с чаем. Матерям 

предоставляли пирамиду питания и объясняли, какие продукты местного производства 

богаты белками, жирами, витаминами, железом, кальцием, йодом, фолиевой кислотой, 

и важность каждого элемента в развитии ребенка. Рекомендовано не добавлять сахар в 

каши и ограничить сладости, т.к сладости содержат углеводы, дают энергию, но не 
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содержат других питательных веществ, частое или регулярное употребление такой 

пищи приводит к ожирению, Сахарного дмабета, сердечно-сосудитых заболеваний. 

8. Использование в качестве прикорма пищу жидкой консистенции – обращали 

внимание на текстуру пищи, т.к. именно густая пища восполняет дефицит энергии. 

Даны рекомендации по обогащению пищи: в густую кашу или пюре добавлять 1-2 

ч.л. сливочного или топленого или растительного масла и ½ яичного желтка, 1-2 ч.л. 

сметаны и т.п., так как это восполняет дефицит энергии. 

9. Некоторые матери в детскую пищу добавляют сахар, соль - даны рекомендации о 

вреде сахара и соли. 

10. Дети не получают рекомендованный объем порции по возрасту, матерям 

рекомендовали увеличение объема пищи в зависимости от возраста (по ВЧКГРОГ). 

11. Как дети, так их матери не получают фрукты и овощи в достаточном количестве. 

Даны объяснения по использованию рекомендаций согласно пирамиде питания и 

важности каждой группы продуктов питания для хорошего роста, развития и 

поддержания здоровья матерей. 

12. Почти каждая семья практикует прием чая во время еды - матерям объяснили, почему 

нельзя употреблять чай во время еды, и рекомендовали его применять через 1-2 часа 

после еды. 

13. Не соблюдается интергенетический интервал, т.к. женщины не знают или не 

используют многие методы контрацепции, кроме ВМС и презерватива. Проводилось 

консультирование по методам контрацепции для кормящих до 6 месяцев, и после 6 

месяцев. Подчеркивалось, что интергенетический интервал должен составлять 39 

месяцев, его нужно соблюдать для улучшения здоровья самой матери и ее ребенка. 

14. Нет понятия о Методе лактационной анемии – объясняли, что такое МЛА и 

рекомендовали соблюдать 3 основные условия для эффективной работы МЛА. 

Советовали обратиться к своему семейному врачу для получения консультации по 

методам контрацепции. 

15. Матери не знали, как поступать во время кормления больного ребенка, у которого 

снижался аппетит. Некоторые матери не кормят детей во время рвоты, считая, что 

таким образом они снижают вероятность тошноты и рвоты. Таких матерей 

консультировали о даче ребенку любимой еды во время болезни, а во время 

выздоровления рекомендовали один дополнительный прием пищи. 

16. Многие матери не знают практик отзывчивого кормления. Им объясняли 

рекомендации по активному кормлению: улыбаться, смотреть в глаза во время 

кормления, поощрять, помогать, иметь терпение, оставаться с ребенком, пока он не 

доест. 

17. У нескольких родильниц выявили трещины соска, даны рекомендации: ИГВ, перед 

кормлением сцеживать немного молока и обрабатывать сосок, не использовать 

нерекомендованные мази и подручные средства. Их учили правильному положению и 

прикладыванию к груди. 

18. У одной матери выявлено недостаточное количество молока из одной груди. Выявили 

причину, оказывается она кормит ребенка только одной грудью в связи с тем, что это 

положение удобно для матери. Ей объяснили и помогли правильно приложить 

ребенка к груди. 

Во время консультирования по вопросам питания и анемии были выявлены следующие 

проблемы: 

1. При консультировании девочек-подростков выяснилось, что они часто употребляют фаст-

фуды, газированные напитки. Горячую пищу кушают только 1 раз в день, питание 
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однообразное. Мало употребляют овощей и фруктов, редко - молочные продукты, до 1 

порций в день - сладкое и жирное. Проведено консультирование по рациональному 

питанию. 

2. Все девочки–подростки не получают саплементацию (препараты железа от профилатика 

внемии). У нескольких  девочек-подростков выявлена анемия умеренной степени, лечение 

не получают. Им проведена беседа о важности получения препатов железа с фолиевой 

кислотой для профилактики и лечения анемии.  

3. Дополнительный прием пищи отсутствует почти у половины консультированных 

беременных. Даны рекомендации: соблюдать режим отдыха и сна, одно дополнительное 

питание(4-х разовое), поддержка близких, исключить тяжелый физический труд, 

практиковать разнообразное питание, основанное на пирамиде питания, богатое 

необходимыми микроэлементами (железо, йод, вит А, вит С, кальций,  цинк и т.п.) , 

соблюдать гигиену  и питьевой режим, не курить, не употреблять ПАВ, носить удобную 

одежду и обувь, наблюдаться у своего СВ, знать тревожные признаки, продолжать все 

профилактические мероприятия (препараты железа, йода). 

4. У многих женщин неправильное, однообразное, неполноценное питание. Не употребляют 

регулярно овощи и фрукты, много мучных продуктов в рационе, фаст-фуды, пища быстрого 

приготовления. Употребляют чай, кофе во время приема пищи. В рационе отсутствуют рыба, 

белое мясо. 

5. Часто женщины фертильного возраста не знают уровень гемоглобина, не принимают 

препараты железа и фолиевой кислоты в качестве саплементации. 

6. Было выявлено несколько женщин с умеренной и тяжелой анемией, которые не принимают 

препараты железа, хотя лечащий врач назначал лечение. Им объяснили о последствиях 

анемии для мамы и ребенка, рассказали, в каких продуктах много железа, какие продукты 

тормозят всасывание железа. После консультирования все матери решили продолжить свое 

лечение. Участники помогли рассчитать дозу, кратность и длительность приема препаратов 

железа. 

7. Было выявлены случаи инъекционного назначения препаратов железа для лечения анемии. 

Участники связались с лечащим врачом и объяснили, что назначение препаратов в 

инъекционной форме может навредить пациентам. Нельзя идти на поводу у пациента, а 

выбирать способ назначения с учетом показаний, противопоказаний и побочных эффектов. 

8. Не выполняется скрининговое обследование на анемию у детей в 6 месяцев, не назначается 

сапплементация. 

Участники проводили консультирование с использованием 3-шагового консультирования: 

выявили проблему и определили причину, провели анализ, помогли решить проблему. 

Анкетирование участников по удовлетворенности (диаграмма 4) проведенными тренингами 

проводилось на анонимной основе. Участникам предлагалось оценить мероприятия по 5-

балльной шкале. Так, по всем вопросам средний балл составил 4 балла и выше, что говорит о 

высокой удовлетворенности участников проведенным тренингом.  
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3.1.2. Повышение качества питания на уровне домохозяйств посредством обучения в 

вопросах полноценного питания 

  Деятельность по пропаганде питания населению активистами СКЗ, подрядная компания 

Ассоциация «Кыргызстан айылдык ден-соолук комитеттери» - КАДК, начата 25 октября 2018 г. 

Целью Ассоциации КАДК по проекту УСПиП является привлечение населения посредством 

образовательных программ для повышения качества питания и мобилизации сообщества через 

волонтеров СКЗ и инициативных групп для улучшения поведения касательно разнообразия и 

продовольственной безопасности, гигиены, санитарии, приготовления и хранения пищи на 

уровне домохозяйств в отобранных 60 айыльных аймаках, где в 94 400 домохозяйствах  

 

 

3.1.2. Повышение качества питания на уровне домохозяйств посредством обучения в 

вопросах полноценного питания 
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Деятельность по пропаганде питания населению активистами СКЗ, подрядная компания 

Ассоциация «Кыргызстан айылдык ден-соолук комитеттери» - КАДК, начата 25 октября 2018 г. 

Целью Ассоциации КАДК по проекту УСПиП является привлечение населения посредством 

образовательных программ для повышения качества питания и мобилизации сообщества через 

волонтеров СКЗ и инициативных групп для улучшения поведения касательно разнообразия и 

продовольственной безопасности, гигиены, санитарии, приготовления и хранения пищи на 

уровне домохозяйств в отобранных 60 айыльных аймаках, где в 94 400 домохозяйствах 

проживают 425 000 человек. 

 

Нижеследующий отчет подготовлен Ассоциацией КАДК в рамках реализации проекта УСПП и 

содержит информацию о мероприятиях, выполненных Ассоциацией КАДК за отчетный период с 

01.01.2020г. по 29.02.2020 г. согласно утвержденному плану мероприятий на 1 квартал 2020 года. 

(см.Приложение 1) в айыльных аймаках, АВП которых отобраны для восстановления ИиД 

систем, и сопредельных им айыльных аймаках: 

• 1 фаза: 

1) АВП Гауян, Баткенская область Кадамжайский район, АА Бирлик (Ормош) и Орозбеков 

2) АВП СХМ, Чуйская область Московский район, АА Петровка и Ак-Суу 

3) АВП Бел-Совхоз О, Иссык-Кульская область Жети-Огузский район, АА Оргочор и 

Кызыл-Суу 

4) АВП Тасма-Каранар, Иссык-Кульская область Ак-Суйский район, АА Каракол и 

Отрадное 

5) АВП Таймонку, Жалал-Абадская область Ноокенский район, АА Ноокен и Сакалды 

6) АВП Сулайман-Суу, Жалал-Абадская область Ала-Букинский район, АА Балтагулов и 

Ак-Коргон 

7) АВП Кур-Таш, Ошская область Араванский район, АА Тоо-Моюн и Чек-Абад 

8) АВП Береке-С, Таласская область Манасский район, АА Уч-Коргон и Покровка 

9) АВП Токтомуш, Нарынская область Жумгальский район, АА Байзак и Баш-Кууганды  

 

• 2 фаза: 

1) АВП Куршаб-Арзыбек, Ошская область Узгенский район, АА Куршаб и Кызыл-Октябрь 

2) АВП Кырк-Булак, Баткенская область Лейлекский район, АА Катран  и Тогуз-

Булак 

3) АВП Оби-Хает, Жалал-Абадская область Базар-Коргонский район, АА Базар-Коргон и 

Сейдикум 

4) АВП Ак-Жол-Суу, Жалал-Абадская область Ноокенский район, АА Достук и Бургонду  

5) АВП Уметалы, Чуйская область Кеминский район, АА Алмалуу и Чым-Коргон 

6) АВП Баш-Келтебек, Нарынская область Ат-Башинский район, АА Казыбек и Кара-Коюн 

7) АВП Жаны-Тилек, Чуйская область Иссык-Атинский район, АА Жээк и Кочкорбаев  

8) АВП Мол-Булак, Таласская область Кара-Буринский район, АА Чолпонбай и Кара-Буура 

9) АВП Кара-Кунгей-Укок, Нарынская область Кочкорский район, АА Кош-Добо и Кум-

Добо  

10) АВП Талаа-Булак, Нарынская область Ак-Талинский район, АА Баетов и Угут. 

За отчетный период Ассоциация КАДК выполнила следующие мероприятия: 

• составление и утверждение плана мероприятий на 1 квартал 2020 года; 

• предоставление описательного квартального отчета за 4 квартал 2019 года и годового 

отчета за 2019 год; 
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• участие на круглых столах по теме «Коммуникационная стратегия и планирование 

мероприятий по продвижению информационной кампании проекта АПНИП» в г.Бишкек 

с участием ОРП, представителей компонентов 1,2,3 проекта УСПиП; 

• участие на круглых столах по теме «Энелердин жана балдардын ден соолугун толук 

баалуу тамактануу аркылуу жакшыртуу» в городах Баткен, Ош, Жалал-Абад, Бишкек; 

• координация и консультирование 20 активистов и 5 ПК пилотных АА по проводимым 

мероприятиям; 

• сбор финансовой документации по выездам активистов и полевых координаторов; 

• контроль и прием финансовой, описательной отчетности ПК; 

• оплата работы активистов и ПК, формирование и утверждение финансовой квартальной 

отчетности; 

• анализ данных проинформированного населения на основании форм №1 и 2; 

• подготовка к миссии Всемирного банка; 

• формирование и утверждение описательного отчета. 

 

За отчетный период полевые координаторы выполнили следующие мероприятия: 

• планирование деятельности;  

• решение организационных вопросов при подготовке к круглым столам; 

• участие на круглых столах по теме «Коммуникационная стратегия и планирование 

мероприятий по продвижению информационной кампании проекта УСПП» в г.Бишкек  

• участие на круглых столах по теме «Энелердин жана балдардын ден соолугун толук 

баалуу тамактануу аркылуу жакшыртуу» для Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской,И 

Чуйской области; 

• подготовка к семинарам, составление и сбор графиков выездов; 

• обучение активистов на сельском уровне по темам: «Жалаң гана эмчек эмизүү 

(наристелер 0-6 айга чейин) жана 6 айдан 2 жашка чейинки балдардын кошумча 

тамактандыруусу» с проведением демонстрационного семинара для волонтеров СКЗ и 

ИГ; 

• мониторинговые визиты в домохозяйства по оценке информированности населения по 

темам: «Жалаң гана эмчек эмизүү (наристелер 0-6 айга чейин) жана 6 айдан 2 жашка 

чейинки балдардын кошумча тамактандыруусу»; 

• участие на семинаре по использованию мобильного приложения «SALAMAT», 

разработанный фондом «АГАХАН»; 

• свод данных, полученных по формам 1 и 2 по информированию населения активистами 

по темам: «Профилактика анемии. Мытье рук и чистые туалеты» и введение полученных 

данных в электронную базу данных; 

• проверка финансовых отчетов активистов; 

• свод отчетов о деятельности активистов, включая «истории успеха» и статистические 

данные для подготовки описательного отчета; 

• подготовка финансовых и описательных отчетов и их предоставление Ассоциации 

КАДК; 

• оказание постоянной координации мероприятий, дистанционное консультирование и 

информационно-методическая поддержка активистов. 

За отчетный период активисты 38 пилотных АА провели: 

•  Разработку и утверждение плана т графика работ; 

• Участие в организации и проведении на круглом столе; 
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•  «Коммуникационную стратегию и планирование мероприятий по продвижению 

информационной кампании проекта АПНИП» в г.Бишкек  

•  Обучение на тему: «Энелердин жана балдардын ден соолугун толук баалуу тамактануу 

аркылуу жакшыртуу» в городах Баткен, Ош, Жалал-Абад, Бишкек; 

• подготовку к семинарам, составление и сбор графиков выездов; 

• обучение активистов на сельском уровне по темам: «Жалаң гана эмчек эмизүү 

(наристелер 0-6 айга чейин) жана 6 айдан 2 жашка чейинки балдардын кошумча 

тамактандыруусу» с проведением демонстрационного семинара для волонтеров СКЗ и 

ИГ; 

• мониторинговые визиты в домохозяйства по оценке информированности населения по 

темам: «Жалаң гана эмчек эмизүү (наристелер 0-6 айга чейин) жана 6 айдан 2 жашка 

чейинки балдардын кошумча тамактандыруусу»; 

• сбор форм 1 и 2 у волонтеров по информированию населения по темам: «Профилактика 

анемии. Мытье рук и чистые туалеты»; 

• участие на семинаре по использованию мобильного приложения «SALAMAT», 

разработанный фондом «АГАХАН»; 

• подготовку отчетов о деятельности, включая «истории успеха» и статистические данные 

для предоставления полевому координатору; 

• подготовку финансовых отчетов и их предоставление полевому координатору; 

• дистанционное консультирование и информационно-методическая поддержка 

волонтеров  

За отчетный период волонтеры СКЗ и ИГ: 

• прошли обучение на тему: «Жалаң гана эмчек эмизүү (наристелер 0-6 айга чейин) жана 6 

айдан 2 жашка чейинки балдардын кошумча тамактандыруусу»; 

• провели информационные кампании среди населения на тему: «Жалаң гана эмчек эмизүү 

(наристелер 0-6 айга чейин) жана 6 айдан 2 жашка чейинки балдардын кошумча 

тамактандыруусу»; 

• участвовали в мониторинговых выездах активистов и полевого координатора области; 

• заполняли формы 1 и 2 по информированию населения по темам: «Профилактика 

анемии» и «Мытье рук и чистые туалеты»; 

 

На сегодняшний день информационной кампанией в 38 пилотных АА по темам: «Профилактика 

анемии. Мытье рук и чистые туалеты» всего охвачено 172 671 человек в возрасте от 12 до 49 лет. 

Данная цифра получена методом сложения количества населения, получивших информацию во 

время подворового обхода волонтерами и информировании на формальных, неформальных 

встречах. 

Из общего количества проинформированных 83 470 человек (из них 49,7% мужчин, 50,3% 

женщин) получили информацию при подворовом обходе, 89 201 человек (из них 31% мужчин, 

69% женщин) информировано на формальных и неформальных встречах. 

При подсчете количества проинформированных при подворовом обходе учитывались люди в 

возрасте от 12 до 49 лет (возраст девочек подростков и женщин фертильного возраста), которые 

присутствовали дома во время визита волонтера и получили информацию, а во время встреч люди 

в возрасте от 18 лет и старше. 

Из числа проинформированных в процессе подворового обхода люди в возрасте от 18 до 49 лет 

составляют 56 358 человека (из них 49% мужчин, 51% женщин), в возрасте от 12 до 17 лет – 

27 112 человек (из них 50% мужчин, 50% женщин). 

Гендерное соотношение проинформированных выглядит следующим образом: 
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Информационной кампанией в 18 пилотных АА 1 фазы по темам: «Профилактика анемии» и 

«Мытье рук и чистые туалеты» всего охвачено 64 241 человек в возрасте от 12 до 49 лет. Данная 

цифра получена методом сложения количества населения, получивших информацию вовремя 

подворового обхода волонтерами и информировании на формальных, неформальных встречах. 

Из общего количества проинформированных 41 062 человек (из них 51% мужчин, 49% женщин) 

получили информацию при подворовом обходе, 23 179 человек (из них 33% мужчин, 67% 

женщин) информировано на формальных и неформальных встречах. 

При подсчете количества проинформированных при подворовом обходе учитывались люди в 

возрасте от 12 до 49 лет (возраст девочек подростков и женщин фертильного возраста), которые 

присутствовали дома во время визита волонтера и получили информацию, а во время встреч люди 

в возрасте от 18 лет и старше. 

Из числа проинформированных в процессе подворового обхода люди в возрасте от 18 до 49 лет 

составляют 29 113 человека (из них 51% мужчин, 49% женщин), в возрасте от 12 до 17 лет – 

11 949 человек (из них 50,4% мужчин, 49,6% женщин). 

Гендерное соотношение проинформированных выглядит следующим образом: 

Мужчи…

Женщин…

Формальные и 
неформальные встречи, 1 

и 2 фаза Мужчин
ы 50%

Женщи…

Подворовой обход, возраст 
12-17 лет, 1 и 2 фаза

Мужчин…

Женщи…

Подворовой обход, возраст 
18-49 лет, 1 и 2 фаза

Мужчи…

Женщин…

Всего проинформировано, 
1 и 2 фаза



- 91-  

 

 

 
  

 

Информационной кампанией в 20 пилотных АА 2 фазы по теме: «Профилактика анемии. Мытье 

рук и чистые туалеты» всего охвачено 108 430 человек в возрасте от 12 до 49 лет. Данная цифра 

получена методом сложения количества населения, получивших информацию вовремя 

подворового обхода волонтерами и информировании на формальных, неформальных встречах. 

Из общего количества проинформированных 42 408 человек (из них 49% мужчин, 51% женщин) 

получили информацию при подворовом обходе, 66 022 человек (из них 31% мужчин, 69% 

женщин) информировано на формальных и неформальных встречах. 

При подсчете количества проинформированных при подворовом обходе учитывались люди в 

возрасте от 12 до 49 лет (возраст девочек подростков и женщин фертильного возраста), которые 

присутствовали дома во время визита волонтера и получили информацию, а во время встреч люди 

в возрасте от 18 лет и старше. 

Из числа проинформированных в процессе подворового обхода люди в возрасте от 18 до 49 лет 

составляют 27 245 человека (из них 48% мужчин, 52% женщин), в возрасте от 12 до 17 лет – 

15 163 человек (из них 49,9% мужчин, 50,1% женщин). 

Гендерное соотношение проинформированных выглядит следующим образом: 

Мужчи…

Женщин…

ВСЕГО ПРОИНФОРМИРОВАНО, 1 
ФАЗА

Мужчин
ы 33%

Женщин
ы 67%

ФОРМАЛЬНЫЕ И 
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ, 1 

ФАЗА

Мужчи…

Женщи…

ПОДВОРОВОЙ ОБХОД, ВОЗРАСТ 
12-17 ЛЕТ, 1 ФАЗА

Мужчи…

Женщин
ы 49%

ПОДВОРОВОЙ ОБХОД, 
ВОЗРАСТ 18-49 ЛЕТ, 1 ФАЗА
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Мужчин…

Женщи
ны 69%

ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ 
ВСТРЕЧИ, 2 ФАЗА

Мужчины;
50%

Женщины
50%

ПОДВОРОВОЙ ОБХОД, ВОЗРАСТ 18-
49 ЛЕТ, 2 ФАЗА

Мужчин…

Женщин…

ПОДВОРОВОЙ ОБХОД, ВОЗРАСТ 18-
49 ЛЕТ, 2 ФАЗА

Мужчины
38%

Женщины
62%

ВСЕГО ПРОИНФОРМИРОВАНО, 2 
ФАЗА
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В таблице отражены абсолютные данные охвата населения волонтерами в разрезе пилотных 

Айыльных аймаков 1 фазы по теме «Профилактика анемии. Мытье рук и чистые туалеты». 

Волонтерами было проинформировано всего 64 241 человек (44% - мужчины, 56% - женщины), 

из них 41 062 охвачено при подворовом обходе, а 23 179 человек информировано на формальных 

и неформальных встречах. 

Из числа проинформированных 41 062 человек в процессе подворового обхода взрослое 

население 29 113 человек от 18 до 49 лет, 11 949 человек дети в возрасте от 12 до 17 лет. 

Из числа 23 179 информированного населения на формальных и неформальных встречах 33% 

составляют мужчины, 67% - женщины. 

В таблице отражены абсолютные данные охвата населения волонтерами в разрезе пилотных 

Айыльных аймаков 2 фазы по теме «Профилактика анемии. Мытье рук и чистые туалеты». 

Волонтерами было проинформировано всего 108 430 человек (38% - мужчины, 62% - женщины), 

из них 42 408 охвачено при подворовом обходе, а 66 022 человек информировано на формальных 

и неформальных встречах.  

Из числа проинформированных 42 408 человек в процессе подворового обхода взрослое 

население 27 245 человек от 18 до 49 лет, 15 163 человек дети в возрасте от 12 до 17 лет. 

Из числа 66 022 информированного населения на формальных и неформальных встречах 31% 

составляют мужчины, 69% - женщины. 

Кроме того, в охваченных информационной кампанией домохозяйствах пилотных сел 1 и 2 фазы 

проживают 34 341 детей в возрасте от 0 до 5 лет, из них 14 131 – дети 0-2 года и 20 210 – дети 2-

5 лет. 

Ниже приводятся данные по количеству детей в проинформированных домохозяйствах, 

дифференцированные по 1 и 2 фазам. 

 

Мониторинговые визиты полевых координаторов и активистов 

 Районы всего % 

 Кемински

й 

Ысыкатин

ский 

Москов

ский 

  

1.Сколько людей прошли опрос 

(домохозяйств) 

43 56 46 145  

2.Сколько людей знают о проекте? 12 40 17 69 47,5 

-Прокорм 3 30 17 50 34,4 

-Питание беременных. Вредная еда 2 0 31 33 22,7 

-Анемия, чистые руки 11 30 34 75 51,7 

-хранение сельхозпродукции 8 0 0 8 5,5 

4. Информация оказалось полезной 15 40 24 79 54,4 

5.Сколько людей применили на 

практике 

11 39 15 65 44,8 

6.Ускольки людей получили ИОМ 11 39 15 65 44,8 

7.Сколько людей сказали, что ИОМ 

полезной 

11 39 15 65 44,8 

8.Сколько людей сказали, что ИОМ 

понятен 

11 39 15 65 44,8 

9.Сколько людей передали 

информацию другим 

11 38 15 64 44 

10.  сколько людей были успешные 

истории 
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11.От кого были получены 

информации 

     

-ГСВ/ФАП 3 12 1 15 10 

-АДК 11 2 7 20 13,7 

-волонтеры 5 39 31 75 51,7 

-другие      

 

 

 

В мониторинге в Иссык-Кульской области получены следующие данные: 

 

 Районы Всего  % 

 Аксуйский Жетиогузский   

1.Сколько людей прошли 

опрос (домохозяйств) 

65 30 95  

2.Сколько людей знают о 

проекте? 

27 22 49 51,5 

-Прокорм 5 11 16 16,8 

-Питание беременных. 

Вредная еда 

17 17 34 35,7 

-Анемия, чистые руки 17 17 34 35,7 

-хранение сельхозпродукции 34 9 43 45 

4. Информация оказалось 

полезной 

36 26 62 65 

5.Сколько людей применили 

на практике 

32 26 58 61 

6.Ускольки людей получили 

ИОМ 

32 26 58 61 

7.Сколько людей сказали, 

что ИОМ полезной 

32 26 58 61 

8.Сколько людей сказали, 

что ИОМ понятен 

32 26 58 61 

9.Сколько людей передали 

информацию другим 

32 26 58 61 

10.  сколько людей были 

успешные истории 

    

11.От кого были получены 

информации 

    

-ГСВ/ФАП 9 6 15 15,7 

-АДК 58  58 61 

-волонтеры 3 27 30 31,5 

-другие  1 1 1 

 

В мониторинге в Нарынской области получены следующие данные: 
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 Районы   

 Акталин

ский 

Атбашин

ский 

Кочкорск

ий 

  

1.Сколько людей прошли 

опрос (домохозяйств) 

12 18 11 41  

2.Сколько людей знают о 

проекте? 

8 17 6 31 75,6 

-Прокорм 2 1  3 7 

-Питание беременных. 

Вредная еда 

9 77 7  16 39 

-Анемия, чистые руки 12 15 11 38 92,6 

-хранение сельхозпродукции  12 9 21 51 

4. Информация оказалось 

полезной 

9 12 11 32 78 

5.Сколько людей применили 

на практике 

6 11 11 28 68 

6.Ускольки людей получили 

ИОМ 

7 11 11 29 71 

7.Сколько людей сказали, что 

ИОМ полезной 

7 11 11 29 71 

8.Сколько людей сказали, что 

ИОМ понятен 

7 11 11 29 71 

9.Сколько людей передали 

информацию другим 

7 11 7 25 61 

10.  сколько людей были 

успешные истории 

     

11.От кого были получены 

информации 

     

-ГСВ/ФАП 1 8 1 10 24 

-АДК 2 4  6 14,6 

-волонтеры 8 14 10 32 78 

-другие      

 

В мониторинге в Жалал-Абадской области получены следующие данные: 

                      Ноокенский 

 район 

Всего  % Ала-Букинский 

район 

Всего  

 Сакалды

АА 

Ноок

ен 

АА 

Дос

тук 

АА 

Бургонд

у 

  Ак-

Коргон

АА 

Ак-Там 

АА 

 

1.Сколько людей 

прошли опрос 

(домохозяйств) 

35 30 33 34 132  30 36 66 

2.Сколько людей знают 

о проекте? 

21 23 24 23 91 69 21 24 45 

-Прокорм 9 17   26 19,6 17 18 35 
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-Питание беременных. 

Вредная еда 

11 11   22 16,6 18 14 32 

-Анемия, чистые руки 17 19 10 23 69 52 11 17 28 

-хранение 

сельхозпродукции 

  10 23 33 25    

4. Информация 

оказалось полезной 

21 23 24 28 96 72,7 30 24 54 

5.Сколько людей 

применили на практике 

21 20 24 28 93 70 18 24 42 

6.Ускольки людей 

получили ИОМ 

21 21 21 25 88 66,6 21 26 47 

7.Сколько людей 

сказали, что ИОМ 

полезной 

21 19 21 25 86 65 21 26 47 

8.Сколько людей 

сказали, что ИОМ 

понятен 

19 19 11 25 74 56 18 26 44 

9.Сколько людей 

передали информацию 

другим 

16 20 21 11 68 21,7 21 19 40 

10.  сколько людей были 

успешные истории 

7 5 13 13 38 34,8 12 14 26 

11.От кого были 

получены информации 

         

-ГСВ/ФАП 9 7 13 10 39 29,5 8 11 19 

-АДК 10 12 8 12 29 22 11 9 20 

-волонтеры 3 3 5 6 17 12.8 2 4 6 

-другие - 1 - -   1 -  

 

 

Всего в подворовом мониторинге активистами было охвачено 479 человек. Данный мониторинг 

проводится для оценки и закрепления знаний полученных от волонтеров при подворовом обходе, 

на формальных и неформальных встречах. Также мониторинг помогает охватит больше 

домохозяйств. 

Во время мониторинга в  Кеминском раойне Чуйской области всего опрошено 43 человек. Из 

них семьи где есть беременные-3, семьи с детьми 0-2 лет -16 человек. Семьи входящие в 1000 

дней -19 домохозяйств.  Из 43 опрошенных о проекте слышали всего 12 человека. По результатам 

опроса на какие темы были проведены семинары получили следующие ответы: 

• ИГВ и дополнительное питание 3 чел.; 

• Питание матерей в течении 1000 дней  2 чел; 

• Профилактика анемии и мытье рук и чистые туалеты 11 чел.; 

• Безопасное хранение и консервация - 8 чел.; 

• На 3 вопрос какие ключевые слова из полученной информации вам запомнились: 

ответили что, нужно мыть руки с мылом; 

• На 4 вопрос: Полезна ли вам полученная информация?  -15 челолевк ответили “да”; 

• 11 человек опрошенных людей используют полученную информацию на практике, 

отмечают полезность ИОМ и доступность изложенной в них информации; 
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• 11 чел. делятся с полученной информацией с другими людьми 

• От кого вы получаете эту информацию?  От волонтера СКЗ- 11 человек, от медработника 

ФАП -3 человек, волонтеров- 5 человек, не знаю 24 чел. 

 

Во время мониторинга в  Ыссык-Атинском раойне Чуйской области всего опрошено 56 

человек. Из них семьи где есть беременные  семьи с детьми 0-2 лет -21 человек. Семьи входящие 

в 1000 дней -26 домохозяйств.  Из 56 опрошенных о проекте слышали всего 40 человека, (71,4%). 

По результатам опроса на какие темы были проведены семинары получили следующие ответы: 

• ИГВ и доп питание 30 чел; 

• Питание матерей в течении 1000 дней - 0 чел; 

• Профилактика анемии и мытье рук и чистые туалеты - 30 чел; 

• Безопасное хранение и консервация  0 чел; 

• На 4 вопрос: Полезна ли вам полученная информация? - 40 чел.ответили “да”; 

• 39 опрошенных людей используют полученную информацию на практике, отмечают 

полезность ИОМ и доступность изложенной в них информации; 

•  38 чел. делятся с полученной информацией с другими людьми; 

• От кого вы получаете эту информацию?  От волонтера СКЗ- 2 человек, от медработника 

ФАП -12 человек, волонтеров- 39 человек,  

 

Во время мониторинга в Московском раойне Чуйской области всего опрошено 46 человек. 

Беременных-1, детей 0-2 лет -20 человек с охватом   21 домохозяйств. О проекте слышали всего 

17 человека. По результатам опроса на какие темы были проведены семинары получили 

следующие ответы: 

• ИГВ и доп питание- 17 чел; 

• Питание матерей в течении 1000 дней - 31 чел.; 

• Профилактика анемии и мытое рук и чистые туалеты - 34 чел.; 

• На 3 вопрос какие ключевые слова из полученной информации вам запомнились: 

ответили, что нужно чисто мыть руки с мылом; 

• На 4 вопрос: полезна ли вам полученная информация? -  24 чел.ответили “да”; 

• Также 15 человек опрошенных людей используют полученную информацию на 

практике, омечают полезность ИОМ и доступность изложенной в них информации; 

• От кого вы получаете эту информацию?  От волонтера СКЗ- 7 человек, от медработника 

ФАП -1 человек, волонтеров- 31 человек, другие 5. 

 

Во время мониторинга в Ак-Суйском раойне Иссык-Кульской всего опрошено 65 человек. 

Беременных-11, мамы с детьми 0-2 лет -29 человек. 

Семьи входящие в 1000 дней 40 домохозяйств. Из 65 опрошенных о проекте слышали всего 27 

человека. По результатам опроса на какие темы были проведены семинары получили следующие 

ответы: 

• ИГВ и доп питание - 5 чел.; 

• Питание матерей в течении 1000 дней - 17 чел.; 

• Профилактика анемии, мытье рук и чистые туалеты -17 чел.; 

• Безопасное хранение и консервация  - 34 чел.; 

• На 3 вопрос какие ключевые слова из полученной информации вам запомнились: 

нужно употреблять по больше овощей и фруктов, беременным нужно правильно 

питаться, 3 раза горячее и 2 перекуса должно быть в норме у беременной; 
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• На 4 вопрос: Полезна ли вам полученная информация? 36 человек ответили “да”; 

• Также 32 человек опрошенных людей используют полученную информацию на 

практике, омечают полезность ИОМ и доступность изложенной в них информации.  

• От кого вы получаете эту информацию? От волонтера СКЗ- 58 человек, от 

медработника ФАП -9 человек, волонтеров- 3 человек, другие 0 чел.  

•  

Во  время мониторинга в Жети-Огузском районе Иссык-Кульской области всего опрошено 30 

человек. Беременных-1, детей 0-2 лет -10 человек.  Семьи входящие в 1000 дней 11 домохозяйств. 

Из 30 опрошенных о проекте слышали всего 22 человека. По результатам опроса на какие темы 

были проведены семинары получили следующие ответы: 

• ИГВ и доп питание -  11 чел.; 

• Питание матерей в течение 1000 дней - 17 чел; 

• Профилактика анемии. Мытье рук и чистые туалеты - 17 чел.; 

• Безопасное хранение и консервация  - 9 чел.; 

• На 3 вопрос какие ключевые слова из полученной информации вам запомнились: 

пирамида питания, самоклейка для детей, выращивать свои овощи и фрукты, делать 

компост; 

• На 4 вопрос: Полезна ли вам полученная информация? - 26 чел.ответили “да”; 

• 26 человек опрошенных людей используют полученную информацию на практике, 

омечают полезность ИОМ и доступность изложенной в них информации; 

• На 9 вопрос: жакшы окуя- тондурма ыкмасына оттум; 

• От кого вы получаете эту информацию? От медработника ФАП -6 человек, волонтеров- 

27 человек, другие 1 чел. 

 

Во время мониторинга  в Ак-Талинском районе Нарынской области  всего опрошено 12 

человек. Семьи с берем.-3,  семьи с детьми 0-2 лет -6 человек. Семьи входящие в 1000 дней -9 

домохозяйств.  Из 12 опрошенных о проекте слышали всего 8 человека. По результатам опроса 

на какие темы были проведены семинары получили следующие ответы: 

• ИГВ и дополнительное питание-  2 чел.; 

• Питание матерей в течении 1000 дней-  9 чел.; 

• Профилактика анемии и мытье рук и чистые туалеты - 12 чел.; 

• Безопасное хранение и консервация  - 0 чел.; 

• На 3 вопрос какие ключевые слова из полученной информации вам запомнились: 

мыть руки с мылом 

• На 4 вопрос: Полезна ли вам полученная информация? 9 чел.ответили “да” 

• 6 человек опрошенных людей используют полученную информацию на практике, 

омечают полезность ИОМ и доступность изложенной в них информации. 7 чел. 

делятся с полученной информацией с другими людьми 

• От кого вы получаете эту информацию? От волонтера СКЗ- 2 человек, от 

медработника ФАП -1 человек, волонтеров- 8 человек. 

 

Во время мониторинга в Кочкорском раойне Нарынской области всего опрошено 11 человек. 

Беременных-2, детей 0-2 лет -8 человек.  Семьи входящие в 1000 дней 10 домохозяйств. Из 11 

опрошенных о проекте слышали всего 6 человека. По результатам опроса на какие темы были 

проведены семинары получили следующие ответы:  

o ИГВ и доп питание-  0 чел.; 

o Питание матерей в течение 1000 дней - 0 чел.; 
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o Профилактика анемии. Мытье рук и чистые туалеты - 11 чел.; 

o Безопасное хранение и консервация  - 9 чел.; 

o На 3 вопрос какие ключевые слова из полученной информации вам запомнились: 

руки нужно мыть с мылом, перед тем как кормить ребенка грудью нужно мыть 

руки; 

o На 4 вопрос: Полезна ли вам полученная информация? 11 человек ответили “да” 

o 7 человек опрошенных людей используют полученную информацию на практике, 

омечают полезность ИОМ и доступность изложенной в них информации. 

o На 9 вопрос: жакшы окуя- замораживаю перец, клубнику 

o От кого вы получаете эту информацию?  От медработника ФАП -1 человек, 

волонтеров- 10 человек. 

 

Во время мониторинга в Ат-Башынском  районе Нарынской  области районе всего опрошено 

18  человек. Беременных-3, детей 0-2 лет -4 человек.  Семьи входящие в 1000 дней 7 домохозяйств. 

Из 18 опрошенных о проекте слышали всего 17 человека. По результатам опроса на какие темы 

были проведены семинары получили следующие ответы: 

• ИГВ и доп питание - 1 чел.; 

• Питание матерей в течение 1000 дней - 7 чел.; 

• Профилактика анемии. Мытье рук и чистые туалеты - 15 чел.; 

• Безопасное хранение и консервация - 12 чел.; 

• На 3 вопрос какие ключевые слова из полученной информации вам запомнились: 

нужно мыть руки с мылом; 

• На 4 вопрос: Полезна ли вам полученная информация? 12 чел.ответили “да”; 

• Также 11 человек опрошенных людей используют полученную информацию на 

практике, омечают полезность ИОМ и доступность изложенной в них 

информации; 

• На 9 вопрос: жакшы окуя- детям вместо сладкого стала давать сухофрукты, 

перестала пить чай сразу после еды. 

• От кого вы получаете эту информацию?   

От медработника ФАП -8 человек,от членов СКЗ 4 чел., волонтеров- 14 человек  

Выводы: 

1. Наличие раздаточных по ИГВ, прикорму от 6 до 24 месяцев и мотивационных материалов 

оказывает весомую помощь в информировании населения по всем темам. 

2. Оснащенность активистов и волонтеров атрибутами с символикой проекта (футболки, 

безрукавки, сумки, футляр для транспорантов, баннер) положительно влияет на их работу, 

они узнаваемы и вызывают интерес о проекте. 

3. Обеспеченность активистов учебным пакетом; тематическими модулями, 

иформационными материалами(ИОМ), раздаточными материалами такими как 

флипчарты, маркеры, стикеры помогает наглядно и доступно донести информацию. 

4. Энтузиазм и интерес к работе проекта активистов 1 и 2 фаз повышается. 

5. Проведение круглых столов с участием глав АО, руководителей ЦСМ/ГСВ/ФАП дали 

преимущество в работе. 

6. Проблемы с местом проведения семинаров приводят к затруднениям (отсутствие 

отопления, условий для полноценного проведеняи семинаров, отсутствие помещений и 

др.). 

7. Трудности в мобилизации населения в период сезонных работ (весной, осенью). 

8. Слабая мотивация волонтеров в распространении информации, частая смена волонтеров. 
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9. Трудности у активистов с доставкой раздаточных материалов на тренинги для волонтеров 

(большой, тяжелый груз, т.к. иногда на 2 тренинга в 1 день). 

10. Большая часть мед.работников прошедших обучение по компоненту 3.1.1. на данный 

момент стали волонтерами в пилотных селах. Активно сотрудничают с СКЗ. 

11. Усиление работы со СМИ, составление коммуникационного плана. 

12. Постоянное сотрудничество с РЦУЗ, ЮФ РЦУЗ. 

13. Проведение информационных кампаний совместно с АО, МСУ, АВП, ГСВ/ЦСМ, ФАП, 

школами. 

14. Создание СКЗ там где нет ИГ, так как волонтеры СКЗ более организованы.   

 

 

Рекомендации ассоциации селських комитетов здоровья по развитию деятельност  в вопросах 

питания женини детей на будущее. 

 

1. Повышение тарифов транспортных расходов. 

2. Проведение конкурсов, акций с испоьзование мотивационных материалов, призов. 

3. Проведение семинаров на уровне АА с участием А/О, мед.работников, специалистов 

1,2,3 компонентов, СКЗ и местных общественных организаций. 

4. Тесное сотрудничество со СМИ, регулярная прокрутка роликов по вопросам питания, 

выступления активистов и ПК с освещением хороших новостей, результатов проекта 

обмен опытом между ПК, оказание методической-консультационной помощи. 

5. Улучшить сбор форм 1 и 2 

6. Привлекать представителей и глав А/О, молодежи, аксакалов, интелегенции, 

руководителей госучреждений, религиозных, школ, женщин и т.д.) для улучшения 

работы. 

7. Выделить для активистов дорожные сумки на роликах с эмблемой проекта. 

8. Увеличение членов СКЗ в селах, использование СКЗ как устойчивого канала передачи 

информации по вопросам питания; мотивация волонтеров СКЗ. 

9. Сохранение и поддержание потенциала подготовленных тренеров для организации и 

изыскание средств для их дальнейшей мотивации. 

10. Мотивация волонтеров: поощрительные призы, благодарственные письма и др. 

11. Информационные встречи с целью повышения потенциала сельской местности о 

рациональном и многообразном питании семьи. 

12. Проведение круглых столов с участием АО, руководителей ГСВ, председателей РКЗ, 

имамов, руководителей ДДУ, директоров школ, медработников ФАП, глав сел, 

активистов местных сообществ. 

13. Прокрутка видеороликов в ГСВ/ФАП, школах, детских садах. 

14. Для лучшего информирования членов-домохозяйств и целевых бенефициаров 

использовать информационно-образовательные материалы по питанию (буклеты или 

брошюры о ИГВ, прикорму и вредной еде, питании девочек-подростков, календари 

для беременных по разнообразному рациону питания, профилактике анемии, 

санитарии-гигиене и др.). 

15. Для лучшего информирования членов-домохозяйств и целевых бенефициаров 

использовать информационно-образовательные материалы по питанию (буклеты или 

брошюры о ИГВ, прикорму и вредной еде, питании девочек-подростков, календари 

для беременных по разнообразному    рациону питания, профилактике анемии, 

санитарии-гигиене и др. 
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Индикаторы результатов: 

1. Процент целевых участвующих в кампаниях по улучшению качества питания в 

домашних хозяйствах -. В 1 квартале 2020 года всего по модулю «Профилактика анемии 

и мытье рук» активистами 1-ой и 2-ой фазы охвачено информированием 172 671 человека. 

Общее числа населения 765 840 проживающих в 60 пилотных АА. Бенефицары составляет 

272517 или 35% от общего населения. Подготовлено 2 276 активистов организовано 155 

Сельских Комитетов Здоровья и 39 Инициативных Групп, из которых женщины составляют 

2 202 человек (97%), мужчин 74 (3%). Охват домохозяйств 26 355. 

Охвачено целевых бенефициаров от общего числа населения 765 840 проживающих в 

60 пилотных АА по модулю «Профилактика анемии и мытье рук» охвачено всего 76 

332: 

1. Девочек подростков 13 520; 

2.Женщин репродуктивного возраста 28471; 

3.Детей до 5 лет 34 341. 

Охват бенефициаров за 1 квартал 2020 год по модулю «Профилактика анемии и мытье 

рук» составляет из 35% бенефициаров, проживающих в 60 пилотных АА -28% 

 

Предоставление пищевых добавок. 

Всемирный Банк одобрил приобретение препарата железа для детей и женщин, 

проживающих в 60 пилотных айыльных аймаках и начался процесс закупки через отдел 

закупок UNICEF: 

1) препарата железа с фолиевой кислотой для беременных женщин, девочек-

подростков, женщин репродуктивного возраста; 

2) витаминно-минеральной добавки с железом для детей 6-24 месяцев. 

Данная закупка обеспечит 115 000 женщин, целевых бенефициаров проекта, проживающих 

в пилотных айыльных аймаках (далее АА), из которых 20 000 беременных женщин, 15 000 

девочек–подростков, 80 000 женщин детородного возраста; витаминно-минеральная 

добавка с железом для детей 6-24 месяцев обеспечит 30 000 целевых бенефициаров, детей 

до 2 лет.    Препарат железа с фолиевой кислотой для профилактики анемии у женщин 

согласно Приказа МЗ КР №1029 от 05 ноября 2019 года  согласован и внесен в специальный 

перечень препаратов, разрешенных к ввозу без государственной регистрации, так как 

входит в Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств и медицинских 

изделий, утвержденный Постановлением Правительства КР №374 от 6.06.2018 г., из-за 

того, что на территории республики отсутствует препарат железа с фолиевой кислотой в 

дозировке, рекомендуемой для профилактики анемии КР/КП по ЖДА (приказ МЗ КР №392 

от 8.07.2015 г, №167 от 5 марта 2016 года), КП “Дородовая и послеродовая помощь”, 

(приказ МЗ КР №243 от 04.04.2018 г.) Блок-схема «Наблюдение за здоровыми детьми 0-18 

лет на уровне первичного звена здравоохранения» (приказ МЗ КР №33 от 23.01.2019 г.). 

Учитывая высокий уровень распространенности среди населения железодефицитной 

анемии (37,8% беременных и 34,2% ЖДВ, 42,6% детей), скрытого дефицита железа (41% 

женщин), дефицита фолатов (42% небеременных женщин); низкий уровень 

сапплементации у детей и беременных; на основании резолюции круглого стола “Вопросы 

профилактики анемии у детей и женщин”, состоявшегося 3 декабря 2019 года, с участием 

рабочей группы и партнеров по развитию, проекту “Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания” рекомендовано произвести закупку препарата железа с 

фолиевой кислотой для девочек подростков, беременных женщин, женщин 

репродуктивного возраста; для детей 6-24 месяцев произвести закупку витаминно-

минеральной добавки с железом, так как  прием детьми препарата железа в форме капель 

или сиропа представляет трудности в расчете дозы для родителей, открытый флакон в 

течение короткого времени теряет активность; имеет высокую стоимость, высок  риск 
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передозировки препаратом из-за отсутствия должных навыков измерения необходимой 

дозы у матерей и мерной ложки.  

Исходя из этого, данные закупки рекомендовано произвести через UNICEF, так как имеется 

проверенный список поставщиков, препараты имеют соответствующую сертификацию, 

приемлемую цену и оптимальную дозировку.  

Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики 

обратилось с письмом в МЗ КР от 18.03.2020 г., с просьбой о следующем: 

-оказании содействия и включении в Перечень жизненно важных лекарственных средств 

витаминно-минеральной добавки с железом для детей от 6 до 24 месяцев; 

-разрешении включить в специальный перечень препаратов, разрешенных к ввозу без 

государственной регистрации витаминно-минеральную добавку с железом для детей от 6 

до 24 месяцев, учитывая высокий уровень железодефицитной анемии у детей (42,6%), а 

также на основании  нормативных документов МЗ КР  для профилактики анемии- КР/КП 

по ЖДА (приказ МЗ КР №392 от 8.07.2015 г., №167 от 5 марта 2016 года), КП ”Дородовая 

и послеродовая помощь”, (приказ МЗ КР №243 от 04.04.2018 г.), Блок-схема «Наблюдение 

за здоровыми детьми 0-18 лет на уровне первичного звена здравоохранения» (приказ МЗ 

КР №33 от 23.01.2019 г.); 

-освобождении от таможенных пошлин; 

-обеспечении места хранения и распространения через организации первичного уровня 

здравоохранения (областные и районные центры семейной медицины) витаминно-

минеральной добавки с железом для детей от 6 до 24 месяцев, препарата железа с фолиевой 

кислотой для женщин, девочек подростков и женщин репродуктивного возраста, целевых 

бенефициаров проекта. 

 

Мероприятия по Информационной кампании. 

1. Тиражирование новых информационно-образовательных материалов ОРП (карточки, 

брошюры, плакаты, листовки и др.), которые будут рраспределены среди обученных 

медицинских работников и бенефициаров компонента; 

2. Проведение круглого стола «Обзор и планирование разработки новых информационно-

образовательных видеоматериалов по питанию детей, девочек-подростков и женщин»; 

3. Проведение круглого стола в целях достижения развития проекта через информирование 

и вовлечение ключевых лиц органов местного самоуправления, активистов сельских 

комитетов здоровья, медицинских работников пилотных айыльных аймаков на тему 

“Улучшение здоровья детей и женщин через полноценное питание” в Ошской, Джалал-

Абадской, Баткенской и Чуйской областях; 

4. Подготовлены видеоролики на темы: 

-«Дети без анемии»,  

-«Девочки-подростки-красота и здоровье в ваших руках!» , 

-«Защити во время беременности себя и ребенка от анемии!»; 

5. Участие в телепередачах на областных ТВ по питанию и профилактике анемии у детей и 

женщин; 

6. Проведение конкурса среди домохозяйств пилотных АА и отбор домохозяйств на звание 

«Лучшее домохозяйство проекта»; 

7. Публикация информации о мероприятиях проекта в социальных сетях (Facebook, сайт 

ОРП, Instagram); 

8.Работа по мобильному приложению “Саламат” с фондом Ага-Хан. 
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Проблемы и планы  

• Сложности при сборе анализа достоверности форм консультирования медработниками 

по питанию и анемии.  

• Фиксирование в разработанных и предоставляемых проектом формах факта 

консультирования матерей с детьми до 2-х лет, от 2 до 5 лет, беременных, кормящих и 

девочек-подростков с последующей передачей их в проект для анализа и менторского 

визита. 

• Для улучшения качества оказания услуг охватить обучением КДГРВ всех 

медицинских работников близлежащих АА (не охваченных проектом), организовав им 
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собственными силами обучение на рабочем месте, после чего провести супервизию и 

оценку знаний медработников.  

• Подготовка наставников для проведения последующего наблюдения и наставничества 

по программам питания и профилактике анемии. 

• Оказание практической помощи при оформлении мед.документации, проводить 

внутренний аудит форм 112 по КДГРВ и индивидуальных карт беременных. 

• Изыскать возможность обеспечения ЦСМ/ГСВ оборудованием для демонстрации 

посетителям видеороликов по КДГРВ. 

• Договориться о трансляции видеороликов по питанию через местное телевидение, 

поддерживать выступления на тему о КДГРВ, питании и анемии на местном 

телевидении. 

• Публикация в местных СМИ информации по вопросам питания и анемии в каждой 

области. 

 

Рекомендации и предложения   

 

• Совместно с МЗ КР решить вопрос об ответственности местных организаций 

здравоохранения по сбору и передаче заполняемых медработниками форм во время 

амбулаторных приемов для учета количества проконсультированных по вопросам 

КДГРВ, питания и анемии. 

• Ускорить в рамках проекта закупку и последующее бесплатное распространение 

препаратов железа и фолиевой кислоты для профилактики анемии беременным и 

кормящим женщинам в пилотных и сопредельных АА. 

• Для подготовки к менторским визитам в рамках последующего наблюдения 

обученных медицинских работников инициировать тренинг для тренеров по 

инструментам и методам. В качестве участников пригласить ключевых лиц из ЦСМ и 

ГСВ, обслуживающих целевые и сопредельные АА. 

 

 

Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет 

приусадебного садоводства.  

Данный подкомпонент будет нацелен преимущественно на наиболее уязвимые слои 

населения с целью повышения качества круглогодичного питания и обогащения рациона за 

счет собственных садов домохозяйств. Проект профинансирует следующее: (i) выявление 

наиболее уязвимых и заинтересованных домохозяйств; (ii) методы коллективной экспресс-

оценки (МЭООУ) проблем, потребностей и интересов домохозяйств и возможностей по 

улучшению ведения хозяйства на приусадебных участках; (iii) создание женских групп 

взаимопомощи (ЖГВП) и общинных семенных фондов (ОСФ) в случае их отсутствия; (iv) 

детальная техническая оценка текущих сельскохозяйственных и производственных 

методов на приусадебных участках, в т. ч. тестирование почвы; (v) технические 

консультационные услуги для отдельных домохозяйств, включая разработку руководств и 

демонстрационных материалов по культивированию сельскохозяйственных культур на 

приусадебных участках, создание демонстрационных приусадебных участков; (vi) 

финансирование основного оборудования. 

1. Социальная мобилизация. На 2020 год компанией по социальной мобилизации ОФ 

АИР сформировано 369 ГВП из общего количества 2754 мобилизованных фермеров, 

из которых 2488 женщины. По южному региону в проекте участвуют 777 фермеров 

из Ошской и Баткенской областей, по северному региону 1977 фермеров из Чуйской, 

Нарынской и Ысык-Кольской областей. С января месяца ОФ АИР проводятся 

информационные встречи, ориентационные тренинги для сельских активистов в 
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областях, где сельские активисты получили знания о методах и подходах проведения 

социальной мобилизации, о планировании и отчетности и т.д. 

Собраны заявки членов ГВП 3-потока проведен анализ потребностей в семенах и 

малогабаритном оборудовании. Составлены технические спецификации семян 

запрашиваемых культур и представлена заявка по семенам в ОРП. Ведется 

коммуникация с обучающим компонентом проекта, им представлены данные по 

ГВП для планирования обучающей программы 2020 г. 21.01.2020 г. сотрудники ОРП 

приняли участие в координационной встрече областных координаторов ОФ АИР, 

обсудили вопросы отчетности групп по индикаторам проекта, процесс доставки и 

передачи МГО.  

  

2. Обучения и тренинги. Обучающие компании ОФ ЦОКИ и СКС Жалал-Абад в 

марте провели ТОТ для тренеров. Данные по членам ГВП и закупаемым семенам 

обработаны; проведены первые информационные встречи с членами ГВП каждой 

области; сформированы учебные группы, согласно полученным от проекта семенам; 

разработаны планы и графики проведения тренингов, идет подготовка 

информационных и обучающих материалов для тренингов. 

В южном регионе тренеры СКС ЖА в марте провели обучения по модулю ИУП-1 

(1-обучение по интегрированному управлению производством), данный тренинг 

включает в себя темы по подготовке почвы, подготовке рассады, посеву.  Тренинги 

ИУП-2 запланированы с начала апреля месяца. Однако, в связи с ЧС по корона-

вирусу, рекомендацией Минздрав КР о переносе массовых мероприятий, о 

социальном десантировании, обучающим компаниям рекомендовано пересмотреть 

планы тренингов. СКС ЖА, в режиме удаленной работы, разработан план съемок и 

распространения серии видео занятий по ИУП-2 для перехода на дистанционное 

обучение членов ГВП в южном регионе. Отснятые ролики просматриваются в ОРП 

и ОФ АИР, после совещания и обсуждения, оперативно вносятся дополнения, идет 

тестирование каналов представления обучающего материала в создающиеся 

учебные группы Вотсапп и Ютюб. Проведение обучения ИУП-2 на юге 

запланировано на 10.04.2020 г.   Мобилизованы тренера компании, удалено проведен 

отбор демоучастков среди фермеров-членами ГВП. Аналогичная работа проводится 

ОФ ЦОКИ для проведения обучения ГВП северного региона. 

 

3. Закуп сертифицированных семян. Руководством ОРП рассмотрена и одобрена 

заявка ОФ АИР по запрашиваемому перечню семян овощных и зерновых кормовых 

культур. 21.01.20 прошло вскрытие тендерных заявок. Контракты с победителями 

тендера – по семенам  овощных культур: томат, огурец, сладкий перец, морковь, 

свекла, капуста белокочанная – с ИП У. Раимбеков, по ячменю яровому – с ЗОА 

“ЭлДан Аталык” заключены 12.02.20г. Согласно требованиям проекта, для 

проведения лабораторных анализов заключен договор с ДЭСХК МСХПП КР о 

проведении лабораторных анализов качества семян, закупаемых проектом. С 

14.02.20г. по 03.03.2020г. номинированными сотрудниками ДЭСХК был произведен 

отбор проб семян овощных и зерновых культур для полного анализа качества семян. 

Результаты анализов предоставлены в ОРП 28.02.2020г., 02.03.2020, 17.03.2020г. 

Семена ярового ячменя доставлены в Чуйскую и Нарынскую области с отбором проб 

специалистами районных отделений ДЭСХК для повторного анализа от каждой 

партии, доставляемой в надлежащий район области, по месту нахождения ГВП. 

Результаты повторных анализов, получены ОРП. Семена ячменя ярового 

доставлены членам ГВП в срок. Семена овощных культур также доставлены в ГВП 
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южного региона в срок, в ГВП Баткенской области фермеры получили первые 

всходы. По результатам лабораторного анализа все семена, закупаемые проектом, 

соответствуют требованиям по качеству, за исключением семян свеклы столовой, 

показавших менее 80% всхожести. К сожалению, семена свеклы были исключены из 

перечня закупаемых семян для ГВП 2020г. В результате проектом было закуплено 

всего 2020 кг семян овошных культур общей стоимостью 3 334 180 сомов, и 65 750 

кг семян ячменя ярового общей стоимостью 1 520 925 сомов.  

 

4. Закуп малогабаритного оборудования. В 2020 г. малогабаритное оборудование 

будет представлено членам ГВП 2-3-потоков проекта. Работа по сбору заявок, их 

анализу и оценке начата в декабре 2019г. В январе 2020 г. ОФ АИР представил в 

ОРП заявку и технические спецификации на первую партию закупаемого 

малогабаритного оборудования:  

o системы капельного орошения (0,03 га без резервуара для воды) -561 

единица; 

o туннельные парники для рассады – 2087 единиц; 

o туннельные парники (32 квм) с поликарбонатной пленкой – 10 единиц; 

o туннельные парники (32 квм) с полиэтиленовым пленкой – 43 единицы; 

             

Вскрытие конкурсных заявок прошло 18.02.2020г., контракт с компанией 

победителем тендера подписан 06.03.2020г. Поставка оборудования компанией 

была запланирована на конец марта 2020г. Поставщик приступил к изготовлению 

туннельных парников после подписания контракта. Однако, в связи с ЧС по 

республике, план поставки МГО в регионы необходимо пересмотреть с 

поставщиком. В настоящее время технические спецификации на вторую партию 

закупа МГО в процессе подготовки ОФ АИР. Членами ГВП были запрошены 

мотоблоки, зернодробилки, косилки, ранцевые распылители. 

 

5. Миссия ВБ. С 02.03.-12.03.2020 прошла работа миссии ВБ. В указанный период 

ОРП была организована поездка в регионы куратора подкомпонента Дэвида Лагг в 

сопровождении координатора и национального координатора ОФ АИР Г. Сабыр. 

Проведены рабочие совещания по прогрессу и статусу подкомпонента 3.3 со 

специалистом по поддержке ГВП, совещания с участием содействующих компаний, 

и в расширенном составе сотрудников ОРП по индикаторам и прогрессу. Были 

предоставлены письменные и устные данные и отчеты по статусу проекта.  
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Компонент 4 Управление проектом 

Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и работы 

небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, администрирование и 

координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ДВХиМ по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 21 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты консультационных 

услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату исследования по 

МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку офисного 

оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 3 наблюдательных миссий МАР со стороны 

Всемирного Банка. 

4.1 Информирование общественности о деятельности проекта 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных сторон о 

деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» 

(ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим компонентам 

проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры; 

(ii) сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по повышению качества 

питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как социально-экономическом, способствующий 

улучшению уровня жизни населения и укреплению доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение, о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными 

ресурсами, предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения 

производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также 

полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей стране, 

способствующие повышению продуктивности сельского хозяйства, производительности 

труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию продовольственного 

питания населения и жизни в сельских районах. 

В течение 1-го квартала 2020 года была проведена работа по информационному 

сопровождению мероприятий проекта для общественности, в частности для 

представителей региональных ОПиР АВП и самих АВП, членов региональных сельских 

комитетов здоровья (СКЗ), работников кабинетов укрепления здоровья (КУЗ), работников 

фельдшерско-акушерских пунктов целевых айыльных аймаков и бенефициаров проекта.  

Специалистом по коммуникации и связям с общественностью постоянно ведется работу по 

освещению важнейших мероприятий, проводимых в рамках компонентов проекта 

посредством размещения информации на следующих сайтах: сайт проекта – 

http://apnip.water.gov.kg, сайт Государственного агентства водных ресурсов при 

http://apnip.water.gov.kg/
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Правительстве Кыргызской Республики (ГАВР ПКР) – https://water.gov.kg и Facebook 

страница проекта -  fb.com/nwrmp.apnip. 

За 1-й квартал 2020 года на сайте проекта были размещены 18 статей, на Facebook странице 

были опубликованы 21 статья, на сайте ГАВР 2 статьи.  

Помимо статей, на сайте проекта и на странице Facebook были размещены: 

Документальный фильм «О продовольственной безопасности Кыргызской Республики» в 

котором отражены результаты деятельности Министерства сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации Кыргызской Республики. Фильм снят по заказу 

Министерства, в рамках проекта APNIP, при финансовой поддержке Глобальной 

программы по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности (GAFSP) 

администратором которого выступает Всемирный банк. Данный фильм подготовлен в 

целях поддержки Государственной программы по продовольственной безопасности и 

питания на 2019-2023 годы; Видео сюжет в программе «Здоровье и красота» Таласского 

областного телевидения о мерах по предотвращению анемии у детей, беременных женщин 

и женщин репродуктивного возраста, о правильном питании населения, а также о 

проводимых мероприятиях в рамках компонента 3 «Меры по повышению качества 

питания»; Видео сюжет на каналах КТРК и ЭлТР о закупленной малогабаритной технике. 

АВП "Уметалы" Кеминского района Чуйской области в рамках реализации проекта APNIP, 

финансируемого Глобальной программой по сельскому хозяйству и продовольственной 

безопасности, администратором которого выступает Всемирный банк закупило 

малогабаритное оборудование на средства гранта в размере 30 тыс. долларов США. Данная 

техника будет использоваться для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур 

фермеров-членов АВП. 

За отчетный период опубликовано в общенациональной газете “В конце недели” статья под 

заголовком “Вода для сельского хозяйства” за №7 от 24 января 2020 года, а в 

государственной официальной газете «Эркин Тоо» опубликованы следующие статьи, 

освещающие деятельность проекта и его компонентов.  

1. Выпуск газеты Эркин Тоо №7 (3079) от 24 января 2020 года. 

https://water.gov.kg/
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2. Выпуск газеты Эркин Тоо №20 (3092) от 21 февраля 2020 года. 

 



- 112 - 

 

3. Выпуск газеты Эркин Тоо №29 (3101) от 20 марта 2020 года. 

 

В рамках компонента 3 «Меры по повышению качества питания» проведены 3 круглых 

стола 27 января 2020 года в Баткенской области, 30 января 2020 года в Ошской области и 

19 февраля 2020 года в Чуйской области на тему: “Толук баалуу тамактануу аркылуу эне 

жана баланын ден соолугун колдоо” с информационным сопровождением местных СМИ 

(печатные издания и интервью для ТВ). В программе “Ден-соолук” Баткенского ТВ показан 

видео сюжет о 1000 дней жизни ребенка и дне охраны здоровья матери и ребенка на 

кыргызском языке. Проведена встреча с руководителями региональных ТВ каналов 

относительно сотрудничества и дальнейших планов.  

В течение отчетного периода были разработаны и отсняты 3 видеоролика на темы анемия 

у детей, анемия у девочек-подростков и анемия у беременных женщин. Данные 

видеоролики размещены на сайте и страничке проекта. Ведется работа по их трансляции в 

региональных и республиканских телеканалах на безвозмездной основе. 

За отчетный период были тиражированы готовые информационно-образовательные 

материалы (книги и руководства) компонента 3 по питанию и профилактике анемии для 

населения и медицинских работников пилотных айыльных аймаков проекта УСПП и 

печатная продукцию ОРП по лоту 1 в рамках контракта APNIP/C.3/G/S/05-11/L1 и 

изготовлены таблички и самоклейки APNIP по лоту 2 в рамках контракта 

APNIP/C.3/G/S/05-11/L2.  
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В таблице ниже указан перечень печатной продукции и их количество. 

 

В связи с эпидемиологической обстановкой по распространению COVID-19 в мире и 

Кыргызской Республике, выпущенные материалы не доставлены в регионы. Они будут 

доставлены до места назначения после снятия ограничений по ЧС.  

Обратная связь с бенефициарами проекта 

Проводимые мероприятия по реализации проекта имеют тесную обратную связь с 

ключевыми бенефициариями. В частности, в адрес ОРП поступают положительные отзывы 

от бенефициариев о проводимых проектом семинарах, обучающих курсах, общественных 

слушаниях, информационных кампаниях и других мероприятиях, организуемые проектом 

путем информирования и осведомления заинтересованных сторон через публикуемые 

статьи в журналах, информационно-образовательные материалы проекта, информации на 

веб-сайтах и на странице Facebook. Подобные мероприятия, проводимые проектом, 

положительно отражаются в деятельности ассоциаций водопользователей в вопросах 

водопользования, эксплуатации и технического обслуживания ирригационной 

инфраструктуры, сельских комитетов здоровью и других сфер деятельности проекта. Кроме 

того, бенефициары активно используют богатый опыт в ходе обмена знаниями при 

посещении АВП других регионов. Получают необходимую для повседневной деятельности 

информацию посредством печатной продукции (журнал Вестник водного хозяйства, 

информационно-образовательные материалы и другой продукции), выпускаемые ОРП. 

Помимо этого, получают большую информацию, через информационный материал, 
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размещаемый на сайтах проекта и ГАВР, а также на странице Facebook. Все эти 

мероприятия положительно отражаются в работе ассоциаций водопользователей страны и 

других целевых организаций проекта.  

4.2 Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, где 

проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц с 

ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ): 

Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью ответственным лицом за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и 

рассмотрения жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами 

и письмами, а также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а механизмы 

МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы 

политики переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, в 

Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб 

и обращений и ответы на них.  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  

За 1-й квартал 2020 года в адрес ОРП поступили 2 жалобы: 

1. Жалоба №37 от 10 марта 2020 года от жителя села Катран Лейлекского района 

Баткенской области Аширбаева А.О. относительно отвода земельного участка для 

строительства канала в АВП «Кырк-Булак». Специалисты ОРП совместно с 

представителями АВП и айыл окмоту уточнили границы земельного надела 

заявителя с составлением протокола на месте. Вопрос, связанный с отводом 

земельного надела у заявителя был разрешен на месте. 

2. Жалоба №38 от 23 марта 2020 года от директора АВП «Тасма-Каранар» Ак-

Суйского района Иссык-Кульской области относительно работы нанятого 

агроконсультанта. Письмо за исх. №277 от 2 апреля 2020 года направлено адресату.  

Других обращений и жалоб по данному проекту не поступало. Но, проводиться 

постоянный мониторинг поступивших обращений и жалоб в ОРП.  
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В дополнении к этому, при проведении общественных слушаний с целью раскрытия 

информации о социальном и экологическом воздействии проекта на окружающую среду и 

на население, участникам слушаний подробно дается информация о Механизме 

рассмотрения жалоб и о том, что в АВП заведены журналы для обращения населения. 

Протоколы общественных слушаний, которые находятся в Плане управления окружающей 

средой размещены на сайте проекта (http://apnip.water.gov.kg) в разделе «Консультации с 

общественностью».  

За отчетный период общественные слушания по социальным вопросам не проводились.  

В 1-м квартале 2020 года во время среднесрочной обзорной миссии Всемирного банка 

члены миссии посетили некоторые целевые АВП южного и северного региона проекта. В 

южном регионе члены миссии посетили АВП «Курташ» Араванского района Ошской 

области, АВП «Кырк-Булак» Лейлекского района Баткенской области, АВП «Куршаб-

Арзыбек» Узгенского района Ошской области, АВП «Оби-Хаёт» Базар-Коргонского района 

Жалал-Абадской области, а также АВП северного региона как АВП «Кара-Кунгой Укок 

Суу» Кочкорского района Нарынской области и АВП «Уметалы» Кеминского района 

Чуйской области.  

По АВП «Кырк-Булак» Лейлекского района Баткенской области было рекомендовано 

составить детальный план действий по отводу земель у фермеров, где будет отражена 

детальная информация о реабилитируемых каналах, видах работ, количестве фермеров-

водопользователей, подпавших под воздействие проекта (ЛПВП), статусе земель, 

подпавших под воздействие проекта, частные земельные доли и земли ФПС, размере и 

пикетах отведенных земельных наделов и др. 

Кроме этого, было поручено приостановить реабилитационные работы на пикетах ПК7+54 

по ПК34+40 протяженностью 2686 метров до выяснения обстоятельств по земельным 

вопросам фермеров.  

По остальным АВП членами миссии Всемирного банка было рекомендовано разместить на 

стендах проекта обновленную матрицу рассмотрения жалоб с указанием контактных 

данных ОРП и тесно вести работу с руководством АВП по управлению поступившими 

обращениями и жалобам, связанные с деятельностью проекта. 

По результатам миссии, руководство проекта направило сотрудников ОРП в лице, 

заместителя директора, координатора по инженерным вопросам северного региона, юриста 

и специалиста по социальным вопросам в АВП «Кырк-Булак» для исполнения 

рекомендаций членов миссии Всемирного банка. 

В период с 17 по 20 марта 2020 года, сотрудники ОРП провели детальную оценку по 

выявлению земель/участков, которые могут быть подвержены к воздействию проекта. 

Оценка проводилась совместно с директором, председателем, специалистом по земельным 

вопросам АВП, зональными представителями и членами АВП, депутатами, а также главой 

Катранского айыл окмоту.  

В ходе оценки, были на месте уточнены тип и характер потенциальных воздействий, 

связанных с мероприятиями проекта. Состоялась встреча всеми заинтересованными 

сторонами, где каждый представитель АВП и айыл окмоту высказали свои мнения. 

При проведении оценки на местах были заполнены 2 таблицы: 1. Результаты социальной 

комплексной проверки АВП «Кырк-Булак» по 1-му компоненту; 2. Перечень воздействий 

(фактических и потенциальных).  

На основе проведенной оценки выявлены 10 дополнительных ЛПВП к 5 предыдущим 

ЛПВП, которые добровольно на безвозмездной основе передают свои земельные наделы 

сельскохозяйственного назначения (список 10 ЛПВП и заявления о добровольной передаче 

земельного участка АВП имеется). Во время поездки в Баткенскую область не удалось 

http://apnip.water.gov.kg/
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уточнить размеры земельных наделов 5 предыдущих собственников. В связи с чем, ОРП 

попросил директора АВП уточнить их земельные наделы и предоставить данные в ОРП 

после улучшения ситуации, связанная с распространением коронавирусной инфекции в 

Республике.  

4.3 Закупки 

Компонент 4: Управление проектом. 

Закупки 

1. Общий прогресс. 

• Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация 

ирригационной систем АВП " Ходжа – Арык " Ноокатского района Ошской 

области; 

• Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация 

ирригационной системы АВП "Талаа-Булак" в Акталинского района 

Нарынской области; 

• Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация 

ирригационной системы АВП "Тен-Алыш" Каракульжинского района 

Ошской области. 

• Реабилитация ирригационной системы АВП "Тен-Алыш" Кара-

Кульджинского района Ошской области. 

• Реабилитация ирригационной систем АВП " Ходжа – Арык " Ноокатского 

района Ошской области; 

• Реабилитация ирригационной системы АВП "Талаа-Булак" в Акталинского 

района Нарынской области. 

• Закупка информационных материалов - Тиражирование готовых 

информационно-образовательных материалов (книги и руководства). 

• Закупка туннельных парников и систем капельного орошения 

• Закупка семян овощных и зерновых культур 

• Отбор регионального координатора по инженерным вопросам по северу 

• Отбор специалиста по развитию сельского хозяйства в АВП 

• Отбор экономиста сельского хозяйства 

• Отбор специалиста по повышению качества питания  

• Внесение данных в программу STEP 

• Обновление Плана закупок 

• Дополнение к контрактам компаний на товары и консультационные услуги 

• Подготовка и согласование Трудовых соглашений для сотрудников ОРП 

• Работа с малыми грантами 

 

2. Лучшие практические методы и примеры, извлеченные уроки. 
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Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры (US$ 28.0 миллионов). 

• Реабилитация ирригационной системы АВП "Тен-Алыш" Кара-Кульджинского 

района Ошской области №   APNIP/C.1/CW/NCB/23. Метод закупки NCB 

(национальные конкурсные торги). Объявление от 4 декабря 2019 года было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 9 января 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 2 предложения. Контракт заключен с ОсОО «Брик» 20 марта 2020 года 

на сумму 39 310 144,00 сом.  

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» 

Ноокатского района Ошской области №   APNIP/C.1/CW/NCB/24. Объявление от 31 

января 2020 года было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная 

дата подачи предложений 28 февраля 2020 г. На окончательную дату подачи 

предложений было представлено 7 предложений. Находится на стадии оценки 

конкурсных предложений.  

• Реабилитация ирригационной системы АВП "Талаа-Булак" Ак-Талинского района 

Нарынской области №   APNIP/C.1/CW/NCB/21. Объявление от 14 февраля 2020 года 

было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 13 марта 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 6 предложений. Находится на стадии оценки конкурсных 

предложений.  

• Инженер по надзору за строительством на объекте Реабилитация ирригационной 

системы АВП "Тен-Алыш" Кара-Кульджинского района Ошской области № 

APNIP/C.1/CS/ IC/ 44. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Тендерной 

комиссией принято решение присудить контракт: Ибраимову М.К. Сумма контракта 

1 152 000,00 сомов. 

• Региональный координатор по инженерным вопросам по северу № 

APNIP/OC/CS/IC/17. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Тендерной 

комиссией принято решение присудить контракт: Усенову Б. Сумма контракта 748 

200,00 сомов. 

• Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация ирригационной 

систем АВП " Ходжа – Арык " Ноокатского района Ошской области № 

APNIP/C.1/CS/ IC/ 45. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Находится 

на стадии отбора. 

• Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация ирригационной 

системы АВП "Талаа-Булак" в Акталинского района Нарынской области 

APNIP/C.1/CS/ IC/ 42. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Находится 

на стадии отбора.  

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги (US$ 3.5 миллионов). 

• Специалист по развитию сельского хозяйства в АВП № APNIP/С.4/CS/IC/80-1. 

Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято 

решение присудить контракт: Орозалиевой Ы. Сумма контракта 781 200,00 сомов. 

• Специалист по развитию сельского хозяйства в АВП № APNIP/С.4/CS/IC/90-1. 

Метод отбора Direct selection (прямого заключения). Контракт заключен с 

Торобековым М. Сумма контракта 716 100,00 сомов. 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания (US$ 4.6 million). 
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▪ Закупка семян и овощных и зерновых культур - APNIP/C.3/G/S/04-3/RT1; 

Метод отбора Шоппинг. Контракты подписаны со следующими компаниями: 

- Поставка семян овощных культур (томаты, огурцы, капуста белокочанная, перец 

болгарский сладкий, морковь столовая, лук репчатый, свекла столовая) – ИП Раимбеков 

Уран на сумму 3 565 180,00 сом 

- Поставка семян зерновых культур (ячмень) - ОсОО «АПК Элдан Аталык» на сумму 1 520 

925,00 сом. 

▪ Закупка малогабаритного оборудования для групп взаимопомощи (системы 

капельного орошения и туннельных парников) APNIP/C.3/G/S/03-4 

Метод отбора Шоппинг. Контракт подписан с ОсОО «Нарке ЛТД» на сумму 13 829 595,00 

сом.  

▪ Отбор компаний по тендеру «Тиражирование готовых информационно-

образовательных материалов (книги и руководства)» APNIP/C.3/G/S/05-11  

Метод отбора Шоппинг. Контракты подписаны со следующими компаниями: 

- Лот №1 –  ОсОО «Кирленд» на сумму 1 350 130,00 сом; 

- Лот №2 - ОсОО ОсОО «Арип Пресс на сумму 84 000,00 сом. 

▪ Специалист по повышению качества питания № APNIP/OC/CS/IC/10-1. 

Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение 

присудить контракт: Карыпбековой Ч. Сумма контракта 613 800,00 сомов 

Компонент 4 – Управление проектом (total cost US$ 1.9 million). 

• Экономист сельского хозяйства№ APNIP/OC/CS/IC/28. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение 

присудить контракт: Давлеталиеву Б. Сумма контракта 613 800,00 сомов 

3. Проблемы и предстоящие к решению вопросы. 

Плохое качество подготовки тендерных документов со стороны поставщиков что 

значительно затрудняет оценку и дальнейший мониторинг контрактов. Задержка со 

стороны проектировщиков (задержка подготоки ПСД) что в свою очередь приводит к 

задержкам по закупкам работ.  

4. Рекомендации и предложения. 

Провести обучение Тендерной комиссии по оценке тендерных предложений со стороны 

отдела закупок. 

5. План на следующий квартал 

• По мере подготовки ПСД закупка строительных работ 

• Отбор инженеров по надзору за строительством 

• Отбор компаний на поставку товаров по компоненту -3 

4.4 Юридические аспекты 

 

В целях обеспечения возврата ассоциациями водопользователей и их союзами 

государственных заемных средств, рекредитованных Правительством Кыргызской 

Республики по проекту «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики № 649 
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от 5.10 2017 года были разработаны и согласованы с Государственным агентством по 

управлению бюджетными кредитами (ГАУБК) при МФ Кыргызской Республики проекты 

Дополнительных соглашений к Кредитным договорам по возврату кредитных средств.  

В 1 квартале 2020 год подписано: 15 дополнительных соглашений к кредитному договору 

технического кредитования, 4 кредитных договора финансирования строительных работ 

и 2 договора поручительства с главами органов местного самоуправления. При 

подписании данных договоров руководителям АВП и главами органов местного 

самоуправления разъяснялся механизм возврата кредитных средств, в соответствии с 

постановлением № 649 от 5.10 2017 года.  

С начала реализации проекта подписано кредитных договоров: 

✓ по реабилитационным работам – 21; 

✓ дополнительное соглашение по реабилитационным работам – 1; 

✓ по техническому кредитованию – 32; 

✓ дополнительное соглашение по техническому кредиту – 28; 

✓ договоров поручительства – 19. 

Все вышеуказанные договора направлены в ГАУБК при Министерстве финансов 

Кыргызской Республики для дальнейшего администрирования. 
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таблица 4.1 

СТАТУС СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ (ОТРАЖЕННЫХ В ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ с 10 по 20 июня 2019г. миссии МАР ПУСПП) 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2020 ГОДА   

 

 Действия Статус выполнения/Примечания Ответственное лицо 
Срок 

выполнения 

 Компонент 1 

1 
Рассмотреть оставшиеся действия и подготовить 

план реализации на 2019 год. 

В программу реабилитации включено 30 АВП, в 

настоящее время из 30 АВП в 16 проводятся 

реабилитационные работы, в 3 АВП завершены 

реабилитационные работы. По АВП «Тен-Алыш» 

присужден контракт, по АВП «Ходжа-Арык» и 

«Талаа-Булак» объявлены тендера. По 6 АВП 

проводиться детальное проектирование. По АВП 

«Алия-Ороситель» в 1 квартале 2020г. проведено 

обследование внутрихозяйственных каналов АВП 

на основании которой ведется составление 

дефектов. Также в 1 квартале 2020 года отобрано 

одно АВП южного региона на реабилитацию – 

АВП «Сохил». 

По 6 пилотным системам: в  4пилотных системах 

(БТК, Совхозный, Комсомольский, Левая 

Магистраль) реабилитационные работы 

завершены, а по 2 остальным пилотным системам 

(ААКБ, Кожо-Кайыр) проводятся 

реабилитационные работы. 

ОРП 30 июля 2019 г. 

2 

Разработать пересмотренный план работ для 

АВП, в областях, где прогресс ниже указанного 

в изначальном графике 

По АВП «СХМ», «Тасма-Каранар», «Белсовхоз О» 

- лот №1, «Токтомуш», «Кырк-Булак» 

пересмотрены календарные графики работ. 

ОРП, подрядчики 30 июля 2019 г. 

3 
Ускорить проведение инженерных изысканий и 

исследований для оставшихся АВП 

До конца 2019 г. подготовлены ПСД по АВП 

«Ходжа-Арык», «Тилла-Суу». 
ОРП 

30 октября 2019 

г. 

4 Ускорить исследование оставшихся объектов и 

выбрать замену для выбывших объектов 

По АВП «Ак-Марча», «ШАБ» и «Сары-Тор»  

ведутся детальное проектирование. ОРП октябрь 2019 г. 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Ответственное лицо 
Срок 

выполнения 

(Жылалды Узген, Болкулдук и Кара Бура), 

проектирование и торги  

5 Начать установку 300 водомерных сооружений 

По предварительным переговорам с миссией ВБ в 

2018 г. установку водомерных сооружений решено 

было отменить в виду малообъемности работ, 

поскольку на эти работы невозможно будет найти 

подрядчиков 

ОРП 
30 августа 2019 

г. 

 Компонент 2 

A. Планы развития сельского хозяйства    

6 Доработать инструмент мониторинга для ПРСХ 
Инструмент разработан и одобрен Всемирным 

Банком от 04.07.2019 г. 
ОРП 30 июня 2019 г. 

7 
Предоставить полный список АВП - как АВП по 

проекту, так и соседних АВП - ОС 

Список целевых АВП был выслан всем СО 26 

марта 2019 г. А вместе с соседними АВП был 

предоставлен СО 15.05.2019 г.  

ОРП 10 июля 2019 г. 

8 
Приложения по использованию техники для 

первой группы АВП. 

Документы по ЭиТО с/х машин и оборудования 

разработаны для 4 АВП и одобрены Всемирным 

Банком, а для оставшихся АВП Комиссией 

ДВХиМ по утверждению ПСХР. 

ОС 10 июля 2019 г. 

9 

Завершить работу над Приложениями по 

оборотным фондам семян и удобрений для 

первой группы АВП 

Механизм возобновляемого фонда семян и 

удобрений разработан и являются приложением 

ПСХР для всех АВП.  
ОС 10 июля 2019 г. 

10 
Доработать механизмы представления 

денежных взносов для первой группы АВП 

Отработан и в результате сбор денежных вкладов 

завершен по 15 АВП. АВП/ ОС 10 июля 2019 г. 

11 
Подписать грантовые соглашения по АВП с 

доработанными ПРСХ  

Подписаны 24 грантовых соглашений с 24АВП. 
АВП/ ОРП 30 июля 2019 г. 

12 
Назначить сотрудника по закупкам ОРП для 

работы с АВП по малым грантам 

Отобран специалист по закупкам ОРП для ведения 

работ по малым грантам. ОРП 10 июля 2019 г. 

13 

Начать программу регулярного мониторинга 

АВП сотрудниками ОРП и проводить 

ежемесячные координационные встречи 

Мониторинг АВП ведётся постоянно, в т. ч. путём 

выезда на места. Координационные встречи будут 

проводиться на регулярной основе.  
ОРП / ОС/ АВП 15 июля 2019 г. 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Ответственное лицо 
Срок 

выполнения 

14 

Инициировать закупку семян, удобрений, 

сельскохозяйственного оборудования и т.д. для 

АВП 

Инициируется совместно с рабочими группами 

АВП и содействующими компаниями (ЦРСМ и 

CAIC), выносятся на общее собрание АВП и 

утверждается. 

ОРП / АВП /ОС 
30 августа 2019 

г. 

15 Инициировать продление контрактов для ОС  

По итогам координационных совещаний 

30.07.2019, 12-13.11.2019 и поступивших 

предложений найдены альтернативные пути – 

найм двух специалистов по ПСХР и малым 

грантам (север – юг), для которых разработаны 

Техзадания и получено одобрение со стороны ВБ. 

Контракт со специалистом по северу подписан от 

08.01.2020 года, а со спецалистом по югу подписан 

контракт в феврале 2020г. 

ОРП / ОС 
30 сентября 2019 

г. 

16 
Провести семинар, посвященный извлеченным 

урокам  

Семинар проведен 28.11.2019г. с участием 

международного консультанта С. Мартинова, 

представителями целевых АВП, СО госорганов, 

ВБ. 

ОРП 
30 октября 2019 

г. 

B. 
Внутрихозяйственная демонстрационная 

программа  

 
  

17 
Инициировать продление контракта для 

исполняющей организации 
Данный вопрос на стадии изучения и решения. ОРП /ЦОКИ 

30 сентября 2019 

г. 

Подкомпонент 3.3   

18 
Предоставить полный список АВП - как 

проектных, так и соседних АВП – ОСМ и ОО 

Полный список АВП, проектных и соседних, 

предоставлен ОСМ и ОО ОРП 10 июля 2019 г. 

19 

Начать программу регулярного мониторинга 

ГВП со стороны сотрудников ОРП и 

продолжать проводить ежемесячные 

координационные встречи 

Мониторинг АВП ведётся постоянно, в т. ч. 

путём выезда на места. 

Координационные встречи проводятся на 

ежемесячной основе. 

ОРП, ОС, АВП 15 июля 2019 г. 

20 

Обобщить данные учебного обследования и 

информацию о почвенном обследовании для 

Банка 

Анализы почв производятся на участках фермеров 

АВП на наличие NPK, структуру, влагоёмкость 

почв. Отслеживается динамика до и после урожая. 

Обобщённые данные используются как учебный 

материал в ходе обучения членов ГВП. Однако, 

ОРП 30 июля 2019 г. 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Ответственное лицо 
Срок 

выполнения 

ввиду важности знаний свойств почв, как базиса 

развития, предлагается нанять компетентную 

организацию для обучения фермеров правилам 

агрохимического обследования почв, 

выборочному сбору и анализу почвенных 

образцов, составлению агрохимических карт 

полевых участков.  

21 Завершить закупку мелкого оборудования для 

ГВП 2018 года. 

ГВП 2018 г. предоставлено малогабаритное 

оборудование. На уровне ГВП туннельный парник 

с поликарбонатным покрытием – 4 шт., 

туннельный парник с полиэтиленовым покрытием 

– 7 шт., электрический сушильный шкаф – 85 шт. 

На уровне домохозяйств: система капельного 

орошения – 533 ед., индивидуальный парник – 

1568 шт. 

ОРП 

30 августа 2019 

г. 

22 Начать закупку мелкого оборудования для ГВП 

2019 года. 

Начата мобилизация ГВП 3-го потока. По 

формировании новых ГВП члены групп 2-и 3- 

потоков проекта определят свои потребности 

(количество и виды оборудования). Обработка 

заявок, мониторинг рынка, цен и дальнейшее 

формирование технических спецификаций по 

каждому виду оборудования проводится в ноябре-

декабре месяце. Представление тех спецификаций 

по малогабаритному оборудованию - в январе 

2020. Закупка – в плане на март 2020 года.  

ОРП 

30 августа 2019 

г. 

23 Инициировать продление контракта для ОСМ Возвратиться к данному вопросу по итогам 

завершения работ и контрактов – АИР 

31.01.2021г., ЦОКИ 23.03.2021, СКС Жалал-Абад 

26.03.2021 

ОРП 
30 сентября 2019 

г. 

 

 


