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            Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности 

сельского хозяйства, продовольственной безопасности и полноценного питания сельского 

населения в отобранных районах страны. 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) среднее 

повышение производительности сельскохозяйственных культур для АВП; (ii) повышение 

доли женщин в возрасте от 15 до 49 лет, потребляющих как минимум 5 групп продуктов 

питания из 9 групп продуктов питания; (iii) количество водопользователей, получающих 

более качественные ирригационные и дренажные услуги; (iv) количество 

водопользователей-женщин, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн. долларов США – 100 % грант. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры;  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги;  

(iii) Меры по повышению качества питания; 

(iv) Управление проектом. 

Общая продолжительность реализации проекта составляет семь лет, начиная с 

сентября 2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета.  
 

Для финансового управления проектом Отдел реализации проектов (ОРП) создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов. Включая 

промежуточные Отчеты финансового мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требования Банка. Программа 1С создает также 

предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного отчетного периода 

(месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым менеджером для 

обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций.  Программа установлена на трех 

компьютерах бухгалтерии, разработан план счетов проекта, введены базовые данные, 

финансовый менеджер и специалисты по выплатам прошли обучение по управлению 

программой.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно – 

финансовому управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего 

контроля финансовых расходов содержат разделение обязанностей на одобрение расходов, 

сверку отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, 

реализуемых Службой водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства 

Кыргызской Республики: Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности 

и питания» и Проект «Дополнительное финансирование для проекта Управление 

национальными водными ресурсами». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов 

Кыргызской Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО 

«КБ Кыргызстан».  
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Планирование и исполнение бюджета 

Бюджет проекта на 2022 год, согласованный с Министерством финансов КР в сумме 

9252,0 тыс. долларов США, запланирован с учетом проведенных и планируемых торгов на 

строительные работы, а также программой работы консультантов. С учетом фактических 

сумм по снятию средств за 2022 год уточненный бюджет проекта за 2022 год составил 

7992,8 тыс. долларов США. 

Таблица № 1                  тыс. долл.  

Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

снятие 

% + Фактическое 

исполнение 

% + 

2016 
2000,0 2000,0 100 0 541,5 27,1 1458,5 

2017 
2190,0 1388,8 63,4 801,2 1150,4 52,5 1039,6 

2018 
5260,0 5259,9 100 0,1 5506,1 104,7 -246,1 

2019 
7000,0 6979,9 99,7 20,1 7709,8 110,1 -709,8 

2020 
6220,3 6220,3 100 0 5574,0 89,6 646,3 

2021 
7800,0 7800,0 100 0 8227,7 105,5 -427,7 

2022 
9252,0 7992,8 86,4 1259,2 7797,8 84,3 1454,2 

В том 

числе за 

4 

квартал 

2022 г. 

2408,0 0 0 1121,3 739,5 30,7 1668,5 

 

Финансирование и использование средств проекта 

 

За 2022 год по Гранту GAFSP TF0A0645-KG были оформлены заявки № 51, 53, 54, 

55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 на пополнение Специального счета в сумме 7992,8 тыс. 

долларов США. Все заявки на сумму 7992,8 тыс. долларов США были одобрены ВБ и 

возмещены. Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на 

31 декабря 2022 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США).
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Таблица 2                тыс. долларов США 

Источники 

финансирова

ния и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финанси

рования 

по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам  

 

 Снято с начало 

проекта  

 

 

Из них исполь- 

зовано на выплаты 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

  

сумма % от 

общего 

объема 

Сумма % к 

общему 

объему 

Грант GAFSP             

Заявка на 

первоначаль-

ный аванс 

 2000,0  

 

 

 

 

 

2000,0   

 

Заявки на 

пополнение 
  1388,8 5259,9 6979,9 6220,3 7800,0 7992,8 35641,8   

 

Заявка на 

прямые 

платежи 

     

 

 

 

   

 

                         

Итого Грант 

GAFSP 

38000,0 2000,0 1388,8 5259,9 6979,9 6220,3 7800,0 7992,8 37641,8 99   

Из них: 

Использовано 

на выплаты 

расходов 

 541,5 1150,4 5506,1 7709,8 5574,0 8227,7  7797,8   36507,3 96 



Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам нарастающим итогом 

приводится в следующей таблице. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 
 Всего 

Расходы по компонентам и источникам 

финансирования 

Сумма 

всего по 

проекту 

Факт 

выплаты 

% 

использов

ания 

1.Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной инфраструктуры 

26 259,28 24 728,19 94% 

2. Сельскохозяйственные консультационные 

услуги 

5 186,17 6 623,34 128% 

3. Меры по повышению качества питания 3 704,25 2 886,37 78% 

4. Управление проектом 2 850,30 2 269,35 80% 

Всего затраты по проекту 38 000,00 36 507,25 96% 

 

С начала реализации проекта использовано 36 507,25 тыс. долларов США или 96 % от 

общей суммы проекта, в том числе за 4 квартал 2022 г. использовано 739,5 тыс. долларов США. 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, 

таблицы PMR 1a и 1b. Также в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 

4 квартал 2022 года. 
 

Компонент 1: Восстановление и модернизация  

дренажной и ирригационной инфраструктуры. 

Данный компонент профинансирует: (i) строительные работы по восстановлению и 

модернизации ирригационных и дренажных (ИиД) систем с подвешенной площадью, 

приблизительно в 60 тыс. га, находящихся в управлении в 31 АВП и сопредельных АВП  

(САВП); (ii) предоставление АВП и САВП базового оборудования для технического 

обслуживания; (iii) восстановление межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и 

водозаборных сооружений для 60 АВП с целью измерения объема поставленной воды; и (iv) 

восстановительные работы ограниченного характера на важнейших межхозяйственных ИиД 

объектах, находящихся на балансе СВР. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в 

соответствии с критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по 

следующим критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктур; ii) 

общий уровень собираемости услуг по подаче воды; iii) годовой бюджет АВП в сравнении со 

средними показателями по данному району; iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) 

размер орошаемой подвешенной площади. При этом, учитываются следующие основные 

факторы: 

• Максимальный балл по критериям оценки; 

• Наличие приграничных проблем; 

• Наличие воды в источнике; 

• В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или 

через насосные станции; 

• Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные затраты. 

Разработаны проектно-сметная документация на реабилитационные работы по 31 АВП 

и форма МАР-II, на которые получены одобрения от Всемирного Банка, из которых 16 АВП 

отобраны в северном и 15 АВП в южном регионах. Общий список АВП, одобренный 

Всемирным Банком, приводится в таблице 4. 
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Таблица 4. Список АВП, охваченных по реабилитации ИиД систем 
 

№ Область Район Наименование АВП 
Площадь, 

га 
Примечание 

1 Таласская Манасский «Береке С» 1161 завершена 

2 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2442 завершена  

3 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 завершена  

4 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 завершена  

5 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 завершена 

6 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 1722 завершена 

7 Ошская Узгенский «Куршаб-Арзыбек» 1516 завершена 

8 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5275 завершена 

9 Жалалабадская Базар-

Коргонский 

«Оби-Хает» 1308 завершена 

10 Чуйская Московский «СХМ» 5430 завершена 

11 Таласская Кара-

Бууринский 

«Мол-Булак» 1967 завершена 

12 Жалалабадская  Ноокенский  «Ак-Жол-Суу 2239 завершена 

13 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 завершена 

14 Чуйская Иссык-Атинский «Жаны-Тилек» 2497 завершена 

15 Нарынская Акталинский «Талаа-Булак» 1025 завершена 

16 Баткенская Кадамжайский «Тилла-Суу» 1851 завершена 

17 Нарынская Нарынская «Ак-Марча» 1180 завершена 

18 Чуйская Иссык-Атинский «Ой-Талгы» 2482 завершена 

19 Ошская Ноокатский «Ходжа-Арык» 1832 завершена  

20 Нарынская Кочкорский «Кара-Кунгой Укок 

суу» 

2459 завершена  

21 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Сары-Тор» 2023 завершена  

22 Ошская Кара-Суйский «Аброр»  3 202 завершена  

23 Ошская Кара-

Кульджинский 

«Тен-Алыш» 1560 завершена  

24 Ошская Ноокатский «Кызыл-Бостон» 1056 завершена 

25 Чуйская Сокулукский «Алия-Ороситель» 1260 завершена 

26 Чуйская Жайыльский «ШАБ»  2527 завершена 

27 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 завершена 

28 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 реабилитация 

29 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

30 Ошская Кара-Суйский «Эне-Сай» 1281 реабилитация 

31 Ошская Араванский «Сохил» 1310 реабилитация 

   ИТОГО 64 632  
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Технические разработки  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП, прошедших отбор по критериям 

отбора АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и выразивших 

желание АВП на проведение реабилитационных работ. Проектно-сметные документации в 

31 АВП разработаны. Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, 

таблицы 5 и 6. 

Проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете в 

соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проведена техническая и 

экологическая экспертиза со стороны независимого эксперта: Государственного агентства 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров КР 

(ГААСЖКХ). После предоставления экспертного заключения ГААСЖКХ объявляются торги 

на реабилитационные работы. 

Проектно-сметная документация выполнена в соответствии с календарным графиком 

проектных работ (приложение В) и проведены полевые обследования внутрихозяйственных 

ирригационных систем. 

Реабилитация ирригационных систем по северному региону 

Таблица 5 

№  АВП Район Подрядчик Номер контракта 
Стоимость, 

тыс. сом 

Площадь 

га 

Завершенные АВП  

1 
Бел-Совхоз  Жети-Огузский 

ОсОО "Импульс Ош" APNIP/C.1/CW/NCB/05 128634,258 5275 

2 
Береке-С Манасский ЗАО «Талассуу-

курулуш» 
APNIP/C.1/CW/NCB/03 20943,488 

1161 

3 Токтомуш Жумгалский ОсОО «Нарк-Тоо» APNIP/C.1/CW/NCB/04 27498,703 1722 

4 
СХМ Московский ОсОО «Омега 

Строй» 
APNIP/C.1/CW/NCB/02 73977,236 5430 

5 Мол-Булак Кара-Буура ОсОО «Победа» APNIP/C.1/CW/NCB/17 37627,167 1967 

6 

Уметалы Кеминский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй ком-

пани", "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/18 47058,389 2175 

7 Жаны-Тилек Ысык-Атинский ОсОО «ЛОИ» APNIP/C.1/CW/NCB/02 57254,932 2497 

8 Талаа-Булак Ак-Талинский ОсОО «ПП Минур» APNIP/C.1/CW/NCB/21 26985,392 1025 

9 Ак-Марча 
Нарынский 

ОсОО «Профит-

Экспресс» 
APNIP/C.1/CW/NCB/29 39348,039 

1180 

10 
Ой-Талгы Лот1 Ысык-Атинский ОсОО "Победа" APNIP/C.1/CW/NCB/37-1 44138,980 1048 

Ой-Талгы Лот2 Ысык-Атинский 
Конс. ОсОО «Эка-

рас-5», «ПП Минур» 
APNIP/C.1/CW/NCB/37-2 37673,613 1434 

11 
Кара-Кунгой Укок 

суу Кочкорский  

ЗАО "Жалалабат-

ское СМУ тт" 
APNIP/C.1/CW/NCB/20 54367,638 

2459 

12 

Сары-Тор 

 

Жети-Огузский 

Консорциум ОсОО 

"Тунук-Курулуш" и 

ОсОО "Бай-Шагыл" 

APNIP/C.1/CW/NCB/30 49900,595 2023 

13 
ШАБ Жайыльский  

ОсОО Профит-

Экспресс» 
APNIP/C.1/CW/NCB/34 77102,756 2527 

14 Алия-Ороситель Сокулукский ОсОО «ПП Минур» APNIP/C.1/CW/NCB/35 35521,024 1260 

 Итого:    758 032,210 33 183 

Реабилитационные работы в процессе 

15 

 

Баш-Келтебек Лот 1 Ат-Башынский 

 

 

ЗАО "Жалалабат-

ское СМУ ТТ" 
APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 20454,121 

1000 

Баш-Келтебек Лот 2 

Конс. ОсОО "ПП 

Минур", "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/11-2 
18809,318 

750 
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Баш-Келтебек Лот 3 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй компа-

ни" и "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/11-3 

11272,829 639 

16 Тасма-Каранар Ак-Суйский 

ОсОО "Автотранс-

строй Плюс" 
APNIP/C.1/CW/NCB/13 46125,991 

1918 

Тасма-Каранар Ак-Суйский ОсОО "Победа" APNIP/C.1/CW/NCB/13 5354,738 

 Итого:    102 016,997 4307 

 Всего по северному 

региону:  
  860 049,207 37 490 

Завершенные межхозяйственные пилотные системы по северному региону 

№  АВП Район Подрядчик Номер контракта 
Стоимость, 

тыс. сом  

1 Алагоз-Каба лот2 Тонский 
ОсОО "Эра Строй 

сервиз» 
APNIP/C.1/CW/S/08 13313,576 

 

2 
МК Комсомольский 

Ак-Суйский, 

Тюпский 

ОсОО "Эра строй 

сервис" 
APNIP/C.1/CW/S/01 9084,905  

3 

БТК 

Бакай-Атинский, 

Кара-

Бууринский 

ОсОО "Победа" APNIP/C.1/CW/S/03 8996,537  

4 
МК Совхозный 

Аламединский, 

Сокулукский 

ОсОО "Авангард и 

Ко" 
APNIP/C.1/CW/S/02 6105,172  

 Итого:    37 500,190  

Реабилитация ирригационных систем по южному региону 

Завершенные АВП 

1 
Гауян Кадамжайский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/09 
51967,894 

2502 

2 Кур-Таш 
Араванский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/06 
49644,903 

2654 

3 
Куршаб-Арзыбек Узгенский 

ОсОО "Брик" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/24 
35529,891 

1516 

4 
Оби-Хает Базаркоргонский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/23 
28576,452 

1308 

5 
Сулайман-Суу Ала-Букинский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/12 
48730,651 

2442 

6 Таймонку 
Ноокенский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/08 
47584,615 

1317 

7 Ак-Жол-Суу 
Ноокенский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/27 
49771,122 

2239 

8 

Аброр ЛОТ1 

Карасуйский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L1 
26758,001 

1168 

Аброр ЛОТ2 
Консорциум 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L2 
24792,687 

1082 

Аброр ЛОТ3 ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L3 
21928,209 952 

9 Тилла-Суу 
Кадамжайский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/S

/07 
41429,819 

1851 

10 Ходжа-Арык 
Ноокатский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/31 
40766,108 

1832 

11 Тен-Алыш 
Каракульджинск

ий 
ОсОО "Брик" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/32 
39191,515 

1560 

12 Кызыл-Бостон 
Ноокатский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/25 
30884,675 

1056 

13 
Кырк-Булак Лейлекский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/28 
34123,399 

1072 

 Итого:    571 679,941 24 551 

Реабилитационные работы в процессе  

14 Эне-Сай 
Карасуйский 

Консорциум "Тунук 

Курулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/33 
25623,836 

1281 

15 

Сохил ЛОТ1 

Араванский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
15872,399 

1310 

Сохил ЛОТ2 ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
4519,141 
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Сохил ЛОТ3 ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
6194,041 

 Итого:    52 209,417 2 591 

 
Всего по южному 

региону: 
   623 889,358 27 142 

 
По завершенным 

27 АВП 
   1 329 712,151 57 734 

 

Всего по всем 31 АВП: 
   1 483 938 565 64 632 

Завершенные межхозяйственные пилотные системы по южному региону 

1 
ГВС Шакафтар Ала-Букинский 

ОсОО "ЛОИ" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/22 
5383,244 

 

2 
МК ЛМК Сузакский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/14 
6162,877 

 

3 
МК ААБК Ош 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/15 
8978,478 

 

4 
МК КОЖО-КАЙЫР Кадамжайский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/16 
7516,770 

 

 Итого:    28 041,369  

 

Завершённые объекты с начала реализации проекта. 

Как видно в вышеуказанной таблице по северному региону общая сумма контрактов по 

отобранным 16 АВП составляет 860 049,207 тыс. сомов с орошаемой площадью 37 490 га, из 

них в 14 АВП завершены реабилитационные работы на сумму 758 032,210 тыс. сомов с 

орошаемой площадью 33 183 га. 

По южному региону общая сумма контрактов по отобранным 15 АВП составляет 

623 889,358 тыс. сомов с орошаемой площадью 27 142 га, из них в 13 АВП завершены 

реабилитационные работы на сумму 571 679,941 тыс. сомов с орошаемой площадью 24 551 га. 

  Всего по республике с начала реализации проекта завершены реабилитационные работы 

из 31 отобранных проектом АВП в 27 АВП на общую сумму 1 329 712 151 сомов, 

протяженность реабилитированных каналов которых составляет 299 км с общей площадью 

57 734 га орошаемых земель, построено 92 гидропостов и 2 477 ед. других сооружений. Доступ 

к поливной воде получили 31 185 водопользователей.   

Межхозяйственные каналы. Наряду с этим, в 2020 г. завершена частичная 

реабилитация 6 пилотных межхозяйственных каналов, в которых произведена 

механизированная очистка дрен – 11 км, устройство закрытого дренажа – 0,19 км, 

строительство 20 гидропостов, монтаж 20 контрольно-измерительных приборов, очистка 6 

колодцев, реабилитация 3 акведуков, 12 водовыпусков, 3 трубчатых переездов (см. таблицу 5).   

Техника. В 2019 году для своевременного технического обслуживания ирригационных 

и дренажных систем АВП и САВП были закуплены и выданы 32 экскаватора на сумму 

1,245 млн. долларов США. 

 

Завершённые объекты в 2022 г. 

В целях восстановления и модернизации дренажной и ирригационной инфраструктуры 

проектом отобрано 31 АВП, из них в 4 АВП реабилитационные работы на ИиД системах с 

общей площадью 6 898 га на сумму 132 744 698 сомов приостановлены из-за погодных условий.  

С 1 января по 31 декабря 2022 года завершены реабилитационные работы в 16 АВП с 

протяженностью 159,48 км на сумму 778 996 893 сомов, построено 34 гидропостов, 1 393 ед. 

разных сооружений, а 20 372 бенефициаров получили доступ к поливной воде на 30 440 га 

площади. 

Из них в 4 квартале завершены реабилитационные работы в 7 АВП/9 объектов с 

протяжённостью 56,83 км на сумму 340 202 861 сомов, построено 21 гидропостов, 547 ед. 

разных сооружений, 8 593 бенефициаров получили доступ к поливной воде на 12 700 га 

площади.  
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Состояние работ по целевым 31 АВП с начала реализации проекта 

Таблица 6 
Статус Кол-во 

(АВП/ 

лоты) 

Гекта-

ры 

Водополь-

зователи 

Наименование АВП 

Работы завершены 27/32 57 734 31 185 Курташ,  

Гауян,  

Сулайман-Суу, Таймонку,  

Береке С,  

Токтомуш,  

Куршаб-Арзыбек,  

Бел-Совхоз лот-1, лот -2,  

Оби –Хает,  

СХМ лот-1, лот -2,  

Мол-Булак,  

Ак-Жол-Суу,  

Уметалы,  

Жаны-Тилек,  

Талаа-Булак,  

Тилла-Суу,  

Ак-Марча,  

Ой-Талгы лот 1, лот 2 

Ходжа-Арык,  

Кара-Кунгой-Укок-Суу, 

Сары-Тор,  
Аброр лот 1, лот 2, лот 3 

Алия-Ороситель, ШАБ, 

Тен-Алыш, Кызыл-Бостон, 

Кырк-Булак. 

Реабилитацион-

ные работы в 

процессе, из них 

По графику 4/8 6 898 3 582 Баш-Келтебек лот 1, лот 2 

и лот 3, Тасма-Каранар, 

Эне-Сай,  

Сохил лот 1, лот 2-1 и 

лот 2-2. 

ИТОГО 31/40 64 632 34 767  
 

Реабилитационные работы завершены в 2022 г. (район, область): 

1) АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района Жалал-Абадской области; 

2) АВП «Уметалы» Кеминского района Чуйской области; 

3) АВП «Жаны-Тилек» Ысык-Атинского района Чүйской области; 

4) АВП «Талаа-Булак» Ак-Талинского района Нарынской области; 

5) АВП «Тилла-Суу» Кадамжайского района Баткенской области; 

6) АВП «Ак-Марча» Нарынского района Нарынской области; 

7) АВП «Ой-Талгы» Ысык-Атинского района Чуйской области; 

8) АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района Ошской области; 

9) АВП «Кара-Кунгой-Укок-Суу» Кочкорского района Нарынской области; 

Реабилитационные работы завершены в 4 квартале 2022 г.: 

10) АВП «Сары-Тор» Жети-Огузского района Иссык-Кульской области; 

11) АВП «Аброр» лоты 1-3 Кара-Суйского района Ошской области; 

12) АВП «ШАБ» Жайылского района Чуйской области; 

13) АВП «Алия-Ороситель» Сокулукского района Чуйской области; 

14) АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульжинского района Ошской области; 

15) АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области; 

16) АВП «Кырк-Булак» Лейлекского района Баткенской области. 
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 Подробная информация по выполнению и физическим объёмам реабилитации по 

каждому подпроекту приведена в таблицах 7 и 8, а также приложении В таблицы 3 и 4. 
 

  Физические объемы 27 АВП: 

Таблица 7. 

№ Район АВП 
Площадь 

(га) 

Протя-

женность 

(км) 

Гидро-

посты 

Разные 

соору-

жения  

Бенефи-

циары 

Баткенская область 

1 Кадамжайский Гауян 2502 13,87 4 39 1391 

2 Кадамжайский Тилла-Суу 1851 7,78 2 25 1363 

3 Лейлекский  Кырк-Булак 1072 2,74 1 49 654 

Итого по Баткенской области: 5425 24,39 7 113 3408 

Жалал-Абадская область 

4 Ала-Букинский Сулайман-Суу 2442 12,15 11 85 422 

5 Ноокенский Таймонку 1317 8,86 0 41 1501 

6 Базар-Коргонский Оби-Хает 1308 7,44 3 57 1197 

7 Ноокенский Ак-Жол-Суу 2239 9,03 3 51 1764 

Итого по Жалал-Абадской области: 7306 37,48 17 234 4884 

Иссык-Кульская область 

8 Жети-Огузский Бел-Совхоз О 5275 32,48 15 326 1318 

9 Жети-Огузский Сары-Тор 2023 7,65 3 100 436 

Итого по Иссык-Кульской области: 7298 40,13 18 426 1754 

Нарынская область 

10 Жумгальский Токтомуш 1722 3,57 0 62 980 

11 Ак-Талинский Талаа-Булак 1025 11,29 1 81 821 

12 Нарынский Ак-Марча 1180 3,68 0 29 633 

13 Кочкорский 
Кара-Кунгой-

Укок-Суу 
2459 19,28 0 116 702 

Итого по Нарынской области: 6386 37,82 1 288 3136 

Таласская область 

14 Манасский Береке-С 1161 3,6 3 27 380 

15 Кара-Бууринский Мол- Булак 1967 17,15 6 46 458 

Итого по Талаской области: 3128 20,75 9 73 838 

Ошская область 

16 Араванский Кур-Таш 2654 18,07 5 128 742 
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17 Узгенский Куршаб-Арзыбек 1516 4,7 1 66 2127 

18 Ноокатский Ходжа-Арык 1832 5,1 0 46 4871 

19 Кара-Кульжинский Тен-Алыш 1560 5,69 1 41 1062 

20 Ноокатский Кызыл-Бостон 1056 0,97 1 17 1880 

21 Кара-Суйский  Аброр 3202 14,2 11 137 4294 

Итого по Ошской области: 11820 48,73 19 435 14976 

Чуйская область 

22 Московский СХМ  5430 18,53 10 207 297 

23 Кеминский Уметалы 2175 11,54 3 215 640 

24 Ысык-Атинский Жаны-Тилек 2497 14,53 2 121 640 

25 Ысык-Атинский Ой-Талгы 2482 20,42 2 162 345 

26 Жайыльский ШАБ 2527 16,64 4 101 65 

27 Сокулукский Алия-Ороситель 1260 7,8 0 102 202 

Итого по Чуйской области: 16371 89,46 21 908 2189 

Всего по завершенным 27 АВП: 57 734 299 92 2 477 31 185 

Регулярно инженерами ОРП по надзору и инженерами АВП (уполномоченными 

представителями АВП за технический надзор) проводится технический надзор за качеством 

реабилитационных работ в строящихся объектах на постоянной основе. 

Выполнение реабилитационных работ в 27 завершенных АВП. 

Таблица 8 

К
о

л
-в

о
 А

В
П

 

Область, 

наименование АВП 
Район 

Сроки строительства, 

дата 
Контрактная 

стоимость 

(включая 

корректиро

вку цен), 

сом  

Выполнение 

начало окончание сом % 

  НАРЫНСКАЯ             

1 Токтомуш Жумгальский  01.06.2018 02.02.2021 27498703 27498703 100 

2 Талаа-Булак Ак-Талинский 01.07.2020 24.05.2022 26985392 26985392 100 

3 Ак-Марча Нарынский 01.01.2021 28.06.2022 39348039 39348039 100 

4 
Кара-Кунгой-Укок-

Суу 
Кочкорский 01.11.2019 15.09.2022 54 367 638 54 367 638 100 

Итого по Нарынской  области: 

  
    148 199 772 148 199 772 100 

  
ИССЫК-

КУЛЬСКАЯ 
            

5 
Бел-Совхоз О лот 1 

Жети-Огузский 
01.03.2018 17.05.2021 51592936 51592936 100 

Бел-Совхоз О лот 2 01.03.2018 17.05.2021 77041322 77041322 100 

6 Сары-Тор Жети-Огузский 01.12.2020 11.11.2022 49900595 49900595 100 
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Итого по Иссык-Кульской 

области: 
      178534853 178534853 100 

  ТАЛАССКАЯ             

7 Береке С Манасский 01.03.2018 10.12.2018 20943488 20943488 100 

8 Мол-Булак Кара-Бууринский 01.08.2019 30.11.2021 37627167 37627167 100 
Итого по Таласской области: 

  
    58570655 58570655 100 

  ЧУЙСКАЯ             

9 СХМ Московский  01.03.2018 28.10.2021 73977236 73977236 100 

10 Уметалы Кеминский 01.09.2019 30.04.2022 47058389 47058389 100 

11 Жаны-Тилек Ысык-Атинский 01.12.2019 10.06.2022 57254932 57254932 100 

12 
Ой-Талгы лот 1 Ысык-Атинский 01.07.2021 01.08.2022 44138980 44138980 100 

Ой-Талгы лот 2 Ысык-Атинский 01.09.2021 08.06.2022 37673613 37673613 100 

13 Алия-Ороситель Сокулукский 01.04.2021 30.11.2022 35521024 35521024 100 

14 ШАБ Жайыльский 01.01.2021 09.11.2022 77102756 77102756 100 
Итого по Чуйской области: 

  
    372726930 372726930 100 

  Всего по северному региону     758 032 210 758 032 210 100 

  БАТКЕНСКАЯ             

15 Гауян Кадамжай 01.02.2018 26.06.2020 51967894 51967894 100 

16 Тилла-Суу Кадамжай 01.09.2020 17.06.2022 41429819 41429819 100 

17 Кырк-Булак Лейлекский 01.01.2021 01.12.2022 34 123 399 34 123 399 100 
Итого по Батькенской области: 

  
    127 521 112 127 521 112 100 

  ЖАЛАЛАБАТСКАЯ             

18 Сулайман-Суу Ала-Букинский 01.05.2018 23.10.2019 48730651 48730651 100 

19 Таймонку Ноокенский 01.05.2018 24.12.2019 47584615 47584615 100 

20 Оби-Хает Базар-Коргонский 01.03.2019 29.11.2021 28 576 452 28 576 452 100 

21 Ак-Жол-Суу Ноокенский 01.01.2020 05.04.2022 49771122 49771122 100 
Итого по Жалал-Абадской области: 

  
    174 662 840 174 662 840 100 

  ОШСКАЯ             

22 Кур-Таш Араванский 01.01.2018 28.06.2020 49644903 49644903 100 

23 Куршаб-Арзыбек Узгенский 01.04.2019 31.03.2021 35529891 35529891 100 

24 Ходжа-Арык Ноокатский 01.08.2020 25.08.2022 40766108 40766108 100 

25 Тен-Алыш Кара-Кулжинский  01.04.2020 01.12.2022 39191515 39191515 100 

26 Кызыл-Бостон Ноокатский 01.04.2021 30.11.2022 30884675 30884675 100 

27 

Аброр лот 1 

Кара-Суйский 

01.05.2021 12.05.2022 26758001 26758001 100 

Аброр лот 2 01.05.2021 17.05.2022 24792687 24792687 100 

Аброр лот 3 01.08.2021 30.11.2022 21928209 21928209 100 
Итого по Ошской области: 

  
    269495989 269495989 100 

  Всего по южному региону     571 679 941 571 679 941 100 

  
Итого по проекту 

  
    1 329 712 151 1 329 712 151 

100 
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Таблица 9. Объёмы выполненных работ в физических единицах по 31 АВП  

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено 

за 

отчетный 

период  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, 

все виды 
м3 1 870 499 61 159 1 840 180 98,4% 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 97 247 5 866 98,4 98,4% 

ж/б 

сборный 
м3 11 286 884 98,7 98,7% 

Гравийная 

подготовка 
м3 80 087 5 085 78 662 98,2% 

Каменные работы м3 12 686,3 917,8 12 403,0 97,8% 

Таблица 10. Объёмы выполненных работ в физических показателях реабилитации  

 Наименование 
ед. 

измерения 
По плану Фактически Процент 

Каналы км 337,68 250,72 88,8% 

Гидропосты шт 110 92 83,6 % 

Другие сооружения  шт 2 830 2477 87,5% 

Повышение водообеспеченности га 64 632 57 734 89,3% 

 

Завершенные контракты 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Береке-С» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/03 

     Подрядчик:    Консорциум «Талассуукурулуш» 

     Стоимость работ:    20 943 488 сом 

                 Сроки строительства:    09.03.18 г. – 10.12.18 г. 

В 2020 году объект передан в эксплуатацию АВП "Береке-С" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 10.12.2018 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Таласской области. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 3,60 км, построено 3 гидропоста 

и 27 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 

1161 га орошаемых земель. 
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  Межхоз канал Байсуу                                                 Внутрихоз канал Акча, гидропост 

     
Канал Акча, после реабилитации ГШР 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Токтомуш», контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик:     ОсОО "Нарк-Тоо" 

Стоимость работ:     27 498 703 сом  

Сроки строительства:   01.06.18 г. – 02.02.21 г. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Токтомуш" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 02.02.2021 года, утвержденного межрегиональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Джумгальскому 

и Кочкорскому району Нарынской области. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 3,57 км, построено 62 разных 

гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1722 га 

орошаемых земель. 
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          АВП «Токтомуш». Головной шлюз-регулятор канала Жаны-Арык до и после реабилитации. 

    
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Бел-Совхоз О», контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/05 

Подрядчик:      ОсОО «Импульс-Ош» 

Стоимость работ Лот1:    51 592 936 сомов  

Стоимость работ Лот2:    77 041 322 сомов  

Всего:       128 634 258 сомов 

Сроки строительства:    01.03.18 г. – 17.05.21 г. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Бел-Совхоз О" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 17.05.2021 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Иссык-Кульской области. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 32,48 км, построено 

15 гидропостов и 326 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 5 275 га орошаемых земель. 
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Диаграмма выполнения строительных работ АВП «Бел-Совхоз О» Лот 1
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Водовыпуск в канал «Масалиев 1»       Водовыпуск на канале Романцов. 

 

Водовыпуск на канале «Шалба» 

Реабилитация ирригационной системы АВП «СХМ» Московкого района контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:      ОсОО «Омега-Строй» 

Стоимость работ Лот1:    29 295 132 сомов 

Стоимость работ Лот2:    44 682 105 сомов  

Общая сумма:     73 977 237 сомов 

Сроки строительства:    01.03.18 г. – 28.10.21 г. 

 

Объект передан в эксплуатацию АВП "СХМ" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 28.10.2021 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Чуйской области. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 18,53 км, построено 

10 гидропостов и 207 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 5 430 га орошаемых земель. 
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Диаграмма выполнения строительных работ в АВП «Бел-Совхоз О» Лот 2
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Водовыпуск на канале Х-3 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Мол-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/17 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:    37 627 167 сомов  

Сроки строительства:   01.08.19 г. – 30.11.21 г. 
 

30 ноября 2021 года реабилитационные работы в АВП "Мол-Булак" завершены на 100 % 

в соответствии с графиком работ. Объект 30 декабря 2021 г. передан в эксплуатацию 

Государственной архитектурно-строительной управлением по Таласской области.  

Протяженность реабилитированного канала составляет 17,15 км, построено 

6 гидропостов и 46 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 1 967 га орошаемых земель. 

 

     

Канал Гулсана-2: выемка канала.                              Канал Гулсана-2: после реабилитации. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Талаа-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/20 

Подрядчик:     ОсОО "ПП Минур" 

Стоимость работ:     26 985 392 сомов  

Сроки строительства:   01.07.20 г. – 24.05.22 г. 

 

Реабилитационные работы в данном АВП завершены 24.05.2022 г. Выполнение по 

объекту составило 26 985 392 сомов или 100 % от общей стоимости работ.   

Протяженность реабилитированных каналов составляет 11,29 км, построено 1 гидропост 

и 81 разных сооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1025 га 

орошаемых земель. 

 

     

Канал Туура-Арык до реабилитации    Канал Туура-Арык после реабилитации 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Марча» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/ 

Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 

Стоимость работ:    35 348 039 сомов 

Сроки строительства:   01.03.21 г. – 30.06.22 г. 

 

Реабилитационные работы в данном АВП завершены 28.06.2022 г. в соответствии с 

графиком строительных работ. Выполнение по объекту составило 39 348 039 сомов или 100% 

от общей стоимости работ.  

Протяженность реабилитированного канала составляет 3,68 км, построено 29 разных 

гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1 180 га 

орошаемых земель. 
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Диаграмма выполнения строительных работ
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Строительство канала Эчки-Башы завершено, вода подается на каналах 

   

Реабилитация ирригационной системы АВП «Уметалы»  

Кеминского района контракт APNIP/C.1/CW/NCB/18 

Подрядчик:     ОсОО "Улан Строй Компани" 

Стоимость работ:    47 058 389 сомов 

Сроки строительства:   01.09.19 г. – 15.04.22 г. 
 

Реабилитационные работы в данном АВП завершены. Выполнение по объекту 

"Реабилитация ирригационной сети АВП "Уметалы" составило 47 058 389 сомов, то есть 100%. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 11,54 км, построено 

3 гидропостов и 215 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 175 га орошаемых земель. 

 

Строительные работы в АВП «Уметалы»  
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Жаны-Тилек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/19 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:    57 254 932 сомов  

Сроки строительства:   01.12.19 г. – 10.06.22 г. 
 

Реабилитационные работы в данном АВП завершены. Выполнение по объекту 

"Реабилитация ирригационной сети АВП "Жаны-Тилек" составило 57 254 932 сомов или 100 % 

от общей стоимости работ. Строительные работы проведены в соответствии с графиком 

производства работ.   

Протяженность реабилитированного канала составляет 14,53 км, построено 

2 гидропоста и 121 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 497 га орошаемых земель. 

      

Реабилитация ирригационной сети в АВП «Гауян» Кадамжайский район, Баткенская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/06 

Подрядчик:     консорциум «Гидротехстрой» 

Стоимость работ:   52 438 211 сомов (корректировка – 51 967 894 сомов) 

Сроки строительства:  01.02.18г. – 26.06.20 г. 

Строительные работы завершены по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Гауян», выполнение составило 51 967 894 сомов или 100 % от общей стоимости работ в 

соответствии с графиком работ. Объект передан АВП “Гауян” в эксплуатацию на основании 

акта Государственной приемочной комиссии.  

Протяженность реабилитированного канала составляет 13,87 км, построено 

4 гидропостов и 39 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 502 га орошаемых земель. 

Диаграмма. График выполнения работ в АВП «Гауян» 
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Внутрихозяйственный канал «Гауян» (до и после реабилитации) 

Реабилитация ирригационной сети в АВП «Сулайман-Суу» Ала-Букинского района, 

Жалал-Абадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/12 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   48 832 261 сомов (корректировка – 48 730 651 с.) 

Сроки строительства:  01.05.18 г. – 23.10.19 г. 

Строительные работы завершены с опережением Календарного графика производства 

работ на сумму 48 730 651 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Объект передан в 

эксплуатацию АВП «Сулайман-Суу» на основании акта Государственной приемочной 

комиссии № 95 от 23.10.2019 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Чаткальскому, 

Ала-Букинскому и Аксыйскому районам.  

Протяженность реабилитированного канала составляет 12,15 км, построено 

11 гидропостов и 85 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 442 га орошаемых земель. 

Диаграмма. График выполнения работ в АВП «Сулайман-Суу» 

                   

Внутрихозяйственный канал до и после реабилитации 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Таймонку» Ноокенского 

района Жалал-Абадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/08 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    47 662 334 сомов (корректировка – 47 584 615 с.) 

Сроки строительства:   01.05.18 г. – 24.12.19 г. 

 

Строительные работы завершены в 2019 году с опережением Календарного графика 

производства работ на сумму 47 584 615 сомов или 100 % от общей стоимости работ. 

Объект передан в эксплуатацию АВП «Таймонку» на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 24.12.2019 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Базар-

Коргонскому, Ноокенскому районам и г. Майлы-Суу. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 8,86 км, построено 41 разных 

гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1 317 га 

орошаемых земель. 

 

 
 Внутрихозяйственные каналы «Таймонку» до и после реабилитации 

 

Реабилитация ирригационной сети в АВП «Кур-Таш» Араванский район, Ошская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/09 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    49 644 903 сомов 

Сроки строительства:   01.01.18 г. – 28.06.20 г. 
 

Строительные работы завершены в 2020 году с опережением Календарного графика 

производства работ на сумму 49 644 903 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Объект 

передан в эксплуатацию в АВП «Кур-Таш». 
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Протяженность реабилитированного канала составляет 18,07 км, построено 

5 гидропостов и 128 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 654 га орошаемых земель. 
 

   

Реабилитация ирригационной системы АВП «Куршаб-Арзыбек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/15 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    35 529 891 сомов  

Сроки строительства:   22.03.19 г. – 31.03.21 г. 

Строительные работы завершены и 31 марта 2021 года объект передан в эксплуатацию 

АВП "Куршаб-Арзыбек" на основании акта Государственной приемочной комиссии № 08/21 от 

31.03.2021 года, утвержденного региональным управлением Государственной инспекции по 

экологической и технической безопасности по г. Узген, Кара-Кульджинскому и Узгенскому 

районам. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 4,70 км, построено 1 гидропост 

и 66 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 

1 516 га орошаемых земель. 

 

Межхозяйственный канал Кочкор-Ата (до строительства и после реабилитации) 
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Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата (до строительства и после реабилитации) 

  
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Оби-Хает» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/14 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:    30 590 281 сомов (корректировка - 28 576 452 сомов) 

Сроки строительства:   14.03.19 г. – 29.11.21 г. 
 

Объект завершен и передан в эксплуатацию АВП "Оби-Хает" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 16.10.2021 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Базар-Коргонскому и Ноокенскому районам. Выполнение по объекту "Реабилитация 

ирригационной сети АВП "Оби-Хает" составило 28 576 452 сомов или 100 % от общей 

стоимости работ с соблюдением Календарного графика производства работ.  

Протяженность реабилитированного канала составляет 7,44 км, построено 

3 гидропостов и 57 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 1 308 га орошаемых земель. 
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Диаграмма выполнения строительных работ



- 30 - 

 
 

   
Межхозяйственный канал Левая Ветка (до строительства и после реабилитации) 

  
Внутрихозяйственный канал Болуш-Ата (до строительства и после реабилитации)  

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Жол-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/22 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    49 771 123 сомов  

Сроки строительства:   01.01.20 г. – 05.04.22 г. 

 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Ак-Жол-Суу" 

составило 49 771 122 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с соблюдением Календарного графика производства работ.  

Объект передан в эксплуатацию АВП "Ак-Жол-Суу" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 31.03.2022 года, утвержденного Жалал-Абадским областным 

управлением архитектурно-строительного контроля Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 9,03 км, построено 

3 гидропостов и 51 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 239 га орошаемых земель. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Тилла-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/28 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    41 429 819 сомов 

Сроки строительства:   01.09.20 г. – 30.06.22 г. 

 

Реабилитационные работы в данном АВП завершены с опережением Календарного 

графика производства работ. Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Тилла-Суу" составило 41 429 819 сомов или 100% от общей стоимости работ.  

Объект передан в эксплуатацию АВП "Тилла-Суу" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 17.06.2022 года, утвержденного Баткенским областным управлением 

архитектурно-строительного контроля Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 7,78 км, построено 

2 гидропостов и 25 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 1851 га орошаемых земель. 

  

 Внутрихозяйственный канал У-85 (до реабилитации и после строительства) 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сары-Тор» контракт      

APNIP/C.1/CW/NCB/30 

Подрядчик:      Консорциум ОсОО "Тунук-Курулуш"  

и ОсОО "Бай-Шагыл" 

Стоимость работ:     49 900 595 сомов  

Сроки строительства:    01.12.20 г. – 30.11.22 г. 
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Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 49 900 595 сом или 100 % 

Стоимость работ выполненных за квартал 1 187 540 сом или 2,47% 

Реабилитационные работы в данном АВП завершены. Объект «Реабилитация 

ирригационной системы АВП «Сары Тор»» передан в эксплуатацию АВП на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 11.11.2022 года.  

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Cары-Тор" составило 

49 900 595 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Строительные работы на объекте АВП 

" Сары Тор" проведены с опережением графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 7,65 км, построено 

3 гидропостов и 100 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 023 га орошаемых земель. 

                 Фото строительных работ в АВП «Сары-Тор» 

                   

                   

Реабилитация ирригационной системы  

АВП «Кара-Кунгой Укок Суу» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/20 

 

Подрядчик:     ОсОО " ЗАО "Жалалабатское СМУ ТТ"" 

Стоимость работ:     54 367 638 сомов  

Сроки строительства:   01.11.19 г. – 15.09.22 г. 
 
 

Реабилитационные работы по данному АВП завершены. Выполнение по объекту 

составило 54 367 638 сомов или 100% от общей стоимости работ.  Строительные работы 

завершены с опережением Календарного графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 19,28 км, построено 116 разных 

гидросооружений. В результате этого было улучшено 2459 га орошаемых земель. 
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      Головной шлюз-регулятор на канале Балабейит.   Ручная очистка Г образного канала                 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» лот №1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/37/L1 

Подрядчик:     ОсОО «Победа" 

Площадь орошаемых земель  1048 га 

Стоимость работ:    44 138 980 сомов  

Сроки строительства:   01.07.21 г. – 01.08.22 г. 
 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Ой-Талгы" Лот1 

составило 44 138 980 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с опережением Календарного графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 12,94 км, построено 90 разных 

гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1048 га 

орошаемых земель. 
 

          
    Ведется выемка сечение каналов 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» лот №2  

контракт APNIP/C.1/CW/NCB/37/L2 

Подрядчик:     Консорциум "Улан Строй Компани -Экарас 5" 

Площадь орошаемых земель  1434 га 

Стоимость работ:    37 673 613 сомов  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 08.06.22 г. 
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Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Ой-Талгы" Лот2 

составило 37 673 613 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены в соответствии с Календарным графиком производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 7,48 км, построено 2 гидропоста 

и 72 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 

1434 га орошаемых земель. 

 

       
            

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/24 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:    40 766 108 сомов 

Сроки строительства:   01.08.20 г. – 25.08.22 г. 
 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Ходжа-Арык" 

составило 40 766 108 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с опережением Календарного графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 5,10 км, построено 46 разных 

гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1832 га 

орошаемых земель. 
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Внутрихозяйственный канал Керегеташ (до и после реабилитации) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L1 

Подрядчик:     ОсОО «ГидроТехСтрой» 

Стоимость работ:    26 758 001 сомов 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 12.05.22 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Аброр" (лот 1) 

составило 26 758 001 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с опережением Календарного графика производства работ. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Аброр" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 12.05.2022 года, утвержденного Ошским областным управлением 

архитектурно-строительного контроля Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 4,88 км, построено 3 гидропоста 

и 51 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 

1168 га орошаемых земель. 

 

 

Внутрихозяйственный канал Бригада-8а (до реабилитации и после строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ 2 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L2 

Подрядчик:     Консорциум «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    24 792 687 сомов 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 17.05.22 г. 

   

  Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Аброр" (лот 2) 

составило 24 792 687 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с соблюдением Календарного графика производства работ.  

  Объект передан в эксплуатацию АВП "Аброр" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 17.05.2022 года, утвержденного Ошским региональным управлением 

архитектурно-строительного контроля Государственного агентства по архитектуре, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.  

Протяженность реабилитированного канала составляет 4,71 км, построено 5 гидропостов 

и 41 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 

1082 га орошаемых земель. 
 

  
Внутрихозяйственный каналы Алим-Тепе и Шава (до и после строительства) 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» Лот 3 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 

Подрядчик:     ОсОО «ГидроТехСтрой» 

Стоимость работ:    21 928 209 сомов 

Сроки строительства:   01.08.21 г. – 19.12.22 г. 
 

  Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Аброр" (лот 3) 

составило 21 928 209 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с соблюдением Календарного графика производства работ.  

Объект передан в эксплуатацию АВП "Аброр" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 19.12.2022 года, утвержденного Ошским региональным управлением 

архитектурно-строительного контроля Государственного агентства по архитектуре, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.  

Протяженность реабилитированного канала составляет 4,61 км, построено 3 гидропостов 

и 45 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 

952 га орошаемых земель. 



- 37 - 

 
 

  

   

Внутрихозяйственный канал Нурдар (до и после строительства) 

 

    Реабилитация ирригационной системы АВП «ШАБ» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/34 
Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 

Площадь орошаемых земель  2527 га 

Стоимость работ:    77 102 756 сомов  

Сроки строительства:   01.01.21 г. – 30.11.22 г. 
 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "ШАБ" составило 

77 102 756 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Строительные работы завершены с 

опережением Календарного графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 16,64 км, построены 

4 гидропостов, 101 разных сооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное 

состояние 2 527 га орошаемых земель. 
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  Фото строительных работ в АВП «ШАБ» 

 

Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Алия - Ороситель» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/35 

 

Подрядчик:     ОсОО ПП «Минур» 

Площадь орошаемых земель  1260 га 

Стоимость работ:    35 521 024 сомов  

Сроки строительства:   01.04.21 г. – 30.11.22 г. 

 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Алия-Ороситель" 

составило 35 521 024 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с соблюдением Календарного графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 7,8 км, построены 102 разных 

сооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1 260 га орошаемых 

земель. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/16 

Подрядчик:     ОсОО «Гидробетон Строй» 

Стоимость работ:    34 123 399 сомов  

Сроки строительства:   01.01.21 г. – 01.12.22 г. 
Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Кырк-Булак" составило 

34 123 399 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные работы завершены с 

соблюдением Календарного графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 2,74 км, построены 1 гидропост 

и 49 разных сооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1 072 га 

орошаемых земель. 

 
Внутрихозяйственный канал Тешик-1 (после строительства) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/23 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    39 191 515 сомов  

Сроки строительства:   01.04.20 г. – 16.12.22 г. 

 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Тен-Алыш" 

составило 39 191 515 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с соблюдением Календарного графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 5,69 км, построены 1 гидропост 

и 41 разных сооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1 560 га 

орошаемых земель. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Кызыл-Бостон» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/25 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    30 884 675 сомов 

Сроки строительства:   01.04.21 г. – 19.12.22 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Кызыл-Бостон" 

составило 30 884 675 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с соблюдением Календарного графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 0,97 км, построены 1 гидропост 

и 17 разных сооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1 056 га 

орошаемых земель. 
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Действующие контракты 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар»  

Ак-Суйского района, Иссык-Кульской области контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13 

Подрядчик:   ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:   46 125 991 сомов 

Сроки строительства:  29.08.18 – 30.11.2022 г. 
 

Выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» 

составило 46 125 991 сомов или 100 % от общей стоимости.  

Протяженность реабилитированного канала составляет 13,19 км, построены 1 гидропост 

и 174 разных сооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1 600 га 

орошаемых земель. 
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Канал «З-1-1 Нижний Кундуй»                                           Строительство канала «Приарык Кайырма» 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» Ак-

Суйского района, Иссык-Кульской области контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13 

Подрядчик:   ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:   9 870 422 сомов; 

Сроки строительства:  10.10.22 г. – 31.05.2023 г. 
 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Тасма-Каранар" 

составило 5 354 738 сомов или 54,3% от общей стоимости работ. Строительные работы 

ведутся с соблюдением Календарного графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 0,93 км, построены 1 гидропост 

и 5 разных сооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 318 га 

орошаемых земель. 

 

      

 



- 43 - 

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик:  ОсОО " Консорциум ОсОО "Hi Tech Строй" и ОсОО "Ника Кг"" 

Стоимость работ:     57 365 514 сомов  

Сроки строительства:   01.03.19 г. – 31.05.21 г. 
 

Выполнение по объекту составило 15 664 525 сомов или 27% от общей стоимости работ. 

Приказом №194 от 18 ноября 2020 года Директора ГАВР при ПКР К.Ж. Таштаналиева контракт 

с консорциумом в составе ОсОО «ХайТекСтрой» и ОсОО «Ника-Кг» расторгнут. 

После расторжения контракта, на остаток с определенными дополнениями выполнен 

новый проект, состоящий из 3 лотов, рассчитана новая смета и проведены тендерные торги. 

Ниже приводим информацию по 3 лотам объекта АВП «Баш-Келтебек». 

Протяженность реабилитированного канала составляет 1,21 км, построены 3 разных 

сооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 645 га орошаемых 

земель. 
    

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-1) 

Подрядчик:  ЗАО "Джалал-Абадское СМУТТ" 

Стоимость работ:  20 454 121 сомов 

Сроки строительства:             01.09.21 г. – 09.09.22 г. 
 

Выполнение по объекту составило 20 454 121 сомов или 100 % от общей стоимости 

работ. Строительные работы завершены с соблюдением Календарного графика производства 

работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 2,36 км, построены 1 гидропост 

и 4 разных сооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1000 га 

орошаемых земель. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-2) 

Подрядчик:  ОсОО "Экарас-5" 

Стоимость работ:  18 809 318 сомов 

Сроки строительства:   01.07.21 г. – 30.11.22 г. 
 

Выполнение по объекту составило 20 454 121 сомов или 100 % от общей стоимости 

работ. Строительные работы завершены с соблюдением Календарного графика производства 

работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 2,34 км, построены 1 гидропост 

и 5 разных сооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 750 га 

орошаемых земель. 

 

  

     

Канал Кытат-Арык 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-3) 

Подрядчик:  ОсОО " Консорциум ОсОО "Экарас-5" и ОсОО 

"Улан строй компании" 

Стоимость работ:  13 019 143 сомов  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 01.05.2023 г. 
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Выполнение по объекту составило 11 272 829 сомов или 86,6 % от общей стоимости 

работ. Строительные работы ведутся с соблюдением Календарного графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала будет составлять 2,97 км, фактически 

составляет – 1,90 км, по итогам строительства будет построено 10 разных гидросооружений. В 

результате этого будет улучшено мелиоративное состояние 420 га орошаемых земель. 

 

   

    

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Эне-Сай»  

контракт APNIP/C.1/CW/NCB/27 

Подрядчик:     Консорциум «Тунук курулуш» 

Стоимость работ:    27 371 453 сомов 

Сроки строительства:   01.12.20 г. – 01.04.23 г. 
 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Эне-Сай-Юг" составило 

25 623 836 сомов или 93,6% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с соблюдением 

Календарного графика производства работ.    

Протяженность реабилитированного канала будет составлять 7,58 км, фактически 

завершено – 7,26 км, по итогам завершения строительства будет построено 10 гидропостов и 

50 разных гидросооружений. В результате этого будет улучшено мелиоративное состояние 

1281 га орошаемых земель. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 

Подрядчик:     Консорциум «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    21 485 224 сомов 

Сроки строительства:   01.08.21 г. – 01.04.23 г. 
 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Сохил" (лот 1) 

составило 15 872 399 сомов или 73,9% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся 

с соблюдением Календарного графика производства работ. В текущем квартале строительные 

работы не проводились в связи с погодными условиями.  

Протяженность реабилитированного канала будет составлять 1,16 км, фактически 

завершено – 0,59 км, по итогам завершения строительства будет построено 2 гидропостов и 

14 разных гидросооружений. В результате этого будет улучшено мелиоративное состояние 

652 га орошаемых земель. 
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ГВС межхозяйственного канала Жаны-Арык (до и после строительства) 
 

    

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 2-1 

   Подрядчик:    ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:   9 754 093 сомов 

Сроки строительства:  01.01.22 г. – 01.04.23 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Сохил" (лот 2-1) 

составило 4 519 141 сомов или 46,3% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся 

с соблюдением Календарного графика производства работ. В текущем квартале выполнение 

составило 808 602 сомов. 

Протяженность реабилитированного канала будет составлять 1,76 км, фактически 

завершено – 0,68 км, по итогам завершения строительства будет построено 1 гидропостов и 

22 разных гидросооружений. В результате этого будет улучшено мелиоративное состояние 

296 га орошаемых земель. 

 

Внутрихозяйственный канал Шор-Булак (до и после строительства) 
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Внутрихозяйственный канал Мазар-Арык (во время строительства) 

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 2-2 
контракт APNIP/C.1/CW/NCB/36/L2-2 

 

Подрядчик:    Консорциум «ЗАО Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   11 908 426 сомов 

Сроки строительства:  01.01.22 г. – 01.04.23 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Сохил" (лот 2-2) 

составило 6 194 041 сомов или 52% от общей стоимости работ. В текущем квартале выполнение 

составило 2 313 393 сомов или 86,1%.  

Протяженность реабилитированного канала будет составлять 1,69 км, фактически 

завершено – 0,66 км, по итогам завершения строительства будет построено 31 разных 

гидросооружений. В результате этого будет улучшено мелиоративное состояние 362 га 

орошаемых земель. 
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       Внутрихозяйственный канал Мазар-Арык (во время реабилитации)  

Технический надзор за строительством 

За качеством реабилитационных работ по строящимся объектам проводится 

технический надзор полевыми инженерами ОРП "УСПиП" по надзору и инженерами АВП 

(уполномоченным представителем АВП за технический надзор). 

Региональным координатором по инженерным вопросам ОРП "УСПиП" через полевых 

инженеров по надзору за строительством проводится координация согласованных программ 

реабилитационных работ, периодический надзор за строительными работами подрядчиков и 

анализ работы персонала по надзору. При возникновении спорных вопросов между 

подрядчиком и лицами, осуществляющими надзор, принимаются соответствующие решения и 

даются разъяснения. 

Инженеры по проектированию ОРП (ГИП) в текущем квартале посетили объекты 

реабилитации для контроля соблюдения подрядчиками проектных решений и качества 

строительства. Посещение объекта производится в присутствии полевого инженера ОРП и 

представителя подрядной организации (прораба). При выявлении отклонений от проекта 

делается устное замечание с внесением записи в журнале авторского надзора. Запись в журнале 

включает подробное описание выявленного отклонения, указание об их устранении, сроки их 

выполнения и подписи полевого инженера ОРП и представителя подрядной организации. В 

дальнейшем, при посещении объекта ГИП контролирует выполнение об устранении 

выявленных отступлений от проекта. Посещение объекта по контролю строительства 

производится 1-2 раза в месяц. 

После сдачи завершенного объекта ГИП предоставляет руководству АВП письменную 

инструкцию по эксплуатации завершенных каналов и сооружений, которая включает 

следующие пункты: 

• На бетонных каналах проводится систематический надзор за состоянием облицовки и 

температурных швов. Поврежденную облицовку немедленно восстанавливают и устраняют 

причины повреждения. 

• Повседневный уход за облицованными каналами и сооружениями, поддержание их в 

исправном состоянии сводится к удалению на отдельных участках растительности вдоль 

бровок канала и плавающих предметов, засоряющих каналы.  

• Чтобы обеспечить пропускную способность каналов, необходим тщательный надзор за 

состоянием регулирующих сооружений. Они должны позволять быстро и надежно 

регулировать расходами воды. При эксплуатации регулирующих сооружений следят, чтобы 

не было утечки воды через затворы водовыпусков, не происходило размыва и разрушений 

отдельных частей каналов и сооружений. 

• Обслуживание щитовых затворов сводится к поддержанию в исправном состоянии 

уплотнений, пазов и подъемных механизмов. Затворы должны свободно перемещаться в 
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пазах, не перекашиваться, не заклиниваться, не выскакивать из отверстий, обеспечивать 

хорошее уплотнение. 

• При подготовке затворов, подъемных механизмов и других металлических конструкций на 

сети к зимним условиям наружные нешлифованные поверхности окрашивают, резьбовые 

соединения смазывают солидолом.  

• В межвегетационный период для водопоя домашнего скота, особое внимание уделяют 

проведению мероприятий, предупреждающих образование ледяных заторов у мостов, 

переездов. Устанавливаемые на летнее время перед сооружениями решетки к зиме снимают. 

При образовании наледей и при обмерзании сооружений лед обкалывают, не нарушая 

целостности сооружений и одежды каналов. 

 

 

  

Специалисты ОРП на реабилитируемых каналах АВП «Ходжа-Арык» и АВП "Аброр" 

Охрана окружающей среды 

 

1. Надзор и контроль за выполнениеv мероприятий, предусмотренных в Плане 

управления окружающей средой. 

Надзор и контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих 

строительство объектов, является одним из требований природоохранного законодательства 

Кыргызской Республики и технического задания проекта УСПП.  

В отчетном периоде осуществлялся мониторинг за исполнением подрядными 

организациями мероприятий, указанных в ПУОС на 27 строительных участках, дважды 

состоялось посещение всех объектов реабилитации.  

Необходимо отметить, подрядные организации в целом соблюдают мероприятия, 

предусмотренные в ПУОС по охране окружающей среды и безопасности ведения работ. На 

строительных площадках имеются: 

• Оборудованные пожарные щиты. 

• Журнал проведения инструктажа по охране труда имеется. 

• Журнал производства работ 

• Рабочие работают в СИЗ: перчатки, каски, сигнальные жилеты.  

• В лагере строителей имеется аптечка и санитайзер.  

• Уголок инструктажа по безопасности ведения работ. 

По всем недостаткам производилась запись в журнале производства работ. Технадзоры 

контролируют исполнение и информируют ОРП УСПП. При несоблюдении смягчающих мер, 

предусмотренных в ПУОС, выдавались замечания, исполнение которых контролируется 
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технадзорами. При повторном посещении строительного участка установлено, что все 

замечания подрядными организациями выполняются.   

 Так, например, ОсОО «Победа» при реабилитации внутрихозяйственных каналов в АВП 

«Ой-Талгы» Чуйской области, разместило мини-завод по производству бетона в нарушение 

экологических требований и требований безопасности без ограждения и сливало бетон прямо 

на почвенный грунт. После вмешательства ОРП, были приняты меры по устранению 

нарушений: ограждение участка и очистка загрязненной бетоном площади. По завершении 

работ, ОсОО «Победа» проведены рекультивация и планировочно-восстановительные работы. 

Участок был сдан айыл окмоту по акту без претензий к ОсОО «Победа». Специалист по ООС 

выезжала на участок и состоялась встреча с директором АВП и представителем айыл окмоту.   

Принимая во внимание, что строительные работы завершаются, основными проблемами 

являются своевременный вывоз и утилизация строительных отходов и проведение 

восстановительно-планироваочных работ нарушенного ландшафта. В этой связи, ОРП 

направило в адрес всех подрядных организаций письма, чтобы по завершении работ со 

строительных участков вывезти строительные отходы, а именно: старые лотки, отработанные 

блоки, бетонные остатки гидротехнических сооружений и другие, в специально отведенные и 

согласованные с органами местного самоуправления свалочные полигоны и проводить 

восстановительно-планировочные работы нарушенного ландшафта сразу же по окончании 

реабилитации каналов и завершить все восстановительные работы уже завершенных каналов 

до сдачи их в эксплуатацию. 

В соответствии с экологическими требованиями при окончательной приемке 

выполненных подрядчиком работ, утвержденных приказом Директора ОРП 13 февраля 2019 г., 

подготовлены контрольные листы по всем завершенным объектам.    

 

Мониторинг экологической устойчивости сданных объектов.  

В 2022 г. проводился мониторинг экологической устойчивости объектов реабилитации 

ирригационной сети, сданных в эксплуатацию в рамках проекта Всемирного банка «Улучшение 

сельскохозяйственной производительности и питания» 

 Мониторинг проводился по Методологии оценки экологической устойчивости проекта 

(методология анализа), которая была одобрена Всемирным банком. Исследование экологической 

устойчивости сданных объектов предусматривает вопросы, связанные с охраной земельных и водных 

ресурсов, а также с техническим состоянием каналов, направленных на предотвращение утечек из 

канала и проходимости канала: (1) заболачивание почв, (2) эрозия почв, (3) качество воды и почвы, (4) 

доставка воды на с/х поля орошения, (5) внедрение водосберегающих технологий, (6) захламление и 

разрушение каналов. 

 В 2022 г. исследование экологической устойчивости проектов проведено в следующих объектах 

реабилитации:  

1) АВП АВП «Ходжа Арык» Ноокатский район Ошская область; 

2) АВП «Аброр» Кара-Суйский район Ошская область; 

3) АВП «Кызыл Бостон» Ноокатский район Ошская область; 

4) АВП «Эне-Сай-Юг» Кара-Суйский раон Ошская область; 

5) АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульжинский район Ошская область; 

6)  АВП «Кара-Кунгой-Укок» Кочкорский район Нарынская область; 

7) АВП «Тилла Суу» Кадамжайский район Баткенская область; 

8) АВП «Кырк Булак» Лейлекский район Баткенская область. 

9) АВП «Жаны-Тилек» Иссык-Атинский район Чуйская область; 

10) АВП «Ой Талгы» Иссык-Атинский район Чуйская область. 

До выезда специалиста по охране окружающей среды на объект реабилитации, 

проверочный лист был направлен в областные отделы поддержки АВП для информации и для 

заполнения проверочного листа. Кроме того, состоялись переговоры с руководством АВП о 

предстоящей поездке и проверочные листы были направлены в АВП для заполнения. При 
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посещении объектов реабилитации специалистом по охране окружающей среды проведены 

встречи с директором АВП, советом общественности АВП, фермерами и представителями айыл 

окмоту. Также состоялся выезд на каналы, которые были реабилитированы в рамках проекта. 

Исследование проведено в 7-ми сданных объектах и в з-х объектах, где строительство 

завершается: АВП «Эне-Сай-ЮГ», «Кызыл Бостон» и «Кырк Булак». Реабилитированные 

каналы в рамках проекта УСПП эксплуатировались в 2021г. и в 2022г. Принимая во внимание, 

что экологическое исследование проводилось в вегетационный период, во всех АВП 

реабилитированные каналы были задействованы в орошении сельхоз культур.   

По словам всех респондентов, участвующих в опросе, в результате реабилитации 

ирригационной сети орошения: 

1) Уменьшились потери воды; 

2) Увеличилась подача воды на с/х поля орошения; 

3) Уменьшилось количество взвешенных частиц, что является положительным фактом 

для предотвращения заиления канала. 

4) Вода до полей орошения доходит быстро, что позволяет своевременно полить 

сельскохозяйственные культуры.  

Вместе с тем, имелись недостатки, связанные с неправильной эксплуатацией 

ирригационных систем, когда в каналы подается воды, больше чем пропускная способность 

канала и со строительными работами. Строительные подрядные организации, устранили 

имеющиеся недостатки. Что касается эксплуатации ирригационной сети, специалистом ОРП 

проведены разъяснительные работы, какие последствия могут быть при переполнении каналов 

и регулировать подачу воды в соответствии с проектной мощностью канала, особенно это 

касается тех объектов, которые имеют самостоятельный забор воды без посредничества органа 

по управлению водным хозяйством.  
Для уменьшения потерь воды, в рамках проекта УСПП организованы демонстрационные 

участки во всех АВП система капельного орошения. Во всех АВП демонстрационные участки работают.  

 В ходе проведения исследования экологической устойчивости сданных объектов, можно 

сделать вывод, что практически все построенные объекты эксплуатируются в соответствии с 

требованиями экологической безопасности: отсутствует подтопление территорий вокруг 

каналов, каналы не захламлены. Борта каналов не разрушены.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что во всех АВП не проводится мониторинг 

качества подаваемой воды. Это представляет определенную опасность, т.к. есть вероятность 

загрязнения воды, связанной с ненормированным использованием удобрений. 

В АВП, которые имеют самостоятельный забор воды, существует опасения 

ненормированного подачи воды на орошение, что может негативно сказать на урожайности и 

является нерациональным использованием воды.   

В основном во всех АВП, фермеры не стремятся внедрять водосберегающие технологии.  

Не все АВП имеют агрономов и специалистов, которые могут проводить обучение 

использованию удобрений и проведению поливов согласно установленных норм воды для 

сельскохозяйственных культур.   

При проведении исследования, специалистом ОРП по ООС были даны рекомендации 

АВП по эксплуатации реабилитированных оросительных каналов для экологической 

устойчивости сданных объектов проведены разъяснительные работы рациональному 

использованию воды и удобрений.  

✓ Не допускать подачу воды в каналы больше установленной пропускной способности 

канала, особенно в тех АВП, которые имеют самостоятельный забор воды из природного 

источника. 

✓ Проводить разъяснительную работу с населением о бережливом отношении к 

построенным объектам: не захламлять каналы и своевременно проводить очистку в 

целях предотвращения заиления. 
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✓ Необходимо соблюдать агротехнические мероприятия, в частности, использование 

удобрений согласно установленным нормам экологической безопасности. 

✓ Постоянно проводить разъяснительную работу среди фермеров о рациональном 

использовании воды и о внедрении водосберегающих технологий. 

✓ Отделам поддержки АВП Службы водных ресурсов (СВР) МСХ КР, рекомендуется 

возобновить проведение мониторинга качества поливной воды по показателям рН и 

общей минерализации. ОРП подготовит соответствующее письмо в СВР. 

 

В планах на 2023 г. до окончания срока реализации проекта, остаются строительные 

работы на 4-х под-проектах. Будет продолжена работа по мониторингу за соблюдением 

природоохранных мер и мер безопасности ведения работ, работа с технадзорами по приемке 

готовых объектов в эксплуатацию, мониторинг экологической устойчивости сданных объектов.  
           

 

Компонент 2.  Сельскохозяйственные консультационные услуги 

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качество питания и продовольственной безопасности 

через предоставление технических консультационных услуг для совершенствования 

технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование по следующим направлениям: 

(i) обучение и техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и 

дренажных систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для членов АВП, отобранных для реабилитации в 

прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного развития 

(далее – ПСХР).; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; 

(iv) дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний более 

широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

Планы сельскохозяйственного развития. В целевых 30 АВП республики разработано 

и утверждено 30 планов сельскохозяйственного развития АВП, подписаны Грантовые 

соглашения,  включающие микро-проекты, планы закупок, механизм работы Возобновляемого 

фонда семян и удобрений. 

Обучение 

Тренинги, проведенные компаниями. Экспертами содействующих компаний были 

разработаны 14 учебных программ и модулей о разработке ПСХР, планах закупок, механизме 

эксплуатации сельскохозяйственной техники, руководстве по работе Возобновляемого фонда 

АВП, бизнес-проектах для директоров, бухгалтеров и фермеров/членов АВП. Так, всего было 

проведено 319 тренингов для целевых 30 АВП и 30 прилегающих АВП, обучено 5 713 

фермеров/членов АВП, из них 1 168 женщин. Работы содействующих компаний завершены в 

декабре 2020 года. 

Демонстрационные участки. С 2018-2020 гг. содействующей компанией ОФ ЦОКИ 

созданы 65 демонстрационных участков для управления водными ресурсами на 

внутрихозяйственном уровне, на примере которых проведены тренинги по агрономии и 

ирригации для фермеров 65 АВП. Всего на демонстрационных мероприятиях приняли участие 

7621 человек, из них 1698 женщин, или 22863 человеко-дней. Для 65 демонстрационных 

участков закуплено оборудование 33 системы капельного орошения (СКО) и водосливы: 

209 Томсона и 113 Чиполлети, 65 влагомеров на сумму 73,713 тыс. долларов США. 
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Индивидуальные консультанты. Заключены контракты с 30 индивидуальными 

консультантами для проведения обучений в сфере сельского хозяйства в 30 целевых АВП. 
Консультации и тренинги завершены по следующим темам: 

   • технологии выращивания сельхоз культур (средства защиты от вредителей и болезней, 

минеральные удобрения, анализ почвы); 

   • водосберегающие технологии и инновационные методы полива; 

   • агротехнология выращивания хлопчатника и кукурузы; 

   • управление Возобновляемым фондом. 

Всего проведено 2 546 учебных, консультационных, ознакомительных и 

информационных мероприятий для 25 339 фермеров/членов АВП, из них 8 419 женщин. 

Выплаты за консультационные услуги составили 79 301,0 долларов США. 

Сельхозтехника.  

В целях реализации планов сельскохозяйственного развития в 30 АВП на средства 

малых грантов закуплены: колёсные трактора - 10 ед., минитрактора – 9 ед., навесное 

оборудование (сеялки, косилки) - 25, почвообрабатывающие механизмы - 33, 

опрыскиватели/разбрасыватели удобрений - 22, уборочная техника – 9 ед., арычный плуг – 5 и 

оргтехника. А также выданы семена кукурузы, ячменя и многолетних трав - 41 тн, удобрения 

(аммофос и карбамид и аммиачная селитра, диаммофоса и биогумат).  

Таким образом, из предусмотренных 900 000 долларов США, освоено 

890 449,3 долларов США, то есть 99%. Выгоду от использования сельскохозяйственной 

техники получили 29 385 фермеров/членов АВП, из них 2 215 женщин. 
 

В рамках реструктуризации проекта и использованию сэкономленных средств на усиление 

АВП в части развития сельскохозяйственной производительности и питания 

Принимая во внимание воздействие пандемии COVID-19 на уровень продовольственной 

безопасности и питания в стране, ставя акцент на мероприятия, которые могут содействовать 

устойчивости инвестиций, а также на основании решения совещания у Вице-премьер-министра 

КР № 20-36 от 17 марта 2020 года по предотвращению распространения эпидемии коронавируса 

на территории Кыргызской Республики Проект был реструктурирован с учетом комплексной 

оценки и анализа предложенных вариантов. В результате реструктуризации, учитывая, что 

имеется большой спрос на семена зерновых культур и минеральные удобрения среди 

фермеров/членов целевых АВП и предоставляемая помощь покрывает только 15% от 

потребности, по предложению СВР, сэкономленные средства были направлены на закупку 

семян зерновых культур и минеральных удобрений для 30 целевых АВП в виде гранта.  

В рамках реструктуризации проекта и использования сэкономленных средств на 

весенний и осенний посевной сезоны 2021 года и весенний посевной сезоны 2022 года 

разработаны техспецификации по семенам (яровые/озимые пшеница/ячмень, кукуруза) и 

удобрениям (карбамид и аммофос). 

Закуплены и доставлены до членов АВП/фермеров следующие семена и минеральные 

удобрения: 

1. Кукуруза на зерно – 56 600 кг; 

2. Пшеница – 808 500 кг; 

3. Ячмень – 1 039 500 кг; 

4.  Карбамид – 3 665 852 кг; 

5. Аммофос – 3 063 225 кг. 

На общую сумму 4 517 688, 97 долларов США. 

Таким образом, с начала проекта общее количество фермеров, получивших семена и 

минеральные удобрения в рамках реструктуризации проекта и использования сэкономленных 
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средств составляет – 20 633 чел., или 265 % от целевого показателя – 7800.  Общая засеянная 

площадь составляет 17 227 га. 

Средняя урожайность и валовый сбор составили: 

1. Кукуруза на зерно по 80 ц/га, или 28 296 000 кг валового сбора; 

2. Пшеница по 30,5 ц/га, или 12 127 500 кг валового сбора; 

3. Ячмень по 33 ц/га, или 17 151 750 кг валового сбора.   

 

В сравнении с данными по урожайности Министерства сельского хозяйства Кыргызской 

Республики на 2022 год урожайность бенефициаров проекта выше на 15%, а в сравнении с 

данными НАЦСТАТКОМА за 2021 год выше 30%, а в сравнении с урожайностью с фермерами 

вне проекта на 27%. 

Также необходимо взять на заметку, что минеральные удобрения использовались и на 

других сельскохозяйственных культурах, которые оказали ощутимое влияние на улучшение и 

увеличение их производительности. 

Следует отметить, что закупленные семена и удобрения распределяются директором 

АВП среди фермеров/членов АВП на возвратной основе. Фермеры, получившие семена, после 

сбора урожая возвращают в созданный в АВП Возвратный фонд (ВФ) стоимость в натуральной 

форме (на 1 кг семян первой репродукции после уборки урожая возвращают 1,5 кг), а по 

удобрениям - возвращает не менее 50% от закупочной стоимости полученного удобрения. 

Возвращенные средства в ВФ остаются на балансе АВП, для того, чтобы в последующие годы 

комиссия АВП (состав комиссии утверждается на общем собрании АВП) могла распределять 

среди новых нуждающихся фермеров. Данный дизайн проекта предусмотрен в целях развития 

потенциала и оснащения материально-технической части АВП для устойчивости пилотных 30 

АВП после завершения проекта. 

Сотрудниками организованы выезды в регионы с целью: проведения проверки 

документации; консультирования; мониторинга целевого использования грантовых средств; 

сбора данных по выданным семенам и минеральным удобрениям; использованию 

сельскохозяйственной техники; оценки работы Возобновляемых фондов, посева площадей и 

собранного урожая в АВП. 

Также во время мониторинговых визитов проведен опрос с целью определения 

эффективности и применения на практике полученных знаний по управлению АВП, новейшим 

агротехнологиям, улучшенным методам производства сельскохозяйственных культур на своих 

полях. Всего опрошено более 150 фермеров/членов АВП. По результатам проведенного опроса 

выяснено, что 81% фермеров/членов АВП применяют полученные от проекта знания. 

29.12.2022 года проведен тендер на закупку зерновых сеялок на сумму 350,0 тысяч 

долларов США, в течение 1 квартала 2023 года планируется поставка зерновых сеялок для 

фермеров 30 АВП. 

Компонент 3. Меры по повышению качества питания 

Данный компонент внесет вклад в повышение уровня производительности, 

продовольственной безопасности и питания сельских домохозяйств. Целью данного 

компонента является улучшение методов питания на уровне домохозяйств, особенно тех, 

которые затрагивают женщин репродуктивного возраста, девочек-подростков и детей в 

возрасте до пяти лет. Целевыми бенефициарами являются население 30 АА, в которых АВП, 

отобраны для улучшения ИиД систем в рамках Компонента 1 и 30 соседних АА, которые 

отобраны для отдельных видов деятельности компонента 2 и 3 в соответствии с показателями 

бедности, здравоохранения и питания, которые на данный момент контролируются 

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Компонент также улучшит 

координацию на национальном уровне при осуществлении мероприятий в области 

продовольственной безопасности.  
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Подкомпонент 3.1.1. Образовательная программа повышения качества питания на 

уровне организаций здравоохранения. 

  Проведены тренинги для подготовки квалифицированных тренеров (ТоТ) по теме 

«Кормление детей грудного и раннего возраста. Вопросы питания и анемии у женщин 

репродуктивного возраста и девочек-подростков» для обучения медицинских работников, 

обслуживающих население 60 АА республики. В результате было подготовлено 24 тренера: 

12 тренеров–врачей, 12 тренеров-медсестер, которые в дальнейшем приняли участие в 

проведении каскадных тренингов для медицинских работников.  

  Таким образом, обучены по темам «Кормление детей грудного и раннего возраста» 

(«КДГРВ») 638 медицинских работников, из них 592 женщины, и «Питание и анемия у женщин 

репродуктивного возраста и девочек-подростков» - 631 участников, из них 594 женщин (всего 

1269 медицинских работников). Целевое значение (обучение 1200 медицинских работников) 

достигнуто с превышением и составило 1269 медицинских работников или 105,7 %. 

  Далее для проведения постоянного наблюдения и наставничества в программах 

«Кормление детей грудного и раннего возраста» (КДГРВ), «Вопросы питания и анемии у 

женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» было подготовлено 55 наставников: 

33 - для северных регионов, 22 – для южных регионов, которые посетили медицинские 

организации (кураторский визит) и оказали менторскую помощь медицинским работникам, 

обслуживающим пилотные АА. В 2021 году с целью улучшения эффективности 

консультирования медицинских работников путем проведения постоянного наблюдения и 

наставничества в программах «Кормление детей грудного и раннего возраста» (КДГРВ), 

«Вопросы питания и анемии у женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» 

проведены 60 менторских визитов в организациях здравоохранения пилотных АА, так был 

проведен обход: ЦСМ и ЦОВП – 11, ГСВ – 63, ФАПов – 49. Было охвачено всего 

358 медицинских работников, из них 346 женщины. Данное мероприятие завершено в 2021 г. 

  Так как мероприятия ОО «Специалисты семейной медицины» (обучение новых 

медицинских работников в регионах) схожи с мероприятиями подкомпонента 3.1.1, 

Координатором компонента 3 достигнута договоренность с данным объединением о 

продолжении сотрудничества в получении данных о количестве обученных медицинских 

работников для устойчивости задач данного подкомпонента на безвозмездной основе. 

 

Подкомпонент 3.1.2 Повышение качества питания домохозяйств через просвещение в 

вопросах качественного питания. 

  Ассоциацией КАДК оказана услуга в рамках данного подкомпонента, включая: 

просвещение в вопросах качественного питания по исключительно грудному вскармливанию и 

правильному прикорму младенцев; содействие здоровому питанию и разнообразию продуктов 

питания для всех членов домохозяйства и улучшение питания беременных и кормящих женщин; 

приготовление и консервация пищевых продуктов, с целью повышения питательной ценности 

потребляемой пищи и обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

Целью является привлечение населения посредством образовательных программ для 

повышения качества питания и мобилизации сообщества через волонтеров сельского комитета 

здоровья (СКЗ) и инициативных групп (ИГ) для улучшения поведения касательно разнообразия 

питания и продовольственной безопасности, гигиены, санитарии, приготовления и хранения 

пищи на уровне домохозяйств в отобранных 60 айыльных аймаках (АА).  

Завершённая деятельность по подкомпоненту 

В рамках проекта по стране охвачено 24 района, пилотных 60 айылных аймаков, 

302 сел, в которых создано 310 групп волонтеров сельского комитета здоровья (СКЗ) и 

инициативные группы (ИГ). Всего обучено 4500 волонтеров, из них 5% мужчины и 95% 

женщины, которые проводят информационную кампанию по питанию среди населения.  
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Таблица 11 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование 

Для информирования населения в рамках проекта использовались следующие 

инструменты:  

- подворовой обход домохозяйств - волонтеры КАДК проводили информационные 

кампании путем подворового обхода домохозяйств с использованием информационно-

образовательных материалов. 

- формальные и неформальные встречи среди населения - волонтеры распространяли 

информацию по темам питания во время выступлений на формальных встречах, на 

специально организованных собраниях и на других официальных мероприятиях (сельский 

сход, аппаратное совещание в айыл окмоту, родительские собрания в школе и т.п.) Также 

волонтеры постоянно ретранслировали полученную у активистов информацию на 

неформальных мероприятиях: таких как, собрания родственников, шерине, встреча соседей, 

чаепития и прочие. 

 
  Таким образом, с начала реализации проекта на уровне домохозяйств (д/х) волонтерами 

информационной кампанией по питанию охвачено 130 255 домохозяйств или 664 301 человек, 

из них 289446 мужчины, 374855 женщины (43% мужчин, 57% женщин). В соответствии с 

Документом оценки проекта (ДОП/PAD) в результате различных направлений деятельности 

проекта по улучшению качества питания выгоду от проекта должны были получить около 

425 000 человек или 94 400 домохозяйств, в частности наиболее бедные и уязвимые слои 

населения. Данное мероприятие завершено с превышением целевого значения: домохозяйств 

(целевое – 94 400 д/х) фактически охвачено 130 255 д/х или 137% и (целевого значения 

425 000 человек) – фактически охвачено 664 301 человек или 156 %. 

№ Область СКЗ/ИГ 
Количество волонтеров 

всего Муж. Жен. 

1 Таласская 11 СКЗ, 9 ИГ 279 15 264 

2 Баткенская 34 СКЗ, 5 ИГ 353 9 344 

3 Чуйская 20 СКЗ, 5 ИГ 440 14 426 

4 Ошская 70 СКЗ, 44 ИГ 1754 125 1629 

5 Жалал-Абадская 53 СКЗ, 12 ИГ 950 39 911 

6 Иссыккульская 14 СКЗ, 3 ИГ 275 9 266 

7 Нарынская 29 СКЗ, 1 ИГ 449 15 434 
 По КР 231 СКЗ, 79 ИГ 4500 226 4274 
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  Охват прямых бенефициаров по вышеуказанным темам составляет всего 

355 645 человек, или 130,5 % от целевого значения – 217 517, из них женщин репродуктивного 

возраста – 190 091, девочек-подростков – 57 123, детей до 5 лет – 108 431. 

Ниже в таблице представлены данные по охвату информационной кампанией по 

питанию, профилактики анемии, хранению продуктов на зимний период, санитарии и гигиене. 

Таблица 12.  

Мероприятия  План  Факт % 

выполнения 

Охват а/а 60 60 100 

Группы волонтеров  303  310  102 

Количество волонтеров  3500 4500 128 

Охват домохозяйств 94 400 130 255  138 

Охват населения  425 000 664 301 156 

Охват прямых бенефициаров  80% /217 517 355 645  130 

 

 
 

В следующей таблице можете увидеть количество социально-уязвимых домохозяйств 

составляет 22 680 чел. от общего числа домохозяйств. Проектом фактически охвачено 

16 453 дворов – 73% социально-уязвимого населения. 

Таблица 13 

№ Область Социально-уязвимые домохозяйства 

1 Баткенская 2348 

2 Жалал-Абадская 2054 

3 Ошская 5589 

4 Иссык-Кульская 2068 

5 Нарынская 1901 

6 Чуйская 1211 

7 Таласская 1282 

Итого: 16453 
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Ассоциация КАДК справилась с поставленной задачей своевременно, в полном объеме 

и успешно завершила контракт 22 февраля 2022 года  

В 2022 году проделана следующая работа: 

Партнерство с КАДК. Поскольку цели и задачи компонента 3 и КАДК (Ассоциация) 

совпадают, координатором компонента 3 было предложено продолжить совместное 

партнерство, которое может усилить устойчивость деятельности компонента 3. Данное 

сотрудничество является одним из достижений данного компонента. Совместная работа 

проведена в следующих направлениях на безвозмездной основе:                   

 1. участие в межсекторальных круглых столах, организуемых проектом с участием глав 

АО и председателей СКЗ; 

2. участие в акциях, которые проведены в текущем году в 60 АА по темам “Всемирная 

неделя грудного вскармливания” и “Мытье рук. Чистые туалеты” при поддержке ОМСУ;  

3. для поддержания потенциала подготовленных активистов КАДК проводит онлайн 

обучение по всем 8 темам ежеквартально в онлайн режиме; 

4. Ассоциация также проводит информационную кампанию в 60 пилотных АА с 

использованием WhatsApp-групп.  

Разработанные совместно с координатором компонента 3 и КАДК короткие ключевые 

сообщения по 8 темам разосланы в данные группы среди населения пилотных АА. 
 

Разработанные материалы для распространения среди WhatsApp мессенджер, групп. 

 

  

 
 

10 мая 2022 г. заключены контракты с 2 консультантами по питанию для южного и 

северного регионов, работа которых направлена на устойчивость проекта в целях достижения 

показателей индикатора ЦРП 2 путем тесного взаимодействия и сотрудничества с местными 

органами власти в целевых 60 АА. 
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Семинар для журналистов. С марта по апрель 2022 года проведены круглые столы для 

журналистов с участием представителей Республиканского центра укрепления здоровья, 

КАДК, представителей СМИ на тему: Проблемы питания населения КР, особенности питания 

девочек-подростков и женщин репродуктивного возраста. Целями тренинга являлись: 

улучшение понимания журналистами проблем с питанием в Кыргызской Республике; 

привлечение журналистов для расширения контента СМИ о питании; по результатам тренинга 

журналисты будут публиковать статьи, посты и видеоролики/сюжеты о деятельности 

компонента. Всего на круглом столе участвовало 76 участников. Все мероприятия показаны на 

областном ТВ. Подробная информация размещена на сайте СВР и на странице проекта. 

 На данных круглых столах были сделаны презентации о достижениях ПУСПП и USAID 

“Мыкты азыктануу” и даны основные сообщения о важности и значении информирования 

населения о правильном и полноценном питании в первые 1000 дней.  

 По итогам круглого стола были наработаны первые планы и сюжеты по освещению темы 

продвижения изменения практики питания среди населения. Участники тренинга отметили, что 

тема очень актуальная, благородная, работа в этом направлении служит повышению 

человеческого потенциала, здоровья – самого дорогого, а также что объявление о конкурсе на 

лучшие работы по заданному контенту, является хорошим стимулом для них. Также участники 

тренинга были впечатлены статистическими данными по стране и выразили готовность в 

содействии в улучшении статуса питания посредством улучшения информированности 

сообществ и выпустили ряд информационных материалов в местных газетах т ТВ.  
Материалы, подготовленные журналистами 
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После проведенных тренингов  Компонент-3  планирует провести конкурс среди 

региональных журналистов в семи  областях Кыргызской Республики на лучшую 

опубликованную журналисткую работу по вопросам правильного полнлоценного питания 

питания детей, девочек подростков и женщин репродуктивного возраста. Целью данного 

конкурса будет: Усиление  заинтересованности журналистов в широком освещении  вопросов 

правильного и полноценного питания для поддержки здоровья детей, подростков и матерей. 

В декабре 2022 года объявлен конкурс среди представителей СМИ. Для участия в 

конкурсе приглашаются: журналисты республиканских и региональных электронных и 

печатных СМИ; авторы и редакторы социальных медиа; представители радио- и телекомпаний 

Кыргызской Республики. 

 Проведение конкурса среди журналистов на партнерских основаниях с Аппаратом 

полномочного представителя Президента КР (АППП КР) в 7 областях республики 

1. Со стороны ОРП проведена следующая работа: 

✓ Подготовка и отправка писем АППП КР (выполнено) 

✓ Разработка критериев и оценочных листов для определения победителей; 

✓ Координация процесса конкурса;   

✓ Организация торжественного мероприятия вручения призов. 

2. АППП КР будет проводить всю организационную работу:       

✓ объявление конкурса; 

✓ определение состава жюри; 

✓ подведение итогов конкурса и выбор призеров; 

✓ участие на торжественном мероприятии вручения призов. 
 

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям: 

«Лучшая печатная публикация» (1, 2, 3 место) 

«Лучший радиоматериал» (1, 2, 3 место) 

«Лучший видеоматериал» (1, 2, 3 место) 

«Лучший материал интернет-издания» (1, 2, 3 место) 

«Лучший материал в социальных медиа» (1, 2, 3 место) 
 

 

Взаимодействие с ОМСУ для обеспечения устойчивости проведенных мероприятий  

Проведены круглые столы с участием 277 человек: заведующих отделов социального 

развития, экономики и мониторинга АПППКР, заместителей глав райгосадминистрации по 

социальным вопросам, глав АО, депутатов местного кенеша, представителей КАДК и 

волонтеров проекта во всех областях с целью разработки планов мероприятий по улучшению 

качества питания с выделением средств из местного бюджета и других источников для 

организации мероприятий, приуроченных к Международной неделе ИГВ и Международному 

Дню Мытья Рук. 

 

 

Фото мероприятий 
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Результаты данных мероприятий: 

- Участие заведующих отделами социального развития АППП КР создало возможность 

контроля за исполнением задач в разработанных планах на уровне области; 

- Участие глав АО пилотных и сопредельных АА помогло дать основу для возможности 

организации планируемых мероприятий и рассмотрению средств из местного бюджета для 

мероприятий. При успешной реализации инициативы, в конечном итоге это может привести 

к традиции и устойчивому характеру. Мероприятия, отраженные в местном плане развития 

– могут иметь финансовую основу;  

- Разработка волонтерами совместно с главами АО планов проведения акций, приуроченных ко 

Всемирной неделе грудного вскармливания и Всемирному дню “ Мытья рук”. Данная 

деятельность даст возможность объединиться им в группы сотрудничества;  

- Приняли решение перевести в защищенную статью расходы бюджета указанные задачи. 

Защищенными расходами бюджета признаются расходы общего местного бюджета, объем 

которых не может изменяться при осуществлении сокращения утвержденных бюджетных 

назначений. Это и обеспечивает устойчивость мероприятий даже после завершения проекта 

и в случае смены руководителя АО.  

В последствии, местными сообществами и ОМСУ были проведены мероприятия с 

участием 10 230 человек, из них: 6150 – женщины, с выделением средств из местного бюджета 

и спонсоров. В целях обеспечения устойчивости данных мероприятий было решено в конце 

2022 года при формировании бюджета предусматривать выделение средств для проведения 

указанных мероприятий, которые имеют важное значение для оздоровления населения. Призы 

в каждом айыл окмоту были разные:  морозильные лари, кухонный комбайн, соковыжималки, 

также они привлекли  расширенное внимание вопросам  качественного питания санитарии и 

гигиены. Призовой фонд по северному региону составил: 495 800 сомов, по южным региону 

1 950 000 сомов, итого по 60 А/А составил 2 445 800 сомов. 
 

 
  

В рамках Всемирного Дня «Чистые Руки» проведены информационные мероприятия для 

ОМСУ, активистов сел, волонтеров проекта в средних школах, детских садах, зданиях айыл 

окмоту и сельских клубах 60 АА с участием 7451 чел, из них 2 830 женщины и 4 072 детей.  Так, 

проведены мероприятия в следующих форматах: 

1) конкурсы рисунков, постановок среди детей на «Чистые руки глазами детей»;  

2) разработка и постановка Флеш- мобов на мотив пропаганды чистых рук; 

3) классные часы и открытые уроки на темы «Чистые руки спасают жизни»;  

4) собрание жителей при айыл окмоту, общешкольные собрания в средних школах с 

участием медицинских работников ГСВ и ФАПов, детей, учителей и родителей;  
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5) онлайн информирование о ключевых сообщениях о правилах мытья рук и важности 

чистых рук, в созданных ватсап группах пилотных айыльных аймаков. 

 
 

   
 

 Мониторинг. Проведен мониторинг с выездами в регионы для сбора данных и анализа 

о проводимых мероприятиях на местах. На встречах обговорены планы сотрудничества по 

обеспечению устойчивости достижений компонента 3 в сфере повышения качества питания 

среди населения через обучение и информирование.  Со стороны АППП КР были выражены 

позитивные отзывы, осведомленность о планируемых мероприятиях и готовность поддержать 

инициативы ОРП о проведении мероприятий «Ответственное родительство» через курирование 

и освещение мероприятий на областных уровнях.  
  

    
Фото. Встречи с главами айыл окмоту, депутатами местного кенеша и местными активистами в 

Иссык – Кульской и Нарынской областях. 
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В результате проведенных мероприятий и информирования построена общественная 

столовая при айыл окмоту Барскоон в селе Барскоон, Жети-Огузского района Иссык-Кульской 

области для пропаганды здорового питания среди населения. 

     
 

Также во время мониторинговых поездок был проведен опрос 60 респондентов среди 

населения пилотных 12 сел об изменении питания после полученных знаниях по улучшению 

качества питания, исключительном грудном вскармливании, прикорме, профилактики анемии, 

в результате 84% опрошенных респондентов ответили положительно. 

Проведен семинар на тему: «Особенности питания детей раннего и грудного возраста, 

девочек-подростков и женщин репродуктивного возраста. Основные требования в питании» с 

целью информирования активистов сел представителей ОМСУ, активистов общинных 

организаций, сельских комитетов здоровья (СКЗ), социальных педагогов, женских советов, 

молодежных советов, депутатов МК о выгодах и позитивном воздействии на качество жизни 

практики полноценного и правильного питания. На семинарах проведена сессия по разработке 

планов мероприятий для улучшения ситуации на местах. Задача сессии заключалась в 

составлении планов действий для совместной организации и проведения мероприятий. В итоге 

были приняты планы действий: пропаганда здорового питания; организация мероприятий по 

скринингу для выявления анемии у подростков; внедрение в обучающую программу уроков по 

правильному и полноценному питанию и т.д. Всего на данных семинарах участвовало 405 

участников, из них 330 женщины (81%).  

Объединенная работа в группах по разным видам занятости в одной команде с разных 

айыльных аймаков помогла собрать разные идеи и создать модели планов деятельности по 

правильному питанию, предотвращению анемии и санитарии и гигиене.  Предварительное 

обсуждение с коллегами с разных сел и планирование дало возможность увидеть 

реалистичность продолжения деятельности компонента 3 без проектной поддержки с целью 

укрепления здоровья женщин, детей, подростков рамках национальных программ, законов и 

других НПА КР. 
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В целях привлечения внимания и повышения осведомлённости журналистов по 

вопросам питания, 26 декабря 2022 г. координатор компонента 3 – Ч. Карыпбекова, пресс-

секретарь СВР Байрамукова И.В., специалист по питанию Г. Нурмамбетова и специалист по 

коммуникациям и связям с общественностью С. Орозалиева приняли участие на пресс-

конференции в Кыргызском Национальном Информационном Агентстве «Кабар». 

 На пресс-конференции сотрудники проекта поделились с основными результатами 

проведенных работ проекта, в том числе по повышению качества питания, рассказали о 

достижениях в сфере сотрудничества и построенных устойчивых моделях межсекторального 

сотрудничества в пилотных айыльных аймаках между ОМСУ, системой образования, 

общинными организациями, волонтерами проекта. А также отметили, что посредством 

широкого информирования населения через СМИ можно предупредить многие заболевания и 

оказать содействие в улучшении генофонда населения.  
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      Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет 

приусадебного садоводства.  

Данный подкомпонент повысит качество питания и обогатит рацион через 

использование комплексного подхода по обеспечению наличия у домохозяйств в течение всего 

года сельскохозяйственных культур с высокой питательной ценностью. Данный подкомпонент 

предусматривает следующее: (i) проведение оценки исходного состояния приусадебных 

участков; (ii) предоставление технических консультационных услуг для приусадебных участков; 

и (iii) финансирование основного оборудования. 

В результате различных направлений деятельности проекта по улучшению качества 

питания домохозяйств за счет приусадебного садоводства от проекта должны были выгоду 

получить около 9 000 членов групп взаимопомощи (ГВП), 90% из них должны быть женщинами, 

или в общем 50 400 человек, в частности наиболее бедные и уязвимые слои населения. Данное 

мероприятие выполнено с превышением: проектом всего создано 1340 групп взаимопомощи в 

246 селах 7 областей и проведена социальная мобилизация с охватом 11 100 человек/членов 

ГВП, из них 9 939 (89,5 %) женщины. Таким образом, количество членов ГВП, внедряющих 

методы улучшения качества питания составило 123 % от целевого значения – 9 000 членов ГВП. 
Количество косвенных бенефициаров групп взаимопомощи составляет 58 032 человек, то есть 

превышено целевого значения 50400 и составило 115%. Среднее количество членов семьи в 

домохозяйствах составляет примерно 5,2 чел. (данные взяты из отчета АИР).  

Обучение. Всего по республике проведено 3 036 мероприятий: консультационных услуг 

по агротехнике овощей, тренингов по эксплуатации МГО, полевых дней и информационных 

собраний с участием 42 025 человек, из них 38 885 женщин. 

Семена. Проведена оценка потребностей членов ГВП в семенах по республике. По 

заявке членов ГВП, проектом были закуплены семена 4 видов овощных культур, качество 

которых было подтверждено испытаниями лаборатории Департамента экспертизы 

сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского хозяйства. Все ГВП получили 

сертифицированные семена томата, огурца, белокочанной капусты. Семена перца сладкого 

получили ГВП Баткенской и Чуйской областей. 

Малогабаритное оборудование (МГО). Мотоблоки с плугом, сушильные шкафы, 

дробилки, косилки, ранцевые опрыскиватели закуплены и доставлены для 6 098 членов ГВП. 

Члены ГВП 4 потока – 2100 человек получили парники для выращивания рассады на сумму 3 

731 700,0 сомов. Данная деятельность завершена в 2021 г. 

По итогам завершающего семинара, проведенного в декабре 2021 года большинство 

участников, в частности женщины-фермеры отметили, что поняли пользу взаимодействия в 

группе, в которых они активно обменивались наблюдениями и результатами своей работы, где 

лучший опыт становился достоянием членов всей группы. Благодаря участию в проекте 

женщины улучшили питание своих семей, обрели знания и уверенность в себе, лучше стали 

выражать себя, получили уважение и поддержку сельчан. Несколько членов ГВП были избраны 

депутатами в местные кенеши. У таких героинь “успешных историй” были взяты интервью для 

публикации на странице ПУСПП в социальных сетях.  

В 2022 году проведены выезды в регионы с целью проведения мониторинга 

деятельности членов ГВП по использованию закупленных МГО, а также проведен опрос 150 

членов ГВП по применению полученных знаний по применению новейших агротехнологий на 

практике. По итогам выяснено, что 83% членов ГВП на своих приусадебных участках 

применяют улучшенные методы производства сельскохозяйственных культур, используя МГО. 

 

Компонент 4. Управление проектом 

Выделенные средства по данному компоненту предусмотрены для оплаты 

консультационных услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату 
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исследования по мониторингу и оценке, на оплату других краткосрочных местных 

консультантов, на закупку офисного оборудования, а также на операционные расходы ОРП. 

Офис ОРП расположен в г. Бишкек, в здании Службы водных ресурсов при МСХ КР по 

адресу: ул. Токтоналиева, 4а. Основной штат ОРП состоит из 23 человек.  

В период реализации проекта было проведено 11 наблюдательных миссий со стороны 

Всемирного Банка. 

Мониторинг и оценка  

В целях сопровождения членов технической Миссии Всемирного банка для проведения 

обзора, а также мониторинга реализации компонента 2 и подкомпонента 3.3. с 31 мая 2022 г. по 

4 июня 2022 г. был организован выезд в следующие АВП Нарынской области: 

1. «Ак-Марча» Нарынского района;  

2. «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района;  

3. «Орто-Келтебек» - соседняя АВП Ат-Башинского района, не охвачен проектом;  

4. «Талаа-Булак» Ак-Талинского района;  

5. «Уч-Кара-Суу» - соседняя АВП Ак-Талинского района, не охвачен проектом;  

6. «Токтомуш» Жумгальского района; 
 

в Чуйской области: 

7. «Жаны-Тилек» Иссык-Атинского района. 

а с 5 по 8 июня 2022 г. Ошской области:  

8. «Ходжа-Арык» Ноокатского района;  

9. «Аброр» Кара-Суйского района;  

10.  «Кызыл-Бостон» Ноокатского района;  

11.  «Сохил» Араванского района. 

В данной рабочей поездке приняли участие: руководитель проекта Всемирного банка 

Т. Кошматов, международный консультант по сельскому хозяйству Дэвид Лагг, инженер-

строитель, консультант Г. Келани, специалист по водоснабжению и санитарии, со-

руководитель проектной команды В. Шрайдрайтер, координаторы компонентов 1 и 2 и 

подкомпонента 3.3 М. Торобеков, инженер Б. Усенов, специалист по управлению водными 

ресурсами на уровне фермы Т. Мырзамамытов, переводчик А. Абасов и специалист по 

мониторингу и оценке Н. Махмутова. 

Документация  

Проведен обзор документации в вышеуказанных АВП: ПСХР, соглашение, журнал 

производства строительных работ, бюджет, расчетный счет для Возобновляемого фонда, карты, 

приходные кассовые ордера и журналы учета по использованию поливной воды и сельхоз 

техники, график услуг поливной воды, книга жалоб. Директора АВП и фермеры подчеркнули 

ценность ПСХР: управление АВП улучшилось и упорядочилось; возможность участия 

фермеров/водопользователей при принятии решений в Управляющей фонде АВП. 

 
Обзор документации АВП       Журнал учета поливной воды 
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Сельхозтехника. Вся сельхозтехника находится на балансе АВП, которая сдается в 

аренду фермерам в соответствии с поданными заявками. Ответственность за сельхоз технику в 

АВП несет механизатор, он получает в указанных АВП от 25-50% от собранной суммы за 

использование сельхоз техники по решению совета или ревизионной комиссии АВП. Кроме 

того, в данных АВП 10% от общей суммы предусмотрены на амортизацию, ГСМ и другие 

расходы, необходимые для сельхозтехники. Однако, в АВП «Жаны-Тилек» Иссык-Атинского 

района Чуйской области механизатор сам оплачивает расходы на амортизацию, ГСМ и др, а 25% 

дохода отдает в АВП. Данный механизатор также отметил, что высев семян и распределение 

минеральных удобрений проводится более точный благодаря выданной проектом зерновой 

сеялке, которая используется на 1 га сельхоз угодий за 1000 сомов. В АВП Нарынской области 

советом/ревизионной комиссией АВП установлены фиксированные тарифы, к примеру, за 

работу сеялки механизатор получает 400 сомов за 1 га, аренда плуга составляет 100 сомов за 

1 га. За сутки тракторист может вспахать более 2 га сельхоз угодий.  В АВП «Ак-Марча» 

имеется зерноочистительная машина, которая очищает за 1 час тот объем, который раньше 

очищали за целый день. В АВП Ошской области сообщили, что в случаях, когда фермеры не 

имеют возможности оплатить услуги тракториста, директора АВП находят возможность выдать 

сельхозтехнику им без оплаты. Полученный доход от использования сельхозтехники на общих 

собраниях АВП решили направлять на покрытие кредита, приобретение семян для посева или 

сельхозтехники. 

Семена и минеральные удобрения 

В рамках Компонента 2 проекта фермерами в вышеуказанных АВП посеяны, 

приобретенные на средства проекта, семена яровой пшеницы сорт «Дарья» 1 репродукции, 

кукурузы сорт «Зеленоградский 354МВ», ярового ячменя сорт «Леон» и «Вакула» 1 

репродукции, а также использованы минеральные удобрения аммофос и карбамид. 

Участниками данной поездки проведен обзор вегетации сельхоз культур на полях фермеров, 

приусадебных участков членов ГВП, а также сельхоз техники, МГО, парников и системы 

капельного орошения во всех вышеназванных АВП. На фоне применения знаний фермерами и 

членами групп взаимопомощи (ГВП), полученных от проекта по агро-технологии выращивания 

сельхоз культур, методов посева и орошения, положительных температур воздуха, осадков 

отмечается активная вегетация яровой пшеницы, кукурузы, ярового ячменя, а также овощных 

культур, таких как: огурцы, томаты, перец болгарский, картофель, капуста, брокколи, лук т.д. 

Определенно в Нарынской области вышеперечисленные растения взошли позднее из-за 

холодных погодных условий по сравнению с Чуйской и Ошской областями. Также необходимо 

отметить, что в Нарынской области фермеры предпочитают выращивать многолетние травы 

(эспарцет, люцерна), так как они не привередливы к холодному климату данной области. 

Фермеры сообщили, что в целях развития сельскохозяйственной производительности часть 

урожая оставляют на следующий сезон посева, часть направляют в Возобновляемый фонд для 

последующей выдачи их нуждающимся фермерам.  

Фермеры Ошской области подчеркнули, что после реабилитации каналов ранее не 

поливаемые земли стали орошаться, то есть получили доступ к поливной воде, севооборот 

увеличился, урожай многолетних трав собирают 4 раза за вегетационный сезон. По словам 

фермеров АВП «Ходжа-Арык» сельскохозяйственная производительность увеличилась в 2-3 

раза. В АВП «Сохил» сообщили, что имеется второй счет кроме счета для Возобновляемого 

фонда, на котором имеется 400 000 сомов. На данные средства, добавив доход с урожая, 

планируют приобрести сельхозтехнику по одобрению общего собрания АВП. Следует 

подчеркнуть, что на полях АВП «Сохил» поспел ячмень, который собрали в первых числах 

июня 2022 года, а урожай пшеницы собрали в середине июня 2022 г.   

Соседние АВП, неохваченные проектом. Относительно соседнего АВП «Орто-

Келтебек» и АВП «Уч-Кара-Суу» необходимо отметить, что водопользователи/фермеры 

поделились, что применяют полученные знания от проекта знания по водосберегающим 
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методам полива, (Томпсон, Чиполетти), применению удобрений (биогумус) и агротехнологии 

выращивания сельхозкультур и т.д. также они отметили, что прекратились конфликты, которые 

ранее возникали в связи с отсутствием графика полива воды и соответствующего управления. 

В АВП «Кызыл-Бостон» фермеры и директора АВП сообщили, что 15 марта 2022 г. 

посеяли 30 тонн ярового ячменя сорта «Вакула» 1 репродукции, всходы отличные, ожидается 

хороший урожай, и 10 тонн семян пшеницы сорта «Дарья» 1 репродукции и 1 тонна сорта 

«Безостая 100» 1 репродукции, предоставленные проектом, из них 9 т. семян пшеницы не 

взошли на должном уровне по сравнению с пшеницей в соседних полях, где фермеры засеяли 

свои семена. По устному опросу Дэвидом Лаггом и сотрудниками ОРП выяснилось, что 

фермеры не соблюдали правила агротехнологии при посеве, то есть посеяли семена пшеницы 

вместе с минеральными удобрениями карбамид не на орошаемой земле, а на богарной, как 

требовалось по сорту и виду семян. По итогам данной беседы, международный консультант по 

сельскому хозяйству Всемирного банка Дэвид Лагг порекомендовал подождать и понаблюдать 

за ростом пшеницы в течении 1 месяца. И по результатам уже дальше принимать 

соответствующие решения. Ниже прилагается фото на 30 июня 2022 г., который направил 

директор АВП «Кызыл-Бостон». По его словам, пшеница выросла в 2 раза, если 7.06.2022 г. 

высота пшеницы составляла до 15 см, то 30 июня т.г. составляет 25-30 см. На сегодняшний день 

фермеры довольны прогрессом роста пшеницы. 

Обучение. 

Фермеры и члены АВП сообщили, что индивидуальные консультанты провели тренинги 

по следующим темам: консультации в разработке ПСХР и микро-проекта; процедуры закупок 

и подготовка ТЗ/Заключение контракта; основы маркетинга и управление финансами; 

технологии выращивания сельхоз культур (средства защиты от вредителей и болезней; 

минеральные удобрения, анализ почвы); водосберегающие технологии и инновационные 

методы полива; агротехнология выращивания хлопчатника и кукурузы; управление 

Возобновляемым фондом. Индивидуальные консультанты продолжают консультировать 

фермеров в вопросах орошения, выращивания сельхоз культур несмотря на то, что их 

контракты завершены в декабре 2021 года. Это говорит о том, что между ними основалась 

постоянная взаимосвязь, а индивидуальный консультант ответственен и заинтересован в 

сельскохозяйственной производительности. Также они подчеркнули, что знания по основам 

маркетинга, управлению финансами, методам закупок и управлению Возобновляемым фондом 

позволяют успешнее управлять деятельностью АВП, получать и распределять доход для 

дальнейшего развития и достижения намеченных целей. Фермеры и члены ГВП рассказали, что 

полученные знания дают им большую пользу, так как теперь они могут использовать знания по 

технологии выращивания сельхозкультур, какой вид, в каком объеме, на какой площади и в 

какое время использовать семена и минеральные удобрения, чтобы улучшить 

сельскохозяйственную производительность. 

Деятельность ГВП  

В ходе обзора приусадебных участков лидеров и членов ГВП отмечается хорошая 

тенденция в части применения знаний по использованию парников, МГО и производительности 

овощей и фруктов. Члены ГВП показали свои приусадебные участки, на которых выращивают 

овощные культуры: капуста, картошка, лук, огурцы, помидоры, перец, семена которых были 

выданы проектом. Также жители Нарынской области похвастались, что впервые выращивают 

брокколи, листья салата, цветную капусту, баклажаны и разные виды зелени, заготавливают 

пастилу, сушат фрукты и научились замораживать овощи и фрукты. Члены ГВП 

продемонстрировали использование мотоблоков, капельной системы орошения (КСО), 

парников и других МГО, показали, как взошли семена овощных культур. Также они поделились 

с нами, что большинство из них примерно половину урожая продают, обеспечивают свои семья, 

соседей и родственников рассадой и спелыми овощами, делятся с заинтересованными людьми 

МГО, знаниями по посеву, орошению и выращиванию овощей и фруктов.  



- 70 - 

 
 

Необходимо подчеркнуть, что взаимосвязь между членами ГВП достаточно тесная и 

дружелюбная, несмотря на завершение деятельности подкомпонента 3.3 проекта в декабре 

2021 года, они продолжают переписываться и созваниваться в вотсап-группе, проводят 

собрания 1 раз в месяц или по необходимости, на которых они обсуждают текущие вопросы, 

делятся опытом по выращиванию овощей и фруктов и их хранению на зимний период. По 

словам членов ГВП, денежные сборы проводят один раз в год, в основном, от 20 до 50 сомов 

для нужд ГВП по общему решению (приобретение сертифицированных семян, рассады, сетки 

для ограждения от домашнего скота и т.д.). Члены ГВП подчеркнули, что пользу от полученных 

знаний они ощутили особенно вовремя COVID-19, когда поставки семян и удобрений 

прекратились из-за карантинных, мер на границах республики. Таким образом, созданные ГВП 

делятся между нуждающимися членами ГВП МГО, рассадами, семенами и удобрениями. Кроме 

этого, они научились делать удобрение - биогумус в домашних условиях, так как это 

органическое удобрение, экономное и безвредное. Женщины отметили, что большую пользу 

получили от использования выданной проектом сушки для фруктов, поскольку, не отрываясь 

от домашних дел, детей и семьи, женщины могут сушить фрукты и иметь хороший доход. 

 
Сушилка для фруктов, ГВП         ГВП, «Ходжа-Арык» Ош обл.      Мотоблок для ГВП  

   

Хотелось бы отметить, что в ходе реализации проекта некоторые активные лидеры и 

члены ГВП (женщины) добились хороших успехов, уважения и авторитета среди населения. К 

примеру, главой АО «Казыбек» Ат-Башинского района выбрали активистку ГВП Кермакунову 

Гульзат за активную и успешную работу в создании и взаимодействии ГВП, которая оказала 

содействие в увеличении производства и диверсификации растениеводства на приусадебных 

участках домохозяйств. При участии Кермакуновой Г., в бюджете данного АО на 2023 год 

планируется предусмотреть денежные средства на усиление и распространение ключевых 

сообщений проекта в вопросах сельскохозяйственной производительности и разнообразного 

питания для дальнейшей устойчивости проекта в интересах населения. 

Директора АВП, фермеры и члены ГВП выразили благодарность за успешную 

реализацию проекта, реабилитацию канала и снабжение поливной водой, выдачу сельхоз 

техники, проведенные тренинги.  Члены ГВП также выразили благодарность за реализацию 

такого уникального проекта, предоставленные проектом МГО, семена овощных культур и 

удобрения.  
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Приусадебный участок лидера ГВП, Чуй обл.  Ячмень на полях фермеров (АВП «Ак-Марча») 

  
ГВП, капельное орошение.                Канал АВП «Талаа-Булак»  Ячмень  

   

С 21 по 23 ноября 2022 г. специалистом по мониторингу и оценке Н. Махмутовой совместно с 

региональным координатором по инженерным вопросам по северу Б. Усеновым был 

организован выезд в АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района и АВП “Кара-Кунгой-Укок-

Суу” Кочкорского района Нарынской области. В АВП «Баш-Келтебек» Лот-2 завершены 

реабилитационные работы в полном объеме в соответствии с графиком. 22 ноября 2022 года 

проведена рабочая комиссия для принятия объекта в эксплуатацию с участием директора АВП, 

членов АВП и руководителя подрядной организации ОсОО «Экарас 5». По Лоту-3 данного АВП 

строительные работы приостановлены в связи с похолоданием. В ходе данной поездки был 

проведен обзор сельхоз техники (экскаватора, трактора), малогабаритных оборудований (плуг, 

распрыскиватель), которые находятся на балансе АВП в сохранности. В данном АВП имеется 

вся документация по перечню обязательных документов: ПСХР, соглашение, журнал 

производства строительных работ, бюджет, расчетный счет для Возобновляемого фонда, 

приходные кассовые ордера, журналы учета по использованию поливной воды и сельхоз 

техники, акты приема передачи сельхоз техники на баланс АВП, договора об аренде с/х техники, 

договора о возвратности семян и удобрений, об осуществлении технического обслуживания, 

график услуг поливной воды, стенды с информацией о проекте и книга жалоб. 

В АВП «Кара-Кунгой-Укок-Суу» реабилитационные работы завершены в полном объеме 

15.09.2022 г. в соответствии с графиком строительных работ. 
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Сельхоз техника, малогабаритные оборудования (сеялка, дисковая борона, зерноочистительная 

машина, картофелесажалка) находятся у директора данного АВП на хранении, имеется 

необходимая документация: ПСХР, соглашение, журнал производства строительных работ, 

бюджет, приходные кассовые ордера, накладные, счет на оплату на для сельхоз техники, 

платежное поручение о выплате 10%  поставщику, журналы учета по использованию поливной 

воды и сельхоз техники, отчеты о распределении денежных средств, документы об 

осуществлении технического обслуживания, договора о возвратности семян и удобрений, 

стенды с информацией о проекте и книга жалоб. 

   

Фото документов АВП «Баш-Келтебек» 

 

Информирование общественности о деятельности проекта 

 

За 2022 год на официальной социальной странице и на сайте проекта были размещены 

26 постов, 21 видео-отзыв от бенефициаров компонентов, 10 видеосюжетов на ТВ и 7 статей в 

печатных изданиях, 2 аудио-видео сюжетов на «Биринчи радио».  

В период с 1 января по 30 мая 2022 года 5 каналом проведена трансляция на кыргызском 

и русском языках 3-х видеороликов компонента 3, принят завершающий отчет 5 канала о 

проделанной работе согласно заключенному контракту. 

 

Таблица 14 
№ Наименование видеоролика Язык Хронометра

ж (минута) 

Охват 

1. Профилактика анемии у детей Кыргызский 01:49  

 

 

 

 

 

 

Вся республика 

2. Профилактика анемии у детей Русский 01:49 

3. Профилактика анемии у девочек-

подростков 

Кыргызский 01:31 

4. Профилактика анемии у девочек-

подростков 

Русский 01:25 

5. Профилактика анемии у беременных 

женщин и женщин репродуктивного 

возраста 

Кыргызский 01:59 

6. Профилактика анемии у беременных 

женщин и женщин репродуктивного 

возраста 

Русский 02:00 

 

За отчетный год были выпущены статьи о деятельности проект в следующих газетах: 
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В газете «Ноокат таңы» Ноокатского района Ошской области опубликована статья за 

№39-40 (9345) о деятельности проекта УСПП в данном районе. 
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В газете «Дустлик» Араванского района Ошской области опубликована статья за № 40 

(1499) о деятельности проекта УСПП в данном районе. 
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В февральском выпуске Республиканской газеты «Айыл Деми» при Министерстве 

сельского хозяйства Кыргызской Республики опубликована статья «О деятельности проектов 

Всемирного банка в водном секторе», №2 (145). 

 

 
 



- 76 - 

 
 

В мартовском выпуске многопрофильного общественного республиканского журнала 

«Жетиген» опубликована статья «О деятельности проектов», №3 (129). 
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В газете «Чуйские известия» опубликована статья за №24 о проведенном круглом столе 

компонента 3 на тему: «Стратегия внедрения устойчивостит мероприятий по вопросам питания 

совместно с органами местного самоуправления. Работа сообществ в расширении лучших 

практик по питанию».  
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В газете «Слово Кыргызстана» опубликована статья о проводимом мероприятии 

компонента 3 от 28 июня 2022 года. 
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В августовском выпуске многопрофильного общественного республиканского журнала 

«Жетиген» опубликована статья «Результаты реализуемого проекта будут плодотворными», 

№8 (134).  
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В целях оказания содействия специалисту Всемирного банка по связям с 

общественностью в подготовке видео и фото материалов о деятельности и результатах, 

реализованных и ныне действующих проектов Всемирного банка в водном секторе 

Кыргызстана состоялись полевые выезды в Чуйскую и Ошскую области в период с 17 по 22 мая 

2022 года для сбора материалов.  

Основная задача сьемок заключалась в подготовке фото и видеоматериалов, проведении 

интервью с бенефициарами по следующим темам:   

• Работа водопользователей 

• Роль АВП и польза для фермеров 

• Доверительные отношения АВП и конечных пользователей 

• Улучшение обслуживания благодаря работе АВП, пример немедленная реакция 

АВП на селевой поток 

• Ремонт каналов и их содержание 

• Фермер получает выгоду от оплаты, основанной на объеме использованной воды, 

а не на территории, как это было раньше 

• Технологии, используемые для эффективного управления водными ресурсами 

• Улучшение сбора урожая 

• Эффективное использование воды 

• Гендер в сельском хозяйстве 

• Воздействие на изменение климата и др. темы. 

По результатам работы собраны фото и видео материалы для документального фильма 

о деятельности проекта и АВП, фильма о фермерах. 

На сегодняшний день, по результатам проведенной работы по подготовке видеоролика 

о деятельности Всемирного банка в водном секторе стран Центральной Азии (Кыргызстан, 

Казахстан, Узбекистан и Таджикистан), со стороны Всемирного банка подготовлен видеоролик 

и размешен на сайте Всемирного банка, в который включены сайты и бенефициары проекта. 

Ссылка на видеоролик приведена ниже:  

https://www.worldbank.org/en/news/video/2022/08/30/farmers-in-central-asia-are-benefiting-

from-world-bank-financed-water-projects.  

Согласно Памятной записке миссии Всемирного банка, за отчетный период были 

подготовлены: Положение о проведении конкурса среди журналистов в рамках 3-го 

компонента, создана комиссия по отбору журналистских работ, разработаны критерии по 

отбору журналистских работ по 5-ти номинациям, подготовлен текст объявления о конкурсе и 

размещено на сайтах проекта, СВР и соответствующих сайтах заинтересованных сторон.  

Кроме этого, проведена пресс-конференция в информационном агентстве «Кабар» на 

тему: «Итоги работы Службы водных ресурсов по повышению качества питания и 

профилактики анемии у детей и женщин в регионах КР. О предстоящем конкурсе среди 

журналистов по качеству питания", на котором была предоставлена общая информация о 

деятельности проекта в целом, проведенных мероприятиях компонента 3 в частности. 

Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, 

где проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц 

с ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 
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жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  

Согласно требованиям Всемирного банка и согласованным действиям в Памятной 

записке миссии ВБ, прошедшей в период с 10 по 15 марта 2022 года по социальным охранным 

мерам за отчетный период проведен мониторинг в АВП «Алия-Ороситель» Чуйской области и 

5 АВП (Ходжа-Арык, Кызыл-Бостон, Сохил, Аброр и Эне-Сай Юг) Ошской области. 

Кроме этого, за отчетный период состоялась техническая миссия Всемирного банка по 

поддержке реализации проекта, в ходе которого участвовала в полевых поездках вместе с 

членами миссии ВБ. Членами миссии Банка были посещены следующие подпроекты АВП: Ак-

Марча, Баш-Келтебек, Сары-Тор, Тасма-Каранар, Ходжа-Арык, Кызыл-Бостон, Сохил, Аброр, 

Тен-Алыш и Ак-Жол-Суу, Алия-Ороситель, ШАБ, Ой-Талгы и Жаны-Тилек. 

По результатам проведенной Миссии ВБ, согласно пункту 26 Согласованных действий 

Миссии по поддержке реализации проекта, проведенной в период с 4 по 12 июля 2022 года, в 

период с 18 по 22 июля 2022 года проведен социальный мониторинг за соблюдением 

социальных защитных мер реабилитируемых и завершаемых на момент обследования 

подпроектах, в том числе в части вынужденного переселения, отвода земель на земли фермеров-

водопользователей в АВП «Ой-Талгы» Иссык-Атинского района Чуйской области, АВП «Кара-

Кунгой Укок-Суу» Кочкорского района и АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского районов 

Нарынской области. 

В период с 5 по 9 сентября 2022 года проведен социальный мониторинг за соблюдением 

социальных защитных мер, в части вынужденного переселения, отвода земель, поскольку 

реабилитационные работы в следующих АВП еще не завершены: АВП «Кырк-Булак» 

Лейлекского района и АВП «Тилла-Суу» Кадамжайского района Баткенской области, АВП 

«Тен-Алыш» Кара-Кульджинского района, АВП «Эне-Сай Юг» Кара-Суйского района, АВП 

«Кызыл-Бостон» и АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района, АВП «Сохил» Араванского 

района и АВП «Аброр» Кара-Суйского района Ошской области. Проведен опрос руководства 

указанных АВП о проведенных мероприятиях компонентов проекта, достигнутых результатах 

АВП, имеющихся проблемах, путях решения проблем, отзывах фермеров-водопользователей и 

населения. По результатам проведенного социального мониторинга, определено, что никакие 

воздействия со стороны проекта не наблюдались. На объектах соблюдаются все требования по 

охранным мерам.  

Специалисты по надзору за строительством проекта и прорабы подрядных организаций 

в подпроектах АВП осведомлены о возможных социальных рисках и проводят работу на местах 

согласно требованиям ВБ ОП 4.12.  

В дополнении к этому, в период с 5 по 9 декабря состоялась Миссия Всемирного банка 

по поддержке проекта. Со стороны специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью и социальным вопросам была оказана помощь в организации работы миссии. 

По результатам проведенной работы со стороны специалиста по коммуникациям и 

связям с общественностью и социальным вопросам, оценка мер по снижению социального 

воздействия и МРЖ была оценена на удовлетворительно.  

В Памятной записке ВБ по данному проекту от 23 декабря 2022 года по пункту «Меры 

снижения социального воздействия» согласовано обеспечить мониторинг исполнения на 

местах по мерам снижения социального воздействия и предоставление Всемирному банку 

обновленной таблицы по инвентаризации воздействия на земельные участки (в формате MS 

Excel) на ежеквартальной основе. Таблица по инвентаризации воздействия с точки зрения 

отчуждения земель (формат MS Excel) прилагается к отчету за 2022 год. 

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) 

Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 
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сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью ответственным лицом за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и рассмотрения 

жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами и письмами, а 

также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а 

механизмы МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы политики 

переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, 

в Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб и 

обращений и ответы на них.  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  

За 2022 год в адрес ОРП никаких обращений и жалоб не поступило. На постоянной 

основе ОРП ведет мониторинг по поступившим и обработанным обращениям и жалобам.  

Так, по обращениям № 52 от 6.05.2021 года и № 55 от 24.08.2021 года руководства АВП 

«Токтомуш» Жумгалького района Нарынской области касательно устранения дефектов со 

стороны подрядной организации на реабилитированных каналах разрешена. Получено письмо-

обращение от руководства АВП об устранении подрядной организацией дефектов на каналах 

АВП и об отсутствии претензий (прилагается ниже к отчету).  
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Вовлечение граждан. В целях вовлечения граждан в текущие мероприятия проекта ОРП 

привлекает все заинтересованные стороны и непосредственных бенефициаров проекта в 

реализацию проектных мероприятий в рамках всех трех его Компонентов. Проектные 

мероприятия включают в себя общественные слушания, семинары, учебные курсы, 

публикуемые информационные материалы, использование социальных сетей (например, 

Facebook) и других вебсайтов. В рамках Компонента 1 члены АВП вовлекаются в работу по 

восстановлению систем орошения и дренажа посредством обсуждений и отбора вариантов 

восстановления объектов в ходе общественных слушаний, при участии местных властей и АВП. 

С начала проекта в целом около 1 000 участников посетили общественные слушания в 31 АВП. 

В рамках Компонента 2 проект проводил общественные консультации и сформировал рабочую 

группу в рамках каждой АВП, в состав которой должны были входить как минимум 3 женщины, 

для разработки планов АВП по развитию сельского хозяйства. Рабочие группы в 30 АВП 

разработали 30 планов при проведении как минимум 3 заседаний в каждой АВП - в общем итоге 

90 заседаний в 30 АВП при участии около 300 членов АВП. Помимо этого, на основе 

демонстрационных площадок были проведены 130 учебных курсов и технических 

консультаций по вопросам орошения и ведения сельского хозяйства для общего количества 

16 505 участников (12 683 мужчин и 3 822 женщин). В рамках Компонента 3 информационными 

мероприятиями были охвачены 355 645 прямых бенефициаров (превышение определенного 

показателя на 130%) в 60 айыльных аймаках (дети в возрасте до пяти лет – 108 431; девочки-

подростки – 57 123; женщины репродуктивного возраста – 190 091). Кроме того, в 92 айыльных 

аймаках/ АВП в 246 селах было создано 1 340 групп самопомощи, состоящих из 11 100 членов 

из уязвимых слоев населения, которые получали помощь от проекта в форме 

сертифицированных семян овощей и кормовых культур, мелкого оборудования и обучения по 

вопросам применения современных технологий в сельском хозяйстве. Данные группы 

включали 9 939 женщин (89,5%) и 1 161 (10,5%) мужчин. 

Закупки 

Общий процесс. 

• Присуждение контракта по семенам  

• Присуждение контракта по ГСМ  

• Отбор ИТН АВП «Аброр» 

• Дополнение к контракту ИТН «Кырк-Булак» 

• Дополнение к контракту РИС «Тен-Алыш» 

• Дополнение к контракту РИС «Кырк-Булак» 

• Запуск тендера по отбору региональных консультантов. 

• Дополнение контрактов по РИС; 

• Дополнение контрактов ИТН; 

• Подписание контрактов консультанта по повышению качества питания по Югу и Северу; 

• Дополнение к договору ГСМ; 

• Продление контрактов сотрудников ОРП;  

• Закупка медиа оборудования; 

• Дополнение контрактов ИТН; 

• Рассмотрение тендерных документов по малым грантам АВП; 

• Закупка зерновых сеялок; 

• Дополнение контрактов ИТН; 

• Внесение данных в программу STEP; 

• Мониторинг контрактов; 

• Обновление плана закупок. 

Лучшие практические методы и примеры, извлеченные уроки. Нет 



- 86 - 

 
 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

• Инженер по надзору за строительством на объекте Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Аброр» Кара-Суйский район Ошской области № APNIP/C1/CS/IC/52/L1/1. Метод 

отбора IC (индивидуальный консультант). ФИО консультанта Кадыров С. Контракт 

подписан 31 января 2022 года. Сумма контракта 192 000,00 сомов. Срок действия контракта 

до 31 мая 2022 года.   

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/23 «Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинсокго района Ошской области» о 

продлении срока завершения по всем работам до 1 декабря 2022 года. Метод закупки НКТ. 

Контракт подписан от 20 марта 2020 года. Сумма контракта 39 310 144,00. Подрядчик ОсОО 

«Брик».  

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/16-1 «Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» Лейлекского района Баткенской области» о 

продлении срока завершения по всем работам до 1 декабря 2022 года. Метод закупки НКТ. 

Контракт подписан от 11 февраля 2021 года. Сумма контракта 34 899 579,00. Подрядчик 

ОсОО «СКФ-Куруучу».  

• Дополнение к контракту №APNIP/C1/CS/IC/31 инженера по техническому надзору 

«Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» 

Лейлекского района Баткенской области» Дарманову И. о продлении срока. Контракт 

подписан 1 апреля 2019 года. Продлен 31 декабря 2022 года с общей суммой контракта 2 359 

872,00 сомов. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/29 «Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП "Ак-Марча" Нарынского района Нарынской области о 

увеличении суммы контракта на 3 800 000,00 без продления. Метод закупки НКТ. Контракт 

подписан от 9 декабря 2020 года. Сумма контракта 39 348 039,75. Подрядчик ОсОО 

«Профит-Экспресс».  

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/34 Реабилитация (Реконструкция) 

ирригационной системы АВП «ШАБ» Жайылского района Чуйской области об увеличении 

суммы контракта на 14 200 000,00 и продление контракта по всем работам до 9 ноября 2022 

года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 9 декабря 2020 года. Сумма контракта 

77 102 756,34.  

Подрядчик ОсОО «Профит-Экспресс».  

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 Лот №3 Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП "Аброр" в Кара-Суйском районе Ошской области №   

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 Лот №3 о продление контракта по всем работам до 30 декабря 

2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 9 августа 2021 года. Сумма контракта 

21 985 227,00.  

Подрядчик ОсОО «Гидро.Тех.Строй». 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/35 Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП «Алия-Ороситель» Сокулукского района Чуйской области №   

APNIP/C.1/CW/NCB/35 о продление контракта по всем работам до 31 октября 2022 года. 

Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 24 марта 2021 года. Сумма контракта 36 148 

266,00.  

Подрядчик ОсОО ПП «Минур» 
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• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/24 Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района Ошской области №   

APNIP/C.1/CW/NCB/24 о продление контракта по всем работам до 30 сентября 2022 года. 

Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 22 июня 2020 года. Сумма контракта 40 910 

157,00.  

Подрядчик ОсОО «СКФ Куруучу» 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/25 Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП "Кызыл-Бостон" Ноокатского района Ошской области №   

APNIP/C.1/CW/NCB/25 о продление контракта по всем работам до 30 ноября 2022 года. 

Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 9 марта 2021 года. Сумма контракта 30 977 

083,26.  

Подрядчик ОсОО «Инженерная защита» 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/20 Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Кара-Кунгой Укок-Суу» Кочкорского района Нарынской области. 

 №   APNIP/C.1/CW/NCB/20 о продление контракта по всем работам до 31 июля 2022 года. 

Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 11 ноября 2019 года. Сумма контракта 54 634 

436,00.  

Подрядчик «Жалалабатское СМУ тт» 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 по Лоту №1 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского 

района Нарынской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 по Лоту №1 о продление контракта 

по всем работам до 30 ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 25 

августа 2021 года. Сумма контракта 20 526 619,00.  

Подрядчик ЗАО "Жалалабатское СМУ тт". 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1/L2 по Лоту №2 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского 

района Нарынской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1/L2 по Лоту №2 о продление 

контракта по всем работам до 30 ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан 

от 31 мая 2021 года. Сумма контракта 18 809 318,00.  

Подрядчик ОсОО "Экарас-5" 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 по Лоту №3 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского 

района Нарынской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 по Лоту №3 о продление контракта 

по всем работам до 30 ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 31 мая 

2021 года. Сумма контракта 13 019 143,00.  

Подрядчик Консорциум ОсОО "Экарас-5" и ОсОО «Улан Строй Компани». 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской области № 

APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 о продление контракта по всем работам до 1 апреля 2023 года. 

Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 13 декабря 2021 года. Сумма контракта 11 908 

426,00.  

Подрядчик Консорциум ЗАО "Масыайылкуркурулуш" и ОсОО "Мелио Строй 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской области № 

APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 о продление контракта по всем работам до 1 апреля 2023 года. 

Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 13 декабря 2021 года. Сумма контракта 11 908 

426,00.  
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Подрядчик Консорциум ЗАО "Масыайылкуркурулуш" и ОсОО "Мелио Строй. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской области № 

APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 о продление контракта по всем работам до 1 апреля 2023 года. 

Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 13 декабря 2021 года. Сумма контракта 9 752 

057,00.  

Подрядчик ОсОО "СКФ Куруучу" 

• Дополнение к контракту № № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 по Лоту №1 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской 

области № № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 по Лоту №1 о продление контракта по всем работам 

до 1 апреля 2023 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 13 декабря 2021 года. 

Сумма контракта 21 485 224,00.  

Подрядчик Консорциум ОсОО "Инжинерная защита и АО "УСМ Водстрой" 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/30 Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП "Сары-Тор" Джети-Огузский район Ыссык-Кульская области 

№APNIP/C.1/CW/NCB/30 о увеличении суммы контракта на 1 900 000,00 и продление 

контракта по всем работам до 31 августа 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан 

от 17 ноября 2020 года. Сумма контракта 49 900 595,00.  

Подрядчик Консорциум ОсОО «Тунук-Курулуш» и ОсОО «Байшагыл» 

• Дополнение к контракту к Контракту № APNIP/C1/CW/NCB/13 Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП "Тасма-Каранар" Ак-Суйского района Ыссык-

Кульской области№ APNIP/C1/CW/NCB/13 о продление контракта по всем работам до 30 

ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 28 августа 2018 года. Сумма 

контракта 46 356 511,00. 

Подрядчик ОсОО "Автотрансстрой Плюс". 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC/50 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Ак-Марча" Нарынского района Нарынской 

области Толонбаеву Т. К о продлении срока. Контракт подписан 4 января 2021 года. Продлен 

до 9 июля 2022 года с общей суммой контракта 710 400,00 сомов. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC/40/1 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП «ШАБ» Жайылского района Чуйской области 

Алимову М. К о продлении срока. Контракт подписан 1 апреля 2021 года. Продлен до 9 

ноября 2022 года с общей суммой контракта 926 400,00 сомов. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC//51 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Сары-Тор" Джети-Огузского района Ыссык-

Кульской области Аманкуловым Б.К.  о продлении срока. Контракт подписан 4 января 2021 

года. Продлен до 31 августа 2022 года с общей суммой контракта 1 099 800,00 сомов. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC//51 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы РИС АВП «Алия-Ороситель» Сокулукского района 

Чуйской области Девяткуловым Р.Д. о продлении срока. Контракт подписан 4 ноября 2021 

года. Продлен до 31 августа 2022 года с общей суммой контракта 571 200,00 сомов. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC//51 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Аброр" в Кара-Суйском районе Ошской 

области Ташбаев Р. о продлении срока. Контракт подписан 3 мая 2021 года. Продлен до 31 

декабря 2022 года с общей суммой контракта 1 152 000,00 сомов 
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• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/45 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района Ошской 

области Качыбековым А.Т. о продлении срока. Контракт подписан 3 мая 2021 года. Продлен 

до 1 июля 2022 года с общей суммой контракта 1 537 920,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/45 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Кызыл-Бостон" расположены в Ноокатском 

районе Ошской области Анипаевым К. о продлении срока. Контракт подписан 1 апреля 2021 

года. Продлен до 30 ноября 2022 года с общей суммой контракта 1 537 920,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/41инженера по техническому надзору 

«Реабилитация ирригационной системы АВП "Кара-Кунгой-Укок-Суу" Кочкорского района, 

Нарынской области» Бейшеевым М.А., о продлении срока. Контракт подписан 11 ноября 

2019 года. Продлен до 31 июля 2022 года с общей суммой контракта 1 300 800,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/28-1-1/1 2 Лота инженера по техническому 

надзору «Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского 

района Нарынской области» Мамыровым А.Т.., о продлении срока. Контракт подписан 16 

сентября 2021 года. Продлен до 30 ноября 2022 года с общей суммой контракта 830 016,00 

сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/28-1 инженера по техническому надзору 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района 

Нарынской области» Шыгаевым К. о продлении срока. Контракт подписан 1 августа 2020 

года. Продлен до 30 ноября 2022 года с общей суммой контракта 1 108 800,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/54/L2 (2-1) и (2-2) инженера по техническому 

надзору Реабилитация ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской 

области» Хамидов П. о продлении срока. Контракт подписан 15 декабря 2021 года. Продлен 

до 30 декабря 2022 года с общей суммой контракта 663 696,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/54/L1 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской области» 

Доврановым Р., о продлении срока. Контракт подписан 16 августа 2021 года. Продлен до 30 

декабря 2022 года с общей суммой контракта 921 600,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/27-1 инженера по техническому надзору 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма-Каранар» Ак-Суйского района Иссык-

Кульской области.» Колупаевым В.В. о продлении срока. Контракт подписан 1 декабря 2020 

года. Продлен до 30 октября 2022 года с общей суммой контракта 1 302 912,00 сомов. 

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги  

• Контракт «Закупка семян и минеральных удобрений» APNIP/C2/G/ICB/05 Лот1, Лот2, Лот3, 

Лот4, Лот5. Метод закупки ICB (Международные конкурсные торги). Поставщик ОсОО 

«ATS Group». Дата подписания 15 февраля 2022 года на сумму 877 745,00 долларов США. 

• Контракт «Закупка семян и минеральных удобрений» APNIP/C2/G/ICB/05 Лот7, Лот8, Лот9, 

Лот10, Лот11, Лот12. Метод закупки ICB (Международные конкурсные торги). Поставщик 

ОсОО «ATS Group». Дата подписания 25 января 2022 года на сумму 1 736 402,50 долларов 

США. 

• Контракт «Закупка семян и минеральных удобрений» APNIP/C2/G/ICB/05 Лот6.Метод 

закупки ICB (Международные конкурсные торги). Поставщик ООО «Агромакс». Дата 

подписания 4 февраля 2022 года на сумму 219 538,00 долларов США. 

• Дополнение о продлении контракта №APNIP/C2/CS/IC/05 специалиста по усилению 

потенциала АВП по южному региону Жумалиеву М.Ж. Метод IC (индивидуальный 
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специалист). Дата подписания контракта 1 октября 2021 года. Продлен до 31 марта 2022 года 

с общей суммой 660 000 сомов. 

• Дополнение о продлении контракта №APNIP/C2/CS/IC/04 специалиста по усилению 

потенциала АВП по северному региону Жаныбекову Д.Ж. Метод IC (индивидуальный 

специалист). Контракт подписан 1 октября 2021 года. Продлен до 31 марта 2022 года с общей 

суммой 660 000 сомов. 

• Отбор Регионального консультанта по повышению качества питания по северу для 

Северного региона APNIP/C.3/CS/IC/1. Консультант Нурманбетовой Г.С. Контракт подписан 

29 апреля 2022 года. Сумма контракта 384 000,00 сомов. Срок исполнения контракта до 31 

декабря 2022 года. 

• Отбор Регионального консультанта по повышению качества питания по северу для Южного 

региона APNIP/C.3/CS/IC/2. Консультант Жумалиевым М.Ж Контракт подписан 29 апреля 

2022 года. Сумма контракта 422 400,00 сомов. Срок исполнения контракта до 31 декабря 

2022 года. 

• Закупка зерновых сеялок №APNIP/C2/G/NCB/1. Метод закупки NCB (национальные 

конкурсные торги). Поставщик ОсОО «Автомаш-Радиатор». Сумма контракта 28 737 000,00. 

Планируемая дата подписание 29 декабря 2022 г 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания  

• Запуск конкурса «Региональный специалист по повышению качества питания по югу». 

Крайний срок подачи документов (резюме) 18.00 часов 15 апреля 2022 года. 

• Запуск тендера Региональный специалист по повышению качества питания по северу. 

Крайний срок подачи документов (резюме) 18.00 часов 15 апреля 2022 года. 

• Отбор Регионального консультанта по повышению качества питания по северу для 

Северного региона APNIP/C.3/CS/IC/1. Консультант Нурманбетовой Г.С. Контракт подписан 

29 апреля 2022 года. Сумма контракта 384 000,00 сомов. Срок исполнения контракта до 31 

декабря 2022 года. 

• Отбор Регионального консультанта по повышению качества питания по северу для Южного 

региона APNIP/C.3/CS/IC/2. Консультант Жумалиевым М.Ж Контракт подписан 29 апреля 

2022 года. Сумма контракта 422 400,00 сомов. Срок исполнения контракта до 31 декабря 

2022 года. 

• Закупка медиа оборудования для МСХ Лот №2 № APNIP/C.3/G/S/06. Метод закупки 

Shopping. Поставщик ОсОО «Прокс». Сумма контракта 1 134 000,00.Дата подписания 

06.10.2022 г. 

Компонент 4 – Управление проектом  

• Контракт Закупка ГСМ №APNIP/C4/G/Sh/RT1.Метод закупки Shopping.Поставщик ОсОО 

«Партнер Нефть». Дата подписания 26 января 2022 года на сумму 585 192,96 сом.   

• Дополнение к договору Закупка ГСМ №APNIP/C4/G/Sh/RT1 от 26 января 2022 года. Метод 

закупки Shopping.Поставщик ОсОО «Партнер Нефть». Дата подписания дополнение 

22 января 2022 года. Итоговая сумма договора 1 447 192,96 сомов. 
 

План по закупкам на следующий квартал 

• Мониторинг контрактов; 

• Рассмотрение тендерных документов по зерновым сеялкам; 

• Рассмотрение тендерных документов по минитракторам; 

• Рассмотрение тендерных документов товары по компоненту 3; 

• Внесение данных в программу STEP; 

• Обновление плана закупок. 
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Экономические аспекты 

 

Проведена работа по сбору, уточнению и обработке данных по урожайности сельхоз 

культур в 23 завершенным АВП, которые расположены 9 АВП по южному и 14 АВП по 

северному регионам: АВП «Бельсовхоз-О»; АВП «Сары-Тор»; АВП «Токтомуш»; АВП «Талаа-

Булак»; АВП «Ак-Марча»; АВП «Кара-Кунгой-Укок-Суу»; АВП «Береке-С»; АВП «Мол-

Булак»; АВП «СХМ»; АВП «Уметалы»; АВП «Жаны-Тилек»; АВП «Алия-Ороситель»; АВП 

«Шаб»; АВП «Ой-Талгы»; АВП «Гауян»; АВП «Тилла-Суу»; АВП «Сулайман-Суу»; АВП 

«Таймонку»; АВП «Оби-Хает»; АВП «Ак-Жол-Суу»; АВП «Кур-Таш»; АВП «Куршаб-

Арзыбек»; АВП «Ходжа-Арык». 

При анализе рассмотрены показатели площади посева и урожайность сельхозкультур 

ячменя, пшеницы и кукурузы за 2022 год по сравнению с базовыми показателями, бюджет 

культур, урожайность и структура посева с учетом без участия проекта и после завершения 

мероприятий проекта: реабилитационных работ, оказания консультационных услуг, а также 

выдачи сельхоз техники, семян и минеральных удобрений. Кроме этого, проведен анализ по 

показателям МСХ КР 2022 год, НСК 2021 год и сопредельных АВП за 2021 год.  

 

 

Средние показатели по 3 сельхоз культурам 23 АВП за 2022 год  

по сравнению с базовыми значениями (кукуруза, ячмень, пшеница) 

Таблица 15 

  
АВП Кукуруза 

Прибавка к 

урожайности 

  
Базовый Фактический +/- в кг в % 

1 Оби-Хает 6 652 8500 1 848 27,8% 

2 Кур-Таш 6 003    
3 Куршаб Арзыбек 5 736 8 000 2 264 39,5% 

4 Сулайман-Суу 4 270 7600 3 330 78,0% 

5 Гауян 4 400 7500 3 100 70,5% 

6 Таймонку 6887 8500 1 613 23,4% 

7  Бельсовхоз О     
8  Токтомуш     
9 СХМ 5 800 8200 2 400 41,4% 

10 Мол-Булак 3700    
11  Береке-С 3 400    
12 Тилла-Суу 6 776    
13 Ак-Жол-Суу 8 602 8000 -602 -7,0% 

14 Жаны-Тилек 5 816 8200 2 384 41,0% 

15 Уметаалы 5 041 7500 2 459 48,8% 

16 

Кара-Кунгой Укок-

Суу     
17 Ак-Марча     
18 Талаа-Булак     
19 Сары-Тор     
20 Ой-талгы 6 526    
21 Ходжа-Арык 7 246 8000 754 10,4% 

22 Шаб 5 015 7500 2 485 49,5% 

23 Алия-Ороситель 8 485 7500 -985 -11,6% 

 Средний 5 903 7917 2 013 34,3% 
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АВП Пшеница яровая 

Прибавка к 

урожайности 

  Базовый Фактический +/- в кг в % 

1 Оби-Хает     
2 Кур-Таш     
3 Куршаб Арзыбек     
4 Сулайман-Суу  3200 3 200 100% 

5 Гауян  3000 3 000 100% 

6 Таймонку     
7  Бельсовхоз О 1700 4000 2 300 135,3% 

8  Токтомуш 2341 2700 359 15,3% 

9 СХМ 2 400 3200 800 33,3% 

10 Мол-Булак 1800 3200 1 400 77,8% 

11  Береке-С 2 500 3400 900 36,0% 

12 Тилла-Суу  3300 3 300  
13 Ак-Жол-Суу     
14 Жаны-Тилек 2 186 3100 914 41,8% 

15 Уметаалы 2 097 2900 803 38,3% 

16 

Кара-Кунгой Укок-

Суу 2 212 2600 388 17,5% 

17 Ак-Марча 2 000 2600 600 30,0% 

18 Талаа-Булак 2 122 2800 678 32,0% 

19 Сары-Тор 2 210 3000 790 35,8% 

20 Ой-талгы 2 183    
21 Ходжа-Арык  3100 3 100 100% 

22 Шаб     
23 Алия-Ороситель     

 Средний 2 146 3073 1 272 46,2% 

  
АВП Ячмень 

Прибавка к 

урожайности 

  Базовый Фактический +/- в кг в % 

1 Оби-Хает  3300 3 300 100% 

2 Кур-Таш  3200 3 200 100% 

3 Куршаб Арзыбек  3 200 3 200 100% 

4 Сулайман-Суу  3300 3 300 100% 

5 Гауян 1 947 3000 1 053 54% 

6 Таймонку     
7  Бельсовхоз О 1700 4200 2 500 147% 

8  Токтомуш 2117 3300 1 183 56% 

9 СХМ  3600 3 600 100% 

10 Мол-Булак  3500 3 500 100% 

11  Береке-С 1 500 3000 1 500 100% 

12 Тилла-Суу  3500 3 500 10% 

13 Ак-Жол-Суу     
14 Жаны-Тилек  3500 3 500 100% 

15 Уметаалы 2 500 3000 500 20% 

16 

Кара-Кунгой Укок-

Суу 2 123 3100 977 46% 

17 Ак-Марча 2 071 3000 929 45% 

18 Талаа-Булак 2 200 3000 800 36% 

19 Сары-Тор 2 216 3200 984 44% 

20 Ой-Талгы 2 183    
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21 Ходжа-Арык  3300 3 300 100% 

22 Шаб 2 051 3000 949 46% 

23 Алия-Ороситель 1 967 3500 1 533 78% 

 Средний 2 048 3285 2165 74,1 
 

Сравнительный анализ по данным сельхозкультурам в указанных АВП показывает 

положительный рост урожайности и прирост экономическо-финансового состояния фермеров: 

кукуруза – 34,3%; пшеница яровая – 46,2%; ячмень – 74,1%, в среднем прирост составляет 52% 

по сравнению с базовыми значениями. Данный анализ отражает положительные либо 

отрицательные показатели в кг на один га (+/-) и прибавка урожайности в процентном 

соотношении. 

Графические данные по распределению удобрений и семян. 

   

   

 

Коэффициент полезного действия (КПД) ирригационных сетей 
 

Проводится работа по сбору данных для анализа и сравнения КПД ирригационных сетей 

до реализации проекта и завершенных ирригационных сетей АВП, анализ также в 

последующем будет прослеживаться по остальным объектам АВП по мере их завершения, 

который будет отражать результативность проекта. По компоненту 1 подготовлена таблица с 

фактическими и плановыми данными КПД ирригационных сетей 31 АВП, данная работа будет 

проведена 2023 году с началом вегетационного периода.  
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Таблица 16 

№ АВП Район Статус До проекта После 

проекта 

План  

Баткенская область 

1 Гауян Кадамжайский завершен 0,60   0,75 

2 Тилла-Суу Кадамжайский завершен 0,62   0,80 

3 Кырк-Булак Лейлекский завершен 0,65   0,80 

Жалал-Абадская оласть 

4 Сулайман-Суу Ала-Букинский завершен 0,58   0,80 

5 Таймонку Ноокенский завершен 0,56   0,80 

6 Оби-Хает Базар-Коргонский завершен 0,56   0,75 

7 Ак-Жол-Суу Ноокенский завершен 0,60   0,75 

Ошская область 

8 Кур-Таш Араванский завершен 0,64   0,80 

9 Куршаб-Арзыбек Узгенский завершен 0,56   0,75 

10 Ходжа-Арык        Ноокатский завершен 0,56   0,75 

11 Кызыл-Бостон Ноокатский завершен 0,60   0,75 

12 Эне-Сай  Кара-Суйский не завершен 0,60   0,75 

13 Сохил Ноокатский не завершен 0,60   0,75 

14 Аброр Кара-Суйский завершен 0,56   0,70 

15 Тен-Алыш Кара-Кулжинский завершен 0,60   0,75 

Ысык-Кульская область 

16 Бельсовхоз О Жети-Огузский завершен 0,56   0,80 

17 Сары-Тор Жети-Огузский завершен 0,60   0,80 

18 Тасма-Каранар Ак-Суйский не завершен 0,60   0,80 

Нарынская область 

19 Токтомуш Жумгальский завершен 0,50   0,60 

20 Талаа-Булак Ак-Талинский завершен 0,45   0,85 

21 Ак-Марча Нарынский завершен 0,30   0,80 

22 Кара-Кунгой- 

Укок-Суу 

Кочкорский завершен 0,45   0,75 

23 Баш-Келтебек Ат-Башинский не завершен 0,50   0,70 

Таласская область 
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Экономистом проекта было инициировано и реализована интерактивная платформа по 

визуализации информации и отчетности по 31 АВП для усиления управления и мониторинга, 

координации, прозрачности, доступности к документам для АВП и специалистов проекта, что 

также дает возможность подготовить отчет для руководства АВП и членов ассоциации, 

используя интерактивную платформу. Кроме того, данной платформой могут воспользоваться 

те АВП, которые не охвачены проектом для улучшения и развития своего АВП.   Данная 

платформа содержит интерактивную карту с локацией АВП, включенных в проект, а также 

аннотацию и карту каждого АВП, документы, касающиеся АВП (ПСХР, информационные 

материалы, буклеты, сравнительный анализ в виде графики по урожайности сельхозкультур без 

проекта/базовый и фактические показатели за предыдущий год, анализ в виде графики 

произведен по 30 АВП, юридические данные, контакты директоров и.т.д), платформа имеет 

уровни доступа (просмотр для пользователя, доступ для АВП, сотрудников проекта и 

администратора).  Также была проведена большая работа в части сбора и обработки 

информации, разработки концепции и дизайна интерактивной платформы. Особо хотелось бы 

отметить, что проведенная работа не входит в объем работ ТЗ, но тем не менее проведена 

колоссальная работа и потрачено большое количество времени, которая будет большим 

преимуществом для достижения целей проекта. 

Платформа разработана при непосредственной поддержке специалистов по Вебдизайну, 

ГИС и КАД специалиста. 

Главная страница - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6834&lang=ru 

Гауян - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5784&lang=ru  

Оби-Хает - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5718&lang=ru  

Сары-Тор - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6229&lang=ru  
 

Отображение информации в бумажной версии 

 

24 Береке-С Манасский завершен 0,65   0,75 

25 Мол-Булак Кара-Бууринский завершен 0,60   0,75 

Чуйская область 

26 СХМ Московский завершен 0,56   0,80 

27 Уметаалы Кеминский завершен 0,56   0,80 

28 Жаны-Тилек Ысык-Атинский завершен 0,56   0,80 

29 Алия-Ороситель Сокулукский завершен 0,56   0,80 

30 ШАБ Жайылский завершен 0,56   0,80 

31 Ой-Талгы Ысык-Атинский завершен 0,56   0,80 

https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6834&lang=ru
https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5784&lang=ru
https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5718&lang=ru
https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6229&lang=ru


- 96 - 

 
 

 

 

 

Согласовано: 

Координатор компонента 1       А. Кичибаев 

Координатор компонента 2       М. Торобеков 

Координатор компонента 3       Ч. Карыпбекова 

 

Подготовила специалист по мониторингу и оценке   Н. Махмутова  

 

 

 

 

 


