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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства, продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) среднее 

повышение производительности сельскохозяйственных культур для АВП; (ii) повышение 

доли женщин в возрасте от 15 до 49 лет, потребляющих как минимум 5 групп продуктов 

питания из 9 групп продуктов питания; (iii) количество водопользователей, получающих 

более качественные ирригационные и дренажные услуги; (iv) количество 

водопользователей-женщин, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн. долларов США – 100 % грант. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры;  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги;  

(iii) Меры по повышению качества питания; 

(iv) Управление проектом. 

Общая продолжительность реализации проекта составит шесть лет, начиная с сентября 

2016 года. 

 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требования Банка.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, реализуемых 

Государственным агентством водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства 

Кыргызской Республики: Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности 

и питания» и Проект «Дополнительное финансирование для проекта Управление 

национальными водными ресурсами». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов Кыргызской 

Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО 

«КБ Кыргызстан».  
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Планирование и исполнение бюджета 

Бюджет проекта на 2021 год, в размере 6000,00 тыс. долларов США был подписан 

Министерством финансов КР. В течении 2021 года бюджет был скорректирован на сумму 

7 800,0 тыс. долларов США. Из данной суммы фактически снято с начало года 7 800,0 тыс. 

долларов США и фактически использовано с начала года 8 227,7 тыс. долларов США. 

Бюджет проекта на 2021 год запланирован с учетом проведенных и планируемых торгов на 

строительные работы, а также программой работы консультантов. 

 

Таблица 1         тыс. долл. США 
Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

снятие 

% + Фактическое 

исполнение 

% + 

2016 
2000,0 2000,0 100 0 541,5 27,1 1458,5 

2017 
2190,0 1388,8 63,4 801,2 1150,4 52,5 1039,6 

2018 
5260,0 5259,9 100 0,1 5506,1 104,7 -246,1 

2019 
7000,0 6979,9 99,7 20,1 7709,8 110,1 -709,8 

2020 
6220,3 6220,3 100 0 5574,0 89,6 646,3 

2021 
7800,0 7800,0 100 0 8227,7 105,5 -427,7 

В том 

числе за 

4 квартал 

2021г 

2042,8 2042,7 100 0,1 2263,8 110,8 -221,0 

 

Финансирование и использование средств проекта 

За 2021 год по Гранту GAFSP TF0A0645-KG были оформлены заявки № 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 на пополнение Специального счета в сумме 7 800,0 тыс. долларов 

США. Все заявки на сумму 7 800,0 тыс. долларов США были одобрены ВБ и возмещены. 

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 

4 квартала 2021 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США). 
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Таблица 2                тыс. долларов США 

Источники 

Финансирова-

ния и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финансиро

вания по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам  

 
Снято с начало проекта  

 

 

Из них исполь- 

зовано на выплаты 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

сумма % от  

общего 

объема 

Сумма % 

к общему 

объему 

Грант GAFSP            

Заявка на 

первоначальный 

аванс 

 2000,00  

 

 

 

 2000,00   

 

Заявки на 

пополнение 
  1388,85 5259,91 6979,88 6220,30 7 800,0 27648,9   

 

Заявка на прямые 

платежи 
     

 
    

 

                         

Итого Грант 

GAFSP 

38000,00 2000,00 1388,85 5259,91 6979,88 6220,30 7 800,0 29648,9 78 28709,5 75,6 

Из них: 

Использовано на 

выплаты 

расходов 

 541,54 1150,40 5506,12 7709,77 5574,0 8 227,7 28709,5  28709,5  
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам нарастающим итогом 

приводится в следующей таблице. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 

 Всего 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Сумма 

всего по 

проекту 

Факт 

выплаты 

% использова-

ния 

1.Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

26 259,28 20425,77 77,8 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 

5 186,17 3610,83 69,6 

3. Меры по повышению качества 

питания 

3 704,25 2746,54 74,1 

4. Управление проектом 2 850,30 1926,33 67,6 

Всего затраты по проекту 38 000,00 28709,47 75,6 

Сначала реализации проекта освоено 28 709,2 тыс. долларов США или 75,6 % от общей суммы 

проекта, в том числе за 4 квартал 2021 г. использовано 2 263,8 тыс. долларов США, а за 2021 год 

освоено 8 227,7 тыс. долларов США. 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, таблицы 

PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 4 квартал 

2021 года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры. 

Данный компонент профинансирует: (i) строительные работы по восстановлению и 

модернизации ирригационных и дренажных (ИиД) систем с подвешенной площадью, 

приблизительно в 60 тыс. га, находящихся в управлении в 31 АВП и САВП; (ii) предоставление 

АВП и САВП базового оборудования для технического обслуживания; (iii) восстановление 

межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и водозаборных сооружений для 60 АВП с 

целью измерения объема поставленной воды; и (iv) восстановительные работы ограниченного 

характера на важнейших межхозяйственных ИиД объектах, находящихся на балансе ГАВР. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в соответствии с 

критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по следующим 

критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктур; ii) общий уровень 

собираемости услуг по подаче воды; iii) годовой бюджет АВП в сравнении со средними 

показателями по данному району; iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) размер 

орошаемой подвешенной площади. При этом учитываются следующие основные факторы: 

• Максимальный балл по критериям оценки; 

• Наличие приграничных проблем; 

• Наличие воды в источнике; 

• В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или через 

насосные станции; 

• Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные затраты. 

Завершены работы по разработке проектно-сметной документации на реабилитационные 

работы по 31 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены одобрения от Всемирного 

Банка, из которых 16 АВП в северном и 15 АВП в южном регионах. Общий список одобренных 

АВП Всемирным Банком приводится в таблице 4. 
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Список одобренных АВП Всемирным Банком  

Таблица 4 

№ Область Район Наименование АВП 
Площадь, 

га 
Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 реабилитация 

завершена  

2 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2442 реабилитация 

завершена  

3 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 реабилитация 

завершена  

4 Жалалабадская Базар-Коргонский «Оби-Хает» 1308 реабилитация 

завершена 

5 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5275 реабилитация 

завершена 

6 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 1722 реабилитация  

завершена 

7 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 реабилитация 

завершена 

8 Ошская Узгенский «Куршаб-Арзыбек» 1516 реабилитация 

завершена 

9 Таласская Манасский «Береке С» 1161 реабилитация 

завершена 

10 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

завершена 

11 Таласская Кара-Бууринский «Мол-Булак» 1967 реабилитация 

завершена 

12 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 реабилитация 

13 Баткенская Кадамжайский «Тилла-Суу» 1851 реабилитация 

14 Жалалабадская Ноокенский «Ак-Жол-Суу» 2239 реабилитация 

15 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

16 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Сары-Тор» 2023 реабилитация 

17 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 реабилитация 

18 Нарынская Кочкорский «Кара-Кунгой Укок суу» 2459 реабилитация 

19 Нарынская Акталинский «Талаа-Булак» 1025 реабилитация  

20 Нарынская Нарынская «Ак-Марча» 1180 реабилитация  

21 Ошская Араванский «Сохил» 1310 реабилитация 

22 Ошская Кара-Кульджинский «Тен-Алыш» 1560 реабилитация 

23 Ошская Кара-Суйский «Эне-Сай» 1281 реабилитация 

24 Ошская Ноокатский «Ходжа-Арык» 1832 реабилитация  

25 Ошская Ноокатский «Кызыл-Бостон» 1056 реабилитация 

26 Ошская Кара-Суйский «Аброр» 3202 реабилитация 

27 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 реабилитация 

28 Чуйская Иссык-Атинский «Жаны-Тилек» 2497 реабилитация 

29 Чуйская Иссык-Атинский «Ой-Талгы» 2482 реабилитация 

30 Чуйская Жайыльский «ШАБ»  2527 реабилитация 

31 Чуйская Сокулукский «Алия-Ороситель» 1260 реабилитация 

   ИТОГО 64 632 35 % 
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Реабилитация ирригационных систем по северному региону 

Таблица 5 

№  АВП Район Подрядчик Номер контракта 
Стоимость, 

тыс. сом 

Пло-

щадь 

га 

Завершенные АВП  

1 
Бел-Совхоз  Жети-Огузский 

ОсОО "Импульс Ош" APNIP/C.1/CW/NCB/05 128634,258 5275 

2 
Береке-С Манасский ЗАО «Талассуу-

курулуш» 
APNIP/C.1/CW/NCB/03 20943,488 

1161 

3 Токтомуш Жумгалский ОсОО «Нарк-Тоо» APNIP/C.1/CW/NCB/04 27498,702 1722 

4 
СХМ Московский ОсОО «Омега 

Строй» 
APNIP/C.1/CW/NCB/02 73977,237 5430 

5 Мол-Булак Кара-Буура ОсОО «Победа» APNIP/C.1/CW/NCB/17 37627,167 1967 

 Итого:    288 680,852 15 555 

Реабилитационные работы в процессе 
 

6 Ак-Марча 
Нарынский 

ОсОО «Профит-

Экспресс» 
APNIP/C.1/CW/NCB/29 35548,039 

1180 

7 Алия-Ороситель Сокулукский ОсОО «ПП Минур» APNIP/C.1/CW/NCB/35 36148,266 1260 

8 

Баш-Келтебек 

Ат-Башынский 

Консорциум ОсОО 

"Hi Tech Строй" и 

ОсОО "Ника Кг" 

APNIP/C.1/CW/NCB/11 57365,514 

2389 

Баш-Келтебек Лот 1 

ЗАО "Жалалабат-

ское СМУ ТТ" 

APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 
20526,619 

1000 

Баш-Келтебек Лот 2 

Конс. ОсОО "ПП 

Минур", "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/11-2 
18809,318 

750 

Баш-Келтебек Лот 3 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй компа-

ни" и "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/11-3 

13109,143 639 

9 Жаны-Тилек Ысык-Атинский ОсОО «ЛОИ» APNIP/C.1/CW/NCB/02 58703,365 2497 

10 
Кара-Кунгой Укок 

суу Кочкорский  

ЗАО "Жалалабат-

ское СМУ тт" 
APNIP/C.1/CW/NCB/20 54525,436 

2459 

11 
Ой-Талгы Лот1 Ысык-Атинский ОсОО "Победа" APNIP/C.1/CW/NCB/37-1 44138,980 1048 

Ой-Талгы Лот2 

 

Жети-Огузский 

Конс. ОсОО «Эка-

рас-5», «ПП Минур» 
APNIP/C.1/CW/NCB/37-2 37673,613 1434 

12 

Сары-Тор 

Консорциум ОсОО 

"Тунук-Курулуш" и 

ОсОО "Бай-Шагыл" 

APNIP/C.1/CW/NCB/30 48000,595 2023 

13 Талаа-Булак Ак-Талинский ОсОО «ПП Минур» APNIP/C.1/CW/NCB/21 26986,186 1025 

14 
Тасма-Каранар Ак-Суйский 

ОсОО "Автотранс-

строй Плюс" 
APNIP/C.1/CW/NCB/13 51977,677 

1918 

15 

Уметалы Кеминский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй ком-

пани", "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/18 47251,861 2175 

16 
ШАБ Жайылский 

ОсОО Профит-

Экспресс» 
APNIP/C.1/CW/NCB/34 62902,756 2527 

 Итого:    613 667,368 24 234 

 Всего по сереному 

региону:  
  902 348,22 39 879 

 

Завершенные межхозяйственные пилотные системы по северному региону 

 

№  АВП Район Подрядчик Номер контракта 
Стоимость, 

тыс. сом  

1 Алагоз-Каба лот2 Тонский 
ОсОО "Эра Строй 

сервиз» 
APNIP/C.1/CW/S/08 13313,576 

 

2 
МК Комсомольский 

Ак-Суйский, 

Тюпский 

ОсОО "Эра строй 

сервис" 
APNIP/C.1/CW/S/01 9084,905  

3 

БТК 

Бакай-Атинский, 

Кара-

Бууринский 

ОсОО "Победа" APNIP/C.1/CW/S/03 8996,537  

4 
МК Совхозный 

Аламединский, 

Сокулукский 

ОсОО "Авангард и 

Ко" 
APNIP/C.1/CW/S/02 6105,172  

 Итого:    37 500,190  
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Реабилитация ирригационных систем по южному региону 

 

Завершенные АВП 

1 
Гауян Кадамжайский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/09 
52438,211 

2502 

2 Кур-Таш 
Араванский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/06 
49864,457 

2654 

3 
Куршаб-Арзыбек Узгенский 

ОсОО "Брик" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/24 
35901,450 

1516 

4 
Оби-Хает Базаркоргонский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/23 
30590,281 

1308 

5 
Сулайман-Суу Ала-Букинский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/12 
48832,259 

2442 

6 Таймонку 
Ноокенский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/08 
47662,334 

1317 

 Итого:    265288,992 11739 

Реабилитационные работы в процессе  

7 
Кырк-Булак Лейлекский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/28 
34283,704 

1072 

8 Ак-Жол-Суу 
Ноокенский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/27 
49968,218 

2239 

9 Тен-Алыш 
Каракульджинск

ий 
ОсОО "Брик" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/32 
39310,144 

1560 

10 Ходжа-Арык 
Ноокатский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/31 
40910,157 

1832 

11 Тилла-Суу 
Кадамжайский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/S

/07 
41564,058 

1851 

12 Эне-Сай 
Карасуйский 

Консорциум "Тунук 

Курулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/33 
27371,453 

1281 

13 Кызыл-Бостон 
Ноокатский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/25 
30977,083 

1056 

14 

Аброр ЛОТ1 

Карасуйский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L1 
26976,666 

3202 Аброр ЛОТ2 
Консорциум 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L2 
24963,557 

Аброр ЛОТ3 ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L3 
21985,227 

15 

Сохил ЛОТ1 

Араванский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
21485,224 

1310 Сохил ЛОТ2 ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
9753,075 

Сохил ЛОТ3 ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
11908,426 

 Итого:    381 456,992 15 403 

 
Всего по южному 

региону: 
   646 745,984 27 142 

 

Всего по всем 31 АВП: 

 

   

 

1 549 094,204 

  

 

67 021 

 

 

Завершенные межхозяйственные пилотные системы по южному региону 
 

1 
ГВС Шакафтар Ала-Букинский 

ОсОО "ЛОИ" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/22 
5383,244 

 

2 
МК ЛМК Сузакский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/14 
6162,877 

 

3 
МК ААБК Ош 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/15 
8978,478 

 

4 
МК КОЖО-КАЙЫР Кадамжайский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/16 
7516,770 

 

 Итого:    28 041,369  
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Состояние работ по целевым 31 АВП сначала реализации проекта 

Таблица 6 

Статус Кол-во 

(АВП/ 

лоты) 

Гекта-

ры 

Бенефициа-

ры 

(водопользо

ватели) 

Наименование АВП 

Работы завершены 11 27 294 10 813 Курташ, Гауян, 

Сулайман-Суу, 

Таймонку, Береке С, 

Токтомуш, Куршаб-

Арзыбек, Бел-Совхоз, 

Оби –Хает, СХМ, 

Мол-Булак. 

Реабилитацион

ные работы в 

процессе, из 

них 

По графику 2/3 1310 1811 Сохил лот 2-1 и 

лот 2-2, Уметалы 

С 

опережением 

графика 

14/16 22 063 19 160 

 

Кырк-Булак, Талаа-

Булак, Ак-Жол-Суу, 

Тен-Алыш, Ходжа-

Арык, Эне-Сай, 

Тилла-Суу, Ак-Марча, 

Жаны-Тилек, Алия-

Ороситель, Кызыл-

Бостон,  Аброр лот 1, 

Аброр лот 2, Аброр 

лот 3, Сохил лот 1, 

Ой-Талгы лот 2 

Отставание от 

графика 

4/9 13 757 2 801 Баш-Келтебек лот 1, 

Баш-Келтебек лот 2, 

Баш-Келтебек лот 3, 

Кара-Кунгой-Укок-

Суу, Тасма-Каранар, 

Сары-Тор, ШАБ, 

Ой-Талгы лот 1.  

ИТОГО 31/38 64 632 36 767  

Завершённые объекты за 4 квартал 2021 г. 

30 ноября 2021 года реабилитационные работы завершены в АВП «Мол-Булак» Кара-

Бууринского района Таласской области с протяженностью 17 км на сумму 37 627,167 тыс. сомов, 

построено 6 гидропостов, 46 сооружений, а 458 бенефициаров получили доступ к поливной воде 

на 1 967 га площади.  

За 4 квартал текущего года в АВП «Мол-Булак» выполнены земляные, механизированные и 

ручные работы (бетонные, железобетонные и сборные), объем которых составляет 62 408 м3.  

Завершённые объекты в 2021 году. 

В 2021 году завершены реабилитационные работы в 6 АВП («Токтомуш» Жумгальского района 

Нарынской области; «Куршаб-Арзыбек» Узгенского района Ошской области; «Бел-Совхоз О» 

Жети-Огузского района Иссык-Кульской области; «Оби-Хает» Базар-Коргонского района 

Жалал-Абадской области; «СХМ» Московского района Чуйской области и «Мол-Булак» Кара-

Бууринского района Таласской области). Протяжённость каналов в указанных АВП составляет 

83 км на сумму 359 342,405 тыс. сомов, на которых построено 35 гидропостов, 722 ед. 

сооружений, а 6 377 бенефициаров получили доступ к поливной воде на 16 919 га площади.  
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По проекту «УСПиП» в 2021 г. завершены реабилитационные работы в 6 АВП: 

Завершённые объекты сначала реализации проекта. 

С начала реализации проекта завершены реабилитационные работы в 11 АВП на общую 

сумму 550 715,233 тыс. сомов. Протяженность реабилитированных каналов в 11 АВП с начала 

проекта составляет 267 км с общей площадью 27 294 га орошаемых земель, на которых 

построено 56 гидропостов и 1031 ед. других сооружений. Доступ к поливной воде получили 

10 813 бенефициаров. Объем основных видов работ (земляные, механизированные и ручные 

работы (бетонные, железобетонные и сборные) составляет сначала проекта - 1 437 856 м3, то 

есть 79,6 % от запланированного (1 805 074) м3. 

Реабилитационные работы завершены в следующих 11 АВП: 

1) АВП «Береке-С» Манасского района Таласской области; 

2) АВП «Таймонку» Ноокенского района Жалал-Абадской области; 

3) АВП «Сулайман-Суу» Ала-Букинского района Жалал-Абадской области; 

4) АВП «Гауян» Кадамжайского района Баткенской области;  

5) АВП «Кур-Таш» Араванского района Ошской области; 

6) АВП «Токтомуш» Жумгальского района Нарынской области; 

7) АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенского района Ошской области; 

8) АВП «Бел-Совхоз-О» Жети-Огузского района Иссык-Кульской области; 

9) АВП «Оби-Хает» Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области;  

10) АВП «СХМ» Московского района Чуйской области; 

11) АВП «Мол-Булак» Кара-Бууринского района Таласской области. 

 

На постоянной и регулярной основе полевыми инженерами ОРП "УСПиП" по надзору и 

инженерами АВП (уполномоченным представителем АВП за технический надзор) проводится 

технический надзор за качеством реабилитационных работ в строящихся объектах в 20 АВП. 

 

Подробная информация по выполнению и физическим объёмам реабилитации каждому 

под-проекту приведена ниже в таблице № 7 и в приложении В таблицы 3 и 4. 

№ Область Район Наименование АВП Площадь, га 

1 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 1722 

2 Ошская Узгенский «Куршаб-Арзыбек» 1516 

3 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5275 

4 Жалалабадская Базар-Коргонский «Оби-Хает» 1308 

5 Чуйская Московский «СХМ» 5130 

6 Таласская Кара-Бууринский «Мол-Булак» 1968 

   Итого:     16919 
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Выполнение реабилитационных работ в 11 завершенных АВП. 

Таблица 7 

К
о

л
-в

о
 

А
В

П
 

Область, наименование 

АВП 
Район 

Орошаемая 

площадь 

АВП (га)  

Сроки строительства, дата Первоначальн

ая стоимость 

контракта, 

сом  

Фактическа

я стоимость 

(включая 

корректиров

ку цен), сом  

Отклонение 

фактической 

стоимости от 

базовой % 
начало окончание 

 НАРЫНСКАЯ        

1 Токтомуш Жумгальский  1722 01.06.2018 30.11.20 27 498 702 27 498 702 100 % 

         

 ИССЫК-КУЛЬСКАЯ        

2 

Бел-Совхоз О лот 1 

Жети-Огузский 5275 

01.03.18 17.05.21 51 592 936 51 592 936 100 % 

Бел-Совхоз О лот 2 01.03.18 17.05.21 77 041 322 77 041 322 100 % 

 ТАЛАССКАЯ            

3 Береке С Манасский 1161 09.03.18 10.12.18 20 943 488 20 943 480 100 % 

4 Мол-Булак Кара-Бууринский 1967 01.08.19 30.11.21 37 627 167 37 627 167 100 % 

 ЧУЙСКАЯ        

5 СХМ Московский  5130 01.03.18 30.09.21 73 977 237 73 977,237 
100 % 

 Всего по северному региону 15 255     288 680 852 288 680 852 100 % 

 БАТКЕНСКАЯ        

6 Гауян Кадамжай 2502 01.02.18 26.06.20 51 967 894 51 967 894 100 % 

 ЖАЛАЛАБАТСКАЯ               

7 Сулайман-Суу Ала-Букинский 2442 01.05.18 23.10.19 48 730 648 48 730 648 100 % 

8 Таймонку Ноокенский 1317 01.05.18 24.12.19 47 584 614 47 584 614 100 % 

9 Оби-Хает 

Базар-

Коргонский 1308 14.02.19 30.08.21 28 576 447 28576 447 100 % 

 ОШСКАЯ        

10 Кур-Таш Араванский 2654 01.01.18 28.06.20 49 644 885 49 644 885 100 % 

11 Куршаб-Арзыбек Узгенский 1516 22.03.19 31.03.21 35 529 890 35 529 890 100 % 

 Всего по южному региону 11 739     262 034 378 262 034 378 100 % 

11 Итого по проекту   26994     550 715 230 550 715 230 100 % 



Технические разработки  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП, прошедших отбор по критериям 

отбора АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и 

выразивших желание АВП на проведение реабилитационных работ. С начала реализации 

проекта разработка проектно-сметных документаций в 31 АВП завершены. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 5 и 6. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете 

в соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проведена техническая и 

экологическая экспертиза со стороны независимого эксперта: Государственное агентство 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР 

(ГААСЖКХ). После предоставления экспертного заключения ГААСЖКХ объявляются 

торги на реабилитационные работы. 

Проектно-сметная документация выполнена в соответствии с календарным графиком 

проектных работы (приложение В) и проведены полевые обследования 

внутрихозяйственных ирригационных систем. 

 

Завершенные контракты 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Береке-С» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/03 

Подрядчик:     Консорциум «Талассуукурулуш» 

Стоимость работ:    20 943 488 сом 

Сроки строительства:   01.03.18 г. – 10.12.18 г. 

В 2020 году объект передан в эксплуатацию АВП "Береке-С" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 10.12.2018 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности 

по Таласской области. 

 

   
Межхоз канал Байсуу                                              Внутрихоз канал Акча, гидропост 
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Канал Акча, после реабилитации ГШР 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Токтомуш, контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик:     ОсОО "Нарк-Тоо" 

Стоимость работ:     27 498 703 сом  

Сроки строительства:   01.06.18 г. – 30.11.20 г. 

В 2021 году объект передан в эксплуатацию АВП "Токтомуш" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 02.02.2021 года, утвержденного 

межрегиональным управлением Государственной инспекции по экологической и 

технической безопасности по Джумгальскому и Кочкорскому району Нарынской области. 

 

  

          АВП «Токтомуш». Головной шлюз-регулятор канала Жаны-Арык до и после реабилитации. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Бел-Совхоз О», контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/05 

Подрядчик:      ОсОО «Импульс-Ош» 

Стоимость работ Лот1:    51 592 936 сом  

Стоимость работ Лот2:    77 041 322 сом  

Всего:      128 634 258 сомов 

Сроки строительства:    01.03.18 г. – 31.05.21 г. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Бел-Совхоз О" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 17.05.2021 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Ысык-

Кульской области. 

Диаграмма выполнения строительных работ в АВП «Бел-Совхоз О» Лот 1

 
 

 

 

 

 

    

 

 

Водовыпуск в канал «Масалиев 1» 
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Водовыпуск на канале Романцов. 

    Диаграмма выполнения строительных работ в АВП «Бел-Совхоз О» Лот 2 

 

 

 

Водовыпуск на канале «Шалба» 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «СХМ» Московкого района контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:      ОсОО «Омега-Строй» 

Стоимость работ Лот1:    29 295 132 сом  

Стоимость работ Лот2:    44 682 105 сом  

Сроки строительства:    01.03.18 г. – 30.09.21 г. 
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В текущем году объект передан в эксплуатацию АВП "СХМ" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 28.10.2021 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности 

по Чуйской области. 

 

      
Водовыпуск на канале Х-3 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Мол-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/17 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:    37 627 167 сом  

Сроки строительства:   01.08.19 г. – 30.11.21 г. 

 

30 ноября 2021 года реабилитационные работы в АВП "Мол-Булак" завершены в 

соответствии с графиком работ. Объект передан в эксплуатацию Государственной 

архитектурно-строительной управлением по Таласской области. 

Выполнение по объекту Реабилитация ирригационной системы АВП «Молбулак» 

составило 37 627 167 сомов или 100 % от общей стоимости работ. За 2021 год выполнение 

составило 21 985 392 сомов, за 4 квартал 2021 г. выполнение составило 5 228 981 сомов. 
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За 4 квартал 2021 года на объекте производились следующие работы:  

На внутрихозяйственном канале Гулсана-2 выполнена облицовка канала монолитным 

бетоном от ПК 18+50 по ПК 21+40, протяженностью 290 м. построены 2 водовыпуска на 

ПК15+42, ПК17+36, 1 шлюз-регулятор на ПК19+05 и сопрягающее сооружение на 

ПК21+42. 

На внутрихозяйственном канале Куран-Мазар выполнена облицовка канала монолитным 

бетоном от ПК11+40 по ПК24+42, протяженностью 1302 м. Построен головной шлюз-

регулятор 1 шт, гидропост 1 шт на ПК0+50, сопрягающее сооружение 1 шт на ПК24+42 и 

водобойный колодец 1 шт на ПК2+00. 

На внутрихозяйственном канале Р-18 выполнено восстановление канала из Г-образных 

блоков 706м. Построен головной шлюз-регулятор 1 шт, 1 мостовой переезд. 

Всего за 4 квартал построены каналы 2,3 км, 3 шлюз регулятора, 2 водовыпуска, 2 

гидропоста и 5 прочие сооружения. 

Всего за 2021 год построены каналы 7,5 км, 4 шлюз регулятора, 8 водовыпуска, 4 моста, 4 

гидропоста и 10 прочие сооружения. 

 
Фотографии выполненных работ в АВП «Молбулак» 

     

Канал Гулсана-2: выемка канала.                              Канал Гулсана-2: после реабилитации. 
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Реабилитация ирригационной сети в АВП «Гауян» Кадамжайский район, Баткенская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/06 

Подрядчик:     консорциум «Гидротехстрой» 

Стоимость работ:   52 438 211 сом (корректировка – 51 597 894 сомов) 

Сроки строительства:  01.02.18г. – 30.04.20 г. 

Строительные работы завершены по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Гауян», выполнение составило 51 597 894 сомов или 100 % от общей стоимости работ. 

Строительные работы по Календарному графику производства работ.  

  

внутрихозяйственный канал «Гауян» (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом. 

 

 

Реабилитация ирригационной сети в АВП «Сулайман-Суу» Ала-Букинского район, 

Джалалабадская область, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/12 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   48 832 261 сом (корректировка – 48 730 650 с.) 

Сроки строительства:  01.05.18г. – 30.04.20 г. 

Строительные работы завершены в 2020 году с опережением Календарного графика 

производства работ на сумму 48 730 650 сомов или 100 % от общей стоимости работ. 

Объект передан в эксплуатацию АВП «Сулайман-Суу» на основании акта Государственной 
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приемочной комиссии №95 от 23.10.2019 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Чаткальскому, Ала-Букинскому и Аксыйскому районам. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом 

 

   

Внутрихозяйственный канал до и после реабилитации 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Таймонку» 

Ноокенского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/08 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    47 662 334 сом (корректировка – 47 584 614 с.) 

Сроки строительства:   01.05.18 г. – 30.08.20 г. 

Строительные работы завершены в 2019 году с опережением Календарного графика 

производства работ на сумму 47 584 614 сомов или 100 % от общей стоимости работ. 

Объект передан в эксплуатацию АВП «Таймонку» на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 24.12.2019 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Базар-

Коргонскому, Ноокенскому районам и г. Майлы-Суу. 

   

Внутрихозяйственные каналы «Таймонку» до и после реабилитации 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике ниже. 

 

Реабилитация ирригационной сети в АВП «Кур-Таш» Араванский район, Ошская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/09 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    49 864 457 сом (корректировка – 49 644 885 с.) 

Сроки строительства:   01.01.18 г. – 30.04.20 г. 

 

Строительные работы завершены в 2020 году с опережением Календарного графика 

производства работ на сумму 49 644 885 сомов или 100 % от общей стоимости работ. 

Объект переданв эксплуатацию в АВП «Кур-Таш». 
 

   

Внутрихозяйственный канал АВП (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике ниже. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Куршаб-Арзыбек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/15 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    35 901 450 сом  

Сроки строительства:   22.03.19 г. – 31.03.21 г. 

В 31 марта 2021 года объект передан в эксплуатацию АВП "Куршаб-Арзыбек" на основании 

акта Государственной приемочной комиссии №08/21 от 31.03.2021 года, утвержденного 

региональным управлением Государственной инспекции по экологической и технической 

безопасности по г. Узген, Кара-Кульджинскому и Узгенскому районам. 

 

Межхозяйственный канал Кочкор-Ата (до строительства и после реабилитации) 

     

Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата (до строительства и после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Оби-Хает» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/14 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:    30 590 281 сом (корректировка - 28 576 447 сомов) 

Сроки строительства:   14.02.19 г. – 30.08.21 г. 

30 августа 2021 года объект завершен с соблюдением Календарного графика производства 

работ. Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Оби-Хает" 

составило 28 576 447 сомов или 100 % от общей стоимости работ. В текущем году 

выполнение составило 5 070 208 сомов или 66,1%. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Оби-Хает" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 16.10.2021 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Базар-

Коргонскому и Ноокенскому районам. 

В 2021 году на объекте производились следующие работы: 

• На межхозяйственном канале Левая Ветка выполнено устройство головного 

перегораживающего сооружения на ПК128+00, гидропоста на ПК133+00, водовыпусков на 

ПК133+00, ПК139+00 правый, ПК139+00 левый. 

• На внутрихозяйственном канале Болуш-Ата выполнена бетонная облицовка 

протяженностью 242+354+320 м, устройство мостов-переездов на ПК4+58, 16+50, 

трубчатых водовыпусков на ПК1+77, 4+32, 5+12, 13+71, трубы над каналом на ПК0+00. 

• На внутрихозяйственном канале Жети-Кошкон выполнено устройство 3 впусков в 

канал для приема сбросных вод, бетонных бордюров протяженностью 50 м. 

• На внутрихозяйственном канале ПК-133 выполнено устройство трубчатых 

переездов на ПК0+76 (с поворотными колодцами), ПК19+82, водовыпусков с мостом-

переездом на ПК7+82, 13+79, 18+24. 

• На внутрихозяйственном канале ПК-139 левый выполнена бетонная облицовка 

протяженностью 113 м, устройство трубчатого водовыпуска на ПК16+00, трубчатых 

переездов на ПК3+60, 11+65, 13+96, 14+70. 

По просьбе Совета АВП "Оби-Хает" (протокол №1 от 15.02.2021 года) на объекте 

"Реабилитация ирригационной системы АВП "Оби-Хает" включены следующие объемы 

работ: 
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• демонтаж и монтаж существующего трубчатого переезда, устройство оголовка и 

сопряжения с земляным руслом на гидропосте "фиксированное русло" на ПК133+00, 

монтаж затвора водовыпуска на ПК139+00 (правый отвод) на межхозяйственном канале 

Левая Ветка.  

• монтаж железобетонных труб для удлинения трубчатых переездов на трубчатых 

водовыпусках на ПК1+77, ПК4+32, ПК5+12 для проезда транспорта, устройство 5 впусков 

в канал для приема сбросных вод на внутрихозяйственном канале Болуш-Ата.  

• устройством зуба на выходе поворотного колодца на ПК0+70, сопряжения с 

земляным руслом на трубчатом переезде с поворотными колодцами на ПК0+76, монтаж 

железобетонной трубы для удлинения трубчатого переезда на ПК19+82 для проезда 

транспорта, устройство трубчатого переезда из железобетонных труб для подачи воды на 

левую сторону из водовыпуска на ПК18+24, совмещенного с мостом-переездом на 

внутрихозяйственном канале ПК-133. 

• дополнительная бетонная облицовка канала с ПК17+66 по ПК18+89 

протяженностью 123 метров по просьбе членов АВП на внутрихозяйственном канале ПК-

139 левый. 

 

      

Члены рабочей комиссии на внутрихозяйственных каналах АВР "Оби-Хает" 

   

Межхозяйственный канал Левая Ветка (до строительства и после реабилитации) 
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Внутрихозяйственный канал Болуш-Ата (до строительства и после реабилитации) 

   

Действующие контракты 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» 

Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13 

Подрядчик:     ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:    51 977 677 сом; 

Сроки строительства:   29.08.18 – 31.05.2021г. 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 42 300 783 сом или 83 % 

Стоимость работ выполненных за 4 квартал 2021 451 427 сом или 0,9 % 

 

Объект «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» находится на 

территории Каракольского айыльного округа Ак-Суйского района Иссык-Кульской 

области. Подвешенная площадь АВП составляет 1 918 га. Протяженность 

внутрихозяйственной  ирригационной сети составляет 30,8 км, из них 4 км облицовано 

железобетоном 26,8 км земляные. 

Выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» 

составило 42 300 782 сом или 83 % от общей стоимости. В текущем квартале выполнение 

составило 949 197 сомов. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ на 121 438 сомов. 

Отставание от календарного графика допущено из-за неудовлетворительной организации 

производства работ на объекте, срывов с поставкой необходимого количества сборных ж/б 

лотков, из-за несвоевременной оплаты, простои из-за отсутствия на объекте запасов ГСМ, 

цемента, пароизола, опалубки и др. необходимых строительных материалов, а также крайне 
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недостаточной работы по привлечению рабочих для ускорения темпов проведения 

реабилитации оросительной сети, а также в связи с прекращением работ на период 

пандемии COVID-19 в 2020 году. 

В 4 квартале 2021 года на объекте были выполнены следующие основные объемы работ. 

Водовыпуски односторонние -2  шт 

Монтаж лотков  ЛР-60 6 шт 

Монтаж лотков  ЛР-40 8 шт 

Построено в 2021 году: 

-  2 мостовых переезда: 

- 2 трубчатых переезда; 

- 15 водовыпусков; 

- 1,8 км лотковых каналов.  

 

 
       

     

Канал «З-1-1 Нижний Кундуй»                                           Строительство канала «Приарык Кайырма» 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено ниже. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Сары-Тор» контракт      

APNIP/C.1/CW/NCB/30 

 

Подрядчик:     Консорциум ОсОО "Тунук-Курулуш"  

и ОсОО "Бай-Шагыл" 

Стоимость работ:     48 000 595 сом  

Сроки строительства:   01.12.20 г. – 31.06.22 г. 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 32 676 764,54 сом или 68 % 

Стоимость работ выполненных за квартал 9132634,54 сом или 19% 

Объект "Реабилитация ирригационной системы АВП " Сары Тор О " находится на 

территории села Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Подвешенная 

площадь АВП составляет 2 023 га, протяженность внутрихозяйственной ирригационной 

сети составляет 66,751 км, из них 2 км – облицовано ж\бетоном, 64,78  км – земляные. 

На отчетный период выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП " 

Cары Тор " составило 32 676 764 сомов или 68% от общей стоимости работ. Строительные 

работы на объекте АВП " Сары Тор " ведутся с отставанием от графика производства работ 

на 737 926 сомов, в основном за счет строительства монолитного канала «Тосорский» и 

строительство канала «Тамга» монтажа железобетонных блоков Г-10-30-2. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом 

 

се
н

окт
но
я

де
к

20
19 
ян
в

фе
в

ма
рт

ап
р

ма
й

ию
нь

ию
ль

авг
се
н

окт
но
я

де
к

20
20 
ян
в

фе
в

ма
рт

ап
р

ма
й

ию
н

ию
л

авг
се
нт

окт
но
яб

де
к

20
21 
ян
в

фе
в

ма
рт

ап
р

ма
й

ию
н

ию
л

авг
се
нт

окт
но
яб

де
к

по графику 0,0176323337525525525733941102114128153187206228228232232232241271286314345372394412429454478499361376400431433433433433

фактически 0,0177323337525525525716924102114127153166206228229232232239241268292301323340342346349351351351361361398423423428433433

сен
окт ноя

дек
2019 янвфев

март
апр

майиюнь
июльавг

сен
окт

ноя
дек2020 янвфев

мартапрмай
июн

июл авг
сент

окт
нояб

дек
2021 янв

фев
март

апр

майиюн
июл

авг сентоктноябдек

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

м
л
н
.с
о
м

Диаграмма выполнения строительных работ

2020
дек

2021 
янв

фев март апр май
июн
ь

июл
ь

авг сен окт ноя дек
2022 
янв

фев март апр май
июн
ь

по графику 170, 384, 385, 3271 7351 1126 1254 1544 1910 2197 2616 2971 3341 3363 3363 3621 3856 4005 4800

фактически 372, 724, 1798 4887 8302 1057 1268 1539 1954 2354 2639 3043 3267

2020дек2021 янвфев
март

апр
май

июньиюль
авг

сен
окт

ноя
дек 2022 янвфев

мартапрмай

июнь

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

м
л

н
.с

о
м

Диаграмма выполнения строительных работ



- 31 - 

 
 

             

       

Фото строительных работ в АВП «Сары-Тор» 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик:  ОсОО " Консорциум ОсОО "Hi Tech Строй" и 

ОсОО "Ника Кг"" 

Стоимость работ:     57 365 514 сомов  

Сроки строительства:   01.03.19 г. – 31.05.21 г. 

 

Выполнение по объекту составило 15 664 525 сомов или 27% от общей стоимости 

работ. Приказом №194 от 18 ноября 2020 года Директора ГАВР при ПКР 

К.Ж.Таштаналиева контракт с консорциумом в составе ОсОО «ХайТекСтрой» и ОсОО 

«Ника-Кг» расторгнут. 

После расторжения контракта, на остаток с определенными дополнениями выполнен новый 

проект, состоящий из 3 лотов, рассчитана новая смета и проведены тендерные торги. Ниже 

приводим информацию по 3 лотам объекта АВП «Баш-Келтебек». 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-1) 

Подрядчик:  ОсОО " ЗАО "Жалалабатское СМУ ТТ"" 

Стоимость работ:  20 526 619 сом  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 30.06.22 г. 

 

На 31.12.2021 года выполнение по объекту составило 3 977 534 сомов или 19% от общей 

стоимости работ. В 4 квартале 2021 года выполнено 2 943 989 сомов.  

В 4 квартале велись строительные работы по каналу Баш-Келтебек-1. За это время 

выполнено  4027 м3 земляных работ, уложено 235 м3 монолитного железобетона, 176 м3 

гравийной подготовки. При приготовлении бетонной смеси добавляется строительный 

антифриз. ачество работ удовлетворительное. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-2) 

Подрядчик:  ОсОО "Экарас-5" 

Стоимость работ:  18 809 318 сом  

Сроки строительства:   01.07.21 г. – 30.06.22 г. 

 

На 31.12.2021 года выполнение по объекту составило 5 758 475 сомов или 31% от общей 

стоимости работ. В 4 квартале 2021 года выполнено 2 766 377 сомов.  

В 4 квартале велись работы по каналу Кытат-Арык. За это время выполнено 7461 м3 

земляных работ, уложено 155 м3 монолитного железобетона, уложено 160 м3 гравийной 

подготовки и уложено 729 м3 рваного камня. Качество работ удовлетворительное.  
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Канал Кытат-Арык 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-3) 

 

Подрядчик:  ОсОО " Консорциум ОсОО "Экарас-5" и ОсОО 

"Улан строй компании" 

Стоимость работ:  13 019 144 сом  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 30.06.22 г. 

 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Баш-Келтебек" Лот3 составило 438 130 сомов или 3% от общей стоимости работ. В 

текущем квартале выполнение составило 438 130 сомов. Строительные работы ведутся с 

отставанием от Календарного графика производства работ на 2 561 870 сомов. 

В 4 квартале велись работы по каналу Баш-Келтебек-1. За это время выполнено 64 м3 

земляных работ, уложено 54 м3 монолитного железобетона, уложено 30 м3 гравийной 

подготовки. При приготовлении бетонной смеси добавляется строительный антифриз. 

Качество работ удовлетворительное. 

Ряд1

Ряд2
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Кара-Кунгой Укок Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/20 

 

Подрядчик:     ОсОО " ЗАО "Жалалабатское СМУ ТТ"" 

Стоимость работ:     54 525 436 сом  

Сроки строительства:   01.11.19 г. – 31.05.22 г. 

 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Кара-Кунгой Укок суу" составило 44 140 688 сомов или 81% от общей стоимости работ. В 

текущем квартале выполнение составило 1 457 828 сомов. Строительные работы ведутся с 

отставанием от Календарного графика производства работ на 1 142 415 сомов. 

В 4 квартале велись работы по каналам Чап-Мечит, Тик-лоток, Бала-Бейит, кара-саз лоток. 

За это время выполнено 1595,4 м3 земляных работ, уложено 54,91 м3 монолитного 

железобетона, уложено 75 м3 гравийной подготовки и 85 м3 каменные работы. Качество 

работ удовлетворительное.  
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График выполнения работ в АВП "Кара-Кунгой Укок суу"                                                                            
стоимость контракта 54525,436 тыс.сом (нарастающим итогом)                                  

план факт
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Головной шлюз-регулятор на канале Чон-Алыш               №2 Акведук на канале Койсойбос 

   

Головной водозаборный шлюз на канале Эки-Кызыл            Канал Чон-Алыш . Ручная очистка 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Талаа-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/20 

 

Подрядчик:     ОсОО "ПП Минур" 

Стоимость работ:     26 986 186 сом  

Сроки строительства:   01.07.20 г. – 30.06.22 г. 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Талаа-Булак" составило 26 068 882 сомов или 97% от общей стоимости работ. В текущем 

квартале выполнение составило 3 650 673 сомов. Строительные работы ведутся с 

опережением от Календарного графика производства работ на 3 782 696 сомов. 

В 4 квартале велись работы по каналам Туура-Арык и Тик-Таш-1. За это время выполнено 

5039 м3 земляных работ, уложено 321,82 м3 монолитного бетона и железобетона, уложено 

388,61 м3 гравийной подготовки и 98 м3 рваного камня. Качество работ 

удовлетворительное. 
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Канал Туура-Арык      Канал Тик-Таш-1. 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Марча» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/ 

Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 

Стоимость работ:    35 548 040 сом 

Сроки строительства:   01.03.21 г. – 30.06.22 г. 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ак-Марча" составило 30 285 999 сомов или 85% от общей стоимости работ. В текущем 

квартале выполнение составило 3 865 195 сомов. Строительные работы ведутся с 

опережением от Календарного графика производства работ на 3 774 744 сомов. 

В 4 квартале велись работы по каналу Эчки-Башы. За это время выполнено 479,5 м3 

земляных работ, уложено 127,93 м3 монолитного бетона и железобетона, 39 м3 гравийной 

подготовки. Качество работ удовлетворительное. 
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Головной шлюз-регулятор 

       

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Уметалы» Кеминского района 

контракт APNIP/C.1/CW/NCB/18 

1. Общая информация  

Номер контракта APNIP/C.1/CW/NCB/18 

Наименование проекта Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Уметалы" 

Генподрядчик ОсОО "Улан Строй Компани"  

Дата начала работ Сентябрь 2019 г. 

Дата завершения контракта Ноябрь 2021 г. 

Первоначальная цена контракта 47 251 861 сом 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Уметалы" составило 43 574 434 сомов или 92% от общей стоимости работ. В текущем 

квартале выполнение составило 6 028 454 сомов. Строительные работы ведутся согласно 

Календарного графика производства работ. 

2021
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фактически 0 0 7,2 8,8 13 19 26 30 30 30

по графику; март; 0,5
по графику; апр; 1,5

по графику; май; 3

по графику; июнь; 7

по графику; июль; 11,5
по графику; авг; 16

по графику; сен; 20,5

по графику; окт; 24,5
по графику; ноя; 26,511255по графику; дек; 26,511255

по графику; 2022 янв; 26,511255

по графику; фев; 26,511255

по графику; март; 27,511255

по графику; апр; 30,011255

по графику; май; 33,54804по графику; июнь; 35,54804
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Строительные работы на объекте ведутся с применением строительных материалов, 

имеющих сертификаты соответствия качества.  Реабилитированные каналы и сооружения 

соответствуют проектным требованиям. Образцы бетона и грунта для лабораторных 

испытаний отбираются в присутствии инженера по надзору.   

  

  
Фото строительные работы в АВП «Уметалы» 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Жаны-Тилек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/19 

 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:    58 703 365сом  

Сроки строительства:   11.11.19 г. – 11.11.21 г. 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Жаны-Тилек" составило 50 006 820 сомов или 85% от общей стоимости работ. В текущем 

квартале выполнение составило 5 662 926 сомов. Строительные работы ведутся с 

опережением от Календарного графика производства работ на 1 302 326 сомов. За 4-квартал 

2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Жаны-Тилек" 

составило 5 662 926 сомов. 

                         

Реабилитация ирригационной системы АВП «ШАБ» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/34 

Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 

Площадь орошаемых земель  2527 га 
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Стоимость работ:    62 902 756 сом  

Сроки строительства:   март 2021 год – июнь 2022 года 

Дата начала работ    – ноябрь 2020 года. 

Дата завершения работ   – июнь 2022 года.  

 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"ШАБ" составило 35 589 108 сомов или 58% от общей стоимости работ. В текущем квартале 

выполнение составило 10 049 710 сомов. Строительные работы ведутся с отставанием от 

Календарного графика производства работ на 12 910 892 сомов. 
 

Выполнены работы по бетонной облицовке каналов на 9,69 км, в том числе в текущем 

квартале 3,22км. Из них по бетонной облицовке каналов на 8,941км, 0,75км лотковая св том 

числе в последней неделе 0,4км. 

 

                      
Фото строительных работ в АВП «ШАБ» 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Алия - Ороситель» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/35 

 

Подрядчик:     ОсОО ПП «Минур» 

Стоимость работ:            36 148 266 сом  

Сроки строительства:   март 2021 г. – май 2022 г. 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 21 109 443 сом или 58,4% 

Стоимость работ выполненных за 4 квартал 9 860 885 сом или 125,2% 

 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Алия-Ороситель" составило 21 109 443 сомов или 58% от общей стоимости работ. В текущем 

квартале выполнение составило 9 860 884 сомов. Строительные работы ведутся с опережением 

от Календарного графика производства работ на 1 658 125 сомов. 
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Диаграмма выполнения строительных работ, (млн. сом) 

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» лот №1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/37/L1 

 

Генподрядчик   ОсОО «Победа"  

Первоначальная цена контракта 44 138 980 сом 

Дата начала работ   июль 2021 года 

Дата завершения контракта  август 2022 года 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 4 130 863 сом или 9,36% 

Стоимость работ выполненных за 4 квартал 6 097 284 сом или 14 %. 

Общая подвешенная площадь – 1047,6 га. 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ой-Талгы" Лот1 составило 6 097 284 сомов или 14% от общей стоимости работ. В текущем 

квартале выполнение составило 5 056 096 сомов. Строительные работы ведутся с 

отставанием от Календарного графика производства работ на 9 419 911 сомов. 
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Диаграмма выполнения строительных работ, (млн. сом) 

 

 
 

 

         
Ведется выемка сечение каналов 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» лот №2 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/37/L2 

 

Генподрядчик Консорциум "Улан Строй Компани -Экарас 5"  

Первоначальная цена контракта 37 673 613,08 сом 

Дата начала работ Сентябрь 2021 года 

Дата завершения контракта Июнь 2022 года 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 14 622 129 сом или 38,9 % 

Стоимость работ выполненных за 4 квартал 9 338 315,89 сом или 24,8 % 

 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ой-Талгы" Лот 2 составило 14 622 129 сомов или 39% от общей стоимости работ. В 

текущем квартале выполнение составило 9 338 315,89 сомов. Строительные работы ведутся 

с опережением от Календарного графика производства работ на 1 122 129 сомов. 
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Диаграмма выполнения строительных работ, (млн. сом) 

 

     
 

АВП северного региона, включенных в программу реабилитации проекта на 

31/12.2021 г. 

По северному региону общая сумма контрактов по отобранным 16 АВП составляет 

771 208,0 тыс. сомов, из них в 5 АВП завершены реабилитационные работы на сумму  

288 680,686 ыс. сомов с орошаемой площадью 15 555 га. 

 

 

 

Таблица 8 

№ 

п/

п 

Регион, область, 

наименование 

АВП 

Район 

Наименование 

подрядной 

организации 

Сроки строительства, 

дата 
Стоимость 

контрактов, 

тыс. сом 

Статус 

Начало 
Завер-

шение 

  Иссык-Кульская             

1 

"Бел-Совхоз О" 

лот № 1 

Жети-

Огузский 
ОсОО "Импульс Ош" 01.03.2018 30.04.2021 51 593 

завершена 

"Бел-Совхоз О" 

лот № 2 

Жети-

Огузский 
ОсОО "Импульс Ош" 01.03.2018 30.04.2021 77 041 

завершена 

2 "Тасма-Каранар" Ак-Суйский 
ОсОО "Автотранс-

строй Плюс" 
12.09.2018 31.05.2021 51 978 реабилитация 

3 "Сары-Тор" 
Жети-

Огузский 

ОсОО "Тунук-Куру-

луш" и "Бай-Шагыл" 01.12.2020 31.07.2022 48 001 реабилитация  
 Итого         228 613   

  Нарынская             

4 "Токтомуш" Жумгалский ОсОО "Нарктоо" 01.06.2018 30.11.2020 27 499 завершена 
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5 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

ОсОО "Hi Tech 

Строй" и "Ника Кг" 01.03.2019 31.05.2021 57 366 расторгнут 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

ЗАО "Жалалабатское 

СМУ ТТ" 
01.09.2021 30.06.2022 20 527 

реабилитация 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

Конс. ОсОО "ПП 

Минур" и "Экарас-5" 
01.07.2021 30.06.2022 18 809 

реабилитация 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй 

компани" и "Экарас-

5" 

01.09.2021 30.06.2022 13 109 

реабилитация 

6 

"Кара-Кунгей 

Укок Суу" Кочкорский 

ЗАО "Жалалабатское 

СМУ ТТ" 01.11.2019 30.11.2021 54 525 реабилитация 

7 "Талаа-Булак" 

Ак-Талин-

ский 
ОсОО "ПП Минур" 

01.07.2020 30.06.2022 26 986 реабилитация 

8 Ак-Марча Нарынский 

ОсОО «Профит-

Экспресс» 01.01.2021 30.06.22 35 548 реабилитация 

 Итого          197 003   

  Таласская             

9 "Береке С" Манасский 

ЗАО 

"Талассуукурулуш" 01.03.18 10.12.18 20 943 
завершена 

10 "Мол-Булак" 

Кара-

Бууринский ОсОО "Победа" 01.08.19 30.11.21 37 627 
завершена 

 
Итого          58 571   

  Чуйская             

11 
"СХМ" лот №1 Московский ОсОО "Омега Строй" 01.03.2018 31.05.2021 33 047 реабилитация 

"СХМ" лот №2 Московский ОсОО "Омега Строй" 01.03.2018 31.05.2021 48 969 реабилитация 

12 "Уметалы" Кеминский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй компа-

ни" и "Экарас-5" 

01.09.2019 30.11.2021 47 252 реабилитация 

13 "Жаны-Тилек" 
Ысык-

Атинский 
ОсОО "ЛОИ" 01.12.2019 30.11.2021 58 703 реабилитация 

14 ШАБ Жайыл 
ОсОО «Профит-

Экспресс» 
01.01.2021 30.06.2022 62 903 реабилитация 

15 Алия-Ороситель Сокулук ОсОО «ПП Минур» 01.04.2021 30.06.2022 36 148 реабилитация 

 Итого         288 680,68   

 

 

Всего по северному региону    771 208,00  
 

Информация о включенных в программу реабилитации по межхозяйственным 

каналам северного региона 

 
Таблица 9 

№ 

п/п 

Область, 

наименование 

пилотных 

систем 

Район 

Наименование 

подрядной 

организации 

Сроки строительства,  

дата 
Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Статус 

Начало 
Завер-

шение 

1 
МК 

Комсомольский 
Ак-Суйский и 

Тюпский 

ОсОО "Эра 

строй сервис" 12.06.2018 31.05.2019 9 085 завершен 

1 Алагоз-Каба 
Тонский 

ОсОО "Эра 

строй сервис" 23.03.2018 06.05.2019 13 314 завершен 

1 БТК 

Бакай-

Атинский и 

Кара-

Бууринский 

ОсОО 

"Победа" 
01.05.2018 30.04.2019 

8 997 завершен 

1 
МК 

"Совхозный" 

Аламединский 

и 

Сокулукский 

ОсОО 

"Авангард и 

Ко" 

01.04.2018 31.12.2018 

6 105 завершен 
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4 

Всего по 

северному 

региону     37 501  

 

Реабилитация ирригационных систем по южному региону 
 

По Южному региону на 31.12.2021 года из 15 целевых АВП в 6 АВП строительные работы 

завершены на сумму 265 288,992 тыс. сомов с орошаемой площадью 11 739 га, а в 9 АВП 

ведутся реабилитационные работы с орошаемой площадью 26 246 га на общую сумму 

359 795,491 тыс. сомов. 
Таблица 10 

№ 

п/

н 

К
о

л
-в

о
 

А
В

П
 

Область, 

наименован

ие АВП 

Район 
Наименование 

подрядчика 

Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Общая 

площа

дь 

АВП, 

га 

Завершенные:  

1 1 Кур-Таш 
Араванский 

ОсОО "Инженер-

ная защита 

APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
49864,457 

2654 

2 2 
Гауян Кадамжайский 

ОсОО "ГидроТех-

Строй" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
52438,211 

2502 

3 3 Таймонку 
Ноокенский 

ЗАО Масыайылку-

рулуш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/08 
47662,334 

1317 

4 4 
Сулайман-

Суу Ала-Букинский 

ЗАО"Масыайыл-

курулуш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/12 
48832,259 

2442 

5 5 
Куршаб-

Арзыбек Узгенский 
ОсОО "Брик" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/24 
35901,450 

1516 

6 6 
Оби-Хает Базаркоргонский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/23 
30590,281 

1308 

  Всего:    265 288,992 11 739 

  В процессе реабилитации:  

6 1 
Кырк-Булак Лейлекский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/28 
34283,704 

1072 

7 2 Ак-Жол-Суу 

Ноокенский 

ЗАО 

"Масыайылкурулу

ш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/27 
49968,218 

2239 

8 3 Тен-Алыш 
Каракулжинский 

ОсОО "Брик" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/32 
39310,144 

1560 

9 4 Ходжа-Арык 
Ноокатский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/31 
40910,157 

1832 

10 5 Тилла-Суу 

Кадамжайский 

ОсОО 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW

/S/07 
41564,058 

1851 

11 6 Эне-Сай 
Карасуйский 

Консорциум 

"Тунук Курулуш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/33 
27371,453 

1281 

12 7 
Кызыл-

Бостон 
Ноокатский 

ОсОО 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW

/NCB/25 
30977,083 

1056 

13 8 Сохил Лот 1 Араванский 

Консорциум 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW

/NCB/36\L1 
21485,224 414 

14 

9 

Аброр Лот 1 
Карасуйский 

ОсОО 

"ГидроТехСтрой" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/26\L1 
26976,666 1 120 

15 Аброр Лот 2 

Карасуйский 

Консорциум 

"Масыайылкурулу

ш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/26\L2 
24963,557 

1 045 
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16 Аброр Лот 3 
Карасуйский 

ОсОО 

"ГидроТехСтрой" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/26\L3 
21985,227 

1 037 

  Всего    359 795,491 14 507 

  Межхозяйственные системы 

1 1 
МК ЛМК Сузакский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/14 
6162,877 

 

2 2 
МК ААБК Ош 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/15 
8978,478  

3 3 
МК Кожо-

Кайыр Кадамжайский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/16 
7516,770  

4 4 
ГВС 

Шакафтар Ала-Букинский 
ОсОО "ЛОИ" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/22 
5383,244 

 

  Всего:    28 041,369  

 

 Итого по 

южному 

региону:  

  653 125, 852 26 246 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/16 

Подрядчик:     ОсОО «Гидробетон Строй» 

Стоимость работ:    34 283 704 сом  

Сроки строительства:   01.03.19 г. – 31.06.22 г. 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Кырк-

Булак" составило 17 647 542 сомов или 51,5% от общей стоимости работ. Строительные работы 

ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 287 542 сомов или 101,7%. В 

текущем квартале выполнение составило 7 161 514 сомов или 80,9%. В текущем году выполнение 

составило 17 647 542 сомов или 101,7%. 

В IV-квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

На внутрихозяйственном канале Тешик-1 выполнена бетонная облицовка протяженностью 115 м, 

устройство водовыпуска на ПК24+13, акведука на ПК16+74, мостов-переездов на ПК0+53, 5+25, 

5+97, 6+86, 9+09, 16+00, трубчатого переезда на ПК25+37, селевой трубы под каналом на ПК3+40.  

В 2021 году на объекте производились следующие работы: 

На внутрихозяйственном канале Тешик-1 выполнена бетонная облицовка протяженностью 1226 м, 

устройство селевых труб под каналом на ПК3+40, 8+64, моста-переезда с водовыпуском на 

ПК10+77, водовыпусков на ПК8+79, 12+27, ПК14+57, 15+76, 17+49, 20+77, 24+13, трубчатого 

переезда на ПК25+37, мостов-переездов на ПК0+53, 5+25, 5+97, 6+86, 9+09, 16+00, 31+09, 21+80, 

23+00, 31+80, четырех впусков в канал, акведука на ПК16+74. 
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Внутрихозяйственный канал Тешик-1 (во время строительства) 

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Жол-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/22 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    49 968 218 сом  

Сроки строительства:   01.01.20 г. – 28.02.22 г. 
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На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ак-Жол-Суу" составило 43 782 940 сомов или 87,6% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ 

на 3 197 345 сомов или 107,9%. В текущем квартале выполнение составило 6 434 978 

сомов или 87,0%. В текущем году выполнение составило 17 760 561 сомов или 70,0%. 

В IV-квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале МЛ-правый выполнено устройство водовыпуска 

на ПК30+70. 

• На внутрихозяйственном канале Райком правый выполнено устройство акведука на 

ПК39+82,  селедука на ПК41+21, участка с ПК41+62 по ПК47+75, присыпка лотков с 

ПК25+70 по ПК46+00. 

• На внутрихозяйственном канале Коргон выполнена бетонная облицовка 

протяженностью 390 м, устройство моста-переезда на ПК19+75, водовыпусков на 

ПК16+05, 19+10, 21+15, трубчатых переездов на ПК8+30, 36+10. 

• На внутрихозяйственном канале МЛ-левый выполнена бетонная облицовка с 

ПК0+00 по ПК2+04 протяженностью 204 м. 

• На внутрихозяйственном Отводе из канала ЛНК выполнено устройство колодца на 

ПК2+20. 

В 2021 году на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале МЛ правый выполнена бетонная облицовка 

протяженностью 631 м, устройство селедуков на ПК19+06, 22+87, трубчатых 

водовыпусков на ПК9+66, 11+42, 13+21, 16+69, 28+71, 30+70, перепадов на ПК0+26, 4+24. 

• На внутрихозяйственном канале Райком правый выполнено восстановление 

участка с ПК0+00 по ПК1+28, устройство акведуков на ПК36+11, 39+82, селедука на 

ПК41+21, участка с ПК41+62 по ПК47+75, присыпка лотков с ПК25+70 по ПК46+00. 

• На внутрихозяйственном канале Коргон выполнена бетонная облицовка 

протяженностью 1977 м, устройство моста-переезда на ПК19+75, водовыпусков на 

ПК16+05, 19+10, 21+15, трубчатых переездов на ПК8+30, 36+10, поворотного колодца на 

ПК23+42. 

• На внутрихозяйственном канале МЛ левый выполнена бетонная облицовка с 

ПК0+00 по ПК2+04 протяженностью 204 м. 

• На внутрихозяйственном Отводе из канала ЛНК выполнено устройство колодца на 

ПК2+20.    

  
Внутрихозяйственный канал МП правый (до и после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/23 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    39 310 144 сом  

Сроки строительства:   01.07.20 г. – 30.05.22 г. 

 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети 

АВП "Тен-Алыш" составило 26 665 526 сомов или 67,8% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства 

работ на 2 923 041 сомов или 112,3%. В текущем квартале выполнение составило 5 636 

650 сомов или 65,9%. В текущем году выполнение составило 18 834 821 сомов или 

101,7%. 

В IV-квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Булаш выполнена бетонная облицовка с ПК4+72 по 

ПК8+40 протяженностью 368 м (участок 2),  устройство перегораживающего 

сооружения (тройника) на ПК0+20, перегораживающего сооружения (двойника) с 

трубчатым переездом, бетонная облицовка с ПК5+89 по ПК6+88 протяженностью 99 м 

(участок 3),  устройство сопряжения бетонного канала с лотками на ПК0+00.  

• На внутрихозяйственном канале Тогуз-Булак выполнено устройство 

перегораживающего сооружения (тройника) на ПК0+00. 

В 2021 году на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале АВМ выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК2+47 протяженностью 82 +165 м, устройство отстойника на ПК0+21, гидроузла на 

ПК2+46, защитной дамбы с ПК0+00 по ПК1+00 протяженностью 100 м. 

• На внутрихозяйственном канале Акбай выполнена бетонная облицовка с ПК0+22 по 

ПК5+17 протяженностью 495 м,  устройство трубчатого переезда на ПК0+15, 

водовыпуска на ПК0+79, сопряжений канала с лотками на ПК1+30 и ПК1+80, 

водобойно-поворотного колодца на ПК3+39, водобойного колодца на ПК5+17. 

• На внутрихозяйственном канале Булаш (участок 1) выполнена бетонная облицовка 

с ПК0+00 по ПК2+71 протяженностью 271 м, устройство моста-переезда на ПК0+14, 

водораспределительного гидроузла на ПК2+71.  
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• На внутрихозяйственном канале Булаш (участок 2) выполнена бетонная облицовка 

с ПК0+00 по ПК8+40 протяженностью 840 м,  устройство перегораживающего 

сооружения (тройника) на ПК0+20, перегораживающего сооружения (двойника) с 

трубчатым переездом, водораспределительного гидроузла на ПК2+51, сопряжения 

бетонного канала с лотками на ПК0+11. 

• На внутрихозяйственном канале Булаш (участок 3) выполнена бетонная облицовка 

с ПК0+00 по ПК6+88 протяженностью 688 м, устройство водовыпуска на ПК5+09, 

трубчатых переездов на ПК4+05 и ПК5+34, водораспределительного колодца на 

ПК6+88, сопряжения бетонного канала с лотками на ПК0+00. 

• На внутрихозяйственном канале Тогуз-Булак выполнено устройство 

перегораживающего сооружения (тройника) на ПК0+00. 

 

  Внутрихозяйственный канал Булаш (до и после реабилитации)  

  

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/24 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:    40 910 158 сом 

Сроки строительства:   01.08.20 г. – 30.05.22 г. 

 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети 

АВП "Ходжа-Арык" составило 30 384 311 сомов или 74,3% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства 
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работ на 1 509 791 сомов или 105,2%. В текущем квартале выполнение составило 

5 832 895 сомов или 84,6%. В текущем году выполнение составило 22 663 214 сомов или 

89,0%. 

В IV-квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Ходжа выполнена бетонная облицовка с ПК171+13 

по ПК177+14 протяженностью 601 м, устройство акведука на ПК171+59, водовыпусков 

на ПК173+77, 176+96. 

• На внутрихозяйственном канале Керегеташ выполнена бетонная облицовка с 

ПК23+40 по ПК31+18 протяженностью 778 м, устройство селедуков на ПК27+45, 29+96.    

В 2021 году на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Ходжа выполнена бетонная облицовка с ПК167+48 

по ПК177+14 протяженностью 966 м, устройство селедука на ПК166+00, акведука на 

ПК171+59, водовыпусков на ПК171+22, 173+77, 174+50, 176+96, примыкания канала к 

трубчатому переезду на ПК177+14, переходного участка на входе и выходе 

существующей трубы на ПК173+61, моста-переезда на ПК171+34. 

• На внутрихозяйственном канале Керегеташ выполнена бетонная облицовка с 

ПК3+66 по ПК4+07 (прямоугольное сечение), ПК11+18 по ПК31+18 протяженностью 

2000 м, устройство подключения канала к существующей железобетонной трубе на 

ПК3+22, ПК11+96, водовыпусков на ПК0+24, 3+51, трубчатых переездов на ПК1+09 (с 

колодцами-гасителями), 4+07, 4+50, 7+18 (с поворотным колодцем), поворотного 

колодца на ПК1+51, переходных участков на ПК0+00, 0+54, трубы под каналом на 

ПК13+59, селедуков на ПК16+18, 17+60, 18+52, 27+45, 29+96, моста-переезда на 

ПК12+95, поворотного колодца с трубчатым переездом и водовыпуском на ПК30+08, 

колодцев-гасителей на ПК31+74, 32+17, 32+47, 33+59, 34+17, 35+77.   

    

       

Внутрихозяйственный канал Ходжа (до и после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Тилла-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/28 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    41 564 058 сом 

Сроки строительства:   01.09.20 г. – 30.05.22 г. 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Тилласуу" составило 28 631 276 сомов или 68,9% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

4 288 950 сомов или 117,6%. В текущем квартале выполнение составило 10 299 005 сомов 

или 151,7%. В текущем году выполнение составило 23 664 413 сомов или 110,8%. 

В IV-квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

На межхозяйственном канале Бургонду выполнено устройство головного сооружения на 

ПК0+05, моста-переезда через канал. 

На внутрихозяйственном канале У-85 выполнена бетонная облицовка с ПК2+10 по 

ПК23+45 протяженностью 2135 м, устройство водовыпусков на ПК4+50, 8+52, 12+59, 

17+46. 

В 2021 году на объекте производились следующие работы: 

На межхозяйственном канале Бургонду выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК0+72 протяженностью 72 м, устройство головного сооружения на ПК0+05, поворотного 

колодца на ПК0+72, моста-переезда через канал. 

На внутрихозяйственном канале У-85 выполнена бетонная облицовка с ПК0+16 по 

ПК23+45 протяженностью 2329 м, устройство мостов-переездов на ПК16+17, 28+18, 

водовыпусков на ПК0+36, 4+50, 8+52, 12+59, 17+46. 

На внутрихозяйственном канале У-87 выполнена бетонная облицовка с ПК8+65 по 

ПК36+52 протяженностью 2787 м, устройство водовыпусков на ПК1+54, 9+50, 16+75, 

22+62, 28+49, 32+86. 
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Внутрихозяйственный канал У-87 (до реабилитации и после строительства) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Эне-Сай» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/27 

Подрядчик:     Консорциум «Тунук курулуш» 

Стоимость работ:    27 371 453 сом 

Сроки строительства:   01.12.20 г. – 30.04.22 г. 
 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Эне-

Сай-Юг" составило 19 052 439 сомов или 69,6% от общей стоимости работ. Строительные работы 

ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 2 874 560 сомов или 117,8%. 

В текущем квартале выполнение составило 5 593 318 сомов или 84,1%. В 2021году выполнение 

составило 18 850 054 сомов или 118,7%. 

В IV-квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

На внутрихозяйственном канале К-3-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК3+06 

протяженностью 306 м (участок 4). 

На внутрихозяйственном канале К-3-2 выполнена бетонная облицовка с ПК0+03 по ПК1+69 

протяженностью 166 м, устройство трубчатого переезда на ПК1+60, водовыпуски на ПК0+60, 1+13, 

2+12, 4+20, 4+90. 

На внутрихозяйственном канале К-3-3 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК0+66 

протяженностью 66 м. 

На внутрихозяйственном канале К-3-4 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК4+50 

протяженностью 450 м, устройство водораспределительного колодца на ПК0+00. 

На внутрихозяйственном канале Ц-5-2-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК0+21 

протяженностью 21 м. 
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На внутрихозяйственном канале Ц-5-5 выполнена бетонная облицовка с ПК0+05 по ПК1+47 

протяженностью 142 м. 

На внутрихозяйственном канале Ц-5-6 выполнена бетонная облицовка с ПК0+05 по ПК4+22 

протяженностью 417 м. 

На внутрихозяйственном канале Ц-5-7 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК3+21 

протяженностью 321 м (участок 2), устройство трубчатого переезда с водобойным колодцем на 

ПК1+97. 

На внутрихозяйственном канале Ц-5-8 выполнена бетонная облицовка с ПК0+28 по ПК3+99 

протяженностью 370 м. 

 

В 2021 году на объекте производились следующие работы: 

На внутрихозяйственном канале К-3-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК3+06 

протяженностью 306 м (участок 4). 

На внутрихозяйственном канале К-3-2 выполнена бетонная облицовка с ПК0+03 по ПК1+69 

протяженностью 166 м, устройство трубчатого переезда на ПК1+60, водовыпуски на ПК0+60, 1+13, 

2+12, 4+20, 4+90. 

На внутрихозяйственном канале К-3-3 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК0+66 

протяженностью 66 м. 

На внутрихозяйственном канале К-3-4 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК4+50 

протяженностью 450 м, устройство водораспределительного колодца на ПК0+00. 

На внутрихозяйственном канале К-5-3 выполнена бетонная облицовка с ПК1+71 по ПК27+30 

протяженностью 1469+1090 м, устройство водозаборного сооружения на ПК0+00, гидропоста на 

ПК0+60, поворотного колодца на ПК0+33, водобойно-поворотного колодца на ПК2+43, трубчатых 

переездов на ПК1+71, 3+49, 17+20, водобойного колодца с перепадом на ПК6+23, водовыпуска с 

трубчатым переездом на ПК10+30.  

На внутрихозяйственном канале Ц-5 выполнена выемка сечения канала и гравийно-песчаная 

подготовка трапецеидального участка протяженностью 103,73 м, прямоугольного участка 

протяженностью 25,01 м, качественной насыпи земляного участка с ПК1+08 по ПК2+22 

протяженностью 114 м, подпорной стенки гидроузла на ПК39+60. 

На внутрихозяйственном канале Ц-5-1 выполнена бетонная облицовка с ПК3+61 по ПК7+76 

протяженностью 415 м. 

На внутрихозяйственном канале Ц-5-2 выполнена бетонная облицовка с ПК0+13 по ПК1+17 

протяженностью 104 м, бетонная облицовка (прямоугольный участок) протяженностью 13,95 м, 

устройство гидропоста на ПК2+50, трубчатого переезда с водовыпусками, акведука на ПК3+39, 

поворотного колодца на ПК3+61. 

На внутрихозяйственном канале Ц-5-2-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+20 по ПК4+21 

протяженностью 401 м, устройство трубчатого переезда с поворотным колодцем на ПК0+39, 

водобойного колодца на ПК0+63, гидропоста на ПК0+80, водовыпуски на ПК1+07, 2+00, 2+40, 

3+49. 

На внутрихозяйственном канале Ц-5-3 выполнена бетонная облицовка с ПК0+05 по ПК1+97 

протяженностью 192 м, устройство водозаборного сооружения на ПК0+00, гидропоста на ПК0+30. 

На внутрихозяйственном канале Ц-5-2-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК0+21 

протяженностью 21 м. 

На внутрихозяйственном канале Ц-5-5 выполнена бетонная облицовка с ПК0+05 по ПК1+47 

протяженностью 142 м. 

На внутрихозяйственном канале Ц-5-6 выполнена бетонная облицовка с ПК0+05 по ПК4+22 

протяженностью 417 м, устройство водозаборного сооружения на ПК0+00.  

На внутрихозяйственном канале Ц-5-7 выполнена бетонная облицовка с ПК0-06 по ПК2+02 

протяженностью 209 м (участок 1), устройство водозаборного сооружения на ПК0+00, гидропоста 
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на ПК0+20, водовыпуска на ПК1+44, бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК3+21 протяженностью 

321 м (участок 2), устройство трубчатого переезда с водобойным колодцем на ПК1+97. 

На внутрихозяйственном канале Ц-5-8 выполнена бетонная облицовка с ПК0+28 по ПК3+99 

протяженностью 370 м (участок 1), с ПК0+00 по ПК2+19 протяженностью 220 м (участок 2), 

устройство трубчатого переезда на ПК2+19. 

 

  
Внутрихозяйственный канал К-5-3 (до строительства и после реабилитации) 

  

Внутрихозяйственный канал Ц-5-3 (до и после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Кызыл-Бостон» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/25 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    30 977 083 сом 

Сроки строительства:   01.04.21 г. – 30.06.22 г. 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Кызыл-Бостон" составило 15 255 007 сомов или 49,2% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

138 566 сомов или 100,9%. В текущем квартале выполнение составило 3 484 399 сомов или 

104,1%. В текущем году выполнение составило 15 255 007 сомов или 100,9%. 

В IV-квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

На внутрихозяйственном канале БАМ выполнена бетонная облицовка с ПК7+24 по ПК9+18 

протяженностью 194 м, демонтаж железобетонных лотков, устройство акведуков на 

ПК6+62, 10+61. 

На внутрихозяйственном канале Ак-Чабуу выполнено устройство акведуков на ПК49+60, 

ПК77+50. 

На внутрихозяйственном канале Мырза-Арык выполнено устройство гидроузла на ПК7+03 

В 2021 году на объекте производились следующие работы: 

На внутрихозяйственном канале БАМ выполнена бетонная облицовка с ПК7+24 по ПК9+18 

протяженностью 194 м, демонтаж железобетонных лотков, устройство акведуков на 

ПК6+62, 10+61. 

На внутрихозяйственном канале Ак-Чауу выполнено устройство акведуков на ПК49+60, 

ПК77+50. 

На внутрихозяйственном канале Мырза-Арык выполнено устройство дюкера с ПК0+00 по 

ПК6+92 протяженностью 692 м, гидроузла на ПК7+03.  

      
Внутрихозяйственный канал БАМ (до реабилитации и во время строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L1 

Подрядчик:     ОсОО «ГидроТехСтрой» 

Стоимость работ:    26 976 666 сом 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 30.05.22 г. 

 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети 

АВП "Аброр" (лот 1) составило 18 243 724 сомов или 67,6% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

3 534 949 сомов или 124,0%. В текущем квартале выполнение составило 6 564 861 сомов 

или 95,4%.  В текущем году выполнение составило 18 243 724 сомов или 124,0%. 

В IV-квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Саип-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 

по ПК0+82 протяженностью 82 м. 

• На внутрихозяйственном канале Саип-2 выполнена бетонная облицовка из Г-

образных блоков с ПК0+00 по ПК2+64 протяженностью 264 м, бетонная облицовка с 

ПК2+76 по ПК7+03 протяженностью 427 м. 

• На внутрихозяйственном канале Бригада-8а выполнено устройство моста-переезда 

на ПК1+31, водовыпуска на ПК1+39, впуска в канал на ПК1+22.  

• На внутрихозяйственном канале Бригада-8 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 

по ПК4+30 протяженностью 430 м, устройство отвода на ПК1+59, трубчатых переездов на 

ПК1+64, 4+07. 

В 2021 году на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Жаннат выполнена бетонная облицовка с ПК0+13 

по ПК10+77 протяженностью 1064 м, устройство трубчатых переездов на ПК0+00, 7+37, 

9+73, гидропоста "фиксированное русло" на ПК0+34, водовыпуска на ПК5+86, концевого 

сброса на ПК10+77 (участок 1), бетонная облицовка с ПК0+80 по ПК4+70 протяженностью 

390 м, устройство прямоугольного участка на ПК0+73, мостов-переездов на ПК0+74, 0+86, 

1+05, 2+71, концевого сброса на ПК4+70 (участок 2).  

• На внутрихозяйственном канале Бригада-9 выполнена бетонная облицовка 

протяженностью 400 м, устройство водовыпуска с трубчатым переездом на ПК0+00, 

трубчатого переезда с водовыпуском на ПК3+93, гидропоста "фиксированное русло" на 

ПК0+32, переходного участка с перепадом на ПК2+83. 

• На внутрихозяйственном канале Саип-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 

по ПК0+82 протяженностью 82 м. 

апр май июнь июль авг сен окт ноя дек
2022 
янв

фев март апр май июнь

по графику 1,6097 4,9566 9,0751 9,4539 10,075 11,770 13,042 14,668 15,116 15,11615,116 17,804 21,388 24,972 30,977

фактически 1,6097 4,9566 8,8990 9,2778 10,075 11,770 13,042 14,668 15,255

апр

май

июнь июль авг
сен окт ноя дек 2022 янвфев

март

апр

май

июнь

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

м
л

н
.с

о
м

Диаграмма выполнения строительных работ



- 58 - 

 
 

• На внутрихозяйственном канале Саип-2 выполнена бетонная облицовка из Г-

образных блоков с ПК0+00 по ПК2+64 протяженностью 264 м, бетонная облицовка с 

ПК2+76 по ПК7+03 протяженностью 427 м. 

• На внутрихозяйственном канале Бригада-8а выполнена бетонная облицовка с 

ПК0+00 по ПК3+11 протяженностью 311 м, устройство моста-переезда на ПК1+31, 

водовыпуска на ПК1+39, впуска в канал на ПК1+22.  

• На внутрихозяйственном канале Бригада-8 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 

по ПК4+30 протяженностью 430 м, устройство отвода на ПК1+59, трубчатых переездов на 

ПК1+64, 4+07.. 

   
Внутрихозяйственный канал Бригада-8а (до реабилитации и после строительства) 

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ 2 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L2 

Подрядчик:     Консорциум «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    24 963 557 сом 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 20.06.22 г. 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Аброр" (лот 2) составило 19 771 961 сомов или 79,2% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

9 003 961 сомов или 183,6%. В текущем квартале выполнение составило 4 368 853 сомов 

или 68,6%. В текущем году выполнение составило 19 771 961 сомов или 183,6%. 

В IV-квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Комсомол выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК3+80 протяженностью 380 м, устройство водовыпусков на ПК1+58, 2+64, гидропоста на 

ПК0+30, трубчатого переезда на ПК3+70, водозабора из канала Яккалик на ПК0+00. 
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• На внутрихозяйственном канале Шава выполнена бетонная облицовка с ПК0+71 по 

ПК3+52 и с ПК3+75 по ПК4+82 общей протяженностью 388 м, устройство гидропоста на 

ПК0+86, водовыпусков на ПК0+93, 1+62, сопряжения металлической трубы с каналом на 

ПК3+52, переходного участка на ПК9+21.  

В 2021 году на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Алимтепа выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК14+62 протяженностью 1462 м, устройство гидропоста на ПК0+27, шести впусков в 

канал на ПК0+48, 1+25, 1+85, подключения канала к участку на ПК2+63, поворотного 

колодца на ПК6+49, водовыпусков на ПК0+92, 4+52, 13+18, распределительного 

сооружения на ПК3+05. 

• На внутрихозяйственном канале Газы-1а выполнена бетонная облицовка с ПК0+12 по 

ПК8+06 протяженностью 794 м, устройство гидропоста на ПК0+47, водовыпусков на 

ПК0+89, 3+89, 5+92, 8+06, трубчатых переездов на ПК1+87, 5+87, впусков на ПК3+28, 

5+92, концевого сброса на ПК8+06. 

• На внутрихозяйственном канале Газы-2 выполнена бетонная облицовка с ПК0+05 по 

ПК4+10 протяженностью 405 м, устройство гидропоста на ПК0+34, поворотного колодца 

на ПК0+08, трубчатого переезда с поворотным колодцем на ПК2+65, впусков на ПК2+25, 

2+51, водовыпуска с концевым сбросом на ПК4+12. 

• На внутрихозяйственном канале Комсомол выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК3+80 протяженностью 380 м, устройство водовыпусков на ПК1+58, 2+64, гидропоста на 

ПК0+30, трубчатого переезда на ПК3+70, водозабора из канала Яккалик на ПК0+00. 

• На внутрихозяйственном канале Шава выполнена бетонная облицовка с ПК0+71 по 

ПК3+52 и с ПК3+75 по ПК8+64 общей протяженностью 770 м, устройство гидропоста на 

ПК0+86, водовыпусков на ПК0+93, 1+62, сопряжения металлической трубы с каналом на 

ПК3+52, переходного участка на ПК9+21.    

 
 

 
Внутрихозяйственный канал Газы-1 а (до реабилитации и после строительства) 
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Внутрихозяйственный канал Шава (до и во время строительства) 

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» Лот 3 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 

Подрядчик:     ОсОО «ГидроТехСтрой» 

Стоимость работ:    21 985 227 сом 

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 30.07.22 г. 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Аброр" (лот 3) составило 12 300 955 сомов или 56,0% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

6 064 572 сомов или 197,2%. В текущем квартале выполнение составило 11 224 558 сомов 

или 206,7%. В текущем году выполнение составило 12 300 955 сомов или 197,2%. 
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В IV-квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Добо выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК21+01 протяженностью 2101 м. 

• На внутрихозяйственном канале Пирматов выполнена бетонная облицовка с ПК0+05 по 

ПК8+03 протяженностью 798 м. 

В 2021 году на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Добо выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК21+01 протяженностью 2101 м. 

• На внутрихозяйственном канале Пирматов выполнена бетонная облицовка с ПК0+05 по 

ПК8+03 протяженностью 798 м. 

  

Внутрихозяйственный канал Добо (во время строительства) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 

Подрядчик:     Консорциум «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    21 485 224 сом 

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 30.07.22 г. 

На 31 декабря 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Сохил" (лот 1) составило 4 676 150 сомов или 21,8 % от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

сен окт нояб дек январь февраль март апрель май июнь июль
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Диаграмма выполнения строительных работ
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2 352 150 сомов или 201,2%. В текущем квартале выполнение составило 4 264 998 сомов 

или 200,4%. В текущем году выполнение составило 4 676 150 сомов или 201,2%. 

В IV-квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На межхозяйственном канале Жаны-Арык выполнено устройство головного 

водозаборного сооружения на ПК0+00 (укладка рваного камня в откосы и фартук защитной 

дамбы с ПК1+01 по ПК1+42). 

• На внутрихозяйственном канале Жаны-Арык выполнено устройство строительной 

площадки с ПК1+44 по ПК5+20 протяженностью 376 м, гравийной подготовки с ПК3+73 

по ПК5+20 протяженностью 147 м, бетонная облицовка с ПК4+20 по ПК5+20 

протяженностью 100 м. 

• На внутрихозяйственном канале Мазар-Арык выполнено устройство строительной 

площадки с ПК1+40 по ПК2+31 протяженностью 91 м. 

В 2021 году на объекте производились следующие работы: 

• На межхозяйственном канале Жаны-Арык выполнено устройство головного 

водозаборного сооружения на ПК0+00 (укладка рваного камня в откосы и фартук защитной 

дамбы с ПК1+01 по ПК1+42). 

• На внутрихозяйственном канале Жаны-Арык выполнено устройство строительной 

площадки с ПК1+44 по ПК5+20 протяженностью 376 м, гравийной подготовки с ПК3+73 

по ПК5+20 протяженностью 147 м, бетонная облицовка с ПК4+20 по ПК5+20 

протяженностью 100 м. 

• На внутрихозяйственном канале Мазар-Арык выполнено устройство строительной 

площадки с ПК1+40 по ПК2+31 протяженностью 91 м. 

  
ГВС межхозяйственного канала Жаны-Арык (начало строительства) 

    

 

сен окт нояб дек январь февраль март апрель май июнь июль

по графику 0,196000 0,868000 1,540000 2,324000 3,220000 4,340000 5,572000 8,03600010,94800014,30800021,485224

фактически 0,411152 1,451594 3,469433 4,676150

сен окт нояб дек январь
февраль

март
апрель

май

июнь

июль

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

м
л

н
.с

о
м

Диаграмма выполнения строительных работ



- 63 - 

 
 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 2-1 

 В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведены тендерные 

торги по объекту "Реабилитация ирригационной системы АВП "Сохил" Араванского 

района Ошской области" (лот 2-1), по итогам которого контракт по данному лоту 

присужден ОсОО "СКФ-Куруучу".   

В соответствии с разработанным рабочим проектом в данном лоте предусмотрены 

следующие работы: 

• бетонная облицовка 1,463 км 

• 1 головной регулятор  

• 1 гидропост 

• 3 водовыпусков 

• 2 поворотных колодцев 

• 2 мостов-переездов 

• 2 перепада-гасителя 

• 2 впусков в канал. 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 2-2 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведены тендерные 

торги по объекту "Реабилитация ирригационной системы АВП "Сохил" Араванского 

района Ошской области" (лот 2-1), по итогам которого контракт по данному лоту 

присужден консорциуму ЗАО "Масыайылкурулуш" и ОсОО "Мелио Строй"   

В соответствии с разработанным рабочим проектом в данном лоте предусмотрены 

следующие работы: 

• бетонная облицовка 1,408 км 

• 8 водовыпусков 

• 6 поворотных колодцев 

• 1 поворотный колодец с водовыпуском 

• 2 мостов-переездов 

• 2 перепада-гасителя 

• 6 впусков в канал 

 

АВП южного региона, включенных в программу реабилитации по «ПУСПиП»  

на 31.12.2021 г. 

Таблица 11 

№

№ 
Область  Район 

Наименование 

АВП 

Подвешен

ная 

площадь, 

га 

Сроки 

проектирования 
Примечание 

1 Баткенская 

Кадамжай Гауян 2502 

Завершен III 

кв.2017 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

2 

Баткенская Лейлек Кырк-Булак 1072 

Завершен VI 

кв.2018 г. 
Реабилитация 

3 Баткенская Кадамжай Тилласуу 1851 4 кв 2019 г. Реабилитация 

    5425   

4 Жалал-

Абадская 
Ала-Бука 

Сулайман-Суу 2442 

Завершен III 

кв.2017 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 
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5 
Жалал-

Абадская 
Ноокен 

Таймонку 1317 

Завершен III 

кв.2017 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

6 Жалал-

Абадская 

Базар-

Коргон Обу-Хает 1308 

Завершен IV 

кв.2018 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

7 Жалал-

Абадская 
Ноокен 

Ак-Жол-Суу 2239 

2 кв 2019 г. 
Реабилитация 

    7306   

8 

Ошская Араван Кур-Таш 2654 

Завершен II 

кв.2017 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

9 

Ошская Араван Сохил 414 

1 кв 2021 г. Ведутся 

предтендерные 

работы 

1 0 
Ошская Узген 

Куршаб-

Арзыбек 1516 

Завершен VI 

кв.2018 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

1 1 
Ошская 

Кара 

Кулжа Тен Алыш 1560 

 

2 кв 2019 г. 
Реабилитация 

1 2 Ошская Кара-Суу Аброр  3202 4 кв 2020 г. Реабилитация 

1 3 Ошская Кара-Суу Эне-Сай 1281 4 кв 2019 г. Реабилитация 

1 4 Ошская Ноокат Ходжа-Арык 1832 4 кв 2019 г. Реабилитация 

1 5 Ошская Ноокат Кызыл-Бостон 1056 4 кв 2020 г. Реабилитация 

    13 515   

 Итого   26 246   

 

Выполнение работ по строящимся подпроектам в целевых 31 АВП 

Таблица 12 

О
б
л

а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 

Б
ат

к
ен

с
к
ая

 

Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW/

NCB/06 
51967,894 51967,894 100 % 

Лейлекский Кырк-Булак APNIP/C.1/CW/

NCB/16 
34283,704 10486,028 30% 

Кадамжайский Тилла-Суу APNIP/C.1/CW/

NCB/28 
41564,058 18332,271 44 % 

Ж
ал

а
л
аб

а
д

ск
ая

 

Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW/

NCB/12 
48730,65 48730,65 100 % 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW/

NCB/08 
47584,614 47584,614 100 % 

Базар-Коргонский Оби-Хает APNIP/C.1/CW/

NCB/14 
30590,281 28576,447 93% 

Ноокенский Ак-Жол-Суу APNIP/C.1/CW/

NCB/22 
49968,218 37347,962 75 % 

И
сс

ы

к
-

К
у

л
ь

ск
ая

 

Жеты-Огузский 

Б
ел

ь

со
в
х

о
з 

О
 

Лот 

№1 

APNIP/C.1/CW/

NCB/05 
51592,939 51 592,939 100 % 



- 65 - 

 
 

О
б
л

а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 

Лот 

№2 
77041,322 77 041,322 100 % 

Сары-Тор APNIP/C.1/CW/

NCB/26 
48000,595 23544,130 49 % 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW/

NCB/13 
51977,677 41824,830 

80 % 

Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW/

NCB/06 
27498,702 27498,70 100 % 

Н
ар

ы
н

ск
ая

 

Ат-Башинский 

Баш-Келтебек 

Лот 1 

APNIP/C.1/CW/

NCB/11-1 20526,619 1033,545 5 % 

Баш-Келтебек 

Лот 2 

APNIP/C.1/CW/

NCB/11-2 18809,318 2992,098 16 % 

Баш-Келтебек 

Лот 3 

APNIP/C.1/CW/

NCB/11-3 13109,143 0 0 

Ак-Талинский Талаа-Булак APNIP/C.1/CW/

NCB/21 
26986,186 22220,370 82 % 

Кочкорский Кара-Кунгой 

Укок Суу 

APNIP/C.1/CW/

NCB/20 
54525,436 42682,860 78 % 

Нарынский Ак-Марча APNIP/C.1/CW/

NCB/29 
35548,03 26420,803 74% 

Кара-Суйский 

Аброр Лот №1 APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L1 
26976,666 11678,863 43,3 % 

Аброр Лот №2 

 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L2 24963,557 15403,107 61,7 % 

Аброр Лот №3 

 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L3 21985,227 1076,397 5 % 

О
ш

ск
ая

 

   

Кара-Суйский 

Араванский 

Кур-Таш APNIP/C.1/CW/

NCB/09 49644,885 49644,885 100 % 

Кара-

Кульджинский 

Тен-Алыш APNIP/C.1/CW/

NCB/23 
39310,144 21028,877 54 % 

Кара-Суйский Эне-Сай Юг APNIP/C.1/CW/

NCB/27 
27371,453 13459,119 49 % 

Узгенский 

 

Куршаб-

Арзыбек 
APNIP/C.1/CW/

NCB/15 
35529,890 35529,890 100 % 
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О
б
л

а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 

Ноокатский Ходжа-Арык APNIP/C.1/CW/

NCB/24 
40910,15 24551,417  60 % 

Ноокатский Кызыл-Бостон APNIP/C.1/CW/

NCB/25 
30977,083 11770,607 38 % 

Т
ал

ас
ск

ая
 

  

Манасский Береке С APNIP/C.1/CW/

NCB/03 
20943,49 20943,49 100 % 

Кара-Бууринский Мол-Булак APNIP/C.1/CW/

NCB/17 
37627,167 37627,167 84 % 

Ч
у

й
ск

ая
 

Московский 

СХМ Лот №1 
APNIP/C.1/CW/

NCB/02 

32605,842 29295,132 90 % 

СХМ Лот №2 48969,415 44682,105 91 % 

Сокулукский 
Алия-

Ороситель 

APNIP/C.1/CW/

NCB/35 
36148,266 11248,542 31 % 

Иссык-Атинский Жаны-Тилек APNIP/C.1/CW/

NCB/19 

58703,365 
43913,349 75 % 

Кеминский Уметалы APNIP/C.1/CW/

NCB/18 
47251,861 38695,167 82 % 

 

ИТОГО: 

  

1 310 223,85 35 934 113 75 % 

 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам  

Таблица 13 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено 

в этом 

периоде  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, 

все виды 
м3 

1809874,39 191918,451 1403677,29 77,6 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 

м3 95545,252 13108,95 70042,942 73,3 

ж/б 

сборный 

м3 11323,15 745,8 5950,1 52,5 

Гравийная 

подготовка 
м3 

77920,708 8929,187 54460,785 69,9 

Каменные работы м3 
12198,42 

 

2103,052 

 

8888,463 72,9 
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Объёмы выполненных работ в физических показатели реабилитации  

Таблица 14 

 Наименование 
ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 347,17 240,16 69 % 

Гидропосты шт 126 84 67 % 

Другие сооружения 

на каналах 
шт 2 796 1 792 64 % 

Повышение 

водообеспеченности 
га 64 632 36 632 57 % 

 

Кроме этого, в 2021 году были завершены реабилитационные работы в 6 пилотных 

межхозяйственных системах на сумму 44 714 342 сомов, или 642 330 долл. США. 

Для своевременного технического обслуживания ирригационных и дренажных систем 

АВП и САВП в 2019 году были закуплены и выданы 32 экскаватора на сумму 83,48 млн. 

сомов. 

Технический надзор за строительством 

По строящимся объектам технический надзор за качеством реабилитационных работ 

проводится полевыми инженерами ОРП "УСПиП" по надзору и инженерами АВП 

(уполномоченным представителем АВП за технический надзор). 

Региональным координатором по инженерным вопросам ОРП "УСПиП" через полевых 

инженеров по надзору за строительством проводится координация согласованных 

программ реабилитационных работ, периодический надзор за строительными работами 

подрядчиков и анализ работы персонала по надзору. При возникновении спорных вопросов 

между подрядчиком и лицами, осуществляющими надзор, принимаются соответствующие 

решения и даются разъяснения. 

Инженеры по проектированию ОРП "УСПиП" (ГИП) в текущем квартале посетили объекты 

реабилитации для контроля соблюдения подрядчиками проектных решений и качества 

строительства. Посещение объекта производится в присутствии полевого инженера ОРП 

"УСПиП" и представителя подрядной организации (прораба). При выявлении отклонений 

от проекта делается устное замечание с внесением записи в журнале авторского надзора. 

Запись в журнале включает подробное описание выявленного отклонения, указание об их 

устранении, сроки их выполнения и подписи полевого инженера ОРП "УСПиП" и 

представителя подрядной организации. В дальнейшем, при посещении объекта ГИП 

контролирует выполнение об устранении выявленных отступлений от проекта. Посещение 

объекта по контролю строительства производится 1-2 раза в месяц. 

После сдачи завершенного объекта ГИП предоставляет руководству АВП письменную 

инструкцию по эксплуатации завершенных каналов и сооружений, которая включает 

следующие пункты: 



- 68 - 

 
 

• На бетонных каналах проводится систематический надзор за состоянием облицовки и 

температурных швов. Поврежденную облицовку немедленно восстанавливают и 

устраняют причины повреждения. 

• Повседневный уход за облицованными каналами и сооружениями, поддержание их в 

исправном состоянии сводится к удалению на отдельных участках растительности 

вдоль бровок канала и плавающих предметов, засоряющих каналы.  

• Чтобы обеспечить пропускную способность каналов, необходим тщательный надзор за 

состоянием регулирующих сооружений. Они должны позволять быстро и надежно 

регулировать расходами воды. При эксплуатации регулирующих сооружений следят, 

чтобы не было утечки воды через затворы водовыпусков, не происходило размыва и 

разрушений отдельных частей каналов и сооружений. 

• Обслуживание щитовых затворов сводится к поддержанию в исправном состоянии 

уплотнений, пазов и подъемных механизмов. Затворы должны свободно перемещаться 

в пазах, не перекашиваться, не заклиниваться, не выскакивать из отверстий, 

обеспечивать хорошее уплотнение. 

• При подготовке затворов, подъемных механизмов и других металлических конструкций 

на сети к зимним условиям наружные нешлифованные поверхности окрашивают, 

резьбовые соединения смазывают солидолом.  

 

  

Специалисты ОРП на реабилитируемых каналах АВП "Аброр" 

В межвегетационный период для водопоя домашнего скота, особое внимание уделяют проведению 

мероприятий, предупреждающих образование ледяных заторов у мостов, переездов. 

Устанавливаемые на летнее время перед сооружениями решетки к зиме снимают. При образовании 
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наледей и при обмерзании сооружений лед обкалывают, не нарушая целостности сооружений и 

одежды каналов. 

Охрана окружающей среды 

В феврале 2021г. разработаны ОРП и одобрены Всемирным банком Планы управления окружающей 

средой (ПУОС) по снижению негативного воздействия на оставшиеся 2 объекта реабилитации в 

рамках проекта:   

АВП «Сохил» Араванского района Ошской области; 

АВП «Ой-Талгы» Иссык-Атинского района Чуйской области. 

Таким образом, в 2021г. завершена работа по разработке ПУОС для всех объектов реабилитации: 

30 предусмотрено проектом по плану и 1 объект дополнительный.  

До начала разработки ПУОС проводилось обследование объектов реабилитации с выездом в АВП. 

Реабилитируемые каналы проходят в земляном русле. Основными экологическим проблемами 

являются: потери воды, что говорит о нерациональном водопользовании, отрицательно влияет на 

эрозийные процессы почвы и недостаток вод на поля орошения из-за низкого коэффициента 

полезного действия каналов (КПД). Предполагаемая облицовка каналов железобетоном приведет к 

уменьшению потерь воды, что благоприятно скажется на урожайности сельскохозяйственных 

культур и деградации почвы.  

Вдоль каналов произрастает большое количество древесно-кустарниковой растительности, которая 

будет вырублена. В соответствии со ст.80 Водного кодекса Кыргызской Республики, при 

реабилитации каналов, не требуется разрешение и возмещение вреда на вырубку зеленых 

насаждений, если они произрастают в полосе отвода канала. Если вырубка предстоит за пределами 

полосы отчуждения, АВП необходимо подготовить письмо управление охраны окружающей среды 

по месту нахождения объекта реабилитации. 

В целях исполнения природоохранного законодательства Кыргызсой Республики, разработаны 

разделы «Охрана окружающей среды» и получено положительное заключение государственной 

экологической экспертизы к проектно-сметной документации АВП «Сохил» Араванского района 

Ошской области и АВП «Ой-Талгы» Иссык-Атинского района Чуйской области. 

2. Надзор и контроль за выполнение мероприятий, предусмотренных в Плане управления 

окружающей средой. 

Надзор и контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих строительство 

объектов, является одним из требований природоохранного законодательства Кыргызской 

Республики и технического задания проекта УСПП.  

В 2021 году осуществлялся мониторинг за исполнением подрядными организациями мероприятий, 

указанных в ПУОС на 26 объектах, т.е были охвачены все строящиеся объекты.  Некоторые объекты 

были охвачены мониторингом дважды. Всего в 2021г. было 30 выездов на объекты реабилитации.   

Необходимо отметить, что подрядные организации в целом соблюдают мероприятия, 

предусмотренные в ПУОС по охране окружающей среды и безопасности ведения работ. Вместе с 

тем, на новых строительных участках не в полной мере соблюдались требования по безопасности, 

что объяснялось тем, что реабилитация только начиналась. В журнале производства работ сделаны 

замечания об устранении и сроки устранения. Кроме этого, о недостатках в работе информируются 

подрядные организации в группе через WhatsApp, которая создана по охране окружающей среды и 

безопасности ведения работ. Такая же группа в WhatsApp создана с технадзорами, которые также 

информируются о ситуации с вопросами по ООС и безопасности на строительных площадках. 

Ежемесячно технадзоры ОРП предоставляют отчет о соблюдении мероприятий, предусмотренных 

в ПУОС.  

В соответствии с экологическими требованиями при окончательной приемке выполненных 

подрядчиком работ, утвержденных приказом Директора ОРП 13 февраля 2019г., подготовлены 

контрольные листы по завершенному объекту реабилитации в АВП «Токтомуш» Нарынской 

области, АВП «Куршаб Арзыбек Ошской области, АВП «Белсовхоз» Иссык-Кульской области, 

АВП «Мол-Булак» Таласской области, АВП «СХМ» Чуйской области. 
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            Фото №1. Реабилитационные работы на канале в АВП «Ак-Марча» Нарынской области. Май 2021г. 
 

3. Охрана здоровья рабочих подрядных организаций в период по COVID-19 

В соответствии с Временными указаниями Всемирного банка по мерам безопасности: ограничения, 

связанные с COVID-19 при проведении строительных работ /реализации проектов, связанных со 

строительством, подрядными организациями представлен отчет в ОРП о их готовности по 

предупреждению распространения COVID-19 среди работающих.  

В соответствии со статусом согласованных действий, отраженных в памятной записке по 

результатам миссии МАР 14-25 декабря 2020 года, ежемесячно предоставляются отчеты во 

Всемирный банк по предупреждению распространения COVID-19 в подрядных строительных 

организациях. Технадзоры ОРП ежемесячно предоставляют отчеты по COVID-19 по форме, 

утвержденной приказом Директора ОРП №37 от 23.11.2020г. За отчетный период заболевших в 

подрядных строительных компаниях не было.  

При посещении строительных площадок специалистом по ООС уделяется особое внимание 

соблюдению требований по COVID-19. Строительные площадки обеспечены аптечками первой 

медицинской помощи, термометрами, санитайзерами. Регулярно проводится влажная уборка 

помещений с применением обеззараживающих средств, обработка туалетов хлоркой.   

  

     
Фото №2 и №3. Информационный лист и необходимый набор для соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований по COVID-19 на строительной площадке в АВП «Кызыл-Бостон» Ошской 

области. Июль 2021г. 
 

4. Оценка экологической устойчивости объектов, сданных в эксплуатацию.  

В соответствии со статусом согласованных действий, представленных в памятной записке по 

результатам миссии Всемирного банка в декабре 2020г., разработана методология оценки 

экологической устойчивости проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» для объектов, сданных в эксплуатацию. Методология анализа согласована со Всемирным 
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банком. Согласно статуса согласованных действий, ОРП УСПП необходимо провести оценку 

экологической устойчивости сданных объектов и предоставить отчет во Всемирный банк.  

В целях реализации этого мероприятия, проведена экологическая оценка устойчивости сданных 

объектов с выездом на место в 8 АВП: АВП «Гауян» Баткенской области, АВП «Кур-Таш» Ошской 

области, АВП «Токтомуш» Нарынской области, АВП «Куршаб-Арзыбек» Ошской области, «АВП 

«Береке-С» Таласской области, АВП «СХМ» Чуйской области, АВП «Оби Хаёт» и АВП «Ак-Жол-

Суу» Джалал-Абадской области. В ходе встреч с руководством АВП, фермерами все участники 

встреч отметили положительный эффект после реабилитации внутрихозяйственной сети орошения, 

который выражается в (i) увеличении водоподачи на сельскохозяйственные поля орошения и, как 

следствие, (ii) уменьшение потерь воды, рациональное использование водных ресурсов, (iii) 

отсутствие подтопления как в населенных пунктах, так и на сельскохозяйственных полях, (iv) 

отсутствие заболачивания почвы. Необходимо отметить, реабилитация внутрихозяйственной сети 

орошения явилась положительным фактором в сфере водной и продовольственной безопасности 

Кыргызской Республики. Во-первых, рациональное использование водных ресурсов, 

предотвращение заболачивания и подтопления территорий, предупреждение эрозии почвы. Подача 

воды на сельскохозяйственные поля орошения в необходимом количестве, способствует 

увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. Так, в АВП «Куршаб-Арзыбек», по 

словам фермеров, 220 га с/х угодий не поливались много лет. После реабилитации вода стала 

доходить до самых труднодоступных участков. Во всех АВП, проектом были организованы 

демонстрационные участки по использованию водосберегающих технологий. Стоит отметить, что 

внедрённые технологии на этих участках применяются. Однако на большей площади применение 

водосберегающих технологий не внедряется. 

Отчет о проведении экологического исследования предоставлен во Всемирный банк. 

 

 
Фото №2. Отстойник для осаждения наносов на канале в Жаны-Арык в АВП «Токтомуш» Нарынской области. Май 

2021г. 
  

5. Включение экологических требований в контракты на строительные работы 

Включение экологических требований в контракты подрядных организаций на строительные 

работы, является залогом соблюдения экологических требований впоследствии. В целях реализации 

этой задачи, в отчетном периоде были рассмотрены тендерные документы на строительные работы 

следующих объектов: 

АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области; 

АВП «Баш-Кельтебек» Ат-Башинского района Нарынской области; 

АВП «Ой-Талгы» Иссык-Атинского района Чуйской области; 

АВП «Алия Ороситель» Сокулукского района Чуйской области; 

АВП «Аброр» Кара-Суйского района Ошской области; 

АВП «Сохил» Араванского района Ошской области. 
 

В тендерные документы были внесены требования для строительного подрядчика по вопросам: 
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Управление отходами; 

Охрана почвы от загрязнения при хранении горюче-смазочных материалов; 

Требования к автотранспорту в целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха;  

Планировочно-восстановительные мероприятия и рекультивация территории после строительства 

объекта.  
 

6. Раскрытие информации, консультации и участие общественности 

В соответствии с Операционными процедурами ОР4.01, ВБ имеет специальные требования в 

отношении раскрытия информации и общественных консультаций. Кроме того, Кыргызская 

Республика является членом Орхусской конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, Европейской экономической Комиссия ООН, в которой также содержаться 

положения по обеспечению раскрытия целей и экологических соображений проекта.  

В отчетном периоде проведены общественные слушания в АВП «Сохил» Ошской области и АВП 

«Ой-Талгы» Чуйской области. На общественных слушаниях представлена информация о проекте в 

целом, а также о технических решениях проекта и воздействие проекта на окружающую среду, а 

также меры, которые будут приняты для предупреждения и смягчения воздействия. В 

общественных слушаниях принимали участие водопользователи, фермеры, представители местного 

самоуправления, население.  

Участники общественных слушаний положительно относятся к реализации проекта и 

неравнодушны к мерам, которые предполагается принять по смягчению воздействия строительных 

работ на окружающую среду. Основные вопросы, связанные с охраной окружающей среды и 

безопасностью, которые интересуют общественность: вырубка зеленых насаждений, утилизация и 

отходов как бытовых, так и строительных, загрязнение атмосферного воздуха в ходе ведения работ 

и автотранспортом, проведение мониторинга воды в каналах и в природных водных объектах.  

Кроме того, вопрос контроля за деятельностью подрядчика поднимается практически на всех 

обсуждениях. 

 

 7. Повышение потенциала инженеров-проектировщиков и технадзоров ОРП УСПП, а также 

ответственных за ООС ОТиТБ в подрядных организациях в части исполнения ПУОС 

В отчетном периоде ОРП провел 2 тренинга по экологическим вопросам и безопасности ведения 

работ. На тренинге было представлено 2 презентации: 1) Общие требования по охране окружающей 

среды при реализации проекта и 2) Требования по мерам безопасности на строительных площадках.  

В тренинге приняли участие технадзоры, ведущие надзор за работой строительных подрядных 

организаций на объектах и строительные подрядные организации новые и те, которые ведут работы 

не первый  год. Тренинг включал в себя вопросы: 1) Экологические риски, 2) Документы по 

ООС, ООТ и ТБ, разработанные в рамках ПУСПП, 3) Соблюдение требований природоохранного 

законодательства на стройплощадке, 4) Безопасность, охрана труда и здоровья работающих и 

населения, 5) Мероприятия по предупреждению COVID-19, 6) Экологические требования при сдаче 

объекта, 7) Отчетность, предоставляемая технадзорами в ОРП, 8) Извлеченные уроки.  

Технадзорами задавались вопросы. Участники тренинга выразили общее мнение о необходимости 

и полезности данного мероприятия в качестве помощи технадзорам в их работе по безопасности на 

реабилитируемых участках.  
 

8. Разработка регламентирующих положений по охране окружающей среды и безопасности на 

объектах ПУСПП 

Во исполнение рекомендаций ВБ, предусмотренных статусом согласованных действий, 

отраженных в памятной записке по результатам миссии МАР 14-25 декабря 2020 года, разработана 

Методология оценки экологической устойчивости проекта. В соответствии с Методологией, будет 

проведена оценка экологической устойчивости сданных объектов.  
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Компонент 2.  Сельскохозяйственные консультационные услуги 

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной 

безопасности через предоставление технических консультационных услуг для 

совершенствования технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также 

расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных 

систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам 

АВП в прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного 

развития; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; (iv) 

дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний 

более широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

Планы сельскохозяйственного развития 

На отчетный период в целевых 30 АВП разработано и утверждено 30 планов 

сельскохозяйственного развития АВП, включая микро-проекты, планы закупок, механизм 

работы возобновляемого фонда семян и удобрений. ПСХР были утверждены и подписаны 

с АВП Грантовые соглашения.  

В рамках реализации малых грантов (30 000 долларов США) для целевых АВП, 

разработке планов сельскохозяйственного развития (ПСХР): 

• Ведется мониторинг работы индивидуальных консультантов, нанятых АВП, и 

обеспечивается необходимое руководство их деятельности. 

• В 6 целевых АВП проведены тендера по найму индивидуальных консультантов АВП, 

по результатам тендеров контракты подписаны во всех 6 АВП. На отчётную дату 

заключены контракты в 30 целевых АВП. 

• С начала года индивидуальными консультантами АВП всего проведены 1 747 обучений, 

или 74565 человека дней, по производству различных сельскохозяйственных культур, по 

выбору членов АВП, и на которых участвуют 25 429 фермеров/членов АВП, из них 8 328 

женщин. 

• Также в рамках малых грантов были закуплены средства производства такие как: 

колёсные тракторы 10 ед., минитрактора – 9 ед., сеялки, косилки - 25, 

почвообрабатывающие механизмы - 28, опрыскиватели/разбрасыватели удобрений - 15, 

уборочная техника – 8 ед., др. техника, а также семена - 41 тн, удобрения - 600 тн. на 

сумму 694 084 долларов США. На отчетную дату выгоду от использования 

сельскохозяйственной техники получили 28 238 фермера/члена АВП, из них 2 105 

женщин, семена и минеральные удобрения были розданы, с условием возврата в 

Возобновляемый фонд АВП, 7 355 фермеров/членов АВП, из них 2 059 женщин.  

 Итого с начала года:  

• Контракты заключены в 30 целевых АВП консультантами из 30; 

• Проведены 1747 обучений, или 74 565 человека дней, для 25 429 фермерам/членам 

АВП, из них 8 328 женщин; 
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• Выгоду от использования сельскохозяйственной техники получили 28 238 ферме-

ров/членов АВП, из них 2 105 женщин; 

• Семена и минеральные удобрения, в рамках малых грантов, получили 7 355 ферме-

ров/членов АВП, из них 2 059 женщин. 

*с начала проекта выгоду в рамках малых грантов получили всего 53 667 фермера/члена 

АВП, из них 10387 женщины, или 93% от итогового целевого значения в 50 400.  

Фото тренингов 

    
 

В рамках реструктуризации проекта замены препаратов фолиевой кислоты и железа 

на закупку семян и минеральных удобрений:  

• В целях исполнения решения совещания у Вице-премьер-министра КР № 20-36 от 

17.03.2020 года по предотвращению распространения эпидемии корона вируса на 

территории Кыргызской Республики Государственное агентство водных ресурсов 

(далее- ГАВР) внесло предложение о реструктуризации проекта «УСПП» во Всемирный 

банк в части замены закупок препаратов железа и фолиевой кислоты на закупку семян и 

минеральных удобрений для фермеров в целевых 30 АВП по республике на весенний и 

осенний посевы 2021 года.  

• Закупленные семена и удобрения будут распределяться фермерами на возвратной 

основе. Фермер, получивший семена, после сбора урожая будет возвращать в созданный 

в АВП Возвратный фонд (ВФ). Возвратные средства, поступившие в ВФ, дальше самими 

фермерами в последующие годы будут распределяться среди новых нуждающихся 

фермеров для развития.  

• Тендер на закупку семян и удобрения для весеннего посева был объявлен 20 ноября 

2020 г. Вскрытие тендерных предложений произведено 29 января 2021 года, оценка 

поступивших предложений технической комиссией произведена, заключение тендерной 

комиссии было одобрено Всемирным банком. 

• Проведены тендера по закупке семян и удобрений для весеннего посева и по 

согласованию со Всемирным банком были заключены контракты (на семена кукурузы и 

минеральные удобрения (аммофос и карбамид)). Отбор проб на соответствие 

техническим спецификациям проведены. В сопровождении специалистов ОРП семена 

кукурузы (56 600 кг), минеральные удобрения Карбамид (1 361 291 кг) и Аммофос (1 191 

273 кг) на сумму 179 755 099 сомов или 2,275 млн. долларов США доставлены 

5 728 фермерам/членам 30 целевых АВП, которые используют их на площади 5 455 га. 

• На осенний посев 2021 года объявлен ретендер на семена пшеницы и ячменя, которые 

не прошли по первому тендеру совместно с семенами и удобрениями, вскрытие 

тендерных предложений проведено 9 июня 2021 года. По результатам тендера/ретендера 

ОсОО «ATC-Group» предоставила заявки на участие на минеральные удобрения 



- 75 - 

 
 

Карбамид (737311 кг) и Аммофос (613952 кг). На данный момент минеральные 

удобрения доставлены до конечных адресатов. 
 

По использованию сэкономленных средств проекта на усиление АВП в части развития 

сельскохозяйственной производительности и питания 

 

В целях технического оснащения и увеличения производства сельскохозяйственной 

продукции, обеспечения продовольственной безопасности и питания, уменьшения потерь 

во время подготовительных работ, выращивания и сбора урожая в целевых 30 АВП была 

проведена комплексная оценка предложенных вариантов использования сэкономленных 

средств в рамках проекта.  

По результатам комплексной оценки и анализа предложенных вариантов с учетом 

оставшегося времени до окончания Проекта, принимая во внимание воздействия пандемии 

COVID-19 на уровень продовольственной безопасности и питания в стране, ставя акцент на 

мероприятиях, которые будут содействовать устойчивости инвестиций, а также исходя из 

нужд и потребностей АВП, учитывая то, что в прошлом году, в целях исполнения решения 

совещания у Вице-премьер-министра КР № 20-36 от 17 марта 2020 года по предотвращению 

распространения эпидемии коронавируса на территории Кыргызской Республики проект 

УСПП был реструктурирован и на сегодняшний день для целевых 30 АВП предоставляются 

семена и минеральные удобрения. Принимая во внимание, что предоставляемая помощь 

покрывает только 15% от потребности, и учитывая очень большой спрос на семена 

зерновых культур и минеральные удобрения среди фермеров/членов целевых АВП, ГАВР 

предлагает использовать сэкономленные средства дополнительно на закупку семян 

зерновых культур и минеральных удобрений для 30 целевых АВП в виде гранта.  

По предварительным данным, по заявкам, поступившим со стороны целевых 30 АВП, с 

учетом природно-климатических особенностей и структуры посевных площадей АВП, 

потребность в семенах и минеральных удобрениях составила на общую сумму в 161 803 234 

сомов, или 1 908 057 долларов США (по курсу НБКР на 27 апреля 2021 года 1 доллар США 

- 84,80 сомов). 

Произведен расчет семян и минеральных удобрений по потребности целевых 30 АВП на 

осенний посев 2021 года и весенний посев 2022 года в целях закупки которого 

предусмотрено - 1 908 057,19 долл. США. К вышеуказанной сумме принято решение 

дополнительно добавить 572 889,26 долл. США – в итоге общая сумма тендера составила 

2 480 946,45 долл. США.  

25 августа 2021 года было произведено вскрытие тендерных предложений по результатам 

которого было получены предложения по всем 6 ЛОТам. Это семена зерновых культур не 

менее первой репродукции и минеральные удобрения Аммофос, Карбамид: 

1. ЛОТ №1: семян озимой пшеницы – 1 395 000 кг;  

2. ЛОТ №2: семян яровой пшеницы – 375 000 кг;   

3. ЛОТ №3: семян озимого ячменя – 70 000 кг;  

4. ЛОТ №4: семян ярового ячменя – 909 000 кг; 

5. ЛОТ №5: минерального удобрения аммофос – 1 356 000 кг; 

6. ЛОТ №6: минерального удобрения карбамид – 1 567 250 кг.  

Предложение поступило только от одной компании ОсОО «ATC-Group».  

Предварительно бюджет был заложен на сумму 2 480 946 долларов США, а по результатам 

вскрытия тендерного предложения составила 2 671 488,7 долларов США, что превышает 

предварительно заложенный бюджет на 190 542, 25 долларов США, или 7,68%. 
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В связи с превышением бюджета тендерная комиссия обратилась во Всемирный банк с 

просьбой разрешить дальнейшую работу с предложенным вариантом, так как других заявок 

и предложений не поступило. Одобрение от Всемирного банка на дальнейшую работу по 

оценке на соответствие с техническими спецификациями по всем 6 ЛОТам на 

вышеуказанную завышенную сумму получено. Однако, по результатам оценки конкурсных 

предложений тендерная комиссия решила отклонить тендерные предложения в связи с 

несоответствием квалификационных требований. 

Статус по семенам и минеральным удобрениям: В связи с вышеизложенным, команда ОРП 

по согласованию с руководством ГАВР и Министерством сельского хозяйства КР приняло 

решение видоизменить виды закупаемых товаров и по заявкам целевых АВП закупить 

семена и минеральные удобрения для весеннего посева 2022 года. ОРП предварительно 

проведя переговоры с потенциальными поставщиками приняло решение разделить товары 

на 12 ЛОТов, чтобы дать возможность всем потенциальным производителям и 

поставщикам участвовать на тендере, перечень товаров следующий: 

 1. ЛОТ№1 – Закупка семян яровой пшеницы (юг) – 294 500 кг; 

2. ЛОТ№2 – Закупка семян яровой пшеницы (Чуй, Талас) – 109 000 кг;  

3. ЛОТ№3 – Закупка семян яровой пшеницы (Иссык-Куль, Нарын) – 405 000 кг; 

4. ЛОТ№4 – Закупка семян ярового ячменя (юг) – 314 500 кг;  

5. ЛОТ№5 – Закупка семян ярового ячменя (Чуй, Талас) – 351 000 кг; 

6. ЛОТ№6 – Закупка семян ярового ячменя (Иссык-Куль, Нарын) – 374 000 кг;  

7. ЛОТ№7 – Закупка минерального удобрения аммофос (юг) – 426 179 кг; 

8. ЛОТ№8 – Закупка минерального удобрения аммофос (Чуй, Талас) – 360 914 кг; 

9. ЛОТ№9 – Закупка минерал. удобрения аммофос (Иссык-Куль, Нарын) – 470 907 кг; 

10. ЛОТ№10 – Закупка минерального удобрения карбамид (юг) – 547 473 кг; 

11. ЛОТ№11 – Закупка карбамид (Чуй, Талас) – 458 644 кг;  

12. ЛОТ№12 – Закупка карбамид (Иссык-Куль, Нарын) – 561 133 кг. 

Также были проведены ряд встреч с Департаментами при Министерстве сельского 

хозяйства КР в сфере сертификации и экспертизы семян, химизации и защиты растений. 

Согласованы технические спецификации по семенам и минеральным удобрениям. 

Проведены предтендерные информационные встречи с потенциальными поставщиками по 

вопросам подготовки тендерных документов. Вскрытие тендерных предложений 

проведено 24 декабря 2021 года. Тендерные документы направлены во Всемирный банк на 

одобрение. 

Кроме этого, разработаны ТЗ и план действий по охранным мерам по Компоненту 2. По 

рекомендации Всемирного банка закуплены нитрат-тестеры для определения нитратов в 

овощах членов ГВП и фермеров, которые получили от проекта минеральные удобрения и 

семена овощных культур (помидоры, огурцы, перец болгарский и капуста белокочанная).  

Организован выезд в Жалал-Абадскую и Иссык-Кульскую области и с помощью нитрат-

тестера проверена сельхоз продукция, выращенная домохозяйствами, фермерами, членами 

АВП. Проверка проведена в следующих АВП: Сары-Тор, Бельсовхоз О, Тасма-Каранар. По 

итогам данной проверки выяснилось, что в проверенной сельхоз продукции нитраты были 

в пределах нормы, а использованные минеральные удобрения не повлияли на полученную 

продукцию. 

Компонент 3. Меры по повышению качества питания 

Данный компонент внесет вклад в повышение уровня производительности, 

продовольственной безопасности и питания сельских домохозяйств. Целью данного 

компонента является улучшение методов питания на уровне домохозяйств, особенно тех, 
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которые затрагивают женщин репродуктивного возраста, девочек-подростков и детей в 

возрасте до пяти лет. Целевыми бенефициарами являются население 30 АА, в которых 

АВП, отобраны для улучшения ИиД систем в рамках Компонента 1 и 30 соседних АА, 

которые будут отобраны для отдельных видов деятельности компонента 2 и 3 в 

соответствии с показателями бедности, здравоохранения и питания, которые на данный 

момент контролируются МЗ. Компонент также улучшит координацию на национальном 

уровне при осуществлении мероприятий в области продовольственной безопасности.  

Подкомпонент 3.1 - Образовательная программа повышения качества питания на 

уровне организаций здравоохранения. 
 

Согласно контракта №APNIP/TR/CQS/C.3/04, ОО «Специалисты семейной медицины» 

продолжает предоставление услуг по обучению и поддерживающему наставничеству 

медицинских работников пилотных АА. Задачи: повышение качества предоставления 

медицинских услуг 600 медицинским работникам на уровне ЦСМ, ГСВ, ФАПов в области 

питания и профилактики анемии среди детей, девочек-подростков, женщин 

репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин.  

В 4 квартале 2021 года проведены мероприятия по поддерживающим кураторским визитам 

в обученные ранее АВП. Составлен план и график работы на 4 квартал 2021 года. 

График выездов                    Таблица 15 

№ АА Область Район Дата визита Количество 

участников 

КДГРВ 
Питание 

и анемия 

1.  Кыргыз-Кыштак 

и Алга 

Баткенская Кадамжайский 06.07-12.07.21 12 12 

2.  Степное и Кара-

Суу 

Чуйская Жайыльский 12.07-17.07.21 3 3 

3.  Кара-Кулжа и 

Кашка-Жол 

Ошская Кара-

Кульжинский 

12.07-17.07.21 11 11 

4.  Кулатов Ошская Ноокатский 02.08-04.08.21 6 6 

5.  Кум-Добо и 

Кош-Добо 

Нарынская Кочкорский 09.08-14.08.21 11 11 

6.  Алмалуу и Чым-

Коргон 

Чуйская Кеминский 16.08-21.08.21 9 9 

7.  Тамга и 

Барскоон 

Иссык-

Кульская 

Жети-Огузский 23.08-28.08.21 18 18 

8.  Отуз-Адыр Ошская Карасуйский 16.09-18.09.21 5 5 

 Итого по 

наблюдению КВ 

   75 75 

 

Цель: улучшение эффективности консультирования медицинских работников путем 

проведения постоянного наблюдения и наставничества в программах «Кормление детей 
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грудного и раннего возраста», «Вопросы питания и анемии у женщин репродуктивного 

возраста и девочек-подростков». 

В 2021 году с целью улучшения эффективности консультирования медицинских 

работников путем проведения постоянного наблюдения и наставничества в программах 

«Кормление детей грудного и раннего возраста» (КДГРВ), «Вопросы питания и анемии у 

женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» проведены 60 менторских 

визитов в организациях здравоохранения пилотных АА, так был проведен обход: ЦСМ и 

ЦОВП – 11, ГСВ – 63, ФАПов – 49. Было охвачено всего 358 медицинских работников, из 

них 346 женщин, а 16 мужчин.  

По результатам последующего наблюдения по темам «КДГРВ» и «Питание и анемия у 

женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» были выбраны организации 

здравоохранения, чьи медработники набрали ниже 70% правильных ответов при 

тестировании. 

 

 

Результаты наблюдения за предоставлением услуг 

В связи с чем проведено 4 ретренинга по теме «Кормление детей грудного и раннего 

возраста» и 5 ретренингов по теме «Вопросы питания и анемии у женщин репродуктивного 

возраста и девочек-подростков» с участием 142 медицинских работников. 

Перед началом ретренингов и после их окончания проводилясь пред курсовое и после 

курсовое тестирования. 

По итогам ре-тренингов по теме «КДГРВ» предварительный тест был выше 70%, прирост 

в среднем составил 18%. 

Такая же тенденция наблюдалась по ре-тренингам по теме «Питание и анемия у женщин 

репродуктивного возраста и девочек-подростков, прирост в среднем составил 16%. 

Во время кураторского визита было проведено консультирование 23 матерей с детьми до 

2-х лет, девочек-подростков, беременных и женщин фертильного возраста по вопросам 

питания и анемии. Удовлетворенность матерей оказанием услуг проверялась при 

помощи анонимной анкеты. Было опрошено 11 матерей с детьми до 2-х лет и 9 беременных 

женщин. Часть женщин, прошедших консультирование у медработника, отказалась от 

анкетирования по разным причинам. Средний процент удовлетворенности по теме КДГРВ 

составил 88%, по теме «Питание и анемия» – 87%. 
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Сильные стороны консультантов: грамотно проводят консультирование по кормлению 

детей грудного и раннего возраста, говорят о преимуществах грудного вскармливания, о 

продолжительности грудного вскармливания, дачи прикорма с 6 месяцев, для 

демонстрации используют мерные чашки. Также задают открытые вопросы, объясняют 

матерям график физического развития «Актан» и «Акылай», рассказывают о 

продолжительности межродового интервала, используют навыки «слушать и узнавать». 

Кураторы в Джеты-Огузском районе отметили, что медработники мотивированы, имеют 

навыки консультирования с помощью перекидных буклетов, пирамиды питания, мерной 

посуды, ИОМ, умеют делать расчеты железа при анемиях. медработники постоянно 

поддерживают связь с врачом-экспертом ЦОВП и периодически проходят у него обучение. 

Слабыми сторонами консультирования в АА Джайыльского района кураторы отметили 

присутствие барьеров в виде столов, отсутствие обратной связи и открытых вопросов, в 

результате консультирование было похоже больше на монолог. Медработники забывают 

предупреждать, что в дальнейшем после лечения будет назначена поддерживающая доза 

препарата железа. В АА Отуз-Адыр медработники не рекомендуют определение Hb в 6, 24 

мес., не показывают, как правильно подбирать дозу препаратов железа для детей. Не 

проводится саплементация у детей, ЖФВ, не всем беременным назначаются препараты 

железа. Практически повсеместно не определяется уровень Hb у ЖФВ. 

И во время этого раунда кураторы отмечают, что медицинские сестры не назначают 

самостоятельно препараты железа в качестве профилактической меры и для лечения, а 

отправляют пациентов к семейным врачам. Преемственности между врачами и 

медсестрами в большинстве случаев нет. 

Еще одной причиной является несоответствие рекомендуемых профилактических доз 

препаратов железа, предлагаемых фармацевтическим рынком, с дозами по клиническому 

протоколу, что приводит к трудностям в назначениях для беременных и ЖФВ. 

В Джеты-Огузском районе кураторы посчитали недостаточными навыки консультирования 

у нескольких медработников. Два медработника не смогли перевести дозу препарата железа 

из мг в мл. Почти все медработники не консультируют по профилактике гельминтоза и не 

назначают противогельминтную терапию. Два медработника не умеют составлять порции, 

показать примерные порции. 

В АА «Алга» не используют Карточку Консультирования по вопросам питания, не 

оценивают дополнительный прием пищи у беременных женщин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование пациентов 
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Консультирование матерей 

 

Подкомпонент 3.1.2 Повышение качества питания домохозяйств через просвещение 

в вопросах качественного питания. 

Ассоциация КАДК оказывает услугу в рамках подкомпонента «Повышение качества 

питания домохозяйств через просвещение в вопросах качественного питания» включая: 

• просвещение в вопросах качественного питания по исключительно грудному 

вскармливанию и правильному прикорму младенцев; 

• содействие здоровому питанию и разнообразию продуктов питания для всех 

членов домохозяйства и улучшение питания беременных и кормящих женщин 

• приготовление и консервация пищевых продуктов, с целью повышения 

питательной ценности потребляемой пищи и обеспечения безопасности 

пищевых продуктов; 

Целью Ассоциации КАДК по проекту УСПиП является привлечение населения 

посредством образовательных программ для повышения качества питания и мобилизации 

сообщества через волонтеров СКЗ и инициативных групп для улучшения поведения 

касательно разнообразия и продовольственной безопасности, гигиены, санитарии, 

приготовления и хранения пищи на уровне домохозяйств в отобранных 60 айыльных 

аймаках. Планируется охватить 94 400 домохозяйств и 425 000 человек. Данный отчет 

содержит информацию о мероприятиях, выполненных за 3 квартал 2021 года, в АВП 

которых отобраны для восстановления ИиД систем, и сопредельных им айыльных аймаках: 

 

1 фаза: 

1) АВП Гауян, Баткенская область Кадамжайский район, АА Бирлик (Ормош) и 

Орозбеков 

2) АВП СХМ, Чуйская область Московский район, АА Петровка и Ак-Суу 

3) АВП Бел-Совхоз О, Иссык-Кульская область Жети-Огузский район, АА Оргочор и 

Кызыл-Суу 

4) АВП Тасма-Каранар, Иссык-Кульская область Ак-Суйский район, АА Каракол и 

Отрадное 

5) АВП Таймонку, Жалал-Абадская область Ноокенский район, АА Ноокен и Сакалды 
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6) АВП Сулайман-Суу, Жалал-Абадская область Ала-Букинский район, АА Балтагулов 

и Ак-Коргон 

7) АВП Кур-Таш, Ошская область Араванский район, АА Тоо-Моюн и Чек-Абад 

8) АВП Береке-С, Таласская область Манасский район, АА Уч-Коргон и Покровка 

9) АВП Токтомуш, Нарынская область Жумгальский район, АА Байзак и Баш-

Кууганды 

 

2 фаза: 

1) АВП Куршаб-Арзыбек, Ошская область Узгенский район, АА Куршаб и Кызыл-

Октябрь 

2) АВП Кырк-Булак, Баткенская область Лейлекский район, АА Катран и Тогуз-Булак 

3) АВП Оби-Хает, Жалал-Абадская область Базар-Коргонский район, АА Базар-

Коргон и Сейдикум 

4) АВП Ак-Жол-Суу, Жалал-Абадская область Ноокенский район, АА Достук и 

Бургонду 

5) АВП Уметалы, Чуйская область Кеминский район, АА Алмалуу и Чым-Коргон 

6) АВП Баш-Келтебек, Нарынская область Ат-Башинский район, АА Казыбек и Кара-

Коюн 

7) АВП Жаны-Тилек, Чуйская область Иссык-Атинский район, АА Жээк и Кочкорбаев 

8) АВП Мол-Булак, Таласская область Кара-Буринский район, АА Чолпонбай и Кара-

Буура 

9) АВП Кара-Кунгей-Укок, Нарынская область Кочкорский район, АА Кош-Добо и 

Кум-Добо 

10) АВП Талаа-Булак, Нарынская область Ак-Талинский район, АА Баетов и 

Угут 

 

3 фаза: 

1) АВП Тилла-Суу, Баткенская область, Кадамжайский район, АА Кыргыз-Кыштак и 

Алга 

2) АВП Эне-Сай, Ошская область, Кара-Суйский район, АА Отуз-Адыр и Сары-Колот 

3) АВП Тен-Алыш, Ошская область, Кара-Кулжинский район, АА Кашка-Жол и Кара-

Кулжа 

4) АВП Ходжа-Арык, Ошская область, Ноокатский район, АА Кулатов и Кок-Жар 

5) АВП Кызыл-Бостон, Ошская область, Ноокатский район, АА Зулпуев и 

А.Мирмахмудов 

6) АВП Аброр, Ошская область, Кара-Суйский район, АА Нариман и Кашкар-Кыштак 

7) АВП Сахил, Ошская область, Араванский район, АА Анаров и Юсупов 

8) АВП Ак-Марча, Нарынская область, Нарынский район, АА Эмгекчил и Чет-

Нура 

9) АВП Шаб, Чуйская область, Жайыльский район, АА Степнинское и Кара-Суу 

10) АВП Алия-Ороситель, Чуйская область, Сокулукский район, АА Ат-Башы и 

Фрунзе 

11) АВП Сары-Тор, Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, АА Тамга и 

Барскоон. 

 



- 82 - 

 
 

Список сел пилотных АА 1 фаза       Таблица 16. 

№ АВП Айыльный 

аймак 

 

Село, в 

котором 

находится 

АВР 

Села, 

входящие в 

АА 

Сопредельный 

АА 

Села, входящие 

в состав 

сопредельного 

АА 

1 Гауян 

Кадамжайский 

район 

Баткенской 

области 

 

Бирликский 

 

Ормош 

 

Ормош, Бель, 

Жал, 

Моло, Жаны-

Коргон, 

Кичи-

Айдаркен, 

Сур, Сырт 

Тескей, 

Чечме, Эшме 

Орозбековский 

 

Орозбеково 

Кулду 

 

2 Сулайман-Суу 

Ала-

Букинский 

район Жалал-

Абадской 

области 

Балтагуловский 

 

Ызар 

 

Ызар, Баймак 

Кашкалак 

Келте, Кажар 

Кош-

Алмурут 

Кош-Терек 

Ак-

Коргонский 

 

Ак-Коргон 

Сафедбулан 

Падек 

Баястан 

 

3 

 

Таймонку 

Ноокенский 

район Жалал-

Абадской 

области 

Сакалдинский 

 

Сакалды 

 

Аримджан 

Бобуй, Чек 

Кагазды 

Кызыл-

Кыргызстан 

Чон-Багыш 

 

Ноокенский 

 

Курулуш 

Кара-Булак 

Им. Кирова 

Коминтерн 

Кызыл-

Жылдыз 

Параканда 

Рахманджан 

4 Кур-Таш 

Араванского 

района 

Ошской 

области 

 

Тоо-Моюнский 

 

Сары-Таш 

 

Хауз 

Ак-Шор 

Жеке-Мисте 

Керкидан 

Найман 

Сары-Таш 

Сырт 

Ынтымак 

 

Чек-Абадский 

 

с.Кочубаев, 

Агроном 

Жакшылык 

Жар-Кышлак 

Кукалапаш 

Максим-Тобу 

Пахтачи, 

Телейкан 

5 Тасма-Каранар 

Ак-Суйский 

район Иссык-

Кульской 

области 

Каракольский 

 

Каракол 

 

Каракол 

Чолпон 

 

Отрадненский 

 

с.Отрадное 

Орлиное 

Шапак 

 

 

6 Бел-Совхоз О 

Жети-

Огузский 

район Иссык-

Кульской 

области 

 

Оргочорский 

 

Оргочор 

 

Оргочор 

Боз-Бешик 

Кургак-

Айрык 

Подгорное 

 

Кызыл-

Сууйский 

 

Кызыл-Суу 

Жалгыз-Орук 

Кайнар 

Покровская 

Пристань 

 

7 Береке-С 

Манасский 

район 

Таласской 

области 

 

Уч-Коргонский 

 

Кызыл-

Жылдыз 

 

Кызыл-

Жылдыз 

Ак-Таш, 

Жийде, 

Кенеш, 

Чон-Капка 

Таш-Башат 

Уч-Коргон 

 

Покровский 

 

Покровка 

Баласары 

Жайылган 

Кара-Арча 

Сегет 
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8 Токтомуш 

Жумгальского 

района 

Нарынской 

области 

 

Байзакский 

 

Байзак 

 

Байзак 

 

Баш-

Куугандински

й 

 

Баш-Кууганды 

 

9 СХМ 

Московский 

район Чуйской 

области 

Петровский 

 

Петровка 

 

Петровка 

Заводское 

Кызыл-Туу 

 

Ак-Сууйский 

 

Темен-Суу 

Ак-Башат 

Ак-Торпок 

Бала-Айылчи 

Кепер-Арык 

Мураке 

Чон-Арык 

2 фаза                Таблица 17. 
№ 

 

АВП 

 

Айыльный 

аймак 

 

Село, в 

котором 

находится 

АВП 

 

Села, входящие в 

АА 

 

Сопредельный 

АА 

 

Села, входящие в 

состав 

сопредельного АА 

 

1 Куршаб-

Арзыбек 

Узгенский 

район Ошской 

области 

 

Куршаб 

 

Куршаб 

 

Куршаб 

Эрдик 

Шагым 

 

Кызыл-

Октябрь 

 

Старая Покровка 

Алга 

Беш-Абышка 

Гузар 

Кочкор-Ата 

Кремль 

Кызыл-Октябрь 

Кызыл-Сенгир 

2 Кырк-Булак 

Лейлекский 

район 

Баткенской 

области 

Катран 

 

Катран 

 

Катран** 

Айыкты 

Жаны-Турмуш 

(Баул)*** 

Озгоруш 

Тогуз-Булак 

 

Тогуз-Булак 

Ай-Кол 

Кара-Булак, 

Маданият(Айбике) 

50-лет Киргизии 

(Мин-Жыгач) 

Чапаева (Бозогул) 

Гордой 

3 Оби-Хает 

Базар-

Коргонский 

район Жалал-

Абадской 

области 

Базар-

Коргон 

 

Базар-Коргон 

 

Базар-Коргон- 

уч.Актайлак 

уч.Бабур 

Беш-Бадам 

Жети-Кошкон 

 

Сейдикум 

 

Дукур 

Чек 

Дош 

Жаны-Абад 

Жаш-Ленин 

Хажыр-Абад 

Кызыл-Ай 

Аркалык 

Тойчубек-Чек 

Турпак-Коргон 

Чон-Курулуш 

4 Ак-Жол-Суу 

Ноокенский 

район Жалал-

Абадской 

области 

Достук 

 

Шамалды-Сай 

 

Шамалды-Сай 

Достук 

Ынтымак 

Кудук-Сай 

Кызыл-Туу 

 

Бургонду 

 

Кичи-Бургонду 

или 

Бургонду, 

Жаны-Арык или 

Ак-Бата, 

Жениш 

Кокандык 

Курама 

Кызыл-Кыя 

Ноошкент 

Ууру-Жар 

Кайырма 

Кыпчак талаа 
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Чарбак 

Таш Коргон 

Борсолдой 

Жылан-Добо 

Жаштык 

Жузум-Бак 

5 Уметалы 

Кеминский 

район Чуйской 

области 

 

Алмалуу 

 

Кызыл-Суу 

 

Кызыл-Суу 

Алмалуу 

Борду 

 

Чым-Коргон 

 

Чым-Коргон 

Новомихайловка 

(Бообек) 

Самансур 

6 Баш-Келтебек 

Ат-Башинский 

район 

Нарынской 

области 

 

Казыбек 

 

Казыбек 

 

Казыбек 

Жаны-Кюч 

 

Кара-Коюн 

 

Кызыл-Туу 

Кара-Булун 

7 Жаны-Тилек 

Иссык-

Атинский 

район Чуйской 

области 

 

Жээк 

 

Жээк 

 

Дмитриевка 

Гагарина 

(Рассвет) 

Жээк 

Кочкорбай 

 

Кенеш 

Буденновка 

Им.Курманалиева 

 

8 Мол-Булак 

Кара-

Буринский 

район 

Таласской 

области 

 

Чолпонбай 

 

Чимкент 

 

Чымгент 

офиц.(Чолпонбай) 

Кек-Дебе 

 

Кара-Буура 

 

Кызыл-Адыр 

Чон-Кара-Буура 

Уч-Булак 

9 Кара-Кунгей-

Укок 

Кочкорский 

район 

Нарынской 

области 

 

Кош-Добо 

 

Кара-Саз 

 

Кара-Саз 

Кара-Кунгей 

 

Кум-Добо 

 

Кум-Добо 

Ак-Жар 

Бугучу 

Шамшы 

 

10 Талаа-Булак 

Ак-Талинский 

район 

Нарынской 

области 

 

Баетов 

 

Баетов 

 

Баетово 

Кайынды-Булак 

 

Угут 

 

Угут 

Байгенчек 

 

3 фаза            Таблица 18 

№ 

 

АВП 

 

Айыльный 

аймак 

 

Село, в 

котором 

находится 

АВП 

 

Села, входящие в 

АА 

 

Сопредельный 

АА 

 

Села, входящие в 

состав 

сопредельного АА 

 

1 Тилла-Суу  

Кадамжайский 

Баткенская 

 

Кыргыз-

Кыштак 

 

Кыргыз-

Кыштак 

 

Кыргыз-Кыштак, 

Кайтпас, Бургонду 

ОПХ, Бургонду 

ПМК, Ак-Тилек 

Алга 

 

Алга, Адыр, Шак 

Шак, Шыбран, 

Чункур кыштак 

 

2 Эне-Сай Кара-

Суйский Ошская 

 

Отуз-Адыр 

 

Отуз-Адыр 

 

Отуз-Адыр, 

Ынтымак, Кызыл-

Абад, Кара-Добо,   

Кыш-Абад, Савай-

Арык, Фурхат,  

Жаны-Кызыл-Суу 

Сары-Колот 

 

Сары-Колот, Ак-

Колот, Курбан-

Кара, Шерали, 

Ынтымак, Тынчтык 
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3 Тен-Алыш Кара-

Кулжинский 

Ошская 

 

Кашка-Жол 

 

Тоготой 

 

Тоготой, ынтымак, 

жийде, октябрь, 

Жаны талап 

Кара-Кулжа 

 

Кара-Кулжа, Бий 

мырза, Биринчи 

май, Сары камыш 

 

4 Ходжа-Арык 

Ноокатский 

Ошская 

 

Кулатов 

 

Кызыл-Булак 

 

Апшыр-Ата, Кожо-

Арык, Ак-Терек, 

Ак-Чал, Кызыл-

Булак, Бажан 

Кок-Жар 

 

Жийде,   Каранай, 

Борбаш,Сары-

Канды,  Кок-Жар, 

Маданият, Алашан 

5 Кызыл-Бостон 

Ноокатский 

Ошская 

 

Зулпуев 

 

Атамерек 

 

Осор, Жатак, 

Калдай, Атамерек 

(центр), Таштак, 

Кашкалдак, Чучук,  

Айбек, Караке, 

Учбай 

А.Мирмахмудов 

 

Чапаев, Арал, 

Барын, Будайлык, 

Капчыгай, Кара-

Кокту 

 

6 Аброр Кара-

Суйский  Ошская 

 

Нариман 

 

Нариман 

 

Жйиделик, 

Нариман, Жим, 

нурдар, ВЛКСМ, 

Алим-Тепе, Кызыл-

Мехнат, Тажик-

Абад, Осмон, 

Лангар,Каратай,  

Бешмойнок, 

Куранкол, Джаны-

Махалла 

Кашкар-Кыштак 

 

Кашкар-Кыштак, 

Монок, Кенджекул, 

Таджик-Махала, 

Андижан-Махалла, 

Джар-Ооз, Бек-

Джар, Алга-Бас 

7 Сахил, 

Араванский 

Ошская 

 

Алля Анаров 

 

Араван 

 

Араван(половина) 

Маданият, Ачы, 

Жаны-Араван, 

Пахта-Абад 

Юсупов 

 

Араван(половина), 

Октябрь, Сарай 

 

8 Ак-Марча 

Нарынский 

Нарынская 

 

Эмгекчил 

 

Эмгекчил 

 

Эмгекчил 

 

Чет-Нура 

 

Ак-Кыя, Орто-Нура, 

Ак-Булун, Ийри-

Суу, Орто-Саз, Чет-

Нура, Тош-Булак, 

Орук-Там 

9 Сары-Тор Жети-

Огузский Иссык-

Кульская 

Тамга 

 

Тамга 

 

Тамга, Тосор 

 

Барскоон 

 

Барскоон, Каракол 

 

10 Шаб 

Жайыльский 

Чуйская 

Степнинское 

 

Степное 

 

Степное 

 

Кара-Суу 

 

Кара-Суу, 

Ставрополовка 

 

11 Алия-Ороситель 

Сокулукский 

Чуйская 

Ат-Башы 

 

Манас 

 

Манас, Лесное, 

Торт-Кул, Ак-Жол 

Фрунзе 

 

Студенческая, 

Фрунзе, 

Комсомольское, 

Озерное 

 

В рамках проекта по стране охвачено 24 района, пилотных 60 айылных аймаков, которые 

включают 302 сел.  

На уровне домохозяйств волонтерами в рамках информационной кампании в 2021 году 

охвачено 47 749 домохозяйств и 212 957 человек. Из общего числа населения 93 123 

мужчины, 119 834 женщины (44% мужчин, 56% женщин). С начала проекта 

информационной кампанией в 60 пилотных АА всего охвачено 98 053 домохозяйств и 

510 820 человек. Из общего числа населения 218 915 мужчины, 291 905 женщины (43% 

мужчин, 57% женщин).  



- 86 - 

 
 

Охват прямых бенефициаров за 2021 год составляет всего 103 881 человек, из них 

женщин репродуктивного возраста – 54 967 (53%), девочек-подростков – 16 306 (16%), 

детей до 5 лет – 32 608 (31%). Охват прямых бенефициаров с начала проекта составляет 

всего 268 548: женщин репродуктивного возраста – 155 452 (58%), девочек-подростков 

– 39 757 (15%), детей до 5 лет – 73339 (27%). 

Количество социально-уязвимых домохозяйств составляет 22 680 чел. от общего числа 

домохозяйств. На данный момент охват среди социально-уязвимого населения 

составляет 16 103 дворов – 71%. 

В 60 пилотных айылных аймаках в рамках проекта охвачено 302 села, в которых 

действует 310 групп волонтеров СКЗ и ИГ. В 310 группах информационную кампанию 

проводят 4500 волонтеров, для которых активисты провели обучения на темы 

«Безопасное хранение продуктов питания. Улучшенные методы производства овощей и 

фруктов» на сельском уровне. Семинары были проведены интерактивным методом с 

вовлечением всех участников в процесс обучения. 

На республиканском уровне на юге и севере страны состоялись два ориентационных 

совещания. Целью совещаний было межсекторальное взаимодействие в 

информировании населения по профилактике анемии, а также улучшение статуса 

питания женщин репродуктивного возраста, девочек-подростков и детей в возрасте до 

пяти лет. 

На ориентационном совещании со стороны 3-го компонента принимали участие главы 

учреждений местного самоуправления 7 областей, волонтеры пилотных айылных 

аймаков, представители КАДК и полевые координаторы северных и южных регионов. С 

участием 57 участников. Из них 36 женщины и 21 мужчины.  

Проведены областные 2 хдневные круглые столы при участии специалистов кабинета 

укрепления здоровья, социальных работников айыльных аймаков, глав сел, медицинских 

работников пилотных сел, представителей КАДК, координатора 3 компонента, полевых 

координаторов, активистов и волонтеров в 7 областях с участием 319 человек.  

Цель круглых стола: межсекторальное взаимодействие в информировании населения по 

профилактике анемии и улучшение статуса питания женщин репродуктивного возраста, 

девочек-подростков и детей в возрасте до пяти лет. Ниже приведена таблица охвата 

среди населения информационной кампанией на областном уровне: 

На уровне домохозяйств волонтерами в рамках информационной кампании по темам 

«Исключительно-грудное вскармливание. Прикорм» охвачено 4215 домохозяйств и 

30063 человек. Из общего числа населения 14518 мужчины, 15545 женщины (48% 

мужчин, 52% женщин). 

Охват прямых бенефициаров по темам «Исключительно-грудное вскармливание. 

Прикорм» составляет всего 16309: женщин репродуктивного возраста – 6079 (37%), 

девочек-подростков – 2687 (17%), детей до 5 лет – 7542 (46%). 

Ниже приведена таблица охвата среди населения информационной кампанией на 

областном уровне: 
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Таблица 19 

«Исключительно-грудное вскармливание. Прикорм» 

Область 
Кол-во 

дворов 

Общее 

население 
муж жен ЖРВ ДП 

Дети до 

5 лет 

Баткенская 2939 18973 10123 8850 4448 2032 5525 

Джалалабадская        

Иссыккульская 192 763 385 378 177 44 325 

Нарынская        

Ошская 1074 10287 3990 6297 1441 606 1691 

Таласская 10 40 20 20 13 5 2 

Чуйская        

Итого 4215 30063 14518 15545 6079 2687 7543 

Диаграмма по охвату социально-уязвимого населения 

 
Улучшение оргпотенциала. 

Каждую неделю проводятся онлайн планерки при участии 5 полевых координаторов 

совместно с координатором компонента 3 ПУСПП и сотрудника Ассоциации КАДК. с 

обсуждением мероприятий, оргмоментов, проблем и поставленных задач. Обсуждается 

также успешные истории, при их наличии, трудности в работе активистов и преград, 

возникающих в процесее работы. Планерки проводятся на базе платформы Jitsi Meet. 

Всего обучено 4500 волонтера, из них 5% мужчины и 95% женщины. 

В 60 пилотных айылных аймаках в рамках проекта охвачено 302 села, в которых 

действует 310 групп волонтеров СКЗ и ИГ. В 310 группах информационную кампанию 

проводят 4500 волонтеров.  

Таблица 20 

 

22680 16103

0

50000

Социально-уязвимое население

Сравнительные данные по охвату социально-уязвимого 
населения, 4 квартал 2021г.

Стат.данные Фактический охват

№ Область СКЗ/ИГ 
Количество волонтеров 

всего Муж. Жен. 

1 Таласская 11 СКЗ, 9 ИГ 279 15 264 

2 Баткенская 34 СКЗ, 5 ИГ 353 9 344 

3 Чуйская 20 СКЗ, 5 ИГ 440 14 426 

4 Ошская 70 СКЗ, 44 ИГ 1754 125 1629 

5 Жалал-Абадская 53 СКЗ, 12 ИГ 950 39 911 

6 Иссыккульская 14 СКЗ, 3 ИГ 275 9 266 

7 Нарынская 29 СКЗ, 1 ИГ 449 15 434 
 По КР 231 СКЗ, 79 ИГ 4500 226 4274 
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Обучения волонтеров. 

Согласно запланированным графикам обучения Активисты провели обучения для 

волонтеров на темы «Профилактика анемии. Мытье рук. Чистые туалеты», 

«Исключительно-грудное вскармливание. Прикорм» на сельском уровне. Семинары были 

проведены интерактивным методом с вовлечением всех участников в процесс обучения. 

Для улучшения информированности среди населения были завершены информационные 

кампании по теме «Профилактика анемии. Мытье рук. Чистые туалеты», «Исключительно 

грудное вскармливание. Прикорм детей от 6 месяцев». Данный семинар предназначены для 

профилактики анемии среди населения за счет улучшения качества питания, разнообразия 

семейного рациона и улушение санитарии, гигиены, важности исключительно грудного 

вскармливания до 6 месяцев, о влиянии ИГВ на здоровье ребенка, о введении прикорма 

детям от 6 месяцев, почему важно своевременное введение, разнообразие прикорма как 

основа крепкого иммунитета в период короновирусной инфекции среди домохозяйств. 

В селах пилотных айылных аймаков семинары были проведены интерактивным методом с 

вовлечением всех участников семинар в процесс работы. А так же во время семинара были 

использованы следующие методики: работа в малых группах, мозговой штурм, дискуссия, 

иллюстративная лекция, вопросы и ответы, ролевая игра. А так же были использованы 

флипчарт, маркеры, карточки, плакаты. 

Были розданы ИОМ:Буклет «Предупреждение анемии», Буклет «Защита детей от анемии + 

календарь самоклейка», Буклет «Профилактика анемии у  девочек подростков + календарь 

самоклейка», Буклет «Профилактика анемии у беременных + календарь самоклейка», 

Листовка «Мытье рук и чистые туалеты», буклет «Исключительно грудное 

вскармливание», брошюра «Прикорм», плакат о вреде сосок. А также были розданы промо-

материалы: контейнеры, доски для разделывания/шинкования продуктов питания. В связи 

со сложившейся ситуацией с коронавирусом для безопасности участников семинара были 

розданы одноразовые медицинские маски. 

  

Фото - Обучение волонтеров и активистов 

Взаимодействие с компонентом 2 

По рекомендации Миссии Всемирного банка в целях улучшения взаимодействия между 

компонентами проекта УСПиП и реализации запланированных мероприятий на 2021 г. 

проведен 2-х дневный семинар при участии специалистов компонента 2, представителей 

КАДК, координатора 3 компонента, полевых координаторов, активистов КАДК в г.Бишкек 

на тему «Биологические особенности выращивания овощных культур. Безопасное хранения 

пищевых продуктов». Всего на семинаре участвовало 43 человек, 8 мужчин 
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На семинаре обсуждались вопросы по безопасному хранению в домашних условиях, с 

акцентированием на высушивание и заморозку овощей и фруктов. 

Для эффективного выращивания овощей и фруктов обсуждались методы обработки почвы, 

особенности севооброта, каткования, мульчирования. 

Также для безопасного взращивания овощных, зерновых, бахчевых, кормовых культур, 

клубневых и различных растений, используемых в сельском хозяйстве специалисты 

компонента 2 поделились информацией об удобрениях, различных видах удобрений, их 

безопасном использовании, о возможности производства в домашних условиях, плюсах и 

минусах использования удобрений. 

Немало важен в сельском хозяйстве и выбор семян, по данной теме обсуждались 

особенности и нюансы выбора семян. 

При ведении сельского хозяйства, в особенности в области использования земель под 

посадку и выращивания различных культур полноценное получение урожая без вреда 

вредителей. На второй день семинара участники узнали о многих видах вредителей и 

распространенности на территории Кыргызской Республики, о том как с ними бороться и 

какие методы более безопасны. 

Обучение групп взаимопомощи (ГВП) 

По рекомендации Миссии Всемирного банка для улучшения взаимодействия между 

компонентами проекта УСПиП и реализации запланированных мероприятий на 2021г. в 

целях оказания практической помощи активистам групп взаимопомощи (ГВП) были 

проведены 2-х дневные тренинги для активистов ГВП Иссыккульской, Таласской, 

Баткенской, Жалалабадской, Ошской областей на темы: «Особенности питания детей 

раннего и грудного возраста. Разнообразное питание. Питание матерей в течение 1000 дней. 

Питание девочек-подростков. Особенности питания для профилактики коронавирусной 

инфекции (COVID19). Сокращение вредной еды». Всего участвовало 312 человек, из них 

373 женщин и 7 мужчин. 

Тренинги проведены с использованием обучающего модуля, наглядных пособий (кукла для 

демонстрации правильного прикладывания к груди, мерные чашки, искусственная грудь), 

раздаточных материалов (календарь и листовка «Пирамида питания», книга рецептов, 

листовка «Ваше здоровье в продуктах на вашей тарелке», Плакат «Разнообразное питание»,  

брошюра «Питание детей от 6 месяцев до 2-х лет», брошюра по ИГВ) и цветные карточки. 

Тренинг проводился с применением следующих методик: презентация слайдов, мозговой 

штурм, работа в малых группах, иллюстрированная лекция, дискуссия.  Малые рабочие 

группы работали с цветными карточками, а также составляли однодневное меню на лето и 

зиму, с учетом разнообразного питания. 

При работе в малых группах с цветными карточками многие признались, что до этого они 

употребляли овощи и фрукты не зная, какими витаминами и микроэлементами они 

обладают. 

В завершении тренинга участники семинара выразили огромную благодарность за 

предоставленную информацию. Отметили актуальность, важность и полезность этих 

тренингов для молодых женщин, а также было отмечена информация в отношении пользы 

разнообразного питания особенно в период коронавирусной инфекции (COVID19). 
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Конкурс среди домохозяйств 

С целью повышения информированности населения в целевых АА в рамках проекта 

УСПиП проведения конкурса на уровне сообществ на звание «Лучшее домохозяйство 

APNIP» были объявлены результаты и определены победители в следующих айылных 

аймаках с организацией официального вручения с участием жителей сел, АО, медицинских 

сотрудников ГСП/ФАП, специалистов ОРП, КАДК. За 1 место победишвшие 

домохозяйства получили от имени проекта морозильный ларь, приобретенный на средства 

Всемирного банка. Победителям 2 и 3 мест были вручены призы от имени Айыл окмоту. А 

победители 1,2,3 мест были удостоены звания «Лучшее домохозяйство APNIP» и получили 

таблички для установки на стенах домов «APNIP долбоорунун улгулуу уйу». Всего приняло 

участие в конкурсе 483 домохозяйства (присутствовало 1898 человек, из них 301 мужчин и 

1597 женщин), из которых 195 домохозяйств заняли призовые места. Из участвовавших 483 

домохозяйств 60 семей были удостоены звания «Лучшее домохозяйство APNIP», остальные 

135 человек поощрительными призами.  

Результаты были вынесены протоколом полным составом комиссии совместно с главами 

Айыл окмоту с учетом всех поставленных критериев конкурса. 

      

Фото жительницы с.Байзак, участницы конкурса, которая выращивает броколли, баклажаны, листья 

салата и т.д. 
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Фото – во время конкурса 

  

Фото вручение призов: морозильная камера, духовка и мантышница 

  

Акции 

Для привлечения внимания среди населения к улучшению статуса питания и повышения 

охвата среди бенефициаров были проведены акции на тему «Эне суту жашоо манызы» 

среди 42 айылных аймаков приуроченные ко «Всемирной неделе грудного 

вскармливания». Акции в виде конкурса среди беременных женщин предродового 

периода с целью повышения информированности населения о важности грудного 
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вскармливания. В конкурсе участвовали беременные женщины с партнерами. Всего 

участвовало 327 конкурсантов. Среди конкурсантов выбрано 210 победителей. Входе 

акции всего охвачено 3228 человек, из них мужчин 645 и женщин 2583. Победители 

конкурса награждены ценными призами: 

- 1 место – сумка в роддом 

- 2 место – набор для купания ребенка 

- 3 место – конверт-одеяло для выписки 

- 4 место – одеяло для ребенка 

- 5 место – полотенце для ребенка. 

Акции были проведены при поддержке Ассоциации КАДК в рамках проекта APNIP. Все 

акции приурочены «Всемирной неделе грудного вскармливания» с 01 по 07 августа. Целью 

акции была поддержать молодых мамочек, а также разъяснить беременным женщинам и 

молодым мамам необходимость грудного вскармливания. Также донести, что через 

естественное грудное вскармливание прокладывается путь к формированию здоровья 

ребенка. 

Акции были организованы совместно с АО и ГСВ/ФАП. Приветственное слово и закрытие 

акции было предоставлено главам Айыл окмоту. Модераторами акций были активисты и 

ПК проекта APNIP. Участниками акции были главы АО, родители, беременные женщины, 

молодые мамы, медицинские работники, местное население, члены СКЗ и волонтеры 

проекта APNIP. Победители и участники мероприятия получили призы. В промежутках во 

время торжественного вручения были конкурсы, викторины, были концерты в 

сопровождении музыкантов, «Шайыр апалар». Также активисты информировали 

участников по ключевым сообщениям основных тем в рамках поекта. В целом акции 

прошли очень интересно. В особенности очень довольными остались победители конкурса. 

Молодым мамам, беременным было очень интересно узнать о необходимости грудного 

вскармливания. 

В конце хотелось бы отметить и сложности при проведении акции. Было сложно собирать 

людей в особенности мужчин. На это повлияло несколько факторов: во-первых, полевые 

работы; во-вторых, погодные условия и конечно же ситуация с коронавирусом сыграла 

свою огромную роль. Но, несмотря на это, акции были проведены успешно. В связи с 

ситуацией с коронавирусом были соблюдены все меры предосторожности и розданы 

одноразовые медицинские маски, руки обрабатывались дезинфицирующим средством и 

старались соблюдать дистанцию. 

1) Ссылка на репортаж с проведения акции в с.Чолпонбай Кара-Бууринского района 

Таласской области. https://fb.watch/8jKhiyo94Z/. 

2) Фото: Акция в с.Тамга, Жетиогузский район, Иссыккульская область. 

 

https://fb.watch/8jKhiyo94Z/
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3) Фото: Акция в с.Кенеш, Ысыкатинский район, Чуйская область. 

 

 

 

Успешные истории 

Подведение итогов конкурса «Лучшее домохозяйство APNIP» в селе Байзак Жумгальского 

района Нарынской области 

8 сентября 2021 года было проведено мероприятие по вручению ценных призов 

участникам/жителям села Байзак в конкурсе «Лучшее домохозяйство APNIP». На данном 

мероприятии приняли участие представители Айыл окмоту, сельского комитета здоровья 

села Байзак, КАДК, жители, активисты, волонтеры, депутат местного кенеша, специалист 

по мониторингу и оценке ОРП Н. Махмутова (всего 48 человек). 
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Комиссией, созданной в Айыл окмоту, села Байзак, были определены победители данного 

конкурса. 1-е место получила домохозяйство Чаргынбая Койчуманова (8 баллов из 10), 

которому было вручена морозильная камера, которая была приобретена за счёт средств 

проекта #APNIP. 

2-е место заняло домохозяйство Мунарбека Ибраимова (7 баллов из 10), которому в 

качестве приза была вручена духовка (4500 сомов). 

3-е место – домохозяйство Бактыбека Жамгырчиева (5 баллов из 10), вручена мантышница 

(2800 сомов). 

4-е место получило домохозяйство Дуйшоналы Шаршакеева (5 баллов из 10), который 

выиграл комплект кастрюль. 

Организаторами был организован выезд в дома призеров для установки таблички «Лучшее 

домохозяйство APNIP» на дома победивших домохозяйств. После установки таблички 

призеры показали свои приусадебные участки, выращенные овощи и фрукты. 

Участники выразили благодарность за успешную реализацию проекта, в части 

реабилитации внутрихозяйственных каналов АВП «Токтомуш» (объект АВП сдан в 

эксплуатацию), через которые в настоящее время поступает вода на их сельхоз угодья. 

Кроме этого, проектом проведены тренинги по агротехнике (подготовка семян и почвы, 

выращивания рассад, полив), а также по разнообразному питанию, профилактике анемии, 

грудному вскармливанию и прикорму, санитарии и гигиене. Члены групп взаимопомощи 

(ГВП) также выразили благодарность за предоставленные проектом малогабаритное 

оборудование, семена овощных культур и удобрения. 

На данном мероприятии участники выставили свои выращенные овощные культуры: 

капуста, картошка, лук, огурцы, помидоры, перец. Также жители похвастались, что впервые 

выращивают брокколи, листья салата и разные виды зелени, заготавливают пастилу, сушат 

фрукты и научились замораживать овощи и фрукты. 
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Сушка фруктов 

 

Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет 

приусадебного садоводства.  
 

На отчетный период создано 263 групп взаимопомощи (ГВП) в 76 селах и проведена 

социальная мобилизация с охватом 2 100 человек, из них 1 986 (94 %) женщины.  

В рамках Программы обучений для членов ГВП 2021 года мобилизации Компаниями ОФ 

СКС ЖА (южные регионы) и ОФ ЦОКИ (северные регионы) организованы тренинги по 

агротехнике овощей в соответствии с утвержденными ОРП модулями ИУП-1, ИУП-2, 

частично ИУП-3 и ИУП-4.  

Всего по республике проведено 120 тренингов по агротехнике овощей и других обучающих 

мероприятий с участием 2 308 человек, из них 2123 женщин. Проведено 7 мероприятий 

«День поля» в каждой области.  

С начала проекта создано 1340 групп взаимопомощи (ГВП) в 246 селах 7 областей и 

проведена социальная мобилизация с охватом 11 100 человек, из них 9 937 (89,5 %) 

женщины. 

За отчетный период проведен отбор 46 демонстрационных участков (ДУ) на приусадебных 

участках членов ГВП. Отобраны первичные и вторичные почвенные пробы с 40 

демонстрационных участков для дальнейшего их анализа в Республиканской почвенно-

агрохимической станции. Заключены договора с отделениями Департамента органического 

сельского хозяйства при Министерстве сельствого хозяйства о поставке биосредств, 

органических удобрений для борьбы с вредителями и болезнями овощных культур на ДУ. 

Поставки-использование-внесение проводились по агротехническим срокам и нормам под 

контролем агрономов-консультантов обучающих компаний. 

В течении года осуществлены мероприятия по информированию и повышению потенциала 

ГВП. Активистами села, областными координаторами ОФ АИР проведены собрания, на 

которых были выбраны названия ГВП, лидеры групп и казначеи, утверждены уставы, 

определены собственные планы развития, утверждены суммы взносов в фонд группы. 
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Проведена оценка потребностей членов ГВП в семенах по республике. По заявке членов 

ГВП, проектом были закуплены семена 4 видов овощных культур, качество которых было 

подтверждено испытаниями лаборатории Департамента экспертизы сельскохозяйственных 

культур при Министерстве сельского хозяйства. Все ГВП получили сертифицированные 

семена томата, огурца, белокочанной капусты. Семена перца сладкого получили ГВП 

Баткенской и Чуйской областей. По семенам моркови, лука, свеклы столовой тендер не 

состоялся.  

Получившие семена члены ГВП приступили к агродеятельности, сопровождавшейся 

Программой обучений для ГВП, которая продлилась до сбора урожая и завершилась с 

окончанием вегетационного сезона. 

Малогабаритное оборудование (МГО). Мотоблоки с плугом - 102 единицы, сушильные 

шкафы - 153 единицы для использования на уровне ГВП доставлены для ГВП 2-3-потоков. 

Члены ГВП – 2100 человек 4 потока получили парники для выращивания рассады на сумму 

3 731 700,0 сомов, также для членов ГВП 2-3-4 потоков проведены тренинги по 

эксплуатации МГО по видам: мотоблоки, сушильные шкафы, парники для рассады. В 2021 

году многие члены ГВП заморозили помидоры и перец. В сушильных шкафах 

переработаны помидоры, перец, яблоки, абрикос, слива и чернослив. Средний процент 

посещаемости тренингов составил 95%, что говорит о высокой заинтересованности 

фермеров. 

Агро и групповая деятельность ГВП по выращиванию овощных культур: томат, огурец, 

перец сладкий и капуста белокочанная завершена, урожай собран, переработан и убран на 

хранение. В агросезон 2021 года, несмотря на ощутимую нехватку поливной воды в 

северных регионах и селями в Баткенской области, в которых пострадало 20 домохозяйств 

из числа членов ГВП, были достигнуты устойчиво удовлетворительные показатели. В ряде 

областей фермеры успели посеять огурцы и помидоры по второму кругу и получить урожай 

к сезону заготовок и переработки на зиму. В среднем по республике, отмечается повышение 

урожайности в 1,5-2 раза. Многие фермеры реализовали часть свежих овощей. По решению 

членов ГВП, собираются взносы для закупа семян на следующий сезон. Показатели по 

результатам агросезона 2021 года отражены в следующей таблице.  

 

№ Индикаторы проекта 
ед. 

изм 
Достигнутые показатели  

Примечание 

 

1 
Объем семян 

распределенных  в ГВП 
Сом 1 857 420 сомов 

4 вида 

овощных 

культур 

1 Засеянная площадь га 58,23 га 2100 чел. 

2 
Общий урожай по каждой 

культуре 
кг 

Томат – 448281 кг 

Огурцы –466829кг 

Капуста –282845кг 

Перец –95485кг 

 

3 
Средняя урожайность по 

каждой культуре 
ц/г 

 

Томат 203,8 ц/га, 

Огурцы 202,1 ц/га, 
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№ Индикаторы проекта 
ед. 

изм 
Достигнутые показатели  

Примечание 

 

Капуста 256,1 ц/га 

Перец 294,9 ц/га 

 

4 

Урожайность культур в 

сравнении с не 

участвующими 

домохозяйствами 

ц/г 

Томат 146,8 ц/га, 

Огурцы 114,0 ц/га, 

Капуста 151,3 ц/га 

Перец145,5 ц/га 

 

 

5 

Общая стоимость 

реализованных фермерами 

овощей 

сом 

Томат –5520840 с 

Огурцы – 5123042 с 

Капуста 2996865 с 

Перец – 793550 с 

 

 

О завершающем семинаре по работе с ГВП 

13 декабря 2021 г. в «Парк отель» г. Бишкек проведен завершающий семинар по работе 

подкомпонента 3.3 “Повышение качества питания домохозяйств за счет приусадебного 

садоводства”. Семинар был посвящен подведению итогов, обсуждению полученного опыта 

и “ уроков”, полученных в ходе 4-х лет по подкомпоненту 3.3, основной целью которого 

было создание устойчивых групп взаимопомощи (ГВП), способных продолжить свою 

деятельность в повышении производительности агро-деятельности на своих огородах для 

повышения качества питания своих семей.  

На данном семинаре участвовало 120 человек, из них 43 успешных члена ГВП, сельских 

активистов, 9 представителей обучающего компонента, представителей партнеров – 

Департаментов при Министерстве СХ по Органическому сельскому хозяйству и 

Экспертизе сельскохозяйственных культур. Члены ГВП представили результаты работы в 

проекте, поделились и обсудили полученный опыт и лучшие приобретения от своего 

участия в проекте. Их поддержали в своих выступлениях представители проекта, 

партнерских организаций, директора АВП. Руководство ГАВР вручило активистам ГВП и 

партнерским организациям благодарственные письма за участие в проектной работе по 

ГВП.  

По признаниям большинства, в ходе проекта женщины фермеры поняли пользу 

взаимодействия в группе, где они активно обменивались наблюдениями и результатами 

своей работы, где лучший опыт становился достоянием членов всей группы. Благодаря 

участию в проекте женщины обрели знания и уверенность в себе, лучше стали выражать 

себя, получили уважение и поддержку сельчан. Несколько членов ГВП были избраны 

депутатами в местные кенеши. У таких героинь “успешных историй” были взяты интервью 

для публикации на странице ПУСПП в социальных сетях.  
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Компонент 4. Управление проектом 

 Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и 

работы небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного 

хозяйства и мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, 

администрирование и координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и 

финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ГАВР по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 14 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты 

консультационных услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату 

исследования по МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку 

офисного оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 8 наблюдательных миссий МАР со 

стороны Всемирного Банка. 

Информирование общественности о деятельности проекта 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных сторон о 

деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» 

(ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим компонентам 

проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры; 

(ii) сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по повышению качества 

питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как социально-экономическом, способствующий 

улучшению уровня жизни населения и укреплению доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение, о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными 

ресурсами, предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения 

производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также 

полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей стране, 

способствующие повышению продуктивности сельского хозяйства, производительности 

труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию продовольственного 

питания населения и жизни в сельских районах. 

Все мероприятия проекта освещаются на сайте проекта https://apnip.water.gov.kg, на сайте 

ГАВР https://www.water.gov.kg и на социальной странице проекта 

https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP.  

За 2021 год на сайте проекта были размещены 56 статей, 9 видеосюжетов на Нарынском, 

Баткенском и Таласском ТВ, 3 видеосюжета на двух языках на телеканалах Ала Тоо 24 и 

ЭлТР, 2 видео сюжета на двух языках на 5 канале, а также 3 видео о ходе строительства на 

объектах проекта, 5 видео-отзывов от бенефициаров компонента 3 и 1 статья на портале 

Kyrgyzmedia. На Facebook странице и на сайте ГАВР были опубликованы все 

вышеуказанные статьи, видеосюжеты и видео материалы.  

https://apnip.water.gov.kg/
https://apnip.water.gov.kg/
https://www.water.gov.kg/
https://www.water.gov.kg/
https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP
https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP
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В 4 квартале 2021 году проведен тендер на мотивационные материалы для волонтеров 

компонента 3. Контракт заключен с ИП Джаманкулов на общую сумму 5 805 000 сомов. 

Нижеуказанные наименования продукций доставлены до мест назначения и распределены 

среди волонтёров проекта. Наименование товаров, закупленная для волонтеров проекта 

приведена ниже в таблице. 

№ Наименование товара Количество 

товара в шт. 

1.  Набор разделочных досок 3в1 (для мяса, овощей и хлеба) с 

логотипом APNIP 

4500 

2. Набор контейнеров-матрешка (3в1) для хранения продуктов 

питания с логотипом APNIP 

4500 

3. Морозильный ларь 60 

 

Кроме этого, проведен тендер на трансляцию 3-х видео роликов компонента 3 ниже. 

Контракт заключен с ЗАО «5 канал» на сумму 314 548 сомов. Подрядная организация 

начнет трансляцию с января 2022 года.  

№ Наименование 

видеоролика 

Язык Хронометра

ж (минута) 

Охват 

1. Профилактика анемии 

у детей 

Кыргызский 01:49  

 

 

 

 

 

 

Вся республика 

2. Профилактика анемии 

у детей 

Русский 01:49 

3. Профилактика анемии 

у девочек-подростков 

Кыргызский 01:31 

4. Профилактика анемии 

у девочек-подростков 

Русский 01:25 

5. Профилактика анемии 

у беременных женщин 

и женщин 

репродуктивного 

возраста 

Кыргызский 01:59 

6. Профилактика анемии 

у беременных женщин 

и женщин 

репродуктивного 

возраста 

Русский 02:00 

 

На протяжении года компонентом 3 проекта проводился конкурс «Лучшее домохозяйство 

APNIP», итоги конкурса были подведены в четвертом квартале текущего года. По 

результатам конкурса были отобраны 60 домохозяйств-победителей, к которым были 

присуждены призы от проекта в виде главного приза – морозильная камера, а также 

разделочные доски, пищевые контейнера, наборы мотивационных материалов (сумки, 

кружки, кепки и тд.), изготовленные за счет средств проекта.  
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Помимо этого, 3-м компонентом проекта организованы и проведены акции во многих 

целевых айыльных аймаках проекта, посвященный ко Всемирной неделе грудного 

вскармливания. Ход проведенных мероприятий были освещены на ТВ, опубликованы 

статьи на сайте проекта, ГАВР, а также на Facebook странице проекта.  

Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, где 

проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц с 

ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  
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В ходе миссии Всемирного банка, прошедшая в период с 14 июня по 25 июня 2021 года 

было согласовано завершить 4 согласованные действия в рамках проекта по охранным 

мерам по снижению социального воздействия. Статус выполненной работы по социальной 

части с указанием дат приведен ниже. 

Охранные меры по снижению 

социального воздействия 

Статус выполнения Сроки Ответственный 

Завершить создание / 

регистрацию сервитута на 

землю затронутых 

домохозяйств в подпроекте 

Кырк-Булак и представить отчет 

о комплексной социальной 

проверке на рассмотрение / 

одобрение Банка. 

Выполнено Отчет о 

комплексной социальной 

проверке подпроекта 

АВП «Кырк-Булак» 

одобрен Банком и 

размещен на сайте 

проекта и ГАВР от 

16.07.2021 г. 

15 июля 

2021 г. 

Орозалиева С. 

Представить результаты 

социального скрининга / 

ситуационной оценки по 29 

подпроектам. 

Выполнено 

Отчеты по социальному 

скринингу/ситуационной 

оценке 29 подпроектам 

одобрены Банком от 

12.07.2021 г. 

15 июля 

2021 г. 

Орозалиева С. 

Завершить социальную 

комплексную проверку для 

подпроекта Эне-Сай-Юг и 

представить на рассмотрение / 

одобрение в Банк 

Выполнено. 

Отчет о комплексной 

социальной проверке 

подпроекта АВП «Эне-

Сай-Юг» одобрен 

Банком 13.07.2021 г. и 

размещен на сайте 

проекта и ГАВР от 

16.07.2021. 

15 июля 

2021 г. 

Орозалиева С. 

Предоставить обновленную 

инвентаризационную таблицу 

воздействия на землю (формат 

Excel) для 31 подпроекта по 

состоянию на 1 июля 2021 года 

для проведения мониторинга. 

Выполнено. 

Обновленная 

инвентаризационная 

таблица социального 

воздействия в рамках 

компонента 1 (формат 

Excel) для 31 подпроекта 

по состоянию на 1 июля 

2021 года для проведения 

мониторинга 

представлена в Банк от 

2.07.2021 г. 

15 июля 

2021 г. 

Орозалиева С. 

 Инвентаризационная 

таблица социального 

воздействия в рамках 

компонента 1 (формат 

Excel) для 31 подпроекта 

по состоянию на 31 

декабря 2021 года 

обновлена и прилагается 

к отчету. 

  



- 102 - 

 
 

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) 

Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью ответственным лицом за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и 

рассмотрения жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами 

и письмами, а также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а механизмы 

МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы 

политики переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, в 

Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб 

и обращений и ответы на них.  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  

За 2021 год в адрес ОРП поступили 6 обращений, на 4 обращения ответы направлены 

адресатам, по двум обращениям (оба от руководства АВП «Токтомуш») не разрешены в 

виду того, что руководства АВП обратилось в ОРП оказать содействие в устранении 

дефектов на реабилитированных каналах АВП, выполненные со стороны подрядной 

организации. ОРП направляло несколько писем в адрес подрядной организации с 

требованием устранить дефекты на указанных АВП каналах. Руководство подрядной 

организации обязалась устранить дефекты до окончание гарантийного срока.  

 

За 2021 год в адрес ОРП по деятельности проекта жалоб не поступало. 

 

Закупки в 2021 г. 

1. Общий прогресс. 

• Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация 

ирригационной систем АВП " Ходжа – Арык " Ноокатского района Ошской 

области; 

• Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация 

ирригационной системы АВП "Талаа-Булак" в Акталинского района 

Нарынской области; 

• Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация 

ирригационной системы АВП "Тен-Алыш" Каракульжинского района 

Ошской области. 

• Реабилитация ирригационной системы АВП "Тен-Алыш" Кара-

Кульджинского района Ошской области. 

• Реабилитация ирригационной систем АВП " Ходжа – Арык " Ноокатского 

района Ошской области; 

• Реабилитация ирригационной системы АВП "Талаа-Булак" в Акталинского 

района Нарынской области. 
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• Закупка информационных материалов - Тиражирование готовых 

информационно-образовательных материалов (книги и руководства). 

• Закупка туннельных парников и систем капельного орошения 

• Закупка семян овощных и зерновых культур 

• Отбор регионального координатора по инженерным вопросам по северу 

• Отбор специалиста по развитию сельского хозяйства в АВП 

• Отбор экономиста сельского хозяйства 

• Отбор специалиста по повышению качества питания  

• Внесение данных в программу STEP 

• Дополнение к контрактам компаний на товары и консультационные услуги 

• Подготовка и согласование Трудовых соглашений для сотрудников ОРП 

• Работа с малыми грантами 

• Реабилитация ирригационной сети АВП «Баш-Келтебек» 

• Реабилитация ирригационной сети АВП «Аброр» 

• Реабилитация ирригационной сети АВП «Ой-Талгы» 

• Реабилитация ирригационной сети АВП «Сохил» 

• Отбор технадзора для АВП «Аброр» Лот 1 

• Отбор технадзора для АВП «Аброр» Лот 2 

• Отбор технадзора для АВП «Алия-Ороситель»  

• Отбор технадзора для АВП «Кызыл-Бостон»  

• Отбор технадзора для АВП «ШАБ»  

• Закупка семян и минеральных удобрений для Компонента 2 

• Закупка семян и минеральных удобрений для подкомпонета 3.3. 

• Закупка мотивационных материалов для Компонента 3 

• Обновление и одобрение Плана закупок 

• Рассмотрение тендерных документов по малым грантам АВП 

• Закупка парников для выращивания рассады – 2100 комплектов 

• Закупка консультационной компании по «Осуществлению трансляции 

видеороликов на телевидении». 

• Отбор компании для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной 

системы АВП "Сохил" Араванского района Ошской области» № 

APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 Лот №2. 

• Отбор компании для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной 

системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области» 

Лот №1  

• Отбор компании для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной 

системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области» 

Лот №3 

• Отбор компании для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной 

системы АВП "Ой-Талгы" Ысык-Атинского района, Чуйской области» Лот 

№2 

• Отбор компании для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной 

системы АВП "Аброр" в Кара-Суйском районе Ошской области» Лот №3 

• Отбор компании для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной 

системы АВП "Сохил" Араванского района Ошской области» Лот №1 

• Отбор Инженера по надзору за строительством на объекте Реабилитация 

ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района 

Нарынской области 
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• Отбор Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Ой-

Талгы» Ыссык-Атинского района Чуйской области 

• Отбор Инженера по надзору за строительством на объекте Реабилитация 

ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской 

области Лот №1 

• Отбор Главного специалиста по закупкам Отбор инженера для 

«Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП Сохил 

Араванского района Ошской области. 

•  Отбор инженера для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной 

системы АВП Эне-сай Карасуйский район Ошской области. 

• Отбор инженера для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной 

системы АВП Алия-Ороститель Сокулукский район Чуйской области. 

• Заключение контракта по закупке консультационной компании по 

«Осуществлению трансляции видеороликов на телевидении». 

• Заключение контракта по Реабилитации (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП "Сохил" Араванского района Ошской области 

Лот №2-1 

• Заключение контракта по Реабилитации (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП "Сохил" Араванского района Ошской области 

Лот №2-2 

• Запуск тендера по закупке семян и удобрений. 

• Запуск тендера по ГСМ. 

• Запуск тендера минеральное удобрение карбамид 

 

1. Лучшие практические методы и примеры, извлеченные уроки. 

 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры (US$ 28.0 миллионов). 

      • Реабилитация ирригационной системы АВП "Тен-Алыш" Кара-Кульджинского 

района Ошской области №   APNIP/C.1/CW/NCB/23. Метод закупки NCB 

(национальные конкурсные торги). Объявление от 4 декабря 2019 года было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи предложений 9 

января 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было представлено 2 

предложения. Контракт заключен с ОсОО «Брик» 20 марта 2020 года на сумму 39 310 

144,00 сом.  

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» 

Ноокатского района Ошской области №   APNIP/C.1/CW/NCB/24. Объявление от 31 

января 2020 года было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата 

подачи предложений 28 февраля 2020 г. На окончательную дату подачи предложений 

было представлено 7 предложений. Находится на стадии оценки конкурсных 

предложений.  

• Реабилитация ирригационной системы АВП "Талаа-Булак" Ак-Талинского района 

Нарынской области №   APNIP/C.1/CW/NCB/21. Объявление от 14 февраля 2020 года 

было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 13 марта 2020 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 6 предложений. Находится на стадии оценки конкурсных предложений.  

• Инженер по надзору за строительством на объекте Реабилитация ирригационной 

системы АВП "Тен-Алыш" Кара-Кульджинского района Ошской области № 

APNIP/C.1/CS/ IC/ 44. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Тендерной 
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комиссией принято решение присудить контракт: Ибраимову М.К. Сумма контракта 1 152 

000,00 сомов. 

• Региональный координатор по инженерным вопросам по северу № 

APNIP/OC/CS/IC/17. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Тендерной 

комиссией принято решение присудить контракт: Усенову Б. Сумма контракта 748 200,00 

сомов. 

• Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация 

ирригационной систем АВП " Ходжа – Арык " Ноокатского района Ошской области № 

APNIP/C.1/CS/ IC/ 45. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Находится на 

стадии отбора. 

• Инженер по техническому надзору за строительством Реабилитация 

ирригационной системы АВП "Талаа-Булак" в Акталинского района Нарынской области 

APNIP/C.1/CS/ IC/ 42. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Находится на 

стадии отбора. • Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП 

«Баш-Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области №   APNIP/C1/CW/NCB/11-1.    

Метод закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление 19 января 2021 г.  

было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 16 февраля 2021 г. Присуждение контракта по Лоту 2 было 28 апреля 2021г. 

По 1 и 3 Лотам объявлены повторные торги.  

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Аброр" в Кара-

Суйском районе Ошской области №   APNIP/C.1/CW/NCB/26.    Метод закупки NCB 

(национальные конкурсные торги). Вскрытие проведено 11 мая 2021 г. Находится н 

стадии оценки. Сумма контракта 1 лота 26 976 666,20 сомов, 2 лота 24 963 557,00 сомов. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» 

Ысык-Атинского района Чуйской области №   APNIP/C1/CW/NCB/.    Метод закупки NCB 

(национальные конкурсные торги). Объявление было опубликовано 25 мая 2021 г. в газете 

«Слово Кыргызстана». Подписан контракт 9 июня 2021 г. с ОсОО «Победа». По Лоту 2 

был объявлен повторный тендер. Сумма контракта 1 лота 44 138 980 сомов. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Сохил» 

Араванского района Ошской области № APNIP/C1/CW/NCB/36. Метод закупки NCB 

(национальные конкурсные торги). Вскрытие было 11 мая 2021 г. Находится на стадии 

оценки. 

• Подписание контракта по Лоту 1 было 13 мая 2021г. на найм технадзора - Р. 

Ташбаева для АВП «Аброр» №   APNIP/C1/CS/IC/52L1. Метод закупки IC.  Сумма 

контракта 806 400 сомов. 

• Подписание контракта по Лоту 2 было 3 мая 2021г. на найм технадзора С. Эргешов 

для АВП «Аброр» №   APNIP/C1/CS/IC/52L1. Метод закупки IC. Сумма контракта 672 000 

сомов. 

• Подписание контракта №   APNIP/C1/CS/IC/53 для АВП «Алия-Ороситель» на 

технадзора А. Киртенова было  8 апреля 2021г. Метод закупки IC. Сумма контракта 672 

000 сомов. 

• Подписание контракта №   APNIP/C1/CS/IC/46 на технадзора К. Анипаева было 1 

апреля 2021г. для АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области. Метод 

закупки IC. Сумма контракта 806 400 сомов. 

• Подписание контракта №   APNIP/C1/CS/IC/40/1 на технадзора М. Алимов было 1 

апреля 2021г. для АВП «ШАБ» Жайыльского района Чуйской области. Метод закупки IC. 

Сумма контракта 687 360 сомов. 

• «Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-

Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 Лот 

№1. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 25 августа 2021 года. Сумма контракта 20 
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526 619,00 сомов. Подрядчик ЗАО “Жалалабатское СМУ тт”. Срок исполнения контракта 

до 30 июня 2022 года. 

• «Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-

Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 Лот 

№3. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 8 сентября 2021 года. Сумма контракта 13 

019 143,00 сомов. Подрядчик Консорциум: ОсОО “Экарас-5” и ОсОО “Улан Строй 

Компани”. Срок исполнения контракта до 30 июня 2022 года. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Ой-Талгы" 

Ысык-Атинского района, Чуйской области” № APNIP/C.1/CW/NCB/37/L2 Лот №2. Метод 

закупки НКТ. Контракт подписан от 26 августа 2021 года. Сумма контракта 37 673 613,08 

сомов. Подрядчик Консорциум ОсОО “Экарас-5” и ОсОО ПП “Минур”. Срок исполнения 

контракта до 30 июня 2022 года. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" 

Араванского района Ошской области № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 Лот №1. Метод 

закупки НКТ. Контракт подписан от 5 августа 2021 года. Сумма контракта 21 485 224,08 

сомов. Подрядчик Консорциум: ОсОО «Инженерная Защита» и АО «УСМ Водстрой». 

Срок исполнения контракта до 30 июня 2022 года. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Аброр" в Кара-

Суйском районе Ошской области №   APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 Лот №3. Контракт 

подписан от 9 августа 2021 года. Сумма контракта 21 985 227,39 сомов. Подрядчик ОсОО 

«Гидро.Тех.Строй». Срок исполнения контракта до 30 июня 2022 года. 

• Инженер по надзору за строительством на объекте Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области № 

APNIP/C1/CS/IC/28-1-1/1. Консультант Мамыров А.Т. Контракт подписан от 16 сентября 

2021 года. Сумма контракта 542 016,00 сомов. Срок исполнения контракта до 30 июня 

2022 года. 

• Инженер по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Ой-Талгы» Ыссык-

Атинского района Чуйской области № APNIP/C1/CS/IC/55/L1 по лоту №1. Консультант 

Садыков Б.А. Контракт подписан от 1 июля 2021 года. Сумма контракта 614 400,00 сомов. 

Срок исполнения контракта до 30 июня 2022 года. 

• Инженер по надзору за строительством на объекте Реабилитация ирригационной 

системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской области Лот №1. 

APNIP/C1/CS/IC/54/L1. Консультант Довранов Р. Контракт подписан от 16 августа 2021 

года. Сумма контракта 576 000,00 сомов. Срок исполнения контракта до 30 июня 2022 

года. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" 

Араванского района Ошской области № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 Лот №2. Метод 

закупки НКТ. Находится на стадии оценки. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Сохил» 

Араванского района Ошской области № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L2/1-2 по Лоту №2-1. 

Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 13 декабря 2021 года. Сумма контракта 9 754 

093,00. Подрядчик ОсОО «СКФ Куруучу». Срок исполнение контракта до 30 июня 2022. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Сохил» 

Араванского района Ошской области № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L2/1-2 по Лоту №2-2. 

Метод закупки НТК. Контракт подписан от 13 декабря 2021года.Сумма контракта 11 908 

426,00. Подрядчик Консорциум: ЗАО “Масыайылкурулуш” и ОсОО “Мелио Строй”. Срок 

исполнение контракта до 30 июня 2022. 

• Инженер по надзору за строительством на объекте Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Сохил» араванский район Ошской области № APNIP/C1/CS/IC/54/L2 (2-1) 

и (2-2). Метод отбора IC (индивидуальный консультант. Консультант Хамидов П. 
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Контракт подписан 15 декабря 2021 года. Сумма контракта 346 896,00 сомов. Срок 

действия контракта до 30 июня 2022 года.   

• Инженер по надзору за строительством на объекте Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Эне-Сай-Юг» Карасуйского района Ошской области 

№APNIP/C1/CS/IC/48-1. Метод отбора IC (индивидуальный консультант. Консультант 

Жоробеков К.К. Контракт подписан 18 октября 2021 года. Сумма контракт 311 040,00 

сомов. Срок исполнение контракта 30 июля 2022 года. 

•  Инженер по надзору за строительством на объекте Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Алия-Ороститеть» Сокулукского района Чуйской области  

№ APNIP/C1/CS/IC/53-1. Метод отбора IC (индивидуальный консультант. Консультант 

Девяткулов Р.Д. Контракт подписан 3 ноября 2021 года. Сумма контракт 379 200,00 

сомов. Срок исполнение контракта 30 июля 2022 года. 

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги (US$ 3.5 

миллионов). 

• Специалист по развитию сельского хозяйства в АВП № APNIP/С.4/CS/IC/80-1. 

Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято 

решение присудить контракт: Орозалиевой Ы. Сумма контракта 781 200,00 сомов. 

• Специалист по развитию сельского хозяйства в АВП № APNIP/С.4/CS/IC/90-1. 

Метод отбора Direct selection (прямого заключения). Контракт заключен с 

Торобековым М. Сумма контракта 716 100,00 сомов. 

• Закупка семян и минеральных удобрений № APNIP/C2/G/ICB/02/L3.   Метод 

закупки ICB (международные конкурсные торги). Контракт заключен 2 апреля 

2021г. Сумма предложения 107 970,00 USD.  

• Закупка семян и минеральных удобрений № APNIP/C2/G/ICB/03.    Метод закупки 

ICB (международные конкурсные торги). Объявление было 28 апреля 2021 г. в 

газете «Слово Кыргызстана», вскрытие было 11 июня 2021г., находится на стадии 

оценки. Закупка семян и минеральных удобрений № APNIP/C2/G/ICB/04.   Метод 

закупки ICB (международные конкурсные торги). Вскрытие пакетов с 

конкурсными предложениями состоялось 25 августа 2021 г. Проведено 8 

заседаний. Находится на стадии оценки. 

• Отбор специалистов по усилению потенциала АВП для Северного региона 

APNIP/C.2/CS/IC/04. Консультант Жаныбеков Д.Ж. Контракт подписан будет 

подписан от 1 октября 2021 года. Сумма контракта 330 000,00 сомов. Срок 

исполнения контракта до 31 декабря 2021 года. 

• Отбор специалистов по усилению потенциала АВП для Южного региона 

APNIP/C.2/CS/IC/05. Консультант Жумалиев М.Ж. Контракт подписан будет 

подписан от 1 октября 2021 года. Сумма контракта 330 000,00 сомов. Срок 

исполнения контракта до 31 декабря 2021 года.  

• Запуск тендера семян и минеральных удобрений. Метод закупки ICB 

(международные конкурсные торги). Вскрытие пакетов с конкурсными 

предложениями состоялось 24 декабря 2021 года. Находится на стадии оценки. 

• Закупка минеральное удобрение карбамид(мочевина) для АВП на уровне ОРП 

№APNIP/C2/WUA/G/Sh/01. Метод закупки Shopping. Вскрытие состоялось 31 

декабря 2021 года. Находится на стадии оценки   

Компонент 3: Меры по повышению качества питания (US$ 4.6 million). 

• Закупка семян и овощных и зерновых культур - APNIP/C.3/G/S/04-3/RT1; 

• Метод отбора Шоппинг. Контракты подписаны со следующими компаниями: 

• - Поставка семян овощных культур (томаты, огурцы, капуста белокочанная, перец 

болгарский сладкий, морковь столовая, лук репчатый, свекла столовая) – ИП 

Раимбеков Уран на сумму 3 565 180,00 сом 
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• - Поставка семян зерновых культур (ячмень) - ОсОО «АПК Элдан Аталык» на 

сумму 1 520 925,00 сом. 

• Закупка малогабаритного оборудования для групп взаимопомощи (системы 

капельного орошения и туннельных парников) APNIP/C.3/G/S/03-4 

• Метод отбора Шоппинг. Контракт подписан с ОсОО «Нарке ЛТД» на сумму 13 829 

595,00 сом.  

• Отбор компаний по тендеру «Тиражирование готовых информационно-

образовательных материалов (книги и руководства)» APNIP/C.3/G/S/05-11  

• Метод отбора Шоппинг. Контракты подписаны со следующими компаниями: 

- Лот №1 –  ОсОО «Кирленд» на сумму 1 350 130,00 сом; 

- Лот №2 - ОсОО ОсОО «Арип Пресс на сумму 84 000,00 сом. 

• Специалист по повышению качества питания № APNIP/OC/CS/IC/10-1. Метод 

отбора IC (индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение 

присудить контракт: Карыпбековой Ч. Сумма контракта 613 800,00 сомов 

• Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято 

решение присудить контракт: Карыпбековой Ч. Сумма контракта 613 800,00 сомов 

Закупка мотивационных материалов (доски, морозильные камеры, пластиковые 

контейнеры). Объявлено было подано 6 апреля 2021 г. в газете «Слово 

Кыргызстана». Метод закупки шопинг. Вскрытие конкурсных предложений было 

20 апреля 2021г. Контракт № APNIP/C3/G/S/05-10 с ИП «Жаманкулов» заключен 8 

июня 2021г. Сумма контракта 5 805 000 сомов. 

• Закупка семян овощных культур для ГВП (огурцы, томат, перец, капуста 

белокачанная). Контракт № APNIP/C3/G/S/03-7 по позициям  № 1,3,4 .заключен 

8 апреля 2021г. с ИП «У. Раимбеков». Сумма контракта 1 536 120 сомов.  

• Закупка семян овощных культур для ГВП (огурцы, томат, перец, капуста 

белокачанная).  Контракт № APNIP/C3/G/S/03-7 по позиции № 2 заключен 8 апреля 

2021 г. с ИП «Тыдыков». Сумма контракта 327 600 сомов.  

• Закупка парников для выращивания рассады – 2100 комплектов APNIP/C.3/G/S/03-

8. Метод закупки Шопинг. Контракт подписан от 23 сентября 2021 года. Сумма 

контракта 3 731 700 сомов. Поставщик ОсОО «Аскарали». Срок исполнения 

контракта 45 дней с даты подписания контракта. 

• Закупка консультационной компании по «Осуществлению трансляции 

видеороликов на телевидении». Метод CQS (Отбор по квалификации компании). 

Находится на стадии оценки.  

• Контракт Закупка консультационной компании по «осуществлению трансляции 

видеороликов на телевидении № APNIP/C3/C2/CQS/08. Метод закупки 

CQS.Консультационная компания ЗАО «5 канал». Сумма контракта 314 548 сом. 

Срок исполнение контракта 31 мая 2022.                   
 

Компонент 4 – Управление проектом. 

• Экономист сельского хозяйства№ APNIP/OC/CS/IC/28. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт: Давлеталиеву Б. Сумма контракта 613 800,00 сомов 

• Найм секретаря-переводчика № APNIP/OC/CS/IC/13-11. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт: А. Абаевой.  Контракт подписан 19 апреля 2021 года. Сумма контракта 

487 600,00 сом.  

• Главный специалист по закупкам № APNIP/OC/CS/IC/07-1. Консультант 

Орозалиева Ы.Н. Контракт подписан от 2 августа 2021 года. Сумма контракта 438 
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750,00 сомов. Срок исполнения контракта до 31 декабря 2022 года (с продлением 

до окончания Проекта). 

• Тендер на закупку ГСМ для автомашин ОРП (не состоялся). 

• Запуск ретендера на закупку ГСМ для автомашин ОРП APNIP/C.4/G/Sh/ RT1. 

Метод закупки Shopping. Вскрытие состоялось 31 декабря 2021 года. Находится на 

стадии оценки. 

• Секретарь-переводчик Куттубекова А.К. APNIP/OC/CS/IC/13-2. Контракт подписан 

18 ноября 2021 года. Сумма контракта 85 100,00 сом.Срок исполнение до 31 

декабря 2021 года. 

Экономические аспекты  

Разработана интерактивная платформа по визуализации информации и отчетности по 

30 АВП, что усилит управление и мониторинг, координацию, прозрачность, доступность к 

документам директорам и сотрудникам АВП и специалистам проекта. Данная платформа 

содержит интерактивную карту с локацией АВП, включенных в проект, а также аннотацию 

и карту каждого АВП, документы касающиеся АВП (ПСХР, информационные материалы, 

буклеты, сравнительный анализ в  виде графики по урожайности сельхозкультур без 

проекта/базовый и фактические показатели  за 2020 год, анализ в виде графики произведен 

по 29 АВП,  по АВП «Ой-Талгы» и АВП «СХМ» на данный момент совместно с агрономами 

ОРП ведется работа по уточнению представленных данных АВП урожайности СХМ и.т.д.). 

Платформа имеет уровни доступа (просмотр и доступ для АВП, сотрудников проекта, 

администратору). Платформа разработана при непосредственной поддержке специалистов 

по Вебдизайну, ГИС и КАД специалиста.  

Главная страница - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6834&lang=ru 

Гауян - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5784&lang=ru  

Оби-Хает - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5718&lang=ru  

Сары-Тор - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6229&lang=ru  

Также рассмотрен и совместно проработан контракт с Андакулова Дж.Дж., 

агроконсультанта АВП «Мол-Булак» оказано содействие в подготовке плана закупок по 

малым грантам АВП «Кара-Кунгой-Укок-Суу» в формате .xlsx; рассмотрены и 

проанализированы страховые полисы подрядчиков, в которых  имеются  следующие ряд 

недочетов, требующих внимания; по 1 компоненту подготовлены запросы и получены 

ответы относительно Банковских гарантий, предоставленных подрядчикам от Банков 

«Демир Банк», «Оптима Банк»; по 2 компоненту подготовлены анализы по усредненным 

ценам от производителей на зерновые культуры по республике за 2020-2021 годы, сом/кг, 

а также анализ усредненных цен на ГСМ по КР. 

Произведен сбор информации по урожайности 11 АВП: «Таймонку»; «Гауян»; «Кур-Таш»; 

«Токтомуш»; «Куршаб-Арзыбек»; «Белсовхоз-О»; «Оби-Хает»; АВП «СХМ»; «Бе-реке-С»; 

«Сулайман-Суу»; «Мол-Булак». 

При анализе рассматриваются следующие показатели, структура орошаемой площади и 

урожайность сельхозкультур за 2021 год, бюджет культур, урожайность и структура посева 

с учетом без проекта и после проекта. Для проведение обозначенного анализа, уточнение и 

обновление соответствующих данных были непосредственно задействованы все 

заинтересованные стороны, агроном и руководители АВП. На данный момент готовится 

сравнительный анализ урожайности 2021 года с базовым показателем. 

https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6834&lang=ru
https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5784&lang=ru
https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5718&lang=ru
https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6229&lang=ru
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Подготовлены анализы по усредненным ценам от производителей на зерновые культуры по 

КР за 2020-2021 годы, сом/кг, а также анализ усредненных цен на ГСМ по КР на август 

месяц 2020-2021 годы, сом/литр. 

Приянто участие в подготовке и проведении республиканской сельскохозяйственной 

выставки от проекта ОРП ГАВР в г. Бишкек с участием  Председателя Кабинета 

Министров Кыргызской Республики  –  Руководитель  Администрации  Президента  

Кыргызской  Республики  -  Жапарова Акылбек Усенбековича. 

Оказано содействие в организации и проведении финального семинара ГВП УСПП 

компонента 2 в г. Бишкек Парк отель, где приняли участие- директора 30 АВП, члены 

ГВП и Директор ГАВР. 

Оказано содействие в организации и проведении мероприятия по Программе 

ориентационного семинара по проекту «Улуч-шение сельскохозяйственной 

производительности и питания», финансируемый Глобаль-ной программой по сельскому 

хозяйству и продовольственной безопасности, админи-стрируемый Всемирным банком: с 

1 марта по 5 марта 2021 года. Ошская область, г. Ош, отель «Орто-Азия»; с 15 марта по 19 

марта 2021 года, г. Бишкек, «Park Hotel», ул.Орозбекова 87. 

Подготовлена и презентована, презентация представителям и консультантом 15 АВП на 

государственном и официальном языке, (Сохил, Кызыл-Бостон, Аброр, Ак-Жол-Суу, 

Куршаб-Арзыбек, Кырк-Булак, Оби-Хает, Сулайман-Суу, Тилласуу, Гауян, Эне-Сай, 

Ходжа-Арык, Таймонку, Кур-Таш, Тен-Алыш, Ой-Талгы, Алия-ороситель, Щаб, Жаны-

Тилек, Уметалы, СХМ, Тасма-Каранар, Бельсовхоз О, Сары-Тор, Мол-Булак, Береке-С, 

Токтомуш, Тала-Булак, Кара-Кунгей-Укок-Суу, Баш-Келтебек, Ак-Марча). 

Презентацией охвачены темы (экономики, анализа, ведение простой бухгалтерии, 

рентабельности, определение заинтересованных сторон, ЦРП проекта, обеспечение воз-

вратности кредита), также была проведена работа непосредственно с агроконсультантами 

АВП по подготовке их отчетности. 

В ходе проведения семинара был произведен сбор информации фактических показателей 

урожайности за 2020 год по 29 АВП, для сравнения с данными до проекта УСПП. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить что по информации директоров АВП прослеживается 

хорошая тенденция увеличение урожайности сельхозкультур, к которым послужил проект 

УСПП, а именно комплекс мер по реабилитации и модернизация ирригационной и 

дренажной инфраструктуры, анализ почвы, проведенный в рамках ПСХР после которого 

водопользователи стали использовать необходимые для почвы удобрения, качественные 

сертифицированные семена, агроконсультанты и.т.д. 

Юридические аспекты 

Разработан и согласован с министерствами и ведомствами Кыргызской Республики проект 

распоряжения «О внесении изменений в распоряжение Правительства Кыргызской 

Республики от 2 февраля 2015 года № 23-р». Целью и задачей данного проекта 

распоряжения Правительства Кыргызской Республики является исполнение обязательств 

Кыргызской Республикой по Грантовому соглашению, относительно проекта «Улучшение 

сельскохозяйственной производительности и питания (Грант № TF0A0645-KG) 

подписанного 18 марта 2016 года, между Кыргызской Республикой и Международной 

Ассоциацией Развития. Вышеуказанный проект внесен на рассмотрение Аппарата 

Правительства Кыргызской Республики. В соответствии с Распоряжением Правительства 

Кыргызской Республики от 15 марта 2021 года № 61-р данные изменения были внесены в 

распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 2 февраля 2015 года № 23-р. 
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В целях подписания Письма-соглашения между Кыргызской Республикой и 

Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) относительно гранта на 

подготовку Проекта «По водной безопасности и качеству воды», Грант ECAPDEV № 

TFOB3890 разработан и согласован с министерствами и ведомствами Кыргызской 

Республики проект распоряжения Правительства Кыргызской Республики об одобрении 

вышеуказанного проекта Письма-соглашения. Наряду с этим проект Письма-соглашения 

одобрен профильными Комитетами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (Комитет по 

международным делам, обороне и безопасности от 29.03.2021 г. №6-4001/21; Комитет по 

аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию от 29.03.2021 г. 

№6-3963/21; Комитет по бюджету и финансам от 29.03.2021г. № 6-3979). 

Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2021 года №116-р, 

Письмо-соглашение было одобрено. На основании данного распоряжения вице-премьер-

министр – министр экономики и финансов Кыргызской Республики 12 мая 2021 года 

подписал данное Письмо-соглашение от имени Кыргызской Республики. 

В целях исполнения внутригосударственных процедур разработан и согласован с 

министерствами и ведомствами Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской 

Республики «О ратификации Письма-соглашения между Кыргызской Республикой и 

Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) относительно гранта на 

подготовку Проекта «По водной безопасности и качеству воды», Грант ECAPDEV № 

TFOB3890, подписанное 12 мая 2021 года в городе Бишкек». В настоящее время проект 

Закона находится на рассмотрении Аппарата Кабинета Министров Кыргызской 

Республики. 

В целях исполнения внутригосударственных процедур разработан и согласован с 

министерствами и ведомствами Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской 

Республики «О ратификации Письма-соглашения между Кыргызской Республикой и 

Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) относительно гранта на 

подготовку Проекта «По водной безопасности и качеству воды», Грант ECAPDEV № 

TFOB3890, подписанное 12 мая 2021 года в городе Бишкек». Распоряжением Председателя 

Кабинета Министров Кыргызской Республики от 13 июля 2021 года за № 95-р был одобрен 

и направлен на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Постановлением 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 28 июля 2021 года № 4785-VI Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики принял Закон Кыргызской Республики «О ратификации 

Письма-соглашения между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией 

развития (Всемирный банк) относительно гранта на подготовку Проекта «По водной 

безопасности и качеству воды», Грант ECAPDEV № TFOB3890, подписанное 12 мая 2021 

года в городе Бишкек». Президент Кыргызской Республики ратифицировал данное Письмо-

соглашение 8 сентября 2021 года № 110. 

Принимал участие в судебных процессах по иску ОсОО «Нарктоо», относительно решения 

тендерной комиссии. Решением Первомайского районного суда города Бишкек от 5 ноября 

2021 года исковое заявление ОсОО «Нарктоо» оставлено без удовлетворения. 

По доверенности ГАВР принимал участие в судебном процессе в Тонском районном суде 

Иссык-Кульской области, в качестве представителя потерпевшего (ГАВР при МСХ). 

Судебный процесс не завершен. 

На постоянной основе проводится: 

- работа с входящей корреспонденцией (обращения и запросы юридических и физических 

лиц); 

- консультации по юридическим вопросам руководства и специалистов ОРП.



 


