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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства, продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) среднее 

повышение производительности сельскохозяйственных культур для АВП; (ii) повышение 

доли женщин в возрасте от 15 до 49 лет, потребляющих как минимум 5 групп продуктов 

питания из 9 групп продуктов питания; (iii) количество водопользователей, получающих 

более качественные ирригационные и дренажные услуги; (iv) количество 

водопользователей-женщин, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн. долларов США, из них сумма гранта составляет 

38,0 млн. долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры;  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги;  

(iii) Меры по повышению качества питания; 

(iv) Управление проектом. 

Общая продолжительность реализации проекта составит шесть лет, начиная с сентября 

2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, финансовый менеджер и специалисты по выплатам прошли обучение для 

управления программой.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, реализуемых 

Государственным агентством водных ресурсов при Министерстве сельского, водного 

хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики: Проект «Улучшение 
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сельскохозяйственной производительности и питания» и Проект «Дополнительное 

финансирование для проекта Управление национальными водными ресурсами». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством экономики и финансов 

Кыргызской Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО 

«КБ Кыргызстан». 

 Планирование и исполнение бюджета 

Бюджет проекта на 2021 год, в размере 6000,00 тыс. долларов США был подписан 

Министерством финансов КР. Из этой суммы фактически снято с начало года 3 705,13 тыс. 

долларов США и фактически использовано с начала года 3 587,28 тыс. долларов США. 

Бюджет проекта на 2021 год запланирован с учетом проведенных и планируемых торгов на 

строительные работы, а также программой работы консультантов. 

 

Таблица 1         тыс. долл. США 

Годы Плановый 

бюджет 

Фактичес-

кое 

снятие 

% + Фактичес-

кое 

исполне-

ние 

% + 

2016 
2000,00 2000,00 100 0 541,54 27,08 1458,46 

2017 
2190,00 1388,85 63,42 801,15 1150,40 52,53 1039,60 

2018 
5260,00 5259,91 99,99 0,09 5506,12 104,68 -246,12 

2019 
7000,00 6979,88 99,71 20,12 7709,77 110,14 -709,77 

2020 
6220,30 6220,30 100 0 5574,19 89,61 646,11 

2021 
6000,00 3702,13 61,70 2297,87 3587,28 59,79 2412,72 

В том 

числе 

за 2 

квартал 

2021 г. 

1632,30 3070,84 188,13 -1438,54 2956,16 181,10 -1323,86 

 

Финансирование и использование средств проекта 

За 1 полугодие 2021 года по Гранту GAFSP TF0A0645-KG были оформлены заявки № 37, 

38, 39, 40, 41, 42 на пополнение Специального счета в сумме 3705,13 тыс. долларов США. 

Все заявки на сумму 3705,13 тыс. долларов США были одобрены ВБ и возмещены. Анализ 

финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 2 квартала 

2021 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. США). 
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Таблица 2                тыс. долларов США 

Источники 

Финансирова-

ния и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финансиро

вания по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам  

 
Снято с начало проекта  

 

 

Из них исполь- 

зовано на выплаты 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

сумма % от  

общего 

объема 

Сумма % 

к общему 

объему 

Грант GAFSP            

Заявка на 

первоначальный 

аванс 

 2000,00  

 

 

 

 2000,00   

 

Заявки на 

пополнение 
  1388,85 5259,91 6979,88 6220,30 3705,13 23554,07   

 

Заявка на прямые 

платежи 
     

 
    

 

                         

Итого Грант 

GAFSP 

38000,00 2000,00 1388,85 5259,91 6979,88 6220,30 3705,13 25554,07 67,25 24069,30 63,34 

Из них: 

Использовано на 

выплаты 

расходов 

 541,54 1150,40 5506,12 7709,77 5574,19 3587,28 24069,30  24069,30  
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам с нарастающим итогом 

приводится в следующей таблице. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 
 Всего 

Расходы по компонентам и источникам 

финансирования 

Сумма всего 

по проекту 

Факт 

выплаты 

% использования 

1.Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

26259,28 16959,84 64,59 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 

5186,17 2973,58 57,34 

3. Меры по повышению качества 

питания 

3704,25 2346,05 63,33 

4. Управление проектом 2850,30 1789,83 62,79 

Всего затраты по проекту 38000,00 24069,30 63,34 

 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, таблицы 

PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 2 квартал 

2021 года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры. 

Данный компонент профинансирует следующее: (i) строительные работы по восстановлению и 

модернизации дренажных и ирригационных систем с подвешенной площадью, приблизительно 

в 60 тыс. га находящихся в управлении, примерно в 31 АВП и САВП; (ii) предоставление АВП 

и САВП базового оборудования для технического обслуживания; (iii) восстановление 

межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и водозаборных сооружений для примерно 

60 АВП с целью измерения объема поставленной воды; и (iv) восстановительные работы 

ограниченного характера на важнейших межхозяйственных ИиД объектах, находящихся на 

балансе ГАВР. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в соответствии с 

критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по следующим 

критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктур; ii) общий уровень 

собираемости услуг по подаче воды; iii) годовой бюджет АВП в сравнении со средними 

показателями по данному району; iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) размер 

орошаемой подвешенной площади. При этом учитываются следующие основные факторы: 

• Максимальный балл по критериям оценки; 

• Наличие приграничных проблем; 

• Наличие воды в источнике; 

• В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или через 

насосные станции; 

• Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные затраты. 

На отчетный период завершены работы по разработке проектно-сметной документации на 

реабилитационные работы по 31 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены 

одобрения от Всемирного Банка. Из них по 16 АВП в северном и по 15 АВП в южном регионах. 

Общий список одобренных АВП Всемирным Банком приводится в таблице 4. 
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Список одобренных АВП Всемирным Банком  

Таблица 4 

 
№ Область Район 

Наименование 

АВП 
Площадь, га Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 реабилитация 

завершена  

2 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 реабилитация 

3 Баткенская Кадамжайский «Тилла-Суу» 1851 реабилитация 

4 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2442 реабилитация 

завершена  

5 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 реабилитация 

завершена  

6 Жалалабадская Ноокенский «Ак-Жол-Суу» 2239 реабилитация 

7 Жалалабадская Базар-

Коргонский 

«Оби-Хает» 1308 реабилитация 

8 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-

Каранар» 

1918 реабилитация  

9 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5275 реабилитация 

завершена 

10 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Сары-Тор» 2023 реабилитация 

11 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 Повторный 

контракт 

12 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 1722 реабилитация  

завершена 

13 Нарынская Кочкорский «Кара-Кунгой 

Укок суу» 

2459 реабилитация 

14 Нарынская Акталинский «Талаа-Булак» 1025 реабилитация  

15 Нарынская Нарынская «Ак-Марча» 1180 реабилитация  

16 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 реабилитация 

завершена 

17 Ошская Араванский «Сохил» 1310 тендерный этап 

18 Ошская Узгенский «Куршаб-

Арзыбек» 

1516 реабилитация 

завершена 

19 Ошская Кара-

Кульджинский 

«Тен-Алыш» 1560 реабилитация 

20 Ошская Кара-Суйский «Эне-Сай» 1281 реабилитация 

21 Ошская Ноокатский «Ходжа-Арык» 1832 реабилитация  

22 Ошская Ноокатский «Кызыл-Бостон» 1056 реабилитация 

23 Ошская Кара-Суйский «Аброр» 3202 реабилитация 

24 Таласская Манасский «Береке С» 1161 реабилитация 

завершена 

25 Таласская Кара-

Бууринский 

«Мол-Булак» 1967 реабилитация  

26 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

27 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 реабилитация 

28 Чуйская Иссык-Атинский «Жаны-Тилек» 2497 реабилитация 

29 Чуйская Иссык-Атинский «Ой-Талгы» 2482 тендерный этап 

30 Чуйская Жайыльский «ШАБ»  2527 реабилитация 

31 Чуйская Сокулукский «Алия-

Ороситель» 

1260 реабилитация 

   ИТОГО 64632  
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Реабилитация ирригационных систем по северному региону 

Таблица 5 

№  АВП Район Подрядчик 
Номер 

контракта 

Стоимость, 

тыс.сом 

Обслуживаем

ая площадь, 

га 

 

1 Алагоз-Каба лот2 
Тон 

ОсОО "Эра Строй 

сервиз» 

APNIP/C.1/CW/S

/08 
13313,576 

3385 

2 

Бел-Совхоз О лот 

№1 Жети-Огуз 

ОсОО "Импульс Ош" 

 

APNIP/C.1/CW/

NCB/05 
51 592,936 

5275 

Бел-Совхоз О лот 

№2  

ОсОО "Импульс Ош" 

 

APNIP/C.1/CW/

NCB/05 
77041,322 

 

3 
Тасма-Каранар Ак-Суу 

ОсОО "Автотрансстрой 

Плюс" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/13 
51977,677 

1918 

4 

Сары-Тор Жети-Огуз 

Консорциум ОсОО 

"Тунук-Курулуш" и 

ОсОО "Бай-Шагыл" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/30 
48000,595 

2023 

5 
Токтомуш Жумгал 

ОсОО «Нарк-Тоо» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/04 
27498,702 

1722 

6 

Баш-Келтебек Ат-Башы 

Консорциум ОсОО "Hi 

Tech Строй" и ОсОО 

"Ника Кг" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/11 
57365,514 

2389 

7 
Кара-Кунгой 

Укок суу Кочкор 

ЗАО "Жалалабатское 

СМУ тт" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/20 
54525,436 

2459 

8 Талаа-Булак 
Ак-Талаа 

ОсОО «ПП Минур» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/21 
26986,186 

1025 

9 Ак-Марча 
Нарын 

ОсОО «Профит-

Экспресс» 

APNIP/C.1/CW/

NCB/29 
35548,039 

1180 

10 Береке-С 
Манас 

ЗАО 

«Талассуукурулуш» 

APNIP/C.1/CW/

NCB/03 
20943,488 

1161 

11 Мол-Булак 
Кара-Буура 

ОсОО «Победа» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/17 
37627,167 

1967 

12 

СХМ лот1 
Москва 

ОсОО «Омега Строй» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/02 
33046,637 

5430 

СХМ лот2  
ОсОО «Омега Строй» 

APNIP/C.1/CW/

NCB/02 
48845,510  

13 

Уметалы Кемин 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй компани" и  

"Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/18 
47251,861 2175 

14 
Жаны-Тилек Ысык-Ата 

ОсОО «ЛОИ» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/02 
58703,365 2497 

15 
ШАБ Жайыл 

ОсОО Профит-

Экспресс» 

APNIP/C.1/CW/

NCB/34 
62902,756 2527 

16 
Алия-Ороситель Сокулук 

ОсОО «ПП Минур» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/35 
36148,266 1260 

17 
МК 

Комсомольский Ак-Суу, Тюп 

ОсОО "Эра строй 

сервис" 

APNIP/C.1/CW/S

/01 
9084,905  

18 
БТК 

Бакай-Ата, 

Кара-Буура 
ОсОО "Победа" 

APNIP/C.1/CW/S

/03 
8996,537  

 
МК Совхозный 

Аламедин, 

Сокулук 
ОсОО "Авангард и Ко" 

APNIP/C.1/CW/S

/02 
6105,172  

 Всего    748 599,135 38 393 

Реабилитация ирригационных систем по южному  региону 

1 Кур-Таш 
Араванский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
49864,457 

2654 

2 
Гауян Кадамжайский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
52438,211 

2502 

3 Таймонку 
Ноокенский 

ЗАО 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/08 
47662,334 

1317 

4 
Сулайман-Суу Ала-Букинский 

ЗАО 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/12 
48832,259 

2442 
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5 
МК ЛМК Сузакский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/14 
6162,877 

 

6 
МК ААБК Ош 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/15 
8978,478 

 

7 
МК КОЖО-

КАЙЫР Кадамжайский 
ОсОО "СКФ Куруучу" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/16 
7516,770 

 

8 
ГВС Шакафтар Ала-Букинский 

ОсОО "ЛОИ" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/22 
5383,244 

 

9 
Оби-Хает 

Базаркоргонск

ий 
ЗАО "Келечек" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/23 
30590,281 

1308 

10 
Куршаб-Арзыбек Узгенский 

ОсОО "Брик" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/24 
35901,450 

1516 

11 
Кырк-Булак Лейлекский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/28 
34283,704 

1072 

12 Ак-Жол-Суу 
Ноокенский 

ЗАО 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/27 
49968,218 

2239 

13 Тен-Алыш 
Каракульджин

ский 
ОсОО "Брик" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/32 
39310,144 

1560 

14 Ходжа-Арык 
Ноокатский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/31 
40910,157 

1832 

15 Тилла-Суу 
Кадамжайский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW

/S/07 
41564,058 

1851 

16 Эне-Сай 
Карасуйский 

Консорциум "Тунук 

Курулуш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/33 
27371,453 

1281 

17 Кызыл-Бостон 
Ноокатский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW

/NCB/25 
30977,083 

1056 

18 Аброр ЛОТ1 
Карасуйский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/26\L1 
26976,666 3202 

19 Аброр ЛОТ1 
Карасуйский 

Консорциум 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/26\L2 
24963,557 

 

19 Всего    609 655,401 25832 

 ИТОГО:    1 358 254,536 64 225 

 

Состояние работ по целевым АВП сначала реализации проекта 

Таблица 6 
Статус Число 

АВП 

гектары Бенефициары 

(члены АВП) 

Комментарии/ 

наименование АВП 

Работы завершены 8 18 589 10 155 Курташ, Гауян, 

Сулайман-Суу, 

Таймонку, Береке С, 

Токтомуш,Куршаб-

Арзыбек, Бел-Совхоз  

Работа 

продолжается, 

из которых 

По графику 4 12 087 2075 Кара-Кунгой-Укок-Суу, 

СХМ, Уметалы, Сары-

Тор,  

С 

опережением 

графика 

11 17 606 19 374 Кырк-Булак, Тилла-Суу, 

Ак-Жол-Суу, Оби-Хает, 

Талаа-Булак, Ак-Марча, 

Тен-Алыш, Эне-Сай, 

Ходжа-Арык, Кызыл-

Бостон, Аброр 

Отставание от 

графика 

5 10 169 1 801 Тасма-Каранар, Мол-

Булак, Жаны-Тилек, 

ШАБ, Алия-Ороситель.  

Стадия контракта 0 0 0  

Тендерный этап 3 6181 2 656 Баш-Келтебек, Cохил, 

Ой-Талгы 

Стадия проектирования 0 0 0 0 

ИТОГО 31 64 632 36 061  
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Технические разработки  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП, прошедших отбор по критериям отбора 

АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и выразивших желание 

АВП на проведение реабилитационных работ. С начала реализации проекта завершены 

проектные работы по 31 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 5 и 6. 

Для разработки проектно-сметной документации заняты 10 инженеров-проектировщиков. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете в 

соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проект проходит техническую 

экспертизу со стороны независимого эксперта: - Государственное агентство архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР (ГААСЖКХ) и 

экологическую экспертизу. После экспертного заключения ГАСЖКХ объявляются торги на 

реабилитационные работы. 

Проектно-сметная документация выполнена в соответствии с календарным графиком 

проектных работы (приложение В) и проведены полевые обследования внутрихозяйственных 

ирригационных систем. 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Бел-Совхоз О» лот 1, контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/05 

Подрядчик:     ОсОО «Импульс-Ош» 

Стоимость работ:    51 592 936 сом  

Сроки строительства:   01.03.18 г. – 31.05.21 г. 

 

На 30 июня 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Бел-

Совхоз О" лот-1 завершено и составило 51 592 тыс. сомов от общей стоимости работ или 100%. 

В текущем квартале выполнение составило 1 318,472 тыс. сомов. 

Диаграмма выполнения строительных работ в АВП «Бел-Совхоз О»

 
     

Реабилитация ирригационной системы АВП «Бел-Совхоз О» лот 2  контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/05 

Подрядчик:     ОсОО «Импульс-Ош» 

Стоимость работ:    77 041 322 сом  

Сроки строительства:   01.03.18 г. – 31.05.21 г. 

 

На 30 июня 2021 года реабилитационные работы по объекту "Реабилитация ирригационной сети 

АВП "Бел-Совхоз О"лот-2 завершены и данный объект сдан в эксплуатацию 17 мая 2021 г. 

Выполнение составило 77 041 тыс. сомов или 100%. В текущем квартале выполнение составило 

1 803,812 тыс. сомов. 
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Диаграмма выполнения строительных работ 

 

 

 «Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» 

Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13  

Подрядчик:     ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:    51 977 677 сом; 

Сроки строительства:   29.08.18 – 31.05.2021г. 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 36 178 461 сом или 70% 

Стоимость работ выполненных за 2 квартал 2021 1 077,541 сом или  

 

Объект «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» находится на 

территории Каракольского айыльного округа Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. 

Подвешенная площадь АВП составляет 1 918 га. Протяженность внутрихозяйственной  

ирригационной сети составляет 30,8 км, из них 4 км облицовано железобетоном 26,8 км 

земляные. 

На 30 июня 2021 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Тасма Каранар» составило 36 178 461 сом или 70% от общей стоимости. Строительные 

работы ведутся с отставанием от скорректированного календарного графика производства работ 

на 15 799 тыс. сомов, из них в текущем квартале выполнение составило 1 078 тыс. сомов. 

Отставание от календарного графика допущено из-за неудовлетворительной организации 

производства работ на объекте, срывов с поставкой необходимого количества сборных ж/б 

лотков, из-за несвоевременной оплаты, простои из-за отсутствия на объекте запасов ГСМ, 

цемента, пароизола, опалубки и др. необходимых строительных материалов, а также крайне 

недостаточной работы по привлечению рабочих для ускорения темпов проведения 

реабилитации оростительной сети, а также в связи с прекращением работ на период режима ЧС  

в 2020 году. 

Во 2 квартале 2021 года на объекте были выполнены следующие основные объемы работ. 

Обратная засыпка вручную в пазухи с уплотнением 15 м ᶟ 

Обратная засыпка бульдозером   285 мᶟ 

Доработка грунта вручную – 1м 

Гравийная подготовка t= 10 см 0,6 мᶟ 

Монолитный бетон и железобетон В-20в дно и откосы 17 мᶟ 

Установка армосеток – 0,058 тн 

Бетонная подготовка В - 7,5 -0 мᶟ 

Устройство конструкций из сборного ж\бетона –  0 мᶟ 

Водовыпуски односторонние - 51 шт 

Водовыпуски двухсторонние – 0 шт 

Трубчатый переезд  диаметром 800 мм – 1 шт. 
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Мостовой переезд на канале                                                Водовыпуск на МК «Нижний Кундуй» 

 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике ниже. 

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сары-Тор» контракт      

APNIP/C.1/CW/NCB/30 

 

Подрядчик:     Консорциум ОсОО "Тунук-Курулуш"  

и ОсОО "Бай-Шагыл" 

Стоимость работ:     48 000 595 сом  

Сроки строительства:   01.12.20 г. – 31.07.22 г. 

 

1. Общая информация  

Номер контракта APNIP/C.1/CW/NCB/30 

Наименование проекта Реабилитация ирригац. сети АВП " Сары-Тор"  

Генподрядчик ОсОО "Тунук Курулуш"  

Субподрядчик - 

Дата начала работ 1 декабря 2020 г. 

Намеченная дата завершения 

контракта 

июль  2022 г. 

Продление срока  

Новая дата завершения  
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Первоначальная цена контракта 48000595 сомов 

Дополнительная цена контракта  

Пересмотренная цена контракта  

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 12 689 569 сом или 26,43% 

Стоимость работ выполненных за квартал  сом или  

Объект "Реабилитация ирригационной системы АВП " Сары Тор О " находится на 

территории села Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Подвешенная 

площадь АВП составляет 2 023 га, протяженность внутрихозяйственной ирригационной сети 

составляет 66,751 км, из них 2 км – облицована ж\бетоном, 64,78  км – земляные. 

На 1 июля 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП " 

Cары Тор " составило 12 689 569 сомов или 26,43 % от общей стоимости работ. Строительные 

работы на объекте АВП " Сары Тор " ведутся по графику производства работ. 

 Строительные работы ведутся в основном за счет заготовки сборного железобетона.  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом 

 
  

Реабилитация ирригационной системы АВП «Токтомуш контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик:     ОсОО "Нарк-Тоо" 

Стоимость работ:     27 498 702 сом  

Сроки строительства:   01.06.18 г. – 30.11.20 г. 

В 2021 году объект передан в эксплуатацию АВП "Токтомуш" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 02.02.2021 года, утвержденного межрегиональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Джумгальскому и Кочкорскому району. 
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График выполнения работ в АВП "Токтомуш"
стоимость контракта 27 498,702 тыс.сом

(нарастающим итогом)



 17 

  

  АВП «Токтомуш». Головной шлюз-регулятор канала Жаны-Арык до и после реабилитации. 

    

                     АВП «Токтомуш». Отстойник канала Жаны-Арык до и после реабилитации. 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик:  ОсОО " Консорциум ОсОО "Hi Tech Строй" и ОсОО 

"Ника Кг"" 

Стоимость работ:     57 365 514 сомов  

Сроки строительства:   01.03.19 г. – 31.05.21 г. 

Выполнение по объекту составило 15 664 525 сомов или 27% от общей стоимости работ. 

В текущем квартале на объекте работы не велись из-за отсутствия на объекте подрядчика без 

уважительных причин более 1 месяца, из-за отставания графика на очень большую сумму. 

Учитывая обращения бенефициаров и местных специалистов по этому поводу ОРП направил 

письмо директору ГАВР при МСВХРРКР о расторжении контракта. Приказом № 194 от 

18 ноября 2020 года директора ГАВР контракт с консорциумом в составе ОсОО «ХайТекСтрой» 

и ОсОО «Ника-Кг» был расторгнут в одностороннем порядке. ОРП уведомил об этом 

консорциум.  

Совместно с подрядчиком и АВП произведено обследование объекта, подписан 

последний акт выполненных работ. Завершен подсчет остаточных объемов работ. Проведен 

тендер, на которой участвовала одна организация, которая представила сумму выше от 

расчетной. В этой связи подпроект не был присужден и разделен на два Лота, далее был 

объявлен повторный тендер. Однако, по Лоту 1 подрядчиком опять была представлена сумма, 

превышающая сумму от расчетной, из-за чего не было пресуждения контракта. По Лоту 2 было 

присуждение контракта ОсОО «Экарас-5». Для решения вопроса по реализации Лота 1 было 

принято решение о разделении Лота 1 на 2 Лота. 5 июля 2021 г. состоялась оценка тендерных 

предложений. Но, банковская гарантии для участия на тендере была оформлена неправильно, в 

связи с чем был объявлен повторный ретендер. В настоящее время идет процесс тендерного 

этапа. 



 18 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Кара-Кунгой Укок Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/20 

Подрядчик:     ОсОО " ЗАО "Жалалабатское СМУ ТТ"" 

Стоимость работ:     54 525 436 сом  

Сроки строительства:   01.11.19 г. – 30.11.21 г. 

Выполнение по данному объекту составило 26 775 823 сомов или 49 % от общей 

стоимости работ. Во 2 квартале 2021 года выполнено 3 303 тыс. сом или 6% от общей 

стоимости работ.  

Также выполнено 1427 м3 земляных работ, уложено 456,1 м3 монолитного 

железобетона, уложено 43,3 м3 гравийной подготовки и монтировано Г-образные блоки 37,6 

м3. Качество работ удовлетворительное. 

 
 

   

Головной шлюз-регулятор канала Кара-Саз. 
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График выполнения работ в АВП "Баш-Келтебек"
стоимость контракта 57 365,514 тыс.сом

(нарастающим итогом)

График выполнения работ в АВП "Кара-Кунгой Укок суу"                                                                            
стоимость контракта 54525,436 тыс.сом (нарастающим итогом)                                  

план факт
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Талаа-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/20 

Подрядчик:     ОсОО "ПП Минур" 

Стоимость работ:     26 986 186 сом  

Сроки строительства:   01.07.20 г. – 30.06.22 г. 

Выполнение по объекту составило 12 840 180 сомов или 48% от общей стоимости работ, 

из них во 2 квартале 2021 года составило 5 700,6 тыс. сом. Работы ведутся с опережением  

календарного графика на сумму 8 450,5 тыс. сом или 183 %. 

      Проведены работы на каналах Туура-Арык и Тик-Таш-1. Выполнено 8368,55 м3 земляных 

работ, уложено 695,95 м3 монолитного бетона и железобетона, уложено 690,03 м3 гравийной 

подготовки. Качество работ удовлетворительное.  

  

Канал Жолдун-Алды-1 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Марча» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/ 

Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 

Стоимость работ:    35 548 040 сом 

Сроки строительства:   01.03.21 г. – 30.06.22 г. 

Номер контракта APNIP/C.1/CW/NCB/11 

Наименование проекта Реабилитация ирригац. сети АВП "Ак-Марча" 

Генподрядчик ОсОО "Профит - Экспресс"  

Субподрядчик - 

Дата начала работ март 2021 г. 

Намеченная дата завершения 

контракта 

июль 2022 г. 

Первоначальная цена контракта 35 548 040 сом 

Реабилитационные работы начались во 2 квартале 2021 года, выполнение составило 

8 764,291 тыс. сом или 25% от общей стоимости работ. Работы ведутся с опережением от 

календарного графика на сумму 1 764 тыс. сом или 125%. По каналу Эчки-Башы выполнено 

10951,67 м3 земляных работ, транспортировано 383,8 м3 железобетона, уложено 61 м3 гравийной 

подготовки и демонтировано 329,14 м3 железобетона. Качество работ удовлетворительное.  

  
Канал Эчки-Башы. Водовыпуск во временный ороситель. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Береке-С» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/03 

Подрядчик:     Консорциум «Талассуукурулуш» 

Стоимость работ:    20 943 488 сом 

Сроки строительства:   01.03.18 г. – 10.12.18 г. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Береке-С" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 10.12.2018 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Таласской 

области. 

   
Межхоз канал Байсуу                                              Внутрихоз канал Акча, гидропост 

   
Канал Акча, после реабилитации ГШР 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Мол-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/17 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:    37 627 167 сом  

Сроки строительства:   01.08.19 г. – 30.11.21 г. 

На 30 июня 2021 года выполнение по объекту составило 24 298 671 сомов или 64,5 % от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 5 426 814 сом или 81,7 %, за 6 месяцев 2021 года выполнение составило 

8 656 894 сом, а за 2 квартал2021 г.  составило 8 105 013 сомов или 81,6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Канал Ат-Сарай до реабилитации.                    Канал Ат-Сарай после реабилитации. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «СХМ» Москоского района контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/02 

 

1. Общая информация  

Номер контракта APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Наименование проекта Реабилитация ирригац. сети АВП "СХМ" 

Генподрядчик ОсОО "Омега Строй"  

Субподрядчик - 

Дата начала работ Март 2018 г. 

Намеченная дата завершения 

контракта 

Февраль 2021 г. 

Продление срока  

Новая дата завершения  

Первоначальная цена контракта 37 941 179 сом 37 484 078 сом по РД от 29.01. 

2018г. 

Дополнительная цена контракта  

Пересмотренная цена контракта 37 891 401 сом (май 2018 протокол слич . доп 

гаситель тр. перез.замена метал тр на ж/б тр) 

Пересмотренная цена контракта 33 046 637 сом (отказ от Б-4) 

 

 32 605 842 сом согласно сличительной №4 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 28 954 966 сом или 88,8% 

Объект "Реабилитация ирригационной системы АВП "СХМ" находится на территории 

Московского  района Чуйской  области в 60,0 км от г Бишкек.  

Проектом реабилитации предусмотрено строительство 28 водовыпусков, 5гидропостов, 2 

поворотных и водобойных колодцев, 10 трубчатых переездов,1 переходной участок, 8 

распределительных сооружений, облицовка монолитным бетоном 7,511 км каналов. 

Механизированная очистка -1,75 км 

На объекте "Реабилитация ирригационной системы АВП "СХМ" выполнено: выемка 

сечения, устройство гравийной подготовки, облицовка монолитным бетоном В-20 Т-12 см, с 

комплексом всех сопутствующих работ. Построено - 6 водовыпусков, построено -2 трубчатых 

переезда, 15 шт распределителей и 3 шт гидропоста.  

На 1 квартал подрядчиком представлен новый график производства работ. В связи с 

изменениями за отчетный квартал выполнение и план внесены согласно нового графика. на 

начало декабря 2020 года по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "СХМ" составило 

28 954 966 сом  или 88,8 % от общей стоимости работ.  
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Строительные работы на объекте АВП «СХМ» ведутся с применением строительных 

материалов, соответствующих проектным требованиям, строительным нормам и правилам. 

Бетонные смеси и применяемый материал, необхходимый для исполнения контракта 

сертифицирован. В присутствии инженера по надзору и подрядчика ежемесячно инженер 

лаборант Чуйского БУВХ (молоток Кашкарова) проверяет все выполненные объемы 

уложенного бетона. А также сверяет поставленный материал на соответствие требуемых норм.  

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «СХМ» Москоского района контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/02 

 

1. Общая информация  

Номер контракта APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Наименование проекта Реабилитация ирригац. сети АВП «СХМ» 

Генподрядчик ОсОО «Омега Строй»  

Субподрядчик - 

Дата начала работ Март 2018 г. 

Намеченная дата завершения 

контракта 

Февраль 2021 г. 

Продление срока  

Новая дата завершения май 2021 г. 

Первоначальная цена контракта 54 015 981 сом 

Дополнительная цена контракта 534 050 сом (по РД переход с Г-10 на Г-120) 

Пересмотренная цена контракта 53 133 268 сом (сокращение Х-1(труба) 

Пересмотренная цена контракта 53 912 378 сом (дрена для отвода грунтовых вод) 

Пересмотренная цена контракта 52 271 562 сом (сокращен Х-6, перех на облиц. Х-

6-1-1) 

Пересмотренная цена контракта 51 691 106 сом (изменения Х-8, Х-8-1-1, Х8-1-2) 

Пересмотренная цена контракта 51 383 697 сом (Р-20-6, ) 

Пересмотренная цена контракта 48 845 508 сом (отказ от строительства Х-7-1-1) 

Пересмотренная цена контракта 48 969 415 сом (согласно письма АВП от 21 мая 

21г.) 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 40 423 889 сом или 82,5 % 

Выполнено за 2021г. 2 446 938  5% 

Объект "Реабилитация ирригационной системы АВП "СХМ" находится на территории 

Московского  района Чуйской  области в 60,0 км от г Бишкек.  

Проектом реабилитации предусмотрено строительство 50 водовыпусков, 5 гидропостов, 

2 поворотных и водобойных колодцев, 19 трубчатых переездов, 10 переходных участков, 
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12 распределительных сооружений, облицовка монолитным бетоном 12,191 км каналов, 

облицовка сборным ж/бетоном в точности Г-120 -0,384км. 

Сведения о выполненных работах на объекте с начала строительства на 30 июня 2021 г. 

Выполненные следующие виды работ на ниже перечисленных каналах: 

• Канал Р-20  - 6. Выполнено всего 823 пм бетонной облицовки очистка земляного русла -1300 

пм, построены три водовыпуска на участке земляного сечения. Распределитель на ПК0+45 

завершен в текущий отчетный период канал эксплуатируется с июня 2018 г. За отчетный 

период согласно протоколу АВП выполнено строительство распределителей Р-20-2, Р-20-3, 

Р-20-4. Нареканий при эксплуатации со стороны представителей АВП нет. 

• На канале Х-1 протяженность 619 пм выполнена облицовка монолитным бетоном, линейные 

сооружения построены канал эксплуатируется с 20 мая 2019 г. Нареканий со стороны АВП 

нет. 

• Канал Х-8 - выполнен монтаж Г-12 - 384 пм с комплексом сопутствующих работ, так же 

выполнена облицовка монолитным бетоном - 80пм. Завершена мехочистка участка канала 

согласно предложения АВП общей протяженностью -1500 пм. Канал сдан в эксплуатацию в 

мае 2020 г. Распределитель на участке земляного участка канала построен.  

• Канал Х-4 – облицовка монолитным бетоном с ПК0+00 по ПК10+00 и все линейные 

сооружения выполнены, с ПК10+00 по ПК14+00 земляное русло очищено. Параллельно 

каналу построена открытая дрена для перехвата грунтовых вод, - общей протяженностью 

1050 пм. Канал эксплуатируется с начала поливного сезона 2019 г. Нареканий со стороны 

представителей АВП нет. 

• Канал Х-6, согласно письму от АВП облицовка бетоном сокращена с -1200 пм до 850 пм. С 

ПК0+00 по ПК8+10 выполнена бетонная облицовка, построены два водовыпуска, один 

трубчатый переезд с ПК6+00 до ПК8+10. С ПК8+10 по ПК12+00 выполнена 

механизированная очистка. Распределитель на ПК0+00 с подключением к МК Р-21 построен, 

также выполнена засыпка старого русла. Канал Х-6 с ПК0+00 по ПК12+00 работает по 

новому руслу. 

• Канал Х-6-1 - На данный период выполнена облицовка монолитным бетоном -430 пм. 

Подключение к каналу Х-8 и распределитель с комплексом трубчатых переездов на ПК1+10 

выполнены, канал сдан в эксплуатацию. Работы по строительству гидропоста выполнены. 

• Канал Х-8-1 - внесены изменения с ПК 0+00 по ПК2+00, так как является транзитом и для 

канала Х-8-1-1. С учетом транспортировки расходов на два канала данный участок увеличен 

по пропускной способности по живому сечению. По ПСД протяженность реабилитации 

предусмотрено 610 пм, выполнено 594 пм, 4 водовыпуска, построено ГТС-3 шт., завершено 

подключение к Х-8. С ПК 6+10 по ПК11+10 выполнена механизированная очистка русла. На 

данный период канал эксплуатируется. Нареканий со стороны представителей АВП нет.  

• На канале Х-8-1-1. На данный момент работы выполнены с ПК0+00 по ПК16+50. Также 

построены: 1 трубчатый переезд, 3 распределителя на ПК 0+15, ПК5+00, ПК10+00.  Канал 

второй год эксплуатируется. 

• Канал Х-7-1-1 - выполнена бетонная облицовка с ПК0+10 по ПК0+94 с комплексом всех 

сопутствующих работ. Установлены трубчатый переезд на ПК0+55 и распределитель на 

ПК0+00. 

• На 30 июня 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"СХМ" составило 40 423 889 сомов (82,5%) от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с отставанием от графика в связи с подачей поливных расходов.  
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Водовыпуск на канале Х-3 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Уметалы» Кеминского района контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/18 

1. Общая информация  

Номер контракта APNIP/C.1/CW/NCB/18 

Наименование проекта Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Уметалы" 

Генподрядчик ОсОО "Улан Строй Компани"  

Субподрядчик - 

Дата начала работ Сентябрь 2019 г. 

Намеченная дата завершения 

контракта 

Ноябрь 2021 г. 

Продление срока  

Новая дата завершения  

Первоначальная цена контракта 47 251 861 сом 

Дополнительная цена контракта  

Пересмотренная цена контракта  
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Проектом реабилитации предусмотрено строительство 3 водозаборного узла, 24 

водовыпусков, 2 гидропостов, 7 трубчатых переезда, 4 мостов-переездов, 8 прочих сооружений, 

облицовка монолитным бетоном каналов. 

С начала реализации проекта выполнение составило на сумму 32 104 тыс. сомов. На 

2 квартал 2021 года выполнено по данному объекту строительно-монтажных работ на сумму 

5 547 тыс. сомов. 

Строительные работы на объекте ведутся с применением строительных материалов, 

имеющих сертификаты соответствия качеству.  Реабилитированные каналы и сооружения 

соответствуют проектным требованиям. Образцы бетона и грунта для лабораторных испытаний 

отбираются в присутствии инженера по надзору.   

  

  
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Жаны-Тилек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/19 

 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:    58 703 365сом  

Сроки строительства:   11.11.19 г. – 11.11.21 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Жаны-Тилек" 

составило 41 093 515 сомов или 70% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся 

с отставанием на 1 371 224 сомов от Календарного графика производства работ против 

запланированного 42 464 739 сомов. 
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За первое полугодие 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-1 выполнен демонтаж плит П-4 (75 шт) из 

сборного ж/бетона с транспортировкой к месту складирования на расстояние до 5 км. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-3-1 построены сооружения, двойник-

распределитель с трубчатым переездом на ПК 0+54,31. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-6 построен водовыпуск на ПК 0+00. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-8 выполнены: двойник-распределитель на ПК 

0+10; переходной участок на ПК 2+45; трубчатый переезд на ПК 0+58, ПК 2+30. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-8-1 выполнены: земляные работы, сооружения, 

двойник-распределитель на ПК 4+35. 

• По каналу Р-20-2, выполнено: основание гравийно-песчаной подготовки; демонтаж 

плит П-4 из сборного железобетона с транспортировкой на расстоянии до 5 км, 

устройство конструкций из монолитного бетона (дно и откосы).  

• По каналу Р-6-1 выполнен демонтаж плит П-4 (75 штук) из сборного железобетона с 

заделкой швов цементным раствором (1654 п.м.). 

• Устройство основания гравийно-песчаной подготовки на внутрихозяйственном 

канале Р-6-3.  

• Строительство мостового переезда ПК 0+89,41 на внутрихозяйственном канале Р-6-6. 

• Строительство мостового переезда ПК 0+00 на внутрихозяйственном канале Р-6-8-1. 

• Устройство оснований гравийно-песчаной подготовки на внутрихозяйственном 

канале Р-20-2,и устройство конструкции из монолитного бетона дно и откосы. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-1 установлен водовыпуск на ПК 2+08. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-3, на ПК 03+89 установлен водовыпуск. 

• Устройство оснований гравийно-песчаной подготовки на внутрихозяйственном 

канале Р-6-4, и устройство конструкции из монолитного бетона дно и откосы. 

• Устройство оснований гравийно-песчаной подготовки на внутрихозяйственном 

канале Р-6-5 и устройство конструкции из монолитного бетона дно и откосы. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-5 на ПК 2+20 производилось демонтаж монтаж 

трубчатого переезда, также на ПК 9+20 установлен водовыпуск. 

Реабилитация ирригационной системы АВП «ШАБ» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/34 

Площадь орошаемых земель  2527 га 

Место расположения офиса  c. Степное 

Регистрационный номер   2120-3308-АВП 

Дата регистрации    19 июня 2003 г. 

Дата начала работ    – ноябрь 2020 года. 

Дата завершения работ   – июнь 2022 года.  

Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 

Стоимость работ:    62 902 756 сом  

Сроки строительства:   март 2021 год – июнь 2022 года 
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На 1 июля 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"ШАБ" составило 11 213 032,95 сомов или 17,8% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства 

работ на 1 268 968 сомов или 89%.  

Во 2 квартале 2021 года на объекте проводились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале СХ- 1, CХ-1-1, СХ-1-4, СХ-2 выполнены: работа по 

поставке железебетонных лотков ЛР100, ЛР80 и сборных ж/бетонных блоков; демонтаж 

старых железобетонных плит. 

• На внутрихозяйственном канале Шайлоо выполнены: устройство канала эксковатором, 

устройство качественной насыпи, устройство основания гравийно-песчаного с поставкой, 

разравнивание отвалов бульдозером, бетонирование дна и откосов канала вручную. Поставка 

конструкций из сборного ж/бетона, труб РТ.40Н в количестве 8 шт, труб ТС6.40 в количестве 

18 шт.  

• Поставка затвора с рамой с подъемником ПС60х60 в количестве-40шт 

 

 
   

Реабилитация ирригационной системы АВП «Алия - Ороситель» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/35 

 

Подрядчик:     ОсОО ПП «Минур» 

Стоимость работ:            36 148 266 сом  

Сроки строительства:   март 2021г. – май 2022 г. 

 

На отчетный период выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Алия - Орситель" составило - 4 105 490,5 сомов или 11,4 % от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием от календарного графика производства работ на 

2 128 080 сомов или на 5,8 %. В текущем квартале выполнение составило – 4 105 490,5 сомов 

или 11,4 %. 

Во 2 квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На межхозяйственном канале Х-2 выполнены все виды работ по облицовке канала сборными 

ж/б блоками Г-10.30 с ПК 0+00 до ПК 2 +16 протяженностью – 216 м. 

• На внутрихозяйственном канале Х-1-1 выполнены все виды работ по облицовке канала 

монолитным бетоном с ПК 0+00 до ПК 1+42,1 протяженностью 142,1 м. 

• На внутрихозяйственном канале Х-1-2 выполнены все виды работ по облицовке канала 

монолитным бетоном с ПК 0+00 до ПК 5+ 24,3 протяженностью – 524,3 м. 
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• На внутрихозяйственном канале Х-2 «нулевой» выполнены все виды работ по облицовке 

канала монолитным бетоном с ПК 0+00 до ПК 1 + 19,7 протяженностью – 119.7 м..  

• На внутрихозяйственном канале Х-2 «обводной» выполнены все виды работ по облицовке 

канала монолитным бетоном с ПК 0+00 до ПК 2 + 78,6 протяженностью – 278,6 м.  

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/___ 

 

Чуйская область Ысык-Атинский район АВП “Ой-Талгы”. 

Проектные работы полностью завершены. Получено одобрение на МАР 2 от Всемирного 

Банка. Получено ИТУ от Ысык-Атинской районной архитектуры и Акт экологической экспертизы 

от Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской 

Республики. 

В соответствии с Формой МАР №2 данным подпроектом предусмотрены следующие работы: 

• бетонная облицовка 21,18 км 

• 34 распределительных сооружений 

• 1 селедук 

• 83 водовыпуска 

• 2 гидропоста 

• 3 распределительных сооружений с трубчатым переездом 

• 13 поворотных колодцев 

• 8 водобойных колодцев 

• 25 сопрягающих сооружений 

• 1 водовпуск 

• 7 водовыпусков с трубчатым переездом 

• 4 мостовых переезда 

• 1 водоприемная камера 

• 1 перепад и 2 акведука 

В связи с тем что, объемы реабилитационных работ достаточно большие, а, сроки 

строительства сжатые, общий объект разделен на 2 участка, т.е. на 2 ЛОТа. 

Лот 1, тендер выиграла ОсОО “Победа”. Реабилитационные работы еще не начаты. 

Лот 2, объявлен ретендер. Подрядная организация должна быть определена в ближайщее время. 

Реабилитация магистрального канала «МК Комсомольский» контракт 

APNIP/C.1/CW/S/01 

Подрядчик:     ОсОО «Эра Строй сервиз» 

Стоимость работ:    9 084 905 сом  

Сроки строительства:   12.06.18 г. – 31.05.19 г. 

В 2020 году объект передан в эксплуатацию Ысык-Кульскому БУВХ, в составе 

специалистов БУВХ, ОРП "УСПиП" и ОсОО " Эра Строй сервиз ". 
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Реабилитация магистрального канала «БТК» контракт APNIP/C.1/CW/S/03 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:    8 996 537 сом  

Сроки строительства:   09.03.18 г. – 30.04.19 г. 

В 2020 году объект передан в эксплуатацию Таласскому БУВХ на основании акта от 25 

марта 2019 года, в составе специалистов БУВХ, ОРП "УСПиП" и ОсОО "Победа". 

    
 

КИПы установленные на отводе от БТК Р-16 и ПК258+00 (передаточный пост) канала БТК. 

Реабилитация магистрального канала «Совхозный» контракт APNIP/C.1/CW/S/02 

Подрядчик:     ОсОО «Авангард и Ко» 

Стоимость работ:    6 105 172 сом  

Сроки строительства:   06.04.18 г. – 31.12.18 г. 

В 2019 году объект передан в эксплуатацию Чуйскому БУВХ по акту в составе 

специалистов БУВХ, ОРП "УСПиП" и ОсОО "Авангард и Ко". 
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Информация об АВП северного региона, включенных в программу реабилитации по 

проекту «ПУСПиП» на 30.06.2021 г. 

Таблица 7 

№ 

п/

п 

Регион, 

область, 

наименование 

АВП 

Район 

Наименование 

подрядной 

организации 

Сроки строительства, 

дата 
Стоимость 

контрактов, 

тыс. сом 

Статус 

Начало 
Завер-

шение 

  
Иссык-

Кульская 
            

 "Алагоз-Каба" 

лот №2 
Тонский 

ОсОО "Эра Строй 

Сервис" 
23.03.2018 06.05.2019 13 314 завершена 

1 

"Бел-Совхоз О" 

лот №1 

Жети-

Огузский 

ОсОО "Импульс 

Ош" 
01.03.2018 30.04.2021 51 593 

завершена 

"Бел-Совхоз О" 

лот №2 

Жети-

Огузский 

ОсОО "Импульс 

Ош" 
01.03.2018 30.04.2021 77 041 

завершена 

2 
"Тасма-

Каранар" 
Ак-Суйский 

ОсОО 

"Автотрансстрой 

Плюс" 

12.09.2018 31.05.2021 51 978 реабилитация 

3 "Сары-Тор" 
Жети-

Огузский 

Консорциум 

ОсОО "Тунук-

Курулуш" и 

ОсОО "Бай-

Шагыл" 01.12.2020 31.07.2022 48 001 реабилитация  
 Итого         241 926   

  Нарынская             

4 "Токтомуш" Жумгалский ОсОО "Нарктоо" 01.06.2018 30.11.2020 27 499 завершена 

5 "Баш-Келтебек" 

Ат-

Башинский 

Консорциум 

ОсОО "Hi Tech 

Строй" и ОсОО 

"Ника Кг" 01.03.2019 31.05.2021 57 366 

расторгнут, 

объявлен 

ретендер 

6 

"Кара-Кунгей 

Укок Суу" Кочкорский 

ЗАО 

"Жалалабатское 

СМУ ТТ" 01.11.2019 30.11.2021 54 525 реабилитация 

7 "Талаа-Булак" 

Ак-

Талинский 

ОсОО "ПП 

Минур" 01.07.2020 30.06.2022 26 986 реабилитация 

8 Ак-Марча Нарынский 

ОсОО «Профит-

Экспресс» 01.01.2021 30.06.22 35 548 реабилитация 

 Итого          201 924   

  Таласская             

9 "Береке С" Манасский 

ЗАО 

"Талассуукурулу

ш" 01.03.18 10.12.18 20 943 

завершена 

10 "Мол-Булак" 

Кара-

Бууринский ОсОО "Победа" 01.08.19 30.11.21 37 627 
реабилитация 

 
Итого          58 571   

  Чуйская             

11 

"СХМ" лот №1 Московский 
ОсОО "Омега 

Строй" 
01.03.2018 31.05.2021 33 047 реабилитация 

"СХМ" лот №2 Московский 
ОсОО "Омега 

Строй" 
01.03.2018 31.05.2021 48 969 реабилитация 

12 "Уметалы" Кеминский 

Консорциум 

ОсОО "Улан 

строй компани" и 

"Экарас-5" 

01.09.2019 30.11.2021 47 252 реабилитация 

13 "Жаны-Тилек" 
Ысык-

Атинский 
ОсОО "ЛОИ" 01.12.2019 30.11.2021 58 703 реабилитация 

14 ШАБ Жайыл 
ОсОО «Профит-

Экспресс» 
01.01.2021 30.06.2022 62 903 реабилитация 

15 
Алия-

Ороситель 
Сокулук 

ОсОО «ПП 

Минур» 
01.04.2021 30.06.2022 36 148 реабилитация 

 Итого         287 022   

 

 

Всего по северному региону    789 422  
 



 31 

 
 

Информация о включенных в программу реабилитации по межхозяйственным каналам 

северного региона 

 
Таблица 8 

№ 

п/п 

Область, 

наименование 

пилотных 

систем 

Район 

Наименование 

подрядной 

организации 

Сроки строительства,  

дата 
Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Статус 

Начало 
Завер-

шение 

 Иссык-

Кульская       

1 
МК 

Комсомольский 
Ак-Суйский и 

Тюпский 

ОсОО "Эра 

строй сервис" 12.06.2018 31.05.2019 9 085 завершен 

1 Алагоз-Каба 
Тонский 

ОсОО "Эра 

строй сервис" 23.03.2018 06.05.2019 13 314 завершен 

1 
Итого по 

области     9 085  
 Таласская       

1 БТК 

Бакай-

Атинский и 

Кара-

Бууринский 

ОсОО 

"Победа" 
01.05.2018 30.04.2019 

8 997 завершен 

1 
Итого по 

области     8 997  
 Чуйская       

1 
МК 

"Совхозный" 

Аламединский 

и 

Сокулукский 

ОсОО 

"Авангард и 

Ко" 

01.04.2018 31.12.2018 

6 105 завершен 

1 
Итого по 

области     6 105  

4 

Всего по 

северному 

региону     37 501  

 

По Южному региону на 1.07.2021 года ведутся в 9 АВП с орошаемой площадью 25 832 га.  

 
Таблица 9 

№ 

п/

п 

К
о

л
-в

о
 А

В
П

 

Область, 

наименование 

АВП 

Район 
Наименование 

подрядчика 
Номер контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Общая 

обслуж

иваема

я 

площад

ь АВП, 

га 

Завершенные:  

1 1 Кур-Таш Араванский ОсОО "Инженерная защита APNIP/C.1/CW/NCB/06 49864,457 2654 

2 2 Гауян Кадамжайский ОсОО "ГидроТехСтрой" APNIP/C.1/CW/NCB/09 52438,211 2502 

3 3 Таймонку Ноокенский ЗАО "Масыайылкурулуш" APNIP/C.1/CW/NCB/08 47662,334 1317 

4 4 Сулайман-Суу Ала-Букинский ЗАО "Масыайылкурулуш" APNIP/C.1/CW/NCB/12 48832,259 2442 

5 5 Куршаб-Арзыбек Узгенский ОсОО "Брик" APNIP/C.1/CW/NCB/24 35901,450 1516 

  Всего:    234 698,711 10 431 

  В процессе реабилитации:  

6 1 Оби-Хает Базаркоргонский ЗАО "Келечек" APNIP/C.1/CW/NCB/23 30590,281 1308 

7 2 Кырк-Булак Лейлекский ОсОО "СКФ Куруучу" APNIP/C.1/CW/NCB/28 34283,704 1072 

8 3 Ак-Жол-Суу Ноокенский ЗАО "Масыайылкурулуш" APNIP/C.1/CW/NCB/27 49968,218 2239 

9 4 Тен-Алыш Каракулжинский ОсОО "Брик" APNIP/C.1/CW/NCB/32 39310,144 1560 

10 5 Ходжа-Арык Ноокатский ОсОО "СКФ Куруучу" APNIP/C.1/CW/NCB/31 40910,157 1832 

11 6 Тилла-Суу Кадамжайский ОсОО "Инженерная защита APNIP/C.1/CW/S/07 41564,058 1851 

12 7 Эне-Сай 
Карасуйский 

Консорциум "Тунук 

Курулуш" 
APNIP/C.1/CW/NCB/33 27371,453 

1281 

13 8 Кызыл-Бостон Ноокатский ОсОО "Инженерная защита APNIP/C.1/CW/NCB/25 30977,083 1056 

14 9 Аброр ЛОТ1 
Карасуйский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/NCB/26\

L1 
26976,666 3202 
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15 Аброр ЛОТ2 
Карасуйский 

Консорциум 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW/NCB/26\

L2 
24963,557 

 

  Всего    346 915,321 15 401 

  Межхозяйственные системы 
 

16 1 МК ЛМК Сузакский ЗАО "Келечек" APNIP/C.1/CW/NCB/14 6162,877 

17 2 МК ААБК Ош ОсОО "СКФ Куруучу" APNIP/C.1/CW/NCB/15 8978,478  

18 3 МК Кожо-Кайыр Кадамжайский ОсОО "СКФ Куруучу" APNIP/C.1/CW/NCB/16 7516,770  

19 4 ГВС Шакафтар Ала-Букинский ОсОО "ЛОИ" APNIP/C.1/CW/NCB/22 5383,244  

  Всего:    28 041,369  

 

 Итого по 

южному 

региону:  

  609 655,401 25 832 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Оби-Хает» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/14 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:    30 590 281 сом  

Сроки строительства:   14.02.19 г. – 30.08.21 г. 

На 1 июля 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Оби-Хает" составило 27 306 278 сомов или 89,3% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ. В текущем квартале 

выполнение составило 1 636 041 сомов. 

В II квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На межхозяйственном канале Левая Ветка выполнено устройство гидропоста на ПК133+00. 

• На внутрихозяйственном канале Болуш-Ата выполнена бетонная облицовка 

протяженностью 320 м, устройство трубчатых водовыпусков на ПК1+77, 4+32, 5+12, мостов-

переездов на ПК4+58, 16+50, трубы над каналом на ПК0+00. 

• На внутрихозяйственном канале ПК-139 левый выполнено устройство трубчатых переездов 

на ПК3+60, 13+96, 14+70. 

На основании письма председателя Совета АВП "Оби-Хает" №2 от 29.04.2021 года и 

протокола заседания Совета АВП "Оби-Хает" №2 от 29.04.2021 года и письма директора 

филиала "Автоунаа" ЗАО "Келечек" №21 от 30.04.2021 года в связи с аномально жаркой погодой 

и большой потребностью в воде членов АВП "Оби-Хает" строительные работы на объекте 

приостановлены до июля текущего года.  

В настоящее время разработан новый Календарный график производства работ, 

утвержденный на заседании Совета АВП "Оби-Хает" и Технического совещания специалистов 

АВП "Оби-Хает" и ОРП "УСПиП", в соответсвии с которым оставшиеся объемы работ будут 

завершены в июле-августе текущего года, когда подача воды будет осуществляться из Базар-

Коргонского водохранилища через межхозяйственный канал Подпитывающий, что позволит 

обеспечить поливной водой нижнюю часть внутрихозяйственного канала Болуш-Ата и тем 

самым разгрузить верхнюю часть этого канала. 

    

Межхозяйственный канал Левая Ветка (до и после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/16 

Подрядчик:     ОсОО «Гидробетон Строй» 

Стоимость работ:    34 283,704 тыс. сом  

Сроки строительства:   1.03.19 г. – 31.01.21 г. 

В текущем квартале проведены повторные тендерные торги по объекту "Реабилитация 

ирригационной системы АВП "Кырк-Булак" Лейлекского района Баткенской области", по 

итогам которого заключен контракт с ОсОО "СКФ-Куруучу". 

На 1 июля 2021 года выполнение по объекту АВП "Кырк-Булак" составило 6 268 319 сомов или 

18,3% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного 

графика производства работ на 4 812 319 сомов. В текущем квартале выполнение составило 

4 241 877 сомов или 420,8%. 

В II-квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

На внутрихозяйственном канале Тешик-1 выполнена бетонная облицовка протяженностью 

881 м, построено устройство моста-переезда с водовыпуском на ПК10+77, трубчатого переезда 

на ПК25+37, мостов-переездов на ПК9+09, 16+00, 31+09. 

        
Внутрихозяйственный канал Тешик-1 (во время строительства) 

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Жол-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/22 
 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    49 968 218 сом  

Сроки строительства:   01.01.20 г. – 28.02.21 г. 
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На 1 июля 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Ак-Жол-

Суу" составило 36 552 006 сомов или 73,2% от общей стоимости работ. Строительные работы 

ведутся с опережением Календарного графика производства работ. В текущем квартале 

выполнение составило 4 339 279 сомов. 

Во II квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале МЛ правый выполнено профилирование эксплуатационной 

дороги протяженностью 3176 м, устройство трубчатых водовыпусков на ПК9+66, 11+42, 

13+21, 16+69, 28+71, перепадов на ПК0+26, 4+24. 

• На внутрихозяйственном канале Райком правый выполнено восстановление участка с 

ПК0+00 по ПК1+28, устройство акведука на ПК39+82. 

• На внутрихозяйственном канале Коргон выполнена бетонная облицовка протяженностью 

938 м, устройство поворотного колодца на ПК23+42. 

   

      
• Внутрихозяйственный канал Коргон (до и после реабилитации) 

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/23 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    39 310 144 сом  

Сроки строительства:   01.07.20 г. – 30.05.22 г. 

На 1 июля 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Тен-

Алыш" составило 15 223 924 сомов или 38,7% от общей стоимости работ. Строительные работы 

ведутся с опережением Календарного графика производства работ. В текущем квартале 

выполнение составило 5 436 608 сомов.   

Во IIквартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 
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• На внутрихозяйственном канале Булаш выполнена бетонная облицовка с ПК2+61 по 

ПК2+71 протяженностью 10 м, устройство моста-переезда на ПК0+14, 

водораспределительного гидроузла на ПК2+71 (участок 1), бетонная облицовка с ПК0+00 

по ПК4+72 протяженностью 472 м, устройство водораспределительного гидроузла на 

ПК2+51, сопряжения бетонного канала с лотками на ПК0+11 (участок 2).    

• На внутрихозяйственном канале АВМ выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК0+82 протяженностью 82 м, устройство отстойника на ПК0+21, защитной дамбы с 

ПК0+00 по ПК1+00 протяженностью 100 м.    

 

   

Внутрихозяйственный канал Булаш (до и после реабилитации)  

   
Внутрихозяйственный канал АВМ (во время реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/24 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:    40 910 158 сом 

Сроки строительства:   01.08.20 г. – 30.05.22 г. 

 

На 1 июля 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Ходжа-

Арык" составило 18 227 393 сомов или 44,6% от общей стоимости работ. Строительные работы 

ведутся с опережением Календарного графика производства работ. В текущем квартале 

выполнение составило 5 738 889 сомов. 

Во II квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Ходжа выполнена бетонная облицовка протяженностью 365 

м, устройство водовыпусков на ПК171+22, ПК173+77, примыкания канала к трубчатому 

переезду на ПК177+14, переходный участок на входе и выходе существующей трубы на 

ПК173+61. 

• На внутрихозяйственном канале Керегеташ выполнены противопросадочные мероприятия и 

бетонная облицовка протяженностью 435 м, устройство подключений канала к 

существующей железобетонной трубе на ПК3+22, ПК11+96, моста-переезда на ПК12+95, 

поворотного колодца с трубчатым переездом и водовыпуском на ПК30+08, трубы под 

каналом на ПК13+59.    

 

   

     

• Внутрихозяйственный канал Керегеташ (до и после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Тилла-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/28 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    41 564 058 сом 

Сроки строительства:   01.09.20 г. – 30.05.22 г. 

На 1 июля 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Тилласуу" составило 12 992 390 сомов или 31,3% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ. В текущем квартале 

выполнение составило 4 266 899 сомов. 

Во II квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале У-87 выполнена бетонная облицовка с ПК14+10 по 

ПК23+05 протяженностью 895 м, устройство водовыпусков на ПК16+75, 22+62, 28+49, 

32+86. 

   

    
• Внутрихозяйственный канал У-87 (до и после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Эне-Сай» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/27 

Подрядчик:     Консорциум «Тунук курулуш» 

Стоимость работ:    27 371 453 сом 

Сроки строительства:   01.12.20 г. – 30.04.22 г. 

На 1 июля 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Эне-Сай-Юг" составило 9 708 707 сомов или 35,5% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ. В текущем квартале 

выполнение составило 5 548 485 сомов.   

Во II квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале К-5-3 выполнена бетонная облицовка с ПК12+61 по 

ПК27+30 протяженностью 1469 м, устройство водозаборного сооружения на ПК0+00, 

гидропоста на ПК0+60, поворотного колодца на ПК0+33, водобойно-поворотного 

колодца на ПК2+43, трубчатых переездов на ПК3+49 и ПК17+20, водобойного колодца с 

перепадом на ПК6+23, водовыпуска с трубчатым переездом на ПК10+30.  

• На внутрихозяйственном канале Ц-5 выполнено устройство качественной насыпи 

земляного участка с ПК1+08 по ПК2+22 протяженностью 114 м, подпорной стенки 

гидроузла на ПК39+60. 

• На внутрихозяйственном канале Ц-5-1 выполнена бетонная облицовка с ПК3+61 по 

ПК7+76 протяженностью 415 м. 

• На внутрихозяйственном канале Ц-5-2 выполнена бетонная облицовка (прямоугольный 

участок) протяженностью 13,95 м, устройство трубчатого переезда с водовыпусками, 

акведука на ПК3+39, поворотного колодца на ПК3+61.  

• На внутрихозяйственном канале Ц-5-3 выполнено устройство водозаборного сооружения 

на ПК0+00.  
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Внутрихозяйственный канал К-5-3 (до и после реабилитации) 

   
 

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Кызыл-Бостон» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/25 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:   30 977 083 сом 

Сроки строительства:   01.04.21 г. – 30.06.22 г. 

 

На 1 июля 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Кызыл-Бостон" составило 9 876 823 сомов или 31,9% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ. В текущем квартале 

выполнение составило 9 876 823 сомов.   

Во II квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале БАМ выполнена перевозка стальных труб для устройства 

акведуков на ПК6+62, ПК10+61. 

• На внутрихозяйственном канале Уч-Бай выполнена перевозка рваного камня для устройства 

акведука на ПК14+30. 
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• На внутрихозяйственном канале Ак-Чабуу выполнена перевозка рваного камня для 

устройства акведуков на ПК41+20, ПК49+60, ПК77+50. 

• На внутрихозяйственном канале Мырза-Арык выполнено устройство дюкера с ПК0+00 по 

ПК6+79 протяженностью 679 м.  

   

   

     
Внутрихозяйственный канал Мырза-Арык (до реабилитации и во время строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L1 

Подрядчик:     ОсОО «ГидроТехСтрой» 

Стоимость работ:   26 976 666 сом 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 30.05.22 г. 

 

На 1 июля 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Аброр" 

(лот 1) составило 9 610 115 сомов или 35,6% от общей стоимости работ. Строительные работы 

ведутся с опережением Календарного графика производства работ. В текущем квартале 

выполнение составило 9 610 115 сомов. 

Во II квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Жаннат выполнена бетонная облицовка с ПК0+13 по 

ПК10+77 протяженностью 1064 м, устройство трубчатых переездов на ПК0+00, 7+37, 9+73, 

гидропоста "фиксированное русло" на ПК0+34, водовыпуска на ПК5+86, концевого сброса 

на ПК10+77 (участок 1), бетонная облицовка с ПК0+80 по ПК4+70 протяженностью 390 м, 

устройство прямоугольного участка на ПК0+73, мостов-переездов на ПК0+74, 0+86, 1+05, 

2+71, концевого сброса на ПК4+70 (участок 2).  

• На внутрихозяйственном канале Бригада-9 выполнена бетонная облицовка протяженностью 

400 м, устройство водовыпуска с трубчатым переездом на ПК0+00, трубчатого переезда с 

водовыпуском на ПК3+93, гидропоста "фиксированное русло" на ПК0+32, переходного 

участка с перепадом на ПК2+83. 
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Внутрихозяйственный канал Жаннат (до реабилитации и после строительства) 

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ 2 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L2 

Подрядчик:     Консорциум «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   24 963 557 сом 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 20.06.22 г. 
 

На 1 июля 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Аброр" 

(лот 2) составило 5 468 173 сомов или 21,9% от общей стоимости работ. Строительные работы 

ведутся с опережением Календарного графика производства работ. В текущем квартале 

выполнение составило 5 468 173 сомов.   

Во II квартале 2021 года на внутрихозяйственном канале Алимтепа выполнена бетонная 

облицовка с ПК0+00 по ПК8+52 протяженностью 852 м, устройство гидропоста на ПК0+27, 

шести впусков в канал на ПК0+48, 1+25, 1+85, подключение канала к участку на ПК2+63, 

поворотного колодца на ПК6+49.  
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Внутрихозяйственный канал Алимтепа (до реабилитации и после строительства) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Куршаб-Арзыбек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/15 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    35 901 450 сом  

Сроки строительства:   22.03.19 г. – 22.02.21 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Куршаб-Арзыбек" 

составило 35 529 890 сомов или 99,0% от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с соблюдением Календарного графика производства работ. В 1 квартале 2021 г 

реабилитационные работы были завершены и выполнение составило 4 532 019 сомов или 

100,0%.  

Объект передан в эксплуатацию АВП "Куршаб-Арзыбек" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии №08/21 от 31.03.2021 года, утвержденного 

региональным управлением Государственной инспекции по экологической и технической 

безопасности по г. Узген, Кара-Кульджинскому и Узгенскому районам. 

   
Межхозяйственный канал Кочкор-Ата (до строительства и после реабилитации) 
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ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

проводимые инженерами по проектированию ирригационных систем Проектной группы по 

Южному региону  

АВП "Сохил" 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведены тендерные торги по 

объекту "Реабилитация ирригационной системы АВП "Сохил" Араванского района Ошской 

области". В настоящее время проводится финансовая и техническая оценка конкурсных 

предложений.  

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом предусмотрены 

следующие работы: 

• бетонная облицовка 4,881 км 

• 1 головное сооружение 

• 3 гидропоста 

• 14 водовыпусков 

• 9 поворотных колодцев 

• 2 распределительных колодцев 

• 5 мостов-переездов 

• 3 трубчатых переездов 

• 4 перепада-гасителя 

• 2 сбросных сооружений 

• 11 впусков в канал 

• 1 концевой сброс 

• 1 сопряжение с земляным руслом. 

Подпроект прошел государственную экологическую экспертизу в Ошском территориальном 

управлении Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства и 

государственную экспертизу в Южном филиале Департамента госэкспертизы при Госагентстве 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
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Информация об АВП южного региона, включенных в программу реабилитации по 

«ПУСПиП» на 1.07.2021 г. 

Таблица 10 

№

№ 
Область  Район Наименование АВП 

Подвешенная 

площадь, га 

% 

выполнения 

Сроки проектирования 

Примечание 

1 Баткенская 
Кадамжай Гауян 2502 

100 
Завершен III кв.2017 г. Объект сдан в 

эксплуатацию 

2 Баткенская Лейлек Кырк-Булак 1072 100 Завершен VI кв.2018 г. Реабилитация 

3 Баткенская Кадамжай Тилласуу 1851 100 4 кв 2019 г. Реабилитация 

    5425    

4 

Жалал-Абадская 
Ала-Бука 

Сулайман-Суу 2442 
100 

Завершен III кв.2017 г. Объект сдан в 

эксплуатацию 

5 
Жалал-Абадская 

Ноокен 
Таймонку 1317 

100 
Завершен III кв.2017 г. Объект сдан в 

эксплуатацию 

6 

Жалал-Абадская 

Базар-

Коргон Обу-Хает 1308 
100 

Завершен IV кв.2018 г. 
Реабилитация 

7 Жалал-Абадская Ноокен Ак-Жол-Суу 2239 100 2 кв 2019 г. Реабилитация 

    7306    

8 
Ошская Араван Кур-Таш 2654 

100 
Завершен II кв.2017 г. Объект сдан в 

эксплуатацию 

9 

Ошская Араван Сохил 1310 
100 

1 кв 2021 г. Ведутся 

предтендерные 
работы 

1 0 Ошская Узген Дары-Булак 966 100 Завершен I кв.2017 г.  

1 1 
Ошская Узген Куршаб-Арзыбек 1516 

100 
Завершен VI кв.2018 г. Объект сдан в 

эксплуатацию 

1 2 
Ошская Кара Кулжа Тен Алыш 1534 

100 
 

2 кв 2019 г. 
Реабилитация 

1 3 Ошская Кара-Суу Аброр  3202 100 4 кв 2020 г. Реабилитация 

1 4 Ошская Кара-Суу Эне-Сай 1281 100 4 кв 2019 г. Реабилитация 

1 5 Ошская Ноокат Ходжа-Арык 1832 100 4 кв 2019 г. Реабилитация 

1 6 Ошская Ноокат Кызыл-Бостон 1056 100 4 кв 2020 г. Реабилитация 

    15351    

 Итого   28082    

 

Охрана окружающей среды 

Надзор и контроль за выполнение мероприятий, предусмотренных в Плане 

управления окружающей средой. 

Надзор и контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих 

строительство объектов, является одним из требований природоохранного законодательства 

Кыргызской Республики и технического задания проекта УСПП.  

В отчетном периоде осуществлялся мониторинг за исполнением подрядными 

организациями мероприятий, указанных в ПУОС на 13 объектах: 

1) АВП «Тилла-Суу» Кадамжайский район Баткенская область – строительный подрядчик 

ОсОО «Инженерная защита»; 

2) АВП «Эне-Сай Юг» Карасуйский район Ошская область – строительный подрядчик ОсОО 

«Тунук Курулуш»; 

3) АВП «Кырк-Булак» Лейлекский район Баткенская область - строительный подрядчик 

ОсОО «СКФ Кууручу»; 

4) АВП «Ходжа-Арык» Ноокатский район Ошская область – строительный подрядчик ОсОО 

«СКФ Кууручу»; 

5) АВП «Алия ороситель» Сокулукский район Чуйская область- строительный подрядчик 

ОсОО «Минур»; 

6) АВП «Таала-Булак» Ак-Талинский район Нарынская область – строительный подрядчик 

ОсОО «Минур». Субподрядчик – ОсОО Нарынкурулуш»; 
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7) АВП «Ак-Марча» Нарынский район Нарынская область - строительный подрядчик ОсОО 

«Профит экспресс»; 

8) АВП «Кара-Кунгой-Укок» Кочкорский район Нарынская область - строительный 

подрядчик ОсОО «Жалал-Абадское СМУ ТТ»; 

9) АВП «СХМ» Московский район Чуйская область – строительный подрядчик ОсОО 

«Омега строй»; 

10) АВП ШАБ Жайыльский район Чуйская область - строительный подрядчик ОсОО 

«Профит экспресс»; 

11) АВП «Сары-Тор» Жеты-Огузский район Иссык-Кульская область - строительный 

подрядчик – ОсОО «Тунук Курулуш»; 

12) АВП «Тасма Каранар» Тюпский район Иссык-Кульская область - строительный 

подрядчик – ОсОО «Автотранстрой+»; 

13) АВП «Белсовхоз» Жеты-Огузский район Иссык-Кульская область - строительный 

подрядчик – ОсОО «Ош импульс». 

Необходимо отметить, что подрядные организации в целом соблюдают мероприятия, 

предусмотренные в ПУОС по охране окружающей среды и безопасности ведения работ. При 

установлении нарушений, в журнале производства работ вносится замечание об устранении и 

сроки устранения. Подрядные организации реагируют на замечания и устраняют их.  

В соответствии с экологическими требованиями при окончательной приемки 

выполненных подрядчиком работ, утвержденных приказом Директора ОРП 13 февраля 2019г., 

подготовлены контрольные листы по завершенному объекту реабилитации в АВП «Токтомуш» 

Нарынской области, АВП «Куршаб Арзыбек Ошской области и АВП «Белсовхоз» Иссык-

Кульской области.  

 

 
            Реабилитационные работы на канале У-87 в АВП «Тилла-Суу» Баткенской области 

 

Охрана здоровья рабочих подрядных организаций в период по COVID-19 

В соответствии с Временными указания Всемирного банка по мерам безопасности: 

ограничения, связанные с COVID-19 при проведении строительных работ /реализации проектов, 

связанных со строительством, подрядными организациями представлен отчет в ОРП об их 

готовности по предупреждению распространения COVID-19 среди работающих.  

В соответствии со статусом согласованных действий, отраженных в памятной записке по 

результатам миссии МАР 14-25 декабря 2020 года, ежемесячно предоставляются отчеты во 

Всемирный банк по предупреждению распространения COVID-19 в подрядных строительных 

организациях.  

Технадзоры ОРП ежемесячно предоставляют отчеты по COVID-19 по форме, 

утвержденной приказом Директора ОРП №37 от 23.11.2020 г.  
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Постер о мерах безопасности по предупреждению COVID-19 на строительной площадке ОсОО 

«Инженерная защита», АВП «Тилла-Суу». Апрель 2021г. 

 

Оценка экологической устойчивости объектов, сданных в эксплуатацию.  

В соответствии со статусом согласованных действий, представленных в памятной 

записке по результатам миссии Всемирного банка в декабре 2020 г., разработана методология 

оценки экологической устойчивости проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» для объектов, сданных в эксплуатацию. Методология анализа 

согласована со Всемирным банком. Согласно статуса согласованных действий, ОРП УСПП 

необходимо провести оценку экологической устойчивости сданных объектов и предоставить 

отчет во Всемирный банк.  

В целях реализации этого мероприятия, проведена экологическая оценка устойчивости 

сданных объектов с выездом на место в отчетном периоде в АВП «Гауян» Баткенской области, 

АВП «Кур-Таш» Ошской области и АВП «Токтомуш» Нарынской области. В ходе встреч с 

руководством АВП, фермерами все участники встреч отметили положительный эффект после 

реабилитации внутрихозяйственной сети орошения, который выражается в (i) увеличении 

водоподачи на сельскохозяйственные поля орошения и, как следствие, (ii) уменьшение потерь 

воды, рациональное использование водных ресурсов, (iii) отсутствие подтопления как в 

населенных пунктах, так и на сельскохозяйственных полях, (iv) отсутствие заболачивания 

почвы.    

Необходимо отметить, реабилитация внутрихозяйственной сети орошения явилась 

положительным фактором в сфере водной и продовольственной безопасности Кыргызской 

Республики. Во-первых, рациональное использование водных ресурсов, предотвращение 

заболачивания и подтопления территорий, предупреждение эрозии почвы. Подача воды на 

сельскохозяйственные поля орошения в необходимом количестве, способствует увеличению 

урожайности сельскохозяйственных культур.  

По визуальному наблюдению специалиста ОРП по охране окружающей среды, каналы не 

захламлены, не заилены. Для уменьшения потерь воды и для распространения водосберегающих 

технологий среди всех членов АВП, в рамках проекта во всех АВП организованы 

демонстрационные участки примера рационального полива сельскохозяйственных культур: 

система капельного орошения или полив по коротким бороздам методом Шербет Суу 

(органоминеральное удобрение Кыргыз Гумат и Биопрепараты) и учет оросительной воды с 

применением водомеров Чиполетти (ЧП) и Томсона (ТМ). 

К примеру, в АВП «Токтомуш» которая находится в Нарынской области, до 

реабилитации, все каналы проходили в земляных руслах, многие из них были заросшие, что 

влияло на проходимость их и снижало подачу воды на поля орошения, что сказывалось на 

урожайности с/х культур. Нерациональное водопользование — это проблема в целом, а в 

условиях аридной зоны это особенное ощутимо. Подача воды в каналы осуществляется 

напрямую из реи Орто-Кууганды, в результате чего в каналы попадает большое количество 

наносов, что может привести к заилению каналов и уменьшению их пропускной способности. 
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На всех водозаборных узлах отсутствовали сооружения для борьбы с наносами. В результате 

чего, не было возможности оперативно регулировать водоподачу в канал и обеспечивать сброс 

лишней воды из подводящих каналов в реку. В ходе реабилитации был построен отстойник на 

головном водозаборе для отстаивания наносов и сбросной канал для сброса излишков воды в 

реку Орто-Кууганды.  Реабилитируемые каналы проложены в бетонном русле, проходят как в 

пределах населенного пункта, так и за его пределами. По словам фермеров, в результате 

реабилитации ирригационной сети орошения: 

1) Уменьшились потери воды; 

2) Увеличилась подача воды на с/х поля орошения; 

3) Уменьшилось количество взвешенных частиц, что является положительным фактом 

для предотвращения заиления канала. 

 

       
 
В/х канал Жаны-Арык до                                   В/х канал Жаны-Арык после 

реабилитации, сентябрь 2017г.                                         реабилитации, май 2021г. 

 

Специалистом ОРП были даны рекомендации АВП проводить разъяснительную работу с 

населением о бережливом отношении к построенным объектам: не захламлять каналы и 

своевременно проводить очистку в целях предотвращения заиления. Отчет о проведении 

экологического исследования предоставлен во Всемирный банк. 

 

Включение экологических требований в контракты на строительные работы 

 

Включение экологических требований в контракты подрядных организаций на 

строительные работы, является залогом соблюдения экологических требований впоследствии. 

В целях реализации этой задачи, в отчетном периоде были рассмотрены тендерные документы 

на строительные работы следующих объектов: 

 

1. АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области; 

2. АВП «Баш-Кельтебек» Ат-Башинского района Нарынской области; 

3. АВП «Ой-Талгы» Иссык-Атинского района Чуйской области. 

В тендерные документы были внесены требования для строительного подрядчика по 

вопросам: 

• Управление отходами; 

• Охрана почвы от загрязнения при хранении горюче-смазочных материалов; 
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• Требования к автотранспорту в целях предотвращения загрязнения атмосферного 

воздуха;  

• Планировочно-восстановительные мероприятия и рекультивация территории после 

строительства объекта.  

Реагирование на экологические инцеденты 

По межхозяйственному каналу «Бургонду» в Кадамжайском районе Баткенской 

области в АВП «Тилла-Суу» 5-6 мая 2021г. прошел селевой поток, в результате чего 

нанесен ущерб строящемуся в рамках проекта УСПП внутрихозяйственному каналу У-

87. Селевым потоком разрушена гравийно-песчаная подготовка толщиной 10см 

протяженностью 400м, пришла в негодность бетонная облицовка дна и откосов канала 

протяженностью 90м, которая была залита 4 мая 2021г и частичный ущерб каналу с 

ПК13+56 по ПК16+50, где бетонная заливка была 18.04.21. Строительная компания 

ОсОО «Инженерная защита» подготовила все необходимые документы и передала в 

страховую компанию для рассмотрения в связи со страховым случаем.  

 

Реабилитация по проекту «УСПП» 

На настоящий момент в программу по реабилитации включено 31 АВП. Реабилитационные 

работы по проекту начались с 2018 года. С начала реализации проекта были проведены торги на 

закупку строительных работ в 29 АВП. По состоянию на отчётную дату по проекту статус 

отобранных АВП на реабилитацию следующий: 

• В 8 АВП завершена реабилитация  

• В 21 АВП идёт реабилитация 

• В 2 АВП идет тендерный этап 

Статус данных АВП по областям, таблица 11. 

 

Таблица 11 

Показатели 
Всего по 

проекту 

в том числе по областям 
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Ж
а

л
а

л
а

б
а

т
с
к

а
я

 

Всего отобрано на реабилитацию 31 3 5 2 5 4 8 4 

Из них:         

завершена реабилитация  8 1 1 1  1 2 2 

реабилитация идёт 21 3 3 1 5 2 5 2 

контракт расторгнут 2  1   1   

заключен контракт 2  1  1    

подготовка тендерных документов  4  1  1  2  

проведен тендер 3  1  1  1  

На проведение реабилитационных работ по ПУСПП предусмотрены средства в размере 23 

млн. долларов США. В эту стоимость включено: 

1. фактическая стоимость действующих контрактов; 

2. фактическая корректировка цен на выполненные работы; 

3. предполагаемая стоимость будущих контрактов; 

4. предполагаемая корректировка цен на оставшиеся объёмы работы в размере 15 %. 
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Из 31 отобранных проектом АВП в 21 объектах АВП ведутся реабилитационные работы, по 

3 объектам проведены тендера, а в 8 АВП работы были завершены.  

Стоимость работ по 21 объектам составляет 1 399 098,339 сом. Выполнено работ на отчётную 

дату по данным инженеров на сумму 888 420 926 сом, или 63,5 % от стоимости контрактов.  

 

Выполнение работ по строящимся подпроектам 

Таблица 12 

Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Баткенская 

Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
52438,211 51967,894 99 % 

Лейлекский Кырк-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/16 
34283,704 6268,0 18% 

Кадамжайский Тилла-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/28 
41564,058 12 992,0 31 % 

Жалалабадская Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/12 
48832,259 48730,65 99,8% 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW

/NCB/08 
47662,334 47585,02 99,7% 

Базар-

Коргонский 

Оби-Хает APNIP/C.1/CW

/NCB/14 
30590,281 27306,0 73% 

Ноокенский Ак-Жол-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/22 
49968,218 36552,0 77 % 

Иссык-

Кульская 

Жеты-

Огузский 

Б
ел

ь
со

в
х

о
з 

О
 Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/05 

51592,939 51 592,939 100 % 

Лот 

№2 
77041,322 77 041,322 100 % 

Сары-Тор APNIP/C.1/CW

/NCB/26 
48000,595 12 690 26 % 

Тонский Алагоз-

Каба 

Лот 

№2 

APNIP/C.1/CW

/S/08 
13313,58 13313,57 100 % 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW

/NCB/13 
51977,677 36 178 70 % 

Нарынская 

Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
27498,702 27498,70 100 % 

Ат-Башинский Баш-Келтебек 

(повторные торги) 

APNIP/C.1/CW

/NCB/11 57365,514 15664,52 27 % 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Ак-Талинский Талаа-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/21 
26986,186 18 824 70 % 

Кочкорский Кара-Кунгой Укок 

Суу 

APNIP/C.1/CW

/NCB/20 
54525,436 30 079 55 % 

Нарынский Ак-Марча 
APNIP/C.1/CW

/NCB/29 
35548,03 0 0% 

Ошская 

 

 

 

Кара-Суйский Аброр Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/26 

26976,666 9 610 35 % 

Лот 

№2 
24963,557 5 468 22 % 

Араванский Кур-Таш APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
49846,457 49 846,457 

100 % 

Кара-

Кульджинский 

Тен-Алыш APNIP/C.1/CW

/NCB/23 
39310,144 15 239 38 % 

Кара-Суйский Эне-Сай Юг APNIP/C.1/CW

/NCB/27 
27371,453 9 700 35 % 

Узгенский 

 

Куршаб-Арзыбек APNIP/C.1/CW

/NCB/15 
35901,450 35530 99 % 

Ноокатский Ходжа-Арык APNIP/C.1/CW

/NCB/24 
40910,15 18 227 45 % 

Ноокатский Кызыл-Бостон APNIP/C.1/CW

/NCB/25 
30977,083 9 877  32 % 

Таласская Манасский Береке С APNIP/C.1/CW

/NCB/03 
20943,49 20 943,49 100 % 

Кара-

Бууринский 

Мол-Булак APNIP/C.1/CW

/NCB/17 
37627,167 24 299 65 % 

Чуйская Московский  

СХМ 

Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 

33046,63 28 044,271 85% 

Лот 

№2 
48969,508 37 976,952 78 % 

Сокулукский 

 

Алия-Ороситель 

 

APNIP/C.1/CW

/NCB/35 

36148,266 

 
4 105 11 % 

Иссык-

Атинский 

Жаны-Тилек APNIP/C.1/CW

/NCB/19 

58703,365 

 
34387,330 59 % 

Кеминский Уметалы APNIP/C.1/CW

/NCB/18 47251,861 32 104 68 % 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

итого    1 399 098,339 888 420,926 63,5 % 

 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам  

Таблица 13 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено в 

этом 

периоде  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, все 

виды 
м3 

1 816 630,2 132 253,7 1 370 967,5 75 % 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 

94 936 12 214,2 59 510,8 63 % 

ж/б 

сборный 
м3 

13 382,5 1 328 8577,6 64 % 

Гравийная подготовка м3 72 416,7 5 445,5 78 837,1 67 % 

Каменные работы м3 9 543,6 524,2 6 330,9 66 % 

Объёмы выполненных работ в физических показатели реабилитации  

Таблица 14 

 Наименование 
ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 320,43 217,25 68% 

Гидропосты шт 121 79 65% 

Другие сооружения 

на каналах 
шт 2495 1476 59% 

Повышение 

водообеспеченности 
га 60 438 35 328 58% 

Технический и авторский надзор за строительством 

По строящимся объектам технический надзор за качеством реабилитационных работ 

проводится полевыми инженерами ОРП "УСПиП" по надзору и инженерами АВП 

(уполномоченным представителем АВП за технический надзор). 

Региональным координатором по инженерным вопросам ОРП "УСПиП" через полевых 

инженеров по надзору за строительством проводится координация согласованных программ 

реабилитационных работ, периодический надзор за строительными работами подрядчиков и 

анализ работы персонала по надзору. При возникновении спорных вопросов между 

подрядчиком и лицами, осуществляющими надзор, принимаются соответствующие решения и 

даются разъяснения. 

Инженеры по проектированию ОРП "УСПиП" (ГИП) в текущем квартале посетили 

объекты реабилитации для контроля соблюдения подрядчиками проектных решений и качества 

строительства. Посещение объекта производится в присутствии полевого инженера ОРП 

"УСПиП" и представителя подрядной организации (прораба). При выявлении отклонений от 



 53 

проекта делается устное замечание с внесением записи в журнале авторского надзора. Запись в 

журнале включает подробное описание выявленного отклонения, указание об их устранении, 

сроки их выполнения и подписи полевого инженера ОРП "УСПиП" и представителя подрядной 

организации. В дальнейшем, при посещении объекта ГИП контролирует выполнение об 

устранении выявленных отступлений от проекта. Посещение объекта по контролю 

строительства производится 1-2 раза в месяц. 

После сдачи завершенного объекта ГИП предоставляет руководству АВП письменную 

инструкцию по эксплуатации завершенных каналов и сооружений, которая включает 

следующие пункты: 

• На бетонных каналах проводится систематический надзор за состоянием облицовки и 

температурных швов. Поврежденную облицовку немедленно восстанавливают и устраняют. 

• Повседневный уход за облицованными каналами и сооружениями, поддержание их в 

исправном состоянии сводится к удалению на отдельных участках растительности вдоль 

бровок канала и плавающих предметов, засоряющих каналы.  

• Чтобы обеспечить пропускную способность каналов, необходим тщательный надзор за 

состоянием регулирующих сооружений. Они должны позволять быстро и надежно 

регулировать расход воды. При эксплуатации регулирующих сооружений следят, чтобы не 

было утечки воды через затворы водовыпусков, не происходило размыва и разрушений 

отдельных частей каналов и сооружений. 

• Обслуживание щитовых затворов сводится к поддержанию в исправном состоянии 

уплотнений, пазов и подъемных механизмов. Затворы должны свободно перемещаться в 

пазах, не перекашиваться, не заклиниваться, не выскакивать из отверстий, обеспечивать 

хорошее уплотнение. 

• При подготовке затворов, подъемных механизмов и других металлических конструкций на 

сети к зимним условиям наружные нешлифованные поверхности окрашивают, резьбовые 

соединения смазывают солидолом.  

В межвегетационный период для водопоя домашнего скота, особое внимание уделяют 

проведению мероприятий, предупреждающих образование ледяных заторов у мостов, 

переездов. Устанавливаемые на летнее время перед сооружениями решетки к зиме снимают.  

    

Региональный координатор на реабилитируемых каналах АВП "Аброр" и "Тен-Алыш" 

 

Завершённые объекты 

На отчётную дату завершена реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в 8 АВП, 

из них: 3 объекта в северном регионе и 5 объекта в южном регионе. 

Всего по завершённым контрактам отремонтировано 97,3 км ирригационных каналов, 

построено 39 гидропостов и 774 сооружений на каналах, повышена водообеспеченность 

орошаемых земель на площади 18 589 га. Подробная информация по физическим объёмам 

реабилитации каждому под-проекту приведена ниже в таблице № 15 и в приложении В таблицы 

3 и 4. 
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АВП, в которых завершены реабилитационные работы. 

Таблица 15 

К
о

л
-в

о
 

А
В

П
 

Область, наименование 

АВП 
Район 

Орошаема

я площадь 

АВП (га)  

Сроки строительства, дата Первоначальн

ая стоимость 

контракта, 

сом  

Фактическа

я стоимость 

(включая 

корректиров

ку цен), сом  

Отклонение 

фактической 

стоимости от 

базовой % 
начало окончание 

 НАРЫНСКАЯ        

1 Токтомуш Жумгальский  1722 01.06.2018 30.11.20 27 498 702 27 498 702 100 % 

         

 ИССЫК-КУЛЬСКАЯ        

1 

Бел-Совхоз О лот 1 

Жети-Огузский 5275 

01.03.18 17.05.21 51 592 936 51 592 936 100 % 

Бел-Совхоз О лот 2 01.03.18 17.05.21 77 041 322 77 041 322 100 % 

 ТАЛАССКАЯ            

1 Береке С Манасский 1161 09.03.18 10.12.18 20 943 488 20 943 480 100 % 

3 Всего по северному региону 8158     177 076 448 177 076 448 100 % 

 БАТКЕНСКАЯ        

1 Гауян Кадамжай 2502 01.02.18 26.06.20 52 438 211 51 967 894 99,1 % 

 ЖАЛАЛАБАТСКАЯ               

1 Сулайман-Суу Ала-Букинский 2442 01.05.18 23.10.19 48 832 261 48 730 648 99,8 % 

1 Таймонку Ноокенский 1317 01.05.18 24.12.19 47 662 334 47 585 018 99,9 % 

 ОШСКАЯ        

1 Кур-Таш Араванский 2654 01.01.18 28.06.20 49 864 457 49 644 885 99,6 % 

1 Куршаб-Арзыбек Узгенский 1516 22.03.19 31.03.21 35 901,450 35 529,891 99 % 

5 Всего по южному региону 10 431     234 698 713 233 458 336 99,5 % 

8 Итого по проекту   18 589     411 775 161 410 534 784 99,6 % 
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Компонент 2.  Сельскохозяйственные консультационные услуги  

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной 

безопасности через предоставление технических консультационных услуг для 

совершенствования технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также 

расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных 

систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам 

АВП в прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного 

развития; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; (iv) 

дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний 

более широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

Планы сельскохозяйственного развития 

На отчетный период в целевых 30 АВП разработано и утверждено 30 планов 

сельскохозяйственного развития АВП, включая микро-проекты, планы закупок, механизм 

работы возобновляемого фонда семян и удобрений. ПСХР были утверждены и подписаны 

с АВП Грантовые соглашения.  

В рамках реализации малых грантов (30 000 долларов США) для целевых АВП, 

разработке планов сельскохозяйственного развития (ПСХР): 

• Ведется мониторинг работы индивидуальных консультантов, нанятых АВП, и 

обеспечивается необходимое руководство их деятельности. 

• При консультационной поддержке специалистов компонента 2 в 6 целевых АВП проведены 

тендера по найму индивидуальных консультантов АВП, по результатам тендеров 

контракты подписаны во всех 6 АВП, но по субъективным причинам, 2 консультанта в АВП 

«СХМ» и «ШАБ» отказались от контрактов, в связи с чем тендерной комиссии АВП было 

предложено заключить контракты с претендентами, занявшими следующие места. 

• С начала вегетационного периода индивидуальными консультантами АВП проводятся 

обучения (10 004 человека-дней) по производству различных сельскохозяйственных 

культур, обучения прошли 5002 фермеров/членов АВП, из них 86 женщины. 
Фото тренингов 
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В рамках реструктуризации проекта замены препаратов фолиевой кислоты и железа 

на закупку семян и минеральных удобрений:  

• Завершены процедуры тендера по закупке семян и удобрений для весеннего посева и по 

согласованию со Всемирным банком были заключены контракты (на семена кукурузы и 

минеральные удобрения (аммофос и карбамид)). Отбор проб на соответствие техническим 

спецификациям проведены. В сопровождении специалистов ОРП семена кукурузы (56 600 

кг), минеральные удобрения Карбамид (1 361 291 кг) и Аммофос (1 191 273 кг) на сумму 

2,275 млн. долларов США доставлены 5 728 фермерам/членам 30 целевых АВП, которые 

используют их на площади 5 455 га. 

• На осенний посев 2021 года объявлен ретендер на семена пшеницы и ячменя, вскрытие 

тендерных предложений проведено 9 июня 2021 года. На данный момент идет оценка 

тендерных предложений. 

 

По использованию сэкономленных средств проекта на усиление АВП в части развития 

сельскохозяйственной производительности и питания 

 

По результатам комплексной оценки и анализа предложенных вариантов с учетом 

оставшегося времени до окончания Проекта, принимая во внимание воздействия пандемии 

COVID-19 на уровень продовольственной безопасности и питания в стране, ставя акцент на 

мероприятия, которые будут содействовать устойчивости инвестиций, а также исходя из 

нужд и потребностей АВП, учитывая, что в целях исполнения решением совещания у Вице-

премьер-министра КР № 20-36 от 17 марта 2020 года по предотвращению распространения 

эпидемии коронавируса на территории Кыргызской Республики проект УСПП был 

реструктурирован и на сегодняшний день для целевых 30 АВП предоставляются семена и 

минеральные удобрения. Принимая во внимание, что предоставляемая помощь покрывает 

только 15% от потребности, и учитывая очень большой спрос на семена зерновых культур 

и минеральные удобрения среди фермеров/членов целевых АВП, ГАВРом было 

предложено сэкономленные средства направить на закупку дополнительно семян зерновых 

культур и минеральных удобрений для 30 целевых АВП в виде гранта.  

По предварительным данным, поступившим со стороны целевых 30 АВП, с учетом 

природно-климатических особенностей и структуры посевных площадей АВП, 

потребность в семенах и минеральных удобрениях составила на общую сумму в 161 803 234 

сомов, или 1 908 057 долларов США (по курсу НБКР на 27 апреля 2021 года 1 доллар США 

- 84,80 сомов). В этой связи, ГАВР обратилось с предложением об использовании 

сэкономленных средств во Всемирный Банк. Одобрение получено 27 мая 2021 года. 

Подготовлены все тендерные документы на закупку семян (ячмень, пшеница) и 

минеральных удобрений (аммофос и карбамид) на весенний посев 2022 года, включая 

объёмы и график поставок, технические спецификации, список и адреса конечных 

получателей, направлены на одобрение во Всемирный банк.  

Компонент 3. Меры по повышению качества питания 

Данный компонент будет способствовать повышению уровней продовольственной 

безопасности и качественного питания через образовательные программы качественного 

питания, обеспечение питательными элементами, диверсификацию продукции и рост 

производительности на приусадебных участках.  

Будет вестись параллельная реализация четырех подкомпонентов: (i) программа 

обучения в вопросах питания на уровне сообществ; (ii) предоставление пищевых добавок; 

(iii) диверсификация рациона через усовершенствованное культивирование 

сельскохозяйственных услуг на приусадебных участках; и (iv) более слаженная 
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координация на национальном уровне при осуществлении мероприятий в области 

продовольственной безопасности и качественного питания.  

Подкомпонент 3.1 - Образовательная программа повышения качества питания на 

уровне организаций здравоохранения. 

 

 Согласно контракта №APNIP/TR/CQS/C.3/04, ОО «Специалисты семейной медицины» 

продолжает предоставление услуг по обучению и поддерживающему наставничеству 

медицинских работников пилотных АА. Задачи: повышение качества предоставления 

медицинских услуг 600 медицинским работникам на уровне ЦСМ, ГСВ, ФАПов в области 

питания и профилактики анемии среди детей, девочек-подростков, женщин 

репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин. На второй квартал 2021 года 

остались мероприятия по поддерживающим кураторским визитам в обученные ранее АВП. 

  За отчетный период по данному контракту проведены следующие мероприятия: 

➢ Составлен план и график работы на 2 квартал 2021 года. 

➢ Проведены 30 менторских визитов в пилотные АА в рамках мероприятий 

поддерживающего кураторства. 

  

Результаты последующего наблюдения в рамках поддерживающих кураторских визитов 

За отчетный период проведено 30 кураторских выездов в медицинские организации, 

обслуживающие пилотные АА, в рамках поддерживающего кураторства. Из них 2 визита 

были проведены в конце марта 2021 года, но их результаты в отчет за 1 квартал 2021 года 

не вошли. 

Цель кураторского визита: улучшение эффективности консультирования 

медицинских работников путем проведения постоянного наблюдения и наставничества в 

программах «Кормление детей грудного и раннего возраста», «Вопросы питания и анемии 

у женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков».  

Кураторские визиты осуществлялись в течение 3-х дней в каждую организацию 

здравоохранения, обслуживающую пилотные АА (таблица 16). 

 

График выездов 

Таблица 16 

№ АА Область Район Дата визита Количество 

участников 

По 

КДГР

В 

По 

питани

ю и 

анемии 

1.  Кызыл-Октябрь Ошская  Узгенский 24.03-26.03.21 7 7 

2.  Куршаб Ошская  Узгенский 26.03-29.03.21 6 6 

3.  Ат-Баши Чуйская Сокулукский 19.04-21.04.21 9 9 

4.  Оргочор Иссык-

Кульская 

Жети-Огузский 19.04-21.04.21 5 5 

5.  Тоо-Моюн Ошская Араванский 19.04-21.04.21 6 6 

6.  Казыбек Нарынская Ат-Башинский 19.04-21.04.21 7 7 
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7.  Фрунзе Чуйская Сокулукский 22.04-24.04.21 7 7 

8.  Кызыл-Суу Иссык-

Кульская 

Жети-Огузский 22.04-24.04.21 16 16 

9.  Чек-Абад Ошская Араванский 22.04-24.04.21 6 6 

10.  Сакалды Джалал-

Абадская  

Ноокенский 21.04-23.04.21 6 7 

11.  Кара-Коюн Нарынская Ат-Башинский 22.04-24.04.21 5 5 

12.  Базар-Коргон Джалал-

Абадская 

Базар-

Коргонский 

26.04-28.04.21 6 6 

13.  Ноокен  Джалал-

Абадская  

Ноокенский 26.04-28.04.21 9 9 

14.  Сейдикум Джалал-

Абадская 

Базар-

Коргонский 

29.04-03.05 12 12 

15.  Нариман Ошская Кара-Суйский 17.05-19.05.21 5 5 

16.  Кашкар-Кыштак Ошская Кара-Суйский 20.05-22.05.21 5 5 

17.  Покровка Таласская Манасский 24.05-26.05.21 7 7 

18.  Байзак Нарынская Жумгальский 24.05-26.05.21 4 4 

19.  Уч-Коргон Таласская Манасский 27.05-29.05.21 5 5 

20.  Баш-Кууганды Нарынская Жумгальский 27.05-29.05.21 3 3 

21.  Анарбаев Ошская Араванский 31.05-02.06.21 12 12 

22.  Юсупов Ошская Араванский 03.06- 

05.06.21 

3 3 

23.  Угут Нарынская Ак-Таалинский 07.06-09.06.21 4 4 

24.  Баетов Нарынская Ак-Таалинский 10.06-12.06.21 3 3 

25.  Чолпонбай Таласская Кара-

Бууринский 

14.06-16.06.21 4 4 

26.  Катран Баткенская Лейлекский  14.06-16.06.21 5 5 

27.  Кара-Буура Таласская Кара-

Бууринский 

17.06-19.06.21 10 10 

28.  Тогуз-Булак Баткенская Лейлекский 17.06-19.06.21 5 5 

29.  Каракол Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский 21.06-23.06.21 7 7 

30.  Отрадное Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский 24.06-26.06.21 4 4 

 Итого 

охваченных 

последующим 

наблюдением 

   193 194 

 

Всего прошли обучение по кураторскому наставничеству 194 медицинских 

работников, из них 7 мужчин.  
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 Кураторы предварительно ознакомились с графиком проведения визитов. Для работы 

использовались инструменты кураторского визита - анкеты, тестовые задания. Проведено 

уточнение списка медицинских работников и местных кураторов, обучившихся по 

программам. 

 Цель: улучшение эффективности консультирования медицинских работников путем 

проведения постоянного наблюдения и наставничества в программах «Кормление детей 

грудного и раннего возраста», «Вопросы питания и анемии у женщин репродуктивного 

возраста и девочек-подростков». 

 После подписания приказа МЗ КР о проведении кураторских визитов, было получено 

согласие администрации ОЗ на визит, руководителей ознакомили с целями, задачами и 

правилами проведения визита. С местными кураторами согласовали дату и время визита, а 

также выбрали кандидатуры тех медработников (приблизительно 2-3 медработника в день), 

к которым планировался визит. Эти медработники в запланированный день обязались 

пригласить 2-3 пациентов (матери с детьми до 2-х лет, беременные и кормящие матери) на 

время визита для демонстрации процесса консультирования. 

 В первые 2 дня проводился выезд в ОЗ, обслуживающую пилотный АА. 

 Он начинался со встречи с администрацией, во время которой повторялись цели, задачи 

и правила проведения визита. 

 Затем проводился обход ОЗ с заполнением листа обхода. Лист обхода содержит 

перечень оборудования, необходимый для качественного консультирования по темам 

«КДГРВ» и «Питание и анемия». Кураторы отмечали в листе наличие оборудования. 

 Всем ранее обученным по темам сотрудникам предлагалось пройти тестирование, 

результаты которого показывают уровень выживаемости теоретических знаний. 

Показатель считается хорошим, если общий процент правильных ответов составляет 70 и 

выше. 

 Наблюдение за этапами консультирования с заполнением листа наблюдения 

показывает умение и навыки медработника использовать теоретические знания в 

практической деятельности. При отсутствии пациентов для демонстрации процесса 

консультирования возможно использовать симуляционного пациента.  

 Удовлетворенность оказанным консультированием определялась при помощи листа 

опроса матерей/пациенток. Показателем удовлетворенности считается показатель в 3 и 

более баллов по 5-балльной системе. 

 Третий день визита проводился в ЦСМ/ГСВ. Кураторы работали со статистическими 

данными, такими как: 

- количество детей, находящихся на ИГВ (на момент до обучения и после обучения); 

- количество детей, находящихся на грудном вскармливании до 2-х лет (на момент до 

обучения и после обучения); 

- процент анемий среди детей до 5-ти лет (на момент до обучения и после обучения); 

- процент анемий среди женщин фертильного возраста (на момент до обучения и после 

обучения); 

- процент анемий среди беременных женщин и кормящих матерей (на момент до обучения 

и после обучения). 

 Затем проводилось обсуждение полученных в течение первых 2-х дней результатов и 

собрание самооценки с разработкой плана действий. 
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Результаты обхода организации здравоохранения 

Был проведен обход 30 организаций здравоохранения, включая ЦСМ, ГСВ и ФАПы, 

с целью определения оборудования, необходимого для проведения качественного и 

эффективного консультирования. Результаты показали, что практически во всех ОЗ нет 

условий для уединения, с нарушением конфиденциальности. Кабинеты не оснащены 

ширмами, крючками, табличками и др., что позволяет посторонним людям заходить при 

консультировании в кабинеты, и создаются определенные неудобства пациентам.  

Во многих ОЗ отсутствуют вывески и расписания приема врачей. Отсутствуют 

наборы мерной посуды для демонстрации объема прикорма, для рассчитанной дозы 

препарата железа. Нет муляжей молочной железы и куклы для демонстрации правил 

правильного прикладывания и положения ребенка у груди. 

В Жеты-Огузском районе отметили большую проблему по определению 

гемоглобина у детей, ЖФВ, беременных, кормящих матерей, так как лаборатория 

расположена в г.Каракол. Забор крови проводят централизованно, создаются очереди, 

лаборанты не успевают, всех обслуживать, в результате вынуждены устанавливать лимит 

на исследования. Поэтому у многих детей гемоглобин не определен или определяется с 

опозданием по сроку, также у детей, женщин повторных контрольных анализов нет, та же 

проблема. 

Очень скудный набор информационно-раздаточного материала по грудному 

вскармливанию и анемии. С учетом пандемии коронавирусной инфекции многие пункты 

оральной регидратации и кабинеты для консультирования переоборудованы под изоляторы 

или «красные зоны».  

Результаты тестирования 

Результаты тестирования медицинских работников в % представлены на диаграмме. 
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Средний балл тестирования по теме КДГРВ по всем АА составил 78%, варьировал 

от 53% (АА Ат-Баши), до 89% (АА Кызыл-Октябрь). 

Средний балл тестирования по теме «Питание и анемия» оказался ниже (75%), 

варьировал от 53% (АА Ат-Баши) до 90% (АА Баш-Кууганды). Тему КДГРВ медработники 

знают лучше, так как данную тему неоднократно проходят на других циклах в программах 

повышения квалификации. 

Результаты наблюдения за предоставлением услуг 

Кураторы провели наблюдение за процессом консультирования 108 матерей с 

детьми до 2-х лет, девочек-подростков, беременных и женщин фертильного возраста по 

вопросам питания и анемии; некоторые медработники продемонстрировали 

консультирование двух-трех пациентов. Почти все медработники показали достаточные 

навыки эффективного слушания, устраняли барьеры, задавал открытые вопросы, 

показывали сопереживание, показывал навыки придания уверенности и оказания 

поддержки. Грамотно проводили консультирование по грудному вскармливанию. Во время 

консультирования по питанию и анемии объясняли пользу разнообразия пищи, 

правильного и своевременного введения прикорма. Многие медработники вовлекали 

кормящих женщин и беременных, в обсуждение при принятии решений. Кураторы 

отмечают, что медработники используют при консультировании имитаторы препаратов 

железа, показывают, как набрать препарат в шприц, мерную ложку, умеют делать расчеты 

железа при назначении препаратов железа для лечения анемий. 

Однако, в АА Баетов Ак-Таалинского района Нарынской области кураторы 

отметили, что не проводится скрининг анемии приписанного населения из-за отсутствия 

лаборантов, кураторы инициировали выезд лаборанта в АА Кайынды-Булак для 

обследования населения на анемию. 

Удовлетворенность матерей оказанием услуг проверялась при помощи анонимной 

анкеты. Было опрошено 53 матери с детьми до 2-х лет, 42 беременных женщин. Часть 

женщин, прошедших консультирование, отказалась от анкетирования по разным 

причинам.  

Основная группа опрошенных была довольна проведенным консультированием, 

отметила компетентность медработников. Несколько человек сказали, что только во время 

консультирования в присутствии наблюдателей узнали новые факты.  

В последний день выезда кураторы приглашали сотрудников на общее собрание, где 

представляли результаты визита, коллектив проводил самооценку и намечал план 

улучшения с конкретными действиями.  

В основном, предлагалось провести обучение медработников, не попавших на 

обучение ранее, местному куратору своими силами организовать повторный визит, 

изыскать возможность пополнить запасы информационно-образовательного материала по 

темам питания и анемии. 

В некоторых организациях вызвал затруднения сбор статистических данных о 

распространенности анемии среди детей до 5-ти лет, беременных, девочек-подростков в 

период до и после обучения, чтобы выявить роль обучения на изменение этих показателей. 

Руководители ЦСМ/ГСВ не везде могли предоставить данные, объясняя это различными 

причинами. Поэтому делать выводы о влиянии обучения на снижение случаев анемии не 

представилось возможным. Также не удалось проследить изменение количества детей, 

находящихся на ИГВ, а также детей до 2-х лет, находящихся на грудном вскармливании.  
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Первые результаты, полученные во время проведенных визитов в организации 

здравоохранения, позволили сделать некоторые выводы и наметить пути улучшения. 

1. Пандемия коронавирусной инфекции продолжает вносить изменения в ритм работы 

медицинских работников (долгое время прием пациентов осуществлялся в удаленном 

режиме, а консультирование проводилось при помощи телефона), а основными темами 

консультирования остаются вопросы профилактики и лечения COVID-19. 

2. Многие кабинеты в ГСВ/ФАПах были перепрофилированы в дневные стационары, 

«красные зоны», что отражается на качестве оказания медицинской помощи. 

3. Теоретические знания медработников по темам КДГРВ, питания и анемии остаются на 

достаточно высоком уровне, несмотря на длительный период, прошедший с момента 

обучения. 

4. Медицинские работники применяют навыки консультирования. 

5. Укомплектованность организаций здравоохранения необходимым оборудованием для 

проведения качественного консультирования остается недостаточной. Сотрудники ОЗ 

предъявляют претензии администрациям, хотя дополнительно оснастить необходимым 

оборудованием возможно без финансовых средств. 

6. Проведение кураторских визитов решено продолжить в прежнем формате, с 

использованием разработанных инструментов (лист обхода ОЗ, лист наблюдения за 

предоставлением услуг, повторное тестирование медработников, опрос матерей). 

7. Анализ статистических данных (в тех АА, где данные были предоставлены), показал, 

что снизилась доля анемий среди беременных, улучшились показатели по ИГВ. 

 

Рекомендации по Компоненту 3 

1. Сбор статистических данных для последующих визитов следует начинать заранее, 

попросив местных кураторов/руководителей подготовить их. 

2. Изыскать возможность обеспечить ОЗ информационно-образовательными 

материалами (обратиться в РЦУЗ, проекты). 

3. Следует организовать встречу и обменяться промежуточными результатами работы 

с компонентом проекта по работе с сообществами. 

4. Участники из Джеты-Огузских АА в ходе обсуждения решили о необходимости 

дополнительно пройти повторное обучение по питанию у врача-эксперта. 

Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет 

приусадебного садоводства.  

На отчетный период создано 263 групп взаимопомощи (ГВП) в 76 селах и проведена 

социальная мобилизация с охватом 2 100 человек, из них 1 986 (94 %) женщины.  

В целях поддержания членов ГВП по выращиванию овощей и здоровому питанию 

проводятся обучения агротехнике по модулям ИУП-1 и ИУП-2, в рамках взаимодействия 

между компонентами проекта проведены 2-х дневные тренинги на областном уровне в 

Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской областях по здоровому и разнообразному питанию 

женщин и детей для активистов и лидеров ГВП всех 4-х потоков ГВП.  

Проведен тендер на закупку овощных культур: томат, огурец, перец сладкий и 

капуста белокочанная. В мае 2021 года получены положительные результаты лабораторных 

анализов ДЭСХК и семена были розданы членам ГВП для посевов. ГВП занимаются 

агродеятельностью: посевы вышеуказанных культур, предоставленные проектом, которые 

взошли и дали завязи. В соответствии с темами обучений, члены ГВП составили 

технологические карты овощей, научились специфике ухода, удобрения и защиты от 

вредителей и болезней. 

Малогабаритное оборудование (МГО). Мотоблоки с плугом - 102 единицы, 

сушильные шкафы - 153 единицы для использования на уровне ГВП в процессе поставки 

для 2-3-потоков ГВП. 
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Оценка потребностей в МГО членов ГВП 4-потока в процессе. По итогам оценки 

ОРП будет организована закупка видов оборудования, заявленных членами ГВП. 

В рамках мониторинга проведены встречи с ГВП в селах Манас, Лесное, Учкун 

Сокулукского района Чуйской области, в селах Нурдар, Нариман, Тажик Маала, Кенжекул 

Кара-Суйского и в селах Аччы, Маданият, Пахта Абад, Сасык Ункур Араванского районов 

Ошской области. Мониторинг показал, что семена дали всходы по итогам тренингов по 

подготовке семян и почвы, выращивании рассады, поливу и т.д. В частности, члены ГВП 

планируют капусту посадить в июле текущего года. Также, на 2-посев запланированы 

посевы семян помидоров и огурца на наделах фермеров, выделенных на участках за селом. 

Аналогичные мониторинговые визиты проведены в Таласской области. ГВП сел 

Манасского, Кара-Бууринского и Таласского районов. Мониторинг участков с посевами 

показал ответственный подход членов ГВП к проектной работе, тренинги по обучениям 

проходят с хорошим процентом участия, несмотря на высокую занятость фермеров в полях.  

Компонент 4. Управление проектом 

 Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и 

работы небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного 

хозяйства и мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, 

администрирование и координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и 

финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ГАВР по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 14 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты 

консультационных услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату 

исследования по МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку 

офисного оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 7 наблюдательных миссий МАР со 

стороны Всемирного Банка. 

Информирование общественности о деятельности проекта 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных 

сторон о деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» (ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим 

компонентам проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры; (ii) сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по 

повышению качества питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как социально-экономическом, способствующий 

улучшению уровня жизни населения и укреплению доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение, о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными 

ресурсами, предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения 

производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также 

полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей стране, 
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способствующие повышению продуктивности сельского хозяйства, производительности 

труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию продовольственного 

питания населения и жизни в сельских районах. 

Все мероприятия проекта освещаются на сайте проекта https://apnip.water.gov.kg, на 

сайте ГАВР https://www.water.gov.kg и на социальной странице проекта 

https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP.  

Во втором квартале 2021 года на сайте проекта были размещены 11 статей, 

3 видеосюжета и 1 видео о ходе проведенных мероприятий проекта. На Facebook странице 

опубликованы 11 статей и 3 видеосюжета и 1 видео: видеосюжеты АлаТоо 24 и Нарын ТВ 

о проводимых работах в АВП Ак-Марча Нарынского района Нарынской области, 

видеосюжет Талас ТВ о мероприятиях проекта APNIP, видео во время раздачи удобрений 

фермерам-водопользователям АВП Сулайман-Суу Ала-Букинского района Джалал-

Абадской области.  

За отчетный период проведен тендер на мотивационные материалы для волонтеров 

компонента 3. Контракт заключен с ИП Джаманкулов на общую сумму 5 805 000 сомов. 

Наименование и количество продукций представлены ниже в таблице. 

№ Наименование товара Количеств

о товара в шт. 

1

.  

Набор разделочных досок 3в1 (для мяса, овощей и 

хлеба) с логотипом APNIP 

4500 

2

. 

Набор контейнеров-матрешка (3в1) для хранения 

продуктов питания с логотипом APNIP 

4500 

3

. 

Морозильный ларь 60 

За отчетный период подготовлено ТЗ на трансляцию 3-х разработанных 

видеороликов компонента 3 через ТВ, получено одобрение Всемирного банка на ТЗ, идет 

подготовка документов для публикации в СМИ.   

Обратная связь с бенефициарами проекта 

Проводимые мероприятия по реализации проекта имеют тесную обратную связь с 

ключевыми бенефициариями. В частности, в адрес ОРП поступают положительные отзывы 

от бенефициариев о проводимых проектом семинарах, обучающих курсах, общественных 

слушаниях, информационных кампаниях и других мероприятиях, организуемые проектом 

путем информирования и осведомления заинтересованных сторон через публикуемые 

статьи в журналах, информационно-образовательные материалы проекта, информации на 

веб-сайтах и на странице Facebook. Подобные мероприятия, проводимые проектом, 

положительно отражаются в деятельности ассоциаций водопользователей в вопросах 

водопользования, эксплуатации и технического обслуживания ирригационной 

инфраструктуры, сельских комитетов здоровью и других сфер деятельности проекта. Кроме 

того, бенефициары активно используют богатый опыт в ходе обмена знаниями при 

посещении АВП других регионов. Получают необходимую для повседневной деятельности 

информацию посредством печатной продукции (информационно-образовательные 

материалы проекта), выпускаемые ОРП. Помимо этого, получают большую информацию, 

через информационный материал, размещаемый на сайте проекта и на странице Facebook. 

Все эти мероприятия положительно отражаются в работе ассоциаций водопользователей 

страны и других целевых организаций проекта.  

https://apnip.water.gov.kg/
https://apnip.water.gov.kg/
https://www.water.gov.kg/
https://www.water.gov.kg/
https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP
https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP
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Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений 

проекта, где проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность 

и социальную устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и 

лиц с ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в 

части доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление 

возможности участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: 

реализацию Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм 

рассмотрения жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение 

вовлеченности граждан в деятельность проекта.  

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ): 

Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для 

обеспечения быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, 

полученные от сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по 

коммуникациям и связям с общественностью ответственным лицом за социальные 

защитные меры, в частности за организацию и координацию процедуры МРЖ, включая 

мониторинг подачи и рассмотрения жалоб, разработку документов по обратной связи 

бенефициариев с жалобами и письмами, а также за надзор за выполнением политики 

переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а 

механизмы МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для 

ПУСПП. Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе 

«Основы политики переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно 

рекомендации, в Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации 

поступивших жалоб и обращений и ответы на них.  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  

За отчетный период в адрес ОРП поступили 4 обращения, никаких жалоб не 

поступало. 

Закупки 

1. Общий прогресс. 

• Реабилитация ирригационной сети АВП «Баш-Келтебек» 

• Реабилитация ирригационной сети АВП «Аброр» 

• Реабилитация ирригационной сети АВП «Ой-Талгы» 

• Реабилитация ирригационной сети АВП «Сохил» 

• Отбор технадзора для АВП «Аброр» Лот 1 

• Отбор технадзора для АВП «Аброр» Лот 2 

• Отбор технадзора для АВП «Алия-Ороситель»  

• Отбор технадзора для АВП «Кызыл-Бостон»  

• Отбор технадзора для АВП «ШАБ»  

• Закупка семян и минеральных удобрений для Компонента 2 

• Закупка семян и минеральных удобрений для подкомпонета 3.3. 

• Закупка мотивационных материалов для Компонента 3 

• Внесение данных в программу STEP 
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• Обновление и одобрение Плана закупок 

• Дополнение к контрактам компаний и консультантов. 

• Рассмотрение тендерных документов по малым грантам АВП 

 

2. Лучшие практические методы и примеры, извлеченные уроки. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры  

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» 

Ат-Башинского района Нарынской области №   APNIP/C1/CW/NCB/11-1.    Метод 

закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление 19 января 2021 г.  было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 16 февраля 2021 г. Присуждение контракта по Лоту 2 было 28 апреля 

2021г. По 1 и 3 Лотам объявлены повторные торги.  

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Аброр" в Кара-

Суйском районе Ошской области №   APNIP/C.1/CW/NCB/26.    Метод закупки NCB 

(национальные конкурсные торги). Вскрытие проведено 11 мая 2021 г. Находится н 

стадии оценки. Сумма контракта 1 лота 26 976 666,20 сомов, 2 лота 24 963 557,00 

сомов. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» 

Ысык-Атинского района Чуйской области №   APNIP/C1/CW/NCB/.    Метод закупки 

NCB (национальные конкурсные торги). Объявление было опубликовано 25 мая 

2021 г. в газете «Слово Кыргызстана». Подписан контракт 9 июня 2021 г. с ОсОО 

«Победа». По Лоту 2 был объявлен повторный тендер. Сумма контракта 1 лота 

44 138 980 сомов. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Сохил» 

Араванского района Ошской области № APNIP/C1/CW/NCB/36. Метод закупки 

NCB (национальные конкурсные торги). Вскрытие было 11 мая 2021 г. Находится на 

стадии оценки. 

• Подписание контракта по Лоту 1 было 13 мая 2021г. на найм технадзора - Р. Ташбаева 

для АВП «Аброр» №   APNIP/C1/CS/IC/52L1. Метод закупки IC.  Сумма контракта 

806 400 сомов. 

• Подписание контракта по Лоту 2 было 3 мая 2021г. на найм технадзора С. Эргешов 

для АВП «Аброр» №   APNIP/C1/CS/IC/52L1. Метод закупки IC. Сумма контракта 

672 000 сомов. 

• Подписание контракта №   APNIP/C1/CS/IC/53 для АВП «Алия-Ороситель» на 

технадзора А. Киртенова было  8 апреля 2021г. Метод закупки IC. Сумма контракта 

672 000 сомов. 

• Подписание контракта №   APNIP/C1/CS/IC/46 на технадзора К. Анипаева было 

1 апреля 2021г. для АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области. 

Метод закупки IC. Сумма контракта 806 400 сомов. 

• Подписание контракта №   APNIP/C1/CS/IC/40/1 на технадзора М. Алимов было 

1 апреля 2021г. для АВП «ШАБ» Жайыльского района Чуйской области. Метод 

закупки IC. Сумма контракта 687 360 сомов. 

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги  

 

• Закупка семян и минеральных удобрений № APNIP/C2/G/ICB/02/L3.   Метод закупки 

ICB (международные конкурсные торги). Контракт заключен 2 апреля 2021г. Сумма 

предложения 107 970,00 USD.  
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• Закупка семян и минеральных удобрений № APNIP/C2/G/ICB/03.    Метод закупки 

ICB (международные конкурсные торги). Объявление было 28 апреля 2021 г. в газете 

«Слово Кыргызстана», вскрытие было 11 июня 2021г., находится на стадии оценки. 

 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания  

• Закупка мотивационных материалов (доски, морозильные камеры, пластиковые 

контейнеры). Объявлено было подано 6 апреля 2021 г. в газете «Слово 

Кыргызстана». Метод закупки шопинг. Вскрытие конкурсных предложений было 

20 апреля 2021г. Контракт № APNIP/C3/G/S/05-10 с ИП «Жаманкулов» заключен 

8 июня 2021г. Сумма контракта 5 805 000 сомов. 

• Закупка семян овощных культур для ГВП (огурцы, томат, перец, капуста 

белокачанная). Контракт № APNIP/C3/G/S/03-7 по позициям  № 1,3,4 .заключен 

8 апреля 2021г. с ИП «У. Раимбеков». Сумма контракта 1 536 120 сомов.  

• Закупка семян овощных культур для ГВП (огурцы, томат, перец, капуста 

белокачанная).  Контракт № APNIP/C3/G/S/03-7 по позиции № 2 заключен 

8 апреля 2021 г. с ИП «Тыдыков». Сумма контракта 327 600 сомов.  

 

Компонент 4 – Управление проектом  

Найм секретаря-переводчика № APNIP/OC/CS/IC/13-11. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить контракт: А. Абаевой.  

Контракт подписан 19 апреля 2021 года. Сумма контракта 487 600,00 сом. 

 

План по закупкам на следующий квартал 

• Отбор инженеров по надзору за строительством 

• Отбор компаний на поставку товаров по компонентам 1, 2, 3 

• Отбор компаний на поставку семян и удобрений и других товаров Отбор 

инженеров по надзору за строительством 

• Отбор консультантов по обучению фермеров 

• Отбор специалистов по усилению потенциала АВП для Северного региона 

• Отбор специалистов по усилению потенциала АВП для Южного региона 

• Подписание Дополнения к контракту с компанией М-Вектор для проведения 

финальной оценки проекта 

• Внесение данных в программу STEP 

• Обновление плана закупок. 

 

Юридические аспекты 

В целях подписания Письма-соглашения между Кыргызской Республикой и 

Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) относительно гранта на 

подготовку Проекта «По водной безопасности и качеству воды», Грант ECAPDEV № 

TFOB3890 разработан и согласован с министерствами и ведомствами Кыргызской 

Республики проект распоряжения Правительства Кыргызской Республики об одобрении 

вышеуказанного проекта Письма-соглашения. Наряду с этим проект Письма-соглашения 

одобрен профильными Комитетами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (Комитет по 

международным делам, обороне и безопасности от 29.03.2021 г. №6-4001/21; Комитет по 

аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию от 29.03.2021 г. 

№6-3963/21; Комитет по бюджету и финансам от 29.03.2021г. № 6-3979). 
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Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2021 года №116-р, 

Письмо-соглашение было одобрено. На основании данного распоряжения вице-премьер-

министр – министр экономики и финансов Кыргызской Республики 12 мая 2021 года 

подписал данное Письмо-соглашение от имени Кыргызской Республики. 

В целях исполнения внутригосударственных процедур разработан и согласован с 

министерствами и ведомствами Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской 

Республики «О ратификации Письма-соглашения между Кыргызской Республикой и 

Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) относительно гранта на 

подготовку Проекта «По водной безопасности и качеству воды», Грант ECAPDEV № 

TFOB3890, подписанное 12 мая 2021 года в городе Бишкек». В настоящее время проект 

Закона находится на рассмотрении Аппарата Кабинета Министров Кыргызской 

Республики. 

 На постоянной основе проводится: 

- работа с входящей корреспонденцией (обращения и запросы юридических и физических 

лиц); 

- консультации по юридическим вопросам руководства и специалистов ОРП.  
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Приложение D 

Таблица 1. пересмотренная Матрица Результатов и прогресса, достигнутого на 1 июля 2021 г.  

Индикаторы и цели развития проекта  

Индикаторы 

Обоснование и пересмотр 
Базовое 

значение 

Предыду

щее 

значение 

(дек. 

2020) 

Январь-

Июнь 2021 

Прогресс

, 

достигну

тый на 

июнь 

2021 

Общие целевые значения Конечные 

целевые 

значения 

 2019 2020 2021 2022 

Среднее повышение 

производительности 

сельскохозяйственных 

культур для АВП (в 

процентном выражении) 

 

Согласно графику. 

Фактическое значение будет определено 

после финального исследования, которое 

будет проведено компанией M-Vector 

(Ноябрь 2021 – апрель 2022). 

[предварительные результаты, основанные 

на сравнительных графиках / анкетах 

доходности АВП комп. 2, показывают 

прирост даже более чем на 10%] 

0,00 0 

 

 10,00 10,00 10,00 10,00 

Повышение доли 

женщин в возрасте от 15 

до 49 лет, потребляющих 

продукты в рамках как 

минимум 5 

продовольственных 

групп от общего числа 9 

продовольственных 

групп 

(%) 

В работе. 

Фактическое значение будет определено 

после финального исследования, которое 

будет проведено компанией M-Vector 

(Ноябрь 2021 – апрель 2022). 

KADK наймет независимых оценщиков, 

которые проведут мониторинг воздействия 

изменения поведения и стратегий питания 

населения и предоставят в ОРП информацию 

по этому индикатору в августе 2021 г.   

 
 

67.3  67,30 

 

 

 

 

 

n/a 67,30 

  

 

 

 

 

n/a 67.3 75,00 75,00 

Число 

водопользователей, 

имеющих доступ к 

улучшенным услугам 

С отставанием от графика. 

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 
0,00 4436 

 

 

 

 

8 861 14 400 20 000,00 26 000,00 26 000,00 
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Индикаторы 

Обоснование и пересмотр 
Базовое 

значение 

Предыду

щее 

значение 

(дек. 

2020) 

Январь-

Июнь 2021 

Прогресс

, 

достигну

тый на 

июнь 

2021 

Общие целевые значения Конечные 

целевые 

значения 

 2019 2020 2021 2022 

ирригации и дренажа 

(количество) 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

8861 водопользователей уже получили 

улучшенные услуги по ирригации и 

дренажу в завершенных 8 АВП. С января по 

июнь 2021 г. – 4 425 водопользователей в 3 

завершенных АВП.  По уточненным данным 

в MAR-2 - 

  4436 водопользователей, откорректирован 

(5730) 

4425 

Число 

водопользователей, 

имеющих доступ к 

улучшенным услугам 

ирригации и дренажа – 

женщины (Число – под-

тип: Разбивка) - 

(первоначальное 

значение) 

С отставанием от графика.  

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

 

0,00 295 

 

 

 

 

713 

 

1008 1 500 2 000,00 2 600,00 2 600,00 

     . 

Индикаторы промежуточных результатов   

 Обоснование и пересмотр 
Базовое 

значение 

Предыду

щее 

значение 

(дек. 

2020) 

Январь-

Июнь 2021 

Прогресс

, 

достигну

тый на 

июнь 

2021 

 

 

2019 2020 2021 
2022 
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Индикаторы 

Обоснование и пересмотр 
Базовое 

значение 

Предыду

щее 

значение 

(дек. 

2020) 

Январь-

Июнь 2021 

Прогресс

, 

достигну

тый на 

июнь 

2021 

Общие целевые значения Конечные 

целевые 

значения 

 2019 2020 2021 2022 

Число АВП, 

предоставляющих 

услуги поливного 

водоснабжения в 

соответствии с 

согласованным 

графиком полива. 

Отставание от графика.  

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

 

0,00 

 

 

 

5.00 

 

 

 

3.00 

 

 

 

8,00 12,00 25,00 30,00 30,00 

Площадь земель, 

охваченных услугами 

ирригации и дренажа (га) 

(гектар (га)) – (основное 

значение) 

Отставание от графика.  

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

 

0,00 10 076 

 

 

8 513 
18 589 5 000,00 20 000,00 60 000,00 60 000,00 

Площадь земель, 

охваченных услугами 

ирригации и дренажа – 

улучшенными услугами 

(га) (гектары (га) – под-

тип: разбивка) – 

(основное значение) 

  Отставание от графика.   

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

 

0,00 10 076 

 

8 513 

18 589 5 000.00 20 000,00 60 000,00 60 000,00 

Действующие 

ассоциации 

водопользователей – 

укрепленные АВП 

(число) 

(число) - (основное 

значение) 

Отставание от графика.   

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

 

0,00 5 

 

 

 

3 8 12,00 25,00 30,00 31,00 
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Индикаторы 

Обоснование и пересмотр 
Базовое 

значение 

Предыду

щее 

значение 

(дек. 

2020) 

Январь-

Июнь 2021 

Прогресс

, 

достигну

тый на 

июнь 

2021 

Общие целевые значения Конечные 

целевые 

значения 

 2019 2020 2021 2022 

Индикаторы промежуточных результатов 

Базовое 

значение 

Предыду

щее 

значение 

(дек. 

2020) 

Январь-

Июнь 2021 

Прогресс

, 

достигну

тый на 

июнь 

2021 

Общие целевые значения Конечное 

целевое 

значение 

 
Обоснование и пересмотр 2019  

2020 2021 2022 

Количество успешно 

восстановленных систем 

(количество). 

Отставание от графика.  

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

 

0,00 5 

 

 

3 
8,00 12,00 25,00 30,00 31,00 

Количество планов 

развития сельского 

хозяйства, 

подготовленных и 

реализуемых АВП 

 (число) 

 

Конечная цель ДОСТИГНУТА. 

 
0,00 30 

 

30,00 15,00 25,00 30,00 30,00 

Доля членов АВП, 

усиленно внедряющих 

усовершенствованные 

агротехнические методы 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур (при наличии 

подтверждающих 

фактов) (в процентном 

выражении) 

По графику. (Качественная оценка в рамках 

визитов ОРП по Комп. 2 указывает на: 1. 

ОРП- были разработаны анкеты и тесты, с 

помощью которых будут оцениваться 

знания участников до и после тренинга. 

После прохождения тренингов мы сможем 

узнать, применяют ли они эти знания на 

практике.  

2.  Можно будет определить результаты 

этого индикатора после окончательного 

оценочного исследования, которое будет 

0,00 47 

 

47 35,00 50,00 80,00 80,00 
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Индикаторы 

Обоснование и пересмотр 
Базовое 

значение 

Предыду

щее 

значение 

(дек. 

2020) 

Январь-

Июнь 2021 

Прогресс

, 

достигну

тый на 

июнь 

2021 

Общие целевые значения Конечные 

целевые 

значения 

 2019 2020 2021 2022 

проведено компанией M-Vector (ноябрь 

2021 – апрель 2022). 

Количество фермеров, 

получающих семена и 

удобрения (число) 

По графику. Первая отчетность по данному 

индикатору.  

В январе 2021 года был проведен тендер, 

фермерам были доставлены семена 

кукурузы и удобрения.  Ожидается закуп 

семян ячменя и пшеницы. 

0,00 

не 

применим

о 

 

 

5 728 
5 728  3 900,00 7 800,00 7 800,00 

Индикаторы 

промежуточных 

результатов 

Обоснование и пересмотр 

 

Базовое 

значение 

Предыду

щее 

значение 

(дек. 

2020) 

Январь-

Июнь 2021 

Прогресс

, 

достигну

тый на 

июнь 

2021 

Общие целевые значения 

Конечное 

целевое 

значение 

2019 
2020 2021 2022 

Клиенто-дни 

проведенных тренингов 

(число) 

(Число) - (основное 

значение) 

С начала проекта до июня 2021 г. 

Компонент 2: 114 565 клиенто-дней 

Компонент 3: 10 483  клиенто-дней 

Итого: 125 048  клиенто-дней . 

Цель достигнута.  

0,00 85 164 

 

 

 

39 884 

 

125 048 

 

 

 

45 000 70 200 96 900 96 900 

Клиенто-дни 

проведенных тренингов 

– женщины-участницы 

(число) 

(Число - подтип: 

разбивка) - (основное 

значение) 

С начала проекта до июня 2021 г 

По графику. 

Компонент 2: 56 466 клиенто-дней 

Компонент 3: 10 109  клиенто-дней 

Итого: 66575  клиенто-дней 

 

0,00 60 352 

 

 

 

6 223 

 

 

 

66 575 

 

37 120  

 

55,450  

 
79 560,00 79 560,00 

Доля целевых 

бенефициаров, 

 По графику. 
0,00  55,4 

 

 
79,0 80,00 80,00 80,00 80,00 
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Достижение целевых значений по 4 индикаторам промежуточных результатов составляет 24 %. 

 

  

 

Индикаторы 

Обоснование и пересмотр 
Базовое 

значение 

Предыду

щее 

значение 

(дек. 

2020) 

Январь-

Июнь 2021 

Прогресс

, 

достигну

тый на 

июнь 

2021 

Общие целевые значения Конечные 

целевые 

значения 

 2019 2020 2021 2022 

участвующих в 

кампаниях по 

улучшению качества 

питания (в процентном 

выражении) 

1.  Женщины репродуктивного возраста - 

130 123 человек; 

2. Девочки-подростки - 31 140 человек; 

3. Дети до 5 лет - 54 906 человек. 

Всего 216 169 человек (= бенефициары в 60 

AA Подкомпонента 3.1.2 (KADKA), что 

составляет 79% от общего числа целевых 

бенефициаров (= 272 517). 

 

 

23.6 

Число членов групп 

взаимопомощи, 

внедряющих методы 

улучшения питания для 

домохозяйств (число) 

 

Конечное целевое значение достигнуто с 

превышением. 

 

 

 

0,00 9 000 

 

 

 

2 100 11 100 2 902,00 6 250,00 9 000,00 9 000,00 

Рассмотренные 

зарегистрированные 

обращения, связанные с 

обеспечением выгод от 

проекта (%) (процент) - 

(основное значение) 

По графику. Сначала проекта в ОРП 

поступило 54 писем, из них 9 жалоб и 43 

обращений.  Жалобы разрешены на 100 %. 

За отчетный период поступило 4 обращения, 

по которым ответы были направлены 

адресатам. 

 

0,00 100,00 

 

 

 

 

100,00 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 


