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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства, продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) среднее 

повышение производительности сельскохозяйственных культур для АВП; (ii) повышение 

доли женщин в возрасте от 15 до 49 лет, потребляющих как минимум 5 групп продуктов 

питания из 9 групп продуктов питания; (iii) количество водопользователей, получающих 

более качественные ирригационные и дренажные услуги; (iv) количество 

водопользователей-женщин, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн. долларов США, из них сумма гранта составляет 

38,0 млн. долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры;  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги;  

(iii) Меры по повышению качества питания; 

(iv) Управление проектом. 

Общая продолжительность реализации проекта составит шесть лет, начиная с сентября 

2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, финансовый менеджер и специалисты по выплатам прошли обучение для 

управления программой.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, реализуемых 

Государственным агентством водных ресурсов при Министерстве сельского, водного 

хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики: Проект «Улучшение 
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сельскохозяйственной производительности и питания» и Проект «Дополнительное 

финансирование для проекта Управление национальными водными ресурсами». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством экономики и финансов 

Кыргызской Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО 

«КБ Кыргызстан».  

 Планирование и исполнение бюджета 

Бюджет проекта на 2021 год, в размере 6000,00 тыс. долларов США был подписан 

Министерством финансов КР. За 2021 год ожидается корректировка бюджета на сумму 

7800,00 тыс. долларов США. Из утвержденного бюджета фактически снято с начало года 

5757,24 тыс. долларов США и фактически использовано с начала года 5963,85 тыс. 

долларов США. Бюджет проекта на 2021 год запланирован с учетом проведенных и 

планируемых торгов на строительные работы, а также программой работы консультантов. 

 

Таблица 1         тыс. долл. США 

Годы Плановый 

бюджет 

Фактичес-

кое 

снятие 

% + Фактичес-

кое 

исполне-

ние 

% + 

2016 
2000,00 2000,00 100 0 541,54 27,08 1458,46 

2017 
2190,00 1388,85 63,42 801,15 1150,40 52,53 1039,60 

2018 
5260,00 5259,91 99,99 0,09 5506,12 104,68 -246,12 

2019 
7000,00 6979,88 99,71 20,12 7709,77 110,14 -709,77 

2020 
6220,30 6220,30 100 0 5574,19 89,61 646,11 

2021 
6000,00 5757,24 95,95 242,76 5963,85 99,40 36,15 

В том 

числе 

за 3 

квартал 

2021 г. 

1040,00 2052,11 197,32 -1012,11 2376,34 228,49 -1336,34 

 

Финансирование и использование средств проекта 

За 9 месяцев 2021 года по Гранту GAFSP TF0A0645-KG были оформлены заявки № 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 на пополнение Специального счета в сумме 5 757,24 тыс. долларов 

США. Все заявки на сумму 5 757,24 тыс. долларов США были одобрены ВБ и возмещены. 

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 

3 квартала 2021 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США). 
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Таблица 2                тыс. долларов США 

Источники 

Финансирова-

ния и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финансиро

вания по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам  

 
Снято с начало проекта  

 

 

Из них исполь- 

зовано на выплаты 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

сумма % от  

общего 

объема 

Сумма % 

к общему 

объему 

Грант GAFSP            

Заявка на 

первоначальный 

аванс 

 2000,00  

 

 

 

 2000,00   

 

Заявки на 

пополнение 
  1388,85 5259,91 6979,88 6220,30 5757,24 25606,18   

 

Заявка на прямые 

платежи 
     

 
    

 

                         

Итого Грант 

GAFSP 

38000,00 2000,00 1388,85 5259,91 6979,88 6220,30 5757,24 27606,18 72,65 26445,63 69,59 

Из них: 

Использовано на 

выплаты 

расходов 

 541,54 1150,40 5506,12 7709,77 5573,95 5963,85 26445,63  26445,63  
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам с нарастающим итогом 

приводится в следующей таблице. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 

 Всего 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Сумма 

всего по 

проекту 

Факт 

выплаты 

% использова-

ния 

1.Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

26 259,28 18 730,60 71,33 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 

5 186,17 3 274,34 63,14 

3. Меры по повышению качества 

питания 

3 704,25 2 580,78 69,67 

4. Управление проектом 2 850,30 1 859,91 65,25 

Всего затраты по проекту 38 000,00 26 445,63 69,59 

 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, таблицы 

PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 3 квартал 

2021 года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры. 

Данный компонент профинансирует: (i) строительные работы по восстановлению и 

модернизации ирригационных и дренажных (ИиД) систем с подвешенной площадью, 

приблизительно в 60 тыс. га, находящихся в управлении в 31 АВП и САВП; (ii) предоставление 

АВП и САВП базового оборудования для технического обслуживания; (iii) восстановление 

межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и водозаборных сооружений для 60 АВП с 

целью измерения объема поставленной воды; и (iv) восстановительные работы ограниченного 

характера на важнейших межхозяйственных ИиД объектах, находящихся на балансе ГАВР. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в соответствии с 

критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по следующим 

критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктур; ii) общий уровень 

собираемости услуг по подаче воды; iii) годовой бюджет АВП в сравнении со средними 

показателями по данному району; iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) размер 

орошаемой подвешенной площади. При этом учитываются следующие основные факторы: 

• Максимальный балл по критериям оценки; 

• Наличие приграничных проблем; 

• Наличие воды в источнике; 

• В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или через 

насосные станции; 

• Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные затраты. 

На отчетный период завершены работы по разработке проектно-сметной документации на 

реабилитационные работы по 31 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены 

одобрения от Всемирного Банка. Из них по 16 АВП в северном и по 15 АВП в южном регионах. 

Общий список одобренных АВП Всемирным Банком приводится в таблице 4. 
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Список одобренных АВП Всемирным Банком  

Таблица 4 

№ Область Район Наименование АВП 
Площадь, 

га 
Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 реабилитация 

завершена  

2 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2442 реабилитация 

завершена  

3 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 реабилитация 

завершена  

4 Жалалабадская Базар-Коргонский «Оби-Хает» 1308 реабилитация 

завершена 

5 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5275 реабилитация 

завершена 

6 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 1722 реабилитация  

завершена 

7 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 реабилитация 

завершена 

8 Ошская Узгенский «Куршаб-Арзыбек» 1516 реабилитация 

завершена 

9 Таласская Манасский «Береке С» 1161 реабилитация 

завершена 

10 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

завершена 

11 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 реабилитация 

12 Баткенская Кадамжайский «Тилла-Суу» 1851 реабилитация 

13 Жалалабадская Ноокенский «Ак-Жол-Суу» 2239 реабилитация 

14 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

15 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Сары-Тор» 2023 реабилитация 

16 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 реабилитация 

17 Нарынская Кочкорский «Кара-Кунгой Укок суу» 2459 реабилитация 

18 Нарынская Акталинский «Талаа-Булак» 1025 реабилитация  

19 Нарынская Нарынская «Ак-Марча» 1180 реабилитация  

20 Ошская Араванский «Сохил» 1310 тендерный этап 

21 Ошская Кара-Кульджинский «Тен-Алыш» 1560 реабилитация 

22 Ошская Кара-Суйский «Эне-Сай» 1281 реабилитация 

23 Ошская Ноокатский «Ходжа-Арык» 1832 реабилитация  

24 Ошская Ноокатский «Кызыл-Бостон» 1056 реабилитация 

25 Ошская Кара-Суйский «Аброр» 3202 реабилитация 

26 Таласская Кара-Бууринский «Мол-Булак» 1967 реабилитация  

27 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 реабилитация 

28 Чуйская Иссык-Атинский «Жаны-Тилек» 2497 реабилитация 

29 Чуйская Иссык-Атинский «Ой-Талгы» 2482 реабилитация 

30 Чуйская Жайыльский «ШАБ»  2527 реабилитация 

31 Чуйская Сокулукский «Алия-Ороситель» 1260 реабилитация 

   ИТОГО 64 632 32% 
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Реабилитация ирригационных систем по северному региону 

Таблица 5 

№  АВП Район Подрядчик Номер контракта 
Стоимость, 

тыс. сом 

Площад

ь 

га 

Завершенные АВП  

1 
Бел-Совхоз О лот 

№1 
Жети-Огузский 

ОсОО "Импульс Ош" 

 

APNIP/C.1/CW/NC

B/05 
51 592,936 

5275 

1-1 
Бел-Совхоз О лот 

№2 

APNIP/C.1/CW/NC

B/05 
77041,322 

 

2 Береке-С Манасский ЗАО «Талассуукурулуш» 
APNIP/C.1/CW/NC

B/03 
20943,488 

1161 

3 
Токтомуш 

Жумгалский ОсОО «Нарк-Тоо» 
APNIP/C.1/CW/NC

B/04 
27498,702 

1722 

4 СХМ лот1 

Московский ОсОО «Омега Строй» 

APNIP/C.1/CW/NC

B/02 
29 295,132 

5430 

4-1 
СХМ лот2 

APNIP/C.1/CW/NC

B/02 
44 682,105  

 Итого:    251 053,685 13 588 

 

Реабилитационные работы в процессе 

 

5 Ак-Марча 
Нарынский 

ОсОО «Профит-

Экспресс» 

APNIP/C.1/CW/NC

B/29 
35548,039 

1180 

6 
Алия-Ороситель Сокулукский 

ОсОО «ПП Минур» 
APNIP/C.1/CW/NC

B/35 
36148,266 1260 

7-1 

Баш-Келтебек 

Ат-Башынский 

Консорциум ОсОО "Hi 

Tech Строй" и ОсОО 

"Ника Кг" 

APNIP/C.1/CW/NC

B/11 
57365,514 

2389 

7-2 
Баш-Келтебек Лот 1 

ЗАО "Жалалабатское 

СМУ ТТ" 

APNIP/C.1/CW/NC

B/11-1 
20 526,619 

1000 

7-3 
Баш-Келтебек Лот 2 

Конс. ОсОО "ПП 

Минур" и "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NC

B/11-2 
18 809,318 

750 

7-4 

Баш-Келтебек Лот 3 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй компани" и 

"Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NC

B/11-3 13 109,143 

639 

8 
Жаны-Тилек Ысык-Атинский 

ОсОО «ЛОИ» 
APNIP/C.1/CW/NC

B/02 
58703,365 2497 

9 
Кара-Кунгой Укок 

суу Кочкорский  

ЗАО "Жалалабатское 

СМУ тт" 

APNIP/C.1/CW/NC

B/20 
54525,436 

2459 

10 Мол-Булак 
Кара-

Бууринский 
ОсОО «Победа» 

APNIP/C.1/CW/NC

B/17 
37627,167 

1967 

11 
Ой-Талгы Лот1 

Ысык-Атинский 

ОсОО "Победа" 
APNIP/C.1/CW/NC

B/37 - 1 
44138,980 1 048 

11-1 
Ой-Талгы Лот2 

Конс. ОсОО «Экарас-5» 

и «ПП Минур» 

APNIP/C.1/CW/NC

B/37 - 2 
37673,613 1 434 

12 

Сары-Тор Жети-Огузский 

Консорциум ОсОО 

"Тунук-Курулуш" и 

ОсОО "Бай-Шагыл" 

APNIP/C.1/CW/NC

B/30 
48000,595 

2023 

13 Талаа-Булак 
Ак-Талинский 

ОсОО «ПП Минур» 
APNIP/C.1/CW/NC

B/21 
26986,186 

1025 

14 
Тасма-Каранар Ак-Суйский 

ОсОО "Автотрансстрой 

Плюс" 

APNIP/C.1/CW/NC

B/13 
51977,677 

1918 

15 

Уметалы Кеминский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй компани", 

"Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NC

B/18 
47251,861 2175 

16 
ШАБ Жайылский 

ОсОО Профит-

Экспресс» 

APNIP/C.1/CW/NC

B/34 
62902,756 2527 

 

 Итого:  
  

 

651 294,535 

 

26 291 

 

 

Всего по сереному 

региону: 

  

  902 348,22 39 879 
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Завершенные межхозяйственные пилотные системы по северному региону 

 

№  АВП Район Подрядчик Номер контракта 
Стоимость, 

тыс. сом  

1 Алагоз-Каба лот2 Тонский 
ОсОО "Эра Строй 

сервиз» 

APNIP/C.1/CW/S/0

8 
13313,576 

 

2 
МК Комсомольский 

Ак-Суйский, 

Тюпский 

ОсОО "Эра строй 

сервис" 

APNIP/C.1/CW/S/0

1 
9084,905  

3 

БТК 

Бакай-Атинский, 

Кара-

Бууринский 

ОсОО "Победа" 
APNIP/C.1/CW/S/0

3 
8996,537  

4 
МК Совхозный 

Аламединский, 

Сокулукский 
ОсОО "Авангард и Ко" 

APNIP/C.1/CW/S/0

2 
6105,172  

 Итого:    37 500,190  

 

Реабилитация ирригационных систем по южному региону 
 

Завершенные АВП 

1 
Гауян Кадамжайский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/09 
52438,211 

2502 

2 Кур-Таш 
Араванский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/06 
49864,457 

2654 

3 
Куршаб-Арзыбек Узгенский 

ОсОО "Брик" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/24 
35901,450 

1516 

4 
Оби-Хает Базаркоргонский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/23 
30590,281 

1308 

5 
Сулайман-Суу Ала-Букинский 

ЗАО 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/12 
48832,259 

2442 

6 Таймонку 
Ноокенский 

ЗАО 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/08 
47662,334 

1317 

 Итого:    265288,992 11739 

Реабилитационные работы в процессе  

7 
Кырк-Булак Лейлекский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/28 
34283,704 

1072 

8 Ак-Жол-Суу 
Ноокенский 

ЗАО 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/27 
49968,218 

2239 

9 Тен-Алыш 
Каракульджинск

ий 
ОсОО "Брик" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/32 
39310,144 

1560 

10 Ходжа-Арык 
Ноокатский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/31 
40910,157 

1832 

11 Тилла-Суу 
Кадамжайский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/S

/07 
41564,058 

1851 

12 Эне-Сай 
Карасуйский 

Консорциум "Тунук 

Курулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/33 
27371,453 

1281 

13 Кызыл-Бостон 
Ноокатский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/25 
30977,083 

1056 

14 Аброр ЛОТ1 

Карасуйский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L1 
26976,666 3202 

15 Аброр ЛОТ2 
Консорциум 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L2 
24963,557 

 

 Итого:    316 325,040 14093 

 
Всего по южному 

региону: 
   581 614,032 25832 

 

Всего по всем 31 АВП: 

 

   

 

1 483 962,252 

  

 

65 711 

 

 

Завершенные межхозяйственные пилотные системы по южному региону 
 

1 
ГВС Шакафтар Ала-Букинский 

ОсОО "ЛОИ" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/22 
5383,244 

 

2 
МК ЛМК Сузакский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/14 
6162,877 

 

3 
МК ААБК Ош 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/15 
8978,478 

 

4 
МК КОЖО-КАЙЫР Кадамжайский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/16 
7516,770 

 

 Итого:    28 041,369  
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Состояние работ по целевым 31 АВП сначала реализации проекта 

Таблица 6 

Статус Кол-во 

(АВП/ 

лоты) 

Гекта-

ры 

Бенефициа-

ры 

(водопользо

ватели) 

Наименование АВП 

Работы завершены 10 25 327 10 355 Курташ, Гауян, 

Сулайман-Суу, 

Таймонку, Береке С, 

Токтомуш, Куршаб-

Арзыбек, Бел-Совхоз, 

Оби –Хает, СХМ 

Реабилитацион

ные работы в 

процессе, из 

них 

По графику 0    

С 

опережением 

графика 

13/17 22 063 19 160 

 

Баш-Келтебек лот 1, 

Кырк-Булак, Талаа-

Булак, Ак-Жол-Суу, 

Тен-Алыш, Ходжа-

Арык, Эне-Сай, 

Тилла-Суу, Сары-Тор, 

Ак-Марча, Алия-

Ороситель, Кызыл-

Бостон,  Аброр лот 1, 

Аброр лот 2, Аброр 

лот 3, Сохил лот 1.  

Отставание от 

графика 

8/9 15 932 3 441 Баш-Келтебек лот 2, 

Баш-Келтебек лот 3, 

Уметалы, Кара-

Кунгой-Укок-Суу, 

Тасма-Каранар, Мол-

Булак, Жаны-Тилек, 

ШАБ, Ой-Талгы лот 1 

и Ой-Талгы лот 2.  

Контракты, присужденные в 

августе-сентябре 2021 г. 

   Баш-Келтебек лот 3, 

Аброр лот 3, 

Ой-Талгы лот 2 

Ретендер 0/1   Сохил лот 2 

ИТОГО 31/37 64 632 36 767  

Завершённые объекты за 3 квартал 2021 г. 

В 3 квартале 2021 г. завершена реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в 2 АВП 

на сумму 102 553,0 тыс. сомов с протяженностью 32,75 км, в которых 1 494 бенефициаров 

получили доступ к поливной воде на 8 254 га площади:  

1) АВП «Оби-Хает» Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области, сумма которой 

составила 28 576,447 тыс. сомов, реабилитирована ирригационная система протяженностью 7,44 

км, построено 3 гидропоста и 57 ед. инженерных сооружений (водовыпуск, переезды и т.д.), в 

результате чего улучшена водообеспеченность на 1308 га орошаемых земель;  

2) АВП «СХМ» лот 1 Московский район Чуйской области, общая сумма реабилитационных 

работ – 29 295,132 тыс. сомов, реабилитировано каналов протяжённостью 7,51 км, построены 

4 гидропоста и 50 гидротехниеских сооружений, в результате которого улучшена 

водообеспеченность на 1516 га орошаемых земель;  
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По АВП «СХМ» лот 2 Московский район Чуйской области, общая сумма реабилитационных 

работ – 44 682,105 тыс. сомов, реабилитировано каналов протяжённостью 17,78 км, построены 

5 гидропостов и 106 гидротехниеских сооружений, в результате которого улучшена 

водообеспеченность на 5 430 га орошаемых земель. 

За 3 квартал текущего года выполнены следующие основные виды работ: земляные 

механизированные и ручные работы (бетонные, железобетонные и сборные), объем которых 

составляет 162 063 м3, а сначала проекта - 1 375 448 м3, то есть 76,2 % от запланированного 

(1 805 074) м3. 

Подробная информация по выполнению и физическим объёмам реабилитации каждому под-

проекту приведена ниже в таблице № 7 и в приложении В таблицы 3 и 4. 
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Выполнение реабилитационных работ в 10 завершенных АВП. 

Таблица 7 

К
о

л
-в

о
 

А
В

П
 

Область, наименование 

АВП 
Район 

Орошаемая 

площадь 

АВП (га)  

Сроки строительства, дата Первоначальн

ая стоимость 

контракта, 

сом  

Фактическа

я стоимость 

(включая 

корректиров

ку цен), сом  

Отклонение 

фактической 

стоимости от 

базовой % 
начало окончание 

 НАРЫНСКАЯ        

1 Токтомуш Жумгальский  1722 01.06.2018 30.11.20 27 498 702 27 498 702 100 % 

         

 ИССЫК-КУЛЬСКАЯ        

2 

Бел-Совхоз О лот 1 

Жети-Огузский 5275 

01.03.18 17.05.21 51 592 936 51 592 936 100 % 

Бел-Совхоз О лот 2 01.03.18 17.05.21 77 041 322 77 041 322 100 % 

 ТАЛАССКАЯ            

3 Береке С Манасский 1161 09.03.18 10.12.18 20 943 488 20 943 480 100 % 

 ЧУЙСКАЯ        

4 СХМ Московский  5430 01.03.18 30.09.21 73 977 237 73 977,237 
100 % 

4 Всего по северному региону 13 588     251 053 685 251 053 685 100 % 

 БАТКЕНСКАЯ        

5 Гауян Кадамжай 2502 01.02.18 26.06.20 52 438 211 51 967 894 99,1 % 

 ЖАЛАЛАБАТСКАЯ               

6 Сулайман-Суу Ала-Букинский 2442 01.05.18 23.10.19 48 832 261 48 730 648 99,8 % 

7 Таймонку Ноокенский 1317 01.05.18 24.12.19 47 662 334 47 585 018 99,9 % 

8 Оби-Хает 

Базар-

Коргонский 1308 14.02.19 30.08.21 30 590 281 28576 452 93 % 

 ОШСКАЯ        

9 Кур-Таш Араванский 2654 01.01.18 28.06.20 49 864 457 49 644 885 99,6 % 

10 Куршаб-Арзыбек Узгенский 1516 22.03.19 31.03.21 35 901,450 35 529,891 99 % 

6 Всего по южному региону 11 739     265 288 994 262 034 788 99 % 

10 Итого по проекту   25327     516 342 679 513 088 473 99,4 % 
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Технические разработки  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП, прошедших отбор по критериям 

отбора АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и 

выразивших желание АВП на проведение реабилитационных работ. С начала реализации 

проекта разработка проектно-сметных документаций в 31 АВП завершены. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 5 и 6. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете 

в соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проведена техническая и 

экологическая экспертиза со стороны независимого эксперта: - Государственное агентство 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР 

(ГААСЖКХ). После предоставления экспертного заключения ГААСЖКХ объявляются 

торги на реабилитационные работы. 

Проектно-сметная документация выполнена в соответствии с календарным графиком 

проектных работы (приложение В) и проведены полевые обследования 

внутрихозяйственных ирригационных систем. 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Бел-Совхоз О» лот 1, контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/05 

Подрядчик:     ОсОО «Импульс-Ош» 

Стоимость работ:    51 592 936 сом  

Сроки строительства:   01.03.18 г. – 31.05.21 г. 

 

"Реабилитация ирригационной сети АВП "Бел-Совхоз О" лот-1 завершена, выполнение по 

данному объекту составило 51 592 тыс. сомов от общей стоимости работ или 100%.  

Диаграмма выполнения строительных работ в АВП «Бел-Совхоз О»

 
     

Реабилитация ирригационной системы АВП «Бел-Совхоз О» лот 2  контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/05 

Подрядчик:     ОсОО «Импульс-Ош» 

Стоимость работ:    77 041 322 сом  

Сроки строительства:   01.03.18 г. – 31.05.21 г. 
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Реабилитационные работы по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Бел-

Совхоз О"лот-2 завершены и данный объект сдан в эксплуатацию 17 мая 2021 г. 

Выполнение составило 77 041 тыс. сомов или 100%.  

Диаграмма выполнения строительных работ 

 

 

 «Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» 

Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13  

Подрядчик:     ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:    51 977 677 сом; 

Сроки строительства:   29.08.18 – 31.05.2021г. 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 42 351580 сом или 81 % 

Стоимость работ выполненных за 2 квартал 2021 5 646368 сом или 10,9 % 

 

Объект «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» находится на 

территории Каракольского айыльного округа Ак-Суйского района Иссык-Кульской 

области. Подвешенная площадь АВП составляет 1 918 га. Протяженность 

внутрихозяйственной  ирригационной сети составляет 30,8 км, из них 4 км облицовано 

железобетоном 26,8 км земляные. 

Выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» 

составило 42 351 580 сом или 81 % от общей стоимости. Строительные работы ведутся с 

отставанием от скорректированного календарного графика производства работ на сумму  

3 689,71 тыс. сомов, из них в текущем квартале выполнение составило 5 646 368 тыс. сомов 

– 10,9 %. 

Отставание от календарного графика допущено из-за неудовлетворительной организации 

производства работ на объекте, срывов с поставкой необходимого количества сборных ж/б 

лотков, из-за несвоевременной оплаты, простои из-за отсутствия на объекте запасов ГСМ, 

цемента, пароизола, опалубки и др. необходимых строительных материалов, а также крайне 

недостаточной работы по привлечению рабочих для ускорения темпов проведения 

реабилитации оросительной сети, а также в связи с прекращением работ на период режима 

ЧС  в 2020 году. 

В 3 квартале 2021 года на объекте были выполнены следующие основные объемы работ. 

Обратная засыпка вручную в пазухи с уплотнением 35 м ᶟ 

Обратная засыпка бульдозером   285 мᶟ 

Доработка грунта вручную – 1 м 
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Гравийная подготовка t= 10 см 71,54 мᶟ 

Монолитный бетон и железобетон В-20в дно и откосы 97 мᶟ 

Установка армосеток – 0,058 тн 

Бетонная подготовка В - 7,5 -0 мᶟ 

Устройство конструкций из сборного ж\бетона –  115,304 мᶟ 

Водовыпуски односторонние - 6 шт 

Водовыпуски двухсторонние - 0 шт 

Трубчатый переезд диаметром 800 мм – 1 шт 

Трубчатый переезд диаметром 1000 мм – 1 шт 

         

     

Канал «З-1-1 Нижний Кундуй»                                           Строительство канала «Приарык Кайырма» 

 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено ниже. 

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сары-Тор» контракт      

APNIP/C.1/CW/NCB/30 

 

Подрядчик:     Консорциум ОсОО "Тунук-Курулуш"  

и ОсОО "Бай-Шагыл" 

Стоимость работ:     48 000 595 сом  

Сроки строительства:   01.12.20 г. – 31.06.22 г. 
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1. Общая информация  

Номер контракта APNIP/C.1/CW/NCB/30 

Наименование проекта Реабилитация ирригац. сети АВП " Сары-Тор"  

Генподрядчик ОсОО "Тунук Курулуш"  

Дата начала работ 1 декабря 2020 г. 

Дата завершения контракта июнь  2022 г. 

Первоначальная цена контракта 48000595 сомов 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 23 544 130,38 сом или 49 % 

Стоимость работ выполненных за квартал  сом или  

Объект "Реабилитация ирригационной системы АВП " Сары Тор О " находится на 

территории села Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Подвешенная 

площадь АВП составляет 2 023 га, протяженность внутрихозяйственной ирригационной 

сети составляет 66,751 км, из них 2 км – облицовано ж\бетоном, 64,78  км – земляные. 

На отчетный период выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП " 

Cары Тор " составило 23 544 130 сомов или 49 % от общей стоимости работ. Строительные 

работы на объекте АВП " Сары Тор " ведутся по графику производства работ, в основном 

за счет заготовки сборного железобетона.  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом 
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Фото строительных работ в АВП «Сары-Тор» 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Токтомуш контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик:     ОсОО "Нарк-Тоо" 

Стоимость работ:     27 498 702 сом  

Сроки строительства:   01.06.18 г. – 30.11.20 г. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Токтомуш" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 02.02.2021 года, утвержденного 

межрегиональным управлением Государственной инспекции по экологической и 

технической безопасности по Джумгальскому и Кочкорскому району Нарынской области. 
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График выполнения работ в АВП "Токтомуш"
стоимость контракта 27 498,702 тыс.сом

(нарастающим итогом)



- 22 - 

 
 

  

          АВП «Токтомуш». Головной шлюз-регулятор канала Жаны-Арык до и после реабилитации. 

    

                     АВП «Токтомуш». Отстойник канала Жаны-Арык до и после реабилитации. 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик:  ОсОО " Консорциум ОсОО "Hi Tech Строй" и 

ОсОО "Ника Кг"" 

Стоимость работ:     57 365 514 сомов  

Сроки строительства:   01.03.19 г. – 31.05.21 г. 

Выполнение по объекту составило 15 664 525 сомов или 27% от общей стоимости 

работ. В текущем квартале на объекте работы не велись из-за отсутствия на объекте 

подрядчика без уважительных причин более 1 месяца. Учитывая обращения бенефициаров 

и местных специалистов по этому поводу ОРП направил письмо директору ГАВР при 

МСВХРРКР о расторжении контракта. Приказом № 194 от 18 ноября 2020 года директора 

ГАВР контракт с консорциумом в составе ОсОО «ХайТекСтрой» и ОсОО «Ника-Кг» был 

расторгнут в одностороннем порядке. ОРП уведомил об этом консорциум.  

Совместно с подрядчиком и АВП произведено обследование объекта, подписан 

последний акт выполненных работ. Завершен подсчет остаточных объемов работ. Проведен 

тендер, на которой участвовала одна организация, которая представила сумму выше от 

расчетной. В этой связи подпроект не был присужден и разделен на два Лота, далее был 

объявлен повторный тендер. Однако, по Лоту 1 подрядчиком опять была представлена 

сумма, превышающая сумму от расчетной, из-за чего не было присуждения контракта. По 

Лоту 2 было присуждение контракта ОсОО «Экарас-5». Для решения вопроса по 

реализации Лота 1 было принято решение о разделении Лота 1 на 3 Лота.  
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-1) 

Подрядчик:  ОсОО " ЗАО "Жалалабатское СМУ ТТ"" 

Стоимость работ:  20 526 619 сом  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 30.06.22 г. 

 

На 01.10.2021 года выполнение по объекту составило 1 033 545 сомов или 5% от общей 

стоимости работ. В 3 квартале 2021 года выполнено 1033,545 тыс. сом или 5% от общей 

стоимости работ.  

В 3 квартале велись строительные работы по каналу Баш-Келтебек-1. За это время 

выполнено 2 230 м3 земляных работ, уложено 20 м3 монолитного железобетона, уложено 22 

м3 гравийной подготовки. Качество работ удовлетворительное. 

  

     
 

 

 

График выполнения работ в АВП "Баш-Келтебек " ЛОТ-1                                                                             
стоимость контракта 20526,619 тыс.сом (нарастающим итогом)               

план факт
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04(ЛОТ-2) 

Подрядчик:  ОсОО "Экарас-5" 

Стоимость работ:  18 809 318 сом  

Сроки строительства:  01.07.21 г. – 30.06.22 г. 

На 01.10.2021 года выполнение по объекту составило 2 992 098 сомов или 16% от общей 

стоимости работ. В 3 квартале 2021 года выполнено 2 992 098 сомов или 16% от общей 

стоимости работ.  

В 3 квартале велись работы по каналу Кытат-Арык. За это время выполнено 9192 м3 

земляных работ, уложено 211,9 м3 монолитного железобетона, уложено 116 м3 гравийной 

подготовки и уложено 451,7 м3 рваного камня. Качество работ удовлетворительное.  

 

Канал Кытат-Арык 

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04(ЛОТ-3) 

Подрядчик:  ОсОО " Консорциум ОсОО "Экарас-5" и ОсОО 

"Улан строй компании" 

Стоимость работ:  13 019 144 сом  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 30.06.22 г. 

Идут мобилизационные работы. 

График выполнения работ в АВП "Баш-Келтебек" Лот-2                                                                              
стоимость контракта 18809,318 тыс.сом (нарастающим итогом)               

план факт



- 25 - 

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Кара-Кунгой Укок Суу» 

контракт APNIP/C.1/CW/NCB/20 

 

Подрядчик:     ОсОО " ЗАО "Жалалабатское СМУ ТТ"" 

Стоимость работ:     54 525 436 сом  

Сроки строительства:   01.11.19 г. – 30.11.21 г. 

 

Выполнение по данному объекту составило 42 682 859 сомов или 78 % от общей 

стоимости работ. В 3 квартале 2021 года выполнено 12 604 тыс. сом или 23 % от общей 

стоимости работ.  

Также выполнено 10 060 м3 земляных работ, уложено 1 273,13 м3 монолитного 

железобетона, уложено 501,4 м3 гравийной подготовки и монтировано Г-образные блоки 

134,71 м3. Качество работ удовлетворительное. 

   
Головной шлюз-регулятор на канале Чон-Алыш               №2 Акведук на канале Койсойбос 

   

Головной водозаборный шлюз на канале Эки-Кызыл            Канал Чон-Алыш . Ручная очистка 

 

График выполнения работ в АВП "Кара-Кунгой Укок суу"                                                                            
стоимость контракта 54525,436 тыс.сом (нарастающим итогом)                                  

план факт
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  Реабилитация ирригационной системы АВП «Талаа-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/20 

 

Подрядчик:     ОсОО "ПП Минур" 

Стоимость работ:     26 986 186 сом  

Сроки строительства:   01.07.20 г. – 30.06.22 г. 

Выполнение по объекту составило 22 418 299 сомов или 83 % от общей стоимости 

работ, из них во 3 квартале 2021 года составило 3 792 489 сом или 14 % от общей стоимости 

работ. Работы ведутся с опережением  календарного графика. 

      За отчетный период проведены работы на каналах Туура-Арык и Тик-Таш-1. 

Выполнено 2 677 м3 земляных работ, уложено 499,55 м3 монолитного бетона и 

железобетона, уложено 707,36 м3 гравийной подготовки. Качество работ 

удовлетворительное.  

 

 

 

  

   

Канал Туура-Арык      Канал Тик-Таш-1. 

 

График выполнения работ в АВП "Талаа-Булак"                                                                                     
стоимость контракта 26986,186 тыс.сом (нарастающим итогом)                      

план факт
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Марча» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/ 

Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 

Стоимость работ:    35 548 040 сом 

Сроки строительства:   01.03.21 г. – 30.06.22 г. 

На 01.10.2021 года выполнение по объекту составило 24 427 652 сомов или 69% от общей 

стоимости работ. Работы ведутся с опережением от календарного графика на сумму 3928 

тыс. сом. В 3 квартале 2021 года выполнено 15 663 361 сомов или 44% от общей 

стоимости работ.  

В 3 квартале велись работы по каналу Эчки-Башы. За это время выполнено 6345,3 м3 

земляных работ, уложено 1333,53 м3 монолитного бетона и железобетона, уложено 401,23 

м3 гравийной подготовки и уложено 240 м3 камня. Качество работ удовлетворительное.   

 

 

 
 

  
Канал Эчки-Башы. Водовыпуск во временный ороситель. 

График выполнения работ в АВП "Ак-Марча"                                                                                        
стоимость контракта 35548,040 тыс.сом (нарастающим итогом)                      

план факт
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Береке-С» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/03 

Подрядчик:     Консорциум «Талассуукурулуш» 

Стоимость работ:    20 943 488 сом 

Сроки строительства:   01.03.18 г. – 10.12.18 г. 

В 2020 году объект передан в эксплуатацию АВП "Береке-С" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 10.12.2018 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности 

по Таласской области. 

   
Межхоз канал Байсуу                                              Внутрихоз канал Акча, гидропост 

   
Канал Акча, после реабилитации ГШР 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Мол-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/17 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:    37 627 167 сом  

Сроки строительства:   01.08.19 г. – 30.11.21 г. 

 На 1 октября 2021 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Молбулак»» составило 31 923 613 сомов или 84,8 % от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием от календарного графика производства работ 

на 5 605 250 сомов или 85,0 %. За 9 месяцев 2021 года выполнение составило 16 281 836 

сомов, за 3 квартал 2021 г. выполнение составило 7 624 942 сомов или 97,7 % от графика. 

За 3 квартал 2021 года на объекте производились следующие работы:  

На внутрихозяйственном канале Гулсана-2 выполнена облицовка канала монолитным 

бетоном от ПК 4+80 по ПК18+50, протяженностью 1370 м. 
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На внутрихозяйственном канале Куран-Мазар выполнена облицовка канала монолитным 

бетоном от ПК2+80 по ПК15+40, протяженностью 1260 м. Построен водовыпуск 3 шт. на 

ПК3+15, ПК4+77, ПК5+75. Построен мостовой переезд на ПК24+42. 

 

 
Фотографии выполненных работ в АВП «Молбулак» 

     

Канал Гулсана-2: выемка канала.                              Канал Гулсана-2:  после реабилитации. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «СХМ» Московского района контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/02 Лот 1 

 

1. Общая информация  

Номер контракта APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Наименование проекта Реабилитация ирригац. сети АВП "СХМ" 

Генподрядчик ОсОО "Омега Строй"  

Субподрядчик - 

Дата начала работ Март 2018 г. 

Дата завершения контракта Февраль 2021 г. 

Первоначальная цена контракта 37 941 179 сом 37 484 078 сом по РД от 29.01. 

2018г. 

Пересмотренная цена контракта 37 891 401 сом (май 2018 протокол слич . доп 

гаситель тр. перез.замена метал тр на ж/б тр) 

Пересмотренная цена контракта 33 046 637 сом (отказ от Б-4) 

 

 32 605 842 сом согласно сличительной №4 

 29 295 132 согласно последней сличительной №5 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва      29 295 132    сом или 100% 

 340 166    сом или 1,2% 

 

Объект "Реабилитация ирригационной системы АВП "СХМ" находится на территории 

Московского района Чуйской области в 60,0 км от г Бишкек.  

На объекте "Реабилитация ирригационной системы АВП "СХМ" строительные работы 

завершены: выемка сечения, устройство гравийной подготовки, облицовка монолитным 

бетоном В-20 Т-12 см, с комплексом всех сопутствующих работ. Построено - 6 

водовыпусков, построено -2 трубчатых переезда, 15 шт распределителей и 3 шт гидропоста.  

На 1-3 квартал т.г. подрядчиком представлен новый график производства работ. В связи с 

изменениями за отчетный квартал выполнение и план внесены согласно нового графика, 

так,  по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "СХМ" выполнение составило 

29 295 132 сомов или 100 % от общей стоимости работ.  
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Строительные работы на объекте АВП «СХМ» проведены с применением строительных 

материалов, соответствующих проектным требованиям, строительным нормам и правилам. 

Бетонные смеси и применяемый материал, необхходимый для исполнения контракта 

сертифицирован. В присутствии инженера по надзору и подрядчика ежемесячно инженер 

лаборант Чуйского БУВХ (молоток Кашкарова) проверяет все выполненные объемы 

уложенного бетона. А также сверяет поставленный материал на соответствие требуемых 

норм.  
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «СХМ» Московского района контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/02 Лот 2 
 

1. Общая информация  

Номер контракта APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Наименование проекта Реабилитация ирригац. сети АВП «СХМ» 

Генподрядчик ОсОО «Омега Строй»  

Дата начала работ Март 2018 г. 

Дата завершения контракта Февраль 2021 г. 

Новая дата завершения май 2021 г. 

Первоначальная цена контракта 54 015 981 сом 

Дополнительная цена контракта 534 050 сом (по РД переход с Г-10 на Г-120) 

Пересмотренная цена контракта 53 133 268 сом (сокращение Х-1(труба) 

Пересмотренная цена контракта 53 912 378 сом (дрена для отвода грунтовых вод) 

Пересмотренная цена контракта 52 271 562 сом (сокращен Х-6, перех на облиц. Х-

6-1-1) 

Пересмотренная цена контракта 51 691 106 сом (изменения Х-8, Х-8-1-1, Х8-1-2) 

Пересмотренная цена контракта 51 383 697 сом (Р-20-6, ) 

Пересмотренная цена контракта 48 845 508 сом (отказ от строительства Х-7-1-1) 

Пересмотренная цена контракта 48 969 415 сом (согласно письма АВП от 21 мая 

21г.) 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 44 682 105 сом или 100 % 

Выполнено за 2021г. 4 296 856  9,6 % 

Объект "Реабилитация ирригационной системы АВП "СХМ" находится на территории 

Московского  района Чуйской  области в 60,0 км от г Бишкек.  

На 30 сентября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети 

АВП "СХМ" составило 44 682 105 сомов (100 %) от общей стоимости работ. 

Строительные работы завершены.  
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Водовыпуск на канале Х-3 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Уметалы» Кеминского района 

контракт APNIP/C.1/CW/NCB/18 

1. Общая информация  

Номер контракта APNIP/C.1/CW/NCB/18 

Наименование проекта Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Уметалы" 

Генподрядчик ОсОО "Улан Строй Компани"  

Дата начала работ Сентябрь 2019 г. 

Дата завершения контракта Ноябрь 2021 г. 

Первоначальная цена контракта 47 251 861 сом 

 

С начала реализации проекта выполнение составило на сумму 38 695 167 сомов или 82 %. 

На 3 квартал 2021 года выполнено по данному объекту строительно-монтажных работ на 

сумму 4 518 000 сомов. 

Строительные работы на объекте ведутся с применением строительных материалов, 

имеющих сертификаты соответствия качества.  Реабилитированные каналы и сооружения 

соответствуют проектным требованиям. Образцы бетона и грунта для лабораторных 

испытаний отбираются в присутствии инженера по надзору.   
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Фото строительные работы в АВП «Уметалы» 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Жаны-Тилек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/19 

 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:    58 703 365сом  

Сроки строительства:   11.11.19 г. – 11.11.21 г. 

На 30 сентября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Жаны-Тилек" составило 46 844 088 сомов или 80% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием на 1 498 076 сомов от Календарного графика 

производства работ против запланированного 48 342 164 сомов.  

 

На отчетный период на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-1 выполнен демонтаж плит П-4 (75 шт) из 

сборного ж/бетона с транспортировкой и разгрузкой и месту складирования на 

расстояния до 5 км. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-3-1 установлены сооружения двойник-

распределитель с трубчатым переездом на ПК 0+54,31. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-6 построен водовыпуск на ПК 0+00. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-8 установлен двойник- распределитель на ПК 

0+10, переходной участок на ПК 2+45 ,трубчатый переезд на ПК 0+58, ПК 2+30. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-8-1 выполнены земляные работы, также 

выполнено сооружение двойник-распределитель на ПК 4+35. 
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График выполнения работ в АВП "Жаны-Тилек"
стоимость контракта 58 703,365 тыс.сом

(нарастающим итогом)
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• Реабилитационная работа по каналу Р-20-2, а именно устройство основания 

гравийно-песчаной подготовки, демонтаж плит П-4 из сборного железобетона с 

транспортировкой на расстоянии до 5 км, устройство конструкций из монолитного 

бетона (дно и откосы).  

• Реабилитационная работа по каналу Р-6-1, а именно демонтаж плит П-4 (75 штук) из 

сборного железобетона с заделкой швов цементным раствором (1654 п.м.). 

• Устройство основания гравийно-песчаной подготовки на внутрихозяйственном 

канале Р-6-3.  

• Строительство мостового переезда ПК 0+ 89,41 на внутрихозяйственном канале Р-6-

6. 

• Строительство мостового переезда ПК 0+00 на внутрихозяйственном канале Р6-8-1. 

• Устройство оснований гравийно-песчаной подготовки на внутрихозяйственном 

канале Р-20-2, и устройство конструкции из монолитного бетона дно и откосы. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-1 установлен водовыпуск на ПК 2+08. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-3, на ПК 03+89 установлен водовыпуск. 

• Устройство оснований гравийно-песчаной подготовки на внутрихозяйственном 

канале Р-6-4, и устройство конструкции из монолитного бетона дно и откосы. 

• Устройство оснований гравийно-песчаной подготовки на внутрихозяйственном 

канале Р-6-5 и устройство конструкции из монолитного бетона дно и откосы. 

• На внутрихозяйственном канале Р-6-5 на ПК 2+20 производилось демонтаж монтаж 

трубчатого переезда также на ПК 9+20 установлен водовыпуск. 

• Устройство оснований гравийно-песчаной подготовки на внутрихозяйственном 

канале Р-20-2, и устройство конструкции из монолитного бетона дно и откосы. 

• Устройство оснований гравийно-песчаной подготовки на внутрихозяйственном 

канале Р-20-2. 

• Демонтаж мостовых сборных ж/бетонных блоков на канале Р-20-2 

• Монтаж служебного мостика из б/у ж/бетонных плит на канале Р-20-2; Р-6-3-1; Р-6-4; 

Р-6-6; Р-6-7; Р-6-8; Р-6-8-1. 

• Разравнивание кавальеров (отвалов) грунта на канале Р-6-4; Р-6-5; Р-6-6; Р-6-7. 

• Устройство оснований гравийно-песчаной подготовки на внутрихозяйственном 

канале Р-20-2, и устройство конструкции из монолитного бетона дно и откосы. 

• Демонтаж монтаж мостовых сборных железобетонных блоков на канале Р-20-2, на 

ПК-13+70. 

• Устройство водовыпуска с трубчатым переездом ПК 9+45 на канале Р-20-2  

• Устройство водовыпуска ( ВСЛ ) на канале Р-20-2 

• Устройство оснований гравийно-песчаной подготовки на внутрихозяйственном 

канале Р-20-2-1,и устройство конструкции из монолитного бетона дно и откосы. 

• Строительство водовыпуска ( ВСП ) на канале Р-20-2-1, ПК 3+56. 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «ШАБ» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/34 

Площадь орошаемых земель  2527 га 

Место расположения офиса  c. Степное 

Регистрационный номер   2120-3308-АВП 

Дата регистрации    19 июня 2003 г. 

Дата начала работ    – ноябрь 2020 года. 

Дата завершения работ   – июнь 2022 года.  

Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 
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Стоимость работ:    62 902 756 сом  

Сроки строительства:   март 2021 год – июнь 2022 года 

На 1 июля 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"ШАБ" составило 26 345 048,30   сомов или 41,88% от общей стоимости работ. Выполнены 

работы по бетонной облицовке каналов на 6,47 км, в том числе в текущем квартале 3,47 км. 

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

10 154 951,7 сомов или 71%. В текущем квартале выполнение составило 26 345 048,30   

сомов или 41,88%. На объекте проводились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале СХ-1 выполнены работы по поставке 

железобетонных лотков ЛР100 и сборных ж/бетонных блоков, выполнен демонтаж 

старых железобетонных плит, установлено устройство  канала экскаватором, 

устройство качественной насыпи, устройство основания гравийно-песчаного с 

поставкой, разравнивание отвалов бульдозером, бетонирование дна и откосов канала 

в ручную. 

• На внутрихозяйственном канале CХ-1-1 выполнен демонтаж старых лотков, 

выполнены работы по устройству  канала экскаватором, качественной насыпи, 

устройству основания гравийно-песчаного с поставкой, разравнивание отвалов 

бульдозером, бетонирование дна и откосов канала в ручную. 

• На внутрихозяйственном канале CХ-1-3  выполнен демонтаж старых лотков, 

выполнены работы по устройству  канала экскаватором,  качественной насыпи, 

основания гравийно-песчаного с поставкой, разравнивание отвалов бульдозером, 

бетонирование дна и откосов канала в ручную. 

• На внутрихозяйственном канале СХ-1-4 выполнен демонтаж старых лотков, 

выполнено устройство канала экскаватором,  качественной насыпи, основания 

гравийно-песчаного с поставкой, разравнивание отвалов бульдозером, 

бетонирование дна и откосов канала в ручную. 

• На внутрихозяйственном канале СХ-2 выполнены работы по поставке 

железобетонных лотков ЛР80 и сборных ж/бетонных блоков. 

• На внутрихозяйственном канале Шайлоо выполнено устройство канала 

экскаватором, качественной насыпи, основания гравийно-песчаного с поставкой, 

разравнивание отвалов бульдозером, бетонирование дна и откосов канала в ручную. 

Поставка конструкций из сборного ж/бетона -ж/бетонные трубы РТ.40Н в 

количестве 8 шт, ж/бетонные трубы  ТС6.40 в количестве 18 шт.  

• Поставка затвора с рамой с подъемником ПС60х60 в количестве- 40 шт. 

 

                      
Фото строительных работ в АВП «ШАБ» 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Алия - Ороситель» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/35 

 

Подрядчик:     ОсОО ПП «Минур» 

Стоимость работ:            36 148 266 сом  

Сроки строительства:   март 2021 г. – май 2022 г. 

 

На отчетный период выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Алия - Ороситель" составило - 11 248 542 сомов или 31.1 % от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением календарного графика производства работ на 

1 628 072,48 сомов или на 16,9 %. В текущем квартале выполнение составило – 2 548 917,78 

сомов или 60,0%. 

В 3 квартале 2021 года на внутрихозяйственном канале Х-2-8 продолжение выполнены все 

виды работ по облицовке канала монолитным бетоном с ПК 7+00 до 14+70, 

протяженностью 700 м. 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» лот №1  

контракт APNIP/C.1/CW/NCB/37/L1 

1 Общие данные. 

Номер контракта  APNIP/C.1/CW/NCB/37/L1 

Наименование проекта Реабилитация ирригац. сети АВП "Ой-Талгы" лот№1 

Генподрядчик  ОсОО «Победа"  

Дата начала работ  июль 2021 года 

Намеченная дата завершения контракта август 2022 года 

Первоначальная цена контракта 4 413 8980 сом 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 1 041 188 сом или 2,36% 

Стоимость работ выполненных за 3 квартал 1 041 188 сом или 2,36% 

Общая подвешенная площадь – 1047,6 га. 

За отчетный квартал выполнено следующее: 

На внутрихозяйственном канале Р-2-1, Р-2-2, Р-4-5, Р-7, Р-9-1, Р-9-2 земляные работы 

выполнены полностью.   

На базе смонтирован бетонный узел и подключен к электролинии. Завозятся инертные 

материалы. 

На 30 сентября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ой-Талгы" лот № 1 составило 1 041 188 сомов  или 2,35 % от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием календарного графика производства работ 

против запланированного выполнения 5 544 472 сома.  
 

Диаграмма выполнения строительных работ, (млн. сом) 
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Ведется выемка сечение каналов 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» лот №2  

контракт APNIP/C.1/CW/NCB/37/L2 

 

1 Общие данные. 

Номер контракта APNIP/C.1/CW/NCB/37/L2 

Наименование проекта Реабилитация ирригац. сети АВП "Ой-Талгы" лот 

№2 

Генподрядчик Консорциум "Улан Строй Компани -Экарас 5"  

Дата начала работ Сентябрь 2021 года 

Дата завершения контракта Июнь 2022 года 

Первоначальная цена контракта 37 673 613,08 сом 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 5 320 748,47 сом или 14,12% 

Стоимость работ выполненных за 3 квартал 5 320 748,42 сом или 14,12% 

 

Диаграмма выполнения строительных работ, (млн. сом) 

 

0,000000
1,080000

2,994355
4,820962

7,790962

10,89698211,591982
12,921982

14,521982
16,151025

18,752509

22,216054

25,466054

28,266054

0,0000000,0000000,000000
1,710053

3,949293

0 0 0 0 0 0 0 0 00,000000

5,000000

10,000000

15,000000

20,000000

25,000000

30,000000

2019 
ноя

дек 2020 
янв

фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

по графику

фактически



- 38 - 

 
 

За отчетный квартал выполнено следующее: 

На внутрихозяйственном канале Р—20-26 ребилитационные работы полностью завершены, 

на канале Р-20-2 реабилитационные работы выполнены на 80%.    

На 30 сентября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ой-Талгы" лот №1 составило 1 041 188 сомов  или 2,35 % от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием календарного графика производства работ 

против запланированного выполнения на 5 544 472 сома. 

     

АВП северного региона, включенных в программу реабилитации проекта на 

30.10.2021 г. 

По северному региону общая сумма контрактов по отобранным 16 АВП составляет 

771 208,0 тыс. сомов, из них в 4 АВП завершены реабилитационные работы на сумму  

251 053, 686 тыс. сомов с орошаемой площадью 13 588 га. 

Таблица 8 

№ 

п/

п 

Регион, область, 

наименование 

АВП 

Район 

Наименование 

подрядной 

организации 

Сроки строительства, 

дата 
Стоимость 

контрактов, 

тыс. сом 

Статус 

Начало 
Завер-

шение 

  
Иссык-

Кульская 
            

1 

"Бел-Совхоз О" 

лот №1 

Жети-

Огузский 

ОсОО "Импульс 

Ош" 
01.03.2018 30.04.2021 51 593 

завершена 

"Бел-Совхоз О" 

лот №2 

Жети-

Огузский 

ОсОО "Импульс 

Ош" 
01.03.2018 30.04.2021 77 041 

завершена 

2 "Тасма-Каранар" Ак-Суйский 

ОсОО 

"Автотрансстрой 

Плюс" 

12.09.2018 31.05.2021 51 978 реабилитация 

3 "Сары-Тор" 
Жети-

Огузский 

Консорциум ОсОО 

"Тунук-Курулуш" и 

ОсОО "Бай-

Шагыл" 01.12.2020 31.07.2022 48 001 реабилитация  
 Итого         228 613   

  Нарынская             

4 "Токтомуш" Жумгалский ОсОО "Нарктоо" 01.06.2018 30.11.2020 27 499 завершена 

5 
«Баш-Келтебек» 

Ат-

Башинский 

Консорциум ОсОО 

"Hi Tech Строй" и 

ОсОО "Ника Кг" 01.03.2019 31.05.2021 57 366 расторгнут 

«Баш-Келтебек» 

Ат-

Башинский 

ЗАО 

"Жалалабатское 

СМУ ТТ" 

01.09.2021 30.06.2022 20 527 

реабилитация 
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«Баш-Келтебек» 

Ат-

Башинский 

Конс. ОсОО "ПП 

Минур" и "Экарас-

5" 

01.07.2021 30.06.2022 18 809 

реабилитация 

«Баш-Келтебек» 

Ат-

Башинский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй 

компани" и 

"Экарас-5" 

01.09.2021 30.06.2022 13 109 

реабилитация 

6 

"Кара-Кунгей 

Укок Суу" Кочкорский 

ЗАО 

"Жалалабатское 

СМУ ТТ" 01.11.2019 30.11.2021 54 525 реабилитация 

7 "Талаа-Булак" Ак-Талинский ОсОО "ПП Минур" 01.07.2020 30.06.2022 26 986 реабилитация 

8 Ак-Марча Нарынский 

ОсОО «Профит-

Экспресс» 01.01.2021 30.06.22 35 548 реабилитация 

 Итого          197 003   

  Таласская             

9 "Береке С" Манасский 

ЗАО 

"Талассуукурулуш" 01.03.18 10.12.18 20 943 
завершена 

10 "Мол-Булак" 

Кара-

Бууринский ОсОО "Победа" 01.08.19 30.11.21 37 627 
реабилитация 

 
Итого          58 571   

  Чуйская             

11 

"СХМ" лот №1 Московский 
ОсОО "Омега 

Строй" 
01.03.2018 31.05.2021 33 047 реабилитация 

"СХМ" лот №2 Московский 
ОсОО "Омега 

Строй" 
01.03.2018 31.05.2021 48 969 реабилитация 

12 "Уметалы" Кеминский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй 

компани" и 

"Экарас-5" 

01.09.2019 30.11.2021 47 252 реабилитация 

13 "Жаны-Тилек" 
Ысык-

Атинский 
ОсОО "ЛОИ" 01.12.2019 30.11.2021 58 703 реабилитация 

14 ШАБ Жайыл 
ОсОО «Профит-

Экспресс» 
01.01.2021 30.06.2022 62 903 реабилитация 

15 Алия-Ороситель Сокулук ОсОО «ПП Минур» 01.04.2021 30.06.2022 36 148 реабилитация 

 Итого         287 022   

 

 

Всего по северному региону    771 208  
 

Информация о включенных в программу реабилитации по межхозяйственным 

каналам северного региона 

 
Таблица 9 

№ 

п/п 

Область, 

наименование 

пилотных 

систем 

Район 

Наименование 

подрядной 

организации 

Сроки строительства,  

дата 
Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Статус 

Начало 
Завер-

шение 

1 
МК 

Комсомольский 
Ак-Суйский и 

Тюпский 

ОсОО "Эра 

строй сервис" 12.06.2018 31.05.2019 9 085 завершен 

1 Алагоз-Каба 
Тонский 

ОсОО "Эра 

строй сервис" 23.03.2018 06.05.2019 13 314 завершен 

1 БТК 

Бакай-

Атинский и 

Кара-

Бууринский 

ОсОО 

"Победа" 
01.05.2018 30.04.2019 

8 997 завершен 

1 
МК 

"Совхозный" 

Аламединский 

и 

Сокулукский 

ОсОО 

"Авангард и 

Ко" 

01.04.2018 31.12.2018 

6 105 завершен 

4 

Всего по 

северному 

региону     37 501  
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Реабилитация ирригационных систем по южному региону   
 

По Южному региону на 01.10.2021 года из 15 целевых АВП в 6 АВП строительные работы 

завершены на сумму 265 288,992 тыс. сомов с орошаемой площадью 11 739 га, а в 9 АВП 

ведутся реабилитационные работы с орошаемой площадью 26 246 га на общую сумму 

653 125, 852 тыс. сомов. 
Таблица 10 

№ 

п/

н 

К
о

л
-в

о
 

А
В

П
 

Область, 

наименован

ие АВП 

Район 
Наименование 

подрядчика 

Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Общая 

площа

дь 

АВП, 

га 

Завершенные:  

1 1 Кур-Таш 

Араванский 

ОсОО 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
49864,457 

2654 

2 2 
Гауян Кадамжайский 

ОсОО 

"ГидроТехСтрой" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
52438,211 

2502 

3 3 Таймонку 

Ноокенский 

ЗАО 

"Масыайылкурулу

ш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/08 
47662,334 

1317 

4 4 Сулайман-

Суу Ала-Букинский 

ЗАО 

"Масыайылкурулу

ш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/12 
48832,259 

2442 

5 5 
Куршаб-

Арзыбек Узгенский 
ОсОО "Брик" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/24 
35901,450 

1516 

6 6 
Оби-Хает Базаркоргонский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/23 
30590,281 

1308 

  Всего:    265 288,992 11 739 

  В процессе реабилитации:  

6 1 
Кырк-Булак Лейлекский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/28 
34283,704 

1072 

7 2 Ак-Жол-Суу 

Ноокенский 

ЗАО 

"Масыайылкурулу

ш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/27 
49968,218 

2239 

8 3 Тен-Алыш 
Каракулжинский 

ОсОО "Брик" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/32 
39310,144 

1560 

9 4 Ходжа-Арык 
Ноокатский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/31 
40910,157 

1832 

10 5 Тилла-Суу 

Кадамжайский 

ОсОО 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW

/S/07 
41564,058 

1851 

11 6 Эне-Сай 
Карасуйский 

Консорциум 

"Тунук Курулуш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/33 
27371,453 

1281 

12 7 
Кызыл-

Бостон 
Ноокатский 

ОсОО 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW

/NCB/25 
30977,083 

1056 

13 8 Сохил Лот 1 Араванский 

Консорциум 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW

/NCB/36\L1 
21485,224 414 

14 

9 

Аброр Лот 1 
Карасуйский 

ОсОО 

"ГидроТехСтрой" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/26\L1 
26976,666 1 120 

15 Аброр Лот 2 

Карасуйский 

Консорциум 

"Масыайылкурулу

ш" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/26\L2 
24963,557 

1 045 

16 Аброр Лот 3 
Карасуйский 

ОсОО 

"ГидроТехСтрой" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/26\L3 
21985,227 

1 037 

  Всего    359 795,491 14 507 
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  Межхозяйственные системы 

1 1 
МК ЛМК Сузакский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW

/NCB/14 
6162,877 

 

2 2 
МК ААБК Ош 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/15 
8978,478  

3 3 
МК Кожо-

Кайыр Кадамжайский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/16 
7516,770  

4 4 
ГВС 

Шакафтар Ала-Букинский 
ОсОО "ЛОИ" 

APNIP/C.1/CW

/NCB/22 
5383,244 

 

  Всего:    28 041,369  

 

 Итого по 

южному 

региону:  

  653 125, 852 26 246 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Оби-Хает» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/14 

 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:    30 590 280 сом  

Сроки строительства:   14.02.19 г. – 30.08.21 г. 

Реабилитационные работы завершены. На 1 октября 2021 года выполнение по 

объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Оби-Хает" составило 28 576 447 сомов 

или 93,4 % от общей стоимости работ. Экономия составила – 2 013 833 сомов. 

Строительные работы ведутся с опережением календарного графика производства работ. В 

текущем квартале выполнение составило 1 270 170 сомов или 38,5 %. 

В III квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Болуш-Ата выполнена бетонная облицовка 

протяженностью 242 м, устройство моста-переезда на ПК4+58, 16+50, трубчатого 

водовыпуска на канале ПК13+71 (с концевым сбросом). 

• На внутрихозяйственном канале Жети-Кошкон выполнено устройство 3 впусков в канал 

для приема сбросных вод. 

• На внутрихозяйственном канале ПК-139 левый выполнено устройство трубчатого 

водовыпуска на ПК16+00, трубчатого переезда на ПК11+65. 

 

    

Межхозяйственный канал Левая Ветка (после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/16 

Подрядчик:     ОсОО «Гидробетон Строй» 

Стоимость работ:    34 283,704 тыс. сом  

Сроки строительства:   1.03.19 г. – 31.01.21 г. 

На 1 октября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Кырк-

Булак" составило 10 486 028 сомов или 30,6% от общей стоимости работ. Строительные работы 

ведутся с опережением календарного графика производства работ на    1 974 028 сомов или 123,2%. 

В текущем квартале выполнение составило 4 217 709 сомов или 59,8%. 

В III квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Тешик-1 выполнена бетонная облицовка протяженностью 

230 м, устройство селевой трубы под каналом на ПК8+64, моста-переезда с водовыпуском на 

ПК10+77, водовыпусков на ПК8+79, 12+27, ПК14+57, 15+76, 17+49, 20+77, трубчатого переезда 

на ПК25+37, мостов-переездов на ПК9+09, 16+00, 31+09, 21+80, 23+00, 31+80, четырех впусков 

в канал.  
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Внутрихозяйственный канал Тешик-1 (во время строительства) 

 

 

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Жол-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/22 
 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    49 968 218 сом  

Сроки строительства:   01.01.20 г. – 28.02.21 г. 

На 1 октября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети 

АВП "Ак-Жол-Суу" составило 37 347 962 сомов или 74,7% от общей стоимости 

работ. Строительные работы ведутся с опережением календарного графика 

производства работ на    4 161 983 сомов или 112,5%. В текущем квартале 

выполнение составило 795 955 сомов или 15,1%. 

В III квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Коргон выполнена бетонная облицовка с ПК31+15 

по ПК32+27 протяженностью 112 м, устройство строительной площадки с ПК32+27 по 

ПК33+52 протяженностью 125 м.   
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Внутрихозяйственный канал Коргон (до и после реабилитации) 

 

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/23 

 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    39 310 144 сом  

Сроки строительства:   01.07.20 г. – 30.05.22 г. 

На 1 октября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Тен-Алыш" составило 21 028 877 сомов или 53,5% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением календарного графика производства 

работ на 3 445 803 сомов или 119,6%. В текущем квартале выполнение составило 

5 804 953 сомов или 83,7%. 

В III квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

На внутрихозяйственном канале АВМ выполнена бетонная облицовка с ПК0+82 по 

ПК2+47 протяженностью 165 м, устройство отстойника на ПК0+21, гидроузла на 

ПК2+46, защитной дамбы с ПК0+00 по ПК1+00 протяженностью 100 м.  

На внутрихозяйственном канале Акбай выполнена бетонная облицовка с ПК0+22 по 

ПК5+17 протяженностью 495 м,  устройство трубчатого переезда на ПК0+15, 

водовыпуска на ПК0+79, сопряжений канала с лотками на ПК1+30 и ПК1+80, 

водобойно-поворотного колодца на ПК3+39, водобойного колодца на ПК5+17. 
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На внутрихозяйственном канале Булаш выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК5+89 протяженностью 589 м (участок 3),  устройство водовыпуска на ПК5+09, 

трубчатых переездов на ПК4+05 и ПК5+34, водораспределительного колодца на 

ПК6+88. 

 
  Внутрихозяйственный канал Булаш (до и после реабилитации)  

   

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/24 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:    40 910 158 сом 

Сроки строительства:   01.08.20 г. – 30.05.22 г. 

 

На 1 октября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ходжа-Арык" составило 24 551 417 сомов или 60,0% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением календарного графика производства 

работ на 2 574 167 сомов или 111,7%. В текущем квартале выполнение составило 

6 324 023 сомов или 82,8%. 

В III квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

На внутрихозяйственном канале Ходжа выполнено устройство водовыпуска на 

ПК176+96, моста-переезда на ПК171+34. 

На внутрихозяйственном канале Керегеташ выполнена бетонная облицовка с ПК3+66 

по ПК4+07 (прямоугольное сечение), с ПК19+51 по ПК23+40 протяженностью 389 м 
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(трапецеидальное сечение), выемка сечения с ПК23+40 по ПК32+67 протяженностью 

927 м, устройство селедуков на ПК16+18, 17+60, 18+52, переходного участка на 

ПК0+00, водовыпуска на ПК0+24, колодцев-гасителей на ПК31+74, 32+17, 32+47, 

33+59, 34+17, 35+77.    

По просьбе Совета АВП "Ходжа-Арык" (протокол №2 от 26.08.2021 года) на объекте 

"Реабилитация ирригационной системы АВП "Ходжа-Арык" включены следующие 

объемы работ: 

- устройство моста-переезда на ПК171+34 для проезда транспорта, катастрофического 

сброса на входе акведука на ПК171+59 для предотвращения перелива воды, трубчатого 

водовыпуска на ПК176+96 для подачи воды на правую сторону из 

внутрихозяйственного канала Ходжа.  

- устройство прямоугольного участка с ПК3+66 по ПК4+05 вместо трапецеидального 

участка для расширения проезжей части автодороги, замена бутобетонной стенки на 

концевом участке селедуков на ПК16+18 и ПК17+59 на габионные сетки для крепления 

насыпных участков автодороги, изменение категории грунта с III-группы на IV-VI-

группы на основании дополнительных геологических исследований на участке с 

ПК15+80 по ПК21+11 для корректировки расценок на земляные работы на 

внутрихозяйственном канале Керегеташ.  

 

    
Внутрихозяйственный канал Керегеташ (до строительства и после реабилитации) 

 

       

Внутрихозяйственный канал Ходжа (до и после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Тилла-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/28 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    41 564 058 сом 

Сроки строительства:   01.09.20 г. – 30.05.22 г. 

На 1 октября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Тилла-Суу" составило 18 332 271 сомов или 44,1% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением календарного графика производства работ на 

777 313 сомов или 104,4%. В текущем квартале выполнение составило 5 339 880 сомов или 

87,3%. 

В III квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

На межхозяйственном канале Бургонду выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК0+72 протяженностью 72 м, устройство поворотного колодца на ПК0+72. 

На внутрихозяйственном канале У-87 выполнена бетонная облицовка с ПК8+65 по 

ПК14+10 протяженностью 545 м, устройство водовыпусков на ПК1+54, 9+50. 

На внутрихозяйственном канале У-85 выполнена бетонная облицовка с ПК0+16 по ПК2+11 

протяженностью 195 м, устройство водовыпусков на ПК0+36, 4+50, мостов-переездов на 

ПК16+17, 28+18. 

   

      
• Внутрихозяйственный канал У-87 (до и после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Эне-Сай» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/27 

Подрядчик:     Консорциум «Тунук курулуш» 

Стоимость работ:    27 371 453 сом 

Сроки строительства:   01.12.20 г. – 30.04.22 г. 
 

На 1 октября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Эне-Сай-

Юг" составило 13 459 120 сомов или 49,2% от общей стоимости работ. Строительные работы 

ведутся с опережением календарного графика производства работ на    3 929 153 сомов или 141,2%. 

В текущем квартале выполнение составило 3 758 930 сомов или 131,6%. 

В III квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Ц-5-2-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+20 по ПК4+21 

протяженностью 401 м, устройство трубчатого переезда с поворотным колодцем на ПК0+39, 

водобойного колодца на ПК0+63, гидропоста на ПК0+80, водовыпуски на ПК1+07, 2+00, 2+40, 

3+49. 

• На внутрихозяйственном канале Ц-5-3 выполнено бетонная облицовка с ПК0+05 по ПК1+97 

протяженностью 192 м, устройство гидропоста на ПК0+30. 

• На внутрихозяйственном канале Ц-5-6 выполнено устройство водозаборного сооружения на 

ПК0+00.  

• На внутрихозяйственном канале Ц-5-7 выполнена бетонная облицовка с ПК0-06 по ПК2+02 

протяженностью 209 м, устройство водозаборного сооружения на ПК0+00, гидропоста на 

ПК0+20, водовыпуска на ПК1+44. 

• На внутрихозяйственном канале Ц-5-8 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК2+19 

протяженностью 220 м, устройство трубчатого переезда на ПК2+19. 
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Внутрихозяйственный канал Ц-5-3 (до и после реабилитации) 

   

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Кызыл-Бостон» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/25 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    30 977 083 сом 

Сроки строительства:   01.04.21 г. – 30.06.22 г. 

На 1 октября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Кызыл-Бостон" составило 11 770 607 сомов или 38,0 % от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением календарного графика производства работ на   

5 222 857 сомов или 179,8%. В текущем квартале выполнение составило 2 871 556 сомов 

или 48,0%. 

В III квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале БАМ выполнена выполнено устройство акведука 

на ПК10+61, перевозка рваного камня для устройства селедука на ПК1+81, 

акведуков на ПК6+62, ПК10+61. 

• На внутрихозяйственном канале Мырза-Арык выполнено устройство дюкера с 

ПК6+79 по ПК6+92. 

• На внутрихозяйственном канале Ак-Чабуу выполнено устройство акведуков на 

ПК49+60, ПК77+50.  
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Внутрихозяйственный канал Мырза-Арык (до реабилитации и во время строительства) 

  
Внутрихозяйственный канал БАМ (до реабилитации и во время строительства) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L1 

Подрядчик:     ОсОО «ГидроТехСтрой» 

Стоимость работ:    26 976 666 сом 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 30.05.22 г. 

 

На 1 октября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Аброр" (лот 1) составило 11 678 863 сомов или 43,3% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением календарного графика производства работ на    

3 852 173 сомов или 149,2%. В текущем квартале выполнение составило 2 068 749 сомов 

или 67,7%. 

В III квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

апр май июнь июль авг сен окт ноя дек
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фактически 1,6097 4,9566 8,8990 9,2778 10,075 11,770
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• На внутрихозяйственном канале Бригада-8а выполнена бетонная облицовка с 

ПК0+00 по ПК3+11 протяженностью 311 м.  

• На внутрихозяйственном канале Бригада-8 выполнено устройство строительной 

площадки отвода на ПК1+59 протяженностью 110 м. 

• На внутрихозяйственном канале Жаннат выполнено устройство строительной 

площадки протяженностью 144 м. 

   
Внутрихозяйственный канал Бригада-8а (до реабилитации и после строительства) 

 
 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ 2 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L2 

Подрядчик:     Консорциум «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    24 963 557 сом 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 20.06.22 г. 

На 1 октября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Аброр" (лот 2) составило 15 403 107 сомов или 61,7% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением календарного графика производства работ на    

11 007 107 сомов или 350,4%. В текущем квартале выполнение составило 9 934 934 сомов 

или 277,2 %. 

В III квартале 2021 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Газы-1а выполнена бетонная облицовка с ПК0+12 

по ПК8+06 протяженностью 794 м, устройство гидропоста на ПК0+47, водовыпусков на 

ПК0+89, 3+89, 5+92, 8+06, трубчатых переездов на ПК1+87, 5+87, впусков на ПК3+28, 

5+92, концевого сброса на ПК8+06. 
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• На внутрихозяйственном канале Газы-2 выполнена бетонная облицовка с ПК0+05 по 

ПК4+10 протяженностью 405 м, устройство гидропоста на ПК0+34, поворотного колодца 

на ПК0+08, трубчатого переезда с поворотным колодцем на ПК2+65, впусков на ПК2+25, 

2+51, водовыпуска с концевым сбросом на ПК4+12 

• На внутрихозяйственном канале Алимтепа выполнена бетонная облицовка с ПК8+52 

по ПК14+62 протяженностью 610 м, устройство водовыпусков на ПК0+92, 4+52, 13+18, 

распределительного сооружения на ПК3+05, поворотного колодца на ПК6+49. 

• На внутрихозяйственном канале Шава выполнена бетонная облицовка с ПК4+82 по 

ПК8+64 протяженностью 382 м. 

• На внутрихозяйственном канале Комсомол выполнено устройство строительной 

площадки с ПК0+00 по ПК3+80 протяженностью 380 м 
   

 
Внутрихозяйственный канал Газы-1 а (до реабилитации и после строительства) 

  

Внутрихозяйственный канал Шава (до и во время строительства) 

 

май июнь июль авг сен окт ноя дек
2022 
янв

фев март апр май июнь

по графику 0,252000,812001,596002,716004,396006,636009,2000010,768013,008015,434018,762020,472021,530024,9635
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» Лот 3 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 

Подрядчик:     ОсОО «ГидроТехСтрой» 

Стоимость работ:    21 985 227 сом 

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 30.07.22 г. 

На 1 октября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Аброр" (лот 3) составило 1 076 397 сомов или 4,9% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением календарного графика производства работ на 

271 117 сомов или 133,7%. В текущем квартале выполнение составило 1 076 397 сомов или 

133,7%. 

В III-квартале 2021 года на внутрихозяйственном канале Добо выполнено устройство 

строительной площадки с ПК4+14 по ПК7+75 протяженностью 361 м, перевозка 

железобетонных плит и труб для устройства мостов-переездов и трубчатых переездов. 

  
Внутрихозяйственный канал Добо (во время строительства) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 

Подрядчик:     Консорциум «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    21 485 224 сом 

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 30.07.22 г. 

На 1 октября 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Сохил" (Лот 1) составило 411 152 сомов или 1,9% от общей стоимости работ. 

сен окт нояб дек январь февраль март апрель май июнь июль
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сен
окт

нояб
дек январь

февраль
март апрель

май

июнь

июль

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

м
л

н
.с

о
м

Диаграмма выполнения строительных работ



- 54 - 

 
 

Строительные работы ведутся с опережением календарного графика производства работ 

на 215 152 сомов или 209,8%. В текущем квартале выполнение составило 411 152 сомов 

или 209,8%. 

В III квартале 2021 года на межхозяйственном канале Жаны-Арык выполнено устройство 

головного водозаборного сооружения на ПК0+00 (отсыпка грунта в тело временной дамбы 

для пропуска строительных расходов, транспортировка рваного камня). 

  
ГВС межхозяйственного канала Жаны-Арык (начало строительства) 

   

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 2 

В соответствии с графиком проектных работ в текущем квартале проведены 

тендерные торги по объекту "Реабилитация ирригационной системы АВП "Сохил" 

Араванского района Ошской области" (Лот 2). В настоящее время проводится финансовая 

и техническая оценка конкурсных предложений.  

В соответствии с Формой для представления МАР № 2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

• бетонная облицовка 4,881 км 

• 1 головное сооружение 

• 3 гидропоста 

• 14 водовыпусков 

• 9 поворотных колодцев 

• 2 распределительных колодцев 

• 5 мостов-переездов 

• 3 трубчатых переездов 

сен окт нояб дек январь февраль март апрель май июнь июль

по графику 0,196000 0,868000 1,540000 2,324000 3,220000 4,340000 5,572000 8,03600010,94800014,30800021,485224

фактически 0,411152
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• 4 перепада-гасителя 

• 2 сбросных сооружений 

• 11 впусков в канал 

• 1 концевой сброс 

• 1 сопряжение с земляным руслом. 

Подпроект прошел государственную экологическую экспертизу в Ошском территориальном 

управлении Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства и 

государственную экспертизу в Южном филиале Департамента госэкспертизы при 

Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Зональные представители АВП "Сохил" выбирают вариант реабилитации 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Куршаб-Арзыбек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/15 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    35 901 450 сом  

Сроки строительства:   22.03.19 г. – 22.02.21 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Куршаб-Арзыбек" 

составило 35 529 890 сомов или 99,0% от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с соблюдением Календарного графика производства работ. Реабилитационные 

работы были завершены и выполнение составило 4 532 019 сомов или 100,0%.  

Объект передан в эксплуатацию АВП "Куршаб-Арзыбек" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии №08/21 от 31.03.2021 года, утвержденного 

региональным управлением Государственной инспекции по экологической и технической 

безопасности по г. Узген, Кара-Кульджинскому и Узгенскому районам. 

   
Межхозяйственный канал Кочкор-Ата (до строительства и после реабилитации) 
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АВП южного региона, включенных в программу реабилитации по «ПУСПиП»  

на 01.10.2021 г. 

Таблица 11 

№

№ 
Область  Район 

Наименование 

АВП 

Подвешен

ная 

площадь, 

га 

Сроки 

проектирования 
Примечание 

1 Баткенская 

Кадамжай Гауян 2502 

Завершен III 

кв.2017 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

2 

Баткенская Лейлек Кырк-Булак 1072 

Завершен VI 

кв.2018 г. 
Реабилитация 

3 Баткенская Кадамжай Тилласуу 1851 4 кв 2019 г. Реабилитация 

    5425   

4 Жалал-

Абадская 
Ала-Бука 

Сулайман-Суу 2442 

Завершен III 

кв.2017 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

5 
Жалал-

Абадская 
Ноокен 

Таймонку 1317 

Завершен III 

кв.2017 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

6 Жалал-

Абадская 

Базар-

Коргон Обу-Хает 1308 

Завершен IV 

кв.2018 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

7 Жалал-

Абадская 
Ноокен 

Ак-Жол-Суу 2239 

2 кв 2019 г. 
Реабилитация 

    7306   

8 

Ошская Араван Кур-Таш 2654 

Завершен II 

кв.2017 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

9 

Ошская Араван Сохил 414 

1 кв 2021 г. Ведутся 

предтендерные 

работы 

1 0 
Ошская Узген 

Куршаб-

Арзыбек 1516 

Завершен VI 

кв.2018 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

1 1 
Ошская 

Кара 

Кулжа Тен Алыш 1560 

 

2 кв 2019 г. 
Реабилитация 

1 2 Ошская Кара-Суу Аброр  3202 4 кв 2020 г. Реабилитация 

1 3 Ошская Кара-Суу Эне-Сай 1281 4 кв 2019 г. Реабилитация 

1 4 Ошская Ноокат Ходжа-Арык 1832 4 кв 2019 г. Реабилитация 

1 5 Ошская Ноокат Кызыл-Бостон 1056 4 кв 2020 г. Реабилитация 

    13 515   

 Итого   26 246   
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Завершённые объекты с начала реализации проекта. 

С начала реализации проекта из 31 отобранных проектом АВП с подвешенной площадью 

64 632 га, реабилитационные работы завершены в 10 АВП, в 20 АВП ведутся 

реабилитационные работы, а по 1 АВП «Сохил» Лот 2 планируется ретендер.  

По завершенным 10 АВП реабилитировано на сумму 513 088, 473 тыс.  сомов всего 240 км 

каналов, в результате чего улучшена водообеспеченность на площади 25 327 га, построены 

84 гидропостов и другие сооружения на каналах 1 792 шт. С нарастающим итогом в 20 АВП 

всего выполнено работ на сумму 997 840,157 тыс. сомов, из них за 3 квартал 2021 г. – 

102 553,684 тыс. сомов.  

Также выполнены следующие основные виды работ: земляные механизированные и ручные 

работы (бетонные, железобетонные и сборные), объем которых сначала проекта составляет 

1 375 448 м3, то есть 76,2 % от запланированного (1 805 074) м3. 

Выполнение работ по строящимся подпроектам в целевых 31 АВП 

Таблица 12 

О
б
л

а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 

Б
ат

к
ен

с
к
ая

 

Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW/

NCB/06 
51967,894 51967,894 100 % 

Лейлекский Кырк-Булак APNIP/C.1/CW/

NCB/16 
34283,704 10486,028 30% 

Кадамжайский Тилла-Суу APNIP/C.1/CW/

NCB/28 
41564,058 18332,271 44 % 

Ж
ал

а
л
аб

а
д

ск
ая

 

Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW/

NCB/12 
48730,65 48730,65 100 % 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW/

NCB/08 
47584,614 47584,614 100 % 

Базар-Коргонский Оби-Хает APNIP/C.1/CW/

NCB/14 
30590,281 28576,447 93% 

Ноокенский Ак-Жол-Суу APNIP/C.1/CW/

NCB/22 
49968,218 37347,962 75 % 

И
сс

ы
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-К

у
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к
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Жеты-Огузский 

Б
ел

ь
со

в
х

о
з 

О
 

Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW/

NCB/05 

51592,939 51 592,939 100 % 

Лот 

№2 
77041,322 77 041,322 100 % 

Сары-Тор APNIP/C.1/CW/

NCB/26 
48000,595 23544,130 49 % 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW/

NCB/13 
51977,677 41824,830 

80 % 
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О
б
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а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 

Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW/

NCB/06 
27498,702 27498,70 100 % 

Н
ар

ы
н

ск
ая

 

Ат-Башинский 

Баш-Келтебек 

Лот 1 

APNIP/C.1/CW/

NCB/11-1 20526,619 1033,545 5 % 

Баш-Келтебек 

Лот 2 

APNIP/C.1/CW/

NCB/11-2 18809,318 2992,098 16 % 

Баш-Келтебек 

Лот 3 

APNIP/C.1/CW/

NCB/11-3 13109,143 0 0 

Ак-Талинский Талаа-Булак APNIP/C.1/CW/

NCB/21 
26986,186 22220,370 82 % 

Кочкорский Кара-Кунгой 

Укок Суу 

APNIP/C.1/CW/

NCB/20 
54525,436 42682,860 78 % 

Нарынский Ак-Марча APNIP/C.1/CW/

NCB/29 
35548,03 26420,803 74% 

Кара-Суйский 

Аброр Лот №1 APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L1 
26976,666 11678,863 43,3 % 

Аброр Лот №2 

 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L2 24963,557 15403,107 61,7 % 

Аброр Лот №3 

 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L3 21985,227 1076,397 5 % 

О
ш

ск
ая

 

   

Кара-Суйский 

Араванский 

Кур-Таш APNIP/C.1/CW/

NCB/09 49644,885 49644,885 100 % 

Кара-

Кульджинский 

Тен-Алыш APNIP/C.1/CW/

NCB/23 
39310,144 21028,877 54 % 

Кара-Суйский Эне-Сай Юг APNIP/C.1/CW/

NCB/27 
27371,453 13459,119 49 % 

Узгенский 

 

Куршаб-

Арзыбек 
APNIP/C.1/CW/

NCB/15 
35529,890 35529,890 100 % 

Ноокатский Ходжа-Арык APNIP/C.1/CW/

NCB/24 
40910,15 24551,417  60 % 

Ноокатский Кызыл-Бостон APNIP/C.1/CW/

NCB/25 
30977,083 11770,607 38 % 
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О
б
л

а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 
Т

ал
ас

ск
ая

 

  
Манасский Береке С APNIP/C.1/CW/

NCB/03 
20943,49 20943,49 100 % 

Кара-Бууринский Мол-Булак APNIP/C.1/CW/

NCB/17 
37627,167 31923,613 84 % 

Ч
у

й
ск

ая
 

Московский 

СХМ Лот №1 
APNIP/C.1/CW/

NCB/02 

 

32605,842 29295,132 90 % 

СХМ Лот №2 

 
48969,415 44682,105 91 % 

Сокулукский 

 

 

Алия-

Ороситель 

 

APNIP/C.1/CW/

NCB/35 

36148,266 

 
11248,542 31 % 

Иссык-Атинский Жаны-Тилек APNIP/C.1/CW/

NCB/19 

58703,365 

 
43913,349 75 % 

Кеминский Уметалы APNIP/C.1/CW/

NCB/18 
47251,861 38695,167 82 % 

ИТОГО:   
1 310 223,85 30 230,559 73 % 

 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам  

Таблица 13 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено в 

этом 

периоде  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, все 

виды 
м3 1805074 162063,4 1375448 76 % 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 

94911,2 

 

15802,44 

 
60714,19 64 % 

ж/б 

сборный 
м3 

11259,97 

 

1094,766 

 
5644,36 50 % 

Гравийная подготовка м3 
77260,61 

 

7117,523 

 
52131,6 67 % 

Каменные работы м3 
11270,41 

 

976,02 

 
6786,41 60 % 
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Объёмы выполненных работ в физических показатели реабилитации  

Таблица 14 

 Наименование 
ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 347,17 240,16 69 % 

Гидропосты шт 126 84 67 % 

Другие сооружения 

на каналах 
шт 2 796 1 792 64 % 

Повышение 

водообеспеченности 
га 64 632 36 632 57 % 

Технический надзор за строительством 

По строящимся объектам технический надзор за качеством реабилитационных работ 

проводится полевыми инженерами ОРП "УСПиП" по надзору и инженерами АВП 

(уполномоченным представителем АВП за технический надзор). 

Региональным координатором по инженерным вопросам ОРП "УСПиП" через полевых 

инженеров по надзору за строительством проводится координация согласованных 

программ реабилитационных работ, периодический надзор за строительными работами 

подрядчиков и анализ работы персонала по надзору. При возникновении спорных вопросов 

между подрядчиком и лицами, осуществляющими надзор, принимаются соответствующие 

решения и даются разъяснения. 

Инженеры по проектированию ОРП "УСПиП" (ГИП) в текущем квартале посетили объекты 

реабилитации для контроля соблюдения подрядчиками проектных решений и качества 

строительства. Посещение объекта производится в присутствии полевого инженера ОРП 

"УСПиП" и представителя подрядной организации (прораба). При выявлении отклонений 

от проекта делается устное замечание с внесением записи в журнале авторского надзора. 

Запись в журнале включает подробное описание выявленного отклонения, указание об их 

устранении, сроки их выполнения и подписи полевого инженера ОРП "УСПиП" и 

представителя подрядной организации. В дальнейшем, при посещении объекта ГИП 

контролирует выполнение об устранении выявленных отступлений от проекта. Посещение 

объекта по контролю строительства производится 1-2 раза в месяц. 

После сдачи завершенного объекта ГИП предоставляет руководству АВП письменную 

инструкцию по эксплуатации завершенных каналов и сооружений, которая включает 

следующие пункты: 

• На бетонных каналах проводится систематический надзор за состоянием облицовки и 

температурных швов. Поврежденную облицовку немедленно восстанавливают и 

устраняют причины повреждения. 
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• Повседневный уход за облицованными каналами и сооружениями, поддержание их в 

исправном состоянии сводится к удалению на отдельных участках растительности 

вдоль бровок канала и плавающих предметов, засоряющих каналы.  

• Чтобы обеспечить пропускную способность каналов, необходим тщательный надзор за 

состоянием регулирующих сооружений. Они должны позволять быстро и надежно 

регулировать расходами воды. При эксплуатации регулирующих сооружений следят, 

чтобы не было утечки воды через затворы водовыпусков, не происходило размыва и 

разрушений отдельных частей каналов и сооружений. 

• Обслуживание щитовых затворов сводится к поддержанию в исправном состоянии 

уплотнений, пазов и подъемных механизмов. Затворы должны свободно перемещаться 

в пазах, не перекашиваться, не заклиниваться, не выскакивать из отверстий, 

обеспечивать хорошее уплотнение. 

• При подготовке затворов, подъемных механизмов и других металлических конструкций 

на сети к зимним условиям наружные нешлифованные поверхности окрашивают, 

резьбовые соединения смазывают солидолом.  

  
Специалисты ОРП на реабилитируемых каналах АВП "Аброр" 

В межвегетационный период для водопоя домашнего скота, особое внимание уделяют 

проведению мероприятий, предупреждающих образование ледяных заторов у мостов, 

переездов. Устанавливаемые на летнее время перед сооружениями решетки к зиме 

снимают. При образовании наледей и при обмерзании сооружений лед обкалывают, не 

нарушая целостности сооружений и одежды каналов. 

Охрана окружающей среды 

Надзор и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных в Плане управления 

окружающей средой (ПУОС). 

Надзор и контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих 

строительство объектов, является одним из требований природоохранного 

законодательства Кыргызской Республики и технического задания проекта УСПП.  

В отчетном периоде осуществлялся мониторинг за исполнением подрядными 

организациями мероприятий, указанных в ПУОС на 26 объектах, из них на 4-х объектах 

повторно. Состоялся выезд и мониторинг на объектах, реабилитации на которых была 

начата в сентябре 2021г.: АВП «Сохил» Ошской области и АВП «Ой Талгы» Чуйской 

области. Подрядным организациям были переданы ПУОС и Регламент по безопасности, 
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разработанный и утвержденный ОРП, проведена разъяснительная работа по соблюдению 

требований по охране окружающей среды, охране труда и здоровья на строительных 

площадках. 

В ходе посещения объектов реабилитации в АВП «Оби-Хаёт» Джалал-Абадской области 

установлено, что рекомендация международного консультанта по охране окружающей 

среды и специалиста ОРП по ограждению головного сооружения на канале ПК 128 в АВП 

«Оби-Хаёт» Джалал-Абадской области, выполнена. Головное сооружение имеет 

ограждение и безопасно для населения, скота и проезжающего транспорта (рис.2).  

Необходимо отметить, что подрядные организации в целом соблюдают мероприятия, 

предусмотренные в ПУОС по охране окружающей среды и безопасности ведения работ. 

Вместе с тем, на новых строительных участках не в полной мере соблюдались требования 

по безопасности, что объяснялось тем, что реабилитация только начиналась. В журнале 

производства работ сделаны замечания об устранении и сроки устранения. Кроме этого, о 

недостатках в работе информируются подрядные организации в группе через WhatsApp, 

которая создана по охране окружающей среды и безопасности ведения работ. Такая же 

группа в WhatsApp создана с технадзорами, которые также информируются о ситуации с 

вопрсоами по ООС и безопасности на строительных площадках.   

 
Реабилитационные работы на канале «Кергеташ» в АВП «Ходжа Арык» Ошской области. Май 2021г. 

 

В соответствии с экологическими требованиями при окончательной приемке выполненных 

подрядчиком работ, утвержденных приказом Директора ОРП 13 февраля 2019г., 

подготовлены контрольные листы по завершенному объекту реабилитации в АВП 

«Токтомуш» Нарынской области, АВП «Куршаб Арзыбек Ошской области и АВП 

«Белсовхоз» Иссык-Кульской области.  
 

1. Охрана здоровья рабочих подрядных организаций в период по COVID-19 
 

В соответствии с Временными указаниями Всемирного банка по мерам безопасности: 

ограничения, связанные с COVID-19 при проведении строительных работ /реализации 

проектов, связанных со строительством, подрядными организациями представлен отчет в 

ОРП об их готовности по предупреждению распространения COVID-19 среди работающих.  

В соответствии со статусом согласованных действий, отраженных в памятной записке по 

результатам миссии МАР 14-25 декабря 2020 года, ежемесячно предоставляются отчеты во 

Всемирный банк по предупреждению распространения COVID-19 в подрядных 

строительных организациях. Технадзоры ОРП ежемесячно предоставляют отчеты по 

COVID-19 по форме, утвержденной приказом Директора ОРП №37 от 23.11.2020г. За 

отчетный период заболевших в подрядных строительных компаниях не было.  
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При посещении строительных площадок специалистом по охране окружающей среды 

(ООС) уделяется особое внимание соблюдению требований по COVID-19. Строительные 

площадки обеспечены аптечками первой медицинской помощи, термометрами, 

санитайзерами. Регулярно проводится влажная уборка помещений с применением 

обеззараживающих средств, обработка туалетов хлоркой.   

 

 
 

Информационный лист и необходимый набор для соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований по COVID-19 на строительной площадке в АВП «Кызыл-Бостон» Ошской области. Июль 2021г. 

 

3. Оценка экологической устойчивости объектов, сданных в эксплуатацию.  

В соответствии со статусом согласованных действий, представленных в памятной записке 

по результатам миссии Всемирного банка в декабре 2020г., разработана методология 

оценки экологической устойчивости проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» для объектов, сданных в эксплуатацию. Методология 

анализа согласована со Всемирным банком. Согласно статуса согласованных действий, 

ОРП УСПП необходимо провести оценку экологической устойчивости сданных объектов и 

предоставить отчет во Всемирный банк.  

В целях реализации этого мероприятия, проведена экологическая оценка устойчивости 

сданных объектов с выездом на место в 8 АВП: АВП «Гауян» Баткенской области, АВП 

«Кур-Таш» Ошской области, АВП «Токтомуш» Нарынской области, АВП «Куршаб-

Арзыбек» Ошской области, «АВП «Береке-С» Таласской области, АВП «СХМ» Чуйской 

области, АВП «Оби Хаёт» и АВП «Ак-Жол-Суу» Джалал-Абадской области. В ходе встреч 

с руководством АВП, фермерами все участники встреч отметили положительный эффект 

после реабилитации внутрихозяйственной сети орошения, который выражается в (i) 

увеличении водоподачи на сельскохозяйственные поля орошения и, как следствие, (ii) 

уменьшение потерь воды, рациональное использование водных ресурсов, (iii) отсутствие 

подтопления как в населенных пунктах, так и на сельскохозяйственных полях, (iv) 

отсутствие заболачивания почвы. Необходимо отметить, реабилитация 

внутрихозяйственной сети орошения явилась положительным фактором в сфере водной и 

продовольственной безопасности Кыргызской Республики. Во-первых, рациональное 

использование водных ресурсов, предотвращение заболачивания и подтопления 

территорий, предупреждение эрозии почвы. Подача воды на сельскохозяйственные поля 

орошения в необходимом количестве, способствует увеличению урожайности 

сельскохозяйственных культур. Так, в АВП «Куршаб-Арзыбек», по словам фермеров, 220 

га с/х угодий не поливались много лет. После реабилитации вода стала доходить до самых 
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труднодоступных участков. Во всех АВП, проектом были организованы демонстрационные 

участки по использованию водосберегающих технологий. Стоит отметить, что внедрённые 

технологии на этих участках применяются. Однако на большей площади применение 

водосберегающих технологий не внедряется. 

Отчет о проведении экологического исследования предоставлен во Всемирный банк. 
 

 
Головное сооружение на канале ПК 128 в АВП «Оби-Хаёт» Джалал-Абадской области. Сентябрь 2021г.  

  4. Включение экологических требований в контракты на строительные работы 

 

Включение экологических требований в контракты подрядных организаций на 

строительные работы, является залогом соблюдения экологических требований 

впоследствии. В целях реализации этой задачи, в отчетном периоде были рассмотрены 

тендерные документы на строительные работы следующих объектов: 

 

1. АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области; 

2. АВП «Баш-Кельтебек» Ат-Башинского района Нарынской области; 

3. АВП «Ой-Талгы» Иссык-Атинского района Чуйской области. 

В тендерные документы были внесены требования для строительного подрядчика по 

вопросам: 

• Управление отходами; 

• Охрана почвы от загрязнения при хранении горюче-смазочных материалов; 

• Требования к автотранспорту в целях предотвращения загрязнения атмосферного 

воздуха;  

• Планировочно-восстановительные мероприятия и рекультивация территории после 

строительства объекта.  

Компонент 2.  Сельскохозяйственные консультационные услуги 

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной 

безопасности через предоставление технических консультационных услуг для 

совершенствования технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также 

расширения доступа к рынкам. 
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Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных 

систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам 

АВП в прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного 

развития; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; (iv) 

дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний 

более широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

Планы сельскохозяйственного развития 

На отчетный период в целевых 30 АВП разработано и утверждено 30 планов 

сельскохозяйственного развития АВП, включая микро-проекты, планы закупок, механизм 

работы возобновляемого фонда семян и удобрений. ПСХР были утверждены и подписаны 

с АВП Грантовые соглашения.  

В рамках реализации малых грантов (30 000 долларов США) для целевых АВП, 

разработке планов сельскохозяйственного развития (ПСХР): 

• Ведется мониторинг работы индивидуальных консультантов, нанятых АВП, и 

обеспечивается необходимое руководство их деятельности. 

• В 6 целевых АВП проведены тендера по найму индивидуальных консультантов АВП, 

по результатам тендеров контракты подписаны во всех 6 АВП. На отчётную дату 

заключены контракты в 30 целевых АВП. 

• С начала года индивидуальными консультантами АВП всего проведены 1017 обучений, 

или 33 588 человека дней, по производству различных сельскохозяйственных культур, 

по выбору членов АВП, и на которых участвуют 11 196 фермеров/членов АВП, из них 

4 438 женщин. 

• Также в рамках малых грантов были закуплены средства производства такие как: 

колёсные тракторы 10 ед., минитрактора – 9 ед., сеялки, косилки - 25, 

почвообрабатывающие механизмы - 28, опрыскиватели/разбрасыватели удобрений - 15, 

уборочная техника – 8 ед., др. техника, а также семена - 41 тн, удобрения - 600 тн. на 

сумму 694 084 долларов США. На отчетную дату выгоду от использования 

сельскохозяйственной техники получили 28 238 фермера/члена АВП, из них 2 105 

женщин, семена и минеральные удобрения были розданы, с условием возврата в 

Возобновляемый фонд АВП, 7 355 фермеров/членов АВП, из них 2 059 женщин.  

 Итого с начала года:  

• Контракты заключены в 30 целевых АВП консультантами из 30; 

• Проведены 1017 обучений, или 33 588 человека дней, для 11 196 фермерам/членам 

АВП, из них 4 438 женщин; 

• Выгоду от использования сельскохозяйственной техники получили 28 238 

фермеров/членов АВП, из них 2 105 женщин; 

• Семена и минеральные удобрения, в рамках малых грантов, получили 7 355 

фермеров/членов АВП, из них 2 059 женщин. 

*с начала проекта выгоду в рамках малых грантов получили всего 46 789 фермера/члена 

АВП, или 93% от итогового значения в 50 400.  
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Фото тренингов 

    
 

В рамках реструктуризации проекта замены препаратов фолиевой кислоты и железа 

на закупку семян и минеральных удобрений:  

• В целях исполнения решения совещания у Вице-премьер-министра КР № 20-36 от 

17.03.2020 года по предотвращению распространения эпидемии корона вируса на 

территории Кыргызской Республики Государственное агентство водных ресурсов 

(далее- ГАВР) внесло предложение о реструктуризации проекта «УСПП» во Всемирный 

банк в части замены закупок препаратов железа и фолиевой кислоты на закупку семян и 

минеральных удобрений для фермеров в целевых 30 АВП по республике на весенний и 

осенний посевы 2021 года.  

• Закупленные семена и удобрения будут распределяться фермерами на возвратной 

основе. Фермер, получивший семена, после сбора урожая будет возвращать в созданный 

в АВП Возвратный фонд (ВФ). Возвратные средства, поступившие в ВФ, дальше самими 

фермерами в последующие годы будут распределяться среди новых нуждающихся 

фермеров для развития.  

• Тендер на закупку семян и удобрения для весеннего посева был объявлен 20 ноября 

2020 г. Вскрытие тендерных предложений произведено 29 января 2021 года, оценка 

поступивших предложений технической комиссией произведена, заключение тендерной 

комиссии было одобрено Всемирным банком. 

• Проведены тендера по закупке семян и удобрений для весеннего посева и по 

согласованию со Всемирным банком были заключены контракты (на семена кукурузы и 

минеральные удобрения (аммофос и карбамид)). Отбор проб на соответствие 

техническим спецификациям проведены. В сопровождении специалистов ОРП семена 

кукурузы (56 600 кг), минеральные удобрения Карбамид (1 361 291 кг) и Аммофос (1 191 

273 кг) на сумму 179 755 099 сомов или 2,275 млн. долларов США доставлены 

5 728 фермерам/членам 30 целевых АВП, которые используют их на площади 5 455 га. 

• На осенний посев 2021 года объявлен ретендер на семена пшеницы и ячменя, которые 

не прошли по первому тендеру совместно с семенами и удобрениями, вскрытие 

тендерных предложений проведено 9 июня 2021 года. По результатам тендера/ретендера 

ОсОО «ATC-Group» предоставила заявки на участие на минеральные удобрения 

Карбамид (737311 кг) и Аммофос (613952 кг). На данный момент их документы 

находятся на стадии рассмотрения технической комиссии АВП; 

• Команда ОРП, изучив ситуацию на рынке семян, решила семена пшеницы и ячменя 

отправить на ретендер. Ретендер на семена пшеницы (860000 кг) и ячменя (453000 кг) 

планируем объявить вместе с объявлением на семена и минеральные удобрения по 

сэкономленным средствам, тоже направленным на закупку семян и минеральных 

удобрений.    
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По использованию сэкономленных средств проекта на усиление АВП в части развития 

сельскохозяйственной производительности и питания 

 

• В целях технического оснащения и увеличения производства сельскохозяйственной 

продукции, обеспечения продовольственной безопасности и питания, уменьшения потерь 

во время подготовительных работ, выращивания и сбора урожая в целевых 30 АВП была 

проведена комплексная оценка предложенных вариантов использования сэкономленных 

средств в рамках проекта, таких как: 

• По результатам комплексной оценки и анализа предложенных вариантов с учетом 

оставшегося времени до окончания Проекта, принимая во внимание воздействия пандемии 

COVID-19 на уровень продовольственной безопасности и питания в стране, ставя акцент на 

мероприятиях, которые будут содействовать устойчивости инвестиций, а также исходя из 

нужд и потребностей АВП, учитывая то, что в прошлом году, в целях исполнения решения 

совещания у Вице-премьер-министра КР № 20-36 от 17 марта 2020 года по предотвращению 

распространения эпидемии коронавируса на территории Кыргызской Республики проект 

УСПП был реструктурирован и на сегодняшний день для целевых 30 АВП предоставляются 

семена и минеральные удобрения. Принимая во внимание, что предоставляемая помощь 

покрывает только 15% от потребности, и учитывая очень большой спрос на семена 

зерновых культур и минеральные удобрения среди фермеров/членов целевых АВП, ГАВР 

предлагает использовать сэкономленные средства дополнительно на закупку семян 

зерновых культур и минеральных удобрений для 30 целевых АВП в виде гранта.  

• По предварительным данным, по заявкам, поступившим со стороны целевых 30 АВП, с 

учетом природно-климатических особенностей и структуры посевных площадей АВП, 

потребность в семенах и минеральных удобрениях составила на общую сумму в 161 803 234 

сомов, или 1 908 057 долларов США (по курсу НБКР на 27 апреля 2021 года 1 доллар США 

- 84,80 сомов).  

На основании выше изложенного, ГАВР обратилось с предложением использования 

сэкономленных средств во Всемирный Банк исх №02-13/562 от 4 мая 2021 года. Одобрение 

получено 27 мая 2021 года. 

Команда ОРП УСПП произвела расчет семян и минеральных удобрений, по потребности 

целевых 30 АВП, на осенний посев 2021 года и весенний посев 2022 года, и предоставил 

сумму в 1 908 057,19 долларов США на зукупку семян и минеральных удобрений осеннего 

посева 2021 года и весеннего посева 2022 года.  

В дополнение к этому объему по результатам тендера, проведенного 9 июня 2021 года, где 

по лотам №1,2,3,4 заявок не поступило, было решено прибавить к выше указанной сумме 

ещё 572 889,26 доллара США – в итоге общая сумма тендера составила 2 480 946,45 

долларов США. 

25 августа 2021 года было произведено вскрытие тендерных предложений, по результатам 

которого получены предложения по всем 6 ЛОТам, это семена зерновых культур не менее 

первой репродукции и минеральные удобрения Аммофос, Карбамид: 

1. ЛОТ №1: семян озимой пшеницы – 1 395 000 кг;  

2. ЛОТ №2: семян яровой пшеницы – 375 000 кг;   

3. ЛОТ №3: семян озимого ячменя – 70 000 кг;  

4. ЛОТ №4: семян ярового ячменя – 909 000 кг; 

5. ЛОТ №5: минерального удобрения аммофос – 1 356 000 кг; 

6. ЛОТ №6: минерального удобрения карбамид – 1 567 250 кг.  
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Предложение поступило только от одной компании ОсОО «ATC-Group».  
 

Предварительно бюджет был заложен на сумму 2 480 946 долларов США, а по результатам 

вскрытия тендерного предложения составила 2671488,7 долларов США, что превышает 

предварительно заложенный бюджет на 190 542, 25 долларов США, или на 7,68%. 
 

В связи с превышением бюджета тендерная комиссия обратилась во Всемирный банк с 

просьбой разрешить дальнейшую работу с предложенным вариантом, так как других заявок 

и предложений не поступило. Одобрение от Всемирного банка на дальнейшую работу по 

оценке на соответствие с техническими спецификациями по всем 6 ЛОТам на 

вышеуказанную завышенную сумму получено. По результатам оценки конкурсных 

предложений тендерная комиссия решила отклонить тендерные предложения из-за 

несоответствия квалификационным требованиям. 
 

Кроме этого, разработаны ТЗ и план действий по охранным мерам по Компоненту 2. По 

рекомендации Всемирного банка закуплены нитрат-тестеры для определения нитратов в 

овощах членов ГВП и фермеров, которые получили от проекта минеральные удобрения и 

семена овощных культур (помидоры, огурцы, перец болгарский и капуста белокочанная). 

Компонент 3. Меры по повышению качества питания 

Данный компонент внесет вклад в повышение уровня производительности, 

продовольственной безопасности и питания сельских домохозяйств. Целью данного 

компонента является улучшение методов питания на уровне домохозяйств, особенно тех, 

которые затрагивают женщин репродуктивного возраста, девочек-подростков и детей в 

возрасте до пяти лет. Целевыми бенефициарами являются население 30 АА, в которых 

АВП, отобраны для улучшения ИиД систем в рамках Компонента 1 и 30 соседних АА, 

которые будут отобраны для отдельных видов деятельности компонента 2 и 3 в 

соответствии с показателями бедности, здравоохранения и питания, которые на данный 

момент контролируются МЗ. Компонент также улучшит координацию на национальном 

уровне при осуществлении мероприятий в области продовольственной безопасности.  

Подкомпонент 3.1 - Образовательная программа повышения качества питания на 

уровне организаций здравоохранения. 
 

Согласно контракта №APNIP/TR/CQS/C.3/04, ОО «Специалисты семейной медицины» 

продолжает предоставление услуг по обучению и поддерживающему наставничеству 

медицинских работников пилотных АА. Задачи: повышение качества предоставления 

медицинских услуг 600 медицинским работникам на уровне ЦСМ, ГСВ, ФАПов в области 

питания и профилактики анемии среди детей, девочек-подростков, женщин 

репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин.  

В 3 квартале 2021 года проведены мероприятия по поддерживающим кураторским визитам 

в обученные ранее АВП.   

➢ Составлен план и график работы на 3 квартал 2021 года. 

➢ Проведены 14 менторских визитов в пилотные АА в рамках мероприятий 

поддерживающего кураторства. 
  

Результаты последующего наблюдения в рамках поддерживающих кураторских визитов 

За отчетный период проведено 14 кураторских выездов в медицинские организации, 

обслуживающие пилотные АА с охватом 75 медицинских работников. Кумулятивно с 
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начала проведения фазы последующего наблюдения проведено 52 кураторских визита, с 

охватом 300 медицинских работников. 

Цель кураторского визита: улучшение эффективности консультирования медицинских 

работников путем проведения постоянного наблюдения и наставничества в программах 

«Кормление детей грудного и раннего возраста», «Вопросы питания и анемии у женщин 

репродуктивного возраста и девочек-подростков».  

Кураторские визиты осуществлялись в течение 3-х дней в каждую организацию 

здравоохранения, обслуживающую пилотные АА (таблица 15). 

График выездов                    Таблица 15 

№ АА Область Район Дата визита Количество 

участников 

КДГРВ 
Питание 

и анемия 

1.  Кыргыз-Кыштак 

и Алга 

Баткенская Кадамжайский 06.07-12.07.21 12 12 

2.  Степное и Кара-

Суу 

Чуйская Жайыльский 12.07-17.07.21 3 3 

3.  Кара-Кулжа и 

Кашка-Жол 

Ошская Кара-

Кульжинский 

12.07-17.07.21 11 11 

4.  Кулатов Ошская Ноокатский 02.08-04.08.21 6 6 

5.  Кум-Добо и 

Кош-Добо 

Нарынская Кочкорский 09.08-14.08.21 11 11 

6.  Алмалуу и Чым-

Коргон 

Чуйская Кеминский 16.08-21.08.21 9 9 

7.  Тамга и 

Барскоон 

Иссык-

Кульская 

Жети-Огузский 23.08-28.08.21 18 18 

8.  Отуз-Адыр Ошская Карасуйский 16.09-18.09.21 5 5 

 Итого по 

наблюдению КВ 

   75 75 

Всего прошли обучение по кураторскому наставничеству 75 медицинских работников, из 

них 5 мужчин.  

Кураторы предварительно ознакомились с графиком проведения визитов. Для работы 

использовались инструменты кураторского визита - анкеты, тестовые задания. Проведено 

уточнение списка медицинских работников и местных кураторов, обучившихся по 

программам. 

Цель: улучшение эффективности консультирования медицинских работников путем 

проведения постоянного наблюдения и наставничества в программах «Кормление детей 

грудного и раннего возраста», «Вопросы питания и анемии у женщин репродуктивного 

возраста и девочек-подростков». 

Результаты обхода организации здравоохранения 

Был проведен обход 14 организаций здравоохранения, включая ЦСМ, ГСВ и ФАПы, с 

целью определения оборудования, необходимого для проведения качественного и 

эффективного консультирования. Результаты показали, что практически во всех ОЗ нет 
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условий для уединения, с нарушением конфиденциальности. Кабинеты не оснащены 

ширмами, крючками, табличками и др., что позволяет посторонним людям заходить при 

консультировании в кабинеты, и создаются определенные неудобства пациентам.  

Во многих ОЗ отсутствуют вывески и расписания приема врачей (Джеты-Огузский, 

Джайыльский, Кадамжайский районы). Отсутствуют наборы мерной посуды для 

демонстрации объема прикорма, для рассчитанной дозы препарата железа. Нет муляжей 

молочной железы и куклы для демонстрации правил правильного прикладывания и 

положения ребенка у груди. 

Недостаточно информационно-образовательных материалов по грудному вскармливанию. 

Пункт оральной регидратации оснащен слабо, несмотря на летний период. Нет стендов по 

планированию семьи и репродуктивному здоровью. Практически во всех медицинских 

учреждениях, обслуживающих пилотные АА, отсутствуют школы подготовки к родам. 

В кабинетах нет удобств для уединения (щеколды, крючки) (Кыргыз-Кыштак), кабинеты, 

предназначенные для занятий по подготовке к родам, переоборудованы под другие нужды. 

В Чым-Коргоне по указанию проверяющих по инфекционному контролю со стен коридоров 

убрали информационные стенды (со слов медработников). В этом же АА ФАП находится в 

старом здании бывшего сельского совета, и оно не приспособлено для приема пациентов. 

Нет мебели, стульев для пациентов, ожидающих приема. Вода привозная. На окнах нет 

сеток против мух, в результате в помещениях много мух. 

Для проведения консультирования по профилактике анемии требуется мерная ложка и 

имитатор препарата железа. 

В Джеты-Огузском районе остается большая проблема по определению гемоглобина у 

детей, ЖФВ, беременных, кормящих матерей, так как лаборатория расположена в 

г. Каракол. Забор крови проводят централизованно, создаются очереди, лаборанты не 

успевают всех обслуживать, в результате вынуждены устанавливать лимит на 

исследования. Поэтому у многих детей и женщин гемоглобин не определен или 

определяется с опозданием по сроку, а повторные контрольные анализы не всем сделаны. 

Результаты тестирования 

Было протестировано 75 медицинских работников по теме «КДГРВ» и 75 медицинских 

работников по теме «Питание и анемия». Результаты тестирования в % представлены на 

диаграмме ниже. 

Средний балл тестирования по «КДГРВ» по всем АА составил 81% и варьировал от 70% 

(АА Кочкорский района), до 89% (АА Отуз-Адыр). 

Средний балл тестирования по теме «Питание и анемия»оказался ниже (80%), варьировал 

от 73% (АА Кадамжайского района) до 98% (АА Джайыльского района). Тему КДГРВ 

медработники знают лучше, так как ее неоднократно преподают на других циклах в 

программах повышения квалификации. А темы по анемии в учебных программах 

встречаются реже. К тому же, в процессе последующего наблюдения было выяснено, что 

проблемой анемии медработники среднего звена (а их было обучено в большем количестве, 

ведь именно они работают на ФАПах) не занимаются, переправляя таких пациентов к 

семейным врачам. 
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Результаты наблюдения за предоставлением услуг 

Во время кураторского визита было проведено консультирование 48 матерей с детьми до 

2-х лет, девочек-подростков, беременных и женщин фертильного возраста по вопросам 

питания и анемии. В некоторых АА было трудно пригласить матерей на прием во время 

кураторского визита, так как в летнее время часть матерей с детьми были в отъезде или 

женщины заняты на работе. 

Сильные стороны консультантов: грамотно проводят консультирование по кормлению 

детей грудного и раннего возраста, говорят о преимуществах грудного вскармливания, о 

продолжительности грудного вскармливания, дачи прикорма с 6 месяцев, для 

демонстрации используют мерные чашки. Также задают открытые вопросы, объясняют 

матерям график физического развития «Актан» и «Акылай», рассказывают о 

продолжительности межродового интервала, используют навыки «слушать и узнавать». 

Кураторы в Джеты-Огузском районе отметили, что медработники мотивированы, имеют 

навыки консультирования с помощью перекидных буклетов, пирамиды питания, мерной 

посуды, ИОМ, умеют делать расчеты железа при анемиях. медработники постоянно 

поддерживают связь с врачом-экспертом ЦОВП и периодически проходят у него обучение. 

Слабыми сторонами консультирования в АА Джайыльского района кураторы отметили 

присутствие барьеров в виде столов, отсутствие обратной связи и открытых вопросов, в 

результате консультирование было похоже больше на монолог. Медработники забывают 

предупреждать, что в дальнейшем после лечения будет назначена поддерживающая доза 

препарата железа. В АА Отуз-Адыр медработники не рекомендуют определение Hb в 6, 24 

мес., не показывают, как правильно подбирать дозу препаратов железа для детей. Не 

проводится саплементация у детей, ЖФВ, не всем беременным назначаются препараты 

железа. Практически повсеместно не определяется уровень Hb у ЖФВ. 

И во время этого раунда кураторы отмечают, что медицинские сестры не назначают 

самостоятельно препараты железа в качестве профилактической меры и для лечения, а 

отправляют пациентов к семейным врачам. Преемственности между врачами и 

медсестрами в большинстве случаев нет. 
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Еще одной причиной является несоответствие рекомендуемых профилактических доз 

препаратов железа, предлагаемых фармацевтическим рынком, с дозами по клиническому 

протоколу, что приводит к трудностям в назначениях для беременных и ЖФВ. 

В Джеты-Огузском районе кураторы посчитали недостаточными навыки консультирования 

у нескольких медработников. Два медработника не смогли перевести дозу препарата железа 

из мг в мл. Почти все медработники не консультируют по профилактике гельминтоза и не 

назначают противогельминтную терапию. Два медработника не умеют составлять порции, 

показать примерные порции. 

В АА «Алга» не используют Карточку Консультирования по вопросам питания, не 

оценивают дополнительный прием пищи у беременных женщин. 

Удовлетворенность матерей оказанием услуг проверялась при помощи анонимной 

анкеты. Было опрошено 19 матерей с детьми до 2-х лет и 22 беременных женщины. Часть 

женщин, прошедших консультирование у медработника, отказалась от анкетирования по 

разным причинам. 

Данные анкетирования (процент удовлетворительных ответов на вопросы) представлены 

на диаграмме. 

Средний процент удовлетворенности по теме КДГРВ составил 78%, по теме Питание и 

анемия – 77%. 

При опросах по КДГРВ почти все матери отмечали, что медработники понятно и просто 

говорили о важности грудного вскармливания, особенно в первые 6 месяцев жизни ребенка, 

рекомендовали разнообразные продукты для прикорма, подчеркивали важность 

отзывчивого кормления и соблюдения гигиены. Однако, некоторые матери отмечали, что 

медработник не предлагал во время приема покормить ребенка грудью и не наблюдал, как 

правильно она это делает. Медработники объясняют это тем, что во время амбулаторного 

приема не хватает времени на визуальное наблюдение за правильным прикладыванием 

ребенка к груди. Несколько отрицательных ответов было получено на вопрос «Узнал ли 

объем (с помощью мерной посуды) и показал ли при помощи мерной посуды объём пищи 

согласно возрасту», так как в некоторых организациях нет мерной посуды для 

демонстрации рекомендуемого объема пищи. Также несколько человек отметили, что они 

не получали рекомендаций об особенностях кормления ребенка, если он заболеет. 
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При опросах беременных по питанию и анемии все медработники спрашивают о приеме 

препаратов железа и фолиевой кислоты. Женщины довольны консультированием по 

питанию и продуктам, богатым витаминами А, С, фолиевой кислотой. Но отмечают, что о 

препаратах железа они получали недостаточно информации, так как медицинские сестры 

не назначают самостоятельно препараты, перенаправляя матерей с детьми для получения 

сапплементации или лечения к врачам ГСВ. 

В последний день выезда кураторы приглашали сотрудников на общее собрание, где 

представляли результаты визита, коллектив проводил самооценку и намечал план 

улучшения с конкретными действиями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование пациентов 

 

  
Консультирование матерей 

Ассоциация КАДК оказывает услугу в рамках подкомпонента «Повышение качества 

питания домохозяйств через просвещение в вопросах качественного питания» включая: 

• просвещение в вопросах качественного питания по исключительно грудному 

вскармливанию и правильному прикорму младенцев; 

• содействие здоровому питанию и разнообразию продуктов питания для всех 

членов домохозяйства и улучшение питания беременных и кормящих женщин 
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• приготовление и консервация пищевых продуктов, с целью повышения 

питательной ценности потребляемой пищи и обеспечения безопасности 

пищевых продуктов; 

Целью Ассоциации КАДК по проекту УСПиП является привлечение населения 

посредством образовательных программ для повышения качества питания и мобилизации 

сообщества через волонтеров СКЗ и инициативных групп для улучшения поведения 

касательно разнообразия и продовольственной безопасности, гигиены, санитарии, 

приготовления и хранения пищи на уровне домохозяйств в отобранных 60 айыльных 

аймаках. Планируется охватить 94 400 домохозяйств и 425 000 человек. Данный отчет 

содержит информацию о мероприятиях, выполненных за 3 квартал 2021 года, в АВП 

которых отобраны для восстановления ИиД систем, и сопредельных им айыльных аймаках: 

1 фаза: 

1) АВП Гауян, Баткенская область Кадамжайский район, АА Бирлик (Ормош) и 

Орозбеков 

2) АВП СХМ, Чуйская область Московский район, АА Петровка и Ак-Суу 

3) АВП Бел-Совхоз О, Иссык-Кульская область Жети-Огузский район, АА Оргочор и 

Кызыл-Суу 

4) АВП Тасма-Каранар, Иссык-Кульская область Ак-Суйский район, АА Каракол и 

Отрадное 

5) АВП Таймонку, Жалал-Абадская область Ноокенский район, АА Ноокен и Сакалды 

6) АВП Сулайман-Суу, Жалал-Абадская область Ала-Букинский район, АА Балтагулов 

и Ак-Коргон 

7) АВП Кур-Таш, Ошская область Араванский район, АА Тоо-Моюн и Чек-Абад 

8) АВП Береке-С, Таласская область Манасский район, АА Уч-Коргон и Покровка 

9) АВП Токтомуш, Нарынская область Жумгальский район, АА Байзак и Баш-

Кууганды 

2 фаза: 

1) АВП Куршаб-Арзыбек, Ошская область Узгенский район, АА Куршаб и Кызыл-

Октябрь 

2) АВП Кырк-Булак, Баткенская область Лейлекский район, АА Катран и Тогуз-Булак 

3) АВП Оби-Хает, Жалал-Абадская область Базар-Коргонский район, АА Базар-

Коргон и Сейдикум 

4) АВП Ак-Жол-Суу, Жалал-Абадская область Ноокенский район, АА Достук и 

Бургонду 

5) АВП Уметалы, Чуйская область Кеминский район, АА Алмалуу и Чым-Коргон 

6) АВП Баш-Келтебек, Нарынская область Ат-Башинский район, АА Казыбек и Кара-

Коюн 

7) АВП Жаны-Тилек, Чуйская область Иссык-Атинский район, АА Жээк и Кочкорбаев 

8) АВП Мол-Булак, Таласская область Кара-Буринский район, АА Чолпонбай и Кара-

Буура 

9) АВП Кара-Кунгей-Укок, Нарынская область Кочкорский район, АА Кош-Добо и 

Кум-Добо 

10) АВП Талаа-Булак, Нарынская область Ак-Талинский район, АА Баетов и 

Угут 
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3 фаза: 

1) АВП Тилла-Суу, Баткенская область, Кадамжайский район, АА Кыргыз-Кыштак и 

Алга 

2) АВП Эне-Сай, Ошская область, Кара-Суйский район, АА Отуз-Адыр и Сары-Колот 

3) АВП Тен-Алыш, Ошская область, Кара-Кулжинский район, АА Кашка-Жол и Кара-

Кулжа 

4) АВП Ходжа-Арык, Ошская область, Ноокатский район, АА Кулатов и Кок-Жар 

5) АВП Кызыл-Бостон, Ошская область, Ноокатский район, АА Зулпуев и 

А.Мирмахмудов 

6) АВП Аброр, Ошская область, Кара-Суйский район, АА Нариман и Кашкар-Кыштак 

7) АВП Сахил, Ошская область, Араванский район, АА Анаров и Юсупов 

8) АВП Ак-Марча, Нарынская область, Нарынский район, АА Эмгекчил и Чет-

Нура 

9) АВП Шаб, Чуйская область, Жайыльский район, АА Степнинское и Кара-Суу 

10) АВП Алия-Ороситель, Чуйская область, Сокулукский район, АА Ат-Башы и 

Фрунзе 

11) АВП Сары-Тор, Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, АА Тамга и 

Барскоон. 

 

Список сел пилотных АА 1 фаза       Таблица 16. 

№ АВП Айыльный 

аймак 

 

Село, в 

котором 

находится 

АВР 

Села, 

входящие в 

АА 

Сопредельный 

АА 

Села, входящие 

в состав 

сопредельного 

АА 

1 Гауян 

Кадамжайский 

район 

Баткенской 

области 

 

Бирликский 

 

Ормош 

 

Ормош, Бель, 

Жал, 

Моло, Жаны-

Коргон, 

Кичи-

Айдаркен, 

Сур, Сырт 

Тескей, 

Чечме, Эшме 

Орозбековский 

 

Орозбеково 

Кулду 

 

2 Сулайман-Суу 

Ала-

Букинский 

район Жалал-

Абадской 

области 

Балтагуловский 

 

Ызар 

 

Ызар, Баймак 

Кашкалак 

Келте, Кажар 

Кош-

Алмурут 

Кош-Терек 

Ак-

Коргонский 

 

Ак-Коргон 

Сафедбулан 

Падек 

Баястан 

 

3 

 

Таймонку 

Ноокенский 

район Жалал-

Абадской 

области 

Сакалдинский 

 

Сакалды 

 

Аримджан 

Бобуй, Чек 

Кагазды 

Кызыл-

Кыргызстан 

Чон-Багыш 

 

Ноокенский 

 

Курулуш 

Кара-Булак 

Им. Кирова 

Коминтерн 

Кызыл-

Жылдыз 

Параканда 

Рахманджан 

4 Кур-Таш 

Араванского 

района 

Тоо-Моюнский 

 

Сары-Таш 

 

Хауз 

Ак-Шор 

Жеке-Мисте 

Керкидан 

Чек-Абадский 

 

с.Кочубаев, 

Агроном 

Жакшылык 

Жар-Кышлак 
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Ошской 

области 

 

Найман 

Сары-Таш 

Сырт 

Ынтымак 

 

Кукалапаш 

Максим-Тобу 

Пахтачи, 

Телейкан 

5 Тасма-Каранар 

Ак-Суйский 

район Иссык-

Кульской 

области 

Каракольский 

 

Каракол 

 

Каракол 

Чолпон 

 

Отрадненский 

 

с.Отрадное 

Орлиное 

Шапак 

 

 

6 Бел-Совхоз О 

Жети-

Огузский 

район Иссык-

Кульской 

области 

 

Оргочорский 

 

Оргочор 

 

Оргочор 

Боз-Бешик 

Кургак-

Айрык 

Подгорное 

 

Кызыл-

Сууйский 

 

Кызыл-Суу 

Жалгыз-Орук 

Кайнар 

Покровская 

Пристань 

 

7 Береке-С 

Манасский 

район 

Таласской 

области 

 

Уч-Коргонский 

 

Кызыл-

Жылдыз 

 

Кызыл-

Жылдыз 

Ак-Таш, 

Жийде, 

Кенеш, 

Чон-Капка 

Таш-Башат 

Уч-Коргон 

 

Покровский 

 

Покровка 

Баласары 

Жайылган 

Кара-Арча 

Сегет 

 

8 Токтомуш 

Жумгальского 

района 

Нарынской 

области 

 

Байзакский 

 

Байзак 

 

Байзак 

 

Баш-

Куугандински

й 

 

Баш-Кууганды 

 

9 СХМ 

Московский 

район Чуйской 

области 

Петровский 

 

Петровка 

 

Петровка 

Заводское 

Кызыл-Туу 

 

Ак-Сууйский 

 

Темен-Суу 

Ак-Башат 

Ак-Торпок 

Бала-Айылчи 

Кепер-Арык 

Мураке 

Чон-Арык 

2 фаза                Таблица 17. 
№ 

 

АВП 

 

Айыльный 

аймак 

 

Село, в 

котором 

находится 

АВП 

 

Села, входящие в 

АА 

 

Сопредельный 

АА 

 

Села, входящие в 

состав 

сопредельного АА 

 

1 Куршаб-

Арзыбек 

Узгенский 

район Ошской 

области 

 

Куршаб 

 

Куршаб 

 

Куршаб 

Эрдик 

Шагым 

 

Кызыл-

Октябрь 

 

Старая Покровка 

Алга 

Беш-Абышка 

Гузар 

Кочкор-Ата 

Кремль 

Кызыл-Октябрь 

Кызыл-Сенгир 

2 Кырк-Булак 

Лейлекский 

район 

Баткенской 

области 

Катран 

 

Катран 

 

Катран** 

Айыкты 

Жаны-Турмуш 

(Баул)*** 

Озгоруш 

Тогуз-Булак 

 

Тогуз-Булак 

Ай-Кол 

Кара-Булак, 

Маданият(Айбике) 

50-лет Киргизии 

(Мин-Жыгач) 
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Чапаева (Бозогул) 

Гордой 

3 Оби-Хает 

Базар-

Коргонский 

район Жалал-

Абадской 

области 

Базар-

Коргон 

 

Базар-Коргон 

 

Базар-Коргон- 

уч.Актайлак 

уч.Бабур 

Беш-Бадам 

Жети-Кошкон 

 

Сейдикум 

 

Дукур 

Чек 

Дош 

Жаны-Абад 

Жаш-Ленин 

Хажыр-Абад 

Кызыл-Ай 

Аркалык 

Тойчубек-Чек 

Турпак-Коргон 

Чон-Курулуш 

4 Ак-Жол-Суу 

Ноокенский 

район Жалал-

Абадской 

области 

Достук 

 

Шамалды-Сай 

 

Шамалды-Сай 

Достук 

Ынтымак 

Кудук-Сай 

Кызыл-Туу 

 

Бургонду 

 

Кичи-Бургонду 

или 

Бургонду, 

Жаны-Арык или 

Ак-Бата, 

Жениш 

Кокандык 

Курама 

Кызыл-Кыя 

Ноошкент 

Ууру-Жар 

Кайырма 

Кыпчак талаа 

Чарбак 

Таш Коргон 

Борсолдой 

Жылан-Добо 

Жаштык 

Жузум-Бак 

5 Уметалы 

Кеминский 

район Чуйской 

области 

 

Алмалуу 

 

Кызыл-Суу 

 

Кызыл-Суу 

Алмалуу 

Борду 

 

Чым-Коргон 

 

Чым-Коргон 

Новомихайловка 

(Бообек) 

Самансур 

6 Баш-Келтебек 

Ат-Башинский 

район 

Нарынской 

области 

 

Казыбек 

 

Казыбек 

 

Казыбек 

Жаны-Кюч 

 

Кара-Коюн 

 

Кызыл-Туу 

Кара-Булун 

7 Жаны-Тилек 

Иссык-

Атинский 

район Чуйской 

области 

 

Жээк 

 

Жээк 

 

Дмитриевка 

Гагарина 

(Рассвет) 

Жээк 

Кочкорбай 

 

Кенеш 

Буденновка 

Им.Курманалиева 

 

8 Мол-Булак 

Кара-

Буринский 

район 

Таласской 

области 

 

Чолпонбай 

 

Чимкент 

 

Чымгент 

офиц.(Чолпонбай) 

Кек-Дебе 

 

Кара-Буура 

 

Кызыл-Адыр 

Чон-Кара-Буура 

Уч-Булак 

9 Кара-Кунгей-

Укок 

Кочкорский 

район 

Кош-Добо 

 

Кара-Саз 

 

Кара-Саз 

Кара-Кунгей 

 

Кум-Добо 

 

Кум-Добо 

Ак-Жар 

Бугучу 

Шамшы 
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Нарынской 

области 

 

 

10 Талаа-Булак 

Ак-Талинский 

район 

Нарынской 

области 

 

Баетов 

 

Баетов 

 

Баетово 

Кайынды-Булак 

 

Угут 

 

Угут 

Байгенчек 

 

3 фаза            Таблица 18 
№ 

 

АВП 

 

Айыльный 

аймак 

 

Село, в 

котором 

находится 

АВП 

 

Села, входящие в 

АА 

 

Сопредельный 

АА 

 

Села, входящие в 

состав 

сопредельного АА 

 

1 Тилла-Суу  

Кадамжайский 

Баткенская 

 

Кыргыз-

Кыштак 

 

Кыргыз-

Кыштак 

 

Кыргыз-Кыштак, 

Кайтпас, Бургонду 

ОПХ, Бургонду 

ПМК, Ак-Тилек 

Алга 

 

Алга, Адыр, Шак 

Шак, Шыбран, 

Чункур кыштак 

 

2 Эне-Сай Кара-

Суйский Ошская 

 

Отуз-Адыр 

 

Отуз-Адыр 

 

Отуз-Адыр, 

Ынтымак, Кызыл-

Абад, Кара-Добо,   

Кыш-Абад, Савай-

Арык, Фурхат,  

Жаны-Кызыл-Суу 

 

Сары-Колот 

 

Сары-Колот, Ак-

Колот, Курбан-

Кара, Шерали, 

Ынтымак, Тынчтык 

 

3 Тен-Алыш Кара-

Кулжинский 

Ошская 

 

Кашка-Жол 

 

Тоготой 

 

Тоготой, ынтымак, 

жийде, октябрь, 

Жаны талап 

Кара-Кулжа 

 

Кара-Кулжа, Бий 

мырза, Биринчи 

май, Сары камыш 

 

4 Ходжа-Арык 

Ноокатский 

Ошская 

 

Кулатов 

 

Кызыл-Булак 

 

Апшыр-Ата, Кожо-

Арык, Ак-Терек, 

Ак-Чал, Кызыл-

Булак, Бажан 

Кок-Жар 

 

Жийде,   Каранай, 

Борбаш,Сары-

Канды,  Кок-Жар, 

Маданият, Алашан 

5 Кызыл-Бостон 

Ноокатский 

Ошская 

 

Зулпуев 

 

Атамерек 

 

Осор, Жатак, 

Калдай, Атамерек 

(центр), Таштак, 

Кашкалдак, Чучук,  

Айбек, Караке, 

Учбай 

А.Мирмахмудов 

 

Чапаев, Арал, 

Барын, Будайлык, 

Капчыгай, Кара-

Кокту 

 

6 Аброр Кара-

Суйский  Ошская 

 

Нариман 

 

Нариман 

 

Жйиделик, 

Нариман, Жим, 

нурдар, ВЛКСМ, 

Алим-Тепе, Кызыл-

Мехнат, Тажик-

Абад, Осмон, 

Лангар,Каратай,  

Бешмойнок, 

Куранкол, Джаны-

Махалла 

Кашкар-Кыштак 

 

Кашкар-Кыштак, 

Монок, Кенджекул, 

Таджик-Махала, 

Андижан-Махалла, 

Джар-Ооз, Бек-

Джар, Алга-Бас 

7 Сахил, 

Араванский 

Ошская 

 

Алля Анаров 

 

Араван 

 

Араван(половина) 

Маданият, Ачы, 

Жаны-Араван, 

Пахта-Абад 

 

Юсупов 

 

Араван(половина), 

Октябрь, Сарай 

 

8 Ак-Марча 

Нарынский 

Нарынская 

 

Эмгекчил 

 

Эмгекчил 

 

Эмгекчил 

 

Чет-Нура 

 

Ак-Кыя, Орто-Нура, 

Ак-Булун, Ийри-

Суу, Орто-Саз, Чет-
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Нура, Тош-Булак, 

Орук-Там 

 

9 Сары-Тор Жети-

Огузский Иссык-

Кульская 

 

Тамга 

 

Тамга 

 

Тамга, Тосор 

 

Барскоон 

 

Барскоон, Каракол 

 

10 Шаб 

Жайыльский 

Чуйская 

 

Степнинское 

 

Степное 

 

Степное 

 

Кара-Суу 

 

Кара-Суу, 

Ставрополовка 

 

11 Алия-Ороситель 

Сокулукский 

Чуйская 

Ат-Башы 

 

Манас 

 

Манас, Лесное, 

Торт-Кул, Ак-Жол 

Фрунзе 

 

Студенческая, 

Фрунзе, 

Комсомольское, 

Озерное 

Итого по республике охвачено 24 района, пилотных 60 айылных аймаков, в которых 302 

села. 

На уровне домохозяйств волонтерами в рамках информационной кампании по темам 

«Профилактика анемии. Мытье рук и чистые туалеты» охвачено 31562 домохозяйств и 

201386 человек. Из общего числа населения 87409 мужчины, 113977 женщины (43% 

мужчин, 57% женщин). 

Охват прямых бенефициаров по темам «Профилактика анемии. Мытье рук и чистые 

туалеты составляет всего 86577 женщин репродуктивного возраста – 36979 (43%), 

девочек-подростков – 14889 (17%), детей до 5 лет – 34709 (40%). 

Ниже приведена таблица охвата среди населения информационной кампанией на 

областном уровне: 

Таблица 19. 

«Профилактика анемии. Мытье рук и чистые туалеты» 

Область 
Кол-во 

дворов 

Общее 

население 
муж жен ЖРВ ДП 

Дети до 5 

лет 

Баткенская 2757 16246 8083 8163 4434 1723 3985 

Джалалабадская 4168 45583 16739 28844 4184 2526 5950 

Иссыккульская 1657 5956 3158 2798 1536 421 1777 

Нарынская 1807 9024 4290 4734 1930 1067 1731 

Ошская 19452 118139 52043 66096 23290 8455 20272 

Таласская 1343 4875 2300 2575 1246 507 575 

Чуйская 378 1563 796 767 359 190 419 

Итого 31562 201386 87409 113977 36979 14889 34709 

 

На уровне домохозяйств волонтерами в рамках информационной кампании по темам 

«Исключительно-грудное вскармливание. Прикорм» охвачено 4215 домохозяйств и 

30063 человек. Из общего числа населения 14518 мужчины, 15545 женщины (48% 

мужчин, 52% женщин). 
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Охват прямых бенефициаров по темам «Исключительно-грудное вскармливание. 

Прикорм» составляет всего 16309: женщин репродуктивного возраста – 6079 (37%), 

девочек-подростков – 2687 (17%), детей до 5 лет – 7542 (46%). 

Ниже приведена таблица охвата среди населения информационной кампанией на 

областном уровне: 

Таблица 20 

«Исключительно-грудное вскармливание. Прикорм» 

Область 
Кол-во 

дворов 

Общее 

население 
муж жен ЖРВ ДП 

Дети до 

5 лет 

Баткенская 2939 18973 10123 8850 4448 2032 5525 

Джалалабадская        

Иссыккульская 192 763 385 378 177 44 325 

Нарынская        

Ошская 1074 10287 3990 6297 1441 606 1691 

Таласская 10 40 20 20 13 5 2 

Чуйская        

Итого 4215 30063 14518 15545 6079 2687 7543 

С начала реализации проекта охвачено на уровне домохозяйств волонтерами в рамках 

информационной кампании охвачено 80463 домохозяйств и 418290 человек. Из общего 

числа населения 180466 мужчины, 237824 женщины (43% мужчин, 57% женщин). 

Диаграмма. Охват населения 

 

 

Охват прямых бенефициаров с начала проекта составляет всего 241890: женщин 

репродуктивного возраста – 140888 (60%), девочек-подростков – 35534 (14%), детей до 

5 лет – 65468 (26%). На данный момент от общего числа домохозяйств количество 

социально-уязвимых составляет 22680 домохозяйств. На данный момент охват среди 

социально-уязвимого населения составляет 14631 дворов – 64%. 
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Сравнительные данные по охвату населения, 
3 квартал 2021г.

Целевой охват Фактический охват
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Таблица 21 

№ Область Социально-уязвимые домохоз-ва 

1 Баткенская 2113 

2 Жалал-Абаскаяд 1789 

3 Ошская 5228 

4 Иссык-Кульская 1836 

5 Нарынская 1697 

6 Чуйская 926 

7 Таласская 1042 

Итого: 14631 

Диаграмма по охвату социально-уязвимого населения 

 
Улучшение оргпотенциала. 

Каждую неделю проводятся онлайн планерки при участии 5 полевых координаторов 

совместно с координатором компонента 3 ПУСПП и сотрудника Ассоциации КАДК. с 

обсуждением мероприятий, оргмоментов, проблем и поставленных задач. Обсуждается 

также успешные истории, при их наличии, трудности в работе активистов и преград, 

возникающих в процесее работы. Планерки проводятся на базе платформы Jitsi Meet. 

После ТоТ также обязательно проводится онлайн тренинги с оттачиванием тренерских 

навыков активистов, с закреплением ключевых сообщений по соответствующим темам. 

Всего обучено 4500 волонтера, из них 5% мужчины и 95% женщины. 

В 60 пилотных айылных аймаках в рамках проекта охвачено 302 села, в которых 

действует 310 групп волонтеров СКЗ и ИГ. В 310 группах информационную кампанию 

проводят 4500 волонтеров.  

Таблица 22 

22680
14631

0

20000

40000

Социально-уязвимое население

Сравнительные данные по охвату социально-уязвимого 
населения, 3 квартал 2021г.

Стат.данные Фактический охват

№ Область СКЗ/ИГ 
Количество волонтеров 

всего Муж. Жен. 

1 Таласская 11 СКЗ, 9 ИГ 279 15 264 

2 Баткенская 34 СКЗ, 5 ИГ 353 9 344 

3 Чуйская 20 СКЗ, 5 ИГ 440 14 426 

4 Ошская 70 СКЗ, 44 ИГ 1754 125 1629 

5 Жалал-Абадская 53 СКЗ, 12 ИГ 950 39 911 

6 Иссыккульская 14 СКЗ, 3 ИГ 275 9 266 

7 Нарынская 29 СКЗ, 1 ИГ 449 15 434 
 По КР 231 СКЗ, 79 ИГ 4500 226 4274 
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Обучения волонтеров. 

Согласно запланированным графикам обучения Активисты провели обучения для 

волонтеров на темы «Профилактика анемии. Мытье рук. Чистые туалеты», 

«Исключительно-грудное вскармливание. Прикорм» на сельском уровне. Семинары были 

проведены интерактивным методом с вовлечением всех участников в процесс обучения. 

Для улучшения информированности среди населения были завершены информационные 

кампании по теме «Профилактика анемии. Мытье рук. Чистые туалеты», «Исключительно 

грудное вскармливание. Прикорм детей от 6 месяцев». Данный семинар предназначены для 

профилактики анемии среди населения за счет улучшения качества питания, разнообразия 

семейного рациона и улушение санитарии, гигиены, важности исключительно грудного 

вскармливания до 6 месяцев, о влиянии ИГВ на здоровье ребенка, о введении прикорма 

детям от 6 месяцев, почему важно своевременное введение, разнообразие прикорма как 

основа крепкого иммунитета в период короновирусной инфекции среди домохозяйств. 

В селах пилотных айылных аймаков семинары были проведены интерактивным методом с 

вовлечением всех участников семинар в процесс работы. А так же во время семинара были 

использованы следующие методики: работа в малых группах, мозговой штурм, дискуссия, 

иллюстративная лекция, вопросы и ответы, ролевая игра. А так же были использованы 

флипчарт, маркеры, карточки, плакаты. 

Были розданы ИОМ:Буклет «Предупреждение анемии», Буклет «Защита детей от анемии + 

календарь самоклейка», Буклет «Профилактика анемии у  девочек подростков + календарь 

самоклейка», Буклет «Профилактика анемии у беременных + календарь самоклейка», 

Листовка «Мытье рук и чистые туалеты», буклет «Исключительно грудное 

вскармливание», брошюра «Прикорм», плакат о вреде сосок. А также были розданы промо-

материалы: контейнеры, доски для разделывания/шинкования продуктов питания. В связи 

со сложившейся ситуацией с коронавирусом для безопасности участников семинара были 

розданы одноразовые медицинские маски. 

  

Фото - Обучение волонтеров и активистов 

Взаимодействие с компонентом 2 

По рекомендации Миссии Всемирного банка в целях улучшения взаимодействия между 

компонентами проекта УСПиП и реализации запланированных мероприятий на 2021 г. 

проведен 2-х дневный семинар при участии специалистов компонента 2, представителей 

КАДК, координатора 3 компонента, полевых координаторов, активистов КАДК в г.Бишкек 

на тему «Биологические особенности выращивания овощных культур. Безопасное хранения 

пищевых продуктов». Всего на семинаре участвовало 43 человек, 8 мужчин 
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На семинаре обсуждались вопросы по безопасному хранению в домашних условиях, с 

акцентированием на высушивание и заморозку овощей и фруктов. 

Для эффективного выращивания овощей и фруктов обсуждались методы обработки почвы, 

особенности севооброта, каткования, мульчирования. 

Также для безопасного взращивания овощных, зерновых, бахчевых, кормовых культур, 

клубневых и различных растений, используемых в сельском хозяйстве специалисты 

компонента 2 поделились информацией об удобрениях, различных видах удобрений, их 

безопасном использовании, о возможности производства в домашних условиях, плюсах и 

минусах использования удобрений. 

Немало важен в сельском хозяйстве и выбор семян, по данной теме обсуждались 

особенности и нюансы выбора семян. 

При ведении сельского хозяйства, в особенности в области использования земель под 

посадку и выращивания различных культур полноценное получение урожая без вреда 

вредителей. На второй день семинара участники узнали о многих видах вредителей и 

распространенности на территории Кыргызской Республики, о том как с ними бороться и 

какие методы более безопасны. 

Обучение групп взаимопомощи (ГВП) 

По рекомендации Миссии Всемирного банка для улучшения взаимодействия между 

компонентами проекта УСПиП и реализации запланированных мероприятий на 2021г. в 

целях оказания практической помощи активистам групп взаимопомощи (ГВП) были 

проведены 2-х дневные тренинги для активистов ГВП Иссыккульской, Таласской, 

Баткенской, Жалалабадской, Ошской областей на темы: «Особенности питания детей 

раннего и грудного возраста. Разнообразное питание. Питание матерей в течение 1000 дней. 

Питание девочек-подростков. Особенности питания для профилактики коронавирусной 

инфекции (COVID19). Сокращение вредной еды». Всего участвовало 266 человек, из них 

7 мужчин и 259 женщин. Всего с учетом обученных волонтеров Нарынской области 

обучено 312 человек, из них 305 женщин и 7 мужчин. 

Тренинги проведены с использованием обучающего модуля, наглядных пособий (кукла для 

демонстрации правильного прикладывания к груди, мерные чашки, искусственная грудь), 

раздаточных материалов (календарь и листовка «Пирамида питания», книга рецептов, 

листовка «Ваше здоровье в продуктах на вашей тарелке», Плакат «Разнообразное питание»,  

брошюра «Питание детей от 6 месяцев до 2-х лет», брошюра по ИГВ) и цветные карточки. 

Тренинг проводился с применением следующих методик: презентация слайдов, мозговой 

штурм, работа в малых группах, иллюстрированная лекция, дискуссия.  Малые рабочие 

группы работали с цветными карточками, а также составляли однодневное меню на лето и 

зиму, с учетом разнообразного питания. 

При работе в малых группах с цветными карточками многие признались, что до этого они 

употребляли овощи и фрукты не зная, какими витаминами и микроэлементами они 

обладают. 

В завершении тренинга участники семинара выразили огромную благодарность за 

предоставленную информацию. Отметили актуальность, важность и полезность этих 

тренингов для молодых женщин, а также было отмечена информация в отношении пользы 

разнообразного питания особенно в период коронавирусной инфекции (COVID19). 



- 84 - 

 
 

   

Конкурс среди домохозяйств 

С целью повышения информированности населения в рамках проекта УСПиП проведения 

конкурса на уровне сообществ на звание «Лучшее домохозяйство APNIP» были объявлены 

результаты и определены победители в следующих айылных аймаках с организацией 

официального вручения с участием жителей сел, АО, медицинских сотрудников ГСП/ФАП, 

специалистов ОРП, КАДК: 

- в айылных аймаках Кум-Добо Кош-Добо, Кочкорского района, АА Байзак и Баш-

Кууганды Жумгальского района Нарынской области, АА Чек-Абад Араванского района, 

АА Отуз-Адыр Карасуйского района Ошской области, АА Бирлик, Орозбеков 

Кадамжайского района Баткенской области всего приняло участие в конкурсе 73 

домохозяйства, из которых 24 домохозяйства были удостоены званием «Лучшее 

домохозяйство», призовыми местами и призами. За 1 место домохозяйства получили от 

имени проекта морозильный ларь. Всем победителям 2 и 3 мест были вручены призы от 

имени Айыл окмоту. Все победители 1,2,3 мест были удостоены звания «Лучшее 

домохозяйство APNIP» и получили таблички от имени проекта «APNIP долбоорунун 

улгулуу уйу». 
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Всего на торжественных мероприятиях присутствовало 272 человека, из них 68 мужчин и 

204 женщин. 

Результаты были вынесены протоколом полным составом комиссии совместно с главами 

Айыл окмоту с учетом всех поставленных критериев конкурса. 

Фото – во время конкурса 

 

Фото вручение призов: морозильная камера, духовка и мантышница
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Акции 

Для привлечения внимания среди населения к улучшению статуса питания и повышения 

охвата среди бенефициаров были проведены акции на тему «Эне суту жашоо манызы» 

среди 42 айылных аймаков приуроченные ко «Всемирной неделе грудного 

вскармливания». Акции в виде конкурса среди беременных женщин предродового 

периода с целью повышения информированности населения о важности грудного 

вскармливания. В конкурсе участвовали беременные женщины с партнерами. Всего 

участвовало 327 конкурсантов. Среди конкурсантов выбрано 210 победителей. Входе 

акции всего охвачено 3228 человек, из них мужчин 645 и женщин 2583. Победители 

конкурса награждены ценными призами: 

- 1 место – сумка в роддом 

- 2 место – набор для купания ребенка 

- 3 место – конверт-одеяло для выписки 

- 4 место – одеяло для ребенка 

- 5 место – полотенце для ребенка. 

Акции были проведены при поддержке Ассоциации КАДК в рамках проекта APNIP. Все 

акции приурочены «Всемирной неделе грудного вскармливания» с 01 по 07 августа. Целью 

акции была поддержать молодых мамочек, а также разъяснить беременным женщинам и 

молодым мамам необходимость грудного вскармливания. Также донести, что через 

естественное грудное вскармливание прокладывается путь к формированию здоровья 

ребенка. 

Акции были организованы совместно с АО и ГСВ/ФАП. Приветственное слово и закрытие 

акции было предоставлено главам Айыл окмоту. Модераторами акций были активисты и 

ПК проекта APNIP. Участниками акции были главы АО, родители, беременные женщины, 

молодые мамы, медицинские работники, местное население, члены СКЗ и волонтеры 

проекта APNIP. Победители и участники мероприятия получили призы. В промежутках во 

время торжественного вручения были конкурсы, викторины, были концерты в 

сопровождении музыкантов, «Шайыр апалар». Также активисты информировали 

участников по ключевым сообщениям основных тем в рамках поекта. В целом акции 

прошли очень интересно. В особенности очень довольными остались победители конкурса. 

Молодым мамам, беременным было очень интересно узнать о необходимости грудного 

вскармливания. 

В конце хотелось бы отметить и сложности при проведении акции. Было сложно собирать 

людей в особенности мужчин. На это повлияло несколько факторов: во-первых, полевые 

работы; во-вторых, погодные условия и конечно же ситуация с коронавирусом сыграла 

свою огромную роль. Но, несмотря на это, акции были проведены успешно. В связи с 

ситуацией с коронавирусом были соблюдены все меры предосторожности и розданы 

одноразовые медицинские маски, руки обрабатывались дезинфицирующим средством и 

старались соблюдать дистанцию. 

1) Ссылка на репортаж с проведения акции в с.Чолпонбай Кара-Бууринского района 

Таласской области. https://fb.watch/8jKhiyo94Z/. 

2) Фото: Акция в с.Тамга, Жетиогузский район, Иссыккульская область. 

https://fb.watch/8jKhiyo94Z/
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3) Фото: Акция в с.Кенеш, Ысыкатинский район, Чуйская область. 

 

 

Успешные истории 

1) Подведение итогов конкурса «Лучшее домохозяйство APNIP» в селе Байзак 

Жумгальского района Нарынской области 

8 сентября 2021 года было проведено мероприятие по вручению ценных призов 

участникам/жителям села Байзак в конкурсе «Лучшее домохозяйство APNIP». На данном 

мероприятии приняли участие представители Айыл окмоту, сельского комитета здоровья 

села Байзак, КАДК, жители, активисты, волонтеры, депутат местного кенеша, специалист 

по мониторингу и оценке ОРП Н. Махмутова (всего 48 человек). 

Комиссией, созданной в Айыл окмоту, села Байзак, были определены победители данного 

конкурса. 1-е место получила домохозяйство Чаргынбая Койчуманова (8 баллов из 10), 
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которому было вручена морозильная камера, которая была приобретена за счёт средств 

проекта #APNIP. 

2-е место заняло домохозяйство Мунарбека Ибраимова (7 баллов из 10), которому в 

качестве приза была вручена духовка (4500 сомов). 

3-е место – домохозяйство Бактыбека Жамгырчиева (5 баллов из 10), вручена мантышница 

(2800 сомов). 

4-е место получило домохозяйство Дуйшоналы Шаршакеева (5 баллов из 10), который 

выиграл комплект кастрюль. 

Организаторами был организован выезд в дома призеров для установки таблички «Лучшее 

домохозяйство APNIP». После установки таблички призеры показали свои приусадебные 

участки, выращенные овощи и фрукты. 

Участники выразили благодарность за успешную реализацию проекта, в части 

реабилитации внутрихозяйственных каналов АВП «Токтомуш» (объект АВП сдан в 

эксплуатацию), через которые в настоящее время поступает вода на их сельхоз угодья. 

Кроме этого, проектом проведены тренинги по агротехнике (подготовка семян и почвы, 

выращивания рассад, полив), а также по разнообразному питанию, профилактике анемии, 

грудному вскармливанию и прикорму, санитарии и гигиене. Члены групп взаимопомощи 

(ГВП) также выразили благодарность за предоставленные проектом малогабаритное 

оборудование, семена овощных культур и удобрения. 

На данном мероприятии участники выставили свои выращенные овощные культуры: 

капуста, картошка, лук, огурцы, помидоры, перец. Также жители похвастались, что впервые 

выращивают брокколи, листья салата и разные виды зелени, заготавливают пастилу, сушат 

фрукты и научились замораживать овощи и фрукты. 

Справочно: Конкурс проводится проектом APNIP в 60 целевых айыльных аймаках проекта. 

Победители конкурса определяются комиссией при АО по итогам оценки на соответствия 

7 критериям. В конкурсе участвуют только домохозяйства, в котором есть беременные 

женщины и дети до двух лет. 
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Сушка фруктов 

 

3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет приусадебного садоводства.  
 

На отчетный период создано 263 групп взаимопомощи (ГВП) в 76 селах и проведена 

социальная мобилизация с охватом 2 100 человек, из них 1 986 (94 %) женщины.  

В рамках Программы обучений для членов ГВП 2021 года мобилизации Компаниями ОФ 

СКС ЖА (южные регионы) и ОФ ЦОКИ (северные регионы) организованы тренинги по 

агротехнике овощей в соответствии с утвержденными ОРП модулями ИУП-1, ИУП-2, 

частично ИУП-3 и ИУП-4.  

В августе 2021 года в 37 учебных группах ГВП южных регионов проведено 36 тренингов 

ИУП-3 и 29 тренингов ИУП-4 с участием 825-членов ГВП//801-женщины. Всего в 37 

учебных группах из 38 пилотных сел юга республики с начала сезона 2021 в ГВП 4-потока 

проведено 144 тренинга по ИУП-1,2,3,4, где общее количество человеко-дней составило 

3329 членов ГВП//3275-женщины; 3 мероприятия «День поля» с участием 154 человеко-

дня/129 женщины в пилотных селах Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областей. К 

сожалению, сели прошедшие в июле месяце в Баткенской области принесли потери посевов 

членам 20-ГВП, что скажется на показателях по урожаю. Процент посещаемости по 

тренингам, в среднем, до 85%, что объясняется сезоном полевых работ. Тренинги по 

эксплуатации малогабаритного оборудования проводятся в сентябре.   

В августе 2021 года в 34 учебных группах ГВП северных регионов проведено 5 тренингов 

ИУП-3 и 29 тренингов ИУП-4 с участием 661 членов ГВП/633-женщины. Всего в 40 

учебных группах из 40 пилотных сел севера страны, мобилизованных в 2021 году с начала 

сезона 2021 проведено 145 обучений по ИУП-1,2,3,4, где общее количество человеко-дней 

составило 3043 членов ГВП/2910-женщины. Проведен один «День поля» в с. Жээк Ысык-

Атинского района Чуйской области. Процент посещаемости по тренингам, в среднем, до 

80%, что объясняется эпидемиологической ситуацией в ГВП Нарынской области и 4-х 

селах Чуйской области и сезоном полевых работ. Тренинги перенесены на сентябрь.  
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В рамках взаимодействия с Компонентом 3 проекта активистов и лидеров ГВП всех 4-х 

потоков ГВП участвовали в двух 2-х дневных тренингах на областном уровне в Баткенской 

и Джалал- Абадской областях по здоровому и разнообразному питанию женщин и детей. 

Тренинги были проведены и организованы в счет бюджета Компонента 3.  

ОФ ЦОКИ провел 2-х двухдневный тренинг для полевых координаторов и активистов 

Компонента 3 по интенсивной программе агротехники овощей, на основе ИУП модулей 

идентичной Программе обучений для ГВП. Тренинги были организованы в счет бюджета 

Компонента 3.  

Агро и групповая деятельность ГВП по выращиванию овощных культур: томат, огурец, 

перец сладкий и капуста белокочанная, продолжилась сбором первого урожая. В 

соответствии с темами обучений, члены ГВП практически ухаживали, удобряли, орошали 

и учились переработке и хранению выращенных самостоятельно овощей. В июле члены 

ГВП высадили капусту для второго урожая. Также, на 2-посев запланированы посевы 

огурца. Эти овощи пойдут на переработку и хранение на зиму. Деятельность групп 

проходит согласно плану мобилизации знаний и навыков и ресурсов членов ГВП. Члены 

ГВП учатся учету результатов деятельности, составлению и обсуждению совместных 

планов. ОФ АИР, занимающаяся социальной мобилизацией ГВП, координирует 

посещаемость тренингов, применение знаний на практике, информирует. 

Малогабаритное оборудование (МГО). Мотоблоки с плугом - 102 единицы, сушильные 

шкафы - 153 единицы для использования на уровне ГВП в доставлены в ГВП 2-3-потоков 

(2019, 2020 гг). В сентябре проходят тренинги по его эксплуатации. 

По итогам оценки потребностей ГВП 4-потока отделом закупок ОРП проведен тендер на 

закупку парников для рассады для 2100 членов ГВП, заявленных членами ГВП 2021 года. 

Оценка конкурсных предложений завершена, контракт с  поставщиком подписан. 

В рамках мониторинга проведены встречи с ГВП в селах Чуйской области.         

Мониторинг показал, что фермеры следуют консультациям агрономов-тренеров        в 

агропрактике. Большинство фермеров ответственно подходят к проектной         

работе,  огороды ухожены, своевременно орошаются, несмотря на нехватку         

поливной воды  в этом году. Тренинги по обучениям проходят с хорошим         

процентом участия,  несмотря на сезонную занятость фермеров в полях и         

эпидемиологическую ситуацию в отдельных регионах.  

Сентябрь: 

 1. 88 тренингов, 605 человеко дней/205 женщины 

2. 4 "Дня поля", -157 человеко дней/138 женщины 

3. Итого 762 человеко дней/343-женщины 

Август 

1. 70 тренингов  1486 человеко дней/1434-женщины 

2. 2 "День поля" 150 человеко дней/128-женщины 

3. Итого 1636 человеко дней/1562-женщины 

Июль 

1. 65  тренингов, 1544 человеко дней/1502-женщины 

2. 1 "День поля", 47 челюдн/39 жен. 

3. ИТОГО 1591 чел.дн/1541жен 
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Итого за 3 квартал (июль, август, сентябрь): 

223 тренингов, 7 мероприятий "День поля" - 3989 человеко дней/3446-женщины.  

Компонент 4. Управление проектом 

 Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и 

работы небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного 

хозяйства и мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, 

администрирование и координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и 

финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ГАВР по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 14 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты 

консультационных услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату 

исследования по МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку 

офисного оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 8 наблюдательных миссий МАР со 

стороны Всемирного Банка. 

Информирование общественности о деятельности проекта 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных 

сторон о деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» (ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим 

компонентам проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры; (ii) сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по 

повышению качества питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как социально-экономическом, способствующий 

улучшению уровня жизни населения и укреплению доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение, о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными 

ресурсами, предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения 

производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также 

полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей стране, 

способствующие повышению продуктивности сельского хозяйства, производительности 

труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию продовольственного 

питания населения и жизни в сельских районах. 

Все мероприятия проекта освещаются на сайте проекта https://apnip.water.gov.kg, на сайте 

ГАВР https://www.water.gov.kg и на социальной странице проекта 

https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP.  

За 9 месяцев 2021 года на сайте проекта были размещены 43 статьи, 5 видеосюжетов на 

Нарынском, Баткенском и Таласском ТВ, 3 видеосюжета на двух языках на телеканалах Ала 

Тоо 24 и ЭлТР, а также 3 видео о ходе строительства на объектах проекта. На Facebook 

странице были опубликованы все вышеуказанные статьи и видеосюжеты.  

https://apnip.water.gov.kg/
https://apnip.water.gov.kg/
https://www.water.gov.kg/
https://www.water.gov.kg/
https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP
https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP
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За отчетный период проведен тендер на мотивационные материалы для волонтеров 

компонента 3. Контракт заключен с ИП Джаманкулов на общую сумму 5 805 000 сомов. 

Нижеуказанные наименования продукций доставлены до мест назначения и распределены 

среди волонтёров проекта. Наименование товаров, закупленная для волонтеров проекта 

приведена ниже в таблице. 

Таблица 23 

№ Наименование товара Количеств

о товара в шт. 

1

.  

Набор разделочных досок 3в1 (для мяса, овощей и 

хлеба) с логотипом APNIP 

4500 

2

. 

Набор контейнеров-матрешка (3в1) для хранения 

продуктов питания с логотипом APNIP 

4500 

3

. 

Морозильный ларь 60 

За третий квартал 2021 года на сайте проекта были размещены 20 статей, 2 видео о ходе 

строительства на объектах проекта. На Facebook странице опубликованы те же материалы, 

которые размещены на сайте проекта.  

За отчетный период размещено объявление на местные СМИ на трансляцию 3-х 

видеороликов, разработанных компонентом 3. Тендер, запланированный на 27 августа не 

состоялся ввиду ограниченного количества участников. Был объявлен повторный тендер на 

данную услугу. В настоящее время проводится оценка конкурсных предложений.  

В конце отчетного периода 3-м компонентом проекта были организованы и проведены 

акции во многих целевых айыльных аймаках проекта, посвященный ко Всемирной неделе 

грудного вскармливания.  

Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, где проектом 

будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную устойчивость в 

рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц с 

ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части доступа к 

информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности участия в 

общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию Политики 

Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения жалоб (МРЖ), 

гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности граждан в деятельность 

проекта.  

В ходе миссии Всемирного банка, прошедшая в период с 14 июня по 25 июня 2021 года было 

согласовано завершить 4 согласованные действия в рамках проекта по охранным мерам по 

снижению социального воздействия. Статус выполненной работы по социальной части с указанием 

дат приведен ниже. 
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Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ): 

Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью ответственным лицом за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и 

рассмотрения жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами 

и письмами, а также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а механизмы 

МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы 

политики переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, в 

Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб 

и обращений и ответы на них.  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  

За 9 месяцев в адрес ОРП поступили 6 обращений, на 4 обращений ответы направлены 

адресатам, над двумя обращениями ведется работа. Жалоб за 9 месяцев не поступало. 

За 3-й квартал текущего года в адрес ОРП поступило 1 обращение, по нему ведется работа.  

Закупки в III квартале 2021 г. 

1. Общий прогресс. 

• Закупка парников для выращивания рассады – 2100 комплектов 

• Закупка консультационной компании по «Осуществлению трансляции 

видеороликов на телевидении». 

• Отбор компании для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной системы 

АВП "Сохил" Араванского района Ошской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 

Лот №2. 

• Отбор компании для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной системы 

АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области» Лот №1  

• Отбор компании для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной системы 

АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области» Лот №3 

• Отбор компании для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной системы 

АВП "Ой-Талгы" Ысык-Атинского района, Чуйской области» Лот №2 

• Отбор компании для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной системы 

АВП "Аброр" в Кара-Суйском районе Ошской области» Лот №3 

• Отбор компании для «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной системы 

АВП "Сохил" Араванского района Ошской области» Лот №1 

• Отбор Инженера по надзору за строительством на объекте Реабилитация 

ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской 

области 
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• Отбор Инженера по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Ой-Талгы» 

Ыссык-Атинского района Чуйской области 

• Отбор Инженера по надзору за строительством на объекте Реабилитация 

ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской области Лот 

№1 

• Отбор Главного специалиста по закупкам 

• Внесение данных в программу STEP 

• Обновление Плана закупок 

• Рассмотрение тендерных документов по малым грантам АВП 

 

Лучшие практические методы и примеры, извлеченные уроки. Нет 

 

Закупки по Компоненту 1: Восстановление и модернизация ирригационной и 

дренажной инфраструктуры  

• «Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-

Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 

Лот №1. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 25 августа 2021 года. Сумма 

контракта 20 526 619,00 сомов. Подрядчик ЗАО “Жалалабатское СМУ тт”. Срок 

исполнения контракта до 30 июня 2022 года. 

• «Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-

Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 

Лот №3. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 8 сентября 2021 года. Сумма 

контракта 13 019 143,00 сомов. Подрядчик Консорциум: ОсОО “Экарас-5” и ОсОО 

“Улан Строй Компани”. Срок исполнения контракта до 30 июня 2022 года. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Ой-Талгы" 

Ысык-Атинского района, Чуйской области” № APNIP/C.1/CW/NCB/37/L2 Лот №2. 

Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 26 августа 2021 года. Сумма контракта 

37 673 613,08 сомов. Подрядчик Консорциум ОсОО “Экарас-5” и ОсОО ПП 

“Минур”. Срок исполнения контракта до 30 июня 2022 года. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" 

Араванского района Ошской области № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 Лот №1. Метод 

закупки НКТ. Контракт подписан от 5 августа 2021 года. Сумма контракта 21 485 

224,08 сомов. Подрядчик Консорциум: ОсОО «Инженерная Защита» и АО «УСМ 

Водстрой». Срок исполнения контракта до 30 июня 2022 года. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Аброр" в Кара-

Суйском районе Ошской области №   APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 Лот №3. Контракт 

подписан от 9 августа 2021 года. Сумма контракта 21 985 227,39 сомов. Подрядчик 

ОсОО «Гидро.Тех.Строй». Срок исполнения контракта до 30 июня 2022 года. 

• Инженер по надзору за строительством на объекте Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области № 

APNIP/C1/CS/IC/28-1-1/1. Консультант Мамыров А.Т. Контракт подписан от 16 

сентября 2021 года. Сумма контракта 542 016,00 сомов. Срок исполнения контракта 

до 30 июня 2022 года. 

• Инженер по надзору за строительством на объекте РИС АВП «Ой-Талгы» Ыссык-

Атинского района Чуйской области № APNIP/C1/CS/IC/55/L1 по лоту №1. 

Консультант Садыков Б.А. Контракт подписан от 1 июля 2021 года. Сумма 

контракта 614 400,00 сомов. Срок исполнения контракта до 30 июня 2022 года. 
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• Инженер по надзору за строительством на объекте Реабилитация ирригационной 

системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской области Лот №1. 

APNIP/C1/CS/IC/54/L1. Консультант Довранов Р. Контракт подписан от 16 августа 

2021 года. Сумма контракта 576 000,00 сомов. Срок исполнения контракта до 30 

июня 2022 года. 

• Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" 

Араванского района Ошской области № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 Лот №2. Метод 

закупки НКТ. Находится на стадии оценки. 

Закупки по Компоненту 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги  

 

• Закупка семян и минеральных удобрений № APNIP/C2/G/ICB/04.   Метод закупки 

ICB (международные конкурсные торги). Вскрытие пакетов с конкурсными 

предложениями состоялось 25 августа 2021 г. Проведено 8 заседаний. Находится на 

стадии оценки. 

• Отбор специалистов по усилению потенциала АВП для Северного региона 

APNIP/C.2/CS/IC/04. Консультант Жаныбеков Д.Ж. Контракт подписан будет 

подписан от 1 октября 2021 года. Сумма контракта 330 000,00 сомов. Срок 

исполнения контракта до 31 декабря 2021 года. 

• Отбор специалистов по усилению потенциала АВП для Южного региона 

APNIP/C.2/CS/IC/05. Консультант Жумалиев М.Ж. Контракт подписан будет 

подписан от 1 октября 2021 года. Сумма контракта 330 000,00 сомов. Срок 

исполнения контракта до 31 декабря 2021 года. 

 

Закупки по Компоненту 3: Меры по повышению качества питания  

• Закупка парников для выращивания рассады – 2100 комплектов 

APNIP/C.3/G/S/03-8. Метод закупки Шопинг. Контракт подписан от 23 

сентября 2021 года. Сумма контракта 3 731 700 сомов. Поставщик ОсОО 

«Аскарали». Срок исполнения контракта 45 дней с даты подписания 

контракта. 

• Закупка консультационной компании по «Осуществлению трансляции 

видеороликов на телевидении». Метод CQS (Отбор по квалификации 

компании). Находится на стадии оценки. 

 

Закупки по Компоненту 4 – Управление проектом  

• Главный специалист по закупкам № APNIP/OC/CS/IC/07-1. Консультант 

Орозалиева Ы.Н. Контракт подписан от 2 августа 2021 года. Сумма контракта 

438 750,00 сомов. Срок исполнения контракта до 31 декабря 2022 года (с 

продлением до окончания Проекта). 

Проблемы и предстоящие к решению вопросы. 

На сегодняшний день проблем нет 

Рекомендации и предложения. 

Рекомендаций нет  

План по закупкам на следующий квартал 

• Отбор инженеров по надзору за строительством 

• Завершение отчета по закупке консультационной компании по «Осуществлению 

трансляции видеороликов на телевидении» 
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• Завершение отчета по «Реабилитации (капитальный ремонт) ирригационной 

системы АВП "Сохил" Араванского района Ошской области» 

№ APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 Лот №2 

• Отбор компаний на поставку семян и удобрений, и других товаров  

• Рассмотрение тендерных документов по малым грантам АВП 

• Внесение данных в программу STEP 

• Обновление плана закупок. 

 

Экономические аспекты  

Разработана интерактивная платформа по визуализации информации и отчетности по 

30 АВП, что усилит управление и мониторинг, координацию, прозрачность, доступность к 

документам директорам и сотрудникам АВП и специалистам проекта. Данная платформа 

содержит интерактивную карту с локацией АВП, включенных в проект, а также аннотацию 

и карту каждого АВП, документы касающиеся АВП (ПСХР, информационные материалы, 

буклеты, сравнительный анализ в  виде графики по урожайности сельхозкультур без 

проекта/базовый и фактические показатели  за 2020 год, анализ в виде графики произведен 

по 29 АВП,  по АВП «Ой-Талгы» и АВП «СХМ» на данный момент совместно с агрономами 

ОРП ведется работа по уточнению представленных данных АВП урожайности СХМ и.т.д.). 

Платформа имеет уровни доступа (просмотр и доступ для АВП, сотрудников проекта, 

администратору). Платформа разработана при непосредственной поддержке специалистов 

по Вебдизайну, ГИС и КАД специалиста: 

- подготовлен план закупок по малым грантам АВП «Кара-Кунгой-Укок-Суу» в формате 

.xlsx; 

- подготовлен приказ «О создании технической комиссии» который утвержден 03.08.2021 

года за №48/п для отбора компании по тендеру «Закупка материальных и цифровых систем 

для 101 АВП и 30 межхозяйственных систем»; 

- рассмотрен и совместно проработан контракт с Андакулова Дж.Дж., агроконсультанта  

АВП «Мол-Булак»; 

- рассмотрены и проанализированы страховые полисы подрядчиков, в которых  имеются  

следующие ряд недочетов, требующих внимания: 

Страховые полюсы отсутствуют у 5 АВП «Береке-С», «Токтомуш», «Таймонку», «Гауян», 

«Сулайман-Суу». Вместе с этим, в остальных представленных страховых полюсов  

франшиза 10%; 5%; дублируются серийные номера в страховых полюсах, но сроки периода 

страхования отличаются; не имеются страховые полисы на послепусковые гарантии; 

страховые полисы не по всем видам; некоторые полюсы не на официальном бланке. 

- по 1 компоненту подготовлены запросы и получены ответы относительно Банковских 

гарантий, предоставленных подрядчикам от Банков «Демир Банк», «Оптима Банк»; 

- по 2 компоненту подготовлены анализы по усредненным ценам от производителей на 

зерновые культуры по республике за 2020-2021 годы, сом/кг, а также анализ усредненных 

цен на ГСМ по КР. 

Юридические аспекты 

В целях исполнения внутригосударственных процедур разработан и согласован с 

министерствами и ведомствами Кыргызской Республики проект  
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Закона Кыргызской Республики «О ратификации Письма-соглашения между Кыргызской 

Республикой и Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) относительно 

гранта на подготовку Проекта «По водной безопасности и качеству воды», Грант ECAPDEV 

№ TFOB3890, подписанное 12 мая 2021 года в городе Бишкек». Распоряжением 

Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики от 13 июля 2021 года за № 95-

р был одобрен и направлен на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

Постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 28 июля 2021 года № 4785-

VI Жогорку Кенеша Кыргызской Республики принял Закон Кыргызской Республики «О 

ратификации Письма-соглашения между Кыргызской Республикой и Международной 

ассоциацией развития (Всемирный банк) относительно гранта на подготовку Проекта «По 

водной безопасности и качеству воды», Грант ECAPDEV № TFOB3890, подписанное 12 мая 

2021 года в городе Бишкек». Президент Кыргызской Республики ратифицировал данное 

Письмо-соглашение 8 сентября 2021 года № 110. 

В конце III квартала принимал участие в судебных процессах по иску ОсОО «Нарктоо», 

относительно решения тендерной комиссии. 

На постоянной основе проводится: 

- работа с входящей корреспонденцией (обращения и запросы юридических и физических 

лиц); 

- консультации по юридическим вопросам руководства и специалистов ОРП.  
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Приложение D 

Таблица 1. пересмотренная Матрица Результатов и прогресса, достигнутого на 1 октября 2021 г.  

Индикаторы и цели развития проекта  

 

Индикаторы 
Обоснование и пересмотр 

Базовое 

значение 
Дек. 2020 

Янв-октябрь 

2021 Прогресс 

на 2021 

Общие целевые значения Конечные 

целевые 

значения 

 2019 2020 2021 2022 

Среднее повышение 

производительности 

сельскохозяйственных 

культур для АВП (в 

процентном выражении) 

 

Согласно графику. 

Фактическое значение будет определено 

после финального исследования, которое 

будет проведено компанией M-Vector 

(Ноябрь 2021 – апрель 2022).  

0,00 0 

- 

- 10,00 10,00 10,00 10,00 

Повышение доли 

женщин в возрасте от 15 

до 49 лет, потребляющих 

продукты в рамках как 

минимум 5 

продовольственных 

групп от общего числа 9 

продовольственных 

групп 

(%) 

В работе. 

Фактическое значение будет определено 

после финального исследования, которое 

будет проведено компанией M-Vector 

(Ноябрь 2021 – апрель 2022). 

KADK наймет независимых оценщиков, 

которые проведут мониторинг воздействия 

изменения поведения и стратегий питания 

населения и предоставят в ОРП информацию 

по этому индикатору в сентябре 2021 г.   

 
 

67.3  67,30 

 

 

 

 

 

- 67,30 

  

 

 

 

 

n/a 67.3 75,00 75,00 

Число 

водопользователей, 

имеющих доступ к 

улучшенным услугам 

ирригации и дренажа 

(количество) 

С отставанием от графика. 

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

10 355 водопользователей уже получили 

улучшенные услуги по ирригации и 

дренажу в завершенных 10 АВП. По 

уточненным данным в MAR-2 - 

0,00 4436 

 

 

 

5 919 

10 355 14 400 20 000,00 26 000,00 26 000,00 
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Индикаторы 
Обоснование и пересмотр 

Базовое 

значение 
Дек. 2020 

Янв-октябрь 

2021 Прогресс 

на 2021 

Общие целевые значения Конечные 

целевые 

значения 

 2019 2020 2021 2022 

  4436 водопользователей, откорректирован 

(5730) 

Число 

водопользователей, 

имеющих доступ к 

улучшенным услугам 

ирригации и дренажа – 

женщины (Число – под-

тип: Разбивка) - 

(первоначальное 

значение) 

С отставанием от графика.  

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

 

0,00 295 

 

 

 

 

2 323 

 

2 618 1 500 2 000,00 2 600,00 2 600,00 

Индикаторы промежуточных результатов   

 Обоснование и пересмотр 
Базовое 

значение 
Дек. 2020 

Янв-Октябрь 

2021 
Прогресс 

на 2021 

 

2019 2020 2021 2022 

Число АВП, 

предоставляющих 

услуги поливного 

водоснабжения в 

соответствии с 

согласованным 

графиком полива. 

Отставание от графика.  

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

 

0,00 

 

 

 

5.00 

 

 

 

5,00 

 

 

 

10,00 12,00 25,00 30,00 30,00 

Площадь земель, 

охваченных услугами 

ирригации и дренажа (га) 

(гектар (га)) – (основное 

значение) 

Отставание от графика.  

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

 

0,00 10 076 

 

 

15 251  

 
25 327 5 000,00 20 000,00 60 000,00 60 000,00 

Площадь земель, 

охваченных услугами 

  Отставание от графика.   
0,00 10 076 

 

15 251  
25 327 5 000.00 20 000,00 60 000,00 60 000,00 
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Индикаторы 
Обоснование и пересмотр 

Базовое 

значение 
Дек. 2020 

Янв-октябрь 

2021 Прогресс 

на 2021 

Общие целевые значения Конечные 

целевые 

значения 

 2019 2020 2021 2022 

ирригации и дренажа – 

улучшенными услугами 

(га) (гектары (га) – под-

тип: разбивка) – 

(основное значение) 

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

 

 

Действующие 

ассоциации 

водопользователей – 

укрепленные АВП 

(число) 

(число) - (основное 

значение) 

Отставание от графика.   

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

 

0,00 5 

 

 

 

5 10 12,00 25,00 30,00 31,00 

Количество успешно 

восстановленных систем 

(количество). 

Отставание от графика.  

Принимая во внимание риски, связанные с 

COVID-19 и погодными условиями, ОРП 

направило письмо о продлении проекта во 

ВБ. 

 

0,00 5,00 

 

 
 

5,00 10,00 12,00 25,00 30,00 31,00 

Количество планов 

развития сельского 

хозяйства, 

подготовленных и 

реализуемых АВП 

 (число) 

 

Конечная цель ДОСТИГНУТА. 

 
0,00 30 

 

30,00 15,00 25,00 30,00 30,00 

Доля членов АВП, 

усиленно внедряющих 

усовершенствованные 

агротехнические методы 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур (при наличии 

По графику. (Качественная оценка в рамках 

визитов ОРП по Комп. 2 указывает на: 1. 

ОРП- были разработаны анкеты и тесты, с 

помощью которых будут оцениваться 

знания участников до и после тренинга. 

После прохождения тренингов мы сможем 

0,00 47 

 

 

 

 

 

 

 

47 35,00 50,00 80,00 80,00 
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Индикаторы 
Обоснование и пересмотр 

Базовое 

значение 
Дек. 2020 

Янв-октябрь 

2021 Прогресс 

на 2021 

Общие целевые значения Конечные 

целевые 

значения 

 2019 2020 2021 2022 

подтверждающих 

фактов) (в процентном 

выражении) 

узнать, применяют ли они эти знания на 

практике.  

2.  Можно будет определить результаты 

этого индикатора после окончательного 

оценочного исследования, которое будет 

проведено компанией M-Vector (ноябрь 

2021 – апрель 2022). 

- 

Количество фермеров, 

получающих семена и 

удобрения (число) 

По графику. Проведен тендер, фермерам 

были доставлены семена кукурузы и 

удобрения.  Ожидается закуп семян ячменя 

и пшеницы. 

0,00 

не 

применим

о 

 

 

5 728 
5 728  3 900,00 7 800,00 7 800,00 

Клиенто-дни 

проведенных тренингов 

(число) 

(Число) - (основное 

значение) 

Конечная цель ДОСТИГНУТА. 

С начала проекта. 

Компонент 2: 123 359 клиенто-дней 

Компонент 3: 11 101  клиенто-дней 

Итого: 137 460  клиенто-дней.  

0,00 85 164 

 

 

52 296 

 

137 460 

 

 

 

45 000 70 200 96 900 96 900 

Клиенто-дни 

проведенных тренингов 

– женщины-участницы 

(число) 

(Число - подтип: 

разбивка) - (основное 

значение) 

Конечная цель ДОСТИГНУТА. 

С начала проекта  

По графику. 

Компонент 2: 77 112 клиенто-дней 

Компонент 3: 10 697  клиенто-дней 

Итого: 87 809  клиенто-дней 

 

0,00 60 352 

 

 

 

27 457 

 

 

87 809 

 

37 120  

 

55,450  

 
79 560,00 79 560,00 

Доля целевых 

бенефициаров, 

участвующих в 

кампаниях по 

улучшению качества 

питания (в процентном 

выражении) 

  Конечная цель ДОСТИГНУТА. 

1.  Женщины репродуктивного возраста – 

140 888 человек; 

2. Девочки-подростки – 35 534 человек; 

3. Дети до 5 лет – 65 468 человек. 

Всего 241 890 человек (= бенефициары в 60 

AA Подкомпонента 3.1.2 (KADKA), что 

0,00  55,4 

 

 

 

 

33,3 

88,7 80,00 80,00 80,00 80,00 



- 102 - 

 
 

Достижение целевых значений по 6 индикаторам промежуточных результатов составляет 35 %. 

Индикаторы 
Обоснование и пересмотр 

Базовое 

значение 
Дек. 2020 

Янв-октябрь 

2021 Прогресс 

на 2021 

Общие целевые значения Конечные 

целевые 

значения 

 2019 2020 2021 2022 

составляет 88,7 % от общего числа целевых 

бенефициаров (= 272 517). 

Число членов групп 

взаимопомощи, 

внедряющих методы 

улучшения питания для 

домохозяйств (число) 

 

Конечная цель ДОСТИГНУТА. 

 

 

0,00 9 000 

2 100 

11 100 2 902,00 6 250,00 9 000,00 9 000,00 

Рассмотренные 

зарегистрированные 

обращения, связанные с 

обеспечением выгод от 

проекта (%) (процент) - 

(основное значение) 

Конечная цель ДОСТИГНУТА. 

Сначала проекта в ОРП поступило 54 писем, 

из них 9 жалоб и 43 обращений.  Жалобы 

разрешены на 100 %. За отчетный период 

поступило 4 обращения, по которым ответы 

были направлены адресатам. 

 

0,00 100,00 

100,00 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 


