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            Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности 

сельского хозяйства, продовольственной безопасности и полноценного питания сельского 

населения в отобранных районах страны. 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) среднее 

повышение производительности сельскохозяйственных культур для АВП; (ii) повышение 

доли женщин в возрасте от 15 до 49 лет, потребляющих как минимум 5 групп продуктов 

питания из 9 групп продуктов питания; (iii) количество водопользователей, получающих 

более качественные ирригационные и дренажные услуги; (iv) количество 

водопользователей-женщин, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн. долларов США – 100 % грант. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры;  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги;  

(iii) Меры по повышению качества питания; 

(iv) Управление проектом. 

Общая продолжительность реализации проекта составляет семь лет, начиная с 

сентября 2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета.  
 

Для финансового управления проектом Отдел реализации проектов (ОРП) создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов. Включая 

промежуточные Отчеты финансового мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требования Банка. Программа 1С создает также 

предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного отчетного периода 

(месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым менеджером для 

обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций.  Программа установлена на трех 

компьютерах бухгалтерии, разработан план счетов проекта, введены базовые данные, 

финансовый менеджер и специалисты по выплатам прошли обучение по управлению 

программой.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно – 

финансовому управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего 

контроля финансовых расходов содержат разделение обязанностей на одобрение расходов, 

сверку отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, 

реализуемых Службой водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства 

Кыргызской Республики: Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности 

и питания» и Проект «Дополнительное финансирование для проекта Управление 

национальными водными ресурсами». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов 

Кыргызской Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО 

«КБ Кыргызстан».  



- 7-  

 

 

Планирование и исполнение бюджета 

Бюджет проекта на 2022 год, в размере 9252,0 тыс. долларов США был подписан 

Министерством финансов КР, который будет скорректирован в течении года в соответствии 

с фактическим снятием и использованием средств. Бюджет проекта на 2022 год 

запланирован с учетом проведенных и планируемых торгов на строительные работы, а 

также программой работы консультантов. 

Таблица № 1                  тыс. долл.  

Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

снятие 

% + Фактическое 

исполнение 

% + 

2016 
2000,0 2000,0 100 0 541,5 27,1 1458,5 

2017 
2190,0 1388,8 63,4 801,2 1150,4 52,5 1039,6 

2018 
5260,0 5259,9 100 0,1 5506,1 104,7 -246,1 

2019 
7000,0 6979,9 99,7 20,1 7709,8 110,1 -709,8 

2020 
6220,3 6220,3 100 0 5574,0 89,6 646,3 

2021 
7800,0 7800,0 100 0 8227,7 105,5 -427,7 

2022 
9252,0 7992,8 86,4 1259,2 7058,3 76,3 2193,7 

В том 

числе за 

3 

квартал 

2022 г. 

2400,0 1278,7 53,3 1121,3 1049,2 43,7 1350,8 

 

Финансирование и использование средств проекта 

 

За 9 месяцев 2022 года по Гранту GAFSP TF0A0645-KG были оформлены заявки 

№ 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 на пополнение Специального счета в сумме 

7992,8 тыс. долларов США. Все заявки на сумму 7992,8 тыс. долларов США были одобрены 

ВБ и возмещены. Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств 

на конец 3 квартала 2022 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице 

(тыс. долл. США).
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Таблица 2                тыс. долларов США 

Источники 

финансирова

ния и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финанси

рования 

по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам  

 

 Снято с начало 

проекта  

 

 

Из них исполь- 

зовано на выплаты 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

  

сумма % от 

общего 

объема 

Сумма % к 

общему 

объему 

Грант GAFSP             

Заявка на 

первоначальн

ый аванс 

 2000,0  

 

 

 

 

 

2000,0   

 

Заявки на 

пополнение 
  1388,8 5259,9 6979,9 6220,3 7800,0 7992,8 35641,8   

 

Заявка на 

прямые 

платежи 

     

 

 

 

   

 

                         

Итого Грант 

GAFSP 

38000,0 2000,0 1388,8 5259,9 6979,9 6220,3 7800,0 

 

7992,8 37641,8 99 35767,8 94,1 

Из них: 

Использовано 

на выплаты 

расходов 

 541,5 1150,4 5506,1 7709,8 5574,0 8227,7  7058,3 35767,8    
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам нарастающим итогом 

приводится в следующей таблице. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 
 
 

 Всего 

Расходы по компонентам и источникам 

финансирования 

Сумма 

всего по 

проекту 

Факт 

выплаты 

% 

использов

ания 

1.Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной инфраструктуры 

26259,28 24130,35 91,9% 

2. Сельскохозяйственные консультационные 

услуги 

5186,17 6613,06 127,5% 

3. Меры по повышению качества питания 3704,25 2838,31 76,6% 

4. Управление проектом 2850,30 2186,03 76,7% 

Всего затраты по проекту 38000,00 35767,75 94,1% 
 

С начала реализации проекта использовано 35 767,75 тыс. долларов США или 94,1 % от 

общей суммы проекта, в том числе за 3 квартал 2022 г. использовано 7 058,282 тыс. долларов 

США. 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, 

таблицы PMR 1a и 1b. Также в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 

3 квартал 2022 года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация  

дренажной и ирригационной инфраструктуры. 

Данный компонент профинансирует: (i) строительные работы по восстановлению и 

модернизации ирригационных и дренажных (ИиД) систем с подвешенной площадью, 

приблизительно в 60 тыс. га, находящихся в управлении в 31 АВП и сопредельных АВП  (САВП); 

(ii) предоставление АВП и САВП базового оборудования для технического обслуживания; (iii) 

восстановление межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и водозаборных 

сооружений для 60 АВП с целью измерения объема поставленной воды; и (iv) 

восстановительные работы ограниченного характера на важнейших межхозяйственных ИиД 

объектах, находящихся на балансе СВР. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в 

соответствии с критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по 

следующим критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктур; ii) 

общий уровень собираемости услуг по подаче воды; iii) годовой бюджет АВП в сравнении со 

средними показателями по данному району; iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) 

размер орошаемой подвешенной площади. При этом учитываются следующие основные 

факторы: 

• Максимальный балл по критериям оценки; 

• Наличие приграничных проблем; 

• Наличие воды в источнике; 

• В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или через 

насосные станции; 

• Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные затраты. 

Разработаны проектно-сметная документация на реабилитационные работы по 31 АВП и 

форма МАР-II, на которые получены одобрения от Всемирного Банка, из которых 16 АВП 

отобраны в северном и 15 АВП в южном регионах. Общий список АВП, одобренный Всемирным 

Банком, приводится в таблице 4. 
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Таблица 4. Список АВП, охваченных по реабилитации ИиД систем 

№ Область Район Наименование АВП 
Площад

ь, га 
Примечание 

1 Таласская Манасский «Береке С» 1161 завершена 

2 Жалалабадска

я 

Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2442 завершена  

3 Жалалабадска

я 

Ноокенский «Таймонку» 1317 завершена  

4 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 завершена  

5 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 завершена 

6 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 1722 завершена 

7 Ошская Узгенский «Куршаб-Арзыбек» 1516 завершена 

8 Иссык-

Кульская 

Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5275 завершена 

9 Жалалабадска

я 

Базар-Коргонский «Оби-Хает» 1308 завершена 

10 Чуйская Московский «СХМ» 5430 завершена 

11 Таласская Кара-Бууринский «Мол-Булак» 1967 завершена 

12 Жалалабадска

я  

Ноокенский  «Ак-Жол-Суу 2239 завершена 

13 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 завершена 

14 Чуйская Иссык-Атинский «Жаны-Тилек» 2497 завершена 

15 Нарынская Акталинский «Талаа-Булак» 1025 завершена 

16 Баткенская Кадамжайский «Тилла-Суу» 1851 завершена 

17 Нарынская Нарынская «Ак-Марча» 1180 завершена 

18 Чуйская Иссык-Атинский «Ой-Талгы» 2482 завершена 

19 Ошская Ноокатский «Ходжа-Арык» 1832 завершена  

20 Нарынская Кочкорский «Кара-Кунгой Укок 

суу» 

2459 завершена  

21 Иссык-

Кульская 

Жеты-Огузский «Сары-Тор» 2023 завершена  

22 Ошская Кара-Суйский «Аброр» лот-1 и лот-2  2250 

Лот3 -

952 

завершена 

23 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 реабилитация 

24 Ошская Кара-

Кульджинский 

«Тен-Алыш» 1560 реабилитация 

25 Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

26 Ошская Кара-Суйский «Эне-Сай» 1281 реабилитация 

27 Чуйская Сокулукский «Алия-Ороситель» 1260 реабилитация 

28 Чуйская Жайыльский «ШАБ»  2527 реабилитация 

29 Ошская Ноокатский «Кызыл-Бостон» 1056 реабилитация 

30 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 реабилитация 

31 Ошская Араванский «Сохил» 1310 реабилитация 

   ИТОГО 64 632  
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Реабилитация ирригационных систем по северному региону 

Таблица 5 

№  АВП Район Подрядчик Номер контракта 
Стоимость, 

тыс. сом 

Пло-

щадь 

га 

Завершенные АВП  

1 
Бел-Совхоз  Жети-Огузский 

ОсОО "Импульс Ош" APNIP/C.1/CW/NCB/05 128634,258 5275 

2 
Береке-С Манасский ЗАО «Талассуу-

курулуш» 
APNIP/C.1/CW/NCB/03 20943,488 

1161 

3 Токтомуш Жумгалский ОсОО «Нарк-Тоо» APNIP/C.1/CW/NCB/04 27498,703 1722 

4 
СХМ Московский ОсОО «Омега 

Строй» 
APNIP/C.1/CW/NCB/02 73977,236 5430 

5 Мол-Булак Кара-Буура ОсОО «Победа» APNIP/C.1/CW/NCB/17 37627,167 1967 

6 

Уметалы Кеминский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй ком-

пани", "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/18 47058,389 2175 

7 Жаны-Тилек Ысык-Атинский ОсОО «ЛОИ» APNIP/C.1/CW/NCB/02 57254,932 2497 

8 Талаа-Булак Ак-Талинский ОсОО «ПП Минур» APNIP/C.1/CW/NCB/21 26985,392 1025 

9 Ак-Марча 
Нарынский 

ОсОО «Профит-

Экспресс» 
APNIP/C.1/CW/NCB/29 39348,039 

1180 

10 
Ой-Талгы Лот1 Ысык-Атинский ОсОО "Победа" APNIP/C.1/CW/NCB/37-1 44138,980 1048 

Ой-Талгы Лот2 Ысык-Атинский 
Конс. ОсОО «Эка-

рас-5», «ПП Минур» 
APNIP/C.1/CW/NCB/37-2 37673,613 1434 

11 
Кара-Кунгой Укок 

суу Кочкорский  

ЗАО "Жалалабат-

ское СМУ тт" 
APNIP/C.1/CW/NCB/20 54367,638 

2459 

12 

Сары-Тор 

 

Жети-Огузский 

Консорциум ОсОО 

"Тунук-Курулуш" и 

ОсОО "Бай-Шагыл" 

APNIP/C.1/CW/NCB/30 49900,595 2023 

 Итого:    645 408 430 29 396 

Реабилитационные работы в процессе 
 

13 Алия-Ороситель Сокулукский ОсОО «ПП Минур» APNIP/C.1/CW/NCB/35 36148,266 1260 

14 

 

Баш-Келтебек Лот 1 

Ат-Башынский 

 

 

ЗАО "Жалалабат-

ское СМУ ТТ" 
APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 20454,121 

1000 

Баш-Келтебек Лот 2 

Конс. ОсОО "ПП 

Минур", "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/11-2 
18809,318 

750 

Баш-Келтебек Лот 3 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй компа-

ни" и "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/11-3 

13019,143 639 

15 
Тасма-Каранар Ак-Суйский 

ОсОО "Автотранс-

строй Плюс" 
APNIP/C.1/CW/NCB/13 51977,677 

1918 

16 
ШАБ Жайылский 

ОсОО Профит-

Экспресс» 
APNIP/C.1/CW/NCB/34 77102,756 2527 

 Итого:    217 511,281 8094 

 Всего по сереному 

региону:  
  862 919,711 37 490 

 

Завершенные межхозяйственные пилотные системы по северному региону 
 

№  АВП Район Подрядчик Номер контракта 
Стоимость, 

тыс. сом  

1 Алагоз-Каба лот2 Тонский 
ОсОО "Эра Строй 

сервиз» 
APNIP/C.1/CW/S/08 13313,576 

 

2 
МК Комсомольский 

Ак-Суйский, 

Тюпский 

ОсОО "Эра строй 

сервис" 
APNIP/C.1/CW/S/01 9084,905  

3 

БТК 

Бакай-Атинский, 

Кара-

Бууринский 

ОсОО "Победа" APNIP/C.1/CW/S/03 8996,537  

4 
МК Совхозный 

Аламединский, 

Сокулукский 

ОсОО "Авангард и 

Ко" 
APNIP/C.1/CW/S/02 6105,172  

 Итого:    37 500,190  
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Реабилитация ирригационных систем по южному региону 

Завершенные АВП 

1 
Гауян Кадамжайский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/09 
51967,894 

2502 

2 Кур-Таш 
Араванский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/06 
49644,903 

2654 

3 
Куршаб-Арзыбек Узгенский 

ОсОО "Брик" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/24 
35529,891 

1516 

4 
Оби-Хает Базаркоргонский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/23 
28576,452 

1308 

5 
Сулайман-Суу Ала-Букинский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/12 
48730,651 

2442 

6 Таймонку 
Ноокенский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/08 
47584,615 

1317 

7 Ак-Жол-Суу 
Ноокенский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/27 
49771,123 

2239 

8 

Аброр ЛОТ1 

Карасуйский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L1 
26758,001 

1168 

Аброр ЛОТ2 
Консорциум 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L2 
24792,687 

1082 

9 Тилла-Суу 
Кадамжайский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/S

/07 
41429,819 

1851 

10 Ходжа-Арык 
Ноокатский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/31 
40766,108 

1832 

 Итого:    445 552,14 19 911 

Реабилитационные работы в процессе  

11 
Кырк-Булак Лейлекский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/28 
34283,704 

1072 

12 Тен-Алыш 
Каракульджинск

ий 
ОсОО "Брик" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/32 
39310,144 

1560 

13 Эне-Сай 
Карасуйский 

Консорциум "Тунук 

Курулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/33 
27371,453 

1281 

14 Кызыл-Бостон 
Ноокатский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/25 
30977,083 

1056 

8 Аброр ЛОТ3 Карасуйский ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L3 
21985,227 952 

15 

Сохил ЛОТ1 

Араванский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
21485,224 

1310 Сохил ЛОТ2 ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
9753,075 

Сохил ЛОТ3 ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
11908,426 

 Итого:    197 074,336 7 231 

 
Всего по южному 

региону: 
   642 626,48 27 142 

 

Всего по всем 31 АВП: 

 

   1 505 546,191  

 

64 632 

 

 

Завершенные межхозяйственные пилотные системы по южному региону 
 

1 
ГВС Шакафтар Ала-Букинский 

ОсОО "ЛОИ" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/22 
5383,244 

 

2 
МК ЛМК Сузакский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/14 
6162,877 

 

3 
МК ААБК Ош 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/15 
8978,478 

 

4 
МК КОЖО-КАЙЫР Кадамжайский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/16 
7516,770 

 

 Итого:    28 041,369  
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Состояние работ по целевым 31 АВП с начала реализации проекта 

Таблица 6 
Статус Кол-во 

(АВП/ 

лоты) 

Гекта-

ры 

Водополь-

зователи 

Наименование АВП 

Работы завершены 21/25 50 307 26 196 Курташ,  

Гауян,  

Сулайман-Суу, 

Таймонку,  

Береке С,  

Токтомуш,  

Куршаб-Арзыбек,  

Бел-Совхоз,  

Оби –Хает,  

СХМ,  

Мол-Булак,  

Ак-Жол-Суу,  

Уметалы,  

Жаны-Тилек,  

Талаа-Булак,  

Тилла-Суу,  

Ак-Марча,  

Ой-Талгы лот 1, лот 2 

Ходжа-Арык,  

Кара-Кунгой-Укок-Суу, 

Сары-Тор,  
Аброр лот 1, лот 2,  

Баш-Келтебек лот 1 

Реабилитацион-

ные работы в 

процессе, из них 

По графику 4/7 5569 3873 Баш-Келтебек лот 2 и 

лот 3, Тасма-Каранар, 

Аброр лот 3, Сохил 

лот 1, лот 2-1 и лот 2-2. 

С опережением 

графика 

6/6 8756 4698 Тен-Алыш,  

Эне-Сай,  

Алия-Ороситель,  

ШАБ, Кызыл-Бостон,  

Кырк-Булак.  

ИТОГО 31/38 64 632 34 767  
 

Завершённые объекты в 3 квартале 2022 г. 

В целях восстановления и модернизации дренажной и ирригационной инфраструктуры 

проектом отобрано 31 АВП, из них в 10 АВП продолжаются реабилитационные работы на ИиД 

системах с общей площадью 15 325 га на сумму 347 953 381 сомов.  

С 1 января по 30 сентября 2022 года завершены реабилитационные работы в 10 АВП с 

протяженностью 110 км на сумму 488 694 628 сомов, построено 16 гидропостов, 950 ед. разных 

сооружений, а 12 215 бенефициаров получили доступ к поливной воде на 19 763 га площади. 

1) АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района Жалал-Абадской области; 

2) АВП «Уметалы» Кеминского района Чуйской области; 

3) АВП «Жаны-Тилек» Ысык-Атинского района Чүйской области; 

4) АВП «Талаа-Булак» Ак-Талинского района Нарынской области; 

5) АВП «Тилла-Суу» Кадамжайского района Баткенской области; 

6) АВП «Ак-Марча» Нарынского района Нарынской области; 

7) АВП «Ой-Талгы» Ысык-Атинского района Чуйской области; 

8) АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района Ошской области; 

9) АВП «Сары-Тор» Жети-Огузского района Иссык-Кульской области; 
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10) АВП «Кара-Кунгой-Укок-Суу» Кочкорского района Нарынской обл. 

Из них в 3 квартале завершены реабилитационные работы в 4 АВП/5 объектов с 

протяжённостью 52,45 км на сумму 226 846,934 тыс. сомов, построено 5 гидропостов, 424 ед. 

разных сооружений, 6 354 бенефициаров получили доступ к поливной воде на 8 796 га площади. 

Реабилитационные работы завершены в следующих АВП: 

1) АВП «Ой-Талгы» Ысык-Атинского района Чуйской области (лот 1 и лот 2); 

2) АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района Ошской области; 

3) АВП «Сары-Тор» Жети-Огузского района Иссык-Кульской области; 

4) АВП «Кара-Кунгой-Укок-Суу» Кочкорского района Нарынской обл. 
   

  Завершённые объекты с начала реализации проекта. 

С начала реализации проекта завершены реабилитационные работы из 31 отобранных 

проектом АВП в 21 АВП на общую сумму 1 039 409,881 тыс. сомов. Протяженность 

реабилитированных каналов в данных АВП с начала проекта составляет 250,72 км с общей 

площадью 47 057 га орошаемых земель, на которых построено 74 гидропостов и 2 034 ед. других 

сооружений. Доступ к поливной воде получили 23 028 бенефициаров.  

Реабилитационные работы завершены в следующих 21 АВП: 

Таблица 7. 

№ Район АВП Площадь 

(га) 

Протя-

женность 

(км) 

Гидро-

посты 

Разные 

соору-

жения  

Бенефи-

циары 

Баткенская область 

1 Кадамжайский Гауян 2502 13,87 4 39 1391 

2 Кадамжайский Тилла-Суу 1851 7,78 2 29 1363 

Жалал-Абадская область 

3 Ала-Букинский Сулайман-Суу 2442 12,15 11 85 422 

4 Ноокенский Таймонку 1317 8,86 0 41 1501 

5 Базар-Коргонский Оби-Хает 1308 7,44 3 57 1197 

6 Ноокенский Ак-Жол-Суу 2239 9,03 3 51 1764 

Иссык-Кульская область 

7 Жети-Огузский Бел-Совхоз О 5275 32,48 15 326 1318 

8 Жети-Огузский Сары-Тор 2023 7,65 3 100 436 

Нарынская область 

9 Жумгальский Токтомуш 1722 3,57 0 62 980 

10 Ак-Талинский Талаа-Булак 1025 11,29 1 81 821 

11 Нарынский Ак-Марча 1180 3,68 0 29 633 

12 Кочкорский Кара-Кунгой-Укок-

Суу 

2459 19,28 0 116 702 

Таласская область 

13 Манасский Береке-С 1161 3,6 3 27 380 

14 Кара-Бууринский Мол- Булак 1967 17,15 6 46 458 

Ошская область 

15 Араванский Кур-Таш 2654 18,07 5 128 742 

16 Узгенский Куршаб-Арзыбек 1516 4,7 1 66 2127 

17 Ноокатский Ходжа-Арык 1832 5,10 0 46 4871 

Чуйская область 

18 Московский СХМ  5430 18,53 10 207 297 

19 Кеминский Уметалы 2175 11,54 3 215 640 
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20 Ысык-Атинский Жаны-Тилек 2497 14,53 2 121 640 

21 Ысык-Атинский Ой-Талгы 2482 20,42 2 162 345 

Всего по завершенным 21 АВП: 47 057 250,72 74 2034 23 028 

 

Регулярно инженерами ОРП по надзору и инженерами АВП (уполномоченными 

представителями АВП за технический надзор) проводится технический надзор за качеством 

реабилитационных работ в строящихся объектах на постоянной основе. 

Подробная информация по выполнению и физическим объёмам реабилитации по 

каждому подпроекту приведена ниже в таблице № 8 и в приложении В таблицы 3 и 4. 

Выполнение реабилитационных работ в 21 завершенных АВП. 

Таблица 8 

 

К
о

л
-в

о
 

А
В

П
 

Область, 

наименование АВП 
Район 

Орошаемая 

площадь 

АВП (га)  

Сроки строительства, 

дата 
Фактическая 

стоимость 

(включая 

корректировку 

цен), сом  

начало окончание 

 НАРЫНСКАЯ      

1 Токтомуш Жумгальский  1722 01.06.18 30.11.20 27 498 703 

2 Талаа-Булак Ак-Талинский 1025 01.07.20 30.06.22 26 985 392 

3 Ак-Марча Нарынский 1180 01.01.21 30.06.22 39 348 039 

4 

Кара-Кунгой-Укок-

Суу Кочкорский 2459 01.11.19 15.09.22 54 367 638 

 ИССЫК-КУЛЬСКАЯ      

5 

Бел-Совхоз О лот 1 

Жети-Огузский 5275 

01.03.18 17.05.21 51 592 936 

Бел-Совхоз О лот 2 01.03.18 17.05.21 77 041 322 

6 Сары-Тор Жети-Огузский 2023 01.12.20 31.08.22 49 900 595 

 ТАЛАССКАЯ          

7 Береке С Манасский 1161 09.03.18 10.12.18 20 943 488 

8 Мол-Булак Кара-Бууринский 1967 01.08.19 30.11.21 37 627 167 

 ЧУЙСКАЯ      

9 СХМ Московский  5430 01.03.18 30.09.21 73 977 236 

10 Уметалы Кеминский 2175 01.09.19 15.04.22 47 058 389 

11 Жаны-Тилек Ысык-Атинский 2497 01.12.19 31.05.22 57 254 932 

12 

Ой-Талгы Ысык-Атинский 1048 01.07.21 09.07.22 44 138 980 

Ой-Талгы Ысык-Атинский 1434 01.09.21 08.06.22 37 673 613 

 Всего по северному региону 29 396     645 408 431 

 БАТКЕНСКАЯ      

13 Гауян Кадамжай 2502 01.02.18 26.06.20 51 967 894 

14 Тилла-Суу Кадамжай 1851 01.09.20 30.06.22 41 429 819 

 ЖАЛАЛАБАТСКАЯ           

15 Сулайман-Суу Ала-Букинский 2442 01.05.18 23.10.19 48 730 651 

16 Таймонку Ноокенский 1317 01.05.18 24.12.19 47 584 615 

17 Оби-Хает Базар-Коргонский 1308 14.02.19 30.08.21 28 576 452 

 ОШСКАЯ      

18 Кур-Таш Араванский 2654 01.01.18 28.06.20 49 644 903 

19 Куршаб-Арзыбек Узгенский 1516 22.03.19 31.03.21 35 529 891 

20 Ак-Жол-Суу Ноокенский 2239 01.01.20 31.03.22 49 771 123 

21 Ходжа-Арык Ноокатский 1832 01.08.20 25.08.22 40 766 108 

 Всего по южному региону 17 661     394 001 451 

 Итого по проекту   47 057     1 039 409 881 



Технические разработки  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП, прошедших отбор по критериям 

отбора АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и выразивших 

желание АВП на проведение реабилитационных работ. Сначала реализации проекта разработка 

проектно-сметных документаций в 31 АВП завершены. Сведения по статусу проектных работ 

приведены в приложении В, таблицы 5 и 6. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом 

Совете в соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проведена 

техническая и экологическая экспертиза со стороны независимого эксперта: Государственное 

агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете 

Министров КР (ГААСЖКХ). После предоставления экспертного заключения ГААСЖКХ 

объявляются торги на реабилитационные работы. 

Проектно-сметная документация выполнена в соответствии с календарным графиком 

проектных работ (приложение В) и проведены полевые обследования внутрихозяйственных 

ирригационных систем. 

Завершенные контракты 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Береке-С» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/03 

     Подрядчик:    Консорциум «Талассуукурулуш» 

     Стоимость работ:    20 943 488 сом 

                 Сроки строительства:    09.03.18 г. – 10.12.18 г. 

В 2020 году объект передан в эксплуатацию АВП "Береке-С" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 10.12.2018 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Таласской области. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 3,60 км, построено 3 гидропоста 

и 27 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 

1161 га орошаемых земель. 

 

   
Межхоз канал Байсуу                                                 Внутрихоз канал Акча, гидропост 
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Канал Акча, после реабилитации ГШР 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Токтомуш», контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик:     ОсОО "Нарк-Тоо" 

Стоимость работ:     27 498 703 сом  

Сроки строительства:   01.06.18 г. – 02.02.21 г. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Токтомуш" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 02.02.2021 года, утвержденного межрегиональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Джумгальскому 

и Кочкорскому району Нарынской области. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 3,57 км, построено 62 разных 

гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1722 га 

орошаемых земель. 
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          АВП «Токтомуш». Головной шлюз-регулятор канала Жаны-Арык до и после реабилитации. 

    
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Бел-Совхоз О», контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/05 

Подрядчик:      ОсОО «Импульс-Ош» 

Стоимость работ Лот1:    51 592 936 сомов  

Стоимость работ Лот2:    77 041 322 сомов  

Всего:       128 634 258 сомов 

Сроки строительства:    01.03.18 г. – 17.05.21 г. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Бел-Совхоз О" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 17.05.2021 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Иссык-Кульской области. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 32,48 км, построено 

15 гидропостов и 326 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 5 275 га орошаемых земель. 
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Водовыпуск в канал «Масалиев 1» 

 

Водовыпуск на канале Романцов. 

 

Водовыпуск на канале «Шалба» 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «СХМ» Московкого района контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:      ОсОО «Омега-Строй» 

Стоимость работ Лот1:    29 295 132 сомов 

Стоимость работ Лот2:    44 682 105 сомов  

Общая сумма:     73 977 237 сомов 

Сроки строительства:    01.03.18 г. – 28.10.21 г. 
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Объект передан в эксплуатацию АВП "СХМ" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 28.10.2021 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Чуйской области. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 18,53 км, построено 

10 гидропостов и 207 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 5 430 га орошаемых земель. 

 

 
 

      
Водовыпуск на канале Х-3 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Мол-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/17 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:    37 627 167 сом  

Сроки строительства:   01.08.19 г. – 30.11.21 г. 
 

30 ноября 2021 года реабилитационные работы в АВП "Мол-Булак" завершены на 100 % 

в соответствии с графиком работ. Объект передан в эксплуатацию Государственной 

архитектурно-строительной управлением по Таласской области.  
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Протяженность реабилитированного канала составляет 17,15 км, построено 

6 гидропостов и 46 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 1 967 га орошаемых земель. 

 

 
АВП «Молбулак» 

     

Канал Гулсана-2: выемка канала.                              Канал Гулсана-2: после реабилитации. 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Талаа-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/20 

Подрядчик:     ОсОО "ПП Минур" 

Стоимость работ:     26 985 392 сом  

Сроки строительства:   01.07.20 г. – 24.05.22 г. 

 

Реабилитационные работы в данном АВП завершены. Выполнение по объекту составило 

26 985 392 сомов или 100 % от общей стоимости работ.   
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Протяженность реабилитированных каналов составляет 11,26 км, построено 1 гидропост 

и 81 разных сооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1025 га 

орошаемых земель. 

 

     

        

Канал Туура-Арык до реабилитации    Канал Туура-Арык после реабилитации 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Марча» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/ 

Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 

Стоимость работ:    35 348 039 сом 

Сроки строительства:   01.03.21 г. – 30.06.22 г. 

 

Реабилитационные работы в данном АВП завершены в соответствии с графиком 

строительных работ. Выполнение по объекту составило 39 348 039 сомов или 100% от общей 

стоимости работ.  
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Протяженность реабилитированного канала составляет 3,68 км, построено 29 разных 

гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1 180 га 

орошаемых земель. 

   

Строительство канала Эчки-Башы завершено, вода подается на каналах 

   

  

Реабилитация ирригационной системы АВП «Уметалы» Кеминского района контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/18 

Подрядчик:     ОсОО "Улан Строй Компани" 

Стоимость работ:    47 058 389 сом 

Сроки строительства:   01.09.19 г. – 15.04.22 г. 

 

Реабилитационные работы в данном АВП завершены. Выполнение по объекту 

"Реабилитация ирригационной сети АВП "Уметалы" составило 47 058 389 сомов, то есть 100%. 

Строительные работы на объекте проведены с применением строительных материалов, 

имеющих сертификаты соответствия качеству согласно Календарного графика производства 

работ.  Реабилитированные каналы и сооружения соответствуют проектным требованиям. 

Образцы бетона и грунта для лабораторных испытаний отбираются в присутствии инженера по 

надзору. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 11,54 км, построено 

3 гидропостов и 215 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 175 га орошаемых земель. 
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.  

  

 

 

Строительные работы в АВП «Уметалы»   

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Жаны-Тилек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/19 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:    57 254 932 сомов  

Сроки строительства:   01.12.19 г. – 10.06.22 г. 

 

Реабилитационные работы в данном АВП завершены. Выполнение по объекту 

"Реабилитация ирригационной сети АВП "Жаны-Тилек" составило 57 254 932 сомов или 100 % 

от общей стоимости работ. Строительные работы проведены в соответствии с графиком 

производства работ.   

Протяженность реабилитированного канала составляет 14,53 км, построено 

2 гидропоста и 121 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 497 га орошаемых земель. 
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Реабилитация ирригационной сети в АВП «Гауян» Кадамжайский район, Баткенская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/06 

Подрядчик:     консорциум «Гидротехстрой» 

Стоимость работ:   52 438 211 сом (корректировка – 51 967 894 сомов) 

Сроки строительства:  01.02.18г. – 26.06.20 г. 

Строительные работы завершены по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Гауян», выполнение составило 51 967 894 сомов или 100 % от общей стоимости работ в 

соответствии с графиком работ. Объект передан АВП “Гауян” в эксплуатацию на основании 

акта Государственной приемочной комиссии.  

Протяженность реабилитированного канала составляет 13,87 км, построено 

5 гидропостов и 128 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 502 га орошаемых земель. 

Диаграмма. График выполнения работ в АВП «Гауян» 
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внутрихозяйственный канал «Гауян» (до и после реабилитации) 

Реабилитация ирригационной сети в АВП «Сулайман-Суу» Ала-Букинского район, Жалал-

Абадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/12 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   48 832 261 сом (корректировка – 48 730 651 с.) 

Сроки строительства:  01.05.18г. – 23.10.19 г. 

Строительные работы завершены с опережением Календарного графика производства 

работ на сумму 48 730 651 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Объект передан в 

эксплуатацию АВП «Сулайман-Суу» на основании акта Государственной приемочной 

комиссии № 95 от 23.10.2019 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Чаткальскому, 

Ала-Букинскому и Аксыйскому районам.  

Протяженность реабилитированного канала составляет 12,15 км, построено 

11 гидропостов и 85 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 442 га орошаемых земель. 

Диаграмма. График выполнения работ в АВП «Сулайман-Суу» 

   

Внутрихозяйственный канал до и после реабилитации 



- 27 - 

 
 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Таймонку» Ноокенского 

района Жалал-Абадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/08 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    47 662 334 сом (корректировка – 47 584 615 с.) 

Сроки строительства:   01.05.18 г. – 24.12.19 г. 

 

Строительные работы завершены в 2019 году с опережением Календарного графика 

производства работ на сумму 47 584 614 сомов или 100 % от общей стоимости работ. 

Объект передан в эксплуатацию АВП «Таймонку» на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 24.12.2019 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Базар-

Коргонскому, Ноокенскому районам и г. Майлы-Суу. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 8,86 км, построено 41 разных 

гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1 317 га 

орошаемых земель. 

 
 Внутрихозяйственные каналы «Таймонку» до и после реабилитации 

 

Реабилитация ирригационной сети в АВП «Кур-Таш» Араванский район, Ошская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/09 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    49 864 457 сом (корректировка – 49 644 903 с.) 

Сроки строительства:   01.01.18 г. – 28.06.20 г. 
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Строительные работы завершены в 2020 году с опережением Календарного графика 

производства работ на сумму 49 644 885 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Объект 

передан в эксплуатацию в АВП «Кур-Таш». 

Протяженность реабилитированного канала составляет 18,07 км, построено 

5 гидропостов и 128 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 654 га орошаемых земель. 
 

   

Реабилитация ирригационной системы АВП «Куршаб-Арзыбек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/15 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    35 529 891 сом  

Сроки строительства:   22.03.19 г. – 31.03.21 г. 

Строительные работы завершены и 31 марта 2021 года объект передан в эксплуатацию 

АВП "Куршаб-Арзыбек" на основании акта Государственной приемочной комиссии № 08/21 от 

31.03.2021 года, утвержденного региональным управлением Государственной инспекции по 

экологической и технической безопасности по г. Узген, Кара-Кульджинскому и Узгенскому 

районам. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 4,70 км, построено 1 гидропост 

и 66 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 

1 516 га орошаемых земель. 

 

Межхозяйственный канал Кочкор-Ата (до строительства и после реабилитации) 
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Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата (до строительства и после реабилитации) 

  
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Оби-Хает» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/14 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:    30 590 281 сом (корректировка - 28 576 452 сомов) 

Сроки строительства:   14.03.19 г. – 29.11.21 г. 
 

Объект завершен с соблюдением Календарного графика производства работ. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Оби-Хает" составило 

28 576 452 сомов или 100 % от общей стоимости работ.  

Объект передан в эксплуатацию АВП "Оби-Хает" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 16.10.2021 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Базар-

Коргонскому и Ноокенскому районам.  

Протяженность реабилитированного канала составляет 7,44 км, построено 

3 гидропостов и 57 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 1 308 га орошаемых земель. 
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Диаграмма выполнения строительных работ
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Межхозяйственный канал Левая Ветка (до строительства и после реабилитации) 

  
Внутрихозяйственный канал Болуш-Ата (до строительства и после реабилитации)  

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Жол-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/22 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    49 771 123 сом  

Сроки строительства:   01.01.20 г. – 31.03.22 г. 

 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Ак-Жол-Суу" 

составило 49 771 123 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с соблюдением Календарного графика производства работ.  

Объект передан в эксплуатацию АВП "Ак-Жол-Суу" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 31.03.2022 года, утвержденного Жалал-Абадским областным 

управлением архитектурно-строительного контроля Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 9,03 км, построено 

3 гидропостов и 51 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 239 га орошаемых земель. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Тилла-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/28 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    41 429 819 сом 

Сроки строительства:   01.09.20 г. – 30.06.22 г. 

Реабилитационные работы в данном АВП завершены с опережением Календарного 

графика производства работ. Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Тилласуу" составило 41 429 819 сомов или 100% от общей стоимости работ.  

Объект передан в эксплуатацию АВП "Тилла-Суу" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 17.06.2022 года, утвержденного Баткенским областным управлением 

архитектурно-строительного контроля Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 7,78 км, построено 

2 гидропостов и 25 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 1851 га орошаемых земель. 
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Внутрихозяйственный канал У-85  (до реабилитации и после строительства) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сары-Тор» контракт      

APNIP/C.1/CW/NCB/30 

Подрядчик:      Консорциум ОсОО "Тунук-Курулуш"  

и ОсОО "Бай-Шагыл" 

Стоимость работ:     49 900 595 сом  

Сроки строительства:    01.12.20 г. – 30.06.22 г. 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 49 900 595 сом или 100 % 

Стоимость работ выполненных за квартал 1 187 540 сом или 2,47% 

Реабилитационные работы в данном АВП завершены. Объект «Реабилитация 

ирригационной системы АВП «Сары Тор»» находится на территории села Тамга Джеты-

Огузского района Иссык-Кульской области. Подвешенная площадь АВП составляет 2 023 га, 

протяженность внутрихозяйственной ирригационной сети составляет 66,751 км, из них 2 км – 

облицовано ж\бетоном, 64,78 км – земляные. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Cары-Тор" составило 

49 900 595 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Строительные работы на объекте АВП 

" Сары Тор " проведены с опережением графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 7,65 км, построено 

3 гидропостов и 100 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено 

мелиоративное состояние 2 023 га орошаемых земель. 
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                 Фото строительных работ в АВП «Сары-Тор» 
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Диаграмма выполнения строительных работ
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                 Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-1) 

Подрядчик:  ОсОО " ЗАО "Жалалабатское СМУ ТТ"" 

Стоимость работ:  20 454 121 сом  

Сроки строительства:             01.09.21 г. – 09.09.22 г. 
 

 

Реабилитационные работы по данному объекту завершены. Выполнение по объекту 

составило 20 454 121 сомов или 100% от общей стоимости работ.  

Проведены следующие строительные работы по каналу Баш-Келтебек-1:  20 239 м3 

земляных работ, уложено 1 148 м3 монолитного железобетона, 527,6 м3 гравийной подготовки. 
При приготовлении бетонной смеси добавляется строительный антифриз. С начала 

строительства реабилитировано 2,36 км канала из монолитного ж/бетона, построен 1 гидропост 

и 4 разных сооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1000 га 

орошаемых земель. 

   

  
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Кара-Кунгой Укок Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/20 

Подрядчик:     ОсОО " ЗАО "Жалалабатское СМУ ТТ"" 

Стоимость работ:     54 367 638 сом  

Сроки строительства:   01.11.19 г. – 15.09.22 г. 
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Реабилитационные работы по данному АВП завершены. Выполнение по объекту 

составило 54 367 638 сомов или 100% от общей стоимости работ.   

Протяженность реабилитированного канала составляет 19,28 км, построено 116 разных 

гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 2459 га 

орошаемых земель. 

     

   Бетонирование дна и откосов                           Головной шлюз-регулятор на канале Балабейит 

                

    Строительство моста переезда                  Ручная очистка Г образного канала 

              

      Монолитный участок после реабилитации  Головной шлюз-регулятор, каменные работы 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» лот №1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/37/L1 

Подрядчик:     ОсОО «Победа" 

Площадь орошаемых земель  1048 га 

Стоимость работ:    44 138 980 сомов  

Сроки строительства:   01.07.21 г. – 09.07.22 г. 

 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Ой-Талгы" Лот1 

составило 44 138 980 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с опережением Календарного графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 12,94 км, построено 90 разных 

гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1048 га 

орошаемых земель. 

 

     
 

            
Ведется выемка сечение каналов 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» лот №2 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/37/L2 

Подрядчик:     Консорциум "Улан Строй Компани -Экарас 5" 

Площадь орошаемых земель  1434 га 

Стоимость работ:    37 673 613 сомов  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 08.06.22 г. 
 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Ой-Талгы" Лот2 

составило 37 673 613 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены в соответствии с Календарным графиком производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 7,48 км, построено 2 гидропоста 

и 72 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 

1434 га орошаемых земель. 

       
            

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/24 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:    40 766 108 сом 

Сроки строительства:   01.08.20 г. – 25.08.22 г. 
 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Ходжа-Арык" 

составило 40 766 108 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с опережением Календарного графика производства работ. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 5,10 км, построено 46 разных 

гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 1832 га 

орошаемых земель. 
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Внутрихозяйственный канал Керегеташ (до и после реабилитации) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L1 

Подрядчик:     ОсОО «ГидроТехСтрой» 

Стоимость работ:    26 758 001 сом 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 12.05.22 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Аброр" (лот 1) 

составило 26 758 001 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с опережением Календарного графика производства работ. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Аброр" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 12.05.2022 года, утвержденного Ошским областным управлением 

архитектурно-строительного контроля Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Протяженность реабилитированного канала составляет 4,88 км, построено 3 гидропоста 

и 51 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 

1168 га орошаемых земель. 
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Внутрихозяйственный канал Бригада-8а (до реабилитации и после строительства) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ 2 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L2 

Подрядчик:     Консорциум «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    24 792 687 сом 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 17.05.22 г. 

  Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Аброр" (лот 2) 

составило 24 792 687 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с соблюдением Календарного графика производства работ.  

  Объект передан в эксплуатацию АВП "Аброр" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 17.05.2022 года, утвержденного Ошским региональным управлением 

архитектурно-строительного контроля Государственного агентства по архитектуре, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.  

Протяженность реабилитированного канала составляет 4,71 км, построено 5 гидропостов 

и 41 разных гидросооружений. В результате этого было улучшено мелиоративное состояние 

1082 га орошаемых земель. 
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Внутрихозяйственный каналы Алим-Тепе и Шава (до и после строительства) 

Действующие контракты 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» Ак-

Суйского района, Иссык-Кульской области контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13 

Подрядчик:   ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:   51 977 677 сом; 

Сроки строительства:  29.08.18 – 31.05.2023 г. 
 

Объект «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» находится на 

территории Каракольского айыльного округа Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. 

Подвешенная площадь АВП составляет 1 918 га. Протяженность внутрихозяйственной  

ирригационной сети составляет 30,8 км, из них 4 км облицовано железобетоном 26,8 км 

земляные. 

Выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» 

составило 45 149 325 сомов или 86,9% от общей стоимости. Строительные работы ведутся в 

соответствии с Календарным графиком производства работ. 
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Канал «З-1-1 Нижний Кундуй»                                           Строительство канала «Приарык Кайырма» 
 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено ниже. 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик:  ОсОО " Консорциум ОсОО "Hi Tech Строй" и ОсОО "Ника Кг"" 

Стоимость работ:     57 365 514 сомов  

Сроки строительства:   01.03.19 г. – 31.05.21 г. 

 

Выполнение по объекту составило 15 664 525 сомов или 27% от общей стоимости работ. 

Приказом №194 от 18 ноября 2020 года Директора ГАВР при ПКР К.Ж. Таштаналиева контракт 

с консорциумом в составе ОсОО «ХайТекСтрой» и ОсОО «Ника-Кг» расторгнут. 

После расторжения контракта, на остаток с определенными дополнениями выполнен 

новый проект, состоящий из 3 лотов, рассчитана новая смета и проведены тендерные торги. 

Ниже приводим информацию по 3 лотам объекта АВП «Баш-Келтебек». 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-2) 

Подрядчик:  ОсОО "Экарас-5" 

Стоимость работ:  18 809 318 сомов 

Сроки строительства:   01.07.21 г. – 30.11.22 г. 
 

На отчетный период выполнение по объекту составило 13 748 852 сомов или 73% от 

общей стоимости работ. Выполнение за 3 квартал составило – 4 391 469 сомов. 

В 3 квартале велись работы по каналу «Кытат-Арык». Выполнено 15087м3 земляных 

работ, в том числе бульдозерные 2192м3, экскаватором 12895м3. Уложено 412,2м3 

монолитного железобетона и 125,3м3 гравийной подготовки.  

 

  

Канал Кытат-Арык 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-3) 

Подрядчик:  ОсОО " Консорциум ОсОО "Экарас-5" и ОсОО 

"Улан строй компании" 

Стоимость работ:  13 019 143 сом  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 30.11.2022 г. 

Общее выполнение по объекту составило 8 668 170 сомов или 66% от общей стоимости 

работ. В 3 квартале 2022 года выполнено 4 076 843 сомов, выполнено 3025 м3 земляных работ, 

уложено 515 м3 гравийной подготовки, уложено 670 м3 монолитного бетона. Качество работ 

удовлетворительное. Ведутся земляные работы по подготовке сечения канала для сборного ж/б 

канала и монолитного ж/б канала. 

        



- 43 - 

 
 

    

 

 

    Реабилитация ирригационной системы АВП «ШАБ» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/34 

Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 

Площадь орошаемых земель  2527 га 

Стоимость работ:    77 102 756 сом  

Сроки строительства:   01.01.21 г. – 30.11.22 г. 
 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "ШАБ" составило 

72 497 236 сомов или 94 % от общей стоимости работ. Выполнение за 3 квартал 2022 года   

составило 22 479 534,39   сомов при плане – 11 402 756 т. сом или – 197% от календарного 

графика текущего квартала. 

Выполнены работы по бетонной облицовке каналов на 17,052 км, в том числе в текущем 

квартале 2,382км., построены 2 гидропостов, 101 разных сооружений.  
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   Фото строительных работ в АВП «ШАБ» 

 

 

Реабилитация ирригационной системы 

АВП «Алия - Ороситель» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/35 

 

Подрядчик:     ОсОО ПП «Минур» 

Площадь орошаемых земель  1260 га 

Стоимость работ:    34 890 591 сомов  

Сроки строительства:   01.04.21 г. – 30.11.22 г. 

 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Алия-Ороситель" 

составило 34 890 591 сомов или 96,5% от общей стоимости работ. В текущем квартале 

выполнение составило 1 592 549 сомов. Строительные работы ведутся с опережением от 

Календарного графика производства работ, построены 1 гидропост и 102 других сооружений.  
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АВП северного региона, включенных в программу реабилитации проекта 

По северному региону общая сумма контрактов по отобранным 16 АВП составляет 838 813,0 

тыс. сомов, из них в 12 АВП завершены реабилитационные работы на сумму 459 327,604 тыс. 

сомов с орошаемой площадью 22 432 га. 

Таблица 9 

№ 

п/

п 

Регион, область, 

наименование 

АВП 

Район 

Наименование 

подрядной 

организации 

Сроки строительства, 

дата 
Стоимость 

контрактов, 

тыс. сом 

Статус 

Начало 
Завер-

шение 

  Иссык-Кульская             

1 

"Бел-Совхоз О" 

лот № 1 

Жети-

Огузский 
ОсОО "Импульс Ош" 01.03.2018 30.04.2021 51 593 

завершена 

"Бел-Совхоз О" 

лот № 2 

Жети-

Огузский 
ОсОО "Импульс Ош" 01.03.2018 30.04.2021 77 041 

завершена 

2 "Тасма-Каранар" Ак-Суйский 
ОсОО "Автотранс-

строй Плюс" 
12.09.2018 31.05.2023 51 978 реабилитация 

3 "Сары-Тор" 
Жети-

Огузский 

ОсОО "Тунук-Куру-

луш" и "Бай-Шагыл" 01.12.2020 31.08.2022 49 901 завершена 
 Итого         230 513  

  Нарынская           
 

4 "Токтомуш" Жумгалский ОсОО "Нарктоо" 01.06.2018 30.11.2020 27 499 завершена 

5 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

ОсОО "Hi Tech 

Строй" и "Ника Кг" 01.03.2019 31.05.2021 57 366 расторгнут 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

ЗАО "Жалалабатское 

СМУ ТТ" 
01.09.2021 09.09.2022 20 545 

завершена 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

Конс. ОсОО "ПП 

Минур" и "Экарас-5" 
01.07.2021 30.11.2022 18 809 

реабилитация 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй 

компани" и "Экарас-

5" 

01.09.2021 30.11.2022 13 019 

реабилитация 

6 

"Кара-Кунгей 

Укок Суу" Кочкорский 

ЗАО "Жалалабатское 

СМУ ТТ" 01.11.2019 15.09.2021 54 367 завершена 

7 "Талаа-Булак" 

Ак-Талин-

ский 
ОсОО "ПП Минур" 

01.07.2020 30.06.2022 26 986 

завершена 

8 Ак-Марча Нарынский 

ОсОО «Профит-

Экспресс» 01.01.2021 30.06.22 39 348 

завершена 

 Итого          257 939   

  Таласская             

9 "Береке С" Манасский 

ЗАО 

"Талассуукурулуш" 01.03.18 10.12.18 20 943 
завершена 

10 "Мол-Булак" 

Кара-

Бууринский ОсОО "Победа" 01.08.19 30.11.21 37 627 
завершена 

 
Итого          58 570   

  Чуйская             

11 
"СХМ" лот №1 Московский ОсОО "Омега Строй" 01.03.2018 31.05.2021 29 295 завершена 

"СХМ" лот №2 Московский ОсОО "Омега Строй" 01.03.2018 31.05.2021 44 682 завершена 

12 "Уметалы" Кеминский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй компа-

ни" и "Экарас-5" 

01.09.2019 30.11.2021 47 058 

завершена 

13 "Жаны-Тилек" 
Ысык-

Атинский 
ОсОО "ЛОИ" 01.12.2019 30.11.2021 57 255 

завершена 

14 ШАБ Жайыл 
ОсОО «Профит-

Экспресс» 
01.01.2021 30.11.2022 77 103 реабилитация 

15 Алия-Ороситель Сокулук ОсОО «ПП Минур» 01.04.2021 30.10.2022 36 148 реабилитация 
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16 Ой-Талгы 
Ысык-

Атинский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй компа-

ни" и "Экарас-5", 

ОсОО "Победа" 

01.08.20 09.07.2022 81 812 завершена 

 Итого         373 353   

 

 

Всего по северному региону    861 805  
 

Информация о пилотных системах, включенных в программу реабилитации по 

межхозяйственным каналам северного региона 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Область, 

наименование 

пилотных 

систем 

Район 

Наименование 

подрядной 

организации 

Сроки строительства,  

дата 
Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Статус 

Начало Завершение 

1 
МК 

Комсомольский 
Ак-Суйский и 

Тюпский 

ОсОО "Эра 

строй сервис" 12.06.2018 31.05.2019 9 085 завершен 

1 Алагоз-Каба 
Тонский 

ОсОО "Эра 

строй сервис" 23.03.2018 06.05.2019 13 314 завершен 

1 БТК 

Бакай-

Атинский и 

Кара-

Бууринский 

ОсОО 

"Победа" 
01.05.2018 30.04.2019 

8 997 завершен 

1 
МК 

"Совхозный" 

Аламединский 

и 

Сокулукский 

ОсОО 

"Авангард и 

Ко" 

01.04.2018 31.12.2018 

6 105 завершен 

4 

Всего по 

северному 

региону     37 501  

 

Реабилитация ирригационных систем по южному региону 
 

По Южному региону из 15 целевых АВП в 9 АВП строительные работы завершены на 

сумму 394 001 456 сомов с орошаемой площадью 17 661 га, а в 6 АВП ведутся 

реабилитационные работы с орошаемой площадью 9 481 га на общую сумму 248 625 024 сомов. 

 

Таблица 11 

№ 

п/

н К
о

л
-в

о
 

А
В

П
 Наименова-

ние АВП 
Район 

Наименование 

подрядчика 

Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Общая 

площадь 

АВП, 

га 

Завершенные:  

1 1 Кур-Таш 
Араванский 

ОсОО "Инженер-

ная защита 

APNIP/C.1/CW/

NCB/06 
49644,903 

2654 

2 2 
Гауян Кадамжайский 

ОсОО "ГидроТех-

Строй" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/09 
51967,894 

2502 

3 3 Таймонку 
Ноокенский 

ЗАО Масыайылку-

рулуш" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/08 
47584,615 

1317 

4 4 
Сулайман-

Суу Ала-Букинский 
ЗАО"Масыайыл-

курулуш" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/12 
48730,651 

2442 

5 5 
Куршаб-

Арзыбек Узгенский 
ОсОО "Брик" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/24 
35529,891 

1516 

6 6 
Оби-Хает Базаркоргонский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/

NCB/23 
28576,452 

1308 

7 7 Ак-Жол-Суу 
Ноокенский 

ЗАО "Масыайыл-

курулуш» 

APNIP/C.1/CW/

NCB/27 
49771,123 

2239 
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8 8 Тилла-Суу 

Кадамжайский 

ОсОО 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/S

/07 
41429,819 

1851 

9 9 Ходжа-Арык 
Ноокатский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/31 
40910,157 

1832 

  Всего:    394 001,456 17 661 

  
 

В процессе реабилитации:  

9 1 
Кырк-Булак Лейлекский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/28 
34283,704 

1072 

10 2 Тен-Алыш 
Каракулжинский 

ОсОО "Брик" 
APNIP/C.1/CW/

NCB/32 
39310,144 

1560 

11 3 Эне-Сай 

Карасуйский 

Консорциум 

"Тунук 

Курулуш" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/33 
27371,453 

1281 

12 4 
Кызыл-

Бостон 
Ноокатский 

ОсОО 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/

NCB/25 
30977,083 

1056 

13 5 Сохил Лот 1 Араванский 

Консорциум 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/

NCB/36\L1 
21485,224 652 

14  Сохил Лот 2 Араванский 
ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/36\L2 
9753,075 296 

15  Сохил Лот 3 Араванский 

Консорциум 

"Масыайылкуру

луш" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/36\L3 
11908,426 362 

16 

6 

Аброр Лот 1 

Карасуйский 

ОсОО 

"ГидроТехСтрой

" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L1 
26758,001 1 168 

17 Аброр Лот 2 

Карасуйский 

Консорциум 

"Масыайылкуру

луш" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L2 
24792,687 

1 082 

18 Аброр Лот 3 

Карасуйский 

ОсОО 

"ГидроТехСтрой

" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L3 
21985,227 

952 

  
Всего 

 
   248 625,024 9 481 

  
Итого по 

югу: 
   642 626,480 27 142 

  Межхозяйственные системы 

1 1 
МК ЛМК Сузакский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/

NCB/14 
6162,877 

Завершен 

2 2 
МК ААБК Ош 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/15 
8978,478 

Завершен 

3 3 
МК Кожо-

Кайыр Кадамжайский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/16 
7516,770 

Завершен 

4 4 
ГВС 

Шакафтар Ала-Букинский 
ОсОО "ЛОИ" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/22 
5383,244 

Завершен 

  Всего:    28 041,369 Завершен 

 
 

Итого по южному региону: 
  649 150,369 

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/16 

Подрядчик:     ОсОО «Гидробетон Строй» 

Стоимость работ:    34 283 704 сом  

Сроки строительства:   01.01.21 г. – 01.12.22 г. 
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Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Кырк-Булак" составило 

28 988 287 сомов или 84,6% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением 

Календарного графика производства работ. В текущем квартале выполнение составило 2 263 925 сомов.  

В III квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Тешик-1 выполнена бетонная облицовка 

протяженностью 35 м, устройство переходного участка на ПК0+00, трубы под каналом на ПК21+50, 

23+77, 25+82, трубчатого переезда на ПК25+37, четырех впусков в канал, распределительного 

сооружения на ПК10+49, водовыпусков на ПК1+86, 3+38, 7+15, 8+79, 12+27. 

   

   
  Внутрихозяйственный канал Тешик-1 (после строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/23 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    39 310 144 сом  

Сроки строительства:   01.04.20 г. – 01.12.22 г. 

 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Тен-Алыш" 

составило 37 012 965 сомов или 94% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся 

с опережением Календарного графика производства работ на 4 003 983 сомов или 112,1%. В 

текущем квартале выполнение составило 1 772 720 сомов или 59,0%.  

В III квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Булаш (участок 2) выполнена бетонная 

облицовка с ПК8+86 по ПК10+26 протяженностью 140 м. 

• На внутрихозяйственном канале Акбай выполнено устройство 

водораспределительного колодца с трубчатым переездом, распределительного колодца. 

  

   
          Внутрихозяйственный канал Тен-Алыш (до и после реабилитации)  
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Эне-Сай» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/27 

Подрядчик:     Консорциум «Тунук курулуш» 

Стоимость работ:    27 371 453 сомов 

Сроки строительства:   01.12.20 г. – 01.12.22 г. 
 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Эне-Сай-Юг" составило 

25 340 304 сомов или 92,6% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением 

Календарного графика производства работ на 396 228 сомов или 101,6%. В текущем квартале 

строительные работы не проводились в связи с подачей воды по внутрихозяйственным каналам АВП 

"Эне-Сай".    
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Внутрихозяйственный каналы К-32 и К-3-6 (до строительства и после реабилитации) 

  

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Кызыл-Бостон» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/25 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    30 977 083 сом 

Сроки строительства:   01.04.21 г. – 30.11.22 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Кызыл-Бостон" 

составило 28 875 595 сомов или 93% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся 

с опережением Календарного графика производства работ на 1 306 574 сомов или 104,7%. В 

текущем квартале выполнение составило 3 670 271 сомов или 124,1%.  

В III квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале БАМ выполнено устройство акведука на 10+61, защитной 

дамбы с ПК3+20 по ПК4+16. 

• На внутрихозяйственном канале Учбай выполнено устройство акведука на ПК14+30. 

• На внутрихозяйственном канале Мырза-Арык выполнено устройство дюкера с ПК0+00 по 

ПК7+03, гидроузла на ПК49+60, акведука на ПК0+28, водовыпусков на ПК2+20, 6+63, 

сбросного сооружения на ПК4+48. 
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Внутрихозяйственный канал АВП «Кызыл-Бостон»  (до реабилитации и во время строительства) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» Лот 3 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 

Подрядчик:     ОсОО «ГидроТехСтрой» 

Стоимость работ:    21 985 227 сом 

Сроки строительства:   01.08.21 г. – 31.12.22 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Аброр" (лот 3) 

составило 21 494 881 сомов или 97% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся 

с опережением Календарного графика производства работ на 1 204 355 сомов или 105,9%. В 

текущем квартале выполнение составило 572 642 сомов или 31,9%. 
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В III квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Нишанов-I выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК0+68 (участок 1) протяженностью 68 м, с ПК0+00 по ПК0+56 (участок 2) протяженностью 

56 м. 

• На внутрихозяйственном канале Нишанов-II (участок 2) выполнено устройство 

водовыпусков на ПК1+07, 2+53. 

• На внутрихозяйственном канале Пирматов выполнено устройство водовыпуска на ПК1+88. 

• На внутрихозяйственном канале Добо выполнено устройство моста на ПК16+23. 

  

   

Внутрихозяйственный канал Нурдар (до и после строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 

Подрядчик:     Консорциум «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    21 485 224 сом 

Сроки строительства:   01.08.21 г. – 01.04.23 г. 

 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Сохил" (лот 1) 

составило 14 015 202 сомов или 65,2% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся 

с соблюдением Календарного графика производства работ. В текущем квартале строительные 

работы не проводились в связи с подачей воды по внутрихозяйственным каналам Жаны-Арык 

и Мазар-Арык. 

 

 
 
ГВС межхозяйственного канала Жаны-Арык (до и после строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 2-1 

   Подрядчик:    ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:   9 753 075 сом 

Сроки строительства:  01.01.22 г. – 01.04.23 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Сохил" (лот 2-1) 

составило 3 710 538 сомов или 38% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с 

соблюдением  Календарного графика производства работ. В текущем квартале выполнение 

составило 226 427 сомов или 100,0%.  

В III квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Мазар-Арык выполнено устройство строительной 

площадки и выемка сечения канала с ПК3+87 по ПК5+89 протяженностью 202 м. 

• На внутрихозяйственном канале Шор-Булак выполнено устройство строительной 

площадки с ПК0+00 по ПК0+48 протяженностью 48 м.  
    

 

Внутрихозяйственный канал Шор-Булак (до и после строительства) 

 

 

Внутрихозяйственный канал Мазар-Арык (во время строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 2-2 

контракт APNIP/C.1/CW/NCB/36/L2-2 

 

Подрядчик:    Консорциум «ЗАО Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   11 908 426 сом 

Сроки строительства:  01.01.22 г. – 01.04.23 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Сохил" (лот 2-2) 

составило 3 880 648 сомов или 32% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с 

опережением Календарного графика производства работ на 349 827 сомов или 109,9%. В 

текущем квартале выполнение составило 349 827 сомов или 100,0%.  

В III квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Мазар-Арык выполнено устройство 

строительной площадки с ПК13+05 по ПК14+91 протяженностью 186 м. 
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  Внутрихозяйственный канал Мазар-Арык (во время реабилитации)  

АВП южного региона, включенных в программу реабилитации по «ПУСПиП»  

на 30.09.2022 г. 

Таблица 12 

№

№ 
Область  Район 

Наименование 

АВП 

Подвешен

ная 

площадь, 

га 

Сроки 

проектирования 
Примечание 

1 Баткенская 

Кадамжай Гауян 2502 

Завершен III 

кв.2017 г. 
Завершен  

2 

Баткенская Лейлек Кырк-Булак 1072 

Завершен VI 

кв.2018 г. 
Реабилитация 

3 Баткенская Кадамжай Тилласуу 1851 4 кв 2019 г. Завершен  

    5425   

4 Жалал-

Абадская 
Ала-Бука 

Сулайман-Суу 2442 

Завершен III 

кв.2017 г. 
Завершен  

5 
Жалал-

Абадская 
Ноокен 

Таймонку 1317 

Завершен III 

кв.2017 г. 

Завершен 

6 Жалал-

Абадская 

Базар-

Коргон Оби-Хает 1308 

Завершен IV 

кв.2018 г. 

Завершен 

7 Жалал-

Абадская 
Ноокен 

Ак-Жол-Суу 2239 

Завершен 1 кв. 

2022 г. 

Завершен 

    7306   

8 

Ошская Араван Кур-Таш 2654 

Завершен II 

кв.2017 г. 
Завершен 

9 Ошская Араван Сохил 1310 1 кв 2021 г. Реабилитация  

1 0 
Ошская Узген 

Куршаб-

Арзыбек 1516 

Завершен VI 

кв.2018 г. 
Завершен 

1 1 
Ошская 

Кара 

Кулжа Тен Алыш 1560 

 

2 кв 2019 г. 
Реабилитация 

1 2 Ошская Кара-Суу Аброр  3202 4 кв 2020 г. Реабилитация 

1 3 Ошская Кара-Суу Эне-Сай 1281 4 кв 2019 г. Реабилитация 

1 4 Ошская Ноокат Ходжа-Арык 1832 4 кв 2019 г. Завершен 

1 5 Ошская Ноокат Кызыл-Бостон 1056 4 кв 2020 г. Реабилитация 

    14 411   

 Итого   27 142   
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Выполнение работ по подпроектам в целевых 31 АВП 

Таблица 13 

О
б
л

а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 

Б
ат

к
ен

с
к
ая

 

Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW/N

CB/06 
51967,894 51967,894 100 % 

Лейлекский Кырк-Булак APNIP/C.1/CW/N

CB/16 
34283,704 28988,287 84,6% 

Кадамжайский Тилла-Суу APNIP/C.1/CW/N

CB/28 
41429,819 41429,819 100 % 

Ж
ал

а
л
аб

а
д

ск
ая

 

Ала-Букинский Сулайман-

Суу 

APNIP/C.1/CW/N

CB/12 
48730,651 48730,651 100 % 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW/N

CB/08 
47584,615 47584,615 100 % 

Базар-Коргонский Оби-Хает APNIP/C.1/CW/N

CB/14 
28 576,452 28576,452 100% 

Ноокенский Ак-Жол-Суу APNIP/C.1/CW/N

CB/22 
49771,123 49771,123 100 % 

И
сс

ы
к
-К

у
л
ь
с
к
ая

 Жеты-Огузский 

Б
ел

ь
со

в
х

о
з 

О
 

Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW/N

CB/05 

51592,936 51 592,936 100 % 

Лот 

№2 
77041,322 77 041,322 100 % 

Сары-Тор APNIP/C.1/CW/N

CB/26 
49 900,595 49 900,595 100 % 

Ак-Суйский Тасма-

Каранар 

APNIP/C.1/CW/N

CB/13 
51977,677 45 149,325 

86,9 % 

Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW/N

CB/06 
27498,703 27498,703 100 % 

Н
ар

ы
н

ск
ая

 

Ат-Башинский 

Баш-

Келтебек 

Лот 1 

APNIP/C.1/CW/N

CB/11-1 20454,121 20454,121 100 % 

Баш-

Келтебек 

Лот 2 

APNIP/C.1/CW/N

CB/11-2 18809,318 13748,852 73,1 % 

Баш-

Келтебек 

APNIP/C.1/CW/N

CB/11-3 
13109,143 8668,170 66,6% 
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О
б
л

а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 

Лот 3 

Ак-Талинский Талаа-Булак APNIP/C.1/CW/N

CB/21 
26985,392 26 985,392 100 % 

Кочкорский Кара-Кунгой 

Укок Суу 

APNIP/C.1/CW/N

CB/20 
54637,638 54637,638 100% 

Нарынский Ак-Марча APNIP/C.1/CW/N

CB/29 
39 348,039 39 348,039 100% 

Кара-Суйский 

Аброр Лот 

№1 

APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L1 
26758,001 26578,001 100 % 

Аброр Лот 

№2 

 

APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L2 24792,687 24792,687 100 % 

Аброр Лот 

№3 

 

APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L3 
21985,227 21494,881 97,8 % 

О
ш

ск
ая

 

   

Кара-Суйский 

Араванский 

Кур-Таш APNIP/C.1/CW/N

CB/09 49644,903 49644,903 100 % 

Кара-

Кульджинский 

Тен-Алыш APNIP/C.1/CW/N

CB/23 
39310,144 37012,965 94,2 % 

Кара-Суйский Эне-Сай Юг APNIP/C.1/CW/N

CB/27 
27371,453 25 340,304 92,6% 

Узгенский 

 

Куршаб-

Арзыбек 
APNIP/C.1/CW/N

CB/15 
35529,891 35529,891 100 % 

Ноокатский Ходжа-Арык APNIP/C.1/CW/N

CB/24 
40766,108 40766,108  100 % 

Ноокатский Кызыл-

Бостон 

APNIP/C.1/CW/N

CB/25 
30977,083 28875,169 93,2 % 

Т
ал

ас
ск

ая
 

  

Манасский Береке С APNIP/C.1/CW/N

CB/03 
20943,488 20943,488 100 % 

Кара-Бууринский Мол-Булак APNIP/C.1/CW/N

CB/17 
37627,167 37627,167 100 % 

Ч
у

й
ск

ая
 

Московский 

СХМ Лот №1 
APNIP/C.1/CW/N

CB/02 

29295,132 29295,132 100 % 

СХМ Лот №2 44682,105 44682,105 100 % 
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О
б
л

а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 

Сокулукский 
Алия-

Ороситель 

APNIP/C.1/CW/N

CB/35 
36148,266 34890,591 96,5 % 

Иссык-Атинский Жаны-Тилек APNIP/C.1/CW/N

CB/19 

57 254,932 
57 254,932 100 % 

Кеминский Уметалы APNIP/C.1/CW/N

CB/18 
47058,389 47058,389 100 % 

ИТОГО:   1 505 546,191 1 449 686,863 96,3% 

Таблица 14. Объёмы выполненных работ в физических единицах по 31 АВП  

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено 

за 

отчетный 

период  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, 

все виды 
м3 1 863 024 177 985 1 583 668 85,0 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 96 826 16 451 82 589 85,3 

ж/б 

сборный 
м3 11 279 2 708 9 870 87,5 

Гравийная 

подготовка 
м3 79 299 6 608 66 828 84,3 

Каменные работы м3 12 202 2 388 10 094 82,7 

Таблица 15. Объёмы выполненных работ в физических показатели реабилитации  

 Наименование 
ед. 

измерения 
По плану Фактически Процент 

Каналы км 341,34 250,72 73,4% 

Гидропосты шт 126 74 58,7 % 

Другие сооружения  шт 2 796 2034 72,7% 

Повышение водообеспеченности га 64 632 47 057 72,8% 

Для своевременного технического обслуживания ирригационных и дренажных систем 

АВП и САВП в 2019 году были закуплены и выданы 32 экскаватора на сумму 83,48 млн. сомов. 

Технический надзор за строительством 

За качеством реабилитационных работ по строящимся объектам проводится 

технический надзор полевыми инженерами ОРП "УСПиП" по надзору и инженерами АВП 

(уполномоченным представителем АВП за технический надзор). 
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Региональным координатором по инженерным вопросам ОРП "УСПиП" через полевых 

инженеров по надзору за строительством проводится координация согласованных программ 

реабилитационных работ, периодический надзор за строительными работами подрядчиков и 

анализ работы персонала по надзору. При возникновении спорных вопросов между 

подрядчиком и лицами, осуществляющими надзор, принимаются соответствующие решения и 

даются разъяснения. 

Инженеры по проектированию ОРП (ГИП) в текущем квартале посетили объекты 

реабилитации для контроля соблюдения подрядчиками проектных решений и качества 

строительства. Посещение объекта производится в присутствии полевого инженера ОРП и 

представителя подрядной организации (прораба). При выявлении отклонений от проекта 

делается устное замечание с внесением записи в журнале авторского надзора. Запись в журнале 

включает подробное описание выявленного отклонения, указание об их устранении, сроки их 

выполнения и подписи полевого инженера ОРП и представителя подрядной организации. В 

дальнейшем, при посещении объекта ГИП контролирует выполнение об устранении 

выявленных отступлений от проекта. Посещение объекта по контролю строительства 

производится 1-2 раза в месяц. 

После сдачи завершенного объекта ГИП предоставляет руководству АВП письменную 

инструкцию по эксплуатации завершенных каналов и сооружений, которая включает 

следующие пункты: 

• На бетонных каналах проводится систематический надзор за состоянием облицовки и 

температурных швов. Поврежденную облицовку немедленно восстанавливают и устраняют 

причины повреждения. 

• Повседневный уход за облицованными каналами и сооружениями, поддержание их в 

исправном состоянии сводится к удалению на отдельных участках растительности вдоль 

бровок канала и плавающих предметов, засоряющих каналы.  

• Чтобы обеспечить пропускную способность каналов, необходим тщательный надзор за 

состоянием регулирующих сооружений. Они должны позволять быстро и надежно 

регулировать расходами воды. При эксплуатации регулирующих сооружений следят, чтобы 

не было утечки воды через затворы водовыпусков, не происходило размыва и разрушений 

отдельных частей каналов и сооружений. 

• Обслуживание щитовых затворов сводится к поддержанию в исправном состоянии 

уплотнений, пазов и подъемных механизмов. Затворы должны свободно перемещаться в 

пазах, не перекашиваться, не заклиниваться, не выскакивать из отверстий, обеспечивать 

хорошее уплотнение. 

• При подготовке затворов, подъемных механизмов и других металлических конструкций на 

сети к зимним условиям наружные нешлифованные поверхности окрашивают, резьбовые 

соединения смазывают солидолом.  

• В межвегетационный период для водопоя домашнего скота, особое внимание уделяют 

проведению мероприятий, предупреждающих образование ледяных заторов у мостов, 

переездов. Устанавливаемые на летнее время перед сооружениями решетки к зиме снимают. 

При образовании наледей и при обмерзании сооружений лед обкалывают, не нарушая 

целостности сооружений и одежды каналов. 
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Специалисты ОРП на реабилитируемых каналах АВП «Ходжа-Арык» и АВП "Аброр" 

Охрана окружающей среды 

 

1. Надзор и контроль за выполнениеv мероприятий, предусмотренных в Плане 

управления окружающей средой. 

Надзор и контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих 

строительство объектов, является одним из требований природоохранного законодательства 

Кыргызской Республики и технического задания проекта УСПП.  

В отчетном периоде осуществлялся мониторинг за исполнением подрядными 

организациями мероприятий, указанных в ПУОС на 27 строительных участках. 

Необходимо отметить, подрядные организации в целом соблюдают мероприятия, 

предусмотренные в ПУОС по охране окружающей среды и безопасности ведения работ. На 

строительных площадках имеются: 

• Оборудованные пожарные щиты. 

• Журнал проведения инструктажа по охране труда имеется. 

• Журнал производства работ 

• Рабочие работают в СИЗ: перчатки, каски, сигнальные жилеты.  

• В лагере строителей имеется аптечка и санитайзер.  

• Уголок инструктажа по безопасности ведения работ. 

По всем недостаткам производилась запись в журнале производства работ. Технадзоры 

контролируют исполнение и информируют ОРП УСПП. Замечания были выданы следующим 

компаниям: ОсОО «Жалал-Абадское СМУ ТТ», ОсОО «Профит Экспресс», ОсОО «Победа», 

ОсОО «Экорас», ОсОО «СКФ Куруучу». При повторном посещении строительного участка 

установлено, что все замечания подрядными организациями выполняются.   

 Так, например, ОсОО «Победа» при реабилитации внутрихозяйственных каналов в АВП 

«Ой-Талгы» Чуйской области, разместило мини-завод по производству бетона в нарушение 

экологических требований и требований безопасности без ограждения и сливало бетон прямо 

на почвенный грунт. После вмешательства ОРП, были приняты меры по устранению 

нарушений: ограждение участка и очистка загрязненной бетоном площади. По завершении 

работ, ОсОО «Победа» проведены рекультивация и планировочно-восстановительные работы. 

Участок был сдан айыл окмоту по акту без претензий к ОсОО «Победа». Специалист по ООС 

выезжала на участок и состоялась встреча с директором АВП и представителем айыл окмоту.   

В ходе технической миссии Всемирного банка, которая проходила с 30 мая по 17 июня 

2022г., представителями Всемирного банка, было установлено, что на реабилитируемых 

строительных участках после завершения строительных работ не везде убираются 

строительные отходы и своевременно не проводятся восстановительно-планировочные работы 

нарушенного ландшафта. В этой связи, ОРП направило в адрес всех подрядных организаций 
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письма с по завершении работ вывезти со строительных участков отходы, а именно: старые 

лотки, Г-образные отработанные блоки, бетонные остатки гидротехнических сооружений и 

другие, в специально отведенные и согласованные с органами местного самоуправления 

свалочные полигоны, проводить восстановительно-планировочные работы нарушенного 

ландшафта сразу же по окончании реабилитации каналов и завершить все восстановительные 

работы уже завершенных каналов до сдачи их в эксплуатацию. 

В отчетном периоде было сдано государственной комиссии 5 объектов.  В соответствии с 

экологическими требованиями при окончательной приемке выполненных подрядчиком работ, 

утвержденных приказом Директора ОРП 13 февраля 2019 ., подготовлены контрольные листы 

по всем завершенным объектам. 

Велась работа по мониторингу экологической устойчивости сданных объектов. 

Исследование экологической устойчивости сданных объектов предусматривает вопросы, 

связанные с охраной земельных и водных ресурсов, а также с техническим состоянием каналов, 

направленных на предотвращение утечек из канала и проходимости канала: (1) заболачивание 

почв, (2) эрозия почв, (3) качество воды и почвы, (4) доставка воды на с/х поля орошения, (5) 

внедрение водосберегающих технологий, (6) захламление разрушение и каналов. 

За 9 месяцев 2022 г. мониторинг проводился в АВП: «Кара Кунгой Укок» Нарынская 

область, «Жаны Тилек» и «Ой-Талгы» Чуйская область, «Ходжа Арык», «Эне-Сай Юг», 

«Аброр» и «Кызыл-Бостон» Ошская область, «Тилла-Суу» и «Кырк-Булак» Баткенская область. 

По словам всех респондентов, участвующих в опросе, в результате реабилитации 

ирригационной сети орошения: 

1) Уменьшились потери воды; 

2) Увеличилась подача воды на с/х поля орошения; 

3) Уменьшилось количество взвешенных частиц, что является положительным фактом для 

предотвращения заиления канала. 

4) Вода до полей орошения доходит быстро, что позволяет своевременно полить 

сельскохозяйственные культуры.  

Вместе с тем, имеются недостатки, связанные с неправильной эксплуатацией 

ирригационных систем и со строительными работами. В этой связи, строительные подрядные 

организации, после вегетационного периода устранят недостатки. В АВП «Сохил» в ходе 

посещения объекта установлено, из канала подавалась вода на полив участка тополей. Поливная 

вода с участка тополей сбрасывается прямо в канал, подмывая его в разных местах. Было 

сделано замечание директору АВП и фермеру, которому принадлежат тополя о недопустимости 

такого рода поливов и провести обвалование участка тополей во избежание сброса воды с 

участка и предупреждения попадания ее в канал Жаны-Арык.            

 

 
Головной водозабор из на канале Жаны-Арык из р. Араван-Сай 
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Компонент 2.  Сельскохозяйственные консультационные услуги 

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качество питания и продовольственной безопасности 

через предоставление технических консультационных услуг для совершенствования 

технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование по следующим направлениям: 

(i) обучение и техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и 

дренажных систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для членов АВП, отобранных для реабилитации в 

прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного развития 

(далее – ПСХР).; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; 

(iv) дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний более 

широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

Планы сельскохозяйственного развития 

В целевых 30 АВП разработано и утверждено 30 планов сельскохозяйственного развития 

АВП, включая микро-проекты, планы закупок, механизм работы возобновляемого фонда семян 

и удобрений. ПСХР были утверждены и подписаны с АВП Грантовые соглашения. 

включающие механизм эксплуатации сельскохозяйственной техники, руководство по работе 

Возобновляемого фонда АВП, бизнес-проекты, планы закупок, а также подписаны Грантовые 

соглашения в 30 целевых АВП республики.  Экспертами содействующих компаний были 

разработаны 14 учебных программ и модулей для администрации и фермеров/членов АВП. 

Консультантами содействующих компаний всего было проведено 319 тренингов для целевых 

30 АВП и 30 прилегающих АВП, обучено 5 713 фермеров/членов АВП, из них 1 168 женщин. 

Работы содействующих компаний завершены в декабре 2020 года. 

Сельхозтехника. В целях реализации планов сельскохозяйственного развития в 30 АВП 

на средства малых грантов закуплены: колёсные трактора - 10 ед., минитрактора – 9 ед., 

навесное оборудование (сеялки, косилки) - 25, почвообрабатывающие механизмы - 33, 

опрыскиватели/разбрасыватели удобрений - 22, уборочная техника – 9 ед., арычный плуг – 5 и 

оргтехника. А также семена кукурузы, ячменя и многолетних трав - 41 тн, удобрения (аммофос 

и карбамид и аммиачная селитра, диаммофоса и биогумат) - на общую сумму 811 143 долларов 

США. Выгоду от использования сельскохозяйственной техники получили 28 238 

фермеров/членов АВП, из них 2 105 женщин. 

Обучение. Заключены контракты с 30 индивидуальными консультантами для 

проведения обучений в сфере сельского хозяйства в 30 целевых АВП. Консультации и тренинги 

завершены по следующим темам: 

   • технологии выращивания сельхоз культур (средства защиты от вредителей и болезней, 

минеральные удобрения, анализ почвы); 

   • водосберегающие технологии и инновационные методы полива; 

   • агротехнология выращивания хлопчатника и кукурузы; 

   • управление Возобновляемым фондом. 

Всего проведено 2 543 учебных, консультационных, ознакомительных и 

информационных мероприятий для 25 278 фермеров/членов АВП, из них 8 408 женщин. 

Выплаты за консультационные услуги составили 78 306 долларов США. 
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Итого выплаты по малым грантам произведены на общую сумму 889 450 долларов США, 

или 98% от суммы малых грантов. 

В целях освоения оставшихся сумм по малым грантам в 30 АВП специалистами 

компонента оказана помощь АВП в подготовке документов, анализа рынка, разработки планов 

закупок для проведения тендеров по закупке минеральных удобрений, оборудования для 

офисов 11 АВП и сельхоз техники для 6 АВП. Проведены обучения по ведению 

документооборота, финансовых документов, а также по работе Возобновляемого фонда. 

Проанализировав ситуацию на рынке, а также возможности и потенциал АВП командой 

компонента было предложено увеличить минимальный порог закупок методом сравнения цен 

от 50 до 500 тысячи сомов, на что получено одобрение Всемирного банка.  

Демонстрационные участки 

С апреля 2018 года по декабрь 2020 года в рамках рабочего плана ОРП и содействующей 

компании ОФ ЦОКИ по ПУСПП «Создание демонстрационных участков для управления 

водными ресурсами на внутрихозяйственном уровне (65 участков) и соответствующие 

обучения» проведены (тренинги для фермеров) с участием специалистов и тренеров ОФ ЦОКИ, 

задействованных в данном проекте, а всего на демонстрационных мероприятиях приняли 

участие 7621 человек, из них 1698 женщин, или 22863 человеко-дней.  

  
Сопровождение Технической Миссии Всемирного банка 
 

В рамках реструктуризации проекта и использованию сэкономленных средств на усиление 

АВП в части развития сельскохозяйственной производительности и питания 

Принимая во внимание воздействие пандемии COVID-19 на уровень продовольственной 

безопасности и питания в стране, ставя акцент на мероприятия, которые могут содействовать 

устойчивости инвестиций, а также на основании решения совещания у Вице-премьер-министра 

КР № 20-36 от 17 марта 2020 года по предотвращению распространения эпидемии коронавируса 

на территории Кыргызской Республики Проект был реструктурирован с учетом комплексной 

оценки и анализа предложенных вариантов. В результате реструктуризации, учитывая, что 

имеется большой спрос на семена зерновых культур и минеральные удобрения среди 

фермеров/членов целевых АВП и предоставляемая помощь покрывает только 15% от 

потребности, по предложению СВР, сэкономленные средства были направлены на закупку 

семян зерновых культур и минеральных удобрений для 30 целевых АВП в виде гранта.  

В рамках реструктуризации проекта разработаны техспецификации по семенам 

(яровые/озимые пшеница/ячмень, кукуруза) и удобрениям (карбамид, аммофос). 

Закуплены и доставлены до членов АВП/фермеров: 

1. семена кукурузы в объеме 56 600 кг;   

2. минеральные удобрения Аммофос в объеме 1 258 000 кг; 

3. минеральные удобрения Карбамид в объеме 1 567 250 кг; 
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4. семена пшеницы – 808 500 кг; 

5. семена ячменя -1 039 500 кг.  

Сотрудниками организованы выезды в регионы с целью проведения мониторинга и 

оценки посева площадей, проверки документации, консультирования, сбора данных по 

выданным семенам и минеральным удобрениям. 

По итогам мониторинга, на весенний посевной сезон 2022 года на средства 

сэкономленных средств семена и минеральные удобрения получили 13 308 фермеров/членов 

целевых 30 АВП проекта, засеянная площадь составляет 8 872 га.  

Таким образом, с начала проекта общее количество фермеров, получивших семена и 

минеральные удобрения в рамках реструктуризации проекта и использования сэкономленных 

средств составляет – 20 633 чел., или 265 % от целевого показателя – 7800.  Общая засеянная 

площадь составляет 17 227 га. 

Также во время мониторинговых визитов были опрошены более 150 фермеров/членов 

АВП и 150 членов группы взаимопомощи (ГВП), итого более 300 бенефициаров проекта с 

целью оценки уровня внедрения продемонстрированных технологий (обучения, сельхоз 

техники и т.д). На сегодняшний день проводится анализ результатов опроса.  
 

Компонент 3. Меры по повышению качества питания 

Данный компонент внесет вклад в повышение уровня производительности, 

продовольственной безопасности и питания сельских домохозяйств. Целью данного 

компонента является улучшение методов питания на уровне домохозяйств, особенно тех, 

которые затрагивают женщин репродуктивного возраста, девочек-подростков и детей в 

возрасте до пяти лет. Целевыми бенефициарами являются население 30 АА, в которых АВП, 

отобраны для улучшения ИиД систем в рамках Компонента 1 и 30 соседних АА, которые 

отобраны для отдельных видов деятельности компонента 2 и 3 в соответствии с показателями 

бедности, здравоохранения и питания, которые на данный момент контролируются 

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Компонент также улучшит 

координацию на национальном уровне при осуществлении мероприятий в области 

продовольственной безопасности.  

Подкомпонент 3.1.1. Образовательная программа повышения качества питания на 

уровне организаций здравоохранения. 

  Проведены тренинги для подготовки квалифицированных тренеров (ТоТ) по теме 

«Кормление детей грудного и раннего возраста. Вопросы питания и анемии у женщин 

репродуктивного возраста и девочек-подростков» для обучения медицинских работников, 

обслуживающих население 60 АА республики. В результате было подготовлено 24 тренера: 12 

тренеров–врачей, 12 тренеров-медсестер, которые в дальнейшем приняли участие в проведении 

каскадных тренингов для медицинских работников.  

  Таким образом, обучены по темам «Кормление детей грудного и раннего возраста» 

(«КДГРВ») 638 медицинских работников, из них 592 женщины, и «Питание и анемия у женщин 

репродуктивного возраста и девочек-подростков» - 631 участников, из них 594 женщин (всего 

1269 медицинских работников). Целевое значение (обучение 1200 медицинских работников) 

достигнуто с превышением и составило 1269 медицинских работников или 105,7 %. 

  Далее для проведения постоянного наблюдения и наставничества в программах 

«Кормление детей грудного и раннего возраста» (КДГРВ), «Вопросы питания и анемии у 

женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» было подготовлено 55 наставников: 

33 - для северных регионов, 22 – для южных регионов, которые посетили медицинские 

организации (кураторский визит) и оказали менторскую помощь медицинским работникам, 

обслуживающим пилотные АА. В 2021 году с целью улучшения эффективности 

консультирования медицинских работников путем проведения постоянного наблюдения и 
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наставничества в программах «Кормление детей грудного и раннего возраста» (КДГРВ), 

«Вопросы питания и анемии у женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» 

проведены 60 менторских визитов в организациях здравоохранения пилотных АА, так был 

проведен обход: ЦСМ и ЦОВП – 11, ГСВ – 63, ФАПов – 49. Было охвачено всего 

358 медицинских работников, из них 346 женщины. Данное мероприятие завершено в 2021 г. 

  Так как мероприятия ОО «Специалисты семейной медицины» (обучение новых 

медицинских работников в регионах) схожи с мероприятиями подкомпонента 3.1.1, 

Координатором компонента 3 достигнута договоренность с данным объединением о 

продолжении сотрудничества в получении данных о количестве обученных медицинских 

работников для устойчивости задач данного подкомпонента на безвозмездной основе. 

Подкомпонент 3.1.2 Повышение качества питания домохозяйств через просвещение в 

вопросах качественного питания. 

  Ассоциацией КАДК оказана услуга в рамках данного подкомпонента, включая: 

просвещение в вопросах качественного питания по исключительно грудному вскармливанию и 

правильному прикорму младенцев; содействие здоровому питанию и разнообразию продуктов 

питания для всех членов домохозяйства и улучшение питания беременных и кормящих женщин; 

приготовление и консервация пищевых продуктов, с целью повышения питательной ценности 

потребляемой пищи и обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

Целью является привлечение населения посредством образовательных программ для 

повышения качества питания и мобилизации сообщества через волонтеров сельского комитета 

здоровья (СКЗ) и инициативных групп (ИГ) для улучшения поведения касательно разнообразия 

питания и продовольственной безопасности, гигиены, санитарии, приготовления и хранения 

пищи на уровне домохозяйств в отобранных 60 айыльных аймаках (АА).  

В рамках проекта по стране охвачено 24 района, пилотных 60 айылных аймаков, 

302 сел, в которых создано 310 групп волонтеров сельского комитета здоровья (СКЗ) и 

инициативные группы (ИГ). Всего обучено 4500 волонтеров, из них 5% мужчины и 95% 

женщины, которые проводят информационную кампанию по питанию среди населения.  

 

Таблица 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Таким образом, с начала реализации проекта на уровне домохозяйств (д/х) волонтерами 

информационной кампанией по питанию охвачено 130 255 домохозяйств или 664 301 человек, 

из них 289446 мужчины, 374855 женщины (43% мужчин, 57% женщин). В соответствии с 

Документом оценки проекта (ДОП/PAD) в результате различных направлений деятельности 

проекта по улучшению качества питания выгоду от проекта должны были получить около 

425 000 человек или 94 400 домохозяйств, в частности наиболее бедные и уязвимые слои 

населения. Данное мероприятие завершено с превышением целевого значения: домохозяйств 

№ Область СКЗ/ИГ 
Количество волонтеров 

всего Муж. Жен. 

1 Таласская 11 СКЗ, 9 ИГ 279 15 264 

2 Баткенская 34 СКЗ, 5 ИГ 353 9 344 

3 Чуйская 20 СКЗ, 5 ИГ 440 14 426 

4 Ошская 70 СКЗ, 44 ИГ 1754 125 1629 

5 Жалал-Абадская 53 СКЗ, 12 ИГ 950 39 911 

6 Иссыккульская 14 СКЗ, 3 ИГ 275 9 266 

7 Нарынская 29 СКЗ, 1 ИГ 449 15 434 
 По КР 231 СКЗ, 79 ИГ 4500 226 4274 
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(целевое – 94 400 д/х) фактически охвачено 130 255 д/х или 137% и (целевого значения 

425 000 человек) – фактически охвачено 664 301 человек или 156 %. 

  Охват прямых бенефициаров по вышеуказанным темам составляет всего 

355 645 человек, или 130,5 % от целевого значения – 217 517, из них женщин репродуктивного 

возраста – 190 091, девочек-подростков – 57 123, детей до 5 лет – 108 431. 

Ниже в таблице представлены данные по охвату информационной кампанией по 

питанию, профилактики анемии, хранению продуктов на зимний период, санитарии и гигиене. 

 

Таблица 17.  

Мероприятия  План  Факт % 

выполнен

ия 

Охват а/а 60 60 100 

Группы волонтеров  303  310  102 

Количество волонтеров  3500 4500 128 

Охват домохозяйств 94 400 130 255  138 

Охват населения  425 000 664 301 156 

Охват прямых 

бенефициаров  

80% /217 517 355 645  130 

 

В следующей таблице можете увидеть количество социально-уязвимых домохозяйств 

составляет 22 680 чел. от общего числа домохозяйств. Проектом фактически охвачено 

16 453 дворов – 73% социально-уязвимого населения. 

 

 

Таблица 18 

№ Область Социально-уязвимые домохозяйства 

1 Баткенская 2348 

2 Жалал-Абадская 2054 

3 Ошская 5589 

4 Иссык-Кульская 2068 

5 Нарынская 1901 

6 Чуйская 1211 

7 Таласская 1282 

Итого: 16453 
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Ассоциация КАДК справилась с поставленной задачей своевременно, в полном объеме 

и успешно завершила контракт 22 февраля 2022 года  

Дальнейшее партнерство с КАДК. Поскольку цели и задачи компонента 3 и КАДК 

(Ассоциация) совпадают, координатором компонента 3 было предложено продолжить 

совместное партнерство, которое может усилить устойчивость деятельности компонента 3. 

Данное сотрудничество является одним из достижений данного компонента. Совместная работа 

будет проводиться в следующих направлениях на безвозмездной основе:                   

 1. участие в межсекторальных круглых столах, организуемых Проектом с участием глав 

АО и председателей СКЗ; 

2. участие в акциях, которые будут проводиться в текущем году в 60 АА по темам 

“Всемирная неделя грудного вскармливания” и “Мытье рук. Чистые туалеты” при поддержке 

ОМСУ;  

3. для поддержания потенциала подготовленных активистов КАДК будет проводить 

онлайн обучение по всем 8 темам ежеквартально в онлайн режиме; 

4. Ассоциация также будет проводить информационную кампанию в 60 пилотных АА с 

использованием WhatsApp-групп. Координатором компонента 3 разработаны короткие 

ключевые сообщения по 8 темам для рассылки в данные группы среди населения пилотных АА. 

10 мая 2022 г. заключены контракты с 2 консультантами по питанию для южного и 

северного регионов, работа которых направлена на устойчивость проекта в целях достижения 

показателей индикатора ЦРП 2 путем тесного взаимодействия и сотрудничества с местными 

органами власти в целевых 60 АА. 

 

Семинар для журналистов 

С марта по апрель 2022 года проведены круглые столы для журналистов с участием 

представителей Республиканского центра укрепления здоровья, КАДК, представителей СМИ 

на тему: Проблемы питания населения КР, особенности питания девочек-подростков и женщин 

репродуктивного возраста. Целями тренинга являлись: улучшение понимания журналистами 

проблем с питанием в Кыргызской Республике; привлечение журналистов для расширения 

контента СМИ о питании; по результатам тренинга журналисты будут публиковать статьи, 

посты и видеоролики/сюжеты о деятельности компонента. Всего на круглом столе участвовало 

76 участников. Все мероприятия показаны на областном ТВ. Подробная информация размещена 

на сайте СВР и на странице проекта. 

 На данных круглых столах были сделаны презентации о достижениях ПУСПП и USAID 

“Мыкты азыктануу” и даны основные сообщения о важности и значении информирования 

населения о правильном и полноценном питании в первые 1000 дней.  

 По итогам круглого стола были наработаны первые планы и сюжеты по освещению темы 

продвижения изменения практики питания среди населения. Участники были активны и 

выразили готовность освещать вопрос, стоящий на повестке круглого стола. Участники 

тренинга отметили: «Тема очень актуальная, благородная, работа в этом направлении служит 

повышению человеческого потенциала, здоровья – самого дорогого. Мы журналисты, готовы 

освещать вопросы здоровья и правильного питания с раннего возраста- потому, что это 

фундамент всей жизни. Объявление конкурса на лучшие работы по заданному контенту, 

является хорошим стимулом для нас». 
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 Проведение конкурса среди журналистов на партнерских основаниях с Аппаратом 

полномочного представителя Президента КР (АППП КР) в 7 областях республики 

1. Со стороны ОРП будет проведена следующая работа: 

✓ Подготовка и отправка писем АППП КР (выполнено) 

✓ Разработка критериев и оценочных листов для определения победителей; 

✓ Координация процесса конкурса;   

✓ Организация торжественного мероприятия вручения призов. 

2. АППП КР будет проводить всю организационную работу:       

✓ объявление конкурса; 

✓ определение состава жюри; 
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✓ подведение итогов конкурса и выбор призеров; 

✓ участие на торжественном мероприятии вручения призов. 
 

На данном конкурсе будут рассмотрены и выбраны лучшие работы по трем жанрам: 

1. печатные издания;  

2. телевизионные материалы; 

3. информационные материалы в социальных сетях. 

 

Взаимодействие с ОМСУ для обеспечения устойчивости проведенных мероприятий 

проекта 

Проведены круглые столы с участием 213 человек: заведующих отделов социального 

развития, экономики и мониторинга АПППКР, заместителей глав райгосадминистрации по 

социальным вопросам, глав АО, депутатов местного кенеша, представителей КАДК и 

волонтеров проекта во всех областях. 

Цели круглого стола:  

• Разработать план мероприятий по улучшению качества питания на уровне сообществ 

с активным участием органов местного самоуправления  

• Разработать план с намеченными мероприятиями и лоббировать выделение средств из 

местного бюджета и других источников для пилотных мероприятий, приуроченных к 

Международной неделе ИГВ и Международному Дню Мытья Рук.  
  

 

 

Результаты данных мероприятий: 

- Участие заведующих отделами социального развития АППП КР создало возможность 

контроля за исполнением задач в разработанных планах на уровне области; 

- Участие глав АО пилотных и сопредельных АА помогло дать основу для возможности 

организации планируемых мероприятий и рассмотрению средств из местного бюджета для 

мероприятий. При успешной реализации инициативы, в конечном итоге это может привести к 

традиции и устойчивому характеру. Мероприятия, отраженные в местном плане развития – 

могут иметь финансовую основу;  

- Разработка волонтерами совместно с главами АО планов проведения акций, приуроченных ко 

Всемирной неделе грудного вскармливания и Всемирному дню “ Мытья рук”. Данная 

деятельность даст возможность объединиться им в группы сотрудничества;  

- Участники приняли решение перевести в защищенную статью расходы бюджета указанные 

задачи. Защищенными расходами бюджета признаются расходы общего местного бюджета, 

объем которых не может изменяться при осуществлении сокращения утвержденных 
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бюджетных назначений. Это и обеспечивает устойчивость мероприятий даже после завершения 

проекта и в случае смены руководителя АО.  

- Главами АО было предложено проводить подобные информационные тренинги в АА. Для 

этого они обязались собрать активистов и лидеров, имеющих в селах авторитетное влияние в 

целях распространения информации о «Здоровом полноценном питании». 

Таблица 19. Прогресс по выделенным денежным средствам   

Данные по югу Данные по северу 

Мероприятия по югу проведены во всех 

трех областях 

Из 30 АО 18 АО готовы выделить от 12 

000 сом до 1 000 000 сом, то сеть 60%. 

Всего выделяемая сумма 18 АО составляет 

1 469 000 сом 

Остальные 11 АО рассмотрят возможность 

выделения денежных средств на 

ближайшей сессии местного кенеша.   

Мероприятия по северу из 4 областей 

проведены в трех областях, кроме 

Талаской области (планируется).  

Из 16 АО 12 выразили готовность в 

проведении мероприятий и выделяют от 

5000 до 200 000 сомов. Остальные АО в 

процессе обсуждения и поиска возможных 

вариантов финансирования. 

Также, проводится мониторинг данной деятельности на постоянной основе с выездами 

в регионы для сбора данных и анализа. На встречах обговорены планы сотрудничества по 

обеспечению устойчивости достижений Компонента 3 в сфере повышения качества питания 

среди населения через обучение и информирование.  Со стороны АППП КР были выражены 

позитивные отзывы, осведомленность о планируемых мероприятиях и готовность поддержать 

инициативы ОРП через курирование и освещение мероприятий на областных уровнях. В 

результате встреч было выявлено, что айыл окмоту выразили готовность провести массовое 

мероприятия «Ответственное родительство» в рамках разработанного обобщенное положение 

по итогам круглого стола. 

Во время мониторинговых поездок был проведен опрос населения пилотных сел, в 

результате 84% опрошенных респондентов ответили положительно. 

Кроме этого, была проведена информационная кампания «Ответственное родительство», 

приуроченное ко Всемирной Неделе Грудного Вскармливания, с выделением средств местного 

бюджета и с вложениями местных спонсоров. В некоторых айыльных аймаках средства были 

выделены через местный бюджет по инициативе депутатов местного кенеша. К примеру: в айыл 

окмоту Байзак Жумгальского района средства были выделены из средств местного бюджета в 

размере 200000 сомов, которые были потрачены на призовой фонд, организационные вопросы 

ГСМ для покупок призов, для поддержки информационных мероприятий (канцелярские 

товары), для разработки информационного стенда и др. Также были подключены и местные 

спонсоры - коммерческие предприятия. Во многих селах, главы айыл окмоту, члены СКЗ, 

депутаты МК лично спонсировали мероприятие и подчеркивали, что им было приятно в одной 

команде с личным вкладом организовать такое значимое мероприятие. Организаторы пришли 

к выводу, что для обеспечения устойчивости необходимо в конце 2022 года при формировании 

бюджета на 2023 год заблаговременно учитывать денежные средства для проведения 

мероприятий, которые имеют важное значение для оздоровления населения. Призы в каждом 

айыл окмоту были разные: к примеру, в Айыльном аймаке Чолпонбай участникам конкурса 

были вручены ценные призы: морозильный ларь, кухонный комбайн, соковыжималки. Призы 

послужили стимулом для участия в конкурсах и привлекли большое внимание общественности 

к вопросам качественного питания, санитарии и гигиены. 
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Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет приусадебного 

садоводства.  

Данный подкомпонент повысит качество питания и обогатит рацион через 

использование комплексного подхода по обеспечению наличия у домохозяйств в течение всего 

года сельскохозяйственных культур с высокой питательной ценностью. Данный подкомпонент 

предусматривает следующее: (i) проведение оценки исходного состояния приусадебных 

участков; (ii) предоставление технических консультационных услуг для приусадебных участков; 

и (iii) финансирование основного оборудования. 

В результате различных направлений деятельности проекта по улучшению качества 

питания домохозяйств за счет приусадебного садоводства от проекта должны были выгоду 

получить около 9 000 членов групп взаимопомощи (ГВП), 90% из них должны быть женщинами, 

или в общем 50 400 человек, в частности наиболее бедные и уязвимые слои населения. Данное 

мероприятие выполнено с превышением: проектом всего создано 1340 групп взаимопомощи в 

246 селах 7 областей и проведена социальная мобилизация с охватом 11 100 человек/членов 

ГВП, из них 9 939 (89,5 %) женщины. Таким образом, количество членов ГВП, внедряющих 

методы улучшения качества питания составило 123 % от целевого значения – 9 000 членов ГВП. 
Количество косвенных бенефициаров групп взаимопомощи составляет 58 032 человек, то есть 

превышено целевого значения 50400 и составило 115%. Среднее количество членов семьи в 

домохозяйствах составляет примерно 5,2 чел. (данные взяты из отчета АИР). Цель достигнута 

с опережением графика. Мероприятия по данному компоненту завершены в 2021 году. 

По итогам завершающего семинара, проведенного в декабре 2021 года большинство 

участников, в частности женщины-фермеры отметили, что поняли пользу взаимодействия в 

группе, в которых они активно обменивались наблюдениями и результатами своей работы, где 

лучший опыт становился достоянием членов всей группы. Благодаря участию в проекте 

женщины улучшили питание своих семей, обрели знания и уверенность в себе, лучше стали 

выражать себя, получили уважение и поддержку сельчан. Несколько членов ГВП были избраны 

депутатами в местные кенеши. У таких героинь “успешных историй” были взяты интервью для 

публикации на странице ПУСПП в социальных сетях.  

Были проведены мониторинговые визиты во всех 30 целевых АВП проекта. Во время 

данных визитов опрошены более 150 фермеров/членов АВП и 150 членов ГВП, итого более 300 

бенефициаров проекта. На сегодняшний день проводится анализ результатов опроса.  

Компонент 4. Управление проектом 

Выделенные средства по данному компоненту предусмотрены для оплаты 

консультационных услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату 

исследования по мониторингу и оценке, на оплату других краткосрочных местных 

консультантов, на закупку офисного оборудования, а также на операционные расходы ОРП. 

Офис ОРП расположен в г. Бишкек, в здании Службы водных ресурсов при МСХ КР по 

адресу: ул., Токтоналиева, 4а. Основной штат ОРП состоит из 23 человек.  

В период реализации проекта было проведено 10 наблюдательных миссий со стороны 

Всемирного Банка. 
 

Мониторинг и оценка  

В целях сопровождения членов технической Миссии Всемирного банка для проведения 

обзора, а также мониторинга реализации компонента 2 и подкомпонента 3.3. с 31 мая 2022 г. по 

4 июня 2022 г. был организован выезд в следующие АВП Нарынской области: 

1. «Ак-Марча» Нарынского района;  

2. «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района;  

3. «Орто-Келтебек» - соседняя АВП Ат-Башинского района, не охвачен проектом;  
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4. «Талаа-Булак» Ак-Талинского района;  

5. «Уч-Кара-Суу» - соседняя АВП Ак-Талинского района, не охвачен проектом;  

6. «Токтомуш» Жумгальского района; 
 

в Чуйской области: 

7. «Жаны-Тилек» Иссык-Атинского района. 

а с 5 по 8 июня 2022 г. Ошской области:  

8. «Ходжа-Арык» Ноокатского района;  

9. «Аброр» Кара-Суйского района;  

10.  «Кызыл-Бостон» Ноокатского района;  

11.  «Сохил» Араванского района. 

В данной рабочей поездке приняли участие: руководитель проекта Всемирного банка 

Т. Кошматов, международный консультант по сельскому хозяйству Дэвид Лагг, инженер-

строитель, консультант Г. Келани, специалист по водоснабжению и санитарии, со-

руководитель проектной команды В. Шрайдрайтер, координаторы компонентов 1 и 2 и 

подкомпонента 3.3 М. Торобеков, инженер Б. Усенов, специалист по управлению водными 

ресурсами на уровне фермы Т. Мырзамамытов, переводчик А. Абасов и специалист по 

мониторингу и оценке Н. Махмутова. 

Документация  

Проведен обзор документации в вышеуказанных АВП: ПСХР, соглашение, журнал 

производства строительных работ, бюджет, расчетный счет для Возобновляемого фонда, карты, 

приходные кассовые ордера и журналы учета по использованию поливной воды и сельхоз 

техники, график услуг поливной воды, книга жалоб. Директора АВП и фермеры подчеркнули 

ценность ПСХР: управление АВП улучшилось и упорядочилось; возможность участия 

фермеров/водопользователей при принятии решений в Управляющей фонде АВП. 
 
Обзор документации АВП       Журнал учета поливной воды 

 
 

Сельхозтехника. Вся сельхозтехника находится на балансе АВП, которая сдается в 

аренду фермерам в соответствии с поданными заявками. Ответственность за сельхоз технику в 

АВП несет механизатор, он получает в указанных АВП от 25-50% от собранной суммы за 

использование сельхоз техники по решению совета или ревизионной комиссии АВП. Кроме 

того, в данных АВП 10% от общей суммы предусмотрены на амортизацию, ГСМ и другие 

расходы, необходимые для сельхозтехники. Однако, в АВП «Жаны-Тилек» Иссык-Атинского 

района Чуйской области механизатор сам оплачивает расходы на амортизацию, ГСМ и др, а 25% 

дохода отдает в АВП. Данный механизатор также отметил, что высев семян и распределение 

минеральных удобрений проводится более точный благодаря выданной проектом зерновой 

сеялке, которая используется на 1 га сельхоз угодий за 1000 сомов. В АВП Нарынской области 

советом/ревизионной комиссией АВП установлены фиксированные тарифы, к примеру, за 
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работу сеялки механизатор получает 400 сомов за 1 га, аренда плуга составляет 100 сомов за 

1 га. За сутки тракторист может вспахать более 2 га сельхоз угодий.  В АВП «Ак-Марча» 

имеется зерноочистительная машина, которая очищает за 1 час тот объем, который раньше 

очищали за целый день. В АВП Ошской области сообщили, что в случаях, когда фермеры не 

имеют возможности оплатить услуги тракториста, директора АВП находят возможность выдать 

сельхозтехнику им без оплаты. Полученный доход от использования сельхозтехники на общих 

собраниях АВП решили направлять на покрытие кредита, приобретение семян для посева или 

сельхозтехники. 

Семена и минеральные удобрения 

В рамках Компонента 2 проекта фермерами в вышеуказанных АВП посеяны, 

приобретенные на средства проекта, семена яровой пшеницы сорт «Дарья» 1 репродукции, 

кукурузы сорт «Зеленоградский 354МВ», ярового ячменя сорт «Леон» и «Вакула» 1 

репродукции, а также использованы минеральные удобрения аммофос и карбамид. 

Участниками данной поездки проведен обзор вегетации сельхоз культур на полях фермеров, 

приусадебных участков членов ГВП, а также сельхоз техники, МГО, парников и системы 

капельного орошения во всех вышеназванных АВП. На фоне применения знаний фермерами и 

членами групп взаимопомощи (ГВП), полученных от проекта по агро-технологии выращивания 

сельхоз культур, методов посева и орошения, положительных температур воздуха, осадков 

отмечается активная вегетация яровой пшеницы, кукурузы, ярового ячменя, а также овощных 

культур, таких как: огурцы, томаты, перец болгарский, картофель, капуста, брокколи, лук т.д. 

Определенно в Нарынской области вышеперечисленные растения взошли позднее из-за 

холодных погодных условий по сравнению с Чуйской и Ошской областями. Также необходимо 

отметить, что в Нарынской области фермеры предпочитают выращивать многолетние травы 

(эспарцет, люцерна), так как они не привередливы к холодному климату данной области. 

Фермеры сообщили, что в целях развития сельскохозяйственной производительности часть 

урожая оставляют на следующий сезон посева, часть направляют в Возобновляемый фонд для 

последующей выдачи их нуждающимся фермерам.  

Фермеры Ошской области подчеркнули, что после реабилитации каналов ранее не 

поливаемые земли стали орошаться, то есть получили доступ к поливной воде, севооборот 

увеличился, урожай многолетних трав собирают 4 раза за вегетационный сезон. По словам 

фермеров АВП «Ходжа-Арык» сельскохозяйственная производительность увеличилась в 2-3 

раза. В АВП «Сохил» сообщили, что имеется второй счет кроме счета для Возобновляемого 

фонда, на котором имеется 400 000 сомов. На данные средства, добавив доход с урожая, 

планируют приобрести сельхозтехнику по одобрению общего собрания АВП. Следует 

подчеркнуть, что на полях АВП «Сохил» поспел ячмень, который собрали в первых числах 

июня 2022 года, а урожай пшеницы собрали в середине июня 2022 г.   

Соседние АВП, неохваченные проектом. Относительно соседнего АВП «Орто-

Келтебек» и АВП «Уч-Кара-Суу» необходимо отметить, что водопользователи/фермеры 

поделились, что применяют полученные знания от проекта знания по водосберегающим 

методам полива, (Томпсон, Чиполетти), применению удобрений (биогумус) и агротехнологии 

выращивания сельхозкультур и т.д. также они отметили, что прекратились конфликты, которые 

ранее возникали в связи с отсутствием графика полива воды и соответствующего управления. 

В АВП «Кызыл-Бостон» фермеры и директора АВП сообщили, что 15 марта 2022 г. 

посеяли 30 тонн ярового ячменя сорта «Вакула» 1 репродукции, всходы отличные, ожидается 

хороший урожай, и 10 тонн семян пшеницы сорта «Дарья» 1 репродукции и 1 тонна сорта 

«Безостая 100» 1 репродукции, предоставленные проектом, из них 9 т. семян пшеницы не 

взошли на должном уровне по сравнению с пшеницей в соседних полях, где фермеры засеяли 

свои семена. По устному опросу Дэвидом Лаггом и сотрудниками ОРП выяснилось, что 

фермеры не соблюдали правила агротехнологии при посеве, то есть посеяли семена пшеницы 

вместе с минеральными удобрениями карбамид не на орошаемой земле, а на богарной, как 
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требовалось по сорту и виду семян. По итогам данной беседы, международный консультант по 

сельскому хозяйству Всемирного банка Дэвид Лагг порекомендовал подождать и понаблюдать 

за ростом пшеницы в течении 1 месяца. И по результатам уже дальше принимать 

соответствующие решения. Ниже прилагается фото на 30 июня 2022 г., который направил 

директор АВП «Кызыл-Бостон». По его словам, пшеница выросла в 2 раза, если 7.06.2022 г. 

высота пшеницы составляла до 15 см, то 30 июня т.г. составляет 25-30 см. На сегодняшний день 

фермеры довольны прогрессом роста пшеницы. 

Обучение. 

Фермеры и члены АВП сообщили, что индивидуальные консультанты провели тренинги 

по следующим темам: консультации в разработке ПСХР и микро-проекта; процедуры закупок 

и подготовка ТЗ/Заключение контракта; основы маркетинга и управление финансами; 

технологии выращивания сельхоз культур (средства защиты от вредителей и болезней; 

минеральные удобрения, анализ почвы); водосберегающие технологии и инновационные 

методы полива; агротехнология выращивания хлопчатника и кукурузы; управление 

Возобновляемым фондом. Индивидуальные консультанты продолжают консультировать 

фермеров в вопросах орошения, выращивания сельхоз культур несмотря на то, что их 

контракты завершены в декабре 2021 года. Это говорит о том, что между ними основалась 

постоянная взаимосвязь, а индивидуальный консультант ответственен и заинтересован в 

сельскохозяйственной производительности. Также они подчеркнули, что знания по основам 

маркетинга, управлению финансами, методам закупок и управлению Возобновляемым фондом 

позволяют успешнее управлять деятельностью АВП, получать и распределять доход для 

дальнейшего развития и достижения намеченных целей. Фермеры и члены ГВП рассказали, что 

полученные знания дают им большую пользу, так как теперь они могут использовать знания по 

технологии выращивания сельхозкультур, какой вид, в каком объеме, на какой площади и в 

какое время использовать семена и минеральные удобрения, чтобы улучшить 

сельскохозяйственную производительность. 

Деятельность ГВП  

В ходе обзора приусадебных участков лидеров и членов ГВП отмечается хорошая 

тенденция в части применения знаний по использованию парников, МГО и производительности 

овощей и фруктов. Члены ГВП показали свои приусадебные участки, на которых выращивают 

овощные культуры: капуста, картошка, лук, огурцы, помидоры, перец, семена которых были 

выданы проектом. Также жители Нарынской области похвастались, что впервые выращивают 

брокколи, листья салата, цветную капусту, баклажаны и разные виды зелени, заготавливают 

пастилу, сушат фрукты и научились замораживать овощи и фрукты. Члены ГВП 

продемонстрировали использование мотоблоков, капельной системы орошения (КСО), 

парников и других МГО, показали, как взошли семена овощных культур. Также они поделились 

с нами, что большинство из них примерно половину урожая продают, обеспечивают свои семья, 

соседей и родственников рассадой и спелыми овощами, делятся с заинтересованными людьми 

МГО, знаниями по посеву, орошению и выращиванию овощей и фруктов.  

Необходимо подчеркнуть, что взаимосвязь между членами ГВП достаточно тесная и 

дружелюбная, несмотря на завершение деятельности подкомпонента 3.3 проекта в декабре 

2021 года, они продолжают переписываться и созваниваться в вотсап-группе, проводят 

собрания 1 раз в месяц или по необходимости, на которых они обсуждают текущие вопросы, 

делятся опытом по выращиванию овощей и фруктов и их хранению на зимний период. По 

словам членов ГВП, денежные сборы проводят один раз в год, в основном, от 20 до 50 сомов 

для нужд ГВП по общему решению (приобретение сертифицированных семян, рассады, сетки 

для ограждения от домашнего скота и т.д.). Члены ГВП подчеркнули, что пользу от полученных 

знаний они ощутили особенно вовремя COVID-19, когда поставки семян и удобрений 

прекратились из-за карантинных, мер на границах республики. Таким образом, созданные ГВП 

делятся между нуждающимися членами ГВП МГО, рассадами, семенами и удобрениями. Кроме 
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этого, они научились делать удобрение - биогумус в домашних условиях, так как это 

органическое удобрение, экономное и безвредное. Женщины отметили, что большую пользу 

получили от использования выданной проектом сушки для фруктов, поскольку, не отрываясь 

от домашних дел, детей и семьи, женщины могут сушить фрукты и иметь хороший доход. 

 
Сушилка для фруктов, ГВП         ГВП, «Ходжа-Арык» Ош обл.      Мотоблок для ГВП  

   
Хотелось бы отметить, что в ходе реализации проекта некоторые активные лидеры и 

члены ГВП (женщины) добились хороших успехов, уважения и авторитета среди населения. К 

примеру, главой АО «Казыбек» Ат-Башинского района выбрали активистку ГВП Кермакунову 

Гульзат за активную и успешную работу в создании и взаимодействии ГВП, которая оказала 

содействие в увеличении производства и диверсификации растениеводства на приусадебных 

участках домохозяйств. При участии Кермакуновой Г., в бюджете данного АО на 2023 год 

планируется предусмотреть денежные средства на усиление и распространение ключевых 

сообщений проекта в вопросах сельскохозяйственной производительности и разнообразного 

питания для дальнейшей устойчивости проекта в интересах населения. 

Директора АВП, фермеры и члены ГВП выразили благодарность за успешную 

реализацию проекта, реабилитацию канала и снабжение поливной водой, выдачу сельхоз 

техники, проведенные тренинги.  Члены ГВП также выразили благодарность за реализацию 

такого уникального проекта, предоставленные проектом МГО, семена овощных культур и 

удобрения.  
 

Приусадебный участок лидера ГВП, Чуй обл.  Ячмень на полях фермеров (АВП «Ак-Марча») 

  
ГВП, капельное орошение.                Канал АВП «Талаа-Булак»  Ячмень  
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Информирование общественности о деятельности проекта 

 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных сторон 

о деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» 

(ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим компонентам 

проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры; (ii) 

сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по повышению качества питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как в социально-экономическом, способствующем 

улучшению уровня жизни населения и так и в укреплении доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными ресурсами, 

предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения производительности 

сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также полноценного питания 

сельского населения в отдельных районах по всей стране, способствующие повышению 

продуктивности сельского хозяйства, производительности труда, обеспечению 

продовольственной безопасности, состоянию продовольственного питания населения и жизни 

в сельских районах. 

Все мероприятия проекта освещаются на сайте проекта https://apnip.water.gov.kg, на 

сайте ГАВР https://www.water.gov.kg и на социальной странице проекта 

https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP.  

В газете «Чуйские известия» опубликована статья за №24 о проведенном круглом столе 

компонента 3 на тему: «Стратегия внедрения устойчивостит мероприятий по вопросам питания 

совместно с органами местного самоуправления. Работа сообществ в расширении лучших 

практик по питанию».  

https://apnip.water.gov.kg/
https://apnip.water.gov.kg/
https://www.water.gov.kg/
https://www.water.gov.kg/
https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP
https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP
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В газете «Слово Кыргызстана» опубликована статья о проводимом мероприятии 

компонента 3 от 28 июня 2022 года. 
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На Facebook странице были опубликованы все вышеуказанные посты, видео-отзывы и 

статьи печатных изданий.  

За 9 месяцев 2022 года на сайте официальной социальной странице и на сайте проекта 

были размещены 16 постов, 22 видео-отзывов от бенефициаров компонентов, 2 видеосюжета 

на на ТВ.  
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С 1 января по 30 мая 2022 года 5 каналом проведена трансляция на кыргызском и русском 

языках 3-х видеороликов компонента 3, принят завершающий отчет 5 канала о проделанной 

работе.  

В целях оказание содействия специалисту Всемирного банка по связям с 

общественностью в подготовке видео и фото материалов о деятельности и результатах, 

реализованных и ныне действующих проектов Всемирного банка в водном секторе 

Кыргызстана состоялись полевые выезды в Чуйскую и Ошскую области в период с 17 по 22 мая 

2022 года для сбора материалов.  

Основная задача сьемок заключалась в подготовке фото и видеоматериалов, проведение 

интервью с бенефициарами по следующим темам:   

• Работа водопользователей 

• Роль АВП и польза для фермеров 

• Доверительные отношения АВП и конечных пользователей 

• Улучшение обслуживания благодаря работе АВП, пример немедленная реакция АВП 

на селевой поток 

• Ремонт каналов и их содержание 

• Фермер получает выгоду от оплаты, основанной на объеме использованной воды, а не 

на территории, как это было раньше 

• Технологии, используемые для эффективного управления водными ресурсами 

• Улучшение сбора урожая 

• Эффективное использование воды 

• Гендер в сельском хозяйстве 

• Воздействие на изменение климата и др. темы. 

По результатам работы собраны фото и виде материалы для документального фильма о 

деятельности проекта APNIP, фильм о фермерах и об АВП. 

За отчетный период подготовлены письма-обоснования во Всемирный банк для 

проведения конкурса среду журналистов республики по деятельности компонента 3 «Меры по 

улучшению качества питания», получено одобрение Банка на проведение настоящего 

мероприятия, проводится работа по организации и проведении указанного конкурса. 

Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, 

где проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц 

с ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  

Согласно требованиям Всемирного банка и согласованным действиям в Памятной 

записки миссии ВБ, прошедшей в период с 10 по 15 марта 2022 года по социальным охранным 

мерам за отчетный период проведен мониторинг в АВП «Алия-Ороситель» Чуйской области и 

5 АВП (Ходжа-Арык, Кызыл-Бостон, Сохил, Аброр и Эне-Сай Юг) Ошской области. 

Кроме этого, за отчетный период состоялась техническая миссия Всемирного банка по 

поддержке реализации проекта, в ходе которого участвовала в полевых поездках вместе с 

членами миссии ВБ. Членами миссии Банка были посещены следующие подпроекты АВП: Ак-



- 82 - 

 
 

Марча, Баш-Келтебек, Сары-Тор, Тасма-Каранар, Ходжа-Арык, Кызыл-Бостон, Сохил, Аброр, 

Тен-Алыш и Ак-Жол-Суу, Алия-Ороситель, ШАБ, Ой-Талгы и Жаны-Тилек. 

По результатам проведенной миссии, согласно пункту 26 Согласованных действий 

Миссии по поддержке реализации проекта в период с 4 по 12 июля 2022 года и в период с 18 по 

22 июля 2022 года специалистом по КиСО/СВ проведен социальный мониторинг за 

соблюдением социальных защитных мер, в части вынужденного переселения, отвода земель на 

земли фермеров-водопользователей в АВП «Ой-Талгы» Иссык-Атинского района Чуйской 

области, АВП «Кара-Кунгой Укок-Суу» Кочкорского района и АВП «Баш-Келтебек» Ат-

Башинского районов Нарынской области. 

В период с 5 по 9 сентября 2022 года проведен социальный мониторинг в АВП «Кырк-

Булак» Лейлекского района и АВП «Тилла-Суу» Кадамжайского района Баткенской области, 

АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинского района, АВП «Эне-Сай Юг» Кара-Суйского района, 

АВП «Кызыл-Бостон» и АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района, АВП «Сохил» Араванского 

района и АВП «Аброр» Кара-Суйского района Ошской области.  

В данных АВП был проведен социальный мониторинг за соблюдением социальных 

защитных мер, в части вынужденного переселения, отвода земель, поскольку 

реабилитационные работы в указанных выше АВП еще не завершены. Проведен опрос 

руководства указанных АВП о проведенных мероприятиях компонентов проекта, достигнутых 

результатах АВП, имеющихся проблемах, путях решения проблем, отзывах фермеров-

водопользователей и населения.  

По результатам проведенного социального мониторинга, никакие воздействия со 

стороны проекта не наблюдались. На объектах соблюдаются все требования по охранным 

мерам. Специалисты по надзору за строительством проекта и прорабы подрядных организаций 

в подпроектах АВП осведомлены о возможных социальных рисках и проводят работу на местах 

согласно требованиям ВБ ОП 4.12.  

 

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) 

 Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью ответственным лицом за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и рассмотрения 

жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами и письмами, а 

также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а 

механизмы МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы политики 

переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, 

в Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб и 

обращений и ответы на них.  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  

За 9 месяцев в адрес ОРП никаких обращений и жалоб не поступило. На постоянной 

основе ведется мониторинг по поступившим и обработанным обращениям и жалобам.  

Так, обращения № 52 от 6.05.2021 года и №55 от 24.08.2021 года от руководства АВП 

«Токтомуш» Жумгалького района Нарынской области касательно устранения дефектов со 

стороны подрядной организации на реабилитированных каналах разрешена в 1-м квартале 2022 
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года. Получено письмо-обращение от руководства АВП об устранении подрядной организацией 

дефектов на каналах АВП и об отсутствии претензий.  

Закупки 

Общий процесс. 

• Дополнение контрактов по РИС; 

• Дополнение контрактов ИТН; 

• Подписание контрактов консультанта по повышению качества питания по Югу и Северу; 

• Дополнение к договору ГСМ; 

• Продление контрактов сотрудников ОРП;  

• Рассмотрение тендерных документов по малым грантам АВП; 

• Закупка медиа оборудования; 

• Внесение данных в программу STEP; 

• Обновление плана закупок. 

 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/29 «Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП "Ак-Марча" Нарынского района Нарынской 

области о увеличении суммы контракта на 3 800 000,00 без продления. Метод закупки 

НКТ. Контракт подписан от 9 декабря 2020 года. Сумма контракта 39 348 039,75 сомов. 

Подрядчик ОсОО «Профит-Экспресс».  

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/34 Реабилитация (Реконструкция) 

ирригационной системы АВП «ШАБ» Жайылского района Чуйской области об 

увеличении суммы контракта на 14 200 000,00 и продление контракта по всем работам 

до 9 ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 9 декабря 2020 года. 

Сумма контракта 77 102 756,34.  

Подрядчик ОсОО «Профит-Экспресс».  

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 Лот №3 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Аброр" в Кара-Суйском районе 

Ошской области №   APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 Лот №3 о продление контракта по всем 

работам до 30 декабря 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 9 августа 

2021 года. Сумма контракта 21 985 227,00.  

Подрядчик ОсОО «Гидро.Тех.Строй». 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/35 Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП «Алия-Ороситель» Сокулукского района Чуйской области 

№   APNIP/C.1/CW/NCB/35 о продление контракта по всем работам до 31 октября 2022 

года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 24 марта 2021 года. Сумма контракта 

36 148 266,00.  

Подрядчик ОсОО ПП «Минур» 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/24 Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района Ошской области 

№   APNIP/C.1/CW/NCB/24 о продление контракта по всем работам до 30 сентября 2022 

года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 22 июня 2020 года. Сумма контракта 

40 910 157,00.  

Подрядчик ОсОО «СКФ Куруучу» 



- 84 - 

 
 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/25 Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП "Кызыл-Бостон" Ноокатского района Ошской области 

№   APNIP/C.1/CW/NCB/25 о продление контракта по всем работам до 30 ноября 2022 

года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 9 марта 2021 года. Сумма контракта 

30 977 083,26.  

Подрядчик ОсОО «Инженерная защита» 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/20 Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Кара-Кунгой Укок-Суу» Кочкорского района Нарынской области. 

 №   APNIP/C.1/CW/NCB/20 о продление контракта по всем работам до 31 июля 2022 

года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 11 ноября 2019 года. Сумма контракта 

54 634 436,00.  

Подрядчик «Жалалабатское СМУ тт» 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 по Лоту №1 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского 

района Нарынской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 по Лоту №1 о продление 

контракта по всем работам до 30 ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт 

подписан от 25 августа 2021 года. Сумма контракта 20 526 619,00.  

Подрядчик ЗАО "Жалалабатское СМУ тт". 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1/L2 по Лоту №2 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского 

района Нарынской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1/L2 по Лоту №2 о продление 

контракта по всем работам до 30 ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт 

подписан от 31 мая 2021 года. Сумма контракта 18 809 318,00.  

Подрядчик ОсОО "Экарас-5" 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 по Лоту №3 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского 

района Нарынской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 по Лоту №3 о продление 

контракта по всем работам до 30 ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт 

подписан от 31 мая 2021 года. Сумма контракта 13 019 143,00.  

Подрядчик Консорциум ОсОО "Экарас-5" и ОсОО «Улан Строй Компани». 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской области 

№ APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 о продление контракта по всем работам до 1 апреля 

2023 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 13 декабря 2021 года. Сумма 

контракта 11 908 426,00.  

Подрядчик Консорциум ЗАО "Масыайылкуркурулуш" и ОсОО "Мелио Строй 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской области 

№ APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 о продление контракта по всем работам до 1 апреля 

2023 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 13 декабря 2021 года. Сумма 

контракта 11 908 426,00.  

Подрядчик Консорциум ЗАО "Масыайылкуркурулуш" и ОсОО "Мелио Строй. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской области 

№ APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 о продление контракта по всем работам до 1 апреля 
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2023 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 13 декабря 2021 года. Сумма 

контракта 9 752 057,00.  

Подрядчик ОсОО "СКФ Куруучу" 

• Дополнение к контракту № № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 по Лоту №1 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе 

Ошской области № № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 по Лоту №1 о продление контракта по 

всем работам до 1 апреля 2023 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 

13 декабря 2021 года. Сумма контракта 21 485 224,00.  

Подрядчик Консорциум ОсОО "Инжинерная защита и АО "УСМ Водстрой" 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/30 Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП "Сары-Тор" Джети-Огузский район Ыссык-Кульская 

области №APNIP/C.1/CW/NCB/30 о увеличении суммы контракта на 1 900 000,00 и 

продление контракта по всем работам до 31 августа 2022 года. Метод закупки НКТ. 

Контракт подписан от 17 ноября 2020 года. Сумма контракта 49 900 595,00.  

Подрядчик Консорциум ОсОО «Тунук-Курулуш» и ОсОО «Байшагыл» 

• Дополнение к контракту к Контракту № APNIP/C1/CW/NCB/13 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Тасма-Каранар" Ак-Суйского 

района Ыссык-Кульской области№ APNIP/C1/CW/NCB/13 о продление контракта по 

всем работам до 30 ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 

28 августа 2018 года. Сумма контракта 46 356 511,00. 

Подрядчик ОсОО "Автотрансстрой Плюс". 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC/50 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Ак-Марча" Нарынского района Нарынской 

области Толонбаеву Т. К о продлении срока. Контракт подписан 4 января 2021 года. 

Продлен до 9 июля 2022 года с общей суммой контракта 710 400,00 сомов. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC/40/1 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП «ШАБ» Жайылского района Чуйской 

области Алимову М. К о продлении срока. Контракт подписан 1 апреля 2021 года. 

Продлен до 9 ноября 2022 года с общей суммой контракта 926 400,00 сомов. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC//51 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Сары-Тор" Джети-Огузского района 

Ыссык-Кульской области Аманкуловым Б.К.  о продлении срока. Контракт подписан 

4 января 2021 года. Продлен до 31 августа 2022 года с общей суммой контракта 

1 099 800,00 сомов. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC//51 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы РИС АВП «Алия-Ороситель» Сокулукского 

района Чуйской области Девяткуловым Р.Д. о продлении срока. Контракт подписан 

4 ноября 2021 года. Продлен до 31 августа 2022 года с общей суммой контракта 

571 200,00 сомов. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC//51 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Аброр" в Кара-Суйском районе Ошской 

области Ташбаев Р. о продлении срока. Контракт подписан 3 мая 2021 года. Продлен до 

31 декабря 2022 года с общей суммой контракта 1 152 000,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/45 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района 
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Ошской области Качыбековым А.Т. о продлении срока. Контракт подписан 3 мая 

2021 года. Продлен до 1 июля 2022 года с общей суммой контракта 1 537 920,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/45 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Кызыл-Бостон" расположены в 

Ноокатском районе Ошской области Анипаевым К. о продлении срока. Контракт 

подписан 1 апреля 2021 года. Продлен до 30 ноября 2022 года с общей суммой контракта 

1 537 920,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/41инженера по техническому надзору 

«Реабилитация ирригационной системы АВП "Кара-Кунгой-Укок-Суу" Кочкорского 

района, Нарынской области» Бейшеевым М.А., о продлении срока. Контракт подписан 

11 ноября 2019 года. Продлен до 31 июля 2022 года с общей суммой контракта 

1 300 800,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/28-1-1/1 2 Лота инженера по техническому 

надзору «Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского 

района Нарынской области» Мамыровым А.Т.., о продлении срока. Контракт подписан 

16 сентября 2021 года. Продлен до 30 ноября 2022 года с общей суммой контракта 

830 016,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/28-1 инженера по техническому надзору 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района 

Нарынской области» Шыгаевым К. о продлении срока. Контракт подписан 1 августа 

2020 года. Продлен до 30 ноября 2022 года с общей суммой контракта 1 108 800,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/54/L2 (2-1) и (2-2) инженера по 

техническому надзору Реабилитация ирригационной системы АВП "Сохил" в 

Араванском районе Ошской области» Хамидов П. о продлении срока. Контракт 

подписан 15 декабря 2021 года. Продлен до 30 декабря 2022 года с общей суммой 

контракта 663 696,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/54/L1 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской 

области» Доврановым Р., о продлении срока. Контракт подписан 16 августа 2021 года. 

Продлен до 30 декабря 2022 года с общей суммой контракта 921 600,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/27-1 инженера по техническому надзору 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма-Каранар» Ак-Суйского района 

Иссык-Кульской области.» Колупаевым В.В. о продлении срока. Контракт подписан 

1 декабря 2020 года. Продлен до 30 октября 2022 года с общей суммой контракта 

1 302 912,00 сомов. 

 

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги  

Закупки не осуществлялись  

 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания  

• Отбор Регионального консультанта по повышению качества питания по северу для 

Северного региона APNIP/C.3/CS/IC/1. Консультант Нурманбетовой Г.С. Контракт 

подписан 29 апреля 2022 года. Сумма контракта 384 000,00 сомов. Срок исполнения 

контракта до 31 декабря 2022 года. 

• Отбор Регионального консультанта по повышению качества питания по северу для 

Южного региона APNIP/C.3/CS/IC/2. Консультант Жумалиевым М.Ж Контракт 
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подписан 29 апреля 2022 года. Сумма контракта 422 400,00 сомов. Срок исполнения 

контракта до 31 декабря 2022 года. 

• Закупка медиа оборудования для МСХ Лот №2 № APNIP/C.3/G/S/06. Метод закупки 

Shopping. Поставщик ОсОО «Прокс». Сумма контракта 1 134 000,00.Дата подписания 

06.10.2022 г. 

Компонент 4 – Управление проектом  

• Дополнение к договору Закупка ГСМ №APNIP/C4/G/Sh/RT1 от 26 января 2022 года. 

Метод закупки Shopping.Поставщик ОсОО «Партнер Нефть». Дата подписания 

дополнение 22 января 2022 года. Итоговая сумма договора 1 447 192,96 сом.   

 

План по закупкам на следующий квартал 

• Мониторинг контрактов; 

• Рассмотрение тендерных документов по малым грантам АВП; 

• Внесение данных в программу STEP; 

• Обновление плана закупок. 

Экономические аспекты 

Ведется работа по сбору данных для анализа и сравнения КПД ирригационных сетей до 

реализации проекта и завершенных ирригационных сетей 31 АВП, анализ также в 

последующем будет прослеживаться по остальным объектам АВП по мере их завершения, 

который будет отражать результативность проекта. 

Вместе с этим, ведется работа по сбору, уточнению и обработке данных по остальным не 

завершенным АВП относительно урожайности сельхоз культур. 

Экономистом проекта было инициировано и реализована интерактивная платформа по 

визуализации информации и отчетности по 31 АВП для усиления управления и мониторинга, 

координации, прозрачности, доступности к документам для АВП и специалистов проекта, что 

также дает возможность подготовить отчет для руководства АВП и членов ассоциации, 

используя интерактивную платформу. Кроме того, данной платформой могут воспользоваться 

те АВП, которые не охвачены проектом для улучшения и развития своего АВП.   Данная 

платформа содержит интерактивную карту с локацией АВП, включенных в проект, а также 

аннотацию и карту каждого АВП, документы, касающиеся АВП (ПСХР, информационные 

материалы, буклеты, сравнительный анализ в виде графики по урожайности сельхозкультур без 

проекта/базовый и фактические показатели за предыдущий год, анализ в виде графики 

произведен по 30 АВП, юридические данные, контакты директоров и.т.д), платформа имеет 

уровни доступа (просмотр для пользователя, доступ для АВП, сотрудников проекта и 

администратора).  Также была проведена большая работа в части сбора и обработки 

информации, разработки концепции и дизайна интерактивной платформы. Особо хотелось бы 

отметить, что проведенная работа не входит в объем работ ТЗ, но тем не менее проведена 

колоссальная работа и потрачено большое количество времени, которая будет большим 

преимуществом для достижения целей проекта. 

Платформа разработана при непосредственной поддержке специалистов по Вебдизайну, 

ГИС и КАД специалиста. 

 

Главная страница - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6834&lang=ru 

Гауян - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5784&lang=ru  

Оби-Хает - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5718&lang=ru  

https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6834&lang=ru
https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5784&lang=ru
https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5718&lang=ru
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Сары-Тор - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6229&lang=ru  

Пример первого опыта: отображение информации в бумажной версии 
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