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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности 

сельского хозяйства, продовольственной безопасности и полноценного питания сельского 

населения в отобранных районах страны. 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) среднее 

повышение производительности сельскохозяйственных культур для АВП; (ii) повышение 

доли женщин в возрасте от 15 до 49 лет, потребляющих как минимум 5 групп продуктов 

питания из 9 групп продуктов питания; (iii) количество водопользователей, получающих 

более качественные ирригационные и дренажные услуги; (iv) количество 

водопользователей-женщин, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн. долларов США – 100 % грант. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры;  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги;  

(iii) Меры по повышению качества питания; 

(iv) Управление проектом. 

Общая продолжительность реализации проекта составляет семь лет, начиная с 

сентября 2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета.  
 

Для финансового управления проектом Отдел реализации проектов (ОРП) создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов. Включая 

промежуточные Отчеты финансового мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требования Банка. Программа 1С создает также 

предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного отчетного периода 

(месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым менеджером для 

обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций.  Программа установлена на трех 

компьютерах бухгалтерии, разработан план счетов проекта, введены базовые данные, 

финансовый менеджер и специалисты по выплатам прошли обучение по управлению 

программой.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно – 

финансовому управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего 

контроля финансовых расходов содержат разделение обязанностей на одобрение расходов, 

сверку отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, 

реализуемых Службой водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства 

Кыргызской Республики: Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности 

и питания» и Проект «Дополнительное финансирование для проекта Управление 

национальными водными ресурсами». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов 

Кыргызской Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО 

«КБ Кыргызстан».  
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Планирование и исполнение бюджета 

Бюджет проекта на 2022 год, в размере 9252,0 тыс. долларов США был подписан 

Министерством финансов КР. Из этой суммы фактически снято с начало года 6714,1 тыс. 

долларов США и фактически использовано с начала года 6009,0 тыс. долларов США. 

Бюджет проекта на 2022 год запланирован с учетом проведенных и планируемых торгов на 

строительные работы, а также программой работы консультантов. 

Таблица № 1                  тыс. долл. США 

Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

снятие 

% + Фактическое 

исполнение 

% + 

2016 
2000,0 2000,0 100 0 541,5 27,1 1458,5 

2017 
2190,0 1388,8 63,4 801,2 1150,4 52,5 1039,6 

2018 
5260,0 5259,9 100 0,1 5506,1 104,7 -246,1 

2019 
7000,0 6979,9 99,7 20,1 7709,8 110,1 -709,8 

2020 
6220,3 6220,3 100 0 5574,0 89,6 646,3 

2021 
7800,0 7800,0 100 0 8227,7 105,5 -427,7 

2022 
9252,0 6 714,1 72,6 2 537,9 6 009,0 64,9 3 243,0 

В том 

числе за 

2 

квартал 

2022 г. 

2 404,0 3 170,9 131,9 -766,9 2 611,8 108,6 -207,8 

 

Финансирование и использование средств проекта 

 

За 1 полугодие 2022 года по Гранту GAFSP TF0A0645-KG были оформлены заявки 

№ 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 и 63 на пополнение Специального счета в сумме 

6714,1 тыс. долларов США. Все заявки на сумму 6714,1 тыс. долларов США были одобрены 

ВБ и возмещены. Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств 

на конец 2 квартала 2022 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице. 
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Таблица 2                тыс. долларов США 

Источники 

Финансирова-

ния и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финанси-

рования 

по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам  

 
Снято с начала проекта  

 

 

Из них исполь- 

зовано на выплаты 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

 
2022 

сумма % от  

общего 

объема 

Сумма % 

к общему 

объему 

Грант GAFSP             

Заявка на 

первоначальный 

аванс 
 2000,0  

 
 

 
 

 
2000,00   

 

Заявки на 

пополнение 
  1388,8 5259,9 6979,9 6220,30 7 800,0 6714,1 34 363,0   

 

Заявка на 

прямые 

платежи 
     

 
     

 

                         

Итого Грант 

GAFSP 
38000,0 2000,0 1388,8 5259,9 6979,9 6220,30 7 800,0 6714,1 34 363,0 95,7 34 718,5 91,4 

Из них: 

Использовано на 

выплаты 

расходов 

 541,5 1150,4 5506,1 7709,8 5574,0 8 227,7 6 009,0 34 718,5    
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам нарастающим итогом 

приводится в следующей таблице. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 

 Всего 

Расходы по компонентам и источникам 

финансирования 

Сумма 

всего по 

проекту 

Факт 

выплаты 

% 

использо-

вания 

1.Восстановление и модернизация ирригационной и 

дренажной инфраструктуры 

26 259,28 23 295,12 88,71 

2. Сельскохозяйственные консультационные услуги 5 186,17 6 548,04 126,26 

3. Меры по повышению качества питания 3 704,25 2 813,0 75,94 

4. Управление проектом 2 850,30 2 062,34 72,36 

Всего затраты по проекту 38 000,00 34 718,5 91,36 

 

С начала реализации проекта освоено 34 718,5 тыс. долларов США или 91,36 % от общей 

суммы проекта, в том числе за 2 квартал 2022 г. использовано 2 611,8 тыс. долларов США. 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, 

таблицы PMR 1a и 1b. Также в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 

2 квартал 2022 года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры. 

Данный компонент профинансирует: (i) строительные работы по восстановлению и 

модернизации ирригационных и дренажных (ИиД) систем с подвешенной площадью, 

приблизительно в 60 тыс. га, находящихся в управлении в 31 АВП и сопредельных АВП  

(САВП); (ii) предоставление АВП и САВП базового оборудования для технического 

обслуживания; (iii) восстановление межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и 

водозаборных сооружений для 60 АВП с целью измерения объема поставленной воды; и (iv) 

восстановительные работы ограниченного характера на важнейших межхозяйственных ИиД 

объектах, находящихся на балансе СВР. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в 

соответствии с критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по 

следующим критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктур; ii) 

общий уровень собираемости услуг по подаче воды; iii) годовой бюджет АВП в сравнении со 

средними показателями по данному району; iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) 

размер орошаемой подвешенной площади. При этом учитываются следующие основные 

факторы: 

• Максимальный балл по критериям оценки; 

• Наличие приграничных проблем; 

• Наличие воды в источнике; 

• В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или через 

насосные станции; 

• Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные затраты. 

Разработаны проектно-сметная документация на реабилитационные работы по 31 АВП и 

форма МАР-II, на которые получены одобрения от Всемирного Банка, из которых 16 АВП 

отобраны в северном и 15 АВП в южном регионах. Общий список одобренных АВП Всемирным 

Банком приводится в таблице 4. 
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Список одобренных АВП Всемирным Банком  

Таблица 4 

№ Область Район Наименование АВП 
Площадь, 

га 
Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 реабилитация 

завершена  

2 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2442 реабилитация 

завершена  

3 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 реабилитация 

завершена  

4 Жалалабадская Базар-Коргонский «Оби-Хает» 1308 реабилитация 

завершена 

5 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5275 реабилитация 

завершена 

6 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 1722 реабилитация  

завершена 

7 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 реабилитация 

завершена 

8 Ошская Узгенский «Куршаб-Арзыбек» 1516 реабилитация 

завершена 

9 Таласская Манасский «Береке С» 1161 реабилитация 

завершена 

10 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

завершена 

11 Таласская Кара-Бууринский «Мол-Булак» 1967 реабилитация 

завершена 

12 Жалалабадская  Ноокенский  «Ак-Жол-Суу 2239 реабилитация 

завершена 

13 Баткенская Кадамжайский «Тилла-Суу» 1851 реабилитация 

завершена 

14 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 реабилитация 

15 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

16 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Сары-Тор» 2023 реабилитация 

17 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 реабилитация 

18 Нарынская Кочкорский «Кара-Кунгой Укок суу» 2459 реабилитация 

19 Нарынская Акталинский «Талаа-Булак» 1025 реабилитация 

завершена 

20 Нарынская Нарынская «Ак-Марча» 1180 реабилитация 

завершена 

21 Ошская Араванский «Сохил» 1310 реабилитация 

22 Ошская Кара-Кульджинский «Тен-Алыш» 1560 реабилитация 

23 Ошская Кара-Суйский «Эне-Сай» 1281 реабилитация 

24 Ошская Ноокатский «Ходжа-Арык» 1832 реабилитация  

25 Ошская Ноокатский «Кызыл-Бостон» 1056 реабилитация 

26 Ошская Кара-Суйский «Аброр» лот-1 и лот-2  2250 

Лот3 -952 

реабилитация 

завершена 

27 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 завершена 

28 Чуйская Иссык-Атинский «Жаны-Тилек» 2497 завершена 

29 Чуйская Иссык-Атинский «Ой-Талгы» 2482 завершена 

30 Чуйская Жайыльский «ШАБ»  2527 реабилитация 

31 Чуйская Сокулукский «Алия-Ороситель» 1260 реабилитация 

   ИТОГО 64 632  
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Наряду с этим, в 2020 г. завершена частичная реабилитация 6 пилотных 

межхозяйственных каналов, в которых произведена механизированная очистка дрен – 11 км, 

устройство закрытого дренажа – 0,19 км, строительство 20 гидропостов, монтаж 20 контрольно-

измерительных приборов, очистка 6 колодцев, реабилитация 3 акведуков, 12 водовыпусков, 

3 трубчатых переездов (см. таблица 5 «Завершенные межхозяйственные пилотные системы»).   

Реабилитация ирригационных систем по северному региону 

Таблица 5 

№  АВП Район Подрядчик Номер контракта 
Стоимость, 

тыс. сом 

Пло-

щадь 

га 

Завершенные АВП  

1 
Бел-Совхоз  Жети-Огузский 

ОсОО "Импульс Ош" APNIP/C.1/CW/NCB/05 128634,258 5275 

2 
Береке-С Манасский ЗАО «Талассуу-

курулуш» 
APNIP/C.1/CW/NCB/03 20943,488 

1161 

3 Токтомуш Жумгалский ОсОО «Нарк-Тоо» APNIP/C.1/CW/NCB/04 27498,702 1722 

4 
СХМ Московский ОсОО «Омега 

Строй» 
APNIP/C.1/CW/NCB/02 73977,237 5430 

5 Мол-Булак Кара-Буура ОсОО «Победа» APNIP/C.1/CW/NCB/17 37627,167 1967 

6 

Уметалы Кеминский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй ком-

пани", "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/18 47251,861 2175 

7 Жаны-Тилек Ысык-Атинский ОсОО «ЛОИ» APNIP/C.1/CW/NCB/02 58703,365 2497 

8 Талаа-Булак Ак-Талинский ОсОО «ПП Минур» APNIP/C.1/CW/NCB/21 26986,186 1025 

9 Ак-Марча 
Нарынский 

ОсОО «Профит-

Экспресс» 
APNIP/C.1/CW/NCB/29 35548,039 

1180 

10 Ой-Талгы Лот2 Ысык-Атинский 
Конс. ОсОО «Эка-

рас-5», «ПП Минур» 
APNIP/C.1/CW/NCB/37-2 37673,613 1434 

 Итого:    494 843,9 23 866 

Реабилитационные работы в процессе 
 

11 Алия-Ороситель Сокулукский ОсОО «ПП Минур» APNIP/C.1/CW/NCB/35 36148,266 1260 

12 

 

Баш-Келтебек Лот 1 

Ат-Башынский 

 

 

ЗАО "Жалалабат-

ское СМУ ТТ" 
APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 20526,619 

1000 

Баш-Келтебек Лот 2 

Конс. ОсОО "ПП 

Минур", "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/11-2 
18809,318 

750 

Баш-Келтебек Лот 3 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй компа-

ни" и "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/11-3 

13019,143 639 

13 
Кара-Кунгой Укок 

суу Кочкорский  

ЗАО "Жалалабат-

ское СМУ тт" 
APNIP/C.1/CW/NCB/20 54634,436 

2459 

10 Ой-Талгы Лот1 Ысык-Атинский ОсОО "Победа" APNIP/C.1/CW/NCB/37-1 44138,980 1048 

14 

Сары-Тор 

 

Жети-Огузский 

Консорциум ОсОО 

"Тунук-Курулуш" и 

ОсОО "Бай-Шагыл" 

APNIP/C.1/CW/NCB/30 48000,595 2023 

15 
Тасма-Каранар Ак-Суйский 

ОсОО "Автотранс-

строй Плюс" 
APNIP/C.1/CW/NCB/13 51977,677 

1918 

16 
ШАБ Жайылский 

ОсОО Профит-

Экспресс» 
APNIP/C.1/CW/NCB/34 62902,756 2527 

 Итого:    350 157,79 13 624 

 Всего по сереному 

региону:  
  845 001,71 37 490 

 

Завершенные межхозяйственные пилотные системы по северному региону 

 

№  АВП Район Подрядчик Номер контракта 
Стоимость, 

тыс. сом  

1 Алагоз-Каба лот2 Тонский 
ОсОО "Эра Строй 

сервиз» 
APNIP/C.1/CW/S/08 13313,576 

 

2 
МК Комсомольский 

Ак-Суйский, 

Тюпский 

ОсОО "Эра строй 

сервис" 
APNIP/C.1/CW/S/01 9084,905  
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3 

БТК 

Бакай-Атинский, 

Кара-

Бууринский 

ОсОО "Победа" APNIP/C.1/CW/S/03 8996,537  

4 
МК Совхозный 

Аламединский, 

Сокулукский 

ОсОО "Авангард и 

Ко" 
APNIP/C.1/CW/S/02 6105,172  

 Итого:    37 500,190  

Реабилитация ирригационных систем по южному региону 

Завершенные АВП 

1 
Гауян Кадамжайский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/09 
51967,894 

2502 

2 Кур-Таш 
Араванский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/06 
49644,885 

2654 

3 
Куршаб-Арзыбек Узгенский 

ОсОО "Брик" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/24 
35529,890 

1516 

4 
Оби-Хает Базаркоргонский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/23 
28576,447 

1308 

5 
Сулайман-Суу Ала-Букинский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/12 
48730,650 

2442 

6 Таймонку 
Ноокенский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/08 
47584,614 

1317 

7 Ак-Жол-Суу 
Ноокенский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/27 
49968,218 

2239 

8 

Аброр ЛОТ1 

Карасуйский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L1 
26976,666 

1168 

Аброр ЛОТ2 
Консорциум 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L2 
24963,557 

1082 

9 Тилла-Суу 
Кадамжайский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/S

/07 
41564,058 

1851 

 Итого:    405 506,9 18079 

Реабилитационные работы в процессе  

10 
Кырк-Булак Лейлекский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/28 
34283,704 

1072 

11 Тен-Алыш 
Каракульджинск

ий 
ОсОО "Брик" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/32 
39310,144 

1560 

12 Ходжа-Арык 
Ноокатский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/31 
40910,157 

1832 

13 Эне-Сай 
Карасуйский 

Консорциум "Тунук 

Курулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/33 
27371,453 

1281 

14 Кызыл-Бостон 
Ноокатский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/25 
30977,083 

1056 

8 Аброр ЛОТ3 Карасуйский ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L3 
21985,227 952 

15 

Сохил ЛОТ1 

Араванский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
21485,224 

1310 Сохил ЛОТ2 ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
9753,075 

Сохил ЛОТ3 ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
11908,426 

 Итого:    237984,5 9603 

 
Всего по южному 

региону: 
   643 491,372 27 142 

 

Всего по всем 31 АВП: 

 

   1 488 493,079  

 

64 632 

 

 

Завершенные межхозяйственные пилотные системы по южному региону 
 

1 
ГВС Шакафтар Ала-Букинский 

ОсОО "ЛОИ" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/22 
5383,244 

 

2 
МК ЛМК Сузакский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/14 
6162,877 

 

3 
МК ААБК Ош 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/15 
8978,478 

 

4 
МК КОЖО-КАЙЫР Кадамжайский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/16 
7516,770 

 

 Итого:    28 041,369  
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Состояние работ по целевым 31 АВП с начала реализации проекта 

Таблица 6 
Статус Кол-во 

(АВП/ 

лоты) 

Гекта-

ры 

Водополь-

зователи 

Наименование АВП 

Работы завершены 17/17 38 261 16 674 Курташ,  

Гауян,  

Сулайман-Суу, 

Таймонку,  

Береке С,  

Токтомуш,  

Куршаб-Арзыбек,  

Бел-Совхоз,  

Оби –Хает,  

СХМ,  

Мол-Булак,  

Ак-Жол-Суу,  

Уметалы,  

Жаны-Тилек,  

Талаа-Булак,  

Тилла-Суу,  

Ак-Марча. 

Реабилитацион-

ные работы в 

процессе, из них 

По графику 4/7 9837 2292 Сары-Тор, Кара-Кунгой-

Укок-Суу, Ой-Талгы 

лот 1,  Баш-Келтебек 

лот 1, лот 2 и лот 3, 

Тасма-Каранар. 

С опережением 

графика 

8/10 14 272 12 712 Ходжа-Арык,  

Тен-Алыш,  

Эне-Сай,  

Алия-Ороситель,  

ШАБ, Кызыл-Бостон,  

Кырк-Булак, Аброр лот-

1 и лот-2, Ой-Талгы 

лот-2. 

Отставание от 

графика 

2/4 2 262 

 

3 089 Аброр лот 3, 

Сохил лот 1, 1 

Сохил лот 2-1,  

Сохил лот 2-2. 

ИТОГО 31/38 64 632 34 767  

 

Завершённые объекты в 2 квартале 2022 г. 

Из 31 отобранных проектом АВП в 14 АВП ведутся реабилитационные работы с общей 

площадью 26 371 га на сумму 580 863,853 тыс. сомов.  

С 1 января по 30 июня 2022 года завершены реабилитационные работы в 6 АВП/8 объектов с 

протяженностью 58,23 км на сумму 261 847,694 тыс. сомов, построено 11 гидропостов, 522 ед. 

разных сооружений, а 5 861 бенефициаров получили доступ к поливной воде на 10 967 га 

площади. 

Из них во 2 квартале завершены реабилитационные работы в 5 АВП/7 объектов с 

протяжённостью 49,2 км на сумму 212 076,571 тыс. сомов, построено 6 гидропостов, 471 ед. 

разных сооружений, 4 097 бенефициаров получили доступ к поливной воде на 8 728 га площади. 

Реабилитационные работы завершены в следующих АВП: 

1) АВП «Уметалы» Кеминского района Чуйской области; 

2) АВП «Жаны-Тилек» Ысык-Атинского района Чүйской области; 
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3) АВП «Талаа-Булак» Ак-Талинского района Нарынской области; 

4) АВП «Тилла-Суу» Кадамжайского района Баткенской области; 

5) АВП «Ак-Марча» Нарынского района Нарынской области. 

Завершённые объекты с начала реализации проекта. 

С начала реализации проекта завершены реабилитационные работы в 17 АВП на общую 

сумму 812 562,952 тыс. сомов. Протяженность реабилитированных каналов в данных АВП с 

начала проекта составляет 199 км с общей площадью 38 261 га орошаемых земель, на которых 

построено 67 гидропостов и 1 606 ед. других сооружений. Доступ к поливной воде получили 

16 674 бенефициаров.  

Реабилитационные работы завершены в следующих 17 АВП: 

Таблица 7. 

№ Район АВП Площадь 

(га) 

Протя-

женность 

(км) 

Гидро-

посты 

Разные 

соору-

жения  

Бенефи-

циары 

Баткенская область 

1 Кадамжайский Гауян 2502 13,87 4 39 1391 

2 Кадамжайский Тилла-Суу 1851 7,78 2 25 1363 

Жалал-Абадская область 

3 Ала-Букинский Сулайман-Суу 2442 12,15 11 85 422 

4 Ноокенский Таймонку 1317 8,86 0 41 1501 

5 Базар-

Коргонский 

Оби-Хает 1308 7,44 3 57 1197 

6 Ноокенский Ак-Жол-Суу 2239 9,03 3 51 1764 

Иссык-Кульская область 

7 Жети-Огузский Бел-Совхоз О 5275 32,48 15 326 1318 

Нарынская область 

8 Жумгальский Токтомуш 1722 3,57 0 62 980 

9 Ак-Талинский Талаа-Булак 1025 11,26 1 81 821 

10 Нарынский Ак-Марча 1180 3,68 0 29 633 

Таласская область 

11 Манасский Береке-С 1161 3,6 3 27 380 

12 Кара-Бууринский Мол- Булак 1967 17,15 6 46 458 

Ошская область 

13 Араванский Кур-Таш 2654 18,07 5 128 742 

14 Узгенский Куршаб-

Арзыбек 

1516 4,7 1 66 2127 

Чуйская область 

15 Московский СХМ  5430 18,52 10 207 297 

16 Кеминский Уметалы 2175 11,95 1 215 640 

17 Ысык-Атинский Жаны-Тилек 2497 14,53 2 121 640 

Всего по завершенным: 38261 198,64 67 1606 16674 
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Регулярно инженерами ОРП по надзору и инженерами АВП (уполномоченными 

представителями АВП за технический надзор) проводится технический надзор за качеством 

реабилитационных работ в строящихся объектах. 

Подробная информация по выполнению и физическим объёмам реабилитации по 

каждому подпроекту приведена ниже в таблице № 8 и в приложении В таблицы 3 и 4. 

Выполнение реабилитационных работ в 17 завершенных АВП. 

Таблица 8 

 

К
о

л
-в

о
 

А
В

П
 

Область, 

наименование АВП 
Район 

Орошаемая 

площадь 

АВП (га)  

Сроки строительства, 

дата 
Фактическая 

стоимость 

(включая 

корректировку 

цен), сом  

начало окончание 

 НАРЫНСКАЯ      

1 Токтомуш Жумгальский  1722 01.06.18 30.11.20 27 498 703 

2 Талаа-Булак Ак-Талинский 1025 01.07.20 30.06.22 26 985 392 

3 Ак-Марча Нарынский 1180 01.01.21 30.06.22 39 348 039 

 ИССЫК-КУЛЬСКАЯ      

4 

Бел-Совхоз О лот 1 

Жети-Огузский 5275 

01.03.18 17.05.21 51 592 936 

Бел-Совхоз О лот 2 01.03.18 17.05.21 77 041 322 

 ТАЛАССКАЯ          

5 Береке С Манасский 1161 09.03.18 10.12.18 20 943 488 

6 Мол-Булак Кара-Бууринский 1967 01.08.19 30.11.21 37 627 167 

 ЧУЙСКАЯ      

7 СХМ Московский  5430 01.03.18 30.09.21 73 977 237 

8 Уметалы Кеминский 2175 01.09.19 15.04.22 47 058 389 

9 Жаны-Тилек Ысык-Атинский 2497 01.12.19 31.05.22 57 254 932 

 Всего по северному региону 22 432     459 327 605 

 БАТКЕНСКАЯ      

10 Гауян Кадамжай 2502 01.02.18 26.06.20 51 967 894 

11 Тилла-Суу Кадамжай 1851 01.09.20 30.06.22 41 429 819 

 ЖАЛАЛАБАТСКАЯ           

12 Сулайман-Суу Ала-Букинский 2442 01.05.18 23.10.19 48 730 650 

13 Таймонку Ноокенский 1317 01.05.18 24.12.19 47 584 614 

14 Оби-Хает Базар-Коргонский 1308 14.02.19 30.08.21 28 576 447 

 ОШСКАЯ      

15 Кур-Таш Араванский 2654 01.01.18 28.06.20 49 644 885 

16 Куршаб-Арзыбек Узгенский 1516 22.03.19 31.03.21 35 529 890 

17 Ак-Жол-Суу Ноокенский 2239 01.01.20 31.03.22 49 437 312 

 Всего по южному региону 15 829     352 901 511 

 Итого по проекту   38 261     812 229 116 



 

Технические разработки  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП, прошедших отбор по критериям отбора 

АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и выразивших 

желание АВП на проведение реабилитационных работ. Сначала реализации проекта разработка 

проектно-сметных документаций в 31 АВП завершены. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 5 и 6. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете в 

соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проведена техническая и 

экологическая экспертиза со стороны независимого эксперта: Государственное агентство 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров КР 

(ГААСЖКХ). После предоставления экспертного заключения ГААСЖКХ объявляются торги 

на реабилитационные работы. 

Проектно-сметная документация выполнена в соответствии с календарным графиком 

проектных работ (приложение В) и проведены полевые обследования внутрихозяйственных 

ирригационных систем. 

 

Завершенные контракты 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Береке-С» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/03 

     Подрядчик:    Консорциум «Талассуукурулуш» 

     Стоимость работ:   20 943 488 сом 

                 Сроки строительства:    09.03.18 г. – 10.12.18 г. 

В 2020 году объект передан в эксплуатацию АВП "Береке-С" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 10.12.2018 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Таласской области. 

 

   
Межхоз канал Байсуу                                                 Внутрихоз канал Акча, гидропост 
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Канал Акча, после реабилитации ГШР 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Токтомуш, контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик:     ОсОО "Нарк-Тоо" 

Стоимость работ:     27 498 703 сом  

Сроки строительства:   01.06.18 г. – 30.11.20 г. 

В 2021 году объект передан в эксплуатацию АВП "Токтомуш" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 02.02.2021 года, утвержденного межрегиональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Джумгальскому и Кочкорскому району Нарынской области. 

 

  

          АВП «Токтомуш». Головной шлюз-регулятор канала Жаны-Арык до и после реабилитации. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Бел-Совхоз О», контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/05 

Подрядчик:      ОсОО «Импульс-Ош» 

Стоимость работ Лот1:    51 592 936 сом  

Стоимость работ Лот2:    77 041 322 сом  

Всего:      128 634 258 сомов 

Сроки строительства:    01.03.18 г. – 17.05.21 г. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Бел-Совхоз О" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 17.05.2021 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Ысык-Кульской области. 

Диаграмма выполнения строительных работ в АВП «Бел-Совхоз О» Лот 1

 
 

 

 

 

 

    

 

 

Водовыпуск в канал «Масалиев 1» 
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Водовыпуск на канале Романцов. 

    Диаграмма выполнения строительных работ в АВП «Бел-Совхоз О» Лот 2 

 

 

 

Водовыпуск на канале «Шалба» 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «СХМ» Московкого района контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:      ОсОО «Омега-Строй» 

Стоимость работ Лот1:    29 295 132 сом  

Стоимость работ Лот2:    44 682 105 сом  

Сроки строительства:    01.03.18 г. – 30.09.21 г. 
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В 2021 году объект передан в эксплуатацию АВП "СХМ" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 28.10.2021 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Чуйской области. 

 

 

      
Водовыпуск на канале Х-3 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Мол-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/17 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:    37 627 167 сом  

Сроки строительства:   01.08.19 г. – 30.11.21 г. 

 

30 ноября 2021 года реабилитационные работы в АВП "Мол-Булак" завершены на 100 % 

в соответствии с графиком работ. Объект передан в эксплуатацию Государственной 

архитектурно-строительной управлением по Таласской области.  
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АВП «Молбулак» 

     

Канал Гулсана-2: выемка канала.                              Канал Гулсана-2: после реабилитации. 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Талаа-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/20 

Подрядчик:     ОсОО "ПП Минур" 

Стоимость работ:     26 985 392 сом  

Сроки строительства:   01.07.20 г. – 30.06.22 г. 

 
 

Реабилитационные работы в данном АВП завершены. На 30.06.2022 года выполнение по 

объекту составило 26 985 392 сомов или 100 % от общей стоимости работ.   

Выполнено: 1 шт сопрягающее сооружение с гасителем на ПК0+00, 1 шт гидропоста на 

ПК0+30, 2 шт водовыпуска на ПК2+14, ПК3+64, 1 шт колодец гаситель на ПК23+00, 1 шт 

колодец гаситель на ПК23+18, на канале Кара-Чий: 1 шт тройник на ПК0+00, на канале Жолдун-

Алды-2 – 1 шт водовыпуск на ПК6+15. 
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Канал Туура-Арык до реабилитации    Канал Туура-Арык после реабилитации 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Марча» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/ 

Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 

Стоимость работ:    35 348 039 сом 

Сроки строительства:   01.03.21 г. – 30.06.22 г. 

 

На 30.06.2022 года выполнение по объекту составило 39 348 039 сомов или 100% от 

общей стоимости работ. Работы ведутся по графику на сумму 5 371 131 сомов, выполнено 

строительство головного водозаборного сооружения Эчки-Башы. 
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Строительство канала Эчки-Башы завершено, вода подается на каналах 

   

  

Реабилитация ирригационной системы АВП «Уметалы» Кеминского района контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/18 

Подрядчик:     ОсОО "Улан Строй Компани" 

Стоимость работ:    47 058 389 сом 

Сроки строительства:   01.09.19 г. – 15.04.22 г. 

 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Уметалы" составило 

47 058 389 сомов, то есть 100% от графика строительства, в том числе за 2 квартал – 2 635 999 

сомов, при плане – 1 453 427 сомов или выполнение составило – 181%. 

Строительные работы на объекте ведутся с применением строительных материалов, 

имеющих сертификаты соответствия качеству согласно Календарного графика производства 

работ.  Реабилитированные каналы и сооружения соответствуют проектным требованиям. 

Образцы бетона и грунта для лабораторных испытаний отбираются в присутствии инженера по 

надзору. 
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.  

  

 

 

 
Строительные работы в АВП «Уметалы»   

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Жаны-Тилек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/19 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:    57 254 932 сомов  

Сроки строительства:   01.12.19 г. – 31.05.22 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Жаны-Тилек" 

составило 57 254 932 сомов или 100 % от общей стоимости работ. За первое полугодие 

выполнение составило 5 484 665 сомов. Строительные работы ведутся по графику производства 

работ.   
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Реабилитация ирригационной сети в АВП «Гауян» Кадамжайский район, Баткенская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/06 

Подрядчик:     консорциум «Гидротехстрой» 

Стоимость работ:   52 438 211 сом (корректировка – 51 967 894 сомов) 

Сроки строительства:  01.02.18г. – 26.06.20 г. 

Строительные работы завершены по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Гауян», выполнение составило 51 967 894 сомов или 100 % от общей стоимости работ в 

соответствии с графиком работ. Объект передан АВП “Гауян” в эксплуатацию на основании 

акта Государственной приемочной комиссии. 

  

внутрихозяйственный канал «Гауян» (до и после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной сети в АВП «Сулайман-Суу» Ала-Букинского район, Жалал-

Абадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/12 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   48 832 261 сом (корректировка – 48 730 650 с.) 

Сроки строительства:  01.05.18г. – 23.10.19 г. 

Строительные работы завершены с опережением Календарного графика производства 

работ на сумму 48 730 650 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Объект передан в 

эксплуатацию АВП «Сулайман-Суу» на основании акта Государственной приемочной 

комиссии №95 от 23.10.2019 года, утвержденного региональным управлением Государственной 

инспекции по экологической и технической безопасности по Чаткальскому, Ала-Букинскому и 

Аксыйскому районам.  

   

Внутрихозяйственный канал до и после реабилитации 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Таймонку» Ноокенского 

района Жалал-Абадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/08 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    47 662 334 сом (корректировка – 47 584 614 с.) 

Сроки строительства:   01.05.18 г. – 24.12.19 г. 

 

Строительные работы завершены в 2019 году с опережением Календарного графика 

производства работ на сумму 47 584 614 сомов или 100 % от общей стоимости работ. 

Объект передан в эксплуатацию АВП «Таймонку» на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 24.12.2019 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Базар-

Коргонскому, Ноокенскому районам и г. Майлы-Суу. 
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 Внутрихозяйственные каналы «Таймонку» до и после реабилитации 

 

Реабилитация ирригационной сети в АВП «Кур-Таш» Араванский район, Ошская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/09 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    49 864 457 сом (корректировка – 49 644 885 с.) 

Сроки строительства:   01.01.18 г. – 28.06.20 г. 

 

Строительные работы завершены в 2020 году с опережением Календарного графика 

производства работ на сумму 49 644 885 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Объект 

передан в эксплуатацию в АВП «Кур-Таш». 
 

   

Внутрихозяйственный канал АВП (до и после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Куршаб-Арзыбек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/15 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    35 529 890 сом  

Сроки строительства:   22.03.19 г. – 31.03.21 г. 

В 31 марта 2021 года объект передан в эксплуатацию АВП "Куршаб-Арзыбек" на 

основании акта Государственной приемочной комиссии №08/21 от 31.03.2021 года, 

утвержденного региональным управлением Государственной инспекции по экологической и 

технической безопасности по г. Узген, Кара-Кульджинскому и Узгенскому районам. 

 

Межхозяйственный канал Кочкор-Ата (до строительства и после реабилитации) 

     

Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата (до строительства и после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Оби-Хает» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/14 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:    30 590 281 сом (корректировка - 28 576 447 сомов) 

Сроки строительства:   14.02.19 г. – 30.08.21 г. 
 

30 августа 2021 года объект завершен с соблюдением Календарного графика 

производства работ. Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Оби-

Хает" составило 28 576 447 сомов или 100 % от общей стоимости работ.  

Объект передан в эксплуатацию АВП "Оби-Хает" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 16.10.2021 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Базар-

Коргонскому и Ноокенскому районам.  

    
 Члены рабочей комиссии на внутрихозяйственных каналах АВР "Оби-Хает" 

   
Межхозяйственный канал Левая Ветка (до строительства и после реабилитации) 
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Внутрихозяйственный канал Болуш-Ата (до строительства и после реабилитации)  

   

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Жол-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/22 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    49 771 123 сом  

Сроки строительства:   01.01.20 г. – 31.03.22 г. 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ак-Жол-Суу" составило 49 771 123 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные 

работы завершены с соблюдением Календарного графика производства работ.  

Объект передан в эксплуатацию АВП "Ак-Жол-Суу" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 31.03.2022 года, утвержденного Жалал-Абадским областным 

управлением архитектурно-строительного контроля Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

В I вартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Кен-Сай выполнена бетонная облицовка с ПК0+12 по 

ПК11+00 протяженностью 1088 м, устройство водовыпусков на ПК0+77, 3+97, 7+01, 

гидропоста на ПК0+43, трубчатого переезда на ПК10+83. 

• На внутрихозяйственном канале МЛ левый выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 

по ПК10+23 протяженностью 1023 м, устройство водовыпуска на ПК2+40, переходного 

участка на ПК10+23.  
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Тилла-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/28 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    41 429 819 сом 

Сроки строительства:   01.09.20 г. – 30.06.22 г. 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Тилласуу" составило 41 429 819 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные 

работы завершены с опережением Календарного графика производства работ. В текущем 

квартале выполнение составило 5 263 693 сомов или 97,5%. 

202
0 
янв

фе
в

ма
рт

апр
ма
й

ию
нь

ию
ль

авг сен окт ноя дек
202
1 
янв

фе
в

ма
рт

апр
ма
й

ию
нь

ию
ль

авг сен окт ноя дек
202
1 
янв

фе
в

по графику 0,2 0,6 1,6 2,7 3,9 5,1 7,1 9,9 12, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 49,

фактически 1,4 2,6 5,6 5,6 9,8 13, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 36, 36, 37, 37, 38, 42, 43,

2020 янвфевмартапр
майиюнь

июльавг сен
окт

ноядек
2021 янвфев

март
апрмайиюнь

июльавг
сен

окт
ноя дек2021 янв

фев

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

м
л

н
.с

о
м

Диаграмма выполнения строительных работ



- 32 - 

 
 

В II квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На межхозяйственном канале Бургонду выполнено устройство головного сооружения на 

ПК0+05, гидропоста на ПК0+35. 

• На внутрихозяйственном канале У-85 выполнена облицовка с ПК30+23 по ПК39+77 

протяженностью 954 м, устройство водовыпусков на ПК0+36, 4+00, 27+55, трубчатого переезда 

с водовыпуском на ПК33+74, мостов-переездов на ПК28+18, 36+39.    

• На внутрихозяйственном канале У-87 выполнена бетонная облицовка с ПК36+99 по 

ПК37+09 протяженностью 10 м, устройство поворотного колодца на ПК36+39, моста-переезда 

на ПК22+34. 

По просьбе Совета АВП "Тилласуу" (протокол №1 от 12.04.2022 г.) на объекте "Реабилитация 

ирригационной системы АВП "Тилласуу" включены следующие объемы работ: 

• На межхозяйственном канале Бургонду на головном сооружении канала У-87 на ПК0+05 

дополнен двумя водовыпусками в левую сторону с затвором ПС0,6х0,4 и железобетонной 

трубой ТР50-50-2, открытым водовыпуском в правую сторону с затвором ПС0,6х0,4. Головное 

сооружение канала У-85 дополнен затвором ПС1,5х1,5. 

• На внутрихозяйственном канале У-87 исключен двухсторонний водовыпуск на ПК1+54, 

изменена конструкция поворотного колодца на ПК36+39, на сбросном сооружении на ПК37+09 

изменена конструкция сооружения и добавлен автосброс, затвор и служебный мостик, 

дополнительно предусмотрен мост-переезд на ПК22+34. 

• На внутрихозяйственном канале У-85 изменена конструкция водовыпуска на ПК0+36, 

изменено местоположение двухсторонних водовыпусков с ПК8+52 на ПК8+28, с ПК12+59 на 

ПК12+35, с ПК17+46 на ПК18+45, изменены конструкции водовыпусков на ПК4+50 и ПК28+03 

с перемещением на ПК4+00 и ПК27+55, изменена конструкция одностороннего водовыпуска 

на ПК34+04, дополнительно предусмотрен трубчатый переезд с водовыпуском на ПК33+74, 

изменено местоположение моста-переезда с ПК33+81 на ПК19+94, дополнительно 

предусмотрен мост-переезд на ПК10+13, перемещение моста-переезда с ПК41+00 на ПК36+39 

с изменением конструкции моста. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Тилласуу" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 16.06.2022 года, утвержденного Баткенским областным управлением 

архитектурно-строительного контроля Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Внутрихозяйственный канал У-85  (до реабилитации и после строительства) 

 

 

Действующие контракты 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» Ак-

Суйского района, Иссык-Кульской области контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13 

Подрядчик:   ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:   51 977 677 сом; 

Сроки строительства:  29.08.18 – 30.11.2022 г. 
 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 44 885 064     сом или 86% 

Стоимость работ выполненных в 2 квартале 2022 1 443 970 сом или 2,8% 

 

Объект «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» находится на 

территории Каракольского айыльного округа Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. 

Подвешенная площадь АВП составляет 1 918 га. Протяженность внутрихозяйственной  

ирригационной сети составляет 30,8 км, из них 4 км облицовано железобетоном 26,8 км 

земляные. 

Выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» 

составило 44 885 064    сом или 86% от общей стоимости. В текущем квартале выполнение 

составило 1 443 970 сомов. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ. 
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Отставание от календарного графика допущено из-за неудовлетворительной 

организации производства работ на объекте, срывов с поставкой необходимого количества 

сборных ж/б лотков, из-за несвоевременной оплаты, простои из-за отсутствия на объекте 

запасов ГСМ, цемента, пароизола, опалубки и др. необходимых строительных материалов, а 

также крайне недостаточной работы по привлечению рабочих для ускорения темпов 

проведения реабилитации оросительной сети, а также в связи с прекращением работ на период 

пандемии COVID-19 в 2020 году. 

 

 

       

     

Канал «З-1-1 Нижний Кундуй»                                           Строительство канала «Приарык Кайырма» 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено ниже. 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сары-Тор» контракт      

APNIP/C.1/CW/NCB/30 

Подрядчик:      Консорциум ОсОО "Тунук-Курулуш"  

и ОсОО "Бай-Шагыл" 

Стоимость работ:       48 000 595 сом  

Сроки строительства:     01.12.20 г. – 30.11.22 г. 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 47 935 572 сом или 99 % 

Стоимость работ выполненных за квартал 5 630 688 сом или 11,7% 

Объект «Реабилитация ирригационной системы АВП «Сары Тор»» находится на 

территории села Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Подвешенная 

площадь АВП составляет 2 023 га, протяженность внутрихозяйственной ирригационной сети 

составляет 66,751 км, из них 2 км – облицовано ж\бетоном, 64,78 км – земляные. 

На отчетный период выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП " Cары 

Тор " составило 47 935 572 сомов или 99 % от общей стоимости работ. Строительные работы 

на объекте АВП " Сары Тор " ведутся с опережением графика производства работ. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом 
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                 Фото строительных работ в АВП «Сары-Тор» 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик: ОсОО " Консорциум ОсОО "Hi Tech Строй" и ОсОО "Ника Кг"" 

Стоимость работ:     57 365 514 сомов  

Сроки строительства:   01.03.19 г. – 31.05.21 г. 

 

Выполнение по объекту составило 15 664 525 сомов или 27% от общей стоимости работ. 

Приказом №194 от 18 ноября 2020 года Директора ГАВР при ПКР К.Ж.Таштаналиева контракт 

с консорциумом в составе ОсОО «ХайТекСтрой» и ОсОО «Ника-Кг» расторгнут. 

После расторжения контракта, на остаток с определенными дополнениями выполнен 

новый проект, состоящий из 3 лотов, рассчитана новая смета и проведены тендерные торги. 

Ниже приводим информацию по 3 лотам объекта АВП «Баш-Келтебек». 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-1) 

Подрядчик:  ОсОО " ЗАО "Жалалабатское СМУ ТТ"" 

Стоимость работ:  20 526 619 сом  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 01.04.23 г. 

 

На отчетный период выполнение по объекту составило 12 617,523 сомов или 61,5% от 

общей стоимости работ. Во 2 квартале 2022 года выполнено 8 639,989 тыс. сом или 42,1% от 

общей стоимости работ. 

Проведены следующие строительные работы по каналу Баш-Келтебек-1:  11 603 м3 

земляных работ, уложено 550 м3 монолитного железобетона, 476 м3 гравийной подготовки. При 

приготовлении бетонной смеси добавляется строительный антифриз. Качество работ 

удовлетворительное. С начала строительства реабилитировано 1970 метров канала из 

монолитного ж/бетона.  
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-2) 

Подрядчик:  ОсОО "Экарас-5" 

Стоимость работ:  18 809 318 сом  

Сроки строительства:   01.07.21 г. – 01.04.23 г. 
 

На отчетный период выполнение по объекту составило 9 357 384 сомов или 50% от 

общей стоимости работ.  

Проведены следующие работы по каналу Кытат-Арык: 2858 м3 земляных работ, в том 

числе бульдозером 1180 м3 монолитного железобетона, экскаватором 952,5 м3, уложено 

369,3 м3 монолитного железобетона и 242,3 м3 гравийной подготовки. Выполнение за 2 квартал 

составило – 3 598 942 сомов. 

  

Канал Кытат-Арык 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-3) 

Подрядчик:  ОсОО " Консорциум ОсОО "Экарас-5" и ОсОО 

"Улан строй компании" 

Стоимость работ:  13 019 143 сом  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 01.04.2023 г. 

Общее выполнение на 30.06.2022 года по объекту составило 1 684,788 тыс. сомов или 

12,9% от общей стоимости работ. Во 2 квартале 2022 года выполнено 1 246,658 тыс. сом или 

9,5% от общей стоимости работ, выполнено 3012 м3 земляных работ, разлом старого 

монолитного железобетона 64 м3, уложено 50 м3 гравийной подготовки, демонтаж трубчатых 

переездов. Качество работ удовлетворительное. Ведутся земляные работы по подготовке 

сечения канала для сборного ж/б канала и монолитного ж/б канала.   
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Кара-Кунгой Укок Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/20 

Подрядчик:     ОсОО " ЗАО "Жалалабатское СМУ ТТ"" 

Стоимость работ:     54 634 436 сом  

Сроки строительства:   01.11.19 г. – 30.11.22 г. 

 

На 30.06.2022 года выполнение по объекту составило 48 869 598 сомов или 89,6% от 

общей стоимости работ, из них во 2 квартале 2022 года – 4 728 909 сомов, 66,5%.   

Проведено устройство конструкции монолитного канала из бетона В=20 с толщиной 

t=15см и шва 3х слойного рубероида обмазанным битумом, а также строительство 4шт 

сооружений и 1 моста перезда. 

А также проведена работа на других каналах: 

Канал Эки-Кызыл: Устройство конструкции монолитного канала из бетона В=20 с 

толщиной t=15см, с устройс твом шва 3х слойного рубероида обмазанным битумом. 

Реабилитация 4шт сооружений. 

Канал Таш-Алыш: Строительство нового головного шлюза-регулятора, 2 шт шлюза-

регулятора, 1 шт моста перезда. Реабилитация 2 шт шлюза-регулятора. 

Новое строительство акведук Кондой. 

Канал Дуйшонакун: Реабилитация лоткового канала. Строительство 1 шт шлюза-

регулятора, 1шт моста перезда. Реабилитация 1 шт шлюза регулятора. 

 

     
 
  Бетонирование дна и откосов                                         Головной шлюз-регулятор на канале Балабейит 
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      Строительство моста переезда                  Ручная очистка Г образного канала 

  

      Монолитный участок после реабилитации  Головной шлюз-релуглятор, каменные работы  

Реабилитация ирригационной системы АВП «ШАБ» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/34 

Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 

Площадь орошаемых земель  2527 га 

Стоимость работ:    77 102 756 сом  

Сроки строительства:   01.01.21 г. – 01.04.23 г. 
 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"ШАБ" составило 56 224 766 сомов или 72,9% от общей стоимости работ. В текущем квартале 

выполнение составило 22 479 534 сомов.  

Выполнены работы по бетонной облицовке каналов на 9,69 км, построены 21 

гидропостов, 75 разных сооружений. Из них по бетонной облицовке каналов на 8,941км, 1,2 км 

лотковая сеть. 
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Фото строительных работ в АВП «ШАБ» 

 

           

Реабилитация ирригационной системы  

АВП «Алия - Ороситель» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/35 

 

Подрядчик:     ОсОО ПП «Минур» 

Площадь орошаемых земель  1260 га 

Стоимость работ:    36 148 266 сом  

Сроки строительства:   01.04.21 г. – 30.11.22 г. 

 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Алия-Ороситель" составило 33 298 848 сомов или 92% от общей стоимости работ. В текущем 

квартале выполнение составило 7 463 462 сомов. Строительные работы ведутся с опережением 

от Календарного графика производства работ, построены 1 гидропост и 42 других сооружений.  
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» лот №1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/37/L1 

Подрядчик:     ОсОО «Победа" 

Площадь орошаемых земель  1048 га 

Стоимость работ:    44 138 980 сомов  

Сроки строительства:   01.07.21 г. – 01.04.23 г. 

 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ой-Талгы" Лот1 составило 41 945 779 сомов или 95 % от общей стоимости работ. В текущем 

квартале выполнение составило 3 089 675 сомов. Строительные работы ведутся с опережением 

Календарного графика производства работ. 
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Ведется выемка сечение каналов 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» лот №2 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/37/L2 

Подрядчик:     Консорциум "Улан Строй Компани -Экарас 5" 

Площадь орошаемых земель  1434 га 

Стоимость работ:    37 673 613 сомов  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 01.04.23 г. 

 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ой-Талгы" Лот2 составило 37 673 613 сомов или 100 % от общей стоимости работ. В текущем 

квартале выполнение составило 23 014 549 сомов. Строительные работы завершены в 

соответствии с Календарным графиком производства работ. 
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АВП северного региона, включенных в программу реабилитации проекта 

По северному региону общая сумма контрактов по отобранным 16 АВП составляет 838 813,0 

тыс. сомов, из них в 9 АВП завершены реабилитационные работы на сумму 459 327,604 тыс. 

сомов с орошаемой площадью 22 432 га. 

Таблица 9 

№ 

п/

п 

Регион, область, 

наименование 

АВП 

Район 

Наименование 

подрядной 

организации 

Сроки строительства, 

дата 
Стоимость 

контрактов, 

тыс. сом 

Статус 

Начало 
Завер-

шение 

  Иссык-Кульская             

1 

"Бел-Совхоз О" 

лот № 1 

Жети-

Огузский 
ОсОО "Импульс Ош" 01.03.2018 30.04.2021 51 593 

завершена 

"Бел-Совхоз О" 

лот № 2 

Жети-

Огузский 
ОсОО "Импульс Ош" 01.03.2018 30.04.2021 77 041 

завершена 

2 "Тасма-Каранар" Ак-Суйский 
ОсОО "Автотранс-

строй Плюс" 
12.09.2018 31.05.2021 51 978 реабилитация 

3 "Сары-Тор" 
Жети-

Огузский 

ОсОО "Тунук-Куру-

луш" и "Бай-Шагыл" 01.12.2020 31.07.2022 49 901 реабилитация  
 Итого         230 513   

  Нарынская             

4 "Токтомуш" Жумгалский ОсОО "Нарктоо" 01.06.2018 30.11.2020 27 499 завершена 

5 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

ОсОО "Hi Tech 

Строй" и "Ника Кг" 01.03.2019 31.05.2021 57 366 расторгнут 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

ЗАО "Жалалабатское 

СМУ ТТ" 
01.09.2021 30.06.2022 20 527 

реабилитация 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

Конс. ОсОО "ПП 

Минур" и "Экарас-5" 
01.07.2021 30.06.2022 18 809 

реабилитация 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй 

компани" и "Экарас-

5" 

01.09.2021 30.06.2022 13 019 

реабилитация 

6 

"Кара-Кунгей 

Укок Суу" Кочкорский 

ЗАО "Жалалабатское 

СМУ ТТ" 01.11.2019 30.11.2021 54 634 реабилитация 

7 "Талаа-Булак" 

Ак-Талин-

ский 
ОсОО "ПП Минур" 

01.07.2020 30.06.2022 26 986 

завершена 
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8 Ак-Марча Нарынский 

ОсОО «Профит-

Экспресс» 01.01.2021 30.06.22 39 348 

завершена 

 Итого          258 188   

  Таласская             

9 "Береке С" Манасский 

ЗАО 

"Талассуукурулуш" 01.03.18 10.12.18 20 943 
завершена 

10 "Мол-Булак" 

Кара-

Бууринский ОсОО "Победа" 01.08.19 30.11.21 37 627 
завершена 

 
Итого          58 571   

  Чуйская             

11 
"СХМ" лот №1 Московский ОсОО "Омега Строй" 01.03.2018 31.05.2021 29 295 завершена 

"СХМ" лот №2 Московский ОсОО "Омега Строй" 01.03.2018 31.05.2021 44 682 завершена 

12 "Уметалы" Кеминский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй компа-

ни" и "Экарас-5" 

01.09.2019 30.11.2021 47 058 

завершена 

13 "Жаны-Тилек" 
Ысык-

Атинский 
ОсОО "ЛОИ" 01.12.2019 30.11.2021 57 255 

завершена 

14 ШАБ Жайыл 
ОсОО «Профит-

Экспресс» 
01.01.2021 30.06.2022 77 103 реабилитация 

15 Алия-Ороситель Сокулук ОсОО «ПП Минур» 01.04.2021 30.06.2022 36 148 реабилитация 

 Итого         291 541   

 

 

Всего по северному региону    838 813  
 

 

Информация о пилотных системах, включенных в программу реабилитации по 

межхозяйственным каналам северного региона 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Область, 

наименование 

пилотных 

систем 

Район 

Наименование 

подрядной 

организации 

Сроки строительства,  

дата 
Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Статус 

Начало 
Завер-

шение 

1 
МК 

Комсомольский 
Ак-Суйский и 

Тюпский 

ОсОО "Эра 

строй сервис" 12.06.2018 31.05.2019 9 085 завершен 

1 Алагоз-Каба 
Тонский 

ОсОО "Эра 

строй сервис" 23.03.2018 06.05.2019 13 314 завершен 

1 БТК 

Бакай-

Атинский и 

Кара-

Бууринский 

ОсОО 

"Победа" 
01.05.2018 30.04.2019 

8 997 завершен 

1 
МК 

"Совхозный" 

Аламединский 

и 

Сокулукский 

ОсОО 

"Авангард и 

Ко" 

01.04.2018 31.12.2018 

6 105 завершен 

4 

Всего по 

северному 

региону     37 501  

 

Реабилитация ирригационных систем по южному региону 
 

По Южному региону на 30.06.2022 года из 15 целевых АВП в 8 АВП строительные 

работы завершены на сумму 353 235 348 сомов с орошаемой площадью 15 829 га, а в 7 АВП 

ведутся реабилитационные работы с орошаемой площадью 10 417 га на общую сумму 

267 873,68 тыс. сомов. 
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Таблица 11 

№ 

п/

н К
о

л
-в

о
 

А
В

П
 Область, 

наименован

ие АВП 

Район 
Наименование 

подрядчика 

Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Общая 

площадь 

АВП, 

га 

Завершенные:  

1 1 Кур-Таш 
Араванский 

ОсОО "Инженер-

ная защита 

APNIP/C.1/CW/

NCB/06 
49644,903 

2654 

2 2 
Гауян Кадамжайский 

ОсОО "ГидроТех-

Строй" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/09 
51967,894 

2502 

3 3 Таймонку 
Ноокенский 

ЗАО Масыайылку-

рулуш" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/08 
47584,615 

1317 

4 4 
Сулайман-

Суу Ала-Букинский 
ЗАО"Масыайыл-

курулуш" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/12 
48730,651 

2442 

5 5 
Куршаб-

Арзыбек Узгенский 
ОсОО "Брик" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/24 
35529,891 

1516 

6 6 
Оби-Хает Базаркоргонский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/

NCB/23 
28576,452 

1308 

7 7 Ак-Жол-Суу 
Ноокенский 

ЗАО "Масыайыл-

курулуш» 

APNIP/C.1/CW/

NCB/27 
49771,123 

2239 

8 8 Тилла-Суу 

Кадамжайский 

ОсОО 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/S

/07 
41429,819 

1851 

  Всего:    353 235,348 15 829 

  В процессе реабилитации:  

9 1 
Кырк-Булак Лейлекский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/28 
34283,704 

1072 

10 2 Тен-Алыш 
Каракулжинский 

ОсОО "Брик" 
APNIP/C.1/CW/

NCB/32 
39310,144 

1560 

11 3 Ходжа-Арык 
Ноокатский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/31 
40910,157 

1832 

12 4 Эне-Сай 

Карасуйский 

Консорциум 

"Тунук 

Курулуш" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/33 
27371,453 

1281 

13 5 
Кызыл-

Бостон 
Ноокатский 

ОсОО 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/

NCB/25 
30977,083 

1056 

14 6 Сохил Лот 1 Араванский 

Консорциум 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/

NCB/36\L1 
21485,224 414 

15 

7 

Аброр Лот 1 

Карасуйский 

ОсОО 

"ГидроТехСтрой

" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L1 
26758,001 1 120 

16 Аброр Лот 2 

Карасуйский 

Консорциум 

"Масыайылкуру

луш" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L2 
24792,687 

1 045 

17 Аброр Лот 3 

Карасуйский 

ОсОО 

"ГидроТехСтрой

" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L3 
21985,227 

1 037 

       

  Всего    267 873,68 10 417 

  
Итого по 

югу: 
   621 109,028 26 246 

  Межхозяйственные системы 

1 1 
МК ЛМК Сузакский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/

NCB/14 
6162,877 

Завершен 

2 2 
МК ААБК Ош 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/15 
8978,478 

Завершен 
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3 3 
МК Кожо-

Кайыр Кадамжайский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/16 
7516,770 

Завершен 

4 4 
ГВС 

Шакафтар Ала-Букинский 
ОсОО "ЛОИ" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/22 
5383,244 

Завершен 

  Всего:    28 041,369 Завершен 

 

 Итого по 

южному 

региону:  

  649 150,369  

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/16 

Подрядчик:     ОсОО «Гидробетон Строй» 

Стоимость работ:    34 283 704 сом  

Сроки строительства:   01.01.21 г. – 01.04.23 г. 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Кырк-

Булак" составило 26 724362 сомов или 78% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с 

опережением Календарного графика производства работ на 3 209 309 сомов или 113,6%. В текущем 

квартале выполнение составило 4 053 007 сомов.  

В II квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

На внутрихозяйственном канале Тешик-1 выполнена бетонная облицовка протяженностью 

377 м, устройство трубы под каналом на ПК21+50, 23+77, 25+82, трубчатого переезда на ПК25+37, 

акведука на ПК25+47, сооружения для подпитки на ПК0+32, распределительного сооружения на 

ПК10+49, водовыпусков на ПК3+38, 5+77, 7+15. 
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  Внутрихозяйственный канал Тешик-1 (после строительства) 

 

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/23 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    39 310 144 сом  

Сроки строительства:   01.04.20 г. – 30.10.22 г. 

 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Тен-Алыш" составило 35 240 245 сомов или 89,6% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 5 233 878 сомов 

или 117,4%. В текущем квартале выполнение составило 6 339 854 сомов. 

В II квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На межхозяйственном канале Могол выполнено устройство гидроузла на ПК0+38 (отвод 

Ак-Торпок). 

• На внутрихозяйственном канале Тегирмен выполнена облицовка с ПК0+04 по ПК1+60 

протяженностью 156 м, устройство водораспределительного гидроузла на ПК0+00. 

• На внутрихозяйственном канале Калпак выполнено устройство водовыпуска с 

водобойным колодцем на ПК0+11. 

• На внутрихозяйственном канале Бешик (отвод Бешик-1) выполнена облицовка с ПК0+00 

по ПК5+55 длиной 555 м, устройство трубчатого переезда на ПК0+00. 

• На внутрихозяйственном канале Ак-Коргон выполнена облицовка с ПК0+22 по ПК4+43 

протяженностью 421 м, устройство водораспределительного гидроузла на ПК0+19. 

По просьбе Совета АВП "Тен-Алыш" (протокол №2 от 11.04.2022 г.) на объекте 

"Реабилитация ирригационной системы АВП "Тен-Алыш" включены следующие объемы 

работ: 

• На межхозяйственном канале Могол предусматривается облицовка быстротечного 

участка c ПК0+66 по ПК0+68, устройство зубьев на ПК0+25 и ПК0+68 на гидроузле на 

ПК0+38. 

• На внутрихозяйственном канале Бешик предусматривается бетонная облицовка отвода 

Бешик-1 c ПК0+00 по ПК5+55,19 протяженностью 555 м. 

• На внутрихозяйственном канале Акбай предусматривается устройство 

водораспределительного колодца с трубчатым переездом на ПК7+00, 

водораспределительного колодца на ПК7+40. 
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Диаграмма выполнения строительных работ
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• На внутрихозяйственном канале Калпак предусматривается удлинение дна и стенок 

водобойного колодца на ПК0+11, совмещенного с водовыпуском. 

  

   

         

  Внутрихозяйственный канал Тен-Алыш (до и после реабилитации)  
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/24 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:    40 910 158 сом 

Сроки строительства:   01.08.20 г. – 30.09.22 г. 

 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ходжа-Арык" составило 40 117 137 сомов или 98% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на    

1 435 343 сомов или 103,7%. В текущем квартале выполнение составило 6 295 623 сомов или 

120,8%. 

В II квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Керегеташ выполнено устройство земляных перемычек 

для замочки траншеи c ПК34+17 по ПК39+78 протяженностью 561 м, бетонная облицовка с 

ПК33+87 по ПК39+78 протяженностью 591 м, устройство колодцев-гасителей на ПК31+74, 

38+93, концевого сброса с трубчатым переездом на ПК39+78, селедуков на ПК16+18, 17+60, 

18+52, 18+84, 21+48, 22+80, 24+00.      

       

  

    

Внутрихозяйственный канал Керегеташ (до и после реабилитации) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Эне-Сай» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/27 

Подрядчик:     Консорциум «Тунук курулуш» 

Стоимость работ:    27 371 453 сом 

Сроки строительства:   01.12.20 г. – 30.11.22 г. 
 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Эне-

Сай-Юг" составило 25 340 304 сомов или 92,6% от общей стоимости работ. Строительные работы 

ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 1 376 228 сомов или 105,7%. В 

текущем квартале выполнение составило 2 237 365 сомов. 

В II квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале К-3-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК2+00 

протяженностью 200 м, устройство трубчатого переезда на ПК0+00 (участок 1), бетонная облицовка с 

ПК0+00 по ПК0+25 протяженностью 25 м (участок 5). 

• На внутрихозяйственном канале К-3-6 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК2+05 

протяженностью 205 м, устройство водовыпуска на ПК0+00. 

• На внутрихозяйственном канале К-5-3 выполнено устройство трубчатого переезда с 

водовыпуском на ПК1+71. 

• На внутрихозяйственном канале Ц-5-5 выполнено устройство водозаборного сооружения на 

ПК0+00. 

• На внутрихозяйственном канале Ц-5-6 выполнено устройство трубчатого переезда на ПК4+22. 

• На внутрихозяйственном канале Ц-5-8 выполнено устройство трубчатого переезда на ПК3+98. 
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Внутрихозяйственный каналы К-32 и К-3-6 (до строительства и после реабилитации) 

  

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Кызыл-Бостон» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/25 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    30 977 083 сом 

Сроки строительства:   01.04.21 г. – 01.04.23 г. 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Кызыл-Бостон" составило 25 204 898 сомов или 81,4% от общей стоимости работ. 
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Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

593 103 сомов или 102%. В текущем квартале выполнение составило 5 689 339 сомов или 

111,6%. 

В II квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале БАМ выполнена бетонная облицовка с ПК0+65 по 

ПК3+82 протяженностью 317 м, устройство головного сооружения на ПК1+30, селедука на 

ПК1+81, сброса на ПК2+07, акведуков на ПК6+62, 10+61. 

• На внутрихозяйственном канале Учбай выполнено устройство селедука на ПК3+60.  

• На внутрихозяйственном канале Мырза-Арык выполнено устройство гидроузла на 

ПК7+03. 

По просьбе Совета АВП "Кызыл-Бостон" (протокол №3 от 16.05.2022 г.) на объекте 

"Реабилитация ирригационной системы АВП "Кызыл-Бостон" включены следующие объемы 

работ: 

• На внутрихозяйственном канале БАМ предусматривается устройство головного 

сооружения на ПК1+30, монтаж мостовых плит селедука на ПК1+81, устройство сброса с 

правосторонним водоприемником на ПК2+69, укладка рваного камня селедука на ПК130+20, 

защитные берегоукрепительные работы  с ПК3+20 по ПК4+16. 

• На внутрихозяйственном канале Учбай предусматривается монтаж железобетонной 

трубы диаметром 1000 мм селедука на ПК3+60. 

• На внутрихозяйственном канале Ак-Чабуу предусматривается устройство акведука на 

ПК98+30 для транспортировки воды через селевой лог.  

• На внутрихозяйственном канале Мырза-Арык предусматривается монтаж стальной 

трубы диаметром 600 мм и устройство бетонных оголовков гидроузла на ПК7+03.       
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Внутрихозяйственный канал АВП «Кызыл-Бостон»  (до реабилитации и во время строительства) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L1 

Подрядчик:     ОсОО «ГидроТехСтрой» 

Стоимость работ:    26 758 001 сом 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 30.04.22 г. 

Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Аброр" (лот 1) 

составило 26 758 000 сомов или 99,2% от общей стоимости работ. Строительные работы 

завершены с опережением Календарного графика производства работ. В текущем квартале 

выполнение составило 219 800 сомов или 3,7%. 

Во II квартале 2022 года на объекте "Реабилитация ирригационной системы АВП 

"Аброр" производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Саип-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК2+74 протяженностью 274 м, устройство моста-переезда на ПК0+51.  

Объект передан в эксплуатацию АВП "Аброр" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 12.05.2022 года, утвержденного Ошским областным управлением 

архитектурно-строительного контроля Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
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Внутрихозяйственный канал Бригада-8а (до реабилитации и после строительства) 

 
 

май июнь июль авг сен окт ноя дек
2022 
янв

фев март апр май июнь

по графику 7,5756 9,6101 10,140 10,893 11,678 15,251 16,270 18,243 18,243 19,531 20,987 22,611 24,403 26,976

фактически 7,5756 9,6101 10,140 10,893 11,678 15,251 16,270 18,243 18,647 22,993 26,538 26,758

май июнь июль авг сен
окт ноя дек 2022 янвфев март апр май июнь

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0

м
л
н
.с
о
м

Название диаграммы



- 57 - 

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ 2 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L2 

Подрядчик:     Консорциум «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    24 792 687 сом 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 30.04.22 г. 

  На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Аброр" (лот 2) составило 24 792 687 сомов или 100% от общей стоимости работ. Строительные 

работы завершены с соблюдением Календарного графика производства работ. В текущем 

квартале выполнение составило 1 755 347 сомов или 47%. 

  В II квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Шава выполнена бетонная облицовка с ПК9+49 по ПК15+89 

протяженностью 640 м, устройство поворотного колодца на ПК15+39, гидропоста 

"фиксированное русло" на ПК0+86. 

• На внутрихозяйственном канале Алимтепа выполнено устройство гидропоста 

"фиксированное русло" на ПК0+27.  

  Объект передан в эксплуатацию АВП "Аброр" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 17.05.2022 года, утвержденного Ошским региональным управлением 

архитектурно-строительного контроля Государственного агентства по архитектуре, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.  

    

  

  
Внутрихозяйственный каналы Алимтепа и Шава (до и после строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» Лот 3 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 

Подрядчик:     ОсОО «ГидроТехСтрой» 

Стоимость работ:    21 985 227 сом 

Сроки строительства:   01.08.21 г. – 01.04.23 г. 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Аброр" (лот 3) составило 20 922 239 сомов или 95,2% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на    

2 429 313 сомов или 113%. В текущем квартале выполнение составило 3 710 886 сомов. 

Во II квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Нурдар выполнено устройство водовыпуска на 

ПК3+76, переходного участка на ПК0+04, поворотного колодца на ПК3+34, гидропоста на 

ПК0+33.  

• На внутрихозяйственном канале Нишанов-I выполнена строительная площадка с 

ПК0+00 по ПК0+68 (участок 1), с ПК0+00 по ПК0+56 (участок 2) общей протяженностью 124 

м, устройство трубчатого переезда на ПК0+56. 

• На внутрихозяйственном канале Нишанов-II выполнена облицовка с ПК0+00 по 

ПК4+05 протяженностью 405 м, устройство трубчатых переездов на ПК1+25 и ПК3+15 

(участок 2). 

• На внутрихозяйственном канале Нишанов-III выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 

по ПК1+15 протяженностью 115 м (участок 2). 

• На внутрихозяйственном канале Пирматов выполнено устройство водовыпусков на 

ПК1+68, 3+61, 5+40, 8+00, гидропоста на ПК0+60, впусков на ПК1+65, 3+74, 7+44. 

• На внутрихозяйственном канале Добо выполнено устройство головного сооружения на 

ПК0+00, водовыпусков на ПК0+54, 2+88, гидропоста на ПК0+35, впусков на ПК10+34, 13+99, 

мостов-переездов на ПК10+36, 14+88.  

• На внутрихозяйственном канале Южный выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК1+00 протяженностью 100. 

По просьбе Совета АВП "Аброр" (протокол №1 от 21.04.2022 г.) на объекте "Реабилитация 

ирригационной системы АВП "Аброр" (лот 3) включены следующие объемы работ: 

• На внутрихозяйственном канале Нишанов-I предусматривается облицовка с ПК0+00 по 

ПК0+68 протяженностью 68 м (участок 1), с ПК0+00 по ПК0+56 протяженностью 56 м 

(участок 2), устройство трубчатого переезда на ПК0+56. 

• На внутрихозяйственном канале Нишанов-II предусматривается облицовка с ПК0+00 

по ПК4+05 протяженностью 405 м (участок 2), устройство водовыпусков на ПК1+07 и 

ПК2+53, трубчатых переездов на ПК1+25 и ПК3+15. 
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• На внутрихозяйственном канале Нишанов-III предусматривается бетонная облицовка с 

ПК0+00 по ПК1+15 протяженностью 115 м. 

• На внутрихозяйственном канале Пирматов предусматривается устройство трубчатого 

водовыпуска на ПК1+88. 

• На внутрихозяйственном канале Добо предусматривается устройство водовыпусков на 

ПК15+97 и ПК17+63, мостов-переездов на ПК14+88 и ПК16+23. 

 

  

Внутрихозяйственный канал Нурдар (до и во время строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 

Подрядчик:     Консорциум «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    21 485 224 сом 

Сроки строительства:   01.08.21 г. – 01.04.23 г. 

 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Сохил" (лот 1) составило 14 015 202 сомов или 65,2% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ. В текущем квартале 

выполнение составило 3 123 846 сомов. 

В II квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На межхозяйственном канале Жаны-Арык выполнено устройство головного 

водозаборного сооружения на ПК0+00 (автосброс). 

• На внутрихозяйственном канале Жаны-Арык выполнена бетонная облицовка с 

ПК1+54 по ПК1+99 протяженностью 45 м, устройство гидропоста на ПК3+73, 

распределительного колодца на ПК5+20. 

• На внутрихозяйственном канале Мазар-Арык выполнена бетонная облицовка с 

ПК1+40 по ПК2+31 протяженностью 91 м, устройство трубчатых переездов на ПК1+71, 9+14, 

сопряжения бетонного участка на ПК2+31. 
 

 

 
 
ГВС межхозяйственного канала Жаны-Арык (до и после строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 2-1 

   Подрядчик:    ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:   9 753 075 сом 

Сроки строительства:  01.01.22 г. – 01.04.23 г. 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Сохил" (лот 2-1) составило 3 484 111 сомов или 35,7% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ. В 

текущем квартале выполнение составило 1 002 338 сомов или 25,1%. 

В II квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Шор-Булак выполнена бетонная облицовка с 

ПК1+77 по ПК4+23 протяженностью 246 м, устройство моста-переезда на ПК3+10. 
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Внутрихозяйственный канал Мазар-Арык (во время строительства) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 2-2 

контракт APNIP/C.1/CW/NCB/36/L2-2 

 

Подрядчик:    Консорциум «ЗАО Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   11 908 426 сом 

Сроки строительства:  01.01.22 г. – 01.04.23 г. 

На 30 июня 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Сохил" (лот 2-2) составило 3 530 821 сомов или 29,6% от общей стоимости работ. 

январь февраль март апрель май июнь июль август

по графику 0,072240 0,688240 1,438640 2,715440 4,037040 5,425840 6,848240 9,754093

фактически 0,723793 1,916340 2,481772 2,954629 3,282368 3,484110
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В связи с вегетационным периодом во II квартале 2022 года на объекте строительные 

работы приостановлены. 

 

   

   

Внутрихозяйственный канал Мазар-Арык (до строительства и во время реабилитации)  

Наблюдательная техническая миссия Всемирного банка 

В июне 2022 года совместно с членами Техничкской миссии ВБ: Т. Кошматовым, 

Г. Келани и В. Шрайдрайтер посетили АВП "Ходжа-Арык", "Кызыл-Бостон", "Тен-Алыш", 

"Эне-Сай-Юг", "Аброр", "Сохил" Ошской области, "Ак-Жол-Суу" Жалал-Абадской области. В 

январь февраль март апрель май июнь июль август

по графику 0,131040 0,601440 1,363040 2,427040 3,961440 5,787040 7,825440 11,908426

фактически 1,405750 2,517157 3,530821 3,530821 3,530821 3,530821
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ходе посещения члены Наблюдательной миссии МАР ознакомились с ходом реабилитационных 

работ в вышеуказанных ассоциациях. 

 

 
 

 
АВП южного региона, включенных в программу реабилитации по «ПУСПиП»  

на 30.06.2022 г. 

Таблица 12 

№

№ 
Область  Район 

Наименование 

АВП 

Подвешен

ная 

площадь, 

га 

Сроки 

проектирования 
Примечание 

1 Баткенская 

Кадамжай Гауян 2502 

Завершен III 

кв.2017 г. 
Завершен  

2 

Баткенская Лейлек Кырк-Булак 1072 

Завершен VI 

кв.2018 г. 
Реабилитация 
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3 Баткенская Кадамжай Тилласуу 1851 4 кв 2019 г. Завершен  

    5425   

4 Жалал-

Абадская 
Ала-Бука 

Сулайман-Суу 2442 

Завершен III 

кв.2017 г. 
Завершен  

5 
Жалал-

Абадская 
Ноокен 

Таймонку 1317 

Завершен III 

кв.2017 г. 

Завершен 

6 Жалал-

Абадская 

Базар-

Коргон Оби-Хает 1308 

Завершен IV 

кв.2018 г. 

Завершен 

7 Жалал-

Абадская 
Ноокен 

Ак-Жол-Суу 2239 

Завершен 1 кв. 

2022 г. 

Завершен 

    7306   

8 

Ошская Араван Кур-Таш 2654 

Завершен II 

кв.2017 г. 
Завершен 

9 Ошская Араван Сохил 1310 1 кв 2021 г. Реабилитация  

1 0 
Ошская Узген 

Куршаб-

Арзыбек 1516 

Завершен VI 

кв.2018 г. 
Завершен 

1 1 
Ошская 

Кара 

Кулжа Тен Алыш 1560 

 

2 кв 2019 г. 
Реабилитация 

1 2 Ошская Кара-Суу Аброр  3202 4 кв 2020 г. Реабилитация 

1 3 Ошская Кара-Суу Эне-Сай 1281 4 кв 2019 г. Реабилитация 

1 4 Ошская Ноокат Ходжа-Арык 1832 4 кв 2019 г. Реабилитация 

1 5 Ошская Ноокат Кызыл-Бостон 1056 4 кв 2020 г. Реабилитация 

    14 411   

 Итого   27 142   

 

Выполнение работ по строящимся подпроектам в целевых 31 АВП 

Таблица 13 

О
б
л

а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 

Б
ат

к
ен

с
к
ая

 

Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW/

NCB/06 
51967,894 51967,894 100 % 

Лейлекский Кырк-Булак APNIP/C.1/CW/

NCB/16 
34283,704 26 724 362 78% 

Кадамжайский Тилла-Суу APNIP/C.1/CW/

NCB/28 
41429,819 41429,819 100 % 

Ж
ал

а
л
аб

а
д

ск
ая

 

Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW/

NCB/12 
48730,651 48730,651 100 % 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW/

NCB/08 
47584,614 47584,614 100 % 

Базар-Коргонский Оби-Хает APNIP/C.1/CW/

NCB/14 
28 576,452 28576,452 100% 

Ноокенский Ак-Жол-Суу APNIP/C.1/CW/

NCB/22 
49771,123 49771,123 100 % 
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О
б
л

а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 
И

сс
ы

к
-К

у
л
ь
с
к
ая

 Жеты-Огузский 

Б
ел

ь
со

в
х

о
з 

О
 

Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW/

NCB/05 

51592,939 51 592,939 100 % 

Лот 

№2 
77041,322 77 041,322 100 % 

Сары-Тор APNIP/C.1/CW/

NCB/26 
49 900,595 47 756,875 95,7 % 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW/

NCB/13 
51977,677 44 885,064 

86,4 % 

Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW/

NCB/06 
27498,703 27498,703 100 % 

Н
ар

ы
н

ск
ая

 

Ат-Башинский 

Баш-Келтебек 

Лот 1 

APNIP/C.1/CW/

NCB/11-1 20526,619 12 617,523 61,5 % 

Баш-Келтебек 

Лот 2 

APNIP/C.1/CW/

NCB/11-2 18809,318 9357,384 49,7 % 

Баш-Келтебек 

Лот 3 

APNIP/C.1/CW/

NCB/11-3 13109,143 1 684,787 12,9% 

Ак-Талинский Талаа-Булак APNIP/C.1/CW/

NCB/21 
26985,392 26 985,392 100 % 

Кочкорский Кара-Кунгой 

Укок Суу 

APNIP/C.1/CW/

NCB/20 
54634,436 48 869,598 89,4% 

Нарынский Ак-Марча APNIP/C.1/CW/

NCB/29 
39 348,039 39 348,039 100% 

Кара-Суйский 

Аброр Лот №1 APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L1 
26758,001 26578,001 100 % 

Аброр Лот №2 

 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L2 24792,687 24792,687 100 % 

Аброр Лот №3 

 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L3 21985,227 20 922,239 95,2 % 

О
ш

ск
ая

 

   

Кара-Суйский 

Араванский 

Кур-Таш APNIP/C.1/CW/

NCB/09 49644,903 49644,903 100 % 

Кара-

Кульджинский 

Тен-Алыш APNIP/C.1/CW/

NCB/23 
39310,144 35 240,245 89,6 % 

Кара-Суйский Эне-Сай Юг APNIP/C.1/CW/

NCB/27 
27371,453 25 340,304 92,6% 
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О
б
л

а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 

Узгенский 

 

Куршаб-

Арзыбек 
APNIP/C.1/CW/

NCB/15 
35529,891 35529,891 100 % 

Ноокатский Ходжа-Арык APNIP/C.1/CW/

NCB/24 
40910,157 40117,137  98 % 

Ноокатский Кызыл-Бостон APNIP/C.1/CW/

NCB/25 
30977,083 25204,898 81,4 % 

Т
ал

ас
ск

ая
 

  

Манасский Береке С APNIP/C.1/CW/

NCB/03 
20943,488 20943,488 100 % 

Кара-Бууринский Мол-Булак APNIP/C.1/CW/

NCB/17 
37627,167 37627,167 100 % 

Ч
у

й
ск

ая
 

Московский 

СХМ Лот №1 
APNIP/C.1/CW/

NCB/02 

29295,132 29295,132 100 % 

СХМ Лот №2 44682,105 44682,105 100 % 

Сокулукский 
Алия-

Ороситель 

APNIP/C.1/CW/

NCB/35 
36148,266 33 298,042 92 % 

Иссык-Атинский Жаны-Тилек APNIP/C.1/CW/

NCB/19 

57 254,932 
57 254,932 100 % 

Кеминский Уметалы APNIP/C.1/CW/

NCB/18 
47058,389 47058,389 100 % 

 

ИТОГО: 

  

1 128 977,447 872 279,631 77,3% 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам  

Таблица 14 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено 

за 

отчетный 

период  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, 

все виды 
м3 1 870 061,0 136 346,3 1619545,5 86 % 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 96 967,2 15 952,7 85331,5 88,0% 

ж/б 

сборный 
м3 11 297,0 2 801,4 10031,4 88,7% 

Гравийная 

подготовка 
м3 79 466,5 6 242,6 68718,5 86,4% 

Каменные работы м3 12 201,5 1 837,9 10481,3 85,9% 
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Объёмы выполненных работ в физических показатели реабилитации  

Таблица 15 

 Наименование 
ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 347,17 315,9 90,9% 

Гидропосты шт 126 101 80,1 % 

Другие сооружения 

на каналах 
шт 2 796 2443 87,4% 

Повышение 

водообеспеченности 
га 64 632 46 525 72% 

 

Для своевременного технического обслуживания ирригационных и дренажных систем 

АВП и САВП в 2019 году были закуплены и выданы 32 экскаватора на сумму 83,48 млн. сомов. 

Технический надзор за строительством 

За качеством реабилитационных работ по строящимся объектам проводится 

технический надзор полевыми инженерами ОРП "УСПиП" по надзору и инженерами АВП 

(уполномоченным представителем АВП за технический надзор). 

Региональным координатором по инженерным вопросам ОРП "УСПиП" через полевых 

инженеров по надзору за строительством проводится координация согласованных программ 

реабилитационных работ, периодический надзор за строительными работами подрядчиков и 

анализ работы персонала по надзору. При возникновении спорных вопросов между 

подрядчиком и лицами, осуществляющими надзор, принимаются соответствующие решения и 

даются разъяснения. 

Инженеры по проектированию ОРП (ГИП) в текущем квартале посетили объекты 

реабилитации для контроля соблюдения подрядчиками проектных решений и качества 

строительства. Посещение объекта производится в присутствии полевого инженера ОРП 

"УСПиП" и представителя подрядной организации (прораба). При выявлении отклонений от 

проекта делается устное замечание с внесением записи в журнале авторского надзора. Запись в 

журнале включает подробное описание выявленного отклонения, указание об их устранении, 

сроки их выполнения и подписи полевого инженера ОРП "УСПиП" и представителя подрядной 

организации. В дальнейшем, при посещении объекта ГИП контролирует выполнение об 

устранении выявленных отступлений от проекта. Посещение объекта по контролю 

строительства производится 1-2 раза в месяц. 

После сдачи завершенного объекта ГИП предоставляет руководству АВП письменную 

инструкцию по эксплуатации завершенных каналов и сооружений, которая включает 

следующие пункты: 

• На бетонных каналах проводится систематический надзор за состоянием облицовки и 

температурных швов. Поврежденную облицовку немедленно восстанавливают и устраняют 

причины повреждения. 

• Повседневный уход за облицованными каналами и сооружениями, поддержание их в 

исправном состоянии сводится к удалению на отдельных участках растительности вдоль 

бровок канала и плавающих предметов, засоряющих каналы.  
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• Чтобы обеспечить пропускную способность каналов, необходим тщательный надзор за 

состоянием регулирующих сооружений. Они должны позволять быстро и надежно 

регулировать расходами воды. При эксплуатации регулирующих сооружений следят, чтобы 

не было утечки воды через затворы водовыпусков, не происходило размыва и разрушений 

отдельных частей каналов и сооружений. 

• Обслуживание щитовых затворов сводится к поддержанию в исправном состоянии 

уплотнений, пазов и подъемных механизмов. Затворы должны свободно перемещаться в 

пазах, не перекашиваться, не заклиниваться, не выскакивать из отверстий, обеспечивать 

хорошее уплотнение. 

• При подготовке затворов, подъемных механизмов и других металлических конструкций на 

сети к зимним условиям наружные нешлифованные поверхности окрашивают, резьбовые 

соединения смазывают солидолом.  

 

  

Специалисты ОРП на реабилитируемых каналах АВП "Аброр" 

Охрана окружающей среды 

 

1. Надзор и контроль за выполнениеv мероприятий, предусмотренных в Плане 

управления окружающей средой. 

Надзор и контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих 

строительство объектов, является одним из требований природоохранного законодательства 

Кыргызской Республики и технического задания проекта УСПП.  

В отчетном периоде осуществлялся мониторинг за исполнением подрядными 

организациями мероприятий, указанных в ПУОС в 15 АВП на 21 строительных участках: 

1) АВП «Эне-Сай Юг» Карасуйский район Ошская область – строительный подрядчик 

ОсОО «Тунук Курулуш»; 
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2) АВП «Ходжа-Арык» Ноокатский район Ошская область – строительный подрядчик 

ОсОО «СКФ Кууручу»; 

3) АВП «Алия ороситель» Сокулукский район Чуйская область- строительный подрядчик 

ОсОО «Минур»; 

4) АВП «Сары-Тор» Жеты-Огузский район Иссык-Кульская область - строительный 

подрядчик – ОсОО «Тунук Курулуш»; 

5) АВП «Тасма Каранар» Тюпский район Иссык-Кульская область - строительный 

подрядчик – ОсОО «Автотранстрой+»; 

6) АВП «Кызыл Бостон» Ноокенский район Ошская область - строительный подрядчик 

ОсОО «Инженерная защита»; 

7) АВП «Сохил» Араванский район Ошская область. Лот №1 - строительный подрядчик ОА 

«УСМ Водстрой» в консорциуме с ОсОО «Инженерная защита, лот №2.1 – строительный 

подрядчик – СКФ «Куруучу» и лот №2.2. – строительный подрядчик ОсОО 

«Мелиострой»; 

8) ОсОО «Аброр» Кара-Суйский район ошская область. Лот №1 и №3 – строительный 

подрядчик «Гидротехстрой», лот №2 – строительный подрядчик ОсОО 

«Масыайылкурулуш»; 

9) АВП «Ой-Талгы» Иссык-Атинский район Чуйская область. Реабилитационные работы в 

АВП «Ой-Талгы» поделены на 2 Лота. Строительные работы по Лоту №1 выполняет 

компания «Победа», по Лоту №2 – ОсОО «Экорас-5».; 

10) АВП «Уметалы» Чуйская область, Кеминский район. Подрядная организация - ОсОО 

«Экорас-5». 

11) АВП «ШАБ» Жайыльский район Чуйская область. Реабилитацию каналов ведет 

строительная подрядная организация ОсОО «Профит экспресс». 

12) АВП «Кара-Кунгой Укок» Кочкорский район Нарынская область. Реабилитацию 

каналов ведет строительная подрядная организация ОсОО «Джалал-Абадское СМУ ТТ»; 

13) АВП «Баш Келтебек» Ат-Башынский район Нарынская область. Реабилитацию каналов 

ведет по Лот №1 строительная подрядная организация ОсОО «Джалал-Абадское СМУ 

ТТ», Лот №2 – ОсОО «Экорас» в консорциуме с ОсОО «Байнас»; 

14) АВП «Жаны Тилек» Иссык-Атинский район Чуйская область. Реабилитацию каналов 

ведет ОсОО «ЛОИ»; 

15) АВП «Ак-Марча» Нарынский район Нарынская область. Реабилитацию каналов ведет 

строительная подрядная организация ОсОО «Профит экспресс». 

Необходимо отметить, подрядные организации в целом соблюдают мероприятия, 

предусмотренные в ПУОС по охране окружающей среды и безопасности ведения работ. Но 

имеют место недобросовестное отношение к соблюдению мер по ООС и безопасности. Для 

устранения замечаний, в журнале производства делается запись и устанавливаются сроки 

устранения. Технадзоры осуществляют контроль за реализацией мероприятий и предоставляют 

фото об устранении замечаний. 

В ходе проведения мониторинга, было установлено, что в АВП «Сары-Тор» Джеты-

Оугзского района Иссык-Кульской области», в с. Тамга, в рамках реабилитации 

внутрихозяйственной сети, построено 3 моста на канале Тамга, но без ограждения. В результате 

проведенной работы, ОРП было дано указание подрядчику сделать ограждение в счет 

непредвиденных работ. В итоге, мосты были ограждены (см. фото). 



- 71 - 

 
 

       
 

Мосты в с. Тамга, построенные в рамках ПУСПП, март 2022г. 

 

По результатам экологического мониторинга строительных площадок, 29 апреля 2022г., 

ОРП УСПП направил всем подрядным организациям письмо с напоминаем об исполнении 

мероприятий, предусмотренных в ПУОС.  

В мае состоялась проверка строительных компаний, которые ведут реабилитацию 

объектов в АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района Нарынской области. Строительство 

объекта было начато в апреле 2022г. По результатам мониторинга были даны замечания по 

устранению нарушений. Необходимо отметить, что все замечания были выполнены, о чем 

свидетельствует посещение объектов ОРП совместно с миссией ВБ.    

В ОсОО «Победа», которая ведет строительство объектов в АВП «Ой-Талгы» Иссык-

Атинского района Лот №1, установлены нарушения экологической и технической 

безопасности. Строительная площадка, которая представлена мини заводом по изготовлению 

бетона и на которой размещаются механизмы, не имеет ограждения, в лагере строителей 

отсутствуют инструкции по безопасности, бетон, после промывки бетономашины, сливается 

прямо на почвенно-растительный слой. В целях устранения нарушений, ОРП УСПП выдал 

предписание и установил в срок до 25 июня устранить нарушения. 24 июня 2022 г. состоялась 

проверка исполнения предписаний с выездом на место. В ходе посещения строительного 

участка установлено: 

1) На участке имеются все инструкции по безопасности, которые требуются для всех 

рабочих в зависимости от выполняемой работы. 

2) Проведен повторный инструктаж со всеми рабочими 18.06.2022г.; 

3) Строительный участок огорожен сеткой рабицей 23.06.2022г. (фото прилагается); 

4)  Участки розлива бетона очищены, бетон вывезен в специально отведенное место по 

согласованию с айыл окмоту. 

5) Проезд автотранспорта через строительную площадку закрыт.   

6) Получено разрешение айыл окмоту Интернациональное на размещение строительных и 

бытовых отходов.  

ОРП подготовил отчет во ВБ о выполнении предписаний ОсОО «Победа». 
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Ограждение строительной площадки в АВП «Ой-Талгы» Иссык-Атинский район Чуйская область. 25.06.2022г. 

 

29 апреля 2022г., ОРП УСПП направил всем подрядным организациям письмо с 

напоминаем об исполнении мероприятий, предусмотренных в ПУОС. Стоит отметить, что 

подрядные организации реагируют на замечания и устраняют их.  

 Планом управления окружающей средой предусмотрены планировочно-

восстановительные и рекультивационные работы после завершения строительных работ. В 

основном, эти работы проводятся по завершении всех строительных работ по плану. При 

проведении мониторинга в АВП «Ходжа Арык» Ошской области, установлено, что 

строительным подрядчиком СКФ «Куруучу» планировочно-восстановительные работы 

проведены сразу после завершения работ на отдельных участках. Это является положительным 

примером для других подрядных организаций: не надо возвращаться впоследствии к этому 

участку и на участке наблюдается чистота. Об этом опыте были проинформированы все 

руководители подрядных организаций в группе WhatsApp «Подрядчики ОРП». ОРП держит на 

контроле вопрос рекультивации реабилитируемых объектов.   

   

2. Охрана здоровья рабочих подрядных организаций в период по COVID-19 

 

Регулярно проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности, на участках 

оборудованы уголки по безопасности ведения работ. Рабочие обеспечены необходимыми 

средствами индивидуальной защиты. 

В феврале 2022гг. в Кыргызской Республике, значительно снизилась заболеваемость по 

COVID – 19. В связи этим, Министерство здравоохранения КР отменило ношение масок. 

Поэтому отчеты во ВБ COVID – 19 с марта 2022г. не предоставляются  

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ВБ, ОРП ведет постоянный мониторинг за 

соблюдением мер безопасности по предотвращению распространения вируса среди рабочих 

подрядных организаций. В отчетном периоде по данным технадзоров ОРП заболевших в 

подрядных организациях нет.  

На участках имеются инструкции по безопасности, регулярно проводится инструктаж 

работающих по охране труда и технике безопасности. Работы ведутся в средствах 

индивидуальной защиты. 
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Уголок инструктажа по безопасности, строительнаякомпания «Профит экспресс». Май 2022г. 

   
 

Компонент 2.  Сельскохозяйственные консультационные услуги 

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качество питания и продовольственной безопасности 

через предоставление технических консультационных услуг для совершенствования 

технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование по следующим направлениям: (i) 

обучение и техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и 

дренажных систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для членов АВП, отобранных для реабилитации в 

прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного развития 

(далее – ПСХР).; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; (iv) 

дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний более 

широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

Планы сельскохозяйственного развития 

В целевых 30 АВП разработано и утверждено 30 планов сельскохозяйственного развития 

АВП, включая микро-проекты, планы закупок, механизм работы возобновляемого фонда семян 

и удобрений. ПСХР были утверждены и подписаны с АВП Грантовые соглашения. 

включающие механизм эксплуатации сельскохозяйственной техники, руководство по работе 

Возобновляемого фонда АВП, бизнес-проекты, планы закупок, а также подписаны Грантовые 

соглашения в 30 целевых АВП республики.  Экспертами содействующих компаний были 

разработаны 14 учебных программ и модулей для администрации и фермеров/членов АВП. 

Консультантами содействующих компаний всего было проведено 319 тренингов для целевых 

30 АВП и 30 прилегающих АВП, обучено 5 713 фермеров/членов АВП, из них 1 168 женщин. 

Работы содействующих компаний завершены в декабре 2020 года. 

Сельхозтехника. В целях реализации планов сельскохозяйственного развития в 30 АВП 

на средства малых грантов закуплены: колёсные трактора - 10 ед., минитрактора – 9 ед., 

навесное оборудование (сеялки, косилки) - 25, почвообрабатывающие механизмы - 33, 
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опрыскиватели/разбрасыватели удобрений - 22, уборочная техника – 9 ед., арычный плуг – 5, 

оргтехника. А также семена кукурузы, ячменя и многолетних трав - 41 тн, удобрения (аммофос 

и карбамид и аммиачная селитра, диаммофоса и биогумат) - на общую сумму 835 798 долларов 

США. Выгоду от использования сельскохозяйственной техники получили 29 385 

фермеров/членов АВП, из них 2 215 женщин. 

Обучение. Заключены контракты с 30 индивидуальными консультантами для 

проведения обучений в сфере сельского хозяйства в 30 целевых АВП. Консультации и тренинги 

проводятся согласно утвержденным графикам работ по следующим темам: 

   • технологии выращивания сельхоз культур (средства защиты от вредителей и 

болезней, минеральные удобрения, анализ почвы); 

   • водосберегающие технологии и инновационные методы полива; 

   • агротехнология выращивания хлопчатника и кукурузы; 

   • управление Возобновляемым фондом. 

Всего проведено 2 543 учебных, консультационных, ознакомительных и 

информационных мероприятий для 25 278 фермеров/членов АВП, из них 8 408 женщин. 

Выплаты за консультационные услуги составили 66 132 долларов США или 78%. 

Итого выплаты по малым грантам произведены на общую сумму 901 930 долларов США, 

или 91% от суммы малых грантов. 

Ведется мониторинг работы индивидуальных консультантов, нанятых АВП, и 

обеспечивается необходимое руководство их деятельности. 

На отчетную дату в целях освоения оставшихся сумм по малым грантам в 30 АВП 

специалистами компонента оказана помощь АВП в подготовке документов, анализа рынка, 

разработки планов закупок для проведения тендеров по закупке минеральных удобрений, 

оборудования для офисов 11 АВП и сельхоз техники для 6 АВП. Проведены обучения по 

ведению документооборота, финансовых документов, а также по работе Возобновляемого 

фонда. Проанализировав ситуацию на рынке, а также возможности и потенциал АВП командой 

компонента было предложено увеличить минимальный порог закупок методом сравнения цен 

от 50 до 500 тысячи сомов, на что получено одобрение Всемирного банка.  

Демонстрационные участки 

С апреля 2018 года по декабрь 2020 года в рамках рабочего плана ОРП и содействующей 

компании ОФ ЦОКИ по ПУСПП «Создание демонстрационных участков для управления 

водными ресурсами на внутрихозяйственном уровне (65 участков) и соответствующие 

обучения» проведены (тренинги для фермеров) с участием специалистов и тренеров ОФ ЦОКИ, 

задействованных в данном проекте, а всего на демонстрационных мероприятиях приняли 

участие 7621 человек, из них 1698 женщин, или 22863 человеко-дней. 
Сопровождение Технической Миссии Всемирного банка 
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В рамках реструктуризации проекта и использованию сэкономленных средств на усиление 

АВП в части развития сельскохозяйственной производительности и питания 

Принимая во внимание воздействие пандемии COVID-19 на уровень продовольственной 

безопасности и питания в стране, ставя акцент на мероприятия, которые могут содействовать 

устойчивости инвестиций, а также на основании решения совещания у Вице-премьер-министра 

КР № 20-36 от 17 марта 2020 года по предотвращению распространения эпидемии коронавируса 

на территории Кыргызской Республики Проект был реструктурирован с учетом комплексной 

оценки и анализа предложенных вариантов. В результате реструктуризации, учитывая, что 

имеется большой спрос на семена зерновых культур и минеральные удобрения среди 

фермеров/членов целевых АВП и предоставляемая помощь покрывает только 15% от 

потребности, по предложению ГАВР, сэкономленные средства были направлены на закупку 

семян зерновых культур и минеральных удобрений для 30 целевых АВП в виде гранта.  

По результатам тендера (2021 год) одобрение ВБ получено на семена кукурузы и 

минеральные удобрения (аммофос и карбамид). Контракты на поставку минеральных 

удобрений заключены, отбор проб на соответствие техническим спецификациям проведены.  

Выполнено: Семена кукурузы (56 600 кг), минеральные удобрения Карбамид (1 361 291 

кг) и Аммофос (1 191 273 кг) в сопровождении специалистов компонента доставлены до 30 

целевых АВП, и розданы 5 728 фермерам/членам АВП, использованы на 5 455 га. 

9 июня 2021 года по итогам тендера закуплены минеральные удобрения Карбамид 

(737311 кг на сумму -283 053 $) и Аммофос (613952 кг – 294 697 $) на общую сумму 577 750 $, 

доставлены и розданы 1627 фермерам/членам, использованы на 2 900 га. 

Итого в рамках реструктуризации проекта получили семена и удобрения 7 355 

фермеров/членов АВП, из них 1066 женщин. 

По результатам тендера на весенний посев 2022 года были закуплены и доставлены 

минеральные удобрения: аммофос – 1 258 000 кг и карбамид – 1567 250 кг., семена пшеницы – 

808 500 кг и ячменя – 1 039 500 кг.  

Сотрудниками компонента 2 организованы выезды в регионы с целью проведения 

мониторинга и оценки посева площадей, проверки документации, консультирования, сбора 

данных по выданным семенам и минеральным удобрениям. 

По итогам мониторинга, на весенний посевной сезон 2022 года на средства 

сэкономленных средств семена и минеральные удобрения получили 13 308 фермеров/членов 

целевых 30 АВП проекта, засеянная площадь составляет 8 872 га.  

Таким образом, с начала проекта общее количество фермеров, получивших семена и 

минеральные удобрения в рамках реструктуризации проекта и использования сэкономленных 
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средств составляет – 20 633 чел., или 265 % от целевого показателя – 7800.  Общая засеянная 

площадь составляет 17 227 га. 

 
 

Компонент 3. Меры по повышению качества питания 

Данный компонент внесет вклад в повышение уровня производительности, 

продовольственной безопасности и питания сельских домохозяйств. Целью данного 

компонента является улучшение методов питания на уровне домохозяйств, особенно тех, 

которые затрагивают женщин репродуктивного возраста, девочек-подростков и детей в 

возрасте до пяти лет. Целевыми бенефициарами являются население 30 АА, в которых АВП, 

отобраны для улучшения ИиД систем в рамках Компонента 1 и 30 соседних АА, которые 

отобраны для отдельных видов деятельности компонента 2 и 3 в соответствии с показателями 

бедности, здравоохранения и питания, которые на данный момент контролируются МЗ. 

Компонент также улучшит координацию на национальном уровне при осуществлении 

мероприятий в области продовольственной безопасности.  

Подкомпонент 3.1.1. Образовательная программа повышения качества питания на 

уровне организаций здравоохранения. 

  Проведены тренинги для подготовки квалифицированных тренеров (ТоТ) по теме 

«Кормление детей грудного и раннего возраста. Вопросы питания и анемии у женщин 

репродуктивного возраста и девочек-подростков» для обучения медицинских работников, 

обслуживающих население 60 АА республики. В результате было подготовлено 24 тренера: 12 

тренеров–врачей, 12 тренеров-медсестер, которые в дальнейшем приняли участие в проведении 

каскадных тренингов для медицинских работников.  

  Таким образом, обучены по темам «Кормление детей грудного и раннего возраста» 

(«КДГРВ») 638 медицинских работников, из них 592 женщины, и «Питание и анемия у женщин 

репродуктивного возраста и девочек-подростков» - 631 участников, из них 594 женщин (всего 

1269 медицинских работников). Целевое значение (обучение 1200 медицинских работников) 

достигнуто с превышением и составило 1269 или 105,7 %. 

  Далее для проведения постоянного наблюдения и наставничества в программах 

«Кормление детей грудного и раннего возраста» (КДГРВ), «Вопросы питания и анемии у 

женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» было подготовлено 55 наставников: 

33 - для северных регионов, 22 – для южных регионов, которые посетили медицинские 

организации (кураторский визит) и оказали менторскую помощь медицинским работникам, 

обслуживающим пилотные АА. В 2021 году с целью улучшения эффективности 

консультирования медицинских работников путем проведения постоянного наблюдения и 

наставничества в программах «Кормление детей грудного и раннего возраста» (КДГРВ), 

«Вопросы питания и анемии у женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» 

проведены 60 менторских визитов в организациях здравоохранения пилотных АА, так был 

проведен обход: ЦСМ и ЦОВП – 11, ГСВ – 63, ФАПов – 49. Было охвачено всего 358 

медицинских работников, из них 346 женщин, а 16 мужчин. Данное мероприятие завершено. 

  Так как мероприятия ОО «Специалисты семейной медицины» (обучение новых 

медицинских работников в регионах) схожи с мероприятиями подкомпонента 3.1.1, 

Координатором компонента 3 достигнута договоренность с данным объединением о 

продолжении сотрудничества в получении данных о количестве обученных медицинских 

работников для устойчивости задач данного подкомпонента на безвозмездной основе. 
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Подкомпонент 3.1.2 Повышение качества питания домохозяйств через просвещение в 

вопросах качественного питания. 

  Ассоциацией КАДК оказана услуга в рамках данного подкомпонента «Повышение 

качества питания домохозяйств через просвещение в вопросах качественного питания» 

включая: просвещение в вопросах качественного питания по исключительно грудному 

вскармливанию и правильному прикорму младенцев; содействие здоровому питанию и 

разнообразию продуктов питания для всех членов домохозяйства и улучшение питания 

беременных и кормящих женщин; приготовление и консервация пищевых продуктов, с целью 

повышения питательной ценности потребляемой пищи и обеспечения безопасности пищевых 

продуктов. 

Целью Ассоциации КАДК по проекту УСПиП является привлечение населения 

посредством образовательных программ для повышения качества питания и мобилизации 

сообщества через волонтеров СКЗ и инициативных групп для улучшения поведения касательно 

разнообразия и продовольственной безопасности, гигиены, санитарии, приготовления и 

хранения пищи на уровне домохозяйств в отобранных 60 айыльных аймаках.  

В рамках проекта по стране охвачено 24 района, пилотных 60 айылных аймаков, 302 

сел, в которых создано 310 групп волонтеров с участием 4500 волонтеров. 

  Таким образом, с начала реализации проекта на уровне домохозяйств волонтерами 

информационной кампанией по питанию охвачено 130 255 домохозяйств или 664 301 человек, 

из них 289446 мужчины, 374855 женщины (43% мужчин, 57% женщин). В соответствии с 

Документом оценки проекта (ДОП/PAD) в результате различных направлений деятельности 

проекта по улучшению качества питания выгоду от проекта должны были получить около 

425 000 человек или 94 400 домохозяйств, в частности наиболее бедные и уязвимые слои 

населения. Данное мероприятие завершено с превышением целевого значения: домохозяйств 

(целевое – 94 400 д/х) фактически охвачено 130 255 или 137% и целевого значения (425 000 

человек) – фактически охвачено 664 301 человек или 156 %. 

Охват прямых бенефициаров по вышеуказанным темам составляет всего 355 645 человек, или 

130,5 % от целевого значения – 217 517, из них женщин репродуктивного возраста – 190 091, 

девочек-подростков – 57 123, детей до 5 лет – 108 431. 

Таблица 16. Охват информационной кампанией по питанию, профилактики анемии, хранению 

продуктов на зимний период, санитарии и гигиене. 

Мероприятия  План  Выполнено  % 

Охват а/а 60 60 100 

Группы волонтеров  303  310  102 

Количество волонтеров  3500 4500 128 

Охват домохозяйств 94 400 130 255  138 

Охват населения  425 000 664 301 156 

Охват прямых бенефициаров  80% /217 517 355 645  130 

Ассоциация КАДК справилась с поставленной задачей своевременно, в полном объеме 

и успешно завершила контракт 22 февраля 2022 года  

Дальнейшее партнерство с КАДК   

Поскольку цели и задачи компонента 3 и КАДК (Ассоциация) совпадают, 

координатором компонента 3 было предложено продолжить совместное партнерство, которое 

может усилить устойчивость деятельность компонента 3. Данное сотрудничество является 
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одним из достижений данного компонента. Совместная работа будет проводиться в следующих 

направлениях на безвозмездной основе:                   

 1. участие в межсекторальных круглых столах, организуемых Проектом с участием глав АО и 

председателей СКЗ; 

2. участие в акциях, которые будут проводиться в текущем году в 60 АА по темам “Всемирная 

неделя грудного вскармливания” и “Мытье рук. Чистые туалеты” при поддержке ОМСУ;  

3. для поддержания потенциала подготовленных активистов КАДК будет проводить онлайн 

обучение по всем 8 темам ежеквартально в онлайн режиме; 

4. Ассоциация также будет проводить информационную кампанию в 60 пилотных АА с 

использованием WhatsApp-групп. Координатором компонента 3 разработаны короткие 

ключевые сообщения по 8 темам для рассылки в данные группы ежеквартально среди населения 

пилотных АА. 

10 мая 2022 г. 2 консультанта по питанию для южного и северного регионов приступили к 

работе, которая будет направлена на устойчивость проекта в целях достижения показателей 

индикатора ЦРП 2 путем тесного взаимодействия и сотрудничества с местными органами 

власти (АО) в целевых 60 АА. 

Семинар для журналистов 

С марта по апрель 2022 года проведены круглые столы для журналистов с участием 

представителей Республиканского центра укрепления здоровья, КАДК, представителей СМИ 

из Баткенской, Жалал-Абадской, Ошской областей на тему: Проблемы питания населения КР, 

особенности питания девочек-подростков и женщин репродуктивного возраста. Целями 

тренинга являлись: улучшение понимания журналистами проблем с питанием в Кыргызской 

Республике; привлечение журналистов для расширения контента СМИ о питании; по 

результатам тренинга журналисты будут публиковать статьи, посты и сюжеты о деятельности 

компонента. Всего на круглом столе участвовало 76 участников. Все мероприятия показаны на 

областном ТВ. Подробная информация размещена на сайте СВР и на странице проекта. 
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Количество социально-уязвимых домохозяйств составляет 22 680 чел. от общего числа 

домохозяйств. На данный момент охват среди социально-уязвимого населения составляет 

16 453 дворов – 73%. 

Таблица 17 

№ Область Социально-уязвимые домохоз-ва 

1 Баткенская 2348 

2 Жалал-Абадская 2054 

3 Ошская 5589 

4 Иссык-Кульская 2068 

5 Нарынская 1901 

6 Чуйская 1211 

7 Таласская 1282 

Итого: 16453 

В 60 пилотных айылных аймаках в рамках проекта охвачено 302 села, в которых 

действует 310 групп волонтеров сельского комитета здоровья (СКЗ) и инициативные группы 

(ИГ). Всего обучено 4500 волонтера, из них 5% мужчины и 95% женщины, которые проводят 

информационную кампанию по питанию.  

Таблица 18 

№ Область СКЗ/ИГ 
Количество волонтеров 

всего Муж. Жен. 

1 Таласская 11 СКЗ, 9 ИГ 279 15 264 

2 Баткенская 34 СКЗ, 5 ИГ 353 9 344 

3 Чуйская 20 СКЗ, 5 ИГ 440 14 426 

4 Ошская 70 СКЗ, 44 ИГ 1754 125 1629 

5 Жалал-Абадская 53 СКЗ, 12 ИГ 950 39 911 

6 Иссыккульская 14 СКЗ, 3 ИГ 275 9 266 

7 Нарынская 29 СКЗ, 1 ИГ 449 15 434 
 По КР 231 СКЗ, 79 ИГ 4500 226 4274 
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На данных круглых столах были сделаны презентации о достижениях проекта ПУСПП и USAID 

“Мыкты азыктануу” и даны основные сообщения о важности и значении информирования 

населения о правильном и полноценном питании в первые 1000 дней. Была представлена 

информация о социальных и поведенческих подходах в изменении питания. Были проведены 

дискуссии и обсуждения: 

- о возможности изменения поведения в практике питания. 

- о роли средств массовой информации в улучшении питания детей до пяти лет и женщин 

репродуктивного возраста. 

 Были применены методы: 

-презентация, дискуссия, мозговой шторм, работа в группах – для разработки 

медиаплана. 

По итогам круглого стола были наработаны первые планы и сюжеты по освещению темы 

продвижения изменения практики питания среди населения. Участники были активны и 

выразили готовность освещать вопрос, стоящий на повестке круглого стола. Участники 

тренинга отметили: «Тема очень актуальная, благородная, работа в этом направлении служит 

повышению человеческого потенциала, здоровья – самого дорогого. Мы журналисты, готовы 

освещать вопросы здоровья и правильного питания с раннего возраста- потому, что это 

фундамент всей жизни. Объявление конкурса на лучшие работы по заданному контенту, 

является хорошим стимулом для нас».    

Проведение конкурса среди журналистов на партнерских основаниях с Аппаратом 

полномочного представителя Президента КР (АППП КР) в 7 областях республики 

1. Со стороны ОРП будет проведена следующая работа: 

✓ Подготовка и отправка писем АППП КР (выполнено) 

✓ Разработка критериев и оценочных листов для определения победителей; 

✓ Координация процесса конкурса;   

✓ Организация торжественного мероприятия вручения призов. 

  

2. АППП КР будет проводить всю организационную работу:       

✓ объявление конкурса; 

✓ определение состава жюри; 

✓ подведение итогов конкурса и выбор призеров; 

✓ участие на торжественном мероприятии вручения призов. 

 

На данном конкурсе будут рассмотрены и выбраны лучшие работы по трем жанрам: 

1. печатные издания;  

2. телевизионные материалы; 

3. информационные материалы в социальных сетях. 

 

Взаимодействие с ОМСУ для обеспечения устойчивости проведенных мероприятий 

проекта 

Проведены круглые столы (май-июнь 2022 г.) с участием 147 человек: заведующих отделов 

социального развития, экономики и мониторинга АПППКР, заместителей глав 

райгосадминистрации по социальным вопросам, глав АО, депутатов местного кенеша и 

волонтеров проекта во всех областях, кроме Таласской области (планируется). 

Цели круглого стола:  

• Разработать план мероприятий по улучшению качества питания на уровне сообществ 

с активным участием органов местного самоуправления  
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• Разработать план с намеченными мероприятиями и лоббировать выделение средств из 

местного бюджета и других источников для пилотных мероприятий, приуроченных к 

Международной неделе ИГВ и Международному Дню Мытья Рук.  

                    

Результаты данных мероприятий: 

- Участие заведующих отделами социального развития АППП КР создало возможность 

контроля за исполнением задач в разработанных планах на уровне области; 

- Участие глав АО пилотных и сопредельных АА помогло дать основу для возможности 

организации планируемых мероприятий и рассмотрению средств из местного бюджета для 

мероприятий;  

- Разработка волонтерами совместно с главами АО планов проведения акций, приуроченных ко 

Всемирной неделе грудного вскармливания и Всемирному дню “ Мытья рук”. Данная 

деятельность даст возможность объединиться им в группы сотрудничества;  

- Участники приняли решение перевести в защищенную статью расходы бюджета указанные 

задачи. Защищенными расходами бюджета признаются расходы общего местного бюджета, 

объем которых не может изменяться при осуществлении сокращения утвержденных 

бюджетных назначений. Это и обеспечивает устойчивость мероприятий даже после 

завершения проекта и в случае смены руководителя АО.  

- Главами АО было предложено проводить подобные информационные тренинги в АА. Для 

этого они обязались собрать активистов и лидеров, имеющих в селах авторитетное влияние 

в целях распространения информации о «Здоровом полноценном питании». 

Таблица 19. Прогресс на 30 июня 2022 года по выделенным денежным средствам   

Данные по югу Данные по северу 

Мероприятия по югу проведены во всех 

трех областях 

Из 30 АО 18 АО готовы выделить от 12 

000 сом до 1 000 000 сом, то сеть 60%. 

Всего выделяемая сумма 18 АО составляет 

1 469 000 сом 

Остальные 11 АО рассмотрят возможность 

выделения денежных средств на 

ближайшей сессии местного кенеша.   

Мероприятия по северу из 4 областей 

проведены в трех областях, кроме 

Талаской области (планируется).  

Из 16 АО 12 выразили готовность в 

проведении мероприятий и выделяют от 

5000 до 200 000 сомов. Остальные АО в 

процессе обсуждения и поиска возможных 

вариантов финансирования. 

Также, будет проводиться мониторинг данной деятельности на постоянной основе с выездами 

в регионы для сбора данных и анализа. 
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Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет приусадебного 

садоводства.  

Данный подкомпонент повысит качество питания и обогатит рацион через 

использование комплексного подхода по обеспечению наличия у домохозяйств в течение всего 

года сельскохозяйственных культур с высокой питательной ценностью. Данный подкомпонент 

предусматривает следующее: (i) проведение оценки исходного состояния приусадебных 

участков; (ii) предоставление технических консультационных услуг для приусадебных 

участков; и (iii) финансирование основного оборудования. 

В результате различных направлений деятельности проекта по улучшению качества 

питания домохозяйств за счет приусадебного садоводства от проекта должны были выгоду 

получить около 9 000 членов групп взаимопощи (ГВП), 90% из них должны быть женщинами, 

или в общем 50 400 человек, в частности наиболее бедные и уязвимые слои населения. Данное 

мероприятие выполнено с превышением: проектом всего создано 1340 групп взаимопомощи в 

246 селах 7 областей и проведена социальная мобилизация с охватом 11 100 человек/членов 

ГВП, из них 9 939 (89,5 %) женщины. Таким образом, количество членов ГВП, внедряющих 

методы улучшения качества питания составило 123 % от целевого значения – 9 000 членов ГВП. 

Количество косвенных бенефициаров групп взаимопомощи составляет 58 032 человек, то есть 

превышено целевого значения 50400 и составило 115%. Среднее количество членов семьи в 

домохозяйствах составляет примерно 5,2 чел. (данные взяты из отчета АИР). Цель достигнута 

с опережением графика. Мероприятия по данному компоненту завершены в 2021 году. 

По итогам завершающего семинара, проведенного в декабре 2021 года большинство 

участников, в частности женщины-фермеры отметили, что поняли пользу взаимодействия в 

группе, в которых они активно обменивались наблюдениями и результатами своей работы, где 

лучший опыт становился достоянием членов всей группы. Благодаря участию в проекте 

женщины улучшили питание своих семей, обрели знания и уверенность в себе, лучше стали 

выражать себя, получили уважение и поддержку сельчан. Несколько членов ГВП были избраны 

депутатами в местные кенеши. У таких героинь “успешных историй” были взяты интервью для 

публикации на странице ПУСПП в социальных сетях.  

Компонент 4. Управление проектом 

Выделенные средства по данному компоненту предусмотрены для оплаты 

консультационных услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату 

исследования по мониторингу и оценке, на оплату других краткосрочных местных 

консультантов, на закупку офисного оборудования, а также на операционные расходы ОРП. 

Офис ОРП расположен в г. Бишкек, в здании Службы водхных ресурсов при МСХ КР по 

адресу: ул., Токтоналиева, 4а. Основной штат ОРП состоит из 23 человек.  

В период реализации проекта было проведено 10 наблюдательных миссий со стороны 

Всемирного Банка. 

 

Мониторинг и оценка  

В целях сопровождения членов технической Миссии Всемирного банка для проведения 

обзора, а также мониторинга реализации компонента 2 и подкомпонента 3.3. с 31 мая 2022 г. по 

4 июня 2022 г. был организован выезд в следующие АВП Нарынской области: 

1. «Ак-Марча» Нарынского района;  

2. «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района;  

3. «Орто-Келтебек» - соседняя АВП Ат-Башинского района, не охвачен проектом;  

4. «Талаа-Булак» Ак-Талинского района;  
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5. «Уч-Кара-Суу» - соседняя АВП Ак-Талинского района, не охвачен проектом;  

6. «Токтомуш» Жумгальского района; 

 

в Чуйской области: 

7. «Жаны-Тилек» Иссык-Атинского района. 

а с 5 по 8 июня 2022 г. Ошской области:  

8. «Ходжа-Арык» Ноокатского района;  

9. «Аброр» Кара-Суйского района;  

10.  «Кызыл-Бостон» Ноокатского района;  

11.  «Сохил» Араванского района. 

В данной рабочей поездке приняли участие: руководитель проекта Всемирного банка 

Т. Кошматов, международный консультант по сельскому хозяйству Дэвид Лагг, инженер-

строитель, консультант Г. Келани, специалист по водоснабжению и санитарии, со-

руководитель проектной команды В. Шрайдрайтер, координаторы компонентов 1 и 2 и 

подкомпонента 3.3 М. Торобеков, инженер Б. Усенов, специалист по управлению водными 

ресурсами на уровне фермы Т. Мырзамамытов, переводчик А. Абасов и специалист по 

мониторингу и оценке Н. Махмутова. 

Документация  

Проведен обзор документации в вышеуказанных АВП: ПСХР, соглашение, журнал 

производства строительных работ, бюджет, расчетный счет для Возобновляемого фонда, карты, 

приходные кассовые ордера и журналы учета по использованию поливной воды и сельхоз 

техники, график услуг поливной воды, книга жалоб. Директора АВП и фермеры подчеркнули 

ценность ПСХР: управление АВП улучшилось и упорядочилось; возможность участия 

фермеров/водопользователй при принятии решений в Управляющей фонде АВП. 
 
Обзор документации АВП       Журнал учета поливной воды 

 
 

Сельхозтехника. Вся сельхозтехника находится на балансе АВП, которая сдается в 

аренду фермерам в соответствии с поданными заявками. Ответственность за сельхоз технику в 

АВП несет механизатор, он получает в указанных АВП от 25-50% от собранной суммы за 

использование сельхоз техники по решению совета или ревизионной комиссии АВП. Кроме 

того, в данных АВП 10% от общей суммы предусмотрены на амортизацию, ГСМ и другие 

расходы, необходимые для сельхозтехники. Однако, в АВП «Жаны-Тилек» Ысык-Атинского 

района Чуйской области механизатор сам оплачивает расходы на амортизацию, ГСМ и др, а 

25% дохода отдает в АВП. Данный механизатор также отметил, что высев семян и 

распределение минеральных удобрений проводится более точный благодаря выданной 

проектом зерновой сеялке, которая используется на 1 га сельхоз угодий за 1000 сомов. В АВП 

Нарынской области советом/ревизионной комиссией АВП установлены фиксированные 
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тарифы, к примеру, за работу сеялки механизатор получает 400 сомов за 1 га, аренда плуга 

составляет 100 сомов за 1 га. За сутки тракторист может вспахать более 2 га сельхоз угодий.  В 

АВП «Ак-Марча» имеется зерноочистительная машина, которая очищает за 1 час тот объем, 

который раньше очищали за целый день. В АВП Ошской области сообщили, что в случаях, 

когда фермеры не имеют возможности оплатить услуги тракториста, директора АВП находят 

возможность выдать сельхозтехнику им без оплаты. Полученный доход от использования 

сельхозтехники на общих собраниях АВП решили направлять на покрытие кредита, 

приобретение семян для посева или сельхозтехники. 

Семена и минеральные удобрения 

В рамках Компонента 2 проекта фермерами в вышеуказанных АВП посеяны, 

приобретенные на средства проекта, семена яровой пшеницы сорт «Дарья» 1 репродукции, 

кукурузы сорт «Зеленоградский 354МВ», ярового ячменя сорт «Леон» и «Вакула» 1 

репродукции, а также использованы минеральные удобрения аммофос и карбамид. 

Участниками данной поездки проведен обзор вегетации сельхоз культур на полях фермеров, 

приусадебных участков членов ГВП, а также сельхоз техники, МГО, парников и системы 

капельного орошения во всех вышеназванных АВП. На фоне применения знаний фермерами и 

членами групп взаимопомощи (ГВП), полученных от проекта по агро-технологии выращивания 

сельхоз культур, методов посева и орошения, положительных температур воздуха, осадков 

отмечается активная вегетация яровой пшеницы, кукурузы, ярового ячменя, а также овощных 

культур, таких как: огурцы, томаты, перец болгарский, картофель, капуста, брокколи, лук т.д. 

Определенно в Нарынской области вышеперечисленные растения взошли позднее из-за 

холодных погодных условий по сравнению с Чуйской и Ошской областями. Также необходимо 

отметить, что в Нарынской области фермеры предпочитают выращивать многолетние травы 

(эспарцет, люцерна), так как они не привередливы к холодному климату данной области. 

Фермеры сообщили, что в целях развития сельскохозяйственной производительности часть 

урожая оставляют на следующий сезон посева, часть направляют в Возобновляемый фонд для 

последующей выдачи их нуждающимся фермерам.  

Фермеры Ошской области подчеркнули, что после реабилитации каналов ранее не 

поливаемые земли стали орошаться, то есть получили доступ к поливной воде, севооборот 

увеличился, урожай многолетних трав собирают 4 раза за вегетационный сезон. По словам 

фермеров АВП «Ходжа-Арык» сельскохозяйственная производительность увеличилась в 2-3 

раза. В АВП «Сохил» сообщили, что имеется второй счет кроме счета для Возобновляемого 

фонда, на котором имеется 400 000 сомов. На данные средства, добавив доход с урожая, 

планируют приобрести сельхозтехнику по одобрению общего собрания АВП. Следует 

подчеркнуть, что на полях АВП «Сохил» поспел ячмень, который собрали в первых числах 

июня 2022 года, а урожай пшеницы собрали в середине июня 2022 г.   

Соседние АВП, неохваченные проектом. Относительно соседнего АВП «Орто-

Келтебек» и АВП «Уч-Кара-Суу» необходимо отметить, что водопользователи/фермеры 

поделились, что применяют полученные знания от проекта знания по водосберегающим 

методам полива, (Томпсон, Чиполетти), применению удобрений (биогумус) и агротехнологии 

выращивания сельхозкультур и т.д. также они отметили, что прекратились конфликты, которые 

ранее возникали в связи с отсутствием графика полива воды и соответствующего управления. 

В АВП «Кызыл-Бостон» фермеры и директора АВП сообщили, что 15 марта 2022 г. 

посеяли 30 тонн ярового ячменя сорта «Вакула» 1 репродукции, всходы отличные, ожидается 

хороший урожай, и 10 тонн семян пшеницы сорта «Дарья» 1 репродукции и 1 тонна сорта 

«Безостая 100» 1 репродукции, предоставленные проектом, из них 9 т. семян пшеницы не 

взошли на должном уровне по сравнению с пшеницей в соседних полях, где фермеры засеяли 

свои семена. По устному опросу Дэвидом Лаггом и сотрудниками ОРП выяснилось, что 

фермеры не соблюдали правила агротехнологии при посеве, то есть посеяли семена пшеницы 

вместе с минеральными удобрениями карбамид не на орошаемой земле, а на богарной, как 
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требовалось по сорту и виду семян. По итогам данной беседы, международный консультант по 

сельскому хозяйству Всемирного банка Дэвид Лагг порекомендовал подождать и понаблюдать 

за ростом пшеницы в течении 1 месяца. И по результатам уже дальше принимать 

соответствующие решения. Ниже прилагается фото на 30 июня 2022 г., который направил 

директор АВП «Кызыл-Бостон». По его словам, пшеница выросла в 2 раза, если 7.06.2022 г. 

высота пшеницы составляла до 15 см, то 30 июня т.г. составляет 25-30 см. На сегодняшний день 

фермеры довольны прогрессом роста пшеницы. 

Обучение. 

Фермеры и члены АВП сообщили, что индивидуальные консультанты провели тренинги 

по следующим темам: консультации в разработке ПСХР и микро-проекта; процедуры закупок 

и подготовка ТЗ/Заключение контракта; основы маркетинга и управление финансами; 

технологии выращивания сельхоз культур (средства защиты от вредителей и болезней; 

минеральные удобрения, анализ почвы); водосберегающие технологии и инновационные 

методы полива; агротехнология выращивания хлопчатника и кукурузы; управление 

Возобновляемым фондом. Индивидуальные консультанты продолжают консультировать 

фермеров в вопросах орошения, выращивания сельхоз культур несмотря на то, что их 

контракты завершены в декабре 2021 года. Это говорит о том, что между ними основалась 

постоянная взаимосвязь, а индивидуальный консультант ответственен и заинтересован в 

сельскохозяйственной производительности. Также они подчеркнули, что знания по основам 

маркетинга, управлению финансами, методам закупок и управлению Возобновляемым фондом 

позволяют успешнее управлять деятельностью АВП, получать и распределять доход для 

дальнейшего развития и достижения намеченных целей. Фермеры и члены ГВП рассказали, что 

полученные знания дают им большую пользу, так как теперь они могут использовать знания по 

технологии выращивания сельхозкультур, какой вид, в каком объеме, на какой площади и в 

какое время использовать семена и минеральные удобрения, чтобы улучшить 

сельскохозяйственную производительность. 

Деятельность ГВП  

В ходе обзора приусадебных участков лидеров и членов ГВП отмечается хорошая 

тенденция в части применения знаний по использованию парников, МГО и производительности 

овощей и фруктов. Члены ГВП показали свои приусадебные участки, на которых выращивают 

овощные культуры: капуста, картошка, лук, огурцы, помидоры, перец, семена которых были 

выданы проектом. Также жители Нарынской области похвастались, что впервые выращивают 

брокколи, листья салата, цветную капусту, баклажаны и разные виды зелени, заготавливают 

пастилу, сушат фрукты и научились замораживать овощи и фрукты. Члены ГВП 

продемонстрировали использование мотоблоков, капельной системы орошения (КСО), 

парников и других МГО, показали, как взошли семена овощных культур. Также они поделились 

с нами, что большинство из них примерно половину урожая продают, обеспечивают свои семья, 

соседей и родственников рассадой и спелыми овощами, делятся с заинтересованными людьми 

МГО, знаниями по посеву, орошению и выращиванию овощей и фруктов.  

Необходимо подчеркнуть, что взаимосвязь между членами ГВП достаточно тесная и 

дружелюбная, несмотря на завершение деятельности подкомпонента 3.3 проекта в декабре 

2021 года, они продолжают переписываться и созваниваться в вотсап-группе, проводят 

собрания 1 раз в месяц или по необходимости, на которых они обсуждают текущие вопросы, 

делятся опытом по выращиванию овощей и фруктов и их хранению на зимний период. По 

словам членов ГВП, денежные сборы проводят один раз в год, в основном, от 20 до 50 сомов 

для нужд ГВП по общему решению (приобретение сертифицированных семян, рассады, сетки 

для ограждения от домашнего скота и т.д.). Члены ГВП подчеркнули, что пользу от полученных 

знаний они ощутили особенно вовремя COVID-19, когда поставки семян и удобрений 

прекратились из-за карантинных, мер на границах республики. Таким образом, созданные ГВП 

делятся между нуждающимися членами ГВП МГО, рассадами, семенами и удобрениями. Кроме 
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этого, они научились делать удобрение - биогумус в домашних условиях, так как это 

органическое удобрение, экономное и безвредное. Женщины отметили, что большую пользу 

получили от использования выданной проектом сушки для фруктов, поскольку, не отрываясь 

от домашних дел, детей и семьи, женщины могут сушить фрукты и иметь хороший доход. 

 
Сушилка для фруктов, ГВП         ГВП, «Ходжа-Арык» Ош обл.      Мотоблок для ГВП  

   
Хотелось бы отметить, что в ходе реализации проекта некоторые активные лидеры и 

члены ГВП (женщины) добились хороших успехов, уважения и авторитета среди населения. К 

примеру, главой АО «Казыбек» Ат-Башинского района выбрали активистку ГВП Кермакунову 

Гульзат за активную и успешную работу в создании и взаимодействии ГВП, которая оказала 

содействие в увеличении производства и диверсификации растениеводства на приусадебных 

участках домохозяйств. При участии Кермакуновой Г., в бюджете данного АО на 2023 год 

планируется предусмотреть денежные средства на усиление и распространение ключевых 

сообщений проекта в вопросах сельскохозяйственной производительности и разнообразного 

питания для дальнейшей устойчивости проекта в интересах населения. 

Директора АВП, фермеры и члены ГВП выразили благодарность за успешную 

реализацию проекта, реабилитацию канала и снабжение поливной водой, выдачу сельхоз 

техники, проведенные тренинги.  Члены ГВП также выразили благодарность за реализацию 

такого уникального проекта, предоставленные проектом МГО, семена овощных культур и 

удобрения.  
 

Приусадебный участок лидера ГВП, Чуй обл.  Ячмень на полях фермеров (АВП «Ак-Марча») 

  
ГВП, капельное орошение.                Канал АВП «Талаа-Булак»  Ячмень  
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Информирование общественности о деятельности проекта 

 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных сторон 

о деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» 

(ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим компонентам 

проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры; (ii) 

сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по повышению качества питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как в социально-экономическом, способствующем 

улучшению уровня жизни населения и так и в укреплении доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными ресурсами, 

предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения производительности 

сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также полноценного питания 

сельского населения в отдельных районах по всей стране, способствующие повышению 

продуктивности сельского хозяйства, производительности труда, обеспечению 

продовольственной безопасности, состоянию продовольственного питания населения и жизни 

в сельских районах. 

Все мероприятия проекта освещаются на сайте проекта https://apnip.water.gov.kg, на 

сайте ГАВР https://www.water.gov.kg и на социальной странице проекта 

https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP.  

За 2-й квартал 2022 года на сайте проекта были размещены 3 поста, 8 видео-отзывов от 

бенефициаров компонента 2, 1 видеосюжет о мероприятии компонента 3, две статьи в газете 

Слово Кыргызстана и Чуйские известия, а также аудио интервью в Кыргыз Радио. 

В газете «Чуйские известия» опубликована статья за №24 о проведенном круглом столе 

компонента 3 на тему: «Стратегия внедрения устойчивостит мероприятий по вопросам питания 

https://apnip.water.gov.kg/
https://apnip.water.gov.kg/
https://www.water.gov.kg/
https://www.water.gov.kg/
https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP
https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP
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совместно с органами местного самоуправления. Работа сообществ в расширении лучших 

практик по питанию».  

  

В газете «Слово Кыргызстана» опубликована статья о проводимом мероприятии 

компонента 3 от 28 июня 2022 года. 
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На Facebook странице были опубликованы все вышеуказанные посты, видео-отзывы и 

статьи печатных изданий.  

За отчетный период 5 каналом проведена трансляция на кыргызском и русском языках 

3-х видеороликов компонента 3, подготовлен завершающий отчет о проделанной работе.  

В целях оказание содействия специалисту Всемирного банка по связям с 

общественностью в подготовке видео и фото материалов о деятельности и результатах, 

реализованных и ныне действующих проектов Всемирного банка в водном секторе 
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Кыргызстана состоялись полевые выезды в Чуйскую и Ошскую области в период с 17 по 22 мая 

2022 года для сбора материалов.  

Основная задача сьемок заключалась в подготовке фото и видеоматериалов, проведение 

интервью с бенефициарами по следующим темам:   

• Работа водопользователей 

• Роль АВП и польза для фермеров 

• Доверительные отношения АВП и конечных пользователей 

• Улучшение обслуживания благодаря работе АВП, пример немедленная реакция АВП на 

селевой поток 

• Ремонт каналов и их содержание 

• Фермер получает выгоду от оплаты, основанной на объеме использованной воды, а не на 

территории, как это было раньше 

• Технологии, используемые для эффективного управления водными ресурсами 

• Улучшение сбора урожая 

• Эффективное использование воды 

• Гендер в сельском хозяйстве 

• Воздействие на изменение климата и др. темы. 

По результатам работы собраны фото и виде материалы для документального фильма о 

деятельности проекта APNIP, фильм о фермерах и об АВП. 
 

Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, 

где проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц 

с ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  

За отчетный период проведен мониторинг в следующих АВП: Кара-Кунгой-Укок Суу, 

Ак-Марча, Баш-Келтебек, Сары-Тор, Тасма-Каранар, Тен-Алыш и ШАБ. 

В ходе мониторинга социального воздействия на земли фермеров-водопользователей в 

реабилитируемых подпроектах АВП никакие воздействия со стороны проекта не наблюдались. 

На объектах соблюдаются все требования по охранным мерам. Специалисты по надзоры за 

строительством проекта и прорабы подрядных организаций в подпроектах АВП осведомлены о 

возможных социальных рисках и проводят работу на местах согласно требованиям ВБ ОП 4.12.  

 
В-х канал АВП Кызыл-Бостон    В-х канал АВП Ходжа-Арык 
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В-х канал АВП Эне-Сай Юг    В-х канал АВП Аброр 

  

В-х канал АВП Сохил    В-х канал АВП Тасма-Каранар 

  

В-х канал АВП Ак-Марча    В-х канал АВП Баш-Келтебек 

Во третьем квартале 2022 года специалистом по социальным вопросам планируется 

поездка в реабилитируемые подпроекты АВП Кырк-Булак Лейлекского района Баткенской 

области и АВП Ой-Талгы Иссык-Атинского района Чуйской области для проведения 

социального мониторинга.  

Кроме этого, в отчетный период состоялась техническая миссия Всемирного банка по 

поддержке реализации проекта APNIP, в ходе которого участвовала в полевых поездках вместе 

с членами миссии ВБ. Членами миссии Банка были посещены следующие подпроекты АВП: 

Ак-Марча, Баш-Келтебек, Сары-Тор, Тасма-Каранар, Ходжа-Арык, Кызыл-Бостон, Сохил, 

Аброр, Тен-Алыш и Ак-Жол-Суу, Алия-Ороситель, ШАБ, Ой-Талгы и Жаны-Тилек. 



- 92 - 

 
 

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) 

 Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью ответственным лицом за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и рассмотрения 

жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами и письмами, а 

также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а 

механизмы МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы политики 

переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, 

в Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб и 

обращений и ответы на них.  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  

За 2-й квартал текущего года в адрес ОРП никаких обращений и жалоб не поступало.  

Закупки 

Общий процесс. 

• Дополнение контрактов по РИС; 

• Дополнение контрактов ИТН; 

• Подписание контрактов консультанта по повышению качества питания по Югу и Северу; 

• Дополнение к договору ГСМ; 

• Продление контрактов сотрудников ОРП;  

• Рассмотрение тендерных документов по малым грантам АВП; 

• Внесение данных в программу STEP; 

• Обновление плана закупок. 

 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/29 «Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП "Ак-Марча" Нарынского района Нарынской 

области о увеличении суммы контракта на 3 800 000,00 без продления. Метод закупки 

НКТ. Контракт подписан от 9 декабря 2020 года. Сумма контракта 39 348 039,75 сомов. 

Подрядчик ОсОО «Профит-Экспресс».  

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/34 Реабилитация (Реконструкция) 

ирригационной системы АВП «ШАБ» Жайылского района Чуйской области об 

увеличении суммы контракта на 14 200 000,00 и продление контракта по всем работам 

до 9 ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 9 декабря 2020 года. 

Сумма контракта 77 102 756,34.  

Подрядчик ОсОО «Профит-Экспресс».  

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 Лот №3 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Аброр" в Кара-Суйском районе 

Ошской области №   APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 Лот №3 о продление контракта по всем 



- 93 - 

 
 

работам до 30 декабря 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 9 августа 

2021 года. Сумма контракта 21 985 227,00.  

Подрядчик ОсОО «Гидро.Тех.Строй». 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/35 Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП «Алия-Ороситель» Сокулукского района Чуйской области 

№   APNIP/C.1/CW/NCB/35 о продление контракта по всем работам до 31 октября 2022 

года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 24 марта 2021 года. Сумма контракта 

36 148 266,00.  

Подрядчик ОсОО ПП «Минур» 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/24 Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района Ошской области 

№   APNIP/C.1/CW/NCB/24 о продление контракта по всем работам до 30 сентября 2022 

года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 22 июня 2020 года. Сумма контракта 

40 910 157,00.  

Подрядчик ОсОО «СКФ Куруучу» 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/25 Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП "Кызыл-Бостон" Ноокатского района Ошской области 

№   APNIP/C.1/CW/NCB/25 о продление контракта по всем работам до 30 ноября 2022 

года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 9 марта 2021 года. Сумма контракта 

30 977 083,26.  

Подрядчик ОсОО «Инженерная защита» 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/20 Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Кара-Кунгой Укок-Суу» Кочкорского района Нарынской области. 

 №   APNIP/C.1/CW/NCB/20 о продление контракта по всем работам до 31 июля 2022 

года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 11 ноября 2019 года. Сумма контракта 

54 634 436,00.  

Подрядчик «Жалалабатское СМУ тт» 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 по Лоту №1 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского 

района Нарынской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 по Лоту №1 о продление 

контракта по всем работам до 30 ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт 

подписан от 25 августа 2021 года. Сумма контракта 20 526 619,00.  

Подрядчик ЗАО "Жалалабатское СМУ тт". 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1/L2 по Лоту №2 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского 

района Нарынской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1/L2 по Лоту №2 о продление 

контракта по всем работам до 30 ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт 

подписан от 31 мая 2021 года. Сумма контракта 18 809 318,00.  

Подрядчик ОсОО "Экарас-5" 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 по Лоту №3 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского 

района Нарынской области» № APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 по Лоту №3 о продление 

контракта по всем работам до 30 ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт 

подписан от 31 мая 2021 года. Сумма контракта 13 019 143,00.  

Подрядчик Консорциум ОсОО "Экарас-5" и ОсОО «Улан Строй Компани». 
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• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской области 

№ APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 о продление контракта по всем работам до 1 апреля 

2023 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 13 декабря 2021 года. Сумма 

контракта 11 908 426,00.  

Подрядчик Консорциум ЗАО "Масыайылкуркурулуш" и ОсОО "Мелио Строй 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской области 

№ APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 о продление контракта по всем работам до 1 апреля 

2023 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 13 декабря 2021 года. Сумма 

контракта 11 908 426,00.  

Подрядчик Консорциум ЗАО "Масыайылкуркурулуш" и ОсОО "Мелио Строй. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской области 

№ APNIP/C.1/CW/NCB/36/L3/1-2 о продление контракта по всем работам до 1 апреля 

2023 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 13 декабря 2021 года. Сумма 

контракта 9 752 057,00.  

Подрядчик ОсОО "СКФ Куруучу" 

• Дополнение к контракту № № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 по Лоту №1 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе 

Ошской области № № APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 по Лоту №1 о продление контракта по 

всем работам до 1 апреля 2023 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 

13 декабря 2021 года. Сумма контракта 21 485 224,00.  

Подрядчик Консорциум ОсОО "Инжинерная защита и АО "УСМ Водстрой" 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/30 Реабилитация (капитальный ремонт) 

ирригационной системы АВП "Сары-Тор" Джети-Огузский район Ыссык-Кульская 

области №APNIP/C.1/CW/NCB/30 о увеличении суммы контракта на 1 900 000,00 и 

продление контракта по всем работам до 31 августа 2022 года. Метод закупки НКТ. 

Контракт подписан от 17 ноября 2020 года. Сумма контракта 49 900 595,00.  

Подрядчик Консорциум ОсОО «Тунук-Курулуш» и ОсОО «Байшагыл» 

• Дополнение к контракту к Контракту № APNIP/C1/CW/NCB/13 Реабилитация 

(капитальный ремонт) ирригационной системы АВП "Тасма-Каранар" Ак-Суйского 

района Ыссык-Кульской области№ APNIP/C1/CW/NCB/13 о продление контракта по 

всем работам до 30 ноября 2022 года. Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 

28 августа 2018 года. Сумма контракта 46 356 511,00. 

Подрядчик ОсОО "Автотрансстрой Плюс". 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC/50 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Ак-Марча" Нарынского района Нарынской 

области Толонбаеву Т. К о продлении срока. Контракт подписан 4 января 2021 года. 

Продлен до 9 июля 2022 года с общей суммой контракта 710 400,00 сомов. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC/40/1 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП «ШАБ» Жайылского района Чуйской 

области Алимову М. К о продлении срока. Контракт подписан 1 апреля 2021 года. 

Продлен до 9 ноября 2022 года с общей суммой контракта 926 400,00 сомов. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC//51 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Сары-Тор" Джети-Огузского района 
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Ыссык-Кульской области Аманкуловым Б.К.  о продлении срока. Контракт подписан 

4 января 2021 года. Продлен до 31 августа 2022 года с общей суммой контракта 

1 099 800,00 сомов. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC//51 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы РИС АВП «Алия-Ороситель» Сокулукского 

района Чуйской области Девяткуловым Р.Д. о продлении срока. Контракт подписан 

4 ноября 2021 года. Продлен до 31 августа 2022 года с общей суммой контракта 

571 200,00 сомов. 

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CS/IC//51 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Аброр" в Кара-Суйском районе Ошской 

области Ташбаев Р. о продлении срока. Контракт подписан 3 мая 2021 года. Продлен до 

31 декабря 2022 года с общей суммой контракта 1 152 000,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/45 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» Ноокатского района 

Ошской области Качыбековым А.Т. о продлении срока. Контракт подписан 3 мая 

2021 года. Продлен до 1 июля 2022 года с общей суммой контракта 1 537 920,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/45 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Кызыл-Бостон" расположены в 

Ноокатском районе Ошской области Анипаевым К. о продлении срока. Контракт 

подписан 1 апреля 2021 года. Продлен до 30 ноября 2022 года с общей суммой контракта 

1 537 920,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/41инженера по техническому надзору 

«Реабилитация ирригационной системы АВП "Кара-Кунгой-Укок-Суу" Кочкорского 

района, Нарынской области» Бейшеевым М.А., о продлении срока. Контракт подписан 

11 ноября 2019 года. Продлен до 31 июля 2022 года с общей суммой контракта 

1 300 800,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/28-1-1/1 2 Лота инженера по техническому 

надзору «Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского 

района Нарынской области» Мамыровым А.Т.., о продлении срока. Контракт подписан 

16 сентября 2021 года. Продлен до 30 ноября 2022 года с общей суммой контракта 

830 016,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/28-1 инженера по техническому надзору 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского района 

Нарынской области» Шыгаевым К. о продлении срока. Контракт подписан 1 августа 

2020 года. Продлен до 30 ноября 2022 года с общей суммой контракта 1 108 800,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/54/L2 (2-1) и (2-2) инженера по 

техническому надзору Реабилитация ирригационной системы АВП "Сохил" в 

Араванском районе Ошской области» Хамидов П. о продлении срока. Контракт 

подписан 15 декабря 2021 года. Продлен до 30 декабря 2022 года с общей суммой 

контракта 663 696,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/54/L1 инженера по техническому надзору 

Реабилитация ирригационной системы АВП "Сохил" в Араванском районе Ошской 

области» Доврановым Р., о продлении срока. Контракт подписан 16 августа 2021 года. 

Продлен до 30 декабря 2022 года с общей суммой контракта 921 600,00 сомов 

• Дополнение к контракту № APNIP/C1/CS/IC/27-1 инженера по техническому надзору 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма-Каранар» Ак-Суйского района 
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Иссык-Кульской области.» Колупаевым В.В. о продлении срока. Контракт подписан 

1 декабря 2020 года. Продлен до 30 октября 2022 года с общей суммой контракта 

1 302 912,00 сомов. 

 

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги  

Закупки не осуществлялись  

 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания  

• Отбор Регионального консультанта по повышению качества питания по северу для 

Северного региона APNIP/C.3/CS/IC/1. Консультант Нурманбетовой Г.С. Контракт 

подписан 29 апреля 2022 года. Сумма контракта 384 000,00 сомов. Срок исполнения 

контракта до 31 декабря 2022 года. 

• Отбор Регионального консультанта по повышению качества питания по северу для 

Южного региона APNIP/C.3/CS/IC/2. Консультант Жумалиевым М.Ж Контракт 

подписан 29 апреля 2022 года. Сумма контракта 422 400,00 сомов. Срок исполнения 

контракта до 31 декабря 2022 года. 

 

Компонент 4 – Управление проектом  

• Дополнение к договору Закупка ГСМ №APNIP/C4/G/Sh/RT1 от 26 января 2022 года. 

Метод закупки Shopping.Поставщик ОсОО «Партнер Нефть». Дата подписания 

дополнение 22 января 2022 года. Итоговая сумма договора 1 447 192,96 сом.   

 

План по закупкам на следующий квартал 

• Мониторинг контрактов; 

• Рассмотрение тендерных документов по малым грантам АВП; 

• Внесение данных в программу STEP; 

• Обновление плана закупок. 

Экономические аспекты 

Ведется работа по сбору данных для анализа и сравнения КПД ирригационных сетей до 

реализации проекта и завершенных ирригационных сетей 31 АВП, анализ также в 

последующем будет прослеживаться по остальным объектам АВП по мере их завершения, 

который будет отражать результативность проекта. 

Вместе с этим, ведется работа по сбору, уточнению и обработке данных по остальным не 

завершенным АВП относительно урожайности сельхоз культур. 

Экономистом проекта было инициировано и реализована интерактивная платформа по 

визуализации информации и отчетности по 31 АВП для усиления управления и мониторинга, 

координации, прозрачности, доступности к документам для АВП и специалистов проекта, что 

также дает возможность подготовить отчет для руководства АВП и членов ассоциации, 

используя интерактивную платформу. Кроме того, данной платформой могут воспользоваться 

те АВП, которые не охвачены проектом для улучшения и развития своего АВП.   Данная 

платформа содержит интерактивную карту с локацией АВП, включенных в проект, а также 

аннотацию и карту каждого АВП, документы, касающиеся АВП (ПСХР, информационные 

материалы, буклеты, сравнительный анализ в виде графики по урожайности сельхозкультур без 

проекта/базовый и фактические показатели за предыдущий год, анализ в виде графики 

произведен по 30 АВП, юридические данные, контакты директоров и.т.д), платформа имеет 

уровни доступа (просмотр для пользователя, доступ для АВП, сотрудников проекта и 

администратора).  Также была проведена большая работа в части сбора и обработки 
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информации, разработки концепции и дизайна интерактивной платформы. Особо хотелось бы 

отметить, что проведенная работа не входит в объем работ ТЗ, но тем не менее проведена 

колоссальная работа и потрачено большое количество времени, которая будет большим 

преимуществом для достижения целей проекта. 

Платформа разработана при непосредственной поддержке специалистов по Вебдизайну, 

ГИС и КАД специалиста. 

 

Главная страница - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6834&lang=ru 

Гауян - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5784&lang=ru  

Оби-Хает - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5718&lang=ru  

Сары-Тор - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6229&lang=ru  

Пример первого опыта: отображение информации в бумажной версии 
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