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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности 

сельского хозяйства, продовольственной безопасности и полноценного питания сельского 

населения в отобранных районах страны. 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) среднее 

повышение производительности сельскохозяйственных культур для АВП; (ii) повышение 

доли женщин в возрасте от 15 до 49 лет, потребляющих как минимум 5 групп продуктов 

питания из 9 групп продуктов питания; (iii) количество водопользователей, получающих 

более качественные ирригационные и дренажные услуги; (iv) количество 

водопользователей-женщин, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн. долларов США – 100 % грант. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры;  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги;  

(iii) Меры по повышению качества питания; 

(iv) Управление проектом. 

Общая продолжительность реализации проекта составляет семь лет, начиная с 

сентября 2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета.  
 

Для финансового управления проектом ОРП создал бухгалтерский учет на 

основании адаптированной программы 1С, которая используется для всех бухгалтерских 

операций проекта и создания всех финансовых отчетов. Включая промежуточные Отчеты 

финансового мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк ежеквартально и 

удовлетворяющие требованиям Банка. 1С создает также предварительный бухгалтерский 

баланс в конце каждого выбранного отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), 

который проверяется финансовым менеджером для обеспечения точности и полноты 

бухгалтерских операций.  Программа установлена в трех компьютерах бухгалтерии, 

разработаны план счетов проекта, введены базовые данные, финансовый менеджер и 

специалисты по выплатам прошли обучение для управления программой.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно – 

финансовому управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего 

контроля финансовых расходов содержат разделение обязанностей на одобрение расходов, 

сверку отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, 

реализуемых Службой водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства 

Кыргызской Республики: Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности 

и питания» и Проект «Дополнительное финансирование для проекта Управление 

национальными водными ресурсами». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов 

Кыргызской Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО 

«КБ Кыргызстан».  
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Планирование и исполнение бюджета 

Бюджет проекта на 2022 год, в размере 9252,0 тыс. долларов США был подписан 

Министерством финансов КР. Из этой суммы фактически снято с начало года 3543,3 тыс. 

долларов США и фактически использовано с начала года 3397,3 тыс. долларов США. 

Бюджет проекта на 2022 год запланирован с учетом проведенных и планируемых торгов на 

строительные работы, а также программой работы консультантов. 

Таблица № 1                  тыс. долл. США 

Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

снятие 

% + Фактическое 

исполнение 

% + 

2016 
2000,0 2000,0 100 0 541,5 27,1 1458,5 

2017 
2190,0 1388,8 63,4 801,2 1150,4 52,5 1039,6 

2018 
5260,0 5259,9 100 0,1 5506,1 104,7 -246,1 

2019 
7000,0 6979,9 99,7 20,1 7709,8 110,1 -709,8 

2020 
6220,3 6220,3 100 0 5574,0 89,6 646,3 

2021 
7800,0 7800,0 100 0 8227,7 105,5 -427,7 

2022 
9252,0 3543,3 38,3 5708,7 3397,3 36,7 5854,7 

В том 

числе за 

1 

квартал 

2022 г. 

2040,0 3543,3 173,7 -1503,3 3397,3 166,5 -1357,3 

 

Финансирование и использование средств проекта 

 

За 1 квартал 2022 года по Гранту GAFSP TF0A0645-KG были оформлены заявки 

№ 51, 53, 54, 55 на пополнение Специального счета в сумме 3543,3 тыс. долларов США. 

Все заявки на сумму 3543,3 тыс. долларов США были одобрены ВБ и возмещены. Анализ 

финансирования проекта по источникам и использования средств на  конец 1 квартала 2022 

года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. США).
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Таблица 2                тыс. долларов США 

Источники 

Финансирова-

ния и снятие 

средств 

Общий 

объем 

финансир

ования по 

проекту 

Снято со счета проекта по годам  

 
Снято с начала проекта  

 

 

Из них исполь- 

зовано на выплаты 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

 
2022 

сумма % от  

общего 

объема 

Сумма % 

к общему 

объему 

Грант GAFSP             

Заявка на 

первоначальный 

аванс 

 2000,0  

 

 

 

 
 

2000,00   

 

Заявки на 

пополнение 
  1388,8 5259,9 6979,9 6220,30 7 800,0 3543,3 31 192,2   

 

Заявка на 

прямые 

платежи 

     

 

     

 

                         

Итого Грант 

GAFSP 

38000,0 2000,0 1388,8 5259,9 6979,9 6220,30 7 800,0 3543,3 31 192,2 87,3 32 106,76 84,49 

Из них: 

Использовано на 

выплаты 

расходов 

 541,5 1150,4 5506,1 7709,8 5574,0 8 227,7 3397,3 32 106,76    
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам нарастающим итогом 

приводится в следующей таблице. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 

 Всего 

Расходы по компонентам и источникам 

финансирования 

Сумма 

всего по 

проекту 

Факт 

выплаты 

% 

использо-

вания 

1.Восстановление и модернизация ирригационной и 

дренажной инфраструктуры 

26 259,28 21547,41 82,06 

2. Сельскохозяйственные консультационные услуги 5 186,17 5780,52 111,46 

3. Меры по повышению качества питания 3 704,25 2784,23 75,16 

4. Управление проектом 2 850,30 1994,60 69,98 

Всего затраты по проекту 38 000,00 32106,76 84,49 

 

С начала реализации проекта освоено 32 106,76 тыс. долларов США или 84,49 % от общей 

суммы проекта, в том числе за 1 квартал 2022 г. использовано 3 397,2 тыс. долларов США. 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, 

таблицы PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 

1 квартал 2022 года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры. 

Данный компонент профинансирует: (i) строительные работы по восстановлению и 

модернизации ирригационных и дренажных (ИиД) систем с подвешенной площадью, 

приблизительно в 60 тыс. га, находящихся в управлении в 31 АВП и САВП; (ii) предоставление 

АВП и САВП базового оборудования для технического обслуживания; (iii) восстановление 

межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и водозаборных сооружений для 60 АВП с 

целью измерения объема поставленной воды; и (iv) восстановительные работы ограниченного 

характера на важнейших межхозяйственных ИиД объектах, находящихся на балансе ГАВР. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в 

соответствии с критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по 

следующим критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктур; ii) 

общий уровень собираемости услуг по подаче воды; iii) годовой бюджет АВП в сравнении со 

средними показателями по данному району; iv) доля затрат на ремонт сети в бюджете АВП и v) 

размер орошаемой подвешенной площади. При этом учитываются следующие основные 

факторы: 

• Максимальный балл по критериям оценки; 

• Наличие приграничных проблем; 

• Наличие воды в источнике; 

• В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или через 

насосные станции; 

• Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные затраты. 

Завершены работы по разработке проектно-сметной документации на реабилитационные 

работы по 31 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены одобрения от Всемирного 

Банка, из которых 16 АВП в северном и 15 АВП в южном регионе. Общий список одобренных 

АВП Всемирным Банком приводится в таблице 4. 
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Список одобренных АВП Всемирным Банком  

Таблица 4 

№ Область Район Наименование АВП 
Площадь, 

га 
Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 реабилитация 

завершена  

2 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2442 реабилитация 

завершена  

3 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 реабилитация 

завершена  

4 Жалалабадская Базар-Коргонский «Оби-Хает» 1308 реабилитация 

завершена 

5 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5275 реабилитация 

завершена 

6 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 1722 реабилитация  

завершена 

7 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 реабилитация 

завершена 

8 Ошская Узгенский «Куршаб-Арзыбек» 1516 реабилитация 

завершена 

9 Таласская Манасский «Береке С» 1161 реабилитация 

завершена 

10 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

завершена 

11 Таласская Кара-Бууринский «Мол-Булак» 1967 реабилитация 

завершена 

12 Жалалабадская  Ноокенский  «Ак-Жол-Суу 2239 реабилитация 

завершена 

13 Баткенская Кадамжайский «Тилла-Суу» 1851 реабилитация 

14 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 реабилитация 

15 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

16 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Сары-Тор» 2023 реабилитация 

17 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 реабилитация 

18 Нарынская Кочкорский «Кара-Кунгой Укок суу» 2459 реабилитация 

19 Нарынская Акталинский «Талаа-Булак» 1025 реабилитация  

20 Нарынская Нарынская «Ак-Марча» 1180 реабилитация  

21 Ошская Араванский «Сохил» 1310 реабилитация 

22 Ошская Кара-Кульджинский «Тен-Алыш» 1560 реабилитация 

23 Ошская Кара-Суйский «Эне-Сай» 1281 реабилитация 

24 Ошская Ноокатский «Ходжа-Арык» 1832 реабилитация  

25 Ошская Ноокатский «Кызыл-Бостон» 1056 реабилитация 

26 Ошская Кара-Суйский «Аброр» 3202 реабилитация 

27 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 реабилитация 

28 Чуйская Иссык-Атинский «Жаны-Тилек» 2497 реабилитация 

29 Чуйская Иссык-Атинский «Ой-Талгы» 2482 реабилитация 

30 Чуйская Жайыльский «ШАБ»  2527 реабилитация 

31 Чуйская Сокулукский «Алия-Ороситель» 1260 реабилитация 

   ИТОГО 64 632 38,7 % 
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Наряду с этим, в 2020 г. завершена частичная реабилитация 6 пилотных 

межхозяйственных каналов, в которых произведена механизированная очистка дрен – 11 км, 

устройство закрытого дренажа – 0,19 км, строительство 20 гидропостов, монтаж 20 контрольно-

измерительных приборов, очистка 6 колодцев, реабилитация 3 акведуков, 12 водовыпусков, 

3 трубчатых переездов (см. таблица 5 «Завершенные межхозяйственные пилотные системы»).   

Реабилитация ирригационных систем по северному региону 

Таблица 5 

№  АВП Район Подрядчик Номер контракта 
Стоимость, 

тыс. сом 

Пло-

щадь 

га 

Завершенные АВП  

1 
Бел-Совхоз  Жети-Огузский 

ОсОО "Импульс Ош" APNIP/C.1/CW/NCB/05 128634,258 5275 

2 
Береке-С Манасский ЗАО «Талассуу-

курулуш» 
APNIP/C.1/CW/NCB/03 20943,488 

1161 

3 Токтомуш Жумгалский ОсОО «Нарк-Тоо» APNIP/C.1/CW/NCB/04 27498,702 1722 

4 
СХМ Московский ОсОО «Омега 

Строй» 
APNIP/C.1/CW/NCB/02 73977,237 5430 

5 Мол-Булак Кара-Буура ОсОО «Победа» APNIP/C.1/CW/NCB/17 37627,167 1967 

 Итого:    288 680,852 15 555 

Реабилитационные работы в процессе 
 

6 Ак-Марча 
Нарынский 

ОсОО «Профит-

Экспресс» 
APNIP/C.1/CW/NCB/29 35548,039 

1180 

7 Алия-Ороситель Сокулукский ОсОО «ПП Минур» APNIP/C.1/CW/NCB/35 36148,266 1260 

8 

Баш-Келтебек Лот 1 

Ат-Башынский 

ЗАО "Жалалабат-

ское СМУ ТТ" 
APNIP/C.1/CW/NCB/11-1 20526,619 

1000 

Баш-Келтебек Лот 2 

Конс. ОсОО "ПП 

Минур", "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/11-2 
18809,318 

750 

Баш-Келтебек Лот 3 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй компа-

ни" и "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/11-3 

13019,143 639 

9 Жаны-Тилек Ысык-Атинский ОсОО «ЛОИ» APNIP/C.1/CW/NCB/02 58703,365 2497 

10 
Кара-Кунгой Укок 

суу Кочкорский  

ЗАО "Жалалабат-

ское СМУ тт" 
APNIP/C.1/CW/NCB/20 54634,436 

2459 

11 
Ой-Талгы Лот1 Ысык-Атинский ОсОО "Победа" APNIP/C.1/CW/NCB/37-1 44138,980 1048 

Ой-Талгы Лот2 

 

Жети-Огузский 

Конс. ОсОО «Эка-

рас-5», «ПП Минур» 
APNIP/C.1/CW/NCB/37-2 37673,613 1434 

12 

Сары-Тор 

Консорциум ОсОО 

"Тунук-Курулуш" и 

ОсОО "Бай-Шагыл" 

APNIP/C.1/CW/NCB/30 48000,595 2023 

13 Талаа-Булак Ак-Талинский ОсОО «ПП Минур» APNIP/C.1/CW/NCB/21 26986,186 1025 

14 
Тасма-Каранар Ак-Суйский 

ОсОО "Автотранс-

строй Плюс" 
APNIP/C.1/CW/NCB/13 51977,677 

1918 

15 

Уметалы Кеминский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй ком-

пани", "Экарас-5" 

APNIP/C.1/CW/NCB/18 47251,861 2175 

16 
ШАБ Жайылский 

ОсОО Профит-

Экспресс» 
APNIP/C.1/CW/NCB/34 62902,756 2527 

 Итого:    556 320,854 21 935 

 Всего по сереному 

региону:  
  845 001,706 37490 

 

Завершенные межхозяйственные пилотные системы по северному региону 

 

№  АВП Район Подрядчик Номер контракта 
Стоимость, 

тыс. сом  

1 Алагоз-Каба лот2 Тонский 
ОсОО "Эра Строй 

сервиз» 
APNIP/C.1/CW/S/08 13313,576 

 

2 
МК Комсомольский 

Ак-Суйский, 

Тюпский 

ОсОО "Эра строй 

сервис" 
APNIP/C.1/CW/S/01 9084,905  
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3 

БТК 

Бакай-Атинский, 

Кара-

Бууринский 

ОсОО "Победа" APNIP/C.1/CW/S/03 8996,537  

4 
МК Совхозный 

Аламединский, 

Сокулукский 

ОсОО "Авангард и 

Ко" 
APNIP/C.1/CW/S/02 6105,172  

 Итого:    37 500,190  

Реабилитация ирригационных систем по южному региону 

Завершенные АВП 

1 
Гауян Кадамжайский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/09 
51967,894 

2502 

2 Кур-Таш 
Араванский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/06 
49644,885 

2654 

3 
Куршаб-Арзыбек Узгенский 

ОсОО "Брик" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/24 
35529,890 

1516 

4 
Оби-Хает Базаркоргонский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/23 
28576,447 

1308 

5 
Сулайман-Суу Ала-Букинский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/12 
48730,650 

2442 

6 Таймонку 
Ноокенский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/08 
47584,614 

1317 

7 Ак-Жол-Суу 
Ноокенский 

ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/27 
49968,218 

2239 

 Итого:    312 002,598 13 978 

Реабилитационные работы в процессе  

8 
Кырк-Булак Лейлекский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/28 
34283,704 

1072 

9 Тен-Алыш 
Каракульджинск

ий 
ОсОО "Брик" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/32 
39310,144 

1560 

10 Ходжа-Арык 
Ноокатский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/31 
40910,157 

1832 

11 Тилла-Суу 
Кадамжайский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/S

/07 
41564,058 

1851 

12 Эне-Сай 
Карасуйский 

Консорциум "Тунук 

Курулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/33 
27371,453 

1281 

13 Кызыл-Бостон 
Ноокатский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/25 
30977,083 

1056 

14 

Аброр ЛОТ1 

Карасуйский 

ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L1 
26976,666 

3202 Аброр ЛОТ2 
Консорциум 

"Масыайылкурулуш" 

APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L2 
24963,557 

Аброр ЛОТ3 ОсОО "ГидроТехСтрой" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/26\L3 
21985,227 

15 

Сохил ЛОТ1 

Араванский 

ОсОО "Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
21485,224 

1310 Сохил ЛОТ2 ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
9753,075 

Сохил ЛОТ3 ЗАО "Масыайылкурулуш" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/36\L1 
11908,426 

 Итого:    331 488,774 13 164 

 
Всего по южному 

региону: 
   643 491,372 27 142 

 

Всего по всем 31 АВП: 

 

   1 488 493,079  

 

64 632 

 

 

Завершенные межхозяйственные пилотные системы по южному региону 
 

1 
ГВС Шакафтар Ала-Букинский 

ОсОО "ЛОИ" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/22 
5383,244 

 

2 
МК ЛМК Сузакский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/14 
6162,877 

 

3 
МК ААБК Ош 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/15 
8978,478 

 

4 
МК КОЖО-КАЙЫР Кадамжайский 

ОсОО "СКФ Куруучу" 
APNIP/C.1/CW/N

CB/16 
7516,770 

 

 Итого:    28 041,369  
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Состояние работ по целевым 31 АВП сначала реализации проекта 

Таблица 6 

Статус Кол-во 

(АВП/ 

лоты) 

Гекта-

ры 

Бенефициа-

ры 

(водопользо

ватели) 

Наименование АВП 

Работы завершены 12 29 533 12 577 Курташ, Гауян, 

Сулайман-Суу, 

Таймонку, Береке С, 

Токтомуш, Куршаб-

Арзыбек, Бел-Совхоз, 

Оби –Хает, СХМ, Мол-

Булак, Ак-Жол-Суу. 

Реабилитационн

ые работы в 

процессе, из 

них 

По графику 2/2 4672 1280 Жаны-Тилек, Уметалы 

С 

опережением 

графика 

14/17 20 086 21019 

 

Кырк-Булак, Талаа-

Булак, Тен-Алыш, 

Ходжа-Арык, Эне-Сай, 

Тилла-Суу, Ак-Марча, 

Алия-Ороситель, 

Кызыл-Бостон,  Аброр 

лот 1, Аброр лот 2, 

Аброр лот 3, Сохил 

лот 1, Сохил лот 2-1, 

Сохил лот 2-2, 

Ой-Талгы лот 2, Сары-

Тор 

Отставание от 

графика 

3/7 10341 1891 Баш-Келтебек лот 1, 

Баш-Келтебек лот 2, 

Баш-Келтебек лот 3, 

Кара-Кунгой-Укок-

Суу, Тасма-Каранар, 

ШАБ, Ой-Талгы лот 1.  

ИТОГО 31/38 64 632 36 767  

 

Завершённые объекты в 1 квартале 2022 г. 

Из 31 отобранных проектом АВП в 19 АВП продолжаются реабилитационные работы с 

общей площадью 35 099 га на сумму 648 093 890 сомов.  

31 марта 2022 г. завершены реабилитационные работы в ИиД системах АВП «Ак-Жол-

Суу» Ноокенского района Джалал-Абадской области с протяженностью 9 км на сумму 

49 437,312 тыс. сомов, построено 3 гидропостов, 51 сооружений, а 1764 бенефициаров получили 

доступ к поливной воде на 2239 га площади. Также в АВП «Ак-Жол-Суу» выполнены земляные, 

механизированные и ручные работы (бетонные, железобетонные и сборные), объем которых 

составляет 111 182,5 м3. 

Завершённые объекты с начала реализации проекта. 

С начала реализации проекта завершены реабилитационные работы в 12 АВП на общую 

сумму 600 152,545 тыс. сомов. Протяженность реабилитированных каналов в 12 АВП с начала 

проекта составляет 156,8 км с общей площадью 29 533 га орошаемых земель, на которых 

построено 59 гидропостов и 1082 ед. других сооружений. Доступ к поливной воде получили 

12 577 бенефициаров.  

Реабилитационные работы завершены в следующих 12 АВП: 

1) АВП «Береке-С» Манасского района Таласской области; 

2) АВП «Таймонку» Ноокенского района Жалал-Абадской области; 
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3) АВП «Сулайман-Суу» Ала-Букинского района Жалал-Абадской области; 

4) АВП «Гауян» Кадамжайского района Баткенской области;  

5) АВП «Кур-Таш» Араванского района Ошской области; 

6) АВП «Токтомуш» Жумгальского района Нарынской области; 

7) АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенского района Ошской области; 

8) АВП «Бел-Совхоз-О» Жети-Огузского района Иссык-Кульской области; 

9) АВП «Оби-Хает» Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области;  

10) АВП «СХМ» Московского района Чуйской области; 

11) АВП «Мол-Булак» Кара-Бууринского района Таласской области; 

12) АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района Жалал-Абадской области. 

Регулярно инженерами ОРП "УСПиП" по надзору и инженерами АВП (уполномоченным 

представителем АВП за технический надзор) проводится технический надзор за качеством 

реабилитационных работ в строящихся объектах. 

Подробная информация по выполнению и физическим объёмам реабилитации каждому 

под-проекту приведена ниже в таблице № 7 и в приложении В таблицы 3 и 4. 

Выполнение реабилитационных работ в 12 завершенных АВП. 

Таблица 7 

 

К
о

л
-в

о
 

А
В

П
 

Область, 

наименование АВП 
Район 

Орошаемая 

площадь 

АВП (га)  

Сроки строительства, 

дата 
Фактическая 

стоимость 

(включая 

корректировку 

цен), сом  

начало окончание 

 НАРЫНСКАЯ      

1 Токтомуш Жумгальский  1722 01.06.18 30.11.20 27 498 703 

       

 ИССЫК-КУЛЬСКАЯ      

2 

Бел-Совхоз О лот 1 

Жети-Огузский 5275 

01.03.18 17.05.21 51 592 936 

Бел-Совхоз О лот 2 01.03.18 17.05.21 77 041 322 

 ТАЛАССКАЯ          

3 Береке С Манасский 1161 09.03.18 10.12.18 20 943 488 

4 Мол-Булак Кара-Бууринский 1967 01.08.19 30.11.21 37 627 167 

 ЧУЙСКАЯ      

5 СХМ Московский  5430 01.03.18 30.09.21 73 977 237 

 Всего по северному региону 15 555     288 680 853 

 БАТКЕНСКАЯ      

6 Гауян Кадамжай 2502 01.02.18 26.06.20 51 967 894 

 ЖАЛАЛАБАТСКАЯ           

7 Сулайман-Суу Ала-Букинский 2442 01.05.18 23.10.19 48 730 650 

8 Таймонку Ноокенский 1317 01.05.18 24.12.19 47 584 614 

9 Оби-Хает Базар-Коргонский 1308 14.02.19 30.08.21 28 576 447 

 ОШСКАЯ      

10 Кур-Таш Араванский 2654 01.01.18 28.06.20 49 644 885 

11 Куршаб-Арзыбек Узгенский 1516 22.03.19 31.03.21 35 529 890 

12 Ак-Жол-Суу Ноокенский 2239 01.01.20 31.03.22 49 437 312 

 Всего по южному региону 13978     311 471 692 

11 Итого по проекту   29 533     600 152 545 



 

Технические разработки  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП, прошедших отбор по критериям отбора 

АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и выразивших 

желание АВП на проведение реабилитационных работ. Сначала реализации проекта разработка 

проектно-сметных документаций в 31 АВП завершены. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 5 и 6. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете в 

соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проведена техническая и 

экологическая экспертиза со стороны независимого эксперта: Государственное агентство 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР 

(ГААСЖКХ). После предоставления экспертного заключения ГААСЖКХ объявляются торги 

на реабилитационные работы. 

Проектно-сметная документация выполнена в соответствии с календарным графиком 

проектных работ (приложение В) и проведены полевые обследования внутрихозяйственных 

ирригационных систем. 

 

Завершенные контракты 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Береке-С» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/03 

     Подрядчик:    Консорциум «Талассуукурулуш» 

     Стоимость работ:   20 943 488 сом 

         Сроки строительства:       09.03.18 г. – 10.12.18 г. 

В 2020 году объект передан в эксплуатацию АВП "Береке-С" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 10.12.2018 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Таласской области. 

 

   
Межхоз канал Байсуу                                              Внутрихоз канал Акча, гидропост 
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Канал Акча, после реабилитации ГШР 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Токтомуш, контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик:     ОсОО "Нарк-Тоо" 

Стоимость работ:     27 498 703 сом  

Сроки строительства:   01.06.18 г. – 30.11.20 г. 

В 2021 году объект передан в эксплуатацию АВП "Токтомуш" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 02.02.2021 года, утвержденного межрегиональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Джумгальскому и Кочкорскому району Нарынской области. 

 

  

          АВП «Токтомуш». Головной шлюз-регулятор канала Жаны-Арык до и после реабилитации. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Бел-Совхоз О», контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/05 

Подрядчик:      ОсОО «Импульс-Ош» 

Стоимость работ Лот1:    51 592 936 сом  

Стоимость работ Лот2:    77 041 322 сом  

Всего:      128 634 258 сомов 

Сроки строительства:    01.03.18 г. – 17.05.21 г. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Бел-Совхоз О" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 17.05.2021 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Ысык-Кульской области. 

Диаграмма выполнения строительных работ в АВП «Бел-Совхоз О» Лот 1

 
 

 

 

 

 

    

 

 

Водовыпуск в канал «Масалиев 1» 
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Водовыпуск на канале Романцов. 

    Диаграмма выполнения строительных работ в АВП «Бел-Совхоз О» Лот 2 

 

 

 

Водовыпуск на канале «Шалба» 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «СХМ» Московкого района контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:      ОсОО «Омега-Строй» 

Стоимость работ Лот1:    29 295 132 сом  

Стоимость работ Лот2:    44 682 105 сом  

Сроки строительства:    01.03.18 г. – 30.09.21 г. 
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В 2021 году объект передан в эксплуатацию АВП "СХМ" на основании акта 

Государственной приемочной комиссии от 28.10.2021 года, утвержденного региональным 

управлением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по 

Чуйской области. 

 

 

      
Водовыпуск на канале Х-3 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Мол-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/17 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:    37 627 167 сом  

Сроки строительства:   01.08.19 г. – 30.11.21 г. 

 

30 ноября 2021 года реабилитационные работы в АВП "Мол-Булак" завершены на 100 % 

в соответствии с графиком работ. Объект передан в эксплуатацию Государственной 

архитектурно-строительной управлением по Таласской области.  
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Фотографии выполненных работ в АВП «Молбулак» 

     

Канал Гулсана-2: выемка канала.                              Канал Гулсана-2: после реабилитации. 

 

Реабилитация ирригационной сети в АВП «Гауян» Кадамжайский район, Баткенская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/06 

Подрядчик:     консорциум «Гидротехстрой» 

Стоимость работ:   52 438 211 сом (корректировка – 51 967 894 сомов) 

Сроки строительства:  01.02.18г. – 26.06.20 г. 

Строительные работы завершены по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Гауян», выполнение составило 51 967 894 сомов или 100 % от общей стоимости работ в 

соответствии с графиком работ. Объект передан АВП “Гауян” в эксплуатацию на основании 

акта Государственной приемочной комиссии. 
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внутрихозяйственный канал «Гауян» (до и после реабилитации) 

 

Реабилитация ирригационной сети в АВП «Сулайман-Суу» Ала-Букинского район, Жалал-

Абадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/12 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   48 832 261 сом (корректировка – 48 730 650 с.) 

Сроки строительства:  01.05.18г. – 23.10.19 г. 

Строительные работы завершены с опережением Календарного графика производства 

работ на сумму 48 730 650 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Объект передан в 

эксплуатацию АВП «Сулайман-Суу» на основании акта Государственной приемочной 

комиссии №95 от 23.10.2019 года, утвержденного региональным управлением Государственной 

инспекции по экологической и технической безопасности по Чаткальскому, Ала-Букинскому и 

Аксыйскому районам.  
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Внутрихозяйственный канал до и после реабилитации 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Таймонку» Ноокенского 

района Жалал-Абадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/08 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    47 662 334 сом (корректировка – 47 584 614 с.) 

Сроки строительства:   01.05.18 г. – 24.12.19 г. 

Строительные работы завершены в 2019 году с опережением Календарного графика 

производства работ на сумму 47 584 614 сомов или 100 % от общей стоимости работ. 

Объект передан в эксплуатацию АВП «Таймонку» на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 24.12.2019 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Базар-

Коргонскому, Ноокенскому районам и г. Майлы-Суу. 

 
 Внутрихозяйственные каналы «Таймонку» до и после реабилитации 
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Реабилитация ирригационной сети в АВП «Кур-Таш» Араванский район, Ошская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/09 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    49 864 457 сом (корректировка – 49 644 885 с.) 

Сроки строительства:   01.01.18 г. – 28.06.20 г. 

 

Строительные работы завершены в 2020 году с опережением Календарного графика 

производства работ на сумму 49 644 885 сомов или 100 % от общей стоимости работ. Объект 

передан в эксплуатацию в АВП «Кур-Таш». 
 

   

Внутрихозяйственный канал АВП (до и после реабилитации) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Куршаб-Арзыбек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/15 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    35 529 890 сом  

Сроки строительства:   22.03.19 г. – 31.03.21 г. 

В 31 марта 2021 года объект передан в эксплуатацию АВП "Куршаб-Арзыбек" на 

основании акта Государственной приемочной комиссии №08/21 от 31.03.2021 года, 

утвержденного региональным управлением Государственной инспекции по экологической и 

технической безопасности по г. Узген, Кара-Кульджинскому и Узгенскому районам. 
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Межхозяйственный канал Кочкор-Ата (до строительства и после реабилитации) 

     

Внутрихозяйственный канал Кочкор-Ата (до строительства и после реабилитации) 

  
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Оби-Хает» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/14 

Подрядчик:     ЗАО «Келечек» 

Стоимость работ:    30 590 281 сом (корректировка - 28 576 447 сомов) 

Сроки строительства:   14.02.19 г. – 30.08.21 г. 

 

30 августа 2021 года объект завершен с соблюдением Календарного графика 

производства работ. Выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Оби-

Хает" составило 28 576 447 сомов или 100 % от общей стоимости работ.  
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Диаграмма выполнения строительных работ
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Объект передан в эксплуатацию АВП "Оби-Хает" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 16.10.2021 года, утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Базар-

Коргонскому и Ноокенскому районам. 

     

Члены рабочей комиссии на внутрихозяйственных каналах АВР "Оби-Хает" 

   

Межхозяйственный канал Левая Ветка (до строительства и после реабилитации) 

  
Внутрихозяйственный канал Болуш-Ата (до строительства и после реабилитации)  
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Жол-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/22 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    49 968 218 сом  

Сроки строительства:   01.01.20 г. – 31.03.22 г. 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ак-Жол-Суу" составило 49 771 123 сомов или 99,6% от общей стоимости работ. Строительные 

работы завершены с соблюдением Календарного графика производства работ. В текущем 

квартале выполнение составило 6 434 978 сомов или 87,0%. В текущем году выполнение 

составило 17 760 561 сомов или 70,0%. 

Объект передан в эксплуатацию АВП "Ак-Жол-Суу" на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 31.03.2022 года, утвержденного Жалал-Абадским областным 

управлением архитектурно-строительного контроля Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

В I вартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Кен-Сай выполнена бетонная облицовка с ПК0+12 по 

ПК11+00 протяженностью 1088 м, устройство водовыпусков на ПК0+77, 3+97, 7+01, 

гидропоста на ПК0+43, трубчатого переезда на ПК10+83. 

• На внутрихозяйственном канале МЛ левый выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 

по ПК10+23 протяженностью 1023 м, устройство водовыпуска на ПК2+40, переходного 

участка на ПК10+23.  
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Действующие контракты 

 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» Ак-

Суйского района, Иссык-Кульской области контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13 

Подрядчик:   ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:   51 977 677 сом; 

Сроки строительства:  29.08.18 – 30.11.2022 г. 
 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 43 440 089 сом или 83% 

Стоимость работ выполненных в 1 квартале 2022 140 307 сом или 0,3% 

 

Объект «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» находится на 

территории Каракольского айыльного округа Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. 

Подвешенная площадь АВП составляет 1 918 га. Протяженность внутрихозяйственной  

ирригационной сети составляет 30,8 км, из них 4 км облицовано железобетоном 26,8 км 

земляные. 

Выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» 

составило 43 440 089 сом или 83 % от общей стоимости. В текущем квартале выполнение 

составило 140 307 сомов. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ. 

202
0 
янв

фе
в

ма
рт

апр
ма
й

ию
нь

ию
ль

авг сен окт ноя дек
202
1 
янв

фе
в

ма
рт

апр
ма
й

ию
нь

ию
ль

авг сен окт ноя дек
202
1 
янв

фе
в

по графику 0,2 0,6 1,6 2,7 3,9 5,1 7,1 9,9 12, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 49,

фактически 1,4 2,6 5,6 5,6 9,8 13, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 36, 36, 37, 37, 38, 42, 43,

2020 янвфевмартапр
майиюнь

июльавгсен
окт

ноядек
2021 янвфев

март
апрмайиюнь

июльавг
сен

окт
ноя дек2021 янв

фев

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

м
л

н
.с

о
м

Диаграмма выполнения строительных работ



- 28 - 

 
 

Отставание от календарного графика допущено из-за неудовлетворительной 

организации производства работ на объекте, срывов с поставкой необходимого количества 

сборных ж/б лотков, из-за несвоевременной оплаты, простои из-за отсутствия на объекте 

запасов ГСМ, цемента, пароизола, опалубки и др. необходимых строительных материалов, а 

также крайне недостаточной работы по привлечению рабочих для ускорения темпов 

проведения реабилитации оросительной сети, а также в связи с прекращением работ на период 

пандемии COVID-19 в 2020 году. 

 

 

       

     

Канал «З-1-1 Нижний Кундуй»                                           Строительство канала «Приарык Кайырма» 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено ниже. 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сары-Тор» контракт      

APNIP/C.1/CW/NCB/30 

Подрядчик:     Консорциум ОсОО "Тунук-Курулуш"  

и ОсОО "Бай-Шагыл" 

Стоимость работ:     48 000 595 сом  

Сроки строительства:   01.12.20 г. – 30.11.22 г. 

Стоимость выполненных работ с начала стр-ва 43 912 884 сом или 91 % 

Стоимость работ выполненных за квартал 11 236,0 тыс сом или 23% 

Объект "Реабилитация ирригационной системы АВП " Сары Тор О " находится на 

территории села Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Подвешенная 

площадь АВП составляет 2 023 га, протяженность внутрихозяйственной ирригационной сети 

составляет 66,751 км, из них 2 км – облицовано ж\бетоном, 64,78 км – земляные. 

На отчетный период выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП " Cары 

Тор " составило 11 236,0 тыс. сомов или 23 % от общей стоимости работ. Строительные работы 

на объекте АВП " Сары Тор " ведутся с опережением графика производства работ. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом 
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Фото строительных работ в АВП «Сары-Тор» 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 

Подрядчик: ОсОО " Консорциум ОсОО "Hi Tech Строй" и ОсОО "Ника Кг"" 

Стоимость работ:     57 365 514 сомов  

Сроки строительства:   01.03.19 г. – 31.05.21 г. 

 

Выполнение по объекту составило 15 664 525 сомов или 27% от общей стоимости работ. 

Приказом №194 от 18 ноября 2020 года Директора ГАВР при ПКР К.Ж.Таштаналиева контракт 

с консорциумом в составе ОсОО «ХайТекСтрой» и ОсОО «Ника-Кг» расторгнут. 

После расторжения контракта, на остаток с определенными дополнениями выполнен 

новый проект, состоящий из 3 лотов, рассчитана новая смета и проведены тендерные торги. 

Ниже приводим информацию по 3 лотам объекта АВП «Баш-Келтебек». 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-1) 

Подрядчик:  ОсОО " ЗАО "Жалалабатское СМУ ТТ"" 

Стоимость работ:  20 526 619 сом  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 01.04.23 г. 
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На отчетный период выполнение по объекту составило 3 977 534 сомов или 19% от 

общей стоимости работ.  

Проведены следующие строительные работы по каналу Баш-Келтебек-1:  4027 м3 

земляных работ, уложено 235 м3 монолитного железобетона, 176 м3 гравийной подготовки. При 

приготовлении бетонной смеси добавляется строительный антифриз. Качество работ 

удовлетворительное. В 1 квартале 2022 года в связи с климатическими условиями региона 

строительные работы не велись.   

  

      
 

     
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-2) 

Подрядчик:  ОсОО "Экарас-5" 

Стоимость работ:  18 809 318 сом  

Сроки строительства:   01.07.21 г. – 01.04.23 г. 
 

На отчетный период выполнение по объекту составило 5 758 475 сомов или 31% от 

общей стоимости работ.  

Проведены следующие работы по каналу Кытат-Арык: 7461 м3 земляных работ, уложено 

155 м3 монолитного железобетона, уложено 160 м3 гравийной подготовки и уложено 729 м3 

рваного камня. Качество работ удовлетворительное. В 1 квартале 2022 года в связи с 

климатическими условиями региона строительные работы не велись.   
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Канал Кытат-Арык 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Баш-Келтебек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/04 (ЛОТ-3) 

Подрядчик:  ОсОО " Консорциум ОсОО "Экарас-5" и ОсОО 

"Улан строй компании" 

Стоимость работ:  13 019 143 сом  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 01.04.2023 г. 

Общее выполнение на 31.03.2022 года по объекту составило 438 130 сомов или 3,4% от 

общей стоимости работ. В 1 квартале 2022 года в связи с климатическими условиями региона 

строительные работы не велись.   

     

Ряд1

Ряд2
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Кара-Кунгой Укок Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/20 

Подрядчик:     ОсОО " ЗАО "Жалалабатское СМУ ТТ"" 

Стоимость работ:     54 634 436 сом  

Сроки строительства:   01.11.19 г. – 30.11.22 г. 

 

На 31.03.2022 года выполнение по объекту составило 44 140 688 сомов или 81% от 

общей стоимости работ. В 1 квартале 2022 года в связи с климатическими условиями региона 

строительные работы не велись.   

             
 
Шлюз-регулятор на канале Чап-Мечит                                 Головной шлюз-регулятор на канале Балабейит 

 

   

      Шлюз-регулятор на канале Тик-Лоток                 Акведук на канале Койсойбос 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Талаа-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/20 

Подрядчик:     ОсОО "ПП Минур" 

Стоимость работ:     26 986 186 сом  

Сроки строительства:   01.07.20 г. – 30.06.22 г. 
 

На 31.03.2022 года выполнение по объекту составило 26 068 882 сомов или 96% от общей 

стоимости работ. В 1 квартале 2022 года в связи с климатическими условиями региона 

строительные работы не велись.   
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Канал Туура-Арык до реабилитации    Канал Туура-Арык после реабилитации 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Ак-Марча» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/ 

Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 

Стоимость работ:    35 548 039 сом 

Сроки строительства:   01.03.21 г. – 30.06.22 г. 

 

На 31.03.2022 года выполнение по объекту составило 33 969 909 сомов или 96% от 

общей стоимости работ. Работы ведутся с опережением от календарного графика на сумму 

6458 тыс. сом. В 1 квартале 2022 года в связи с климатическими условиями региона 

строительные работы не велись.   
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Диаграмма выполнения строительных работ



- 36 - 

 
 

 

   

Головной шлюз-регулятор 

       

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Уметалы» Кеминского района контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/18 

Подрядчик:     ОсОО "Улан Строй Компани" 

Стоимость работ:    47 251 861 сом 

Сроки строительства:   01.09.19 г. – 15.04.22 г. 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Уметалы" составило 44 422, 389 тыс. сомов, то есть 94% от графика строительства, в том числе 

за 1 квартал - 847,955 тыс. сомов, при плане – 2 224 тыс. сомов или выполнение составило – 

38,13%. 

Строительные работы на объекте ведутся с применением строительных материалов, 

имеющих сертификаты соответствия качеству согласно Календарного графика производства 

работ.  Реабилитированные каналы и сооружения соответствуют проектным требованиям. 

Образцы бетона и грунта для лабораторных испытаний отбираются в присутствии инженера по 

надзору.   

  
Строительные работы в АВП «Уметалы» 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Жаны-Тилек» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/19 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:    58 703 365 сомов  

Сроки строительства:   01.12.19 г. – 31.05.22 г. 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Жаны-Тилек" составило 51 207 094 сомов или 87% от общей стоимости работ. В текущем 

квартале выполнение составило 1 200 274 сомов. Строительные работы ведутся по графику 

производства работ. 

                         

Реабилитация ирригационной системы АВП «ШАБ» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/34 

Подрядчик:     ОсОО «Профит-Экспресс» 

Площадь орошаемых земель  2527 га 

Стоимость работ:    62 902 756 сом  

Сроки строительства:   01.01.21 г. – 01.04.23 г. 
 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"ШАБ" составило 39 037 851 сомов или 62,1% от общей стоимости работ. В текущем квартале 

выполнение составило 2 448 743 сомов. Строительные работы ведутся с отставанием от 

Календарного графика производства работ на 12 910 892 сомов.  

Выполнены работы по бетонной облицовке каналов на 9,69 км, построены 21 

гидропостов, 10 разных сооружений. Из них по бетонной облицовке каналов на 8,941км, 1,2 км 

лотковая сеть. 
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Фото строительных работ в АВП «ШАБ» 

 

          Реабилитация ирригационной системы АВП «Алия - Ороситель» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/35 

 

Подрядчик:     ОсОО ПП «Минур» 

Площадь орошаемых земель  1260 га 

Стоимость работ:    36 148 266 сом  

Сроки строительства:   01.04.21 г. – 30.11.22 г. 

 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Алия-Ороситель" составило 27 680 693,7 сомов или 76,5% от общей стоимости работ. В 

текущем квартале выполнение составило 8 429 375,9 сомов. Строительные работы ведутся с 

опережением от Календарного графика производства работ, построены 1 гидропост и 19 других 

сооружений.  

За период строительства с января 2022 г. по 31 марта 2022 г. объект регулярно посещают 

с целью контроля региональный инженер по Северу Усенов Б., ГИП проекта Самсалиев К., 

Неронова Т.И. Представители водопользователей регулярно посещают объект, наблюдают за 

ходом и качеством работ, а также активно принимают участие в решениях по изменениям, 

возникающим в ходе проведения мероприятий. 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» лот №1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/37/L1 

Подрядчик:     ОсОО «Победа" 

Площадь орошаемых земель  1048 га 

Стоимость работ:    44 138 980 сомов  

Сроки строительства:   01.07.21 г. – 01.04.23 г. 

 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ой-Талгы" Лот1 составило 11 323 152 сомов или 25,7 % от общей стоимости работ. В текущем 

квартале выполнение составило 134 215 сомов. Строительные работы ведутся с отставанием от 

Календарного графика производства работ против запланированного выполнения 23 488 013 

сома. 

    
 

            
Ведется выемка сечение каналов 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Ой-Талгы» лот №2 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/37/L2 

Подрядчик:     Консорциум "Улан Строй Компани -Экарас 5" 

Площадь орошаемых земель  1434 га 

Стоимость работ:    37 673 613 сомов  

Сроки строительства:   01.09.21 г. – 01.04.23 г. 

 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ой-Талгы" Лот1 составило 24 998 816 сомов или 66,4 % от общей стоимости работ. В текущем 

квартале выполнение составило 299 467 сомов. Строительные работы ведутся с отставанием от 

Календарного графика производства работ. 

 

 

           
 

АВП северного региона, включенных в программу реабилитации проекта 

По северному региону общая сумма контрактов по отобранным 16 АВП составляет 763 188,00 

тыс. сомов, из них в 5 АВП завершены реабилитационные работы на сумму 288 680,853 тыс. 

сомов с орошаемой площадью 15 555 га. 

Таблица 8 

№ 

п/

п 

Регион, область, 

наименование 

АВП 

Район 

Наименование 

подрядной 

организации 

Сроки строительства, 

дата 
Стоимость 

контрактов, 

тыс. сом 

Статус 

Начало 
Завер-

шение 

  Иссык-Кульская             

1 

"Бел-Совхоз О" 

лот № 1 

Жети-

Огузский 
ОсОО "Импульс Ош" 01.03.2018 30.04.2021 51 593 

завершена 

"Бел-Совхоз О" 

лот № 2 

Жети-

Огузский 
ОсОО "Импульс Ош" 01.03.2018 30.04.2021 77 041 

завершена 

2 "Тасма-Каранар" Ак-Суйский 
ОсОО "Автотранс-

строй Плюс" 
12.09.2018 31.05.2021 51 978 реабилитация 

3 "Сары-Тор" 
Жети-

Огузский 

ОсОО "Тунук-Куру-

луш" и "Бай-Шагыл" 01.12.2020 31.07.2022 48 001 реабилитация  
 Итого         228 613   

  Нарынская             

4 "Токтомуш" Жумгалский ОсОО "Нарктоо" 01.06.2018 30.11.2020 27 499 завершена 
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5 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

ОсОО "Hi Tech 

Строй" и "Ника Кг" 01.03.2019 31.05.2021 57 366 расторгнут 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

ЗАО "Жалалабатское 

СМУ ТТ" 
01.09.2021 30.06.2022 20 527 

реабилитация 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

Конс. ОсОО "ПП 

Минур" и "Экарас-5" 
01.07.2021 30.06.2022 18 809 

реабилитация 

«Баш-Келтебек» 

Ат-Башин-

ский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй 

компани" и "Экарас-

5" 

01.09.2021 30.06.2022 13 019 

реабилитация 

6 

"Кара-Кунгей 

Укок Суу" Кочкорский 

ЗАО "Жалалабатское 

СМУ ТТ" 01.11.2019 30.11.2021 54 634 реабилитация 

7 "Талаа-Булак" 

Ак-Талин-

ский 
ОсОО "ПП Минур" 

01.07.2020 30.06.2022 26 986 реабилитация 

8 Ак-Марча Нарынский 

ОсОО «Профит-

Экспресс» 01.01.2021 30.06.22 35 548 реабилитация 

 Итого          197 022   

  Таласская             

9 "Береке С" Манасский 

ЗАО 

"Талассуукурулуш" 01.03.18 10.12.18 20 943 
завершена 

10 "Мол-Булак" 

Кара-

Бууринский ОсОО "Победа" 01.08.19 30.11.21 37 627 
завершена 

 
Итого          58 571   

  Чуйская             

11 
"СХМ" лот №1 Московский ОсОО "Омега Строй" 01.03.2018 31.05.2021 29 295 завершена 

"СХМ" лот №2 Московский ОсОО "Омега Строй" 01.03.2018 31.05.2021 44 682 завершена 

12 "Уметалы" Кеминский 

Консорциум ОсОО 

"Улан строй компа-

ни" и "Экарас-5" 

01.09.2019 30.11.2021 47 252 реабилитация 

13 "Жаны-Тилек" 
Ысык-

Атинский 
ОсОО "ЛОИ" 01.12.2019 30.11.2021 58 703 реабилитация 

14 ШАБ Жайыл 
ОсОО «Профит-

Экспресс» 
01.01.2021 30.06.2022 62 903 реабилитация 

15 Алия-Ороситель Сокулук ОсОО «ПП Минур» 01.04.2021 30.06.2022 36 148 реабилитация 

 Итого         278 983,00   

 

 

Всего по северному региону    763 188,00  
 

 

Информация о пилотных системах, включенных в программу реабилитации по 

межхозяйственным каналам северного региона 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Область, 

наименование 

пилотных 

систем 

Район 

Наименование 

подрядной 

организации 

Сроки строительства,  

дата 
Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Статус 

Начало 
Завер-

шение 

1 
МК 

Комсомольский 
Ак-Суйский и 

Тюпский 

ОсОО "Эра 

строй сервис" 12.06.2018 31.05.2019 9 085 завершен 

1 Алагоз-Каба 
Тонский 

ОсОО "Эра 

строй сервис" 23.03.2018 06.05.2019 13 314 завершен 

1 БТК 

Бакай-

Атинский и 

Кара-

Бууринский 

ОсОО 

"Победа" 
01.05.2018 30.04.2019 

8 997 завершен 
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1 
МК 

"Совхозный" 

Аламединский 

и 

Сокулукский 

ОсОО 

"Авангард и 

Ко" 

01.04.2018 31.12.2018 

6 105 завершен 

4 

Всего по 

северному 

региону     37 501  

 

Реабилитация ирригационных систем по южному региону 
 

По Южному региону на 31.03.2022 года из 15 целевых АВП в 7 АВП строительные 

работы завершены на сумму 315 257,21 тыс. сомов с орошаемой площадью 13 978 га, а в 8 АВП 

ведутся реабилитационные работы с орошаемой площадью 12 268 га на общую сумму 

309 827,273 тыс. сомов. 

Таблица 10 

№ 

п/

н К
о

л
-в

о
 

А
В

П
 Область, 

наименован

ие АВП 

Район 
Наименование 

подрядчика 

Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Общая 

площадь 

АВП, 

га 

Завершенные:  

1 1 Кур-Таш 
Араванский 

ОсОО "Инженер-

ная защита 

APNIP/C.1/CW/

NCB/06 
49864,457 

2654 

2 2 
Гауян Кадамжайский 

ОсОО "ГидроТех-

Строй" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/09 
52438,211 

2502 

3 3 Таймонку 
Ноокенский 

ЗАО Масыайылку-

рулуш" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/08 
47662,334 

1317 

4 4 
Сулайман-

Суу Ала-Букинский 
ЗАО"Масыайыл-

курулуш" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/12 
48832,259 

2442 

5 5 
Куршаб-

Арзыбек Узгенский 
ОсОО "Брик" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/24 
35901,450 

1516 

6 6 
Оби-Хает Базаркоргонский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/

NCB/23 
30590,281 

1308 

7 7 Ак-Жол-Суу 
Ноокенский 

ЗАО "Масыайыл-

курулуш» 

APNIP/C.1/CW/

NCB/27 
49968,218 

2239 

  Всего:    315 257,21 13 978 

  В процессе реабилитации:  

8 1 
Кырк-Булак Лейлекский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/28 
34283,704 

1072 

9 2 Тен-Алыш 
Каракулжинский 

ОсОО "Брик" 
APNIP/C.1/CW/

NCB/32 
39310,144 

1560 

10 3 Ходжа-Арык 
Ноокатский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/31 
40910,157 

1832 

11 4 Тилла-Суу 

Кадамжайский 

ОсОО 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/S

/07 
41564,058 

1851 

12 5 Эне-Сай 

Карасуйский 

Консорциум 

"Тунук 

Курулуш" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/33 
27371,453 

1281 

13 6 
Кызыл-

Бостон 
Ноокатский 

ОсОО 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/

NCB/25 
30977,083 

1056 

14 7 Сохил Лот 1 Араванский 

Консорциум 

"Инженерная 

защита 

APNIP/C.1/CW/

NCB/36\L1 
21485,224 414 

15 8 Аброр Лот 1 

Карасуйский 

ОсОО 

"ГидроТехСтрой

" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L1 
26976,666 1 120 
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16 Аброр Лот 2 

Карасуйский 

Консорциум 

"Масыайылкуру

луш" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L2 
24963,557 

1 045 

17 Аброр Лот 3 

Карасуйский 

ОсОО 

"ГидроТехСтрой

" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L3 
21985,227 

1 037 

  Всего    309 827,273 12 268 

  
Итого по 

югу: 
   625 084,483 26 246 

  Межхозяйственные системы 

1 1 
МК ЛМК Сузакский 

ЗАО "Келечек" 
APNIP/C.1/CW/

NCB/14 
6162,877 

Завершен 

2 2 
МК ААБК Ош 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/15 
8978,478 

Завершен 

3 3 
МК Кожо-

Кайыр Кадамжайский 

ОсОО "СКФ 

Куруучу" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/16 
7516,770 

Завершен 

4 4 
ГВС 

Шакафтар Ала-Букинский 
ОсОО "ЛОИ" 

APNIP/C.1/CW/

NCB/22 
5383,244 

Завершен 

  Всего:    28 041,369 Завершен 

 

 Итого по 

южному 

региону:  

  653 125, 852 26 246 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/16 

Подрядчик:     ОсОО «Гидробетон Строй» 

Стоимость работ:    34 283 704 сом  

Сроки строительства:   01.01.21 г. – 01.04.23 г. 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Кырк-

Булак" составило 22 671 355 сомов или 66,1% от общей стоимости работ. Строительные работы ведутся 

с опережением Календарного графика производства работ на 276 302 сомов или 101,2%. В текущем 

квартале выполнение составило 280 667 сомов.  

В I квартале 2022 года на объекте производились работы: на внутрихозяйственном канале 

Тешик-1 выполнена бетонная облицовка протяженностью 753 м, устройство селевой трубы под каналом 

на ПК3+40, водовыпусков на ПК26+33, 28+26, 29+97, 31+70, трубы под каналом на ПК25+82, моста-

переезда на ПК6+86. 

         
  Внутрихозяйственный канал Тешик-1 (во время строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/23 

Подрядчик:     ОсОО «Брик» 

Стоимость работ:    39 310 144 сом  

Сроки строительства:   01.04.20 г. – 30.10.22 г. 

 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Тен-Алыш" составило 28 900 389 сомов или 73,5% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 3 724 111 сомов 

или 114,8%. В текущем квартале выполнение составило 2 234 864 сомов или 155,9%. 

В I квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На межхозяйственном канале Могол выполнено устройство гидроузла на ПК0+38 (отвод 

Ак-Торпок). 

• На внутрихозяйственном канале АВМ выполнено устройство защитной дамбы с ПК0+00 

по ПК1+00. 

• На внутрихозяйственном канале Булаш выполнено устройство строительной площадки 

с ПК7+20 по ПК10+26 протяженностью 306 м (участок 2), трубчатого переезда на ПК3+00. 

 
  Внутрихозяйственный канал Булаш (до и после реабилитации)  
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Ходжа-Арык» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/24 

Подрядчик:     ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:    40 910 158 сом 

Сроки строительства:   01.08.20 г. – 30.09.22 г. 

 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Ходжа-Арык" составило 33 821 514 сомов или 82,7% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на    

2 678 526 сомов или 108,6%. В текущем квартале выполнение составило 3 437 207 сомов или 

151,5%. 

В I квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Ходжа выполнено устройство переходного участка на 

ПК165+65, устройство водовыпуска на ПК165+77, акведука на ПК171+59, мост-переезд на 

ПК171+34. 

• На внутрихозяйственном канале Керегеташ выполнено устройство земляных перемычек 

для замочки траншеи c ПК30+27 по ПК34+17 протяженностью 390 м, бетонная облицовка с 

ПК30+27 по ПК33+87 протяженностью 360 м, поворотного колодца с трубчатым переездом 

на ПК30+08, селедуков на ПК16+18, 17+60, 29+96, колодца-гасителя на ПК31+74.      
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Внутрихозяйственный канал Керегеташ (до и после реабилитации) 

 
 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Тилла-Суу» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/28 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    41 564 058 сом 

Сроки строительства:   01.09.20 г. – 30.05.22 г. 

На 31 марта 2021 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Тилласуу" составило 36 166 126 сомов или 87,0% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 6 671 800 сомов 

или 122,6%. В текущем квартале выполнение составило 7 534 849 сомов или 146,3%. 

В I квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На межхозяйственном канале Бургонду выполнено устройство головного сооружения на 

ПК0+05. 

• На внутрихозяйственном канале У-85 выполнена бетонная облицовка с ПК30+23 по 

ПК36+82 протяженностью 659 м, устройство водовыпусков на ПК0+36, 28+03, 34+04, 41+07, 

поворотных колодцев на ПК32+58, 34+49.    

• На внутрихозяйственном канале У-87 выполнена бетонная облицовка протяженностью 

149 м. 
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Внутрихозяйственный канал У-85  (до реабилитации и после строительства) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Эне-Сай» контракт APNIP/C.1/CW/NCB/27 

Подрядчик:     Консорциум «Тунук курулуш» 

Стоимость работ:    27 371 453 сом 

Сроки строительства:   01.12.20 г. – 30.11.22 г. 
 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП "Эне-

Сай-Юг" составило 23 102 940 сомов или 84,4% от общей стоимости работ. Строительные работы 

ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 916 521 сомов или 104,1%. В 

текущем квартале выполнение составило 4 050 501 сомов или 129,6%. 

В I-квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале К-3-2 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК2+79 

протяженностью 279 м, водораспределительного колодца на ПК0+01. 

• На внутрихозяйственном канале К-3-3 выполнено устройство водовыпуска на ПК0+01. 

• На внутрихозяйственном канале К-3-6 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК2+05 

протяженностью 205 м. 

• На внутрихозяйственном канале К-5-3 выполнено устройство поворота трассы на ПК1+49.  

• На внутрихозяйственном канале Ц-5 выполнено устройство гидроузла на ПК39+60.  

• На внутрихозяйственном канале Ц-5-5 выполнено устройство водозаборного сооружения на 

ПК0+00. 
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Внутрихозяйственный каналы К-32 и К-3-6 (до строительства и после реабилитации) 

  

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Кызыл-Бостон» контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/25 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    30 977 083 сом 

Сроки строительства:   01.04.21 г. – 01.04.23 г. 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Кызыл-Бостон" составило 19 515 559 сомов или 63,0% от общей стоимости работ. 
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Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 1 

711 118 сомов или 109,6%. В текущем квартале выполнение составило 4 260 553 сомов или 

158,5%. 

В I-квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале БАМ выполнена бетонная облицовка с ПК3+82 по 

ПК5+31, с ПК7+24 по ПК8+76 общей протяженностью 301 м, устройство акведуков на ПК6+62, 

10+61. 

• На внутрихозяйственном канале Учбай выполнено устройство селедука на ПК3+60 

• На внутрихозяйственном канале Ак-Чабуу выполнено устройство акведуков на 

ПК49+60, 77+50.       

 
Внутрихозяйственный канал БАМ (до реабилитации и во время строительства) 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L1 

Подрядчик:     ОсОО «ГидроТехСтрой» 

Стоимость работ:    26 976 666 сом 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 30.11.22 г. 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Аброр" (лот 1) составило 26 538 200 сомов или 98,4% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на    5 550 476 сомов 

или 126,4%. В текущем квартале выполнение составило 8 294 477 сомов или 302,3%. 
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В I квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Саип-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК7+01 протяженностью 701 м, устройство поворотного колодца на ПК5+80, впусков в канал 

на ПК0+49, ПК0+57, ПК1+28, ПК1+35, ПК3+38, ПК5+68, моста-переезда на ПК0+51, 

водовыпуска на ПК2+74 (участок 1), бетонная облицовка с ПК0+00 по ПК3+61 протяженностью 

361 м, устройство колодца-гасителя на ПК3+61 (участок 2).  

• На внутрихозяйственном канале Саип-2 выполнено устройство переходного участка на 

ПК0+00, водовыпусков на ПК0+87, 1+72, 1+88, 2+73, гидропоста на ПК3+21, мостов-переездов 

на ПК0+95, 7+06. 

• На внутрихозяйственном канале Жаннат выполнено устройство трубчатого переезда на 

ПК0+00, трубчатого водовыпуска на ПК5+86.  

• На внутрихозяйственном канале Жаннат-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК1+17 протяженностью 117 м, устройство трубчатого переезда на ПК1+26. 

• На внутрихозяйственном канале Жаннат-1а выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК1+44 протяженностью 144 м, устройство водовыпуска на ПК1+44, впуска на ПК1+40, 

концевого сброса на ПК1+44. 

• На внутрихозяйственном канале Бригада-8а выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК1+28 протяженностью 128 м (участок 2), устройство моста-переезда на ПК1+13, 

водовыпуска на ПК1+19, концевого сброса на ПК1+28. 

• На внутрихозяйственном канале Бригада-8 выполнено устройство водовыпусков на 

ПК0+00, 2+15, концевого сброса на ПК4+30. 

   
Внутрихозяйственный канал Бригада-8а (до реабилитации и после строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» ЛОТ 2 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L2 

Подрядчик:     Консорциум «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    24 963 557 сом 

Сроки строительства:   01.05.21 г. – 30.06.22 г. 

  На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Аброр" (лот 2) составило 22 885 917 сомов или 91,7% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на    1 657 956 сомов 

или 107,8%. В текущем квартале выполнение составило 3 113 956 сомов или 213,9%. 

В I квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Газы-1а выполнено устройство водовыпуска на ПК0+00. 
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• На внутрихозяйственном канале Газы-2 выполнено устройство поворотного колодца на 

ПК0+08. 

• На внутрихозяйственном канале Шава выполнена бетонная облицовка с ПК0+19 по ПК0+71 

протяженностью 52 м, устройство строительной площадки и выемка сечения канала с ПК9+49 

по ПК15+89 протяженностью 640 м, сопрягающего сооружения на ПК3+75, переходного 

участка на ПК9+21, водозабора из межхозяйственного канала Яккалик на ПК0+01. 

• На внутрихозяйственном канале Алимтепа выполнено устройство водовыпуска на ПК0+05, 

концевого сброса с впуском на ПК14+63.  

    

 
Внутрихозяйственный каналы Алимтепа и Шава (до и во время строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Аброр» Лот 3 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/26/L3 

Подрядчик:     ОсОО «ГидроТехСтрой» 

Стоимость работ:    21 985 227 сом 

Сроки строительства:   01.08.21 г. – 01.04.23 г. 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Аброр" (лот 3) составило 17 211 353 сомов или 78,3% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на    

7 502 970 сомов или 177,3%. В текущем квартале выполнение составило 4 910 398 сомов или 

141,4%. 

В I-квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Нурдар выполнена бетонная облицовка с ПК0+04 по 

ПК3+93 протяженностью 389 м, устройство водовыпуска с отводом на ПК2+62. 

• На внутрихозяйственном канале Нишанов выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК3+31 протяженностью 331 м, устройство поворотного колодца на ПК0+45, водовыпуска с 

трубчатым переездом на ПК1+13, трубчатых переездов на ПК1+94, 2+33, впусков в канал на 

ПК0+71, 2+27, концевого сброса на ПК3+31 (участок 1).  

• На внутрихозяйственном канале Нишанов выполнена бетонная облицовка с ПК0+04 по 

ПК1+30 протяженностью 126 м, устройство водовыпуска на ПК0+25, распределительного 

сооружения на ПК0+07, концевого сброса на ПК1+30 (участок 2). 

• На внутрихозяйственном канале Нишанов выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК1+13 протяженностью 113 м, устройство водовыпуска на ПК0+13, концевого сброса на 

ПК1+13 (участок 3). 

• На внутрихозяйственном канале Добо выполнено устройство водовыпусков с колодцем 

на ПК5+50, 14+64, 21+01, поворотного колодца на ПК4+08. 
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Внутрихозяйственный канал Нурдар (до и во время строительства) 

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 1 контракт 

APNIP/C.1/CW/NCB/36/L1 

Подрядчик:     Консорциум «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    21 485 224 сом 

Сроки строительства:   01.08.21 г. – 01.04.23 г. 

 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Сохил" (лот 1) составило 10 891 356 сомов или 50,7% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на    5 319 356 сомов 

или 195,5%. В текущем квартале выполнение составило 6 215 205 сомов или 191,4%. 

В I квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На межхозяйственном канале Жаны-Арык выполнено устройство головного 

водозаборного сооружения на ПК0+00 (устройство автосброса и струенаправляющей стенки). 

• На внутрихозяйственном канале Жаны-Арык выполнена бетонная облицовка с ПК2+23 

по ПК4+20 протяженностью 197 м, устройство гидропоста на ПК3+73, распределительного 

колодца на ПК5+20. 
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ГВС межхозяйственного канала Жаны-Арык (во время строительства) 

    

 

 

Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 2-1 

   Подрядчик:    ОсОО «СКФ Куруучу» 

Стоимость работ:   9 754 093 сом 

Сроки строительства:  01.01.22 г. – 01.04.23 г. 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Сохил" (лот 2-1) составило 2 481 772 сомов или 25,4% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 1 
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043 132 сомов или 172,5%. В текущем квартале выполнение составило 2 481 772 сомов или 

172,5%. 

В I квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

На внутрихозяйственном канале Мазар-Арык выполнена бетонная облицовка с ПК0+06 

по ПК2+87 протяженностью 281 м, устройство водовыпуска на ПК1+56, моста-переезда на 

ПК0+60, перепада на ПК0+68. 

   

   

Внутрихозяйственный канал Мазар-Арык (во время строительства) 
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Реабилитация ирригационной системы АВП «Сохил» Лот 2-2 

контракт APNIP/C.1/CW/NCB/36/L2-2 

 

Подрядчик:    Консорциум «ЗАО Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   11 908 426 сом 

Сроки строительства:  01.01.22 г. – 01.04.23 г. 

На 31 марта 2022 года выполнение по объекту "Реабилитация ирригационной сети АВП 

"Сохил" (лот 2-2) составило 3 530 821 сомов или 29,6% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на    2 

167 781 сомов или 259,0%. В текущем квартале выполнение составило 3 530 821 сомов или 

259,0%. 

В I квартале 2022 года на объекте производились следующие работы: 

• На внутрихозяйственном канале Мазар-Арык выполнено устройство строительной 

площадки и выемка сечения канала с ПК6+27 по ПК13+05 протяженностью 678 м, бетонная 

облицовка с ПК6+57 по ПК10+12 протяженностью 355 м, устройство водовыпусков на 

ПК8+55, 8+73, поворотного колодца на ПК6+54, моста-переезда на ПК9+12, перепада на 

ПК8+79. 

 

   

   

Внутрихозяйственный канал Мазар-Арык (до строительства и во время реабилитации)  
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АВП южного региона, включенных в программу реабилитации по «ПУСПиП»  

на 31.03.2022 г. 

Таблица 11 

№

№ 
Область  Район 

Наименование 

АВП 

Подвешен

ная 

площадь, 

га 

Сроки 

проектирования 
Примечание 

1 Баткенская 

Кадамжай Гауян 2502 

Завершен III 

кв.2017 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

2 

Баткенская Лейлек Кырк-Булак 1072 

Завершен VI 

кв.2018 г. 
Реабилитация 

3 Баткенская Кадамжай Тилласуу 1851 4 кв 2019 г. Реабилитация 

    5425   

4 Жалал-

Абадская 
Ала-Бука 

Сулайман-Суу 2442 

Завершен III 

кв.2017 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

5 
Жалал-

Абадская 
Ноокен 

Таймонку 1317 

Завершен III 

кв.2017 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

6 Жалал-

Абадская 

Базар-

Коргон Обу-Хает 1308 

Завершен IV 

кв.2018 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

7 Жалал-

Абадская 
Ноокен 

Ак-Жол-Суу 2239 

Завершен 1 кв. 

2022 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

    7306   

8 

Ошская Араван Кур-Таш 2654 

Завершен II 

кв.2017 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

9 

Ошская Араван Сохил 414 

1 кв 2021 г. Ведутся 

предтендерные 

работы 

1 0 
Ошская Узген 

Куршаб-

Арзыбек 1516 

Завершен VI 

кв.2018 г. 

Объект сдан в 

эксплуатацию 

1 1 
Ошская 

Кара 

Кулжа Тен Алыш 1560 

 

2 кв 2019 г. 
Реабилитация 

1 2 Ошская Кара-Суу Аброр  3202 4 кв 2020 г. Реабилитация 

1 3 Ошская Кара-Суу Эне-Сай 1281 4 кв 2019 г. Реабилитация 

1 4 Ошская Ноокат Ходжа-Арык 1832 4 кв 2019 г. Реабилитация 

1 5 Ошская Ноокат Кызыл-Бостон 1056 4 кв 2020 г. Реабилитация 

    13 515   

 Итого   26 246   

 

январь февраль март апрель май июнь июль август

по графику 0,131040 0,601440 1,363040 2,427040 3,961440 5,787040 7,825440 11,908426

фактически 1,405750 2,517157 3,530821

январь
февраль

март
апрель

май

июнь

июль

август
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0.4
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н
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Диаграмма выполнения строительных работ
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Выполнение работ по строящимся подпроектам в целевых 31 АВП 

Таблица 12 
О

б
л

а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 

Б
ат

к
ен

с
к
ая

 

Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW/

NCB/06 
51967,894 51967,894 100 % 

Лейлекский Кырк-Булак APNIP/C.1/CW/

NCB/16 
34283,704 22 671 355 66% 

Кадамжайский Тилла-Суу APNIP/C.1/CW/

NCB/28 
41564,058 36 166 126 87 % 

Ж
ал

а
л
аб

а
д

ск
ая

 

Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW/

NCB/12 
48730,65 48730,65 100 % 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW/

NCB/08 
47584,614 47584,614 100 % 

Базар-Коргонский Оби-Хает APNIP/C.1/CW/

NCB/14 
28 576,447 28576,447 100% 

Ноокенский Ак-Жол-Суу APNIP/C.1/CW/

NCB/22 
49968,218 37347,962 75 % 

И
сс

ы
к
-К

у
л
ь
с
к
ая

 Жеты-Огузский 

Б
ел

ь
со

в
х

о
з 

О
 

Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW/

NCB/05 

51592,939 51 592,939 100 % 

Лот 

№2 
77041,322 77 041,322 100 % 

Сары-Тор APNIP/C.1/CW/

NCB/26 
48000,595 43 912,88 91 % 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW/

NCB/13 
51977,677 43 440,08 

83 % 

Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW/

NCB/06 
27498,702 27498,70 100 % 

Н
ар

ы
н

ск
ая

 

Ат-Башинский 

Баш-Келтебек 

Лот 1 

APNIP/C.1/CW/

NCB/11-1 20526,619 3 977,53 19,4 % 

Баш-Келтебек 

Лот 2 

APNIP/C.1/CW/

NCB/11-2 18809,318 5 758,47 30 % 

Баш-Келтебек 

Лот 3 

APNIP/C.1/CW/

NCB/11-3 13109,143 438 130 3,4 

Ак-Талинский Талаа-Булак APNIP/C.1/CW/

NCB/21 
26986,186 26 068,88 96 % 
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О
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а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 

Кочкорский Кара-Кунгой 

Укок Суу 

APNIP/C.1/CW/

NCB/20 
54634,436 44 140,68 80% 

Нарынский Ак-Марча APNIP/C.1/CW/

NCB/29 
35548,03 33 969,90 95% 

Кара-Суйский 

Аброр Лот №1 APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L1 
26976,666 26 538,20 98 % 

Аброр Лот №2 

 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L2 24963,557 22 885,91 91 % 

Аброр Лот №3 

 

APNIP/C.1/CW/

NCB/26\L3 21985,227 17 211,35 78 % 

О
ш

ск
ая

 

   

Кара-Суйский 

Араванский 

Кур-Таш APNIP/C.1/CW/

NCB/09 49644,885 49644,885 100 % 

Кара-

Кульджинский 

Тен-Алыш APNIP/C.1/CW/

NCB/23 
39310,144 28 900,38 73 % 

Кара-Суйский Эне-Сай Юг APNIP/C.1/CW/

NCB/27 
27371,453 23 102,94 84% 

Узгенский 

 

Куршаб-

Арзыбек 
APNIP/C.1/CW/

NCB/15 
35529,890 35529,890 100 % 

Ноокатский Ходжа-Арык APNIP/C.1/CW/

NCB/24 
40910,15 33 821,51  82 % 

Ноокатский Кызыл-Бостон APNIP/C.1/CW/

NCB/25 
30977,083 19 515,55 63 % 

Т
ал

ас
ск

ая
 

  

Манасский Береке С APNIP/C.1/CW/

NCB/03 
20943,49 20943,49 100 % 

Кара-Бууринский Мол-Булак APNIP/C.1/CW/

NCB/17 
37627,167 37627,167 84 % 

Ч
у

й
ск

ая
 

Московский 

СХМ Лот №1 
APNIP/C.1/CW/

NCB/02 

32605,842 29295,132 90 % 

СХМ Лот №2 48969,415 44682,105 91 % 

Сокулукский 
Алия-

Ороситель 

APNIP/C.1/CW/

NCB/35 
36148,266 27 680,69 76 % 

Иссык-Атинский Жаны-Тилек APNIP/C.1/CW/

NCB/19 

58703,365 
51 207,09 87 % 

Кеминский Уметалы APNIP/C.1/CW/

NCB/18 
47251,861 44 422,38 94 % 
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О
б
л

а
ст

ь
 

Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс. сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс. сом 

% 

выпол

нения 

 

ИТОГО: 

  

1 488 493,07 1 248 246,435 83,9% 

 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам  

Таблица 13 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено 

в этом 

периоде  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, 

все виды 
м3 1 863 024,0 149 140,3 1 552 980,6 83,3 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 96 825,7 11 462,9 81 199,6 83,8 

ж/б 

сборный 
м3 11 278,9 763,5 6 978,6 61,7 

Гравийная 

подготовка 
м3 79 299,3 

6 906,8 

 

61 361,5 77,3 

Каменные работы м3 84 607,7 
7 022,8 

 

65 661,1 77,6 

 

Объёмы выполненных работ в физических показатели реабилитации  

Таблица 14 

 Наименование 
ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 347,17 286,07 82 % 

Гидропосты шт 126 94 74 % 

Другие сооружения 

на каналах 
шт 2 796 2119 75 % 

Повышение 

водообеспеченности 
га 64 632 46 703 72% 



- 62 - 

 
 

 

Для своевременного технического обслуживания ирригационных и дренажных систем 

АВП и САВП в 2019 году были закуплены и выданы 32 экскаватора на сумму 83,48 млн. сомов. 

Технический надзор за строительством 

За качеством реабилитационных работ по строящимся объектам проводится 

технический надзор полевыми инженерами ОРП "УСПиП" по надзору и инженерами АВП 

(уполномоченным представителем АВП за технический надзор). 

Региональным координатором по инженерным вопросам ОРП "УСПиП" через полевых 

инженеров по надзору за строительством проводится координация согласованных программ 

реабилитационных работ, периодический надзор за строительными работами подрядчиков и 

анализ работы персонала по надзору. При возникновении спорных вопросов между 

подрядчиком и лицами, осуществляющими надзор, принимаются соответствующие решения и 

даются разъяснения. 

Инженеры по проектированию ОРП "УСПиП" (ГИП) в текущем квартале посетили 

объекты реабилитации для контроля соблюдения подрядчиками проектных решений и качества 

строительства. Посещение объекта производится в присутствии полевого инженера ОРП 

"УСПиП" и представителя подрядной организации (прораба). При выявлении отклонений от 

проекта делается устное замечание с внесением записи в журнале авторского надзора. Запись в 

журнале включает подробное описание выявленного отклонения, указание об их устранении, 

сроки их выполнения и подписи полевого инженера ОРП "УСПиП" и представителя подрядной 

организации. В дальнейшем, при посещении объекта ГИП контролирует выполнение об 

устранении выявленных отступлений от проекта. Посещение объекта по контролю 

строительства производится 1-2 раза в месяц. 

После сдачи завершенного объекта ГИП предоставляет руководству АВП письменную 

инструкцию по эксплуатации завершенных каналов и сооружений, которая включает 

следующие пункты: 

• На бетонных каналах проводится систематический надзор за состоянием облицовки и 

температурных швов. Поврежденную облицовку немедленно восстанавливают и устраняют 

причины повреждения. 

• Повседневный уход за облицованными каналами и сооружениями, поддержание их в 

исправном состоянии сводится к удалению на отдельных участках растительности вдоль 

бровок канала и плавающих предметов, засоряющих каналы.  

• Чтобы обеспечить пропускную способность каналов, необходим тщательный надзор за 

состоянием регулирующих сооружений. Они должны позволять быстро и надежно 

регулировать расходами воды. При эксплуатации регулирующих сооружений следят, чтобы 

не было утечки воды через затворы водовыпусков, не происходило размыва и разрушений 

отдельных частей каналов и сооружений. 

• Обслуживание щитовых затворов сводится к поддержанию в исправном состоянии 

уплотнений, пазов и подъемных механизмов. Затворы должны свободно перемещаться в 

пазах, не перекашиваться, не заклиниваться, не выскакивать из отверстий, обеспечивать 

хорошее уплотнение. 

• При подготовке затворов, подъемных механизмов и других металлических конструкций на 

сети к зимним условиям наружные нешлифованные поверхности окрашивают, резьбовые 

соединения смазывают солидолом.  
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Специалисты ОРП на реабилитируемых каналах АВП "Аброр" 

В межвегетационный период для водопоя домашнего скота, особое внимание уделяют 

проведению мероприятий, предупреждающих образование ледяных заторов у мостов, переездов. 

Устанавливаемые на летнее время перед сооружениями решетки к зиме снимают. При образовании 

наледей и при обмерзании сооружений лед обкалывают, не нарушая целостности сооружений и одежды 

каналов. 

Охрана окружающей среды 

Надзор и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных в Плане 

управления окружающей средой. 

Надзор и контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих 

строительство объектов, является одним из требований природоохранного законодательства 

Кыргызской Республики и технического задания проекта УСПП.  

В отчетном периоде осуществлялся мониторинг за исполнением подрядными 

организациями мероприятий, указанных в ПУОС на 8 объектах: 

1) АВП «Эне-Сай Юг» Карасуйский район Ошская область – строительный подрядчик 

ОсОО «Тунук Курулуш»; 

2) АВП «Ходжа-Арык» Ноокатский район Ошская область – строительный подрядчик 

ОсОО «СКФ Кууручу»; 

3) АВП «Алия ороситель» Сокулукский район Чуйская область- строительный подрядчик 

ОсОО «Минур»; 

4) АВП «Сары-Тор» Жеты-Огузский район Иссык-Кульская область - строительный 

подрядчик – ОсОО «Тунук Курулуш»; 
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5) АВП «Тасма Каранар» Тюпский район Иссык-Кульская область - строительный 

подрядчик – ОсОО «Автотранстрой+»; 

6) АВП «Кызыл Бостон» Ноокенский район Ошская область - строительный подрядчик 

ОсОО «Инженерная защита»; 

7) АВП «Сохил» Араванский район Ошская область. Лот №1 - строительный подрядчик ОА 

«УСМ Водстрой» в консорциуме с ОсОО «Инженерная защита, лот №2.1 – строительный 

подрядчик – СКФ «Куруучу» и лот №2.2. –строительный подрядчик ОсОО 

«Мелиострой»; 

8) ОсОО «Аброр» Кара-Суйский район Ошская область. Лот №1 и №3 – строительный 

подрядчик «Гидротехстрой», лот №2 – строительный подрядчик ОсОО 

«Масыайылкурулуш». 

Необходимо отметить, подрядные организации в целом соблюдают мероприятия, 

предусмотренные в ПУОС по охране окружающей среды и безопасности ведения работ. На 

каждой строительной площадке имеется баннер с указанием информацией о проекте и 

проводимых работах. Техника, которая работает на строительстве имеет свидетельства о 

прохождении техосмотра, заправки техники ГСМ производятся в специализированных 

автозаправочных станциях. Вместе с тем, при наличии отдельных недостатков, в журнале 

производства работ вносится замечание об устранении и сроках устранения. Подрядные 

организации реагируют на замечания и устраняют их.  

При наличии древесно-Кустарниковой растительности на строительных участках, при 

необходимости ее вырубки, до начала ведения работ АВП согласуют снос деревьев. 

Вырубленная древесно-кустарниковая растительность передается в АВП. В некоторых АВП, к 

примеру, в АВП «Эне-Сай», члены АВП произвели вырубку растительности собственными 

силами и средствами.  
 

 
            Реабилитационные работы на канале «Саип-1» в АВП «Аброр» Ошской области. Март 2022г. 

 

 В ходе проведения мониторинга, было установлено, что при проектировании не 

предусмотрели ограждение на каналах в черте населенного пункта, что создает опасность 

падения в канал для населения. Так, к примеру, в АВП «Сары-Тор» Джеты-Оугзского района 

Иссык-Кульской области», в с. Тамга, в рамках реабилитации внутрихозяйственной сети, 

построено 3 моста на канале Тамга, но без ограждения. В результате проведенной работы, ОРП 

было дано указание подрядчику сделать ограждение в счет непредвиденных работ. 
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 Планом управления окружающей средой предусмотрены планировочно-

восстановительные и рекультивационные работы после завершения строительных работ. В 

основном, эти работы проводятся по завершении всех строительных работ по плану. При 

проведении мониторинга в АВП «Ходжа Арык» Ошской области, установлено, что 

строительным подрядчиком СКФ «Куруучу» планировочно-восстановительные работы 

проведены сразу после завершения работ на отдельных участках. Это является положительным 

примером для других подрядных организаций: не надо возвращаться впоследствии к этому 

участку и на участке наблюдается чистота. Об этом опыте были проинформированы все 

руководители подрядных организаций в группе WhatsApp «Подрядчики ОРП».     

 

 
Завершенный участок на канале Керегеташ в АВП «Ходжа Арык» Ошской области. Март 2022г. 

 

 Нижняя часть Ошской области подвержена селевым потокам, которые могут нанести 

непоправимый ущерб населению в целом и сельскому хозяйству, в частности. Поэтому, в 

рамках проекта, запроектированы и строятся селеотводы и берегоукрепительные дамбы. К 

примеру, в АВП «Кызыл Бостон» запроектировано 9 селеотводов.  

   

Охрана здоровья рабочих подрядных организаций в период по COVID-19 

 

Регулярно проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности, на участках 

оборудованы уголки по безопасности ведения работ. Рабочие обеспечены необходимыми 

средствами индивидуальной защиты. 

В соответствии с Временными указаниями Всемирного банка по мерам безопасности: 

ограничения, связанные с COVID-19 при проведении строительных работ /реализации 

проектов, связанных со строительством, подрядными организациями представлен отчет в ОРП 

о их готовности по предупреждению распространения COVID-19 среди работающих.  

В соответствии со статусом согласованных действий, отраженных в памятной записке 

по результатам миссии МАР 14-25 декабря 2020 года, ежемесячно предоставляются отчеты во 

Всемирный банк по предупреждению распространения COVID-19 в подрядных строительных 

организациях.  

В феврале 2022 гг. в Кыргызской Республике, значительно снизилась заболеваемость по 

COVID – 19, о чем свидетельствуют ежедневные данные Министерства здравоохранения КР, до 

10 человек каждый день.   

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ВБ, ОРП ведет постоянный мониторинг за 

соблюдением мер безопасности по предотвращению распространения вируса среди рабочих 
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подрядных организаций. В отчетном периоде по данным технадзоров ОРП заболевших в 

подрядных организациях нет. 

Технадзоры ОРП ежемесячно до марта 2022г. COVID-19 по форме, утвержденной 

приказом Директора ОРП №37 от 23.11.2020г. направляют информацию. 

 

 
Информационные плакаты по безопасности на строительных участках в АВП «Тасма Каранар» и АВП «Сохил. 

Март 2022г. 
 

Кроме того, в отчетном периоде велась подготовка к миссии Всемирного банка, 

подготовлены необходимые отчеты о проделанной работе и разработан план работы на 2022 г., 

который направлен во Всемирный банк.   
 

Компонент 2.  Сельскохозяйственные консультационные услуги 

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качество питания и продовольственной безопасности 

через предоставление технических консультационных услуг для совершенствования 

технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование по следующим направлениям: (i) 

обучение и техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и 

дренажных систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для членов АВП, отобранных для реабилитации в 

прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного развития 

(далее – ПСХР).; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; (iv) 

дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний более 

широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

Планы сельскохозяйственного развития 

В целевых 30 АВП разработано и утверждено 30 планов сельскохозяйственного развития 

АВП, включая микро-проекты, планы закупок, механизм работы возобновляемого фонда семян 

и удобрений. ПСХР были утверждены и подписаны с АВП Грантовые соглашения. Заключены 

контракты с 30 индивидуальными консультантами для проведения обучений в сфере сельского 

хозяйства в 30 целевых АВП. 
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В рамках реализации малых грантов (30 000 долларов США) для целевых АВП, разработке 

планов сельскохозяйственного развития (ПСХР): 

• Ведется мониторинг работы индивидуальных консультантов, нанятых АВП, и 

обеспечивается необходимое руководство их деятельности. 

• На отчетную дату в целях освоения оставшихся сумм по малым грантам в 30 АВП 

специалистами компонента оказана помощь АВП в подготовке документов, анализа рынка, 

разработки планов закупок для проведения тендеров по закупке минеральных удобрений, 

оборудования для офисов 11 АВП и сельхоз техники для 6 АВП. Проведены обучения по 

ведению документооборота, финансовых документов, а также по работе Возобновляемого 

фонда. Проанализировав ситуацию на рынке, а также возможности и потенциал АВП 

командой компонента было предложено увеличить минимальный порог закупок методом 

сравнения цен от 50 до 500 тысячи сомов, на что получено одобрение Всемирного банка.  

• На сегодня по закупке товаров, в рамках малых грантов освоено 796 878 долларов США, 

или 88,5%. 

• Обучение. Консультации и тренинги проводятся согласно утвержденным графикам работ 

по следующим темам: технологии выращивания сельхоз культур (средства защиты от 

вредителей и болезней, минеральные удобрения, анализ почвы, и т.д.); водосберегающие 

технологии и инновационные методы полива. 

• В 1 квартале 2022 г. проведено 20 тренингов и консультаций с участием 300 человек из них 

80 женщин. 

• Выплаты за консультационные услуги составили 58956 долларов США или 65%.  

• Всего сегодняшний день обучено консультантами 25729 фермеров из них 8408 женщин. 

• Регулярно ведется мониторинг работ индивидуальных консультантов, принимаются и 

анализируются отчеты проводимых мероприятий, реализация ПСХР. 

Фото тренингов 

    
 

В рамках реструктуризации проекта и использованию сэкономленных средств на усиление 

АВП в части развития сельскохозяйственной производительности и питания 

Принимая во внимание воздействие пандемии COVID-19 на уровень продовольственной 

безопасности и питания в стране, ставя акцент на мероприятия, которые могут содействовать 

устойчивости инвестиций, а также на основании решения совещания у Вице-премьер-министра 

КР № 20-36 от 17 марта 2020 года по предотвращению распространения эпидемии коронавируса 

на территории Кыргызской Республики Проект был реструктурирован с учетом комплексной 

оценки и анализа предложенных вариантов. В результате реструктуризации, учитывая, что 

имеется большой спрос на семена зерновых культур и минеральные удобрения среди 

фермеров/членов целевых АВП и предоставляемая помощь покрывает только 15% от 

потребности, по предложению ГАВР, сэкономленные средства были направлены на закупку 

семян зерновых культур и минеральных удобрений для 30 целевых АВП в виде гранта.  



- 68 - 

 
 

ОРП предварительно проведя переговоры с потенциальными поставщиками приняло 

решение разделить товары на 12 ЛОТов, чтобы дать возможность всем потенциальным 

производителям и поставщикам участвовать на тендере. Перечень товаров следующий: 

 1. ЛОТ№1 – Закупка семян яровой пшеницы (юг) – 294 500 кг; 

2. ЛОТ№2 – Закупка семян яровой пшеницы (Чуй, Талас) – 109 000 кг;  

3. ЛОТ№3 – Закупка семян яровой пшеницы (Иссык-Куль, Нарын) – 405 000 кг; 

4. ЛОТ№4 – Закупка семян ярового ячменя (юг) – 314 500 кг;  

5. ЛОТ№5 – Закупка семян ярового ячменя (Чуй, Талас) – 351 000 кг; 

6. ЛОТ№6 – Закупка семян ярового ячменя (Иссык-Куль, Нарын) – 374 000 кг;  

7. ЛОТ№7 – Закупка минерального удобрения аммофос (юг) – 426 179 кг; 

8. ЛОТ№8 – Закупка минерального удобрения аммофос (Чуй, Талас) – 360 914 кг; 

9. ЛОТ№9 – Закупка минерал. удобрения аммофос (Иссык-Куль, Нарын) – 470 907 кг; 

10. ЛОТ№10 – Закупка минерального удобрения карбамид (юг) – 547 473 кг; 

11. ЛОТ№11 – Закупка карбамид (Чуй, Талас) – 458 644 кг;  

12. ЛОТ№12 – Закупка карбамид (Иссык-Куль, Нарын) – 561 133 кг. 
 

Вскрытие тендерных предложений проведено 24 декабря 2021 года. Техническая и 

тендерная комиссия вынесла положительное заключение с превышением бюджета на 6,18% и 

направила оценочный отчет во Всемирный банк. Одобрение Всемирного банка получено.  

По результатам тендера наилучшие предложения поступили от двух компаний:  

1. Отечественная компания ОсОО «АТС Групп» на 11 ЛОТов (цена контракта на 

семена пшеницы 808 500 кг и ячменя 665 500 кг – 877 745,00 долларов США на условиях СИП 

поставки, на минеральные удобрения аммофос 1 258 000 кг и карбамид 1 567 250 кг – 1 736 

402,5 долларов США на условиях СИП поставки);  

2. Российская компания ООО «АгроМакс» на 1 ЛОТ (цена контракта на поставку семян 

ячменя 374 000 кг – 219 538,00 долларов США на условиях СИП поставки).  

Семена пшеницы и ячменя поставляются из Российской Федерации, минеральные 

удобрения карбамид из Узбекской Республики, аммофос из Республики Казахстан.  

На сегодняшний день полностью завершены поставки до целевых 30 АВП проекта 

минеральных удобрений аммофос - 1 258 000 кг, карбамида - 1 567 250 кг, семян ярового ячменя 

– 1039500 кг и семян яровой пшеницы -  808 500 кг. 

 
 

Компонент 3. Меры по повышению качества питания 

Данный компонент внесет вклад в повышение уровня производительности, 

продовольственной безопасности и питания сельских домохозяйств. Целью данного 

компонента является улучшение методов питания на уровне домохозяйств, особенно тех, 

которые затрагивают женщин репродуктивного возраста, девочек-подростков и детей в 

возрасте до пяти лет. Целевыми бенефициарами являются население 30 АА, в которых АВП, 

отобраны для улучшения ИиД систем в рамках Компонента 1 и 30 соседних АА, которые 

отобраны для отдельных видов деятельности компонента 2 и 3 в соответствии с показателями 

бедности, здравоохранения и питания, которые на данный момент контролируются МЗ. 

Компонент также улучшит координацию на национальном уровне при осуществлении 

мероприятий в области продовольственной безопасности.  

Подкомпонент 3.1.1. Образовательная программа повышения качества питания на 

уровне организаций здравоохранения. 

  В 2021 году с целью улучшения эффективности консультирования медицинских 

работников путем проведения постоянного наблюдения и наставничества в программах 
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«Кормление детей грудного и раннего возраста» (КДГРВ), «Вопросы питания и анемии у 

женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» проведены 60 менторских визитов в 

организациях здравоохранения пилотных АА, так был проведен обход: ЦСМ и ЦОВП – 11, ГСВ 

– 63, ФАПов – 49. Было охвачено всего 358 медицинских работников, из них 346 женщин, а 16 

мужчин. Данное мероприятие завершено. 

Подкомпонент 3.1.2 Повышение качества питания домохозяйств через просвещение в 

вопросах качественного питания. 

  Ассоциация КАДК оказывает услугу в рамках данного подкомпонента «Повышение 

качества питания домохозяйств через просвещение в вопросах качественного питания» 

включая: просвещение в вопросах качественного питания по исключительно грудному 

вскармливанию и правильному прикорму младенцев; содействие здоровому питанию и 

разнообразию продуктов питания для всех членов домохозяйства и улучшение питания 

беременных и кормящих женщин; приготовление и консервация пищевых продуктов, с целью 

повышения питательной ценности потребляемой пищи и обеспечения безопасности пищевых 

продуктов. 

Целью Ассоциации КАДК по проекту УСПиП является привлечение населения 

посредством образовательных программ для повышения качества питания и мобилизации 

сообщества через волонтеров СКЗ и инициативных групп для улучшения поведения касательно 

разнообразия и продовольственной безопасности, гигиены, санитарии, приготовления и 

хранения пищи на уровне домохозяйств в отобранных 60 айыльных аймаках.  

В рамках проекта по стране охвачено 24 района, пилотных 60 айылных аймаков, 

которые включают 302 сел.  

Мероприятия, выполненные в отобранных АВП для восстановления ИиД систем, и 

сопредельных им айыльных аймаках: 

Список сел пилотных АА 1 фаза       Таблица 15. 

№ АВП Айыльный 

аймак 

 

Село, в 

котором 

находится 

АВП 

Села, 

входящие в 

АА 

Сопредельный 

АА 

Села, входящие 

в состав 

сопредельного 

АА 

1 Гауян 

Кадамжайский 

район 

Баткенской 

области 

 

Бирликский 

 

Ормош 

 

Ормош, Бель, 

Жал, 

Моло, Жаны-

Коргон, 

Кичи-

Айдаркен, 

Сур, Сырт 

Тескей, 

Чечме, Эшме 

Орозбековский 

 

Орозбеково 

Кулду 

 

2 Сулайман-Суу 

Ала-

Букинский 

район Жалал-

Абадской 

области 

Балтагуловский 

 

Ызар 

 

Ызар, Баймак 

Кашкалак 

Келте, Кажар 

Кош-

Алмурут 

Кош-Терек 

Ак-

Коргонский 

 

Ак-Коргон 

Сафедбулан 

Падек 

Баястан 

 

3 

 

Таймонку 

Ноокенский 

район Жалал-

Абадской 

области 

Сакалдинский 

 

Сакалды 

 

Аримджан 

Бобуй, Чек 

Кагазды 

Кызыл-

Кыргызстан 

Чон-Багыш 

 

Ноокенский 

 

Курулуш 

Кара-Булак 

Им. Кирова 

Коминтерн 

Кызыл-

Жылдыз 

Параканда 

Рахманджан 
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4 Кур-Таш 

Араванского 

района 

Ошской 

области 

 

Тоо-Моюнский 

 

Сары-Таш 

 

Хауз 

Ак-Шор 

Жеке-Мисте 

Керкидан 

Найман 

Сары-Таш 

Сырт 

Ынтымак 

Чек-Абадский 

 

с.Кочубаев, 

Агроном 

Жакшылык 

Жар-Кышлак 

Кукалапаш 

Максим-Тобу 

Пахтачи, 

Телейкан 

5 Тасма-Каранар 

Ак-Суйский 

район Иссык-

Кульской 

области 

Каракольский 

 

Каракол 

 

Каракол 

Чолпон 

 

Отрадненский 

 

с.Отрадное 

Орлиное 

Шапак 

 

 

6 Бел-Совхоз О 

Жети-

Огузский 

район Иссык-

Кульской 

области 

Оргочорский 

 

Оргочор 

 

Оргочор 

Боз-Бешик 

Кургак-

Айрык 

Подгорное 

 

Кызыл-

Сууйский 

 

Кызыл-Суу 

Жалгыз-Орук 

Кайнар 

Покровская 

Пристань 

 

7 Береке-С 

Манасский 

район 

Таласской 

области 

 

Уч-Коргонский 

 

Кызыл-

Жылдыз 

 

Кызыл-

Жылдыз 

Ак-Таш, 

Жийде, 

Кенеш, 

Чон-Капка 

Таш-Башат 

Уч-Коргон 

Покровский 

 

Покровка 

Баласары 

Жайылган 

Кара-Арча 

Сегет 

 

8 Токтомуш 

Жумгальского 

района 

Нарынской 

области 

Байзакский 

 

Байзак 

 

Байзак 

 

Баш-

Куугандинский 

 

Баш-Кууганды 

 

9 СХМ 

Московский 

район Чуйской 

области 

Петровский 

 

Петровка 

 

Петровка 

Заводское 

Кызыл-Туу 

 

Ак-Сууйский 

 

Темен-Суу 

Ак-Башат 

Ак-Торпок 

Бала-Айылчи 

Кепер-Арык 

Мураке 

Чон-Арык 

2 фаза                Таблица 16. 
№ 

 

АВП 

 

Айыльный 

аймак 

 

Село, в 

котором 

находится 

АВП 

Села, входящие в 

АА 

 

Сопредельный 

АА 

 

Села, входящие в 

состав 

сопредельного АА 

 

1 Куршаб-

Арзыбек 

Узгенский 

район Ошской 

области 

 

Куршаб 

 

Куршаб 

 

Куршаб 

Эрдик 

Шагым 

 

Кызыл-

Октябрь 

 

Старая Покровка 

Алга 

Беш-Абышка 

Гузар 

Кочкор-Ата 

Кремль 

Кызыл-Октябрь 

Кызыл-Сенгир 

2 Кырк-Булак 

Лейлекский 

район 

Баткенской 

области 

Катран 

 

Катран 

 

Катран** 

Айыкты 

Жаны-Турмуш 

(Баул)*** 

Озгоруш 

Тогуз-Булак 

 

Тогуз-Булак 

Ай-Кол 

Кара-Булак, 

Маданият(Айбике) 

50-лет Киргизии 

(Мин-Жыгач) 

Чапаева (Бозогул) 
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Гордой 

3 Оби-Хает 

Базар-

Коргонский 

район Жалал-

Абадской 

области 

Базар-

Коргон 

 

Базар-Коргон 

 

Базар-Коргон- 

уч.Актайлак 

уч.Бабур 

Беш-Бадам 

Жети-Кошкон 

 

Сейдикум 

 

Дукур 

Чек 

Дош 

Жаны-Абад 

Жаш-Ленин 

Хажыр-Абад 

Кызыл-Ай 

Аркалык 

Тойчубек-Чек 

Турпак-Коргон 

Чон-Курулуш 

4 Ак-Жол-Суу 

Ноокенский 

район Жалал-

Абадской 

области 

Достук 

 

Шамалды-Сай 

 

Шамалды-Сай 

Достук 

Ынтымак 

Кудук-Сай 

Кызыл-Туу 

 

Бургонду 

 

Кичи-Бургонду 

или 

Бургонду, 

Жаны-Арык или 

Ак-Бата, 

Жениш 

Кокандык 

Курама 

Кызыл-Кыя 

Ноошкент 

Ууру-Жар 

Кайырма 

Кыпчак талаа 

Чарбак 

Таш Коргон 

Борсолдой 

Жылан-Добо 

Жаштык 

Жузум-Бак 

5 Уметалы 

Кеминский 

район Чуйской 

области 

Алмалуу 

 

Кызыл-Суу 

 

Кызыл-Суу 

Алмалуу 

Борду 

Чым-Коргон 

 

Чым-Коргон 

Новомихайловка 

(Бообек) 

Самансур 

6 Баш-Келтебек 

Ат-Башинский 

район 

Нарынской 

области 

Казыбек 

 

Казыбек 

 

Казыбек 

Жаны-Кюч 

 

Кара-Коюн 

 

Кызыл-Туу 

Кара-Булун 

7 Жаны-Тилек 

Иссык-

Атинский 

район Чуйской 

области 

Жээк 

 

Жээк 

 

Дмитриевка 

Гагарина 

(Рассвет) 

Жээк 

Кочкорбай 

 

Кенеш 

Буденновка 

Им.Курманалиева 

 

8 Мол-Булак 

Кара-

Буринский 

район 

Таласской 

области 

Чолпонбай 

 

Чимкент 

 

Чымгент 

офиц.(Чолпонбай) 

Кек-Дебе 

 

Кара-Буура 

 

Кызыл-Адыр 

Чон-Кара-Буура 

Уч-Булак 

9 Кара-Кунгей-

Укок-Суу 

Кочкорский 

район 

Нарынской 

области 

Кош-Добо 

 

Кара-Саз 

 

Кара-Саз 

Кара-Кунгей 

 

Кум-Добо 

 

Кум-Добо 

Ак-Жар 

Бугучу 

Шамшы 

 

10 Талаа-Булак 

Ак-Талинский 

район 

Баетов 

 

Баетов 

 

Баетово 

Кайынды-Булак 

 

Угут 

 

Угут 

Байгенчек 
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Нарынской 

области 

3 фаза            Таблица 17 

№ 

 

АВП 

 

Айыльный 

аймак 

 

Село, в 

котором 

находится 

АВП 

Села, входящие в 

АА 

 

Сопредельный 

АА 

 

Села, входящие в 

состав 

сопредельного АА 

 

1 Тилла-Суу  

Кадамжайский 

Баткенская 

 

Кыргыз-

Кыштак 

 

Кыргыз-

Кыштак 

 

Кыргыз-Кыштак, 

Кайтпас, Бургонду 

ОПХ, Бургонду 

ПМК, Ак-Тилек 

Алга 

 

Алга, Адыр, Шак 

Шак, Шыбран, 

Чункур кыштак 

 

2 Эне-Сай Кара-

Суйский Ошская 

 

Отуз-Адыр 

 

Отуз-Адыр 

 

Отуз-Адыр, 

Ынтымак, Кызыл-

Абад, Кара-Добо,   

Кыш-Абад, Савай-

Арык, Фурхат,  

Жаны-Кызыл-Суу 

Сары-Колот 

 

Сары-Колот, Ак-

Колот, Курбан-

Кара, Шерали, 

Ынтымак, Тынчтык 

 

3 Тен-Алыш Кара-

Кулжинский 

Ошская 

Кашка-Жол 

 

Тоготой 

 

Тоготой, ынтымак, 

жийде, октябрь, 

Жаны талап 

Кара-Кулжа 

 

Кара-Кулжа, Бий 

мырза, Биринчи 

май, Сары камыш 

4 Ходжа-Арык 

Ноокатский 

Ошская 

 

Кулатов 

 

Кызыл-Булак 

 

Апшыр-Ата, Кожо-

Арык, Ак-Терек, 

Ак-Чал, Кызыл-

Булак, Бажан 

Кок-Жар 

 

Жийде,   Каранай, 

Борбаш,Сары-

Канды,  Кок-Жар, 

Маданият, Алашан 

5 Кызыл-Бостон 

Ноокатский 

Ошская 

 

Зулпуев 

 

Атамерек 

 

Осор, Жатак, 

Калдай, Атамерек 

(центр), Таштак, 

Кашкалдак, Чучук,  

Айбек, Караке, 

Учбай 

А.Мирмахмудов 

 

Чапаев, Арал, 

Барын, Будайлык, 

Капчыгай, Кара-

Кокту 

 

6 Аброр Кара-

Суйский  Ошская 

 

Нариман 

 

Нариман 

 

Жйиделик, 

Нариман, Жим, 

нурдар, ВЛКСМ, 

Алим-Тепе, Кызыл-

Мехнат, Тажик-

Абад, Осмон, 

Лангар,Каратай,  

Бешмойнок, 

Куранкол, Джаны-

Махалла 

Кашкар-Кыштак 

 

Кашкар-Кыштак, 

Монок, Кенджекул, 

Таджик-Махала, 

Андижан-Махалла, 

Джар-Ооз, Бек-

Джар, Алга-Бас 

7 Сахил, 

Араванский 

Ошская 

 

Алля Анаров 

 

Араван 

 

Араван(половина) 

Маданият, Ачы, 

Жаны-Араван, 

Пахта-Абад 

Юсупов 

 

Араван(половина), 

Октябрь, Сарай 

 

8 Ак-Марча 

Нарынский 

Нарынская 

 

Эмгекчил 

 

Эмгекчил 

 

Эмгекчил 

 

Чет-Нура 

 

Ак-Кыя, Орто-Нура, 

Ак-Булун, Ийри-

Суу, Орто-Саз, Чет-

Нура, Тош-Булак, 

Орук-Там 

9 Сары-Тор Жети-

Огузский Иссык-

Кульская 

Тамга 

 

Тамга 

 

Тамга, Тосор 

 

Барскоон 

 

Барскоон, Каракол 

 

10 Шаб 

Жайыльский 

Чуйская 

Степнинское 

 

Степное 

 

Степное 

 

Кара-Суу 

 

Кара-Суу, 

Ставрополовка 

 

11 Алия-Ороситель 

Сокулукский 

Чуйская 

Ат-Башы 

 

Манас 

 

Манас, Лесное, 

Торт-Кул, Ак-Жол 

Фрунзе 

 

Студенческая, 

Фрунзе, 

Комсомольское, 

Озерное 
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  За отчетный период согласно плану мероприятий по компоненту 3 активистами и 

волонтерами были завершены сборы отчетных форм №1 и №2 по последним темам “Безопасное 

хранение пищевых продуктов. Улучшенные методы производства овощей и фруктов”, 

“Исключительно-грудное вскармливание. Прикорм детей до 5 лет”. На основании отчетных 

форм проведен анализ по информированию среди населения и ключевых бенефициаров. 

 На уровне домохозяйств волонтерами в рамках информационной кампании по питанию 

за 1 квартал 2022 год охвачено 32 202 домохозяйств и 153 481 человек, из них 70 531 мужчины, 

82 950 женщины. 

Таким образом, с начала реализации проекта на уровне домохозяйств волонтерами 

информационной кампании охвачено 130 255 домохозяйств или 664 301 человек, из них 289446 

мужчины, 374855 женщины (43% мужчин, 57% женщин). В соответствии с Документом оценки 

проекта (ДОП/PAD) в результате различных направлений деятельности проекта по улучшению 

качества питания выгоду от проекта должны были получить около 425 000 человек или 94 400 

домохозяйств, в частности наиболее бедные и уязвимые слои населения. Данное мероприятие 

завершено с превышением: домохозяйств 137% от целевого значения - 94 400 д/х и 156 % от 

целевого значения - 425 000 человек. 

 

 
В 1 квартале 2022 г. охват прямых бенефициаров составляет всего 87 097 человек, из них 

женщин репродуктивного возраста – 34 639, девочек-подростков – 17366, детей до 5 лет – 

35092. А сначала проекта охват прямых бенефициаров составляет всего 355 645 чел., то есть 

целевое значение (272 517) превышено и составило 130%, из них: женщин репродуктивного 

возраста – 190 091, девочек-подростков – 57 123, детей до 5 лет – 108 431. Данное мероприятие 

завершено. 

Количество социально-уязвимых домохозяйств составляет 22 680 чел. от общего числа 

домохозяйств. На данный момент охват среди социально-уязвимого населения составляет 

16 453 дворов – 73%, из них за 1 квартал 2022 г. 350 дворов. 
Таблица 18 

№ Область Социально-уязвимые домохоз-ва 

1 Баткенская 2348 
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2 Жалал-Абадская 2054 

3 Ошская 5589 

4 Иссык-Кульская 2068 

5 Нарынская 1901 

6 Чуйская 1211 

7 Таласская 1282 

Итого: 16453 

 

  
В 60 пилотных айылных аймаках в рамках проекта охвачено 302 села, в которых 

действует 310 групп волонтеров сельского комитета здоровья (СКЗ) и инициативные группы 

(ИГ). Всего обучено 4500 волонтера, из них 5% мужчины и 95% женщины, которые проводят 

информационную кампанию по питанию.  

Таблица 19 

Семинар для журналистов 

23-24 марта 2022 года проведён круглый стол для журналистов с участием 

представителей Республиканского центра укрепления здоровья, КАДК, представителей СМИ 

из Баткенской, Жалал-Абадской, Ошской областей на тему: Проблемы питания населения КР, 

особенности питания девочек-подростков и женщин репродуктивного возраста. Целями 

№ Область СКЗ/ИГ 
Количество волонтеров 

всего Муж. Жен. 

1 Таласская 11 СКЗ, 9 ИГ 279 15 264 

2 Баткенская 34 СКЗ, 5 ИГ 353 9 344 

3 Чуйская 20 СКЗ, 5 ИГ 440 14 426 

4 Ошская 70 СКЗ, 44 ИГ 1754 125 1629 

5 Жалал-Абадская 53 СКЗ, 12 ИГ 950 39 911 

6 Иссыккульская 14 СКЗ, 3 ИГ 275 9 266 

7 Нарынская 29 СКЗ, 1 ИГ 449 15 434 
 По КР 231 СКЗ, 79 ИГ 4500 226 4274 
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тренинга являлись: улучшение понимания журналистами проблем с питанием в Кыргызской 

Республике; привлечение журналистов для расширения контента СМИ о питании; по 

результатам тренинга журналисты делают статьи, посты и сюжеты о деятельности проекта. 

Всего на круглом столе участвовало 35 участников.  

Вначале круглого стола были сделаны презентации о достижениях проекта APNIP, о 

достижениях проекта USAID “Мыкты азыктануу”.  Также были даны основные сообщения о 

важности и значении информирования населения о правильном и полноценном питании в 

первые 1000 дней. Была представлена информация о социальных и поведенческих подходах в 

изменении питания. Были проведены дискуссии и обсуждения: 

- о возможности изменения поведения в практике питания. 

- о роли средств массовой информации в улучшении питания детей до пяти лет и женщин 

репродуктивного возраста. 

 Были применены методы: 

-презентация, дискуссия, мозговой штурм, работа в группах – для разработки медиаплна. 

По итогам круглого стола были наработаны первые планы и сюжеты по освещению темы 

продвижения изменения практик питания среди населения. Участники были активны и 

выразили готовность освещать вопрос, стоящий на повестке круглого стола. Участники 

тренинга отметили: «Тема очень актуальная, благородная, работа в этом направлении служит 

повышению человеческого потенциала, здоровья – самого дорогого. Мы журналисты, готовы 

освещать вопросы здоровья и правильного питания с раннего возраста- потому, что это 

фундамент всей жизни. Объявление конкурса на лучшие работы по заданному контенту, 

является хорошим стимулом для нас».    

Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет приусадебного 

садоводства.  

Данный подкомпонент повысит качество питания и обогатит рацион через 

использование комплексного подхода по обеспечению наличия у домохозяйств в течение всего 

года сельскохозяйственных культур с высокой питательной ценностью. Данный подкомпонент 

предусматривает следующее: (i) проведение оценки исходного состояния приусадебных 

участков; (ii) предоставление технических консультационных услуг для приусадебных 

участков; и (iii) финансирование основного оборудования. 

В результате различных направлений деятельности проекта по улучшению качества 

питания домохозяйств за счет приусадебного садоводства от проекта должны были выгоду 

получить около 9 000 членов групп взаимопощи (ГВП), 90% из них должны быть женщинами, 

или в общем 50 400 человек, в частности наиболее бедные и уязвимые слои населения. Данное 

мероприятие выполнено с превышением: проектом всего создано 1340 групп взаимопомощи в 

246 селах 7 областей и проведена социальная мобилизация с охватом 11 100 человек/членов 

ГВП, из них 9 939 (89,5 %) женщины. Таким образом, количество членов ГВП, внедряющих 

методы улучшения качества питания составило 123 % от целевого значения – 9 000 членов ГВП. 
Количество косвенных бенефициаров групп взаимопомощи составляет 58 032 человек, то есть 

превышено целевого значения 50400 и составило 115%. Среднее количество членов семьи в 

домохозяйствах составляет примерно 5,2 чел. (данные взяты из отчета АИР). Цель достигнута 

с опережением графика. Мероприятия по данному компоненту завершены в 2021 году. 

По итогам завершающего семинара, проведенного в декабре 2021 года большинство 

участников, в частности женщины-фермеры отметили, что поняли пользу взаимодействия в 

группе, в которых они активно обменивались наблюдениями и результатами своей работы, где 

лучший опыт становился достоянием членов всей группы. Благодаря участию в проекте 

женщины улучшили питание своих семей, обрели знания и уверенность в себе, лучше стали 

выражать себя, получили уважение и поддержку сельчан. Несколько членов ГВП были избраны 
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депутатами в местные кенеши. У таких героинь “успешных историй” были взяты интервью для 

публикации на странице ПУСПП в социальных сетях.  

Компонент 4. Управление проектом 

 Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и работы 

небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, администрирование и 

координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в г. Бишкек, в здании Службы водхных ресурсов при МСХ КР по 

адресу: ул., Токтоналиева, 4а. Основной штат ОРП состоит из 23 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты 

консультационных услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату 

исследования по мониторингу и оценке, на оплату других краткосрочных местных 

консультантов, на закупку офисного оборудования для ОРП, а также на операционные расходы 

ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 9 наблюдательных миссий МАР со 

стороны Всемирного Банка. 

 

Информирование общественности о деятельности проекта 

 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных сторон 

о деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» 

(ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим компонентам 

проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры; (ii) 

сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по повышению качества питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как в социально-экономическом, способствующем 

улучшению уровня жизни населения и так и в укреплении доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными ресурсами, 

предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения производительности 

сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также полноценного питания 

сельского населения в отдельных районах по всей стране, способствующие повышению 

продуктивности сельского хозяйства, производительности труда, обеспечению 

продовольственной безопасности, состоянию продовольственного питания населения и жизни 

в сельских районах. 

Все мероприятия проекта освещаются на сайте проекта https://apnip.water.gov.kg, на 

сайте ГАВР https://www.water.gov.kg и на социальной странице проекта 

https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP.  

За 1-й квартал 2022 года на сайте проекта были размещены 2 поста, 5 видео-отзывов от 

бенефициаров компонента 3. 

В газете «Ноокат таңы» Ноокатского района Ошской области опубликована статья за 

№39-40 (9345) о деятельности проекта в данном районе.  

https://apnip.water.gov.kg/
https://apnip.water.gov.kg/
https://www.water.gov.kg/
https://www.water.gov.kg/
https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP
https://www.facebook.com/NWRMP.APNIP
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В газете «Дустлик» Араванского района Ошской области опубликована статья за № 40 

(1499) о деятельности проекта в данном районе.  
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Помимо этого, в февральском выпуске Республиканской газеты «Айыл Деми» при 

Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики опубликована статья «О 

деятельности проектов Всемирного банка в водном секторе» №2 (145). 
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Также, в мартовском выпуске многопрофильного общественного республиканского 

журнала «Жетиген» опубликована статья «О деятельности проектов» № 3 (129). 
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На Facebook странице были опубликованы все вышеуказанные посты, видео-отзывы и 

статьи печатных изданий. Эти же материалы публикованы и на сайте Службы водных ресурсов 

при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики. 
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За отчетный период 5 каналом проведена трансляция на кыргызском и русском языках 

3-х видеороликов компонента 3 ниже.  

Таблица 20. 

№ Наименование 

видеоролика 

Язык Хронометраж 

(минута) 

Охват 

1. Профилактика анемии у 

детей 

Кыргызский 01:49  

 

 

 

 

 

 

Вся республика 

2. Профилактика анемии у 

детей 

Русский 01:49 

3. Профилактика анемии у 

девочек-подростков 

Кыргызский 01:31 

4. Профилактика анемии у 

девочек-подростков 

Русский 01:25 

5. Профилактика анемии у 

беременных женщин и 

женщин репродуктивного 

возраста 

Кыргызский 01:59 

6. Профилактика анемии у 

беременных женщин и 

женщин репродуктивного 

возраста 

Русский 02:00 

Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, 

где проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц 

с ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  

Согласно рекомендаций в Памятной записке миссии Всемирного банка, прошедшей в 

период с 7 по 15 февраля 2022 года по социальным охранным мерам необходимо было 

обеспечить мониторинг охранных мер по снижению социального воздействия в виде 

обновленной таблицы инвентаризации воздействия на землю (в формате Excel). За отчетный 

период проведен мониторинг в  следующих АВП: «Алия-Ороситель», «Ходжа-Арык», «Кызыл-

Бостон», «Сохил», «Аброр» и «Эне-Сай».  
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В ходе мониторинга социального 

воздействия на земли фермеров-водопользователей 

в реабилитируемых подпроектах АВП никакие 

воздействия со стороны проекта не наблюдались. 

На объектах соблюдаются все требования по 

охранным мерам. Специалисты по надзору за 

строительством проекта и прорабы подрядных 

организаций в подпроектах АВП осведомлены о 

возможных социальных рисках и проводят работу 

на местах согласно требованиям ВБ.   

 

 

            

 Внутрихозяйственные каналы АВП «Кызыл-Бостон»      Внутрихозяйственные каналы АВП «Ходжа-Арык» 

  

    

Внутрихозяйственные каналы АВП «Эне-Сай Юг» 
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Во втором квартале 2022 года специалистом по социальным вопросам планируется 

поездка в реабилитируемые подпроекты оставшихся АВП для проведения социального 

мониторинга. 

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) 

 Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью ответственным лицом за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и рассмотрения 

жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами и письмами, а 

также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а 

механизмы МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы политики 

переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, 

в Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб и 

обращений и ответы на них.  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  
За 1-й квартал текущего года в адрес ОРП никаких обращений и жалоб не поступило.  Обращения 

№52 от 6.05.2021 года и №55 от 24.08.2021 года от руководства АВП «Токтомуш» Жумгалького района 

Нарынской области касательно устранения дефектов со стороны подрядной организации на 

реабилитированных каналах разрешена. Получено письмо-обращение от руководства АВП об 

устранении подрядной организацией дефектов на каналах АВП и об отсутствии претензий.  

Закупки  

Общий процесс. 

• Присуждение контракта по семенам  

• Присуждение контракта по ГСМ  

• Отбор ИТН АВП «Аброр» 

• Дополнение к контракту ИТН «Кырк-Булак» 

• Дополнение к контракту РИС «Тен-Алыш» 

• Дополнение к контракту РИС «Кырк-Булак» 

• Запуск тендера по отбору региональных консультантов  

• Рассмотрение тендерных документов по малым грантам АВП 

• Внесение данных в программу STEP 

• Обновление плана закупок. 

 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

• Инженер по надзору за строительством на объекте Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Аброр» Кара-Суйский район Ошской области 

№ APNIP/C1/CS/IC/52/L1/1. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). ФИО 

консультанта Кадыров С. Контракт подписан 31 января 2022 года. Сумма контракта 192 

000,00 сомов. Срок действия контракта до 31 мая 2022 года.   
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• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/23 «Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинсокго района 

Ошской области» о продлении срока завершения по всем работам до 1 декабря 2022 года. 

Метод закупки НКТ. Контракт подписан от 20 марта 2020 года. Сумма контракта 39 310 

144,00. Подрядчик ОсОО «Брик».  

• Дополнение к контракту № APNIP/C.1/CW/NCB/16-1 «Реабилитация (капитальный 

ремонт) ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» Лейлекского района Баткенской 

области» о продлении срока завершения по всем работам до 1 декабря 2022 года. Метод 

закупки НКТ. Контракт подписан от 11 февраля 2021 года. Сумма контракта 34 899 

579,00. Подрядчик ОсОО «СКФ-Куруучу».  

• Дополнение к контракту №APNIP/C1/CS/IC/31 инженера по техническому надзору 

«Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Кырк-Булак» 

Лейлекского района Баткенской области» Дарманову И. о продлении срока. Контракт 

подписан 1 апреля 2019 года. Продлен 31 декабря 2022 года с общей суммой контракта 

2 359 872,00 сомов. 

 

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги  

• Контракт «Закупка семян и минеральных удобрений» APNIP/C2/G/ICB/05 Лот1, Лот2, 

Лот3, Лот4, Лот5. Метод закупки ICB (Международные конкурсные торги). Поставщик 

ОсОО «ATS Group». Дата подписания 15 февраля 2022 года на сумму 877 745,00 

долларов США. 

• Контракт «Закупка семян и минеральных удобрений» APNIP/C2/G/ICB/05 Лот7, Лот8, 

Лот9, Лот10, Лот11, Лот12. Метод закупки ICB (Международные конкурсные торги). 

Поставщик ОсОО «ATS Group». Дата подписания 25 января 2022 года на сумму 1 736 

402,50 долларов США. 

• Контракт «Закупка семян и минеральных удобрений» APNIP/C2/G/ICB/05 Лот6.Метод 

закупки ICB (Международные конкурсные торги). Поставщик ООО «Агромакс». Дата 

подписания 4 февраля 2022 года на сумму 219 538,00 долларов США. 

• Дополнение о продлении контракта №APNIP/C2/CS/IC/05 специалиста по усилению 

потенциала АВП по южному региону Жумалиеву М.Ж. Метод IC (индивидуальный 

специалист). Дата подписания контракта 1 октября 2021 года. Продлен до 31 марта 2022 

года с общей суммой 660 000 сомов. 

• Дополнение о продлении контракта №APNIP/C2/CS/IC/04 специалиста по усилению 

потенциала АВП по северному региону Жаныбекову Д.Ж. Метод IC (индивидуальный 

специалист). Контракт подписан 1 октября 2021 года. Продлен до 31 марта 2022 года с 

общей суммой 660 000 сомов. 

 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания  

• Запуск конкурса «Региональный специалист по повышению качества питания по югу». 

Крайний срок подачи документов (резюме) 18.00 часов 15 апреля 2022 года. 

• Запуск тендера Региональный специалист по повышению качества питания по северу. 

Крайний срок подачи документов (резюме) 18.00 часов 15 апреля 2022 года. 

 

Компонент 4 – Управление проектом  

• Контракт Закупка ГСМ №APNIP/C4/G/Sh/RT1.Метод закупки Shopping.Поставщик 

ОсОО «Партнер Нефть». Дата подписания 26 января 2022 года на сумму 585 192,96 сом.   
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План по закупкам на следующий квартал 

• Отбор и присуждение контракта Региональный специалист по повышению качества 

питания по югу; 

• Отбор и присуждение контракта Региональный специалист по повышению качества 

питания по северу; 

• Продление контрактов сотрудников ОРП;  

• Рассмотрение тендерных документов по малым грантам АВП; 

• Внесение данных в программу STEP; 

• Обновление плана закупок. 

Экономические аспекты 

Произведен финансово-экономический анализ 11 завершенных АВП, из них 6 АВП 

расположены по южному региону: АВП «Таймонку»; АВП «Оби-Хает»; АВП «Сулайман-Суу»; 

АВП «Куршаб-Арзыбек»; АВП «Кур-Таш»; АВП «Гауян» и 5 АВП по северному региону: АВП 

«Бельсовхоз-О»; АВП «Береке-С»; АВП «Мол-Булак»; АВП «Токтомуш»; АВП «СХМ». 

При анализе рассмотрены следующие показатели, структура орошаемой площади и 

урожайность сельхозкультур за 2021 годы по сравнению с базовыми показателями, бюджет 

культур, урожайность и структура посева с учетом без проекта и после проекта. 

 

 

Сравнительный анализ фактических показателей урожайности (кг/га) за 2021 год, с 

базовыми данными отражает увеличение либо уменьшение урожайности: кукуруза 32,9%, рис 

28,6%, пшеница озимая 26,9%, овощи 26%, многолетние травы 21,9%, бахчевые 19% и 

хлопчатник 14,9%. 
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Сравнительный анализ фактических показателей урожайности (кг/га) за 2021 год с 

базовыми данными отражает увеличение либо уменьшение урожайности: рис 71,6%, кукуруза 

33,3%, пшеница озимая 20,7%, хлопок 10%, бахчевые 7,6%, многолетние травы -42,3%, табак -

20,7%, овощи -1,3%, в 2021 году посев масличных культур в данном АВП не был произведен. 

 

 

Сравнительный анализ фактических показателей урожайности (кг/га) за 2021 год, с 

базовыми данными отражает увеличение либо уменьшение урожайности: масличные 171,2%, 

бахчевые 62,3%, многолетние травы 20,8%, пшеница озимая 16%, картофель 13,6%, овощи 11%, 

сады 4,8%, кукуруза 2,6%. 
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Сравнительный анализ фактических показателей урожайности (кг/га) за 2021 год с 

базовыми данными отражает увеличение либо уменьшение урожайности: кукуруза 75,6%, 

масличные 21,6%, многолетние травы 12,3%, сады 1,2%, картофель 0,4%, ячмень остается на 

уровне базового показателя, пшеница озимая -26%, овощи -0,4%.  

 

Сравнительный анализ фактических показателей урожайности (кг/га) за 2021 год, с 

базовыми данными отражает увеличение либо уменьшение урожайности: масличные 16,7%, 

сады 12%, картофель 7,7%, овощи 6%, кукуруза 2,3%, ячмень -28,1%, пшеница озимая -19,7%, 

многолетние -9,1%.  
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Сравнительный анализ фактических показателей урожайности (кг/га) за 2021 год, с 

базовыми данными отражает увеличение либо уменьшение урожайности: кукуруза 49,6%, 

многолетние травы 33%, хлопчатник 26,7%, овощи 25,7%, бахчевые 20,6%, масличные 20,6%, 

рис 19,2%, пшеница озимая 10,8%. 

 

Сравнительный анализ фактических показателей урожайности (кг/га) за 2021 год, с 

базовыми данными отражает увеличение либо уменьшение урожайности: многолетние травы 

45%, сады 33%, пшеница яровая 29%, картофель 22%, ячмень 20%, овощи 20%, урожайность 

озимой пшеницы определится после сбора урожая в 2022 году. 
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Сравнительный анализ фактических показателей урожайности (кг/га) за 2021 год, с 

базовыми данными отражает увеличение либо уменьшение урожайности: картофель 41%, 

многолетние травы 19%, ячмень 19%, пшеница яровая 17%, овощи 12%. 

 

Сравнительный анализ фактических показателей урожайности (кг/га) за 2021 год, с 

базовыми данными отражает увеличение либо уменьшение урожайности: кукуруза на зерно – 

92,1%, озимые зерновые -84,8%, масличные -80%, яровые зерновые -79,2%, многолетние травы 

-58,9%, овощи            -8,9%, показатели сахарной свеклы и кукурузы на силос остаются без 

изменений по сравнению с базовыми данными. 

 

Сравнительный анализ фактических показателей урожайности (кг/га) за 2021 год с 

базовыми данными отражает увеличение либо уменьшение урожайности: сады 50%, озимая 

пшеница 24%, картофель 23%, фасоль 10%, посев яровой пшеницы и кукуруза в 2021 году не 

был произведен, произведены посев овощей что составило 24560 кг за один га (перец и.т.д), 

многолетние травы -7%. 
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Сравнительный анализ фактических показателей урожайности (кг/га) за 2021 год с 

базовыми данными отражает увеличение либо уменьшение урожайности: кукуруза 94%, 

сахарная свекла 65%, ячмень 36%, озимая пшеница 15%, фасоль 8%, овощи 2%, многолетние 

травы 2%, яровая пшеница -17%, сады -7%, картофель -4%.  

Средние показатели 15 культур 11 АВП за 2021 год по сравнению с Базовым 

Таблица 21. 

 

  
Озимая пшеница 

Прибавка к 

урожайности 

 

  
Рис 

Прибавка к 

урожайности 

  

Базовый Фактический +/- в кг в % 

  

Базовый Факт-й +/- в кг в % 

1 Оби-Хает 2 757 3500 743 26,9% 1 Оби-Хает 3 189 4100 911 28,6% 

2 Кур-Таш 2 486 3000 514 20,7% 2 Кур-Таш 2 331 4000 1 669 71,6% 

3 

Куршаб 

Арзыбек 3 046 3 533 487 16,0% 3 

Куршаб 

Арзыбек 0 0 0 0,00% 

4 Сулайман-Суу 3 330 2459 -871 -26,2% 4 Сулайман-Суу 0 0 0 0,00% 

5 Гауян 1 868 1500 -368 -19,7% 5 Гауян 0 0 0 0,00% 

6 Таймонку 3927 4350 423 10,8% 6 Таймонку 2600 3100 500 19,2% 

7  Бельсовхоз О 2000 0 -2 000 -100% 7  Бельсовхоз О 0 0 0 0,00% 

8  Токтомуш 0 0 0 0,0% 8  Токтомуш 0 0 0 0,00% 

9 СХМ 3 300 500 -2 800 -84,8% 9 СХМ 0 0 0 0,00% 

10 Мол-Булак 2252 2800 548 24,3% 10 Мол-Булак 0 0 0 0,00% 

11  Береке-С 2 000 2300 300 15,0% 11  Береке-С 0 0 0 0,00% 

 

Средний 2 451 2177 -275 -10,6%   Средний 738 1018 280 10,9% 
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Кукуруза 

Прибавка к 

урожайности 

 

  
Хлопчатник 

Прибавка к 

урожайности 

  

Базовый 
Фактический 

+/- в кг в % 

  

Базовый 
Факти-

ческий 

+/- в кг в % 

1 Оби-Хает 6 652 8800 2 148 32,3% 1 Оби-Хает 3 308 3800 492 14,9% 

2 Кур-Таш 6 003 8000 1 997 33,3% 2 Кур-Таш 2 728 3000 272 10,0% 

3 

Куршаб 

Арзыбек 0 0 0 0,0% 3 

Куршаб 

Арзыбек 0 0 0 0,0% 

4 Сулайман-Суу 4 270 7500 3 230 75,6% 4 Сулайман-Суу 0 0 0 0,0% 

5 Гауян 4 400 4500 100 2,3% 5 Гауян 0 0 0 0,0% 

6 Таймонку 6887 10300 3 413 49,6% 6 Таймонку 3600 4560 960 26,7% 

7  Бельсовхоз О 0 0 0 0,0% 7  Бельсовхоз О 0 0 0 0,0% 

8  Токтомуш 0 0 0 0,0% 8  Токтомуш 0 0 0 0,0% 

9 СХМ 5 800 460 -5 340 -92,1% 9 СХМ 0 0 0 0,0% 

10 Мол-Булак 3700 0 -3 700 -100% 10 Мол-Булак 0 0 0 0,0% 

11  Береке-С 3 400 6580 3 180 93,5% 11  Береке-С 0 0 0 0,0% 

 

Средний 3 737 4195 457 8,6%   Средний 876 1033 157 4,7% 

            

 

  
Бахчевые 

Прибавка к 

урожайности 

 

  
Табак 

Прибавка к 

урожайности 

  

Базовый 
Фактический 

+/- в кг в % 

  

Базовый 
Факти-

ческий 

+/- в кг в % 

1 Оби-Хает 15 300 18200 2 900 19,0% 1 Оби-Хает 0 0 0 0,0% 

2 Кур-Таш 50 764 54600 3 836 7,6% 2 Кур-Таш 2 523 2000 -523 -20,7% 

3 

Куршаб 

Арзыбек 18 294 29 700 11 406 0,0% 3 

Куршаб 

Арзыбек 0 0 0 0,0% 

4 Сулайман-Суу 0 0 0 0,0% 4 Сулайман-Суу 0 0 0 0,0% 

5 Гауян 0 0 0 0,0% 5 Гауян 0 0 0 0,0% 

6 Таймонку 32096 38700 6 604 20,6% 6 Таймонку 0 0 0 0,0% 

7  Бельсовхоз О 0 0 0 0,0% 7  Бельсовхоз О 0 0 0 0,0% 

8  Токтомуш 0 0 0 0,0% 8  Токтомуш 0 0 0 0,0% 

9 СХМ 0 0 0 0,0% 9 СХМ 0 0 0 0,0% 

10 Мол-Булак 0 0 0 0,0% 10 Мол-Булак 0 0 0 0,0% 

11  Береке-С 0 0 0 0,0% 11  Береке-С 0 0 0 0,0% 

 

Средний 10 587 12836 2 250 4,3%   Средний 229 182 -48 -1,9% 

 

  
Картофель 

Прибавка к 

урожайности 

 

  
Сады 

Прибавка к 

урожайности 

  

Базовый 
Факти-

ческий 

+/- в кг в % 

  

Базовый 
Факти-

ческий 

+/- в кг в % 

1 Оби-Хает 0 0 0 0,0% 1 Оби-Хает 0 0 0 0,0% 

2 Кур-Таш 0 0 0 0,0% 2 Кур-Таш 0 0 0 0,0% 

3 

Куршаб 

Арзыбек 11 970 13 600 1 630 13,6% 3 

Куршаб 

Арзыбек 12 400 13 000 600 4,8% 
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4 Сулайман-Суу 14 240 14300 60 0,4% 4 Сулайман-Суу 16 800 17000 200 1,2% 

5 Гауян 13 188 14200 1 012 7,7% 5 Гауян 2 500 14200 11 700 

468,0

% 

6 Таймонку 0 0 0 0,0% 6 Таймонку 0 0 0 0,0% 

7  Бельсовхоз О 18000 22000 4 000 22,2% 7  Бельсовхоз О 6000 8000 2 000 33,3% 

8  Токтомуш 0 0 0 0,0% 8  Токтомуш 0 0 0 0,0% 

9 СХМ 0 0 0 0,0% 9 СХМ 0 0 0 0,0% 

10 Мол-Булак 18000 22100 4 100 22,8% 

1

0 Мол-Булак 2400 3600 1 200 50,0% 

11  Береке-С 21 000 20150 -850 -4,0% 

1

1  Береке-С 4 000 3710 -290 -7,3% 

 

Средний 8 763 9668 905 5,7%   Средний 4 009 5410 1 401 50,0% 

 

  
Пшеница яровая 

Прибавка к 

урожайности 

 

  
Фасоль 

Прибавка к 

урожайности 

  

Базовый 
Фактический 

+/- в кг в % 

  

Базовый 
Фактически

й 

+/- в кг в % 

1 Оби-Хает 0 0 0 0,0% 1 Оби-Хает 0 0 0 0,0% 

2 Кур-Таш 0 0 0 0,0% 2 Кур-Таш 0 0 0 0,0% 

3 

Куршаб 

Арзыбек 0 0 0 0,0% 3 

Куршаб 

Арзыбек 0 0 0 0,0% 

4 Сулайман-Суу 0 0 0 0,0% 4 Сулайман-Суу 0 0 0 0,0% 

5 Гауян 0 0 0 0,0% 5 Гауян 0 0 0 0,0% 

6 Таймонку 0 0 0 0,0% 6 Таймонку 0 0 0 0,0% 

7  Бельсовхоз О 1700 2200 500 29,4% 7  Бельсовхоз О 0 0 0 0,0% 

8  Токтомуш 2341 2750 409 0,0% 8  Токтомуш 0 0 0 0,0% 

9 СХМ 2 400 500 -1 900 0,0% 9 СХМ 0 0 0 0,0% 

10 Мол-Булак 1800 0 -1 800 0,0% 

1

0 Мол-Булак 1500 1650 150 10,0% 

11  Береке-С 2 500 2070 -430 -17,2% 

1

1  Береке-С 1 300 1400 100 7,7% 

 

Средний 976 684 -293 1,1%   Средний 255 277 23 1,6% 

 

  
Овощи 

Прибавка к 

урожайности 

 

  

Многолетние 

травы 

Прибавка к 

урожайности 

  

Базовый 
Фактический 

+/- в кг в % 

  

Базовый 
Фактически

й 

+/- в кг в % 

1 Оби-Хает 14 598 18400 3 802 26,0% 1 Оби-Хает 12 302 15000 2 698 21,9% 

2 Кур-Таш 15 196 15000 -196 -1,3% 2 Кур-Таш 6 243 3600 -2 643 -42,3% 

3 

Куршаб 

Арзыбек 14 736 16 350 1 614 0,0% 3 

Куршаб 

Арзыбек 12 419 15 000 2 581 0,0% 

4 Сулайман-Суу 14 240 14181 -59 0,0% 4 Сулайман-Суу 3 108 3490 382 0,0% 

5 Гауян 17 156 18190 1 034 0,0% 5 Гауян 4 402 4000 -402 0,0% 

6 Таймонку 33720 42400 8 680 25,7% 6 Таймонку 6052 8050 1 998 33,0% 

7  Бельсовхоз О 22500 27000 4 500 0,0% 7  Бельсовхоз О 5500 8000 2 500 0,0% 
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8  Токтомуш 12629 14100 1 471 0,0% 8  Токтомуш 7083 8400 1 317 0,0% 

9 СХМ 20 300 18500 -1 800 0,0% 9 СХМ 7 300 3000 -4 300 0,0% 

10 Мол-Булак 0 24560 24 560 0,0% 

1

0 Мол-Булак 6195 5780 -415 0,0% 

11  Береке-С 22 500 23010 510 0,0% 

1

1  Береке-С 6 800 6924 124 0,0% 

  Средний 17 052 21063 4 011 4,6%   Средний 7 037 7386 349 1,1% 

 

  

Масличные 

культуры 

Прибавка к 

урожайности 

 

  
Ячмень 

Прибавка к 

урожайности 

  

Базовый 
Факти-

ческий 

+/- в кг в % 

  

Базовый 
Факти-

ческий 

+/- в кг в % 

1 Оби-Хает 0 0 0 0,0% 1 Оби-Хает 0 0 0 0,0% 

2 Кур-Таш 1 992 0 0 -100,0% 2 Кур-Таш 0 0 0 0,0% 

3 

Куршаб 

Арзыбек 1 143 3 100 1 957 0,0% 3 

Куршаб 

Арзыбек 0 0 0 0,0% 

4 Сулайман-Суу 2 468 3000 532 0,0% 4 Сулайман-Суу 2 500 2500 0 0,0% 

5 Гауян 1 028 1200 172 0,0% 5 Гауян 1 947 1400 -547 -28,1% 

6 Таймонку 1700 2050 350 0,0% 6 Таймонку 0 0 0 0,0% 

7  Бельсовхоз О 0 0 0 0,0% 7  Бельсовхоз О 1700 2040 340 20,0% 

8  Токтомуш 0 0 0 0,0% 8  Токтомуш 2117 2520 403 0,0% 

9 СХМ 2 000 400 -1 600 0,0% 9 СХМ 0 0 0 0,0% 

10 Мол-Булак 0 0 0 0,0% 10 Мол-Булак 0 0 0 0,0% 

11  Береке-С 0 0 0 0,0% 11  Береке-С 1 500 2040 540 36,0% 

  Средний 939 886 128 -9,1%   Средний 888 955 67 2,5% 

 

  
Сахарная свекла 

Прибавка к 

урожайности 

  

Базовый Фактический +/- в кг в % 

1 Оби-Хает 0 0 0 0,0% 

2 Кур-Таш 0 0 0 0,0% 

3 

Куршаб 

Арзыбек 0 0 0 0,0% 

4 Сулайман-Суу 0 0 0 0,0% 

5 Гауян 0 0 0 0,0% 

6 Таймонку 0 0 0 0,0% 

7  Бельсовхоз О 0 0 0 0,0% 

8  Токтомуш 0 0 0 0,0% 

9 СХМ 24 000 24000 0 0,0% 

10 Мол-Булак 30000 0 -30 000 -100,0% 

11  Береке-С 20 000 33000 13 000 65,0% 

  Средний 6 727 5182 -1 545 -3,2% 
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Произведен анализ по 15 видам урожайности сельхозкультур в 11 завершенных АВП 

(Озимая пшеница -10,64%; Кукуруза 8,59%; Бахчевые 4,28%; Картофель 5,70%; Пшеница 

яровая 1,11%; Рис 10,85%; Хлопчатник 4,68%; Табак -1,88%; Сады 50,01%; Фасоль 1,61%; 

Овощи 4,59%; Многолетние травы 1,15%; Масличные культуры -9,09%; Ячмень 2,54%; 

Сахарная свекла -3,18%), анализ отражает положительные либо отрицательные показатели в кг 

на один га (+/-) и прибавка урожайности в процентном соотношении. 

Сравнительный анализ по видам культур показывает, что в среднем прирост составляет 

4,69%, вместе с этим отмечаем, что 2021 год стал маловодным годом не только у нас в стране, 

но и по всему региону Центральной Азии, что пагубно повлияло на урожайность и 

экономическое состояние фермеров. 

Как показывает анализ в АВП «СХМ» из-за не хватки поливной воды фермеры потеряли 

почти весь урожай, впоследиствии этого в АВП «СХМ» сменилось руководство АВП. 

Для проведения обозначенного анализа, уточнение и обновление соответствующих 

данных были непосредственно задействованы все заинтересованные стороны, агроном и 

руководители АВП. 

Экономистом проекта было инициировано и реализована интерактивная платформа по 

визуализации информации и отчетности по 31 АВП для усиления управления и мониторинга, 

координации, прозрачности, доступности к документам для АВП и специалистов проекта, что 

также дает возможность подготовить отчет для руководства АВП и членов ассоциации, 

используя интерактивную платформу. Кроме того, данной платформой могут воспользоваться 

те АВП, которые не охвачены проектом для улучшения и развития своего АВП.   Данная 

платформа содержит интерактивную карту с локацией АВП, включенных в проект, а также 

аннотацию и карту каждого АВП, документы, касающиеся АВП (ПСХР, информационные 

материалы, буклеты, сравнительный анализ в виде графики по урожайности сельхозкультур без 

проекта/базовый и фактические показатели за предыдущий год, анализ в виде графики 

произведен по 30 АВП, юридические данные, контакты директоров и.т.д), платформа имеет 

уровни доступа (просмотр для пользователя, доступ для АВП, сотрудников проекта и 

администратора).  Также была проведена большая работа в части сбора и обработки 

информации, разработки концепции и дизайна интерактивной платформы. Особо хотелось бы 

отметить, что проведенная работа не входит в объем работ ТЗ, но тем не менее проведена 

колоссальная работа и потрачено большое количество времени, которая будет большим 

преимуществом для достижения целей проекта. 

Платформа разработана при непосредственной поддержке специалистов по Вебдизайну, 

ГИС и КАД специалиста. 

Окончательная версия: 

Главная страница - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6834&lang=ru 

Гауян - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5784&lang=ru  

Оби-Хает - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5718&lang=ru  

Сары-Тор - https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6229&lang=ru  

 

https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6834&lang=ru
https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5784&lang=ru
https://apnip.water.gov.kg/?page_id=5718&lang=ru
https://apnip.water.gov.kg/?page_id=6229&lang=ru
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Пример первого опыта: отображение информации в бумажной версии 

 

 

 

 

 

 

 

 


